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九頭竜川

日 野 川

11.0km

31.2km

九頭竜川は、その源を福井県と岐阜県の県境の油坂峠に発し、石徹白川、打波川等の支川を合わせ

て大野盆地に入り、真名川等の支川を合わせ、福井平野に出て日野川と合流し日本海に注ぐ。

上流域 ：照葉広葉樹林が多くを占め、イワナやヤマメ、ヤマセミ等の生息する良好な渓流環境
中流域 ：アラレガコの生息地として国の天然記念物の地域指定を受けており、砂礫河原や瀬、淵が

連続。砂礫河原はコアジサシやカワラハハコ等の砂礫地固有の動植物の生息・生育場。
下流域 ：感潮域となり、ヨシ・マコモ群落等の抽水植物が水際に分布し、オオヒシクイ等の休息・

採餌地。河口付近はアラレガコの産卵場。

１．事業の概要

【九頭竜川水系直轄管理区間】
九頭竜川 (31.2km)
日野川 (11.0km)
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１

流域面積 2,930km2

幹線流路延長 116km
支川数 20支川
流域内人口 約64万人

◇九頭竜川流域の概要

下流域

中流域

上流域

アラレガコ

（中流部）

砂礫河原と瀬

平成23年9月

（下流部）

ヨシやマコモ等の抽水植物

平成22年7月

あぶらさか い と しろ うち なみ

ま な

アラレガコ産卵場

アラレガコの生息地
（天然記念物）

オオヒシクイ（天然記
念物）の飛来地



九頭竜川の良好な自然環境の再生を目標に、『水際環境の保全・再生』、『砂礫河原の再生』、『本川
と支川・水路連続性の再生』の３つのテーマを掲げ、流域における多様な生物の生息・生育・繁殖環
境の再生を目指す。

１．事業の概要

◆課題

① 水際環境の保全・再生

◆整備内容及び期待される効果

２

◇事業目的 ～自然再生に係る事業～

下流域：河岸侵食による浅場の減少に伴うヨシ・マコモ群落の
減少、特にオオヒシクイの餌となるマコモ群落の消失が著しい。

中流域：みお筋の固定化・比高差の増大等に伴う砂州の冠水頻度
低下、植生の撹乱頻度の低下による、土砂の堆積と樹林化。

本川と支川・水路間、樋門等の設置に伴う落差や水深不足
による生物移動の連続性の阻害。
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③本川と支川・水路連続性の再生

整備前 整備後

平成22年9月

落差による生物移
動の連続性の阻害

・浅場の造成によるヨシ・マコモ群落の生息域を拡大
・水際部を利用する多様な生物の生息・生育・繁殖環境を形成

②砂礫河原の再生

整備後

平成22年3月

整備前

平成21年12月

土砂の堆積と樹林化
目標とする環境

・生物の移動可能範囲及び水生生物の生息範囲を
拡大

・背後地の取り組みとの連携により連続性を確保

整備前

平成21年5月

整備後

平成23年8月

直立化、浅場の減少によりマコモ群落が減
少し、その後ムクノキ等が繁茂した。

平成18年5月

目標とする環境

・樹木伐採やみお筋の造成及び砂州の切下げによる、出水等
の自然の営力による砂礫河原再生

浅場とマコモ群落

右岸7.0k付近

ヨシ・マコモ群落が連続して繁茂し
ている環境 昭和３０年代の砂礫河原が連続し

て形成・維持されている環境

左岸9.0k付近



九
頭
竜
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■ヨシ・マコモ群落が経年的に減少傾向にある箇所や消失箇所を対象に、水際環境を再生（約18.4ha）
■砂礫河原がわずかに残存する箇所を対象に、砂州の切下げ（約13.6ha）
■生物移動の連続性を阻害している支川の樋門等を対象に、魚道整備（5箇所）

１．事業の概要
◇整備目標と再生箇所

３
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◇整備内容

九頭竜川

凡 例
整備済：
整備中：
未整備：

砂礫河原再生（森田地区）
約9.1haのうち約1.7ha整備済

魚道整備（志津川水閘）
魚道整備（狐川樋門）

魚道整備（芳野川樋門）

水際再生（江上地区）
約2.8ha

水際再生（小尉地区）
約0.5ha

魚道整備（未更毛川水閘）
魚道整備（底喰川排水樋門）

水際再生（天菅生地区）
約8.0ha

水際再生（布施田地区右岸）
約1.8ha水際再生（布施田地区左岸）

約0.8ha

水際再生（下野地区）
約3.6ha

水際再生（三宅地区）

約0.9ha（モニタリング継続） 砂礫河原再生（渡新田地区）
約0.9ha（モニタリング継続）

砂礫河原再生（松岡末政地区）
約3.6ha（モニタリング継続）



２．事業の必要性等に関する視点 1/4

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
■九頭竜川流域では、コウノトリの飛来を契機に環境保全への気運が高まり、豊かな自然環境の保

全・再生を推進するため、関係機関の取組みを効率的・効果的に実施し、流域を超え広範囲での連
携を目指す取組みが進められている。

兵庫県が「コウノトリ野生復帰グランドデザイン」を策定
（福井県での放鳥を広域的野生復帰の先行事例として位置付け）

平成23年
8月

越前市
「コウノトリが舞う里づくり構想」を策定

平成23年
4月

兵庫県が県外を含めた生息・繁殖地拡大に向け学術的な放鳥指
針を検討する「コウノトリ野生化対策会議」を発足
（コウノトリ野生復帰で福井県と共同研究）

平成23年
2月

国交省・農水省・福井県・越前市
「流域環境保全に関する勉強会」が発足

平成23年
2月

越前市（越前市、福井県、地元農業関係者、学識者等）
コウノトリが舞う里づくり構想推進協議会発足

平成23年
5月

福井県
自然再生ふくい行動プロジェクトに基づく自然再生活動を開始

平成21年
8月

国土交通省
「九頭竜川自然再生計画」を策定

平成21年
3月

平成23年
9月

平成20年
11月

福井県
「福井県環境基本計画」を策定

（「自然再生ふくい行動プロジェクト」が位置づけられる）

国交省・農水省・福井県・福井市・鯖江市・越前市・坂井市
「流域環境保全に関する協議会」が発足

●流域における環境調査及び生態系の把握
●環境保全・再生に関する取組み等の情報交換
●モデル地区でのアクションプランの策定と実践
●モデル地区でのモニタリングと他地区への環境保

全再生の展開

（目標）
流域全体の環境の保全・再生・創出

流域環境保全に関する協議会構成図

流域環境保全に
関する協議会

国

北陸農政局
九頭竜川下流農業水利事務所

福井県

近畿地方整備局
福井河川国道事務所
九頭竜川ダム統合管理事務所

市 福井市、鯖江市、越前市、坂井市

行政

アドバイス

学識者

４

福井県内における環境保全取組み状況

河川 農業 環境



２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の投資効果（１/３）

2/4

（水際環境の保全・再生）

５

■浅場・湿地の造成によるヨシ・マコモ群落の生息域の拡大
水際にマコモ群落が一定規模まで回復。
■水際部を利用する多様な生物の生息環境の形成
アシシロハゼやチチブ属の稚魚等の小型遊泳魚が多数確認され、種数・個体数ともに増加。

■三宅地区における浅場や植生群落の変化の状況

■三宅地区における魚類の
確認種数と個体数の変化

平成22年10月

整備後
マコモ群落が再生

・在来種の種類と
個体数の増加

・植生は回復途中

整備前

平成21年5月

直立化、浅場の減少
によりマコモ群落が
減少し、その後ムク
ノキ等が繁茂した

9種

14種

29
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確認種数（外来種を除く）

確認個体数（外来種を除く）

H17(整備前) H22(整備後)

H22(整備後)

H21整備箇所

H22整備箇所

H21整備箇所

H22整備箇所

H17(整備前)

： 比較対象範囲

： ヨ シ群落

： マコ モ群落他

： ｵｵｲﾇﾀﾃﾞ等を含む

草地

： ムク ノ キ等

： 畑地等

（ 畑地雑草群落）

ウキヤガ
ラ－マコ
モ群集,

2.1
ヨシ群

落, 14.5

ｵｵｲﾇﾀﾃﾞ
等を含む
草地,
13.7

水域,
10.7

ムクノキ
－エノキ
群集,
5.2

畑地（畑
地雑草群
落）,
27.9

単位：a

ウキヤガ
ラ－マコ
モ群集,

7.8

ヨシ群
落, 6.4

ｵｵｲﾇﾀﾃﾞ
等を含む
草地,
31.4

水域,
24.6

畑地（畑
地雑草群
落）,
3.6

単位：a



カワラヨモ
ギ－カワラ
ハハコ群

落
42%

オオイヌタ
デ等その
他植生

45%

自然裸地
13%

２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の投資効果（２/３）

3/4

６

■樹木伐採や砂州の切下げによる、出水等の自然の営力による砂礫河原再生
砂礫河原が再生され、河原固有種であるカワラヨモギやカワラハハコが群落として増加傾向。

（砂礫河原の再生）

平成23年7月

松岡末政地区 H21-22整備箇所

整備後整備前

平成21年11月

■カワラヨモギ（河原固有種）群落の変化

渡新田地区 

カワラヨモギが自生
・在来植生の増加
・侵略的外来種の減少

砂礫河原を有していた頃の環境（昭和30年代）

松岡末政地区 

森田地区 

0

5

10

15

-300 -250 -200 -150 -100 -50

(m)

(m)H17
H22.7
H23.6
H23.9

森田地区21.0k

切り下げ後はほとんど横断形状に変化なく維持されている。

H22.2掘削

砂州切り下げ

シナダレスズメ
ガヤが繁茂シナダレ

スズメガヤ
群落
20%

自然裸地
16%

オオイヌタ
デ等その
他植生

64%

整備前（H17） 整備後（H22）

21.0k

赤字：外来種

■砂礫河原整備前後の植生変化（３地区合計）

平成23年9月

整備後（現在）

平成22年7月

整備前

渡新田地区の状況



２．事業の必要性等に関する視点 4/4
２）事業の投資効果（３/３）

７

■ 総合水系環境整備事業の費用便益比（B／C）の算定結果

2.88
感度分析：残事業費

＋10％ -10%

2.62 3.20
感度分析：残工期
＋10％ -10%

2.89 2.87

算定結果

B/C

7.46億円

総費用

（C）

4.03
感度分析：残事業費

＋10％ -10%

3.78 4.33
感度分析：残工期
＋10％ -10%

4.05 4.02

算定結果

B/C

11.85億円

総費用

（C）

総便益

（B）

総便益

（B）

21.49億円47.77億円
九頭竜川総合水系
環境整備事業

残事業事業全体

名称

※総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年（平成23年度）での現在価値
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

H17 H21 H22 H28

(ha)
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事業費
（百万円）

割合

全体 1,254 100％

H23末時点 408 33％

残事業 846 67％

◆自然再生事業に係る事業費

３．事業の進捗の見込みの視点

◆アダプティブマネジメント

水際環境の保全・再生対象の整備を平成20年度より実施し、0.9ha整備済み。
砂礫河原の再生対象の整備は平成21年度より実施し、6.2ha整備済み。
残事業については、関係機関と連携しつつ、住民やＮＰＯによる維持管理やモニタリング調査等の協
力を得ながら、学識者等の意見を参考に効果・分析を行い、順応的・段階的に整備を進め、平成２８
年度に事業を完了する予定。

指導・助言

整備 生物・物理
環境の調査

点検・評価見直し・改善

計画

学識者、地元有識者等

ＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクル

■水際環境の保全・再生の場合

物理環境の変化（指標）
○水際部の形状（横断測量）

⇒出水期後

生物環境（指標）
○植生 （秋季）
○鳥類 （繁殖期、越冬季）
○魚類 （春～秋季）

物理環境の変化（指標）
（定期縦横断測量を活用） ５年に１回程度
生物相の変化（指標）
（河川水辺の国勢調査を活用）

○植物
○鳥類
○魚類
○両生類

５年に１回程度

【短期的モニタリング】 【中・長期的モニタリング】
整備約3年後

で移行

８

1/2

目標の達成度や整備効果を確認するため、適切なモニタリングを
実施し、その結果により見直し・改善を行う順応的管理を行う。

（対策実施前）

◆水際環境の確保（基盤の整備）状況

水際環境を約0.9ha増加させた。



９

３．事業の進捗の見込みの視点 2/2

砂礫河原の再生（森田地区）については、福井市森田地区自治連合会と連携したモニタリングや維
持管理を実施する予定であり、維持管理上等の支障はない。
本川と支川・水路連続性の再生では、各支川でNPOや市民団体が発足し、様々な取り組みが

進められており、これら団体等と協力・連携したモニタリングを実施する。

地 域
：管理・モニタ

リング等

学識経験者
：技術的アドバイス

行 政

地方自治体
・福井県、福井市等

河川管理者
・国土交通省：基盤整備

協力
意見交換 協力

意見交換

協力
意見交換

■ 本川と支川・水路連続
性の再生関連の住民
による取り組み例

（未更毛川）

ホタルが生息できる環境
の保全や再生活動につい
て発表する児童（安居っ
子ホタレンジャー）

■各支川での住民活動
・芳野川樋門 ：森田地区連合自治会

：芳野川を美しくする会
・狐川樋門 ：狐川を美しくする会

：狐川流域まちづくり協議会
・志津川水閘 ：志津川を守る会
・底喰川排水樋門 ：田原町デザイン会議
・未更毛川水閘 ：安居っ子ホタレンジャー

：安居源氏ボタル物語

■ 地域と連携した維持管理を行う森田地区

２１．０ｋ付近上流部の河道内樹林化の
状況 （平成１９年３月）

森田地区



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
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○水際環境の保全・再生、砂礫河原の再生

伐採した樹木を地域住民等へ現地配布すること
による縮減

◇代替案立案等の可能性

◇コスト縮減

本事業は、地域と連携した自然再生事業であり、行政・地元住民・学識者
の意見を踏まえ、失われた河川環境の再生を目指すものであるため、現
計画が 適と判断する。

○本川と支川・水路連続性の再生（魚道整備）

既存施設の改造は 低限とし、簡易な方法を選
定することによる縮減

伐採樹木の配布状況

簡易な魚道の例



５．関係自治体の意見等
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■福井県知事

（平成23年11月7日 土政推第275号）

九頭竜川総合水系環境整備事業の対応方針（原案）「事業継続」については異存
なし。

九頭竜川における環境整備は、事業を中断することなく、より一層のコスト縮減に
取り組み、継続して進めていただきたい。



６．対応方針（原案）
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（１）事業の必要性等に関する視点
 九頭竜川の自然再生事業の実施により、マコモなど良好な水際環境の再生、砂礫河原の

再生、本川と支川・水路の連続性再生などの効果がもたらされ、九頭竜川の良好な自然環
境の再生が期待できる。

 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は4.03（残事業2.88）である。

（２）事業の進捗の見込みの視点
 本事業は平成19年度に着手し、平成28年度には整備が完了する予定である。
 引き続き事業を推進し、早期の供用を目指す。

九頭竜川自然再生事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視点から
継続が妥当であると判断できる。

コスト縮減、代替案立案の可能性の視点から、引き続き事業を推進すべきであると判断でき
る。

事業継続



 

 

 

 

 

 

九頭竜川総合水系環境整備事業 

 

【再評価】 

  

 

 

 

 

 

平成２３年１１月 

近畿地方整備局 

No.３－２ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会
平成２３年度第４回



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【　参考資料　】

事業名：九頭竜川総合水系環境整備事業 平成２３年度　第４回事業評価監視委員会

　　事業化年度　：　平成１９年

前回評価時 今回評価
平成１８年度 平成２３年１１月 （主な変更理由）

新規事業採択時
事業採択後５年間が経過した時点で

継続中の事業

【自然再生】
・水際環境保全・再生：約4.2ha
・砂礫河原再生：約71.6ha
・支川・水路連続性再生：3箇所

【自然再生】
・水際環境保全・再生：約18.4ha
・砂礫河原再生：約13.6ha
・支川・水路連続性再生：5箇所

・水際環境保全・再生　面積の増【4.2→18.4ha】
・砂礫河原再生　面積の減【71.6→13.6ha】
・支川・水路連続性再生【3→5箇所】

15億円 13億円 －

0% 約33% ・進捗率（事業費）で約33%進捗

2.2
4.0

（残事業 2.9）
・費用便益分析マニュアルの改訂
・評価年、各年度事業費の時点修正　等

事業諸元

全体事業費

・平成19年度に「九頭竜川自然再生計画検討会」を設立し、学識者や地元有識者の指導・助言を踏まえ自然再生目標の設定や整備の実施方針をＨ
２１．3策定した。
・残る事業については、地域と連携したモニタリングによる整備効果分析をもとに順応的・段階的な整備を行い、平成28年度に事業を完了予定であ
る。

費用対効果 Ｂ／Ｃ

備考

再評価理由

進捗率（事業費）
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(様式－１) 

 
【概要】 
水系・河川名 九頭竜川水系 
事業名 九頭竜川総合水系環境整備事業 
事業主体 近畿地方整備局 
関係自治体 福井市、坂井市、永平寺町 
事業期間 2007 年度～2016 年度（平成 19 年度～平成 28 年度） 
基準(評価)年度 2011 年度（平成 23 年度） 
 
【費用】 

  事業費 維持管理費 合計 
事業全体 1,251 百万円 5.3 百万円 1,257 百万円 単純合計 

（実質価格） 残事業 846 百万円 5.3 百万円 851 百万円 

事業全体 1,182 百万円 2.1 百万円 1,185 百万円 基準年における

現在価格合計（C） 残事業 744 百万円 2.0 百万円 746 百万円 
 
【便益】 

 便益 

供用年度 2017 年度（平成 29 年度） 

供用年度の単年度便

益（実質価格） 
・事業全体：230 百万円 
・残事業：112 百万円 

残存価値(実質価格) 
・事業全体：6.0 百万円 
・残事業：4.6 百万円 

基準年における現在

価値合計（B） 
・事業全体：4,777 百万円 
・残事業：2,149 百万円 

 
【費用便益分析結果】 

費用便益比（CBR） 
・事業全体：4.03 
・残 事 業：2.88 
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(様式－２①) 
 
【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  
 
 基準（評価)年度 2011(H23)

供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170 57.0 56.6 66.2 57.0 56.6 66.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 10.5 10.4 11.7 11.7 68.1 65.8 74.0 0.0 0.0 0.0 68.1 65.8 74.0
-2 2009 H21 1.000 1.082 23.0 22.5 24.4 24.4 145.0 145.0 156.8 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 156.8
-1 2010 H22 1.000 1.040 49.6 49.2 51.2 51.2 76.5 76.5 79.5 0.0 0.0 0.0 76.5 76.5 79.5

2011 H23 1.000 1.000 63.7 63.3 63.3 63.3 61.6 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 61.6 61.6 61.6
1 2012 H24 1.000 0.962 75.0 74.6 71.8 71.8 79.5 79.5 76.4 0.0 0.0 0.0 79.5 79.5 76.5
2 2013 H25 1.000 0.925 89.6 89.3 82.5 82.5 180.0 180.0 166.4 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 166.5
3 2014 H26 1.000 0.889 122.6 122.4 108.8 108.8 195.0 195.0 173.4 0.1 0.1 0.1 195.1 195.1 173.4
4 2015 H27 1.000 0.855 158.5 158.3 135.3 135.3 196.4 196.4 167.9 0.1 0.1 0.1 196.5 196.5 167.9
5 2016 H28 1.000 0.822 194.5 194.4 159.8 159.8 195.0 195.0 160.3 0.1 0.1 0.1 195.1 195.1 160.4
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 230.3 182.0 182.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 230.3 175.0 175.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 230.3 168.3 168.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 230.3 161.8 161.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 230.3 155.6 155.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 230.3 149.6 149.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 230.3 143.9 143.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 230.3 138.3 138.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 230.3 133.0 133.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 230.3 127.9 127.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 230.3 123.0 123.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 230.3 118.3 118.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 230.3 113.7 113.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 230.3 109.3 109.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 230.3 105.1 105.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 230.3 101.1 101.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 230.3 97.2 97.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 230.3 93.5 93.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 230.3 89.9 89.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

施 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 230.3 86.4 86.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
設 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 230.3 83.1 83.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
完 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 230.3 79.9 79.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
成 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 230.3 76.8 76.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
後 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 230.3 73.9 73.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
の 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 230.3 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
期 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 230.3 68.3 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
間 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 230.3 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 230.3 63.1 63.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 230.3 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
年 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 230.3 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 230.3 56.1 56.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 230.3 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 230.3 51.9 51.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 230.3 49.9 49.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 230.3 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 230.3 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 230.3 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 230.3 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 230.3 41.0 41.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 230.3 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 230.3 37.9 37.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 230.3 36.5 36.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 230.3 35.1 35.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 230.3 33.7 33.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 230.3 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 230.3 31.2 31.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 230.3 30.0 30.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 230.3 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 230.3 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 230.3 26.6 6.0 0.7 27.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

12,303.8 12,301.5 4,775.9 6.0 0.7 4,776.6 1,254.0 1,251.3 1,182.5 5.3 5.3 2.1 1,259.3 1,256.6 1,184.6

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C

年度

4.032
3,592.0 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

合計

便益① 残存価値②

20.73%

4,776.6 百万円
1,184.6 百万円
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(様式－２②) 
 
【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業） 
 
 基準（評価)年度 2011(H23)

供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170
-3 2008 H20 0.966 1.125
-2 2009 H21 1.000 1.082
-1 2010 H22 1.000 1.040

2011 H23 1.000 1.000
1 2012 H24 1.000 0.962 79.5 79.5 76.4 0.0 0.0 0.0 79.5 76.5
2 2013 H25 1.000 0.925 21.6 11.1 10.6 9.8 9.8 180.0 180.0 166.4 0.0 0.0 0.0 180.0 166.5
3 2014 H26 1.000 0.889 70.7 36.2 34.5 30.7 30.7 195.0 195.0 173.4 0.1 0.1 0.1 195.1 173.4
4 2015 H27 1.000 0.855 123.8 63.3 60.4 51.6 51.6 196.4 196.4 167.9 0.1 0.1 0.1 196.5 167.9
5 2016 H28 1.000 0.822 177.2 90.7 86.5 71.1 71.1 195.0 195.0 160.3 0.1 0.1 0.1 195.1 160.4
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 117.9 112.4 88.8 88.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 117.9 112.4 85.4 85.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 117.9 112.4 82.1 82.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 117.9 112.4 79.0 79.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 117.9 112.4 75.9 75.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 117.9 112.4 73.0 73.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 117.9 112.4 70.2 70.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 117.9 112.4 67.5 67.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 117.9 112.4 64.9 64.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 117.9 112.4 62.4 62.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 117.9 112.4 60.0 60.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 117.9 112.4 57.7 57.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 117.9 112.4 55.5 55.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 117.9 112.4 53.4 53.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 117.9 112.4 51.3 51.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 117.9 112.4 49.3 49.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 117.9 112.4 47.4 47.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 117.9 112.4 45.6 45.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 117.9 112.4 43.9 43.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

施 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 117.9 112.4 42.2 42.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
設 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 117.9 112.4 40.5 40.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
完 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 117.9 112.4 39.0 39.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
成 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 117.9 112.4 37.5 37.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
後 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 117.9 112.4 36.0 36.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
の 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 117.9 112.4 34.7 34.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
期 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 117.9 112.4 33.3 33.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
間 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 117.9 112.4 32.0 32.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 117.9 112.4 30.8 30.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 117.9 112.4 29.6 29.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
年 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 117.9 112.4 28.5 28.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 117.9 112.4 27.4 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 117.9 112.4 26.3 26.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 117.9 112.4 25.3 25.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 117.9 112.4 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 117.9 112.4 23.4 23.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 117.9 112.4 22.5 22.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 117.9 112.4 21.6 21.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 117.9 112.4 20.8 20.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 117.9 112.4 20.0 20.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 117.9 112.4 19.2 19.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 117.9 112.4 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 117.9 112.4 17.8 17.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 117.9 112.4 17.1 17.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 117.9 112.4 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 117.9 112.4 15.8 15.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 117.9 112.4 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 117.9 112.4 14.6 14.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 117.9 112.4 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 117.9 112.4 13.5 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 117.9 112.4 13.0 6.0 1.4 4.6 0.5 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

合計 11,910.3 6,097.6 5,812.7 2,148.1 6.0 1.4 4.6 0.5 2,148.6 845.9 845.9 744.4 5.3 5.3 2.0 851.2 746.4

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率 13.26%

年度

2,148.6 百万円
746.4 百万円

整
備
期
間

2.879
1,402.2 百万円
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(様式－３①) 
【算出説明書】 
事業概要 

事業目的 

九頭竜川は、古より地域の人々と密接に結び付き、農業用水として利

用されるなど多くの恩恵をもたらすとともに、”崩れ川””暴れ川”とし

て洪水による甚大な被害をもたらしてきた。 
流域を洪水被害から守るため河川改修やダム建設などの治水事業が行

われ、流域の安全・安心が確保されてきたが、一方でこうした九頭竜川

の豊かな自然環境の一部が失われるなどの影響が出てきている。 
九頭竜川総合水系環境整備事業は、九頭竜川の良好な自然環境を再生

するため、「水際環境保全・再生事業」、「砂礫河原再生事業」、「支川・水

路連続性再生事業」について実施するものである。 

事業内容 
(事業箇所図) 

①水際環境保全・再生事業（平成 21 年度以降：7箇所、整備面積 18.4ha）

→高水敷掘削により浅場を造成し、多様な生物の生息・生育環境とな

るヨシやマコモ等の抽水植物群落の生息域の拡大を図る。 

②砂礫河原再生事業（平成 21年度以降：3箇所、整備面積 13.6ha） 

→流路の造成や河原の土砂の撤去や樹木伐採を実施し、河川自体の営

力による砂礫河原の形成を図る。 

③支川・水路連続性再生事業（平成 23年度以降：5 箇所） 

→魚道の整備により、水路の落差や水深不足を解消し、本川と支川・

水路との間の魚類等の移動環境について改善を図る。 

 

 

 

九
頭
竜
川

日
野
川

九頭竜川

凡 例
整備済：
整備中：
未整備：

凡 例
整備済：
整備中：
未整備：

砂礫河原再生（ 森田地区）
約9.1haのう ち約1.7ha整備済

魚道整備（ 志津川水閘）
魚道整備（ 狐川樋門）

魚道整備（ 芳野川樋門）

水際再生（ 江上地区）
約2.8ha

水際再生（ 小尉地区）
約0.5ha

魚道整備（ 未更毛川水閘）
魚道整備（ 底喰川排水樋門）

水際再生（ 天菅生地区）
約8.0ha

水際再生（ 布施田地区右岸）
約1.8ha水際再生（ 布施田地区左岸）

約0.8ha

水際再生（ 下野地区）
約3.6ha

水際再生（ 三宅地区）

約0.9ha（ モニタ リ ング継続） 砂礫河原再生（ 渡新田地区）
約0.9ha（ モニタ リ ング継続）

砂礫河原再生（ 松岡末政地区）
約3.6ha（ モニタ リ ング継続）
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(様式－３②) 
【算出説明書】 
費用便益比の算定根拠 

評価手法 CVM 
便益計測期間 平成 20 年度～平成 78 年度（事業完了から 50 年） 
総便益 ○年平均便益額： 

・既事業＝118 百万円（＝214 円/月･世帯×12 ヶ月×45,921 世帯） 

・残事業＝112 百万円（＝204 円/月･世帯×12 ヶ月×45,921 世帯） 

○残存価値： 

・事業全体：6.0 百万円、残事業：4.6 百万円 

○総便益： 

・既事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n ＋残存価値=2,446 百万円

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n ＋残存価値=2,149 百万円

※世帯数は平成 17年国勢調査に基づく 

 

便
益 

評価範囲 
(評価範囲図) 

便益範囲：福井市、坂井市、永平寺町（事業認知度、賛同率等を分析し、便

益範囲（2km圏内）を設定。） 

○世帯数：45,921 世帯 
○配布回収方法：郵送 
○アンケート票数：1,217 世帯配布、回収数 565（回収率 46.4％）、 

有効回答数 84（有効回答率 14.9％） 
 
 
 

建設費 ・事業全体：1,251 百万円（平成 19 年度～平成 28 年度） 

・残事業：846 百万円（平成 24 年度～平成 28 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5.3 百万円、残事業：5.3 百万円 

（整備完了後、各魚道の塵埃処理、補修費を積上げ。維持管理費は事業費発

生年の翌年の平成 20 年以降平成 78年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

 

費
用 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,185 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =746 百万円 

費用便益比（B/C）  事業全体：4.03 ・ 残事業：2.88  

便益範囲（2km 圏内）

あわら市 

坂井市 

永平寺町 

福井市 
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(様式－３③) 
【算出説明書】 
費用便益比の算定根拠 

評価手法 ＣＶＭ 
便
益 総便益 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=4,777 百万円

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=2,149 百万円 

建設費 

・事業全体：1,251 百万円（平成 19 年度～平成 28 年度） 

・残事業：846 百万円（平成 24 年度～平成 28 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：5.3 百万円 

・残事業：5.3 百万円 

※デフレータを考慮した実質価格 

費
用 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,185 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =746 百万円 

費用便益比（B/C） 
事業全体：4.03 

残事業：2.88 

 
 
 
 
【感度分析】 
 

事業費 事業期間  
+10% -10% +10% -10% 

便益（百万円） 4,753 4,804 4,731 4,826

事業費（百万円） 1,259 1,110 1,169 1,201

事業全体 

費用便益比（B/C） 3.78 4.33 4.05 4.02

便益（百万円） 2,149 2,149 2,110 2,191

事業費（百万円） 821 672 731 763

残事業 

費用便益比（B/C） 2.62 3.20 2.89 2.87

注）事業費、便益は基準年における現在価値合計 
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170 57.0 56.6 66.2 57.0 56.6 66.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 9.8 9.8 11.0 11.0 68.1 65.8 74.0 0.0 0.0 0.0 68.1 65.8 74.0
-2 2009 H21 1.000 1.082 21.5 21.1 22.8 22.8 145.0 145.0 156.8 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 156.8
-1 2010 H22 1.000 1.040 46.5 46.1 47.9 47.9 76.5 76.5 79.5 0.0 0.0 0.0 76.5 76.5 79.5

2011 H23 1.000 1.000 59.6 59.3 59.3 59.3 61.6 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 61.6 61.6 61.6
1 2012 H24 1.000 0.962 70.2 69.9 67.2 67.2 87.5 87.5 84.1 0.0 0.0 0.0 87.5 87.5 84.1
2 2013 H25 1.000 0.925 85.3 85.0 78.6 78.6 198.0 198.0 183.1 0.0 0.0 0.0 198.0 198.0 183.1
3 2014 H26 1.000 0.889 119.3 119.1 105.9 105.9 214.5 214.5 190.7 0.1 0.1 0.1 214.6 214.6 190.7
4 2015 H27 1.000 0.855 156.3 156.1 133.4 133.4 216.0 216.0 184.6 0.1 0.1 0.1 216.1 216.1 184.7
5 2016 H28 1.000 0.822 193.4 193.4 158.9 158.9 214.5 214.5 176.3 0.1 0.1 0.1 214.6 214.6 176.4
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 230.3 182.0 182.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 230.3 175.0 175.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 230.3 168.3 168.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 230.3 161.8 161.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 230.3 155.6 155.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 230.3 149.6 149.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 230.3 143.9 143.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 230.3 138.3 138.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 230.3 133.0 133.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 230.3 127.9 127.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 230.3 123.0 123.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 230.3 118.3 118.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 230.3 113.7 113.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 230.3 109.3 109.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 230.3 105.1 105.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 230.3 101.1 101.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 230.3 97.2 97.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 230.3 93.5 93.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 230.3 89.9 89.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

施 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 230.3 86.4 86.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
設 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 230.3 83.1 83.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
完 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 230.3 79.9 79.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
成 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 230.3 76.8 76.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
後 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 230.3 73.9 73.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
の 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 230.3 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
期 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 230.3 68.3 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
間 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 230.3 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 230.3 63.1 63.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 230.3 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
年 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 230.3 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 230.3 56.1 56.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 230.3 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 230.3 51.9 51.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 230.3 49.9 49.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 230.3 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 230.3 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 230.3 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 230.3 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 230.3 41.0 41.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 230.3 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 230.3 37.9 37.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 230.3 36.5 36.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 230.3 35.1 35.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 230.3 33.7 33.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 230.3 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 230.3 31.2 31.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 230.3 30.0 30.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 230.3 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 230.3 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 230.3 26.6 6.5 0.7 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

12,279.0 12,276.7 4,752.2 6.5 0.7 4,752.9 1,338.6 1,335.9 1,256.9 5.3 5.3 2.1 1,343.9 1,341.2 1,259.0

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C

年度

経済的内部収益率

合計

便益① 残存価値②

19.19%

4,752.9 百万円
1,259.0 百万円

3.775
3,493.9 百万円

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残事業費+10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170
-3 2008 H20 0.966 1.125
-2 2009 H21 1.000 1.082
-1 2010 H22 1.000 1.040

2011 H23 1.000 1.000
1 2012 H24 1.000 0.962 87.5 87.5 84.1 0.0 0.0 0.0 87.5 84.1
2 2013 H25 1.000 0.925 21.6 11.1 10.6 9.8 9.8 198.0 198.0 183.1 0.0 0.0 0.0 198.0 183.1
3 2014 H26 1.000 0.889 70.7 36.2 34.5 30.7 30.7 214.5 214.5 190.7 0.1 0.1 0.1 214.6 190.7
4 2015 H27 1.000 0.855 123.8 63.4 60.4 51.6 51.6 216.0 216.0 184.6 0.1 0.1 0.1 216.1 184.7
5 2016 H28 1.000 0.822 177.2 90.7 86.5 71.1 71.1 214.5 214.5 176.3 0.1 0.1 0.1 214.6 176.4
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 117.9 112.4 88.8 88.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 117.9 112.4 85.4 85.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 117.9 112.4 82.1 82.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 117.9 112.4 79.0 79.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 117.9 112.4 75.9 75.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 117.9 112.4 73.0 73.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 117.9 112.4 70.2 70.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 117.9 112.4 67.5 67.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 117.9 112.4 64.9 64.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 117.9 112.4 62.4 62.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 117.9 112.4 60.0 60.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 117.9 112.4 57.7 57.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 117.9 112.4 55.5 55.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 117.9 112.4 53.4 53.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 117.9 112.4 51.3 51.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 117.9 112.4 49.3 49.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 117.9 112.4 47.4 47.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 117.9 112.4 45.6 45.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 117.9 112.4 43.9 43.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

施 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 117.9 112.4 42.2 42.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
設 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 117.9 112.4 40.5 40.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
完 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 117.9 112.4 39.0 39.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
成 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 117.9 112.4 37.5 37.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
後 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 117.9 112.4 36.0 36.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
の 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 117.9 112.4 34.7 34.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
期 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 117.9 112.4 33.3 33.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
間 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 117.9 112.4 32.0 32.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 117.9 112.4 30.8 30.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 117.9 112.4 29.6 29.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
年 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 117.9 112.4 28.5 28.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 117.9 112.4 27.4 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 117.9 112.4 26.3 26.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 117.9 112.4 25.3 25.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 117.9 112.4 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 117.9 112.4 23.4 23.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 117.9 112.4 22.5 22.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 117.9 112.4 21.6 21.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 117.9 112.4 20.8 20.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 117.9 112.4 20.0 20.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 117.9 112.4 19.2 19.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 117.9 112.4 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 117.9 112.4 17.8 17.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 117.9 112.4 17.1 17.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 117.9 112.4 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 117.9 112.4 15.8 15.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 117.9 112.4 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 117.9 112.4 14.6 14.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 117.9 112.4 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 117.9 112.4 13.5 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 117.9 112.4 13.0 6.5 1.4 5.0 0.6 13.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

合計 11,910.3 6,097.6 5,812.7 2,148.0 6.5 1.4 5.0 0.6 2,148.6 930.5 930.5 818.8 5.3 5.3 2.0 935.8 820.8

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

2,148.6 百万円
820.8 百万円
2.618

1,327.8 百万円

整
備
期
間

12.04%



 9

【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残事業費-10% 
 
 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170 57.0 56.6 66.2 57.0 56.6 66.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 11.2 11.2 12.6 12.6 68.1 65.8 74.0 0.0 0.0 0.0 68.1 65.8 74.0
-2 2009 H21 1.000 1.082 24.6 24.2 26.1 26.1 145.0 145.0 156.8 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 156.8
-1 2010 H22 1.000 1.040 53.2 52.8 54.9 54.9 76.5 76.5 79.5 0.0 0.0 0.0 76.5 76.5 79.5

2011 H23 1.000 1.000 68.3 67.9 67.9 67.9 61.6 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 61.6 61.6 61.6
1 2012 H24 1.000 0.962 80.4 80.0 77.0 77.0 71.6 71.6 68.8 0.0 0.0 0.0 71.6 71.6 68.8
2 2013 H25 1.000 0.925 94.5 94.2 87.1 87.1 162.0 162.0 149.8 0.0 0.0 0.0 162.0 162.0 149.8
3 2014 H26 1.000 0.889 126.4 126.2 112.1 112.1 175.5 175.5 156.0 0.1 0.1 0.1 175.6 175.6 156.1
4 2015 H27 1.000 0.855 161.0 160.8 137.5 137.5 176.7 176.7 151.1 0.1 0.1 0.1 176.8 176.8 151.1
5 2016 H28 1.000 0.822 195.8 195.7 160.8 160.8 175.5 175.5 144.2 0.1 0.1 0.1 175.6 175.6 144.3
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 230.3 182.0 182.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 230.3 175.0 175.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 230.3 168.3 168.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 230.3 161.8 161.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 230.3 155.6 155.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 230.3 149.6 149.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 230.3 143.9 143.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 230.3 138.3 138.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 230.3 133.0 133.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 230.3 127.9 127.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 230.3 123.0 123.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 230.3 118.3 118.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 230.3 113.7 113.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 230.3 109.3 109.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 230.3 105.1 105.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 230.3 101.1 101.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 230.3 97.2 97.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 230.3 93.5 93.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 230.3 89.9 89.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

施 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 230.3 86.4 86.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
設 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 230.3 83.1 83.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
完 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 230.3 79.9 79.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
成 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 230.3 76.8 76.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
後 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 230.3 73.9 73.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
の 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 230.3 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
期 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 230.3 68.3 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
間 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 230.3 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 230.3 63.1 63.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 230.3 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
年 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 230.3 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 230.3 56.1 56.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 230.3 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 230.3 51.9 51.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 230.3 49.9 49.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 230.3 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 230.3 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 230.3 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 230.3 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 230.3 41.0 41.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 230.3 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 230.3 37.9 37.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 230.3 36.5 36.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 230.3 35.1 35.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 230.3 33.7 33.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 230.3 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 230.3 31.2 31.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 230.3 30.0 30.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 230.3 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 230.3 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 230.3 26.6 5.5 0.6 27.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

12,332.3 12,329.8 4,803.0 5.5 0.6 4,803.7 1,169.4 1,166.7 1,108.1 5.3 5.3 2.1 1,174.8 1,172.0 1,110.1

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C

年度

4.327
3,693.5 百万円

経済的内部収益率

整
備
期
間

合計

便益① 残存価値②

22.54%

4,803.7 百万円
1,110.1 百万円
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残事業費-10% 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170
-3 2008 H20 0.966 1.125
-2 2009 H21 1.000 1.082
-1 2010 H22 1.000 1.040

2011 H23 1.000 1.000
1 2012 H24 1.000 0.962 71.6 71.6 68.8 0.0 0.0 0.0 71.6 68.8
2 2013 H25 1.000 0.925 21.6 11.1 10.6 9.8 9.8 162.0 162.0 149.8 0.0 0.0 0.0 162.0 149.8
3 2014 H26 1.000 0.889 70.7 36.2 34.5 30.7 30.7 175.5 175.5 156.0 0.1 0.1 0.1 175.6 156.1
4 2015 H27 1.000 0.855 123.8 63.4 60.4 51.6 51.6 176.7 176.7 151.1 0.1 0.1 0.1 176.8 151.1
5 2016 H28 1.000 0.822 177.2 90.7 86.5 71.1 71.1 175.5 175.5 144.2 0.1 0.1 0.1 175.6 144.3
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 117.9 112.4 88.8 88.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 117.9 112.4 85.4 85.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 117.9 112.4 82.1 82.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 117.9 112.4 79.0 79.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 117.9 112.4 75.9 75.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 117.9 112.4 73.0 73.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 117.9 112.4 70.2 70.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 117.9 112.4 67.5 67.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 117.9 112.4 64.9 64.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 117.9 112.4 62.4 62.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 117.9 112.4 60.0 60.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 117.9 112.4 57.7 57.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 117.9 112.4 55.5 55.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 117.9 112.4 53.4 53.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 117.9 112.4 51.3 51.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 117.9 112.4 49.3 49.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 117.9 112.4 47.4 47.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 117.9 112.4 45.6 45.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 117.9 112.4 43.9 43.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

施 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 117.9 112.4 42.2 42.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
設 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 117.9 112.4 40.5 40.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
完 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 117.9 112.4 39.0 39.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
成 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 117.9 112.4 37.5 37.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
後 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 117.9 112.4 36.0 36.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
の 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 117.9 112.4 34.7 34.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
期 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 117.9 112.4 33.3 33.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
間 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 117.9 112.4 32.0 32.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 117.9 112.4 30.8 30.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 117.9 112.4 29.6 29.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
年 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 117.9 112.4 28.5 28.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 117.9 112.4 27.4 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 117.9 112.4 26.3 26.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 117.9 112.4 25.3 25.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 117.9 112.4 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 117.9 112.4 23.4 23.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 117.9 112.4 22.5 22.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 117.9 112.4 21.6 21.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 117.9 112.4 20.8 20.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 117.9 112.4 20.0 20.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 117.9 112.4 19.2 19.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 117.9 112.4 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 117.9 112.4 17.8 17.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 117.9 112.4 17.1 17.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 117.9 112.4 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 117.9 112.4 15.8 15.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 117.9 112.4 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 117.9 112.4 14.6 14.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 117.9 112.4 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 117.9 112.4 13.5 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 117.9 112.4 13.0 5.5 1.4 4.1 0.5 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

合計 11,910.3 6,097.6 5,812.7 2,148.0 5.5 1.4 4.1 0.5 2,148.5 761.3 761.3 669.9 5.3 5.3 2.0 766.6 672.0

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率 14.74%

年度

2,148.5 百万円
672.0 百万円
3.197

1,476.6 百万円

整
備
期
間
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残工期+10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170 57.0 56.6 66.2 57.0 56.6 66.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 10.5 10.4 11.7 11.7 68.1 65.8 74.0 0.0 0.0 0.0 68.1 65.8 74.0
-2 2009 H21 1.000 1.082 23.0 22.5 24.4 24.4 145.0 145.0 156.8 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 156.8
-1 2010 H22 1.000 1.040 49.6 49.2 51.2 51.2 76.5 76.5 79.5 0.0 0.0 0.0 76.5 76.5 79.5

2011 H23 1.000 1.000 63.7 63.3 63.3 63.3 61.6 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 61.6 61.6 61.6
1 2012 H24 1.000 0.962 75.0 74.6 71.8 71.8 66.3 66.3 63.7 0.0 0.0 0.0 66.3 66.3 63.7
2 2013 H25 1.000 0.925 87.1 86.8 80.3 80.3 133.3 133.3 123.2 0.0 0.0 0.0 133.3 133.3 123.2
3 2014 H26 1.000 0.889 111.6 111.4 99.0 99.0 157.5 157.5 140.0 0.1 0.1 0.1 157.6 157.6 140.1
4 2015 H27 1.000 0.855 140.5 140.3 120.0 120.0 163.0 163.0 139.3 0.1 0.1 0.1 163.0 163.0 139.4
5 2016 H28 1.000 0.822 170.5 170.3 140.0 140.0 163.4 163.4 134.3 0.1 0.1 0.1 163.5 163.5 134.4
6 2017 H29 1.000 0.790 200.5 200.4 158.4 158.4 162.5 162.5 128.4 0.1 0.1 0.1 162.6 162.6 128.5
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 230.3 175.0 175.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 230.3 168.3 168.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 230.3 161.8 161.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 230.3 155.6 155.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 230.3 149.6 149.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 230.3 143.9 143.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 230.3 138.3 138.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 230.3 133.0 133.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 230.3 127.9 127.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 230.3 123.0 123.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 230.3 118.3 118.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 230.3 113.7 113.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 230.3 109.3 109.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 230.3 105.1 105.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 230.3 101.1 101.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 230.3 97.2 97.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 230.3 93.5 93.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 230.3 89.9 89.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 230.3 86.4 86.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

施 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 230.3 83.1 83.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
設 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 230.3 79.9 79.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
完 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 230.3 76.8 76.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
成 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 230.3 73.9 73.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
後 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 230.3 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
の 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 230.3 68.3 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
期 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 230.3 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
間 33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 230.3 63.1 63.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 230.3 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 230.3 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
年 36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 230.3 56.1 56.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 230.3 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 230.3 51.9 51.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 230.3 49.9 49.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 230.3 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 230.3 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 230.3 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 230.3 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 230.3 41.0 41.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 230.3 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 230.3 37.9 37.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 230.3 36.5 36.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 230.3 35.1 35.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 230.3 33.7 33.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 230.3 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 230.3 31.2 31.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 230.3 30.0 30.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 230.3 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 230.3 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 230.3 26.6 26.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2067 H79 1.000 0.111 230.3 230.3 25.6 6.0 0.7 26.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

12,449 12,446 4,731 6.0 0.7 4,731 1,254 1,251 1,167 5.4 5.4 2.1 1,259.4 1,256.7 1,169.1

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C

年度
残存価値②

3,562.1 百万円
23.96%

合計

便益①

整
備
期
間

4,731.3 百万円
1,169.1 百万円

経済的内部収益率

4.047
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残工期+10% 
 
 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170
-3 2008 H20 0.966 1.125
-2 2009 H21 1.000 1.082
-1 2010 H22 1.000 1.040

2011 H23 1.000 1.000
1 2012 H24 1.000 0.962 66.3 66.3 63.7 0.0 0.0 0.0 66.3 63.7
2 2013 H25 1.000 0.925 18.0 9.2 8.8 8.1 8.1 133.3 133.3 123.2 0.0 0.0 0.0 133.3 123.2
3 2014 H26 1.000 0.889 54.3 27.8 26.5 23.6 23.6 157.5 157.5 140.0 0.1 0.1 0.1 157.6 140.1
4 2015 H27 1.000 0.855 97.2 49.8 47.4 40.6 40.6 163.0 163.0 139.3 0.1 0.1 0.1 163.0 139.4
5 2016 H28 1.000 0.822 141.6 72.5 69.1 56.8 56.8 163.4 163.4 134.3 0.1 0.1 0.1 163.5 134.4
6 2017 H29 1.000 0.790 186.1 95.3 90.8 71.8 71.8 162.5 162.5 128.4 0.1 0.1 0.1 162.6 128.5
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 117.9 112.4 85.4 85.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 117.9 112.4 82.1 82.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 117.9 112.4 79.0 79.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 117.9 112.4 75.9 75.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 117.9 112.4 73.0 73.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 117.9 112.4 70.2 70.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 117.9 112.4 67.5 67.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 117.9 112.4 64.9 64.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 117.9 112.4 62.4 62.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 117.9 112.4 60.0 60.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 117.9 112.4 57.7 57.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 117.9 112.4 55.5 55.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 117.9 112.4 53.4 53.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 117.9 112.4 51.3 51.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 117.9 112.4 49.3 49.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 117.9 112.4 47.4 47.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 117.9 112.4 45.6 45.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 117.9 112.4 43.9 43.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 117.9 112.4 42.2 42.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

施 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 117.9 112.4 40.5 40.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
設 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 117.9 112.4 39.0 39.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
完 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 117.9 112.4 37.5 37.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
成 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 117.9 112.4 36.0 36.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
後 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 117.9 112.4 34.7 34.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
の 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 117.9 112.4 33.3 33.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
期 32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 117.9 112.4 32.0 32.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
間 33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 117.9 112.4 30.8 30.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 117.9 112.4 29.6 29.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 117.9 112.4 28.5 28.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
年 36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 117.9 112.4 27.4 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 117.9 112.4 26.3 26.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 117.9 112.4 25.3 25.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 117.9 112.4 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 117.9 112.4 23.4 23.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 117.9 112.4 22.5 22.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 117.9 112.4 21.6 21.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 117.9 112.4 20.8 20.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 117.9 112.4 20.0 20.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 117.9 112.4 19.2 19.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 117.9 112.4 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 117.9 112.4 17.8 17.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 117.9 112.4 17.1 17.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 117.9 112.4 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 117.9 112.4 15.8 15.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 117.9 112.4 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 117.9 112.4 14.6 14.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 117.9 112.4 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 117.9 112.4 13.5 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
55 2066 H78 1.000 0.116 230.3 117.9 112.4 13.0 13.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
56 2066 H78 1.000 0.111 230.3 117.9 112.4 12.5 6.0 1.4 4.6 0.5 13.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

合計 12,014.2 6,150.8 5,863.4 2,109.4 6.0 1.4 4.6 0.5 2,110.4 845.9 845.9 728.9 5.4 5.4 2.0 851.3 730.9

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

2,110.4 百万円
730.9 百万円
2.887

1,379.4 百万円

整
備
期
間

13.25%
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残工期-10% 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2016(H28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170 57.0 56.6 66.2 57.0 56.6 66.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 10.5 10.4 11.7 11.7 68.1 65.8 74.0 0.0 0.0 0.0 68.1 65.8 74.0
-2 2009 H21 1.000 1.082 23.0 22.5 24.4 24.4 145.0 145.0 156.8 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 156.8
-1 2010 H22 1.000 1.040 49.6 49.2 51.2 51.2 76.5 76.5 79.5 0.0 0.0 0.0 76.5 76.5 79.5

2011 H23 1.000 1.000 63.7 63.3 63.3 63.3 61.6 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 61.6 61.6 61.6
1 2012 H24 1.000 0.962 75.0 74.6 71.8 71.8 124.5 124.5 119.7 0.0 0.0 0.0 124.5 124.5 119.7
2 2013 H25 1.000 0.925 97.8 97.5 90.2 90.2 232.5 232.5 215.0 0.0 0.0 0.0 232.5 232.5 215.0
3 2014 H26 1.000 0.889 140.5 140.3 124.8 124.8 244.8 244.8 217.6 0.1 0.1 0.1 244.8 244.8 217.7
4 2015 H27 1.000 0.855 185.5 185.4 158.5 158.5 244.1 244.1 208.7 0.1 0.1 0.1 244.2 244.2 208.7
5 2016 H28 1.000 0.822 230.3 230.3 189.3 189.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 230.3 182.0 182.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 230.3 175.0 175.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 230.3 168.3 168.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 230.3 161.8 161.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 230.3 155.6 155.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 230.3 149.6 149.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 230.3 143.9 143.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 230.3 138.3 138.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 230.3 133.0 133.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 230.3 127.9 127.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 230.3 123.0 123.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 230.3 118.3 118.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 230.3 113.7 113.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 230.3 109.3 109.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 230.3 105.1 105.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 230.3 101.1 101.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 230.3 97.2 97.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 230.3 93.5 93.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

施 24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 230.3 89.9 89.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
設 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 230.3 86.4 86.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
完 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 230.3 83.1 83.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
成 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 230.3 79.9 79.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
後 28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 230.3 76.8 76.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
の 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 230.3 73.9 73.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
期 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 230.3 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
間 31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 230.3 68.3 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 230.3 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 230.3 63.1 63.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
年 34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 230.3 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 230.3 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 230.3 56.1 56.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 230.3 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 230.3 51.9 51.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 230.3 49.9 49.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 230.3 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 230.3 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 230.3 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 230.3 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 230.3 41.0 41.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 230.3 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 230.3 37.9 37.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 230.3 36.5 36.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 230.3 35.1 35.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 230.3 33.7 33.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 230.3 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 230.3 31.2 31.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 230.3 30.0 30.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 230.3 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 230.3 27.7 5.6 0.7 28.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

12,162.6 12,160.4 4,825.5 5.6 0.7 4,826.2 1,254.0 1,251.3 1,199.1 5.3 5.3 2.1 1,259.3 1,256.6 1,201.1

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C

年度
便益① 残存価値②

整
備
期
間

18.40%

4,826.2 百万円
1,201.1 百万円

4.018
3,625.1 百万円

経済的内部収益率

合計
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【費用便益算定シート】 
・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残工期-10% 
 
 
 
 
 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2017(H29)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-4 2007 H19 0.993 1.170
-3 2008 H20 0.966 1.125
-2 2009 H21 1.000 1.082
-1 2010 H22 1.000 1.040

2011 H23 1.000 1.000
1 2012 H24 1.000 0.962 124.5 124.5 119.7 0.0 0.0 0.0 124.5 119.7
2 2013 H25 1.000 0.925 33.9 17.4 16.5 15.3 15.3 232.5 232.5 215.0 0.0 0.0 0.0 232.5 215.0
3 2014 H26 1.000 0.889 97.2 49.8 47.4 42.2 42.2 244.8 244.8 217.6 0.1 0.1 0.1 244.8 217.7
4 2015 H27 1.000 0.855 163.9 83.9 80.0 68.4 68.4 244.1 244.1 208.7 0.1 0.1 0.1 244.2 208.7
5 2016 H28 1.000 0.822 230.3 117.9 112.4 92.4 92.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 230.3 117.9 112.4 88.8 88.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 230.3 117.9 112.4 85.4 85.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2019 H31 1.000 0.731 230.3 117.9 112.4 82.1 82.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2020 H32 1.000 0.703 230.3 117.9 112.4 79.0 79.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2021 H33 1.000 0.676 230.3 117.9 112.4 75.9 75.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2022 H34 1.000 0.650 230.3 117.9 112.4 73.0 73.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2023 H35 1.000 0.625 230.3 117.9 112.4 70.2 70.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2024 H36 1.000 0.601 230.3 117.9 112.4 67.5 67.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2025 H37 1.000 0.577 230.3 117.9 112.4 64.9 64.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2026 H38 1.000 0.555 230.3 117.9 112.4 62.4 62.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2027 H39 1.000 0.534 230.3 117.9 112.4 60.0 60.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2028 H40 1.000 0.513 230.3 117.9 112.4 57.7 57.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 18 2029 H41 1.000 0.494 230.3 117.9 112.4 55.5 55.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
設 19 2030 H42 1.000 0.475 230.3 117.9 112.4 53.4 53.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
完 20 2031 H43 1.000 0.456 230.3 117.9 112.4 51.3 51.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
成 21 2032 H44 1.000 0.439 230.3 117.9 112.4 49.3 49.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
後 22 2033 H45 1.000 0.422 230.3 117.9 112.4 47.4 47.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
の 23 2034 H46 1.000 0.406 230.3 117.9 112.4 45.6 45.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
評 24 2035 H47 1.000 0.390 230.3 117.9 112.4 43.9 43.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
価 25 2036 H48 1.000 0.375 230.3 117.9 112.4 42.2 42.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
期 26 2037 H49 1.000 0.361 230.3 117.9 112.4 40.5 40.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
間 27 2038 H50 1.000 0.347 230.3 117.9 112.4 39.0 39.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

28 2039 H51 1.000 0.333 230.3 117.9 112.4 37.5 37.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 29 2040 H52 1.000 0.321 230.3 117.9 112.4 36.0 36.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
年 30 2041 H53 1.000 0.308 230.3 117.9 112.4 34.7 34.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

31 2042 H54 1.000 0.296 230.3 117.9 112.4 33.3 33.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
32 2043 H55 1.000 0.285 230.3 117.9 112.4 32.0 32.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
33 2044 H56 1.000 0.274 230.3 117.9 112.4 30.8 30.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
34 2045 H57 1.000 0.264 230.3 117.9 112.4 29.6 29.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
35 2046 H58 1.000 0.253 230.3 117.9 112.4 28.5 28.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 230.3 117.9 112.4 27.4 27.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 230.3 117.9 112.4 26.3 26.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 230.3 117.9 112.4 25.3 25.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 230.3 117.9 112.4 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 230.3 117.9 112.4 23.4 23.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 230.3 117.9 112.4 22.5 22.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 230.3 117.9 112.4 21.6 21.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 230.3 117.9 112.4 20.8 20.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 230.3 117.9 112.4 20.0 20.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 230.3 117.9 112.4 19.2 19.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 230.3 117.9 112.4 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 230.3 117.9 112.4 17.8 17.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 230.3 117.9 112.4 17.1 17.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 230.3 117.9 112.4 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 230.3 117.9 112.4 15.8 15.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 230.3 117.9 112.4 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
52 2063 H75 1.000 0.130 230.3 117.9 112.4 14.6 14.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
53 2064 H76 1.000 0.125 230.3 117.9 112.4 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
54 2065 H77 1.000 0.120 230.3 117.9 112.4 13.5 5.6 1.4 4.2 0.5 14.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

合計 11,812.0 6,047.3 5,764.7 2,190.1 5.6 1.4 4.2 0.5 2,190.6 845.9 845.9 760.9 5.2 5.2 2.0 851.1 763.0

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

2,190.6 百万円
763.0 百万円
2.871

1,427.6 百万円

整
備
期
間

13.25%
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河川環境整備事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成２３年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 836.0

本工事費 式 836.0

河床掘削 m
2 114,900 261.7

河床整正 m2 20,800 24.0

高水敷切り下げ m
2 186,250 243.3

樹木伐採 ㎡ 186,125 135.0

魚道整備 箇所 5 40.0 設置

その他 式 1 132.0
汚濁防止フェンスL=6,424m、工事用道路
A=45,900m2

用地費及補償費 式 0.0

用地費 式 0.0

補償費 式 0.0

間接経費 式 1 250.8

工事諸費 式 1 167.2

事業費　計 式 1 1254.0

維持管理費 式 1 5.0

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。
※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

九頭竜川自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川環境整備事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成２３年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 563.9

本工事費 式 563.9

河床掘削 m
2 91,000 97.5

河床整正 m2 0 0.0

高水敷切り下げ m
2 161,280 231.7

樹木伐採 ㎡ 168,095 105.1

魚道整備 箇所 1 30.5 設置

その他 式 1 99.1
汚濁防止フェンスL=5,676m、工事用道路
A=40,600m2

用地費及補償費 式 0.0

用地費 式 0.0

補償費 式 0.0

間接経費 式 1 169.2

工事諸費 式 1 112.8

事業費　計 式 1 845.9

維持管理費 式 1 5.0

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

九頭竜川自然再生事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。
※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。






