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①

１．事業の概要

■交通混雑の緩和
■交通安全の確保

区 間

しもぎょう く ちゅう どう じ ぼう じょうちょう

（起）京都府京都市 下京区中堂寺坊城町
う きょう く さいいんみなみたか だ ちょう

（終）京都府京都市 右京区西院南 高田町

道路延長 0.9ｋｍ

構造規格 第４種第１級

設計速度 60ｋｍ／ｈ

車 線 数 8車線

標準幅員 50ｍ

計画交通量 65,500台／ 日

全体事業費 210億円

事 業 化 平成4年度

都市計画
決定

平成2年11月

用地着手 平成5年度

工事着手 平成14年度

供用延長 0.5km

事業進捗率 約92％(平成23年3月末現在)

用地取得率 約99％ (面積ベース、同上)

計画の概要・進捗状況

1

位置図事業の目的
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２．事業の必要性等に関する視点
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化（交通量の変化等）
■事業区間の交通量は過去から約60,000台/日前後で推移しており、拡幅予定

区間の現時点での交通容量を超過

■自転車の通行が多く、自転車歩行者道は狭いため、通行に支障

【事業中区間の自転車歩行車道の状況】

【事業中区間の交通量と交通容量の変化】

出典：Ｈ９，Ｈ１１，Ｈ１７，Ｈ２２ 道路交通センサス

撮影日：平成23年8月2日（火）

撮影日：平成23年8月2日（火）
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交通容量 約35,500台/日
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事業中区間 ０．４km

撮影日：平成23年8月2日（火）
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２．事業の必要性等に関する視点
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化（企業進出）

■事業区間に隣接する京都リサーチパーク では、この５年間で４棟の施設が新設

■入居企業数が１０年間で約２倍に増加
【五条大宮拡幅と京都リサーチパークの位置関係】

(※)

京都リサーチパーク敷地範囲

この五年間で新設された施設

※京都リサーチパーク
ＩＴ企業、研究開発型企業および研究施設の集積地区

出典：京都リサーチパークＨＰ公開資料（平成22年10月）
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【京都リサーチパークの入居企業数の推移】

企業数約２倍

平成２２年１０月完成：９号館

撮影日：平成23年8月2日（火）

平成１８年６月完成：８号館

撮影日：平成23年8月2日（火）

平成１８年１２月完成：UX丹波口ビル

撮影日：平成23年8月2日（火）
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２．事業の必要性等に関する視点
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２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）

■事業区間の終点（西大路五条交差点）付近では、ボトルネックにより交通の流れ
が悪い状態

■残る区間の拡幅により、交通流動の改善が期待

【拡幅前（現況）】

【拡幅後（イメージ）】
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２．事業の必要性等に関する視点
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２）事業の整備効果（交通安全の確保）

■当該地域は、歩行者及び自転車の数が多い
※京都市内の交通量観測地点235箇所中、 自転車通行台数：19位、歩行者数：44位

■自転車道、歩道の拡幅により、歩行者と自転車の安全性が向上

【自転車歩行者道の整備状況（平成２３年度時点）】

【拡幅後】

８車線道路（片側４車線）

【供用済区間の歩道】【事業中区間の歩道】

歩道のみ(幅員３．０m)

歩道(幅員３．５m)＋自転車道（２．０ｍ）

撮影日：平成23年8月2日（火）

撮影日：平成23年8月2日（火）
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【京都市内の自転車通行台数、歩行者数順位】２３５箇所中

（人/12h）（台/12h）

事業区間：１９位
(3,113台/12h)

事業区間：４４位
(1,839人/12h)

出典：Ｈ１７ 道路交通センサス

撮影日：平成23年6月2日（木）



■事業全体
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

364億円 14億円 400億円 

総費用

265億円 

■残事業
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

226億円 9.5億円 249億円 

総費用

14億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

14億円 

18.3
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

12億円 1.7億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

22億円 

1.5
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

261億円 3.9億円 

6

２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で
計測が可能でかつ金銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、
「交通事故減少」について、道路整備の有無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある

■算出条件等

基準年 ：平成23年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：210億円
維持管理費 ：23百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局



２．事業の必要性等に関する視点
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■地域計画等への位置付け

五条大宮拡幅は、下記の計画の中で必要な事業として位置付けられています。

・京都府地域防災計画 （京都府：平成19年3月）

・京都市基本計画第２次案（京都市：平成21年4月）

４）地域における計画等

■これまでの経緯

◇京都市

・平成４年 ２月 ：五条大宮拡幅事業の早期事業化を要望。



３．事業進捗の見込みの視点

8

■五条大宮拡幅は平成16年度に、0.5kmの区間を供用しています。

■残り１件となっていた用地案件も平成２３年６月に契約でき、今後、全面的に改良

工事を推進し、平成25年度の供用を目指します。

８車線 供用
平成１６年９月

用地

工事 改良工事推進中

取得済み（Ｈ２３．６　用地取得率１００％）



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

9

【橋梁形式】 【プレキャストボックスカルバート】

１）コスト縮減

・五条大宮拡幅の計画は、一般国道９号の交通混雑の緩和や交通安全の確

保を目的に、周辺の土地利用状況等を勘案し選定された合理的な計画であ

り、引き続き事業を推進していきます。

２）代替案立案等の可能性

・河川横断部を、現在の橋梁形式からプレキャストボックスカルバートに変更

する等、コスト縮減や工事にともなう規制時間の短縮に努めながら事業を推

進します。



５．関係自治体の意見

10

平成23年11月2日 建建企 第４０号

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の

作成に係る意見照会について（回答）

■京都市長

・一般国道９号五条大宮拡幅については、車道の拡幅により交通混雑が緩和される
と同時に、歩道及び自転車道が整備されることにより、安全で快適な道路空間が確
保されるなど、大きな事業効果が期待されるため、対応方針（原案）のとおり「事業
継続」は妥当であると考えます。

・事業実施にあたっては、周辺地域の安全にも十分配慮して、早期完成を目指すと
ともに、一層のコスト縮減に努めるようお願いします。



６．対応方針（原案）

事 業 継 続 11

五条大宮拡幅は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視点
から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

１）事業の必要性等に関する視点

２）事業進捗見込みの視点

・五条大宮拡幅は平成16年度に、0.5kmの区間を供用しています。

・残り１件となっていた用地案件も平成２３年６月に契約でき、今後、全面的に改良工事を推進し、
平成25年度の供用を目指します。

一般国道9号 五条大宮拡幅

・事業区間の交通量は過去から約60,000台/日前後で推移しており、拡幅予定区間の現時点での
交通容量を超過、また自転車通行台数がこの５年間で約1.6倍に増加

・事業区間に隣接する京都リサーチパークでは、この５年間で４棟の施設が新設し、入居企業数が
１０年前の約２倍に増加

・事業区間の終点（西大路五条交差点）付近では、ボトルネックにより交通の流れが悪い状態。残る
区間の拡幅により、交通流動の改善が期待

・当該地域の歩行者及び自転車の数は、京都市の平均と比べ非常に多い状況。自転車歩行者道の
拡幅により、歩行者と自転車の安全性が向上

・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で１．５、残事業で１８．３。



五条大宮拡幅

【再評価】

Ｎｏ．８－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成23年度第４回

平 成 2 3 年 1 1 月
近 畿 地 方 整 備 局

ご じ ょ う お お み や

一般国道9号



【前回評価時との比較表】 【　参考資料　】

事業名：一般国道９号　五条大宮拡幅　（道路種別　：　一般国道） 平成２３年度　第４回事業評価監視委員会

　　事業化年度　：　平成４年度

前回評価時 今回評価
平成１８年１２月 平成２３年１１月

再評価理由 再評価後５年間が経過 再評価後３年間が経過

事業諸元

延　 長：0.9km
幅　 員：50.0m
種　 級：第４種第１級
設計速度：60km/h
車線数：８車線

同左 ・変更なし

全体事業費 ３１０億円 ２１０億円 １００億円　減額

 進捗状況
進捗率（事業費）約57%

用地取得率（面積）約91%
供用延長：0.5㎞

進捗率（事業費）約92%
用地取得率（面積）約100%

供用延長：0.5㎞

・進捗率（事業費）で約35%進捗
　用地買収は完了

 進捗率（事業費） 約57% 約92% ・約35%進捗

費用対効果Ｂ／Ｃ
１．６

（残事業１．８）
１．５

（残事業１８．３）

①将来交通量需要推計の見直し（事業化ネット）(H22)
②前回推計に用いたＯＤ表（H11ｾﾝｻｽﾍﾞｰｽ）
③評価年、各年度事業費、GDPデフレータの時点修正
(H23）　等
④費用便益分析マニュアルの改訂（時間価値等見直
し）(H20）
⑤事業費の減額

備考
・残り１件となっていた用地案件も平成２３年６月に契約でき、今後、全面的に改良工事を推進し、平成25年度の供用を目
指します。

（主な変更点）



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道9号　五條大宮拡幅

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝135億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.5％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝18.3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝236億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝171％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：9616万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：39万人・時間/年（20180万人・時間/年⇒20141万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道９号 嵐山祇園線 大宮通 京都広河原美山線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：58万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：4割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 京都市バス、京阪京都バス

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 亀岡市～JR京都駅　(所要時間:64分→62分)

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 京都府中北部地域、主な出荷先：京都市中央卸売市場

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 丹波口駅地区土地区画整理事業

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 亀岡市～京都市　(所要時間:60分→58分)

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 京都都市計画(京都国際文化都市建設計画)、都市計画事業、丹波口駅地区土地区画整理事業

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

■
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

国道9号　(大宮西部地区、自転車交通量:3,113台/12h、自動車交通量:40,374台/12h、歩行者交通量:1,839台/12h)

□ バリアフリー新法基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り 無電柱化推進計画(第5期)

■
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

市街地(DID地区)　（延長:0.9km）

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

長岡京市～京都第二赤十字病院　(所要時間:59分→58分)
日向市～京都第二赤十字病院　(所要時間:50分→48分)



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

京都府地域防災計画　(第１次緊急輸送道路)

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:1393t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道９号 嵐山祇園線 大宮通 京都広河原美山線
排出削減量：12t／年、排出削減率：2割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道９号 嵐山祇園線 大宮通 京都広河原美山線
排出削減量：1t／年、排出削減率：2割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 京都市基本計画(京都市、京都高速道路の整備・計画)

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

国道９号 五条大宮拡幅 Ｌ＝0.9km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

65,500 8車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成23年度

単純合計 201億円 10億円 210億円 

うち残事業分 13億円 4.4億円 18億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

261億円 3.9億円 265億円 

うち残事業分 12億円 1.7億円 14億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成23年度

供 用 年 平成26年度

単年便益
（初年便益）

19億円 1.1億円 0.73億円 21億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

364億円 22億円 14億円 400億円 

うち残事業分 226億円 14億円 9.5億円 249億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 65,500台/日 ±１０％

事業費 13億円 ±１０％

事業期間 2年 ±２０％

171.0%

費用便益比（残事業） 18.3

経済的純現在価値（残事業） 236億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 135億円 

経済的内部収益率（事業全体）

経済的内部収益率（残事業）

17.4～17.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

16.5～20.2

1.5

16.9～20.1

5.5%



交通状況の変化

事業名：五条大宮拡幅（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

11,451.90 11,464.67

11,532.33

10.33

0

16.83

56,700

0

0

19.3811,551.71

0

24,500

23

0.00

0

0.00

23.00

54,700

2

合計：3,676.3km

③その他道路合計
(3,671.4km)

2

23.98

0

0

0

整備あり(B)整備なし(A)

48,900

9.73

5

29.88

64,800

様式－３①

29.13

33,500

4

11,400

24.61

23

26,800

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(0.9km)

嵐山祇園線

大宮通

京都広河原
美山線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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宮
通

京
都
広
河
原
美
山
線



交通状況の変化

事業名：五条大宮拡幅（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(0.4km)

嵐山祇園線

大宮通

様式－３①

29.13

10.33

48,600

11,40026,800

1

整備あり(B)

24,500

合計：3,676.3km

③その他道路合計
(3,671.9km)

2

0

11,544.36 11,532.33

走行時間費用
整備あり(B)

京都広河原
美山線

64,500

整備なし(A)

5

1

4

10.90

9.73

13.21

33,500

0

0.00

0

23

23.00

56,700

16.86

23.98

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

2

0

54,700

0

0

12.03

11,461.19 11,478.38

0

0.000.00

0.00



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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新設・改築道路　L=0.4ｋｍ



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 五条大宮拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成23年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、
最終速度を採用。



事業名： 五条大宮拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 五条大宮拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道９号 五条大宮拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 0.9 0.21
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-22年目 H 4 2.1068 103.4 0.10 0.18
-21年目 H 5 2.0258 103.7 1.07 1.88
-20年目 H 6 1.9479 103.6 5.05 8.54
-19年目 H 7 1.8730 103.0 7.96 13.03
-18年目 H 8 1.8009 102.4 15.84 25.08
-17年目 H 9 1.7317 103.4 8.14 12.27
-16年目 H 10 1.6651 102.8 35.60 51.90
-15年目 H 11 1.6010 101.3 6.74 9.59
-14年目 H 12 1.5395 99.7 15.89 22.08
-13年目 H 13 1.4802 98.4 18.10 24.50
-12年目 H 14 1.4233 96.6 19.05 25.26
-11年目 H 15 1.3686 95.4 8.54 11.03
-10年目 H 16 1.3159 94.4 8.24 10.34
-9年目 H 17 1.2653 93.2 7.81 9.54
-8年目 H 18 1.2167 92.5 18.58 22.00
-7年目 H 19 1.1699 91.7 7.20 8.27
-6年目 H 20 1.1249 91.2 0.54 0.60
-5年目 H 21 1.0816 90.0 0.17 0.18
-4年目 H 22 1.0400 90.0 0.81 0.85
-3年目 H 23 1.0000 90.0 1.90 1.90
-2年目 H 24 0.9615 90.0 1.14 1.10
-1年目 H 25 0.9246 90.0 0.24 0.22

供用開始年次 H 26 0.8890 90.0 11.86 10.54 0.20 0.18
1年目 H 27 0.8548 90.0 0.20 0.17
2年目 H 28 0.8219 90.0 0.20 0.16
3年目 H 29 0.7903 90.0 0.20 0.16
4年目 H 30 0.7599 90.0 0.20 0.15
5年目 H 31 0.7307 90.0 0.20 0.14
6年目 H 32 0.7026 90.0 0.20 0.14
7年目 H 33 0.6756 90.0 0.20 0.13
8年目 H 34 0.6496 90.0 0.20 0.13
9年目 H 35 0.6246 90.0 0.20 0.12
10年目 H 36 0.6006 90.0 0.20 0.12
11年目 H 37 0.5775 90.0 0.20 0.11
12年目 H 38 0.5553 90.0 0.20 0.11
13年目 H 39 0.5339 90.0 0.20 0.11
14年目 H 40 0.5134 90.0 0.20 0.10
15年目 H 41 0.4936 90.0 0.20 0.10
16年目 H 42 0.4746 90.0 0.20 0.09
17年目 H 43 0.4564 90.0 0.20 0.09
18年目 H 44 0.4388 90.0 0.20 0.09
19年目 H 45 0.4220 90.0 0.20 0.08
20年目 H 46 0.4057 90.0 0.20 0.08
21年目 H 47 0.3901 90.0 0.20 0.08
22年目 H 48 0.3751 90.0 0.20 0.07
23年目 H 49 0.3607 90.0 0.20 0.07
24年目 H 50 0.3468 90.0 0.20 0.07
25年目 H 51 0.3335 90.0 0.20 0.07
26年目 H 52 0.3207 90.0 0.20 0.06
27年目 H 53 0.3083 90.0 0.20 0.06
28年目 H 54 0.2965 90.0 0.20 0.06
29年目 H 55 0.2851 90.0 0.20 0.06
30年目 H 56 0.2741 90.0 0.20 0.05
31年目 H 57 0.2636 90.0 0.20 0.05
32年目 H 58 0.2534 90.0 0.20 0.05
33年目 H 59 0.2437 90.0 0.20 0.05
34年目 H 60 0.2343 90.0 0.20 0.05
35年目 H 61 0.2253 90.0 0.20 0.04
36年目 H 62 0.2166 90.0 0.20 0.04



37年目 H 63 0.2083 90.0 0.20 0.04
38年目 H 64 0.2003 90.0 0.20 0.04
39年目 H 65 0.1926 90.0 0.20 0.04
40年目 H 66 0.1852 90.0 0.20 0.04
41年目 H 67 0.1780 90.0 0.20 0.04
42年目 H 68 0.1712 90.0 0.20 0.03
43年目 H 69 0.1646 90.0 0.20 0.03
44年目 H 70 0.1583 90.0 0.20 0.03
45年目 H 71 0.1522 90.0 0.20 0.03
46年目 H 72 0.1463 90.0 0.20 0.03
47年目 H 73 0.1407 90.0 0.20 0.03
48年目 H 74 0.1353 90.0 0.20 0.03
49年目 H 75 0.1301 90.0 -76.00 -9.89 0.20 0.03
  合　計 124.57 260.99 9.86 3.93

単純事業費計 200.57 9.86

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道９号 五条大宮拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 0.4 0.09
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-2年目 H 24 0.9615 90.0 1.14 1.10
-1年目 H 25 0.9246 90.0 0.24 0.22

供用開始年次 H 26 0.8890 90.0 11.86 10.54 0.09 0.08
1年目 H 27 0.8548 90.0 0.09 0.07
2年目 H 28 0.8219 90.0 0.09 0.07
3年目 H 29 0.7903 90.0 0.09 0.07
4年目 H 30 0.7599 90.0 0.09 0.07
5年目 H 31 0.7307 90.0 0.09 0.06
6年目 H 32 0.7026 90.0 0.09 0.06
7年目 H 33 0.6756 90.0 0.09 0.06
8年目 H 34 0.6496 90.0 0.09 0.06
9年目 H 35 0.6246 90.0 0.09 0.05
10年目 H 36 0.6006 90.0 0.09 0.05
11年目 H 37 0.5775 90.0 0.09 0.05
12年目 H 38 0.5553 90.0 0.09 0.05
13年目 H 39 0.5339 90.0 0.09 0.05
14年目 H 40 0.5134 90.0 0.09 0.04
15年目 H 41 0.4936 90.0 0.09 0.04
16年目 H 42 0.4746 90.0 0.09 0.04
17年目 H 43 0.4564 90.0 0.09 0.04
18年目 H 44 0.4388 90.0 0.09 0.04
19年目 H 45 0.4220 90.0 0.09 0.04
20年目 H 46 0.4057 90.0 0.09 0.04
21年目 H 47 0.3901 90.0 0.09 0.03
22年目 H 48 0.3751 90.0 0.09 0.03
23年目 H 49 0.3607 90.0 0.09 0.03
24年目 H 50 0.3468 90.0 0.09 0.03
25年目 H 51 0.3335 90.0 0.09 0.03
26年目 H 52 0.3207 90.0 0.09 0.03
27年目 H 53 0.3083 90.0 0.09 0.03
28年目 H 54 0.2965 90.0 0.09 0.03
29年目 H 55 0.2851 90.0 0.09 0.02
30年目 H 56 0.2741 90.0 0.09 0.02
31年目 H 57 0.2636 90.0 0.09 0.02
32年目 H 58 0.2534 90.0 0.09 0.02
33年目 H 59 0.2437 90.0 0.09 0.02
34年目 H 60 0.2343 90.0 0.09 0.02
35年目 H 61 0.2253 90.0 0.09 0.02
36年目 H 62 0.2166 90.0 0.09 0.02
37年目 H 63 0.2083 90.0 0.09 0.02
38年目 H 64 0.2003 90.0 0.09 0.02
39年目 H 65 0.1926 90.0 0.09 0.02
40年目 H 66 0.1852 90.0 0.09 0.02
41年目 H 67 0.1780 90.0 0.09 0.02
42年目 H 68 0.1712 90.0 0.09 0.02
43年目 H 69 0.1646 90.0 0.09 0.01
44年目 H 70 0.1583 90.0 0.09 0.01
45年目 H 71 0.1522 90.0 0.09 0.01
46年目 H 72 0.1463 90.0 0.09 0.01
47年目 H 73 0.1407 90.0 0.09 0.01
48年目 H 74 0.1353 90.0 0.09 0.01
49年目 H 75 0.1301 90.0 0.00 0.00 0.09 0.01
  合　計 13.24 11.86 4.38 1.72

単純事業費計 13.24 4.38

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）



様式-5
便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 国道９号　五条大宮拡幅

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 23 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 26 0.99795 0.99500 1.01165 0.99970 0.8890 90.0 13.70 2.82 2.73 19.24 16.88 0.74 0.11 0.27 1.12 0.98 0.73 0.64 21.09 18.50
1年目 H 27 0.99794 0.99498 1.01151 0.99970 0.8548 90.0 13.67 2.80 2.76 19.23 16.22 0.74 0.11 0.27 1.12 0.95 0.73 0.61 21.08 17.78
2年目 H 28 0.99794 0.99495 1.01138 0.99970 0.8219 90.0 13.64 2.79 2.79 19.22 15.59 0.74 0.11 0.27 1.12 0.91 0.73 0.59 21.07 17.09
3年目 H 29 0.99793 0.99493 1.01125 0.99970 0.7903 90.0 13.61 2.77 2.82 19.21 14.98 0.74 0.11 0.28 1.12 0.88 0.73 0.57 21.06 16.43
4年目 H 30 0.99793 0.99490 1.01113 0.99970 0.7599 90.0 13.59 2.76 2.85 19.20 14.40 0.74 0.11 0.28 1.13 0.84 0.73 0.55 21.05 15.79
5年目 H 31 0.99793 0.99487 1.01101 0.99970 0.7307 90.0 13.56 2.75 2.89 19.19 13.84 0.74 0.11 0.28 1.13 0.81 0.73 0.52 21.04 15.17
6年目 H 32 0.99899 0.99550 1.01571 1.00136 0.7026 90.0 13.53 2.73 2.92 19.18 13.30 0.73 0.11 0.28 1.13 0.78 0.73 0.50 21.03 14.58
7年目 H 33 0.99899 0.99548 1.01547 1.00136 0.6756 90.0 13.52 2.72 2.96 19.20 12.80 0.73 0.11 0.29 1.13 0.75 0.73 0.49 21.06 14.04
8年目 H 34 0.99899 0.99546 1.01523 1.00136 0.6496 90.0 13.50 2.71 3.01 19.22 12.32 0.73 0.11 0.29 1.13 0.73 0.73 0.47 21.08 13.51
9年目 H 35 0.99898 0.99544 1.01501 1.00136 0.6246 90.0 13.49 2.69 3.06 19.24 11.86 0.73 0.11 0.30 1.14 0.70 0.73 0.45 21.11 13.01
10年目 H 36 0.99898 0.99542 1.01478 1.00135 0.6006 90.0 13.47 2.68 3.10 19.26 11.41 0.73 0.11 0.30 1.14 0.68 0.73 0.43 21.13 12.52
11年目 H 37 0.99898 0.99540 1.01457 1.00135 0.5775 90.0 13.46 2.67 3.15 19.28 10.99 0.73 0.11 0.31 1.14 0.65 0.73 0.42 21.15 12.06
12年目 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.5553 90.0 13.45 2.66 3.19 19.30 10.58 0.73 0.11 0.31 1.15 0.63 0.73 0.40 21.18 11.61
13年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.5339 90.0 13.43 2.65 3.24 19.32 10.18 0.73 0.11 0.32 1.15 0.61 0.73 0.39 21.20 11.17
14年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.5134 90.0 13.42 2.63 3.29 19.34 9.80 0.73 0.11 0.32 1.15 0.58 0.73 0.37 21.23 10.75
15年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.4936 90.0 13.41 2.62 3.33 19.36 9.43 0.73 0.10 0.33 1.16 0.56 0.74 0.36 21.25 10.35
16年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.4746 90.0 13.39 2.61 3.38 19.38 9.08 0.73 0.10 0.33 1.16 0.54 0.74 0.35 21.27 9.96
17年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.4564 90.0 13.28 2.59 3.38 19.25 8.67 0.72 0.10 0.33 1.15 0.52 0.73 0.33 21.14 9.52
18年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.4388 90.0 13.16 2.58 3.39 19.13 8.28 0.71 0.10 0.33 1.15 0.50 0.73 0.32 21.00 9.10
19年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.4220 90.0 13.05 2.56 3.40 19.01 7.91 0.71 0.10 0.33 1.14 0.48 0.72 0.30 20.87 8.69
20年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.4057 90.0 12.94 2.54 3.40 18.88 7.56 0.70 0.10 0.33 1.14 0.45 0.72 0.29 20.74 8.30
21年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.3901 90.0 12.82 2.53 3.41 18.76 7.22 0.70 0.10 0.33 1.13 0.43 0.71 0.28 20.60 7.93
22年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.3751 90.0 12.71 2.51 3.42 18.63 6.90 0.69 0.10 0.33 1.12 0.42 0.71 0.26 20.47 7.58
23年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.3607 90.0 12.59 2.49 3.42 18.51 6.59 0.68 0.10 0.33 1.12 0.40 0.71 0.25 20.33 7.24
24年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.3468 90.0 12.48 2.48 3.43 18.39 6.29 0.68 0.10 0.33 1.11 0.38 0.70 0.24 20.20 6.91
25年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.3335 90.0 12.36 2.46 3.44 18.26 6.01 0.67 0.10 0.34 1.10 0.36 0.70 0.23 20.06 6.60
26年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.3207 90.0 12.25 2.44 3.44 18.14 5.74 0.66 0.10 0.34 1.10 0.35 0.69 0.22 19.93 6.31
27年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3083 90.0 12.14 2.43 3.45 18.01 5.48 0.66 0.10 0.34 1.09 0.33 0.69 0.21 19.79 6.02
28年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.2965 90.0 12.02 2.41 3.46 17.89 5.23 0.65 0.10 0.34 1.09 0.32 0.68 0.20 19.66 5.75
29年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.2851 90.0 11.91 2.39 3.46 17.76 5.00 0.65 0.10 0.34 1.08 0.30 0.68 0.19 19.52 5.49
30年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.2741 90.0 11.79 2.38 3.47 17.64 4.77 0.64 0.10 0.34 1.07 0.29 0.67 0.18 19.39 5.24
31年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.2636 90.0 11.68 2.36 3.48 17.52 4.56 0.63 0.09 0.34 1.07 0.28 0.67 0.17 19.25 5.01
32年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.2534 90.0 11.57 2.34 3.48 17.39 4.35 0.63 0.09 0.34 1.06 0.27 0.67 0.17 19.12 4.78
33年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.2437 90.0 11.45 2.33 3.49 17.27 4.15 0.62 0.09 0.34 1.05 0.25 0.66 0.16 18.98 4.57
34年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2343 90.0 11.34 2.31 3.50 17.14 3.96 0.61 0.09 0.34 1.05 0.24 0.66 0.15 18.85 4.36
35年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2253 90.0 11.22 2.30 3.50 17.02 3.78 0.61 0.09 0.34 1.04 0.23 0.65 0.14 18.71 4.16
36年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2166 90.0 11.11 2.28 3.51 16.90 3.61 0.60 0.09 0.34 1.04 0.22 0.65 0.14 18.58 3.97
37年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2083 90.0 10.99 2.26 3.52 16.77 3.45 0.60 0.09 0.34 1.03 0.21 0.64 0.13 18.45 3.79
38年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2003 90.0 10.88 2.25 3.52 16.65 3.29 0.59 0.09 0.34 1.02 0.20 0.64 0.13 18.31 3.62
39年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.1926 90.0 10.77 2.23 3.53 16.52 3.14 0.58 0.09 0.34 1.02 0.19 0.63 0.12 18.18 3.45
40年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.1852 90.0 10.65 2.21 3.54 16.40 3.00 0.58 0.09 0.35 1.01 0.18 0.63 0.12 18.04 3.30
41年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.1780 90.0 10.54 2.20 3.54 16.28 2.86 0.57 0.09 0.35 1.00 0.18 0.63 0.11 17.91 3.15
42年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.1712 90.0 10.42 2.18 3.55 16.15 2.73 0.57 0.09 0.35 1.00 0.17 0.62 0.10 17.77 3.00
43年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.1646 90.0 10.31 2.16 3.56 16.03 2.60 0.56 0.09 0.35 0.99 0.16 0.62 0.10 17.64 2.86
44年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.1583 90.0 10.19 2.15 3.56 15.90 2.48 0.55 0.09 0.35 0.99 0.15 0.61 0.10 17.50 2.73
45年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1522 90.0 10.08 2.13 3.57 15.78 2.37 0.55 0.09 0.35 0.98 0.15 0.61 0.09 17.37 2.61
46年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1463 90.0 9.97 2.11 3.57 15.66 2.26 0.54 0.08 0.35 0.97 0.14 0.60 0.09 17.23 2.49
47年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1407 90.0 9.85 2.10 3.58 15.53 2.16 0.53 0.08 0.35 0.97 0.13 0.60 0.08 17.10 2.37
48年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1353 90.0 9.74 2.08 3.59 15.41 2.06 0.53 0.08 0.35 0.96 0.13 0.59 0.08 16.96 2.26
49年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1301 90.0 9.62 2.07 3.59 15.28 1.96 0.52 0.08 0.35 0.96 0.12 0.59 0.08 16.83 2.16

合　    計 607.72 122.89 166.61 897.22 364.08 32.96 4.91 16.26 54.13 21.74 34.22 13.85 985.57 399.67

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5
便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 国道９号　五条大宮拡幅

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 23 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 26 0.99795 0.99500 1.01165 0.99970 0.8890 90.0 8.87 1.75 1.40 12.02 10.55 0.50 0.08 0.14 0.71 0.62 0.50 0.44 13.23 11.61
1年目 H 27 0.99794 0.99498 1.01151 0.99970 0.8548 90.0 8.85 1.75 1.41 12.01 10.13 0.50 0.08 0.14 0.71 0.60 0.50 0.42 13.22 11.15
2年目 H 28 0.99794 0.99495 1.01138 0.99970 0.8219 90.0 8.84 1.74 1.43 12.00 9.74 0.50 0.08 0.14 0.71 0.58 0.50 0.40 13.21 10.72
3年目 H 29 0.99793 0.99493 1.01125 0.99970 0.7903 90.0 8.82 1.73 1.45 11.99 9.35 0.49 0.07 0.14 0.71 0.56 0.50 0.39 13.20 10.30
4年目 H 30 0.99793 0.99490 1.01113 0.99970 0.7599 90.0 8.80 1.72 1.46 11.98 8.98 0.49 0.07 0.14 0.71 0.53 0.50 0.37 13.19 9.89
5年目 H 31 0.99793 0.99487 1.01101 0.99970 0.7307 90.0 8.78 1.71 1.48 11.97 8.63 0.49 0.07 0.15 0.71 0.51 0.50 0.36 13.18 9.50
6年目 H 32 0.99899 0.99550 1.01571 1.00136 0.7026 90.0 8.76 1.70 1.49 11.96 8.29 0.49 0.07 0.15 0.71 0.49 0.50 0.34 13.17 9.13
7年目 H 33 0.99899 0.99548 1.01547 1.00136 0.6756 90.0 8.75 1.69 1.52 11.97 7.98 0.49 0.07 0.15 0.71 0.48 0.50 0.33 13.18 8.79
8年目 H 34 0.99899 0.99546 1.01523 1.00136 0.6496 90.0 8.75 1.69 1.54 11.97 7.68 0.49 0.07 0.15 0.72 0.46 0.50 0.32 13.19 8.45
9年目 H 35 0.99898 0.99544 1.01501 1.00136 0.6246 90.0 8.74 1.68 1.56 11.98 7.38 0.49 0.07 0.15 0.72 0.44 0.50 0.31 13.20 8.13
10年目 H 36 0.99898 0.99542 1.01478 1.00135 0.6006 90.0 8.73 1.67 1.59 11.99 7.11 0.49 0.07 0.16 0.72 0.43 0.50 0.30 13.21 7.83
11年目 H 37 0.99898 0.99540 1.01457 1.00135 0.5775 90.0 8.72 1.66 1.61 11.99 6.84 0.49 0.07 0.16 0.72 0.41 0.50 0.28 13.21 7.53
12年目 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.5553 90.0 8.71 1.66 1.63 12.00 6.58 0.49 0.07 0.16 0.72 0.40 0.50 0.27 13.22 7.25
13年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.5339 90.0 8.70 1.65 1.66 12.01 6.33 0.49 0.07 0.16 0.72 0.38 0.50 0.26 13.23 6.97
14年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.5134 90.0 8.69 1.64 1.68 12.02 6.09 0.49 0.07 0.17 0.72 0.37 0.50 0.25 13.24 6.71
15年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.4936 90.0 8.68 1.63 1.71 12.02 5.86 0.49 0.07 0.17 0.73 0.35 0.50 0.24 13.25 6.45
16年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.4746 90.0 8.68 1.63 1.73 12.03 5.63 0.49 0.07 0.17 0.73 0.34 0.50 0.24 13.26 6.21
17年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.4564 90.0 8.60 1.62 1.73 11.95 5.38 0.48 0.07 0.17 0.72 0.33 0.50 0.23 13.17 5.93
18年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.4388 90.0 8.53 1.60 1.74 11.87 5.14 0.48 0.07 0.17 0.72 0.31 0.50 0.22 13.08 5.67
19年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.4220 90.0 8.45 1.59 1.74 11.79 4.91 0.47 0.07 0.17 0.71 0.30 0.49 0.21 13.00 5.41
20年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.4057 90.0 8.38 1.58 1.74 11.71 4.69 0.47 0.07 0.17 0.71 0.28 0.49 0.20 12.91 5.17
21年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.3901 90.0 8.31 1.57 1.75 11.62 4.48 0.47 0.07 0.17 0.71 0.27 0.49 0.19 12.82 4.93
22年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.3751 90.0 8.23 1.56 1.75 11.54 4.27 0.46 0.07 0.17 0.70 0.26 0.49 0.18 12.73 4.71
23年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.3607 90.0 8.16 1.55 1.75 11.46 4.08 0.46 0.07 0.17 0.70 0.25 0.48 0.17 12.64 4.50
24年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.3468 90.0 8.08 1.54 1.76 11.38 3.90 0.45 0.07 0.17 0.69 0.24 0.48 0.16 12.55 4.30
25年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.3335 90.0 8.01 1.53 1.76 11.30 3.72 0.45 0.07 0.17 0.69 0.23 0.48 0.16 12.47 4.10
26年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.3207 90.0 7.94 1.52 1.76 11.22 3.55 0.44 0.07 0.17 0.68 0.22 0.47 0.15 12.38 3.92
27年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3083 90.0 7.86 1.51 1.77 11.14 3.39 0.44 0.07 0.17 0.68 0.21 0.47 0.14 12.29 3.74
28年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.2965 90.0 7.79 1.50 1.77 11.06 3.24 0.44 0.07 0.17 0.68 0.20 0.47 0.14 12.20 3.57
29年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.2851 90.0 7.71 1.49 1.77 10.98 3.09 0.43 0.06 0.17 0.67 0.19 0.46 0.13 12.11 3.41
30年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.2741 90.0 7.64 1.48 1.78 10.90 2.95 0.43 0.06 0.18 0.67 0.18 0.46 0.12 12.03 3.25
31年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.2636 90.0 7.57 1.47 1.78 10.82 2.81 0.42 0.06 0.18 0.66 0.17 0.46 0.12 11.94 3.11
32年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.2534 90.0 7.49 1.46 1.78 10.74 2.68 0.42 0.06 0.18 0.66 0.16 0.45 0.11 11.85 2.96
33年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.2437 90.0 7.42 1.45 1.79 10.65 2.56 0.42 0.06 0.18 0.65 0.16 0.45 0.11 11.76 2.83
34年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2343 90.0 7.34 1.44 1.79 10.57 2.44 0.41 0.06 0.18 0.65 0.15 0.45 0.10 11.67 2.70
35年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2253 90.0 7.27 1.43 1.79 10.49 2.33 0.41 0.06 0.18 0.65 0.14 0.45 0.10 11.58 2.58
36年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2166 90.0 7.20 1.42 1.80 10.41 2.23 0.40 0.06 0.18 0.64 0.14 0.44 0.09 11.50 2.46
37年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2083 90.0 7.12 1.41 1.80 10.33 2.12 0.40 0.06 0.18 0.64 0.13 0.44 0.09 11.41 2.35
38年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2003 90.0 7.05 1.40 1.80 10.25 2.03 0.40 0.06 0.18 0.63 0.13 0.44 0.09 11.32 2.24
39年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.1926 90.0 6.97 1.39 1.81 10.17 1.93 0.39 0.06 0.18 0.63 0.12 0.43 0.08 11.23 2.13
40年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.1852 90.0 6.90 1.38 1.81 10.09 1.84 0.39 0.06 0.18 0.62 0.11 0.43 0.08 11.14 2.04
41年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.1780 90.0 6.83 1.37 1.81 10.01 1.76 0.38 0.06 0.18 0.62 0.11 0.43 0.08 11.06 1.94
42年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.1712 90.0 6.75 1.36 1.82 9.93 1.68 0.38 0.06 0.18 0.62 0.10 0.42 0.07 10.97 1.85
43年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.1646 90.0 6.68 1.35 1.82 9.85 1.60 0.37 0.06 0.18 0.61 0.10 0.42 0.07 10.88 1.77
44年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.1583 90.0 6.60 1.34 1.82 9.77 1.53 0.37 0.06 0.18 0.61 0.09 0.42 0.07 10.79 1.69
45年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1522 90.0 6.53 1.33 1.83 9.68 1.45 0.37 0.06 0.18 0.60 0.09 0.42 0.06 10.70 1.61
46年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1463 90.0 6.46 1.32 1.83 9.60 1.39 0.36 0.06 0.18 0.60 0.09 0.41 0.06 10.62 1.53
47年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1407 90.0 6.38 1.31 1.83 9.52 1.32 0.36 0.06 0.18 0.60 0.08 0.41 0.06 10.53 1.46
48年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1353 90.0 6.31 1.30 1.84 9.44 1.26 0.35 0.06 0.18 0.59 0.08 0.41 0.05 10.44 1.39
49年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1301 90.0 6.23 1.29 1.84 9.36 1.20 0.35 0.06 0.18 0.59 0.08 0.40 0.05 10.35 1.33

合　    計 393.65 76.58 85.29 555.53 226.09 22.06 3.32 8.41 33.79 13.64 23.39 9.46 612.71 249.19

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

8 0.9km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 2,700

改良費 1,816

土工 m3 22,962 1,730
切土（11,481m3）、盛土（1,781m3）、捨土（9,700m3）、雑工
（1式）等

地盤改良工 m3

法面工 m2

擁壁工 式

函渠工 m 48 86

橋梁費

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 324

車道舗装 ㎡ 23,782 209

歩道舗装 ㎡ 12,412 115

付帯施設費 560

交通管理施設工 式 1 560 中央分離帯工、交通島等

遮音壁 式

②用地及補償費 16,600

用地費 ㎡ 21,900 7,600

宅地 ㎡ 21,900 7,600

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式 1 9,000

③間接経費 式 1 1,700 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 21,000

路線名 箇所名

国道９号 五条大宮拡幅



（残事業）

車線数 延長

8 0.4km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 1,190

改良費 703

土工 m3 9,522 617
切土（4,761m3）、盛土（1,431m3）、捨土（3,330m3）、雑工
（1式）等

地盤改良工 m3

法面工 m2

擁壁工 式

函渠工 m 48 86

橋梁費

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 164

車道舗装 ㎡ 12,056 106

歩道舗装 ㎡ 6,292 58

付帯施設費 323

交通管理施設工 式 1 323 中央分離帯工、交通島等

遮音壁 式

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 200 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 1,390

路線名 箇所名

国道９号 五条大宮拡幅



（事業全体、残事業）

車線数 延長

8 0.9km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 0.9 250 巡回、清掃、除草等

式 1 800

式 1 0

1,050

路線名 箇所名

一般国道９号 五条大宮拡幅

維持管理費合計

区分

維持費

修繕費

その他






