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１．大和川の概要（流域の概要）

○ 大和川は、水源を笠置山地に発し、途中、奈良盆地を流下、亀の瀬狭窄部を経て河内平野に入り大阪湾に注ぐ、流
域面積1,070km2、幹川流路延長68km、流域内人口約215万人の一級河川。

○ 流域市町村は、21市15町2村（大阪府内10市2町1村、奈良県内11市13町1村）あり、中上流部に奈良盆地、下流部に
大阪平野を擁し、近畿地方における行政・産業・交通等の集積地域。

○ 大阪府と奈良県の府県境に位置する亀の瀬狭窄部には、日本有数の地すべり地帯を抱える。

位置図 

大和川流域 

N

大阪平野・河口部

大阪府

奈良市

柏原市大阪市

堺市

奈良県

凡 例
流 域 界
基準地点

国管理区間

佐保川

大和川

地すべり防止区域

25.0k
国道25号

大
和
川

JR大和路線

奈良県

大阪府

24.0k

平成20年1月撮影

亀の瀬狭窄部

大阪市
堺市

大
和
川

平成20年1月撮影

大
和
川

三郷町

王寺町

平成20年1月撮影

奈良盆地・中流部

2



１．大和川の概要（出水の概要）

○ 大和川では昭和57年8月の台風10号・前線、台風9号くずれ低気圧による洪水により、戦後 大の洪水（柏原地点
約2500m3/s）が発生。

○ 支川西除川、葛下川で堤防が決壊するなど、大阪府、奈良県で21,956戸の家屋が浸水する甚大な被害が発生。

家屋全･半壊2、床上浸水103戸、床下浸水1,086戸約1,500低気圧平成19年7月17日

家屋全･半壊2、床上浸水33戸、床下浸水400戸約1,700低気圧平成11年8月11日

家屋全･半壊1、床上浸水216戸、床下浸水2,296戸約2,100梅雨前線平成7年7月4日

家屋全･半壊269、床上浸水6,455戸、床下浸水15,232戸約2,500

台風10号
・前線
台風9号崩
れ低気圧

昭和57年8月2日

家屋全･半壊10、床上浸891戸、床下浸水2,700戸約1,500
台風24号
・前線

昭和40年9月17日

家屋全･半壊18、床上浸水700戸、床下浸水11,717戸約1,700
台風15号
・前線

昭和31年9月27日

家屋全･半壊1,436、床上浸水2,405戸、床下浸水10,868
戸

約1,800
台風13号
・前線

昭和28年9月25日

奈良県：亀の瀬地すべりにより、河道が閉塞され、上流
部で浸水被害が発生。(地すべりは、昭和6年9月ごろか
ら発生、昭和7年11月にほぼ終息)

－
亀の瀬
河道閉塞

昭和7年7月1日

被害状況
柏原地点

流量
（m3/sec）

発生原因発生年月

■既往洪水の概要

昭和昭和2828年年99月洪水月洪水
柏原市付近の被害状況柏原市付近の被害状況

流された橋梁

大和川

竜田川

三代川

大和川

竜田川

三代川

昭和昭和5757年年88月洪水月洪水
王寺町付近の被害状況王寺町付近の被害状況

平成平成77年年77月洪水月洪水
安堵町、河合町、斑鳩町付近安堵町、河合町、斑鳩町付近
の被害状況の被害状況

昭和28年9月の台風
13号による洪水では、
柏原観測所で水位
5.40mを記録し、奈良
市を中心に甚大な浸
水被害が発生。

昭和57年8月の台風10号・
前線、台風9号くずれ低気圧
による洪水では、柏原観測
所で水位4.64mを記録し、大
阪府堺市、奈良県王寺町を
中心に支川全域で甚大な浸
水被害が発生。

平成7年7月の低気圧に
よる洪水では、柏原観測
所で水位3.92mを記録し、
奈良県香芝市、橿原市
を中心に大きな浸水被
害が発生。
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１．大和川の概要（改修の経緯）

○ 昭和6～7年の亀の瀬地すべりによる大和川の閉塞を契機に、昭和12年から直轄工事として本格的な河川改修に
着手。

○ その後、昭和29年の直轄改修計画策定、昭和41年の工事実施基本計画の策定、平成21年の河川整備基本方針
の策定等、計画を見直し。

○ これまでに築堤や河道掘削を始め、奈良県域における総合治水対策や大阪府域における高規格堤防整備を実施。

昭和6～7年 ：亀の瀬河道閉塞

昭和12年 ：大和川直轄河川改修工事着手

計画高水流量 2,000m3/s（柏原地点）

昭和29年 ：大和川直轄改修計画策定

計画高水流量 2,500m3/s（柏原地点）

昭和37年 ：亀の瀬地すべり対策事業着手

昭和41年 ：大和川水系工事実施基本計画策定

計画高水流量 2,500m3/s（柏原地点）

昭和51年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

計画高水流量 5,200m3/s（柏原地点）

昭和57年8月 ：戦後 大洪水発生（台風10号・前線、台風9号崩れ低気圧）

昭和57年 ：激甚災害特別緊急事業実施

昭和60年 ：「大和川流域整備計画」の策定(総合治水対策実施)

昭和63年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

高規格堤防整備事業着手

平成4年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

平成16年 ：大和川流域委員会設置

平成21年 ：大和川水系河川整備基本方針策定

計画高水流量4,800m3/s（柏原地点）

平成23年 ：流域委員会において大和川水系河川整備計画原案

（たたき台）を審議中

■大和川改修の経緯 河道改修 引堤
（堺市香ヶ丘地先）

総合治水対策
ため池の治水利用

５．０ｋ

平成20年1月撮影

流下能力が不足している国
分地区において、河積拡大
とあわせて不法占用を是正。

国分地区改修

河川改修に加え、自治体と連携
し、流域対策として県・市町村に
より、防災調整池の整備、ため池
の治水活用、雨水貯留浸透施設
の整備等の総合治水対策を取り
組む。

流下能力不足解消のため、
浅香山の狭窄部である香ヶ
丘地区の引堤を実施。

平成15年10月撮影

平成23年 5月撮影

大和郡山市大和郡山市 鰻堀池鰻堀池

平成22年1月撮影
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２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

○ 大和川水系では、戦後 大洪水（昭和57年8月洪水）を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水
安全度を向上させる河道改修を実施。

○ 大和川の現況の 小流下能力は1,000m3/s、治水安全度は1/4であり、約7%の区間で戦後 大洪水を安全に流下
させることが出来ない。
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■現況河道における流下能力

左
岸

流
下

能
力

（
m

3
/
s）

右
岸

流
下

能
力

（
m

3
/
s）

大和川

計画高水流量5,200m3/s

戦後 大洪水3,100m3/s

←
西
除
川

←
東
除
川

←
葛
下
川

←
曽
我
川

←
飛
鳥
川

←
石
川

竜
田
川
→

富
雄
川
→

佐
保
川
→

5,100m3/s

3,000m3/s

4,800m3/s

2,800m3/s

3,600m3/s

2,000m3/s

3,500m3/s

1,900m3/s

3,200m3/s

1,700m3/s

3,100m3/s
1,600m3/s

700m3/s

1,900m3/s
2,100m3/s

2,900m3/s

400m3/s700m3/s
900m3/s1,000m3/s

1,600m3/s

流下能力不足 流下能力不足

小流下能力地点
（21.6k地点）

①山之内地区
掘削

柏原■

④国分市場地区
掘削・築堤

③遠里小野地区 築堤

②国分・片山地区
築堤

⑥藤井地区
掘削・築堤

⑦三郷地区
築堤

⑧王寺地区
掘削

⑤中流部遊水池整備
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２．河川整備の概要 （流下能力からみた課題）

○ 大和川水系では、戦後 大洪水（昭和57年8月洪水）を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水
安全度を向上させる河道改修を実施。

○ 佐保川の現況の 小流下能力は、250m3/s、治水安全度は1/1であり、約61%の区間で戦後 大洪水を安全に流下
させることが出来ない。

■現況河道における流下能力

左
岸

流
下

能
力

（
m

3
/
s）

右
岸

流
下

能
力

（
m

3
/
s）

佐保川

計画高水流量900m3/s

戦後 大洪水500m3/s

800m3/s

480m3/s

700m3/s

390m3/s

600m3/s

360m3/s

秋
篠
川
→

←
地
蔵
院
川

←
菩
提
仙
川

←
高
瀬
川

流下能力不足

小流下能力地点
（4.0k地点）

西
名
阪
橋
梁

⑥番条～西九条地区 掘削⑦長安寺地区 掘削

②長安寺地区 引堤

②長安寺地区 引堤

⑧稗田地区 築堤

⑨下三橋地区 築堤

③番条地区 築堤

③番条北地区 築堤

長
安
寺
井
堰

城
井
井
堰

番
条
北
井
堰

大
川
井
堰

①西名阪橋梁 架替

⑤長安寺井堰 改築 ④城井、番条北井堰 改築

⑩大川井堰 改築

スライドダウン堤防高－余裕高評価 ＨＷＬ評価
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２．河川整備の概要（実施方針）

第１段階
・大和川下流部において、河道掘削、築堤を実施。
・大和川中流部において、中上流部の治水安全度を向上させるとともに、下流への治水リスクを軽減させるために遊
水地の整備に着手。

・佐保川において、引堤に伴う西名阪佐保川橋梁架替を実施。
第２段階

・大和川中流部において、遊水地整備による治水安全度の向上等をふまえ、大和川中流における河道整備。
・佐保川における井堰改築、河道掘削を順次実施。

第３段階
・大和川中流部の河道掘削を完了させ、戦後 大洪水を安全に流下させる河道整備を完了。
・佐保川において、河道掘削、井堰改築、築堤を完了させ、戦後 大洪水を安全に流下させる河道整備を完了。

葛下川石川

東除川

西除川

佐保川

初瀬川

飛鳥川

曽我川

富雄川

竜田川

④国分市場地区
掘削

①山之内地区 掘削

③遠里小野地区 築堤

⑥藤井地区
掘削

④国分市場地区 築堤

②国分・片山地区 築堤

⑥藤井地区 築堤

⑦三郷地区 築堤

⑧番条～西九条地区 掘削

⑪大川井堰 改築

⑤番条地区 築堤

②長安寺地区
引堤

⑦番条北地区
築堤②長安寺地区 引堤

⑤量川樋門 整備

⑨稗田地区 引堤

⑥城井・番条北井堰改築

⑧王寺地区
掘削

寺川

③長安寺井堰 改築

①西名阪橋梁
架替

④長安寺地区
掘削

赤枠：当面（7年間）で整備を予定の箇所

大和川

⑤中流部遊水地 整備

⑩下三橋地区 引堤

⑨堤防強化
⑩堤防強化

⑩堤防強化

⑩堤防強化

⑫堤防強化

⑫堤防強化

10.0k

15.0k

20.0k

25.0k

30.0k
35.0k

5.0k

①阪高大和川線地区
高規格堤防

5.0k
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⑤番条地区築堤

①西名阪橋梁架替

③長安寺井堰改築

佐保川

⑫堤防強化

④長安寺地区掘削

⑨稗田地区築堤

②長安寺地区引堤

⑪大川井堰改築

⑦番条北地区築堤

⑥城井、番条北井堰改築

⑧番条～西九条地区掘削

⑩下三橋地区築堤

大和川

⑦三郷地区築堤

～７年後
（Ｈ２４～Ｈ３０）

⑤中流部遊水地整備

中流部
⑥藤井地区掘削・築堤

⑧王寺地区掘削

 ⑨⑩堤防強化

 高規格堤防 ①阪高大和川線地区

～２０年後
（Ｈ３１～Ｈ４０）

～３０年後
（Ｈ４１～Ｈ５３）

①山之内地区掘削

整備メニュー

下流部
②国分･片山地区築堤

③遠里小野地区築堤

④国分市場地区掘削・築堤

２．河川整備の概要（実施方針）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨ ⑩

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑦

⑨

⑩

⑪

⑫

⑧

①
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15.0

3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k

距離標

標高（T.P.m）

計画高水位

現況河道水位

整備後河道水位

２．河川整備の概要（山之内地区 掘削)

○ 大和川河口～遠里小野地区の流下能力は約3,000m3/sであり、戦後 大洪水（昭和57年8月洪水）を安全に流下さ
せるため、約42千m3の河道掘削を実施。

大
和
川

5.2k

5.4k

5.6k

5.8k
6.0k

大阪市
遠里小野地先 堺 市

香ヶ丘地先

平成20年1月撮影

掘削

0.0k

1.0k
2.0k

3.0k 4.0k
5.0k

6.0k

←大和川

大阪市

堺 市

山之内地区
掘削

平成20年1月撮影

大和川5.4k

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

水位低下
0.248m

掘削

■水位縦断図（S57.8洪水（3,100m3/s）を対象とした水位）

▽HWL8.083
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15.0

20.0

25.0

30.0

17k 18k 19k 20k 21k

距離標

標高（T.P.m）

計画高水位

現況河道水位

整備後河道水位

２．河川整備の概要（国分・片山地区 築堤）

○ 大和川国分・片山地区は堤防が整備されていないため流下能力は約1,200m3/sであり、戦後 大洪水（昭和57年8
月洪水）を安全に流下させるため、堤防整備を実施。（国分地区は完成。）

堤防整備

原川→
平成23年8月撮影

①

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

19.4k

←
原

川

柏原市

国
分

地
区

L=
57

0m

（完
成

）

大
和

川

19.2k
19.0k

19.6k

19.8k

20.0k

片山地区 L=520m

撮影方向①

平成23年5月撮影

撮影方向②

■水位縦断図（S57.8洪水（2,000m3/s）を対象とした水位）

平成20年4月撮影

②

←原川

水位低下
0.200m

大和川19.2k

▽HWL23.403

川表護岸工

盛土

高水敷整備平成13年3月撮影

国分地区事業前

大
和
川
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44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

2.0 3.0 4.0

距離標(k)

標高（T.P.m）

計画高水位

現況河道水位

整備後河道水位

２．河川整備の概要（西名阪橋梁架替)

○ 佐保川伊豆七条地区の流下能力は約420m3/sであり、戦後 大洪水（昭和57年8月洪水）を安全に流下させるため、
河道拡幅（引堤）の準備としてNEXCOによる高速道路整備と連携注）し、西名阪佐保川橋梁の架替を実施。

西名阪佐保川橋梁 断面図
橋梁架替

佐保川
↓

平成23年3月撮影

佐保川

（至）松原

2.6k

2.8k

（至）天理

大和郡山市
伊豆七条地区

大和郡山市

撮影方向

平成23年5月撮影

■事業箇所鳥瞰図 ■改修横断図

橋
梁

架
替

1.269m※

※密接に関連する長安寺地区引堤・河道掘削、長安寺井堰改築とあわせた水位低減効果

掘削

護岸

護岸盛土

盛土

■水位縦断図（S57.8洪水（500m3/s）を対象とした水位低減効果）

いずしちじょう

ランプ橋

長安寺地区河道掘削

長安寺地区引堤

長安寺地区引堤

長安寺井堰改築（2.4k）

注） ランプ橋車線を本線橋架替のための仮橋として利用

計画高水位

現況河道水位

整備後河道水位

西名阪佐保川橋梁
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0.0

5.0

10.0

15.0

2k 3k 4k 5k 6k

距離標

標高（T.P.m）

計画高水位

河道水位

２．河川整備の概要（遠里小野地区 築堤）

○ 大和川遠里小野地区は堤防が整備されていないため、所要の堤防高を確保するため、約1.5mの堤防嵩上げを実

施。

平成22年6月撮影

2,533m3/s

築堤

約1.5m

大和川4.8k

■水位縦断図（S57.8洪水（3,100m3/s）を対象とした水位）

■改修横断図

大
和

川

5.0k

大阪市
遠里小野地区

堺 市

4.8k

5.2k

撮影方向

平成23年5月撮影

■事業箇所鳥瞰図

※実施内容が築堤のため、水位低減は生じないが、
流下能力は約650m3/s向上

盛土

▽HWL7.337

▽計画堤防高

▽HWL
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大阪市
住道矢田地区

松原市
天美北地区

8.6k

9.0k

10.0k

大
和

川

２．河川整備の概要（堤防強化)

○ 洪水による堤防の浸透すべり破壊等に対して所要の安全度が確保されていない区間について、堤防の安全度や
被災履歴の観点から優先順位を付けて対策を実施。

■太田地区横断図

14.2k

八尾市
太田地区

14.4k

14.6k

14.0k

藤井寺市
津堂地区

大
和
川

平成20年1月撮影

■太田地区鳥瞰図

■JR阪和貨物線地区横断図

■JR阪和貨物線地区鳥瞰図
L
=0

.2
km

L
=
2
.3

km

大和川14.2k

▽HWL17.891

※ドレーン工の設置により、排水性を向上

ドレーン工

大和川10.0k

▽HWL13.112

※堤防断面の拡築により、すべりに対する抵抗力を増加

盛土

旧JR阪和貨物線用地

10.6k
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２．河川整備の概要（高規格堤防整備：阪高大和川線地区)

○ 堺市堺区では、都市再生プロジェクトに位置づけられた大阪府道高速大和川線事業（H26年度供用予定）と一体的に
高規格堤防を整備するとともに、水辺空間を活かした良好なまちづくりを実施し、堺市域における超過洪水による壊滅
的な浸水被害を未然に防止。

■横断図（イメージ）

大和川

阪神高速大和川線

高規格堤防定規断面

まちづくり整備

スーパー堤防整備

築港南島線

阪神高速大和川線

河川区域（高規格堤防特別区域） 河川区域

住宅地 阪高用地

堤防
法面

高規格堤防整備

■事業効果■阪高大和川線地区鳥瞰図

2.0k

大和川

3.0k

4.0k

<凡例>

高規格堤防盛土範囲

まちづくり範囲

大和川線

高規格堤防整備範囲

大和川

×

阪高大和川線地区

L=3.1km

高規格堤防の整備により、超過洪水が
発生した場合の破堤氾濫被害を解消

■一体整備に伴う関連施設の整備状況

三宝下水処理場

高規格堤防盛土高

現地盤高
平成２４年１月撮影

盛土高さ見合い
で施設を建設。

大和川線

平成２４年１月撮影 14

阪高大和川線地区
3.1km



２．河川整備の概要（高規格堤防整備：阪高大和川線地区)

７４％
条件によっては協力

１５％
協力の意向はない

１１％
無回答・重複回答

第
２
回
意
向
調
査

土
地
区
画
整
理
事
業
認
可

～２３年度 24年度以降

都
市
計
画
決
定

補
償
契
約
・
移
転
開
始

ま
ち
づ
く
り
構
想
案
の
検
討

地
元
権
利
者
の
合
意

工

事

まちづくり（面整備）勉強会、個別相談会、先例地視察
等を開催し合意形成を図る

ま
ち
づ
く
り
構
想
案
策
定

第
１
回
意
向
調
査

■共同事業（阪神高速大和川線）の整備効果

大和川線

一体整備区間

『 』

都市再生プロジェクト

『新たな環状道路との一体整備』

大阪都市再生環状道路

②拠点間のアクセス向上（所要時間の短縮）①関西ミッシングリンクの解消

■まちづくりとの一体整備に向けた事業工程 ■住民合意形成の状況

第1回意向調査結果

平成21年10月

平成22年7月

松原JCT

関西空港

関西空港 ～ 大阪市立大学間

16分短縮

59分（湾岸線・一般道経由）

↓

43分（湾岸線・大和川線経由）

堺浜 ～ 松原JCT間

16～22分短縮
28分（大阪港線・松原線経由）

34分（一般道（大堀堺線）経由）

↓

12分（大和川線経由）

堺浜

※高速道路は規制速度又は設計速度、
一般道路は道路交通センサス旅行
速度を用いて算定

大阪南港

大阪市立大学

（シャープ新工場等）

（西名阪道奈良方面）

南港コンテナターミナル

大阪南港 ～ 松原JCT間

5分短縮（20％減）

25分（大阪港線・松原線経由）

↓

20分（大和川線経由）

天保山JCT

（湾岸線神戸方面）

天保山JCT ～ 松原JCT間

5分短縮

23分（大阪港線・松原線経由）

↓

18分（湾岸線・大和川線経由）

松原JCT

関西空港

関西空港 ～ 大阪市立大学間

16分短縮

59分（湾岸線・一般道経由）

↓

43分（湾岸線・大和川線経由）

堺浜 ～ 松原JCT間

16～22分短縮
28分（大阪港線・松原線経由）

34分（一般道（大堀堺線）経由）

↓

12分（大和川線経由）

堺浜

※高速道路は規制速度又は設計速度、
一般道路は道路交通センサス旅行
速度を用いて算定

大阪南港

大阪市立大学

（シャープ新工場等）

（西名阪道奈良方面）

南港コンテナターミナル

大阪南港 ～ 松原JCT間

5分短縮（20％減）

25分（大阪港線・松原線経由）

↓

20分（大和川線経由）

天保山JCT

（湾岸線神戸方面）

天保山JCT ～ 松原JCT間

5分短縮

23分（大阪港線・松原線経由）

↓

18分（湾岸線・大和川線経由）

勉強会

先例地視察会
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 大和川の氾濫原を含む沿川市町の近１０カ年（平成１３年から平成２２年まで）の総人口は、0.6％増、総世帯数は
9.5％増、総資産額 8.3％増であり、社会情勢に大きな変化はない。

※沿川市町は大和川浸水想定区域図内の以下の市町とした。

大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、
東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、斑鳩町、
安堵町、川西町、三宅町、王寺町、広陵町、河合町

（世帯）
9.5%増2,420,8312,210,641

総世帯数

（人）
0.6%増5,343,9025,312,439

総人口

増減H22H13

（兆円）
8.3%増97.790.3

総資産額

増減H22H13

※総人口・総世帯数：大阪府統計年鑑及び奈良県統計書

※総資産額：国勢調査、事業所・企業統計調査、経済センサス-
基礎調査、作物統計のデータを元に治水経済マ
ニュアル（案）により算出

大和川・佐保川沿川の市町の総人口・総世帯数

大和川・佐保川沿川の市町の総資産額

0

100

200

300

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

世帯数
（万世帯）

0

200

400

600

人口
（万人）

世帯数 人口

※統計値が存在しない年については前年の値で補完
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［残事業費］

平成２４年度以降の整備費用を±１０％変動。

［残工期］

大和川では河川整備計画を検討中であり、事業全体、残事業のいずれも平成２４年度以降３０年間となる。

＋１０％のケースは残工期を３３年間に、－１０％のケースは残工期を２７年間として設定（事業全体）。

［資産］

一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。

1.902.312.012.182.331.912.10
当面（７年間）
の事業

資産残工期残事業費
基本

-10%+10%-10%+10%-10%+10%

15.7019.0717.4016.7419.3115.8017.38事業全体

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業全体、当面（７年間）の事業のそれぞれについて、残事業費、残工期、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合
の費用便益比（Ｂ／Ｃ）を算定した結果、いずれの影響要因についても費用便益比（Ｂ／Ｃ）※は１．０を上回る。

※ 流域委員会において大和川水系河川整備計画原案（たたき台）を審議中（事業はH24着手）のため、残事業と事業全体の事業期間は同じとなる。
※ 高規格堤防整備においては、費用を加算しているが、高規格堤防整備による便益は計上していない。

※ 一般改修事業の便益と一般改修事業及び高規格堤防整備事業の費用により算定
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

想定氾濫区域の設定 総事業費（建設費）の算出

想定被害額の算出

維持管理費の算出

総費用（C）の算出

年平均被害軽減期待額

残存価値の算出

総便益（B)の算出

総便益（Ｂ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算出

＊費用は年４％の社会的割引率及びデフレー
ターを考慮して現在価値化している

・ 計画規模の洪水及び発生確率が異なる流量規
模により氾濫ブロック毎に氾濫計算を実施

整備期間 H24～H53（30年）

河道条件等 現況河道（H23末）～H53末
対象洪水波形 H7.7洪水（本川；河口～王寺）

H5.7洪水（本川；王寺～板東）
Ｓ40.9洪水（本川；板東～,佐保川）

対象規模 1/2（無害流量）, 1/5, 1/10, 1/30, 
1/50, 1/100, 1/200 （7ケース）

・ 事業費は、現在（H23末）から完成（H53末）
までの事業費を算出

・ 流量規模別に各氾濫ブロックの被害額を算出

〔直接被害〕

一般資産（家屋、家庭用品、事業所資産等）
農作物被害
公共土木施設被害

〔間接被害〕

営業停止損失
家庭における応急対策費用
事業所における応急対策費用

〔氾濫被害額〕

・ 事業を実施しない場合（Without）と事業を実施
した場合（With）の氾濫被害額の差分（算定手法
が確立されている流下能力向上の効果のみ計
上し、手法が確立していない水衝部対策や堤防
の質的評価は含まれない）

〔年平均被害軽減期待額〕

・ 被害軽減額に洪水の生起確率を乗じた流量規
模別年平均被害額を累計し算出

・ 事業期間に加え、事業完了後50年間を評価対
象期間として、年平均被害軽減期待額に残存価
値を加え総便益とする

・ 残存価値は整備期間内に整備した償却資産を
対象とし、施設完成後の対象期間に計上

＊便益は年４％の社会的割引率を考慮して現在
価値化している

総費用（C）

維持管理費の算出は以下による

〔評価年の翌年次以降〕

・ 直近5カ年の建設費と維持管理費の比率を
基に各評価年における建設費と河口部土
砂管理費を算出し計上

〔事業完了後、50年間〕

・ 事業期間内（30年間）の総維持管理費から
年当たりの維持管理費を算出し計上

○ 事業の費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき、洪水に対する浸
水被害軽減額により求める便益に評価期間末における施設の残存価値を加算したものを総便益とし、これに要する
整備費用及び維持管理費を総費用として算出。
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0

200
建設費 維持管理費 現在価値

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 事業の費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき、洪水に対する浸

水被害軽減額により求める便益に評価期間末における施設の残存価値を加算したものを総便益とし、これに要する
整備費用及び維持管理費を総費用として算出。

便
益

（
億

円
）

費
用

（
億

円
）

評価時点H23

整備期間30年（H24～H53） 評価対象期間50年（H54～H103）
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○ 治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月 河川局）に基づき算出した大和川直轄河川改修事業の「事業全体」、
「当面整備」の費用便益比は以下のとおり。

726億円1,234億円総費用（③＋④）

210億円192億円④（現在価値化）

539億円607億円維持管理費

515億円1,042億円③（現在価値化）

607億円1,450億円建設費■費用（Ｃ）

1,525億円21,457億円総便益（①＋②）

9億円8億円②残存価値

1,516億円21,449億円①（現在価値化）

3,973億円102,230億円便益■便益（Ｂ）

50年
（H31～H80）

50年
（H54～H103）

施設完成後の
評価期間

整備期間

評価基準年

2.1017.38■費用便益比（Ｂ／Ｃ）

7年
（H24～H30）

30年
（H24～H53）

H23H23■評価対象

当面（７年間）の整備事業全体

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○ 大和川では計画規模（1/200）の洪水が生じた場合、堤防の破堤により約6,684haが浸水し、浸水家屋は約243,608
戸、被害額は約83,213億円と推測。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、戦後 大洪水（昭和57年8月洪水)が生じた場合の
浸水被害は解消。

事業実施による浸水被害軽減効果(計画規模洪水1/200
の場合)

河川整備計画における予定事業の
実施により浸水被害は解消

＊1/200規模降雨に対する氾濫解析結果 ＊戦後 大洪水（昭和57年8月洪水)に対する氾濫解析結果

＊1/200規模降雨に対する氾濫解析結果

事業実施後

事業実施前

事業実施による浸水被害軽減効果(戦後 大洪水：昭和57
年8月洪水の場合)

戦後 大

浸水面積 約 6,684ha
浸水区域内人口 約 572,215人
浸水区域内家屋数 約 243,608戸
被害総額 約 83,213億円

浸水面積 約 6,342ha 約 342ha減少
浸水区域名内人口 約 569,911人 約 2,304人減少
浸水区域内家屋数 約 242,991戸 約 617戸減少
被害総額 約 82,749億円 約 464億円減少
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 高規格堤防上の区域については、洪水や地震に対する安全な区域となり、眺望が開け、日照・通風条件も改善
され、河辺へのアクセス性が向上し、宅地としての条件・価値が向上する。

○ 周辺の市街地にとっても、水害・地震などでの災難時の避難空間、裏法を活用した公園、水と緑に親しめる水
辺空間の創造など、良好な環境確保の効果がある。

○高規格堤防整備に伴って、区画整理などを行うことで、防災性・近隣環境などの従来の市街地の課題を解決し、
良好な市街地として再生させることができる。

●ふつうの堤防 ●高規格堤防

平成１６年台風２３号の被災状況

越水

洪水が予想を超えるような大規模なものだ
と越水し、堤防が決壊する可能性がある

越水しても堤防上を緩やかに水を流
すことで、堤防の決壊を防ぐ

地震時の液状化

大地震が発生すると軟弱地盤の市街地は、
液状化などで大きな被害を受ける場合が
ある

必要に応じ地盤改良を行い、強い地
盤とすることで、壊滅的な被害を防ぐ

阪神・淡路大震災の被災状況（液状化）

●ふつうの堤防 ●高規格堤防

円山川
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［ ］ 現在価値化前の建設費＋維持管理費

主な要因変化倍率
平成２３年度

事業評価

平成２０年度

事業再評価
項目

約0.1倍［2,057億円］［19,105億円］

・平成20年度評価は河川整備基本方針を対象と
していたが、平成23年度評価では河川整備計画
としていることによる費用の減

約0.3倍1,234億円4,002億円

総費用（Ｃ）

・平成20年度評価は河川整備基本方針を対象と
していたが、平成23年度評価では河川整備計画
を対象としていることよる便益の減

約0.8倍21,457億円28,148億円総便益（Ｂ）

・下記総費用と便益の関係による。約2.5倍17.387.0
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 前回の事業再評価（平成２０年度）と今回の事業評価（平成２３年度）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、約２．５倍の
差があるが、その要因は主に以下の理由による。

総便益（Ｂ） ；
平成20年度評価は河川整備基本方針を対象としていたが、平成23年度評価では河川整備計画を対象としてい

ることよる便益の減
総費用（Ｃ） ；

平成20年度評価は河川整備基本方針を対象としていたが、平成23年度評価では河川整備計画を対象としてい
ることによる費用の減
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○ 大和川水系の河川整備は、上下流・左右岸バランスを確保しつつ、水系全体の治水安全度を向上させるべく、計画
的に実施。

○ 河川整備計画については、現在、策定作業を進めており、速やかに策定する予定。
※流域委員会において大和川水系河川整備計画原案（たたき台）を審議中

○ 河川整備計画（たたき台）における事業の実施により、流下能力不足延長14.1km、堤防未整備箇所の延長4.1km、
堤防の安全度が低い延長12.2kmを解消する予定。

○ 今後の事業にあたっても、沿川住民との合意形成をはかりつつ、社会情勢の変化に留意のうえ、計画的に実施。

＊所要の高さ、断面の両方を確保済
みの区間延長

＊暫定堤防は高さ、断面のいずれか
が不足する堤防

＊流下能力確保済み区間延長（堤防
整備状況を考慮）の左右岸の平均

＊洪水による堤体への浸透に対する
安全性を確保済みの区間延長

４．事業の進捗の見込みの視点

35.5km,
42.2%

4.1km,
4.9%

44.6km,
53.0%

現況における完成堤防

概ね30年後に堤防は完成

現況における暫定堤防

73.3km,
83.9%

14.1km,
16.1%

現況における戦後 大流量確保

概ね30年後に戦後 大流量確保

82.9km,
87.2%

12.2km,
12.8%

現況における安全度が確保

概ね30年後に安全度が確保

堤防整備延長（km）流下能力確保延長（km） 堤防強化（浸透対策）延長（km）
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５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（代替案の比較）

○ 河川整備計画原案（たたき台）では上下流・左右岸バランスを確保しつつ、戦後 大洪水を安全に流下させることを
目標。

○ この目標に対する代替案について、河川整備基本方針にそった代替案を比較した結果、現行の整備内容が経済性、
実現性等の観点から優位。

ダム貯水池の拡大に伴う環境の改変度合いが大きく、
十分な調査のもと適切な環境対策を講じる必要がある。

大規模掘削となるため、砂州や瀬・淵などの
河川環境に与える影響が大きく、十分な調査
のもと、ミチゲーション等の対策が必要となる
ことが想定される。

河川環境の影響は比較的小さく、上流域の効
果発現も も早い。

河川環境への
影響

地元、関係機関協議に時間を要するが、計画
期間内に実現可能。

○

約 １，４５０億円（H24～H53）

遊水地整備により上流の改修効果発現を早
めることができる。

堆積土砂の維持管理の他、周囲堤・越流堤・
樋門の維持管理が必要。

遊水地の用地取得に対する地元、関係機関と
の合意形成に時間を要する。

遊水地の候補地は、浸水常襲地域を予定して
おり、地域社会に対する影響は大きくない。

遊水地整備による用地取得が大きい。
（遊水地面積約27ha）

戦後 大洪水（柏原・2,800m3/s）を安全に流
下させるため河川整備基本方針で想定した遊
水地を優先し、一部河道掘削とする案。
・遊水地
・築堤、河床掘削、堤防嵩上
・高規格堤防整備

遊水地＋河道掘削案（現計画案） 既存ダム嵩上げ＋河道掘削案河床掘削単独案

ダム嵩上げは長期を要するため、治水効果発現が遅
い。

下流から整備するため、中上流の効果発現が
遅い。

治水効果

河道の維持管理の他、ダム設備や貯水池の維持管理
が必要。

堆積土砂等河道の維持管理が必要。維持管理

ダム貯水池用地の取得やダム利水者との合意形成に
時間を要する。

掘削に伴う亀の瀬狭窄部の追加地すべり対
策の技術的検証に時間を要し、対策費用が
大きくなる可能性がある。

計画期間内の
実現性

県道付替工事や水没による家屋補償が必要。
ダム貯水池用地の取得が必要であり、地域社会のコ
ミュニティの確保等を図る必要がある。

市街地での鉄道橋架替等に伴い、大規模用
地取得が必要となるため、地域社会への影響
が大きい。

地域社会への
影響

ダムの嵩上げによる湛水面積の増加等、土地の改変
が大きい。

堤内地における土地の改変はない。土地改変の程
度等

環境や地域社会に対する影響への対応が必要であり
効果発現も遅い。また、事業費が も大きく も劣後
の案。

×

亀の瀬狭窄部の掘削の計画期間内の実現性
に乏しい。

×

検討結果

約１，９４０億円（H24～H53）約 １，５１０億円（H24～H53）事業費

戦後 大洪水（柏原・2,800m3/s）を安全に流下させる
ため、上流の既設ダムの嵩上げを優先し一部で河道
掘削とする案。
・滝畑ダム （ダム嵩上げ高5ｍ）
・初瀬ダム （ダム嵩上げ高10ｍ）
・築堤、河床掘削、堤防嵩上
・高規格堤防整備

戦後 大洪水（柏原地点・2,800m3/s）を安全
に流下させるため、可能な限り河道掘削を優
先し一部築堤とする案。
・築堤、河床掘削、堤防嵩上
・橋梁架替（鉄道橋架替１橋、橋脚補強4橋）
・追加地すべり対策
・高規格堤防整備

整備内容

■代替案における整備メニューの概要
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○ 河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、 河口掘削における発生土砂の有効利用等、あらゆる場面で

コストを縮減。
○ 河川整備における掘削残土を高規格堤防盛土材などに有効活用するほか、干潟再生事業等に活用することでコス

ト縮減を図る予定。

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

・掘削残土を高規格堤防の盛土に流用することにより、残土の搬出に要する費用や投棄料を縮減。

大阪沖埋立処分場

■掘削土砂の高規格堤防の盛土材としての流用

約２．１億円のコストを縮減

埋立地

大阪沖埋立処分場での処分 ：約３．４億円

■干潟再生事業への利用

人工干潟整備での活用 ：約１．３億円

・港湾事業で、埋立や浚渫などで失われた干潟・藻場の再生・創造を進めている。大阪湾では、「堺泉北港堺２区」
や「堺泉北港堺３区」において干潟再生が行われており、大和川の掘削残土を流用し残土の投棄料を縮減。

←大和川人工干潟

堺泉北港堺２区

堺泉北港堺３区

管理境界 2K

1K

0K

北泊地

←大和川人工干潟

堺泉北港堺２区

堺泉北港堺３区

管理境界 2K

1K

0K

北泊地

堺泉北港人工干潟
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６．自治体の意見等

大阪府知事 （平成24年1月23日付 河整第1912号）

（基本的な考え方）

〇 大和川水系河川整備計画並びに大和川の再生を加速させる計画（Cプロジェクト計画）の後継計画を早期に策定
すること。

〇 河口部の河道掘削や堤防補強など大和川の治水安全度向上に向けた施策を優先して推進すること。また、大和
川は淀川に比べ治水安全度が低いことから、さらなる治水安全度向上に向けた検討を進めること。

〇 事業の実施にあたっては、より効果的な整備手法の検討を行い、さらなるコスト縮減を図ること。

（高規格堤防）

〇 平成23年2月28日付け総計第2048号「近畿地整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）【スーパー堤
防】の作成に係る意見について（回答）」の趣旨を踏まえ、今後の具体的な実施個所などについては地方の意見を
十 分に反映すること。

奈良県知事 （平成24年1月20日付）

「大和川直轄河川改修事業」再評価の資料で示されている河川整備の概要（実施方針）では、「大和川水系河川整
備基本方針」策定時の基本精神である下流部とあわせた中上流部の早期の治水安全度向上が守られていません。

現在国において、「大和川水系河川整備計画」が策定中ですが、遊水地の位置を明示するなど整備の方針を示し、
平成24年度より遊水地の整備に着手することを強く要望します。

あわせて、「大和川水系河川整備計画」の策定後再度、事業評価監視委員会において審議いただくことを提案し、事
業の継続をお願いします。
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（１）事業の必要性等に関する視点

○ 大和川の氾濫源を含む沿川市町の近10カ年（平成13年から平成22年まで）の総人口は、0.6％増、総世帯数は
9.5％増、総資産額 8.3％増であり、社会情勢に大きな変化はない。

○ 大和川の現況の治水安全度は1/4であり、計画規模（1/200）の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約
6,684haが浸水し、浸水家屋は約243,608戸、被害額は約83,213億円と推測。

○ 本事業の費用対効果（Ｂ／Ｃ）は事業全体で17.38、当面（７年間）における事業2.10。

大和川の流下能力は、戦後 大洪水に対して一部区間を除き不足している。このような状況の中、大洪水が生じ

た場合、甚大な被害が生じると考えられる。

この想定被害に対して、本事業の整備効果は有効であると認められることから「事業継続が妥当」である。

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

（２）事業の進捗の見込みに関する視点

○ 流域委員会において、河川整備計画原案（たたき台）を審議中であり、上下流・左右岸バランスを確保しつつ、
計画的に治水安全度の向上を図る予定。

○ 今後の事業の実施にあたっても、沿川住民との合意形成をはかりつつ、社会情勢の変化に留意のうえ、計画
的に進める予定。

○ 河川整備計画原案（たたき台）における事業の実施により、流下能力不足延長14.1km、堤防未整備箇所の延
長4.1km、堤防の安全度が低い延長12.2kmを解消する予定。

○ 河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、 河口掘削における発生土砂の有効利用等、あらゆる場
面でコスト縮減に努めてきた。

○ 河川整備におけるコスト縮減については、あらゆる場面でコスト縮減に努めており、掘削残土等を有効活用し、
コスト縮減を図る予定。

７．対応方針（原案）

対応方針（原案）
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大和川直轄河川改修事業

【再評価】

No.４－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２３年度第６回

平成24年1月

近畿地方整備局



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【　参考資料　】

事業名：大和川直轄河川改修事業 平成２３年度　第６回事業評価監視委員会

前回評価時 今回評価

平成２１年　１月 平成２４年１月 （主な変更点）

再評価理由 事業採択後５年間が経過した時点で継続中 再評価実施後３年間が経過

事業諸元

整備目標：基本方針規模（1/200）
築堤：48.7km
河道掘削：9,184千m3
遊水地　高規格堤防等

整備目標：戦後最大洪水（昭和57年8月洪
水）
築堤：4.1km
河道掘削：675千m3
遊水地　高規格堤防等

・前回評価時は基本方針規模（整備期間167年間）、今
回評価は河川整備計画規模（整備期間30年間）。

全体事業費 18,537億円 1,450億円
・前回評価時は基本方針規模（整備期間167年間）、今
回評価は河川整備計画規模（整備期間30年間）。

進捗率（事業費）
（整備計画未策定の場合）

－ － －

費用対効果（Ｂ／Ｃ）
7.0

（残事業　－）
17.38

（残事業　－）
・前回評価時は基本方針規模（整備期間167年間）、今
回評価は河川整備計画規模（整備期間30年間）。

備考

・整備計画未策定の河川について、前回評価時は基本方針規模での事業期間及び事業内容をもって評価を行った。今回評価においてはより一
層の事業の効率性の向上及び透明性を確保するべく、河川整備計画に代えて概ね20～30年間の整備内容を想定し、事業再評価を実施。
・河川整備計画たたき台を平成23年11月に大和川流域委員会で提示。現在原案策定に向けて流域委員会を継続中
・整備計画事業期間全体を平成24年度～平成53年度と想定。
・維持管理費の計上を事業費に対する一定率の5％から、各年の事業費に対する維持管理費の割合を算定のうえ計上することへ変更。
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様式－１　氾濫ブロック分割図
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様式－２ 資産データ 水系名：大和川 河川名：大和川 国勢調査年：H17 事業所統計調査年：H18
＜大和川  奈良県＞

一般資産

人口 一般 １～２階 ３～５階 ６階以上 事業所 農漁家 延床面積 水田面積 畑面積 家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計 額等合計
世帯数 世帯 世帯 世帯 従業員 償却 在庫 償却 在庫

（人） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯） （人） （世帯） （ｍ２） （km２） （km２） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 17,828 6,361 5,005 1,126 230 1,397 65 798,436 0.6978 0.6680 139,566 95,086 9,092 4,038 155 36 247,973 67 58 126 248,098

ブロック2 B 13,210 4,775 4,308 406 61 1,640 58 649,900 0.2582 0.1091 113,602 71,380 5,584 4,412 139 32 195,149 29 31 60 195,210

ブロック3 C 18,681 6,428 5,761 667 1 3,583 156 929,366 2.7406 0.6401 162,452 96,090 15,356 9,544 373 87 283,902 308 185 492 284,395

ブロック4 D 3,350 1,187 1,095 85 7 357 34 178,386 0.3629 0.0935 31,182 17,736 1,757 1,474 82 19 52,249 41 27 68 52,317

ブロック5 E 99,778 35,680 30,365 2,972 2,343 29,792 707 5,544,622 11.2306 1.9724 969,196 533,339 129,006 85,537 1,687 393 1,719,157 1,261 569 1,830 1,720,988

ブロック6 F 119,282 44,047 33,297 7,449 3,300 41,273 1,358 6,295,559 25.7722 2.2218 1,100,457 658,411 170,283 100,988 3,245 758 2,034,142 2,894 641 3,535 2,037,677

ブロック7 G 18,252 6,250 5,508 547 196 2,497 41 831343 0.92211 0.37926 145,318 93,429 11,024 6,701 97 22 256,592 103 95 199 256,791

ブロック8 H 26,631 10,138 6,488 2,674 976 5,028 46 1326092 0.71681 0.48624 231,800 151,537 20,114 12,183 110 25 415,768 80 140 221 415,989

ブロック9 I 11,286 3,580 3,428 107 45 3,148 88 524112 2.33872 0.73932 91,614 53,512 14,368 9,381 209 49 169,132 263 213 476 169,608

ブロック10 J 3,898 1,226 1,200 26 0 1,357 69 206241 1.82481 0.14129 36,050 18,321 6,503 4,628 165 39 65,706 205 41 246 65,952

ブロック11 K 4,082 1,218 1,158 60 0 1,312 59 242828 1.09387 0.20017 42,446 18,213 5,300 3,761 140 33 69,892 123 58 181 70,073

ブロック12 L 1,918 567 529 39 0 658 38 117678 1.05708 0.29532 20,570 8,482 2,681 1,721 90 21 33,566 119 85 204 33,770

ブロック13 M 23,775 7,864 7,496 326 42 6,929 196 1573339 4.93527 0.49164 275,018 117,550 29,134 19,922 467 109 442,200 555 142 697 442,897

ブロック14 N 17,903 5,953 5,689 171 93 5,202 265 1119931 5.75213 0.64489 195,763 88,979 24,115 15,881 635 148 325,521 646 186 832 326,353

379,874 135,274 111,327 16,655 7,294 104,173 3,180 20337833 59.7031 9.08308 3,555,034 2,022,065 444,317 280,171 7,594 1,771 6,310,949 6,694 2,471 9,167 6,320,118

＜大和川  大阪府＞

ブロック15 O 593,902 289,536 96,757 50,367 142,413 822,727 137 34789213 0.01642 0.03111 6,516,012 4,327,976 4,380,885 1,993,485 322 71 17,218,751 2 16 17 17,218,769

ブロック16 P 1,534,283 647,076 364,325 121,755 160,995 516,957 1,742 83209814 7.53962 3.9463 15,585,176 9,672,466 2,331,985 1,563,074 4,149 957 29,157,807 817 1,994 2,811 29,160,618

ブロック17 Q 280,599 113,576 65,979 26,016 21,580 104,054 261 13038247 1.00968 0.11855 2,442,059 1,697,722 552,485 271,474 620 142 4,964,501 109 60 169 4,964,671

ブロック18 R 105,290 40,628 30,871 5,114 4,643 25,927 200 4410044 2.21492 0.07874 825,999 607,303 116,041 76,390 477 110 1,626,320 240 40 280 1,626,600

ブロック19 S 122,086 46,841 35,361 6,924 4,556 24,583 281 5327982 1.97073 0.30988 997,929 700,173 115,579 69,948 671 156 1,884,456 214 157 370 1,884,826

ブロック20 T 37,641 14,163 10,484 2,500 1,178 10,798 183 1512336 0.4364 1.9305 283,259 211,700 48,837 41,248 436 102 585,582 47 975 1,022 586,604

2,673,801 1,151,820 603,777 212,676 335,365 1,505,046 2,804 142287636 13.1878 6.41508 26,650,434 17,217,340 7,545,812 4,015,619 6,675 1,538 55,437,417 1,429 3,242 4,669 55,442,088

＜大和川＞

奈良県＋大阪府 3,053,675 1,287,094 715,104 229,331 342,659 1,609,219 5,984 162625469 72.8909 15.4982 30,205,468 19,239,405 7,990,129 4,295,790 14,269 3,309 61,748,366 8,123 5,713 13,836 61,762,206

ブロック名

奈良県合計

大阪府合計

備考

一般資産等基礎数量 一般資産額 農作物資産

事業所資産 農漁家資産
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様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

8



様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

9



様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 127 3 0 0 0 0 130 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 352

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,623 607 1,895 801 4 1 5,931 17 13 30 10,048 325 31 54 85 61 0 471 16,480

ブロック6 F 191 546 70 187 12 2 1 818 7 3 10 1,384 9 3 6 9 3 0 21 2,233

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 3,686 2,284 862 301 2 1 7,136 1 3 4 12,090 135 116 155 271 121 0 527 19,757

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 861 104 416 280 1 0 1,662 8 1 9 2,816 50 5 6 11 12 0 73 4,560

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 79 1 5 4 0 0 89 1 0 1 150 1 0 0 0 0 0 1 241

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 4 0 0 0 0 0 4 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 15

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 7,926 3,069 3,365 1,398 9 3 15,770 34 24 58 26,718 520 155 221 376 197 0 1,093 43,639

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 127 3 0 0 0 0 130 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 352

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,623 607 1,895 801 4 1 5,931 17 13 30 10,048 325 31 54 85 61 0 471 16,480

ブロック6 F 191 546 70 187 12 2 1 818 7 3 10 1,384 9 3 6 9 3 0 21 2,233

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 3,686 2,284 862 301 2 1 7,136 1 3 4 12,090 135 116 155 271 121 0 527 19,757

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 861 104 416 280 1 0 1,662 8 1 9 2,816 50 5 6 11 12 0 73 4,560

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 79 1 5 4 0 0 89 1 0 1 150 1 0 0 0 0 0 1 241

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 11

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 7,925 3,069 3,365 1,398 9 3 15,769 34 23 57 26,716 520 155 221 376 197 0 1,093 43,635

ブロック名

ブロック名

1
0



様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 127 3 0 0 0 0 130 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 352

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,623 607 1,895 801 4 1 5,931 17 13 30 10,048 325 31 54 85 61 0 471 16,480

ブロック6 F 191 546 70 187 12 2 1 818 7 3 10 1,384 9 3 6 9 3 0 21 2,233

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 3,686 2,284 862 301 2 1 7,136 1 3 4 12,090 135 116 155 271 121 0 527 19,757

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 861 104 416 280 1 0 1,662 8 1 9 2,816 50 5 6 11 12 0 73 4,560

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 79 1 5 4 0 0 89 1 0 1 150 1 0 0 0 0 0 1 241

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 11

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 7,925 3,069 3,365 1,398 9 3 15,769 34 23 57 26,716 520 155 221 376 197 0 1,093 43,635

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,623 607 1,895 801 4 1 5,931 17 13 30 10,048 325 31 54 85 61 0 471 16,480

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,080 3,566 2,154 804 273 2 1 6,800 1 3 4 11,519 127 110 148 258 111 0 496 18,819

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 125 800 83 313 213 0 0 1,409 7 1 8 2,388 37 4 5 9 10 0 56 3,861

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 79 1 5 4 0 0 89 1 0 1 150 1 0 0 0 0 0 1 241

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,498 7,071 2,845 3,017 1,291 6 2 14,232 26 17 43 24,110 490 145 207 352 182 0 1,024 39,409

ブロック名

ブロック名

1
1



様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 83 711 71 288 194 0 0 1,264 6 1 7 2,141 34 3 4 7 8 0 49 3,461

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 79 1 5 4 0 0 89 1 0 1 150 1 0 0 0 0 0 1 241

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 83 790 72 293 198 0 0 1,353 7 1 8 2,291 35 3 4 7 8 0 50 3,702

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 73 671 65 265 174 0 0 1,175 6 1 7 1,992 31 3 3 6 7 0 44 3,218

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 79 1 5 4 0 0 89 1 0 1 150 1 0 0 0 0 0 1 241

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 73 750 66 270 178 0 0 1,264 7 1 8 2,142 32 3 3 6 7 0 45 3,459

ブロック名

ブロック名

1
2



様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 356 96 14 2 0 0 468 0 0 0 794 1 4 7 11 1 0 13 1,275

ブロック3 C 958 1,395 1,008 102 52 3 1 2,561 18 9 27 4,339 12 38 56 94 20 0 126 7,053

ブロック4 D 1,379 2,274 1,431 98 54 5 2 3,864 4 6 10 6,545 7 57 78 135 16 0 158 10,577

ブロック5 E 2,173 5,077 1,237 3,533 1,351 7 2 11,207 30 17 47 18,986 492 58 97 155 98 0 745 30,985

ブロック6 F 1,362 826 201 55 19 0 0 1,101 4 5 9 1,867 18 25 46 71 11 0 100 3,077

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 9,685 6,851 2,472 1,016 5 2 20,031 3 4 7 33,932 383 334 365 699 395 0 1,477 55,447

ブロック9 I 0 435 0 0 0 0 0 435 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 1,172

ブロック10 J 213 1,399 223 623 453 1 0 2,699 10 2 12 4,574 81 9 11 20 23 0 124 7,409

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 132 1 5 4 0 0 142 1 0 1 242 1 0 0 0 0 0 1 386

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 9 16 11 5 0 0 41 0 4 4 70 3 1 2 3 1 0 7 122

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 21,588 11,064 6,913 2,956 21 7 42,549 70 48 118 72,086 998 526 662 1,188 565 0 2,751 117,504

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 356 96 14 2 0 0 468 0 0 0 794 1 4 7 11 1 0 13 1,275

ブロック3 C 958 1,395 1,008 102 52 3 1 2,561 18 9 27 4,339 12 38 56 94 20 0 126 7,053

ブロック4 D 1,379 2,274 1,431 98 54 5 2 3,864 4 6 10 6,545 7 57 78 135 16 0 158 10,577

ブロック5 E 2,173 5,077 1,237 3,533 1,351 7 2 11,207 30 17 47 18,986 492 58 97 155 98 0 745 30,985

ブロック6 F 1,362 826 201 55 19 0 0 1,101 4 5 9 1,867 18 25 46 71 11 0 100 3,077

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 9,685 6,851 2,472 1,016 5 2 20,031 3 4 7 33,932 383 334 365 699 395 0 1,477 55,447

ブロック9 I 0 435 0 0 0 0 0 435 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 1,172

ブロック10 J 213 1,399 223 623 453 1 0 2,699 10 2 12 4,574 81 9 11 20 23 0 124 7,409

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 132 1 5 4 0 0 142 1 0 1 242 1 0 0 0 0 0 1 386

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 8 16 11 5 0 0 40 0 4 4 69 3 1 2 3 1 0 7 120

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 21,587 11,064 6,913 2,956 21 7 42,548 70 48 118 72,085 998 526 662 1,188 565 0 2,751 117,502

ブロック名

ブロック名

1
3



様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 356 96 14 2 0 0 468 0 0 0 794 1 4 7 11 1 0 13 1,275

ブロック3 C 958 1,395 1,008 102 52 3 1 2,561 18 9 27 4,339 12 38 56 94 20 0 126 7,053

ブロック4 D 1,379 2,274 1,431 98 54 5 2 3,864 4 6 10 6,545 7 57 78 135 16 0 158 10,577

ブロック5 E 2,173 5,077 1,237 3,533 1,351 7 2 11,207 30 17 47 18,986 492 58 97 155 98 0 745 30,985

ブロック6 F 1,362 826 201 55 19 0 0 1,101 4 5 9 1,867 18 25 46 71 11 0 100 3,077

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 9,685 6,851 2,472 1,016 5 2 20,031 3 4 7 33,932 383 334 365 699 395 0 1,477 55,447

ブロック9 I 0 435 0 0 0 0 0 435 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 1,172

ブロック10 J 213 1,399 223 623 453 1 0 2,699 10 2 12 4,574 81 9 11 20 23 0 124 7,409

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 132 1 5 4 0 0 142 1 0 1 242 1 0 0 0 0 0 1 386

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 8 16 11 5 0 0 40 0 4 4 69 3 1 2 3 1 0 7 120

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 21,587 11,064 6,913 2,956 21 7 42,548 70 48 118 72,085 998 526 662 1,188 565 0 2,751 117,502

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 84 322 48 8 1 0 0 379 0 0 0 642 1 2 4 6 1 0 8 1,029

ブロック3 C 671 662 350 37 18 1 0 1,068 16 9 25 1,811 5 17 28 45 7 0 57 2,961

ブロック4 D 798 1,106 571 41 21 2 1 1,742 3 4 7 2,952 3 24 38 62 7 0 72 4,773

ブロック5 E 2,173 5,077 1,237 3,533 1,351 7 2 11,207 30 17 47 18,986 492 58 97 155 98 0 745 30,985

ブロック6 F 1,362 826 201 55 19 0 0 1,101 4 5 9 1,867 18 25 46 71 11 0 100 3,077

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 3,820 8,846 6,099 2,218 890 5 2 18,060 2 4 6 30,593 342 298 337 635 347 0 1,324 49,983

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 195 1,290 180 557 402 1 0 2,430 9 1 10 4,116 72 7 9 16 19 0 107 6,663

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 124 1 5 4 0 0 134 1 0 1 228 1 0 0 0 0 0 1 364

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 6 14 10 5 0 0 35 0 3 3 59 2 1 1 2 1 0 5 102

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 9,134 18,259 8,701 6,464 2,711 16 5 36,156 65 44 109 61,254 936 432 560 992 491 0 2,419 99,938

ブロック名

ブロック名

1
4



様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 195 1,257 174 555 401 1 0 2,388 9 1 10 4,045 72 7 9 16 19 0 107 6,550

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 124 1 5 4 0 0 134 1 0 1 228 1 0 0 0 0 0 1 364

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 6 14 10 5 0 0 35 0 3 3 59 2 1 1 2 1 0 5 102

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 226 1,387 189 570 410 1 0 2,557 10 5 15 4,332 75 8 10 18 20 0 113 7,017

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 184 1,220 159 536 384 1 0 2,300 8 1 9 3,898 67 7 8 15 18 0 100 6,307

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 124 1 5 4 0 0 134 1 0 1 228 1 0 0 0 0 0 1 364

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 6 14 10 5 0 0 35 0 3 3 59 2 1 1 2 1 0 5 102

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 215 1,350 174 551 393 1 0 2,469 9 5 14 4,185 70 8 9 17 19 0 106 6,774

ブロック名

ブロック名

1
5



様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 658 298 41 8 0 0 1,005 0 0 0 1,703 3 11 13 24 4 0 31 2,739

ブロック3 C 2,110 4,667 3,553 404 229 9 3 8,865 23 11 34 15,016 52 135 154 289 87 0 428 24,343

ブロック4 D 2,255 6,553 4,476 292 178 15 5 11,519 6 9 15 19,515 22 160 175 335 53 0 410 31,459

ブロック5 E 4,396 8,966 2,418 5,938 2,286 12 4 19,624 45 26 71 33,241 796 115 187 302 179 0 1,277 54,213

ブロック6 F 3,952 3,153 812 368 66 3 1 4,403 19 13 32 7,459 56 76 141 217 34 0 307 12,201

ブロック7 G 562 434 445 202 71 0 0 1,152 0 0 0 1,952 36 22 35 57 27 0 120 3,224

ブロック8 H 5,089 17,224 12,405 4,243 2,008 9 3 35,892 3 5 8 60,801 710 612 553 1,165 792 0 2,667 99,368

ブロック9 I 237 829 245 143 69 1 0 1,287 3 4 7 2,179 21 9 13 22 12 0 55 3,528

ブロック10 J 772 2,776 1,039 1,146 785 6 2 5,754 16 6 22 9,748 150 40 46 86 98 0 334 15,858

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,701 764 2,593 1,718 4 1 9,781 13 8 21 16,568 291 27 30 57 71 0 419 26,789

ブロック14 N 1,351 5,020 764 1,325 575 4 1 7,689 21 13 34 13,026 173 34 56 90 55 0 318 21,067

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 340,316 497,049 383,481 147,932 61,373 62 21 1,089,918 6 12 18 1,846,320 24,883 19,506 26,256 45,762 26,331 0 96,976 3,033,232

ブロック17 Q 229 71 54 4 2 0 0 131 0 0 0 220 2 5 10 15 2 0 19 370

ブロック18 R 10,631 15,352 13,432 2,425 1,050 14 5 32,278 11 5 16 54,681 399 584 768 1,352 440 0 2,191 89,166

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,341 2,303 1,964 385 222 2 1 4,877 0 5 5 8,263 62 83 96 179 62 0 303 13,448

合計 373,817 569,756 426,150 167,441 70,640 141 47 1,234,175 166 117 283 2,090,692 27,656 21,419 28,533 49,952 28,247 0 105,855 3,431,005

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 658 298 41 8 0 0 1,005 0 0 0 1,703 3 11 13 24 4 0 31 2,739

ブロック3 C 2,110 4,667 3,553 404 229 9 3 8,865 23 11 34 15,016 52 135 154 289 87 0 428 24,343

ブロック4 D 2,255 6,553 4,476 292 178 15 5 11,519 6 9 15 19,515 22 160 175 335 53 0 410 31,459

ブロック5 E 4,396 8,966 2,418 5,938 2,286 12 4 19,624 45 26 71 33,241 796 115 187 302 179 0 1,277 54,213

ブロック6 F 3,952 3,153 812 368 66 3 1 4,403 19 13 32 7,459 56 76 141 217 34 0 307 12,201

ブロック7 G 562 434 445 202 71 0 0 1,152 0 0 0 1,952 36 22 35 57 27 0 120 3,224

ブロック8 H 5,089 17,224 12,405 4,243 2,008 9 3 35,892 3 5 8 60,801 710 612 553 1,165 792 0 2,667 99,368

ブロック9 I 237 829 245 143 69 1 0 1,287 3 4 7 2,179 21 9 13 22 12 0 55 3,528

ブロック10 J 772 2,776 1,039 1,146 785 6 2 5,754 16 6 22 9,748 150 40 46 86 98 0 334 15,858

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,701 764 2,593 1,718 4 1 9,781 13 8 21 16,568 291 27 30 57 71 0 419 26,789

ブロック14 N 1,351 5,020 764 1,325 575 4 1 7,689 21 13 34 13,026 173 34 56 90 55 0 318 21,067

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,215 476,186 365,114 141,037 57,917 60 20 1,040,334 6 12 18 1,762,325 23,943 18,635 25,486 44,121 24,961 0 93,025 2,895,702

ブロック17 Q 176 32 14 2 1 0 0 49 0 0 0 83 1 3 6 9 1 0 11 143

ブロック18 R 10,364 14,570 12,717 2,307 992 14 5 30,605 11 4 15 51,843 382 555 739 1,294 416 0 2,092 84,555

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,362 2,329 1,966 388 224 2 1 4,910 0 5 5 8,318 63 83 97 180 63 0 306 13,539

合計 370,417 548,098 407,030 160,429 67,127 139 46 1,182,869 166 116 282 2,003,777 26,699 20,517 27,731 48,248 26,853 0 101,800 3,288,728

ブロック名

ブロック名

1
6



様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 658 298 41 8 0 0 1,005 0 0 0 1,703 3 11 13 24 4 0 31 2,739

ブロック3 C 2,110 4,667 3,553 404 229 9 3 8,865 23 11 34 15,016 52 135 154 289 87 0 428 24,343

ブロック4 D 2,255 6,553 4,476 292 178 15 5 11,519 6 9 15 19,515 22 160 175 335 53 0 410 31,459

ブロック5 E 4,396 8,966 2,418 5,938 2,286 12 4 19,624 45 26 71 33,241 796 115 187 302 179 0 1,277 54,213

ブロック6 F 3,952 3,153 812 368 66 3 1 4,403 19 13 32 7,459 56 76 141 217 34 0 307 12,201

ブロック7 G 562 434 445 202 71 0 0 1,152 0 0 0 1,952 36 22 35 57 27 0 120 3,224

ブロック8 H 5,089 17,224 12,405 4,243 2,008 9 3 35,892 3 5 8 60,801 710 612 553 1,165 792 0 2,667 99,368

ブロック9 I 237 829 245 143 69 1 0 1,287 3 4 7 2,179 21 9 13 22 12 0 55 3,528

ブロック10 J 772 2,776 1,039 1,146 785 6 2 5,754 16 6 22 9,748 150 40 46 86 98 0 334 15,858

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,701 764 2,593 1,718 4 1 9,781 13 8 21 16,568 291 27 30 57 71 0 419 26,789

ブロック14 N 1,351 5,020 764 1,325 575 4 1 7,689 21 13 34 13,026 173 34 56 90 55 0 318 21,067

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,215 476,186 365,114 141,037 57,917 60 20 1,040,334 6 12 18 1,762,325 23,943 18,635 25,486 44,121 24,961 0 93,025 2,895,702

ブロック17 Q 176 32 14 2 1 0 0 49 0 0 0 83 1 3 6 9 1 0 11 143

ブロック18 R 10,364 14,570 12,717 2,307 992 14 5 30,605 11 4 15 51,843 382 555 739 1,294 416 0 2,092 84,555

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,362 2,329 1,966 388 224 2 1 4,910 0 5 5 8,318 63 83 97 180 63 0 306 13,539

合計 370,417 548,098 407,030 160,429 67,127 139 46 1,182,869 166 116 282 2,003,777 26,699 20,517 27,731 48,248 26,853 0 101,800 3,288,728

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 551 230 31 6 0 0 818 0 0 0 1,387 2 9 11 20 3 0 25 2,230

ブロック3 C 2,047 4,254 3,210 365 201 9 3 8,042 22 10 32 13,622 47 121 144 265 76 0 388 22,084

ブロック4 D 2,238 5,951 4,008 271 161 14 5 10,410 6 9 15 17,634 21 145 166 311 48 0 380 28,439

ブロック5 E 4,396 8,966 2,418 5,938 2,286 12 4 19,624 45 26 71 33,241 796 115 187 302 179 0 1,277 54,213

ブロック6 F 3,952 3,153 812 368 66 3 1 4,403 19 13 32 7,459 56 76 141 217 34 0 307 12,201

ブロック7 G 308 150 208 109 40 0 0 507 0 0 0 859 23 12 19 31 16 0 70 1,436

ブロック8 H 5,003 16,647 11,961 4,108 1,935 9 3 34,663 3 5 8 58,719 683 591 538 1,129 764 0 2,576 95,966

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 729 2,630 910 1,074 737 5 2 5,358 15 6 21 9,077 142 35 42 77 86 0 305 14,761

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,658 760 2,588 1,716 4 1 9,727 13 8 21 16,478 291 27 30 57 71 0 419 26,645

ブロック14 N 1,358 5,073 788 1,359 595 4 1 7,820 21 13 34 13,248 176 35 57 92 56 0 324 21,426

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 7 2 1 1 0 0 11 0 5 5 19 0 0 0 0 0 0 0 35

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 20,614 52,040 25,307 16,212 7,744 60 20 101,383 144 96 240 171,743 2,237 1,166 1,335 2,501 1,333 0 6,071 279,437

ブロック名

ブロック名

1
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様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 143 417 125 18 3 0 0 563 0 0 0 954 1 5 8 13 2 0 16 1,533

ブロック3 C 1,969 3,491 2,677 309 169 7 3 6,656 22 10 32 11,274 41 104 127 231 64 0 336 18,298

ブロック4 D 2,110 5,129 3,362 227 134 11 4 8,867 6 8 14 15,021 17 124 147 271 40 0 328 24,230

ブロック5 E 2,146 5,058 1,199 3,039 1,303 7 2 10,608 30 17 47 17,970 470 57 95 152 94 0 716 29,341

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 255 134 156 81 29 0 0 400 0 0 0 679 18 9 16 25 12 0 55 1,134

ブロック8 H 4,598 12,942 9,661 3,392 1,503 7 2 27,507 3 5 8 46,598 536 475 465 940 588 0 2,064 76,177

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 633 2,550 855 1,039 720 5 2 5,171 15 4 19 8,758 137 32 38 70 80 0 287 14,235

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 411 4,342 716 2,473 1,609 4 1 9,145 13 8 21 15,492 277 25 29 54 66 0 397 25,055

ブロック14 N 1,427 5,453 883 1,473 640 5 2 8,456 21 14 35 14,325 185 38 62 100 61 0 346 23,162

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 7 2 1 1 0 0 11 0 5 5 19 0 0 0 0 0 0 0 35

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 13,700 39,526 19,636 12,052 6,111 46 16 77,387 110 72 182 131,095 1,682 869 987 1,856 1,007 0 4,545 213,209

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 143 417 125 18 3 0 0 563 0 0 0 954 1 5 8 13 2 0 16 1,533

ブロック3 C 1,969 3,491 2,677 309 169 7 3 6,656 22 10 32 11,274 41 104 127 231 64 0 336 18,298

ブロック4 D 2,110 5,129 3,362 227 134 11 4 8,867 6 8 14 15,021 17 124 147 271 40 0 328 24,230

ブロック5 E 2,146 5,058 1,199 3,039 1,303 7 2 10,608 30 17 47 17,970 470 57 95 152 94 0 716 29,341

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 255 134 156 81 29 0 0 400 0 0 0 679 18 9 16 25 12 0 55 1,134

ブロック8 H 4,598 12,942 9,661 3,392 1,503 7 2 27,507 3 5 8 46,598 536 475 465 940 588 0 2,064 76,177

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 633 2,550 855 1,039 720 5 2 5,171 15 4 19 8,758 137 32 38 70 80 0 287 14,235

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 411 4,342 716 2,473 1,609 4 1 9,145 13 8 21 15,492 277 25 29 54 66 0 397 25,055

ブロック14 N 1,427 5,453 883 1,473 640 5 2 8,456 21 14 35 14,325 185 38 62 100 61 0 346 23,162

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 7 2 1 1 0 0 11 0 5 5 19 0 0 0 0 0 0 0 35

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 13,700 39,526 19,636 12,052 6,111 46 16 77,387 110 72 182 131,095 1,682 869 987 1,856 1,007 0 4,545 213,209

ブロック名

ブロック名

1
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様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 827 360 49 10 0 0 1,246 0 0 0 2,110 4 14 16 30 5 0 39 3,395

ブロック3 C 2,863 6,438 4,670 610 342 11 4 12,075 24 12 36 20,455 86 179 202 381 129 0 596 33,162

ブロック4 D 2,491 8,451 5,898 407 257 19 7 15,039 7 10 17 25,474 34 213 211 424 76 0 534 41,064

ブロック5 E 5,378 10,866 3,190 6,922 2,669 15 5 23,667 51 30 81 40,093 913 147 235 382 215 0 1,510 65,351

ブロック6 F 1,558 3,465 1,159 1,480 348 9 3 6,464 32 9 41 10,948 135 47 76 123 68 0 326 17,779

ブロック7 G 958 1,765 1,524 615 245 1 0 4,150 1 1 2 7,031 82 70 80 150 87 0 319 11,502

ブロック8 H 5,349 19,876 14,632 4,809 2,373 11 3 41,704 3 5 8 70,648 841 717 610 1,327 945 0 3,113 115,473

ブロック9 I 327 1,350 576 345 184 2 1 2,458 4 6 10 4,162 44 21 24 45 28 0 117 6,747

ブロック10 J 825 3,160 1,294 1,250 847 7 2 6,560 16 7 23 11,113 164 48 54 102 119 0 385 18,081

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,714 991 3,164 2,247 5 2 12,123 14 8 22 20,535 363 36 35 71 97 0 531 33,211

ブロック14 N 1,579 6,752 1,249 1,957 850 7 2 10,817 24 16 40 18,326 221 49 77 126 79 0 426 29,609

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 402,059 758,635 607,588 231,636 106,766 92 31 1,704,748 8 18 26 2,887,843 37,529 30,884 35,958 66,842 44,432 0 148,803 4,741,420

ブロック17 Q 302 109 107 6 3 0 0 225 0 0 0 381 3 8 15 23 3 0 29 635

ブロック18 R 12,624 30,093 25,535 4,633 2,298 22 8 62,589 15 6 21 106,025 721 1,110 1,162 2,272 903 0 3,896 172,531

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 11,802 11,841 4,682 2,937 5 2 31,269 1 8 9 52,970 723 529 519 1,048 607 0 2,378 86,626

合計 442,153 869,303 680,614 262,565 122,376 206 70 1,935,134 200 136 336 3,278,114 41,863 34,072 39,274 73,346 47,793 0 163,002 5,376,586

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 827 360 49 10 0 0 1,246 0 0 0 2,110 4 14 16 30 5 0 39 3,395

ブロック3 C 2,863 6,438 4,670 610 342 11 4 12,075 24 12 36 20,455 86 179 202 381 129 0 596 33,162

ブロック4 D 2,491 8,451 5,898 407 257 19 7 15,039 7 10 17 25,474 34 213 211 424 76 0 534 41,064

ブロック5 E 5,378 10,866 3,190 6,922 2,669 15 5 23,667 51 30 81 40,093 913 147 235 382 215 0 1,510 65,351

ブロック6 F 1,558 3,465 1,159 1,480 348 9 3 6,464 32 9 41 10,948 135 47 76 123 68 0 326 17,779

ブロック7 G 958 1,765 1,524 615 245 1 0 4,150 1 1 2 7,031 82 70 80 150 87 0 319 11,502

ブロック8 H 5,349 19,876 14,632 4,809 2,373 11 3 41,704 3 5 8 70,648 841 717 610 1,327 945 0 3,113 115,473

ブロック9 I 327 1,350 576 345 184 2 1 2,458 4 6 10 4,162 44 21 24 45 28 0 117 6,747

ブロック10 J 825 3,160 1,294 1,250 847 7 2 6,560 16 7 23 11,113 164 48 54 102 119 0 385 18,081

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,714 991 3,164 2,247 5 2 12,123 14 8 22 20,535 363 36 35 71 97 0 531 33,211

ブロック14 N 1,579 6,752 1,249 1,957 850 7 2 10,817 24 16 40 18,326 221 49 77 126 79 0 426 29,609

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 399,048 748,381 599,663 228,671 105,180 91 31 1,682,017 7 18 25 2,849,337 37,063 30,503 35,596 66,099 43,789 0 146,951 4,678,330

ブロック17 Q 287 94 76 5 2 0 0 177 0 0 0 300 2 7 13 20 2 0 24 501

ブロック18 R 12,565 28,115 23,954 4,452 2,177 21 7 58,726 15 6 21 99,483 689 1,048 1,128 2,176 846 0 3,711 161,941

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 11,802 11,841 4,682 2,937 5 2 31,269 1 8 9 52,970 723 529 519 1,048 607 0 2,378 86,626

合計 439,068 857,056 671,077 259,418 120,668 204 69 1,908,492 199 136 335 3,232,985 41,364 33,628 38,876 72,504 47,092 0 160,960 5,302,772

ブロック名

ブロック名

1
9



様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 827 360 49 10 0 0 1,246 0 0 0 2,110 4 14 16 30 5 0 39 3,395

ブロック3 C 2,863 6,438 4,670 610 342 11 4 12,075 24 12 36 20,455 86 179 202 381 129 0 596 33,162

ブロック4 D 2,491 8,451 5,898 407 257 19 7 15,039 7 10 17 25,474 34 213 211 424 76 0 534 41,064

ブロック5 E 5,378 10,866 3,190 6,922 2,669 15 5 23,667 51 30 81 40,093 913 147 235 382 215 0 1,510 65,351

ブロック6 F 1,558 3,465 1,159 1,480 348 9 3 6,464 32 9 41 10,948 135 47 76 123 68 0 326 17,779

ブロック7 G 958 1,765 1,524 615 245 1 0 4,150 1 1 2 7,031 82 70 80 150 87 0 319 11,502

ブロック8 H 5,349 19,876 14,632 4,809 2,373 11 3 41,704 3 5 8 70,648 841 717 610 1,327 945 0 3,113 115,473

ブロック9 I 327 1,350 576 345 184 2 1 2,458 4 6 10 4,162 44 21 24 45 28 0 117 6,747

ブロック10 J 825 3,160 1,294 1,250 847 7 2 6,560 16 7 23 11,113 164 48 54 102 119 0 385 18,081

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,714 991 3,164 2,247 5 2 12,123 14 8 22 20,535 363 36 35 71 97 0 531 33,211

ブロック14 N 1,579 6,752 1,249 1,957 850 7 2 10,817 24 16 40 18,326 221 49 77 126 79 0 426 29,609

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 399,048 748,381 599,663 228,671 105,180 91 31 1,682,017 7 18 25 2,849,337 37,063 30,503 35,596 66,099 43,789 0 146,951 4,678,330

ブロック17 Q 287 94 76 5 2 0 0 177 0 0 0 300 2 7 13 20 2 0 24 501

ブロック18 R 12,565 28,115 23,954 4,452 2,177 21 7 58,726 15 6 21 99,483 689 1,048 1,128 2,176 846 0 3,711 161,941

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 11,802 11,841 4,682 2,937 5 2 31,269 1 8 9 52,970 723 529 519 1,048 607 0 2,378 86,626

合計 439,068 857,056 671,077 259,418 120,668 204 69 1,908,492 199 136 335 3,232,985 41,364 33,628 38,876 72,504 47,092 0 160,960 5,302,772

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 203 755 349 47 9 0 0 1,160 0 0 0 1,966 3 13 15 28 5 0 36 3,162

ブロック3 C 2,537 5,805 4,190 509 289 10 4 10,807 24 12 36 18,307 68 161 181 342 111 0 521 29,671

ブロック4 D 2,329 7,896 5,446 371 232 18 6 13,969 7 9 16 23,661 30 196 198 394 69 0 493 38,139

ブロック5 E 5,372 10,866 3,190 6,922 2,669 15 5 23,667 51 30 81 40,091 913 147 235 382 215 0 1,510 65,349

ブロック6 F 1,558 3,460 1,148 1,477 347 9 3 6,444 32 9 41 10,917 135 47 75 122 68 0 325 17,727

ブロック7 G 913 1,578 1,359 567 228 1 0 3,733 1 1 2 6,324 77 65 74 139 81 0 297 10,356

ブロック8 H 5,321 18,822 14,014 4,688 2,282 10 3 39,819 3 5 8 67,454 806 688 597 1,285 905 0 2,996 110,277

ブロック9 I 322 1,241 515 315 159 2 1 2,233 4 5 9 3,780 40 18 22 40 24 0 104 6,126

ブロック10 J 812 3,091 1,231 1,240 851 7 2 6,422 16 7 23 10,880 165 46 52 98 113 0 376 17,701

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,681 974 3,137 2,219 5 2 12,018 14 8 22 20,358 358 35 35 70 95 0 523 32,921

ブロック14 N 1,579 6,754 1,249 1,957 850 7 2 10,819 24 16 40 18,329 221 49 77 126 79 0 426 29,614

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,504 730,683 583,989 222,921 102,105 88 30 1,639,816 7 17 24 2,777,848 36,171 29,720 34,927 64,647 42,528 0 143,346 4,561,034

ブロック17 Q 287 79 58 4 2 0 0 143 0 0 0 243 2 6 12 18 2 0 22 408

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 11,597 11,725 4,668 2,920 5 2 30,917 1 8 9 52,372 719 525 517 1,042 602 0 2,363 85,661

合計 421,344 808,308 629,437 248,823 115,162 177 60 1,801,967 184 127 311 3,052,530 39,708 31,716 37,017 68,733 44,897 0 153,338 5,008,146

ブロック名

ブロック名

2
0



様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 641 247 34 6 0 0 928 0 0 0 1,572 2 9 11 20 4 0 26 2,526

ブロック3 C 2,333 4,870 3,630 420 237 9 3 9,169 23 11 34 15,534 56 140 162 302 91 0 449 25,186

ブロック4 D 2,272 6,686 4,580 298 183 15 5 11,767 6 9 15 19,932 23 164 177 341 55 0 419 32,133

ブロック5 E 3,344 6,528 1,758 3,998 1,766 9 3 14,062 35 20 55 23,821 619 84 141 225 131 0 975 38,913

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 370 212 289 142 54 0 0 697 0 0 0 1,180 28 16 24 40 21 0 89 1,966

ブロック8 H 5,051 16,810 12,114 4,139 1,953 9 3 35,028 3 5 8 59,338 690 597 543 1,140 772 0 2,602 96,976

ブロック9 I 322 1,150 481 291 144 1 1 2,068 4 5 9 3,503 38 17 21 38 22 0 98 5,678

ブロック10 J 806 3,014 1,193 1,217 839 7 2 6,272 16 7 23 10,622 163 44 51 95 109 0 367 17,284

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,557 947 3,107 2,195 4 2 11,812 13 8 21 20,008 355 34 34 68 93 0 516 32,357

ブロック14 N 1,621 7,178 1,412 2,117 915 8 3 11,633 24 16 40 19,707 232 54 83 137 86 0 455 31,835

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,730 731,703 584,920 223,280 102,299 88 30 1,642,320 7 17 24 2,782,090 36,222 29,765 34,967 64,732 42,602 0 143,556 4,567,990

ブロック17 Q 287 79 58 4 2 0 0 143 0 0 0 243 2 6 12 18 2 0 22 408

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 11,597 11,725 4,668 2,920 5 2 30,917 1 8 9 52,372 719 525 517 1,042 602 0 2,363 85,661

合計 416,898 796,028 623,354 243,715 113,513 155 54 1,776,819 132 106 238 3,009,927 39,149 31,455 36,743 68,198 44,590 0 151,937 4,938,921

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 641 247 34 6 0 0 928 0 0 0 1,572 2 9 11 20 4 0 26 2,526

ブロック3 C 2,333 4,870 3,630 420 237 9 3 9,169 23 11 34 15,534 56 140 162 302 91 0 449 25,186

ブロック4 D 2,272 6,686 4,580 298 183 15 5 11,767 6 9 15 19,932 23 164 177 341 55 0 419 32,133

ブロック5 E 3,344 6,528 1,758 3,998 1,766 9 3 14,062 35 20 55 23,821 619 84 141 225 131 0 975 38,913

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 370 212 289 142 54 0 0 697 0 0 0 1,180 28 16 24 40 21 0 89 1,966

ブロック8 H 5,051 16,810 12,114 4,139 1,953 9 3 35,028 3 5 8 59,338 690 597 543 1,140 772 0 2,602 96,976

ブロック9 I 322 1,150 481 291 144 1 1 2,068 4 5 9 3,503 38 17 21 38 22 0 98 5,678

ブロック10 J 806 3,014 1,193 1,217 839 7 2 6,272 16 7 23 10,622 163 44 51 95 109 0 367 17,284

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,557 947 3,107 2,195 4 2 11,812 13 8 21 20,008 355 34 34 68 93 0 516 32,357

ブロック14 N 1,621 7,178 1,412 2,117 915 8 3 11,633 24 16 40 19,707 232 54 83 137 86 0 455 31,835

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,730 731,703 584,920 223,280 102,299 88 30 1,642,320 7 17 24 2,782,090 36,222 29,765 34,967 64,732 42,602 0 143,556 4,567,990

ブロック17 Q 287 79 58 4 2 0 0 143 0 0 0 243 2 6 12 18 2 0 22 408

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 11,597 11,725 4,668 2,920 5 2 30,917 1 8 9 52,372 719 525 517 1,042 602 0 2,363 85,661

合計 416,898 796,028 623,354 243,715 113,513 155 54 1,776,819 132 106 238 3,009,927 39,149 31,455 36,743 68,198 44,590 0 151,937 4,938,921

ブロック名

ブロック名

2
1



様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,130 1,863 197 93 2 1 4,286 0 0 0 7,259 26 72 76 148 37 0 211 11,756

ブロック3 C 3,576 9,518 7,196 910 533 18 6 18,181 27 13 40 30,798 129 266 274 540 201 0 870 49,889

ブロック4 D 2,791 10,969 7,398 534 350 24 8 19,283 7 11 18 32,666 50 272 248 520 104 0 674 52,641

ブロック5 E 6,644 15,721 5,117 8,521 3,427 22 7 32,815 60 35 95 55,588 1,091 217 324 541 284 0 1,916 90,414

ブロック6 F 1,599 4,054 1,515 1,898 451 11 4 7,933 33 10 43 13,439 158 57 87 144 85 0 387 21,802

ブロック7 G 1,131 2,345 1,962 736 300 2 1 5,346 2 2 4 9,055 100 88 95 183 109 0 392 14,797

ブロック8 H 5,472 22,453 16,710 5,310 2,694 12 4 47,183 5 7 12 79,928 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 130,622

ブロック9 I 699 1,960 1,136 687 357 3 1 4,144 5 8 13 7,021 87 44 48 92 64 0 243 11,421

ブロック10 J 853 3,865 1,859 1,475 1,010 10 3 8,222 17 9 26 13,929 194 67 65 132 170 0 496 22,673

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 7,018 1,282 3,530 2,632 6 2 14,470 16 10 26 24,513 434 46 43 89 126 0 649 39,658

ブロック14 N 2,882 9,769 2,531 2,940 1,287 12 4 16,543 29 18 47 28,021 306 99 146 245 143 0 694 45,305

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 449,654 928,851 739,870 280,266 133,133 111 38 2,082,269 8 20 28 3,527,364 45,100 37,602 41,871 79,473 55,338 0 179,911 5,789,572

ブロック17 Q 3,688 2,417 1,453 461 210 0 0 4,541 1 0 1 7,693 181 104 178 282 105 0 568 12,803

ブロック18 R 16,278 46,512 41,076 6,785 3,680 35 11 98,099 18 7 25 166,178 1,156 1,749 1,601 3,350 1,507 0 6,013 270,315

ブロック19 S 22,526 55,566 52,651 13,086 6,417 42 14 127,776 15 8 23 216,454 1,609 2,081 2,000 4,081 2,344 0 8,034 352,287

ブロック20 T 5,728 14,510 14,537 5,173 3,366 7 2 37,595 1 9 10 63,686 838 639 589 1,228 728 0 2,794 104,085

合計 524,996 1,137,658 898,156 332,509 159,940 317 106 2,528,686 244 167 411 4,283,593 52,410 44,214 48,305 92,519 62,422 0 207,351 7,020,041

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,130 1,863 197 93 2 1 4,286 0 0 0 7,259 26 72 76 148 37 0 211 11,756

ブロック3 C 3,576 9,518 7,196 910 533 18 6 18,181 27 13 40 30,798 129 266 274 540 201 0 870 49,889

ブロック4 D 2,791 10,969 7,398 534 350 24 8 19,283 7 11 18 32,666 50 272 248 520 104 0 674 52,641

ブロック5 E 6,644 15,721 5,117 8,521 3,427 22 7 32,815 60 35 95 55,588 1,091 217 324 541 284 0 1,916 90,414

ブロック6 F 1,599 4,054 1,515 1,898 451 11 4 7,933 33 10 43 13,439 158 57 87 144 85 0 387 21,802

ブロック7 G 1,131 2,345 1,962 736 300 2 1 5,346 2 2 4 9,055 100 88 95 183 109 0 392 14,797

ブロック8 H 5,472 22,453 16,710 5,310 2,694 12 4 47,183 5 7 12 79,928 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 130,622

ブロック9 I 699 1,960 1,136 687 357 3 1 4,144 5 8 13 7,021 87 44 48 92 64 0 243 11,421

ブロック10 J 853 3,865 1,859 1,475 1,010 10 3 8,222 17 9 26 13,929 194 67 65 132 170 0 496 22,673

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 7,018 1,282 3,530 2,632 6 2 14,470 16 10 26 24,513 434 46 43 89 126 0 649 39,658

ブロック14 N 2,882 9,769 2,531 2,940 1,287 12 4 16,543 29 18 47 28,021 306 99 146 245 143 0 694 45,305

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,933 919,247 732,851 278,041 131,858 110 37 2,062,144 8 20 28 3,493,272 44,692 37,250 41,571 78,821 54,750 0 178,263 5,733,707

ブロック17 Q 3,506 2,315 1,344 436 199 0 0 4,294 1 0 1 7,276 175 96 167 263 99 0 537 12,108

ブロック18 R 16,278 46,379 40,925 6,752 3,660 35 11 97,762 18 7 25 165,608 1,152 1,744 1,597 3,341 1,502 0 5,995 269,390

ブロック19 S 22,526 55,736 52,763 13,103 6,432 42 14 128,090 15 8 23 216,985 1,612 2,085 2,002 4,087 2,349 0 8,048 353,146

ブロック20 T 5,728 14,510 14,537 5,173 3,366 7 2 37,595 1 9 10 63,686 838 639 589 1,228 728 0 2,794 104,085

合計 522,093 1,127,989 890,989 330,243 158,649 316 105 2,508,291 244 167 411 4,249,045 51,995 43,853 47,992 91,845 61,828 0 205,668 6,963,415

ブロック名

ブロック名

2
2



様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,130 1,863 197 93 2 1 4,286 0 0 0 7,259 26 72 76 148 37 0 211 11,756

ブロック3 C 3,576 9,518 7,196 910 533 18 6 18,181 27 13 40 30,798 129 266 274 540 201 0 870 49,889

ブロック4 D 2,791 10,969 7,398 534 350 24 8 19,283 7 11 18 32,666 50 272 248 520 104 0 674 52,641

ブロック5 E 6,644 15,721 5,117 8,521 3,427 22 7 32,815 60 35 95 55,588 1,091 217 324 541 284 0 1,916 90,414

ブロック6 F 1,599 4,054 1,515 1,898 451 11 4 7,933 33 10 43 13,439 158 57 87 144 85 0 387 21,802

ブロック7 G 1,131 2,345 1,962 736 300 2 1 5,346 2 2 4 9,055 100 88 95 183 109 0 392 14,797

ブロック8 H 5,472 22,453 16,710 5,310 2,694 12 4 47,183 5 7 12 79,928 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 130,622

ブロック9 I 699 1,960 1,136 687 357 3 1 4,144 5 8 13 7,021 87 44 48 92 64 0 243 11,421

ブロック10 J 853 3,865 1,859 1,475 1,010 10 3 8,222 17 9 26 13,929 194 67 65 132 170 0 496 22,673

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 7,018 1,282 3,530 2,632 6 2 14,470 16 10 26 24,513 434 46 43 89 126 0 649 39,658

ブロック14 N 2,882 9,769 2,531 2,940 1,287 12 4 16,543 29 18 47 28,021 306 99 146 245 143 0 694 45,305

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,933 919,247 732,851 278,041 131,858 110 37 2,062,144 8 20 28 3,493,272 44,692 37,250 41,571 78,821 54,750 0 178,263 5,733,707

ブロック17 Q 3,506 2,315 1,344 436 199 0 0 4,294 1 0 1 7,276 175 96 167 263 99 0 537 12,108

ブロック18 R 16,278 46,379 40,925 6,752 3,660 35 11 97,762 18 7 25 165,608 1,152 1,744 1,597 3,341 1,502 0 5,995 269,390

ブロック19 S 22,526 55,736 52,763 13,103 6,432 42 14 128,090 15 8 23 216,985 1,612 2,085 2,002 4,087 2,349 0 8,048 353,146

ブロック20 T 5,728 14,510 14,537 5,173 3,366 7 2 37,595 1 9 10 63,686 838 639 589 1,228 728 0 2,794 104,085

合計 522,093 1,127,989 890,989 330,243 158,649 316 105 2,508,291 244 167 411 4,249,045 51,995 43,853 47,992 91,845 61,828 0 205,668 6,963,415

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,033 1,804 190 88 2 1 4,118 0 0 0 6,976 26 69 74 143 35 0 204 11,298

ブロック3 C 3,142 8,525 6,423 797 463 16 5 16,229 25 13 38 27,493 111 235 245 480 174 0 765 44,525

ブロック4 D 2,586 10,280 6,862 482 313 22 7 17,966 7 10 17 30,437 43 249 232 481 93 0 617 49,037

ブロック5 E 6,622 15,122 4,907 8,446 3,386 21 7 31,889 59 34 93 54,020 1,084 210 318 528 279 0 1,891 87,893

ブロック6 F 1,599 4,055 1,513 1,897 451 11 4 7,931 33 10 43 13,434 158 57 87 144 85 0 387 21,795

ブロック7 G 1,086 2,126 1,854 714 285 2 1 4,982 2 2 4 8,439 94 83 92 175 102 0 371 13,796

ブロック8 H 5,435 21,659 16,238 5,173 2,609 12 4 45,695 4 5 9 77,408 921 786 646 1,432 1,045 0 3,398 126,510

ブロック9 I 671 1,893 1,073 657 344 3 1 3,971 5 8 13 6,726 83 42 46 88 61 0 232 10,942

ブロック10 J 852 3,726 1,767 1,446 991 10 3 7,943 17 8 25 13,454 190 64 64 128 161 0 479 21,901

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 6,918 1,246 3,484 2,557 6 2 14,213 16 10 26 24,076 420 45 42 87 122 0 629 38,944

ブロック14 N 2,882 9,751 2,527 2,936 1,285 12 4 16,515 29 18 47 27,975 306 99 145 244 143 0 693 45,230

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,117 913,428 728,325 276,602 130,987 109 37 2,049,488 8 19 27 3,471,833 44,479 37,022 41,399 78,421 54,399 0 177,299 5,698,647

ブロック17 Q 3,426 2,096 1,120 391 178 0 0 3,785 1 0 1 6,412 164 87 154 241 90 0 495 10,693

ブロック18 R 16,079 44,842 39,651 6,592 3,557 34 11 94,687 17 7 24 160,401 1,121 1,694 1,565 3,259 1,454 0 5,834 260,946

ブロック19 S 22,526 54,615 51,884 12,961 6,329 41 14 125,844 15 8 23 213,178 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 346,983

ブロック20 T 5,728 14,510 14,537 5,173 3,366 7 2 37,595 1 9 10 63,686 838 639 589 1,228 728 0 2,794 104,085

合計 520,213 1,115,579 881,731 327,941 157,189 308 103 2,482,851 239 161 400 4,205,949 51,628 43,434 47,685 91,119 61,279 0 204,026 6,893,226

ブロック名

ブロック名

2
3



様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 248 979 395 53 12 0 0 1,439 0 0 0 2,438 4 15 18 33 6 0 43 3,920

ブロック3 C 3,125 7,351 5,358 704 395 13 5 13,826 25 12 37 23,420 98 202 226 428 147 0 673 37,956

ブロック4 D 2,528 9,465 6,422 440 284 21 7 16,639 7 10 17 28,187 38 233 222 455 85 0 578 45,421

ブロック5 E 4,416 8,949 2,457 5,102 2,267 12 4 18,791 42 22 64 31,832 774 116 189 305 173 0 1,252 51,939

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 958 1,820 1,623 637 253 1 0 4,334 1 1 2 7,342 84 73 83 156 90 0 330 12,008

ブロック8 H 5,349 20,209 14,827 4,854 2,402 11 3 42,306 3 5 8 71,669 851 726 614 1,340 957 0 3,148 117,131

ブロック9 I 564 1,757 988 591 307 3 1 3,647 5 8 13 6,177 74 38 41 79 55 0 208 10,045

ブロック10 J 852 3,706 1,736 1,437 986 9 3 7,877 17 8 25 13,344 189 63 63 126 159 0 474 21,720

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 6,899 1,221 3,451 2,501 6 2 14,080 16 10 26 23,851 410 45 42 87 119 0 616 38,573

ブロック14 N 3,298 10,467 2,812 3,254 1,408 13 4 17,958 30 18 48 30,421 333 111 164 275 159 0 767 49,194

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,523 916,085 730,525 277,237 131,369 109 37 2,055,362 8 19 27 3,481,784 44,575 37,134 41,485 78,619 54,556 0 177,750 5,714,923

ブロック17 Q 3,426 2,147 1,184 407 185 0 0 3,923 1 0 1 6,646 167 89 157 246 92 0 505 11,075

ブロック18 R 16,231 45,388 40,141 6,656 3,596 34 11 95,826 18 7 25 162,329 1,133 1,715 1,580 3,295 1,473 0 5,901 264,081

ブロック19 S 22,526 54,615 51,884 12,961 6,329 41 14 125,844 15 8 23 213,178 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 346,983

ブロック20 T 5,728 14,510 14,537 5,173 3,366 7 2 37,595 1 9 10 63,686 838 639 589 1,228 728 0 2,794 104,085

合計 516,342 1,104,350 876,110 322,957 155,660 280 93 2,459,450 189 137 326 4,166,310 51,158 43,252 47,460 90,712 61,107 0 202,977 6,829,063

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 248 979 395 53 12 0 0 1,439 0 0 0 2,438 4 15 18 33 6 0 43 3,920

ブロック3 C 3,125 7,351 5,358 704 395 13 5 13,826 25 12 37 23,420 98 202 226 428 147 0 673 37,956

ブロック4 D 2,528 9,465 6,422 440 284 21 7 16,639 7 10 17 28,187 38 233 222 455 85 0 578 45,421

ブロック5 E 4,416 8,949 2,457 5,102 2,267 12 4 18,791 42 22 64 31,832 774 116 189 305 173 0 1,252 51,939

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

ブロック7 G 958 1,820 1,623 637 253 1 0 4,334 1 1 2 7,342 84 73 83 156 90 0 330 12,008

ブロック8 H 5,349 20,209 14,827 4,854 2,402 11 3 42,306 3 5 8 71,669 851 726 614 1,340 957 0 3,148 117,131

ブロック9 I 564 1,757 988 591 307 3 1 3,647 5 8 13 6,177 74 38 41 79 55 0 208 10,045

ブロック10 J 852 3,706 1,736 1,437 986 9 3 7,877 17 8 25 13,344 189 63 63 126 159 0 474 21,720

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 6,899 1,221 3,451 2,501 6 2 14,080 16 10 26 23,851 410 45 42 87 119 0 616 38,573

ブロック14 N 3,298 10,467 2,812 3,254 1,408 13 4 17,958 30 18 48 30,421 333 111 164 275 159 0 767 49,194

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,523 916,085 730,525 277,237 131,369 109 37 2,055,362 8 19 27 3,481,784 44,575 37,134 41,485 78,619 54,556 0 177,750 5,714,923

ブロック17 Q 3,426 2,147 1,184 407 185 0 0 3,923 1 0 1 6,646 167 89 157 246 92 0 505 11,075

ブロック18 R 16,231 45,388 40,141 6,656 3,596 34 11 95,826 18 7 25 162,329 1,133 1,715 1,580 3,295 1,473 0 5,901 264,081

ブロック19 S 22,526 54,615 51,884 12,961 6,329 41 14 125,844 15 8 23 213,178 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 346,983

ブロック20 T 5,728 14,510 14,537 5,173 3,366 7 2 37,595 1 9 10 63,686 838 639 589 1,228 728 0 2,794 104,085

合計 516,342 1,104,350 876,110 322,957 155,660 280 93 2,459,450 189 137 326 4,166,310 51,158 43,252 47,460 90,712 61,107 0 202,977 6,829,063

ブロック名

ブロック名

2
4



様式-3　被害額（H23末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 162 112 30 8 0 0 312 0 0 0 529 3 5 7 12 3 0 18 859

ブロック2 B 1,229 2,460 2,308 263 126 3 1 5,161 1 0 1 8,742 39 91 98 189 51 0 279 14,183

ブロック3 C 3,780 11,997 9,051 1,167 703 22 7 22,947 28 14 42 38,873 162 331 318 649 259 0 1,070 62,932

ブロック4 D 2,913 12,491 8,494 618 410 28 9 22,050 8 11 19 37,354 61 310 269 579 122 0 762 60,185

ブロック5 E 7,047 19,186 6,664 9,943 4,006 26 9 39,834 64 37 101 67,480 1,208 264 378 642 334 0 2,184 109,599

ブロック6 F 1,695 4,852 1,875 2,276 550 14 5 9,572 37 13 50 16,216 177 68 100 168 102 0 447 26,285

ブロック7 G 1,212 2,931 2,580 881 389 2 1 6,784 2 2 4 11,492 128 113 109 222 147 0 497 18,777

ブロック8 H 5,762 24,556 18,030 5,599 2,898 13 4 51,100 6 10 16 86,563 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 141,442

ブロック9 I 851 3,061 1,419 852 460 4 1 5,797 6 10 16 9,820 109 54 59 113 80 0 302 15,935

ブロック10 J 883 4,314 2,242 1,630 1,145 12 4 9,347 19 9 28 15,834 222 81 73 154 207 0 583 25,792

ブロック11 K 1,229 3,191 1,057 371 133 6 2 4,760 12 5 17 8,063 48 42 57 99 72 0 219 13,059

ブロック12 L 13 143 11 5 2 0 0 161 1 0 1 273 1 0 1 1 1 0 3 438

ブロック13 M 1,366 9,388 1,985 4,176 3,213 9 3 18,774 22 13 35 31,803 562 74 78 152 183 0 897 51,509

ブロック14 N 3,925 12,878 3,631 4,046 1,771 16 5 22,347 34 20 54 37,855 397 142 202 344 204 0 945 61,201

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 480,177 1,082,859 861,641 317,418 155,743 127 42 2,417,830 9 22 31 4,095,804 51,730 43,603 46,454 90,057 65,378 0 207,165 6,720,830

ブロック17 Q 5,297 4,834 3,380 1,013 478 1 0 9,706 2 1 3 16,442 327 200 309 509 218 0 1,054 27,205

ブロック18 R 22,933 60,220 52,469 9,359 5,107 44 13 127,212 25 11 36 215,496 1,708 2,272 2,068 4,340 2,031 0 8,079 350,823

ブロック19 S 25,643 77,985 73,737 17,224 9,349 61 19 178,375 22 9 31 302,167 2,269 2,840 2,451 5,291 3,424 0 10,984 491,557

ブロック20 T 6,168 17,929 18,624 5,867 4,076 9 3 46,508 1 11 12 78,784 1,049 796 665 1,461 918 0 3,428 128,732

合計 572,215 1,355,437 1,069,310 382,738 190,567 397 128 2,998,577 299 198 497 5,079,590 61,230 52,159 54,390 106,549 74,900 0 242,679 8,321,343

様式-3　被害額（H24末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 162 112 30 8 0 0 312 0 0 0 529 3 5 7 12 3 0 18 859

ブロック2 B 1,229 2,460 2,308 263 126 3 1 5,161 1 0 1 8,742 39 91 98 189 51 0 279 14,183

ブロック3 C 3,780 11,997 9,051 1,167 703 22 7 22,947 28 14 42 38,873 162 331 318 649 259 0 1,070 62,932

ブロック4 D 2,913 12,491 8,494 618 410 28 9 22,050 8 11 19 37,354 61 310 269 579 122 0 762 60,185

ブロック5 E 7,047 19,186 6,664 9,943 4,006 26 9 39,834 64 37 101 67,480 1,208 264 378 642 334 0 2,184 109,599

ブロック6 F 1,695 4,852 1,875 2,276 550 14 5 9,572 37 13 50 16,216 177 68 100 168 102 0 447 26,285

ブロック7 G 1,212 2,931 2,580 881 389 2 1 6,784 2 2 4 11,492 128 113 109 222 147 0 497 18,777

ブロック8 H 5,762 24,556 18,030 5,599 2,898 13 4 51,100 6 10 16 86,563 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 141,442

ブロック9 I 851 3,061 1,419 852 460 4 1 5,797 6 10 16 9,820 109 54 59 113 80 0 302 15,935

ブロック10 J 883 4,314 2,242 1,630 1,145 12 4 9,347 19 9 28 15,834 222 81 73 154 207 0 583 25,792

ブロック11 K 1,229 3,191 1,057 371 133 6 2 4,760 12 5 17 8,063 48 42 57 99 72 0 219 13,059

ブロック12 L 13 143 11 5 2 0 0 161 1 0 1 273 1 0 1 1 1 0 3 438

ブロック13 M 1,366 9,388 1,985 4,176 3,213 9 3 18,774 22 13 35 31,803 562 74 78 152 183 0 897 51,509

ブロック14 N 3,925 12,878 3,631 4,046 1,771 16 5 22,347 34 20 54 37,855 397 142 202 344 204 0 945 61,201

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,562 1,074,777 854,954 315,406 154,476 126 42 2,399,781 9 22 31 4,065,230 51,366 43,274 46,214 89,488 64,804 0 205,658 6,670,700

ブロック17 Q 5,205 4,746 3,307 992 468 1 0 9,514 2 1 3 16,116 322 197 304 501 214 0 1,037 26,670

ブロック18 R 22,844 59,788 51,946 9,308 5,070 44 13 126,169 25 11 36 213,729 1,694 2,252 2,055 4,307 2,015 0 8,016 347,950

ブロック19 S 25,643 78,166 73,892 17,256 9,374 62 19 178,769 22 9 31 302,835 2,274 2,846 2,453 5,299 3,433 0 11,006 492,641

ブロック20 T 6,235 18,116 18,718 5,912 4,101 9 3 46,859 1 12 13 79,378 1,060 801 671 1,472 922 0 3,454 129,704

合計 570,486 1,347,203 1,062,276 380,731 189,303 397 128 2,980,038 299 199 498 5,048,185 60,863 51,818 54,140 105,958 74,319 0 241,140 8,269,861

ブロック名

ブロック名

2
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様式-3　被害額（H30末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 162 112 30 8 0 0 312 0 0 0 529 3 5 7 12 3 0 18 859

ブロック2 B 1,229 2,460 2,308 263 126 3 1 5,161 1 0 1 8,742 39 91 98 189 51 0 279 14,183

ブロック3 C 3,780 11,997 9,051 1,167 703 22 7 22,947 28 14 42 38,873 162 331 318 649 259 0 1,070 62,932

ブロック4 D 2,913 12,491 8,494 618 410 28 9 22,050 8 11 19 37,354 61 310 269 579 122 0 762 60,185

ブロック5 E 7,047 19,186 6,664 9,943 4,006 26 9 39,834 64 37 101 67,480 1,208 264 378 642 334 0 2,184 109,599

ブロック6 F 1,695 4,852 1,875 2,276 550 14 5 9,572 37 13 50 16,216 177 68 100 168 102 0 447 26,285

ブロック7 G 1,212 2,931 2,580 881 389 2 1 6,784 2 2 4 11,492 128 113 109 222 147 0 497 18,777

ブロック8 H 5,762 24,556 18,030 5,599 2,898 13 4 51,100 6 10 16 86,563 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 141,442

ブロック9 I 851 3,061 1,419 852 460 4 1 5,797 6 10 16 9,820 109 54 59 113 80 0 302 15,935

ブロック10 J 883 4,314 2,242 1,630 1,145 12 4 9,347 19 9 28 15,834 222 81 73 154 207 0 583 25,792

ブロック11 K 1,229 3,191 1,057 371 133 6 2 4,760 12 5 17 8,063 48 42 57 99 72 0 219 13,059

ブロック12 L 13 143 11 5 2 0 0 161 1 0 1 273 1 0 1 1 1 0 3 438

ブロック13 M 1,366 9,388 1,985 4,176 3,213 9 3 18,774 22 13 35 31,803 562 74 78 152 183 0 897 51,509

ブロック14 N 3,925 12,878 3,631 4,046 1,771 16 5 22,347 34 20 54 37,855 397 142 202 344 204 0 945 61,201

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,562 1,074,777 854,954 315,406 154,476 126 42 2,399,781 9 22 31 4,065,230 51,366 43,274 46,214 89,488 64,804 0 205,658 6,670,700

ブロック17 Q 5,205 4,746 3,307 992 468 1 0 9,514 2 1 3 16,116 322 197 304 501 214 0 1,037 26,670

ブロック18 R 22,844 59,788 51,946 9,308 5,070 44 13 126,169 25 11 36 213,729 1,694 2,252 2,055 4,307 2,015 0 8,016 347,950

ブロック19 S 25,643 78,166 73,892 17,256 9,374 62 19 178,769 22 9 31 302,835 2,274 2,846 2,453 5,299 3,433 0 11,006 492,641

ブロック20 T 6,235 18,116 18,718 5,912 4,101 9 3 46,859 1 12 13 79,378 1,060 801 671 1,472 922 0 3,454 129,704

合計 570,486 1,347,203 1,062,276 380,731 189,303 397 128 2,980,038 299 199 498 5,048,185 60,863 51,818 54,140 105,958 74,319 0 241,140 8,269,861

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 1,061 2,205 1,947 230 105 2 1 4,490 0 0 0 7,606 36 77 84 161 42 0 239 12,335

ブロック3 C 3,732 11,684 8,847 1,128 677 22 7 22,365 28 13 41 37,887 157 323 312 635 251 0 1,043 61,336

ブロック4 D 2,858 12,147 8,231 599 396 27 9 21,409 8 11 19 36,266 58 300 264 564 117 0 739 58,433

ブロック5 E 6,976 18,312 6,241 9,730 3,888 25 9 38,205 63 37 100 64,719 1,188 251 366 617 322 0 2,127 105,151

ブロック6 F 1,696 4,857 1,875 2,279 550 14 5 9,580 37 13 50 16,228 177 68 100 168 102 0 447 26,305

ブロック7 G 1,212 2,829 2,391 847 366 2 1 6,436 2 2 4 10,901 120 106 106 212 136 0 468 17,809

ブロック8 H 5,708 24,200 17,823 5,567 2,871 13 4 50,478 5 10 15 85,510 1,020 864 689 1,553 1,152 0 3,725 139,728

ブロック9 I 841 2,972 1,359 825 441 4 1 5,602 6 10 16 9,492 105 52 58 110 76 0 291 15,401

ブロック10 J 878 4,217 2,143 1,604 1,125 11 4 9,104 18 9 27 15,423 218 78 71 149 197 0 564 25,118

ブロック11 K 1,229 3,191 1,057 371 133 6 2 4,760 12 5 17 8,063 48 42 57 99 72 0 219 13,059

ブロック12 L 13 143 11 5 2 0 0 161 1 0 1 273 1 0 1 1 1 0 3 438

ブロック13 M 1,331 9,276 1,954 4,109 3,160 9 3 18,511 22 13 35 31,357 552 73 77 150 180 0 882 50,785

ブロック14 N 3,925 12,876 3,631 4,046 1,771 16 5 22,345 34 20 54 37,851 397 142 202 344 204 0 945 61,195

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,736 1,076,410 856,254 315,919 154,784 126 42 2,403,535 9 21 30 4,071,587 51,453 43,332 46,256 89,588 64,937 0 205,978 6,681,130

ブロック17 Q 5,205 4,739 3,250 976 460 1 0 9,426 2 1 3 15,966 320 195 302 497 211 0 1,028 26,423

ブロック18 R 20,709 56,929 49,865 8,161 4,507 42 12 119,516 20 8 28 202,459 1,473 2,152 1,930 4,082 1,874 0 7,429 329,432

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 6,233 18,087 18,707 5,910 4,096 9 3 46,812 1 12 13 79,300 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 129,572

合計 542,343 1,265,074 985,586 362,306 179,332 329 108 2,792,735 268 185 453 4,730,888 58,379 48,854 51,545 100,399 70,796 0 229,574 7,753,650

ブロック名

ブロック名

2
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様式-3　被害額（H47末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,130 1,863 197 93 2 1 4,286 0 0 0 7,259 26 72 76 148 37 0 211 11,756

ブロック3 C 3,649 10,737 8,016 1,036 615 20 6 20,430 28 13 41 34,609 144 296 295 591 229 0 964 56,044

ブロック4 D 2,832 11,549 7,917 571 379 26 8 20,450 8 11 19 34,643 54 289 257 546 113 0 713 55,825

ブロック5 E 5,186 10,755 3,227 6,019 2,697 15 5 22,718 48 24 72 38,485 891 146 232 378 206 0 1,475 62,750

ブロック6 F 1 13 0 5 0 0 0 18 0 1 1 33 0 0 0 0 0 0 0 52

ブロック7 G 1,272 2,455 2,215 793 328 2 1 5,794 2 2 4 9,814 106 100 106 206 119 0 431 16,043

ブロック8 H 5,688 22,991 16,886 5,361 2,723 13 4 47,978 5 9 14 81,272 971 823 671 1,494 1,087 0 3,552 132,816

ブロック9 I 806 2,357 1,318 797 427 4 1 4,904 5 10 15 8,307 101 51 55 106 74 0 281 13,507

ブロック10 J 878 4,193 2,124 1,596 1,121 11 4 9,049 18 9 27 15,327 217 77 71 148 195 0 560 24,963

ブロック11 K 1,212 3,164 1,029 359 128 6 2 4,688 12 5 17 7,942 47 40 56 96 70 0 213 12,860

ブロック12 L 12 143 10 5 2 0 0 160 1 0 1 271 0 0 1 1 1 0 2 434

ブロック13 M 1,372 9,377 1,981 4,167 3,204 9 3 18,741 22 13 35 31,747 561 74 78 152 183 0 896 51,419

ブロック14 N 4,069 14,136 4,332 4,564 2,021 18 6 25,077 35 20 55 42,479 439 167 225 392 240 0 1,071 68,682

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 481,964 1,093,372 870,490 319,553 157,196 128 43 2,440,782 9 22 31 4,134,685 52,173 44,017 46,740 90,757 66,057 0 208,987 6,784,485

ブロック17 Q 5,424 4,973 3,528 1,055 498 1 0 10,055 2 1 3 17,034 337 207 320 527 227 0 1,091 28,183

ブロック18 R 22,994 60,789 53,217 9,277 5,095 45 13 128,436 24 10 34 217,570 1,705 2,306 2,082 4,388 2,053 0 8,146 354,186

ブロック19 S 25,427 74,666 70,745 16,655 8,899 58 18 171,041 21 9 30 289,742 2,167 2,731 2,393 5,124 3,259 0 10,550 471,363

ブロック20 T 6,233 18,087 18,707 5,910 4,096 9 3 46,812 1 12 13 79,300 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 129,572

合計 569,911 1,345,887 1,067,605 377,920 189,522 367 118 2,981,419 241 171 412 5,050,519 60,995 52,195 54,328 106,523 75,072 0 242,590 8,274,940

様式-3　被害額（H53末） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,130 1,863 197 93 2 1 4,286 0 0 0 7,259 26 72 76 148 37 0 211 11,756

ブロック3 C 3,649 10,737 8,016 1,036 615 20 6 20,430 28 13 41 34,609 144 296 295 591 229 0 964 56,044

ブロック4 D 2,832 11,549 7,917 571 379 26 8 20,450 8 11 19 34,643 54 289 257 546 113 0 713 55,825

ブロック5 E 5,186 10,755 3,227 6,019 2,697 15 5 22,718 48 24 72 38,485 891 146 232 378 206 0 1,475 62,750

ブロック6 F 1 13 0 5 0 0 0 18 0 1 1 33 0 0 0 0 0 0 0 52

ブロック7 G 1,272 2,455 2,215 793 328 2 1 5,794 2 2 4 9,814 106 100 106 206 119 0 431 16,043

ブロック8 H 5,688 22,991 16,886 5,361 2,723 13 4 47,978 5 9 14 81,272 971 823 671 1,494 1,087 0 3,552 132,816

ブロック9 I 806 2,357 1,318 797 427 4 1 4,904 5 10 15 8,307 101 51 55 106 74 0 281 13,507

ブロック10 J 878 4,193 2,124 1,596 1,121 11 4 9,049 18 9 27 15,327 217 77 71 148 195 0 560 24,963

ブロック11 K 1,212 3,164 1,029 359 128 6 2 4,688 12 5 17 7,942 47 40 56 96 70 0 213 12,860

ブロック12 L 12 143 10 5 2 0 0 160 1 0 1 271 0 0 1 1 1 0 2 434

ブロック13 M 1,372 9,377 1,981 4,167 3,204 9 3 18,741 22 13 35 31,747 561 74 78 152 183 0 896 51,419

ブロック14 N 4,069 14,136 4,332 4,564 2,021 18 6 25,077 35 20 55 42,479 439 167 225 392 240 0 1,071 68,682

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 481,964 1,093,372 870,490 319,553 157,196 128 43 2,440,782 9 22 31 4,134,685 52,173 44,017 46,740 90,757 66,057 0 208,987 6,784,485

ブロック17 Q 5,424 4,973 3,528 1,055 498 1 0 10,055 2 1 3 17,034 337 207 320 527 227 0 1,091 28,183

ブロック18 R 22,994 60,789 53,217 9,277 5,095 45 13 128,436 24 10 34 217,570 1,705 2,306 2,082 4,388 2,053 0 8,146 354,186

ブロック19 S 25,427 74,666 70,745 16,655 8,899 58 18 171,041 21 9 30 289,742 2,167 2,731 2,393 5,124 3,259 0 10,550 471,363

ブロック20 T 6,233 18,087 18,707 5,910 4,096 9 3 46,812 1 12 13 79,300 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 129,572

合計 569,911 1,345,887 1,067,605 377,920 189,522 367 118 2,981,419 241 171 412 5,050,519 60,995 52,195 54,328 106,523 75,072 0 242,590 8,274,940

ブロック名

ブロック名

2
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様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

2
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様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

2
9



様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

3
0



様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 140 3 0 0 0 0 143 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 387

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,885 668 2,085 881 4 1 6,524 19 14 33 11,053 325 31 54 85 61 0 471 18,081

ブロック6 F 191 601 77 206 13 2 1 900 8 3 11 1,522 9 3 6 9 3 0 21 2,454

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 4,055 2,512 948 331 2 1 7,850 1 3 4 13,299 135 116 155 271 121 0 527 21,680

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 947 114 458 308 1 0 1,828 9 1 10 3,098 50 5 6 11 12 0 73 5,009

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 87 1 6 4 0 0 98 1 0 1 165 1 0 0 0 0 0 1 265

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 4 0 0 0 0 0 4 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 17

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 8,719 3,376 3,702 1,538 10 3 17,347 37 26 64 29,390 520 155 221 376 197 0 1,093 47,894

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 140 3 0 0 0 0 143 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 387

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,885 668 2,085 881 4 1 6,524 19 14 33 11,053 325 31 54 85 61 0 471 18,081

ブロック6 F 191 601 77 206 13 2 1 900 8 3 11 1,522 9 3 6 9 3 0 21 2,454

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 4,055 2,512 948 331 2 1 7,850 1 3 4 13,299 135 116 155 271 121 0 527 21,680

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 947 114 458 308 1 0 1,828 9 1 10 3,098 50 5 6 11 12 0 73 5,009

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 87 1 6 4 0 0 98 1 0 1 165 1 0 0 0 0 0 1 265

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 12

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 8,718 3,376 3,702 1,538 10 3 17,346 37 25 63 29,388 520 155 221 376 197 0 1,093 47,889

ブロック名

ブロック名

3
1



様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 140 3 0 0 0 0 143 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 387

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,885 668 2,085 881 4 1 6,524 19 14 33 11,053 325 31 54 85 61 0 471 18,081

ブロック6 F 191 601 77 206 13 2 1 900 8 3 11 1,522 9 3 6 9 3 0 21 2,454

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 4,055 2,512 948 331 2 1 7,850 1 3 4 13,299 135 116 155 271 121 0 527 21,680

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 947 114 458 308 1 0 1,828 9 1 10 3,098 50 5 6 11 12 0 73 5,009

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 87 1 6 4 0 0 98 1 0 1 165 1 0 0 0 0 0 1 265

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 12

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 8,718 3,376 3,702 1,538 10 3 17,346 37 25 63 29,388 520 155 221 376 197 0 1,093 47,889

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,885 668 2,085 881 4 1 6,524 19 14 33 11,053 325 31 54 85 61 0 471 18,081

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,080 3,923 2,369 884 300 2 1 7,480 1 3 4 12,671 127 110 148 258 111 0 496 20,651

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 125 880 91 344 234 0 0 1,550 8 1 9 2,627 37 4 5 9 10 0 56 4,242

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 87 1 6 4 0 0 98 1 0 1 165 1 0 0 0 0 0 1 265

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,498 7,778 3,130 3,319 1,420 7 2 15,655 29 19 47 26,521 490 145 207 352 182 0 1,024 43,248

ブロック名

ブロック名

3
2



様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 83 782 78 317 213 0 0 1,390 7 1 8 2,355 34 3 4 7 8 0 49 3,802

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 87 1 6 4 0 0 98 1 0 1 165 1 0 0 0 0 0 1 265

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 83 869 79 322 218 0 0 1,488 8 1 9 2,520 35 3 4 7 8 0 50 4,067

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 73 738 72 292 191 0 0 1,293 7 1 8 2,191 31 3 3 6 7 0 44 3,535

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 87 1 6 4 0 0 98 1 0 1 165 1 0 0 0 0 0 1 265

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 73 825 73 297 196 0 0 1,390 8 1 9 2,356 32 3 3 6 7 0 45 3,800

ブロック名

ブロック名

3
3



様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 392 106 15 2 0 0 515 0 0 0 873 1 4 7 11 1 0 13 1,401

ブロック3 C 958 1,535 1,109 112 57 3 1 2,817 20 10 30 4,773 12 38 56 94 20 0 126 7,746

ブロック4 D 1,379 2,501 1,574 108 59 6 2 4,250 4 7 11 7,200 7 57 78 135 16 0 158 11,619

ブロック5 E 2,173 5,585 1,361 3,886 1,486 8 2 12,328 33 19 52 20,885 492 58 97 155 98 0 745 34,009

ブロック6 F 1,362 909 221 61 21 0 0 1,211 4 6 10 2,054 18 25 46 71 11 0 100 3,375

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 10,654 7,536 2,719 1,118 6 2 22,034 3 4 8 37,325 383 334 365 699 395 0 1,477 60,844

ブロック9 I 0 479 0 0 0 0 0 479 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 1,289

ブロック10 J 213 1,539 245 685 498 1 0 2,969 11 2 13 5,031 81 9 11 20 23 0 124 8,138

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 145 1 6 4 0 0 156 1 0 1 266 1 0 0 0 0 0 1 425

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 10 18 12 6 0 0 45 0 4 4 77 3 1 2 3 1 0 7 134

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 23,747 12,170 7,604 3,252 23 8 46,804 77 53 130 79,295 998 526 662 1,188 565 0 2,751 128,979

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 392 106 15 2 0 0 515 0 0 0 873 1 4 7 11 1 0 13 1,401

ブロック3 C 958 1,535 1,109 112 57 3 1 2,817 20 10 30 4,773 12 38 56 94 20 0 126 7,746

ブロック4 D 1,379 2,501 1,574 108 59 6 2 4,250 4 7 11 7,200 7 57 78 135 16 0 158 11,619

ブロック5 E 2,173 5,585 1,361 3,886 1,486 8 2 12,328 33 19 52 20,885 492 58 97 155 98 0 745 34,009

ブロック6 F 1,362 909 221 61 21 0 0 1,211 4 6 10 2,054 18 25 46 71 11 0 100 3,375

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 10,654 7,536 2,719 1,118 6 2 22,034 3 4 8 37,325 383 334 365 699 395 0 1,477 60,844

ブロック9 I 0 479 0 0 0 0 0 479 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 1,289

ブロック10 J 213 1,539 245 685 498 1 0 2,969 11 2 13 5,031 81 9 11 20 23 0 124 8,138

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 145 1 6 4 0 0 156 1 0 1 266 1 0 0 0 0 0 1 425

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 9 18 12 6 0 0 44 0 4 4 76 3 1 2 3 1 0 7 131

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 23,746 12,170 7,604 3,252 23 8 46,803 77 53 130 79,294 998 526 662 1,188 565 0 2,751 128,977

ブロック名

ブロック名

3
4



様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 392 106 15 2 0 0 515 0 0 0 873 1 4 7 11 1 0 13 1,401

ブロック3 C 958 1,535 1,109 112 57 3 1 2,817 20 10 30 4,773 12 38 56 94 20 0 126 7,746

ブロック4 D 1,379 2,501 1,574 108 59 6 2 4,250 4 7 11 7,200 7 57 78 135 16 0 158 11,619

ブロック5 E 2,173 5,585 1,361 3,886 1,486 8 2 12,328 33 19 52 20,885 492 58 97 155 98 0 745 34,009

ブロック6 F 1,362 909 221 61 21 0 0 1,211 4 6 10 2,054 18 25 46 71 11 0 100 3,375

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 10,654 7,536 2,719 1,118 6 2 22,034 3 4 8 37,325 383 334 365 699 395 0 1,477 60,844

ブロック9 I 0 479 0 0 0 0 0 479 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 1,289

ブロック10 J 213 1,539 245 685 498 1 0 2,969 11 2 13 5,031 81 9 11 20 23 0 124 8,138

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 145 1 6 4 0 0 156 1 0 1 266 1 0 0 0 0 0 1 425

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 9 18 12 6 0 0 44 0 4 4 76 3 1 2 3 1 0 7 131

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 23,746 12,170 7,604 3,252 23 8 46,803 77 53 130 79,294 998 526 662 1,188 565 0 2,751 128,977

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 84 354 53 9 1 0 0 417 0 0 0 706 1 2 4 6 1 0 8 1,131

ブロック3 C 671 728 385 41 20 1 0 1,175 18 10 28 1,992 5 17 28 45 7 0 57 3,251

ブロック4 D 798 1,217 628 45 23 2 1 1,916 3 4 8 3,247 3 24 38 62 7 0 72 5,243

ブロック5 E 2,173 5,585 1,361 3,886 1,486 8 2 12,328 33 19 52 20,885 492 58 97 155 98 0 745 34,009

ブロック6 F 1,362 909 221 61 21 0 0 1,211 4 6 10 2,054 18 25 46 71 11 0 100 3,375

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 3,820 9,731 6,709 2,440 979 6 2 19,866 2 4 7 33,652 342 298 337 635 347 0 1,324 54,849

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 195 1,419 198 613 442 1 0 2,673 10 1 11 4,528 72 7 9 16 19 0 107 7,319

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 136 1 6 4 0 0 147 1 0 1 251 1 0 0 0 0 0 1 400

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 7 15 11 6 0 0 39 0 3 3 65 2 1 1 2 1 0 5 112

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 9,134 20,085 9,571 7,110 2,982 18 6 39,772 72 48 120 67,379 936 432 560 992 491 0 2,419 109,690

ブロック名

ブロック名

3
5



様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 195 1,383 191 611 441 1 0 2,627 10 1 11 4,450 72 7 9 16 19 0 107 7,194

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 136 1 6 4 0 0 147 1 0 1 251 1 0 0 0 0 0 1 400

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 7 15 11 6 0 0 39 0 3 3 65 2 1 1 2 1 0 5 112

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 226 1,526 208 627 451 1 0 2,813 11 6 17 4,765 75 8 10 18 20 0 113 7,707

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 184 1,342 175 590 422 1 0 2,530 9 1 10 4,288 67 7 8 15 18 0 100 6,928

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 136 1 6 4 0 0 147 1 0 1 251 1 0 0 0 0 0 1 400

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 7 15 11 6 0 0 39 0 3 3 65 2 1 1 2 1 0 5 112

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 215 1,485 191 606 432 1 0 2,716 10 6 15 4,604 70 8 9 17 19 0 106 7,441

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 724 328 45 9 0 0 1,106 0 0 0 1,873 3 11 13 24 4 0 31 3,010

ブロック3 C 2,110 5,134 3,908 444 252 10 3 9,752 25 12 37 16,518 52 135 154 289 87 0 428 26,735

ブロック4 D 2,255 7,208 4,924 321 196 17 6 12,671 7 10 17 21,467 22 160 175 335 53 0 410 34,564

ブロック5 E 4,396 9,863 2,660 6,532 2,515 13 4 21,586 50 29 78 36,565 796 115 187 302 179 0 1,277 59,507

ブロック6 F 3,952 3,468 893 405 73 3 1 4,843 21 14 35 8,205 56 76 141 217 34 0 307 13,390

ブロック7 G 562 477 490 222 78 0 0 1,267 0 0 0 2,147 36 22 35 57 27 0 120 3,534

ブロック8 H 5,089 18,946 13,646 4,667 2,209 10 3 39,481 3 6 9 66,881 710 612 553 1,165 792 0 2,667 109,038

ブロック9 I 237 912 270 157 76 1 0 1,416 3 4 8 2,397 21 9 13 22 12 0 55 3,875

ブロック10 J 772 3,054 1,143 1,261 864 7 2 6,329 18 7 24 10,723 150 40 46 86 98 0 334 17,410

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 5,171 840 2,852 1,890 4 1 10,759 14 9 23 18,225 291 27 30 57 71 0 419 29,426

ブロック14 N 1,351 5,522 840 1,458 633 4 1 8,458 23 14 37 14,329 173 34 56 90 55 0 318 23,142

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 340,316 546,754 421,829 162,725 67,510 68 23 1,198,910 7 13 20 2,030,952 24,883 19,506 26,256 45,762 26,331 0 96,976 3,326,858

ブロック17 Q 229 78 59 4 2 0 0 144 0 0 0 242 2 5 10 15 2 0 19 405

ブロック18 R 10,631 16,887 14,775 2,668 1,155 15 6 35,506 12 6 18 60,149 399 584 768 1,352 440 0 2,191 97,864

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,341 2,533 2,160 424 244 2 1 5,365 0 6 6 9,089 62 83 96 179 62 0 303 14,763

合計 373,817 626,732 468,765 184,185 77,704 155 52 1,357,593 183 129 311 2,299,761 27,656 21,419 28,533 49,952 28,247 0 105,855 3,763,520

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 724 328 45 9 0 0 1,106 0 0 0 1,873 3 11 13 24 4 0 31 3,010

ブロック3 C 2,110 5,134 3,908 444 252 10 3 9,752 25 12 37 16,518 52 135 154 289 87 0 428 26,735

ブロック4 D 2,255 7,208 4,924 321 196 17 6 12,671 7 10 17 21,467 22 160 175 335 53 0 410 34,564

ブロック5 E 4,396 9,863 2,660 6,532 2,515 13 4 21,586 50 29 78 36,565 796 115 187 302 179 0 1,277 59,507

ブロック6 F 3,952 3,468 893 405 73 3 1 4,843 21 14 35 8,205 56 76 141 217 34 0 307 13,390

ブロック7 G 562 477 490 222 78 0 0 1,267 0 0 0 2,147 36 22 35 57 27 0 120 3,534

ブロック8 H 5,089 18,946 13,646 4,667 2,209 10 3 39,481 3 6 9 66,881 710 612 553 1,165 792 0 2,667 109,038

ブロック9 I 237 912 270 157 76 1 0 1,416 3 4 8 2,397 21 9 13 22 12 0 55 3,875

ブロック10 J 772 3,054 1,143 1,261 864 7 2 6,329 18 7 24 10,723 150 40 46 86 98 0 334 17,410

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 5,171 840 2,852 1,890 4 1 10,759 14 9 23 18,225 291 27 30 57 71 0 419 29,426

ブロック14 N 1,351 5,522 840 1,458 633 4 1 8,458 23 14 37 14,329 173 34 56 90 55 0 318 23,142

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,215 523,805 401,625 155,141 63,709 66 22 1,144,367 7 13 20 1,938,558 23,943 18,635 25,486 44,121 24,961 0 93,025 3,175,970

ブロック17 Q 176 35 15 2 1 0 0 54 0 0 0 91 1 3 6 9 1 0 11 156

ブロック18 R 10,364 16,027 13,989 2,538 1,091 15 6 33,666 12 4 17 57,027 382 555 739 1,294 416 0 2,092 92,801

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,362 2,562 2,163 427 246 2 1 5,401 0 6 6 9,150 63 83 97 180 63 0 306 14,862

合計 370,417 602,908 447,733 176,472 73,840 153 51 1,301,156 183 128 310 2,204,155 26,699 20,517 27,731 48,248 26,853 0 101,800 3,607,421

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 724 328 45 9 0 0 1,106 0 0 0 1,873 3 11 13 24 4 0 31 3,010

ブロック3 C 2,110 5,134 3,908 444 252 10 3 9,752 25 12 37 16,518 52 135 154 289 87 0 428 26,735

ブロック4 D 2,255 7,208 4,924 321 196 17 6 12,671 7 10 17 21,467 22 160 175 335 53 0 410 34,564

ブロック5 E 4,396 9,863 2,660 6,532 2,515 13 4 21,586 50 29 78 36,565 796 115 187 302 179 0 1,277 59,507

ブロック6 F 3,952 3,468 893 405 73 3 1 4,843 21 14 35 8,205 56 76 141 217 34 0 307 13,390

ブロック7 G 562 477 490 222 78 0 0 1,267 0 0 0 2,147 36 22 35 57 27 0 120 3,534

ブロック8 H 5,089 18,946 13,646 4,667 2,209 10 3 39,481 3 6 9 66,881 710 612 553 1,165 792 0 2,667 109,038

ブロック9 I 237 912 270 157 76 1 0 1,416 3 4 8 2,397 21 9 13 22 12 0 55 3,875

ブロック10 J 772 3,054 1,143 1,261 864 7 2 6,329 18 7 24 10,723 150 40 46 86 98 0 334 17,410

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 5,171 840 2,852 1,890 4 1 10,759 14 9 23 18,225 291 27 30 57 71 0 419 29,426

ブロック14 N 1,351 5,522 840 1,458 633 4 1 8,458 23 14 37 14,329 173 34 56 90 55 0 318 23,142

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,215 523,805 401,625 155,141 63,709 66 22 1,144,367 7 13 20 1,938,558 23,943 18,635 25,486 44,121 24,961 0 93,025 3,175,970

ブロック17 Q 176 35 15 2 1 0 0 54 0 0 0 91 1 3 6 9 1 0 11 156

ブロック18 R 10,364 16,027 13,989 2,538 1,091 15 6 33,666 12 4 17 57,027 382 555 739 1,294 416 0 2,092 92,801

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,362 2,562 2,163 427 246 2 1 5,401 0 6 6 9,150 63 83 97 180 63 0 306 14,862

合計 370,417 602,908 447,733 176,472 73,840 153 51 1,301,156 183 128 310 2,204,155 26,699 20,517 27,731 48,248 26,853 0 101,800 3,607,421

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 606 253 34 7 0 0 900 0 0 0 1,526 2 9 11 20 3 0 25 2,451

ブロック3 C 2,047 4,679 3,531 402 221 10 3 8,846 24 11 35 14,984 47 121 144 265 76 0 388 24,254

ブロック4 D 2,238 6,546 4,409 298 177 15 6 11,451 7 10 17 19,397 21 145 166 311 48 0 380 31,245

ブロック5 E 4,396 9,863 2,660 6,532 2,515 13 4 21,586 50 29 78 36,565 796 115 187 302 179 0 1,277 59,507

ブロック6 F 3,952 3,468 893 405 73 3 1 4,843 21 14 35 8,205 56 76 141 217 34 0 307 13,390

ブロック7 G 308 165 229 120 44 0 0 558 0 0 0 945 23 12 19 31 16 0 70 1,573

ブロック8 H 5,003 18,312 13,157 4,519 2,129 10 3 38,129 3 6 9 64,591 683 591 538 1,129 764 0 2,576 105,305

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 729 2,893 1,001 1,181 811 6 2 5,894 17 7 23 9,985 142 35 42 77 86 0 305 16,207

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 5,124 836 2,847 1,888 4 1 10,700 14 9 23 18,126 291 27 30 57 71 0 419 29,268

ブロック14 N 1,358 5,580 867 1,495 655 4 1 8,602 23 14 37 14,573 176 35 57 92 56 0 324 23,536

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 8 2 1 1 0 0 12 0 6 6 21 0 0 0 0 0 0 0 39

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 20,614 57,244 27,838 17,833 8,518 66 22 111,521 158 106 264 188,917 2,237 1,166 1,335 2,501 1,333 0 6,071 306,774

ブロック名

ブロック名

3
8



様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 143 459 138 20 3 0 0 619 0 0 0 1,049 1 5 8 13 2 0 16 1,685

ブロック3 C 1,969 3,840 2,945 340 186 8 3 7,322 24 11 35 12,401 41 104 127 231 64 0 336 20,094

ブロック4 D 2,110 5,642 3,698 250 147 12 4 9,754 7 9 15 16,523 17 124 147 271 40 0 328 26,620

ブロック5 E 2,146 5,564 1,319 3,343 1,433 8 2 11,669 33 19 52 19,767 470 57 95 152 94 0 716 32,204

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 255 147 172 89 32 0 0 440 0 0 0 747 18 9 16 25 12 0 55 1,242

ブロック8 H 4,598 14,236 10,627 3,731 1,653 8 2 30,258 3 6 9 51,258 536 475 465 940 588 0 2,064 83,588

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 633 2,805 941 1,143 792 6 2 5,688 17 4 21 9,634 137 32 38 70 80 0 287 15,630

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 411 4,776 788 2,720 1,770 4 1 10,060 14 9 23 17,041 277 25 29 54 66 0 397 27,521

ブロック14 N 1,427 5,998 971 1,620 704 6 2 9,302 23 15 39 15,758 185 38 62 100 61 0 346 25,444

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 8 2 1 1 0 0 12 0 6 6 21 0 0 0 0 0 0 0 39

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 13,700 43,479 21,600 13,257 6,722 51 18 85,126 121 79 200 144,205 1,682 869 987 1,856 1,007 0 4,545 234,075

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 143 459 138 20 3 0 0 619 0 0 0 1,049 1 5 8 13 2 0 16 1,685

ブロック3 C 1,969 3,840 2,945 340 186 8 3 7,322 24 11 35 12,401 41 104 127 231 64 0 336 20,094

ブロック4 D 2,110 5,642 3,698 250 147 12 4 9,754 7 9 15 16,523 17 124 147 271 40 0 328 26,620

ブロック5 E 2,146 5,564 1,319 3,343 1,433 8 2 11,669 33 19 52 19,767 470 57 95 152 94 0 716 32,204

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 255 147 172 89 32 0 0 440 0 0 0 747 18 9 16 25 12 0 55 1,242

ブロック8 H 4,598 14,236 10,627 3,731 1,653 8 2 30,258 3 6 9 51,258 536 475 465 940 588 0 2,064 83,588

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 633 2,805 941 1,143 792 6 2 5,688 17 4 21 9,634 137 32 38 70 80 0 287 15,630

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 411 4,776 788 2,720 1,770 4 1 10,060 14 9 23 17,041 277 25 29 54 66 0 397 27,521

ブロック14 N 1,427 5,998 971 1,620 704 6 2 9,302 23 15 39 15,758 185 38 62 100 61 0 346 25,444

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 8 2 1 1 0 0 12 0 6 6 21 0 0 0 0 0 0 0 39

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 13,700 43,479 21,600 13,257 6,722 51 18 85,126 121 79 200 144,205 1,682 869 987 1,856 1,007 0 4,545 234,075

ブロック名

ブロック名

3
9



様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 910 396 54 11 0 0 1,371 0 0 0 2,321 4 14 16 30 5 0 39 3,731

ブロック3 C 2,863 7,082 5,137 671 376 12 4 13,283 26 13 40 22,501 86 179 202 381 129 0 596 36,419

ブロック4 D 2,491 9,296 6,488 448 283 21 8 16,543 8 11 19 28,021 34 213 211 424 76 0 534 45,117

ブロック5 E 5,378 11,953 3,509 7,614 2,936 17 6 26,034 56 33 89 44,102 913 147 235 382 215 0 1,510 71,735

ブロック6 F 1,558 3,812 1,275 1,628 383 10 3 7,110 35 10 45 12,043 135 47 76 123 68 0 326 19,524

ブロック7 G 958 1,942 1,676 677 270 1 0 4,565 1 1 2 7,734 82 70 80 150 87 0 319 12,620

ブロック8 H 5,349 21,864 16,095 5,290 2,610 12 3 45,874 3 6 9 77,713 841 717 610 1,327 945 0 3,113 126,709

ブロック9 I 327 1,485 634 380 202 2 1 2,704 4 7 11 4,578 44 21 24 45 28 0 117 7,410

ブロック10 J 825 3,476 1,423 1,375 932 8 2 7,216 18 8 25 12,224 164 48 54 102 119 0 385 19,851

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 6,285 1,090 3,480 2,472 6 2 13,335 15 9 24 22,589 363 36 35 71 97 0 531 36,479

ブロック14 N 1,579 7,427 1,374 2,153 935 8 2 11,899 26 18 44 20,159 221 49 77 126 79 0 426 32,527

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 402,059 834,499 668,347 254,800 117,443 101 34 1,875,223 9 20 29 3,176,627 37,529 30,884 35,958 66,842 44,432 0 148,803 5,200,682

ブロック17 Q 302 120 118 7 3 0 0 248 0 0 0 419 3 8 15 23 3 0 29 696

ブロック18 R 12,624 33,102 28,089 5,096 2,528 24 9 68,848 17 7 23 116,628 721 1,110 1,162 2,272 903 0 3,896 189,395

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 12,982 13,025 5,150 3,231 6 2 34,396 1 9 10 58,267 723 529 519 1,048 607 0 2,378 95,051

合計 442,153 956,233 748,675 288,822 134,614 227 77 2,128,647 220 150 370 3,605,925 41,863 34,072 39,274 73,346 47,793 0 163,002 5,897,944

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 910 396 54 11 0 0 1,371 0 0 0 2,321 4 14 16 30 5 0 39 3,731

ブロック3 C 2,863 7,082 5,137 671 376 12 4 13,283 26 13 40 22,501 86 179 202 381 129 0 596 36,419

ブロック4 D 2,491 9,296 6,488 448 283 21 8 16,543 8 11 19 28,021 34 213 211 424 76 0 534 45,117

ブロック5 E 5,378 11,953 3,509 7,614 2,936 17 6 26,034 56 33 89 44,102 913 147 235 382 215 0 1,510 71,735

ブロック6 F 1,558 3,812 1,275 1,628 383 10 3 7,110 35 10 45 12,043 135 47 76 123 68 0 326 19,524

ブロック7 G 958 1,942 1,676 677 270 1 0 4,565 1 1 2 7,734 82 70 80 150 87 0 319 12,620

ブロック8 H 5,349 21,864 16,095 5,290 2,610 12 3 45,874 3 6 9 77,713 841 717 610 1,327 945 0 3,113 126,709

ブロック9 I 327 1,485 634 380 202 2 1 2,704 4 7 11 4,578 44 21 24 45 28 0 117 7,410

ブロック10 J 825 3,476 1,423 1,375 932 8 2 7,216 18 8 25 12,224 164 48 54 102 119 0 385 19,851

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 6,285 1,090 3,480 2,472 6 2 13,335 15 9 24 22,589 363 36 35 71 97 0 531 36,479

ブロック14 N 1,579 7,427 1,374 2,153 935 8 2 11,899 26 18 44 20,159 221 49 77 126 79 0 426 32,527

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 399,048 823,219 659,629 251,538 115,698 100 34 1,850,219 8 20 28 3,134,271 37,063 30,503 35,596 66,099 43,789 0 146,951 5,131,468

ブロック17 Q 287 103 84 6 2 0 0 195 0 0 0 330 2 7 13 20 2 0 24 549

ブロック18 R 12,565 30,927 26,349 4,897 2,395 23 8 64,599 17 7 23 109,431 689 1,048 1,128 2,176 846 0 3,711 177,764

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 12,982 13,025 5,150 3,231 6 2 34,396 1 9 10 58,267 723 529 519 1,048 607 0 2,378 95,051

合計 439,068 942,762 738,185 285,360 132,735 224 76 2,099,341 219 150 369 3,556,284 41,364 33,628 38,876 72,504 47,092 0 160,960 5,816,953

ブロック名

ブロック名

4
0



様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 910 396 54 11 0 0 1,371 0 0 0 2,321 4 14 16 30 5 0 39 3,731

ブロック3 C 2,863 7,082 5,137 671 376 12 4 13,283 26 13 40 22,501 86 179 202 381 129 0 596 36,419

ブロック4 D 2,491 9,296 6,488 448 283 21 8 16,543 8 11 19 28,021 34 213 211 424 76 0 534 45,117

ブロック5 E 5,378 11,953 3,509 7,614 2,936 17 6 26,034 56 33 89 44,102 913 147 235 382 215 0 1,510 71,735

ブロック6 F 1,558 3,812 1,275 1,628 383 10 3 7,110 35 10 45 12,043 135 47 76 123 68 0 326 19,524

ブロック7 G 958 1,942 1,676 677 270 1 0 4,565 1 1 2 7,734 82 70 80 150 87 0 319 12,620

ブロック8 H 5,349 21,864 16,095 5,290 2,610 12 3 45,874 3 6 9 77,713 841 717 610 1,327 945 0 3,113 126,709

ブロック9 I 327 1,485 634 380 202 2 1 2,704 4 7 11 4,578 44 21 24 45 28 0 117 7,410

ブロック10 J 825 3,476 1,423 1,375 932 8 2 7,216 18 8 25 12,224 164 48 54 102 119 0 385 19,851

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 6,285 1,090 3,480 2,472 6 2 13,335 15 9 24 22,589 363 36 35 71 97 0 531 36,479

ブロック14 N 1,579 7,427 1,374 2,153 935 8 2 11,899 26 18 44 20,159 221 49 77 126 79 0 426 32,527

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 399,048 823,219 659,629 251,538 115,698 100 34 1,850,219 8 20 28 3,134,271 37,063 30,503 35,596 66,099 43,789 0 146,951 5,131,468

ブロック17 Q 287 103 84 6 2 0 0 195 0 0 0 330 2 7 13 20 2 0 24 549

ブロック18 R 12,565 30,927 26,349 4,897 2,395 23 8 64,599 17 7 23 109,431 689 1,048 1,128 2,176 846 0 3,711 177,764

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 12,982 13,025 5,150 3,231 6 2 34,396 1 9 10 58,267 723 529 519 1,048 607 0 2,378 95,051

合計 439,068 942,762 738,185 285,360 132,735 224 76 2,099,341 219 150 369 3,556,284 41,364 33,628 38,876 72,504 47,092 0 160,960 5,816,953

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 203 831 384 52 10 0 0 1,276 0 0 0 2,163 3 13 15 28 5 0 36 3,475

ブロック3 C 2,537 6,386 4,609 560 318 11 4 11,888 26 13 40 20,138 68 161 181 342 111 0 521 32,586

ブロック4 D 2,329 8,686 5,991 408 255 20 7 15,366 8 10 18 26,027 30 196 198 394 69 0 493 41,904

ブロック5 E 5,372 11,953 3,509 7,614 2,936 17 6 26,034 56 33 89 44,100 913 147 235 382 215 0 1,510 71,733

ブロック6 F 1,558 3,806 1,263 1,625 382 10 3 7,088 35 10 45 12,009 135 47 75 122 68 0 325 19,467

ブロック7 G 913 1,736 1,495 624 251 1 0 4,106 1 1 2 6,956 77 65 74 139 81 0 297 11,362

ブロック8 H 5,321 20,704 15,415 5,157 2,510 11 3 43,801 3 6 9 74,199 806 688 597 1,285 905 0 2,996 121,005

ブロック9 I 322 1,365 567 347 175 2 1 2,456 4 6 10 4,158 40 18 22 40 24 0 104 6,728

ブロック10 J 812 3,400 1,354 1,364 936 8 2 7,064 18 8 25 11,968 165 46 52 98 113 0 376 19,434

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 6,249 1,071 3,451 2,441 6 2 13,220 15 9 24 22,394 358 35 35 70 95 0 523 36,161

ブロック14 N 1,579 7,429 1,374 2,153 935 8 2 11,901 26 18 44 20,162 221 49 77 126 79 0 426 32,533

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,504 803,751 642,388 245,213 112,316 97 33 1,803,798 8 19 26 3,055,633 36,171 29,720 34,927 64,647 42,528 0 143,346 5,002,803

ブロック17 Q 287 87 64 4 2 0 0 157 0 0 0 267 2 6 12 18 2 0 22 447

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 12,757 12,898 5,135 3,212 6 2 34,009 1 9 10 57,609 719 525 517 1,042 602 0 2,363 93,991

合計 421,344 889,139 692,381 273,705 126,678 195 66 1,982,164 202 140 342 3,357,783 39,708 31,716 37,017 68,733 44,897 0 153,338 5,493,627

ブロック名

ブロック名

4
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様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 705 272 37 7 0 0 1,021 0 0 0 1,729 2 9 11 20 4 0 26 2,776

ブロック3 C 2,333 5,357 3,993 462 261 10 3 10,086 25 12 37 17,087 56 140 162 302 91 0 449 27,660

ブロック4 D 2,272 7,355 5,038 328 201 17 6 12,944 7 10 17 21,925 23 164 177 341 55 0 419 35,304

ブロック5 E 3,344 7,181 1,934 4,398 1,943 10 3 15,468 39 22 61 26,203 619 84 141 225 131 0 975 42,707

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 370 233 318 156 59 0 0 767 0 0 0 1,298 28 16 24 40 21 0 89 2,154

ブロック8 H 5,051 18,491 13,325 4,553 2,148 10 3 38,531 3 6 9 65,272 690 597 543 1,140 772 0 2,602 106,413

ブロック9 I 322 1,265 529 320 158 1 1 2,275 4 6 10 3,853 38 17 21 38 22 0 98 6,236

ブロック10 J 806 3,315 1,312 1,339 923 8 2 6,899 18 8 25 11,684 163 44 51 95 109 0 367 18,976

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 6,113 1,042 3,418 2,415 4 2 12,993 14 9 23 22,009 355 34 34 68 93 0 516 35,541

ブロック14 N 1,621 7,896 1,553 2,329 1,007 9 3 12,796 26 18 44 21,678 232 54 83 137 86 0 455 34,973

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,730 804,873 643,412 245,608 112,529 97 33 1,806,552 8 19 26 3,060,299 36,222 29,765 34,967 64,732 42,602 0 143,556 5,010,433

ブロック17 Q 287 87 64 4 2 0 0 157 0 0 0 267 2 6 12 18 2 0 22 447

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 12,757 12,898 5,135 3,212 6 2 34,009 1 9 10 57,609 719 525 517 1,042 602 0 2,363 93,991

合計 416,898 875,631 685,689 268,087 124,864 171 59 1,954,501 145 117 262 3,310,920 39,149 31,455 36,743 68,198 44,590 0 151,937 5,417,619

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 705 272 37 7 0 0 1,021 0 0 0 1,729 2 9 11 20 4 0 26 2,776

ブロック3 C 2,333 5,357 3,993 462 261 10 3 10,086 25 12 37 17,087 56 140 162 302 91 0 449 27,660

ブロック4 D 2,272 7,355 5,038 328 201 17 6 12,944 7 10 17 21,925 23 164 177 341 55 0 419 35,304

ブロック5 E 3,344 7,181 1,934 4,398 1,943 10 3 15,468 39 22 61 26,203 619 84 141 225 131 0 975 42,707

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 370 233 318 156 59 0 0 767 0 0 0 1,298 28 16 24 40 21 0 89 2,154

ブロック8 H 5,051 18,491 13,325 4,553 2,148 10 3 38,531 3 6 9 65,272 690 597 543 1,140 772 0 2,602 106,413

ブロック9 I 322 1,265 529 320 158 1 1 2,275 4 6 10 3,853 38 17 21 38 22 0 98 6,236

ブロック10 J 806 3,315 1,312 1,339 923 8 2 6,899 18 8 25 11,684 163 44 51 95 109 0 367 18,976

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 6,113 1,042 3,418 2,415 4 2 12,993 14 9 23 22,009 355 34 34 68 93 0 516 35,541

ブロック14 N 1,621 7,896 1,553 2,329 1,007 9 3 12,796 26 18 44 21,678 232 54 83 137 86 0 455 34,973

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,730 804,873 643,412 245,608 112,529 97 33 1,806,552 8 19 26 3,060,299 36,222 29,765 34,967 64,732 42,602 0 143,556 5,010,433

ブロック17 Q 287 87 64 4 2 0 0 157 0 0 0 267 2 6 12 18 2 0 22 447

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 12,757 12,898 5,135 3,212 6 2 34,009 1 9 10 57,609 719 525 517 1,042 602 0 2,363 93,991

合計 416,898 875,631 685,689 268,087 124,864 171 59 1,954,501 145 117 262 3,310,920 39,149 31,455 36,743 68,198 44,590 0 151,937 5,417,619

ブロック名

ブロック名

4
2



様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,343 2,049 217 102 2 1 4,715 0 0 0 7,985 26 72 76 148 37 0 211 12,911

ブロック3 C 3,576 10,470 7,916 1,001 586 20 7 19,999 30 14 44 33,878 129 266 274 540 201 0 870 54,791

ブロック4 D 2,791 12,066 8,138 587 385 26 9 21,211 8 12 20 35,933 50 272 248 520 104 0 674 57,838

ブロック5 E 6,644 17,293 5,629 9,373 3,770 24 8 36,097 66 39 105 61,147 1,091 217 324 541 284 0 1,916 99,264

ブロック6 F 1,599 4,459 1,667 2,088 496 12 4 8,726 36 11 47 14,783 158 57 87 144 85 0 387 23,944

ブロック7 G 1,131 2,580 2,158 810 330 2 1 5,881 2 2 4 9,961 100 88 95 183 109 0 392 16,238

ブロック8 H 5,472 24,698 18,381 5,841 2,963 13 4 51,901 6 8 13 87,921 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 143,334

ブロック9 I 699 2,156 1,250 756 393 3 1 4,558 6 9 14 7,723 87 44 48 92 64 0 243 12,539

ブロック10 J 853 4,252 2,045 1,623 1,111 11 3 9,044 19 10 29 15,322 194 67 65 132 170 0 496 24,891

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 7,720 1,410 3,883 2,895 7 2 15,917 18 11 29 26,964 434 46 43 89 126 0 649 43,559

ブロック14 N 2,882 10,746 2,784 3,234 1,416 13 4 18,197 32 20 52 30,823 306 99 146 245 143 0 694 49,766

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 449,654 1,021,736 813,857 308,293 146,446 122 42 2,290,496 9 22 31 3,880,100 45,100 37,602 41,871 79,473 55,338 0 179,911 6,350,538

ブロック17 Q 3,688 2,659 1,598 507 231 0 0 4,995 1 0 1 8,462 181 104 178 282 105 0 568 14,027

ブロック18 R 16,278 51,163 45,184 7,464 4,048 39 12 107,909 20 8 28 182,796 1,156 1,749 1,601 3,350 1,507 0 6,013 296,745

ブロック19 S 22,526 61,123 57,916 14,395 7,059 46 15 140,554 17 9 25 238,099 1,609 2,081 2,000 4,081 2,344 0 8,034 386,712

ブロック20 T 5,728 15,961 15,991 5,690 3,703 8 2 41,355 1 10 11 70,055 838 639 589 1,228 728 0 2,794 114,214

合計 524,996 1,251,424 987,972 365,760 175,934 349 117 2,781,555 268 184 452 4,711,952 52,410 44,214 48,305 92,519 62,422 0 207,351 7,701,310

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,343 2,049 217 102 2 1 4,715 0 0 0 7,985 26 72 76 148 37 0 211 12,911

ブロック3 C 3,576 10,470 7,916 1,001 586 20 7 19,999 30 14 44 33,878 129 266 274 540 201 0 870 54,791

ブロック4 D 2,791 12,066 8,138 587 385 26 9 21,211 8 12 20 35,933 50 272 248 520 104 0 674 57,838

ブロック5 E 6,644 17,293 5,629 9,373 3,770 24 8 36,097 66 39 105 61,147 1,091 217 324 541 284 0 1,916 99,264

ブロック6 F 1,599 4,459 1,667 2,088 496 12 4 8,726 36 11 47 14,783 158 57 87 144 85 0 387 23,944

ブロック7 G 1,131 2,580 2,158 810 330 2 1 5,881 2 2 4 9,961 100 88 95 183 109 0 392 16,238

ブロック8 H 5,472 24,698 18,381 5,841 2,963 13 4 51,901 6 8 13 87,921 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 143,334

ブロック9 I 699 2,156 1,250 756 393 3 1 4,558 6 9 14 7,723 87 44 48 92 64 0 243 12,539

ブロック10 J 853 4,252 2,045 1,623 1,111 11 3 9,044 19 10 29 15,322 194 67 65 132 170 0 496 24,891

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 7,720 1,410 3,883 2,895 7 2 15,917 18 11 29 26,964 434 46 43 89 126 0 649 43,559

ブロック14 N 2,882 10,746 2,784 3,234 1,416 13 4 18,197 32 20 52 30,823 306 99 146 245 143 0 694 49,766

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,933 1,011,172 806,136 305,845 145,044 121 41 2,268,358 9 22 31 3,842,599 44,692 37,250 41,571 78,821 54,750 0 178,263 6,289,251

ブロック17 Q 3,506 2,547 1,478 480 219 0 0 4,723 1 0 1 8,004 175 96 167 263 99 0 537 13,265

ブロック18 R 16,278 51,017 45,018 7,427 4,026 39 12 107,538 20 8 28 182,169 1,152 1,744 1,597 3,341 1,502 0 5,995 295,730

ブロック19 S 22,526 61,310 58,039 14,413 7,075 46 15 140,899 17 9 25 238,684 1,612 2,085 2,002 4,087 2,349 0 8,048 387,656

ブロック20 T 5,728 15,961 15,991 5,690 3,703 8 2 41,355 1 10 11 70,055 838 639 589 1,228 728 0 2,794 114,214

合計 522,093 1,240,788 980,088 363,267 174,514 348 116 2,759,120 268 184 452 4,673,950 51,995 43,853 47,992 91,845 61,828 0 205,668 7,639,190

ブロック名

ブロック名

4
3



様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,343 2,049 217 102 2 1 4,715 0 0 0 7,985 26 72 76 148 37 0 211 12,911

ブロック3 C 3,576 10,470 7,916 1,001 586 20 7 19,999 30 14 44 33,878 129 266 274 540 201 0 870 54,791

ブロック4 D 2,791 12,066 8,138 587 385 26 9 21,211 8 12 20 35,933 50 272 248 520 104 0 674 57,838

ブロック5 E 6,644 17,293 5,629 9,373 3,770 24 8 36,097 66 39 105 61,147 1,091 217 324 541 284 0 1,916 99,264

ブロック6 F 1,599 4,459 1,667 2,088 496 12 4 8,726 36 11 47 14,783 158 57 87 144 85 0 387 23,944

ブロック7 G 1,131 2,580 2,158 810 330 2 1 5,881 2 2 4 9,961 100 88 95 183 109 0 392 16,238

ブロック8 H 5,472 24,698 18,381 5,841 2,963 13 4 51,901 6 8 13 87,921 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 143,334

ブロック9 I 699 2,156 1,250 756 393 3 1 4,558 6 9 14 7,723 87 44 48 92 64 0 243 12,539

ブロック10 J 853 4,252 2,045 1,623 1,111 11 3 9,044 19 10 29 15,322 194 67 65 132 170 0 496 24,891

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 7,720 1,410 3,883 2,895 7 2 15,917 18 11 29 26,964 434 46 43 89 126 0 649 43,559

ブロック14 N 2,882 10,746 2,784 3,234 1,416 13 4 18,197 32 20 52 30,823 306 99 146 245 143 0 694 49,766

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,933 1,011,172 806,136 305,845 145,044 121 41 2,268,358 9 22 31 3,842,599 44,692 37,250 41,571 78,821 54,750 0 178,263 6,289,251

ブロック17 Q 3,506 2,547 1,478 480 219 0 0 4,723 1 0 1 8,004 175 96 167 263 99 0 537 13,265

ブロック18 R 16,278 51,017 45,018 7,427 4,026 39 12 107,538 20 8 28 182,169 1,152 1,744 1,597 3,341 1,502 0 5,995 295,730

ブロック19 S 22,526 61,310 58,039 14,413 7,075 46 15 140,899 17 9 25 238,684 1,612 2,085 2,002 4,087 2,349 0 8,048 387,656

ブロック20 T 5,728 15,961 15,991 5,690 3,703 8 2 41,355 1 10 11 70,055 838 639 589 1,228 728 0 2,794 114,214

合計 522,093 1,240,788 980,088 363,267 174,514 348 116 2,759,120 268 184 452 4,673,950 51,995 43,853 47,992 91,845 61,828 0 205,668 7,639,190

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,236 1,984 209 97 2 1 4,530 0 0 0 7,674 26 69 74 143 35 0 204 12,407

ブロック3 C 3,142 9,378 7,065 877 509 18 6 17,852 28 14 42 30,242 111 235 245 480 174 0 765 48,901

ブロック4 D 2,586 11,308 7,548 530 344 24 8 19,763 8 11 19 33,481 43 249 232 481 93 0 617 53,879

ブロック5 E 6,622 16,634 5,398 9,291 3,725 23 8 35,078 65 37 102 59,422 1,084 210 318 528 279 0 1,891 96,493

ブロック6 F 1,599 4,461 1,664 2,087 496 12 4 8,724 36 11 47 14,777 158 57 87 144 85 0 387 23,936

ブロック7 G 1,086 2,339 2,039 785 314 2 1 5,480 2 2 4 9,283 94 83 92 175 102 0 371 15,139

ブロック8 H 5,435 23,825 17,862 5,690 2,870 13 4 50,265 4 6 10 85,149 921 786 646 1,432 1,045 0 3,398 138,821

ブロック9 I 671 2,082 1,180 723 378 3 1 4,368 6 9 14 7,399 83 42 46 88 61 0 232 12,013

ブロック10 J 852 4,099 1,944 1,591 1,090 11 3 8,737 19 9 28 14,799 190 64 64 128 161 0 479 24,043

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 7,610 1,371 3,832 2,813 7 2 15,634 18 11 29 26,484 420 45 42 87 122 0 629 42,776

ブロック14 N 2,882 10,726 2,780 3,230 1,414 13 4 18,167 32 20 52 30,773 306 99 145 244 143 0 693 49,684

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,117 1,004,771 801,158 304,262 144,086 120 41 2,254,437 9 21 30 3,819,016 44,479 37,022 41,399 78,421 54,399 0 177,299 6,250,782

ブロック17 Q 3,426 2,306 1,232 430 196 0 0 4,164 1 0 1 7,053 164 87 154 241 90 0 495 11,713

ブロック18 R 16,079 49,326 43,616 7,251 3,913 37 12 104,156 19 8 26 176,441 1,121 1,694 1,565 3,259 1,454 0 5,834 286,457

ブロック19 S 22,526 60,077 57,072 14,257 6,962 45 15 138,428 17 9 25 234,496 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 380,888

ブロック20 T 5,728 15,961 15,991 5,690 3,703 8 2 41,355 1 10 11 70,055 838 639 589 1,228 728 0 2,794 114,214

合計 520,213 1,227,137 969,904 360,735 172,908 339 113 2,731,136 263 177 440 4,626,544 51,628 43,434 47,685 91,119 61,279 0 204,026 7,562,146

ブロック名

ブロック名

4
4



様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 248 1,077 435 58 13 0 0 1,583 0 0 0 2,682 4 15 18 33 6 0 43 4,308

ブロック3 C 3,125 8,086 5,894 774 435 14 6 15,209 28 13 41 25,762 98 202 226 428 147 0 673 41,684

ブロック4 D 2,528 10,412 7,064 484 312 23 8 18,303 8 11 19 31,006 38 233 222 455 85 0 578 49,905

ブロック5 E 4,416 9,844 2,703 5,612 2,494 13 4 20,670 46 24 70 35,015 774 116 189 305 173 0 1,252 57,008

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 958 2,002 1,785 701 278 1 0 4,767 1 1 2 8,076 84 73 83 156 90 0 330 13,176

ブロック8 H 5,349 22,230 16,310 5,339 2,642 12 3 46,537 3 6 9 78,836 851 726 614 1,340 957 0 3,148 128,529

ブロック9 I 564 1,933 1,087 650 338 3 1 4,012 6 9 14 6,795 74 38 41 79 55 0 208 11,029

ブロック10 J 852 4,077 1,910 1,581 1,085 10 3 8,665 19 9 28 14,678 189 63 63 126 159 0 474 23,845

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 7,589 1,343 3,796 2,751 7 2 15,488 18 11 29 26,236 410 45 42 87 119 0 616 42,369

ブロック14 N 3,298 11,514 3,093 3,579 1,549 14 4 19,754 33 20 53 33,463 333 111 164 275 159 0 767 54,037

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,523 1,007,694 803,578 304,961 144,506 120 41 2,260,898 9 21 30 3,829,962 44,575 37,134 41,485 78,619 54,556 0 177,750 6,268,640

ブロック17 Q 3,426 2,362 1,302 448 204 0 0 4,315 1 0 1 7,311 167 89 157 246 92 0 505 12,132

ブロック18 R 16,231 49,927 44,155 7,322 3,956 37 12 105,409 20 8 28 178,562 1,133 1,715 1,580 3,295 1,473 0 5,901 289,899

ブロック19 S 22,526 60,077 57,072 14,257 6,962 45 15 138,428 17 9 25 234,496 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 380,888

ブロック20 T 5,728 15,961 15,991 5,690 3,703 8 2 41,355 1 10 11 70,055 838 639 589 1,228 728 0 2,794 114,214

合計 516,342 1,214,785 963,721 355,253 171,226 308 102 2,705,395 208 151 359 4,582,941 51,158 43,252 47,460 90,712 61,107 0 202,977 7,491,672

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 248 1,077 435 58 13 0 0 1,583 0 0 0 2,682 4 15 18 33 6 0 43 4,308

ブロック3 C 3,125 8,086 5,894 774 435 14 6 15,209 28 13 41 25,762 98 202 226 428 147 0 673 41,684

ブロック4 D 2,528 10,412 7,064 484 312 23 8 18,303 8 11 19 31,006 38 233 222 455 85 0 578 49,905

ブロック5 E 4,416 9,844 2,703 5,612 2,494 13 4 20,670 46 24 70 35,015 774 116 189 305 173 0 1,252 57,008

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

ブロック7 G 958 2,002 1,785 701 278 1 0 4,767 1 1 2 8,076 84 73 83 156 90 0 330 13,176

ブロック8 H 5,349 22,230 16,310 5,339 2,642 12 3 46,537 3 6 9 78,836 851 726 614 1,340 957 0 3,148 128,529

ブロック9 I 564 1,933 1,087 650 338 3 1 4,012 6 9 14 6,795 74 38 41 79 55 0 208 11,029

ブロック10 J 852 4,077 1,910 1,581 1,085 10 3 8,665 19 9 28 14,678 189 63 63 126 159 0 474 23,845

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 7,589 1,343 3,796 2,751 7 2 15,488 18 11 29 26,236 410 45 42 87 119 0 616 42,369

ブロック14 N 3,298 11,514 3,093 3,579 1,549 14 4 19,754 33 20 53 33,463 333 111 164 275 159 0 767 54,037

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,523 1,007,694 803,578 304,961 144,506 120 41 2,260,898 9 21 30 3,829,962 44,575 37,134 41,485 78,619 54,556 0 177,750 6,268,640

ブロック17 Q 3,426 2,362 1,302 448 204 0 0 4,315 1 0 1 7,311 167 89 157 246 92 0 505 12,132

ブロック18 R 16,231 49,927 44,155 7,322 3,956 37 12 105,409 20 8 28 178,562 1,133 1,715 1,580 3,295 1,473 0 5,901 289,899

ブロック19 S 22,526 60,077 57,072 14,257 6,962 45 15 138,428 17 9 25 234,496 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 380,888

ブロック20 T 5,728 15,961 15,991 5,690 3,703 8 2 41,355 1 10 11 70,055 838 639 589 1,228 728 0 2,794 114,214

合計 516,342 1,214,785 963,721 355,253 171,226 308 102 2,705,395 208 151 359 4,582,941 51,158 43,252 47,460 90,712 61,107 0 202,977 7,491,672

ブロック名

ブロック名

4
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様式-3　被害額（H23末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 178 123 33 9 0 0 343 0 0 0 582 3 5 7 12 3 0 18 943

ブロック2 B 1,229 2,706 2,539 289 139 3 1 5,677 1 0 1 9,616 39 91 98 189 51 0 279 15,573

ブロック3 C 3,780 13,197 9,956 1,284 773 24 8 25,242 31 15 46 42,760 162 331 318 649 259 0 1,070 69,118

ブロック4 D 2,913 13,740 9,343 680 451 31 10 24,255 9 12 21 41,089 61 310 269 579 122 0 762 66,127

ブロック5 E 7,047 21,105 7,330 10,937 4,407 29 10 43,817 70 41 111 74,228 1,208 264 378 642 334 0 2,184 120,341

ブロック6 F 1,695 5,337 2,063 2,504 605 15 6 10,529 41 14 55 17,838 177 68 100 168 102 0 447 28,869

ブロック7 G 1,212 3,224 2,838 969 428 2 1 7,462 2 2 4 12,641 128 113 109 222 147 0 497 20,605

ブロック8 H 5,762 27,012 19,833 6,159 3,188 14 4 56,210 7 11 18 95,219 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 155,210

ブロック9 I 851 3,367 1,561 937 506 4 1 6,377 7 11 18 10,802 109 54 59 113 80 0 302 17,498

ブロック10 J 883 4,745 2,466 1,793 1,260 13 4 10,282 21 10 31 17,417 222 81 73 154 207 0 583 28,313

ブロック11 K 1,229 3,510 1,163 408 146 7 2 5,236 13 6 19 8,869 48 42 57 99 72 0 219 14,343

ブロック12 L 13 157 12 6 2 0 0 177 1 0 1 300 1 0 1 1 1 0 3 482

ブロック13 M 1,366 10,327 2,184 4,594 3,534 10 3 20,651 24 14 39 34,983 562 74 78 152 183 0 897 56,570

ブロック14 N 3,925 14,166 3,994 4,451 1,948 18 6 24,582 37 22 59 41,641 397 142 202 344 204 0 945 67,227

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 480,177 1,191,145 947,805 349,160 171,317 140 46 2,659,613 10 24 34 4,505,384 51,730 43,603 46,454 90,057 65,378 0 207,165 7,372,197

ブロック17 Q 5,297 5,317 3,718 1,114 526 1 0 10,677 2 1 3 18,086 327 200 309 509 218 0 1,054 29,820

ブロック18 R 22,933 66,242 57,716 10,295 5,618 48 14 139,933 28 12 40 237,046 1,708 2,272 2,068 4,340 2,031 0 8,079 385,097

ブロック19 S 25,643 85,784 81,111 18,946 10,284 67 21 196,213 24 10 34 332,384 2,269 2,840 2,451 5,291 3,424 0 10,984 539,614

ブロック20 T 6,168 19,722 20,486 6,454 4,484 10 3 51,159 1 12 13 86,662 1,049 796 665 1,461 918 0 3,428 141,262

合計 572,215 1,490,981 1,176,241 421,012 209,624 437 141 3,298,435 329 218 547 5,587,549 61,230 52,159 54,390 106,549 74,900 0 242,679 9,129,209

様式-3　被害額（H24末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 178 123 33 9 0 0 343 0 0 0 582 3 5 7 12 3 0 18 943

ブロック2 B 1,229 2,706 2,539 289 139 3 1 5,677 1 0 1 9,616 39 91 98 189 51 0 279 15,573

ブロック3 C 3,780 13,197 9,956 1,284 773 24 8 25,242 31 15 46 42,760 162 331 318 649 259 0 1,070 69,118

ブロック4 D 2,913 13,740 9,343 680 451 31 10 24,255 9 12 21 41,089 61 310 269 579 122 0 762 66,127

ブロック5 E 7,047 21,105 7,330 10,937 4,407 29 10 43,817 70 41 111 74,228 1,208 264 378 642 334 0 2,184 120,341

ブロック6 F 1,695 5,337 2,063 2,504 605 15 6 10,529 41 14 55 17,838 177 68 100 168 102 0 447 28,869

ブロック7 G 1,212 3,224 2,838 969 428 2 1 7,462 2 2 4 12,641 128 113 109 222 147 0 497 20,605

ブロック8 H 5,762 27,012 19,833 6,159 3,188 14 4 56,210 7 11 18 95,219 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 155,210

ブロック9 I 851 3,367 1,561 937 506 4 1 6,377 7 11 18 10,802 109 54 59 113 80 0 302 17,498

ブロック10 J 883 4,745 2,466 1,793 1,260 13 4 10,282 21 10 31 17,417 222 81 73 154 207 0 583 28,313

ブロック11 K 1,229 3,510 1,163 408 146 7 2 5,236 13 6 19 8,869 48 42 57 99 72 0 219 14,343

ブロック12 L 13 157 12 6 2 0 0 177 1 0 1 300 1 0 1 1 1 0 3 482

ブロック13 M 1,366 10,327 2,184 4,594 3,534 10 3 20,651 24 14 39 34,983 562 74 78 152 183 0 897 56,570

ブロック14 N 3,925 14,166 3,994 4,451 1,948 18 6 24,582 37 22 59 41,641 397 142 202 344 204 0 945 67,227

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,562 1,182,255 940,449 346,947 169,924 139 46 2,639,759 10 24 34 4,471,753 51,366 43,274 46,214 89,488 64,804 0 205,658 7,317,204

ブロック17 Q 5,205 5,221 3,638 1,091 515 1 0 10,465 2 1 3 17,728 322 197 304 501 214 0 1,037 29,233

ブロック18 R 22,844 65,767 57,141 10,239 5,577 48 14 138,786 28 12 40 235,102 1,694 2,252 2,055 4,307 2,015 0 8,016 381,943

ブロック19 S 25,643 85,983 81,281 18,982 10,311 68 21 196,646 24 10 34 333,119 2,274 2,846 2,453 5,299 3,433 0 11,006 540,805

ブロック20 T 6,235 19,928 20,590 6,503 4,511 10 3 51,545 1 13 14 87,316 1,060 801 671 1,472 922 0 3,454 142,329

合計 570,486 1,481,923 1,168,504 418,804 208,233 437 141 3,278,042 329 219 548 5,553,004 60,863 51,818 54,140 105,958 74,319 0 241,140 9,072,733

ブロック名

ブロック名

4
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様式-3　被害額（H30末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 178 123 33 9 0 0 343 0 0 0 582 3 5 7 12 3 0 18 943

ブロック2 B 1,229 2,706 2,539 289 139 3 1 5,677 1 0 1 9,616 39 91 98 189 51 0 279 15,573

ブロック3 C 3,780 13,197 9,956 1,284 773 24 8 25,242 31 15 46 42,760 162 331 318 649 259 0 1,070 69,118

ブロック4 D 2,913 13,740 9,343 680 451 31 10 24,255 9 12 21 41,089 61 310 269 579 122 0 762 66,127

ブロック5 E 7,047 21,105 7,330 10,937 4,407 29 10 43,817 70 41 111 74,228 1,208 264 378 642 334 0 2,184 120,341

ブロック6 F 1,695 5,337 2,063 2,504 605 15 6 10,529 41 14 55 17,838 177 68 100 168 102 0 447 28,869

ブロック7 G 1,212 3,224 2,838 969 428 2 1 7,462 2 2 4 12,641 128 113 109 222 147 0 497 20,605

ブロック8 H 5,762 27,012 19,833 6,159 3,188 14 4 56,210 7 11 18 95,219 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 155,210

ブロック9 I 851 3,367 1,561 937 506 4 1 6,377 7 11 18 10,802 109 54 59 113 80 0 302 17,498

ブロック10 J 883 4,745 2,466 1,793 1,260 13 4 10,282 21 10 31 17,417 222 81 73 154 207 0 583 28,313

ブロック11 K 1,229 3,510 1,163 408 146 7 2 5,236 13 6 19 8,869 48 42 57 99 72 0 219 14,343

ブロック12 L 13 157 12 6 2 0 0 177 1 0 1 300 1 0 1 1 1 0 3 482

ブロック13 M 1,366 10,327 2,184 4,594 3,534 10 3 20,651 24 14 39 34,983 562 74 78 152 183 0 897 56,570

ブロック14 N 3,925 14,166 3,994 4,451 1,948 18 6 24,582 37 22 59 41,641 397 142 202 344 204 0 945 67,227

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,562 1,182,255 940,449 346,947 169,924 139 46 2,639,759 10 24 34 4,471,753 51,366 43,274 46,214 89,488 64,804 0 205,658 7,317,204

ブロック17 Q 5,205 5,221 3,638 1,091 515 1 0 10,465 2 1 3 17,728 322 197 304 501 214 0 1,037 29,233

ブロック18 R 22,844 65,767 57,141 10,239 5,577 48 14 138,786 28 12 40 235,102 1,694 2,252 2,055 4,307 2,015 0 8,016 381,943

ブロック19 S 25,643 85,983 81,281 18,982 10,311 68 21 196,646 24 10 34 333,119 2,274 2,846 2,453 5,299 3,433 0 11,006 540,805

ブロック20 T 6,235 19,928 20,590 6,503 4,511 10 3 51,545 1 13 14 87,316 1,060 801 671 1,472 922 0 3,454 142,329

合計 570,486 1,481,923 1,168,504 418,804 208,233 437 141 3,278,042 329 219 548 5,553,004 60,863 51,818 54,140 105,958 74,319 0 241,140 9,072,733

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 1,061 2,426 2,142 253 116 2 1 4,939 0 0 0 8,367 36 77 84 161 42 0 239 13,545

ブロック3 C 3,732 12,852 9,732 1,241 745 24 8 24,602 31 14 45 41,676 157 323 312 635 251 0 1,043 67,365

ブロック4 D 2,858 13,362 9,054 659 436 30 10 23,550 9 12 21 39,893 58 300 264 564 117 0 739 64,202

ブロック5 E 6,976 20,143 6,865 10,703 4,277 28 10 42,026 69 41 110 71,191 1,188 251 366 617 322 0 2,127 115,453

ブロック6 F 1,696 5,343 2,063 2,507 605 15 6 10,538 41 14 55 17,851 177 68 100 168 102 0 447 28,891

ブロック7 G 1,212 3,112 2,630 932 403 2 1 7,080 2 2 4 11,991 120 106 106 212 136 0 468 19,543

ブロック8 H 5,708 26,620 19,605 6,124 3,158 14 4 55,526 6 11 17 94,061 1,020 864 689 1,553 1,152 0 3,725 153,328

ブロック9 I 841 3,269 1,495 908 485 4 1 6,162 7 11 18 10,441 105 52 58 110 76 0 291 16,912

ブロック10 J 878 4,639 2,357 1,764 1,238 12 4 10,014 20 10 30 16,965 218 78 71 149 197 0 564 27,573

ブロック11 K 1,229 3,510 1,163 408 146 7 2 5,236 13 6 19 8,869 48 42 57 99 72 0 219 14,343

ブロック12 L 13 157 12 6 2 0 0 177 1 0 1 300 1 0 1 1 1 0 3 482

ブロック13 M 1,331 10,204 2,149 4,520 3,476 10 3 20,362 24 14 39 34,493 552 73 77 150 180 0 882 55,775

ブロック14 N 3,925 14,164 3,994 4,451 1,948 18 6 24,580 37 22 59 41,636 397 142 202 344 204 0 945 67,220

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,736 1,184,051 941,879 347,511 170,262 139 46 2,643,889 10 23 33 4,478,746 51,453 43,332 46,256 89,588 64,937 0 205,978 7,328,645

ブロック17 Q 5,205 5,213 3,575 1,074 506 1 0 10,369 2 1 3 17,563 320 195 302 497 211 0 1,028 28,963

ブロック18 R 20,709 62,622 54,852 8,977 4,958 46 13 131,468 22 9 31 222,705 1,473 2,152 1,930 4,082 1,874 0 7,429 361,632

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 6,233 19,896 20,578 6,501 4,506 10 3 51,493 1 13 14 87,230 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 142,185

合計 542,343 1,391,581 1,084,145 398,537 197,265 362 119 3,072,009 295 204 498 5,203,977 58,379 48,854 51,545 100,399 70,796 0 229,574 8,506,058

ブロック名

ブロック名

4
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様式-3　被害額（H47末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,343 2,049 217 102 2 1 4,715 0 0 0 7,985 26 72 76 148 37 0 211 12,911

ブロック3 C 3,649 11,811 8,818 1,140 677 22 7 22,473 31 14 45 38,070 144 296 295 591 229 0 964 61,552

ブロック4 D 2,832 12,704 8,709 628 417 29 9 22,495 9 12 21 38,107 54 289 257 546 113 0 713 61,336

ブロック5 E 5,186 11,831 3,550 6,621 2,967 17 6 24,990 53 26 79 42,334 891 146 232 378 206 0 1,475 68,878

ブロック6 F 1 14 0 6 0 0 0 20 0 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0 57

ブロック7 G 1,272 2,701 2,437 872 361 2 1 6,373 2 2 4 10,795 106 100 106 206 119 0 431 17,604

ブロック8 H 5,688 25,290 18,575 5,897 2,995 14 4 52,776 6 10 15 89,399 971 823 671 1,494 1,087 0 3,552 145,742

ブロック9 I 806 2,593 1,450 877 470 4 1 5,394 6 11 17 9,138 101 51 55 106 74 0 281 14,830

ブロック10 J 878 4,612 2,336 1,756 1,233 12 4 9,954 20 10 30 16,860 217 77 71 148 195 0 560 27,403

ブロック11 K 1,212 3,480 1,132 395 141 7 2 5,157 13 6 19 8,736 47 40 56 96 70 0 213 14,125

ブロック12 L 12 157 11 6 2 0 0 176 1 0 1 298 0 0 1 1 1 0 2 477

ブロック13 M 1,372 10,315 2,179 4,584 3,524 10 3 20,615 24 14 39 34,922 561 74 78 152 183 0 896 56,471

ブロック14 N 4,069 15,550 4,765 5,020 2,223 20 7 27,585 39 22 61 46,727 439 167 225 392 240 0 1,071 75,443

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 481,964 1,202,709 957,539 351,508 172,916 141 47 2,684,860 10 24 34 4,548,154 52,173 44,017 46,740 90,757 66,057 0 208,987 7,442,035

ブロック17 Q 5,424 5,470 3,881 1,161 548 1 0 11,061 2 1 3 18,737 337 207 320 527 227 0 1,091 30,892

ブロック18 R 22,994 66,868 58,539 10,205 5,605 50 14 141,280 26 11 37 239,327 1,705 2,306 2,082 4,388 2,053 0 8,146 388,790

ブロック19 S 25,427 82,133 77,820 18,321 9,789 64 20 188,145 23 10 33 318,716 2,167 2,731 2,393 5,124 3,259 0 10,550 517,444

ブロック20 T 6,233 19,896 20,578 6,501 4,506 10 3 51,493 1 13 14 87,230 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 142,185

合計 569,911 1,480,476 1,174,366 415,712 208,474 404 130 3,279,561 265 188 453 5,555,571 60,995 52,195 54,328 106,523 75,072 0 242,590 9,078,175

様式-3　被害額（H53末：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 2,343 2,049 217 102 2 1 4,715 0 0 0 7,985 26 72 76 148 37 0 211 12,911

ブロック3 C 3,649 11,811 8,818 1,140 677 22 7 22,473 31 14 45 38,070 144 296 295 591 229 0 964 61,552

ブロック4 D 2,832 12,704 8,709 628 417 29 9 22,495 9 12 21 38,107 54 289 257 546 113 0 713 61,336

ブロック5 E 5,186 11,831 3,550 6,621 2,967 17 6 24,990 53 26 79 42,334 891 146 232 378 206 0 1,475 68,878

ブロック6 F 1 14 0 6 0 0 0 20 0 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0 57

ブロック7 G 1,272 2,701 2,437 872 361 2 1 6,373 2 2 4 10,795 106 100 106 206 119 0 431 17,604

ブロック8 H 5,688 25,290 18,575 5,897 2,995 14 4 52,776 6 10 15 89,399 971 823 671 1,494 1,087 0 3,552 145,742

ブロック9 I 806 2,593 1,450 877 470 4 1 5,394 6 11 17 9,138 101 51 55 106 74 0 281 14,830

ブロック10 J 878 4,612 2,336 1,756 1,233 12 4 9,954 20 10 30 16,860 217 77 71 148 195 0 560 27,403

ブロック11 K 1,212 3,480 1,132 395 141 7 2 5,157 13 6 19 8,736 47 40 56 96 70 0 213 14,125

ブロック12 L 12 157 11 6 2 0 0 176 1 0 1 298 0 0 1 1 1 0 2 477

ブロック13 M 1,372 10,315 2,179 4,584 3,524 10 3 20,615 24 14 39 34,922 561 74 78 152 183 0 896 56,471

ブロック14 N 4,069 15,550 4,765 5,020 2,223 20 7 27,585 39 22 61 46,727 439 167 225 392 240 0 1,071 75,443

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 481,964 1,202,709 957,539 351,508 172,916 141 47 2,684,860 10 24 34 4,548,154 52,173 44,017 46,740 90,757 66,057 0 208,987 7,442,035

ブロック17 Q 5,424 5,470 3,881 1,161 548 1 0 11,061 2 1 3 18,737 337 207 320 527 227 0 1,091 30,892

ブロック18 R 22,994 66,868 58,539 10,205 5,605 50 14 141,280 26 11 37 239,327 1,705 2,306 2,082 4,388 2,053 0 8,146 388,790

ブロック19 S 25,427 82,133 77,820 18,321 9,789 64 20 188,145 23 10 33 318,716 2,167 2,731 2,393 5,124 3,259 0 10,550 517,444

ブロック20 T 6,233 19,896 20,578 6,501 4,506 10 3 51,493 1 13 14 87,230 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 142,185

合計 569,911 1,480,476 1,174,366 415,712 208,474 404 130 3,279,561 265 188 453 5,555,571 60,995 52,195 54,328 106,523 75,072 0 242,590 9,078,175

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

5
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様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

5
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様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 114 3 0 0 0 0 117 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 317

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,361 546 1,706 721 4 1 5,338 15 12 27 9,043 325 31 54 85 61 0 471 14,879

ブロック6 F 191 491 63 168 11 2 1 736 6 3 9 1,246 9 3 6 9 3 0 21 2,012

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 3,317 2,056 776 271 2 1 6,422 1 3 4 10,881 135 116 155 271 121 0 527 17,834

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 775 94 374 252 1 0 1,496 7 1 8 2,534 50 5 6 11 12 0 73 4,111

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 71 1 5 4 0 0 80 1 0 1 135 1 0 0 0 0 0 1 217

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 4 0 0 0 0 0 4 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 14

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 7,133 2,762 3,029 1,258 8 3 14,193 31 22 52 24,046 520 155 221 376 197 0 1,093 39,384

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 114 3 0 0 0 0 117 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 317

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,361 546 1,706 721 4 1 5,338 15 12 27 9,043 325 31 54 85 61 0 471 14,879

ブロック6 F 191 491 63 168 11 2 1 736 6 3 9 1,246 9 3 6 9 3 0 21 2,012

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 3,317 2,056 776 271 2 1 6,422 1 3 4 10,881 135 116 155 271 121 0 527 17,834

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 775 94 374 252 1 0 1,496 7 1 8 2,534 50 5 6 11 12 0 73 4,111

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 71 1 5 4 0 0 80 1 0 1 135 1 0 0 0 0 0 1 217

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 10

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 7,133 2,762 3,029 1,258 8 3 14,192 31 21 51 24,044 520 155 221 376 197 0 1,093 39,381

ブロック名

ブロック名

5
2



様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 4 114 3 0 0 0 0 117 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 317

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,361 546 1,706 721 4 1 5,338 15 12 27 9,043 325 31 54 85 61 0 471 14,879

ブロック6 F 191 491 63 168 11 2 1 736 6 3 9 1,246 9 3 6 9 3 0 21 2,012

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,122 3,317 2,056 776 271 2 1 6,422 1 3 4 10,881 135 116 155 271 121 0 527 17,834

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 143 775 94 374 252 1 0 1,496 7 1 8 2,534 50 5 6 11 12 0 73 4,111

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 71 1 5 4 0 0 80 1 0 1 135 1 0 0 0 0 0 1 217

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 10

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 3,755 7,133 2,762 3,029 1,258 8 3 14,192 31 21 51 24,044 520 155 221 376 197 0 1,093 39,381

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,293 2,361 546 1,706 721 4 1 5,338 15 12 27 9,043 325 31 54 85 61 0 471 14,879

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 2,080 3,209 1,939 724 246 2 1 6,120 1 3 4 10,367 127 110 148 258 111 0 496 16,987

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 125 720 75 282 192 0 0 1,268 6 1 7 2,149 37 4 5 9 10 0 56 3,481

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 71 1 5 4 0 0 80 1 0 1 135 1 0 0 0 0 0 1 217

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,498 6,364 2,561 2,715 1,162 5 2 12,809 23 15 39 21,699 490 145 207 352 182 0 1,024 35,571

ブロック名

ブロック名

5
3



様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 83 640 64 259 175 0 0 1,138 5 1 6 1,927 34 3 4 7 8 0 49 3,120

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 71 1 5 4 0 0 80 1 0 1 135 1 0 0 0 0 0 1 217

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 83 711 65 264 178 0 0 1,218 6 1 7 2,062 35 3 4 7 8 0 50 3,337

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 73 604 59 239 157 0 0 1,058 5 1 6 1,793 31 3 3 6 7 0 44 2,901

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 71 1 5 4 0 0 80 1 0 1 135 1 0 0 0 0 0 1 217

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 73 675 59 243 160 0 0 1,138 6 1 7 1,928 32 3 3 6 7 0 45 3,118

ブロック名

ブロック名

5
4



様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 320 86 13 2 0 0 421 0 0 0 715 1 4 7 11 1 0 13 1,149

ブロック3 C 958 1,256 907 92 47 3 1 2,305 16 8 24 3,905 12 38 56 94 20 0 126 6,360

ブロック4 D 1,379 2,047 1,288 88 49 5 2 3,478 4 5 9 5,891 7 57 78 135 16 0 158 9,535

ブロック5 E 2,173 4,569 1,113 3,180 1,216 6 2 10,086 27 15 42 17,087 492 58 97 155 98 0 745 27,961

ブロック6 F 1,362 743 181 50 17 0 0 991 4 5 8 1,680 18 25 46 71 11 0 100 2,779

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 8,717 6,166 2,225 914 5 2 18,028 3 4 6 30,539 383 334 365 699 395 0 1,477 50,050

ブロック9 I 0 392 0 0 0 0 0 392 0 0 0 663 0 0 0 0 0 0 0 1,055

ブロック10 J 213 1,259 201 561 408 1 0 2,429 9 2 11 4,117 81 9 11 20 23 0 124 6,681

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 119 1 5 4 0 0 128 1 0 1 218 1 0 0 0 0 0 1 348

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 8 14 10 5 0 0 37 0 4 4 63 3 1 2 3 1 0 7 111

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 19,429 9,958 6,222 2,660 19 6 38,294 63 43 106 64,877 998 526 662 1,188 565 0 2,751 106,029

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 320 86 13 2 0 0 421 0 0 0 715 1 4 7 11 1 0 13 1,149

ブロック3 C 958 1,256 907 92 47 3 1 2,305 16 8 24 3,905 12 38 56 94 20 0 126 6,360

ブロック4 D 1,379 2,047 1,288 88 49 5 2 3,478 4 5 9 5,891 7 57 78 135 16 0 158 9,535

ブロック5 E 2,173 4,569 1,113 3,180 1,216 6 2 10,086 27 15 42 17,087 492 58 97 155 98 0 745 27,961

ブロック6 F 1,362 743 181 50 17 0 0 991 4 5 8 1,680 18 25 46 71 11 0 100 2,779

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 8,717 6,166 2,225 914 5 2 18,028 3 4 6 30,539 383 334 365 699 395 0 1,477 50,050

ブロック9 I 0 392 0 0 0 0 0 392 0 0 0 663 0 0 0 0 0 0 0 1,055

ブロック10 J 213 1,259 201 561 408 1 0 2,429 9 2 11 4,117 81 9 11 20 23 0 124 6,681

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 119 1 5 4 0 0 128 1 0 1 218 1 0 0 0 0 0 1 348

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 7 14 10 5 0 0 36 0 4 4 62 3 1 2 3 1 0 7 109

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 19,428 9,958 6,222 2,660 19 6 38,293 63 43 106 64,877 998 526 662 1,188 565 0 2,751 106,027

ブロック名

ブロック名

5
5



様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 134 320 86 13 2 0 0 421 0 0 0 715 1 4 7 11 1 0 13 1,149

ブロック3 C 958 1,256 907 92 47 3 1 2,305 16 8 24 3,905 12 38 56 94 20 0 126 6,360

ブロック4 D 1,379 2,047 1,288 88 49 5 2 3,478 4 5 9 5,891 7 57 78 135 16 0 158 9,535

ブロック5 E 2,173 4,569 1,113 3,180 1,216 6 2 10,086 27 15 42 17,087 492 58 97 155 98 0 745 27,961

ブロック6 F 1,362 743 181 50 17 0 0 991 4 5 8 1,680 18 25 46 71 11 0 100 2,779

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 4,019 8,717 6,166 2,225 914 5 2 18,028 3 4 6 30,539 383 334 365 699 395 0 1,477 50,050

ブロック9 I 0 392 0 0 0 0 0 392 0 0 0 663 0 0 0 0 0 0 0 1,055

ブロック10 J 213 1,259 201 561 408 1 0 2,429 9 2 11 4,117 81 9 11 20 23 0 124 6,681

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 119 1 5 4 0 0 128 1 0 1 218 1 0 0 0 0 0 1 348

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 36 7 14 10 5 0 0 36 0 4 4 62 3 1 2 3 1 0 7 109

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 10,275 19,428 9,958 6,222 2,660 19 6 38,293 63 43 106 64,877 998 526 662 1,188 565 0 2,751 106,027

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 84 290 43 7 1 0 0 341 0 0 0 578 1 2 4 6 1 0 8 927

ブロック3 C 671 596 315 33 16 1 0 961 14 8 23 1,630 5 17 28 45 7 0 57 2,671

ブロック4 D 798 995 514 37 19 2 1 1,568 3 4 6 2,657 3 24 38 62 7 0 72 4,303

ブロック5 E 2,173 4,569 1,113 3,180 1,216 6 2 10,086 27 15 42 17,087 492 58 97 155 98 0 745 27,961

ブロック6 F 1,362 743 181 50 17 0 0 991 4 5 8 1,680 18 25 46 71 11 0 100 2,779

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 3,820 7,961 5,489 1,996 801 5 2 16,254 2 4 5 27,534 342 298 337 635 347 0 1,324 45,117

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 195 1,161 162 501 362 1 0 2,187 8 1 9 3,704 72 7 9 16 19 0 107 6,007

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 112 1 5 4 0 0 121 1 0 1 205 1 0 0 0 0 0 1 328

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 5 13 9 5 0 0 32 0 3 3 53 2 1 1 2 1 0 5 92

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 9,134 16,433 7,831 5,818 2,440 14 5 32,540 59 40 98 55,129 936 432 560 992 491 0 2,419 90,186

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 195 1,131 157 500 361 1 0 2,149 8 1 9 3,641 72 7 9 16 19 0 107 5,906

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 112 1 5 4 0 0 121 1 0 1 205 1 0 0 0 0 0 1 328

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 5 13 9 5 0 0 32 0 3 3 53 2 1 1 2 1 0 5 92

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 226 1,248 170 513 369 1 0 2,301 9 5 14 3,899 75 8 10 18 20 0 113 6,327

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 184 1,098 143 482 346 1 0 2,070 7 1 8 3,508 67 7 8 15 18 0 100 5,686

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 1 112 1 5 4 0 0 121 1 0 1 205 1 0 0 0 0 0 1 328

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 30 5 13 9 5 0 0 32 0 3 3 53 2 1 1 2 1 0 5 92

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 215 1,215 157 496 354 1 0 2,222 8 5 13 3,767 70 8 9 17 19 0 106 6,107

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 592 268 37 7 0 0 905 0 0 0 1,533 3 11 13 24 4 0 31 2,468

ブロック3 C 2,110 4,200 3,198 364 206 8 3 7,979 21 10 31 13,514 52 135 154 289 87 0 428 21,952

ブロック4 D 2,255 5,898 4,028 263 160 14 5 10,367 5 8 14 17,564 22 160 175 335 53 0 410 28,354

ブロック5 E 4,396 8,069 2,176 5,344 2,057 11 4 17,662 41 23 64 29,917 796 115 187 302 179 0 1,277 48,919

ブロック6 F 3,952 2,838 731 331 59 3 1 3,963 17 12 29 6,713 56 76 141 217 34 0 307 11,012

ブロック7 G 562 391 401 182 64 0 0 1,037 0 0 0 1,757 36 22 35 57 27 0 120 2,914

ブロック8 H 5,089 15,502 11,165 3,819 1,807 8 3 32,303 3 5 7 54,721 710 612 553 1,165 792 0 2,667 89,698

ブロック9 I 237 746 221 129 62 1 0 1,158 3 4 6 1,961 21 9 13 22 12 0 55 3,181

ブロック10 J 772 2,498 935 1,031 707 5 2 5,179 14 5 20 8,773 150 40 46 86 98 0 334 14,306

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,231 688 2,334 1,546 4 1 8,803 12 7 19 14,911 291 27 30 57 71 0 419 24,152

ブロック14 N 1,351 4,518 688 1,193 518 4 1 6,920 19 12 31 11,723 173 34 56 90 55 0 318 18,992

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 340,316 447,344 345,133 133,139 55,236 56 19 980,926 5 11 16 1,661,688 24,883 19,506 26,256 45,762 26,331 0 96,976 2,739,606

ブロック17 Q 229 64 49 4 2 0 0 118 0 0 0 198 2 5 10 15 2 0 19 335

ブロック18 R 10,631 13,817 12,089 2,183 945 13 5 29,050 10 5 14 49,213 399 584 768 1,352 440 0 2,191 80,469

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,341 2,073 1,768 347 200 2 1 4,389 0 5 5 7,437 62 83 96 179 62 0 303 12,134

合計 373,817 512,780 383,535 150,697 63,576 127 42 1,110,758 149 105 255 1,881,623 27,656 21,419 28,533 49,952 28,247 0 105,855 3,098,490

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 592 268 37 7 0 0 905 0 0 0 1,533 3 11 13 24 4 0 31 2,468

ブロック3 C 2,110 4,200 3,198 364 206 8 3 7,979 21 10 31 13,514 52 135 154 289 87 0 428 21,952

ブロック4 D 2,255 5,898 4,028 263 160 14 5 10,367 5 8 14 17,564 22 160 175 335 53 0 410 28,354

ブロック5 E 4,396 8,069 2,176 5,344 2,057 11 4 17,662 41 23 64 29,917 796 115 187 302 179 0 1,277 48,919

ブロック6 F 3,952 2,838 731 331 59 3 1 3,963 17 12 29 6,713 56 76 141 217 34 0 307 11,012

ブロック7 G 562 391 401 182 64 0 0 1,037 0 0 0 1,757 36 22 35 57 27 0 120 2,914

ブロック8 H 5,089 15,502 11,165 3,819 1,807 8 3 32,303 3 5 7 54,721 710 612 553 1,165 792 0 2,667 89,698

ブロック9 I 237 746 221 129 62 1 0 1,158 3 4 6 1,961 21 9 13 22 12 0 55 3,181

ブロック10 J 772 2,498 935 1,031 707 5 2 5,179 14 5 20 8,773 150 40 46 86 98 0 334 14,306

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,231 688 2,334 1,546 4 1 8,803 12 7 19 14,911 291 27 30 57 71 0 419 24,152

ブロック14 N 1,351 4,518 688 1,193 518 4 1 6,920 19 12 31 11,723 173 34 56 90 55 0 318 18,992

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,215 428,567 328,603 126,933 52,125 54 18 936,301 5 11 16 1,586,093 23,943 18,635 25,486 44,121 24,961 0 93,025 2,615,434

ブロック17 Q 176 29 13 2 1 0 0 44 0 0 0 75 1 3 6 9 1 0 11 130

ブロック18 R 10,364 13,113 11,445 2,076 893 13 5 27,545 10 4 14 46,659 382 555 739 1,294 416 0 2,092 76,309

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,362 2,096 1,769 349 202 2 1 4,419 0 5 5 7,486 63 83 97 180 63 0 306 12,216

合計 370,417 493,288 366,327 144,386 60,414 125 41 1,064,582 149 104 254 1,803,399 26,699 20,517 27,731 48,248 26,853 0 101,800 2,970,035

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 592 268 37 7 0 0 905 0 0 0 1,533 3 11 13 24 4 0 31 2,468

ブロック3 C 2,110 4,200 3,198 364 206 8 3 7,979 21 10 31 13,514 52 135 154 289 87 0 428 21,952

ブロック4 D 2,255 5,898 4,028 263 160 14 5 10,367 5 8 14 17,564 22 160 175 335 53 0 410 28,354

ブロック5 E 4,396 8,069 2,176 5,344 2,057 11 4 17,662 41 23 64 29,917 796 115 187 302 179 0 1,277 48,919

ブロック6 F 3,952 2,838 731 331 59 3 1 3,963 17 12 29 6,713 56 76 141 217 34 0 307 11,012

ブロック7 G 562 391 401 182 64 0 0 1,037 0 0 0 1,757 36 22 35 57 27 0 120 2,914

ブロック8 H 5,089 15,502 11,165 3,819 1,807 8 3 32,303 3 5 7 54,721 710 612 553 1,165 792 0 2,667 89,698

ブロック9 I 237 746 221 129 62 1 0 1,158 3 4 6 1,961 21 9 13 22 12 0 55 3,181

ブロック10 J 772 2,498 935 1,031 707 5 2 5,179 14 5 20 8,773 150 40 46 86 98 0 334 14,306

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,231 688 2,334 1,546 4 1 8,803 12 7 19 14,911 291 27 30 57 71 0 419 24,152

ブロック14 N 1,351 4,518 688 1,193 518 4 1 6,920 19 12 31 11,723 173 34 56 90 55 0 318 18,992

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,215 428,567 328,603 126,933 52,125 54 18 936,301 5 11 16 1,586,093 23,943 18,635 25,486 44,121 24,961 0 93,025 2,615,434

ブロック17 Q 176 29 13 2 1 0 0 44 0 0 0 75 1 3 6 9 1 0 11 130

ブロック18 R 10,364 13,113 11,445 2,076 893 13 5 27,545 10 4 14 46,659 382 555 739 1,294 416 0 2,092 76,309

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,362 2,096 1,769 349 202 2 1 4,419 0 5 5 7,486 63 83 97 180 63 0 306 12,216

合計 370,417 493,288 366,327 144,386 60,414 125 41 1,064,582 149 104 254 1,803,399 26,699 20,517 27,731 48,248 26,853 0 101,800 2,970,035

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 496 207 28 5 0 0 736 0 0 0 1,248 2 9 11 20 3 0 25 2,010

ブロック3 C 2,047 3,829 2,889 329 181 8 3 7,238 20 9 29 12,260 47 121 144 265 76 0 388 19,914

ブロック4 D 2,238 5,356 3,607 244 145 13 5 9,369 5 8 14 15,871 21 145 166 311 48 0 380 25,633

ブロック5 E 4,396 8,069 2,176 5,344 2,057 11 4 17,662 41 23 64 29,917 796 115 187 302 179 0 1,277 48,919

ブロック6 F 3,952 2,838 731 331 59 3 1 3,963 17 12 29 6,713 56 76 141 217 34 0 307 11,012

ブロック7 G 308 135 187 98 36 0 0 456 0 0 0 773 23 12 19 31 16 0 70 1,299

ブロック8 H 5,003 14,982 10,765 3,697 1,742 8 3 31,197 3 5 7 52,847 683 591 538 1,129 764 0 2,576 86,627

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 729 2,367 819 967 663 5 2 4,822 14 5 19 8,169 142 35 42 77 86 0 305 13,315

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 420 4,192 684 2,329 1,544 4 1 8,754 12 7 19 14,830 291 27 30 57 71 0 419 24,022

ブロック14 N 1,358 4,566 709 1,223 536 4 1 7,038 19 12 31 11,923 176 35 57 92 56 0 324 19,316

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 6 2 1 1 0 0 10 0 5 5 17 0 0 0 0 0 0 0 32

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 20,614 46,836 22,776 14,591 6,970 54 18 91,245 130 86 216 154,569 2,237 1,166 1,335 2,501 1,333 0 6,071 252,100

ブロック名

ブロック名

5
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様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 143 375 113 16 3 0 0 507 0 0 0 859 1 5 8 13 2 0 16 1,381

ブロック3 C 1,969 3,142 2,409 278 152 6 3 5,990 20 9 29 10,147 41 104 127 231 64 0 336 16,502

ブロック4 D 2,110 4,616 3,026 204 121 10 4 7,980 5 7 13 13,519 17 124 147 271 40 0 328 21,840

ブロック5 E 2,146 4,552 1,079 2,735 1,173 6 2 9,547 27 15 42 16,173 470 57 95 152 94 0 716 26,479

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 255 121 140 73 26 0 0 360 0 0 0 611 18 9 16 25 12 0 55 1,026

ブロック8 H 4,598 11,648 8,695 3,053 1,353 6 2 24,756 3 5 7 41,938 536 475 465 940 588 0 2,064 68,766

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 633 2,295 770 935 648 5 2 4,654 14 4 17 7,882 137 32 38 70 80 0 287 12,840

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 411 3,908 644 2,226 1,448 4 1 8,231 12 7 19 13,943 277 25 29 54 66 0 397 22,589

ブロック14 N 1,427 4,908 795 1,326 576 5 2 7,610 19 13 32 12,893 185 38 62 100 61 0 346 20,880

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 6 2 1 1 0 0 10 0 5 5 17 0 0 0 0 0 0 0 32

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 13,700 35,573 17,672 10,847 5,500 41 14 69,648 99 65 164 117,986 1,682 869 987 1,856 1,007 0 4,545 192,343

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 143 375 113 16 3 0 0 507 0 0 0 859 1 5 8 13 2 0 16 1,381

ブロック3 C 1,969 3,142 2,409 278 152 6 3 5,990 20 9 29 10,147 41 104 127 231 64 0 336 16,502

ブロック4 D 2,110 4,616 3,026 204 121 10 4 7,980 5 7 13 13,519 17 124 147 271 40 0 328 21,840

ブロック5 E 2,146 4,552 1,079 2,735 1,173 6 2 9,547 27 15 42 16,173 470 57 95 152 94 0 716 26,479

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 255 121 140 73 26 0 0 360 0 0 0 611 18 9 16 25 12 0 55 1,026

ブロック8 H 4,598 11,648 8,695 3,053 1,353 6 2 24,756 3 5 7 41,938 536 475 465 940 588 0 2,064 68,766

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 633 2,295 770 935 648 5 2 4,654 14 4 17 7,882 137 32 38 70 80 0 287 12,840

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 411 3,908 644 2,226 1,448 4 1 8,231 12 7 19 13,943 277 25 29 54 66 0 397 22,589

ブロック14 N 1,427 4,908 795 1,326 576 5 2 7,610 19 13 32 12,893 185 38 62 100 61 0 346 20,880

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 8 6 2 1 1 0 0 10 0 5 5 17 0 0 0 0 0 0 0 32

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 13,700 35,573 17,672 10,847 5,500 41 14 69,648 99 65 164 117,986 1,682 869 987 1,856 1,007 0 4,545 192,343

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 744 324 44 9 0 0 1,121 0 0 0 1,899 4 14 16 30 5 0 39 3,059

ブロック3 C 2,863 5,794 4,203 549 308 10 4 10,868 22 11 32 18,410 86 179 202 381 129 0 596 29,905

ブロック4 D 2,491 7,606 5,308 366 231 17 6 13,535 6 9 15 22,927 34 213 211 424 76 0 534 37,011

ブロック5 E 5,378 9,779 2,871 6,230 2,402 14 5 21,300 46 27 73 36,084 913 147 235 382 215 0 1,510 58,967

ブロック6 F 1,558 3,119 1,043 1,332 313 8 3 5,818 29 8 37 9,853 135 47 76 123 68 0 326 16,034

ブロック7 G 958 1,589 1,372 554 221 1 0 3,735 1 1 2 6,328 82 70 80 150 87 0 319 10,384

ブロック8 H 5,349 17,888 13,169 4,328 2,136 10 3 37,534 3 5 7 63,583 841 717 610 1,327 945 0 3,113 104,237

ブロック9 I 327 1,215 518 311 166 2 1 2,212 4 5 9 3,746 44 21 24 45 28 0 117 6,084

ブロック10 J 825 2,844 1,165 1,125 762 6 2 5,904 14 6 21 10,002 164 48 54 102 119 0 385 16,311

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,143 892 2,848 2,022 5 2 10,911 13 7 20 18,482 363 36 35 71 97 0 531 29,943

ブロック14 N 1,579 6,077 1,124 1,761 765 6 2 9,735 22 14 36 16,493 221 49 77 126 79 0 426 26,691

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 402,059 682,772 546,829 208,472 96,089 83 28 1,534,273 7 16 23 2,599,059 37,529 30,884 35,958 66,842 44,432 0 148,803 4,282,158

ブロック17 Q 302 98 96 5 3 0 0 203 0 0 0 343 3 8 15 23 3 0 29 574

ブロック18 R 12,624 27,084 22,982 4,170 2,068 20 7 56,330 14 5 19 95,423 721 1,110 1,162 2,272 903 0 3,896 155,668

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 10,622 10,657 4,214 2,643 5 2 28,142 1 7 8 47,673 723 529 519 1,048 607 0 2,378 78,201

合計 442,153 782,373 612,553 236,309 110,138 185 63 1,741,621 180 122 302 2,950,303 41,863 34,072 39,274 73,346 47,793 0 163,002 4,855,228

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 744 324 44 9 0 0 1,121 0 0 0 1,899 4 14 16 30 5 0 39 3,059

ブロック3 C 2,863 5,794 4,203 549 308 10 4 10,868 22 11 32 18,410 86 179 202 381 129 0 596 29,905

ブロック4 D 2,491 7,606 5,308 366 231 17 6 13,535 6 9 15 22,927 34 213 211 424 76 0 534 37,011

ブロック5 E 5,378 9,779 2,871 6,230 2,402 14 5 21,300 46 27 73 36,084 913 147 235 382 215 0 1,510 58,967

ブロック6 F 1,558 3,119 1,043 1,332 313 8 3 5,818 29 8 37 9,853 135 47 76 123 68 0 326 16,034

ブロック7 G 958 1,589 1,372 554 221 1 0 3,735 1 1 2 6,328 82 70 80 150 87 0 319 10,384

ブロック8 H 5,349 17,888 13,169 4,328 2,136 10 3 37,534 3 5 7 63,583 841 717 610 1,327 945 0 3,113 104,237

ブロック9 I 327 1,215 518 311 166 2 1 2,212 4 5 9 3,746 44 21 24 45 28 0 117 6,084

ブロック10 J 825 2,844 1,165 1,125 762 6 2 5,904 14 6 21 10,002 164 48 54 102 119 0 385 16,311

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,143 892 2,848 2,022 5 2 10,911 13 7 20 18,482 363 36 35 71 97 0 531 29,943

ブロック14 N 1,579 6,077 1,124 1,761 765 6 2 9,735 22 14 36 16,493 221 49 77 126 79 0 426 26,691

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 399,048 673,543 539,697 205,804 94,662 82 28 1,513,815 6 16 23 2,564,403 37,063 30,503 35,596 66,099 43,789 0 146,951 4,225,192

ブロック17 Q 287 85 68 5 2 0 0 159 0 0 0 270 2 7 13 20 2 0 24 453

ブロック18 R 12,565 25,304 21,559 4,007 1,959 19 6 52,853 14 5 19 89,535 689 1,048 1,128 2,176 846 0 3,711 146,118

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 10,622 10,657 4,214 2,643 5 2 28,142 1 7 8 47,673 723 529 519 1,048 607 0 2,378 78,201

合計 439,068 771,350 603,969 233,476 108,601 184 62 1,717,643 179 122 302 2,909,687 41,364 33,628 38,876 72,504 47,092 0 160,960 4,788,591

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 233 744 324 44 9 0 0 1,121 0 0 0 1,899 4 14 16 30 5 0 39 3,059

ブロック3 C 2,863 5,794 4,203 549 308 10 4 10,868 22 11 32 18,410 86 179 202 381 129 0 596 29,905

ブロック4 D 2,491 7,606 5,308 366 231 17 6 13,535 6 9 15 22,927 34 213 211 424 76 0 534 37,011

ブロック5 E 5,378 9,779 2,871 6,230 2,402 14 5 21,300 46 27 73 36,084 913 147 235 382 215 0 1,510 58,967

ブロック6 F 1,558 3,119 1,043 1,332 313 8 3 5,818 29 8 37 9,853 135 47 76 123 68 0 326 16,034

ブロック7 G 958 1,589 1,372 554 221 1 0 3,735 1 1 2 6,328 82 70 80 150 87 0 319 10,384

ブロック8 H 5,349 17,888 13,169 4,328 2,136 10 3 37,534 3 5 7 63,583 841 717 610 1,327 945 0 3,113 104,237

ブロック9 I 327 1,215 518 311 166 2 1 2,212 4 5 9 3,746 44 21 24 45 28 0 117 6,084

ブロック10 J 825 2,844 1,165 1,125 762 6 2 5,904 14 6 21 10,002 164 48 54 102 119 0 385 16,311

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,143 892 2,848 2,022 5 2 10,911 13 7 20 18,482 363 36 35 71 97 0 531 29,943

ブロック14 N 1,579 6,077 1,124 1,761 765 6 2 9,735 22 14 36 16,493 221 49 77 126 79 0 426 26,691

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 399,048 673,543 539,697 205,804 94,662 82 28 1,513,815 6 16 23 2,564,403 37,063 30,503 35,596 66,099 43,789 0 146,951 4,225,192

ブロック17 Q 287 85 68 5 2 0 0 159 0 0 0 270 2 7 13 20 2 0 24 453

ブロック18 R 12,565 25,304 21,559 4,007 1,959 19 6 52,853 14 5 19 89,535 689 1,048 1,128 2,176 846 0 3,711 146,118

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 10,622 10,657 4,214 2,643 5 2 28,142 1 7 8 47,673 723 529 519 1,048 607 0 2,378 78,201

合計 439,068 771,350 603,969 233,476 108,601 184 62 1,717,643 179 122 302 2,909,687 41,364 33,628 38,876 72,504 47,092 0 160,960 4,788,591

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 203 680 314 42 8 0 0 1,044 0 0 0 1,769 3 13 15 28 5 0 36 2,849

ブロック3 C 2,537 5,225 3,771 458 260 9 4 9,726 22 11 32 16,476 68 161 181 342 111 0 521 26,756

ブロック4 D 2,329 7,106 4,901 334 209 16 5 12,572 6 8 14 21,295 30 196 198 394 69 0 493 34,374

ブロック5 E 5,372 9,779 2,871 6,230 2,402 14 5 21,300 46 27 73 36,082 913 147 235 382 215 0 1,510 58,965

ブロック6 F 1,558 3,114 1,033 1,329 312 8 3 5,800 29 8 37 9,825 135 47 75 122 68 0 325 15,987

ブロック7 G 913 1,420 1,223 510 205 1 0 3,360 1 1 2 5,692 77 65 74 139 81 0 297 9,350

ブロック8 H 5,321 16,940 12,613 4,219 2,054 9 3 35,837 3 5 7 60,709 806 688 597 1,285 905 0 2,996 99,549

ブロック9 I 322 1,117 464 284 143 2 1 2,010 4 5 8 3,402 40 18 22 40 24 0 104 5,524

ブロック10 J 812 2,782 1,108 1,116 766 6 2 5,780 14 6 21 9,792 165 46 52 98 113 0 376 15,969

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,113 877 2,823 1,997 5 2 10,816 13 7 20 18,322 358 35 35 70 95 0 523 29,681

ブロック14 N 1,579 6,079 1,124 1,761 765 6 2 9,737 22 14 36 16,496 221 49 77 126 79 0 426 26,695

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,504 657,615 525,590 200,629 91,895 79 27 1,475,834 6 15 22 2,500,063 36,171 29,720 34,927 64,647 42,528 0 143,346 4,119,265

ブロック17 Q 287 71 52 4 2 0 0 129 0 0 0 219 2 6 12 18 2 0 22 369

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 10,437 10,553 4,201 2,628 5 2 27,825 1 7 8 47,135 719 525 517 1,042 602 0 2,363 77,331

合計 421,344 727,477 566,493 223,941 103,646 159 54 1,621,770 166 114 280 2,747,277 39,708 31,716 37,017 68,733 44,897 0 153,338 4,522,665

ブロック名

ブロック名

6
2



様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 577 222 31 5 0 0 835 0 0 0 1,415 2 9 11 20 4 0 26 2,276

ブロック3 C 2,333 4,383 3,267 378 213 8 3 8,252 21 10 31 13,981 56 140 162 302 91 0 449 22,712

ブロック4 D 2,272 6,017 4,122 268 165 14 5 10,590 5 8 14 17,939 23 164 177 341 55 0 419 28,962

ブロック5 E 3,344 5,875 1,582 3,598 1,589 8 3 12,656 32 18 50 21,439 619 84 141 225 131 0 975 35,119

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 370 191 260 128 49 0 0 627 0 0 0 1,062 28 16 24 40 21 0 89 1,778

ブロック8 H 5,051 15,129 10,903 3,725 1,758 8 3 31,525 3 5 7 53,404 690 597 543 1,140 772 0 2,602 87,539

ブロック9 I 322 1,035 433 262 130 1 1 1,861 4 5 8 3,153 38 17 21 38 22 0 98 5,120

ブロック10 J 806 2,713 1,074 1,095 755 6 2 5,645 14 6 21 9,560 163 44 51 95 109 0 367 15,592

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,001 852 2,796 1,976 4 2 10,631 12 7 19 18,007 355 34 34 68 93 0 516 29,173

ブロック14 N 1,621 6,460 1,271 1,905 824 7 3 10,470 22 14 36 17,736 232 54 83 137 86 0 455 28,697

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,730 658,533 526,428 200,952 92,069 79 27 1,478,088 6 15 22 2,503,881 36,222 29,765 34,967 64,732 42,602 0 143,556 4,125,547

ブロック17 Q 287 71 52 4 2 0 0 129 0 0 0 219 2 6 12 18 2 0 22 369

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 10,437 10,553 4,201 2,628 5 2 27,825 1 7 8 47,135 719 525 517 1,042 602 0 2,363 77,331

合計 416,898 716,425 561,019 219,344 102,162 140 49 1,599,137 119 95 214 2,708,934 39,149 31,455 36,743 68,198 44,590 0 151,937 4,460,223

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 155 577 222 31 5 0 0 835 0 0 0 1,415 2 9 11 20 4 0 26 2,276

ブロック3 C 2,333 4,383 3,267 378 213 8 3 8,252 21 10 31 13,981 56 140 162 302 91 0 449 22,712

ブロック4 D 2,272 6,017 4,122 268 165 14 5 10,590 5 8 14 17,939 23 164 177 341 55 0 419 28,962

ブロック5 E 3,344 5,875 1,582 3,598 1,589 8 3 12,656 32 18 50 21,439 619 84 141 225 131 0 975 35,119

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 370 191 260 128 49 0 0 627 0 0 0 1,062 28 16 24 40 21 0 89 1,778

ブロック8 H 5,051 15,129 10,903 3,725 1,758 8 3 31,525 3 5 7 53,404 690 597 543 1,140 772 0 2,602 87,539

ブロック9 I 322 1,035 433 262 130 1 1 1,861 4 5 8 3,153 38 17 21 38 22 0 98 5,120

ブロック10 J 806 2,713 1,074 1,095 755 6 2 5,645 14 6 21 9,560 163 44 51 95 109 0 367 15,592

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 453 5,001 852 2,796 1,976 4 2 10,631 12 7 19 18,007 355 34 34 68 93 0 516 29,173

ブロック14 N 1,621 6,460 1,271 1,905 824 7 3 10,470 22 14 36 17,736 232 54 83 137 86 0 455 28,697

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 394,730 658,533 526,428 200,952 92,069 79 27 1,478,088 6 15 22 2,503,881 36,222 29,765 34,967 64,732 42,602 0 143,556 4,125,547

ブロック17 Q 287 71 52 4 2 0 0 129 0 0 0 219 2 6 12 18 2 0 22 369

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 5,153 10,437 10,553 4,201 2,628 5 2 27,825 1 7 8 47,135 719 525 517 1,042 602 0 2,363 77,331

合計 416,898 716,425 561,019 219,344 102,162 140 49 1,599,137 119 95 214 2,708,934 39,149 31,455 36,743 68,198 44,590 0 151,937 4,460,223

ブロック名

ブロック名

6
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様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 1,917 1,677 177 84 2 1 3,857 0 0 0 6,533 26 72 76 148 37 0 211 10,602

ブロック3 C 3,576 8,566 6,476 819 480 16 5 16,363 24 12 36 27,718 129 266 274 540 201 0 870 44,987

ブロック4 D 2,791 9,872 6,658 481 315 22 7 17,355 6 10 16 29,399 50 272 248 520 104 0 674 47,444

ブロック5 E 6,644 14,149 4,605 7,669 3,084 20 6 29,534 54 32 86 50,029 1,091 217 324 541 284 0 1,916 81,564

ブロック6 F 1,599 3,649 1,364 1,708 406 10 4 7,140 30 9 39 12,095 158 57 87 144 85 0 387 19,661

ブロック7 G 1,131 2,111 1,766 662 270 2 1 4,811 2 2 4 8,150 100 88 95 183 109 0 392 13,357

ブロック8 H 5,472 20,208 15,039 4,779 2,425 11 4 42,465 5 6 11 71,935 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 117,910

ブロック9 I 699 1,764 1,022 618 321 3 1 3,730 5 7 12 6,319 87 44 48 92 64 0 243 10,303

ブロック10 J 853 3,479 1,673 1,328 909 9 3 7,400 15 8 23 12,536 194 67 65 132 170 0 496 20,455

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 6,316 1,154 3,177 2,369 5 2 13,023 14 9 23 22,062 434 46 43 89 126 0 649 35,757

ブロック14 N 2,882 8,792 2,278 2,646 1,158 11 4 14,889 26 16 42 25,219 306 99 146 245 143 0 694 40,844

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 449,654 835,966 665,883 252,239 119,820 100 34 1,874,042 7 18 25 3,174,628 45,100 37,602 41,871 79,473 55,338 0 179,911 5,228,606

ブロック17 Q 3,688 2,175 1,308 415 189 0 0 4,087 1 0 1 6,924 181 104 178 282 105 0 568 11,580

ブロック18 R 16,278 41,861 36,968 6,107 3,312 32 10 88,289 16 6 23 149,560 1,156 1,749 1,601 3,350 1,507 0 6,013 243,885

ブロック19 S 22,526 50,009 47,386 11,777 5,775 38 13 114,998 14 7 21 194,809 1,609 2,081 2,000 4,081 2,344 0 8,034 317,862

ブロック20 T 5,728 13,059 13,083 4,656 3,029 6 2 33,836 1 8 9 57,317 838 639 589 1,228 728 0 2,794 93,956

合計 524,996 1,023,892 808,340 299,258 143,946 285 95 2,275,817 220 150 370 3,855,234 52,410 44,214 48,305 92,519 62,422 0 207,351 6,338,772

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 1,917 1,677 177 84 2 1 3,857 0 0 0 6,533 26 72 76 148 37 0 211 10,602

ブロック3 C 3,576 8,566 6,476 819 480 16 5 16,363 24 12 36 27,718 129 266 274 540 201 0 870 44,987

ブロック4 D 2,791 9,872 6,658 481 315 22 7 17,355 6 10 16 29,399 50 272 248 520 104 0 674 47,444

ブロック5 E 6,644 14,149 4,605 7,669 3,084 20 6 29,534 54 32 86 50,029 1,091 217 324 541 284 0 1,916 81,564

ブロック6 F 1,599 3,649 1,364 1,708 406 10 4 7,140 30 9 39 12,095 158 57 87 144 85 0 387 19,661

ブロック7 G 1,131 2,111 1,766 662 270 2 1 4,811 2 2 4 8,150 100 88 95 183 109 0 392 13,357

ブロック8 H 5,472 20,208 15,039 4,779 2,425 11 4 42,465 5 6 11 71,935 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 117,910

ブロック9 I 699 1,764 1,022 618 321 3 1 3,730 5 7 12 6,319 87 44 48 92 64 0 243 10,303

ブロック10 J 853 3,479 1,673 1,328 909 9 3 7,400 15 8 23 12,536 194 67 65 132 170 0 496 20,455

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 6,316 1,154 3,177 2,369 5 2 13,023 14 9 23 22,062 434 46 43 89 126 0 649 35,757

ブロック14 N 2,882 8,792 2,278 2,646 1,158 11 4 14,889 26 16 42 25,219 306 99 146 245 143 0 694 40,844

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,933 827,322 659,566 250,237 118,672 99 33 1,855,930 7 18 25 3,143,945 44,692 37,250 41,571 78,821 54,750 0 178,263 5,178,163

ブロック17 Q 3,506 2,084 1,210 392 179 0 0 3,865 1 0 1 6,548 175 96 167 263 99 0 537 10,951

ブロック18 R 16,278 41,741 36,833 6,077 3,294 32 10 87,986 16 6 23 149,047 1,152 1,744 1,597 3,341 1,502 0 5,995 243,051

ブロック19 S 22,526 50,162 47,487 11,793 5,789 38 13 115,281 14 7 21 195,287 1,612 2,085 2,002 4,087 2,349 0 8,048 318,636

ブロック20 T 5,728 13,059 13,083 4,656 3,029 6 2 33,836 1 8 9 57,317 838 639 589 1,228 728 0 2,794 93,956

合計 522,093 1,015,190 801,890 297,219 142,784 284 95 2,257,462 220 150 370 3,824,141 51,995 43,853 47,992 91,845 61,828 0 205,668 6,287,640

ブロック名

ブロック名

6
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様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 1,917 1,677 177 84 2 1 3,857 0 0 0 6,533 26 72 76 148 37 0 211 10,602

ブロック3 C 3,576 8,566 6,476 819 480 16 5 16,363 24 12 36 27,718 129 266 274 540 201 0 870 44,987

ブロック4 D 2,791 9,872 6,658 481 315 22 7 17,355 6 10 16 29,399 50 272 248 520 104 0 674 47,444

ブロック5 E 6,644 14,149 4,605 7,669 3,084 20 6 29,534 54 32 86 50,029 1,091 217 324 541 284 0 1,916 81,564

ブロック6 F 1,599 3,649 1,364 1,708 406 10 4 7,140 30 9 39 12,095 158 57 87 144 85 0 387 19,661

ブロック7 G 1,131 2,111 1,766 662 270 2 1 4,811 2 2 4 8,150 100 88 95 183 109 0 392 13,357

ブロック8 H 5,472 20,208 15,039 4,779 2,425 11 4 42,465 5 6 11 71,935 951 811 660 1,471 1,077 0 3,499 117,910

ブロック9 I 699 1,764 1,022 618 321 3 1 3,730 5 7 12 6,319 87 44 48 92 64 0 243 10,303

ブロック10 J 853 3,479 1,673 1,328 909 9 3 7,400 15 8 23 12,536 194 67 65 132 170 0 496 20,455

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 582 6,316 1,154 3,177 2,369 5 2 13,023 14 9 23 22,062 434 46 43 89 126 0 649 35,757

ブロック14 N 2,882 8,792 2,278 2,646 1,158 11 4 14,889 26 16 42 25,219 306 99 146 245 143 0 694 40,844

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,933 827,322 659,566 250,237 118,672 99 33 1,855,930 7 18 25 3,143,945 44,692 37,250 41,571 78,821 54,750 0 178,263 5,178,163

ブロック17 Q 3,506 2,084 1,210 392 179 0 0 3,865 1 0 1 6,548 175 96 167 263 99 0 537 10,951

ブロック18 R 16,278 41,741 36,833 6,077 3,294 32 10 87,986 16 6 23 149,047 1,152 1,744 1,597 3,341 1,502 0 5,995 243,051

ブロック19 S 22,526 50,162 47,487 11,793 5,789 38 13 115,281 14 7 21 195,287 1,612 2,085 2,002 4,087 2,349 0 8,048 318,636

ブロック20 T 5,728 13,059 13,083 4,656 3,029 6 2 33,836 1 8 9 57,317 838 639 589 1,228 728 0 2,794 93,956

合計 522,093 1,015,190 801,890 297,219 142,784 284 95 2,257,462 220 150 370 3,824,141 51,995 43,853 47,992 91,845 61,828 0 205,668 6,287,640

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 1,830 1,624 171 79 2 1 3,706 0 0 0 6,278 26 69 74 143 35 0 204 10,189

ブロック3 C 3,142 7,673 5,781 717 417 14 5 14,606 23 12 34 24,744 111 235 245 480 174 0 765 40,149

ブロック4 D 2,586 9,252 6,176 434 282 20 6 16,169 6 9 15 27,393 43 249 232 481 93 0 617 44,195

ブロック5 E 6,622 13,610 4,416 7,601 3,047 19 6 28,700 53 31 84 48,618 1,084 210 318 528 279 0 1,891 79,293

ブロック6 F 1,599 3,650 1,362 1,707 406 10 4 7,138 30 9 39 12,091 158 57 87 144 85 0 387 19,654

ブロック7 G 1,086 1,913 1,669 643 257 2 1 4,484 2 2 4 7,595 94 83 92 175 102 0 371 12,454

ブロック8 H 5,435 19,493 14,614 4,656 2,348 11 4 41,126 4 5 8 69,667 921 786 646 1,432 1,045 0 3,398 114,199

ブロック9 I 671 1,704 966 591 310 3 1 3,574 5 7 12 6,053 83 42 46 88 61 0 232 9,871

ブロック10 J 852 3,353 1,590 1,301 892 9 3 7,149 15 7 23 12,109 190 64 64 128 161 0 479 19,759

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 6,226 1,121 3,136 2,301 5 2 12,792 14 9 23 21,668 420 45 42 87 122 0 629 35,113

ブロック14 N 2,882 8,776 2,274 2,642 1,157 11 4 14,864 26 16 42 25,178 306 99 145 244 143 0 693 40,776

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,117 822,085 655,493 248,942 117,888 98 33 1,844,539 7 17 24 3,124,650 44,479 37,022 41,399 78,421 54,399 0 177,299 5,146,512

ブロック17 Q 3,426 1,886 1,008 352 160 0 0 3,407 1 0 1 5,771 164 87 154 241 90 0 495 9,673

ブロック18 R 16,079 40,358 35,686 5,933 3,201 31 10 85,218 15 6 22 144,361 1,121 1,694 1,565 3,259 1,454 0 5,834 235,435

ブロック19 S 22,526 49,154 46,696 11,665 5,696 37 13 113,260 14 7 21 191,860 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 313,079

ブロック20 T 5,728 13,059 13,083 4,656 3,029 6 2 33,836 1 8 9 57,317 838 639 589 1,228 728 0 2,794 93,956

合計 520,213 1,004,021 793,558 295,147 141,470 277 93 2,234,566 215 145 360 3,785,354 51,628 43,434 47,685 91,119 61,279 0 204,026 6,224,306

ブロック名

ブロック名

6
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様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 248 881 356 48 11 0 0 1,295 0 0 0 2,194 4 15 18 33 6 0 43 3,532

ブロック3 C 3,125 6,616 4,822 634 356 12 5 12,443 23 11 33 21,078 98 202 226 428 147 0 673 34,228

ブロック4 D 2,528 8,519 5,780 396 256 19 6 14,975 6 9 15 25,368 38 233 222 455 85 0 578 40,937

ブロック5 E 4,416 8,054 2,211 4,592 2,040 11 4 16,912 38 20 58 28,649 774 116 189 305 173 0 1,252 46,870

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 958 1,638 1,461 573 228 1 0 3,901 1 1 2 6,608 84 73 83 156 90 0 330 10,840

ブロック8 H 5,349 18,188 13,344 4,369 2,162 10 3 38,075 3 5 7 64,502 851 726 614 1,340 957 0 3,148 105,733

ブロック9 I 564 1,581 889 532 276 3 1 3,282 5 7 12 5,559 74 38 41 79 55 0 208 9,061

ブロック10 J 852 3,335 1,562 1,293 887 8 3 7,089 15 7 23 12,010 189 63 63 126 159 0 474 19,595

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 6,209 1,099 3,106 2,251 5 2 12,672 14 9 23 21,466 410 45 42 87 119 0 616 34,777

ブロック14 N 3,298 9,420 2,531 2,929 1,267 12 4 16,162 27 16 43 27,379 333 111 164 275 159 0 767 44,351

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,523 824,477 657,473 249,513 118,232 98 33 1,849,826 7 17 24 3,133,606 44,575 37,134 41,485 78,619 54,556 0 177,750 5,161,206

ブロック17 Q 3,426 1,932 1,066 366 167 0 0 3,531 1 0 1 5,981 167 89 157 246 92 0 505 10,018

ブロック18 R 16,231 40,849 36,127 5,990 3,236 31 10 86,243 16 6 23 146,096 1,133 1,715 1,580 3,295 1,473 0 5,901 238,263

ブロック19 S 22,526 49,154 46,696 11,665 5,696 37 13 113,260 14 7 21 191,860 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 313,079

ブロック20 T 5,728 13,059 13,083 4,656 3,029 6 2 33,836 1 8 9 57,317 838 639 589 1,228 728 0 2,794 93,956

合計 516,342 993,915 788,499 290,661 140,094 252 84 2,213,505 170 123 293 3,749,679 51,158 43,252 47,460 90,712 61,107 0 202,977 6,166,454

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 248 881 356 48 11 0 0 1,295 0 0 0 2,194 4 15 18 33 6 0 43 3,532

ブロック3 C 3,125 6,616 4,822 634 356 12 5 12,443 23 11 33 21,078 98 202 226 428 147 0 673 34,228

ブロック4 D 2,528 8,519 5,780 396 256 19 6 14,975 6 9 15 25,368 38 233 222 455 85 0 578 40,937

ブロック5 E 4,416 8,054 2,211 4,592 2,040 11 4 16,912 38 20 58 28,649 774 116 189 305 173 0 1,252 46,870

ブロック6 F 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7

ブロック7 G 958 1,638 1,461 573 228 1 0 3,901 1 1 2 6,608 84 73 83 156 90 0 330 10,840

ブロック8 H 5,349 18,188 13,344 4,369 2,162 10 3 38,075 3 5 7 64,502 851 726 614 1,340 957 0 3,148 105,733

ブロック9 I 564 1,581 889 532 276 3 1 3,282 5 7 12 5,559 74 38 41 79 55 0 208 9,061

ブロック10 J 852 3,335 1,562 1,293 887 8 3 7,089 15 7 23 12,010 189 63 63 126 159 0 474 19,595

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック13 M 569 6,209 1,099 3,106 2,251 5 2 12,672 14 9 23 21,466 410 45 42 87 119 0 616 34,777

ブロック14 N 3,298 9,420 2,531 2,929 1,267 12 4 16,162 27 16 43 27,379 333 111 164 275 159 0 767 44,351

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 446,523 824,477 657,473 249,513 118,232 98 33 1,849,826 7 17 24 3,133,606 44,575 37,134 41,485 78,619 54,556 0 177,750 5,161,206

ブロック17 Q 3,426 1,932 1,066 366 167 0 0 3,531 1 0 1 5,981 167 89 157 246 92 0 505 10,018

ブロック18 R 16,231 40,849 36,127 5,990 3,236 31 10 86,243 16 6 23 146,096 1,133 1,715 1,580 3,295 1,473 0 5,901 238,263

ブロック19 S 22,526 49,154 46,696 11,665 5,696 37 13 113,260 14 7 21 191,860 1,590 2,053 1,987 4,040 2,308 0 7,938 313,079

ブロック20 T 5,728 13,059 13,083 4,656 3,029 6 2 33,836 1 8 9 57,317 838 639 589 1,228 728 0 2,794 93,956

合計 516,342 993,915 788,499 290,661 140,094 252 84 2,213,505 170 123 293 3,749,679 51,158 43,252 47,460 90,712 61,107 0 202,977 6,166,454

ブロック名

ブロック名

6
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様式-3　被害額（H23末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 146 101 27 7 0 0 281 0 0 0 476 3 5 7 12 3 0 18 775

ブロック2 B 1,229 2,214 2,077 237 113 3 1 4,645 1 0 1 7,868 39 91 98 189 51 0 279 12,793

ブロック3 C 3,780 10,797 8,146 1,050 633 20 6 20,652 25 13 38 34,986 162 331 318 649 259 0 1,070 56,746

ブロック4 D 2,913 11,242 7,645 556 369 25 8 19,845 7 10 17 33,619 61 310 269 579 122 0 762 54,243

ブロック5 E 7,047 17,267 5,998 8,949 3,605 23 8 35,851 58 33 91 60,732 1,208 264 378 642 334 0 2,184 98,858

ブロック6 F 1,695 4,367 1,688 2,048 495 13 5 8,615 33 12 45 14,594 177 68 100 168 102 0 447 23,701

ブロック7 G 1,212 2,638 2,322 793 350 2 1 6,106 2 2 4 10,343 128 113 109 222 147 0 497 16,949

ブロック8 H 5,762 22,100 16,227 5,039 2,608 12 4 45,990 5 9 14 77,907 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 127,674

ブロック9 I 851 2,755 1,277 767 414 4 1 5,217 5 9 14 8,838 109 54 59 113 80 0 302 14,372

ブロック10 J 883 3,883 2,018 1,467 1,031 11 4 8,412 17 8 25 14,251 222 81 73 154 207 0 583 23,271

ブロック11 K 1,229 2,872 951 334 120 5 2 4,284 11 5 15 7,257 48 42 57 99 72 0 219 11,775

ブロック12 L 13 129 10 5 2 0 0 145 1 0 1 246 1 0 1 1 1 0 3 395

ブロック13 M 1,366 8,449 1,787 3,758 2,892 8 3 16,897 20 12 32 28,623 562 74 78 152 183 0 897 46,448

ブロック14 N 3,925 11,590 3,268 3,641 1,594 14 5 20,112 31 18 49 34,070 397 142 202 344 204 0 945 55,175

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 480,177 974,573 775,477 285,676 140,169 114 38 2,176,047 8 20 28 3,686,224 51,730 43,603 46,454 90,057 65,378 0 207,165 6,069,464

ブロック17 Q 5,297 4,351 3,042 912 430 1 0 8,735 2 1 3 14,798 327 200 309 509 218 0 1,054 24,590

ブロック18 R 22,933 54,198 47,222 8,423 4,596 40 12 114,491 23 10 32 193,946 1,708 2,272 2,068 4,340 2,031 0 8,079 316,549

ブロック19 S 25,643 70,187 66,363 15,502 8,414 55 17 160,538 20 8 28 271,950 2,269 2,840 2,451 5,291 3,424 0 10,984 443,500

ブロック20 T 6,168 16,136 16,762 5,280 3,668 8 3 41,857 1 10 11 70,906 1,049 796 665 1,461 918 0 3,428 116,202

合計 572,215 1,219,893 962,379 344,464 171,510 357 115 2,698,719 269 178 447 4,571,631 61,230 52,159 54,390 106,549 74,900 0 242,679 7,513,477

様式-3　被害額（H24末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 146 101 27 7 0 0 281 0 0 0 476 3 5 7 12 3 0 18 775

ブロック2 B 1,229 2,214 2,077 237 113 3 1 4,645 1 0 1 7,868 39 91 98 189 51 0 279 12,793

ブロック3 C 3,780 10,797 8,146 1,050 633 20 6 20,652 25 13 38 34,986 162 331 318 649 259 0 1,070 56,746

ブロック4 D 2,913 11,242 7,645 556 369 25 8 19,845 7 10 17 33,619 61 310 269 579 122 0 762 54,243

ブロック5 E 7,047 17,267 5,998 8,949 3,605 23 8 35,851 58 33 91 60,732 1,208 264 378 642 334 0 2,184 98,858

ブロック6 F 1,695 4,367 1,688 2,048 495 13 5 8,615 33 12 45 14,594 177 68 100 168 102 0 447 23,701

ブロック7 G 1,212 2,638 2,322 793 350 2 1 6,106 2 2 4 10,343 128 113 109 222 147 0 497 16,949

ブロック8 H 5,762 22,100 16,227 5,039 2,608 12 4 45,990 5 9 14 77,907 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 127,674

ブロック9 I 851 2,755 1,277 767 414 4 1 5,217 5 9 14 8,838 109 54 59 113 80 0 302 14,372

ブロック10 J 883 3,883 2,018 1,467 1,031 11 4 8,412 17 8 25 14,251 222 81 73 154 207 0 583 23,271

ブロック11 K 1,229 2,872 951 334 120 5 2 4,284 11 5 15 7,257 48 42 57 99 72 0 219 11,775

ブロック12 L 13 129 10 5 2 0 0 145 1 0 1 246 1 0 1 1 1 0 3 395

ブロック13 M 1,366 8,449 1,787 3,758 2,892 8 3 16,897 20 12 32 28,623 562 74 78 152 183 0 897 46,448

ブロック14 N 3,925 11,590 3,268 3,641 1,594 14 5 20,112 31 18 49 34,070 397 142 202 344 204 0 945 55,175

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,562 967,299 769,459 283,865 139,028 113 38 2,159,803 8 20 28 3,658,707 51,366 43,274 46,214 89,488 64,804 0 205,658 6,024,196

ブロック17 Q 5,205 4,271 2,976 893 421 1 0 8,563 2 1 3 14,504 322 197 304 501 214 0 1,037 24,107

ブロック18 R 22,844 53,809 46,751 8,377 4,563 40 12 113,552 23 10 32 192,356 1,694 2,252 2,055 4,307 2,015 0 8,016 313,957

ブロック19 S 25,643 70,349 66,503 15,530 8,437 56 17 160,892 20 8 28 272,552 2,274 2,846 2,453 5,299 3,433 0 11,006 444,478

ブロック20 T 6,235 16,304 16,846 5,321 3,691 8 3 42,173 1 11 12 71,440 1,060 801 671 1,472 922 0 3,454 117,079

合計 570,486 1,212,483 956,048 342,658 170,373 357 115 2,682,034 269 179 448 4,543,367 60,863 51,818 54,140 105,958 74,319 0 241,140 7,466,989

ブロック名

ブロック名

6
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様式-3　被害額（H30末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 92 146 101 27 7 0 0 281 0 0 0 476 3 5 7 12 3 0 18 775

ブロック2 B 1,229 2,214 2,077 237 113 3 1 4,645 1 0 1 7,868 39 91 98 189 51 0 279 12,793

ブロック3 C 3,780 10,797 8,146 1,050 633 20 6 20,652 25 13 38 34,986 162 331 318 649 259 0 1,070 56,746

ブロック4 D 2,913 11,242 7,645 556 369 25 8 19,845 7 10 17 33,619 61 310 269 579 122 0 762 54,243

ブロック5 E 7,047 17,267 5,998 8,949 3,605 23 8 35,851 58 33 91 60,732 1,208 264 378 642 334 0 2,184 98,858

ブロック6 F 1,695 4,367 1,688 2,048 495 13 5 8,615 33 12 45 14,594 177 68 100 168 102 0 447 23,701

ブロック7 G 1,212 2,638 2,322 793 350 2 1 6,106 2 2 4 10,343 128 113 109 222 147 0 497 16,949

ブロック8 H 5,762 22,100 16,227 5,039 2,608 12 4 45,990 5 9 14 77,907 1,030 873 694 1,567 1,166 0 3,763 127,674

ブロック9 I 851 2,755 1,277 767 414 4 1 5,217 5 9 14 8,838 109 54 59 113 80 0 302 14,372

ブロック10 J 883 3,883 2,018 1,467 1,031 11 4 8,412 17 8 25 14,251 222 81 73 154 207 0 583 23,271

ブロック11 K 1,229 2,872 951 334 120 5 2 4,284 11 5 15 7,257 48 42 57 99 72 0 219 11,775

ブロック12 L 13 129 10 5 2 0 0 145 1 0 1 246 1 0 1 1 1 0 3 395

ブロック13 M 1,366 8,449 1,787 3,758 2,892 8 3 16,897 20 12 32 28,623 562 74 78 152 183 0 897 46,448

ブロック14 N 3,925 11,590 3,268 3,641 1,594 14 5 20,112 31 18 49 34,070 397 142 202 344 204 0 945 55,175

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,562 967,299 769,459 283,865 139,028 113 38 2,159,803 8 20 28 3,658,707 51,366 43,274 46,214 89,488 64,804 0 205,658 6,024,196

ブロック17 Q 5,205 4,271 2,976 893 421 1 0 8,563 2 1 3 14,504 322 197 304 501 214 0 1,037 24,107

ブロック18 R 22,844 53,809 46,751 8,377 4,563 40 12 113,552 23 10 32 192,356 1,694 2,252 2,055 4,307 2,015 0 8,016 313,957

ブロック19 S 25,643 70,349 66,503 15,530 8,437 56 17 160,892 20 8 28 272,552 2,274 2,846 2,453 5,299 3,433 0 11,006 444,478

ブロック20 T 6,235 16,304 16,846 5,321 3,691 8 3 42,173 1 11 12 71,440 1,060 801 671 1,472 922 0 3,454 117,079

合計 570,486 1,212,483 956,048 342,658 170,373 357 115 2,682,034 269 179 448 4,543,367 60,863 51,818 54,140 105,958 74,319 0 241,140 7,466,989

様式-3　被害額（H36末 遊水地完了：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 1,061 1,985 1,752 207 95 2 1 4,041 0 0 0 6,845 36 77 84 161 42 0 239 11,125

ブロック3 C 3,732 10,516 7,962 1,015 609 20 6 20,129 25 12 37 34,098 157 323 312 635 251 0 1,043 55,307

ブロック4 D 2,858 10,932 7,408 539 356 24 8 19,268 7 10 17 32,639 58 300 264 564 117 0 739 52,664

ブロック5 E 6,976 16,481 5,617 8,757 3,499 23 8 34,385 57 33 90 58,247 1,188 251 366 617 322 0 2,127 94,849

ブロック6 F 1,696 4,371 1,688 2,051 495 13 5 8,622 33 12 45 14,605 177 68 100 168 102 0 447 23,719

ブロック7 G 1,212 2,546 2,152 762 329 2 1 5,792 2 2 4 9,811 120 106 106 212 136 0 468 16,075

ブロック8 H 5,708 21,780 16,041 5,010 2,584 12 4 45,430 5 9 14 76,959 1,020 864 689 1,553 1,152 0 3,725 126,128

ブロック9 I 841 2,675 1,223 743 397 4 1 5,042 5 9 14 8,543 105 52 58 110 76 0 291 13,890

ブロック10 J 878 3,795 1,929 1,444 1,013 10 4 8,194 16 8 24 13,881 218 78 71 149 197 0 564 22,663

ブロック11 K 1,229 2,872 951 334 120 5 2 4,284 11 5 15 7,257 48 42 57 99 72 0 219 11,775

ブロック12 L 13 129 10 5 2 0 0 145 1 0 1 246 1 0 1 1 1 0 3 395

ブロック13 M 1,331 8,348 1,759 3,698 2,844 8 3 16,660 20 12 32 28,221 552 73 77 150 180 0 882 45,795

ブロック14 N 3,925 11,588 3,268 3,641 1,594 14 5 20,111 31 18 49 34,066 397 142 202 344 204 0 945 55,170

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 478,736 968,769 770,629 284,327 139,306 113 38 2,163,182 8 19 27 3,664,428 51,453 43,332 46,256 89,588 64,937 0 205,978 6,033,615

ブロック17 Q 5,205 4,265 2,925 878 414 1 0 8,483 2 1 3 14,369 320 195 302 497 211 0 1,028 23,884

ブロック18 R 20,709 51,236 44,879 7,345 4,056 38 11 107,564 18 7 25 182,213 1,473 2,152 1,930 4,082 1,874 0 7,429 297,232

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 6,233 16,278 16,836 5,319 3,686 8 3 42,131 1 11 12 71,370 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 116,960

合計 542,343 1,138,567 887,027 326,075 161,399 296 97 2,513,462 241 167 408 4,257,799 58,379 48,854 51,545 100,399 70,796 0 229,574 7,001,242

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（H47末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 1,917 1,677 177 84 2 1 3,857 0 0 0 6,533 26 72 76 148 37 0 211 10,602

ブロック3 C 3,649 9,663 7,214 932 554 18 5 18,387 25 12 37 31,148 144 296 295 591 229 0 964 50,536

ブロック4 D 2,832 10,394 7,125 514 341 23 7 18,405 7 10 17 31,179 54 289 257 546 113 0 713 50,314

ブロック5 E 5,186 9,680 2,904 5,417 2,427 14 5 20,446 43 22 65 34,637 891 146 232 378 206 0 1,475 56,623

ブロック6 F 1 12 0 5 0 0 0 16 0 1 1 30 0 0 0 0 0 0 0 47

ブロック7 G 1,272 2,210 1,994 714 295 2 1 5,215 2 2 4 8,833 106 100 106 206 119 0 431 14,482

ブロック8 H 5,688 20,692 15,197 4,825 2,451 12 4 43,180 5 8 13 73,145 971 823 671 1,494 1,087 0 3,552 119,890

ブロック9 I 806 2,121 1,186 717 384 4 1 4,414 5 9 14 7,476 101 51 55 106 74 0 281 12,184

ブロック10 J 878 3,774 1,912 1,436 1,009 10 4 8,144 16 8 24 13,794 217 77 71 148 195 0 560 22,523

ブロック11 K 1,212 2,848 926 323 115 5 2 4,219 11 5 15 7,148 47 40 56 96 70 0 213 11,595

ブロック12 L 12 129 9 5 2 0 0 144 1 0 1 244 0 0 1 1 1 0 2 391

ブロック13 M 1,372 8,439 1,783 3,750 2,884 8 3 16,867 20 12 32 28,572 561 74 78 152 183 0 896 46,367

ブロック14 N 4,069 12,722 3,899 4,108 1,819 16 5 22,569 32 18 50 38,231 439 167 225 392 240 0 1,071 61,921

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 481,964 984,035 783,441 287,598 141,476 115 39 2,196,704 8 20 28 3,721,217 52,173 44,017 46,740 90,757 66,057 0 208,987 6,126,935

ブロック17 Q 5,424 4,476 3,175 950 448 1 0 9,050 2 1 3 15,331 337 207 320 527 227 0 1,091 25,474

ブロック18 R 22,994 54,710 47,895 8,349 4,586 41 12 115,592 22 9 31 195,813 1,705 2,306 2,082 4,388 2,053 0 8,146 319,582

ブロック19 S 25,427 67,199 63,671 14,990 8,009 52 16 153,937 19 8 27 260,768 2,167 2,731 2,393 5,124 3,259 0 10,550 425,282

ブロック20 T 6,233 16,278 16,836 5,319 3,686 8 3 42,131 1 11 12 71,370 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 116,960

合計 569,911 1,211,298 960,845 340,128 170,570 330 106 2,683,277 217 154 371 4,545,467 60,995 52,195 54,328 106,523 75,072 0 242,590 7,471,705

様式-3　被害額（H53末：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 892 1,917 1,677 177 84 2 1 3,857 0 0 0 6,533 26 72 76 148 37 0 211 10,602

ブロック3 C 3,649 9,663 7,214 932 554 18 5 18,387 25 12 37 31,148 144 296 295 591 229 0 964 50,536

ブロック4 D 2,832 10,394 7,125 514 341 23 7 18,405 7 10 17 31,179 54 289 257 546 113 0 713 50,314

ブロック5 E 5,186 9,680 2,904 5,417 2,427 14 5 20,446 43 22 65 34,637 891 146 232 378 206 0 1,475 56,623

ブロック6 F 1 12 0 5 0 0 0 16 0 1 1 30 0 0 0 0 0 0 0 47

ブロック7 G 1,272 2,210 1,994 714 295 2 1 5,215 2 2 4 8,833 106 100 106 206 119 0 431 14,482

ブロック8 H 5,688 20,692 15,197 4,825 2,451 12 4 43,180 5 8 13 73,145 971 823 671 1,494 1,087 0 3,552 119,890

ブロック9 I 806 2,121 1,186 717 384 4 1 4,414 5 9 14 7,476 101 51 55 106 74 0 281 12,184

ブロック10 J 878 3,774 1,912 1,436 1,009 10 4 8,144 16 8 24 13,794 217 77 71 148 195 0 560 22,523

ブロック11 K 1,212 2,848 926 323 115 5 2 4,219 11 5 15 7,148 47 40 56 96 70 0 213 11,595

ブロック12 L 12 129 9 5 2 0 0 144 1 0 1 244 0 0 1 1 1 0 2 391

ブロック13 M 1,372 8,439 1,783 3,750 2,884 8 3 16,867 20 12 32 28,572 561 74 78 152 183 0 896 46,367

ブロック14 N 4,069 12,722 3,899 4,108 1,819 16 5 22,569 32 18 50 38,231 439 167 225 392 240 0 1,071 61,921

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 481,964 984,035 783,441 287,598 141,476 115 39 2,196,704 8 20 28 3,721,217 52,173 44,017 46,740 90,757 66,057 0 208,987 6,126,935

ブロック17 Q 5,424 4,476 3,175 950 448 1 0 9,050 2 1 3 15,331 337 207 320 527 227 0 1,091 25,474

ブロック18 R 22,994 54,710 47,895 8,349 4,586 41 12 115,592 22 9 31 195,813 1,705 2,306 2,082 4,388 2,053 0 8,146 319,582

ブロック19 S 25,427 67,199 63,671 14,990 8,009 52 16 153,937 19 8 27 260,768 2,167 2,731 2,393 5,124 3,259 0 10,550 425,282

ブロック20 T 6,233 16,278 16,836 5,319 3,686 8 3 42,131 1 11 12 71,370 1,056 799 670 1,469 922 0 3,447 116,960

合計 569,911 1,211,298 960,845 340,128 170,570 330 106 2,683,277 217 154 371 4,545,467 60,995 52,195 54,328 106,523 75,072 0 242,590 7,471,705

ブロック名

ブロック名
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様式-4 年平均被害軽減期待額

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H24末 H26末 H26末 H26末 H26末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 43,639.0 43,635.0 4.0 2.0 0.300 0.6 0.6
1/10 0.100 117,504.0 117,502.0 2.0 3.0 0.100 0.3 0.9
1/30 0.033 3,431,005.0 3,288,728.0 142,277.0 71,139.5 0.067 4,766.3 4,767.2
1/50 0.020 5,376,586.0 5,302,772.0 73,814.0 108,045.5 0.013 1,404.6 6,171.8
1/100 0.010 7,020,041.0 6,963,415.0 56,626.0 65,220.0 0.010 652.2 6,824.0
1/200 0.005 8,321,343.0 8,269,861.0 51,482.0 54,054.0 0.005 270.3 7,094.3

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H30末 H30末 H30末 H30末 H30末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 43,639.0 43,635.0 4.0 2.0 0.300 0.6 0.6
1/10 0.100 117,504.0 117,502.0 2.0 3.0 0.100 0.3 0.9
1/30 0.033 3,431,005.0 3,288,728.0 142,277.0 71,139.5 0.067 4,766.3 4,767.2
1/50 0.020 5,376,586.0 5,302,772.0 73,814.0 108,045.5 0.013 1,404.6 6,171.8
1/100 0.010 7,020,041.0 6,963,415.0 56,626.0 65,220.0 0.010 652.2 6,824.0
1/200 0.005 8,321,343.0 8,269,861.0 51,482.0 54,054.0 0.005 270.3 7,094.3

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 43,639.0 39,409.0 4,230.0 2,115.0 0.300 634.5 634.5
1/10 0.100 117,504.0 99,938.0 17,566.0 10,898.0 0.100 1,089.8 1,724.3
1/30 0.033 3,431,005.0 279,437.0 3,151,568.0 1,584,567.0 0.067 106,166.0 107,890.3
1/50 0.020 5,376,586.0 5,008,146.0 368,440.0 1,760,004.0 0.013 22,880.1 130,770.3
1/100 0.010 7,020,041.0 6,893,226.0 126,815.0 247,627.5 0.010 2,476.3 133,246.6
1/200 0.005 8,321,343.0 7,753,650.0 567,693.0 347,254.0 0.005 1,736.3 134,982.9

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H47末 H47末 H47末 H47末 H47末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 43,639.0 3,702.0 39,937.0 19,968.5 0.300 5,990.6 5,990.6
1/10 0.100 117,504.0 7,017.0 110,487.0 75,212.0 0.100 7,521.2 13,511.8
1/30 0.033 3,431,005.0 213,209.0 3,217,796.0 1,664,141.5 0.067 111,497.5 125,009.2
1/50 0.020 5,376,586.0 4,938,921.0 437,665.0 1,827,730.5 0.013 23,760.5 148,769.7
1/100 0.010 7,020,041.0 6,829,063.0 190,978.0 314,321.5 0.010 3,143.2 151,912.9
1/200 0.005 8,321,343.0 8,274,940.0 46,403.0 118,690.5 0.005 593.5 152,506.5

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H53末 H53末 H53末 H53末 H53末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 43,639.0 3,459.0 40,180.0 20,090.0 0.300 6,027.0 6,027.0
1/10 0.100 117,504.0 6,774.0 110,730.0 75,455.0 0.100 7,545.5 13,572.5
1/30 0.033 3,431,005.0 213,209.0 3,217,796.0 1,664,263.0 0.067 111,505.6 125,078.1
1/50 0.020 5,376,586.0 4,938,921.0 437,665.0 1,827,730.5 0.013 23,760.5 148,838.6
1/100 0.010 7,020,041.0 6,829,063.0 190,978.0 314,321.5 0.010 3,143.2 151,981.8
1/200 0.005 8,321,343.0 8,274,940.0 46,403.0 118,690.5 0.005 593.5 152,575.3

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
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様式-4 年平均被害軽減期待額（資産+10%）

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H24末 H26末 H26末 H26末 H26末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 47,893.6 47,889.2 4.4 2.2 0.300 0.7 0.7
1/10 0.100 128,979.3 128,977.1 2.2 3.3 0.100 0.3 1.0
1/30 0.033 3,763,520.0 3,607,420.8 156,099.2 78,050.7 0.067 5,229.4 5,230.4
1/50 0.020 5,897,944.4 5,816,953.2 80,991.2 118,545.2 0.013 1,541.1 6,771.5
1/100 0.010 7,701,310.0 7,639,189.7 62,120.3 71,555.8 0.010 715.6 7,487.0
1/200 0.005 9,129,209.4 9,072,733.1 56,476.3 59,298.3 0.005 296.5 7,783.6

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H30末 H30末 H30末 H30末 H30末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 47,893.6 47,889.2 4.4 2.2 0.300 0.7 0.7
1/10 0.100 128,979.3 128,977.1 2.2 3.3 0.100 0.3 1.0
1/30 0.033 3,763,520.0 3,607,420.8 156,099.2 78,050.7 0.067 5,229.4 5,230.4
1/50 0.020 5,897,944.4 5,816,953.2 80,991.2 118,545.2 0.013 1,541.1 6,771.5
1/100 0.010 7,701,310.0 7,639,189.7 62,120.3 71,555.8 0.010 715.6 7,487.0
1/200 0.005 9,129,209.4 9,072,733.1 56,476.3 59,298.3 0.005 296.5 7,783.6

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 47,893.6 43,247.5 4,646.1 2,323.1 0.300 696.9 696.9
1/10 0.100 128,979.3 109,689.9 19,289.4 11,967.8 0.100 1,196.8 1,893.7
1/30 0.033 3,763,520.0 306,773.6 3,456,746.4 1,738,017.9 0.067 116,447.2 118,340.9
1/50 0.020 5,897,944.4 5,493,626.8 404,317.6 1,930,532.0 0.013 25,096.9 143,437.8
1/100 0.010 7,701,310.0 7,562,146.0 139,164.0 271,740.8 0.010 2,717.4 146,155.2
1/200 0.005 9,129,209.4 8,506,057.6 623,151.8 381,157.9 0.005 1,905.8 148,061.0

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H47末 H47末 H47末 H47末 H47末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 47,893.6 4,067.2 43,826.4 21,913.2 0.300 6,574.0 6,574.0
1/10 0.100 128,979.3 7,707.4 121,271.9 82,549.2 0.100 8,254.9 14,828.9
1/30 0.033 3,763,520.0 234,075.4 3,529,444.6 1,825,358.3 0.067 122,299.0 137,127.9
1/50 0.020 5,897,944.4 5,417,619.4 480,325.0 2,004,884.8 0.013 26,063.5 163,191.4
1/100 0.010 7,701,310.0 7,491,671.6 209,638.4 344,981.7 0.010 3,449.8 166,641.2
1/200 0.005 9,129,209.4 9,078,175.0 51,034.4 130,336.4 0.005 651.7 167,292.9

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H53末 H53末 H53末 H53末 H53末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 47,893.6 3,800.4 44,093.2 22,046.6 0.300 6,614.0 6,614.0
1/10 0.100 128,979.3 7,440.8 121,538.5 82,815.9 0.100 8,281.6 14,895.6
1/30 0.033 3,763,520.0 234,075.4 3,529,444.6 1,825,491.6 0.067 122,307.9 137,203.5
1/50 0.020 5,897,944.4 5,417,619.4 480,325.0 2,004,884.8 0.013 26,063.5 163,267.0
1/100 0.010 7,701,310.0 7,491,671.6 209,638.4 344,981.7 0.010 3,449.8 166,716.8
1/200 0.005 9,129,209.4 9,078,175.0 51,034.4 130,336.4 0.005 651.7 167,368.5

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
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様式-4 年平均被害軽減期待額（資産-10%）

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H24末 H26末 H26末 H26末 H26末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 39,384.4 39,380.8 3.6 1.8 0.300 0.5 0.5
1/10 0.100 106,028.7 106,026.9 1.8 2.7 0.100 0.3 0.8
1/30 0.033 3,098,490.0 2,970,035.2 128,454.8 64,228.3 0.067 4,303.3 4,304.1
1/50 0.020 4,855,227.6 4,788,590.8 66,636.8 97,545.8 0.013 1,268.1 5,572.2
1/100 0.010 6,338,772.0 6,287,640.3 51,131.7 58,884.3 0.010 588.8 6,161.0
1/200 0.005 7,513,476.6 7,466,988.9 46,487.7 48,809.7 0.005 244.0 6,405.0

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H30末 H30末 H30末 H30末 H30末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 39,384.4 39,380.8 3.6 1.8 0.300 0.5 0.5
1/10 0.100 106,028.7 106,026.9 1.8 2.7 0.100 0.3 0.8
1/30 0.033 3,098,490.0 2,970,035.2 128,454.8 64,228.3 0.067 4,303.3 4,304.1
1/50 0.020 4,855,227.6 4,788,590.8 66,636.8 97,545.8 0.013 1,268.1 5,572.2
1/100 0.010 6,338,772.0 6,287,640.3 51,131.7 58,884.3 0.010 588.8 6,161.0
1/200 0.005 7,513,476.6 7,466,988.9 46,487.7 48,809.7 0.005 244.0 6,405.0

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了 H36末遊水地完了

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 39,384.4 35,570.5 3,813.9 1,907.0 0.300 572.1 572.1
1/10 0.100 106,028.7 90,186.1 15,842.6 9,828.3 0.100 982.8 1,554.9
1/30 0.033 3,098,490.0 252,100.4 2,846,389.6 1,431,116.1 0.067 95,884.8 97,439.7
1/50 0.020 4,855,227.6 4,522,665.2 332,562.4 1,589,476.0 0.013 20,663.2 118,102.9
1/100 0.010 6,338,772.0 6,224,306.0 114,466.0 223,514.2 0.010 2,235.1 120,338.0
1/200 0.005 7,513,476.6 7,001,242.4 512,234.2 313,350.1 0.005 1,566.8 121,904.7

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H47末 H47末 H47末 H47末 H47末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 39,384.4 3,336.8 36,047.6 18,023.8 0.300 5,407.1 5,407.1
1/10 0.100 106,028.7 6,326.6 99,702.1 67,874.9 0.100 6,787.5 12,194.6
1/30 0.033 3,098,490.0 192,342.6 2,906,147.4 1,502,924.8 0.067 100,696.0 112,890.6
1/50 0.020 4,855,227.6 4,460,222.6 395,005.0 1,650,576.2 0.013 21,457.5 134,348.1
1/100 0.010 6,338,772.0 6,166,454.4 172,317.6 283,661.3 0.010 2,836.6 137,184.7
1/200 0.005 7,513,476.6 7,471,705.0 41,771.6 107,044.6 0.005 535.2 137,719.9

被害軽減額(百万円)

①整備前 ②整備後
③効果量
(＝①-②)

H23末 H53末 H53末 H53末 H53末 H53末
1/2 0.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167 0.0 0.0
1/5 0.200 39,384.4 3,117.6 36,266.8 18,133.4 0.300 5,440.0 5,440.0
1/10 0.100 106,028.7 6,107.2 99,921.5 68,094.2 0.100 6,809.4 12,249.4
1/30 0.033 3,098,490.0 192,342.6 2,906,147.4 1,503,034.5 0.067 100,703.3 112,952.7
1/50 0.020 4,855,227.6 4,460,222.6 395,005.0 1,650,576.2 0.013 21,457.5 134,410.2
1/100 0.010 6,338,772.0 6,166,454.4 172,317.6 283,661.3 0.010 2,836.6 137,246.8
1/200 0.005 7,513,476.6 7,471,705.0 41,771.6 107,044.6 0.005 535.2 137,782.1

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額

⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額流量規模 超過確率

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額

流量規模 超過確率 ⑤区間確率
④区間平均

被害額

年平均
被害額

(=④×⑤)

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額

73



 

 

 

様式－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

74



様式-5 費用対便益（全体事業） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 5,261.4 5,061.5 658.6 633.6 5,920.0 5,695.0

H25 2 7,094.3 6,562.2 8,948.9 8,277.7 752.7 696.2 9,701.6 8,974.0

H26 3 7,094.3 6,306.8 9,319.5 8,285.0 818.7 727.8 10,138.2 9,012.9

H27 4 7,094.3 6,065.6 8,749.6 7,480.9 1,048.8 896.7 9,798.4 8,377.6

H28 5 7,094.3 5,831.5 9,061.0 7,448.1 1,086.9 893.4 10,147.9 8,341.6

H29 6 7,094.3 5,604.5 8,435.0 6,663.7 1,122.9 887.1 9,557.9 7,550.7

H30 7 7,094.3 5,391.7 10,908.2 8,290.2 1,136.4 863.7 12,044.6 9,153.9

H31 8 7,094.3 5,185.9 11,290.2 8,253.1 1,154.4 843.9 12,444.6 9,097.0

H32 9 7,094.3 4,987.3 11,513.9 8,094.3 1,152.0 809.9 12,665.9 8,904.1

H33 10 7,094.3 4,795.7 11,057.6 7,474.9 1,128.6 762.9 12,186.2 8,237.9

H34 11 7,094.3 4,611.3 6,344.9 4,124.2 939.6 610.7 7,284.5 4,734.9

H35 12 7,094.3 4,433.9 10,434.0 6,521.3 923.7 577.3 11,357.7 7,098.6

H36 13 7,094.3 4,263.7 10,099.2 6,069.6 830.7 499.3 10,929.9 6,568.9

H37 14 134,982.9 77,885.1 9,744.0 5,622.3 842.4 486.1 10,586.4 6,108.4

H38 15 137,621.4 76,379.9 2,948.9 1,636.6 807.3 448.1 3,756.2 2,084.7

H39 16 139,687.4 74,593.1 1,357.2 724.7 713.7 381.1 2,070.9 1,105.9

H40 17 141,852.9 72,770.5 1,248.0 640.2 686.4 352.1 1,934.4 992.3

H41 18 143,844.3 71,059.1 1,248.0 616.5 686.4 339.1 1,934.4 955.6

H42 19 145,835.6 69,271.9 1,138.8 540.9 659.1 313.1 1,797.9 854.0

H43 20 147,652.7 67,329.6 858.0 391.2 588.9 268.5 1,446.9 659.8

H44 21 149,021.7 65,420.5 936.0 410.9 608.4 267.1 1,544.4 678.0

H45 22 150,515.2 63,517.4 951.6 401.6 612.3 258.4 1,563.9 660.0

H46 23 151,261.9 61,412.3 1,014.0 411.7 627.9 254.9 1,641.9 666.6

H47 24 151,560.6 59,108.6 982.8 383.3 620.1 241.8 1,602.9 625.1

H48 25 152,506.5 57,189.9 140.4 52.7 409.5 153.6 549.9 206.2

H49 26 152,516.0 55,058.3 140.4 50.7 409.5 147.8 549.9 198.5

H50 27 152,525.6 52,926.4 374.4 129.9 468.0 162.4 842.4 292.3

H51 28 152,551.0 50,799.5 358.8 119.5 464.1 154.5 822.9 274.0

H52 29 152,575.3 48,976.7 78.0 25.0 393.9 126.4 471.9 151.5

H53 30 152,575.3 46,993.2 93.6 28.8 397.8 122.5 491.4 151.4

H54 31 152,575.3 45,162.3 758.3 224.5 758.3 224.5

H55 32 152,575.3 43,484.0 758.3 216.1 758.3 216.1

H56 33 152,575.3 41,805.6 758.3 207.8 758.3 207.8

H57 34 152,575.3 40,279.9 758.3 200.2 758.3 200.2

H58 35 152,575.3 38,601.6 758.3 191.9 758.3 191.9

H59 36 152,575.3 37,228.4 758.3 185.0 758.3 185.0

H60 37 152,575.3 35,702.6 758.3 177.4 758.3 177.4

H61 38 152,575.3 34,329.4 758.3 170.6 758.3 170.6

H62 39 152,575.3 33,108.8 758.3 164.6 758.3 164.6

H63 40 152,575.3 31,735.7 758.3 157.7 758.3 157.7

H64 41 152,575.3 30,515.1 758.3 151.7 758.3 151.7

H65 42 152,575.3 29,447.0 758.3 146.4 758.3 146.4

H66 43 152,575.3 28,226.4 758.3 140.3 758.3 140.3

H67 44 152,575.3 27,158.4 758.3 135.0 758.3 135.0

H68 45 152,575.3 26,090.4 758.3 129.7 758.3 129.7

H69 46 152,575.3 25,174.9 758.3 125.1 758.3 125.1

H70 47 152,575.3 24,106.9 758.3 119.8 758.3 119.8

H71 48 152,575.3 23,191.4 758.3 115.3 758.3 115.3

H72 49 152,575.3 22,276.0 758.3 110.7 758.3 110.7

H73 50 152,575.3 21,513.1 758.3 106.9 758.3 106.9

H74 51 152,575.3 20,597.7 758.3 102.4 758.3 102.4

H75 52 152,575.3 19,834.8 758.3 98.6 758.3 98.6

H76 53 152,575.3 19,071.9 758.3 94.8 758.3 94.8

H77 54 152,575.3 18,309.0 758.3 91.0 758.3 91.0

H78 55 152,575.3 17,698.7 758.3 88.0 758.3 88.0

H79 56 152,575.3 16,935.9 758.3 84.2 758.3 84.2

H80 57 152,575.3 16,325.6 758.3 81.1 758.3 81.1

H81 58 152,575.3 15,715.3 758.3 78.1 758.3 78.1

H82 59 152,575.3 15,105.0 758.3 75.1 758.3 75.1

H83 60 152,575.3 14,494.7 758.3 72.0 758.3 72.0

H84 61 152,575.3 13,884.4 758.3 69.0 758.3 69.0

H85 62 152,575.3 13,426.6 758.3 66.7 758.3 66.7

H86 63 152,575.3 12,968.9 758.3 64.5 758.3 64.5

H87 64 152,575.3 12,358.6 758.3 61.4 758.3 61.4

H88 65 152,575.3 11,900.9 758.3 59.1 758.3 59.1

H89 66 152,575.3 11,443.1 758.3 56.9 758.3 56.9

H90 67 152,575.3 10,985.4 758.3 54.6 758.3 54.6

H91 68 152,575.3 10,527.7 758.3 52.3 758.3 52.3

H92 69 152,575.3 10,222.5 758.3 50.8 758.3 50.8

H93 70 152,575.3 9,764.8 758.3 48.5 758.3 48.5

H94 71 152,575.3 9,459.7 758.3 47.0 758.3 47.0

H95 72 152,575.3 9,001.9 758.3 44.7 758.3 44.7

H96 73 152,575.3 8,696.8 758.3 43.2 758.3 43.2

H97 74 152,575.3 8,391.6 758.3 41.7 758.3 41.7

H98 75 152,575.3 8,086.5 758.3 40.2 758.3 40.2

H99 76 152,575.3 7,781.3 758.3 38.7 758.3 38.7

H100 77 152,575.3 7,476.2 758.3 37.2 758.3 37.2

H101 78 152,575.3 7,171.0 758.3 35.6 758.3 35.6

H102 79 152,575.3 6,865.9 758.3 34.1 758.3 34.1

H103 80 152,575.3 6,560.7 758.3 32.6 758.3 32.6

合　　計 10,222,982.9 2,144,933.1 755.4 2,145,688.5 145,036.3 104,231.0 60,665.9 19,200.8 205,702.2 123,432.2 17.38 2,022,256.3

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）

年次 備　考年度

費 用
便益比

純便益
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様式-5 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 5,787.5 5,567.6 724.5 697.0 6,512.0 6,264.5

H25 2 7,094.3 6,562.2 9,843.8 9,105.5 828.0 765.9 10,671.8 9,871.4

H26 3 7,094.3 6,306.8 10,251.5 9,113.6 900.6 800.6 11,152.1 9,914.2

H27 4 7,094.3 6,065.6 9,624.6 8,229.0 1,153.7 986.4 10,778.3 9,215.4

H28 5 7,094.3 5,831.5 9,967.1 8,193.0 1,195.6 982.8 11,162.7 9,175.7

H29 6 7,094.3 5,604.5 9,278.5 7,330.0 1,235.2 975.8 10,513.7 8,305.8

H30 7 7,094.3 5,391.7 11,999.0 9,119.2 1,250.0 950.0 13,249.0 10,069.2

H31 8 7,094.3 5,185.9 12,419.2 9,078.4 1,269.8 928.2 13,689.0 10,006.7

H32 9 7,094.3 4,987.3 12,665.3 8,903.7 1,267.2 890.8 13,932.5 9,794.5

H33 10 7,094.3 4,795.7 12,163.4 8,222.5 1,241.5 839.3 13,404.9 9,061.7

H34 11 7,094.3 4,611.3 6,979.4 4,536.6 1,033.6 671.8 8,013.0 5,208.5

H35 12 7,094.3 4,433.9 11,477.4 7,173.4 1,016.1 635.1 12,493.5 7,808.4

H36 13 7,094.3 4,263.7 11,109.1 6,676.6 913.8 549.2 12,022.9 7,225.8

H37 14 134,982.9 77,885.1 10,718.4 6,184.5 926.6 534.6 11,645.0 6,719.2

H38 15 137,621.4 76,379.9 3,243.8 1,800.3 888.0 492.8 4,131.8 2,293.1

H39 16 139,687.4 74,593.1 1,492.9 797.2 785.1 419.2 2,278.0 1,216.5

H40 17 141,852.9 72,770.5 1,372.8 704.2 755.0 387.3 2,127.8 1,091.6

H41 18 143,844.3 71,059.1 1,372.8 678.2 755.0 373.0 2,127.8 1,051.1

H42 19 145,835.6 69,271.9 1,252.7 595.0 725.0 344.4 1,977.7 939.4

H43 20 147,652.7 67,329.6 943.8 430.4 647.8 295.4 1,591.6 725.8

H44 21 149,021.7 65,420.5 1,029.6 452.0 669.2 293.8 1,698.8 745.8

H45 22 150,515.2 63,517.4 1,046.8 441.7 673.5 284.2 1,720.3 726.0

H46 23 151,261.9 61,412.3 1,115.4 452.9 690.7 280.4 1,806.1 733.3

H47 24 151,560.6 59,108.6 1,081.1 421.6 682.1 266.0 1,763.2 687.6

H48 25 152,506.5 57,189.9 154.4 57.9 450.5 168.9 604.9 226.8

H49 26 152,516.0 55,058.3 154.4 55.7 450.5 162.6 604.9 218.4

H50 27 152,525.6 52,926.4 411.8 142.9 514.8 178.6 926.6 321.5

H51 28 152,551.0 50,799.5 394.7 131.4 510.5 170.0 905.2 301.4

H52 29 152,575.3 48,976.7 85.8 27.5 433.3 139.1 519.1 166.6

H53 30 152,575.3 46,993.2 103.0 31.7 437.6 134.8 540.6 166.5

H54 31 152,575.3 45,162.3 834.2 246.9 834.2 246.9

H55 32 152,575.3 43,484.0 834.2 237.7 834.2 237.7

H56 33 152,575.3 41,805.6 834.2 228.6 834.2 228.6

H57 34 152,575.3 40,279.9 834.2 220.2 834.2 220.2

H58 35 152,575.3 38,601.6 834.2 211.0 834.2 211.0

H59 36 152,575.3 37,228.4 834.2 203.5 834.2 203.5

H60 37 152,575.3 35,702.6 834.2 195.2 834.2 195.2

H61 38 152,575.3 34,329.4 834.2 187.7 834.2 187.7

H62 39 152,575.3 33,108.8 834.2 181.0 834.2 181.0

H63 40 152,575.3 31,735.7 834.2 173.5 834.2 173.5

H64 41 152,575.3 30,515.1 834.2 166.8 834.2 166.8

H65 42 152,575.3 29,447.0 834.2 161.0 834.2 161.0

H66 43 152,575.3 28,226.4 834.2 154.3 834.2 154.3

H67 44 152,575.3 27,158.4 834.2 148.5 834.2 148.5

H68 45 152,575.3 26,090.4 834.2 142.6 834.2 142.6

H69 46 152,575.3 25,174.9 834.2 137.6 834.2 137.6

H70 47 152,575.3 24,106.9 834.2 131.8 834.2 131.8

H71 48 152,575.3 23,191.4 834.2 126.8 834.2 126.8

H72 49 152,575.3 22,276.0 834.2 121.8 834.2 121.8

H73 50 152,575.3 21,513.1 834.2 117.6 834.2 117.6

H74 51 152,575.3 20,597.7 834.2 112.6 834.2 112.6

H75 52 152,575.3 19,834.8 834.2 108.4 834.2 108.4

H76 53 152,575.3 19,071.9 834.2 104.3 834.2 104.3

H77 54 152,575.3 18,309.0 834.2 100.1 834.2 100.1

H78 55 152,575.3 17,698.7 834.2 96.8 834.2 96.8

H79 56 152,575.3 16,935.9 834.2 92.6 834.2 92.6

H80 57 152,575.3 16,325.6 834.2 89.3 834.2 89.3

H81 58 152,575.3 15,715.3 834.2 85.9 834.2 85.9

H82 59 152,575.3 15,105.0 834.2 82.6 834.2 82.6

H83 60 152,575.3 14,494.7 834.2 79.2 834.2 79.2

H84 61 152,575.3 13,884.4 834.2 75.9 834.2 75.9

H85 62 152,575.3 13,426.6 834.2 73.4 834.2 73.4

H86 63 152,575.3 12,968.9 834.2 70.9 834.2 70.9

H87 64 152,575.3 12,358.6 834.2 67.6 834.2 67.6

H88 65 152,575.3 11,900.9 834.2 65.1 834.2 65.1

H89 66 152,575.3 11,443.1 834.2 62.6 834.2 62.6

H90 67 152,575.3 10,985.4 834.2 60.1 834.2 60.1

H91 68 152,575.3 10,527.7 834.2 57.6 834.2 57.6

H92 69 152,575.3 10,222.5 834.2 55.9 834.2 55.9

H93 70 152,575.3 9,764.8 834.2 53.4 834.2 53.4

H94 71 152,575.3 9,459.7 834.2 51.7 834.2 51.7

H95 72 152,575.3 9,001.9 834.2 49.2 834.2 49.2

H96 73 152,575.3 8,696.8 834.2 47.5 834.2 47.5

H97 74 152,575.3 8,391.6 834.2 45.9 834.2 45.9

H98 75 152,575.3 8,086.5 834.2 44.2 834.2 44.2

H99 76 152,575.3 7,781.3 834.2 42.5 834.2 42.5

H100 77 152,575.3 7,476.2 834.2 40.9 834.2 40.9

H101 78 152,575.3 7,171.0 834.2 39.2 834.2 39.2

H102 79 152,575.3 6,865.9 834.2 37.5 834.2 37.5

H103 80 152,575.3 6,560.7 834.2 35.9 834.2 35.9

合　　計 10,222,982.9 2,144,933.1 831.0 2,145,764.1 159,540.0 114,654.2 66,732.8 21,120.9 226,272.8 135,775.3 15.80 2,009,988.8
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間
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0
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（
5
0
年
間

）

年次 備　考年度

費 用
便益比

純便益
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様式-5 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 4,735.2 4,555.3 592.7 570.2 5,327.9 5,125.4

H25 2 7,094.3 6,562.2 8,054.0 7,450.0 677.4 626.6 8,731.4 8,076.5

H26 3 7,094.3 6,306.8 8,387.5 7,456.5 736.8 655.0 9,124.3 8,111.5

H27 4 7,094.3 6,065.6 7,874.6 6,732.8 943.9 807.0 8,818.5 7,539.8

H28 5 7,094.3 5,831.5 8,154.9 6,703.3 978.2 804.1 9,133.1 7,507.4

H29 6 7,094.3 5,604.5 7,591.5 5,997.3 1,010.6 798.4 8,602.1 6,795.7

H30 7 7,094.3 5,391.7 9,817.4 7,461.2 1,022.8 777.3 10,840.2 8,238.6

H31 8 7,094.3 5,185.9 10,161.2 7,427.8 1,039.0 759.5 11,200.2 8,187.3

H32 9 7,094.3 4,987.3 10,362.6 7,284.9 1,036.8 728.9 11,399.4 8,013.8

H33 10 7,094.3 4,795.7 9,951.8 6,727.4 1,015.7 686.6 10,967.5 7,414.0

H34 11 7,094.3 4,611.3 5,710.4 3,711.8 845.6 549.6 6,556.0 4,261.4

H35 12 7,094.3 4,433.9 9,390.6 5,869.1 831.3 519.6 10,221.9 6,388.7

H36 13 7,094.3 4,263.7 9,089.3 5,462.7 747.6 449.3 9,836.9 5,912.0

H37 14 134,982.9 77,885.1 8,769.6 5,060.1 758.2 437.5 9,527.8 5,497.5

H38 15 137,621.4 76,379.9 2,654.0 1,473.0 726.6 403.3 3,380.6 1,876.2

H39 16 139,687.4 74,593.1 1,221.5 652.3 642.3 343.0 1,863.8 995.3

H40 17 141,852.9 72,770.5 1,123.2 576.2 617.8 316.9 1,741.0 893.1

H41 18 143,844.3 71,059.1 1,123.2 554.9 617.8 305.2 1,741.0 860.1

H42 19 145,835.6 69,271.9 1,024.9 486.8 593.2 281.8 1,618.1 768.6

H43 20 147,652.7 67,329.6 772.2 352.1 530.0 241.7 1,302.2 593.8

H44 21 149,021.7 65,420.5 842.4 369.8 547.6 240.4 1,390.0 610.2

H45 22 150,515.2 63,517.4 856.4 361.4 551.1 232.6 1,407.5 594.0

H46 23 151,261.9 61,412.3 912.6 370.5 565.1 229.4 1,477.7 599.9

H47 24 151,560.6 59,108.6 884.5 345.0 558.1 217.7 1,442.6 562.6

H48 25 152,506.5 57,189.9 126.4 47.4 368.6 138.2 495.0 185.6

H49 26 152,516.0 55,058.3 126.4 45.6 368.6 133.1 495.0 178.7

H50 27 152,525.6 52,926.4 337.0 116.9 421.2 146.2 758.2 263.1

H51 28 152,551.0 50,799.5 322.9 107.5 417.7 139.1 740.6 246.6

H52 29 152,575.3 48,976.7 70.2 22.5 354.5 113.8 424.7 136.3

H53 30 152,575.3 46,993.2 84.2 25.9 358.0 110.3 442.2 136.2

H54 31 152,575.3 45,162.3 682.5 202.0 682.5 202.0

H55 32 152,575.3 43,484.0 682.5 194.5 682.5 194.5

H56 33 152,575.3 41,805.6 682.5 187.0 682.5 187.0

H57 34 152,575.3 40,279.9 682.5 180.2 682.5 180.2

H58 35 152,575.3 38,601.6 682.5 172.7 682.5 172.7

H59 36 152,575.3 37,228.4 682.5 166.5 682.5 166.5

H60 37 152,575.3 35,702.6 682.5 159.7 682.5 159.7

H61 38 152,575.3 34,329.4 682.5 153.6 682.5 153.6

H62 39 152,575.3 33,108.8 682.5 148.1 682.5 148.1

H63 40 152,575.3 31,735.7 682.5 142.0 682.5 142.0

H64 41 152,575.3 30,515.1 682.5 136.5 682.5 136.5

H65 42 152,575.3 29,447.0 682.5 131.7 682.5 131.7

H66 43 152,575.3 28,226.4 682.5 126.3 682.5 126.3

H67 44 152,575.3 27,158.4 682.5 121.5 682.5 121.5

H68 45 152,575.3 26,090.4 682.5 116.7 682.5 116.7

H69 46 152,575.3 25,174.9 682.5 112.6 682.5 112.6

H70 47 152,575.3 24,106.9 682.5 107.8 682.5 107.8

H71 48 152,575.3 23,191.4 682.5 103.7 682.5 103.7

H72 49 152,575.3 22,276.0 682.5 99.6 682.5 99.6

H73 50 152,575.3 21,513.1 682.5 96.2 682.5 96.2

H74 51 152,575.3 20,597.7 682.5 92.1 682.5 92.1

H75 52 152,575.3 19,834.8 682.5 88.7 682.5 88.7

H76 53 152,575.3 19,071.9 682.5 85.3 682.5 85.3

H77 54 152,575.3 18,309.0 682.5 81.9 682.5 81.9

H78 55 152,575.3 17,698.7 682.5 79.2 682.5 79.2

H79 56 152,575.3 16,935.9 682.5 75.8 682.5 75.8

H80 57 152,575.3 16,325.6 682.5 73.0 682.5 73.0

H81 58 152,575.3 15,715.3 682.5 70.3 682.5 70.3

H82 59 152,575.3 15,105.0 682.5 67.6 682.5 67.6

H83 60 152,575.3 14,494.7 682.5 64.8 682.5 64.8

H84 61 152,575.3 13,884.4 682.5 62.1 682.5 62.1

H85 62 152,575.3 13,426.6 682.5 60.1 682.5 60.1

H86 63 152,575.3 12,968.9 682.5 58.0 682.5 58.0

H87 64 152,575.3 12,358.6 682.5 55.3 682.5 55.3

H88 65 152,575.3 11,900.9 682.5 53.2 682.5 53.2

H89 66 152,575.3 11,443.1 682.5 51.2 682.5 51.2

H90 67 152,575.3 10,985.4 682.5 49.1 682.5 49.1

H91 68 152,575.3 10,527.7 682.5 47.1 682.5 47.1

H92 69 152,575.3 10,222.5 682.5 45.7 682.5 45.7

H93 70 152,575.3 9,764.8 682.5 43.7 682.5 43.7

H94 71 152,575.3 9,459.7 682.5 42.3 682.5 42.3

H95 72 152,575.3 9,001.9 682.5 40.3 682.5 40.3

H96 73 152,575.3 8,696.8 682.5 38.9 682.5 38.9

H97 74 152,575.3 8,391.6 682.5 37.5 682.5 37.5

H98 75 152,575.3 8,086.5 682.5 36.2 682.5 36.2

H99 76 152,575.3 7,781.3 682.5 34.8 682.5 34.8

H100 77 152,575.3 7,476.2 682.5 33.4 682.5 33.4

H101 78 152,575.3 7,171.0 682.5 32.1 682.5 32.1

H102 79 152,575.3 6,865.9 682.5 30.7 682.5 30.7

H103 80 152,575.3 6,560.7 682.5 29.3 682.5 29.3

合　　計 10,222,982.9 2,144,933.1 679.9 2,145,613.0 130,532.6 93,808.0 54,599.5 17,280.9 185,132.1 111,088.5 19.31 2,034,524.5
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様式-5 費用対便益（全体事業：残工期+10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 4,783.1 4,601.3 598.7 575.9 5,381.8 5,177.3

H25 2 6,449.4 5,965.7 7,800.1 7,215.1 743.8 688.0 8,543.9 7,903.1

H26 3 7,094.3 6,306.8 8,404.9 7,471.9 766.3 681.2 9,171.2 8,153.2

H27 4 7,094.3 6,065.6 8,109.6 6,933.7 924.7 790.6 9,034.3 7,724.3

H28 5 7,094.3 5,831.5 8,124.0 6,678.0 1,008.3 828.8 9,132.3 7,506.8

H29 6 7,094.3 5,604.5 7,952.7 6,282.7 1,038.5 820.4 8,991.2 7,103.1

H30 7 7,094.3 5,391.7 8,567.5 6,511.3 1,059.8 805.4 9,627.3 7,316.8

H31 8 7,094.3 5,185.9 10,020.7 7,325.2 1,072.0 783.6 11,092.7 8,108.8

H32 9 7,094.3 4,987.3 10,304.5 7,244.1 1,083.1 761.4 11,387.6 8,005.5

H33 10 7,094.3 4,795.7 10,425.7 7,047.8 1,079.2 729.5 11,504.9 7,777.3

H34 11 7,094.3 4,611.3 10,052.4 6,534.0 1,060.0 689.0 11,112.4 7,223.0

H35 12 7,094.3 4,433.9 5,768.1 3,605.1 888.2 555.1 6,656.3 4,160.2

H36 13 7,094.3 4,263.7 9,113.7 5,477.3 875.2 526.0 9,988.9 6,003.3

H37 14 7,094.3 4,093.4 9,242.0 5,332.6 806.1 465.1 10,048.1 5,797.7

H38 15 7,094.3 3,937.3 8,955.1 4,970.1 796.7 442.2 9,751.8 5,412.2

H39 16 136,661.9 72,977.5 5,151.8 2,751.0 780.7 416.9 5,932.5 3,167.9

H40 17 138,748.3 71,177.9 1,957.3 1,004.1 725.4 372.1 2,682.7 1,376.2

H41 18 140,671.7 69,491.8 1,194.1 589.9 672.9 332.4 1,867.0 922.3

H42 19 142,577.1 67,724.1 1,134.5 538.9 658.0 312.6 1,792.5 851.5

H43 20 144,387.4 65,840.7 1,114.7 508.3 653.1 297.8 1,767.8 806.1

H44 21 146,166.0 64,166.9 1,009.7 443.3 626.8 275.2 1,636.5 718.4

H45 22 147,777.1 62,361.9 780.0 329.2 569.4 240.3 1,349.4 569.4

H46 23 149,021.7 60,502.8 850.9 345.5 587.1 238.4 1,438.0 583.8

H47 24 150,379.4 58,648.0 863.7 336.8 590.3 230.2 1,454.0 567.0

H48 25 151,126.2 56,672.3 910.5 341.4 602.0 225.8 1,512.5 567.2

H49 26 151,479.2 54,684.0 902.0 325.6 599.9 216.6 1,501.9 542.2

H50 27 152,162.5 52,800.4 434.0 150.6 482.9 167.6 916.9 318.2

H51 28 152,511.7 50,786.4 127.6 42.5 406.3 135.3 533.9 177.8

H52 29 152,520.4 48,959.0 212.7 68.3 427.6 137.3 640.3 205.5

H53 30 152,534.8 46,980.7 336.1 103.5 458.4 141.2 794.5 244.7

H54 31 152,557.6 45,157.0 275.1 81.4 443.2 131.2 718.3 212.6

H55 32 152,575.3 43,484.0 72.3 20.6 392.5 111.9 464.8 132.5

H56 33 152,575.3 41,805.6 85.1 23.3 395.7 108.4 480.8 131.7

H57 34 152,575.3 40,279.9 723.4 191.0 723.4 191.0

H58 35 152,575.3 38,601.6 723.4 183.0 723.4 183.0

H59 36 152,575.3 37,228.4 723.4 176.5 723.4 176.5

H60 37 152,575.3 35,702.6 723.4 169.3 723.4 169.3

H61 38 152,575.3 34,329.4 723.4 162.8 723.4 162.8

H62 39 152,575.3 33,108.8 723.4 157.0 723.4 157.0

H63 40 152,575.3 31,735.7 723.4 150.5 723.4 150.5

H64 41 152,575.3 30,515.1 723.4 144.7 723.4 144.7

H65 42 152,575.3 29,447.0 723.4 139.6 723.4 139.6

H66 43 152,575.3 28,226.4 723.4 133.8 723.4 133.8

H67 44 152,575.3 27,158.4 723.4 128.8 723.4 128.8

H68 45 152,575.3 26,090.4 723.4 123.7 723.4 123.7

H69 46 152,575.3 25,174.9 723.4 119.4 723.4 119.4

H70 47 152,575.3 24,106.9 723.4 114.3 723.4 114.3

H71 48 152,575.3 23,191.4 723.4 110.0 723.4 110.0

H72 49 152,575.3 22,276.0 723.4 105.6 723.4 105.6

H73 50 152,575.3 21,513.1 723.4 102.0 723.4 102.0

H74 51 152,575.3 20,597.7 723.4 97.7 723.4 97.7

H75 52 152,575.3 19,834.8 723.4 94.0 723.4 94.0

H76 53 152,575.3 19,071.9 723.4 90.4 723.4 90.4

H77 54 152,575.3 18,309.0 723.4 86.8 723.4 86.8

H78 55 152,575.3 17,698.7 723.4 83.9 723.4 83.9

H79 56 152,575.3 16,935.9 723.4 80.3 723.4 80.3

H80 57 152,575.3 16,325.6 723.4 77.4 723.4 77.4

H81 58 152,575.3 15,715.3 723.4 74.5 723.4 74.5

H82 59 152,575.3 15,105.0 723.4 71.6 723.4 71.6

H83 60 152,575.3 14,494.7 723.4 68.7 723.4 68.7

H84 61 152,575.3 13,884.4 723.4 65.8 723.4 65.8

H85 62 152,575.3 13,426.6 723.4 63.7 723.4 63.7

H86 63 152,575.3 12,968.9 723.4 61.5 723.4 61.5

H87 64 152,575.3 12,358.6 723.4 58.6 723.4 58.6

H88 65 152,575.3 11,900.9 723.4 56.4 723.4 56.4

H89 66 152,575.3 11,443.1 723.4 54.3 723.4 54.3

H90 67 152,575.3 10,985.4 723.4 52.1 723.4 52.1

H91 68 152,575.3 10,527.7 723.4 49.9 723.4 49.9

H92 69 152,575.3 10,222.5 723.4 48.5 723.4 48.5

H93 70 152,575.3 9,764.8 723.4 46.3 723.4 46.3

H94 71 152,575.3 9,459.7 723.4 44.9 723.4 44.9

H95 72 152,575.3 9,001.9 723.4 42.7 723.4 42.7

H96 73 152,575.3 8,696.8 723.4 41.2 723.4 41.2

H97 74 152,575.3 8,391.6 723.4 39.8 723.4 39.8

H98 75 152,575.3 8,086.5 723.4 38.3 723.4 38.3

H99 76 152,575.3 7,781.3 723.4 36.9 723.4 36.9

H100 77 152,575.3 7,476.2 723.4 35.4 723.4 35.4

H101 78 152,575.3 7,171.0 723.4 34.0 723.4 34.0

H102 79 152,575.3 6,865.9 723.4 32.6 723.4 32.6

H103 80 152,575.3 6,560.7 723.4 31.1 723.4 31.1

H104 81 152,575.3 6,408.2 723.4 30.4 723.4 30.4

H105 82 152,575.3 6,103.0 723.4 28.9 723.4 28.9

H106 83 152,575.3 5,950.4 723.4 28.2 723.4 28.2

合　　計 10,393,873.9 2,003,906.0 671.6 2,004,577.6 145,036.3 101,234.4 60,043.7 18,492.2 205,080.0 119,726.4 16.74 1,884,851.2
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様式-5 費用対便益（全体事業：残工期-10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 6,255.7 6,018.0 700.6 674.0 6,956.3 6,692.0

H25 2 7,094.3 6,562.2 10,025.6 9,273.7 809.4 748.7 10,835.0 10,022.4

H26 3 7,094.3 6,306.8 10,165.0 9,036.7 944.8 839.9 11,109.8 9,876.6

H27 4 7,094.3 6,065.6 9,860.2 8,430.5 1,140.7 975.3 11,000.9 9,405.8

H28 5 7,094.3 5,831.5 9,720.0 7,989.8 1,186.1 975.0 10,906.1 8,964.8

H29 6 7,094.3 5,604.5 11,021.0 8,706.6 1,215.1 959.9 12,236.1 9,666.5

H30 7 7,094.3 5,391.7 12,417.3 9,437.2 1,235.1 938.7 13,652.4 10,375.8

H31 8 7,094.3 5,185.9 12,743.5 9,315.5 1,238.9 905.6 13,982.4 10,221.1

H32 9 7,094.3 4,987.3 12,336.9 8,672.9 1,215.0 854.1 13,551.9 9,527.0

H33 10 7,094.3 4,795.7 7,504.2 5,072.9 1,000.6 676.4 8,504.8 5,749.3

H34 11 7,094.3 4,611.3 11,518.9 7,487.3 964.1 626.7 12,483.0 8,114.0

H35 12 7,094.3 4,433.9 11,102.9 6,939.3 885.3 553.3 11,988.2 7,492.6

H36 13 135,862.4 81,653.3 7,806.6 4,691.8 878.8 528.2 8,685.4 5,219.9

H37 14 138,539.6 79,937.3 2,392.3 1,380.3 803.4 463.6 3,195.7 1,843.9

H38 15 140,890.5 78,194.2 1,435.2 796.5 733.2 406.9 2,168.4 1,203.5

H39 16 143,180.5 76,458.4 1,386.7 740.5 721.1 385.1 2,107.8 1,125.5

H40 17 145,393.1 74,586.7 1,289.6 661.6 696.8 357.5 1,986.4 1,019.0

H41 18 147,450.8 72,840.7 984.5 486.4 620.5 306.5 1,605.0 792.9

H42 19 149,021.7 70,785.3 1,041.7 494.8 634.8 301.5 1,676.5 796.4

H43 20 150,598.2 68,672.8 1,071.2 488.5 642.2 292.8 1,713.4 781.3

H44 21 151,328.3 66,433.1 1,116.3 490.0 653.5 286.9 1,769.8 776.9

H45 22 151,875.9 64,091.6 717.6 302.8 553.8 233.7 1,271.4 536.5

H46 23 152,510.7 61,919.3 156.0 63.3 413.4 167.8 569.4 231.2

H47 24 152,521.3 59,483.3 312.0 121.7 452.4 176.4 764.4 298.1

H48 25 152,542.5 57,203.4 403.9 151.5 475.4 178.3 879.3 329.7

H49 26 152,569.9 55,077.7 149.1 53.8 411.7 148.6 560.8 202.4

H50 27 152,575.3 52,943.6 102.3 35.5 400.0 138.8 502.3 174.3

H51 28 152,575.3 50,807.6 801.0 266.7 801.0 266.7

H52 29 152,575.3 48,976.7 801.0 257.1 801.0 257.1

H53 30 152,575.3 46,993.2 801.0 246.7 801.0 246.7

H54 31 152,575.3 45,162.3 801.0 237.1 801.0 237.1

H55 32 152,575.3 43,484.0 801.0 228.3 801.0 228.3

H56 33 152,575.3 41,805.6 801.0 219.5 801.0 219.5

H57 34 152,575.3 40,279.9 801.0 211.5 801.0 211.5

H58 35 152,575.3 38,601.6 801.0 202.7 801.0 202.7

H59 36 152,575.3 37,228.4 801.0 195.4 801.0 195.4

H60 37 152,575.3 35,702.6 801.0 187.4 801.0 187.4

H61 38 152,575.3 34,329.4 801.0 180.2 801.0 180.2

H62 39 152,575.3 33,108.8 801.0 173.8 801.0 173.8

H63 40 152,575.3 31,735.7 801.0 166.6 801.0 166.6

H64 41 152,575.3 30,515.1 801.0 160.2 801.0 160.2

H65 42 152,575.3 29,447.0 801.0 154.6 801.0 154.6

H66 43 152,575.3 28,226.4 801.0 148.2 801.0 148.2

H67 44 152,575.3 27,158.4 801.0 142.6 801.0 142.6

H68 45 152,575.3 26,090.4 801.0 137.0 801.0 137.0

H69 46 152,575.3 25,174.9 801.0 132.2 801.0 132.2

H70 47 152,575.3 24,106.9 801.0 126.6 801.0 126.6

H71 48 152,575.3 23,191.4 801.0 121.8 801.0 121.8

H72 49 152,575.3 22,276.0 801.0 116.9 801.0 116.9

H73 50 152,575.3 21,513.1 801.0 112.9 801.0 112.9

H74 51 152,575.3 20,597.7 801.0 108.1 801.0 108.1

H75 52 152,575.3 19,834.8 801.0 104.1 801.0 104.1

H76 53 152,575.3 19,071.9 801.0 100.1 801.0 100.1

H77 54 152,575.3 18,309.0 801.0 96.1 801.0 96.1

H78 55 152,575.3 17,698.7 801.0 92.9 801.0 92.9

H79 56 152,575.3 16,935.9 801.0 88.9 801.0 88.9

H80 57 152,575.3 16,325.6 801.0 85.7 801.0 85.7

H81 58 152,575.3 15,715.3 801.0 82.5 801.0 82.5

H82 59 152,575.3 15,105.0 801.0 79.3 801.0 79.3

H83 60 152,575.3 14,494.7 801.0 76.1 801.0 76.1

H84 61 152,575.3 13,884.4 801.0 72.9 801.0 72.9

H85 62 152,575.3 13,426.6 801.0 70.5 801.0 70.5

H86 63 152,575.3 12,968.9 801.0 68.1 801.0 68.1

H87 64 152,575.3 12,358.6 801.0 64.9 801.0 64.9

H88 65 152,575.3 11,900.9 801.0 62.5 801.0 62.5

H89 66 152,575.3 11,443.1 801.0 60.1 801.0 60.1

H90 67 152,575.3 10,985.4 801.0 57.7 801.0 57.7

H91 68 152,575.3 10,527.7 801.0 55.3 801.0 55.3

H92 69 152,575.3 10,222.5 801.0 53.7 801.0 53.7

H93 70 152,575.3 9,764.8 801.0 51.3 801.0 51.3

H94 71 152,575.3 9,459.7 801.0 49.7 801.0 49.7

H95 72 152,575.3 9,001.9 801.0 47.3 801.0 47.3

H96 73 152,575.3 8,696.8 801.0 45.7 801.0 45.7

H97 74 152,575.3 8,391.6 801.0 44.1 801.0 44.1

H98 75 152,575.3 8,086.5 801.0 42.5 801.0 42.5

H99 76 152,575.3 7,781.3 801.0 40.9 801.0 40.9

H100 77 152,575.3 7,476.2 801.0 39.2 801.0 39.2

合　　計 9,923,663.0 2,216,438.0 849.8 2,217,287.8 145,036.3 107,339.4 61,676.1 20,066.4 206,712.4 127,405.6 17.40 2,089,882.2
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様式-5 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 5,261.4 5,061.5 658.6 633.6 5,920.0 5,695.0

H25 2 7,783.6 7,199.8 8,948.9 8,277.7 752.7 696.2 9,701.6 8,974.0

H26 3 7,783.6 6,919.6 9,319.5 8,285.0 818.7 727.8 10,138.2 9,012.9

H27 4 7,783.6 6,655.0 8,749.6 7,480.9 1,048.8 896.7 9,798.4 8,377.6

H28 5 7,783.6 6,398.1 9,061.0 7,448.1 1,086.9 893.4 10,147.9 8,341.6

H29 6 7,783.6 6,149.0 8,435.0 6,663.7 1,122.9 887.1 9,557.9 7,550.7

H30 7 7,783.6 5,915.5 10,908.2 8,290.2 1,136.4 863.7 12,044.6 9,153.9

H31 8 7,783.6 5,689.8 11,290.2 8,253.1 1,154.4 843.9 12,444.6 9,097.0

H32 9 7,783.6 5,471.9 11,513.9 8,094.3 1,152.0 809.9 12,665.9 8,904.1

H33 10 7,783.6 5,261.7 11,057.6 7,474.9 1,128.6 762.9 12,186.2 8,237.9

H34 11 7,783.6 5,059.3 6,344.9 4,124.2 939.6 610.7 7,284.5 4,734.9

H35 12 7,783.6 4,864.8 10,434.0 6,521.3 923.7 577.3 11,357.7 7,098.6

H36 13 7,783.6 4,677.9 10,099.2 6,069.6 830.7 499.3 10,929.9 6,568.9

H37 14 148,061.0 85,431.2 9,744.0 5,622.3 842.4 486.1 10,586.4 6,108.4

H38 15 150,956.7 83,781.0 2,948.9 1,636.6 807.3 448.1 3,756.2 2,084.7

H39 16 153,224.1 81,821.7 1,357.2 724.7 713.7 381.1 2,070.9 1,105.9

H40 17 155,600.8 79,823.2 1,248.0 640.2 686.4 352.1 1,934.4 992.3

H41 18 157,786.2 77,946.4 1,248.0 616.5 686.4 339.1 1,934.4 955.6

H42 19 159,971.7 75,986.6 1,138.8 540.9 659.1 313.1 1,797.9 854.0

H43 20 161,965.9 73,856.5 858.0 391.2 588.9 268.5 1,446.9 659.8

H44 21 163,468.4 71,762.6 936.0 410.9 608.4 267.1 1,544.4 678.0

H45 22 165,107.5 69,675.4 951.6 401.6 612.3 258.4 1,563.9 660.0

H46 23 165,927.0 67,366.4 1,014.0 411.7 627.9 254.9 1,641.9 666.6

H47 24 166,254.8 64,839.4 982.8 383.3 620.1 241.8 1,602.9 625.1

H48 25 167,292.9 62,734.8 140.4 52.7 409.5 153.6 549.9 206.2

H49 26 167,303.4 60,396.5 140.4 50.7 409.5 147.8 549.9 198.5

H50 27 167,313.8 58,057.9 374.4 129.9 468.0 162.4 842.4 292.3

H51 28 167,341.7 55,724.8 358.8 119.5 464.1 154.5 822.9 274.0

H52 29 167,368.5 53,725.3 78.0 25.0 393.9 126.4 471.9 151.5

H53 30 167,368.5 51,549.5 93.6 28.8 397.8 122.5 491.4 151.4

H54 31 167,368.5 49,541.1 758.3 224.5 758.3 224.5

H55 32 167,368.5 47,700.0 758.3 216.1 758.3 216.1

H56 33 167,368.5 45,859.0 758.3 207.8 758.3 207.8

H57 34 167,368.5 44,185.3 758.3 200.2 758.3 200.2

H58 35 167,368.5 42,344.2 758.3 191.9 758.3 191.9

H59 36 167,368.5 40,837.9 758.3 185.0 758.3 185.0

H60 37 167,368.5 39,164.2 758.3 177.4 758.3 177.4

H61 38 167,368.5 37,657.9 758.3 170.6 758.3 170.6

H62 39 167,368.5 36,319.0 758.3 164.6 758.3 164.6

H63 40 167,368.5 34,812.6 758.3 157.7 758.3 157.7

H64 41 167,368.5 33,473.7 758.3 151.7 758.3 151.7

H65 42 167,368.5 32,302.1 758.3 146.4 758.3 146.4

H66 43 167,368.5 30,963.2 758.3 140.3 758.3 140.3

H67 44 167,368.5 29,791.6 758.3 135.0 758.3 135.0

H68 45 167,368.5 28,620.0 758.3 129.7 758.3 129.7

H69 46 167,368.5 27,615.8 758.3 125.1 758.3 125.1

H70 47 167,368.5 26,444.2 758.3 119.8 758.3 119.8

H71 48 167,368.5 25,440.0 758.3 115.3 758.3 115.3

H72 49 167,368.5 24,435.8 758.3 110.7 758.3 110.7

H73 50 167,368.5 23,599.0 758.3 106.9 758.3 106.9

H74 51 167,368.5 22,594.7 758.3 102.4 758.3 102.4

H75 52 167,368.5 21,757.9 758.3 98.6 758.3 98.6

H76 53 167,368.5 20,921.1 758.3 94.8 758.3 94.8

H77 54 167,368.5 20,084.2 758.3 91.0 758.3 91.0

H78 55 167,368.5 19,414.7 758.3 88.0 758.3 88.0

H79 56 167,368.5 18,577.9 758.3 84.2 758.3 84.2

H80 57 167,368.5 17,908.4 758.3 81.1 758.3 81.1

H81 58 167,368.5 17,239.0 758.3 78.1 758.3 78.1

H82 59 167,368.5 16,569.5 758.3 75.1 758.3 75.1

H83 60 167,368.5 15,900.0 758.3 72.0 758.3 72.0

H84 61 167,368.5 15,230.5 758.3 69.0 758.3 69.0

H85 62 167,368.5 14,728.4 758.3 66.7 758.3 66.7

H86 63 167,368.5 14,226.3 758.3 64.5 758.3 64.5

H87 64 167,368.5 13,556.8 758.3 61.4 758.3 61.4

H88 65 167,368.5 13,054.7 758.3 59.1 758.3 59.1

H89 66 167,368.5 12,552.6 758.3 56.9 758.3 56.9

H90 67 167,368.5 12,050.5 758.3 54.6 758.3 54.6

H91 68 167,368.5 11,548.4 758.3 52.3 758.3 52.3

H92 69 167,368.5 11,213.7 758.3 50.8 758.3 50.8

H93 70 167,368.5 10,711.6 758.3 48.5 758.3 48.5

H94 71 167,368.5 10,376.8 758.3 47.0 758.3 47.0

H95 72 167,368.5 9,874.7 758.3 44.7 758.3 44.7

H96 73 167,368.5 9,540.0 758.3 43.2 758.3 43.2

H97 74 167,368.5 9,205.3 758.3 41.7 758.3 41.7

H98 75 167,368.5 8,870.5 758.3 40.2 758.3 40.2

H99 76 167,368.5 8,535.8 758.3 38.7 758.3 38.7

H100 77 167,368.5 8,201.1 758.3 37.2 758.3 37.2

H101 78 167,368.5 7,866.3 758.3 35.6 758.3 35.6

H102 79 167,368.5 7,531.6 758.3 34.1 758.3 34.1

H103 80 167,368.5 7,196.8 758.3 32.6 758.3 32.6

合　　計 11,214,141.1 2,352,888.0 755.4 2,353,643.4 145,036.3 104,231.0 60,665.9 19,200.8 205,702.2 123,432.2 19.07 2,230,211.2
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様式-5 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H24 1 0.0 0.0 5,261.4 5,061.5 658.6 633.6 5,920.0 5,695.0

H25 2 6,405.0 5,924.6 8,948.9 8,277.7 752.7 696.2 9,701.6 8,974.0

H26 3 6,405.0 5,694.0 9,319.5 8,285.0 818.7 727.8 10,138.2 9,012.9

H27 4 6,405.0 5,476.3 8,749.6 7,480.9 1,048.8 896.7 9,798.4 8,377.6

H28 5 6,405.0 5,264.9 9,061.0 7,448.1 1,086.9 893.4 10,147.9 8,341.6

H29 6 6,405.0 5,060.0 8,435.0 6,663.7 1,122.9 887.1 9,557.9 7,550.7

H30 7 6,405.0 4,867.8 10,908.2 8,290.2 1,136.4 863.7 12,044.6 9,153.9

H31 8 6,405.0 4,682.1 11,290.2 8,253.1 1,154.4 843.9 12,444.6 9,097.0

H32 9 6,405.0 4,502.7 11,513.9 8,094.3 1,152.0 809.9 12,665.9 8,904.1

H33 10 6,405.0 4,329.8 11,057.6 7,474.9 1,128.6 762.9 12,186.2 8,237.9

H34 11 6,405.0 4,163.3 6,344.9 4,124.2 939.6 610.7 7,284.5 4,734.9

H35 12 6,405.0 4,003.1 10,434.0 6,521.3 923.7 577.3 11,357.7 7,098.6

H36 13 6,405.0 3,849.4 10,099.2 6,069.6 830.7 499.3 10,929.9 6,568.9

H37 14 121,904.7 70,339.0 9,744.0 5,622.3 842.4 486.1 10,586.4 6,108.4

H38 15 124,286.0 68,978.7 2,948.9 1,636.6 807.3 448.1 3,756.2 2,084.7

H39 16 126,150.5 67,364.4 1,357.2 724.7 713.7 381.1 2,070.9 1,105.9

H40 17 128,105.0 65,717.9 1,248.0 640.2 686.4 352.1 1,934.4 992.3

H41 18 129,902.2 64,171.7 1,248.0 616.5 686.4 339.1 1,934.4 955.6

H42 19 131,699.3 62,557.2 1,138.8 540.9 659.1 313.1 1,797.9 854.0

H43 20 133,339.3 60,802.7 858.0 391.2 588.9 268.5 1,446.9 659.8

H44 21 134,574.8 59,078.3 936.0 410.9 608.4 267.1 1,544.4 678.0

H45 22 135,922.7 57,359.4 951.6 401.6 612.3 258.4 1,563.9 660.0

H46 23 136,596.7 55,458.3 1,014.0 411.7 627.9 254.9 1,641.9 666.6

H47 24 136,866.2 53,377.8 982.8 383.3 620.1 241.8 1,602.9 625.1

H48 25 137,719.9 51,645.0 140.4 52.7 409.5 153.6 549.9 206.2

H49 26 137,728.5 49,720.0 140.4 50.7 409.5 147.8 549.9 198.5

H50 27 137,737.1 47,794.8 374.4 129.9 468.0 162.4 842.4 292.3

H51 28 137,760.1 45,874.1 358.8 119.5 464.1 154.5 822.9 274.0

H52 29 137,782.1 44,228.1 78.0 25.0 393.9 126.4 471.9 151.5

H53 30 137,782.1 42,436.9 93.6 28.8 397.8 122.5 491.4 151.4

H54 31 137,782.1 40,783.5 758.3 224.5 758.3 224.5

H55 32 137,782.1 39,267.9 758.3 216.1 758.3 216.1

H56 33 137,782.1 37,752.3 758.3 207.8 758.3 207.8

H57 34 137,782.1 36,374.5 758.3 200.2 758.3 200.2

H58 35 137,782.1 34,858.9 758.3 191.9 758.3 191.9

H59 36 137,782.1 33,618.8 758.3 185.0 758.3 185.0

H60 37 137,782.1 32,241.0 758.3 177.4 758.3 177.4

H61 38 137,782.1 31,001.0 758.3 170.6 758.3 170.6

H62 39 137,782.1 29,898.7 758.3 164.6 758.3 164.6

H63 40 137,782.1 28,658.7 758.3 157.7 758.3 157.7

H64 41 137,782.1 27,556.4 758.3 151.7 758.3 151.7

H65 42 137,782.1 26,591.9 758.3 146.4 758.3 146.4

H66 43 137,782.1 25,489.7 758.3 140.3 758.3 140.3

H67 44 137,782.1 24,525.2 758.3 135.0 758.3 135.0

H68 45 137,782.1 23,560.7 758.3 129.7 758.3 129.7

H69 46 137,782.1 22,734.0 758.3 125.1 758.3 125.1

H70 47 137,782.1 21,769.6 758.3 119.8 758.3 119.8

H71 48 137,782.1 20,942.9 758.3 115.3 758.3 115.3

H72 49 137,782.1 20,116.2 758.3 110.7 758.3 110.7

H73 50 137,782.1 19,427.3 758.3 106.9 758.3 106.9

H74 51 137,782.1 18,600.6 758.3 102.4 758.3 102.4

H75 52 137,782.1 17,911.7 758.3 98.6 758.3 98.6

H76 53 137,782.1 17,222.8 758.3 94.8 758.3 94.8

H77 54 137,782.1 16,533.9 758.3 91.0 758.3 91.0

H78 55 137,782.1 15,982.7 758.3 88.0 758.3 88.0

H79 56 137,782.1 15,293.8 758.3 84.2 758.3 84.2

H80 57 137,782.1 14,742.7 758.3 81.1 758.3 81.1

H81 58 137,782.1 14,191.6 758.3 78.1 758.3 78.1

H82 59 137,782.1 13,640.4 758.3 75.1 758.3 75.1

H83 60 137,782.1 13,089.3 758.3 72.0 758.3 72.0

H84 61 137,782.1 12,538.2 758.3 69.0 758.3 69.0

H85 62 137,782.1 12,124.8 758.3 66.7 758.3 66.7

H86 63 137,782.1 11,711.5 758.3 64.5 758.3 64.5

H87 64 137,782.1 11,160.4 758.3 61.4 758.3 61.4

H88 65 137,782.1 10,747.0 758.3 59.1 758.3 59.1

H89 66 137,782.1 10,333.7 758.3 56.9 758.3 56.9

H90 67 137,782.1 9,920.3 758.3 54.6 758.3 54.6

H91 68 137,782.1 9,507.0 758.3 52.3 758.3 52.3

H92 69 137,782.1 9,231.4 758.3 50.8 758.3 50.8

H93 70 137,782.1 8,818.1 758.3 48.5 758.3 48.5

H94 71 137,782.1 8,542.5 758.3 47.0 758.3 47.0

H95 72 137,782.1 8,129.1 758.3 44.7 758.3 44.7

H96 73 137,782.1 7,853.6 758.3 43.2 758.3 43.2

H97 74 137,782.1 7,578.0 758.3 41.7 758.3 41.7

H98 75 137,782.1 7,302.5 758.3 40.2 758.3 40.2

H99 76 137,782.1 7,026.9 758.3 38.7 758.3 38.7

H100 77 137,782.1 6,751.3 758.3 37.2 758.3 37.2

H101 78 137,782.1 6,475.8 758.3 35.6 758.3 35.6

H102 79 137,782.1 6,200.2 758.3 34.1 758.3 34.1

H103 80 137,782.1 5,924.6 758.3 32.6 758.3 32.6

合　　計 9,231,822.2 1,936,977.9 755.4 1,937,733.3 145,036.3 104,231.0 60,665.9 19,200.8 205,702.2 123,432.2 15.70 1,814,301.1
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費 用
便益比

純便益
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様式-5 費用対便益（当面整備） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 5,261.4 5,061.5 658.6 633.6 5,920.0 5,695.0

H.25 2 7,094.3 6,562.2 8,948.9 8,277.7 752.7 696.2 9,701.6 8,974.0

H.26 3 7,094.3 6,306.8 9,319.5 8,285.0 818.7 727.8 10,138.2 9,012.9

H.27 4 7,094.3 6,065.6 8,749.6 7,480.9 1,048.8 896.7 9,798.4 8,377.6

H.28 5 7,094.3 5,831.5 9,061.0 7,448.1 1,086.9 893.4 10,147.9 8,341.6

H.29 6 7,094.3 5,604.5 8,435.0 6,663.7 1,122.9 887.1 9,557.9 7,550.7

H.30 7 7,094.3 5,391.7 10,908.2 8,290.2 1,136.4 863.7 12,044.6 9,153.9

H.31 8 7,094.3 5,185.9 946.4 691.8 946.4 691.8

H.32 9 7,094.3 4,987.3 946.4 665.3 946.4 665.3

H.33 10 7,094.3 4,795.7 946.4 639.8 946.4 639.8

H.34 11 7,094.3 4,611.3 946.4 615.2 946.4 615.2

H.35 12 7,094.3 4,433.9 946.4 591.5 946.4 591.5

H.36 13 7,094.3 4,263.7 946.4 568.8 946.4 568.8

H.37 14 7,094.3 4,093.4 946.4 546.1 946.4 546.1

H.38 15 7,094.3 3,937.3 946.4 525.3 946.4 525.3

H.39 16 7,094.3 3,788.4 946.4 505.4 946.4 505.4

H.40 17 7,094.3 3,639.4 946.4 485.5 946.4 485.5

H.41 18 7,094.3 3,504.6 946.4 467.5 946.4 467.5

H.42 19 7,094.3 3,369.8 946.4 449.6 946.4 449.6

H.43 20 7,094.3 3,235.0 946.4 431.6 946.4 431.6

H.44 21 7,094.3 3,114.4 946.4 415.5 946.4 415.5

H.45 22 7,094.3 2,993.8 946.4 399.4 946.4 399.4

H.46 23 7,094.3 2,880.3 946.4 384.3 946.4 384.3

H.47 24 7,094.3 2,766.8 946.4 369.1 946.4 369.1

H.48 25 7,094.3 2,660.4 946.4 354.9 946.4 354.9

H.49 26 7,094.3 2,561.0 946.4 341.7 946.4 341.7

H.50 27 7,094.3 2,461.7 946.4 328.4 946.4 328.4

H.51 28 7,094.3 2,362.4 946.4 315.2 946.4 315.2

H.52 29 7,094.3 2,277.3 946.4 303.8 946.4 303.8

H.53 30 7,094.3 2,185.0 946.4 291.5 946.4 291.5

H.54 31 7,094.3 2,099.9 946.4 280.1 946.4 280.1

H.55 32 7,094.3 2,021.9 946.4 269.7 946.4 269.7

H.56 33 7,094.3 1,943.8 946.4 259.3 946.4 259.3

H.57 34 7,094.3 1,872.9 946.4 249.9 946.4 249.9

H.58 35 7,094.3 1,794.9 946.4 239.4 946.4 239.4

H.59 36 7,094.3 1,731.0 946.4 230.9 946.4 230.9

H.60 37 7,094.3 1,660.1 946.4 221.5 946.4 221.5

H.61 38 7,094.3 1,596.2 946.4 212.9 946.4 212.9

H.62 39 7,094.3 1,539.5 946.4 205.4 946.4 205.4

H.63 40 7,094.3 1,475.6 946.4 196.9 946.4 196.9

H.64 41 7,094.3 1,418.9 946.4 189.3 946.4 189.3

H.65 42 7,094.3 1,369.2 946.4 182.7 946.4 182.7

H.66 43 7,094.3 1,312.4 946.4 175.1 946.4 175.1

H.67 44 7,094.3 1,262.8 946.4 168.5 946.4 168.5

H.68 45 7,094.3 1,213.1 946.4 161.8 946.4 161.8

H.69 46 7,094.3 1,170.6 946.4 156.2 946.4 156.2

H.70 47 7,094.3 1,120.9 946.4 149.5 946.4 149.5

H.71 48 7,094.3 1,078.3 946.4 143.9 946.4 143.9

H.72 49 7,094.3 1,035.8 946.4 138.2 946.4 138.2

H.73 50 7,094.3 1,000.3 946.4 133.4 946.4 133.4

H.74 51 7,094.3 957.7 946.4 127.8 946.4 127.8

H.75 52 7,094.3 922.3 946.4 123.0 946.4 123.0

H.76 53 7,094.3 886.8 946.4 118.3 946.4 118.3

H.77 54 7,094.3 851.3 946.4 113.6 946.4 113.6

H.78 55 7,094.3 822.9 946.4 109.8 946.4 109.8

H.79 56 7,094.3 787.5 946.4 105.1 946.4 105.1

H.80 57 7,094.3 759.1 946.4 101.3 946.4 101.3

合　　計 397,280.8 151,576.8 947.5 152,524.3 60,683.6 51,507.1 53,946.4 21,049.2 114,630.0 72,556.4 2.10 79,967.9
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様式-5 費用対便益（当面整備：残事業費+10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 5,787.5 5,567.6 724.5 697.0 6,512.0 6,264.5

H.25 2 7,094.3 6,562.2 9,843.8 9,105.5 828.0 765.9 10,671.8 9,871.4

H.26 3 7,094.3 6,306.8 10,251.5 9,113.6 900.6 800.6 11,152.1 9,914.2

H.27 4 7,094.3 6,065.6 9,624.6 8,229.0 1,153.7 986.4 10,778.3 9,215.4

H.28 5 7,094.3 5,831.5 9,967.1 8,193.0 1,195.6 982.8 11,162.7 9,175.7

H.29 6 7,094.3 5,604.5 9,278.5 7,330.0 1,235.2 975.8 10,513.7 8,305.8

H.30 7 7,094.3 5,391.7 11,999.0 9,119.2 1,250.0 950.0 13,249.0 10,069.2

H.31 8 7,094.3 5,185.9 1,041.1 761.0 1,041.1 761.0

H.32 9 7,094.3 4,987.3 1,041.1 731.9 1,041.1 731.9

H.33 10 7,094.3 4,795.7 1,041.1 703.8 1,041.1 703.8

H.34 11 7,094.3 4,611.3 1,041.1 676.7 1,041.1 676.7

H.35 12 7,094.3 4,433.9 1,041.1 650.7 1,041.1 650.7

H.36 13 7,094.3 4,263.7 1,041.1 625.7 1,041.1 625.7

H.37 14 7,094.3 4,093.4 1,041.1 600.7 1,041.1 600.7

H.38 15 7,094.3 3,937.3 1,041.1 577.8 1,041.1 577.8

H.39 16 7,094.3 3,788.4 1,041.1 555.9 1,041.1 555.9

H.40 17 7,094.3 3,639.4 1,041.1 534.1 1,041.1 534.1

H.41 18 7,094.3 3,504.6 1,041.1 514.3 1,041.1 514.3

H.42 19 7,094.3 3,369.8 1,041.1 494.5 1,041.1 494.5

H.43 20 7,094.3 3,235.0 1,041.1 474.7 1,041.1 474.7

H.44 21 7,094.3 3,114.4 1,041.1 457.0 1,041.1 457.0

H.45 22 7,094.3 2,993.8 1,041.1 439.3 1,041.1 439.3

H.46 23 7,094.3 2,880.3 1,041.1 422.7 1,041.1 422.7

H.47 24 7,094.3 2,766.8 1,041.1 406.0 1,041.1 406.0

H.48 25 7,094.3 2,660.4 1,041.1 390.4 1,041.1 390.4

H.49 26 7,094.3 2,561.0 1,041.1 375.8 1,041.1 375.8

H.50 27 7,094.3 2,461.7 1,041.1 361.3 1,041.1 361.3

H.51 28 7,094.3 2,362.4 1,041.1 346.7 1,041.1 346.7

H.52 29 7,094.3 2,277.3 1,041.1 334.2 1,041.1 334.2

H.53 30 7,094.3 2,185.0 1,041.1 320.7 1,041.1 320.7

H.54 31 7,094.3 2,099.9 1,041.1 308.2 1,041.1 308.2

H.55 32 7,094.3 2,021.9 1,041.1 296.7 1,041.1 296.7

H.56 33 7,094.3 1,943.8 1,041.1 285.3 1,041.1 285.3

H.57 34 7,094.3 1,872.9 1,041.1 274.8 1,041.1 274.8

H.58 35 7,094.3 1,794.9 1,041.1 263.4 1,041.1 263.4

H.59 36 7,094.3 1,731.0 1,041.1 254.0 1,041.1 254.0

H.60 37 7,094.3 1,660.1 1,041.1 243.6 1,041.1 243.6

H.61 38 7,094.3 1,596.2 1,041.1 234.2 1,041.1 234.2

H.62 39 7,094.3 1,539.5 1,041.1 225.9 1,041.1 225.9

H.63 40 7,094.3 1,475.6 1,041.1 216.5 1,041.1 216.5

H.64 41 7,094.3 1,418.9 1,041.1 208.2 1,041.1 208.2

H.65 42 7,094.3 1,369.2 1,041.1 200.9 1,041.1 200.9

H.66 43 7,094.3 1,312.4 1,041.1 192.6 1,041.1 192.6

H.67 44 7,094.3 1,262.8 1,041.1 185.3 1,041.1 185.3

H.68 45 7,094.3 1,213.1 1,041.1 178.0 1,041.1 178.0

H.69 46 7,094.3 1,170.6 1,041.1 171.8 1,041.1 171.8

H.70 47 7,094.3 1,120.9 1,041.1 164.5 1,041.1 164.5

H.71 48 7,094.3 1,078.3 1,041.1 158.2 1,041.1 158.2

H.72 49 7,094.3 1,035.8 1,041.1 152.0 1,041.1 152.0

H.73 50 7,094.3 1,000.3 1,041.1 146.8 1,041.1 146.8

H.74 51 7,094.3 957.7 1,041.1 140.5 1,041.1 140.5

H.75 52 7,094.3 922.3 1,041.1 135.3 1,041.1 135.3

H.76 53 7,094.3 886.8 1,041.1 130.1 1,041.1 130.1

H.77 54 7,094.3 851.3 1,041.1 124.9 1,041.1 124.9

H.78 55 7,094.3 822.9 1,041.1 120.8 1,041.1 120.8

H.79 56 7,094.3 787.5 1,041.1 115.6 1,041.1 115.6

H.80 57 7,094.3 759.1 1,041.1 111.4 1,041.1 111.4

合　　計 397,280.8 151,576.8 1,042.2 152,619.0 66,752.0 56,657.9 59,341.9 23,153.9 126,093.9 79,811.6 1.91 72,807.4

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）

備　考

整
備
期
間

（
7
年
間

）

年度

費 用
便益比

純便益

年次

83



様式-5 費用対便益（当面整備：残事業費-10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 4,735.2 4,555.3 592.7 570.2 5,327.9 5,125.4

H.25 2 7,094.3 6,562.2 8,054.0 7,450.0 677.4 626.6 8,731.4 8,076.5

H.26 3 7,094.3 6,306.8 8,387.5 7,456.5 736.8 655.0 9,124.3 8,111.5

H.27 4 7,094.3 6,065.6 7,874.6 6,732.8 943.9 807.0 8,818.5 7,539.8

H.28 5 7,094.3 5,831.5 8,154.9 6,703.3 978.2 804.1 9,133.1 7,507.4

H.29 6 7,094.3 5,604.5 7,591.5 5,997.3 1,010.6 798.4 8,602.1 6,795.7

H.30 7 7,094.3 5,391.7 9,817.4 7,461.2 1,022.8 777.3 10,840.2 8,238.6

H.31 8 7,094.3 5,185.9 851.8 622.6 851.8 622.6

H.32 9 7,094.3 4,987.3 851.8 598.8 851.8 598.8

H.33 10 7,094.3 4,795.7 851.8 575.8 851.8 575.8

H.34 11 7,094.3 4,611.3 851.8 553.7 851.8 553.7

H.35 12 7,094.3 4,433.9 851.8 532.4 851.8 532.4

H.36 13 7,094.3 4,263.7 851.8 511.9 851.8 511.9

H.37 14 7,094.3 4,093.4 851.8 491.5 851.8 491.5

H.38 15 7,094.3 3,937.3 851.8 472.7 851.8 472.7

H.39 16 7,094.3 3,788.4 851.8 454.8 851.8 454.8

H.40 17 7,094.3 3,639.4 851.8 437.0 851.8 437.0

H.41 18 7,094.3 3,504.6 851.8 420.8 851.8 420.8

H.42 19 7,094.3 3,369.8 851.8 404.6 851.8 404.6

H.43 20 7,094.3 3,235.0 851.8 388.4 851.8 388.4

H.44 21 7,094.3 3,114.4 851.8 373.9 851.8 373.9

H.45 22 7,094.3 2,993.8 851.8 359.4 851.8 359.4

H.46 23 7,094.3 2,880.3 851.8 345.8 851.8 345.8

H.47 24 7,094.3 2,766.8 851.8 332.2 851.8 332.2

H.48 25 7,094.3 2,660.4 851.8 319.4 851.8 319.4

H.49 26 7,094.3 2,561.0 851.8 307.5 851.8 307.5

H.50 27 7,094.3 2,461.7 851.8 295.6 851.8 295.6

H.51 28 7,094.3 2,362.4 851.8 283.6 851.8 283.6

H.52 29 7,094.3 2,277.3 851.8 273.4 851.8 273.4

H.53 30 7,094.3 2,185.0 851.8 262.3 851.8 262.3

H.54 31 7,094.3 2,099.9 851.8 252.1 851.8 252.1

H.55 32 7,094.3 2,021.9 851.8 242.8 851.8 242.8

H.56 33 7,094.3 1,943.8 851.8 233.4 851.8 233.4

H.57 34 7,094.3 1,872.9 851.8 224.9 851.8 224.9

H.58 35 7,094.3 1,794.9 851.8 215.5 851.8 215.5

H.59 36 7,094.3 1,731.0 851.8 207.8 851.8 207.8

H.60 37 7,094.3 1,660.1 851.8 199.3 851.8 199.3

H.61 38 7,094.3 1,596.2 851.8 191.6 851.8 191.6

H.62 39 7,094.3 1,539.5 851.8 184.8 851.8 184.8

H.63 40 7,094.3 1,475.6 851.8 177.2 851.8 177.2

H.64 41 7,094.3 1,418.9 851.8 170.4 851.8 170.4

H.65 42 7,094.3 1,369.2 851.8 164.4 851.8 164.4

H.66 43 7,094.3 1,312.4 851.8 157.6 851.8 157.6

H.67 44 7,094.3 1,262.8 851.8 151.6 851.8 151.6

H.68 45 7,094.3 1,213.1 851.8 145.7 851.8 145.7

H.69 46 7,094.3 1,170.6 851.8 140.5 851.8 140.5

H.70 47 7,094.3 1,120.9 851.8 134.6 851.8 134.6

H.71 48 7,094.3 1,078.3 851.8 129.5 851.8 129.5

H.72 49 7,094.3 1,035.8 851.8 124.4 851.8 124.4

H.73 50 7,094.3 1,000.3 851.8 120.1 851.8 120.1

H.74 51 7,094.3 957.7 851.8 115.0 851.8 115.0

H.75 52 7,094.3 922.3 851.8 110.7 851.8 110.7

H.76 53 7,094.3 886.8 851.8 106.5 851.8 106.5

H.77 54 7,094.3 851.3 851.8 102.2 851.8 102.2

H.78 55 7,094.3 822.9 851.8 98.8 851.8 98.8

H.79 56 7,094.3 787.5 851.8 94.5 851.8 94.5

H.80 57 7,094.3 759.1 851.8 91.1 851.8 91.1

合　　計 397,280.8 151,576.8 852.7 152,429.5 54,615.1 46,356.4 48,551.0 18,943.7 103,166.1 65,300.0 2.33 87,129.5
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様式-5 費用対便益（当面整備：残工期+10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 4,603.7 4,428.8 576.3 554.4 5,180.0 4,983.2

H.25 2 6,207.5 5,741.9 7,369.4 6,816.6 740.5 685.0 8,109.9 7,501.6

H.26 3 7,094.3 6,306.8 8,061.9 7,167.0 746.7 663.8 8,808.6 7,830.9

H.27 4 7,094.3 6,065.6 7,869.6 6,728.5 878.2 750.9 8,747.8 7,479.4

H.28 5 7,094.3 5,831.5 7,772.7 6,389.1 978.8 804.6 8,751.5 7,193.7

H.29 6 7,094.3 5,604.5 7,771.9 6,139.8 1,006.8 795.4 8,778.7 6,935.2

H.30 7 7,094.3 5,391.7 7,689.8 5,844.2 1,031.0 783.6 8,720.8 6,627.8

H.31 8 7,094.3 5,185.9 9,544.7 6,977.2 1,041.2 761.1 10,585.9 7,738.3

H.32 9 7,094.3 4,987.3 874.9 615.1 874.9 615.1

H.33 10 7,094.3 4,795.7 874.9 591.5 874.9 591.5

H.34 11 7,094.3 4,611.3 874.9 568.7 874.9 568.7

H.35 12 7,094.3 4,433.9 874.9 546.8 874.9 546.8

H.36 13 7,094.3 4,263.7 874.9 525.8 874.9 525.8

H.37 14 7,094.3 4,093.4 874.9 504.8 874.9 504.8

H.38 15 7,094.3 3,937.3 874.9 485.6 874.9 485.6

H.39 16 7,094.3 3,788.4 874.9 467.2 874.9 467.2

H.40 17 7,094.3 3,639.4 874.9 448.8 874.9 448.8

H.41 18 7,094.3 3,504.6 874.9 432.2 874.9 432.2

H.42 19 7,094.3 3,369.8 874.9 415.6 874.9 415.6

H.43 20 7,094.3 3,235.0 874.9 399.0 874.9 399.0

H.44 21 7,094.3 3,114.4 874.9 384.1 874.9 384.1

H.45 22 7,094.3 2,993.8 874.9 369.2 874.9 369.2

H.46 23 7,094.3 2,880.3 874.9 355.2 874.9 355.2

H.47 24 7,094.3 2,766.8 874.9 341.2 874.9 341.2

H.48 25 7,094.3 2,660.4 874.9 328.1 874.9 328.1

H.49 26 7,094.3 2,561.0 874.9 315.9 874.9 315.9

H.50 27 7,094.3 2,461.7 874.9 303.6 874.9 303.6

H.51 28 7,094.3 2,362.4 874.9 291.4 874.9 291.4

H.52 29 7,094.3 2,277.3 874.9 280.9 874.9 280.9

H.53 30 7,094.3 2,185.0 874.9 269.5 874.9 269.5

H.54 31 7,094.3 2,099.9 874.9 259.0 874.9 259.0

H.55 32 7,094.3 2,021.9 874.9 249.4 874.9 249.4

H.56 33 7,094.3 1,943.8 874.9 239.7 874.9 239.7

H.57 34 7,094.3 1,872.9 874.9 231.0 874.9 231.0

H.58 35 7,094.3 1,794.9 874.9 221.4 874.9 221.4

H.59 36 7,094.3 1,731.0 874.9 213.5 874.9 213.5

H.60 37 7,094.3 1,660.1 874.9 204.7 874.9 204.7

H.61 38 7,094.3 1,596.2 874.9 196.9 874.9 196.9

H.62 39 7,094.3 1,539.5 874.9 189.9 874.9 189.9

H.63 40 7,094.3 1,475.6 874.9 182.0 874.9 182.0

H.64 41 7,094.3 1,418.9 874.9 175.0 874.9 175.0

H.65 42 7,094.3 1,369.2 874.9 168.9 874.9 168.9

H.66 43 7,094.3 1,312.4 874.9 161.9 874.9 161.9

H.67 44 7,094.3 1,262.8 874.9 155.7 874.9 155.7

H.68 45 7,094.3 1,213.1 874.9 149.6 874.9 149.6

H.69 46 7,094.3 1,170.6 874.9 144.4 874.9 144.4

H.70 47 7,094.3 1,120.9 874.9 138.2 874.9 138.2

H.71 48 7,094.3 1,078.3 874.9 133.0 874.9 133.0

H.72 49 7,094.3 1,035.8 874.9 127.7 874.9 127.7

H.73 50 7,094.3 1,000.3 874.9 123.4 874.9 123.4

H.74 51 7,094.3 957.7 874.9 118.1 874.9 118.1

H.75 52 7,094.3 922.3 874.9 113.7 874.9 113.7

H.76 53 7,094.3 886.8 874.9 109.4 874.9 109.4

H.77 54 7,094.3 851.3 874.9 105.0 874.9 105.0

H.78 55 7,094.3 822.9 874.9 101.5 874.9 101.5

H.79 56 7,094.3 787.5 874.9 97.1 874.9 97.1

H.80 57 7,094.3 759.1 874.9 93.6 874.9 93.6

H.81 58 7,094.3 730.7 874.9 90.1 874.9 90.1

合　　計 403,488.3 151,487.2 911.0 152,398.2 60,683.6 50,491.2 50,746.4 19,532.8 111,430.0 70,024.1 2.18 82,374.1
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様式-5 費用対便益（当面整備：残工期-10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 6,752.9 6,496.3 721.7 694.3 7,474.6 7,190.5

H.25 2 7,094.3 6,562.2 10,563.9 9,771.6 837.8 775.0 11,401.7 10,546.6

H.26 3 7,094.3 6,306.8 10,587.8 9,412.6 1,007.8 895.9 11,595.6 10,308.5

H.27 4 7,094.3 6,065.6 10,415.5 8,905.2 1,186.6 1,014.5 11,602.1 9,919.8

H.28 5 7,094.3 5,831.5 10,049.5 8,260.7 1,235.7 1,015.7 11,285.2 9,276.4

H.29 6 7,094.3 5,604.5 12,314.0 9,728.1 1,261.2 996.3 13,575.2 10,724.4

H.30 7 7,094.3 5,391.7 1,041.8 791.8 1,041.8 791.8

H.31 8 7,094.3 5,185.9 1,041.8 761.6 1,041.8 761.6

H.32 9 7,094.3 4,987.3 1,041.8 732.4 1,041.8 732.4

H.33 10 7,094.3 4,795.7 1,041.8 704.3 1,041.8 704.3

H.34 11 7,094.3 4,611.3 1,041.8 677.2 1,041.8 677.2

H.35 12 7,094.3 4,433.9 1,041.8 651.1 1,041.8 651.1

H.36 13 7,094.3 4,263.7 1,041.8 626.1 1,041.8 626.1

H.37 14 7,094.3 4,093.4 1,041.8 601.1 1,041.8 601.1

H.38 15 7,094.3 3,937.3 1,041.8 578.2 1,041.8 578.2

H.39 16 7,094.3 3,788.4 1,041.8 556.3 1,041.8 556.3

H.40 17 7,094.3 3,639.4 1,041.8 534.4 1,041.8 534.4

H.41 18 7,094.3 3,504.6 1,041.8 514.6 1,041.8 514.6

H.42 19 7,094.3 3,369.8 1,041.8 494.9 1,041.8 494.9

H.43 20 7,094.3 3,235.0 1,041.8 475.1 1,041.8 475.1

H.44 21 7,094.3 3,114.4 1,041.8 457.4 1,041.8 457.4

H.45 22 7,094.3 2,993.8 1,041.8 439.6 1,041.8 439.6

H.46 23 7,094.3 2,880.3 1,041.8 423.0 1,041.8 423.0

H.47 24 7,094.3 2,766.8 1,041.8 406.3 1,041.8 406.3

H.48 25 7,094.3 2,660.4 1,041.8 390.7 1,041.8 390.7

H.49 26 7,094.3 2,561.0 1,041.8 376.1 1,041.8 376.1

H.50 27 7,094.3 2,461.7 1,041.8 361.5 1,041.8 361.5

H.51 28 7,094.3 2,362.4 1,041.8 346.9 1,041.8 346.9

H.52 29 7,094.3 2,277.3 1,041.8 334.4 1,041.8 334.4

H.53 30 7,094.3 2,185.0 1,041.8 320.9 1,041.8 320.9

H.54 31 7,094.3 2,099.9 1,041.8 308.4 1,041.8 308.4

H.55 32 7,094.3 2,021.9 1,041.8 296.9 1,041.8 296.9

H.56 33 7,094.3 1,943.8 1,041.8 285.5 1,041.8 285.5

H.57 34 7,094.3 1,872.9 1,041.8 275.0 1,041.8 275.0

H.58 35 7,094.3 1,794.9 1,041.8 263.6 1,041.8 263.6

H.59 36 7,094.3 1,731.0 1,041.8 254.2 1,041.8 254.2

H.60 37 7,094.3 1,660.1 1,041.8 243.8 1,041.8 243.8

H.61 38 7,094.3 1,596.2 1,041.8 234.4 1,041.8 234.4

H.62 39 7,094.3 1,539.5 1,041.8 226.1 1,041.8 226.1

H.63 40 7,094.3 1,475.6 1,041.8 216.7 1,041.8 216.7

H.64 41 7,094.3 1,418.9 1,041.8 208.4 1,041.8 208.4

H.65 42 7,094.3 1,369.2 1,041.8 201.1 1,041.8 201.1

H.66 43 7,094.3 1,312.4 1,041.8 192.7 1,041.8 192.7

H.67 44 7,094.3 1,262.8 1,041.8 185.4 1,041.8 185.4

H.68 45 7,094.3 1,213.1 1,041.8 178.1 1,041.8 178.1

H.69 46 7,094.3 1,170.6 1,041.8 171.9 1,041.8 171.9

H.70 47 7,094.3 1,120.9 1,041.8 164.6 1,041.8 164.6

H.71 48 7,094.3 1,078.3 1,041.8 158.4 1,041.8 158.4

H.72 49 7,094.3 1,035.8 1,041.8 152.1 1,041.8 152.1

H.73 50 7,094.3 1,000.3 1,041.8 146.9 1,041.8 146.9

H.74 51 7,094.3 957.7 1,041.8 140.6 1,041.8 140.6

H.75 52 7,094.3 922.3 1,041.8 135.4 1,041.8 135.4

H.76 53 7,094.3 886.8 1,041.8 130.2 1,041.8 130.2

H.77 54 7,094.3 851.3 1,041.8 125.0 1,041.8 125.0

H.78 55 7,094.3 822.9 1,041.8 120.8 1,041.8 120.8

H.79 56 7,094.3 787.5 1,041.8 115.6 1,041.8 115.6

合　　計 390,186.5 150,817.7 985.4 151,803.1 60,683.6 52,574.5 58,340.8 23,079.4 119,024.4 75,653.9 2.01 76,149.2
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様式-5 費用対便益（当面整備：資産+10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 5,261.4 5,061.5 658.6 633.6 5,920.0 5,695.0

H.25 2 7,783.6 7,199.8 8,948.9 8,277.7 752.7 696.2 9,701.6 8,974.0

H.26 3 7,783.6 6,919.6 9,319.5 8,285.0 818.7 727.8 10,138.2 9,012.9

H.27 4 7,783.6 6,655.0 8,749.6 7,480.9 1,048.8 896.7 9,798.4 8,377.6

H.28 5 7,783.6 6,398.1 9,061.0 7,448.1 1,086.9 893.4 10,147.9 8,341.6

H.29 6 7,783.6 6,149.0 8,435.0 6,663.7 1,122.9 887.1 9,557.9 7,550.7

H.30 7 7,783.6 5,915.5 10,908.2 8,290.2 1,136.4 863.7 12,044.6 9,153.9

H.31 8 7,783.6 5,689.8 946.4 691.8 946.4 691.8

H.32 9 7,783.6 5,471.9 946.4 665.3 946.4 665.3

H.33 10 7,783.6 5,261.7 946.4 639.8 946.4 639.8

H.34 11 7,783.6 5,059.3 946.4 615.2 946.4 615.2

H.35 12 7,783.6 4,864.8 946.4 591.5 946.4 591.5

H.36 13 7,783.6 4,677.9 946.4 568.8 946.4 568.8

H.37 14 7,783.6 4,491.1 946.4 546.1 946.4 546.1

H.38 15 7,783.6 4,319.9 946.4 525.3 946.4 525.3

H.39 16 7,783.6 4,156.4 946.4 505.4 946.4 505.4

H.40 17 7,783.6 3,993.0 946.4 485.5 946.4 485.5

H.41 18 7,783.6 3,845.1 946.4 467.5 946.4 467.5

H.42 19 7,783.6 3,697.2 946.4 449.6 946.4 449.6

H.43 20 7,783.6 3,549.3 946.4 431.6 946.4 431.6

H.44 21 7,783.6 3,417.0 946.4 415.5 946.4 415.5

H.45 22 7,783.6 3,284.7 946.4 399.4 946.4 399.4

H.46 23 7,783.6 3,160.1 946.4 384.3 946.4 384.3

H.47 24 7,783.6 3,035.6 946.4 369.1 946.4 369.1

H.48 25 7,783.6 2,918.9 946.4 354.9 946.4 354.9

H.49 26 7,783.6 2,809.9 946.4 341.7 946.4 341.7

H.50 27 7,783.6 2,700.9 946.4 328.4 946.4 328.4

H.51 28 7,783.6 2,591.9 946.4 315.2 946.4 315.2

H.52 29 7,783.6 2,498.5 946.4 303.8 946.4 303.8

H.53 30 7,783.6 2,397.3 946.4 291.5 946.4 291.5

H.54 31 7,783.6 2,303.9 946.4 280.1 946.4 280.1

H.55 32 7,783.6 2,218.3 946.4 269.7 946.4 269.7

H.56 33 7,783.6 2,132.7 946.4 259.3 946.4 259.3

H.57 34 7,783.6 2,054.9 946.4 249.9 946.4 249.9

H.58 35 7,783.6 1,969.3 946.4 239.4 946.4 239.4

H.59 36 7,783.6 1,899.2 946.4 230.9 946.4 230.9

H.60 37 7,783.6 1,821.4 946.4 221.5 946.4 221.5

H.61 38 7,783.6 1,751.3 946.4 212.9 946.4 212.9

H.62 39 7,783.6 1,689.0 946.4 205.4 946.4 205.4

H.63 40 7,783.6 1,619.0 946.4 196.9 946.4 196.9

H.64 41 7,783.6 1,556.7 946.4 189.3 946.4 189.3

H.65 42 7,783.6 1,502.2 946.4 182.7 946.4 182.7

H.66 43 7,783.6 1,440.0 946.4 175.1 946.4 175.1

H.67 44 7,783.6 1,385.5 946.4 168.5 946.4 168.5

H.68 45 7,783.6 1,331.0 946.4 161.8 946.4 161.8

H.69 46 7,783.6 1,284.3 946.4 156.2 946.4 156.2

H.70 47 7,783.6 1,229.8 946.4 149.5 946.4 149.5

H.71 48 7,783.6 1,183.1 946.4 143.9 946.4 143.9

H.72 49 7,783.6 1,136.4 946.4 138.2 946.4 138.2

H.73 50 7,783.6 1,097.5 946.4 133.4 946.4 133.4

H.74 51 7,783.6 1,050.8 946.4 127.8 946.4 127.8

H.75 52 7,783.6 1,011.9 946.4 123.0 946.4 123.0

H.76 53 7,783.6 973.0 946.4 118.3 946.4 118.3

H.77 54 7,783.6 934.0 946.4 113.6 946.4 113.6

H.78 55 7,783.6 902.9 946.4 109.8 946.4 109.8

H.79 56 7,783.6 864.0 946.4 105.1 946.4 105.1

H.80 57 7,783.6 832.8 946.4 101.3 946.4 101.3

合　　計 435,881.6 166,304.1 947.5 167,251.6 60,683.6 51,507.1 53,946.4 21,049.2 114,630.0 72,556.4 2.31 94,695.2
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様式-5 費用対便益（当面整備：資産-10%） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H.23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H.24 1 0.0 0.0 5,261.4 5,061.5 658.6 633.6 5,920.0 5,695.0

H.25 2 6,405.0 5,924.6 8,948.9 8,277.7 752.7 696.2 9,701.6 8,974.0

H.26 3 6,405.0 5,694.0 9,319.5 8,285.0 818.7 727.8 10,138.2 9,012.9

H.27 4 6,405.0 5,476.3 8,749.6 7,480.9 1,048.8 896.7 9,798.4 8,377.6

H.28 5 6,405.0 5,264.9 9,061.0 7,448.1 1,086.9 893.4 10,147.9 8,341.6

H.29 6 6,405.0 5,060.0 8,435.0 6,663.7 1,122.9 887.1 9,557.9 7,550.7

H.30 7 6,405.0 4,867.8 10,908.2 8,290.2 1,136.4 863.7 12,044.6 9,153.9

H.31 8 6,405.0 4,682.1 946.4 691.8 946.4 691.8

H.32 9 6,405.0 4,502.7 946.4 665.3 946.4 665.3

H.33 10 6,405.0 4,329.8 946.4 639.8 946.4 639.8

H.34 11 6,405.0 4,163.3 946.4 615.2 946.4 615.2

H.35 12 6,405.0 4,003.1 946.4 591.5 946.4 591.5

H.36 13 6,405.0 3,849.4 946.4 568.8 946.4 568.8

H.37 14 6,405.0 3,695.7 946.4 546.1 946.4 546.1

H.38 15 6,405.0 3,554.8 946.4 525.3 946.4 525.3

H.39 16 6,405.0 3,420.3 946.4 505.4 946.4 505.4

H.40 17 6,405.0 3,285.8 946.4 485.5 946.4 485.5

H.41 18 6,405.0 3,164.1 946.4 467.5 946.4 467.5

H.42 19 6,405.0 3,042.4 946.4 449.6 946.4 449.6

H.43 20 6,405.0 2,920.7 946.4 431.6 946.4 431.6

H.44 21 6,405.0 2,811.8 946.4 415.5 946.4 415.5

H.45 22 6,405.0 2,702.9 946.4 399.4 946.4 399.4

H.46 23 6,405.0 2,600.4 946.4 384.3 946.4 384.3

H.47 24 6,405.0 2,498.0 946.4 369.1 946.4 369.1

H.48 25 6,405.0 2,401.9 946.4 354.9 946.4 354.9

H.49 26 6,405.0 2,312.2 946.4 341.7 946.4 341.7

H.50 27 6,405.0 2,222.5 946.4 328.4 946.4 328.4

H.51 28 6,405.0 2,132.9 946.4 315.2 946.4 315.2

H.52 29 6,405.0 2,056.0 946.4 303.8 946.4 303.8

H.53 30 6,405.0 1,972.7 946.4 291.5 946.4 291.5

H.54 31 6,405.0 1,895.9 946.4 280.1 946.4 280.1

H.55 32 6,405.0 1,825.4 946.4 269.7 946.4 269.7

H.56 33 6,405.0 1,755.0 946.4 259.3 946.4 259.3

H.57 34 6,405.0 1,690.9 946.4 249.9 946.4 249.9

H.58 35 6,405.0 1,620.5 946.4 239.4 946.4 239.4

H.59 36 6,405.0 1,562.8 946.4 230.9 946.4 230.9

H.60 37 6,405.0 1,498.8 946.4 221.5 946.4 221.5

H.61 38 6,405.0 1,441.1 946.4 212.9 946.4 212.9

H.62 39 6,405.0 1,389.9 946.4 205.4 946.4 205.4

H.63 40 6,405.0 1,332.2 946.4 196.9 946.4 196.9

H.64 41 6,405.0 1,281.0 946.4 189.3 946.4 189.3

H.65 42 6,405.0 1,236.2 946.4 182.7 946.4 182.7

H.66 43 6,405.0 1,184.9 946.4 175.1 946.4 175.1

H.67 44 6,405.0 1,140.1 946.4 168.5 946.4 168.5

H.68 45 6,405.0 1,095.3 946.4 161.8 946.4 161.8

H.69 46 6,405.0 1,056.8 946.4 156.2 946.4 156.2

H.70 47 6,405.0 1,012.0 946.4 149.5 946.4 149.5

H.71 48 6,405.0 973.6 946.4 143.9 946.4 143.9

H.72 49 6,405.0 935.1 946.4 138.2 946.4 138.2

H.73 50 6,405.0 903.1 946.4 133.4 946.4 133.4

H.74 51 6,405.0 864.7 946.4 127.8 946.4 127.8

H.75 52 6,405.0 832.7 946.4 123.0 946.4 123.0

H.76 53 6,405.0 800.6 946.4 118.3 946.4 118.3

H.77 54 6,405.0 768.6 946.4 113.6 946.4 113.6

H.78 55 6,405.0 743.0 946.4 109.8 946.4 109.8

H.79 56 6,405.0 711.0 946.4 105.1 946.4 105.1

H.80 57 6,405.0 685.3 946.4 101.3 946.4 101.3

合　　計 358,680.0 136,849.6 947.5 137,797.1 60,683.6 51,507.1 53,946.4 21,049.2 114,630.0 72,556.4 1.90 65,240.7

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）

備　考

整
備
期
間

（
7
年
間

）

年度

費 用
便益比

純便益

年次
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 45,033

本工事費 式 1 43,673

築堤 m 3,300 1,620

護岸 m 20,800 2,300

河道掘削 千m
3 675 5,560

堰 箇所 4 1,210

樋門・樋管 箇所 1 130

堤防強化 m 15,000 2,200

高規格堤防 m 3,100 24,653

遊水地 式 1 6,000

附帯工事費 式 1 1,360

橋梁 箇所 1 1,360

用地費及補償費 式 1 51,507

用地費 式 1 12,080

補償費 式 1 39,427

間接経費 式 1 18,942

工事諸費 式 1 29,554

事業費　計 式 1 145,036

維持管理費 式 1 22,750 30年間（H24～H53)

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 24,090

本工事費 式 1 22,730

築堤 m 1,200 230

護岸 m 1,200 400

河道掘削 千m
3 42 1,060

堤防強化 m 3,700 580

高規格堤防 m 3,100 18,360

遊水地 式 1 2,100

附帯工事費 式 1 1,360

橋梁 箇所 1 1,360

用地費及補償費 式 1 16,993

用地費 式 1 6,080

補償費 式 1 10,913

間接経費 式 1 7,238

工事諸費 式 1 12,363

事業費　計 式 1 60,684

維持管理費 式 1 6,625 7年間（H24～H30）

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （当面の整備事業費）

再評価
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