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【大阪港の概要】

【大阪港の位置】

１．事業の概要

日本有数の国際貿易港であり、特に西日本の産業の国際競争力強化を支える「阪神港」の一翼

を担う港湾。

西日本各地を結ぶ大型フェリーが就航する国内最大級の中・長距離フェリーの拠点港

西日本の製材の輸入港として貨物の集約化が進む港。

北米向けの鉄鋼・鋼材の輸出港としての集約拠点化が進む港。

北港南地区
（夢洲）

北港北地区
（舞洲）

大正地区

南港地区
（咲洲）

此花地区

港地区

住之江地区

南港東地区
国際物流ターミナル
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【整備対象施設】

【整備目的】

・取り扱う岸壁が分散している製材を木材団地に近い南港東地区に集約し、物流の効率化を図る。

・北米向け鉄鋼・鋼材輸出の積出拠点港としての機能を高め、国際競争力の強化を図る。

２．対象事業の概要

道路

ふ頭用地

岸壁（-13m）

泊地（-13m）（係船杭撤去）

平成22年3月19日撮影

× ×
泊地（-13m）

航路・泊地（-13ｍ）

事業区分 施設名 事業期間 進捗率

直轄 岸壁(-13m) 260 m Ｈ8～Ｈ31 57 億円 29 億円 49.0%

直轄 航路、泊地(-13m) 181,000 m3 Ｈ10～Ｈ28 10 億円 8 億円 17.1%

補助 道路 480 m Ｈ31 3 億円 3 億円 0.0%

起債 ふ頭用地 5.1 ha Ｈ12～Ｈ31 48 億円 41 億円 15.2%

合計 H8～H31 118 億円 81 億円 31.4%

数量 事業費 残事業費
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①事業を取り巻く社会経済状況の変化

３．事業の必要性

■製材輸入の動向

・大阪港は鉄鋼・鋼材の拠点港。

・大阪港は北米向け鋼材輸出量全国１位（H19以降）

・鉄鋼需要は海外需要を中心に増加傾向

・北米向け鉄鋼・鋼材を大阪港に集約し、北米からの穀物
輸入等の復路便を利用して輸出

・今後も大阪港の北米向け鉄鋼・鋼材輸出は１～２割程度
の増加。 （H22.10物流業者ヒアリング）

・北米からの船舶は今後大型化が進むため、-13m程度の
岸壁が必要。（ H22.2物流業者ヒアリング）

■鉄鋼・鋼材輸出の動向

千トン
リーマンショック
の影響

鉄鋼・鋼材集約のイメージ
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大阪港（万t）全国（万t）

全国（重要港湾等）

大阪港

北米向け鉄鋼・鋼材輸出量の推移

資料：港湾統計

北米向け鉄鋼・鋼材の輸出例

鉄鋼・鋼材輸出

穀物輸入

内航フィーダー 集約

輸入先 北米

大阪港における輸入製材量の推移

・H21はリーマンショックの影響により、住宅需要が低迷し
製材輸入も大幅に減少。

・H22はH21より回復傾向にある。（H22.10商社ヒアリング）

・H22はH21に比較して2割程度増。
中長期的には、製材輸入の航路変更により大阪港の
背後圏が広がる等、大阪港の製材輸入は増加が見込
まれる。 (H22.10物流業者ヒアリング）

・製材輸入の荷役岸壁が散在していることから、過度の
横持ちが発生している。 （H22.2物流業者ヒアリング）

※H22は上半期実績から年間数量に換算
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【便益項目の抽出】

②事業の投資効果

【定量的効果】

■輸送コストの削減

■船舶大型化に伴う輸送効率化

■製材（輸入バルク）の推計

今後の需要は横ばい程度と想定
（企業ヒアリング）

大阪港の製材輸入
（139千ｔ：実績過去3ヶ年平均）

大阪港の製材輸入の将来貨物量
（139千ｔ：2020年）

大阪港南港東地区国際物流ターミナル 139千ｔ

大阪港内に散在している製材の荷役場所を、平林木材
団地に近く広いヤードが確保できる南港東地区国際物
流ターミナルに集約

■北米向け鉄鋼・鋼材（輸出バルク）の推計

今後の需要は下記より約１割増加と想定

・鉄鋼需要は海外需要を中心に増加傾向
(企業ヒアリング）

・今後も大阪港の北米向け鉄鋼・鋼材輸出は
１～２割程度の増加。 （企業ヒアリング）

・大阪港の北米向け鉄鋼・鋼材輸出量と相関

の高い世界の鉄鋼需要による推計値とほぼ
一致

大阪港の北米向け鉄鋼・鋼材輸出
（311千ｔ：2008年実績）

大阪港の北米向け鉄鋼・鋼材輸出の将来貨物量
（342千ｔ：2020年）

大阪港南港東地区国際物流ターミナル 342千ｔ

今後の船舶の大型化に対応するため、水深が確保できる南
港東地区国際物流ターミナルに集約

【定性的効果】

■荷役バースの集約化を促進

■貨物の集約拠点となることにより物流効率化

■産業の国際競争力の向上

※大阪港の外貿取扱貨物量（コンテナ除く）の見込み６、９００千トンのうち、当該岸壁の利用がヒアリングにより想定される

貨物を対象に評価



大阪

北米

横浜

1,000DWT級

1,000DWT級

48,000DWT級

〈鋼材〉

48,000DWT級

大阪

1,000DWT級

〈鋼材〉
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【便益計測】

【輸送コストの削減】 6.74億円/年

■ 荷主の輸送コストの削減（定量的効果）

WithoutWithout時WithWith時

鉄鋼（北米輸出時）

製材（輸入時）

対象プロジェクトの実施により、陸上輸送距離および海上輸送距離の削減が可能となり、荷主の輸送コストが削減される。

【輸送コストの削減】 0.27億円/年

WithoutWithout時WithWith時
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■評価の前提

基準年：平成22年度
評価期間：供用開始後50年間
社会的割引率：4.0％

■費用対効果分析結果（現在価値換算後）

【費用対効果分析結果】

内 容

通常時 荷主の輸送コストの削減額 130 億円 130 億円

残存価値 埠頭用地等 5 億円 5 億円

総便益（B） 135 億円 135 億円

総費用（C） （総事業費+運営管理費） 114 億円 61 億円

事業全体 残事業

費用便益比（B／C） 1.2 2.2
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大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業は、大阪港において水深-

13mを有する唯一の外貿一般貨物埠頭であり、必要であると考えているため、

対応方針(原案)に異存ありません。

なお、本市は厳しい財政状況であり、事業の選択と集中やコスト縮減に取り組

んでいるため、年度毎の事業実施にあたっては、引き続き十分な調整をお願い

します。

４．今後の事業進捗の見込み

【関係自治体の意見等】

・波除堤や係船杭の撤去が完了しており、
現在は31.4％まで整備が進んでいる。残事
業は主に岸壁、航路、泊地であり、今後の
事業進捗を図る上で制約となる要因はな
い。

× ×

道路

ふ頭用地 5.1ha
地盤改良 一部実施

岸壁（-13m） 260m
本体工、上部工 46m実施済
地盤改良 実施済
波除堤撤去 実施済

泊地（-13m）

航路・泊地（-13ｍ） 係船杭撤去 2カ所
2カ所実施済

施設名 事業期間 進捗率

岸壁(-13m) Ｈ8～Ｈ31 57 億円 29 億円 49.0%

航路、泊地(-13m) H10～H28 10 億円 8 億円 17.1%

【直轄事業】

事業費 残事業費

大阪市長
平成22年11月5日 大港湾第1730号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性

■コスト縮減対策
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岸壁（約1.4億円）

標準ケーソンの幅と、取付ケーソンの配置を工夫して、全体函数を減らしコスト削減を図る。

標準函 11函
両端異形函 ２函
取付函 ２函

標準函 10函
両端異形函 ２函
取付函 ０函

当初配置

変更配置



大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見
込みの視点から継続が妥当。

【対応方針（原案）】

事業継続

1.事業の必要性

• 北米向けの鉄鋼・鋼材の集約拠点港として、岸壁水深、及び背後ヤードの確保。

• 輸入製材において、散在する荷役岸壁により発生する過度な横持ちの解消。

2.事業進捗の見込み

• 波除堤や係船杭の撤去が完了しており、現在は31.4％まで整備が進んでいる。残事業は主に岸壁、航路、泊地

であり、今後の事業進捗を図る上で制約となる要因はない。

3.コスト縮減や代替案立案等の可能性

• ケーソン幅の見直しによるコスト縮減を行ってきたところであるが、今後とも、効率的な施工法の検討等により事業

費の削減に努力。

６．対応方針
大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業
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大阪港南港東地区

国際物流ターミナル整備事業

【再評価】

平 成 ２２年 １２月

近畿地方整備局

ＮＯ．１５－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２２年度第４回



【 前 回 評 価 時 と の 対 比 表 】 【 参考資料 】

平成２２年度 第４回事業評価監視委員会

事業名：大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業

事業化年度 ： 平成８年度

前回評価時 今回評価

平成１８年３月 平成２２年１１月 （主な変更理由）

事業採択後１０年間が経過した時点で継続中 再評価実施後５年間が経過

岸壁 ：水深13m、延長260m
泊地 ：水深13m、面積23ha
ふ頭用地：面積51千㎡

等

同左 ・変更なし

１１３億円 １１８億円 ・ふ頭用地(大阪市事業）の事業費精査

進捗率

（事業費）
（岸壁整備延長）

約31%
地盤改良 260m(100%)
本体工 46m(18%)
上部工 0m(0%)

約31%
地盤改良 260m(100%)
本体工 46m(18%)
上部工 46m(18%)

１．３
（２．１）

１．２
（２．２）

・最新の貨物量実績や企業ヒアリングに
基づき需要見通しを更新

備考
●大阪港において水深-13ｍを有する唯一の外貿一般貨物埠頭
●鋼材の拠点港で北米向け鋼材輸出量全国１位

再評価理由

事業諸元

全体事業費

費用対効果 Ｂ／Ｃ
（残事業）



【資料1】
平成 22 年度

港湾 （ 港湾整備事業 ）

本省港湾局計画課 事業
主体

近畿地方整備局

担当課長名 高橋 浩二

事業名(箇所名)
担当課

年度

）2.4

H22大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業_費用便益分析シート.PDF

）

当該事業を実施することにより、港湾物流の円滑化に対応し、輸送コストの削減が図られる。

概要図（位置図）

バックデータ２

事業評価
監視委員会ＨＰ

コメント 費用便益分析シート

ファイル名

（1.1 ～ ～1.2 ） 2.1

21

継続B/C 2.2

事業評価カルテ（再評価）

輸送コスト削減
（平成32年度予測取扱貨物量：342千トン）

国際物流ターミナル整備事業
（大阪港 南港東地区）

1.2

社会経済情勢等
の変化

事業の効果等

便益の主な根拠

事業全体の
投資効率性

実施箇所

カルテ表示項目

大阪府大阪市

検索対象都道府県指定（複数可）

B:総便益(億円) 135

目的・必要性

主な事業の諸元

年度

該当基準 再々評価：再評価実施後５年間が経過している事業

岸壁（-13m）、泊地（-13m）、航路・泊地（-13m） 等

大阪府

総事業費（億円）

平成 8事業採択事業期間

114

大阪港において、貨物船の大型化および貨物需要の増大に対応するため国際物流ターミナルを整備し、
物流効率化を図り、国際競争力の向上を目指す。

基準年度 平成 22

31年度 完了

B-C EIRR (%)

61

4.6

残事業の投資効率性

建設期間（+10%～-10%）

需 要（-10%～+10%）

建 設 費（+10%～-10%）

C:総費用(億円)B:総便益(億円) 135

バックデータ１
コメント 費用便益の概要

ファイル名 H22大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業_費用便益の概要.PDF

主な事業の
進捗状況

総事業費118億円、既投資額37億円
平成22年度末現在 事業進捗率31%

H22大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業_概要図.PDF

継続

対応方針理由

対応方針

平成31年に供用の予定。

コスト縮減や
代替案立案等の可
能性

特になし

主な事業の
進捗の見込み

（

（

2.4

1.3

2.2

効率的な事業の実施を図ることによって充分な事業の投資効果があると判断されるため。

感度分析

事業全体のＢ／Ｃ

1.1

2.0（

～

～

残事業のＢ／Ｃ

）～

（

） （ 2.0

1.1 1.3 ）

～

118

全体B/CC:総費用(億円)

81残事業費(億円)

平成

貨幣換算が困難な
効果等による評価

評価の観点 貨幣換算が困難な効果

国際競争力強
化・物流効率化

物流機能の効率化・高度化、国際競争力の強化

国際競争力強
化・物流効率化

適切な施設再配置による既存ターミナルの機能向上、混雑緩和



【資料2-1】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.6% NPV= 21 億円
B/C= 1.2

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.1 1.1 -1.1 1997 1.67 1.8 1.8 -1.8

1998 0.7 0.7 -0.7 1998 1.60 1.1 1.1 -1.1

1999 5.0 5.0 -5.0 1999 1.54 7.7 7.7 -7.7

2000 9.7 9.7 -9.7 2000 1.48 14.3 14.3 -14.3

2001 4.6 4.6 -4.6 2001 1.42 6.6 6.6 -6.6

2002 1.3 1.3 -1.3 2002 1.37 1.7 1.7 -1.7

2003 7.8 7.8 -7.8 2003 1.32 10.3 10.3 -10.3

2004 5.1 5.1 -5.1 2004 1.27 6.4 6.4 -6.4

2005 1.3 1.3 -1.3 2005 1.22 1.5 1.5 -1.5

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.3 0.3 -0.3

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.3 0.3 -0.3

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.2 0.2 -0.2 2010 1.00 0.2 0.2 -0.2

2011 0.2 0.2 -0.2 2011 0.96 0.2 0.2 -0.2

2012 3.2 3.2 -3.2 2012 0.92 2.9 2.9 -2.9

2013 3.3 3.3 -3.3 2013 0.89 3.0 3.0 -3.0

2014 7.5 7.5 -7.5 2014 0.85 6.3 6.3 -6.3

2015 16.0 16.0 -16.0 2015 0.82 13.1 13.1 -13.1

2016 14.0 14.0 -14.0 2016 0.79 11.0 11.0 -11.0

2017 12.9 12.9 -12.9 2017 0.76 9.8 9.8 -9.8

2018 10.7 10.7 -10.7 2018 0.73 7.8 7.8 -7.8

2019 9.0 9.0 -9.0 2019 0.70 6.3 6.3 -6.3

2020 1 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2020 1 0.68 0.0 0.0 4.6 0.2 1.1 5.8 5.8

2021 2 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2021 2 0.65 0.0 0.0 4.4 0.2 1.0 5.6 5.6

2022 3 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2022 3 0.62 0.0 0.0 4.2 0.2 1.0 5.3 5.3

2023 4 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2023 4 0.60 0.0 0.0 4.0 0.2 1.0 5.2 5.1

2024 5 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2024 5 0.58 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2025 6 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2025 6 0.56 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2026 7 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2026 7 0.53 0.0 0.0 3.6 0.1 0.8 4.6 4.5

2027 8 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2027 8 0.51 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.4 4.4

2028 9 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2028 9 0.49 0.0 0.0 3.3 0.1 0.8 4.2 4.2

2029 10 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2029 10 0.47 0.0 0.0 3.2 0.1 0.7 4.0 4.0

2030 11 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2030 11 0.46 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 4.0 3.9

2031 12 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2031 12 0.44 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.8 3.8

2032 13 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2032 13 0.42 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2033 14 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2033 14 0.41 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.5 3.5

2034 15 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2034 15 0.39 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.4 3.3

2035 16 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2035 16 0.38 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.3 3.2

2036 17 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2036 17 0.36 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.1 3.1

2037 18 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2037 18 0.35 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2038 19 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2038 19 0.33 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2039 20 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2039 20 0.32 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.7

2040 21 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2040 21 0.31 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2041 22 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2041 22 0.30 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.6

2042 23 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2042 23 0.29 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.5 2.5

2043 24 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2043 24 0.27 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2044 25 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2044 25 0.26 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.2 2.2

2045 26 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2045 26 0.25 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.1 2.1

2046 27 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2046 27 0.24 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2047 28 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2047 28 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2048 29 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2048 29 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2049 30 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2049 30 0.22 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.9

2050 31 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2050 31 0.21 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2051 32 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2051 32 0.20 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2052 33 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2052 33 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2053 34 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2053 34 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2054 35 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2054 35 0.18 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2055 36 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2055 36 0.17 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.5 1.5

2056 37 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2056 37 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2057 38 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2057 38 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2058 39 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2058 39 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2059 40 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2059 40 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2060 41 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2060 41 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2061 42 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2061 42 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2062 43 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2062 43 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2063 44 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2063 44 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2064 45 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2064 45 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2065 46 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2065 46 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2066 47 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2066 47 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2067 48 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2067 48 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2068 49 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2068 49 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2069 50 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 46.2 54.8 54.7 2069 50 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 4.6 5.5 5.5

114.1 2.4 116.5 336.8 13.6 79.4 46.2 476.0 359.5 113.0 0.7 113.8 101.8 4.1 24.0 4.6 134.5 20.7合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2-2】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 34 億円
B/C= 1.3

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.1 1.1 -1.1 1997 1.67 1.8 1.8 -1.8

1998 0.7 0.7 -0.7 1998 1.60 1.1 1.1 -1.1

1999 5.0 5.0 -5.0 1999 1.54 7.7 7.7 -7.7

2000 9.7 9.7 -9.7 2000 1.48 14.3 14.3 -14.3

2001 4.6 4.6 -4.6 2001 1.42 6.6 6.6 -6.6

2002 1.3 1.3 -1.3 2002 1.37 1.7 1.7 -1.7

2003 7.8 7.8 -7.8 2003 1.32 10.3 10.3 -10.3

2004 5.1 5.1 -5.1 2004 1.27 6.4 6.4 -6.4

2005 1.3 1.3 -1.3 2005 1.22 1.5 1.5 -1.5

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.3 0.3 -0.3

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.3 0.3 -0.3

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.2 0.2 -0.2 2010 1.00 0.2 0.2 -0.2

2011 0.2 0.2 -0.2 2011 0.96 0.2 0.2 -0.2

2012 3.2 3.2 -3.2 2012 0.92 2.9 2.9 -2.9

2013 3.3 3.3 -3.3 2013 0.89 3.0 3.0 -3.0

2014 7.5 7.5 -7.5 2014 0.85 6.3 6.3 -6.3

2015 16.0 16.0 -16.0 2015 0.82 13.1 13.1 -13.1

2016 14.0 14.0 -14.0 2016 0.79 11.0 11.0 -11.0

2017 12.9 12.9 -12.9 2017 0.76 9.8 9.8 -9.8

2018 10.7 10.7 -10.7 2018 0.73 7.8 7.8 -7.8

2019 9.0 9.0 -9.0 2019 0.70 6.3 6.3 -6.3

2020 1 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2020 1 0.68 0.0 0.0 5.0 0.2 1.2 6.4 6.4

2021 2 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2021 2 0.65 0.0 0.0 4.8 0.2 1.1 6.1 6.1

2022 3 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2022 3 0.62 0.0 0.0 4.6 0.2 1.1 5.9 5.8

2023 4 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2023 4 0.60 0.0 0.0 4.4 0.2 1.0 5.7 5.6

2024 5 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2024 5 0.58 0.0 0.0 4.3 0.2 1.0 5.5 5.5

2025 6 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2025 6 0.56 0.0 0.0 4.1 0.2 1.0 5.3 5.3

2026 7 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2026 7 0.53 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2027 8 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2027 8 0.51 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2028 9 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2028 9 0.49 0.0 0.0 3.6 0.1 0.9 4.6 4.6

2029 10 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2029 10 0.47 0.0 0.0 3.5 0.1 0.8 4.4 4.4

2030 11 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2030 11 0.46 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.3 4.3

2031 12 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2031 12 0.44 0.0 0.0 3.3 0.1 0.8 4.2 4.1

2032 13 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2032 13 0.42 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 4.0 4.0

2033 14 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2033 14 0.41 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.9 3.9

2034 15 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2034 15 0.39 0.0 0.0 2.9 0.1 0.7 3.7 3.7

2035 16 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2035 16 0.38 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2036 17 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2036 17 0.36 0.0 0.0 2.7 0.1 0.6 3.4 3.4

2037 18 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2037 18 0.35 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.3 3.3

2038 19 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2038 19 0.33 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.1 3.1

2039 20 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2039 20 0.32 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2040 21 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2040 21 0.31 0.0 0.0 2.3 0.1 0.5 2.9 2.9

2041 22 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2041 22 0.30 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2042 23 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2042 23 0.29 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2043 24 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2043 24 0.27 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.5

2044 25 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2044 25 0.26 0.0 0.0 1.9 0.1 0.5 2.5 2.4

2045 26 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2045 26 0.25 0.0 0.0 1.9 0.1 0.4 2.4 2.4

2046 27 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2046 27 0.24 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2047 28 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2047 28 0.23 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.2 2.2

2048 29 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2048 29 0.23 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.2 2.2

2049 30 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2049 30 0.22 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2050 31 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2050 31 0.21 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.0 2.0

2051 32 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2051 32 0.20 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.9

2052 33 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2052 33 0.19 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2053 34 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2053 34 0.19 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2054 35 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2054 35 0.18 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2055 36 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2055 36 0.17 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2056 37 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2056 37 0.16 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2057 38 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2057 38 0.16 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2058 39 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2058 39 0.15 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2059 40 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2059 40 0.15 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2060 41 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2060 41 0.14 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2061 42 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2061 42 0.14 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2062 43 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2062 43 0.13 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.2 1.2

2063 44 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2063 44 0.13 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.2 1.2

2064 45 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2064 45 0.12 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2065 46 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2065 46 0.12 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2066 47 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2066 47 0.11 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2067 48 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2067 48 0.11 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2068 49 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 9.5 9.4 2068 49 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2069 50 0.0 0.0 7.4 0.3 1.7 50.8 60.2 60.2 2069 50 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 5.1 6.0 6.0

114.1 2.4 116.5 370.5 14.9 87.4 50.8 523.6 407.1 113.0 0.7 113.8 112.0 4.5 26.4 5.1 148.0 34.2合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析（需要+10%）

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2-3】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.2% NPV= 7 億円
B/C= 1.1

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う
輸送コスト増
大回避（製

材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.1 1.1 -1.1 1997 1.67 1.8 1.8 -1.8

1998 0.7 0.7 -0.7 1998 1.60 1.1 1.1 -1.1

1999 5.0 5.0 -5.0 1999 1.54 7.7 7.7 -7.7

2000 9.7 9.7 -9.7 2000 1.48 14.3 14.3 -14.3

2001 4.6 4.6 -4.6 2001 1.42 6.6 6.6 -6.6

2002 1.3 1.3 -1.3 2002 1.37 1.7 1.7 -1.7

2003 7.8 7.8 -7.8 2003 1.32 10.3 10.3 -10.3

2004 5.1 5.1 -5.1 2004 1.27 6.4 6.4 -6.4

2005 1.3 1.3 -1.3 2005 1.22 1.5 1.5 -1.5

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.3 0.3 -0.3

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.3 0.3 -0.3

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.2 0.2 -0.2 2010 1.00 0.2 0.2 -0.2

2011 0.2 0.2 -0.2 2011 0.96 0.2 0.2 -0.2

2012 3.2 3.2 -3.2 2012 0.92 2.9 2.9 -2.9

2013 3.3 3.3 -3.3 2013 0.89 3.0 3.0 -3.0

2014 7.5 7.5 -7.5 2014 0.85 6.3 6.3 -6.3

2015 16.0 16.0 -16.0 2015 0.82 13.1 13.1 -13.1

2016 14.0 14.0 -14.0 2016 0.79 11.0 11.0 -11.0

2017 13.0 13.0 -13.0 2017 0.76 9.8 9.8 -9.8

2018 10.7 10.7 -10.7 2018 0.73 7.8 7.8 -7.8

2019 9.0 9.0 -9.0 2019 0.70 6.3 6.3 -6.3

2020 1 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2020 1 0.68 0.0 0.0 4.1 0.2 1.0 5.3 5.2

2021 2 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2021 2 0.65 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2022 3 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2022 3 0.62 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2023 4 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2023 4 0.60 0.0 0.0 3.6 0.1 0.9 4.6 4.6

2024 5 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2024 5 0.58 0.0 0.0 3.5 0.1 0.8 4.5 4.5

2025 6 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2025 6 0.56 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.3 4.3

2026 7 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2026 7 0.53 0.0 0.0 3.2 0.1 0.8 4.1 4.1

2027 8 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2027 8 0.51 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 3.9 3.9

2028 9 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2028 9 0.49 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.8 3.8

2029 10 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2029 10 0.47 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2030 11 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2030 11 0.46 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.5

2031 12 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2031 12 0.44 0.0 0.0 2.7 0.1 0.6 3.4 3.4

2032 13 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2032 13 0.42 0.0 0.0 2.5 0.1 0.6 3.2 3.2

2033 14 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2033 14 0.41 0.0 0.0 2.5 0.1 0.6 3.2 3.2

2034 15 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2034 15 0.39 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2035 16 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2035 16 0.38 0.0 0.0 2.3 0.1 0.5 2.9 2.9

2036 17 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2036 17 0.36 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2037 18 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2037 18 0.35 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2038 19 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2038 19 0.33 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.5

2039 20 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2039 20 0.32 0.0 0.0 1.9 0.1 0.5 2.5 2.5

2040 21 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2040 21 0.31 0.0 0.0 1.9 0.1 0.4 2.4 2.4

2041 22 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2041 22 0.30 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2042 23 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2042 23 0.29 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.2 2.2

2043 24 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2043 24 0.27 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2044 25 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2044 25 0.26 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.0 2.0

2045 26 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2045 26 0.25 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 1.9 1.9

2046 27 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2046 27 0.24 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.8

2047 28 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2047 28 0.23 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2048 29 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2048 29 0.23 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2049 30 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2049 30 0.22 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2050 31 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2050 31 0.21 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2051 32 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2051 32 0.20 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2052 33 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2052 33 0.19 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2053 34 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2053 34 0.19 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2054 35 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2054 35 0.18 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2055 36 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2055 36 0.17 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2056 37 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2056 37 0.16 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.2 1.2

2057 38 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2057 38 0.16 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.2 1.2

2058 39 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2058 39 0.15 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2059 40 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2059 40 0.15 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2060 41 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2060 41 0.14 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.1 1.1

2061 42 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2061 42 0.14 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.1 1.1

2062 43 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2062 43 0.13 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2063 44 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2063 44 0.13 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2064 45 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2064 45 0.12 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2065 46 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2065 46 0.12 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2066 47 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2066 47 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.8

2067 48 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2067 48 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.8

2068 49 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 7.7 7.7 2068 49 0.10 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.8 0.8

2069 50 0.0 0.0 6.1 0.2 1.4 41.6 49.3 49.2 2069 50 0.10 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 4.2 4.9 4.9

114.1 2.4 116.5 303.1 12.2 71.5 41.6 428.4 311.9 113.1 0.7 113.8 91.6 3.7 21.6 4.2 121.1 7.3合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析（需要-10%）

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2-4】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.3% NPV= 9 億円
B/C= 1.1

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.2 1.2 -1.2 1997 1.67 1.9 1.9 -1.9

1998 0.8 0.8 -0.8 1998 1.60 1.2 1.2 -1.2

1999 5.5 5.5 -5.5 1999 1.54 8.4 8.4 -8.4

2000 10.7 10.7 -10.7 2000 1.48 15.8 15.8 -15.8

2001 5.1 5.1 -5.1 2001 1.42 7.2 7.2 -7.2

2002 1.4 1.4 -1.4 2002 1.37 1.9 1.9 -1.9

2003 8.6 8.6 -8.6 2003 1.32 11.4 11.4 -11.4

2004 5.6 5.6 -5.6 2004 1.27 7.1 7.1 -7.1

2005 1.4 1.4 -1.4 2005 1.22 1.7 1.7 -1.7

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.4 0.4 -0.4

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.4 0.4 -0.4

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.3 0.3 -0.3 2010 1.00 0.3 0.3 -0.3

2011 0.2 0.2 -0.2 2011 0.96 0.2 0.2 -0.2

2012 3.5 3.5 -3.5 2012 0.92 3.2 3.2 -3.2

2013 3.7 3.7 -3.7 2013 0.89 3.2 3.2 -3.2

2014 8.2 8.2 -8.2 2014 0.85 7.0 7.0 -7.0

2015 17.6 17.6 -17.6 2015 0.82 14.5 14.5 -14.5

2016 15.4 15.4 -15.4 2016 0.79 12.1 12.1 -12.1

2017 14.2 14.2 -14.2 2017 0.76 10.8 10.8 -10.8

2018 11.7 11.7 -11.7 2018 0.73 8.6 8.6 -8.6

2019 9.9 9.9 -9.9 2019 0.70 6.9 6.9 -6.9

2020 1 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2020 1 0.68 0.0 0.0 4.6 0.2 1.1 5.8 5.8

2021 2 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2021 2 0.65 0.0 0.0 4.4 0.2 1.0 5.6 5.6

2022 3 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2022 3 0.62 0.0 0.0 4.2 0.2 1.0 5.3 5.3

2023 4 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2023 4 0.60 0.0 0.0 4.0 0.2 1.0 5.2 5.1

2024 5 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2024 5 0.58 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2025 6 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2025 6 0.56 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2026 7 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2026 7 0.53 0.0 0.0 3.6 0.1 0.8 4.6 4.5

2027 8 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2027 8 0.51 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.4 4.4

2028 9 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2028 9 0.49 0.0 0.0 3.3 0.1 0.8 4.2 4.2

2029 10 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2029 10 0.47 0.0 0.0 3.2 0.1 0.7 4.0 4.0

2030 11 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2030 11 0.46 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 4.0 3.9

2031 12 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2031 12 0.44 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.8 3.8

2032 13 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2032 13 0.42 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2033 14 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2033 14 0.41 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.5 3.5

2034 15 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2034 15 0.39 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.4 3.3

2035 16 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2035 16 0.38 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.3 3.2

2036 17 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2036 17 0.36 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.1 3.1

2037 18 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2037 18 0.35 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2038 19 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2038 19 0.33 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2039 20 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2039 20 0.32 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.7

2040 21 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2040 21 0.31 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2041 22 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2041 22 0.30 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.6

2042 23 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2042 23 0.29 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.5 2.5

2043 24 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2043 24 0.27 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2044 25 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2044 25 0.26 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.2 2.2

2045 26 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2045 26 0.25 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.1 2.1

2046 27 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2046 27 0.24 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2047 28 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2047 28 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2048 29 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2048 29 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2049 30 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2049 30 0.22 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.9

2050 31 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2050 31 0.21 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2051 32 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2051 32 0.20 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2052 33 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2052 33 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2053 34 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2053 34 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2054 35 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2054 35 0.18 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2055 36 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2055 36 0.17 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.5 1.5

2056 37 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2056 37 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2057 38 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2057 38 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2058 39 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2058 39 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2059 40 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2059 40 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2060 41 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2060 41 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2061 42 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2061 42 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2062 43 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2062 43 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2063 44 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2063 44 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2064 45 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2064 45 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2065 46 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2065 46 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2066 47 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2066 47 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2067 48 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2067 48 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2068 49 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2068 49 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2069 50 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 46.2 54.8 54.7 2069 50 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 4.6 5.5 5.5

125.5 2.4 127.9 336.8 13.6 79.4 46.2 476.0 348.1 124.4 0.7 125.1 101.8 4.1 24.0 4.6 134.5 9.4合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析（建設費+10%）

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2-5】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.0% NPV= 32 億円
B/C= 1.3

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 1.67 1.6 1.6 -1.6

1998 0.6 0.6 -0.6 1998 1.60 1.0 1.0 -1.0

1999 4.5 4.5 -4.5 1999 1.54 6.9 6.9 -6.9

2000 8.7 8.7 -8.7 2000 1.48 12.9 12.9 -12.9

2001 4.2 4.2 -4.2 2001 1.42 5.9 5.9 -5.9

2002 1.1 1.1 -1.1 2002 1.37 1.6 1.6 -1.6

2003 7.0 7.0 -7.0 2003 1.32 9.3 9.3 -9.3

2004 4.6 4.6 -4.6 2004 1.27 5.8 5.8 -5.8

2005 1.1 1.1 -1.1 2005 1.22 1.4 1.4 -1.4

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.3 0.3 -0.3

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.3 0.3 -0.3

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.2 0.2 -0.2 2010 1.00 0.2 0.2 -0.2

2011 0.2 0.2 -0.2 2011 0.96 0.2 0.2 -0.2

2012 2.9 2.9 -2.9 2012 0.92 2.6 2.6 -2.6

2013 3.0 3.0 -3.0 2013 0.89 2.7 2.7 -2.7

2014 6.7 6.7 -6.7 2014 0.85 5.7 5.7 -5.7

2015 14.4 14.4 -14.4 2015 0.82 11.8 11.8 -11.8

2016 12.6 12.6 -12.6 2016 0.79 9.9 9.9 -9.9

2017 11.7 11.7 -11.7 2017 0.76 8.9 8.9 -8.9

2018 9.6 9.6 -9.6 2018 0.73 7.0 7.0 -7.0

2019 8.1 8.1 -8.1 2019 0.70 5.6 5.6 -5.6

2020 1 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2020 1 0.68 0.0 0.0 4.6 0.2 1.1 5.8 5.8

2021 2 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2021 2 0.65 0.0 0.0 4.4 0.2 1.0 5.6 5.6

2022 3 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2022 3 0.62 0.0 0.0 4.2 0.2 1.0 5.3 5.3

2023 4 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2023 4 0.60 0.0 0.0 4.0 0.2 1.0 5.2 5.1

2024 5 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2024 5 0.58 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2025 6 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2025 6 0.56 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2026 7 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2026 7 0.53 0.0 0.0 3.6 0.1 0.8 4.6 4.5

2027 8 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2027 8 0.51 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.4 4.4

2028 9 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2028 9 0.49 0.0 0.0 3.3 0.1 0.8 4.2 4.2

2029 10 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2029 10 0.47 0.0 0.0 3.2 0.1 0.7 4.0 4.0

2030 11 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2030 11 0.46 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 4.0 3.9

2031 12 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2031 12 0.44 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.8 3.8

2032 13 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2032 13 0.42 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2033 14 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2033 14 0.41 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.5 3.5

2034 15 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2034 15 0.39 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.4 3.3

2035 16 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2035 16 0.38 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.3 3.2

2036 17 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2036 17 0.36 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.1 3.1

2037 18 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2037 18 0.35 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2038 19 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2038 19 0.33 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2039 20 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2039 20 0.32 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.7

2040 21 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2040 21 0.31 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2041 22 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2041 22 0.30 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.6

2042 23 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2042 23 0.29 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.5 2.5

2043 24 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2043 24 0.27 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2044 25 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2044 25 0.26 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.2 2.2

2045 26 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2045 26 0.25 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.1 2.1

2046 27 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2046 27 0.24 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2047 28 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2047 28 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2048 29 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2048 29 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2049 30 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2049 30 0.22 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.9

2050 31 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2050 31 0.21 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2051 32 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2051 32 0.20 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2052 33 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2052 33 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2053 34 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2053 34 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2054 35 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2054 35 0.18 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2055 36 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2055 36 0.17 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.5 1.5

2056 37 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2056 37 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2057 38 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2057 38 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2058 39 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2058 39 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2059 40 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2059 40 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2060 41 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2060 41 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2061 42 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2061 42 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2062 43 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2062 43 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2063 44 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2063 44 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2064 45 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2064 45 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2065 46 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2065 46 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2066 47 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2066 47 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2067 48 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2067 48 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2068 49 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2068 49 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2069 50 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 46.2 54.8 54.7 2069 50 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 4.6 5.5 5.5

102.7 2.4 105.1 336.8 13.6 79.4 46.2 476.0 370.9 101.7 0.7 102.5 101.8 4.1 24.0 4.6 134.5 32.0合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析（建設費-10%）

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2-6】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.5% NPV= 17 億円
B/C= 1.1

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸送
コスト増大回避

（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.1 1.1 -1.1 1997 1.67 1.8 1.8 -1.8

1998 0.7 0.7 -0.7 1998 1.60 1.1 1.1 -1.1

1999 5.0 5.0 -5.0 1999 1.54 7.7 7.7 -7.7

2000 9.7 9.7 -9.7 2000 1.48 14.3 14.3 -14.3

2001 4.6 4.6 -4.6 2001 1.42 6.6 6.6 -6.6

2002 1.3 1.3 -1.3 2002 1.37 1.7 1.7 -1.7

2003 7.8 7.8 -7.8 2003 1.32 10.3 10.3 -10.3

2004 5.1 5.1 -5.1 2004 1.27 6.4 6.4 -6.4

2005 1.3 1.3 -1.3 2005 1.22 1.5 1.5 -1.5

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.3 0.3 -0.3

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.3 0.3 -0.3

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.2 0.2 -0.2 2010 1.00 0.2 0.2 -0.2

2011 0.2 0.2 -0.2 2011 0.96 0.2 0.2 -0.2

2012 2.9 2.9 -2.9 2012 0.92 2.6 2.6 -2.6

2013 3.0 3.0 -3.0 2013 0.89 2.7 2.7 -2.7

2014 6.7 6.7 -6.7 2014 0.85 5.7 5.7 -5.7

2015 14.4 14.4 -14.4 2015 0.82 11.8 11.8 -11.8

2016 12.6 12.6 -12.6 2016 0.79 9.9 9.9 -9.9

2017 11.7 11.7 -11.7 2017 0.76 8.9 8.9 -8.9

2018 9.6 9.6 -9.6 2018 0.73 7.0 7.0 -7.0

2019 8.1 8.1 -8.1 2019 0.70 5.6 5.6 -5.6

2020 7.7 7.7 -7.7 2020 0.68 5.2 5.2 -5.2

2021 1 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2021 1 0.65 0.0 0.0 4.4 0.2 1.0 5.6 5.6

2022 2 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2022 2 0.62 0.0 0.0 4.2 0.2 1.0 5.3 5.3

2023 3 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2023 3 0.60 0.0 0.0 4.0 0.2 1.0 5.2 5.1

2024 4 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2024 4 0.58 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2025 5 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2025 5 0.56 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2026 6 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2026 6 0.53 0.0 0.0 3.6 0.1 0.8 4.6 4.5

2027 7 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2027 7 0.51 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.4 4.4

2028 8 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2028 8 0.49 0.0 0.0 3.3 0.1 0.8 4.2 4.2

2029 9 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2029 9 0.47 0.0 0.0 3.2 0.1 0.7 4.0 4.0

2030 10 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2030 10 0.46 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 4.0 3.9

2031 11 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2031 11 0.44 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.8 3.8

2032 12 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2032 12 0.42 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2033 13 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2033 13 0.41 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.5 3.5

2034 14 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2034 14 0.39 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.4 3.3

2035 15 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2035 15 0.38 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.3 3.2

2036 16 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2036 16 0.36 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.1 3.1

2037 17 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2037 17 0.35 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2038 18 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2038 18 0.33 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2039 19 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2039 19 0.32 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.7

2040 20 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2040 20 0.31 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2041 21 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2041 21 0.30 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.6

2042 22 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2042 22 0.29 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.5 2.5

2043 23 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2043 23 0.27 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2044 24 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2044 24 0.26 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.2 2.2

2045 25 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2045 25 0.25 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.1 2.1

2046 26 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2046 26 0.24 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2047 27 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2047 27 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2048 28 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2048 28 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2049 29 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2049 29 0.22 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.9

2050 30 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2050 30 0.21 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2051 31 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2051 31 0.20 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2052 32 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2052 32 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2053 33 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2053 33 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2054 34 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2054 34 0.18 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2055 35 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2055 35 0.17 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.5 1.5

2056 36 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2056 36 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2057 37 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2057 37 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2058 38 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2058 38 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2059 39 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2059 39 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2060 40 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2060 40 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2061 41 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2061 41 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2062 42 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2062 42 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2063 43 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2063 43 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2064 44 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2064 44 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2065 45 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2065 45 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2066 46 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2066 46 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2067 47 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2067 47 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2068 48 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2068 48 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2069 49 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2069 49 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2070 50 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 46.2 54.8 54.7 2070 50 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 4.6 5.5 5.5

114.1 2.4 116.5 336.8 13.6 79.4 46.2 476.0 359.5 112.2 0.7 112.9 97.9 3.9 23.1 4.6 129.5 16.6合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析（建設期間+10%）

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2-7】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.7% NPV= 25 億円
B/C= 1.2

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

(通常時)
輸送コスト
削減額（鋼

材）

(通常時)
輸送コスト
削減額（製

材）

(通常時)
大型化に伴う輸
送コスト増大回

避（製材）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1996 0.1 0.1 -0.1 1996 1.73 0.2 0.2 -0.2

1997 1.1 1.1 -1.1 1997 1.67 1.8 1.8 -1.8

1998 0.7 0.7 -0.7 1998 1.60 1.1 1.1 -1.1

1999 5.0 5.0 -5.0 1999 1.54 7.7 7.7 -7.7

2000 9.7 9.7 -9.7 2000 1.48 14.3 14.3 -14.3

2001 4.6 4.6 -4.6 2001 1.42 6.6 6.6 -6.6

2002 1.3 1.3 -1.3 2002 1.37 1.7 1.7 -1.7

2003 7.8 7.8 -7.8 2003 1.32 10.3 10.3 -10.3

2004 5.1 5.1 -5.1 2004 1.27 6.4 6.4 -6.4

2005 1.3 1.3 -1.3 2005 1.22 1.5 1.5 -1.5

2006 0.3 0.3 -0.3 2006 1.17 0.3 0.3 -0.3

2007 0.3 0.3 -0.3 2007 1.12 0.3 0.3 -0.3

2008 0.0 2008 1.08 0.0

2009 0.0 2009 1.04 0.0

2010 0.2 0.2 -0.2 2010 1.00 0.2 0.2 -0.2

2011 1.3 1.3 -1.3 2011 0.96 1.3 1.3 -1.3

2012 4.3 4.3 -4.3 2012 0.92 4.0 4.0 -4.0

2013 4.4 4.4 -4.4 2013 0.89 4.0 4.0 -4.0

2014 8.6 8.6 -8.6 2014 0.85 7.3 7.3 -7.3

2015 17.2 17.2 -17.2 2015 0.82 14.1 14.1 -14.1

2016 15.1 15.1 -15.1 2016 0.79 11.9 11.9 -11.9

2017 14.1 14.1 -14.1 2017 0.76 10.7 10.7 -10.7

2018 11.8 11.8 -11.8 2018 0.73 8.6 8.6 -8.6

2019 1 0.1 0.1 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2019 1 0.70 0.0 0.0 4.7 0.2 1.1 6.0 6.0

2020 2 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2020 2 0.68 0.0 0.0 4.6 0.2 1.1 5.8 5.8

2021 3 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2021 3 0.65 0.0 0.0 4.4 0.2 1.0 5.6 5.6

2022 4 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2022 4 0.62 0.0 0.0 4.2 0.2 1.0 5.3 5.3

2023 5 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2023 5 0.60 0.0 0.0 4.0 0.2 1.0 5.2 5.1

2024 6 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2024 6 0.58 0.0 0.0 3.9 0.2 0.9 5.0 5.0

2025 7 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2025 7 0.56 0.0 0.0 3.8 0.2 0.9 4.8 4.8

2026 8 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2026 8 0.53 0.0 0.0 3.6 0.1 0.8 4.6 4.5

2027 9 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2027 9 0.51 0.0 0.0 3.4 0.1 0.8 4.4 4.4

2028 10 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2028 10 0.49 0.0 0.0 3.3 0.1 0.8 4.2 4.2

2029 11 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2029 11 0.47 0.0 0.0 3.2 0.1 0.7 4.0 4.0

2030 12 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2030 12 0.46 0.0 0.0 3.1 0.1 0.7 4.0 3.9

2031 13 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2031 13 0.44 0.0 0.0 3.0 0.1 0.7 3.8 3.8

2032 14 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2032 14 0.42 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.6 3.6

2033 15 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2033 15 0.41 0.0 0.0 2.8 0.1 0.7 3.5 3.5

2034 16 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2034 16 0.39 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.4 3.3

2035 17 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2035 17 0.38 0.0 0.0 2.6 0.1 0.6 3.3 3.2

2036 18 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2036 18 0.36 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.1 3.1

2037 19 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2037 19 0.35 0.0 0.0 2.4 0.1 0.6 3.0 3.0

2038 20 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2038 20 0.33 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8

2039 21 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2039 21 0.32 0.0 0.0 2.2 0.1 0.5 2.8 2.7

2040 22 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2040 22 0.31 0.0 0.0 2.1 0.1 0.5 2.7 2.7

2041 23 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2041 23 0.30 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.6 2.6

2042 24 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2042 24 0.29 0.0 0.0 2.0 0.1 0.5 2.5 2.5

2043 25 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2043 25 0.27 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.3 2.3

2044 26 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2044 26 0.26 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 2.2 2.2

2045 27 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2045 27 0.25 0.0 0.0 1.7 0.1 0.4 2.1 2.1

2046 28 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2046 28 0.24 0.0 0.0 1.6 0.1 0.4 2.1 2.1

2047 29 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2047 29 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2048 30 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2048 30 0.23 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 2.0 2.0

2049 31 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2049 31 0.22 0.0 0.0 1.5 0.1 0.3 1.9 1.9

2050 32 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2050 32 0.21 0.0 0.0 1.4 0.1 0.3 1.8 1.8

2051 33 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2051 33 0.20 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.7 1.7

2052 34 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2052 34 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2053 35 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2053 35 0.19 0.0 0.0 1.3 0.1 0.3 1.6 1.6

2054 36 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2054 36 0.18 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 1.5 1.5

2055 37 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2055 37 0.17 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.5 1.5

2056 38 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2056 38 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2057 39 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2057 39 0.16 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 1.4 1.4

2058 40 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2058 40 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2059 41 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2059 41 0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.3 1.3

2060 42 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2060 42 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2061 43 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2061 43 0.14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.2 1.2

2062 44 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2062 44 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2063 45 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2063 45 0.13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 1.1

2064 46 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2064 46 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2065 47 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2065 47 0.12 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.0 1.0

2066 48 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2066 48 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2067 49 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 8.6 8.5 2067 49 0.11 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9

2068 50 0.0 0.0 6.7 0.3 1.6 46.2 54.8 54.7 2068 50 0.10 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 4.6 5.5 5.5

114.1 2.4 116.5 336.8 13.6 79.4 46.2 476.0 359.5 114.3 0.7 115.1 105.8 4.3 25.0 4.6 139.7 24.6合 計 合 計

大阪港 南港東地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析（建設期間-10%）

年度

割 引 前

年度

割 引 後

施設供用期間 施設供用期間



【資料3】

大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

輸送コストの削減 1,367 円／トン・年
船舶大型化等によるコスト削減
（製材）

1.9 億円/年

輸送コストの削減 1,959 円／トン・年
荷主の輸送コストの削減
（鋼材）

6.7 億円/年

残存価値 残存価値 46.2 億円
ふ頭用地及び荷役機械の残存価値（評
価期間の最終年に計上）

46.2 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成１６年６月）」を参照
費用

費用項目

事業の対象施設

建設費、管理運営費

岸壁（-13m）、泊地（-13m）、航路・泊地（-13m） 等

便益（代表年）

利用者便益



【資料4】

〔輸送コスト削減（輸送距離短縮に伴うコスト削減）〕

【陸上輸送費用】

27,860 111,140
13.4 12.6

13,534 13,339
2,786 11,114

37,706 148,252

〔輸送コスト削減（船舶の大型化に伴うコスト削減）〕

【海上輸送費用】

27,860 111,140
15,000 25,000
10,592 10,592

14.4 14.4
31 31

2,110 2,620
120,120 357,025

〔輸送コスト削減（輸送距離短縮に伴うコスト削減）〕

〔残存価値〕

【ふ頭用地】

【航路・泊地】

残存価値（百万円） 78

プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。本プロジェ
クトにおいて残存価値を計上できる土地および航路・泊地等の水域施設の残存価値を算出する。本プロジェク
トの供用期間の終了と共に4,617（＝4,539+78）百万円の残存価値が発生する。

残存価値（百万円） 4,539

ふ頭用地面積（ｍ2）
土地単価（円/ｍ2）
残存価値（百万円）

With時

投資、再投資後からの年数 50 -
残存価値（百万円） 78 -

再投資費（百万円） 0 -
耐用年数 50 -

Without時
51,000 -
89,000 -

項 目

4.8

10tトラック台数（台）

陸上輸送費用削減便益（計） (百万円）

取扱量（ﾄﾝ）

海上輸送距離（マイル）

取扱量（ﾄﾝ）

輸送距離（km)

27

11,425

With時 Without時

輸送費用（円／台）

139,000

13,900

158,808
185,958

陸上輸送費用（千円／年）

Without時

項 目

- 10
- 2.94
- 670

海上輸送速度（ノット）
海上輸送日数（日）
海上輸送費用原単位（千円/隻・日）

事業費＜航路・泊地＞（百万円） ※税込 820 -

4,539 -

項 目 With時 Without時

残存価値（百万円） 674

ここでは、製材の陸上輸送コスト（横持ちコスト）の削減額を算出する。Without時は、港内施設（現況の利用
施設：L岸壁，J岸壁）を設定する。取扱量は、139千ﾄﾝと設定する。
本プロジェクトの実施により、27百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

ここでは、船舶の大型化（45,000DWT級）による製材の海上輸送コストの削減額を算出する。Without時は、
港内施設（現況の利用施設：L岸壁、J岸壁）の利用とし、15,000～25,000DWT級による輸送とする。取扱量は、
製材139千ﾄﾝとする。
本プロジェクトの実施により、159百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

706海上輸送距離（マイル）

14.4
31

3,362

673,592

投入船型（DWT) - 1,000

海上輸送費用削減便益（計） (百万円/年）

Without時
342,000

159

取扱量（ﾄﾝ） 342,000

139,000

項 目 With時

海上輸送費用原単位（千円/隻・日）

ここでは、北米向け輸出鋼材の海上輸送コストの削減額を算出する。Without時の代替港は、北米向け輸出
鋼材の寄港地である横浜港と設定する。取扱量は、鋼材342千ﾄﾝとする。
本プロジェクトの実施により、674百万円/年の輸送コストが削減可能

45,000

477,145
318,259

10,592

-

海上輸送費用（千円/年） -

海上輸送費用（千円/年）

項 目

投入船型（DWT)

海上輸送速度（ノット）
海上輸送日数（日）

With時






