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１．事業の目的と計画の概要

■高速交通ネットワークの形成
■広域リダンダンシーの確保
■災害時における安定した交通路の確保
■高度医療機関へのアクセス向上
■地域の活性化
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位置図

１．事業の目的と計画の概要
計画概要
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平成２年度事 業 化

区 間

おおの なかつがわ

（起）福井県大野市中津川
ふくい げんしょうじまちょう

（終）福井県福井市玄正島町

道路延長 Ｌ＝26.4ｋｍ

構造規格 第１種第３級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ４車線

標準幅員 Ｗ＝22.0m

計画交通量 5,400～19,200台／ 日

全体事業費 1,290億円

標準横断図

土 工 部

高 架 部

ト ン ネ ル 部



事業進捗率 約53％（平成21年３月末現在）

用地取得率 88.4％ （面積ベース、同上）

供用延長 Ｌ＝11.1ｋｍ （暫定２車）

事業の進捗状況

事業の経緯

２．事業の経緯及び進捗状況

事 業 化 平成２年度

都 市 計 画 決 定 平成４年８月（福井北JCT～永平寺西IC)

用 地 着 手 平成５年度

工 事 着 手 平成10年度（直轄区間）

暫 定 供 用

平成５年６月１日(L=1.8km)
こ え さ か

（越坂トンネル関連区間)(福井県施工)

平成19年３月17日(L=1.4km)
（永平寺東ＩＣ～永平寺西ＩＣ）

平成21年３月28日(L=7.9km)
かつやま か み し ひ

（勝山ＩＣ～上志比ＩＣ）
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２．事業の経緯及び進捗状況
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写真①：平成20年3月25日撮影

写真②：平成21年3月7日撮影

写真③：平成21年3月7日撮影

写真④：平成21年3月7日撮影

写真①

写真② 写真③

写真④



■中部縦貫自動車道の整備により、中央自動車道、東海北陸自動車道、北陸自動車道を
相互連絡し、北陸中部地域の高速交通ネットワークの形成により、都市間の所要時間短縮が
期待されます。

■移動の利便性向上により、経済的・文化的交流の活性化が一層期待できます。
■時間短縮により、全国的に有名な「越前がに」など生鮮食料品の出荷先拡大も期待されます。

１）事業の整備効果（高速交通ネットワークの形成）

３．事業の必要性等に関する視点
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福井－松本（２時間10分短縮）
現 況：５時間05分（238km）
整備後：２時間55分（210km）

福井－東京（50分短縮）
現 況：６時間30分（530km）
整備後：５時間40分（426km）

中部縦貫自動車道全線開通による時間短縮効果



■大雪等で通行止めが頻発する北陸自動車道のリダンダンシーを確保する路線として期待できま
す。

■中部圏、近畿圏において大規模地震が発生した場合、東西日本を結ぶネットワークを提供する
ことが期待できます。

１）事業の整備効果（広域リダンダンシーの確保）

３．事業の必要性等に関する視点
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■国道158号は雨量による事前通行規制区間があります。
■近年では平成16年７月18日未明に発生した集中豪雨で、国道158号、JR越美北線が通行止めとな
りました。

■永平寺大野道路が整備されることにより、安定した交通路を確保することができます。

１）事業の整備効果（災害時における安定した交通路の確保）

３．事業の必要性等に関する視点
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写真写真③③（国道（国道416416号渋滞号渋滞))

はなだに

【永平寺町花谷付近（平成16年7月21日撮影)】

こわしょうず

【福井市小和清水町付近（平成16年7月18日撮影)】

写真写真①①（国道（国道158158号冠水・崩落号冠水・崩落))

こわしょうず

【福井市小和清水町付近（平成16年7月19日撮影)】

写真写真②②（国道（国道158158号崩落号崩落))

写真③

写真①

写真②



３．事業の必要性等に関する視点
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１）事業の整備効果（高度医療機関へのアクセス向上）

福 井 県 立 病 院

■勝山市内から第三次救急医療施設（福井県立病院）へ向かう場合、勝山市内～病院間42分を要して
います。

■永平寺大野道路の整備により第三次救急医療施設への移動時間の短縮が見込まれます。

出典：福井河川国道事務所出典：福井河川国道事務所



おくえつ

■奥越地域及び沿線地域における特色ある観光資源が有機的に連携されるほか、行楽・レジャー
客の増加が期待され、魅力ある観光の振興が期待されます。

１）事業の整備効果（地域の活性化）

３．事業の必要性等に関する視点

9出典：福井県観光振興課調べ(H20)

写真写真①①（曹洞宗大本山永平寺（曹洞宗大本山永平寺))

写真写真②②（恐竜博物館（恐竜博物館))

写真写真③③（七間朝市（七間朝市))

写真写真①①

写真写真②②

写真写真③③

しちけんあさいち



■国または地域における計画

永平寺大野道路は、下記の計画に位置付けられています。

◆北陸圏広域地方計画(平成21年８月４日)

◆福井県「道路の将来ビジョン」(平成16年１月)

◆福井都市計画マスタープラン(平成12年３月)

◆永平寺町総合振興計画(平成20年３月)

◆第四次勝山市総合計画(平成14年６月)

◆第四次大野市総合計画(平成13年３月)

２）地域における計画等

３．事業の必要性等に関する視点
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２）地域における計画等

３．事業の必要性等に関する視点
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■要望経緯

◆昭和59年４月 中部縦貫自動車道路建設促進期成同盟会 設立

・構成メンバー 石川県、富山県、福井県、岐阜県、長野県

◆平成15年６月 中部縦貫・北関東広域道路建設促進同盟会 設立

※中部縦貫道路建設促進期成同盟会と北陸関東広域道路建設促進同盟会が合併

・構成メンバー 岐阜県、福井県、石川県、富山県、長野県、山梨県

（ 近の動向）

・平成21年７月16日に中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会総会が開催され、各関係機関に対し、

永平寺大野道路、大野油坂道路の整備促進を要望

◆平成元年８月 中部縦貫自動車道路建設促進福井県協議会 設立
か み し ひ い ず み

・構成メンバー 福井県（福井市、大野市、勝山市、松岡町、永平寺町、上志比村、和泉村）

（ 近の動向）

・平成21年６月13日に中部縦貫自動車道路建設促進福井県協議会総会と整備促進大会が開催され、

永平寺大野道路、大野油坂道路の整備促進を要望

◆平成６年６月 中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会 設立

・構成メンバー 大野商工会議所、大野市区長連合会、大野建設業界、JAテラル越前、九頭竜森林組合、

大野市観光協会等各代表者

（ 近の動向）

・平成21年６月５日に中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会総会が開催され、

永平寺大野道路、大野油坂道路の整備促進を要望
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３．事業の必要性等に関する視点
３）費用便益分析の結果

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

■算出条件等

基準年 ：平成21年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：1,290億円
維持管理費 ：29.9百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある

■事業全体
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,358億円 53億円 1,595億円 

総費用

1,381億円 

■残事業
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,297億円 52億円 1,531億円 

総費用

514億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

184億円 

1.2
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

1,295億円 86億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

183億円 

3.0
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

427億円 86億円 



４．事業進捗の見込みの視点
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用地

工事

用地取得（88.4％）面積ベース

区間 １工区(L=4.0km) ３工区(L=7.9km)

改良工事推進中

２工区(L=6.7km)

トンネル･
改良工事推進中

４工区(L=7.8km)

Ｈ21.3 暫定２車線供用
トンネル･橋梁･
改良工事推進中

H5.6、H19.3 暫定２車線供用

■主要渋滞ポイントの解消を図るため、平成19年３月までに１、２工区の一部である延長3.2kmを、
平成21年３月に３工区の延長7.9kmを暫定２車線で供用しました。

■残りの区間については、用地取得ならびにトンネルや橋梁、改良工事を推進しています。

■４工区については、平成24年度の暫定供用を目指すことが公表されてきたところであり、今後、
供用時期の調整を進めるとともに、引き続き事業を推進します。



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

永平寺大野道路の計画は、国道158号及び国道416号の交通混
雑の緩和、周辺の土地利用状況、幹線道路との接続等を勘案し
選定された合理的な計画であり、周辺の環境や景観の保全を図
りながら、引き続き事業を推進していきます。

計画段階では、計画交通量の減少を受け上志比ＩＣ、勝山ＩＣ、大
野ＩＣで立体Ｙ型から平面Ｙ型構造に見直しを行い、また施工段
階では、建設発生土約80万m3を工区間流用し盛土に利用する
ことや伐採木約4.5万m3を建設資材（法面吹付材）に利用するな
どの新技術・新工法の活用を積極的に活用するなど、コスト縮減
に努めながら事業を推進していきます。
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インター構造の
見直し

立体Ｙ型

勝山ＩＣ線

至福井

至大野

至大野

至福井

勝山ＩＣ線

平面Ｙ型

勝山ＩＣ 勝山ＩＣ



６．対応方針（原案）

永平寺大野道路は、高速交通ネットワークの形成、広域リ
ダンダンシーの確保、災害時における安定した交通路の確保、
高度医療機関へのアクセス向上、地域の活性化を図るために
必要な事業です。

４工区については、平成24年度の暫定供用を目指すことが
公表されてきたところであり、今後、供用時期の調整を進め
るとともに、引き続き事業を推進します。

事 業 継 続
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国道158号 永平寺大野道路



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道158号 永平寺大野道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている 費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝214億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.4％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：66,162万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：365万人・時間/年（141,194万人・時間/年⇒139,829万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：（国道416号,国道158号）
　　　　　　　並行区間等の渋滞損失時間：194万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等の渋滞損失削減率：約5割削減

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

京福バス（大野線、勝山大野線）

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 大野市、主な出荷先：関西方面他

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 松本市～福井市間を結ぶ中部縦貫自動車道の一部を構成する



■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する 福井市～大野市

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 福井市～勝山市（44分⇒30分）

個性ある地域の
形成 ■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 恐竜渓谷（ダイノソーバレー）地域広域活性化計画

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する 大本山永平寺（年間観光客入込数（H20）：597,000人）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 福井県立病院、アクセス向上が見込まれる自治体：大野市（38分→32分）、勝山市（42分→28分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
□

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道416号（福井市～勝山市）、国道157号（勝山市～大野市）、国道158号（福井市～大野市）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

■ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する
事前通行規制区間：国道158号（福井市三万谷町～田尻町0.9km、福井市奈良瀬町～福井市小和清水町2.9km、福井市美山
町～福井市薬師町1.5km、福井市大宮町～福井市計石町1.3km、計6.6km 連続雨量140mm）

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：25,493t/年

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（平行区間等）：国道416号、国道158号
排出削減量：118.24t／年、排出削減率：35.7％削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（平行区間等）：国道416号、国道158号
排出削減量：11.14t／年、排出削減率：35.3％削減

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

国道158号 永平寺大野道路 Ｌ＝26.4km 高規格幹線道路 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

5,400-19,200 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成21年度

単純合計 1,229億円 376億円 1,605億円 

うち残事業分 505億円 376億円 881億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,295億円 86億円 1,381億円 

うち残事業分 427億円 86億円 514億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成21年度

供 用 年 平成38年度

単年便益
（初年便益）

128億円 17.1億円 5.0億円 150億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,358億円 184億円 53億円 1,595億円 

うち残事業分 1,297億円 183億円 52億円 1,531億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 5,400-19,200 ±１０％

事業費 505億円 ±１０％

事業期間 16年 ±２０％

2.8～3.3

2.8～3.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.5～3.5

経済的内部収益率（事業全体） 4.4%

費用便益比（事業全体） 1.2

経済的純現在価値（事業全体） 214億円 

経済的内部収益率（残事業） 9.0%

費用便益比（残事業） 3.0

経済的純現在価値（残事業） 1,018億円 



交通状況の変化

事業名：永平寺大野道路

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(19.0 km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9 km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(44.4 km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.0 km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.0 km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周
辺道路
※4

①新設・改築道路

(26.4 km)

国道416
号

国道157
号

国道158
号 86

128.30

190,855.13 190,727.20

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0

0

0

0

合計：26,468.38km

③その他道路合計
(26,370.67km)

様式－３①

84.32

13,800

13

整備あり(B)整備なし(A)

0

0

12

10,800

15,300

46.30

16

36.34

33

6,600

87.05

78

6,600

22.82

127.93

190,610.49 190,534.70

0

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

0

0.00 0.00

0

0

32.03

8,700

0.00

10,600

46



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路　L＝２６．４ｋｍ
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井
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上志比IC

勝山IC

大野IC主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 永平寺大野道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成21年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、
最終速度を採用。

■

■
（H17センサスベー

ス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況



事業名： 永平寺大野道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 永平寺大野道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（類似事業のパターンを参考に配分） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線での実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道158号 永平寺大野道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.299 26.4 7.89
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-36年目 H 2 2.1068 99.1 0.97 1.89
-35年目 H 3 2.0258 101.8 1.01 1.84
-34年目 H 4 1.9479 103.1 1.11 1.91
-33年目 H 5 1.8730 103.5 2.93 4.85
-32年目 H 6 1.8009 103.4 12.50 19.91
-31年目 H 7 1.7317 102.8 15.89 24.47
-30年目 H 8 1.6651 102.3 13.02 19.37
-29年目 H 9 1.6010 103.3 34.19 48.43
-28年目 H 10 1.5395 102.8 40.56 55.52
-27年目 H 11 1.4802 101.3 50.43 67.35
-26年目 H 12 1.4233 99.7 60.58 79.05
-25年目 H 13 1.3686 98.4 50.02 63.59
-24年目 H 14 1.3159 96.6 33.35 41.53
-23年目 H 15 1.2653 95.4 43.56 52.81
-22年目 H 16 1.2167 94.4 51.51 60.69
-21年目 H 17 1.1699 93.2 36.61 42.00
-20年目 H 18 1.1249 92.5 44.50 49.47
-19年目 H 19 1.0816 91.7 88.25 95.14
-18年目 H 20 1.0400 91.4 73.60 76.54
-17年目 H 21 1.0000 91.4 69.81 69.81
-16年目 H 22 0.9615 91.4 92.55 88.99
-15年目 H 23 0.9246 91.4 104.76 96.86
-14年目 H 24 0.8890 91.4 95.24 84.67
-13年目 H 25 0.8548 91.4 71.43 61.06
-12年目 H 26 0.8219 91.4 19.05 15.66
-11年目 H 27 0.7903 91.4 19.05 15.05
-10年目 H 28 0.7599 91.4 19.05 14.47
-9年目 H 29 0.7307 91.4 9.52 6.96
-8年目 H 30 0.7026 91.4 9.52 6.69
-7年目 H 31 0.6756 91.4 9.52 6.43
-6年目 H 32 0.6496 91.4 9.52 6.19
-5年目 H 33 0.6246 91.4 9.52 5.95
-4年目 H 34 0.6006 91.4 9.52 5.72
-3年目 H 35 0.5775 91.4 9.52 5.50
-2年目 H 36 0.5553 91.4 9.52 5.29
-1年目 H 37 0.5339 91.4 7.74 4.13

供用開始年次 H 38 0.5134 91.4 7.52 3.86
1年目 H 39 0.4936 91.4 7.52 3.71
2年目 H 40 0.4746 91.4 7.52 3.57
3年目 H 41 0.4564 91.4 7.52 3.43
4年目 H 42 0.4388 91.4 7.52 3.30
5年目 H 43 0.4220 91.4 7.52 3.17
6年目 H 44 0.4057 91.4 7.52 3.05
7年目 H 45 0.3901 91.4 7.52 2.93
8年目 H 46 0.3751 91.4 7.52 2.82
9年目 H 47 0.3607 91.4 7.52 2.71
10年目 H 48 0.3468 91.4 7.52 2.61
11年目 H 49 0.3335 91.4 7.52 2.51
12年目 H 50 0.3207 91.4 7.52 2.41
13年目 H 51 0.3083 91.4 7.52 2.32
14年目 H 52 0.2965 91.4 7.52 2.23
15年目 H 53 0.2851 91.4 7.52 2.14
16年目 H 54 0.2741 91.4 7.52 2.06
17年目 H 55 0.2636 91.4 7.52 1.98
18年目 H 56 0.2534 91.4 7.52 1.90
19年目 H 57 0.2437 91.4 7.52 1.83
20年目 H 58 0.2343 91.4 7.52 1.76
21年目 H 59 0.2253 91.4 7.52 1.69
22年目 H 60 0.2166 91.4 7.52 1.63



23年目 H 61 0.2083 91.4 7.52 1.57
24年目 H 62 0.2003 91.4 7.52 1.51
25年目 H 63 0.1926 91.4 7.52 1.45
26年目 H 64 0.1852 91.4 7.52 1.39
27年目 H 65 0.1780 91.4 7.52 1.34
28年目 H 66 0.1712 91.4 7.52 1.29
29年目 H 67 0.1646 91.4 7.52 1.24
30年目 H 68 0.1583 91.4 7.52 1.19
31年目 H 69 0.1522 91.4 7.52 1.14
32年目 H 70 0.1463 91.4 7.52 1.10
33年目 H 71 0.1407 91.4 7.52 1.06
34年目 H 72 0.1353 91.4 7.52 1.02
35年目 H 73 0.1301 91.4 7.52 0.98
36年目 H 74 0.1251 91.4 7.52 0.94
37年目 H 75 0.1203 91.4 7.52 0.90
38年目 H 76 0.1157 91.4 7.52 0.87
39年目 H 77 0.1112 91.4 7.52 0.84
40年目 H 78 0.1069 91.4 7.52 0.80
41年目 H 79 0.1028 91.4 7.52 0.77
42年目 H 80 0.0989 91.4 7.52 0.74
43年目 H 81 0.0951 91.4 7.52 0.71
44年目 H 82 0.0914 91.4 7.52 0.69
45年目 H 83 0.0879 91.4 7.52 0.66
46年目 H 84 0.0845 91.4 7.52 0.64
47年目 H 85 0.0813 91.4 7.52 0.61
48年目 H 86 0.0781 91.4 7.52 0.59
49年目 H 87 0.0751 91.4 -148.60 -11.16 7.52 0.56
  合　計 1080.87 1294.63 375.89 86.22

単純事業費計 1229.47 375.89

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道158号 永平寺大野道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.299 26.4 7.89
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-16年目 H 22 0.9615 91.4 92.55 88.99
-15年目 H 23 0.9246 91.4 104.76 96.86
-14年目 H 24 0.8890 91.4 95.24 84.67
-13年目 H 25 0.8548 91.4 71.43 61.06
-12年目 H 26 0.8219 91.4 19.05 15.66
-11年目 H 27 0.7903 91.4 19.05 15.05
-10年目 H 28 0.7599 91.4 19.05 14.47
-9年目 H 29 0.7307 91.4 9.52 6.96
-8年目 H 30 0.7026 91.4 9.52 6.69
-7年目 H 31 0.6756 91.4 9.52 6.43
-6年目 H 32 0.6496 91.4 9.52 6.19
-5年目 H 33 0.6246 91.4 9.52 5.95
-4年目 H 34 0.6006 91.4 9.52 5.72
-3年目 H 35 0.5775 91.4 9.52 5.50
-2年目 H 36 0.5553 91.4 9.52 5.29
-1年目 H 37 0.5339 91.4 7.74 4.13

供用開始年次 H 38 0.5134 91.4 7.52 3.86
1年目 H 39 0.4936 91.4 7.52 3.71
2年目 H 40 0.4746 91.4 7.52 3.57
3年目 H 41 0.4564 91.4 7.52 3.43
4年目 H 42 0.4388 91.4 7.52 3.30
5年目 H 43 0.4220 91.4 7.52 3.17
6年目 H 44 0.4057 91.4 7.52 3.05
7年目 H 45 0.3901 91.4 7.52 2.93
8年目 H 46 0.3751 91.4 7.52 2.82
9年目 H 47 0.3607 91.4 7.52 2.71
10年目 H 48 0.3468 91.4 7.52 2.61
11年目 H 49 0.3335 91.4 7.52 2.51
12年目 H 50 0.3207 91.4 7.52 2.41
13年目 H 51 0.3083 91.4 7.52 2.32
14年目 H 52 0.2965 91.4 7.52 2.23
15年目 H 53 0.2851 91.4 7.52 2.14
16年目 H 54 0.2741 91.4 7.52 2.06
17年目 H 55 0.2636 91.4 7.52 1.98
18年目 H 56 0.2534 91.4 7.52 1.90
19年目 H 57 0.2437 91.4 7.52 1.83
20年目 H 58 0.2343 91.4 7.52 1.76
21年目 H 59 0.2253 91.4 7.52 1.69
22年目 H 60 0.2166 91.4 7.52 1.63
23年目 H 61 0.2083 91.4 7.52 1.57
24年目 H 62 0.2003 91.4 7.52 1.51
25年目 H 63 0.1926 91.4 7.52 1.45
26年目 H 64 0.1852 91.4 7.52 1.39
27年目 H 65 0.1780 91.4 7.52 1.34
28年目 H 66 0.1712 91.4 7.52 1.29
29年目 H 67 0.1646 91.4 7.52 1.24
30年目 H 68 0.1583 91.4 7.52 1.19
31年目 H 69 0.1522 91.4 7.52 1.14
32年目 H 70 0.1463 91.4 7.52 1.10
33年目 H 71 0.1407 91.4 7.52 1.06
34年目 H 72 0.1353 91.4 7.52 1.02
35年目 H 73 0.1301 91.4 7.52 0.98
36年目 H 74 0.1251 91.4 7.52 0.94
37年目 H 75 0.1203 91.4 7.52 0.90
38年目 H 76 0.1157 91.4 7.52 0.87
39年目 H 77 0.1112 91.4 7.52 0.84
40年目 H 78 0.1069 91.4 7.52 0.80
41年目 H 79 0.1028 91.4 7.52 0.77
42年目 H 80 0.0989 91.4 7.52 0.74
43年目 H 81 0.0951 91.4 7.52 0.71
44年目 H 82 0.0914 91.4 7.52 0.69
45年目 H 83 0.0879 91.4 7.52 0.66
46年目 H 84 0.0845 91.4 7.52 0.64
47年目 H 85 0.0813 91.4 7.52 0.61
48年目 H 86 0.0781 91.4 7.52 0.59
49年目 H 87 0.0751 91.4 -28.74 -2.16 7.52 0.56
  合　計 476.32 427.46 375.89 86.22

単純事業費計 505.06 375.89

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5
便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 国道158号 永平寺大野道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 21 乗用車類 貨物車類 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 38 0.99931 1.00163 1.00009 0.5134 91.4 75.85 13.42 38.53 127.80 65.61 8.51 1.04 7.53 17.08 8.77 5.03 2.58 149.91 76.96
1年目 H 39 0.99931 1.00162 1.00009 0.4936 91.4 75.80 13.44 38.60 127.83 63.10 8.50 1.04 7.54 17.08 8.43 5.04 2.49 149.95 74.02
2年目 H 40 0.99931 1.00162 1.00009 0.4746 91.4 75.74 13.46 38.66 127.87 60.69 8.50 1.04 7.55 17.09 8.11 5.04 2.39 149.99 71.19
3年目 H 41 0.99931 1.00162 1.00009 0.4564 91.4 75.69 13.48 38.72 127.90 58.37 8.49 1.04 7.57 17.10 7.80 5.04 2.30 150.03 68.48
4年目 H 42 0.99030 1.00032 0.99368 0.4388 91.4 75.64 13.51 38.78 127.93 56.14 8.49 1.04 7.58 17.11 7.51 5.04 2.21 150.07 65.85
5年目 H 43 0.99021 1.00032 0.99364 0.4220 91.4 74.91 13.51 38.80 127.21 53.68 8.40 1.04 7.58 17.03 7.19 5.00 2.11 149.25 62.98
6年目 H 44 0.99011 1.00032 0.99360 0.4057 91.4 74.17 13.51 38.81 126.50 51.32 8.32 1.04 7.58 16.95 6.88 4.97 2.02 148.42 60.21
7年目 H 45 0.99001 1.00032 0.99356 0.3901 91.4 73.44 13.52 38.82 125.78 49.07 8.24 1.04 7.58 16.87 6.58 4.94 1.93 147.59 57.57
8年目 H 46 0.98991 1.00032 0.99351 0.3751 91.4 72.71 13.52 38.83 125.06 46.91 8.16 1.04 7.59 16.79 6.30 4.91 1.84 146.76 55.05
9年目 H 47 0.98981 1.00032 0.99347 0.3607 91.4 71.97 13.53 38.85 124.35 44.85 8.08 1.05 7.59 16.71 6.03 4.88 1.76 145.93 52.64
10年目 H 48 0.98970 1.00032 0.99343 0.3468 91.4 71.24 13.53 38.86 123.63 42.87 7.99 1.05 7.59 16.63 5.77 4.85 1.68 145.11 50.32
11年目 H 49 0.98959 1.00032 0.99339 0.3335 91.4 70.51 13.54 38.87 122.91 40.99 7.91 1.05 7.59 16.55 5.52 4.81 1.61 144.28 48.12
12年目 H 50 0.98949 1.00032 0.99334 0.3207 91.4 69.77 13.54 38.88 122.20 39.19 7.83 1.05 7.60 16.47 5.28 4.78 1.53 143.45 46.00
13年目 H 51 0.98937 1.00032 0.99330 0.3083 91.4 69.04 13.54 38.90 121.48 37.45 7.75 1.05 7.60 16.39 5.05 4.75 1.46 142.62 43.97
14年目 H 52 0.98926 1.00032 0.99325 0.2965 91.4 68.30 13.55 38.91 120.76 35.81 7.66 1.05 7.60 16.31 4.84 4.72 1.40 141.79 42.04
15年目 H 53 0.98914 1.00032 0.99321 0.2851 91.4 67.57 13.55 38.92 120.04 34.22 7.58 1.05 7.60 16.23 4.63 4.69 1.34 140.96 40.19
16年目 H 54 0.98902 1.00032 0.99316 0.2741 91.4 66.84 13.56 38.93 119.33 32.71 7.50 1.05 7.61 16.15 4.43 4.65 1.28 140.14 38.41
17年目 H 55 0.98890 1.00032 0.99311 0.2636 91.4 66.10 13.56 38.95 118.61 31.27 7.42 1.05 7.61 16.07 4.24 4.62 1.22 139.31 36.72
18年目 H 56 0.98878 1.00032 0.99306 0.2534 91.4 65.37 13.57 38.96 117.89 29.87 7.33 1.05 7.61 15.99 4.05 4.59 1.16 138.48 35.09
19年目 H 57 0.98865 1.00032 0.99302 0.2437 91.4 64.64 13.57 38.97 117.18 28.56 7.25 1.05 7.61 15.91 3.88 4.56 1.11 137.65 33.55
20年目 H 58 0.98852 1.00032 0.99297 0.2343 91.4 63.90 13.57 38.98 116.46 27.29 7.17 1.05 7.62 15.83 3.71 4.53 1.06 136.82 32.06
21年目 H 59 0.98839 1.00032 0.99292 0.2253 91.4 63.17 13.58 39.00 115.74 26.08 7.09 1.05 7.62 15.76 3.55 4.50 1.01 135.99 30.64
22年目 H 60 0.98825 1.00032 0.99287 0.2166 91.4 62.43 13.58 39.01 115.03 24.91 7.00 1.05 7.62 15.68 3.40 4.46 0.97 135.17 29.28
23年目 H 61 0.98811 1.00032 0.99282 0.2083 91.4 61.70 13.59 39.02 114.31 23.81 6.92 1.05 7.62 15.60 3.25 4.43 0.92 134.34 27.98
24年目 H 62 0.98797 1.00032 0.99276 0.2003 91.4 60.97 13.59 39.03 113.59 22.75 6.84 1.05 7.63 15.52 3.11 4.40 0.88 133.51 26.74
25年目 H 63 0.98782 1.00032 0.99271 0.1926 91.4 60.23 13.60 39.05 112.88 21.74 6.76 1.05 7.63 15.44 2.97 4.37 0.84 132.68 25.55
26年目 H 64 0.98767 1.00032 0.99266 0.1852 91.4 59.50 13.60 39.06 112.16 20.77 6.68 1.05 7.63 15.36 2.84 4.34 0.80 131.85 24.42
27年目 H 65 0.98752 1.00032 0.99260 0.1780 91.4 58.77 13.61 39.07 111.44 19.84 6.59 1.05 7.63 15.28 2.72 4.30 0.77 131.03 23.32
28年目 H 66 0.98736 1.00032 0.99255 0.1712 91.4 58.03 13.61 39.08 110.73 18.96 6.51 1.05 7.64 15.20 2.60 4.27 0.73 130.20 22.29
29年目 H 67 0.98720 1.00032 0.99249 0.1646 91.4 57.30 13.61 39.10 110.01 18.11 6.43 1.05 7.64 15.12 2.49 4.24 0.70 129.37 21.29
30年目 H 68 0.98703 1.00032 0.99244 0.1583 91.4 56.57 13.62 39.11 109.29 17.30 6.35 1.05 7.64 15.04 2.38 4.21 0.67 128.54 20.35
31年目 H 69 0.98686 1.00032 0.99238 0.1522 91.4 55.83 13.62 39.12 108.58 16.53 6.26 1.05 7.64 14.96 2.28 4.18 0.64 127.71 19.44
32年目 H 70 0.98669 1.00032 0.99232 0.1463 91.4 55.10 13.63 39.13 107.86 15.78 6.18 1.05 7.65 14.88 2.18 4.15 0.61 126.88 18.56
33年目 H 71 0.98651 1.00032 0.99226 0.1407 91.4 54.37 13.63 39.15 107.14 15.07 6.10 1.05 7.65 14.80 2.08 4.11 0.58 126.06 17.74
34年目 H 72 0.98632 1.00032 0.99220 0.1353 91.4 53.63 13.64 39.16 106.43 14.40 6.02 1.05 7.65 14.72 1.99 4.08 0.55 125.23 16.94
35年目 H 73 0.98613 1.00032 0.99214 0.1301 91.4 52.90 13.64 39.17 105.71 13.75 5.93 1.05 7.65 14.64 1.90 4.05 0.53 124.40 16.18
36年目 H 74 0.98594 1.00032 0.99208 0.1251 91.4 52.16 13.64 39.18 104.99 13.13 5.85 1.05 7.66 14.56 1.82 4.02 0.50 123.57 15.46
37年目 H 75 0.98574 1.00032 0.99201 0.1203 91.4 51.43 13.65 39.20 104.27 12.54 5.77 1.05 7.66 14.48 1.74 3.99 0.48 122.74 14.77
38年目 H 76 0.98553 1.00032 0.99195 0.1157 91.4 50.70 13.65 39.21 103.56 11.98 5.69 1.05 7.66 14.40 1.67 3.95 0.46 121.92 14.11
39年目 H 77 0.98532 1.00032 0.99188 0.1112 91.4 49.96 13.66 39.22 102.84 11.44 5.61 1.06 7.66 14.32 1.59 3.92 0.44 121.09 13.46
40年目 H 78 0.98510 1.00032 0.99182 0.1069 91.4 49.23 13.66 39.23 102.12 10.92 5.52 1.06 7.67 14.24 1.52 3.89 0.42 120.26 12.86
41年目 H 79 0.98487 1.00032 0.99175 0.1028 91.4 48.50 13.67 39.25 101.41 10.42 5.44 1.06 7.67 14.16 1.46 3.86 0.40 119.43 12.28
42年目 H 80 0.98464 1.00032 0.99168 0.0989 91.4 47.76 13.67 39.26 100.69 9.96 5.36 1.06 7.67 14.09 1.39 3.83 0.38 118.60 11.73
43年目 H 81 0.98440 1.00032 0.99161 0.0951 91.4 47.03 13.67 39.27 99.97 9.51 5.28 1.06 7.67 14.01 1.33 3.79 0.36 117.77 11.20
44年目 H 82 0.98415 1.00032 0.99154 0.0914 91.4 46.30 13.68 39.28 99.26 9.07 5.19 1.06 7.67 13.93 1.27 3.76 0.34 116.95 10.69
45年目 H 83 0.98390 1.00032 0.99147 0.0879 91.4 45.56 13.68 39.30 98.54 8.66 5.11 1.06 7.68 13.85 1.22 3.73 0.33 116.12 10.21
46年目 H 84 0.98363 1.00032 0.99140 0.0845 91.4 44.83 13.69 39.31 97.82 8.27 5.03 1.06 7.68 13.77 1.16 3.70 0.31 115.29 9.74
47年目 H 85 0.98336 1.00032 0.99132 0.0813 91.4 44.09 13.69 39.32 97.11 7.89 4.95 1.06 7.68 13.69 1.11 3.67 0.30 114.46 9.31
48年目 H 86 0.98308 1.00032 0.99124 0.0781 91.4 43.36 13.70 39.33 96.39 7.53 4.86 1.06 7.68 13.61 1.06 3.64 0.28 113.63 8.87
49年目 H 87 0.98279 1.00032 0.99117 0.0751 91.4 42.63 13.70 39.35 95.67 7.19 4.78 1.06 7.69 13.53 1.02 3.60 0.27 112.81 8.47

合　    計 3,023.23 679.54 1,951.50 5,654.27 1,358.28 339.20 52.51 381.27 772.98 184.10 218.87 52.93 6,646.12 1,595.31

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5
便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 国道158号　永平寺大野道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 評価基準年価格 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 21 乗用車類 貨物車類 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②計×C5 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 38 0.99931 1.00163 1.00009 0.5134 91.4 71.50 12.62 37.76 121.88 62.57 8.39 1.05 7.53 16.97 16.97 8.71 4.90 2.52 143.75 73.80
1年目 H 39 0.99931 1.00162 1.00009 0.4936 91.4 71.45 12.64 37.82 121.91 60.18 8.39 1.05 7.54 16.98 16.98 8.38 4.90 2.42 143.79 70.98
2年目 H 40 0.99931 1.00162 1.00009 0.4746 91.4 71.40 12.66 37.88 121.94 57.87 8.38 1.05 7.55 16.99 16.99 8.06 4.90 2.33 143.83 68.26
3年目 H 41 0.99931 1.00162 1.00009 0.4564 91.4 71.35 12.68 37.95 121.98 55.67 8.37 1.05 7.57 16.99 16.99 7.76 4.90 2.24 143.87 65.66
4年目 H 42 0.99030 1.00032 0.99368 0.4388 91.4 71.30 12.70 38.01 122.01 53.54 8.37 1.06 7.58 17.00 17.00 7.46 4.90 2.15 143.92 63.15
5年目 H 43 0.99021 1.00032 0.99364 0.4220 91.4 70.61 12.71 38.02 121.33 51.20 8.29 1.06 7.58 16.92 16.92 7.14 4.87 2.06 143.13 60.40
6年目 H 44 0.99011 1.00032 0.99360 0.4057 91.4 69.92 12.71 38.03 120.66 48.95 8.21 1.06 7.58 16.85 16.85 6.83 4.84 1.96 142.35 57.75
7年目 H 45 0.99001 1.00032 0.99356 0.3901 91.4 69.23 12.72 38.04 119.98 46.81 8.13 1.06 7.59 16.77 16.77 6.54 4.81 1.88 141.56 55.22
8年目 H 46 0.98991 1.00032 0.99351 0.3751 91.4 68.53 12.72 38.06 119.31 44.75 8.04 1.06 7.59 16.69 16.69 6.26 4.78 1.79 140.78 52.81
9年目 H 47 0.98981 1.00032 0.99347 0.3607 91.4 67.84 12.72 38.07 118.63 42.79 7.96 1.06 7.59 16.61 16.61 5.99 4.75 1.71 139.99 50.50
10年目 H 48 0.98970 1.00032 0.99343 0.3468 91.4 67.15 12.73 38.08 117.96 40.91 7.88 1.06 7.59 16.53 16.53 5.73 4.72 1.64 139.21 48.28
11年目 H 49 0.98959 1.00032 0.99339 0.3335 91.4 66.46 12.73 38.09 117.28 39.11 7.80 1.06 7.60 16.45 16.45 5.49 4.69 1.56 138.42 46.16
12年目 H 50 0.98949 1.00032 0.99334 0.3207 91.4 65.77 12.74 38.10 116.61 37.40 7.72 1.06 7.60 16.38 16.38 5.25 4.65 1.49 137.64 44.14
13年目 H 51 0.98937 1.00032 0.99330 0.3083 91.4 65.08 12.74 38.12 115.93 35.74 7.64 1.06 7.60 16.30 16.30 5.02 4.62 1.43 136.85 42.19
14年目 H 52 0.98926 1.00032 0.99325 0.2965 91.4 64.38 12.74 38.13 115.26 34.17 7.56 1.06 7.60 16.22 16.22 4.81 4.59 1.36 136.07 40.34
15年目 H 53 0.98914 1.00032 0.99321 0.2851 91.4 63.69 12.75 38.14 114.58 32.67 7.48 1.06 7.60 16.14 16.14 4.60 4.56 1.30 135.28 38.57
16年目 H 54 0.98902 1.00032 0.99316 0.2741 91.4 63.00 12.75 38.15 113.91 31.22 7.39 1.06 7.61 16.06 16.06 4.40 4.53 1.24 134.50 36.87
17年目 H 55 0.98890 1.00032 0.99311 0.2636 91.4 62.31 12.76 38.17 113.23 29.85 7.31 1.06 7.61 15.98 15.98 4.21 4.50 1.19 133.71 35.25
18年目 H 56 0.98878 1.00032 0.99306 0.2534 91.4 61.62 12.76 38.18 112.56 28.52 7.23 1.06 7.61 15.91 15.91 4.03 4.47 1.13 132.93 33.68
19年目 H 57 0.98865 1.00032 0.99302 0.2437 91.4 60.93 12.76 38.19 111.88 27.27 7.15 1.06 7.61 15.83 15.83 3.86 4.44 1.08 132.15 32.20
20年目 H 58 0.98852 1.00032 0.99297 0.2343 91.4 60.24 12.77 38.20 111.21 26.06 7.07 1.06 7.62 15.75 15.75 3.69 4.41 1.03 131.36 30.78
21年目 H 59 0.98839 1.00032 0.99292 0.2253 91.4 59.54 12.77 38.21 110.53 24.90 6.99 1.06 7.62 15.67 15.67 3.53 4.38 0.99 130.58 29.42
22年目 H 60 0.98825 1.00032 0.99287 0.2166 91.4 58.85 12.78 38.23 109.86 23.79 6.91 1.06 7.62 15.59 15.59 3.38 4.35 0.94 129.79 28.11
23年目 H 61 0.98811 1.00032 0.99282 0.2083 91.4 58.16 12.78 38.24 109.18 22.74 6.83 1.06 7.62 15.51 15.51 3.23 4.31 0.90 129.01 26.87
24年目 H 62 0.98797 1.00032 0.99276 0.2003 91.4 57.47 12.78 38.25 108.50 21.73 6.75 1.06 7.63 15.43 15.43 3.09 4.28 0.86 128.22 25.68
25年目 H 63 0.98782 1.00032 0.99271 0.1926 91.4 56.78 12.79 38.26 107.83 20.77 6.66 1.06 7.63 15.36 15.36 2.96 4.25 0.82 127.44 24.54
26年目 H 64 0.98767 1.00032 0.99266 0.1852 91.4 56.09 12.79 38.28 107.15 19.84 6.58 1.06 7.63 15.28 15.28 2.83 4.22 0.78 126.65 23.46
27年目 H 65 0.98752 1.00032 0.99260 0.1780 91.4 55.39 12.80 38.29 106.48 18.95 6.50 1.06 7.63 15.20 15.20 2.71 4.19 0.75 125.87 22.40
28年目 H 66 0.98736 1.00032 0.99255 0.1712 91.4 54.70 12.80 38.30 105.80 18.11 6.42 1.06 7.64 15.12 15.12 2.59 4.16 0.71 125.08 21.41
29年目 H 67 0.98720 1.00032 0.99249 0.1646 91.4 54.01 12.80 38.31 105.13 17.30 6.34 1.06 7.64 15.04 15.04 2.48 4.13 0.68 124.30 20.46
30年目 H 68 0.98703 1.00032 0.99244 0.1583 91.4 53.32 12.81 38.32 104.45 16.53 6.26 1.06 7.64 14.96 14.96 2.37 4.10 0.65 123.51 19.55
31年目 H 69 0.98686 1.00032 0.99238 0.1522 91.4 52.63 12.81 38.34 103.78 15.80 6.18 1.07 7.64 14.89 14.89 2.27 4.07 0.62 122.73 18.68
32年目 H 70 0.98669 1.00032 0.99232 0.1463 91.4 51.94 12.82 38.35 103.10 15.08 6.10 1.07 7.65 14.81 14.81 2.17 4.04 0.59 121.95 17.84
33年目 H 71 0.98651 1.00032 0.99226 0.1407 91.4 51.25 12.82 38.36 102.43 14.41 6.01 1.07 7.65 14.73 14.73 2.07 4.00 0.56 121.16 17.05
34年目 H 72 0.98632 1.00032 0.99220 0.1353 91.4 50.55 12.83 38.37 101.75 13.77 5.93 1.07 7.65 14.65 14.65 1.98 3.97 0.54 120.38 16.29
35年目 H 73 0.98613 1.00032 0.99214 0.1301 91.4 49.86 12.83 38.39 101.08 13.15 5.85 1.07 7.65 14.57 14.57 1.90 3.94 0.51 119.59 15.56
36年目 H 74 0.98594 1.00032 0.99208 0.1251 91.4 49.17 12.83 38.40 100.40 12.56 5.77 1.07 7.66 14.49 14.49 1.81 3.91 0.49 118.81 14.86
37年目 H 75 0.98574 1.00032 0.99201 0.1203 91.4 48.48 12.84 38.41 99.73 12.00 5.69 1.07 7.66 14.42 14.42 1.73 3.88 0.47 118.02 14.20
38年目 H 76 0.98553 1.00032 0.99195 0.1157 91.4 47.79 12.84 38.42 99.05 11.46 5.61 1.07 7.66 14.34 14.34 1.66 3.85 0.45 117.24 13.56
39年目 H 77 0.98532 1.00032 0.99188 0.1112 91.4 47.10 12.85 38.43 98.38 10.94 5.53 1.07 7.66 14.26 14.26 1.59 3.82 0.42 116.45 12.95
40年目 H 78 0.98510 1.00032 0.99182 0.1069 91.4 46.41 12.85 38.45 97.70 10.44 5.45 1.07 7.67 14.18 14.18 1.52 3.79 0.40 115.67 12.36
41年目 H 79 0.98487 1.00032 0.99175 0.1028 91.4 45.71 12.85 38.46 97.03 9.97 5.37 1.07 7.67 14.10 14.10 1.45 3.76 0.39 114.88 11.81
42年目 H 80 0.98464 1.00032 0.99168 0.0989 91.4 45.02 12.86 38.47 96.35 9.53 5.28 1.07 7.67 14.02 14.02 1.39 3.73 0.37 114.10 11.28
43年目 H 81 0.98440 1.00032 0.99161 0.0951 91.4 44.33 12.86 38.48 95.68 9.10 5.20 1.07 7.67 13.95 13.95 1.33 3.69 0.35 113.31 10.78
44年目 H 82 0.98415 1.00032 0.99154 0.0914 91.4 43.64 12.87 38.50 95.00 8.68 5.12 1.07 7.68 13.87 13.87 1.27 3.66 0.33 112.53 10.29
45年目 H 83 0.98390 1.00032 0.99147 0.0879 91.4 42.95 12.87 38.51 94.32 8.29 5.04 1.07 7.68 13.79 13.79 1.21 3.63 0.32 111.75 9.82
46年目 H 84 0.98363 1.00032 0.99140 0.0845 91.4 42.26 12.87 38.52 93.65 7.91 4.96 1.07 7.68 13.71 13.71 1.16 3.60 0.30 110.96 9.38
47年目 H 85 0.98336 1.00032 0.99132 0.0813 91.4 41.56 12.88 38.53 92.97 7.56 4.88 1.07 7.68 13.63 13.63 1.11 3.57 0.29 110.18 8.96
48年目 H 86 0.98308 1.00032 0.99124 0.0781 91.4 40.87 12.88 38.54 92.30 7.21 4.80 1.07 7.69 13.55 13.55 1.06 3.54 0.28 109.39 8.54
49年目 H 87 0.98279 1.00032 0.99117 0.0751 91.4 40.18 12.89 38.56 91.62 6.88 4.72 1.07 7.69 13.48 13.48 1.01 3.51 0.26 108.61 8.16

合　    計 2,849.77 639.16 1,912.35 5,401.28 1,296.69 334.48 53.13 381.30 768.91 768.91 183.07 213.06 51.52 6,383.25 1,531.28

 事故減少便益
(億円)

合　　　計
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