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全海岸延長 L=19,844m

播磨工区 L=6,086m
（H27年度に県に移管済み）

明石西部工区 L=7,383m
(直轄延長 L=5,858m)

明石東部工区 L=4,891m
(直轄延長 L=3,231m)

垂水工区 L=7,570m
(直轄延長 L=6,161m)

直轄施工延長 L=15,250m

１．事業の概要
事業の目的

波浪等による海岸侵食防止
背後地の浸水被害防止
交通遮断被害の防止

区間 (起) 兵庫県神戸市垂水区塩屋町字東畑1072及び1073
番地の合併地の3の北東端地先
(終) 兵庫県加古郡播磨町大字本荘字西浜42番地の1の
南東端地先

海岸延長 全海岸延長 19,844m
直轄施工延長 15,250m

事業諸元 護岸、離岸堤、突堤、養浜

事業費 約315億円

事業期間 昭和36年度～平成32年度

事業進捗率 約95％ ※ 平成29年度末時点

計画の概要
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位置図



江井ヶ島港

明石港

垂水漁港

明治26年～昭和30年の侵食実績

２．事業の必要性等に関する視点 2

護岸工と養浜で砂浜が広がった現在の
松江海岸

高さ数十ｍに及ぶ断崖が続く無対策
の頃の松江海岸（明石市松江地先）

整備前

整備後

昭和33年

台風による高波浪や海砂利採取など様々な要因により海岸侵食が進行していた。
（63年間で最大100m以上汀線が後退)。
海岸保全施設の整備により、海岸線の後退は概ね防止されている。

１）侵食被害の防止

※ 既往の定期測量結果から海岸線の後退はない

養浜実施以降は、海
岸線の後退はない。

平成29年



２．事業の必要性等に関する視点

東播海岸では、昭和以降10回以上もの台風による深刻
な浸水被害を受けてきた。

海岸保全施設の整備により、過去の台風被害から床上
浸水被害を防止する。

生 起
年 月 日

台 風 名
台 風 の
コ ー ス

災害の内訳
備 考

人 災 家屋流失壊 家 屋 浸 水

昭和9年
9月21日

室戸台風 徳島→神戸
→びわ湖

死者
18人

全壊 72戸
半壊 131戸

床上 1,232戸
床下 1,966戸

－

昭和39年
9月25日

6 4 - 2 0号
台 風

尾道→児島
半島

重軽
傷者

9名

全壊 30戸
半壊 148戸

床上 75戸
床下 211戸

主要道路が
各地で寸断
される

昭和40年
9月10日

6 5 - 2 3号
台 風

播磨灘→若
狭湾

－
全壊 145戸
半壊 903戸

床上 346戸
床下 9戸

塩屋,狩口で
国道が没水

平成16年
8月30日

台風16号
中国地方→
能登沖 － － －

越波によりJR
山陽本線が
運行停止

平成16年
9月7日

台風18号
九州→中国
地方沖→若
狭湾沖

－ － －
越波によりJR
山陽本線が
運行停止

過去に大きな被害をもたらした台風の経路
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昭和39年 64-20号台風

神戸市垂水区狩口地先の越波の状況

東播海岸

２）浸水被害の防止

平成16年 16号台風

神戸市垂水区塩屋地先の越波の状況 狩口地区の現状（平成29年）



２．事業の必要性等に関する視点

塩屋東地区では越波や陥没によるJR線

の運行停止が頻発。また、侵食による
JR線の交通遮断が懸念。

狩口地区でも、直背後に国道２号が位
置しており、越波による道路被害を受け
る可能性がある。

事業を実施することにより、これらの地
区の侵食や越波による被害から防護し、
交通遮断を防止する。
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３）交通遮断被害の防止
○ 塩屋東地区の被災状況

・平成16年 8月30日：台風16号 越波により運行停止（4.3万人へ影響）
・平成16年 9月 7日：台風18号 越波により運行停止（19.4万人へ影響）
・平成25年 4月23日：線路陥没により運行停止（3.1万人へ影響）
・平成25年10月 9日：台風24号線路陥没により運行停止（1.2万人へ影響）
・平成26年 3月27日：線路陥没により運行停止
・平成26年 8月 9日：台風11号 線路陥没により運行停止
・平成26年 9月25日：線路陥没により運行停止
・平成26年10月13日：台風19号 JR全線予告運休

JR線路敷の陥没(H26.8)

昭和39年 台風20号

神戸市垂水区狩口地先
の越波の状況

○ 狩口地区の被災状況

昭和39年 台風20号
越波による護岸崩壊状況（神戸市垂水区舞子地先）

狩口地区の無堤区間において
は、直背後に国道２号が位置し
ている。下写真は狩口地区近
傍の舞子地先における施設崩
壊状況であるが、狩口地区に
おいても、同様の被害が発生す
る可能性がある。 神戸市垂水区塩屋地先

平成16年 16号台風
神戸市垂水区塩屋地先の越波の状況

塩屋東地区では、直背後にJR線が位置しており、越波や陥没による運行停止が
頻発している。また、護岸前面の侵食が進行している状況である。

西舞子地区の現状（平成29年）
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２．事業の必要性等に関する視点
４）東播海岸の整備内容
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①明石西部・播磨工区
（明石川以西）

計画護岸高：
T.P.+5.0m計画波浪

波高：H=3.4m
周期：T=6.8s

養浜
護岸計画高潮位

H.H.W.L.＝T.P.+2.8m

平均海底勾配＝1/60

②垂水・明石東部工区
（明石川以東）

計画護岸高：
T.P.+6.0m計画波浪

波高：H=4.6m
周期：T=8.0s

離岸堤 養浜
護岸計画高潮位

H.H.W.L.＝
T.P.+2.8m

平均海底勾配＝1/30

明石西外港
堤防 610m

塩屋東
消波堤 4基

狩口
護岸 130m

整備
箇所

既整備箇所 未整備箇所 直轄施工範囲外

（H27年度に県に移管済み）

明石川より西側の海底地形は緩やかであるが、
東側は海底が急勾配。
明石川を境界として、西側は護岸・養浜、東側は
護岸・養浜・離岸堤で防護。



２．事業の必要性等に関する視点
４）東播海岸の整備内容（今後の整備内容）
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○ 明石西外港

整備内容：堤防整備（L=610m）

○ 狩口地区

整備内容：上部フレア護岸整備（L=130m）○ 塩屋東地区

整備内容：消波堤整備（4基）



東播海岸 全工区 L=25,930m

播磨工区 L=6,086m
（H27年度に県に移管済み）

明石西部工区 L=7,383m
直轄延長 L=5,858m

明石東部工区 L=4,891m
直轄延長 L=3,231m

垂水工区 L=7,570m
直轄延長 L=6,161m

直轄延長 L=15,250m

２．事業の必要性等に関する視点 7

区 間 播磨工区 明石西部工区 明石東部工区 垂水工区 計

護岸計画延長

（進捗率）

― 5,708 m
（100％）

3,203 m
（81％）

5,179 m
（97％）

14,090m
（95％）

残事業 ― 0 堤防610 m 護岸130 m
消波堤4基

堤防・護岸740 m
消波堤4基

備 考 H27年度に県に移管済み 県への引き継ぎ調整中 （明石西外港）

Ｈ３２年度完成予定

(狩口、塩屋東)
Ｈ３２年度完成予定

※ 播磨工区も含めた進
捗率は96％

明石西外港
堤防 610m

狩口
護岸 130m

塩屋東
消波堤 ４基

台風の高潮等による床上浸水被害を防止するため、明石西外港地区、狩口地区、塩屋東地区に
ついて、早期の便益発現に向けて護岸や堤防、消波堤の整備を進め、平成３２年度の事業完了を
目指す。

５）海岸事業の当面の整備目標について



２．事業の必要性等に関する視点
６）事業の投資効果

便益の算出
• 当面整備事業に対する事業全体と残事業で費用便益分析を実施

便益（B）
• 海岸事業の費用便益分析指針（平成16年改訂版）に基づき、浸水防止便益及び侵食防止便益について計測。また、国道

２号の交通遮断に伴う便益についても計測。

費用（C）
• 直轄海岸保全施設整備事業に係る建設費及び維持管理費を計測。

項 目 事業全体 残事業

総便益(B) 2,212.5 億円 1,935.6 億円

総費用(C) 1,800.1 億円 30.1 億円

費用便益比(B/C) 1.23 64.31

効果の分類 効果の項目 手法

侵食防止 土地や資産等の保全効果 定量評価

交通遮断防止効果

浸水防止 想定浸水地域（高潮）の
被害軽減効果

残存価値 整備施設の残存価値

○費用便益分析効果

○費用便益分析において評価した効果の分類と項目

項 目 事業全体 残事業

侵食防止便益 283.7 億円 126.1 億円

浸水防止便益 561.9 億円 459.0 億円

交通遮断防止便益 1,350.2 億円 1,350.2 億円

残存価値 16.7 億円 0.4 億円

計 2,212.5 億円 1,935.6 億円

○総便益内訳

項 目 事業全体 残事業

建 設 費 1,789.9 億円 29.2 億円

維持管理費 10.2 億円 0.9 億円

総 費 用 1,800.1 億円 30.1 億円

○総費用内訳

8

※各種資産評価単価及びデフレーター（平成29年2月改正）を使用

○感度分析

項目 基本
残事業費 資産

＋10％ －10％ ＋10％ －10％

事業全体B/C 1.23 1.23 1.23 1.35 1.11

残事業B/C 64.31 58.62 71.22 70.74 57.88

※ 残事業期間の±１０％が１年
未満となるため、残工期の感度
分析は実施せず。



２．事業の必要性等に関する視点
６）事業の投資効果（前回との比較）

項 目 平成23年度 平成26年度 平成29年度 変化倍率 主な要因

総費用(C) 1,318.1 億円 ― 1,800.1 億円 1.36 事業費の増加

総便益(B) 侵食防止

浸水防止

交通遮断

残存価値

計

252.0 億円

556.9 億円

1,399.3 億円

13.4 億円

2,221.6 億円

―

―

―

―

―

283.7 億円

561.9 億円

1,350.2 億円

16.7 億円

2,212.5 億円

1.13

1.01

0.96

1.25

0.99

道路交通網の更新

事業費の増加

費用便益比(B/C) 1.69 ― 1.23 0.73

○費用便益分析効果
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項 目 平成23年度 平成26年度 平成29年度 備考

事業諸元 海岸延長

護岸延長

離岸堤

養浜

約20km(直轄15km)

14,210 m

22基

5,284m

約20km(直轄15km)

14,090 m

27基

5,284m

約20km(直轄15km)

14,090 m

26基

5,284m

事業期間
昭和36年度
～平成27年度

昭和36年度
～平成32年度

昭和36年度
～平成32年度

総事業費（税込） 282億円 296億円 315億円
･H29年度は補償費用等の増加により19億円の
増。

進捗状況

（整備延長）
約９３％ 約９４％ 約９５％

○事業の状況

※ 平成26年度再評価は、簡易評価のため、費用便益比の算出は行っていない。

資産数量の増加・評価単価の更新



上陸・産卵 保護

２．事業の必要性等に関する視点

明石西部の離岸堤や突堤（養浜）実施
により、砂浜が創生・維持されている。

砂浜では海浜植生の繁茂、アカウミガ
メ※の上陸産卵、離岸堤付近では藻場
の生育、魚類の生息など、海岸環境の
保全にも寄与している。

アマモ

離岸堤のカジメ

離岸堤に生息する
メバル

コウボウシバ

ハマボウフウ
近畿RDB絶滅危惧種Ｃ

植生図

アマモ場分布図 離岸堤岸側に繁茂した
アマモ

：離岸堤
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離岸堤背後の
静穏域に繁茂

平成22年5月調査結果より抜粋

平成21年2月調査結果より抜粋

７）その他の整備効果(環境保全)

＜5僅か

≧5～＜25点生

≧25～＜50疎生

≧50～＜75密生

≧75濃生

割合(%)区分

凡例

＜5僅か

≧5～＜25点生

≧25～＜50疎生

≧50～＜75密生

≧75濃生

割合(%)区分

凡例

明石市谷八木地区

明石市谷八木地区

○アカウミガメの産卵・ふ化状況（H26.6）

○アカウミガメの上陸産卵実績

ふ化・海へ

※ アカウミガメ：絶滅危惧Ⅰ種（絶滅の危機に瀕している種）として
レッドデータブックに登録されている。
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※ 松江・大蔵海岸の海水浴客数

地域の安全度の向上によって、沿岸域には住宅や商工業施設が集積し、地域振興に
も寄与。
直轄化以降、海岸保全整備と公園の一体的整備を実施。
安全で美しい海岸は海水浴場などにも利用され、地域の憩いの場の創出に寄与。

２．事業の必要性等に関する視点 11

大蔵海岸背後の商業施設等
（明石市）

山陽電鉄
国道２号

JR山陽本線

クアハウス スポーツ用品店

スポーツクラブ

松江海水浴場 国道28号

マリンピア神戸
（H11～）

大蔵海岸海水浴場 アジュール舞子海水浴場

明石市役所
神戸市下水処理場

明石海峡大橋

７）その他の整備効果(地域の活性化・海岸利用促進)

多目的商業施設
～店舗･クアハウス等

（H14～）

松江海水浴場
（明石市）

平成29年度

平成29年度



２．事業の必要性等に関する視点
８）コスト縮減

■兵庫県知事
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９）関係自治体の意見等

護岸を越波抑制効果の高い上部フレア護岸（NETIS：OK-150002-A）とすることで、従来の
護岸方式（直立式+消波ブロック）よりも護岸天端高を抑えることができ、コスト縮減を図ると
ともに、景観（海への眺望）に配慮した構造とすることができる。

上部フレア護岸の採用により、直立
型+消波ブロックを採用した場合より
約13,200万円の縮減（縮減率40％）

【コスト縮減効果（狩口地区護岸工事）】
直立式+消波ブロック（対象区間近傍） 上部フレア護岸

独自の曲線形状によって波を沖
に低く返すことにより、従来工法
より越波流量を低減

山形県温海地区事例
（平成26年2月完成）

東播海岸は、神戸市垂水区から加古郡播磨町に至る延長約26kmの海岸で、背後には人家や工場・商業
施設が密集し、さらに国道2号、JR山陽本線、山陽電鉄など、地域の主要な交通幹線が控える重要な海岸
である。

当海岸では、昭和40年の台風23号により家屋流失壊145戸、半壊903戸と甚大な被害を受けるなど、昭

和以降、台風による深刻な被害を受けてきた。これらの浸水被害を防止するため、現在、明石東部工区の
明石西外港地区の防潮堤整備等、事業が着実に進められており、地元住民もその早期完成を強く望んで
いる。

こうしたことから、引き続き本事業を継続し、安全で安心な海岸の整備を推進していただきたい。特に防潮
堤の整備については、近い将来発生が危惧される南海トラフ地震に伴う津波に対しても防護効果があるこ
とから、早期完成に取り組んでいただきたい。



３．対応方針（原案）

１）事業の必要性等に関する視点

２）事業進捗の見込みの視点

東播海岸の直轄海岸工事施工区域における海岸保全施設（護岸）の整備率は、平成29年度末ま
でで約95%である。

現在は、明石東部・垂水工区の護岸未整備箇所について、津波による被害の軽減にも期待しつつ、
優先的に事業を進めるよう重点的な施工計画を実施している。

海岸事業の推進には地域からの強い要望もあり、今後も引き続き地域との対話のもとで、事業を
推進していく。

事業を進めるにあたっては、地域や関係者との合意形成を得られた箇所から優先的に整備を進め
ていく。

高潮対策上必要な護岸高が確保されていない地区があり、地域全体の浸水防護の観点からも早
急な対策の実施が必要である。

海岸背後では市街地や商業施設など産業が発展し、東西人流･物流の大動脈である国道2号や
JR山陽本線、山陽電鉄など地域の主要な交通幹線もあることから、海岸保全の必要性は非常に
高い。

海岸保全の実施にあたり地域の安全安心のための防護機能を得られるとともに、環境保全や海岸
利用の促進などにも寄与しており、地域の活性化も図られる。

海岸事業を実施した場合の費用対効果分析結果は、B/C=1.23である。

３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

１）、２）の視点で現行計画による事業継続が妥当と判断できるが、事業実施にあたっては新技術
の活用等により、建設コスト縮減と早期事業完成に努める。
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3．対応方針（原案）

事業継続

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業は、事業の必要性等に関
する視点、事業促進の見込みの視点、コスト縮減や代替案立案
等の可能性の視点から継続が妥当である。

引き続き事業を促進し、早期の完了を目指すことが大切であ
る。

理 由

14



東播海岸直轄海岸保全施設整備事業

【再評価】

平成29年10月
近畿地方整備局

資料５－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成29年度第4回



様式－１　　便益一覧表

●交通途絶被害

（without時）

走行経費減少 交通事故減少

車種 原単位
総走行
時間

総走行
時間費用

総走行
費用

交通事故の
社会的損失

区分 円/分･台 万時間/日 億円/年 億円/年 億円/年 億円/年

乗用車 40.10 9,130.1 13,363.2 － － －

バス 374.27 138.2 1,887.7 － － －

小型貨物 47.91 2,134.9 3,733.3 － － －

普通貨物 64.18 3,032.8 7,104.5 － － －

車種 計 － 14,435.9 26,088.7 6,101.2 1,183.4 33,373.3

（with時）

走行経費減少 交通事故減少

車種 原単位
総走行
時間

総走行
時間費用

総走行
費用

交通事故の
社会的損失

区分 円/分･台 万時間/日 億円/年 億円/年 億円/年 億円/年

乗用車 40.10 9,104.2 13,325.4 － － －

バス 374.27 137.1 1,873.4 － － －

小型貨物 47.91 2,133.0 3,730.0 － － －

普通貨物 64.18 3,028.2 7,093.7 － － －

車種 計 － 14,402.5 26,022.4 6,094.5 1,185.7 33,302.6

（便益額）

走行経費減少 交通事故減少

車種 原単位
総走行
時間

総走行
時間費用

総走行
費用

交通事故の
社会的損失

区分 円/分･台 万時間/日 億円/年 億円/年 億円/年 億円/年

東播海岸
 (without時)
  　－(with時)

車種 計 － 33.4 66.3 6.7 -2.3 70.7

海岸名 不通箇所

東播海岸

走行時間短縮
合計

海岸名 不通箇所

合計
走行時間短縮

東播海岸 －

狩口

備考

備考

海岸名 不通箇所

走行時間短縮
合計

備考
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様式－１　　便益一覧表

●侵食被害 0年後

千m2 戸 事業所 千m2 千m2 千m2 千m2 千m2 ｋｍ ｋｍ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

0 0 0 0 0 0 0 － － － 0 0 0 0 0 － － － 0 0

●浸水被害

○資産データ 国勢調査年：22年 経済センサス調査年：26年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 事業所 人 家 千m2 千m2 千m2 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

163 4,304 1,893 285 2,283 66 225 2 0 51,983 29,638 5,793 2,563 104 33 90,113 0 0 0 90,113

○被害データ 百万円

償却 在庫 償却 在庫
掃除労働
対価

代替活動
等

小計

東播海岸
1/10

815 420 580 114 0 0 1,929 0 0 0 0 3,531 － － － － － － － 5,461

東播海岸
1/20

1,089 723 714 138 0 0 2,665 0 0 0 0 4,879 － － － － － － － 7,545

東播海岸
1/30

1,456 1,168 835 168 0 0 3,627 0 0 0 0 6,639 － － － － － － － 10,267

東播海岸
1/40

1,725 1,552 977 208 1 1 4,464 0 0 0 0 8,170 － － － － － － － 12,634

東播海岸
1/50

1,897 1,829 1,033 225 1 1 4,986 0 0 0 0 9,125 － － － － － － － 14,111

1/50
確率年
の場合

一般資産等基礎数量

事業所数 家庭用品

一般資産
額等合計

備考
人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算
出）

畑面積

堤防 堤防道路農地 林地 荒地 砂浜

一般資産額

海岸名 防護面積
延床面積 小計農漁家数 家屋

海岸名

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等
被害額小計

農地
資産額

畑作物

農地

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計

営業
停止
損額

家屋+
事業所

事業所
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

事業所資産 農漁家資産

農作物資産

水稲 畑作物 小計

小計

家庭における
応急対策費用

林地 荒地 砂浜
海岸名

水稲

東播海岸

水田面積

資産等基礎数量

道路
防護面積

資産額等
合計

備考

資産額

その他
(公益事業
等被害額)

東播海岸

家屋 宅地事業所 宅地

- 2 -



様式－１　　便益一覧表

●侵食被害 0年後～10年後

千m2 戸 事業所 千m2 千m2 千m2 千m2 千m2 ｋｍ ｋｍ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

90 88 7 85 2 3 0 － － － 1,645 8,909 20 69 0 － － － 49 10,692

●浸水被害

○資産データ 国勢調査年：22年 経済センサス調査年：26年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 事業所 人 家 千m2 千m2 千m2 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

156 4,145 1,826 280 2,234 66 216 2 0 51,851 29,474 5,757 2,554 104 33 89,772 0 0 0 89,773

○被害データ 百万円

償却 在庫 償却 在庫
掃除労働
対価

代替活動
等

小計

東播海岸
1/10

769 402 563 110 0 0 1,843 0 0 0 0 3,373 － － － － － － － 5,217

東播海岸
1/20

1,032 685 694 133 0 0 2,544 0 0 0 0 4,657 － － － － － － － 7,201

東播海岸
1/30

1,346 1,056 804 160 0 0 3,367 0 0 0 0 6,162 － － － － － － － 9,529

東播海岸
1/40

1,610 1,429 945 200 1 1 4,187 0 0 0 0 7,664 － － － － － － － 11,851

東播海岸
1/50

1,765 1,665 997 216 1 1 4,645 0 0 0 0 8,502 － － － － － － － 13,148

備考
資産額等
合計

資産額

その他
(公益事業
等被害額)

東播海岸

家屋 宅地事業所 宅地 雑種地 荒地 砂浜

海岸名

営業
停止
損額

防護面積
家屋+
事業所

家屋

東播海岸

家屋

1/50
確率年
の場合

小計

家庭における
応急対策費用

事業所
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

事業所資産 農漁家資産

合計 備考
公共土木
施設等
被害額家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

海岸名

一般資産被害額 農作物被害額

小計

農地
資産額

畑作物

水稲 畑作物 小計

一般資産額

海岸名 防護面積

延床面積 小計農漁家数 水田面積

一般資産等基礎数量

事業所数 家庭用品

資産等基礎数量

道路 堤防 堤防道路農地 雑種地 荒地 砂浜農地

一般資産
額等合計

備考

人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算
出）

畑面積

農作物資産

- 3 -



様式－１　　便益一覧表

●侵食被害 10年後～20年後

千m2 戸 事業所 千m2 千m2 千m2 千m2 千m2 ｋｍ ｋｍ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

90 137 10 85 2 3 0 － － － 2,578 8,909 20 69 0 － － － 77 11,653

●浸水被害

○資産データ 国勢調査年：22年 経済センサス調査年：26年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 事業所 人 家 千m2 千m2 千m2 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

150 3,913 1,729 273 2,158 65 204 2 0 51,680 29,276 5,708 2,542 103 33 89,343 0 0 0 89,344

○被害データ 百万円

償却 在庫 償却 在庫
掃除労働
対価

代替活動
等

小計

東播海岸
1/10

703 375 537 104 0 0 1,719 0 0 0 0 3,146 － － － － － － － 4,865

東播海岸
1/20

952 628 664 126 0 0 2,370 0 0 0 0 4,338 － － － － － － － 6,709

東播海岸
1/30

1,204 913 762 150 0 0 3,029 0 0 0 0 5,545 － － － － － － － 8,574

東播海岸
1/40

1,463 1,277 902 189 1 0 3,833 0 0 0 0 7,015 － － － － － － － 10,849

東播海岸
1/50

1,595 1,468 949 203 1 1 4,216 0 0 0 0 7,716 － － － － － － － 11,933

1/50
確率年
の場合

一般資産等基礎数量

事業所数 家庭用品

一般資産
額等合計

備考

人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算
出）

畑面積

堤防 堤防道路農地 林地 荒地 砂浜

一般資産額

海岸名 防護面積

延床面積 小計農漁家数 家屋

海岸名

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等
被害額小計

農地
資産額

畑作物

農地

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業
停止
損額

家屋+
事業所

事業所
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

事業所資産 農漁家資産

農作物資産

水稲 畑作物 小計

小計

家庭における
応急対策費用

雑種地 荒地 砂浜

海岸名

水稲

東播海岸

水田面積

資産等基礎数量

道路

防護面積
資産額等
合計

備考

資産額

その他
(公益事業
等被害額)

東播海岸

家屋 宅地事業所 宅地

- 4 -



様式－１　　便益一覧表

●侵食被害 20年後～30年後

千m2 戸 事業所 千m2 千m2 千m2 千m2 千m2 ｋｍ ｋｍ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

90 189 15 85 2 3 0 － － － 3,587 8,909 20 69 0 － － － 108 12,692

●浸水被害

○資産データ 国勢調査年：22年 経済センサス調査年：26年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 事業所 人 家 千m2 千m2 千m2 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

144 3,644 1,615 263 2,063 64 189 2 0 51,504 29,082 5,653 2,528 103 33 88,905 0 0 0 88,905

○被害データ 百万円

償却 在庫 償却 在庫
掃除労働
対価

代替活動
等

小計

東播海岸
1/10

627 343 504 96 0 0 1,570 0 0 0 0 2,875 － － － － － － － 4,446

東播海岸
1/20

859 559 625 117 0 0 2,161 0 0 0 0 3,956 － － － － － － － 6,117

東播海岸
1/30

1,057 770 713 138 0 0 2,678 0 0 0 0 4,903 － － － － － － － 7,582

東播海岸
1/40

1,312 1,125 852 178 1 0 3,468 0 0 0 0 6,348 － － － － － － － 9,817

東播海岸
1/50

1,419 1,274 893 190 1 0 3,777 0 0 0 0 6,914 － － － － － － － 10,692

資産額等
合計

備考

資産額

その他
(公益事業
等被害額)

東播海岸

家屋 宅地事業所 宅地 雑種地 荒地 砂浜

海岸名

営業
停止
損額

防護面積
家屋+
事業所

家屋

東播海岸

家屋

1/50
確率年
の場合

小計

家庭における
応急対策費用

事業所
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

事業所資産 農漁家資産

合計 備考
公共土木
施設等
被害額家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

海岸名

一般資産被害額 農作物被害額

小計

農地
資産額

畑作物

水稲 畑作物 小計

一般資産額

海岸名 防護面積

延床面積 小計農漁家数 水田面積

一般資産等基礎数量

事業所数 家庭用品

資産等基礎数量

道路 堤防 堤防道路農地 林地 荒地 砂浜農地

一般資産
額等合計

備考

人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算
出）

畑面積

農作物資産
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様式－１　　便益一覧表

●侵食被害 30年後～40年後

千m2 戸 事業所 千m2 千m2 千m2 千m2 千m2 ｋｍ ｋｍ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

90 241 19 85 2 3 0 － － － 4,591 8,909 20 69 0 － － － 138 13,727

●浸水被害

○資産データ 国勢調査年：22年 経済センサス調査年：26年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 事業所 人 家 千m2 千m2 千m2 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

138 3,342 1,485 251 1,945 62 173 2 0 51,334 28,910 5,592 2,514 103 33 88,487 0 0 0 88,487

○被害データ 百万円

償却 在庫 償却 在庫
掃除労働
対価

代替活動
等

小計

東播海岸
1/10

541 306 463 87 0 0 1,397 0 0 0 0 2,558 － － － － － － － 3,955

東播海岸
1/20

754 480 578 107 0 0 1,919 0 0 0 0 3,512 － － － － － － － 5,431

東播海岸
1/30

915 636 659 126 0 0 2,335 0 0 0 0 4,275 － － － － － － － 6,611

東播海岸
1/40

1,167 987 796 165 1 0 3,117 0 0 0 0 5,705 － － － － － － － 8,822

東播海岸
1/50

1,248 1,101 833 176 1 0 3,359 0 0 0 0 6,149 － － － － － － － 9,509

1/50
確率年
の場合

一般資産等基礎数量

事業所数 家庭用品

一般資産
額等合計

備考

人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算
出）

畑面積

堤防 堤防道路農地 林地 荒地 砂浜

一般資産額

海岸名 防護面積

延床面積 小計農漁家数 家屋

海岸名

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等
被害額小計

農地
資産額

畑作物

農地

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業
停止
損額

家屋+
事業所

事業所
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

事業所資産 農漁家資産

農作物資産

水稲 畑作物 小計

小計

家庭における
応急対策費用

雑種地 荒地 砂浜

海岸名

水稲

東播海岸

水田面積

資産等基礎数量

道路

防護面積
資産額等
合計

備考

資産額

その他
(公益事業
等被害額)

東播海岸

家屋 宅地事業所 宅地
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様式－１　　便益一覧表

●侵食被害 40年後～50年後

千m2 戸 事業所 千m2 千m2 千m2 千m2 千m2 ｋｍ ｋｍ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

90 296 25 85 2 3 0 － － － 5,703 8,909 20 69 0 － － － 171 14,872

●浸水被害

○資産データ 国勢調査年：22年 経済センサス調査年：26年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 事業所 人 家 千m2 千m2 千m2 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

132 3,024 1,346 236 1,806 61 155 2 0 51,174 28,757 5,527 2,499 103 33 88,093 0 0 0 88,093

○被害データ 百万円

償却 在庫 償却 在庫
掃除労働
対価

代替活動
等

小計

東播海岸
1/10

448 265 414 76 0 0 1,203 0 0 0 0 2,203 － － － － － － － 3,407

東播海岸
1/20

641 390 522 94 0 0 1,648 0 0 0 0 3,016 － － － － － － － 4,664

東播海岸
1/30

780 514 598 112 0 0 2,004 0 0 0 0 3,669 － － － － － － － 5,674

東播海岸
1/40

1,031 862 735 151 1 0 2,780 0 0 0 0 5,089 － － － － － － － 7,869

東播海岸
1/50

1,088 948 767 161 1 0 2,965 0 0 0 0 5,428 － － － － － － － 8,394

資産額等
合計

備考

資産額

その他
(公益事業
等被害額)

東播海岸

家屋 宅地事業所 宅地 雑種地 荒地 砂浜

海岸名

営業
停止
損額

防護面積
家屋+
事業所

家屋

東播海岸

家屋

1/50
確率年
の場合

小計

家庭における
応急対策費用

事業所
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

事業所資産 農漁家資産

合計 備考
公共土木
施設等
被害額家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

海岸名

一般資産被害額 農作物被害額

小計

農地
資産額

畑作物

水稲 畑作物 小計

一般資産額

海岸名 防護面積

延床面積 小計農漁家数 水田面積

一般資産等基礎数量

事業所数 家庭用品

資産等基礎数量

道路 堤防 堤防道路農地 林地 荒地 砂浜農地

一般資産
額等合計

備考

人口 世帯数

従業者数
（産業分
類別に算
出）

畑面積

農作物資産
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様式－２ 費用対効果

（百万円）

便益（百万円） 費用（百万円） 費用便益比 純現在価値

年度 ①侵食防止 ②浸水防護 ①建設費 ②維持管理費 B/C B-C

便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S36 -56 535.0 4,811.0 535.0 4,811.0
S37 -55 645.0 5,577.3 645.0 5,577.3
S38 -54 823.2 6,843.6 823.2 6,843.6
S39 -53 1,007.8 8,056.6 1,007.8 8,056.6
S40 -52 1,139.2 8,756.8 1,139.2 8,756.8
S41 -51 1,180.2 8,722.5 1,180.2 8,722.5
S42 -50 1,428.9 10,154.4 1,428.9 10,154.4
S43 -49 1,159.1 7,920.7 1,159.1 7,920.7
S44 -48 1,477.0 9,704.7 1,477.0 9,704.7
S45 -47 1,108.7 7,004.7 1,108.7 7,004.7
S46 -46 1,388.6 8,435.7 1,388.6 8,435.7
S47 -45 1,595.9 9,321.8 1,595.9 9,321.8
S48 -44 1,109.4 6,231.0 1,109.4 6,231.0
S49 -43 563.2 3,041.5 563.2 3,041.5
S50 -42 579.4 3,008.6 579.4 3,008.6
S51 -41 575.5 2,873.6 575.5 2,873.6
S52 -40 728.5 3,497.7 728.5 3,497.7
S53 -39 796.2 3,675.7 796.2 3,675.7
S54 -38 818.1 3,631.5 818.1 3,631.5
S55 -37 566.2 2,416.4 566.2 2,416.4
S56 -36 525.9 2,158.1 525.9 2,158.1
S57 -35 609.8 2,406.5 609.8 2,406.5
S58 -34 717.3 2,721.7 717.3 2,721.7
S59 -33 708.8 2,586.0 708.8 2,586.0
S60 -32 644.5 2,260.8 644.5 2,260.8
S61 -31 636.2 2,146.1 636.2 2,146.1
S62 -30 818.1 2,653.5 818.1 2,653.5
S63 -29 748.8 2,335.3 748.8 2,335.3
H1 -28 675.9 2,026.7 675.9 2,026.7
H2 -27 320.3 923.6 320.3 923.6
H3 -26 262.8 728.5 262.8 728.5
H4 -25
H5 -24 799.8 2,050.3 799.8 2,050.3
H6 -23 688.3 1,696.4 688.3 1,696.4
H7 -22 2,627.0 6,225.8 2,627.0 6,225.8
H8 -21 830.2 1,891.9 830.2 1,891.9
H9 -20 233.3 511.2 233.3 511.2
H10 -19
H11 -18 750.2 1,519.8 750.2 1,519.8
H12 -17 830.6 1,618.0 830.6 1,618.0
H13 -16 857.9 1,606.8 857.9 1,606.8
H14 -15 1,197.9 2,157.4 1,197.9 2,157.4
H15 -14 770.4 1,334.2 770.4 1,334.2
H16 -13 634.9 1,057.2 634.9 1,057.2
H17 -12 738.8 1,182.8 738.8 1,182.8
H18 -11 625.5 963.0 625.5 963.0
H19 -10 614.0 908.9 614.0 908.9
H20 -9 545.3 776.1 545.3 776.1
H21 -8 697.5 954.6 697.5 954.6
H22 -7 458.7 603.6 473.8 623.5 932.5 1,227.1 318.0 418.5 17.0 22.4 335.1 440.9
H23 -6 458.7 580.4 467.4 591.4 926.0 1,171.7 270.3 342.0 17.0 21.6 287.4 363.6
H24 -5 458.7 558.1 460.9 560.8 919.6 1,118.8 341.0 414.9 17.0 20.7 358.0 435.6
H25 -4 458.7 536.6 454.5 531.7 913.2 1,068.3 201.5 235.7 17.0 19.9 218.5 255.6
H26 -3 458.7 516.0 448.1 504.0 906.8 1,020.0 221.5 249.1 17.0 19.2 238.5 268.3
H27 -2 458.7 496.1 441.7 477.7 900.3 973.8 278.7 301.4 17.0 18.4 295.8 319.9
H28 -1 458.7 477.0 435.2 452.6 893.9 929.7 284.3 295.6 17.0 17.7 301.3 313.4
H29 458.7 458.7 428.8 428.8 887.5 887.5 723.1 723.1 17.0 17.0 740.2 740.2
H30 1 458.7 441.0 422.4 406.1 881.1 847.2 705.4 678.3 17.0 16.4 722.4 694.7
H31 2 458.7 424.1 416.0 384.6 874.6 808.7 1,244.3 1,150.4 17.0 15.8 1,261.3 1,166.2
H32 3 517.5 460.1 407.5 362.3 925.1 822.4 1,229.5 1,093.0 17.0 15.2 1,246.5 1,108.1
H33 4 1,128.0 964.3 3,004.3 2,568.1 7,070.0 6,043.5 11,202.3 9,575.8 44.4 37.9 44.4 37.9
H34 5 1,128.0 927.2 2,987.8 2,455.8 7,070.0 5,811.0 11,185.9 9,194.0 44.4 36.5 44.4 36.5
H35 6 1,128.0 891.5 2,971.4 2,348.3 7,070.0 5,587.5 11,169.5 8,827.4 44.4 35.1 44.4 35.1
H36 7 1,128.0 857.2 2,955.0 2,245.5 7,070.0 5,372.6 11,153.0 8,475.4 44.4 33.7 44.4 33.7
H37 8 1,128.0 824.3 2,938.5 2,147.2 7,070.0 5,166.0 11,136.6 8,137.4 44.4 32.4 44.4 32.4
H38 9 1,128.0 792.6 2,922.1 2,053.0 7,070.0 4,967.3 11,120.2 7,812.9 44.4 31.2 44.4 31.2
H39 10 1,128.0 762.1 2,905.7 1,963.0 7,070.0 4,776.2 11,103.7 7,501.3 44.4 30.0 44.4 30.0
H40 11 1,128.0 732.8 2,889.3 1,876.8 7,070.0 4,592.5 11,087.3 7,202.1 44.4 28.8 44.4 28.8
H41 12 1,128.0 704.6 2,872.8 1,794.4 7,070.0 4,415.9 11,070.9 6,914.8 44.4 27.7 44.4 27.7
H42 13 1,192.8 716.4 2,856.7 1,715.6 7,070.0 4,246.1 11,119.5 6,678.1 44.4 26.7 44.4 26.7
H43 14 1,230.1 710.3 2,836.4 1,638.0 7,070.0 4,082.7 11,136.5 6,431.0 44.4 25.6 44.4 25.6
H44 15 1,230.1 683.0 2,816.2 1,563.7 7,070.0 3,925.7 11,116.3 6,172.5 44.4 24.6 44.4 24.6
H45 16 1,230.1 656.7 2,796.0 1,492.8 7,070.0 3,774.7 11,096.0 5,924.3 44.4 23.7 44.4 23.7
H46 17 1,230.1 631.5 2,775.7 1,425.0 7,070.0 3,629.5 11,075.8 5,686.0 44.4 22.8 44.4 22.8
H47 18 1,230.1 607.2 2,755.5 1,360.2 7,070.0 3,490.0 11,055.5 5,457.3 44.4 21.9 44.4 21.9
H48 19 1,230.1 583.8 2,735.3 1,298.3 7,070.0 3,355.7 11,035.3 5,237.8 44.4 21.1 44.4 21.1
H49 20 1,230.1 561.4 2,715.0 1,239.1 7,070.0 3,226.7 11,015.1 5,027.1 44.4 20.3 44.4 20.3
H50 21 1,230.1 539.8 2,694.8 1,182.6 7,070.0 3,102.6 10,994.8 4,824.9 44.4 19.5 44.4 19.5
H51 22 1,230.1 519.0 2,674.6 1,128.5 7,070.0 2,983.2 10,974.6 4,630.8 44.4 18.7 44.4 18.7
H52 23 1,295.9 525.8 2,655.3 1,077.3 7,070.0 2,868.5 11,021.2 4,471.6 44.4 18.0 44.4 18.0
H53 24 1,335.1 520.8 2,632.1 1,026.8 7,070.0 2,758.2 11,037.2 4,305.8 44.4 17.3 44.4 17.3
H54 25 1,335.1 500.8 2,608.9 978.6 7,070.0 2,652.1 11,014.0 4,131.5 44.4 16.6 44.4 16.6
H55 26 1,335.1 481.6 2,585.7 932.6 7,070.0 2,550.1 10,990.8 3,964.3 44.4 16.0 44.4 16.0
H56 27 1,335.1 463.0 2,562.5 888.7 7,070.0 2,452.0 10,967.6 3,803.7 44.4 15.4 44.4 15.4
H57 28 1,335.1 445.2 2,539.3 846.8 7,070.0 2,357.7 10,944.4 3,649.7 44.4 14.8 44.4 14.8
H58 29 1,335.1 428.1 2,516.1 806.8 7,070.0 2,267.0 10,921.2 3,501.9 44.4 14.2 44.4 14.2
H59 30 1,335.1 411.6 2,492.9 768.6 7,070.0 2,179.8 10,898.0 3,360.1 44.4 13.7 44.4 13.7
H60 31 1,335.1 395.8 2,469.7 732.2 7,070.0 2,096.0 10,874.8 3,224.0 44.4 13.2 44.4 13.2
H61 32 1,335.1 380.6 2,446.5 697.4 7,070.0 2,015.4 10,851.6 3,093.3 44.4 12.7 44.4 12.7
H62 33 1,390.2 381.1 2,424.4 664.5 7,070.0 1,937.8 10,884.6 2,983.4 44.4 12.2 44.4 12.2
H63 34 1,427.8 376.3 2,397.6 631.9 7,070.0 1,863.3 10,895.5 2,871.5 44.4 11.7 44.4 11.7
H64 35 1,427.8 361.8 2,370.9 600.8 7,070.0 1,791.6 10,868.7 2,754.3 44.4 11.2 44.4 11.2
H65 36 1,427.8 347.9 2,344.1 571.2 7,070.0 1,722.7 10,842.0 2,641.9 44.4 10.8 44.4 10.8
H66 37 1,427.8 334.5 2,317.4 543.0 7,070.0 1,656.5 10,815.2 2,534.0 44.4 10.4 44.4 10.4
H67 38 1,427.8 321.7 2,290.7 516.1 7,070.0 1,592.8 10,788.5 2,430.5 44.4 10.0 44.4 10.0
H68 39 1,427.8 309.3 2,263.9 490.4 7,070.0 1,531.5 10,761.7 2,331.2 44.4 9.6 44.4 9.6
H69 40 1,427.8 297.4 2,237.2 466.0 7,070.0 1,472.6 10,735.0 2,236.0 44.4 9.2 44.4 9.2
H70 41 1,427.8 286.0 2,210.4 442.7 7,070.0 1,416.0 10,708.2 2,144.6 44.4 8.9 44.4 8.9
H71 42 1,427.8 275.0 2,183.7 420.5 7,070.0 1,361.5 6,015.6 1,158.4 16,697.0 3,215.4 44.4 8.5 44.4 8.5
H72 43 724.5 134.2 2,046.8 379.0 7,070.0 1,309.1 9,841.3 1,822.3 27.3 5.1 27.3 5.1
H73 44 783.8 139.6 2,022.3 360.1 7,070.0 1,258.8 9,876.2 1,758.4 27.3 4.9 27.3 4.9
H74 45 783.8 134.2 1,997.9 342.0 7,070.0 1,210.4 9,851.7 1,686.6 27.3 4.7 27.3 4.7
H75 46 783.8 129.0 1,973.4 324.8 7,070.0 1,163.8 9,827.2 1,617.7 27.3 4.5 27.3 4.5
H76 47 783.8 124.1 1,948.9 308.5 7,070.0 1,119.1 9,802.7 1,551.6 27.3 4.3 27.3 4.3
H77 48 783.8 119.3 1,924.4 292.9 7,070.0 1,076.0 9,778.2 1,488.2 27.3 4.2 27.3 4.2
H78 49 783.8 114.7 1,899.9 278.0 7,070.0 1,034.6 9,753.8 1,427.4 27.3 4.0 27.3 4.0
H79 50 783.8 110.3 1,875.4 263.9 7,070.0 994.8 9,729.3 1,369.0 27.3 3.8 27.3 3.8
H80 51 783.8 106.1 1,850.9 250.4 7,070.0 956.6 9,704.8 1,313.1 27.3 3.7 27.3 3.7
H81 52 783.8 102.0 1,826.5 237.6 7,070.0 919.8 9,680.3 1,259.4 27.3 3.6 27.3 3.6
H82 53 783.8 98.1 1,802.0 225.4 7,070.0 884.4 4,072.2 509.4 13,728.0 1,717.3 27.3 3.4 27.3 3.4

63,635.5 28,372.9 128,677.0 56,185.0 353,500.0 135,019.9 10,087.8 1,667.8 555,900.2 221,245.7 45,153.0 178,989.1 2,219.2 1,023.3 47,372.2 180,012.4 1.23 41,233.3

整
備
期
間
　
5
9
年
（

S
3
6
～

H
3
2
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
　
5
0
年

合計

年次 ｔ ③交通途絶 ④残存価値 合計（①＋②＋③＋④） 合計（①＋②）
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（別紙）
（再評価）

【海岸事業】

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 事業継続

【道路事業】

一般国道１７５号西脇北バイパス 事業継続

一般国道１７６号名塩道路 事業継続

【港湾事業】

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流
ターミナル整備事業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。






