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航路泊地 (-12m)

西宮地区

尼崎地区

岸壁（-12m）

岸壁（-12m）（耐震）

荷役機械

ふ頭用地

道路（Ⅰ）

道路（Ⅱ）

：直轄事業
：補助事業
：起債事業

【凡例】

１．事業の概要

船舶の大型化に対応した国際物流ターミナルを整備し、背後企業の物流の効率化を図る。
（主な対象貨物 ： 完成自動車、鋼材、チタン鉱等）

耐震強化岸壁を整備し、逼迫する大規模地震に対応した地域の防災力強化を図る。

（２）事業概要

岸壁（-12m）
480m
(2バース)

H1 ～ H21 96 億円

航路泊地（-12m） 962千m2 H5 ～ H33 82 億円

補助事業 道路（Ⅰ）,（Ⅱ） 一式 H8 ～ H23 11 億円

起債事業 ふ頭用地,荷役機械 一式 H4 ～ H33 23 億円

H1 ～ H33 212 億円

数量 事業費施設名事業区分

直轄事業

計

事業期間

浚渫区域において水深が浅くなっている事象が
判明し、事業費の増加と事業期間を要する事と
なった。

（３）全体事業費及び事業期間の変更

（１）整備目的

尼崎西宮芦屋港

神戸港

大阪港
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●位置図



２．事業の必要性等に関する視点
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

尼崎地区では岸壁の整備と背後の用地造成を一体的に進めてきており、岸壁の供用とともに自動車関連、鋼
材関連等の企業が進出している。
進出している自動車関連企業の完成自動車については、西日本方面は本プロジェクトに隣接する－7.5m岸壁
及び－5.5m岸壁を利用し海上輸送が行われており、関東方面は名古屋港まで陸上輸送している状況である。
更に、今年度には当プロジェクトの岸壁背後に新たな自動車関連企業の進出が予定されており岸壁の利用が
見込まれる。
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太陽光発電所
として暫定利用

物流関連企業
（H26年度供用）

鋼材関連企業
（H21年度供用）

自動車関連企業
（H16年度供用）

約6ha

約3ha

約6ha

緑地

排水処理施設

耐震強化岸壁

-12m -7.5m -5.5m

廃棄物受入区域

（当面の間土地売却できない為、
暫定利用）

-12m

約3ha

岸壁 岸壁 岸壁

緑地
（H16.6供用）約2ha

評価対象施設

約33ha

（H16供用） （H16供用）（H21暫定供用）（H28暫定供用）

立地可能

凡例

企業進出済

造成済

造成中

新たな自動車関連企業
H29年度内に供用（予定）

企業立地が可能な
面積：約50ha

１)尼崎地区の状況

●尼崎地区における企業進出の状況
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自動車関連
企業進出
↓

鉄鋼関連
企業進出
↓

物流関連
企業進出
↓

尼崎地区背後のチタンを扱っている企業において、本船の直接寄港ができず他港からの２次輸送を余儀なく
されるなど非効率な輸送体系となっている。



（２）事業の整備効果【輸送コストの削減】

２．事業の必要性等に関する視点

関東向けへ出荷している完成自動車は、本プロジェクトの実施により、尼崎西宮芦屋港へ直接入港することが可
能となり、陸上輸送コストが削減される。
海外から輸入しているチタン鉱は、本プロジェクトの実施により、大型船舶による輸送が可能となり、海上輸送コ
ストが削減される。
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●「国際物流ターミナル整備後」のチタン鉱の輸送形態イメージ

●「国際物流ターミナル整備後」の完成自動車の輸送形態イメージ

キャリアカー輸送

名古屋港 千葉港

千葉港
自動車運搬船

自動車運搬船

輸送コスト削減便益
24.7億円/年

整備前
(Without)

オースト
ラリア

バルク船
大阪港

はしけ（小型船）
尼崎西宮
芦屋港
背後圏

尼崎西宮
芦屋港

オースト
ラリア

バルク船
尼崎西宮
芦屋港
背後圏

整備後
(With)

完成自動車の荷役状況

尼崎西宮
芦屋港
背後圏

整備前
(Without)

整備後
(With) 尼崎西宮

芦屋港
背後圏

尼崎西宮
芦屋港

12,000DWT

30,000DWT

16,000GT

16,000GT



２．事業の必要性等に関する視点

耐震強化岸壁については、大規模災害時に海上からの緊急物資等の受入れを行う岸壁として、各港の背後地
の人口集積やアクセス状況に応じて位置づけられている。
本プロジェクトの耐震強化岸壁は、背後地である尼崎市を対象として整備しており、兵庫県及び尼崎市の地域
防災計画にも位置づけられている。
本耐震強化岸壁を整備することにより、大規模地震による被災直後において、緊急物資等を海上輸送により搬
入することが可能となり、被災時の円滑な活動支援を確保し被災地での住民生活の維持を図る。
当港を利用する港湾一般貨物についても、他港からの二次輸送を回避し港湾物流機能の確保を図る。

（２）事業の整備効果【被災時の円滑な支援活動及び被災後の港湾物流機能の確保】

被災時の輸送コスト削減便益
4.0億円/年

※地震発生確率考慮後の単年度の便益額（最大） 5

尼崎西宮芦屋港

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ資料
「南海トラフの巨大地震による津波高・震度分布等（H24.8）」

（参考）南海トラフ巨大地震による震度分布

尼崎西宮芦屋港においては、南海トラフ巨大地震により
震度６弱が想定される。

※便益に計上した主なルートを示したもの。
※代替港は、舞鶴港以外の港湾も想定されるが、当該施設と同規模の物流ターミナルで
南海トラフ地震の被害想定を踏まえつつ、輸送コストが最小となる港湾として設定。

●大規模地震発生後の耐震強化岸壁の利用想定

震災からの経過期間 1日～1ヶ月 1ヶ月～2年

緊急物資輸送
（生活用品等）

一般貨物輸送
（チタン鋼、鋼材他）

Withoutケース
（当港に耐震強化岸壁が
無いとした場合）

湾外→堺2区防災拠点→陸
送（背後住民）

海外→舞鶴港→陸送（当港
背後企業）

Withケース
（当港に耐震強化岸壁を
整備した場合）

湾外→堺2区防災拠点→海
上輸送（尼崎西宮芦屋港（背

後住民））

海外→尼崎西宮芦屋港→尼
崎背後企業



便益
（B)

輸送コスト
削減便益

震災後の
輸送コスト
削減便益

残存価値 総便益
費用便益比
（B/C）

445億円 64億円 14億円 522億円

１．２費用
（C)

総費用（総事業費+運営管理費）

434億円

便益
（B)

輸送コスト
削減便益

震災後の
輸送コスト
削減便益

残存価値 総便益
費用便益比
（B/C）

335億円 － 1億円 336億円

１５．２費用
（C)

総費用（総事業費+運営管理費）

22億円

便益（B）
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」に基づき、「輸送コストの削減」、「震災後の輸送コストの削減」、
「残存価値」について、本プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出。
費用（C）
本プロジェクト整備に係る総事業費及び運営管理費を算出。

２．事業の必要性等に関する視点
（３）事業の投資効果
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１）事業全体

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

２）残事業

３）算出条件等
基準年

検討期間

現在価値算出のための
社会的割引率

推計に用いた資料

事業費

運営管理費

：平成２９年度

：供用開始後５０年間

：４％

：港湾統計

：２１２億円

：０．１億円/年



３．事業の進捗の見込みの視点

岸壁(-12m)や道路等の整備は完了しており、プロジェクト全体では９１％（事業費ベース）まで
進んでいる。
残事業においても平成33年度完成に向け着実に推進し事業進捗を図る。

事業区分 施設名 数量

岸壁（-12m）
480m

（2バース）
H1 ～ H21 96 億円 0 億円

航路泊地（-12m） 962千m2 H5 ～ H33 82 億円 9 億円

補助事業 道路（Ⅰ）,（Ⅱ） 一式 H8 ～ H23 11 億円 0 億円

起債事業 ふ頭用地,荷役機械 一式 H4 ～ H33 23 億円 10 億円

H1 ～ H33 212 億円 19 億円

事業期間

直轄事業

計

残事業費事業費
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航路泊地 (-12m)

西宮地区

尼崎地区

岸壁（-12m）

岸壁（-12m）（耐震）

荷役機械

ふ頭用地

道路（Ⅰ）

道路（Ⅱ）

：整備済み
：整備中

【凡例】



４．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

岸壁（-12m）を整備する際に浚渫した土砂を有効活用することでコスト削減を図ってきた。
（約２．５億円）

コスト縮減への対応（参考）
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５．関係自治体の意見

兵庫県知事

平成29年10月20日付 土第1 4 7 0号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

尼崎西宮芦屋港の尼崎地区は、機械・金属・化学等の製造業が立地し、阪神間の物流、産業拠
点として重要な役割を担っており、本事業はこれら拠点の強化に資するものである。
また、本事業により耐震強化岸壁が完成し、災害時の緊急物資の海上輸送が可能となる拠点が

確保され、地域の安全・安心が向上した。
岸壁の機能を最大限発揮するとともに、岸壁背後にある港湾関連用地において、地域経済を牽

引する企業の円滑な立地を推進するためにも、残る航路・泊地の整備について、早期完成に向け
取り組んでいただきたい。
なお、航路・泊地の浚渫については、尼崎沖フェニックスを処分先とし、コスト縮減にも配慮

した事業進捗をお願いしたい。



9

５．関係自治体の意見

尼崎市

（期待する効果）
・本市内陸部の住工混在の解消に伴う都市機能の向上並びに企業誘致による雇用増大等に
伴う経済効果

・新たな企業立地による創荷や港湾機能の向上による集荷の促進に伴う経済効果
・大型船舶活用による背後立地企業の物流の効率化並びに輸送コストの削減に伴う経済効果
・被災時の円滑な支援活動に伴う市民の安全・安心の確保
・被災後の港湾物流機能の確保に伴う背後立地企業の経済活動の継続及び地域産業の安定

（取り組み）
・商工会議所をはじめ企業団体等で構成された尼崎港振興促進協議会において、尼崎港区の

整備促進並びに活用に向け、関係機関に積極的に働きかけるとともに、流通機能や港湾機
能等の都市機能の向上に向けた取組みを始めている。

・兵庫県が策定した「尼崎21世紀の森構想」に基づき、南部臨海地域の活性化に向けて取り
組んでいる。



６．対応方針（原案）

事 業 継 続
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本プロジェクトの実施により、尼崎西宮芦屋港背後圏の立地企業の陸上輸送距離の短縮等に伴い、荷主
の輸送コストが削減される。

本プロジェクトの実施により、大規模地震発生時に震災後の緊急物資は、尼崎西宮芦屋港を利用するこ
とが可能となり、被災地での円滑な支援活動ができる。

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全体事業で１．２、残事業で１５．２ である。

（１）事業の必要性等に関する視点

岸壁や道路等の整備は完了しており、プロジェクト全体では９１％（事業費ベース）まで進んでいる。残りの
航路泊地等の整備においても、着実に推進し事業進捗を図る予定である。

（２）事業進捗の見込みの視点

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する
視点、事業進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。引き続き事業を推進し、
早期の供用を目指すことが適切である。
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【資料 1-1】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.5% NPV= 88 億円

B/C= 1.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.48 17.48 2.03 2.03 -15.45

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.75 6.75 1.33 1.33 -5.42

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.49 3.49 2.05 2.05 -1.45

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.19 6.19 1.77 1.77 -4.42

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.57 0.12 0.69 2.18 2.18 1.49

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.42 0.10 1.52 1.84 1.84 0.32

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.47 0.10 1.57 2.04 2.04 0.47

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.70 3.49 1.85 2017 5 1.00 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.70 3.49 1.85

2018 6 3.24 0.09 3.33 1.78 0.01 1.76 3.55 0.22 2018 6 0.96 3.11 0.09 3.20 1.71 0.01 1.69 3.41 0.21

2019 7 1.39 0.09 1.48 1.78 0.01 1.82 3.61 2.13 2019 7 0.92 1.28 0.08 1.36 1.64 0.01 1.67 3.32 1.96

2020 8 1.39 0.09 1.48 1.78 0.01 1.88 3.67 2.19 2020 8 0.89 1.24 0.08 1.32 1.58 0.01 1.67 3.26 1.94

2021 9 9.81 0.09 9.90 1.78 0.01 1.92 3.71 -6.19 2021 9 0.85 8.34 0.08 8.42 1.51 0.01 1.63 3.15 -5.27

2022 10 0.09 0.09 24.65 0.01 3.77 28.43 28.34 2022 10 0.82 0.07 0.07 20.21 0.01 3.09 23.31 23.24

2023 11 0.09 0.09 24.65 0.01 3.83 28.49 28.40 2023 11 0.79 0.07 0.07 19.47 0.01 3.03 22.51 22.44

2024 12 0.09 0.09 24.65 0.01 3.89 28.55 28.46 2024 12 0.76 0.07 0.07 18.73 0.01 2.96 21.70 21.63

2025 13 0.09 0.09 24.65 0.01 3.93 28.59 28.50 2025 13 0.73 0.07 0.07 18.00 0.01 2.87 20.88 20.81

2026 14 0.09 0.09 24.65 0.01 3.95 28.61 28.52 2026 14 0.70 0.06 0.06 17.26 0.01 2.77 20.04 19.98

2027 15 0.09 0.09 24.65 0.01 3.96 28.62 28.53 2027 15 0.68 0.06 0.06 16.76 0.01 2.69 19.46 19.40

2028 16 0.09 0.09 24.65 0.01 3.96 28.62 28.53 2028 16 0.65 0.06 0.06 16.02 0.01 2.57 18.60 18.54

2029 17 0.09 0.09 24.65 0.01 3.95 28.61 28.52 2029 17 0.62 0.06 0.06 15.28 0.01 2.45 17.74 17.68

2030 18 0.09 0.09 24.65 0.01 3.93 28.59 28.50 2030 18 0.60 0.05 0.05 14.79 0.01 2.36 17.16 17.11

2031 19 0.09 0.09 24.65 0.01 3.90 28.56 28.47 2031 19 0.58 0.05 0.05 14.30 0.01 2.26 16.57 16.52

2032 20 0.09 0.09 24.65 0.01 3.85 28.51 28.42 2032 20 0.56 0.05 0.05 13.80 0.01 2.16 15.97 15.92

2033 21 0.09 0.09 24.65 0.01 3.80 28.46 28.37 2033 21 0.53 0.05 0.05 13.07 0.01 2.01 15.09 15.04

2034 22 0.09 0.09 24.65 0.01 3.74 28.40 28.31 2034 22 0.51 0.05 0.05 12.57 0.01 1.91 14.49 14.44

2035 23 0.09 0.09 24.65 0.01 3.67 28.33 28.24 2035 23 0.49 0.04 0.04 12.08 1.80 13.88 13.84

2036 24 0.09 0.09 24.65 0.01 3.59 28.25 28.16 2036 24 0.47 0.04 0.04 11.59 1.69 13.28 13.24

2037 25 0.09 0.09 24.65 0.01 3.50 28.16 28.07 2037 25 0.46 0.04 0.04 11.34 1.61 12.95 12.91

2038 26 9.26 0.09 9.35 24.65 0.01 3.42 28.08 18.73 2038 26 0.44 4.07 0.04 4.11 10.85 1.50 12.35 8.24

2039 27 0.09 0.09 24.65 0.01 3.32 27.98 27.89 2039 27 0.42 0.04 0.04 10.35 1.39 11.74 11.70

2040 28 0.09 0.09 24.65 0.01 3.22 27.88 27.79 2040 28 0.41 0.04 0.04 10.11 1.32 11.43 11.39

2041 29 0.09 0.09 24.65 0.01 3.12 27.78 27.69 2041 29 0.39 0.04 0.04 9.61 1.22 10.83 10.79

2042 30 0.09 0.09 24.65 0.01 3.02 27.68 27.59 2042 30 0.38 0.03 0.03 9.37 1.15 10.52 10.49

2043 31 0.09 0.09 24.65 0.01 2.91 27.57 27.48 2043 31 0.36 0.03 0.03 8.87 1.05 9.92 9.89

2044 32 0.09 0.09 24.65 0.01 2.81 27.47 27.38 2044 32 0.35 0.03 0.03 8.63 0.98 9.61 9.58

2045 33 0.09 0.09 24.65 0.01 2.70 27.36 27.27 2045 33 0.33 0.03 0.03 8.14 0.89 9.03 9.00

2046 34 0.09 0.09 24.65 0.01 2.59 27.25 27.16 2046 34 0.32 0.03 0.03 7.89 0.83 8.72 8.69

2047 35 0.09 0.09 24.65 0.01 2.48 27.14 27.05 2047 35 0.31 0.03 0.03 7.64 0.77 8.41 8.38

2048 36 0.09 0.09 24.65 0.01 2.37 27.03 26.94 2048 36 0.30 0.03 0.03 7.40 0.71 8.11 8.08

2049 37 0.09 0.09 24.65 0.01 2.27 26.93 26.84 2049 37 0.29 0.03 0.03 7.15 0.66 7.81 7.78

2050 38 0.09 0.09 24.65 0.01 2.16 26.82 26.73 2050 38 0.27 0.02 0.02 6.66 0.58 7.24 7.22

2051 39 0.09 0.09 24.65 0.01 2.06 26.72 26.63 2051 39 0.26 0.02 0.02 6.41 0.54 6.95 6.93

2052 40 0.09 0.09 24.65 0.01 1.96 26.62 26.53 2052 40 0.25 0.02 0.02 6.16 0.49 6.65 6.63

2053 41 0.09 0.09 24.65 0.01 1.86 26.52 26.43 2053 41 0.24 0.02 0.02 5.92 0.45 6.37 6.35

2054 42 9.26 0.09 9.35 24.65 0.01 1.76 26.42 17.07 2054 42 0.23 2.13 0.02 2.15 5.67 0.40 6.07 3.92

2055 43 0.09 0.09 24.65 0.01 1.67 26.33 26.24 2055 43 0.23 0.02 0.02 5.67 0.38 6.05 6.03

2056 44 0.09 0.09 24.65 0.01 1.58 26.24 26.15 2056 44 0.22 0.02 0.02 5.42 0.35 5.77 5.75

2057 45 0.09 0.09 24.65 1.49 26.14 26.05 2057 45 0.21 0.02 0.02 5.18 0.31 5.49 5.47

2058 46 0.09 0.09 24.65 1.41 26.06 25.97 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.93 0.28 5.21 5.19

2059 47 0.09 0.09 24.65 1.33 25.98 25.89 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.68 0.25 4.93 4.91

2060 48 0.09 0.09 24.65 1.25 25.90 25.81 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.68 0.24 4.92 4.90

2061 49 0.09 0.09 24.65 1.18 25.83 25.74 2061 49 0.18 0.02 0.02 4.44 0.21 4.65 4.63

2062 50 0.09 0.09 24.65 1.11 79.19 104.95 104.86 2062 50 0.17 0.02 0.02 4.19 0.19 13.46 17.84 17.82

238.10 4.51 242.61 1,032.35 0.40 125.35 79.19 1,237.29 994.68 431.72 2.38 434.10 444.67 0.18 63.73 13.46 522.04 87.94合　計 合　計

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業

年度

割　　引　　前 割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

 

2



 

 

【資料 1-2】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.8% NPV= 138 億円

B/C= 1.3

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.50 17.50 2.03 2.03 -15.47

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.70 6.70 1.33 1.33 -5.37

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.50 3.50 2.04 2.04 -1.46

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.20 6.20 1.77 1.77 -4.43

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.60 0.12 0.72 2.18 2.18 1.46

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.40 0.10 1.50 1.84 1.84 0.34

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.50 0.10 1.60 2.04 2.04 0.44

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.70 3.49 1.85 2017 5 1.00 1.60 0.09 1.69 1.78 0.01 1.70 3.49 1.80

2018 6 3.24 0.09 3.33 1.96 0.01 1.94 3.91 0.58 2018 6 0.96 3.10 0.09 3.19 1.88 0.01 1.86 3.75 0.56

2019 7 1.39 0.09 1.48 1.96 0.01 2.00 3.97 2.49 2019 7 0.92 1.30 0.08 1.38 1.80 0.01 1.84 3.65 2.27

2020 8 1.39 0.09 1.48 1.96 0.01 2.06 4.03 2.55 2020 8 0.89 1.20 0.08 1.28 1.74 0.01 1.83 3.58 2.30

2021 9 9.81 0.09 9.90 1.96 0.02 2.12 4.10 -5.80 2021 9 0.85 8.30 0.08 8.38 1.67 0.02 1.80 3.49 -4.89

2022 10 0.09 0.09 27.12 0.02 4.15 31.29 31.20 2022 10 0.82 0.07 0.07 22.24 0.02 3.40 25.66 25.59

2023 11 0.09 0.09 27.12 0.02 4.22 31.36 31.27 2023 11 0.79 0.07 0.07 21.42 0.02 3.33 24.77 24.70

2024 12 0.09 0.09 27.12 0.02 4.27 31.41 31.32 2024 12 0.76 0.07 0.07 20.61 0.02 3.25 23.88 23.81

2025 13 0.09 0.09 27.12 0.02 4.32 31.46 31.37 2025 13 0.73 0.07 0.07 19.80 0.01 3.15 22.96 22.89

2026 14 0.09 0.09 27.12 0.02 4.35 31.49 31.40 2026 14 0.70 0.06 0.06 18.98 0.01 3.05 22.04 21.98

2027 15 0.09 0.09 27.12 0.02 4.36 31.50 31.41 2027 15 0.68 0.06 0.06 18.44 0.01 2.96 21.41 21.35

2028 16 0.09 0.09 27.12 0.02 4.36 31.50 31.41 2028 16 0.65 0.06 0.06 17.63 0.01 2.83 20.47 20.41

2029 17 0.09 0.09 27.12 0.02 4.35 31.49 31.40 2029 17 0.62 0.06 0.06 16.81 0.01 2.70 19.52 19.46

2030 18 0.09 0.09 27.12 0.02 4.32 31.46 31.37 2030 18 0.60 0.05 0.05 16.27 0.01 2.59 18.87 18.82

2031 19 0.09 0.09 27.12 0.02 4.28 31.42 31.33 2031 19 0.58 0.05 0.05 15.73 0.01 2.48 18.22 18.17

2032 20 0.09 0.09 27.12 0.02 4.24 31.38 31.29 2032 20 0.56 0.05 0.05 15.19 0.01 2.37 17.57 17.52

2033 21 0.09 0.09 27.12 0.02 4.18 31.32 31.23 2033 21 0.53 0.05 0.05 14.37 0.01 2.22 16.60 16.55

2034 22 0.09 0.09 27.12 0.02 4.11 31.25 31.16 2034 22 0.51 0.05 0.05 13.83 0.01 2.10 15.94 15.89

2035 23 0.09 0.09 27.12 0.01 4.03 31.16 31.07 2035 23 0.49 0.04 0.04 13.29 1.97 15.26 15.22

2036 24 0.09 0.09 27.12 0.01 3.95 31.08 30.99 2036 24 0.47 0.04 0.04 12.75 1.86 14.61 14.57

2037 25 0.09 0.09 27.12 0.01 3.86 30.99 30.90 2037 25 0.46 0.04 0.04 12.48 1.78 14.26 14.22

2038 26 9.26 0.09 9.35 27.12 0.01 3.76 30.89 21.54 2038 26 0.44 4.10 0.04 4.14 11.93 1.65 13.58 9.44

2039 27 0.09 0.09 27.12 0.01 3.65 30.78 30.69 2039 27 0.42 0.04 0.04 11.39 1.53 12.92 12.88

2040 28 0.09 0.09 27.12 0.01 3.55 30.68 30.59 2040 28 0.41 0.04 0.04 11.12 1.46 12.58 12.54

2041 29 0.09 0.09 27.12 0.01 3.43 30.56 30.47 2041 29 0.39 0.04 0.04 10.58 1.34 11.92 11.88

2042 30 0.09 0.09 27.12 0.01 3.32 30.45 30.36 2042 30 0.38 0.03 0.03 10.31 1.26 11.57 11.54

2043 31 0.09 0.09 27.12 0.01 3.20 30.33 30.24 2043 31 0.36 0.03 0.03 9.76 1.15 10.91 10.88

2044 32 0.09 0.09 27.12 0.01 3.09 30.22 30.13 2044 32 0.35 0.03 0.03 9.49 1.08 10.57 10.54

2045 33 0.09 0.09 27.12 0.01 2.97 30.10 30.01 2045 33 0.33 0.03 0.03 8.95 0.98 9.93 9.90

2046 34 0.09 0.09 27.12 0.01 2.85 29.98 29.89 2046 34 0.32 0.03 0.03 8.68 0.91 9.59 9.56

2047 35 0.09 0.09 27.12 0.01 2.73 29.86 29.77 2047 35 0.31 0.03 0.03 8.41 0.85 9.26 9.23

2048 36 0.09 0.09 27.12 0.01 2.61 29.74 29.65 2048 36 0.30 0.03 0.03 8.14 0.78 8.92 8.89

2049 37 0.09 0.09 27.12 0.01 2.49 29.62 29.53 2049 37 0.29 0.03 0.03 7.86 0.72 8.58 8.55

2050 38 0.09 0.09 27.12 0.01 2.38 29.51 29.42 2050 38 0.27 0.02 0.02 7.32 0.64 7.96 7.94

2051 39 0.09 0.09 27.12 0.01 2.26 29.39 29.30 2051 39 0.26 0.02 0.02 7.05 0.59 7.64 7.62

2052 40 0.09 0.09 27.12 0.01 2.15 29.28 29.19 2052 40 0.25 0.02 0.02 6.78 0.54 7.32 7.30

2053 41 0.09 0.09 27.12 0.01 2.05 29.18 29.09 2053 41 0.24 0.02 0.02 6.51 0.49 7.00 6.98

2054 42 9.26 0.09 9.35 27.12 0.01 1.94 29.07 19.72 2054 42 0.23 2.10 0.02 2.12 6.24 0.45 6.69 4.57

2055 43 0.09 0.09 27.12 0.01 1.84 28.97 28.88 2055 43 0.23 0.02 0.02 6.24 0.42 6.66 6.64

2056 44 0.09 0.09 27.12 0.01 1.74 28.87 28.78 2056 44 0.22 0.02 0.02 5.97 0.38 6.35 6.33

2057 45 0.09 0.09 27.12 0.01 1.64 28.77 28.68 2057 45 0.21 0.02 0.02 5.70 0.34 6.04 6.02

2058 46 0.09 0.09 27.12 0.01 1.55 28.68 28.59 2058 46 0.20 0.02 0.02 5.42 0.31 5.73 5.71

2059 47 0.09 0.09 27.12 0.01 1.46 28.59 28.50 2059 47 0.19 0.02 0.02 5.15 0.28 5.43 5.41

2060 48 0.09 0.09 27.12 0.01 1.38 28.51 28.42 2060 48 0.19 0.02 0.02 5.15 0.26 5.41 5.39

2061 49 0.09 0.09 27.12 1.29 28.41 28.32 2061 49 0.18 0.02 0.02 4.88 0.23 5.11 5.09

2062 50 0.09 0.09 27.12 1.22 87.11 115.45 115.36 2062 50 0.17 0.02 0.02 4.61 0.21 14.81 19.63 19.61

238.10 4.51 242.61 1,134.34 0.58 137.72 87.11 1,359.75 1,117.14 431.73 2.38 434.11 487.51 0.22 69.92 14.81 572.46 138.35

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

合　計 合　計

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業[需要+10％]

年度

割　　引　　前
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【資料 1-3】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.2% NPV= 38 億円

B/C= 1.1

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.50 17.50 2.03 2.03 -15.47

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.70 6.70 1.33 1.33 -5.37

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.50 3.50 2.04 2.04 -1.46

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.20 6.20 1.77 1.77 -4.43

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.60 0.12 0.72 2.18 2.18 1.46

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.40 0.10 1.50 1.84 1.84 0.34

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.50 0.10 1.60 2.04 2.04 0.44

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.70 3.49 1.85 2017 5 1.00 1.60 0.09 1.69 1.78 0.01 1.70 3.49 1.80

2018 6 3.24 0.09 3.33 1.60 0.01 1.59 3.20 -0.13 2018 6 0.96 3.10 0.09 3.19 1.54 0.01 1.53 3.08 -0.11

2019 7 1.39 0.09 1.48 1.60 0.01 1.64 3.25 1.77 2019 7 0.92 1.30 0.08 1.38 1.47 0.01 1.51 2.99 1.61

2020 8 1.39 0.09 1.48 1.60 0.01 1.69 3.30 1.82 2020 8 0.89 1.20 0.08 1.28 1.42 0.01 1.50 2.93 1.65

2021 9 9.81 0.09 9.90 1.60 0.01 1.73 3.34 -6.56 2021 9 0.85 8.30 0.08 8.38 1.36 0.01 1.47 2.84 -5.54

2022 10 0.09 0.09 22.19 0.01 3.39 25.59 25.50 2022 10 0.82 0.07 0.07 18.20 0.01 2.78 20.99 20.92

2023 11 0.09 0.09 22.19 0.01 3.45 25.65 25.56 2023 11 0.79 0.07 0.07 17.53 0.01 2.73 20.27 20.20

2024 12 0.09 0.09 22.19 0.01 3.50 25.70 25.61 2024 12 0.76 0.07 0.07 16.86 0.01 2.66 19.53 19.46

2025 13 0.09 0.09 22.19 0.01 3.53 25.73 25.64 2025 13 0.73 0.07 0.07 16.20 0.01 2.58 18.79 18.72

2026 14 0.09 0.09 22.19 0.01 3.56 25.76 25.67 2026 14 0.70 0.06 0.06 15.53 0.01 2.49 18.03 17.97

2027 15 0.09 0.09 22.19 0.01 3.57 25.77 25.68 2027 15 0.68 0.06 0.06 15.09 0.01 2.43 17.53 17.47

2028 16 0.09 0.09 22.19 0.01 3.57 25.77 25.68 2028 16 0.65 0.06 0.06 14.42 0.01 2.32 16.75 16.69

2029 17 0.09 0.09 22.19 0.01 3.56 25.76 25.67 2029 17 0.62 0.06 0.06 13.76 0.01 2.21 15.98 15.92

2030 18 0.09 0.09 22.19 0.01 3.54 25.74 25.65 2030 18 0.60 0.05 0.05 13.31 0.01 2.12 15.44 15.39

2031 19 0.09 0.09 22.19 0.01 3.51 25.71 25.62 2031 19 0.58 0.05 0.05 12.87 0.01 2.04 14.92 14.87

2032 20 0.09 0.09 22.19 0.01 3.47 25.67 25.58 2032 20 0.56 0.05 0.05 12.43 0.01 1.94 14.38 14.33

2033 21 0.09 0.09 22.19 0.01 3.42 25.62 25.53 2033 21 0.53 0.05 0.05 11.76 0.01 1.81 13.58 13.53

2034 22 0.09 0.09 22.19 0.01 3.36 25.56 25.47 2034 22 0.51 0.05 0.05 11.32 0.01 1.71 13.04 12.99

2035 23 0.09 0.09 22.19 0.01 3.30 25.50 25.41 2035 23 0.49 0.04 0.04 10.87 1.62 12.49 12.45

2036 24 0.09 0.09 22.19 0.01 3.23 25.43 25.34 2036 24 0.47 0.04 0.04 10.43 1.52 11.95 11.91

2037 25 0.09 0.09 22.19 0.01 3.15 25.35 25.26 2037 25 0.46 0.04 0.04 10.21 1.45 11.66 11.62

2038 26 9.26 0.09 9.35 22.19 0.01 3.07 25.27 15.92 2038 26 0.44 4.10 0.04 4.14 9.76 1.35 11.11 6.97

2039 27 0.09 0.09 22.19 0.01 2.99 25.19 25.10 2039 27 0.42 0.04 0.04 9.32 1.26 10.58 10.54

2040 28 0.09 0.09 22.19 0.01 2.90 25.10 25.01 2040 28 0.41 0.04 0.04 9.10 1.19 10.29 10.25

2041 29 0.09 0.09 22.19 0.01 2.81 25.01 24.92 2041 29 0.39 0.04 0.04 8.65 1.10 9.75 9.71

2042 30 0.09 0.09 22.19 0.01 2.72 24.92 24.83 2042 30 0.38 0.03 0.03 8.43 1.03 9.46 9.43

2043 31 0.09 0.09 22.19 0.01 2.62 24.82 24.73 2043 31 0.36 0.03 0.03 7.99 0.94 8.93 8.90

2044 32 0.09 0.09 22.19 0.01 2.52 24.72 24.63 2044 32 0.35 0.03 0.03 7.77 0.88 8.65 8.62

2045 33 0.09 0.09 22.19 0.01 2.43 24.63 24.54 2045 33 0.33 0.03 0.03 7.32 0.80 8.12 8.09

2046 34 0.09 0.09 22.19 0.01 2.33 24.53 24.44 2046 34 0.32 0.03 0.03 7.10 0.75 7.85 7.82

2047 35 0.09 0.09 22.19 0.01 2.23 24.43 24.34 2047 35 0.31 0.03 0.03 6.88 0.69 7.57 7.54

2048 36 0.09 0.09 22.19 0.01 2.14 24.34 24.25 2048 36 0.30 0.03 0.03 6.66 0.64 7.30 7.27

2049 37 0.09 0.09 22.19 0.01 2.04 24.24 24.15 2049 37 0.29 0.03 0.03 6.44 0.59 7.03 7.00

2050 38 0.09 0.09 22.19 0.01 1.95 24.15 24.06 2050 38 0.27 0.02 0.02 5.99 0.53 6.52 6.50

2051 39 0.09 0.09 22.19 0.01 1.85 24.05 23.96 2051 39 0.26 0.02 0.02 5.77 0.48 6.25 6.23

2052 40 0.09 0.09 22.19 0.01 1.76 23.96 23.87 2052 40 0.25 0.02 0.02 5.55 0.44 5.99 5.97

2053 41 0.09 0.09 22.19 0.01 1.67 23.87 23.78 2053 41 0.24 0.02 0.02 5.33 0.40 5.73 5.71

2054 42 9.26 0.09 9.35 22.19 0.01 1.59 23.79 14.44 2054 42 0.23 2.10 0.02 2.12 5.10 0.37 5.47 3.35

2055 43 0.09 0.09 22.19 0.01 1.50 23.70 23.61 2055 43 0.23 0.02 0.02 5.10 0.35 5.45 5.43

2056 44 0.09 0.09 22.19 0.01 1.42 23.62 23.53 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.88 0.31 5.19 5.17

2057 45 0.09 0.09 22.19 1.34 23.53 23.44 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.66 0.28 4.94 4.92

2058 46 0.09 0.09 22.19 1.27 23.46 23.37 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.44 0.25 4.69 4.67

2059 47 0.09 0.09 22.19 1.20 23.39 23.30 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.22 0.23 4.45 4.43

2060 48 0.09 0.09 22.19 1.13 23.32 23.23 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.22 0.21 4.43 4.41

2061 49 0.09 0.09 22.19 1.06 23.25 23.16 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.99 0.19 4.18 4.16

2062 50 0.09 0.09 22.19 1.00 71.27 94.46 94.37 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.77 0.17 12.12 16.06 16.04

238.10 4.51 242.61 930.77 0.40 113.00 71.27 1,115.44 872.83 431.73 2.38 434.11 401.96 0.18 57.55 12.12 471.81 37.70合　計 合　計

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業[需要-10％]

年度

割　　引　　前 割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料 1-4】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.5% NPV= 86 億円

B/C= 1.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.50 17.50 2.03 2.03 -15.47

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.70 6.70 1.33 1.33 -5.37

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.50 3.50 2.04 2.04 -1.46

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.20 6.20 1.77 1.77 -4.43

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.60 0.12 0.72 2.18 2.18 1.46

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.40 0.10 1.50 1.84 1.84 0.34

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.50 0.10 1.60 2.04 2.04 0.44

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.70 3.49 1.85 2017 5 1.00 1.60 0.09 1.69 1.78 0.01 1.70 3.49 1.80

2018 6 3.56 0.10 3.66 1.78 0.01 1.76 3.55 -0.11 2018 6 0.96 3.40 0.10 3.50 1.71 0.01 1.69 3.41 -0.09

2019 7 1.53 0.10 1.63 1.78 0.01 1.82 3.61 1.98 2019 7 0.92 1.40 0.09 1.49 1.64 0.01 1.67 3.32 1.83

2020 8 1.53 0.10 1.63 1.78 0.01 1.88 3.67 2.04 2020 8 0.89 1.40 0.09 1.49 1.58 0.01 1.67 3.26 1.77

2021 9 10.80 0.10 10.90 1.78 0.01 1.92 3.71 -7.19 2021 9 0.85 9.20 0.09 9.29 1.51 0.01 1.63 3.15 -6.14

2022 10 0.10 0.10 24.65 0.01 3.77 28.43 28.33 2022 10 0.82 0.08 0.08 20.21 0.01 3.09 23.31 23.23

2023 11 0.10 0.10 24.65 0.01 3.83 28.49 28.39 2023 11 0.79 0.08 0.08 19.47 0.01 3.03 22.51 22.43

2024 12 0.10 0.10 24.65 0.01 3.89 28.55 28.45 2024 12 0.76 0.08 0.08 18.73 0.01 2.96 21.70 21.62

2025 13 0.10 0.10 24.65 0.01 3.93 28.59 28.49 2025 13 0.73 0.07 0.07 17.99 0.01 2.87 20.87 20.80

2026 14 0.10 0.10 24.65 0.01 3.95 28.61 28.51 2026 14 0.70 0.07 0.07 17.26 0.01 2.77 20.04 19.97

2027 15 0.10 0.10 24.65 0.01 3.96 28.62 28.52 2027 15 0.68 0.07 0.07 16.76 0.01 2.69 19.46 19.39

2028 16 0.10 0.10 24.65 0.01 3.96 28.62 28.52 2028 16 0.65 0.07 0.07 16.02 0.01 2.57 18.60 18.53

2029 17 0.10 0.10 24.65 0.01 3.95 28.61 28.51 2029 17 0.62 0.06 0.06 15.28 0.01 2.45 17.74 17.68

2030 18 0.10 0.10 24.65 0.01 3.93 28.59 28.49 2030 18 0.60 0.06 0.06 14.79 0.01 2.36 17.16 17.10

2031 19 0.10 0.10 24.65 0.01 3.90 28.56 28.46 2031 19 0.58 0.06 0.06 14.30 0.01 2.26 16.57 16.51

2032 20 0.10 0.10 24.65 0.01 3.85 28.51 28.41 2032 20 0.56 0.06 0.06 13.80 0.01 2.16 15.97 15.91

2033 21 0.10 0.10 24.65 0.01 3.80 28.46 28.36 2033 21 0.53 0.05 0.05 13.06 0.01 2.01 15.08 15.03

2034 22 0.10 0.10 24.65 0.01 3.74 28.40 28.30 2034 22 0.51 0.05 0.05 12.57 0.01 1.91 14.49 14.44

2035 23 0.10 0.10 24.65 0.01 3.67 28.33 28.23 2035 23 0.49 0.05 0.05 12.08 1.80 13.88 13.83

2036 24 0.10 0.10 24.65 0.01 3.59 28.25 28.15 2036 24 0.47 0.05 0.05 11.59 1.69 13.28 13.23

2037 25 0.10 0.10 24.65 0.01 3.50 28.16 28.06 2037 25 0.46 0.05 0.05 11.34 1.61 12.95 12.90

2038 26 10.19 0.10 10.29 24.65 0.01 3.42 28.08 17.79 2038 26 0.44 4.50 0.04 4.54 10.85 1.50 12.35 7.81

2039 27 0.10 0.10 24.65 0.01 3.32 27.98 27.88 2039 27 0.42 0.04 0.04 10.35 1.39 11.74 11.70

2040 28 0.10 0.10 24.65 0.01 3.22 27.88 27.78 2040 28 0.41 0.04 0.04 10.11 1.32 11.43 11.39

2041 29 0.10 0.10 24.65 0.01 3.12 27.78 27.68 2041 29 0.39 0.04 0.04 9.61 1.22 10.83 10.79

2042 30 0.10 0.10 24.65 0.01 3.02 27.68 27.58 2042 30 0.38 0.04 0.04 9.37 1.15 10.52 10.48

2043 31 0.10 0.10 24.65 0.01 2.91 27.57 27.47 2043 31 0.36 0.04 0.04 8.87 1.05 9.92 9.88

2044 32 0.10 0.10 24.65 0.01 2.81 27.47 27.37 2044 32 0.35 0.04 0.04 8.63 0.98 9.61 9.57

2045 33 0.10 0.10 24.65 0.01 2.70 27.36 27.26 2045 33 0.33 0.03 0.03 8.13 0.89 9.02 8.99

2046 34 0.10 0.10 24.65 0.01 2.59 27.25 27.15 2046 34 0.32 0.03 0.03 7.89 0.83 8.72 8.69

2047 35 0.10 0.10 24.65 0.01 2.48 27.14 27.04 2047 35 0.31 0.03 0.03 7.64 0.77 8.41 8.38

2048 36 0.10 0.10 24.65 0.01 2.37 27.03 26.93 2048 36 0.30 0.03 0.03 7.40 0.71 8.11 8.08

2049 37 0.10 0.10 24.65 0.01 2.27 26.93 26.83 2049 37 0.29 0.03 0.03 7.15 0.66 7.81 7.78

2050 38 0.10 0.10 24.65 0.01 2.16 26.82 26.72 2050 38 0.27 0.03 0.03 6.66 0.58 7.24 7.21

2051 39 0.10 0.10 24.65 0.01 2.06 26.72 26.62 2051 39 0.26 0.03 0.03 6.41 0.54 6.95 6.92

2052 40 0.10 0.10 24.65 0.01 1.96 26.62 26.52 2052 40 0.25 0.03 0.03 6.16 0.49 6.65 6.62

2053 41 0.10 0.10 24.65 0.01 1.86 26.52 26.42 2053 41 0.24 0.02 0.02 5.92 0.45 6.37 6.35

2054 42 10.19 0.10 10.29 24.65 0.01 1.76 26.42 16.13 2054 42 0.23 2.30 0.02 2.32 5.67 0.40 6.07 3.75

2055 43 0.10 0.10 24.65 0.01 1.67 26.33 26.23 2055 43 0.23 0.02 0.02 5.67 0.38 6.05 6.03

2056 44 0.10 0.10 24.65 0.01 1.58 26.24 26.14 2056 44 0.22 0.02 0.02 5.42 0.35 5.77 5.75

2057 45 0.10 0.10 24.65 1.49 26.14 26.04 2057 45 0.21 0.02 0.02 5.18 0.31 5.49 5.47

2058 46 0.10 0.10 24.65 1.41 26.06 25.96 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.93 0.28 5.21 5.19

2059 47 0.10 0.10 24.65 1.33 25.98 25.88 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.68 0.25 4.93 4.91

2060 48 0.10 0.10 24.65 1.25 25.90 25.80 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.68 0.24 4.92 4.90

2061 49 0.10 0.10 24.65 1.18 25.83 25.73 2061 49 0.18 0.02 0.02 4.44 0.21 4.65 4.63

2062 50 0.10 0.10 24.65 1.11 79.19 104.95 104.85 2062 50 0.17 0.02 0.02 4.19 0.19 13.46 17.84 17.82

241.55 4.96 246.51 1,032.35 0.40 125.35 79.19 1,237.29 990.78 433.83 2.60 436.43 444.64 0.18 63.73 13.46 522.01 85.58

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

合　計 合　計

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業[費用+10％]

年度

割　　引　　前
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【資料 1-5】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.5% NPV= 90 億円
B/C= 1.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.50 17.50 2.03 2.03 -15.47

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.70 6.70 1.33 1.33 -5.37

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.50 3.50 2.04 2.04 -1.46

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.20 6.20 1.77 1.77 -4.43

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.60 0.12 0.72 2.18 2.18 1.46

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.40 0.10 1.50 1.84 1.84 0.34

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.50 0.10 1.60 2.04 2.04 0.44

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.70 3.49 1.85 2017 5 1.00 1.60 0.09 1.69 1.78 0.01 1.70 3.49 1.80

2018 6 2.92 0.08 3.00 1.78 0.01 1.76 3.55 0.55 2018 6 0.96 2.80 0.08 2.88 1.71 0.01 1.69 3.41 0.53

2019 7 1.25 0.08 1.33 1.78 0.01 1.82 3.61 2.28 2019 7 0.92 1.20 0.07 1.27 1.64 0.01 1.67 3.32 2.05

2020 8 1.25 0.08 1.33 1.78 0.01 1.88 3.67 2.34 2020 8 0.89 1.10 0.07 1.17 1.58 0.01 1.67 3.26 2.09

2021 9 8.83 0.08 8.91 1.78 0.01 1.92 3.71 -5.20 2021 9 0.85 7.50 0.07 7.57 1.51 0.01 1.63 3.15 -4.42

2022 10 0.08 0.08 24.65 0.01 3.77 28.43 28.35 2022 10 0.82 0.07 0.07 20.21 0.01 3.09 23.31 23.24

2023 11 0.08 0.08 24.65 0.01 3.83 28.49 28.41 2023 11 0.79 0.06 0.06 19.47 0.01 3.03 22.51 22.45

2024 12 0.08 0.08 24.65 0.01 3.89 28.55 28.47 2024 12 0.76 0.06 0.06 18.73 0.01 2.96 21.70 21.64

2025 13 0.08 0.08 24.65 0.01 3.93 28.59 28.51 2025 13 0.73 0.06 0.06 17.99 0.01 2.87 20.87 20.81

2026 14 0.08 0.08 24.65 0.01 3.95 28.61 28.53 2026 14 0.70 0.06 0.06 17.26 0.01 2.77 20.04 19.98

2027 15 0.08 0.08 24.65 0.01 3.96 28.62 28.54 2027 15 0.68 0.05 0.05 16.76 0.01 2.69 19.46 19.41

2028 16 0.08 0.08 24.65 0.01 3.96 28.62 28.54 2028 16 0.65 0.05 0.05 16.02 0.01 2.57 18.60 18.55

2029 17 0.08 0.08 24.65 0.01 3.95 28.61 28.53 2029 17 0.62 0.05 0.05 15.28 0.01 2.45 17.74 17.69

2030 18 0.08 0.08 24.65 0.01 3.93 28.59 28.51 2030 18 0.60 0.05 0.05 14.79 0.01 2.36 17.16 17.11

2031 19 0.08 0.08 24.65 0.01 3.90 28.56 28.48 2031 19 0.58 0.05 0.05 14.30 0.01 2.26 16.57 16.52

2032 20 0.08 0.08 24.65 0.01 3.85 28.51 28.43 2032 20 0.56 0.04 0.04 13.80 0.01 2.16 15.97 15.93

2033 21 0.08 0.08 24.65 0.01 3.80 28.46 28.38 2033 21 0.53 0.04 0.04 13.06 0.01 2.01 15.08 15.04

2034 22 0.08 0.08 24.65 0.01 3.74 28.40 28.32 2034 22 0.51 0.04 0.04 12.57 0.01 1.91 14.49 14.45

2035 23 0.08 0.08 24.65 0.01 3.67 28.33 28.25 2035 23 0.49 0.04 0.04 12.08 1.80 13.88 13.84

2036 24 0.08 0.08 24.65 0.01 3.59 28.25 28.17 2036 24 0.47 0.04 0.04 11.59 1.69 13.28 13.24

2037 25 0.08 0.08 24.65 0.01 3.50 28.16 28.08 2037 25 0.46 0.04 0.04 11.34 1.61 12.95 12.91

2038 26 8.33 0.08 8.41 24.65 0.01 3.42 28.08 19.67 2038 26 0.44 3.70 0.04 3.74 10.85 1.50 12.35 8.61

2039 27 0.08 0.08 24.65 0.01 3.32 27.98 27.90 2039 27 0.42 0.03 0.03 10.35 1.39 11.74 11.71

2040 28 0.08 0.08 24.65 0.01 3.22 27.88 27.80 2040 28 0.41 0.03 0.03 10.11 1.32 11.43 11.40

2041 29 0.08 0.08 24.65 0.01 3.12 27.78 27.70 2041 29 0.39 0.03 0.03 9.61 1.22 10.83 10.80

2042 30 0.08 0.08 24.65 0.01 3.02 27.68 27.60 2042 30 0.38 0.03 0.03 9.37 1.15 10.52 10.49

2043 31 0.08 0.08 24.65 0.01 2.91 27.57 27.49 2043 31 0.36 0.03 0.03 8.87 1.05 9.92 9.89

2044 32 0.08 0.08 24.65 0.01 2.81 27.47 27.39 2044 32 0.35 0.03 0.03 8.63 0.98 9.61 9.58

2045 33 0.08 0.08 24.65 0.01 2.70 27.36 27.28 2045 33 0.33 0.03 0.03 8.13 0.89 9.02 8.99

2046 34 0.08 0.08 24.65 0.01 2.59 27.25 27.17 2046 34 0.32 0.03 0.03 7.89 0.83 8.72 8.69

2047 35 0.08 0.08 24.65 0.01 2.48 27.14 27.06 2047 35 0.31 0.02 0.02 7.64 0.77 8.41 8.39

2048 36 0.08 0.08 24.65 0.01 2.37 27.03 26.95 2048 36 0.30 0.02 0.02 7.40 0.71 8.11 8.09

2049 37 0.08 0.08 24.65 0.01 2.27 26.93 26.85 2049 37 0.29 0.02 0.02 7.15 0.66 7.81 7.79

2050 38 0.08 0.08 24.65 0.01 2.16 26.82 26.74 2050 38 0.27 0.02 0.02 6.66 0.58 7.24 7.22

2051 39 0.08 0.08 24.65 0.01 2.06 26.72 26.64 2051 39 0.26 0.02 0.02 6.41 0.54 6.95 6.93

2052 40 0.08 0.08 24.65 0.01 1.96 26.62 26.54 2052 40 0.25 0.02 0.02 6.16 0.49 6.65 6.63

2053 41 0.08 0.08 24.65 0.01 1.86 26.52 26.44 2053 41 0.24 0.02 0.02 5.92 0.45 6.37 6.35

2054 42 8.33 0.08 8.41 24.65 0.01 1.76 26.42 18.01 2054 42 0.23 1.90 0.02 1.92 5.67 0.40 6.07 4.15

2055 43 0.08 0.08 24.65 0.01 1.67 26.33 26.25 2055 43 0.23 0.02 0.02 5.67 0.38 6.05 6.03

2056 44 0.08 0.08 24.65 0.01 1.58 26.24 26.16 2056 44 0.22 0.02 0.02 5.42 0.35 5.77 5.75

2057 45 0.08 0.08 24.65 1.49 26.14 26.06 2057 45 0.21 0.02 0.02 5.18 0.31 5.49 5.47

2058 46 0.08 0.08 24.65 1.41 26.06 25.98 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.93 0.28 5.21 5.19

2059 47 0.08 0.08 24.65 1.33 25.98 25.90 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.68 0.25 4.93 4.91

2060 48 0.08 0.08 24.65 1.25 25.90 25.82 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.68 0.24 4.92 4.90

2061 49 0.08 0.08 24.65 1.18 25.83 25.75 2061 49 0.18 0.01 0.01 4.44 0.21 4.65 4.64

2062 50 0.08 0.08 24.65 1.11 79.19 104.95 104.87 2062 50 0.17 0.01 0.01 4.19 0.19 13.46 17.84 17.83

234.66 4.06 238.72 1,032.35 0.40 125.35 79.19 1,237.29 998.57 429.83 2.17 432.00 444.64 0.18 63.73 13.46 522.01 90.01

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

合　計 合　計

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業[費用-10％]

年度

割　　引　　前
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【資料 1-6】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.4% NPV= 61 億円

B/C= 1.1

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.50 17.50 2.03 2.03 -15.47

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.70 6.70 1.33 1.33 -5.37

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.50 3.50 2.04 2.04 -1.46

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.20 6.20 1.77 1.77 -4.43

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.60 0.12 0.72 2.18 2.18 1.46

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.40 0.10 1.50 1.84 1.84 0.34

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.50 0.10 1.60 2.04 2.04 0.44

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.79 0.15 2017 5 1.00 1.60 0.09 1.69 1.78 0.01 1.79 0.10

2018 6 2.59 0.09 2.68 1.78 0.01 1.79 -0.89 2018 6 0.96 2.50 0.09 2.59 1.71 0.01 1.72 -0.87

2019 7 1.11 0.09 1.20 1.78 0.01 1.79 0.59 2019 7 0.92 1.00 0.08 1.08 1.64 0.01 1.65 0.57

2020 8 1.11 0.09 1.20 1.78 0.01 1.79 0.59 2020 8 0.89 1.00 0.08 1.08 1.58 0.01 1.59 0.51

2021 9 7.85 0.09 7.94 1.78 0.01 1.79 -6.15 2021 9 0.85 6.70 0.08 6.78 1.51 0.01 1.52 -5.26

2022 10 3.17 0.09 3.26 1.78 0.01 3.77 5.56 2.30 2022 10 0.82 2.60 0.07 2.67 1.46 0.01 3.09 4.56 1.89

2023 11 0.09 0.09 24.65 0.01 3.83 28.49 28.40 2023 11 0.79 0.07 0.07 19.47 0.01 3.03 22.51 22.44

2024 12 0.09 0.09 24.65 0.01 3.89 28.55 28.46 2024 12 0.76 0.07 0.07 18.73 0.01 2.96 21.70 21.63

2025 13 0.09 0.09 24.65 0.01 3.93 28.59 28.50 2025 13 0.73 0.07 0.07 17.99 0.01 2.87 20.87 20.80

2026 14 0.09 0.09 24.65 0.01 3.95 28.61 28.52 2026 14 0.70 0.06 0.06 17.26 0.01 2.77 20.04 19.98

2027 15 0.09 0.09 24.65 0.01 3.96 28.62 28.53 2027 15 0.68 0.06 0.06 16.76 0.01 2.69 19.46 19.40

2028 16 0.09 0.09 24.65 0.01 3.96 28.62 28.53 2028 16 0.65 0.06 0.06 16.02 0.01 2.57 18.60 18.54

2029 17 0.09 0.09 24.65 0.01 3.95 28.61 28.52 2029 17 0.62 0.06 0.06 15.28 0.01 2.45 17.74 17.68

2030 18 0.09 0.09 24.65 0.01 3.93 28.59 28.50 2030 18 0.60 0.05 0.05 14.79 0.01 2.36 17.16 17.11

2031 19 0.09 0.09 24.65 0.01 3.90 28.56 28.47 2031 19 0.58 0.05 0.05 14.30 0.01 2.26 16.57 16.52

2032 20 0.09 0.09 24.65 0.01 3.85 28.51 28.42 2032 20 0.56 0.05 0.05 13.80 0.01 2.16 15.97 15.92

2033 21 0.09 0.09 24.65 0.01 3.80 28.46 28.37 2033 21 0.53 0.05 0.05 13.06 0.01 2.01 15.08 15.03

2034 22 0.09 0.09 24.65 0.01 3.74 28.40 28.31 2034 22 0.51 0.05 0.05 12.57 0.01 1.91 14.49 14.44

2035 23 0.09 0.09 24.65 0.01 3.67 28.33 28.24 2035 23 0.49 0.04 0.04 12.08 1.80 13.88 13.84

2036 24 0.09 0.09 24.65 0.01 3.59 28.25 28.16 2036 24 0.47 0.04 0.04 11.59 1.69 13.28 13.24

2037 25 0.09 0.09 24.65 0.01 3.50 28.16 28.07 2037 25 0.46 0.04 0.04 11.34 1.61 12.95 12.91

2038 26 0.09 0.09 24.65 0.01 3.42 28.08 27.99 2038 26 0.44 0.04 0.04 10.85 1.50 12.35 12.31

2039 27 9.26 0.09 9.35 24.65 0.01 3.32 27.98 18.63 2039 27 0.42 3.90 0.04 3.94 10.35 1.39 11.74 7.80

2040 28 0.09 0.09 24.65 0.01 3.22 27.88 27.79 2040 28 0.41 0.04 0.04 10.11 1.32 11.43 11.39

2041 29 0.09 0.09 24.65 0.01 3.12 27.78 27.69 2041 29 0.39 0.04 0.04 9.61 1.22 10.83 10.79

2042 30 0.09 0.09 24.65 0.01 3.02 27.68 27.59 2042 30 0.38 0.03 0.03 9.37 1.15 10.52 10.49

2043 31 0.09 0.09 24.65 0.01 2.91 27.57 27.48 2043 31 0.36 0.03 0.03 8.87 1.05 9.92 9.89

2044 32 0.09 0.09 24.65 0.01 2.81 27.47 27.38 2044 32 0.35 0.03 0.03 8.63 0.98 9.61 9.58

2045 33 0.09 0.09 24.65 0.01 2.70 27.36 27.27 2045 33 0.33 0.03 0.03 8.13 0.89 9.02 8.99

2046 34 0.09 0.09 24.65 0.01 2.59 27.25 27.16 2046 34 0.32 0.03 0.03 7.89 0.83 8.72 8.69

2047 35 0.09 0.09 24.65 0.01 2.48 27.14 27.05 2047 35 0.31 0.03 0.03 7.64 0.77 8.41 8.38

2048 36 0.09 0.09 24.65 0.01 2.37 27.03 26.94 2048 36 0.30 0.03 0.03 7.40 0.71 8.11 8.08

2049 37 0.09 0.09 24.65 0.01 2.27 26.93 26.84 2049 37 0.29 0.03 0.03 7.15 0.66 7.81 7.78

2050 38 0.09 0.09 24.65 0.01 2.16 26.82 26.73 2050 38 0.27 0.02 0.02 6.66 0.58 7.24 7.22

2051 39 0.09 0.09 24.65 0.01 2.06 26.72 26.63 2051 39 0.26 0.02 0.02 6.41 0.54 6.95 6.93

2052 40 0.09 0.09 24.65 0.01 1.96 26.62 26.53 2052 40 0.25 0.02 0.02 6.16 0.49 6.65 6.63

2053 41 0.09 0.09 24.65 0.01 1.86 26.52 26.43 2053 41 0.24 0.02 0.02 5.92 0.45 6.37 6.35

2054 42 0.09 0.09 24.65 0.01 1.76 26.42 26.33 2054 42 0.23 0.02 0.02 5.67 0.40 6.07 6.05

2055 43 9.26 0.09 9.35 24.65 0.01 1.67 26.33 16.98 2055 43 0.23 2.10 0.02 2.12 5.67 0.38 6.05 3.93

2056 44 0.09 0.09 24.65 0.01 1.58 26.24 26.15 2056 44 0.22 0.02 0.02 5.42 0.35 5.77 5.75

2057 45 0.09 0.09 24.65 1.49 26.14 26.05 2057 45 0.21 0.02 0.02 5.18 0.31 5.49 5.47

2058 46 0.09 0.09 24.65 1.41 26.06 25.97 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.93 0.28 5.21 5.19

2059 47 0.09 0.09 24.65 1.33 25.98 25.89 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.68 0.25 4.93 4.91

2060 48 0.09 0.09 24.65 1.25 25.90 25.81 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.68 0.24 4.92 4.90

2061 49 0.09 0.09 24.65 1.18 25.83 25.74 2061 49 0.18 0.02 0.02 4.44 0.21 4.65 4.63

2062 50 0.09 0.09 24.65 1.11 79.19 104.95 104.86 2062 50 0.17 0.02 0.02 4.19 0.19 13.46 17.84 17.82

238.10 4.51 242.61 1,009.48 0.40 116.27 79.19 1,205.34 962.73 431.43 2.38 433.81 425.89 0.18 55.37 13.46 494.90 61.09

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業[工期+10％]

年度

割　　引　　前 割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

合　計 合　計  
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【資料 1-7】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.6% NPV= 98 億円

B/C= 1.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額

地震時

緊急物資

輸送コスト削

減効果

地震時

輸送コスト

増大回避

残存価値 総便益　（B）
純便益

（B-C）

1989 0.81 0.81 -0.81 1989 3.00 2.43 2.43 -2.43

1990 3.91 3.91 -3.91 1990 2.88 11.26 11.26 -11.26

1991 9.50 9.50 -9.50 1991 2.77 26.32 26.32 -26.32

1992 16.83 16.83 -16.83 1992 2.67 44.94 44.94 -44.94

1993 12.05 12.05 -12.05 1993 2.56 30.85 30.85 -30.85

1994 14.00 14.00 -14.00 1994 2.46 34.44 34.44 -34.44

1995 22.27 22.27 -22.27 1995 2.37 52.78 52.78 -52.78

1996 12.49 12.49 -12.49 1996 2.28 28.48 28.48 -28.48

1997 8.66 8.66 -8.66 1997 2.19 18.97 18.97 -18.97

1998 8.53 8.53 -8.53 1998 2.11 18.00 18.00 -18.00

1999 4.20 4.20 -4.20 1999 2.03 8.53 8.53 -8.53

2000 4.02 4.02 -4.02 2000 1.95 7.84 7.84 -7.84

2001 4.18 4.18 -4.18 2001 1.87 7.82 7.82 -7.82

2002 2.14 2.14 -2.14 2002 1.80 3.85 3.85 -3.85

2003 3.45 3.45 -3.45 2003 1.73 5.97 5.97 -5.97

2004 8.26 8.26 -8.26 2004 1.67 13.79 13.79 -13.79

2005 8.61 8.61 -8.61 2005 1.60 13.78 13.78 -13.78

2006 7.34 7.34 -7.34 2006 1.54 11.30 11.30 -11.30

2007 10.92 10.92 -10.92 2007 1.48 16.16 16.16 -16.16

2008 9.10 9.10 -9.10 2008 1.42 12.92 12.92 -12.92

2009 12.76 12.76 1.48 1.48 -11.28 2009 1.37 17.50 17.50 2.03 2.03 -15.47

2010 5.11 5.11 1.01 1.01 -4.10 2010 1.32 6.70 6.70 1.33 1.33 -5.37

2011 2.75 2.75 1.61 1.61 -1.14 2011 1.27 3.50 3.50 2.04 2.04 -1.46

2012 5.07 5.07 1.45 1.45 -3.62 2012 1.22 6.20 6.20 1.77 1.77 -4.43

2013 1 0.49 0.10 0.59 1.86 1.86 1.27 2013 1 1.17 0.60 0.12 0.72 2.18 2.18 1.46

2014 2 1.27 0.09 1.36 1.64 1.64 0.28 2014 2 1.12 1.40 0.10 1.50 1.84 1.84 0.34

2015 3 1.36 0.09 1.45 1.89 1.89 0.44 2015 3 1.08 1.50 0.10 1.60 2.04 2.04 0.44

2016 4 2.12 0.09 2.21 1.86 1.86 -0.35 2016 4 1.04 2.20 0.09 2.29 1.93 1.93 -0.36

2017 5 1.55 0.09 1.64 1.78 0.01 1.79 0.15 2017 5 1.00 1.60 0.09 1.69 1.78 0.01 1.79 0.10

2018 6 6.51 0.09 6.60 1.78 0.01 1.79 -4.81 2018 6 0.96 6.20 0.09 6.29 1.71 0.01 1.72 -4.57

2019 7 4.66 0.09 4.75 1.78 0.01 1.79 -2.96 2019 7 0.92 4.30 0.08 4.38 1.64 0.01 1.65 -2.73

2020 8 4.66 0.09 4.75 1.78 0.01 1.79 -2.96 2020 8 0.89 4.10 0.08 4.18 1.58 0.01 1.59 -2.59

2021 9 0.09 0.09 24.65 0.01 24.66 24.57 2021 9 0.85 0.08 0.08 20.95 0.01 20.96 20.88

2022 10 0.09 0.09 24.65 0.01 3.77 28.43 28.34 2022 10 0.82 0.07 0.07 20.21 0.01 3.09 23.31 23.24

2023 11 0.09 0.09 24.65 0.01 3.83 28.49 28.40 2023 11 0.79 0.07 0.07 19.47 0.01 3.03 22.51 22.44

2024 12 0.09 0.09 24.65 0.01 3.89 28.55 28.46 2024 12 0.76 0.07 0.07 18.73 0.01 2.96 21.70 21.63

2025 13 0.09 0.09 24.65 0.01 3.93 28.59 28.50 2025 13 0.73 0.07 0.07 17.99 0.01 2.87 20.87 20.80

2026 14 0.09 0.09 24.65 0.01 3.95 28.61 28.52 2026 14 0.70 0.06 0.06 17.26 0.01 2.77 20.04 19.98

2027 15 0.09 0.09 24.65 0.01 3.96 28.62 28.53 2027 15 0.68 0.06 0.06 16.76 0.01 2.69 19.46 19.40

2028 16 0.09 0.09 24.65 0.01 3.96 28.62 28.53 2028 16 0.65 0.06 0.06 16.02 0.01 2.57 18.60 18.54

2029 17 0.09 0.09 24.65 0.01 3.95 28.61 28.52 2029 17 0.62 0.06 0.06 15.28 0.01 2.45 17.74 17.68

2030 18 0.09 0.09 24.65 0.01 3.93 28.59 28.50 2030 18 0.60 0.05 0.05 14.79 0.01 2.36 17.16 17.11

2031 19 0.09 0.09 24.65 0.01 3.90 28.56 28.47 2031 19 0.58 0.05 0.05 14.30 0.01 2.26 16.57 16.52

2032 20 0.09 0.09 24.65 0.01 3.85 28.51 28.42 2032 20 0.56 0.05 0.05 13.80 0.01 2.16 15.97 15.92

2033 21 0.09 0.09 24.65 0.01 3.80 28.46 28.37 2033 21 0.53 0.05 0.05 13.06 0.01 2.01 15.08 15.03

2034 22 0.09 0.09 24.65 0.01 3.74 28.40 28.31 2034 22 0.51 0.05 0.05 12.57 0.01 1.91 14.49 14.44

2035 23 0.09 0.09 24.65 0.01 3.67 28.33 28.24 2035 23 0.49 0.04 0.04 12.08 1.80 13.88 13.84

2036 24 0.09 0.09 24.65 0.01 3.59 28.25 28.16 2036 24 0.47 0.04 0.04 11.59 1.69 13.28 13.24

2037 25 9.26 0.09 9.35 24.65 0.01 3.50 28.16 18.81 2037 25 0.46 4.30 0.04 4.34 11.34 1.61 12.95 8.61

2038 26 0.09 0.09 24.65 0.01 3.42 28.08 27.99 2038 26 0.44 0.04 0.04 10.85 1.50 12.35 12.31

2039 27 0.09 0.09 24.65 0.01 3.32 27.98 27.89 2039 27 0.42 0.04 0.04 10.35 1.39 11.74 11.70

2040 28 0.09 0.09 24.65 0.01 3.22 27.88 27.79 2040 28 0.41 0.04 0.04 10.11 1.32 11.43 11.39

2041 29 0.09 0.09 24.65 0.01 3.12 27.78 27.69 2041 29 0.39 0.04 0.04 9.61 1.22 10.83 10.79

2042 30 0.09 0.09 24.65 0.01 3.02 27.68 27.59 2042 30 0.38 0.03 0.03 9.37 1.15 10.52 10.49

2043 31 0.09 0.09 24.65 0.01 2.91 27.57 27.48 2043 31 0.36 0.03 0.03 8.87 1.05 9.92 9.89

2044 32 0.09 0.09 24.65 0.01 2.81 27.47 27.38 2044 32 0.35 0.03 0.03 8.63 0.98 9.61 9.58

2045 33 0.09 0.09 24.65 0.01 2.70 27.36 27.27 2045 33 0.33 0.03 0.03 8.13 0.89 9.02 8.99

2046 34 0.09 0.09 24.65 0.01 2.59 27.25 27.16 2046 34 0.32 0.03 0.03 7.89 0.83 8.72 8.69

2047 35 0.09 0.09 24.65 0.01 2.48 27.14 27.05 2047 35 0.31 0.03 0.03 7.64 0.77 8.41 8.38

2048 36 0.09 0.09 24.65 0.01 2.37 27.03 26.94 2048 36 0.30 0.03 0.03 7.40 0.71 8.11 8.08

2049 37 0.09 0.09 24.65 0.01 2.27 26.93 26.84 2049 37 0.29 0.03 0.03 7.15 0.66 7.81 7.78

2050 38 0.09 0.09 24.65 0.01 2.16 26.82 26.73 2050 38 0.27 0.02 0.02 6.66 0.58 7.24 7.22

2051 39 0.09 0.09 24.65 0.01 2.06 26.72 26.63 2051 39 0.26 0.02 0.02 6.41 0.54 6.95 6.93

2052 40 0.09 0.09 24.65 0.01 1.96 26.62 26.53 2052 40 0.25 0.02 0.02 6.16 0.49 6.65 6.63

2053 41 9.26 0.09 9.35 24.65 0.01 1.86 26.52 17.17 2053 41 0.24 2.20 0.02 2.22 5.92 0.45 6.37 4.15

2054 42 0.09 0.09 24.65 0.01 1.76 26.42 26.33 2054 42 0.23 0.02 0.02 5.67 0.40 6.07 6.05

2055 43 0.09 0.09 24.65 0.01 1.67 26.33 26.24 2055 43 0.23 0.02 0.02 5.67 0.38 6.05 6.03

2056 44 0.09 0.09 24.65 0.01 1.58 26.24 26.15 2056 44 0.22 0.02 0.02 5.42 0.35 5.77 5.75

2057 45 0.09 0.09 24.65 1.49 26.14 26.05 2057 45 0.21 0.02 0.02 5.18 0.31 5.49 5.47

2058 46 0.09 0.09 24.65 1.41 26.06 25.97 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.93 0.28 5.21 5.19

2059 47 0.09 0.09 24.65 1.33 25.98 25.89 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.68 0.25 4.93 4.91

2060 48 0.09 0.09 24.65 1.25 25.90 25.81 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.68 0.24 4.92 4.90

2061 49 0.09 0.09 24.65 1.18 25.83 25.74 2061 49 0.18 0.02 0.02 4.44 0.21 4.65 4.63

2062 50 0.09 0.09 24.65 1.11 79.19 104.95 104.86 2062 50 0.17 0.02 0.02 4.19 0.19 13.46 17.84 17.82

238.10 4.51 242.61 1,055.22 0.40 116.27 79.19 1,251.08 1,008.47 432.73 2.38 435.11 464.08 0.18 55.37 13.46 533.09 97.98

年度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業[工期-10％]

年度

割　　引　　前 割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

合　計 合　計  
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【資料 1-8】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 63.3% NPV= 314 億円

B/C= 15.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 3.24 0.09 3.33 -3.33 2018 6 0.96 3.11 0.10 3.21 -3.21

2019 7 1.39 0.09 1.48 -1.48 2019 7 0.92 1.28 0.10 1.38 -1.38

2020 8 1.39 0.09 1.48 -1.48 2020 8 0.89 1.24 0.08 1.32 -1.32

2021 9 9.81 0.09 9.90 -9.90 2021 9 0.85 8.34 0.08 8.42 -8.42

2022 10 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2022 10 0.82 0.07 0.07 16.06 16.06 15.99

2023 11 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2023 11 0.79 0.07 0.07 15.48 15.48 15.41

2024 12 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2024 12 0.76 0.07 0.07 14.89 14.89 14.82

2025 13 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2025 13 0.73 0.07 0.07 14.30 14.30 14.23

2026 14 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2026 14 0.70 0.06 0.06 13.71 13.71 13.65

2027 15 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2027 15 0.68 0.06 0.06 13.32 13.32 13.26

2028 16 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2028 16 0.65 0.06 0.06 12.73 12.73 12.67

2029 17 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2029 17 0.62 0.06 0.06 12.15 12.15 12.09

2030 18 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2030 18 0.60 0.05 0.05 11.75 11.75 11.70

2031 19 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2031 19 0.58 0.05 0.05 11.36 11.36 11.31

2032 20 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2032 20 0.56 0.05 0.05 10.97 10.97 10.92

2033 21 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2033 21 0.53 0.05 0.05 10.38 10.38 10.33

2034 22 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2034 22 0.51 0.05 0.05 9.99 9.99 9.94

2035 23 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2035 23 0.49 0.04 0.04 9.60 9.60 9.56

2036 24 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2036 24 0.47 0.04 0.04 9.21 9.21 9.17

2037 25 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2037 25 0.46 0.04 0.04 9.01 9.01 8.97

2038 26 9.26 0.09 9.35 19.59 19.59 10.24 2038 26 0.44 4.10 0.04 4.14 8.62 8.62 4.48

2039 27 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2039 27 0.42 0.04 0.04 8.23 8.23 8.19

2040 28 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2040 28 0.41 0.04 0.04 8.03 8.03 7.99

2041 29 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2041 29 0.39 0.04 0.04 7.64 7.64 7.60

2042 30 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2042 30 0.38 0.03 0.03 7.44 7.44 7.41

2043 31 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2043 31 0.36 0.03 0.03 7.05 7.05 7.02

2044 32 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2044 32 0.35 0.03 0.03 6.86 6.86 6.83

2045 33 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2045 33 0.33 0.03 0.03 6.46 6.46 6.43

2046 34 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2046 34 0.32 0.03 0.03 6.27 6.27 6.24

2047 35 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2047 35 0.31 0.03 0.03 6.07 6.07 6.04

2048 36 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2048 36 0.30 0.03 0.03 5.88 5.88 5.85

2049 37 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2049 37 0.29 0.03 0.03 5.68 5.68 5.65

2050 38 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2050 38 0.27 0.02 0.02 5.29 5.29 5.27

2051 39 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2051 39 0.26 0.02 0.02 5.09 5.09 5.07

2052 40 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2052 40 0.25 0.02 0.02 4.90 4.90 4.88

2053 41 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2053 41 0.24 0.02 0.02 4.70 4.70 4.68

2054 42 9.26 0.09 9.35 19.59 19.59 10.24 2054 42 0.23 2.10 0.02 2.12 4.51 4.51 2.39

2055 43 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2055 43 0.23 0.02 0.02 4.51 4.51 4.49

2056 44 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.31 4.31 4.29

2057 45 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.11 4.11 4.09

2058 46 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2058 46 0.20 0.02 0.02 3.92 3.92 3.90

2059 47 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2059 47 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2060 48 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2060 48 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2061 49 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.53 3.53 3.51

2062 50 0.09 0.09 19.59 5.89 25.48 25.39 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.33 1.00 4.33 4.31

34.35 4.05 38.40 803.19 5.89 809.08 770.68 20.17 1.91 22.08 334.78 1.00 335.78 313.70

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）
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【資料 1-9】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 67.0% NPV= 347 億円

B/C= 16.8

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 3.24 0.09 3.33 -3.33 2018 6 0.96 3.11 0.09 3.20 -3.20

2019 7 1.39 0.09 1.48 -1.48 2019 7 0.92 1.28 0.08 1.36 -1.36

2020 8 1.39 0.09 1.48 -1.48 2020 8 0.89 1.24 0.08 1.32 -1.32

2021 9 9.81 0.09 9.90 -9.90 2021 9 0.85 8.34 0.08 8.42 -8.42

2022 10 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2022 10 0.82 0.07 0.07 17.67 17.67 17.60

2023 11 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2023 11 0.79 0.07 0.07 17.02 17.02 16.95

2024 12 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2024 12 0.76 0.07 0.07 16.38 16.38 16.31

2025 13 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2025 13 0.73 0.07 0.07 15.73 15.73 15.66

2026 14 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2026 14 0.70 0.06 0.06 15.09 15.09 15.03

2027 15 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2027 15 0.68 0.06 0.06 14.65 14.65 14.59

2028 16 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2028 16 0.65 0.06 0.06 14.01 14.01 13.95

2029 17 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2029 17 0.62 0.06 0.06 13.36 13.36 13.30

2030 18 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2030 18 0.60 0.05 0.05 12.93 12.93 12.88

2031 19 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2031 19 0.58 0.05 0.05 12.50 12.50 12.45

2032 20 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2032 20 0.56 0.05 0.05 12.07 12.07 12.02

2033 21 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2033 21 0.53 0.05 0.05 11.42 11.42 11.37

2034 22 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2034 22 0.51 0.05 0.05 10.99 10.99 10.94

2035 23 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2035 23 0.49 0.04 0.04 10.56 10.56 10.52

2036 24 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2036 24 0.47 0.04 0.04 10.13 10.13 10.09

2037 25 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2037 25 0.46 0.04 0.04 9.91 9.91 9.87

2038 26 9.26 0.09 9.35 21.55 21.55 12.20 2038 26 0.44 4.07 0.04 4.11 9.48 9.48 5.37

2039 27 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2039 27 0.42 0.04 0.04 9.05 9.05 9.01

2040 28 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2040 28 0.41 0.04 0.04 8.84 8.84 8.80

2041 29 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2041 29 0.39 0.04 0.04 8.40 8.40 8.36

2042 30 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2042 30 0.38 0.03 0.03 8.19 8.19 8.16

2043 31 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2043 31 0.36 0.03 0.03 7.76 7.76 7.73

2044 32 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2044 32 0.35 0.03 0.03 7.54 7.54 7.51

2045 33 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2045 33 0.33 0.03 0.03 7.11 7.11 7.08

2046 34 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2046 34 0.32 0.03 0.03 6.90 6.90 6.87

2047 35 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2047 35 0.31 0.03 0.03 6.68 6.68 6.65

2048 36 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2048 36 0.30 0.03 0.03 6.47 6.47 6.44

2049 37 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2049 37 0.29 0.03 0.03 6.25 6.25 6.22

2050 38 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2050 38 0.27 0.02 0.02 5.82 5.82 5.80

2051 39 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2051 39 0.26 0.02 0.02 5.60 5.60 5.58

2052 40 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2052 40 0.25 0.02 0.02 5.39 5.39 5.37

2053 41 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2053 41 0.24 0.02 0.02 5.17 5.17 5.15

2054 42 9.26 0.09 9.35 21.55 21.55 12.20 2054 42 0.23 2.13 0.02 2.15 4.96 4.96 2.81

2055 43 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2055 43 0.23 0.02 0.02 4.96 4.96 4.94

2056 44 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.74 4.74 4.72

2057 45 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.53 4.53 4.51

2058 46 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2058 46 0.20 0.02 0.02 4.31 4.31 4.29

2059 47 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2059 47 0.19 0.02 0.02 4.09 4.09 4.07

2060 48 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2060 48 0.19 0.02 0.02 4.09 4.09 4.07

2061 49 0.09 0.09 21.55 21.55 21.46 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.88 3.88 3.86

2062 50 0.09 0.09 21.55 6.48 28.03 27.94 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.66 1.10 4.76 4.74

34.35 4.05 38.40 883.55 6.48 890.03 851.63 20.17 1.88 22.05 368.29 1.10 369.39 347.34

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）[需要+10％]

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料 1-10】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 59.4% NPV= 280 億円

B/C= 13.7

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 3.24 0.09 3.33 -3.33 2018 6 0.96 3.11 0.09 3.20 -3.20

2019 7 1.39 0.09 1.48 -1.48 2019 7 0.92 1.28 0.08 1.36 -1.36

2020 8 1.39 0.09 1.48 -1.48 2020 8 0.89 1.24 0.08 1.32 -1.32

2021 9 9.81 0.09 9.90 -9.90 2021 9 0.85 8.34 0.08 8.42 -8.42

2022 10 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2022 10 0.82 0.07 0.07 14.46 14.46 14.39

2023 11 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2023 11 0.79 0.07 0.07 13.94 13.94 13.87

2024 12 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2024 12 0.76 0.07 0.07 13.41 13.41 13.34

2025 13 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2025 13 0.73 0.07 0.07 12.88 12.88 12.81

2026 14 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2026 14 0.70 0.06 0.06 12.35 12.35 12.29

2027 15 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2027 15 0.68 0.06 0.06 12.00 12.00 11.94

2028 16 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2028 16 0.65 0.06 0.06 11.47 11.47 11.41

2029 17 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2029 17 0.62 0.06 0.06 10.94 10.94 10.88

2030 18 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2030 18 0.60 0.05 0.05 10.58 10.58 10.53

2031 19 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2031 19 0.58 0.05 0.05 10.23 10.23 10.18

2032 20 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2032 20 0.56 0.05 0.05 9.88 9.88 9.83

2033 21 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2033 21 0.53 0.05 0.05 9.35 9.35 9.30

2034 22 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2034 22 0.51 0.05 0.05 9.00 9.00 8.95

2035 23 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2035 23 0.49 0.04 0.04 8.64 8.64 8.60

2036 24 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2036 24 0.47 0.04 0.04 8.29 8.29 8.25

2037 25 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2037 25 0.46 0.04 0.04 8.11 8.11 8.07

2038 26 9.26 0.09 9.35 17.64 17.64 8.29 2038 26 0.44 4.10 0.04 4.14 7.76 7.76 3.62

2039 27 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2039 27 0.42 0.04 0.04 7.41 7.41 7.37

2040 28 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2040 28 0.41 0.04 0.04 7.23 7.23 7.19

2041 29 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2041 29 0.39 0.04 0.04 6.88 6.88 6.84

2042 30 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2042 30 0.38 0.03 0.03 6.70 6.70 6.67

2043 31 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2043 31 0.36 0.03 0.03 6.35 6.35 6.32

2044 32 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2044 32 0.35 0.03 0.03 6.17 6.17 6.14

2045 33 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2045 33 0.33 0.03 0.03 5.82 5.82 5.79

2046 34 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2046 34 0.32 0.03 0.03 5.64 5.64 5.61

2047 35 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2047 35 0.31 0.03 0.03 5.47 5.47 5.44

2048 36 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2048 36 0.30 0.03 0.03 5.29 5.29 5.26

2049 37 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2049 37 0.29 0.03 0.03 5.12 5.12 5.09

2050 38 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2050 38 0.27 0.02 0.02 4.76 4.76 4.74

2051 39 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2051 39 0.26 0.02 0.02 4.59 4.59 4.57

2052 40 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2052 40 0.25 0.02 0.02 4.41 4.41 4.39

2053 41 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2053 41 0.24 0.02 0.02 4.23 4.23 4.21

2054 42 9.26 0.09 9.35 17.64 17.64 8.29 2054 42 0.23 2.10 0.02 2.12 4.06 4.06 1.94

2055 43 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2055 43 0.23 0.02 0.02 4.06 4.06 4.04

2056 44 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2056 44 0.22 0.02 0.02 3.88 3.88 3.86

2057 45 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2057 45 0.21 0.02 0.02 3.70 3.70 3.68

2058 46 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2058 46 0.20 0.02 0.02 3.53 3.53 3.51

2059 47 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2059 47 0.19 0.02 0.02 3.35 3.35 3.33

2060 48 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2060 48 0.19 0.02 0.02 3.35 3.35 3.33

2061 49 0.09 0.09 17.64 17.64 17.55 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.18 3.18 3.16

2062 50 0.09 0.09 17.64 5.30 22.94 22.85 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.00 0.90 3.90 3.88

34.35 4.05 38.40 723.24 5.30 728.54 690.14 20.17 1.88 22.05 301.47 0.90 302.37 280.32

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）[需要-10％]

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料 1-11】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 59.8% NPV= 311 億円

B/C= 13.8

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 3.56 0.10 3.66 -3.66 2018 6 0.96 3.42 0.10 3.52 -3.52

2019 7 1.53 0.10 1.63 -1.63 2019 7 0.92 1.41 0.09 1.50 -1.50

2020 8 1.53 0.10 1.63 -1.63 2020 8 0.89 1.36 0.09 1.45 -1.45

2021 9 10.80 0.10 10.90 -10.90 2021 9 0.85 9.18 0.09 9.27 -9.27

2022 10 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2022 10 0.82 0.08 0.08 16.06 16.06 15.98

2023 11 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2023 11 0.79 0.08 0.08 15.48 15.48 15.40

2024 12 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2024 12 0.76 0.08 0.08 14.89 14.89 14.81

2025 13 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2025 13 0.73 0.07 0.07 14.30 14.30 14.23

2026 14 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2026 14 0.70 0.07 0.07 13.71 13.71 13.64

2027 15 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2027 15 0.68 0.07 0.07 13.32 13.32 13.25

2028 16 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2028 16 0.65 0.07 0.07 12.73 12.73 12.66

2029 17 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2029 17 0.62 0.06 0.06 12.15 12.15 12.09

2030 18 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2030 18 0.60 0.06 0.06 11.75 11.75 11.69

2031 19 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2031 19 0.58 0.06 0.06 11.36 11.36 11.30

2032 20 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2032 20 0.56 0.06 0.06 10.97 10.97 10.91

2033 21 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2033 21 0.53 0.05 0.05 10.38 10.38 10.33

2034 22 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2034 22 0.51 0.05 0.05 9.99 9.99 9.94

2035 23 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2035 23 0.49 0.05 0.05 9.60 9.60 9.55

2036 24 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2036 24 0.47 0.05 0.05 9.21 9.21 9.16

2037 25 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2037 25 0.46 0.05 0.05 9.01 9.01 8.96

2038 26 10.19 0.10 10.29 19.59 19.59 9.30 2038 26 0.44 4.48 0.04 4.52 8.62 8.62 4.10

2039 27 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2039 27 0.42 0.04 0.04 8.23 8.23 8.19

2040 28 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2040 28 0.41 0.04 0.04 8.03 8.03 7.99

2041 29 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2041 29 0.39 0.04 0.04 7.64 7.64 7.60

2042 30 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2042 30 0.38 0.04 0.04 7.44 7.44 7.40

2043 31 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2043 31 0.36 0.04 0.04 7.05 7.05 7.01

2044 32 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2044 32 0.35 0.04 0.04 6.86 6.86 6.82

2045 33 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2045 33 0.33 0.03 0.03 6.46 6.46 6.43

2046 34 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2046 34 0.32 0.03 0.03 6.27 6.27 6.24

2047 35 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2047 35 0.31 0.03 0.03 6.07 6.07 6.04

2048 36 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2048 36 0.30 0.03 0.03 5.88 5.88 5.85

2049 37 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2049 37 0.29 0.03 0.03 5.68 5.68 5.65

2050 38 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2050 38 0.27 0.03 0.03 5.29 5.29 5.26

2051 39 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2051 39 0.26 0.03 0.03 5.09 5.09 5.06

2052 40 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2052 40 0.25 0.03 0.03 4.90 4.90 4.87

2053 41 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2053 41 0.24 0.02 0.02 4.70 4.70 4.68

2054 42 10.19 0.10 10.29 19.59 19.59 9.30 2054 42 0.23 2.34 0.02 2.36 4.51 4.51 2.15

2055 43 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2055 43 0.23 0.02 0.02 4.51 4.51 4.49

2056 44 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.31 4.31 4.29

2057 45 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.11 4.11 4.09

2058 46 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2058 46 0.20 0.02 0.02 3.92 3.92 3.90

2059 47 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2059 47 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2060 48 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2060 48 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2061 49 0.10 0.10 19.59 19.59 19.49 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.53 3.53 3.51

2062 50 0.10 0.10 19.59 5.89 25.48 25.38 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.33 1.00 4.33 4.31

37.80 4.50 42.30 803.19 5.89 809.08 766.78 22.19 2.10 24.29 334.78 1.00 335.78 311.49

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）[費用+10％]

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料 1-12】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 67.4% NPV= 316 億円

B/C= 16.9

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 2.92 0.08 3.00 -3.00 2018 6 0.96 2.80 0.08 2.88 -2.88

2019 7 1.25 0.08 1.33 -1.33 2019 7 0.92 1.15 0.07 1.22 -1.22

2020 8 1.25 0.08 1.33 -1.33 2020 8 0.89 1.11 0.07 1.18 -1.18

2021 9 8.83 0.08 8.91 -8.91 2021 9 0.85 7.51 0.07 7.58 -7.58

2022 10 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2022 10 0.82 0.07 0.07 16.06 16.06 15.99

2023 11 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2023 11 0.79 0.06 0.06 15.48 15.48 15.42

2024 12 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2024 12 0.76 0.06 0.06 14.89 14.89 14.83

2025 13 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2025 13 0.73 0.06 0.06 14.30 14.30 14.24

2026 14 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2026 14 0.70 0.06 0.06 13.71 13.71 13.65

2027 15 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2027 15 0.68 0.05 0.05 13.32 13.32 13.27

2028 16 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2028 16 0.65 0.05 0.05 12.73 12.73 12.68

2029 17 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2029 17 0.62 0.05 0.05 12.15 12.15 12.10

2030 18 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2030 18 0.60 0.05 0.05 11.75 11.75 11.70

2031 19 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2031 19 0.58 0.05 0.05 11.36 11.36 11.31

2032 20 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2032 20 0.56 0.04 0.04 10.97 10.97 10.93

2033 21 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2033 21 0.53 0.04 0.04 10.38 10.38 10.34

2034 22 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2034 22 0.51 0.04 0.04 9.99 9.99 9.95

2035 23 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2035 23 0.49 0.04 0.04 9.60 9.60 9.56

2036 24 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2036 24 0.47 0.04 0.04 9.21 9.21 9.17

2037 25 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2037 25 0.46 0.04 0.04 9.01 9.01 8.97

2038 26 8.33 0.08 8.41 19.59 19.59 11.18 2038 26 0.44 3.67 0.04 3.71 8.62 8.62 4.91

2039 27 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2039 27 0.42 0.03 0.03 8.23 8.23 8.20

2040 28 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2040 28 0.41 0.03 0.03 8.03 8.03 8.00

2041 29 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2041 29 0.39 0.03 0.03 7.64 7.64 7.61

2042 30 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2042 30 0.38 0.03 0.03 7.44 7.44 7.41

2043 31 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2043 31 0.36 0.03 0.03 7.05 7.05 7.02

2044 32 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2044 32 0.35 0.03 0.03 6.86 6.86 6.83

2045 33 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2045 33 0.33 0.03 0.03 6.46 6.46 6.43

2046 34 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2046 34 0.32 0.03 0.03 6.27 6.27 6.24

2047 35 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2047 35 0.31 0.02 0.02 6.07 6.07 6.05

2048 36 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2048 36 0.30 0.02 0.02 5.88 5.88 5.86

2049 37 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2049 37 0.29 0.02 0.02 5.68 5.68 5.66

2050 38 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2050 38 0.27 0.02 0.02 5.29 5.29 5.27

2051 39 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2051 39 0.26 0.02 0.02 5.09 5.09 5.07

2052 40 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2052 40 0.25 0.02 0.02 4.90 4.90 4.88

2053 41 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2053 41 0.24 0.02 0.02 4.70 4.70 4.68

2054 42 8.33 0.08 8.41 19.59 19.59 11.18 2054 42 0.23 1.92 0.02 1.94 4.51 4.51 2.57

2055 43 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2055 43 0.23 0.02 0.02 4.51 4.51 4.49

2056 44 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.31 4.31 4.29

2057 45 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.11 4.11 4.09

2058 46 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2058 46 0.20 0.02 0.02 3.92 3.92 3.90

2059 47 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2059 47 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2060 48 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2060 48 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2061 49 0.08 0.08 19.59 19.59 19.51 2061 49 0.18 0.01 0.01 3.53 3.53 3.52

2062 50 0.08 0.08 19.59 5.89 25.48 25.40 2062 50 0.17 0.01 0.01 3.33 1.00 4.33 4.32

30.91 3.60 34.51 803.19 5.89 809.08 774.57 18.16 1.67 19.83 334.78 1.00 335.78 315.95

割　　引　　後

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）[費用-10％]

施設供用期間 施設供用期間

合　計 合　計

年度年度

割　　引　　前
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【資料 1-13】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 52.7% NPV= 298 億円

B/C= 14.8

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 2.59 0.09 2.68 -2.68 2018 6 0.96 2.49 0.09 2.58 -2.58

2019 7 1.11 0.09 1.20 -1.20 2019 7 0.92 1.02 0.08 1.10 -1.10

2020 8 1.11 0.09 1.20 -1.20 2020 8 0.89 0.99 0.08 1.07 -1.07

2021 9 7.85 0.09 7.94 -7.94 2021 9 0.85 6.67 0.08 6.75 -6.75

2022 10 3.17 0.09 3.26 -3.26 2022 10 0.82 2.60 0.07 2.67 -2.67

2023 11 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2023 11 0.79 0.07 0.07 15.48 15.48 15.41

2024 12 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2024 12 0.76 0.07 0.07 14.89 14.89 14.82

2025 13 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2025 13 0.73 0.07 0.07 14.30 14.30 14.23

2026 14 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2026 14 0.70 0.06 0.06 13.71 13.71 13.65

2027 15 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2027 15 0.68 0.06 0.06 13.32 13.32 13.26

2028 16 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2028 16 0.65 0.06 0.06 12.73 12.73 12.67

2029 17 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2029 17 0.62 0.06 0.06 12.15 12.15 12.09

2030 18 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2030 18 0.60 0.05 0.05 11.75 11.75 11.70

2031 19 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2031 19 0.58 0.05 0.05 11.36 11.36 11.31

2032 20 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2032 20 0.56 0.05 0.05 10.97 10.97 10.92

2033 21 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2033 21 0.53 0.05 0.05 10.38 10.38 10.33

2034 22 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2034 22 0.51 0.05 0.05 9.99 9.99 9.94

2035 23 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2035 23 0.49 0.04 0.04 9.60 9.60 9.56

2036 24 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2036 24 0.47 0.04 0.04 9.21 9.21 9.17

2037 25 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2037 25 0.46 0.04 0.04 9.01 9.01 8.97

2038 26 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2038 26 0.44 0.04 0.04 8.62 8.62 8.58

2039 27 9.26 0.09 9.35 19.59 19.59 10.24 2039 27 0.42 3.89 0.04 3.93 8.23 8.23 4.30

2040 28 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2040 28 0.41 0.04 0.04 8.03 8.03 7.99

2041 29 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2041 29 0.39 0.04 0.04 7.64 7.64 7.60

2042 30 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2042 30 0.38 0.03 0.03 7.44 7.44 7.41

2043 31 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2043 31 0.36 0.03 0.03 7.05 7.05 7.02

2044 32 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2044 32 0.35 0.03 0.03 6.86 6.86 6.83

2045 33 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2045 33 0.33 0.03 0.03 6.46 6.46 6.43

2046 34 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2046 34 0.32 0.03 0.03 6.27 6.27 6.24

2047 35 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2047 35 0.31 0.03 0.03 6.07 6.07 6.04

2048 36 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2048 36 0.30 0.03 0.03 5.88 5.88 5.85

2049 37 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2049 37 0.29 0.03 0.03 5.68 5.68 5.65

2050 38 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2050 38 0.27 0.02 0.02 5.29 5.29 5.27

2051 39 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2051 39 0.26 0.02 0.02 5.09 5.09 5.07

2052 40 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2052 40 0.25 0.02 0.02 4.90 4.90 4.88

2053 41 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2053 41 0.24 0.02 0.02 4.70 4.70 4.68

2054 42 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2054 42 0.23 0.02 0.02 4.51 4.51 4.49

2055 43 9.26 0.09 9.35 19.59 19.59 10.24 2055 43 0.23 2.13 0.02 2.15 4.51 4.51 2.36

2056 44 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.31 4.31 4.29

2057 45 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.11 4.11 4.09

2058 46 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2058 46 0.20 0.02 0.02 3.92 3.92 3.90

2059 47 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2059 47 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2060 48 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2060 48 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2061 49 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.53 3.53 3.51

2062 50 0.09 0.09 19.59 5.89 25.48 25.39 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.33 1.00 4.33 4.31

34.35 4.05 38.40 783.60 0.00 5.89 789.49 751.09 19.79 1.88 21.67 318.72 1.00 319.72 298.05

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）[工期+10％]

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計  
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【資料 1-14】 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 64.2% NPV= 329 億円

B/C= 15.3

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

輸送コスト削

減額
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.17 0.00

2014 2 0.00 2014 2 1.12 0.00

2015 3 0.00 2015 3 1.08 0.00

2016 4 0.00 2016 4 1.04 0.00

2017 5 0.00 2017 5 1.00 0.00

2018 6 6.51 0.09 6.60 -6.60 2018 6 0.96 6.25 0.09 6.34 -6.34

2019 7 4.66 0.09 4.75 -4.75 2019 7 0.92 4.29 0.08 4.37 -4.37

2020 8 4.66 0.09 4.75 -4.75 2020 8 0.89 4.15 0.08 4.23 -4.23

2021 9 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2021 9 0.85 0.08 0.08 16.65 16.65 16.57

2022 10 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2022 10 0.82 0.07 0.07 16.06 16.06 15.99

2023 11 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2023 11 0.79 0.07 0.07 15.48 15.48 15.41

2024 12 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2024 12 0.76 0.07 0.07 14.89 14.89 14.82

2025 13 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2025 13 0.73 0.07 0.07 14.30 14.30 14.23

2026 14 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2026 14 0.70 0.06 0.06 13.71 13.71 13.65

2027 15 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2027 15 0.68 0.06 0.06 13.32 13.32 13.26

2028 16 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2028 16 0.65 0.06 0.06 12.73 12.73 12.67

2029 17 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2029 17 0.62 0.06 0.06 12.15 12.15 12.09

2030 18 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2030 18 0.60 0.05 0.05 11.75 11.75 11.70

2031 19 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2031 19 0.58 0.05 0.05 11.36 11.36 11.31

2032 20 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2032 20 0.56 0.05 0.05 10.97 10.97 10.92

2033 21 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2033 21 0.53 0.05 0.05 10.38 10.38 10.33

2034 22 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2034 22 0.51 0.05 0.05 9.99 9.99 9.94

2035 23 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2035 23 0.49 0.04 0.04 9.60 9.60 9.56

2036 24 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2036 24 0.47 0.04 0.04 9.21 9.21 9.17

2037 25 9.26 0.09 9.35 19.59 19.59 10.24 2037 25 0.46 4.26 0.04 4.30 9.01 9.01 4.71

2038 26 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2038 26 0.44 0.04 0.04 8.62 8.62 8.58

2039 27 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2039 27 0.42 0.04 0.04 8.23 8.23 8.19

2040 28 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2040 28 0.41 0.04 0.04 8.03 8.03 7.99

2041 29 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2041 29 0.39 0.04 0.04 7.64 7.64 7.60

2042 30 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2042 30 0.38 0.03 0.03 7.44 7.44 7.41

2043 31 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2043 31 0.36 0.03 0.03 7.05 7.05 7.02

2044 32 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2044 32 0.35 0.03 0.03 6.86 6.86 6.83

2045 33 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2045 33 0.33 0.03 0.03 6.46 6.46 6.43

2046 34 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2046 34 0.32 0.03 0.03 6.27 6.27 6.24

2047 35 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2047 35 0.31 0.03 0.03 6.07 6.07 6.04

2048 36 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2048 36 0.30 0.03 0.03 5.88 5.88 5.85

2049 37 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2049 37 0.29 0.03 0.03 5.68 5.68 5.65

2050 38 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2050 38 0.27 0.02 0.02 5.29 5.29 5.27

2051 39 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2051 39 0.26 0.02 0.02 5.09 5.09 5.07

2052 40 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2052 40 0.25 0.02 0.02 4.90 4.90 4.88

2053 41 9.26 0.09 9.35 19.59 19.59 10.24 2053 41 0.24 2.22 0.02 2.24 4.70 4.70 2.46

2054 42 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2054 42 0.23 0.02 0.02 4.51 4.51 4.49

2055 43 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2055 43 0.23 0.02 0.02 4.51 4.51 4.49

2056 44 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2056 44 0.22 0.02 0.02 4.31 4.31 4.29

2057 45 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2057 45 0.21 0.02 0.02 4.11 4.11 4.09

2058 46 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2058 46 0.20 0.02 0.02 3.92 3.92 3.90

2059 47 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2059 47 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2060 48 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2060 48 0.19 0.02 0.02 3.72 3.72 3.70

2061 49 0.09 0.09 19.59 19.59 19.50 2061 49 0.18 0.02 0.02 3.53 3.53 3.51

2062 50 0.09 0.09 19.59 5.89 25.48 25.39 2062 50 0.17 0.02 0.02 3.33 1.00 4.33 4.31

34.35 4.05 38.40 822.78 0.00 5.89 828.67 790.27 21.17 1.88 23.05 351.43 1.00 352.43 329.38

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業（残事業）[工期-10％]

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計  
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【資料 2】 

 

尼崎西宮芦屋港　尼崎地区　国際物流ターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益

項目 区分
単位 備考 単位

利用者便益 輸送コストの削減 1,447 円／トン・年 船舶の大型化等に伴う輸送コストの削減 24.7 億円/年

耐震便益 輸送コストの削減 232 円／トン・年
耐震強化に係る震災直後の輸送コストの削
減　※地震発生確率考慮

4.0 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」を参照

費用

　費用項目

　事業の対象施設

建設費、管理運営費　等

岸壁（-12m）、岸壁（-12m）（耐震）、航路泊地（-12m）　等

便益（代表年）
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【資料 3-1】   

 

〔内貿バルク貨物による輸送コスト削減便益〕（鋼材①）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港

貨物取扱量（千㌧／年） 65 65

輸送距離（㎞） 0.0 58.0

高速道路走行費用（円／台） 0 1,889

陸上輸送費用原単位（円／台） 0 25,370

使用台数（台） 6,500 6,500

陸上輸送費用（千円／年） 0 177,183

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 177,183

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港

貨物取扱量（千㌧／年） 65 65

使用船型 499GT 499GT

年間寄港回数（回／年） 59.1 59.1

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 707 707

海上距離（マイル） 92～106 97～111

海上輸送費用（千円／年） 16,878 17,714

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 836

便益額【鋼材①】（計）（千円／年） 178,019

〔内貿バルク貨物による輸送コスト削減便益〕（完成自動車）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 尼崎西宮芦屋港、名古屋港

貨物取扱量（千台／年） 283 283

輸送距離（㎞） 15.9～16.3 15.9～163.2

高速道路走行費用（円／台） 0～1,889 0～5,963

陸上輸送費用原単位（円／台） 22,360 22,360～62,340

トレーラー台数（台／年） 70,677 70,677

陸上輸送費用（千円／年） 1,619,629 2,974,948

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 1,355,319

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 尼崎西宮芦屋港、名古屋港

貨物取扱量（千台／年） 283 283

使用船型 12,800GT～16,053GT 3,206GT～16,053GT

海上輸送費用原単位（千円／台） 18～46 28～59

海上距離（マイル） 84～371 84～232

海上輸送費用（千円／年） 2,758,868 3,172,185

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 413,317

便益額【完成自動車】（計）（千円／年） 1,768,636

鋼材を輸送する海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。Ｗｉｔｈｏｕｔ時の代替港は実績により堺泉北港として設定し、取扱
貨物量は、65千トン／年と予測。対象プロジェクトの実施により、1.8億円／年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

項　　目

完成自動車を輸送する海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。Ｗｉｔｈｏｕｔ時の代替港は実績により尼崎西宮芦屋港、名
古屋港として設定し、取扱貨物量は、283千台／年と予測。対象プロジェクトの実施により、17.7億円／年の輸送コストが削
減可能となる。

項　　目

項　　目
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〔外貿バルク貨物による輸送コスト削減便益〕（原塩）

【海上輸送費用①】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 大阪港（梅町）

貨物取扱量（千㌧／年） 46 46

使用船型 30,000DWT 12,000DWT

年間寄港回数（回／年） 1.5 3.8

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 2,796 1,976

海上距離（マイル） 4,411 4,411

海上輸送費用（千円／年） 53,515 95,812

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 42,297

【海上輸送費用②】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 大阪港（梅町）

貨物取扱量（千㌧／年） 46 46

使用船型 500DWT 500DWT

年間寄港回数（回／年） 92 92

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 560 560

海上距離（マイル） 1 5

海上輸送費用（千円／年） 215 1,073

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 858

便益額【原塩】（計）（千円／年） 43,155

〔外貿バルク貨物による輸送コスト削減便益〕（チタン鉱）

【海上輸送費用①】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 大阪港（梅町）

貨物取扱量（千㌧／年） 150 150

使用船型 30,000DWT 12,000DWT

年間寄港回数（回／年） 5 12.5

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 2,796 1,976

海上距離（マイル） 4,411 4,411

海上輸送費用（千円／年） 178,385 315,172

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 136,787

【海上輸送費用②】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 大阪港（梅町）

貨物取扱量（千㌧／年） 150 150

使用船型 500DWT 500DWT

年間寄港回数（回／年） 300 300

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 560 560

海上距離（マイル） 1 5

海上輸送費用（千円／年） 700 3,500

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 2,800

便益額【チタン鉱】（計）（千円／年） 139,587

項　　目

項　　目

項　　目

原塩を輸送する海上輸送費用の削減額を算出する。Ｗｉｔｈｏｕｔ時の代替港は実績により大阪港（梅町岸壁）として設定
し、取扱貨物量は、46千トン／年と予測。対象プロジェクトの実施により、0.4億円／年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

チタン鉱を輸送する海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。Ｗｉｔｈｏｕｔ時の代替港は実績により大阪港（梅町岸壁）
として設定し、取扱貨物量は、150千トン／年と予測。対象プロジェクトの実施により、1.4億円／年の輸送コストが削減
可能となる。

 

 

 

【資料 3-2】 
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【資料 3-3】 

 

〔外貿バルク貨物による輸送コスト削減便益〕（鋼材②）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港

貨物取扱量（千㌧／年） 8 8

輸送距離（㎞） 12 65

高速道路走行費用（円／台） 1,889 1,889

陸上輸送費用原単位（円／台） 15,380 27,870

使用台数（台） 800 800

陸上輸送費用（千円／年） 13,815 23,807

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 9,992

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港

貨物取扱量（千㌧／年） 8 8

使用船型 30,000DWT 30,000DWT

年間寄港回数（回／年） 0.3 0.3

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 2,796 2,796

海上距離（マイル） 5,906 5,902

海上輸送費用（千円／年） 14,335 14,327

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -8

便益額【鋼材②】（計）（千円／年） 9,984

〔内貿バルク貨物による輸送コスト削減便益〕（鋼材③）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 陸上輸送

貨物取扱量（千㌧／年） 21 21

輸送距離（㎞） 12 1,010

高速道路走行費用（円／台） 1,889 17,991

陸上輸送費用原単位（円／台） 15,380 167,460

使用台数（台） 2,100 2,100

陸上輸送費用（千円／年） 36,265 389,447

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 353,182

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 陸上輸送

貨物取扱量（千㌧／年） 21 21

使用船型 499GT -

年間寄港回数（回／年） 23 -

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 707 -

海上距離（マイル） 364 -

海上輸送費用（千円／年） 25,039 -

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -25,039

便益額【鋼材③】（計）（千円／年） 328,143

輸送コスト削減便益【全貨物】　合計額（千円／年） 2,467,524

　鋼材を輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。Ｗｉｔｈｏｕｔ時は陸上輸送として設定し、取扱貨物量は、21千トン／
年と予測。対象プロジェクトの実施により、3.3億円／年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

項　　目

鋼材を輸送する海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。Ｗｉｔｈｏｕｔ時の代替港は実績により堺泉北港として設定し、
取扱貨物量は、8千トン／年と予測。対象プロジェクトの実施により、0.1億円／年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

項　　目
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【資料 3-4】 

 

〔震災後の緊急物資の輸送コスト削減便益〕

【航空輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港（堺2区）

貨物取扱量（㌧／年） 106 106

ヘリコプター１台当たりの輸送回数（回） 36 36

ヘリコプター１台当たりの輸送費用（千円／回） 2,641 2,641

輸送費用（千円／年） 95,058 95,058

輸送費用削減便益（計）（千円／年） 0

【航空輸送時間費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港（堺2区）

輸送時間（時間） 1 1

時間費用原単位（円／時・トン） 122 122

時間費用（千円／年） 20 20

輸送費用削減便益（計）（千円／年） 0

便益額（計）（千円／年） 0

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港（堺2区）

貨物取扱量（㌧／年） 9,035 9,035

輸送距離（㎞） 13 23

陸上輸送費用原単位（円／台） 732 10,990

使用台数（台／年） 10 3,012

陸上輸送費用（千円／年） 220 38,792

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 38,572

【陸上／海上輸送時間費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 堺泉北港（堺2区）

輸送時間（時間） 0.7 4.1

時間費用（千円／年） 3,295 19,304

陸上／海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 16,009

注）without時：陸送　with時：海送

便益額【緊急物資】（計）（千円／年） 54,581

輸送コスト削減便益額【緊急物資】（計）（千円／年）
（震災後－緊急物資輸送）

54,581

（地震発生確率考慮後）輸送コスト削減便益額【緊急物資】（計）（千円／年）
（震災後－緊急物資輸送） ※

1,500

※）地震発生確率考慮後の便益額は、評価期間中の最大年（H40）の値。

項　　目

耐震強化岸壁の整備に伴い、被災後一ヶ月に必要とされる緊急物資の輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を
9,141トン／年と予測。プロジェクトの実施により、0.5億円／年（地震発生確率考慮後は最大で0.02億円／年）の輸送費用が
削減可能となる。

項　　目

項　　目

項　　目
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【資料 3-5】 

 

〔震災後の内貿バルク貨物による輸送コスト増大回避〕（鋼材①）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 陸上輸送

貨物取扱量（千㌧／年） 65 65

輸送距離（㎞） - 399.2～464.2

高速道路走行費用（円／台） - 6,361～7,537

陸上輸送費用原単位（円／台） - 78,410～89,370

使用台数（台／年） - 6,500

陸上輸送費用（千円／年） - 582,565

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 582,565

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 陸上輸送

貨物取扱量（千㌧／年） 65 65

使用船型 499GT -

年間寄港回数（回／年） 59.1 -

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 707 -

海上距離（マイル） 92～106 -

海上輸送費用（千円／年） 16,878 -

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -16,878

便益額【鋼材①】（計）（千円／年） 565,687

〔震災後の内貿バルク貨物による輸送コスト増大回避〕（完成自動車）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 陸上輸送

貨物取扱量（千台数／年） 283 283

輸送距離（㎞） 15.9～16.3 216.1～603.6

高速道路走行費用（円／台） 0～1,889 10,185～19,593

陸上輸送費用原単位（円／台） 22,360～22,360 74,170～165,530

トレーラー台数（台／年） 70,677 70,677

陸上輸送費用（千円／年） 1,619,629 11,742,781

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 10,123,152

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 陸上輸送

貨物取扱量（千台数／年） 283 -

使用船型 12,800GT～16,053GT -

海上輸送費用原単位（千円／台） 18～46 -

海上距離（マイル） 84～371 -

海上輸送費用（千円／年） 2,758,868 -

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -2,758,868

便益額【完成自動車】（計）（千円／年） 7,364,284

項　　目

耐震強化岸壁の整備に伴い、一般貨物は岸壁が復旧されるまでの２年間について、輸送費用の削減額を算出する。取扱
貨物量は、通常時と同じである。

項　　目

項　　目

項　　目
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【資料 3-6】 

 

〔震災後の外貿バルク貨物による輸送コスト増大回避〕（原塩）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 46 46

輸送距離（㎞） 4 242

高速道路走行費用（円／台） 0 4,315

陸上輸送費用原単位（円／台） 15,380 59,230

使用台数（台／年） 4,600 4,600

陸上輸送費用（千円／年） 70,748 292,307

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 221,559

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 46 46

使用船型 30,000DWT 30,000DWT

年間寄港回数（回／年） 1.5 1.5

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 2,796 2,796

海上距離（マイル） 4,411 4,783

海上輸送費用（千円／年） 53,515 58,045

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 4,530

便益額【原塩】（計）（千円／年） 226,089

〔震災後の外貿バルク貨物による輸送コスト増大回避〕（チタン鉱）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 150 150

輸送距離（㎞） 12 240

高速道路走行費用（円／台） 0 4,315

陸上輸送費用原単位（円／台） 15,380 56,490

使用台数（台／年） 15,000 15,000

陸上輸送費用（千円／年） 230,700 912,075

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 681,375

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 150 150

使用船型 30,000DWT 30,000DWT

年間寄港回数（回／年） 5 5

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 2,796 2,796

海上距離（マイル） 4,411 4,783

海上輸送費用（千円／年） 178,385 193,483

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 15,098

便益額【チタン鉱】（計）（千円／年） 696,473

項　　目

項　　目

項　　目

項　　目
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【資料 3-7】 

 

〔震災後の外貿バルク貨物による輸送コスト増大回避〕（鋼材②）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 8 8

輸送距離（㎞） 11 242

高速道路走行費用（円／台） 1,889 4,315

陸上輸送費用原単位（円／台） 15,380 59,230

使用台数（台／年） 800 800

陸上輸送費用（千円／年） 13,815 50,836

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 37,021

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 8 8

使用船型 30,000DWT 30,000DWT

年間寄港回数（回／年） 0.3 0.3

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 2,796 2,796

海上距離（マイル） 5,906 6,003

海上輸送費用（千円／年） 14,335 14,570

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 235

便益額【鋼材②】（計）（千円／年） 37,256

〔震災後の内貿バルク貨物による輸送コスト増大回避〕（鋼材③）

【陸上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 21 21

輸送距離（㎞） 11 1,010

高速道路走行費用（円／台） 1,889 17,991

陸上輸送費用原単位（円／台） 15,380 167,460

使用台数（台／年） 2,100 2,100

陸上輸送費用（千円／年） 36,265 389,447

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 353,182

【海上輸送費用】
Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

尼崎西宮芦屋港 舞鶴港

貨物取扱量（千㌧／年） 21 21

使用船型 499GT -

年間寄港回数（回／年） 23 -

海上輸送費用原単位（千円／日・隻） 707 -

海上距離（マイル） 364 -

海上輸送費用（千円／年） 25,039 -

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -25,039

便益額【鋼材③】（計）（千円／年） 328,143

輸送コスト削減便益額【全貨物】（計）（千円／年）
（震災後－一般貨物輸送）

14,845,643

（地震発生確率考慮後）輸送コスト削減便益額【全貨物】（計）（千円／年）
（震災後－一般貨物輸送）　※

396,800

※）地震発生確率考慮後の便益額は、評価期間中の最大年（H40）の値。

項　　目

項　　目

項　　目

項　　目
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【資料 3-8】 

 

 

〔残存価値〕

【ふ頭用地の残存価値】

ふ頭用地の面積（m2) 72,000 -
土地単価（円／m2） 79,000 -
ふ頭用地の残存価格（億円） 56.9 -

ふ頭用地の残存価値（億円） 56.9

【荷役機械の残存価値】

荷役機械の耐用年数（年） 17 -
荷役機械の投資費用（年） 10 -
再投資からの経過年数（年） 9
荷役機械の土地価格（億円） 3.9 -

荷役機械の残存価値（億円） 3.9

【航路・泊地の残存価値】

航路・泊地の耐用年数（年） 50 -
航路・泊地の投資費用（年） 81.8 -
再投資からの経過年数（年） 42
航路・泊地の土地価格（億円） 18.5 -

航路・泊地の残存価値（億円） 18.5

残存価値（計）（千円／年） 79.3

項　　目 Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

項　　目 Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

項　　目

プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。本プロジェクトにおいて残
存価値を計上できるふ頭用地、荷役機械および航路・泊地の残存価値を算出する。本プロジェクトの供用期間の終了と共に
79.3億円の残存価値が発生する。

Ｗｉｔｈ時 Ｗｉｔｈｏｕｔ時

 

 

24



 

 

【資料 4】 

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業　事業費

（１）事業費

数量
全体事業費

（億円）

162

88

基礎工 480m 43

本体工 480m 25

裏込及び裏埋工 480m 16

上部工 480m 2

舗装工 480m 1

付属工 480m 2

74

浚渫工 962,000㎡ 74

－

－

16

178

※１　港湾請負工事積算基準及び類似事業箇所の実績より算出している。

※２　各項目の事業費については表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

（２）管理運営費

数量
全体事業費

（億円）

1式 5

※　港湾管理者へのヒアリングにより算出している。

合計（税込）

項目

管理運営費

項目

間接経費

用地費

補償費

工事費

用地費及び補償費

岸壁(-12m)

航路泊地(-12m)
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（別紙）
（再評価）

【海岸事業】

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 事業継続

【道路事業】

一般国道１７５号西脇北バイパス 事業継続

一般国道１７６号名塩道路 事業継続

【港湾事業】

尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流
ターミナル整備事業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。






