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■流域図

○九頭竜川は、福井県と岐阜県の県境の油坂峠に発し、石徹白川、打波川、真名川、日野川、足羽川等を合流し日本
海に注ぐ、流域面積2,930km2、幹線流路延長116km、流域内人口約67万人の一級河川である。

○流域の大半を山地が占め、河床勾配について下流部では1/6,700、中流部では1/290と勾配の変化が大きな河川であ
る。福井平野は洪水時の河川水位より低い位置にあり、ひとたび氾濫すると甚大な被害が発生する。

○流域は、福井県の県庁所在地であり流域内人口の約4割が集中する福井市を擁している。京阪神や中部地方と北陸
地方を結ぶ交通の要所となっているほか、地域における社会・経済・文化の基盤を成している。

■中流部の状況

１．九頭竜川の概要（流域の概要）
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■下流部の状況

■縦断図(イメージ)
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■産業や観光資源
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１．九頭竜川の概要（過去の災害実績）
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○九頭竜川では過去より昭和28年9月、昭和34年8月及び昭和36年9月の洪水により、たびたび大規模な家屋浸水の被

害を受けている。昭和36年9月の洪水では布施田地点において既往最高水位に達した。

○最近では、平成16年7月の福井豪雨による洪水で、支川足羽川において堤防が破堤するなど甚大な被害が生じた。

■既往洪水の概要

発生
年月日

原 因
洪水流量
（m3/s）

中角地点
被害の状況

S28.9.25 台風13号 2,800
死者・行方不明者13名

日野川で破堤、床上浸水9,517
戸、床下浸水8,110戸

S34.8.12 台風7号 3,300
九頭竜川、日野川で破堤、床
上浸水5,584戸、床下浸水
7,512戸

S36.9.15 台風18号 5,900

死者・行方不明者25名

流失・半壊・損壊等125 戸
床上浸水1,740戸、床下浸水
2,621戸、

布施田地点水位T.P.+7.1m

S40.9.14 奥越豪雨 6,200 床上浸水3,467戸、床下浸水
7,504戸

S56.7.2 梅雨前線 4,100 床上浸水624戸、床下浸水
2,356戸

H10.9.22 台風7号 4,100 床上浸水91戸、床下浸水314
戸

H16.7.18 福井豪雨 3,500

死者4名、行方不明者1名

全壊流失・半壊家屋406戸

床上浸水3,314戸、床下浸水
10,321戸

足羽川（県管理区間）破堤

■S28年洪水・福井市三郎丸の浸水状況

■H16年洪水・足羽川の破堤状況

・日野川三郎丸地先において堤
防が破堤

・災害救助法が発動
・死者・行方不明者13名
・流失・損壊家屋60戸
・床上浸水9,517戸
・床下浸水8,110戸

・近年最大流量が発生
・足羽川（県管理区間）におい

て堤防が破堤
・死者4名、行方不明者1名
・全壊流失・半壊家屋406戸
・床上浸水3,314戸
・床下浸水10,321戸

さぶろうまる

ふせだ

出典：福井県土木史、福井県の気象、水害統計

あすわ

■S36年洪水・旧上志比村の被災状況
かみしひ

・戦後最大雨量が発生
・死者・行方不明者25名
・流失・半壊・損壊等125 戸
・床上浸水1,740戸
・床下浸水2,621戸



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
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○昭和41年に九頭竜川水系工事実施基本計画を策定した。
○平成18年2月に九頭竜川水系河川整備基本方針を策定した。
○平成19年2月に今後概ね30年の河川整備を定めた九頭竜川水系河川整備計画を策定した。
○平成27年12月に「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、平成32年度を目途に水防災意識社会を再構築する主な

河川整備を公表した。

■治水計画の経緯

・明治18年、明治28年、明治29年、明治32年の4大洪水

明治33年 九頭竜川第一期改修計画

明治43年 九頭竜川第二期改修計画

・明治時代の4大洪水

昭和41年 九頭竜川水系工事実施基本計画策定

計画高水流量 3,800m3/s 〔中角地点〕

昭和31年 九頭竜川再改修計画

昭和53年 日野川五大引堤開始（引堤、河床掘削）

昭和35年 九頭竜川改修変更計画

昭和41年 一級水系指定

昭和43年 九頭竜川水系工事実施基本計画改定

昭和54年 九頭竜川水系工事実施基本計画改定
計画高水流量 5,500m3/s 〔中角地点〕

平成18年 2月 九頭竜川水系河川整備基本方針策定
計画規模1/150 〔中角地点〕
基本高水流量 8,600m3/s
計画高水流量 5,500m3/s 

平成19年 2月 九頭竜川河川整備計画策定
計画規模 戦後最大の洪水（概ね1/80 ）〔中角地点〕

計画目標流量 8,100m3/s 
(洪水調整施設による調整後 5,500m3/s)

平成27年12月 「水防災意識社会 再構築ビジョン」
における主な河川整備を公表

・昭和28年9月 台風13号 2,800m3/s （中角地点）

・昭和34年8月 台風7号 3,300m3/s （中角地点）

・昭和40年9月 奥越豪雨 6,200m3/s （中角地点）
・昭和36年9月 台風18号 5,900m3/s （中角地点）

・平成10年9月 台風7号 4,100m3/s （中角地点）
・平成16年7月 福井豪雨 3,500m3/s （中角地点）



２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）
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■事業内容

⑤上合月地区河道掘削

⑥堤防拡築

⑦堤防強化

⑨片粕地区河道掘削

⑩久喜津地区河道掘削

⑪朝宮地区河道掘削

①中角地区河道掘削

⑮堤防強化

⑫堤防拡築

中角

深谷

布施田

⑧下市地区河道掘削
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○九頭竜川及び日野川では背後地の資産状況を踏まえ、河道掘削により河道の流下能力を向上させる対策や、堤防
拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上を図る。

○これらの施策の実施によって、戦後最大となる昭和36年9月洪水を考慮し、九頭竜川では既設ダムの容量再編による
洪水調整効果と合わせて河道で 5,500m3/s程度（中角地点）の流下能力を確保する。日野川では既設ダムおよび足
羽川ダム（新設）による洪水調整効果と合わせて河道で 4,300m3/s程度（深谷地点）の流下能力を確保する。

③天池地区河道掘削

④中藤新保地区河道掘削

②灯明寺地区河道掘削



２．河川整備の概要（実施スケジュール）
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〇第１段階
・九頭竜川・日野川では直轄区間において堤防が整備されており、合流点より下流については河道掘削も完了している。
・そこで、第一段階では、九頭竜川・日野川・足羽川に囲まれた最も資産が集積する地域の治水安全度を向上させるた
めに、九頭竜川中上流及び日野川下流における河道掘削を実施する。また、堤防整備については、各地区において
堤防強度が低い箇所を優先的に整備し、流域全体での安全度を向上する。

〇第２段階

・日野川と足羽川に囲まれた資産が集積する地域の治水安全度を向上させるために、日野川中流における河道掘削
を実施する。また、堤防整備については、九頭竜川と日野川に囲まれた資産が集積する地域を実施する。

〇第３段階

・九頭竜川・日野川における残りの河道掘削と堤防整備を実施する。

H29（現況） H36（当面7年）

整備メニュー 第３段階(H41～H48)

 ① 中角地区

 ② 灯明寺地区

 ③ 天池地区

 ④ 中藤新保地区

上流域  ⑤ 上合月地区

 ⑥ 堤防拡築

 ⑦ 堤防強化

下流域  ⑧ 下市地区

 ⑨ 片粕地区

 ⑩ 久喜津地区

上流域  ⑪ 朝宮地区

 ⑫ 堤防拡築

 ⑬ 堤防強化

第１段階(H19～H32) 第２段階(H33～H40)

九
頭
竜
川

日
野
川

河道
掘削

堤防整備

堤防整備

中流域
河道
掘削

中流域



○当面の河川整備は、下流部より順次河道掘削を行い、流下能力を向上させる。
○前回評価時点以降、九頭竜川の中角、灯明寺、天池、中藤新保、日野川の下市、片粕地区で、約101.7万m3の河道

掘削を進捗させた。

２．河川整備の概要（前回事業評価以降の実施した主な整備内容）
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⑨片粕地区河道掘削

H26年度まで実施

H27年度からH29年度まで実施
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②灯明寺地区河道掘削 ③天池地区 河道掘削
④中藤新保地区 河道掘削

⑧下市地区河道掘削

注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む
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最大70cmの水位
低下（20.4k地点）

①中角

②灯明寺

③天池

④中藤新保

九頭竜川における水位低減効果 日野川における水位低減効果

最大27cmの水位
低下（5.4k地点）

⑨片粕⑧下市

注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む
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五松橋

29k

平成25年10月撮影

２．河川整備の概要（当面（7年間）の整備内容）

○九頭竜川の上合月地区と日野川の片粕、久喜津地区の河道掘削と恐神地区の築堤を整備させ、河川整備計画目標
流量に対する流下能力不足を解消する。

○「水防災意識社会 再構築ビジョン」における堤防強化対策を実施する。

⑦⑬堤防強化

計画堤防断面

現況堤防断面

⑥⑫堤防拡築
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⑨片粕地区道掘削⑤上合月地区河道掘削
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注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む 注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む
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⑤上合月

九頭竜川における水位低減効果
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低下（9.6k地点）

⑨片粕⑩久喜津
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⑩久喜津地区河道掘削
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）
【地域の開発状況】
○九頭竜川のはん濫原を含む市町の人口は、直近10年で2％減ったものの、総世帯数は5％増加している。
○福井駅周辺では、福井国体や北陸新幹線開業を見据え、福井駅西口の再開発事業や福井駅前広場を始めとした福

井駅周辺土地区画整理事業、交通ネットワークの整備が行われていることから治水安全の向上を図る必要がある。
【地域の協力体制】
○国、県、市等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進するこ

とにより、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会再構築ビジョン」 に基づく九頭竜川の取組方針を決定。

■九頭竜川沿川の市町村の総人口

＊想定はん濫区域を含む市町：福井市,あわら市,坂井市,永平寺町
＊出典：福井県統計年鑑、福井県統計書推計

H18 
人口 412,880人
世帯数 139,625世帯

H18 
資産 約62,100億円

■福井市の開発状況（市街地再開発事業）

■九頭竜川・北川減災対策協議会の状況

河川管理者・県・市町等からなる協議会を新
たに設置して、減災のための目標を共有し、
ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進

（策定内容）
・粘り強い構造の堤防整備
・堤防の嵩上げや浸透対策の実施
・住民等の行動につながるリスク情報の周知
・事前の行動計画の作成、訓練の促進
・避難行動のきっかけとなる情報のリアルタイムの提供
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H27
人口 404,796人
世帯数 146,299世帯

H27 
資産 約69,500億円

福井駅西口中央地区

福井駅

福井県庁

足羽川

N

手寄地区
てよせ

大型複合施設(アオッサ)
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【災害発生時の影響】

○九頭竜川の現況では、計画規模（1/150）の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により約 8,509haが浸水し、浸水家屋
は約 37,820戸、被害額は約 14,190億円と推測される。

【災害発生の危険度】
○九頭竜川における中～上流部の一部区間及び、日野川中～上流部においては流下能力が不足しており、災害発

生の危険度が高い。特に、中流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫すれば甚大な被害が予想される。

■流下能力図【九頭竜川水系】

HWL評価

：H19時点の流下能力
：H20～H29の整備により向上した流下能力
：今後の整備により向上する流下能力



３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）
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【災害発生時の影響】

○九頭竜川の現況では、計画規模（1/150）の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により約 8,509haが浸水し、浸水家屋
は約 37,820戸、被害額は約 14,190億円と推測される。

【災害発生の危険度】
○九頭竜川における中～上流部の一部区間及び、日野川中～上流部においては流下能力が不足しており、災害発

生の危険度が高い。特に、中流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫すれば甚大な被害が予想される。

■現況河道における氾濫想定
（計画規模1/150の降雨）

■流下能力図【日野川水系】

HWL評価
：H19時点の流下能力
：H20～H29の整備により向上した流下能力
：今後の整備により向上する流下能力

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

浸水面積 約 8,509ha
浸水区域内人口 約 101,086人
浸水区域内家屋数 約 37,820戸
被害総額 約 14,190億円

※ダムの洪水調節効果を含む
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）

【事業の効果等】
○九頭竜川における治水安全度は約1/10であり、河川整備目標流量相当の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約

7,710haが浸水し、浸水家屋は約 40,087戸、被害額は約 10,184億円と推測される。
○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、治水安全度が1/80まで向上し、浸水被害が解消さ

れる。

※ダムの洪水調節効果を含む

■現況河道における氾濫想定

（河川整備計画目標流量相当の降雨）

※ダムの洪水調節効果を含む

■河川整備計画において予定の事業を実施後の氾濫想定

浸水面積 約 7,710ha
浸水区域内人口 約 108,558人
浸水区域内家屋数 約 40,087戸
被害総額 約 10,184億円

浸水面積 約 0ha
浸水区域内人口 約 0人
浸水区域内家屋数 約 0戸
被害総額 約 0億円

約 7,710ha減少
約 108,558人減少
約 40,087戸減少
約 10,184億円減少

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

12



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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○治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月）に基づき算出した九頭竜川水系の「事業全体」、「残事業」、「当面整
備」の 費用便益比は以下のとおりである。

■ 費用対効果分析結果

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 4,233億円 1,059億円

②残存価値 6億円 4億円

総便益（①＋②） 4,239億円 1,063億円

■費用（Ｃ） ③建設費 439億円 199億円

④維持管理費 170億円 102億円

総費用（③＋④） 609億円 301億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 7.0 3.5

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 7.0 6.7 7.2 7.1 6.8 7.6 6.3

残事業 3.5 3.3 3.8 3.6 3.5 3.9 3.2

■ 算出条件等

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

※当分析はH27国勢調査の全体あるいは詳細な結果が未公表であるため、現時点で最新のH22の調査結果を用いて算出しているが、

H27国勢調査のうち既に公表されている一部の結果からB/Cを仮算出した場合、全体（7.0）残事業（3.6)となる。

評価基準年：平成29年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費： 484億円

（残事業費： 283億円）

（当面の整備：149億円）

維持管理費： 390億円

（残事業費： 318億円）

（当面の整備：375億円）



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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○前々回※の事業評価（平成23年）と今回の事業再評価（平成29年）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下の
とおり。

総便益（B)；氾濫区域内の事業所及び農漁家の資産が減少し、被害額（期待値）が減少したため
総費用（C)；堤防強化、河道掘削事業の見直しによる変化
平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえ、堤防決壊までの時間を引き延ばす対策の追加により費用が増加したた

め。
河道掘削による残土を有効活用して費用を縮減したため。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
平成23年度

再評価
平成29年度

再評価
変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 7.2 7.0 0.97倍 下記の総便益・総費用の関係より

総便益（Ｂ）

3,671億円 4,239億円 1.15倍
• 氾濫区域内の事業所及び農漁家

の資産が減少し、被害額（期待値）
が減少したため。

[12,326億円] [12,050億円] 0.98倍

総費用（Ｃ）

507億円 609億円 1.20倍
• 平成27年9月の関東・東北豪雨を

踏まえ、堤防決壊までの時間を引
き延ばす対策（堤防強化）の追加に
より費用が増加したため。

• 河道掘削による残土を有効活用し
て費用を縮減したため。

[960億円]
（うち建設費484億円）

[818億円]
（うち建設費484億円）

0.85倍

[ ]は現在価値化前の値

※前回評価は、費用対効果分析を省略



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
○貨幣換算が困難な効果等により評価として、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被害等の軽

減効果を算定。
○計画規模（1/80）の降雨による洪水が発生した場合、直轄管理区間内の最大孤立者数は 46,869人（避難率40％）、

ガスの機能停止による影響人口は22,504人と想定されるが、事業の実施により浸水が解消され、最大孤立者数は
46,869人減少、ガスの機能停止による影響人口は22,504人減少する。

■ライフラインの機能停止による影響人口

現況 整備後

電力の停止による影響人口※2 53,101人 0人

ガスの機能停止による影響人口※3 22,504人 0人

■ 最大孤立者数

現況 整備後

最大
孤立者数※1

避難率0％ 78,115人 0人

避難率40％ 46,869人 0人

避難率80％ 15,623人 0人

整備後整備前整備後整備前

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、計画規模1/80の降雨）（最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/80の降雨）

浸水が解消

15

浸水が解消

※1 浸水深50cm以上(要援護者は30cm以上）の浸水域人口
に避難率を乗じた数

※2 電力：浸水深70cm（コンセントの設置高）以上の浸水域人口数
※3 ガス ：浸水深140cm（ガスメーターの設置高）以上の浸水域人口数



３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点

16

坂井市

福井市

永平寺町

あわら市

北
陸
自
動
車
道

福井IC

福井北IC

丸岡IC

中部縦貫
自動車道

■事業内容

上合月地区河道掘削

堤防拡築

堤防強化

久喜津地区河道掘削

朝宮地区河道掘削

堤防強化

堤防拡築

12.8km, 
31%

28.7km, 
69%

整備済み 未整備

4.2km, 
26%

12.0km, 
74%

整備済み 未整備

1.2km, 
60%

0.8km, 
40%

整備済み 未整備

1.3km, 
12%

9.2km, 
88%

整備済み 未整備

堤防拡築延長

堤防強化延長

※整備予定区間に対して堤防断面が満足する延長の 割合

※整備予定区間に対して侵食等への安全性を確保 済みの延長

堤防拡築

堤防強化

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

【事業の進捗状況（平成29年度末時点）】
○河積を確保するための河道掘削等は、九頭竜川では河口から27kまで、日野川では0kから7.8kまで実施済みである。
○堤防拡築は、九頭竜川31％、日野川64％整備済み。堤防強化は、九頭竜川26％、日野川60％整備済みである。
【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、資産が集中する上合月、片粕、九喜津地区の改修を進めるとともに、「水防災意識社会 再構築ビジョン」に

基づくハード対策を実施する。その後、堤防の拡築・強化を順次実施する。

中角

深谷

布施田

0.0ｋ

5.0ｋ

10.0ｋ

15.0ｋ

20.0ｋ 25.0ｋ

30.0ｋ0.0ｋ

5.0ｋ

10.0ｋ

片粕地区河道掘削

30.4km, 
97%

1.0km, 
3%

整備済み 未整備

7.2km, 
64%

4.0km, 
36%

整備済み 未整備

河道掘削延長

※整備予定区間に対する延長の 割合

【九頭竜川】 【日野川】

【日野川】

【日野川】

【九頭竜川】

【九頭竜川】



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）
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〇九頭竜川及び日野川の掘削土は、今後、築堤工事の材料として活用するほか、近隣（福井市域）の複数の公共事
業（圃場整備事業など）へ有効活用することで、運搬費を抑制し、コスト削減を図る。

【コスト縮減の可能性】

当 初 変 更

片粕、久喜津、朝宮地区
掘削土 約 1,357千m3(予定)

模式図

受け入れ地（実績）

受け入れ地（福井市内ほか）

平均運搬
距離11.0km

約8km

約7.7億円のコストを削減

（福井市域ほか）

○実施済
運搬費：約35.4億円
土量 ：約1,114,200m3

約7.7億円

運搬費【百万円】
[実施済]
1,114..2千m3×1,870円/m3＝3,542(工事費)

○実施済
運搬費：約35.4億円
土量 ：約1,114,200m3

運搬費【百万円】
[実施済]
1,114.2千m3×1,870円/m3＝3,542(工事費)

○今後予定
運搬費：約35.4億円
土量 ：約1,357,000m3

運搬費【百万円】
[今後予定]
●運搬費(L=8.5km未満)
1,357千m3×1,535円/m3＝3,541(工事費)

約78.5億円 約70.8億円

○今後予定
運搬費：約43.1億円
土量 ：約1,357,000m3

運搬費【百万円】
[今後予定]
1,357.0千m3×1,870円/m3＝4,314(工事費)



６．自治体の意見等
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７．対応方針（原案）

事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込みに関する視点による再評価がいずれも継
続が妥当と判断でき、かつ、コスト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直しを図る必要
がないと判断できることから「事業継続が妥当」である。

対応方針（原案）

福井県知事 （平成29年11月28日付 土政推第238号）

九頭竜川直轄河川改修事業の対応方針 （原案） 案 「事業継続」 については異存ありません。

事業実施にあたっては、コスト縮減に努め、事業の早期完成を図っていただきたい。

その他の意見

（イ）流下能力の確保や河川環境の美化のため、伐木や除草を引き続き実施して頂きたい。

（ロ）地方への意見聴取

直轄事業負担金の負担者として、事業全体を見て判断する必要があるため、意見聴取に当たっては、

今回のように個別箇所だけではなく事業全体の見通しについても意見を述べる機会とするようお願いしたい。

（ハ）事業評価監視委員会

事業評価監視委員会の委員選定に当たっては、地方を代表する委員も選定するようお願いしたい。



九頭竜川直轄河川改修事業

【再評価】

No.８－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２９年度第５回

平成29年11月

近畿地方整備局
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ブロック2

ブロック3

ブロック4

ブロック1

ブロック6

ブロック7

ブロック8

ブロック9
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足羽川

日野川

ブロック5

様式－1　氾濫ブロック分割図
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様式－2　　　資産データ　　　　水系名：九頭竜川  　　　　河川名：九頭竜川 国勢調査年：H22年　　　事業所統計調査年：H26年

一般資産額等

氾濫 面積 人口 従業者数（人）　（産業分類別に算出） 家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計 合計

ブロック （ha） （人） 世帯数 償却 在庫 償却 在庫

（戸） （千ｍ
２
） （ha） （ha）

ブロック1 1,780 5,347 1,413 0 130 410 0 122 275 18 10 1,703 9 188 314 916 256 59,470 18,381 6,634 3,095 296 95 87,971 773 444 1,217 89,188

ブロック2 12,372 94,435 30,249 29 2,937 11,748 0 2,548 6,733 389 303 14,783 838 1,208 8,295 7,887 58 1,568,618 393,354 125,531 80,211 1,906 612 2,170,232 6,651 101 6,752 2,176,984

ブロック3 5,763 137,517 54,875 18 6,937 7,194 0 7,571 25,227 4,657 2,511 45,187 4,811 631 12,411 1,936 20 2,346,981 713,602 353,962 134,505 996 320 3,550,366 1,633 35 1,668 3,552,034

ブロック4 4,712 63,470 22,329 5 2,439 4,378 0 2,247 7,699 551 503 14,231 255 430 4,987 2,015 6 943,105 290,380 88,699 48,409 679 218 1,371,490 1,700 11 1,711 1,373,201

ブロック5 254 2,561 848 0 49 61 56 6 34 0 2 139 1 32 197 101 0 37,268 11,033 712 506 51 16 49,586 85 0 85 49,671

ブロック6 59 562 129 0 10 8 0 0 15 0 0 198 3 3 26 5 0 4,971 1,682 792 125 5 1 7,576 4 0 4 7,580

ブロック7 52 39 10 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4 14 0 744 130 22 25 0 0 921 12 0 12 933

ブロック8 59 292 94 0 19 8 0 2 24 1 0 92 0 10 8 16 7 1,487 1,223 243 147 16 5 3,121 13 13 26 3,147

ブロック9 52 84 19 0 5 6 0 0 0 0 0 3 0 2 5 12 0 956 254 40 40 3 1 1,294 10 0 10 1,304

合計 25,103 304,307 109,966 52 12,529 23,817 56 12,496 40,008 5,616 3,329 76,336 5,917 2,504 26,247 12,902 347 4,963,600 1,430,039 576,635 267,063 3,952 1,268 7,242,557 10,881 604 11,485 7,254,042

※資産額は以下のマニュアル及びデフレータを用いて整理

　「治水経済マニュアル（案）　平成17年4月　国土交通省河川局」

　「治水経済マニュアル（案）　各種資産評価単価及びデフレーター　平成29年2月改正　国土交通省 水管理・国土保全局河川計画課」

公務

農漁家資産

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円）

鉱業 建設業 製造業
電気
ガス

運輸
通信

金融
保険

不動産
サービ
ス業

小売業

農作物資産（百万円）

農漁
家数

延床
面積

水田
面積

畑面積 事業所資産

4
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様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,468.3 626.0 996.9 125.1 3.3 1.5 3,221.1 21.7 0.0 21.7 5,456.5 280.5 29.6 37.9 67.5 50.3 0.0 398.3 9,097.6
ブロック2 3,423.5 812.4 1,116.3 507.4 5.8 2.4 5,867.8 313.8 9.7 323.5 9,940.0 401.0 75.7 133.1 208.8 97.2 0.0 707.0 16,838.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 4,891.8 1,438.4 2,113.2 632.5 9.1 3.9 9,088.9 335.5 9.7 345.2 15,396.5 681.5 105.3 171.0 276.3 147.5 0.0 1,105.3 25,935.9

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 4,253.3 1,550.8 387.6 222.2 23.8 11.7 6,449.4 236.3 52.9 289.2 10,925.2 95.1 66.6 82.7 149.3 82.8 0.0 327.2 17,991.0
ブロック2 5,017.7 1,885.6 1,821.2 841.9 12.8 5.8 9,585.0 398.1 12.1 410.2 16,237.2 565.7 125.3 206.9 332.2 162.7 0.0 1,060.6 27,293.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 20,701.8 8,747.5 2,960.7 862.6 10.5 4.7 33,287.8 84.7 2.4 87.1 56,389.5 1,180.5 494.8 771.6 1,266.4 577.5 0.0 3,024.4 92,788.8
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 620.7 330.0 364.6 28.8 0.8 0.4 1,345.3 2.4 0.0 2.4 2,278.9 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,754.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 30,593.5 12,513.9 5,534.1 1,955.5 47.9 22.6 50,667.5 721.5 67.4 788.9 85,830.8 1,904.8 705.3 1,079.7 1,785.0 849.8 0.0 4,539.6 141,826.8

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 7,473.0 2,721.3 629.2 359.0 34.4 17.4 11,234.3 263.8 61.2 325.0 19,030.7 167.0 123.3 133.7 257.0 165.1 0.0 589.1 31,179.1
ブロック2 8,803.9 3,392.8 2,978.8 1,437.9 22.7 10.5 16,646.6 571.2 16.1 587.3 28,199.4 860.4 207.9 323.2 531.1 284.2 0.0 1,675.7 47,109.0
ブロック3 63,703.3 18,039.5 15,228.3 4,407.0 16.5 7.3 101,401.9 77.0 0.8 77.8 171,774.7 7,342.7 1,558.4 2,599.6 4,158.0 2,754.0 0.0 14,254.7 287,509.1
ブロック4 35,461.8 17,640.5 5,305.5 1,616.2 22.2 10.3 60,056.5 117.9 2.9 120.8 101,735.8 1,821.7 873.6 1,209.5 2,083.1 1,064.4 0.0 4,969.2 166,882.3
ブロック5 10,493.6 4,368.2 263.4 144.7 18.2 7.3 15,295.4 29.9 0.0 29.9 25,910.4 98.0 206.1 157.8 363.9 153.0 0.0 614.9 41,850.6
ブロック6 1,048.7 521.2 494.3 45.4 1.2 0.5 2,111.3 2.4 0.0 2.4 3,576.7 101.5 30.1 23.5 53.6 46.0 0.0 201.1 5,891.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 126,984.3 46,683.5 24,899.5 8,010.2 115.2 53.3 206,746.0 1,062.2 81.0 1,143.2 350,227.7 10,391.3 2,999.4 4,447.3 7,446.7 4,466.7 0.0 22,304.7 580,421.6

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,714.7 3,996.8 799.9 506.7 53.6 23.3 16,095.0 278.6 67.0 345.6 27,265.0 222.1 173.0 161.6 334.6 230.5 0.0 787.2 44,492.8
ブロック2 38,077.1 15,257.6 7,250.7 3,027.7 33.4 14.9 63,661.4 684.8 15.3 700.1 107,842.5 2,847.5 921.1 1,453.6 2,374.7 1,119.1 0.0 6,341.3 178,545.3
ブロック3 108,687.4 50,340.1 19,926.4 5,151.1 54.5 26.9 184,186.4 106.7 2.4 109.1 312,011.7 7,907.9 2,712.2 3,660.2 6,372.4 4,396.1 0.0 18,676.4 514,983.6
ブロック4 44,768.7 23,943.5 7,078.2 2,253.9 29.4 14.3 78,088.0 131.2 3.6 134.8 132,281.1 2,312.0 1,173.0 1,498.1 2,671.1 1,461.0 0.0 6,444.1 216,948.0
ブロック5 13,037.6 5,165.9 322.5 182.4 21.2 8.5 18,738.1 33.4 0.0 33.4 31,742.1 132.0 260.7 183.6 444.3 181.0 0.0 757.3 51,270.9
ブロック6 1,615.2 735.0 580.3 56.9 1.9 0.7 2,990.0 2.4 0.0 2.4 5,065.1 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 8,292.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 392.0 703.1 173.4 91.4 3.9 1.5 1,365.3 6.6 7.3 13.9 2,312.9 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 3,896.2
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 217,292.7 100,142.0 36,131.4 11,270.1 197.9 90.1 365,124.2 1,247.6 95.6 1,343.2 618,520.4 13,619.9 5,307.2 7,003.5 12,310.7 7,514.7 0.0 33,445.3 1,018,433.1

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,696.0 4,512.2 884.3 564.6 58.5 25.1 17,740.7 282.7 68.6 351.3 30,052.8 248.9 191.2 174.3 365.5 264.6 0.0 879.0 49,023.8
ブロック2 24,421.4 10,329.1 6,659.6 3,379.5 95.6 44.6 44,929.8 1,102.3 28.4 1,130.7 76,111.0 1,747.7 493.2 716.3 1,209.5 691.4 0.0 3,648.6 125,820.1
ブロック3 135,643.8 63,938.9 25,377.1 6,728.2 61.9 31.0 231,780.9 111.8 2.4 114.2 392,636.8 9,378.1 3,397.6 4,242.6 7,640.2 5,638.3 0.0 22,656.6 647,188.5
ブロック4 49,603.1 27,582.5 8,042.6 2,584.8 32.2 16.0 87,861.2 138.3 3.6 141.9 148,836.9 2,580.6 1,333.9 1,658.1 2,992.0 1,681.0 0.0 7,253.6 244,093.6
ブロック5 17,317.5 5,883.5 368.6 218.9 25.1 9.7 23,823.3 32.8 0.0 32.8 40,356.6 169.3 306.5 200.5 507.0 203.9 0.0 880.2 65,092.9
ブロック6 1,615.2 735.0 580.3 56.9 1.9 0.7 2,990.0 2.4 0.0 2.4 5,065.1 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 8,292.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 414.5 711.1 174.3 92.9 3.9 1.5 1,398.2 6.6 7.3 13.9 2,368.5 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,990.8
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 240,711.5 113,692.3 42,086.8 13,625.8 279.1 128.6 410,524.1 1,680.8 110.3 1,791.1 695,427.7 14,327.9 5,790.5 7,038.4 12,828.9 8,606.3 0.0 35,763.1 1,143,506.0

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,011.0 5,437.4 1,012.2 676.0 70.2 28.9 21,235.7 289.6 70.7 360.3 35,973.4 291.4 227.2 191.4 418.6 318.2 0.0 1,028.2 58,597.6
ブロック2 29,889.0 13,136.3 8,025.8 3,961.2 115.3 55.6 55,183.2 1,194.7 31.0 1,225.7 93,480.3 2,091.5 612.1 847.7 1,459.8 865.6 0.0 4,416.9 154,306.1
ブロック3 168,587.4 80,954.4 32,771.1 8,906.9 71.0 36.1 291,326.9 118.2 2.4 120.6 493,508.1 11,412.4 4,232.4 4,918.1 9,150.5 7,290.9 0.0 27,853.8 812,809.4
ブロック4 63,227.5 34,412.7 10,808.9 3,642.4 38.1 19.2 112,148.8 155.9 3.6 159.5 189,980.1 3,420.9 1,695.8 2,005.6 3,701.4 2,237.2 0.0 9,359.5 311,647.9
ブロック5 17,848.2 6,401.6 427.7 254.5 27.4 10.6 24,970.0 36.7 0.0 36.7 42,299.3 182.7 326.9 213.8 540.7 218.6 0.0 942.0 68,248.0
ブロック6 1,768.9 792.4 587.9 60.4 2.0 0.8 3,212.4 2.4 0.0 2.4 5,441.7 132.6 40.8 28.0 68.8 60.4 0.0 261.8 8,918.3
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 527.1 750.9 178.6 100.1 4.2 1.6 1,562.5 6.9 8.0 14.9 2,646.8 115.4 35.5 21.0 56.5 68.9 0.0 240.8 4,465.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 295,859.1 141,885.7 53,812.2 17,601.5 328.2 152.8 509,639.5 1,808.3 115.7 1,924.0 863,329.7 17,646.9 7,170.7 8,225.6 15,396.3 11,059.8 0.0 44,103.0 1,418,996.2

6



様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,108.2 317.7 27.7 15.5 6.4 3.2 1,478.7 93.5 15.3 108.8 2,504.9 12.1 16.0 19.4 35.4 16.4 0.0 63.9 4,156.3
ブロック2 5,618.8 1,644.5 839.6 347.4 26.5 11.2 8,488.0 443.9 16.4 460.3 14,378.4 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 23,988.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,727.0 1,962.2 867.3 362.9 32.9 14.4 9,966.7 537.4 31.7 569.1 16,883.3 292.1 117.2 189.1 306.3 127.6 0.0 726.0 28,145.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,429.0 390.9 43.8 24.5 7.5 3.8 1,899.5 113.5 24.3 137.8 3,217.8 19.2 21.1 25.0 46.1 21.6 0.0 86.9 5,342.0
ブロック2 5,799.0 2,217.7 2,187.4 1,020.4 13.7 6.3 11,244.5 420.6 12.1 432.7 19,048.3 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 31,934.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 7,798.8 2,318.5 899.4 253.7 2.4 1.0 11,273.8 24.6 0.0 24.6 19,097.8 431.0 171.0 294.8 465.8 177.6 0.0 1,074.4 31,470.6
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 620.7 330.0 364.6 28.8 0.8 0.4 1,345.3 2.4 0.0 2.4 2,278.9 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,754.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 15,647.5 5,257.1 3,495.2 1,327.4 24.4 11.5 25,763.1 561.1 36.4 597.5 43,642.8 1,154.1 354.5 575.1 929.6 414.0 0.0 2,497.7 72,501.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 2,459.3 709.3 87.7 47.5 15.4 6.5 3,325.7 144.7 32.2 176.9 5,633.8 34.5 34.8 40.0 74.8 38.3 0.0 147.6 9,284.0
ブロック2 10,175.2 3,806.2 3,216.1 1,561.0 29.5 13.4 18,801.4 640.8 18.6 659.4 31,849.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 53,146.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 6,523.8 2,824.8 1,097.1 288.1 6.3 2.9 10,743.0 42.9 2.9 45.8 18,198.6 483.5 171.4 277.6 449.0 244.4 0.0 1,176.9 30,164.3
ブロック5 5,177.6 2,731.8 223.7 101.8 10.1 5.3 8,250.3 29.2 0.0 29.2 13,975.8 67.2 141.7 139.7 281.4 96.1 0.0 444.7 22,700.0
ブロック6 1,216.7 582.4 521.9 48.9 1.4 0.6 2,371.9 2.4 0.0 2.4 4,018.0 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 6,603.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 25,552.6 10,654.5 5,146.5 2,047.3 62.7 28.7 43,492.3 860.0 53.7 913.7 73,675.8 1,621.9 611.4 837.9 1,449.3 745.2 0.0 3,816.4 121,898.2

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,006.2 876.7 114.7 62.0 19.9 7.9 4,087.4 168.6 41.4 210.0 6,924.1 44.1 41.2 46.2 87.4 46.2 0.0 177.7 11,399.2
ブロック2 15,162.2 5,535.4 4,206.0 2,049.4 52.2 22.9 27,028.1 821.4 24.1 845.5 45,785.7 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 76,113.8
ブロック3 24,722.7 5,668.3 4,765.6 1,384.9 2.8 1.2 36,545.5 48.3 0.0 48.3 61,908.1 2,809.9 612.2 1,064.5 1,676.7 920.4 0.0 5,407.0 103,908.9
ブロック4 37,400.4 18,431.5 5,473.4 1,678.7 22.9 10.8 63,017.7 120.1 2.9 123.0 106,751.8 1,866.3 919.5 1,239.8 2,159.3 1,126.1 0.0 5,151.7 175,044.2
ブロック5 11,323.0 4,966.6 297.3 166.5 20.2 8.1 16,781.7 30.8 0.0 30.8 28,428.3 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 45,945.9
ブロック6 1,615.2 735.0 580.3 56.9 1.9 0.7 2,990.0 2.4 0.0 2.4 5,065.1 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 8,292.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 93,229.7 36,213.5 15,437.3 5,398.4 119.9 51.6 150,450.4 1,191.6 68.4 1,260.0 254,863.1 6,136.7 2,176.6 3,052.4 5,229.0 2,765.2 0.0 14,130.9 420,704.4

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,914.3 4,090.1 815.0 514.9 54.6 23.7 16,412.6 279.6 68.3 347.9 27,802.9 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 45,367.2
ブロック2 23,960.0 10,079.7 6,594.1 3,357.8 94.4 43.8 44,129.8 1,094.2 28.4 1,122.6 74,755.6 1,731.9 484.3 704.7 1,189.0 680.4 0.0 3,601.3 123,609.3
ブロック3 39,090.4 9,744.1 7,645.5 2,151.7 5.8 2.5 58,640.0 55.7 0.0 55.7 99,336.1 4,439.5 962.2 1,655.7 2,617.9 1,581.0 0.0 8,638.4 166,670.2
ブロック4 41,825.2 21,479.5 6,503.4 2,043.9 27.0 12.9 71,891.9 127.5 3.6 131.1 121,784.9 2,172.1 1,062.6 1,400.3 2,462.9 1,335.1 0.0 5,970.1 199,778.0
ブロック5 12,795.0 5,144.1 322.1 181.7 21.1 8.5 18,472.5 31.7 0.0 31.7 31,292.4 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 50,548.0
ブロック6 1,653.4 779.1 585.4 58.8 1.9 0.7 3,079.3 2.4 0.0 2.4 5,216.6 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 8,537.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 130,238.3 51,316.6 22,465.5 8,308.8 204.8 92.1 212,626.1 1,591.1 100.3 1,691.4 360,188.5 8,814.1 2,981.3 4,135.2 7,116.5 4,074.0 0.0 20,004.6 594,510.6

様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 13,256.3 5,142.9 967.3 643.4 66.3 27.7 20,103.9 286.8 70.7 357.5 34,055.9 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 55,496.3
ブロック2 30,927.2 13,582.4 8,362.6 4,179.6 116.8 56.3 57,224.9 1,218.5 33.3 1,251.8 96,939.3 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 160,013.1
ブロック3 115,471.6 54,817.7 22,169.5 5,656.3 57.4 28.4 198,200.9 107.5 2.4 109.9 335,752.1 8,363.8 2,880.4 3,826.1 6,706.5 4,789.1 0.0 19,859.4 553,922.3
ブロック4 52,873.2 28,385.6 8,895.4 2,873.7 32.8 16.3 93,077.0 146.8 3.6 150.4 157,672.5 2,973.5 1,424.7 1,802.3 3,227.0 1,813.0 0.0 8,013.5 258,913.4
ブロック5 17,778.1 6,224.8 382.8 225.6 26.4 10.2 24,647.9 36.1 0.0 36.1 41,753.6 174.6 319.2 211.1 530.3 211.1 0.0 916.0 67,353.6
ブロック6 1,930.6 808.3 593.6 62.1 2.0 0.8 3,397.4 2.4 0.0 2.4 5,755.2 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 9,432.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 414.5 711.1 174.3 92.9 3.9 1.5 1,398.2 6.6 7.3 13.9 2,368.5 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,990.8
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 232,651.5 109,672.8 41,545.5 13,733.6 305.6 141.2 398,050.2 1,808.6 117.3 1,925.9 674,297.1 14,210.1 5,550.8 6,949.2 12,500.0 8,142.2 0.0 34,852.3 1,109,125.5

7



様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,618.8 1,644.5 839.6 347.4 26.5 11.2 8,488.0 443.1 16.4 459.5 14,378.4 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 23,988.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,618.8 1,644.5 839.6 347.4 26.5 11.2 8,488.0 443.1 16.4 459.5 14,378.4 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 23,988.0

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,799.0 2,217.7 2,187.4 1,020.4 13.7 6.3 11,244.5 420.2 12.1 432.3 19,048.3 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 31,934.1
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 620.7 330.0 364.6 28.8 0.8 0.4 1,345.3 2.4 0.0 2.4 2,278.9 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,754.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,419.7 2,547.7 2,552.0 1,049.2 14.5 6.7 12,589.8 422.6 12.1 434.7 21,327.2 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 35,688.1

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 10,175.2 3,806.2 3,216.1 1,561.0 29.5 13.4 18,801.4 640.5 18.2 658.7 31,849.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 53,145.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 5,177.6 2,731.8 223.7 101.8 10.1 5.3 8,250.3 29.5 0.0 29.5 13,975.8 67.2 141.7 139.7 281.4 96.1 0.0 444.7 22,700.3
ブロック6 1,216.7 582.4 521.9 48.9 1.4 0.6 2,371.9 2.4 0.0 2.4 4,018.0 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 6,603.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 16,569.5 7,120.4 3,961.7 1,711.7 41.0 19.3 29,423.6 672.4 18.2 690.6 49,843.4 1,103.9 405.2 520.3 925.5 462.5 0.0 2,491.9 82,449.5

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 61.1 4.8 26.7 7.2 0.0 0.0 99.8 0.0 0.8 0.8 168.9 10.5 0.8 1.5 2.3 1.8 0.0 14.6 284.1
ブロック2 15,162.2 5,535.4 4,206.0 2,049.4 52.2 22.9 27,028.1 819.7 24.1 843.8 45,785.7 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 76,112.1
ブロック3 24,597.9 5,620.5 4,753.8 1,381.3 2.7 1.2 36,357.4 48.3 0.0 48.3 61,589.4 2,807.7 611.0 1,062.5 1,673.5 918.4 0.0 5,399.6 103,394.7
ブロック4 34,311.8 16,204.1 4,906.0 1,471.3 20.7 9.6 56,923.5 109.6 2.9 112.5 96,428.4 1,715.2 817.2 1,131.3 1,948.5 997.6 0.0 4,661.3 158,125.7
ブロック5 11,323.0 4,966.6 297.3 166.5 20.2 8.1 16,781.7 30.8 0.0 30.8 28,428.3 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 45,945.9
ブロック6 1,615.2 735.0 580.3 56.9 1.9 0.7 2,990.0 2.4 0.0 2.4 5,065.1 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 8,292.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 87,071.2 33,066.4 14,770.1 5,132.6 97.7 42.5 140,180.5 1,010.8 27.8 1,038.6 237,465.8 5,949.8 2,032.7 2,897.2 4,929.9 2,590.3 0.0 13,470.0 392,154.9

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,914.3 4,090.1 815.0 514.9 54.6 23.7 16,412.6 279.6 68.3 347.9 27,802.9 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 45,367.2
ブロック2 23,911.7 10,068.4 6,568.2 3,345.7 94.3 43.8 44,032.1 1,093.1 28.4 1,121.5 74,590.4 1,725.4 483.3 703.0 1,186.3 677.5 0.0 3,589.2 123,333.2
ブロック3 39,090.4 9,744.1 7,645.5 2,151.7 5.8 2.5 58,640.0 55.7 0.0 55.7 99,336.1 4,439.5 962.2 1,655.7 2,617.9 1,581.0 0.0 8,638.4 166,670.2
ブロック4 40,356.8 20,494.3 6,188.5 1,905.2 26.1 12.4 68,983.3 126.1 3.6 129.7 116,857.7 2,091.6 1,014.6 1,362.7 2,377.3 1,263.3 0.0 5,732.2 191,702.9
ブロック5 12,795.0 5,144.1 322.1 181.7 21.1 8.5 18,472.5 31.7 0.0 31.7 31,292.4 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 50,548.0
ブロック6 1,653.4 779.1 585.4 58.8 1.9 0.7 3,079.3 2.4 0.0 2.4 5,216.6 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 8,537.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 128,721.6 50,320.1 22,124.7 8,158.0 203.8 91.6 209,619.8 1,588.6 100.3 1,688.9 355,096.1 8,727.1 2,932.3 4,095.9 7,028.2 3,999.3 0.0 19,754.6 586,159.4

様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 13,256.3 5,142.9 967.3 643.4 66.3 27.7 20,103.9 286.3 70.7 357.0 34,055.9 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 55,495.8
ブロック2 30,927.2 13,582.4 8,362.6 4,179.6 116.8 56.3 57,224.9 1,218.5 33.3 1,251.8 96,939.3 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 160,013.1
ブロック3 114,684.6 54,393.8 22,062.1 5,630.3 57.0 28.3 196,856.1 107.5 2.4 109.9 333,474.1 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 550,231.3
ブロック4 52,846.5 28,361.8 8,877.7 2,868.5 32.8 16.3 93,003.6 143.0 3.6 146.6 157,548.3 2,965.9 1,423.6 1,800.4 3,224.0 1,811.0 0.0 8,000.9 258,699.4
ブロック5 17,778.1 6,238.5 384.7 227.2 26.4 10.3 24,665.2 36.2 0.0 36.2 41,782.7 174.9 320.1 211.5 531.6 212.0 0.0 918.5 67,402.6
ブロック6 1,930.6 808.3 593.6 62.1 2.0 0.8 3,397.4 2.4 0.0 2.4 5,755.2 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 9,432.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 414.5 711.1 174.3 92.9 3.9 1.5 1,398.2 6.6 7.3 13.9 2,368.5 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,990.8
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 231,837.8 109,238.8 41,422.3 13,704.0 305.2 141.2 396,649.3 1,804.4 117.3 1,921.7 671,924.0 14,181.7 5,538.8 6,928.6 12,467.4 8,124.9 0.0 34,774.0 1,105,269.0

8



様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,599.5 1,624.9 839.6 347.4 26.2 11.0 8,448.6 442.5 16.4 458.9 14,311.8 280.0 100.7 169.2 269.9 111.2 0.0 661.1 23,880.4
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,599.5 1,624.9 839.6 347.4 26.2 11.0 8,448.6 442.5 16.4 458.9 14,311.8 280.0 100.7 169.2 269.9 111.2 0.0 661.1 23,880.4

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,799.0 2,217.7 2,187.4 1,020.4 13.7 6.3 11,244.5 420.2 12.1 432.3 19,048.3 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 31,934.1
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 620.7 330.0 364.6 28.8 0.8 0.4 1,345.3 2.4 0.0 2.4 2,278.9 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,754.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,419.7 2,547.7 2,552.0 1,049.2 14.5 6.7 12,589.8 422.6 12.1 434.7 21,327.2 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 35,688.1

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 10,175.2 3,806.2 3,216.1 1,561.0 29.5 13.4 18,801.4 640.5 18.2 658.7 31,849.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 53,145.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 5,053.3 2,489.4 207.3 95.3 9.3 4.8 7,859.4 28.9 0.0 28.9 13,313.5 64.0 133.8 132.0 265.8 90.8 0.0 420.6 21,622.4
ブロック6 1,216.7 582.4 521.9 48.9 1.4 0.6 2,371.9 2.4 0.0 2.4 4,018.0 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 6,603.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 16,445.2 6,878.0 3,945.3 1,705.2 40.2 18.8 29,032.7 671.8 18.2 690.0 49,181.1 1,100.7 397.3 512.6 909.9 457.2 0.0 2,467.8 81,371.6

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 61.1 4.8 26.7 7.2 0.0 0.0 99.8 0.0 0.8 0.8 168.9 10.5 0.8 1.5 2.3 1.8 0.0 14.6 284.1
ブロック2 15,162.2 5,535.4 4,206.0 2,049.4 52.2 22.9 27,028.1 819.7 24.1 843.8 45,785.7 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 76,112.1
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 30,367.1 14,032.6 4,270.0 1,257.2 18.5 8.4 49,953.8 102.5 2.9 105.4 84,621.9 1,557.8 726.0 1,040.6 1,766.6 867.0 0.0 4,191.4 138,872.5
ブロック5 11,323.0 4,966.6 297.3 166.5 20.2 8.1 16,781.7 30.8 0.0 30.8 28,428.3 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 45,945.9
ブロック6 1,615.2 735.0 580.3 56.9 1.9 0.7 2,990.0 2.4 0.0 2.4 5,065.1 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 8,292.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 58,528.6 25,274.4 9,380.3 3,537.2 92.8 40.1 96,853.4 955.4 27.8 983.2 164,069.9 2,984.7 1,330.5 1,744.0 3,074.5 1,541.3 0.0 7,600.5 269,507.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,914.3 4,090.1 815.0 514.9 54.6 23.7 16,412.6 279.6 68.3 347.9 27,802.9 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 45,367.2
ブロック2 23,931.9 10,073.3 6,573.7 3,347.8 94.3 43.8 44,064.8 1,093.9 28.4 1,122.3 74,645.9 1,728.2 484.1 704.4 1,188.5 678.7 0.0 3,595.4 123,428.4
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 39,489.8 19,997.5 6,079.0 1,876.1 24.8 11.9 67,479.1 125.4 3.5 128.9 114,309.6 2,066.9 1,000.8 1,343.6 2,344.4 1,241.8 0.0 5,653.1 187,570.7
ブロック5 11,362.4 5,012.0 318.2 177.8 20.3 8.2 16,898.9 30.8 0.0 30.8 28,626.6 121.0 245.9 178.1 424.0 179.8 0.0 724.8 46,281.1
ブロック6 1,653.4 779.1 585.4 58.8 1.9 0.7 3,079.3 2.4 0.0 2.4 5,216.6 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 8,537.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 87,351.8 39,952.0 14,371.3 5,975.4 195.9 88.3 147,934.7 1,532.1 100.2 1,632.3 250,601.6 4,256.8 1,945.4 2,417.6 4,363.0 2,396.9 0.0 11,016.7 411,185.3

様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 13,256.3 5,142.9 967.3 643.4 66.3 27.7 20,103.9 286.8 70.7 357.5 34,055.9 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 55,496.3
ブロック2 30,927.2 13,582.4 8,362.6 4,179.6 116.8 56.3 57,224.9 1,219.2 33.3 1,252.5 96,939.3 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 160,013.8
ブロック3 114,684.6 54,393.8 22,062.1 5,630.3 57.0 28.3 196,856.1 107.0 2.4 109.4 333,474.1 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 550,230.8
ブロック4 52,284.6 28,002.2 8,415.7 2,698.0 32.2 16.0 91,448.7 138.8 3.6 142.4 154,914.2 2,809.6 1,407.5 1,787.1 3,194.6 1,766.7 0.0 7,770.9 254,276.2
ブロック5 17,325.3 5,968.4 372.8 220.6 25.3 9.9 23,922.3 34.7 0.0 34.7 40,524.3 170.5 309.9 203.8 513.7 205.5 0.0 889.7 65,371.0
ブロック6 1,930.6 808.3 593.6 62.1 2.0 0.8 3,397.4 2.4 0.0 2.4 5,755.2 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 9,432.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 414.5 711.1 174.3 92.9 3.9 1.5 1,398.2 6.6 7.3 13.9 2,368.5 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,990.8
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 230,823.1 108,609.1 40,948.4 13,526.9 303.5 140.5 394,351.5 1,799.4 117.3 1,916.7 668,031.5 14,021.0 5,512.5 6,907.6 12,420.1 8,074.1 0.0 34,515.2 1,098,814.9
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様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,799.0 2,217.7 2,187.4 1,020.4 13.7 6.3 11,244.5 420.2 12.1 432.3 19,048.3 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 31,934.1
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 620.7 330.0 364.6 28.8 0.8 0.4 1,345.3 2.4 0.0 2.4 2,278.9 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,754.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,419.7 2,547.7 2,552.0 1,049.2 14.5 6.7 12,589.8 422.6 12.1 434.7 21,327.2 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 35,688.1

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 10,175.2 3,805.4 3,215.8 1,560.9 29.5 13.4 18,800.2 639.0 18.2 657.2 31,847.4 931.6 231.2 356.3 587.5 316.4 0.0 1,835.5 53,140.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 5,053.3 2,489.4 207.3 95.3 9.3 4.8 7,859.4 28.9 0.0 28.9 13,313.5 64.0 133.8 132.0 265.8 90.8 0.0 420.6 21,622.4
ブロック6 1,048.7 521.2 494.3 45.4 1.2 0.5 2,111.3 2.4 0.0 2.4 3,576.7 101.5 30.1 23.5 53.6 46.0 0.0 201.1 5,891.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 16,277.2 6,816.0 3,917.4 1,701.6 40.0 18.7 28,770.9 670.3 18.2 688.5 48,737.6 1,097.1 395.1 511.8 906.9 453.2 0.0 2,457.2 80,654.2

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 15,162.2 5,535.4 4,206.0 2,049.4 52.2 22.9 27,028.1 819.7 24.1 843.8 45,785.7 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 76,112.1
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 11,323.0 4,966.6 297.3 166.5 20.2 8.1 16,781.7 30.8 0.0 30.8 28,428.3 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 45,945.9
ブロック6 1,615.2 735.0 580.3 56.9 1.9 0.7 2,990.0 2.4 0.0 2.4 5,065.1 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 8,292.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 28,100.4 11,237.0 5,083.6 2,272.8 74.3 31.7 46,799.8 852.9 24.1 877.0 79,279.1 1,416.4 603.7 701.9 1,305.6 672.5 0.0 3,394.5 130,350.4

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,914.3 4,090.1 815.0 514.9 54.6 23.7 16,412.6 279.6 68.3 347.9 27,802.9 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 45,367.2
ブロック2 23,764.4 10,027.8 6,543.5 3,334.2 93.7 43.5 43,807.1 1,090.7 28.2 1,118.9 74,209.1 1,721.6 481.5 701.5 1,183.0 675.0 0.0 3,579.6 122,714.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 11,362.4 5,012.0 318.2 177.8 20.3 8.2 16,898.9 30.8 0.0 30.8 28,626.6 121.0 245.9 178.1 424.0 179.8 0.0 724.8 46,281.1
ブロック6 1,653.4 779.1 585.4 58.8 1.9 0.7 3,079.3 2.4 0.0 2.4 5,216.6 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 8,537.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 47,694.5 19,909.0 8,262.1 4,085.7 170.5 76.1 80,197.9 1,403.5 96.5 1,500.0 135,855.2 2,183.3 942.0 1,071.1 2,013.1 1,151.4 0.0 5,347.8 222,900.9

様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 13,256.3 5,142.9 967.3 643.4 66.3 27.7 20,103.9 286.8 70.7 357.5 34,055.9 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 55,496.3
ブロック2 30,927.2 13,582.4 8,362.6 4,179.6 116.8 56.3 57,224.9 1,222.3 33.3 1,255.6 96,939.3 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 160,016.9
ブロック3 114,684.6 54,393.8 22,062.1 5,630.3 57.0 28.3 196,856.1 107.0 2.4 109.4 333,474.1 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 550,230.8
ブロック4 37,698.1 16,646.7 5,337.3 1,598.3 20.5 9.4 61,310.3 111.4 2.9 114.3 103,859.6 2,003.9 913.4 1,297.7 2,211.1 1,099.4 0.0 5,314.4 170,598.6
ブロック5 17,325.3 5,968.4 372.8 220.6 25.3 9.9 23,922.3 34.7 0.0 34.7 40,524.3 170.5 309.9 203.8 513.7 205.5 0.0 889.7 65,371.0
ブロック6 1,930.6 808.3 593.6 62.1 2.0 0.8 3,397.4 2.4 0.0 2.4 5,755.2 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 9,432.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 392.0 703.1 173.4 91.4 3.9 1.5 1,365.3 6.6 7.3 13.9 2,312.9 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 3,896.2
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 216,214.1 97,245.6 37,869.1 12,425.7 291.8 133.9 364,180.2 1,775.1 116.6 1,891.7 616,921.3 13,210.4 5,017.5 6,418.0 11,435.5 7,406.7 0.0 32,052.6 1,015,045.8
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様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,914.3 4,090.1 815.0 514.9 54.6 23.7 16,412.6 279.6 68.3 347.9 27,802.9 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 45,367.2
ブロック2 23,764.4 10,027.8 6,543.5 3,334.2 93.7 43.5 43,807.1 1,090.7 28.2 1,118.9 74,209.1 1,721.6 481.5 701.5 1,183.0 675.0 0.0 3,579.6 122,714.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1,653.4 779.1 585.4 58.8 1.9 0.7 3,079.3 2.4 0.0 2.4 5,216.6 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 8,537.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 36,332.1 14,897.0 7,943.9 3,907.9 150.2 67.9 63,299.0 1,372.7 96.5 1,469.2 107,228.6 2,062.3 696.1 893.0 1,589.1 971.6 0.0 4,623.0 176,619.8

様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 13,256.3 5,142.9 967.3 643.4 66.3 27.7 20,103.9 286.8 70.7 357.5 34,055.9 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 55,496.3
ブロック2 30,927.2 13,582.4 8,362.6 4,179.6 116.8 56.3 57,224.9 1,222.7 33.3 1,256.0 96,939.3 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 160,017.3
ブロック3 114,684.6 54,393.8 22,062.1 5,630.3 57.0 28.3 196,856.1 107.0 2.4 109.4 333,474.1 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 550,230.8
ブロック4 37,698.1 16,646.7 5,337.3 1,598.3 20.5 9.4 61,310.3 111.4 2.9 114.3 103,859.6 2,003.9 913.4 1,297.7 2,211.1 1,099.4 0.0 5,314.4 170,598.6
ブロック5 12,795.0 5,144.1 322.1 181.7 21.1 8.5 18,472.5 31.7 0.0 31.7 31,292.4 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 50,548.0
ブロック6 1,930.6 808.3 593.6 62.1 2.0 0.8 3,397.4 2.4 0.0 2.4 5,755.2 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 9,432.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ブロック8 392.0 703.1 173.4 91.4 3.9 1.5 1,365.3 6.6 7.3 13.9 2,312.9 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 3,896.2
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 211,683.8 96,421.3 37,818.4 12,386.8 287.6 132.5 358,730.4 1,772.5 116.6 1,889.1 607,689.4 13,169.8 4,965.2 6,397.2 11,362.4 7,382.1 0.0 31,914.3 1,000,223.2
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様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,615.1 688.6 1,096.6 137.6 3.6 1.7 3,543.2 23.9 0.0 23.9 6,002.2 280.5 29.6 37.9 67.5 50.3 0.0 398.3 9,967.6
ブロック2 3,765.9 893.6 1,227.9 558.1 6.4 2.6 6,454.5 345.2 10.7 355.9 10,934.0 401.0 75.7 133.1 208.8 97.2 0.0 707.0 18,451.4
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,381.0 1,582.2 2,324.5 695.7 10.0 4.3 9,997.7 369.1 10.7 379.8 16,936.2 681.5 105.3 171.0 276.3 147.5 0.0 1,105.3 28,419.0

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 4,678.6 1,705.9 426.4 244.4 26.2 12.9 7,094.4 259.9 58.2 318.1 12,017.7 95.1 66.6 82.7 149.3 82.8 0.0 327.2 19,757.4
ブロック2 5,519.5 2,074.2 2,003.3 926.1 14.1 6.4 10,543.6 437.9 13.3 451.2 17,860.9 565.7 125.3 206.9 332.2 162.7 0.0 1,060.6 29,916.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 22,772.0 9,622.3 3,256.8 948.9 11.6 5.2 36,616.8 93.2 2.6 95.8 62,028.5 1,180.5 494.8 771.6 1,266.4 577.5 0.0 3,024.4 101,765.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 682.8 363.0 401.1 31.7 0.9 0.4 1,479.9 2.6 0.0 2.6 2,506.8 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 4,116.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 33,652.9 13,765.4 6,087.6 2,151.1 52.8 24.9 55,734.7 793.6 74.1 867.7 94,413.9 1,904.8 705.3 1,079.7 1,785.0 849.8 0.0 4,539.6 155,555.9

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,220.3 2,993.4 692.1 394.9 37.8 19.1 12,357.6 290.2 67.3 357.5 20,933.8 167.0 123.3 133.7 257.0 165.1 0.0 589.1 34,238.0
ブロック2 9,684.3 3,732.1 3,276.7 1,581.7 25.0 11.6 18,311.4 628.3 17.7 646.0 31,019.3 860.4 207.9 323.2 531.1 284.2 0.0 1,675.7 51,652.4
ブロック3 70,073.6 19,843.5 16,751.1 4,847.7 18.2 8.0 111,542.1 84.7 0.9 85.6 188,952.2 7,342.7 1,558.4 2,599.6 4,158.0 2,754.0 0.0 14,254.7 314,834.6
ブロック4 39,008.0 19,404.6 5,836.1 1,777.8 24.4 11.3 66,062.2 129.7 3.2 132.9 111,909.4 1,821.7 873.6 1,209.5 2,083.1 1,064.4 0.0 4,969.2 183,073.7
ブロック5 11,543.0 4,805.0 289.7 159.2 20.0 8.0 16,824.9 32.9 0.0 32.9 28,501.4 98.0 206.1 157.8 363.9 153.0 0.0 614.9 45,974.1
ブロック6 1,153.6 573.3 543.7 49.9 1.3 0.6 2,322.4 2.6 0.0 2.6 3,934.4 101.5 30.1 23.5 53.6 46.0 0.0 201.1 6,460.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 139,682.8 51,351.9 27,389.4 8,811.2 126.7 58.6 227,420.6 1,168.4 89.1 1,257.5 385,250.5 10,391.3 2,999.4 4,447.3 7,446.7 4,466.7 0.0 22,304.7 636,233.3

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,786.2 4,396.5 879.9 557.4 59.0 25.6 17,704.6 306.5 73.7 380.2 29,991.5 222.1 173.0 161.6 334.6 230.5 0.0 787.2 48,863.5
ブロック2 41,884.8 16,783.4 7,975.8 3,330.5 36.7 16.4 70,027.6 753.3 16.8 770.1 118,626.8 2,847.5 921.1 1,453.6 2,374.7 1,119.1 0.0 6,341.3 195,765.8
ブロック3 119,556.1 55,374.1 21,919.0 5,666.2 60.0 29.6 202,605.0 117.4 2.6 120.0 343,212.9 7,907.9 2,712.2 3,660.2 6,372.4 4,396.1 0.0 18,676.4 564,614.3
ブロック4 49,245.6 26,337.9 7,786.0 2,479.3 32.3 15.7 85,896.8 144.3 4.0 148.3 145,509.2 2,312.0 1,173.0 1,498.1 2,671.1 1,461.0 0.0 6,444.1 237,998.4
ブロック5 14,341.4 5,682.5 354.8 200.6 23.3 9.4 20,612.0 36.7 0.0 36.7 34,916.3 132.0 260.7 183.6 444.3 181.0 0.0 757.3 56,322.3
ブロック6 1,776.7 808.5 638.3 62.6 2.1 0.8 3,289.0 2.6 0.0 2.6 5,571.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 9,098.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 431.2 773.4 190.7 100.5 4.3 1.7 1,501.8 7.3 8.0 15.3 2,544.2 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 4,265.4
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 239,022.0 110,156.3 39,744.5 12,397.1 217.7 99.2 401,636.8 1,372.4 105.1 1,477.5 680,372.5 13,619.9 5,307.2 7,003.5 12,310.7 7,514.7 0.0 33,445.3 1,116,932.1

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,865.6 4,963.4 972.7 621.1 64.4 27.6 19,514.8 311.0 75.5 386.5 33,058.1 248.9 191.2 174.3 365.5 264.6 0.0 879.0 53,838.4
ブロック2 26,863.5 11,362.0 7,325.6 3,717.5 105.2 49.1 49,422.9 1,212.5 31.2 1,243.7 83,722.1 1,747.7 493.2 716.3 1,209.5 691.4 0.0 3,648.6 138,037.3
ブロック3 149,208.2 70,332.8 27,914.8 7,401.0 68.1 34.1 254,959.0 123.0 2.6 125.6 431,900.5 9,378.1 3,397.6 4,242.6 7,640.2 5,638.3 0.0 22,656.6 709,641.7
ブロック4 54,563.4 30,340.8 8,846.9 2,843.3 35.4 17.6 96,647.4 152.1 4.0 156.1 163,720.6 2,580.6 1,333.9 1,658.1 2,992.0 1,681.0 0.0 7,253.6 267,777.7
ブロック5 19,049.3 6,471.9 405.5 240.8 27.6 10.7 26,205.8 36.1 0.0 36.1 44,392.3 169.3 306.5 200.5 507.0 203.9 0.0 880.2 71,514.4
ブロック6 1,776.7 808.5 638.3 62.6 2.1 0.8 3,289.0 2.6 0.0 2.6 5,571.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 9,098.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 456.0 782.2 191.7 102.2 4.3 1.7 1,538.1 7.3 8.0 15.3 2,605.4 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 4,369.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 264,782.7 125,061.6 46,295.5 14,988.5 307.1 141.6 451,577.0 1,848.9 121.3 1,970.2 764,970.6 14,327.9 5,790.5 7,038.4 12,828.9 8,606.3 0.0 35,763.1 1,254,280.9

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 15,412.1 5,981.1 1,113.4 743.6 77.2 31.8 23,359.2 318.6 77.8 396.4 39,570.7 291.4 227.2 191.4 418.6 318.2 0.0 1,028.2 64,354.5
ブロック2 32,877.9 14,449.9 8,828.4 4,357.3 126.8 61.2 60,701.5 1,314.2 34.1 1,348.3 102,828.3 2,091.5 612.1 847.7 1,459.8 865.6 0.0 4,416.9 169,295.0
ブロック3 185,446.1 89,049.8 36,048.2 9,797.6 78.1 39.7 320,459.5 130.0 2.6 132.6 542,858.9 11,412.4 4,232.4 4,918.1 9,150.5 7,290.9 0.0 27,853.8 891,304.8
ブロック4 69,550.3 37,854.0 11,889.8 4,006.6 41.9 21.1 123,363.7 171.5 4.0 175.5 208,978.1 3,420.9 1,695.8 2,005.6 3,701.4 2,237.2 0.0 9,359.5 341,876.8
ブロック5 19,633.0 7,041.8 470.5 280.0 30.1 11.7 27,467.1 40.4 0.0 40.4 46,529.2 182.7 326.9 213.8 540.7 218.6 0.0 942.0 74,978.7
ブロック6 1,945.8 871.6 646.7 66.4 2.2 0.9 3,533.6 2.6 0.0 2.6 5,985.9 132.6 40.8 28.0 68.8 60.4 0.0 261.8 9,783.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 579.8 826.0 196.5 110.1 4.6 1.8 1,718.8 7.6 8.8 16.4 2,911.5 115.4 35.5 21.0 56.5 68.9 0.0 240.8 4,887.5
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 325,445.0 156,074.2 59,193.5 19,361.6 360.9 168.2 560,603.4 1,989.2 127.3 2,116.5 949,662.6 17,646.9 7,170.7 8,225.6 15,396.3 11,059.8 0.0 44,103.0 1,556,485.5
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様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,219.0 349.5 30.5 17.1 7.0 3.5 1,626.6 102.9 16.8 119.7 2,755.4 12.1 16.0 19.4 35.4 16.4 0.0 63.9 4,565.6
ブロック2 6,180.7 1,809.0 923.6 382.1 29.2 12.3 9,336.9 488.3 18.0 506.3 15,816.2 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 26,321.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 7,399.7 2,158.5 954.1 399.2 36.2 15.8 10,963.5 591.2 34.8 626.0 18,571.6 292.1 117.2 189.1 306.3 127.6 0.0 726.0 30,887.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,571.9 430.0 48.2 27.0 8.3 4.2 2,089.6 124.9 26.7 151.6 3,539.6 19.2 21.1 25.0 46.1 21.6 0.0 86.9 5,867.7
ブロック2 6,378.9 2,439.5 2,406.1 1,122.4 15.1 6.9 12,368.9 462.7 13.3 476.0 20,953.1 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 35,007.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 8,578.7 2,550.4 989.3 279.1 2.6 1.1 12,401.2 27.1 0.0 27.1 21,007.6 431.0 171.0 294.8 465.8 177.6 0.0 1,074.4 34,510.3
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 682.8 363.0 401.1 31.7 0.9 0.4 1,479.9 2.6 0.0 2.6 2,506.8 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 4,116.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 17,212.3 5,782.9 3,844.7 1,460.2 26.9 12.6 28,339.6 617.3 40.0 657.3 48,007.1 1,154.1 354.5 575.1 929.6 414.0 0.0 2,497.7 79,501.7

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 2,705.2 780.2 96.5 52.3 16.9 7.2 3,658.3 159.2 35.4 194.6 6,197.2 34.5 34.8 40.0 74.8 38.3 0.0 147.6 10,197.7
ブロック2 11,192.7 4,186.8 3,537.7 1,717.1 32.5 14.7 20,681.5 704.9 20.5 725.4 35,034.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 58,277.6
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 7,176.2 3,107.3 1,206.8 316.9 6.9 3.2 11,817.3 47.2 3.2 50.4 20,018.5 483.5 171.4 277.6 449.0 244.4 0.0 1,176.9 33,063.1
ブロック5 5,695.4 3,005.0 246.1 112.0 11.1 5.8 9,075.4 32.1 0.0 32.1 15,373.4 67.2 141.7 139.7 281.4 96.1 0.0 444.7 24,925.6
ブロック6 1,338.4 640.6 574.1 53.8 1.5 0.7 2,609.1 2.6 0.0 2.6 4,419.8 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 7,242.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 28,107.9 11,719.9 5,661.2 2,252.1 68.9 31.6 47,841.6 946.0 59.1 1,005.1 81,043.5 1,621.9 611.4 837.9 1,449.3 745.2 0.0 3,816.4 133,706.6

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,306.8 964.4 126.2 68.2 21.9 8.7 4,496.2 185.5 45.5 231.0 7,616.5 44.1 41.2 46.2 87.4 46.2 0.0 177.7 12,521.4
ブロック2 16,678.4 6,088.9 4,626.6 2,254.3 57.4 25.2 29,730.8 903.5 26.5 930.0 50,364.3 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 83,479.6
ブロック3 27,195.0 6,235.1 5,242.2 1,523.4 3.1 1.3 40,200.1 53.1 0.0 53.1 68,098.9 2,809.9 612.2 1,064.5 1,676.7 920.4 0.0 5,407.0 113,759.1
ブロック4 41,140.4 20,274.7 6,020.7 1,846.6 25.2 11.9 69,319.5 132.1 3.2 135.3 117,427.0 1,866.3 919.5 1,239.8 2,159.3 1,126.1 0.0 5,151.7 192,033.5
ブロック5 12,455.3 5,463.3 327.0 183.2 22.2 8.9 18,459.9 33.9 0.0 33.9 31,271.1 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 50,470.0
ブロック6 1,776.7 808.5 638.3 62.6 2.1 0.8 3,289.0 2.6 0.0 2.6 5,571.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 9,098.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 102,552.6 39,834.9 16,981.0 5,938.3 131.9 56.8 165,495.5 1,310.7 75.2 1,385.9 280,349.4 6,136.7 2,176.6 3,052.4 5,229.0 2,765.2 0.0 14,130.9 461,361.7

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,005.7 4,499.1 896.5 566.4 60.1 26.1 18,053.9 307.6 75.1 382.7 30,583.2 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 49,823.6
ブロック2 26,356.0 11,087.7 7,253.5 3,693.6 103.8 48.2 48,542.8 1,203.6 31.2 1,234.8 82,231.2 1,731.9 484.3 704.7 1,189.0 680.4 0.0 3,601.3 135,610.1
ブロック3 42,999.4 10,718.5 8,410.1 2,366.9 6.4 2.8 64,504.1 61.3 0.0 61.3 109,269.7 4,439.5 962.2 1,655.7 2,617.9 1,581.0 0.0 8,638.4 182,473.5
ブロック4 46,007.7 23,627.5 7,153.7 2,248.3 29.7 14.2 79,081.1 140.3 4.0 144.3 133,963.4 2,172.1 1,062.6 1,400.3 2,462.9 1,335.1 0.0 5,970.1 219,158.9
ブロック5 14,074.5 5,658.5 354.3 199.9 23.2 9.4 20,319.8 34.9 0.0 34.9 34,421.6 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 55,527.7
ブロック6 1,818.7 857.0 643.9 64.7 2.1 0.8 3,387.2 2.6 0.0 2.6 5,738.3 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 9,367.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 143,262.0 56,448.3 24,712.0 9,139.8 225.3 101.5 233,888.9 1,750.3 110.3 1,860.6 396,207.4 8,814.1 2,981.3 4,135.2 7,116.5 4,074.0 0.0 20,004.6 651,961.5

様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,581.9 5,657.2 1,064.0 707.7 72.9 30.5 22,114.2 315.5 77.8 393.3 37,461.5 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 60,948.0
ブロック2 34,019.9 14,940.6 9,198.9 4,597.6 128.5 61.9 62,947.4 1,340.4 36.6 1,377.0 106,633.2 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 175,554.7
ブロック3 127,018.8 60,299.5 24,386.5 6,221.9 63.1 31.2 218,021.0 118.3 2.6 120.9 369,327.3 8,363.8 2,880.4 3,826.1 6,706.5 4,789.1 0.0 19,859.4 607,328.6
ブロック4 58,160.5 31,224.2 9,784.9 3,161.1 36.1 17.9 102,384.7 161.5 4.0 165.5 173,439.8 2,973.5 1,424.7 1,802.3 3,227.0 1,813.0 0.0 8,013.5 284,003.5
ブロック5 19,555.9 6,847.3 421.1 248.2 29.0 11.2 27,112.7 39.7 0.0 39.7 45,929.0 174.6 319.2 211.1 530.3 211.1 0.0 916.0 73,997.4
ブロック6 2,123.7 889.1 653.0 68.3 2.2 0.9 3,737.2 2.6 0.0 2.6 6,330.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 10,347.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 456.0 782.2 191.7 102.2 4.3 1.7 1,538.1 7.3 8.0 15.3 2,605.4 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 4,369.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 255,916.7 120,640.1 45,700.1 15,107.0 336.1 155.3 437,855.3 1,989.6 129.0 2,118.6 741,726.9 14,210.1 5,550.8 6,949.2 12,500.0 8,142.2 0.0 34,852.3 1,216,553.1
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様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 6,180.7 1,809.0 923.6 382.1 29.2 12.3 9,336.9 487.4 18.0 505.4 15,816.2 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 26,320.6
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,180.7 1,809.0 923.6 382.1 29.2 12.3 9,336.9 487.4 18.0 505.4 15,816.2 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 26,320.6

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 6,378.9 2,439.5 2,406.1 1,122.4 15.1 6.9 12,368.9 462.2 13.3 475.5 20,953.1 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 35,006.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 682.8 363.0 401.1 31.7 0.9 0.4 1,479.9 2.6 0.0 2.6 2,506.8 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 4,116.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 7,061.7 2,802.5 2,807.2 1,154.1 16.0 7.3 13,848.8 464.8 13.3 478.1 23,459.9 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 39,123.2

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 11,192.7 4,186.8 3,537.7 1,717.1 32.5 14.7 20,681.5 704.6 20.0 724.6 35,034.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 58,276.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 5,695.4 3,005.0 246.1 112.0 11.1 5.8 9,075.4 32.5 0.0 32.5 15,373.4 67.2 141.7 139.7 281.4 96.1 0.0 444.7 24,926.0
ブロック6 1,338.4 640.6 574.1 53.8 1.5 0.7 2,609.1 2.6 0.0 2.6 4,419.8 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 7,242.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 18,226.5 7,832.4 4,357.9 1,882.9 45.1 21.2 32,366.0 739.7 20.0 759.7 54,827.8 1,103.9 405.2 520.3 925.5 462.5 0.0 2,491.9 90,445.4

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 67.2 5.3 29.4 7.9 0.0 0.0 109.8 0.0 0.9 0.9 185.8 10.5 0.8 1.5 2.3 1.8 0.0 14.6 311.1
ブロック2 16,678.4 6,088.9 4,626.6 2,254.3 57.4 25.2 29,730.8 901.7 26.5 928.2 50,364.3 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 83,477.8
ブロック3 27,057.7 6,182.6 5,229.2 1,519.4 3.0 1.3 39,993.2 53.1 0.0 53.1 67,748.3 2,807.7 611.0 1,062.5 1,673.5 918.4 0.0 5,399.6 113,194.2
ブロック4 37,743.0 17,824.5 5,396.6 1,618.4 22.8 10.6 62,615.9 120.6 3.2 123.8 106,071.2 1,715.2 817.2 1,131.3 1,948.5 997.6 0.0 4,661.3 173,472.2
ブロック5 12,455.3 5,463.3 327.0 183.2 22.2 8.9 18,459.9 33.9 0.0 33.9 31,271.1 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 50,470.0
ブロック6 1,776.7 808.5 638.3 62.6 2.1 0.8 3,289.0 2.6 0.0 2.6 5,571.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 9,098.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 95,778.3 36,373.1 16,247.1 5,645.8 107.5 46.8 154,198.6 1,111.9 30.6 1,142.5 261,212.3 5,949.8 2,032.7 2,897.2 4,929.9 2,590.3 0.0 13,470.0 430,023.4

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,005.7 4,499.1 896.5 566.4 60.1 26.1 18,053.9 307.6 75.1 382.7 30,583.2 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 49,823.6
ブロック2 26,302.9 11,075.2 7,225.0 3,680.3 103.7 48.2 48,435.3 1,202.4 31.2 1,233.6 82,049.4 1,725.4 483.3 703.0 1,186.3 677.5 0.0 3,589.2 135,307.5
ブロック3 42,999.4 10,718.5 8,410.1 2,366.9 6.4 2.8 64,504.1 61.3 0.0 61.3 109,269.7 4,439.5 962.2 1,655.7 2,617.9 1,581.0 0.0 8,638.4 182,473.5
ブロック4 44,392.5 22,543.7 6,807.4 2,095.7 28.7 13.6 75,881.6 138.7 4.0 142.7 128,543.5 2,091.6 1,014.6 1,362.7 2,377.3 1,263.3 0.0 5,732.2 210,300.0
ブロック5 14,074.5 5,658.5 354.3 199.9 23.2 9.4 20,319.8 34.9 0.0 34.9 34,421.6 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 55,527.7
ブロック6 1,818.7 857.0 643.9 64.7 2.1 0.8 3,387.2 2.6 0.0 2.6 5,738.3 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 9,367.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 141,593.7 55,352.0 24,337.2 8,973.9 224.2 100.9 230,581.9 1,747.5 110.3 1,857.8 390,605.7 8,727.1 2,932.3 4,095.9 7,028.2 3,999.3 0.0 19,754.6 642,800.0

様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,581.9 5,657.2 1,064.0 707.7 72.9 30.5 22,114.2 314.9 77.8 392.7 37,461.5 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 60,947.4
ブロック2 34,019.9 14,940.6 9,198.9 4,597.6 128.5 61.9 62,947.4 1,340.4 36.6 1,377.0 106,633.2 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 175,554.7
ブロック3 126,153.1 59,833.2 24,268.3 6,193.3 62.7 31.1 216,541.7 118.3 2.6 120.9 366,821.5 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 603,275.3
ブロック4 58,131.2 31,198.0 9,765.5 3,155.4 36.1 17.9 102,304.1 157.3 4.0 161.3 173,303.1 2,965.9 1,423.6 1,800.4 3,224.0 1,811.0 0.0 8,000.9 283,769.4
ブロック5 19,555.9 6,862.4 423.2 249.9 29.0 11.3 27,131.7 39.8 0.0 39.8 45,961.0 174.9 320.1 211.5 531.6 212.0 0.0 918.5 74,051.0
ブロック6 2,123.7 889.1 653.0 68.3 2.2 0.9 3,737.2 2.6 0.0 2.6 6,330.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 10,347.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 456.0 782.2 191.7 102.2 4.3 1.7 1,538.1 7.3 8.0 15.3 2,605.4 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 4,369.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 255,021.7 120,162.7 45,564.6 15,074.4 335.7 155.3 436,314.4 1,984.9 129.0 2,113.9 739,116.4 14,181.7 5,538.8 6,928.6 12,467.4 8,124.9 0.0 34,774.0 1,212,318.7

14



様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 6,159.5 1,787.4 923.6 382.1 28.8 12.1 9,293.5 486.8 18.0 504.8 15,743.0 280.0 100.7 169.2 269.9 111.2 0.0 661.1 26,202.4
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,159.5 1,787.4 923.6 382.1 28.8 12.1 9,293.5 486.8 18.0 504.8 15,743.0 280.0 100.7 169.2 269.9 111.2 0.0 661.1 26,202.4

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 6,378.9 2,439.5 2,406.1 1,122.4 15.1 6.9 12,368.9 462.2 13.3 475.5 20,953.1 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 35,006.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 682.8 363.0 401.1 31.7 0.9 0.4 1,479.9 2.6 0.0 2.6 2,506.8 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 4,116.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 7,061.7 2,802.5 2,807.2 1,154.1 16.0 7.3 13,848.8 464.8 13.3 478.1 23,459.9 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 39,123.2

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 11,192.7 4,186.8 3,537.7 1,717.1 32.5 14.7 20,681.5 704.6 20.0 724.6 35,034.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 58,276.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 5,558.6 2,738.3 228.0 104.8 10.2 5.3 8,645.2 31.8 0.0 31.8 14,644.9 64.0 133.8 132.0 265.8 90.8 0.0 420.6 23,742.5
ブロック6 1,338.4 640.6 574.1 53.8 1.5 0.7 2,609.1 2.6 0.0 2.6 4,419.8 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 7,242.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 18,089.7 7,565.7 4,339.8 1,875.7 44.2 20.7 31,935.8 739.0 20.0 759.0 54,099.3 1,100.7 397.3 512.6 909.9 457.2 0.0 2,467.8 89,261.9

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 67.2 5.3 29.4 7.9 0.0 0.0 109.8 0.0 0.9 0.9 185.8 10.5 0.8 1.5 2.3 1.8 0.0 14.6 311.1
ブロック2 16,678.4 6,088.9 4,626.6 2,254.3 57.4 25.2 29,730.8 901.7 26.5 928.2 50,364.3 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 83,477.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 33,403.8 15,435.9 4,697.0 1,382.9 20.4 9.2 54,949.2 112.8 3.2 116.0 93,084.1 1,557.8 726.0 1,040.6 1,766.6 867.0 0.0 4,191.4 152,340.7
ブロック5 12,455.3 5,463.3 327.0 183.2 22.2 8.9 18,459.9 33.9 0.0 33.9 31,271.1 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 50,470.0
ブロック6 1,776.7 808.5 638.3 62.6 2.1 0.8 3,289.0 2.6 0.0 2.6 5,571.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 9,098.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 64,381.4 27,801.9 10,318.3 3,890.9 102.1 44.1 106,538.7 1,051.0 30.6 1,081.6 180,476.9 2,984.7 1,330.5 1,744.0 3,074.5 1,541.3 0.0 7,600.5 295,697.7

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,005.7 4,499.1 896.5 566.4 60.1 26.1 18,053.9 307.6 75.1 382.7 30,583.2 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 49,823.6
ブロック2 26,325.1 11,080.6 7,231.1 3,682.6 103.7 48.2 48,471.3 1,203.3 31.2 1,234.5 82,110.5 1,728.2 484.1 704.4 1,188.5 678.7 0.0 3,595.4 135,411.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 43,438.8 21,997.3 6,686.9 2,063.7 27.3 13.1 74,227.1 137.9 3.9 141.8 125,740.6 2,066.9 1,000.8 1,343.6 2,344.4 1,241.8 0.0 5,653.1 205,762.6
ブロック5 12,498.6 5,513.2 350.0 195.6 22.3 9.0 18,588.7 33.9 0.0 33.9 31,489.3 121.0 245.9 178.1 424.0 179.8 0.0 724.8 50,836.7
ブロック6 1,818.7 857.0 643.9 64.7 2.1 0.8 3,387.2 2.6 0.0 2.6 5,738.3 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 9,367.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 96,086.9 43,947.2 15,808.4 6,573.0 215.5 97.2 162,728.2 1,685.3 110.2 1,795.5 275,661.9 4,256.8 1,945.4 2,417.6 4,363.0 2,396.9 0.0 11,016.7 451,202.3

様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,581.9 5,657.2 1,064.0 707.7 72.9 30.5 22,114.2 315.5 77.8 393.3 37,461.5 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 60,948.0
ブロック2 34,019.9 14,940.6 9,198.9 4,597.6 128.5 61.9 62,947.4 1,341.1 36.6 1,377.7 106,633.2 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 175,555.4
ブロック3 126,153.1 59,833.2 24,268.3 6,193.3 62.7 31.1 216,541.7 117.7 2.6 120.3 366,821.5 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 603,274.7
ブロック4 57,513.1 30,802.4 9,257.3 2,967.8 35.4 17.6 100,593.6 152.7 4.0 156.7 170,405.6 2,809.6 1,407.5 1,787.1 3,194.6 1,766.7 0.0 7,770.9 278,926.8
ブロック5 19,057.8 6,565.2 410.1 242.7 27.8 10.9 26,314.5 38.2 0.0 38.2 44,576.7 170.5 309.9 203.8 513.7 205.5 0.0 889.7 71,819.1
ブロック6 2,123.7 889.1 653.0 68.3 2.2 0.9 3,737.2 2.6 0.0 2.6 6,330.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 10,347.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 456.0 782.2 191.7 102.2 4.3 1.7 1,538.1 7.3 8.0 15.3 2,605.4 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 4,369.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 253,905.5 119,469.9 45,043.3 14,879.6 333.8 154.6 433,786.7 1,979.4 129.0 2,108.4 734,834.6 14,021.0 5,512.5 6,907.6 12,420.1 8,074.1 0.0 34,515.2 1,205,244.9
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様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 6,378.9 2,439.5 2,406.1 1,122.4 15.1 6.9 12,368.9 462.2 13.3 475.5 20,953.1 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 35,006.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 682.8 363.0 401.1 31.7 0.9 0.4 1,479.9 2.6 0.0 2.6 2,506.8 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 4,116.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 7,061.7 2,802.5 2,807.2 1,154.1 16.0 7.3 13,848.8 464.8 13.3 478.1 23,459.9 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 39,123.2

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 11,192.7 4,185.9 3,537.4 1,717.0 32.5 14.7 20,680.2 702.9 20.0 722.9 35,032.1 931.6 231.2 356.3 587.5 316.4 0.0 1,835.5 58,270.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 5,558.6 2,738.3 228.0 104.8 10.2 5.3 8,645.2 31.8 0.0 31.8 14,644.9 64.0 133.8 132.0 265.8 90.8 0.0 420.6 23,742.5
ブロック6 1,153.6 573.3 543.7 49.9 1.3 0.6 2,322.4 2.6 0.0 2.6 3,934.4 101.5 30.1 23.5 53.6 46.0 0.0 201.1 6,460.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 17,904.9 7,497.5 4,309.1 1,871.7 44.0 20.6 31,647.8 737.3 20.0 757.3 53,611.4 1,097.1 395.1 511.8 906.9 453.2 0.0 2,457.2 88,473.7

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 16,678.4 6,088.9 4,626.6 2,254.3 57.4 25.2 29,730.8 901.7 26.5 928.2 50,364.3 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 83,477.8
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 12,455.3 5,463.3 327.0 183.2 22.2 8.9 18,459.9 33.9 0.0 33.9 31,271.1 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 50,470.0
ブロック6 1,776.7 808.5 638.3 62.6 2.1 0.8 3,289.0 2.6 0.0 2.6 5,571.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 9,098.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 30,910.4 12,360.7 5,591.9 2,500.1 81.7 34.9 51,479.7 938.2 26.5 964.7 87,207.0 1,416.4 603.7 701.9 1,305.6 672.5 0.0 3,394.5 143,045.9

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,005.7 4,499.1 896.5 566.4 60.1 26.1 18,053.9 307.6 75.1 382.7 30,583.2 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 49,823.6
ブロック2 26,140.8 11,030.6 7,197.9 3,667.6 103.1 47.9 48,187.9 1,199.8 31.0 1,230.8 81,630.0 1,721.6 481.5 701.5 1,183.0 675.0 0.0 3,579.6 134,628.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 12,498.6 5,513.2 350.0 195.6 22.3 9.0 18,588.7 33.9 0.0 33.9 31,489.3 121.0 245.9 178.1 424.0 179.8 0.0 724.8 50,836.7
ブロック6 1,818.7 857.0 643.9 64.7 2.1 0.8 3,387.2 2.6 0.0 2.6 5,738.3 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 9,367.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 52,463.8 21,899.9 9,088.3 4,494.3 187.6 83.8 88,217.7 1,543.9 106.1 1,650.0 149,440.8 2,183.3 942.0 1,071.1 2,013.1 1,151.4 0.0 5,347.8 244,656.3

様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,581.9 5,657.2 1,064.0 707.7 72.9 30.5 22,114.2 315.5 77.8 393.3 37,461.5 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 60,948.0
ブロック2 34,019.9 14,940.6 9,198.9 4,597.6 128.5 61.9 62,947.4 1,344.5 36.6 1,381.1 106,633.2 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 175,558.8
ブロック3 126,153.1 59,833.2 24,268.3 6,193.3 62.7 31.1 216,541.7 117.7 2.6 120.3 366,821.5 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 603,274.7
ブロック4 41,467.9 18,311.4 5,871.0 1,758.1 22.6 10.3 67,441.3 122.5 3.2 125.7 114,245.6 2,003.9 913.4 1,297.7 2,211.1 1,099.4 0.0 5,314.4 187,127.0
ブロック5 19,057.8 6,565.2 410.1 242.7 27.8 10.9 26,314.5 38.2 0.0 38.2 44,576.7 170.5 309.9 203.8 513.7 205.5 0.0 889.7 71,819.1
ブロック6 2,123.7 889.1 653.0 68.3 2.2 0.9 3,737.2 2.6 0.0 2.6 6,330.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 10,347.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 431.2 773.4 190.7 100.5 4.3 1.7 1,501.8 7.3 8.0 15.3 2,544.2 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 4,265.4
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 237,835.5 106,970.1 41,656.0 13,668.2 321.0 147.3 400,598.1 1,952.6 128.2 2,080.8 678,613.4 13,210.4 5,017.5 6,418.0 11,435.5 7,406.7 0.0 32,052.6 1,113,344.9
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様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,005.7 4,499.1 896.5 566.4 60.1 26.1 18,053.9 307.6 75.1 382.7 30,583.2 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 49,823.6
ブロック2 26,140.8 11,030.6 7,197.9 3,667.6 103.1 47.9 48,187.9 1,199.8 31.0 1,230.8 81,630.0 1,721.6 481.5 701.5 1,183.0 675.0 0.0 3,579.6 134,628.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1,818.7 857.0 643.9 64.7 2.1 0.8 3,387.2 2.6 0.0 2.6 5,738.3 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 9,367.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 39,965.2 16,386.7 8,738.3 4,298.7 165.3 74.8 69,629.0 1,510.0 106.1 1,616.1 117,951.5 2,062.3 696.1 893.0 1,589.1 971.6 0.0 4,623.0 193,819.6

様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,581.9 5,657.2 1,064.0 707.7 72.9 30.5 22,114.2 315.5 77.8 393.3 37,461.5 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 60,948.0
ブロック2 34,019.9 14,940.6 9,198.9 4,597.6 128.5 61.9 62,947.4 1,345.0 36.6 1,381.6 106,633.2 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 175,559.3
ブロック3 126,153.1 59,833.2 24,268.3 6,193.3 62.7 31.1 216,541.7 117.7 2.6 120.3 366,821.5 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 603,274.7
ブロック4 41,467.9 18,311.4 5,871.0 1,758.1 22.6 10.3 67,441.3 122.5 3.2 125.7 114,245.6 2,003.9 913.4 1,297.7 2,211.1 1,099.4 0.0 5,314.4 187,127.0
ブロック5 14,074.5 5,658.5 354.3 199.9 23.2 9.4 20,319.8 34.9 0.0 34.9 34,421.6 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 55,527.7
ブロック6 2,123.7 889.1 653.0 68.3 2.2 0.9 3,737.2 2.6 0.0 2.6 6,330.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 10,347.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
ブロック8 431.2 773.4 190.7 100.5 4.3 1.7 1,501.8 7.3 8.0 15.3 2,544.2 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 4,265.4
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 232,852.2 106,063.4 41,600.2 13,625.4 316.4 145.8 394,603.4 1,949.8 128.2 2,078.0 668,458.3 13,169.8 4,965.2 6,397.2 11,362.4 7,382.1 0.0 31,914.3 1,097,054.0
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様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,321.5 563.4 897.2 112.6 3.0 1.4 2,899.1 19.5 0.0 19.5 4,910.9 280.5 29.6 37.9 67.5 50.3 0.0 398.3 8,227.8
ブロック2 3,081.2 731.2 1,004.7 456.7 5.2 2.2 5,281.2 282.4 8.7 291.1 8,946.0 401.0 75.7 133.1 208.8 97.2 0.0 707.0 15,225.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 4,402.7 1,294.6 1,901.9 569.3 8.2 3.6 8,180.3 301.9 8.7 310.6 13,856.9 681.5 105.3 171.0 276.3 147.5 0.0 1,105.3 23,453.1

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,828.0 1,395.7 348.8 200.0 21.4 10.5 5,804.4 212.7 47.6 260.3 9,832.7 95.1 66.6 82.7 149.3 82.8 0.0 327.2 16,224.6
ブロック2 4,515.9 1,697.0 1,639.1 757.7 11.5 5.2 8,626.4 358.3 10.9 369.2 14,613.5 565.7 125.3 206.9 332.2 162.7 0.0 1,060.6 24,669.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 18,631.6 7,872.8 2,664.6 776.3 9.5 4.2 29,959.0 76.2 2.2 78.4 50,750.6 1,180.5 494.8 771.6 1,266.4 577.5 0.0 3,024.4 83,812.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 558.6 297.0 328.1 25.9 0.7 0.4 1,210.7 2.2 0.0 2.2 2,051.0 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,391.3
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 27,534.1 11,262.5 4,980.6 1,759.9 43.1 20.3 45,600.5 649.4 60.7 710.1 77,247.8 1,904.8 705.3 1,079.7 1,785.0 849.8 0.0 4,539.6 128,098.0

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 6,725.7 2,449.2 566.3 323.1 31.0 15.7 10,111.0 237.4 55.1 292.5 17,127.6 167.0 123.3 133.7 257.0 165.1 0.0 589.1 28,120.2
ブロック2 7,923.5 3,053.5 2,680.9 1,294.1 20.4 9.5 14,981.9 514.1 14.5 528.6 25,379.5 860.4 207.9 323.2 531.1 284.2 0.0 1,675.7 42,565.7
ブロック3 57,333.0 16,235.6 13,705.5 3,966.3 14.9 6.6 91,261.9 69.3 0.7 70.0 154,597.2 7,342.7 1,558.4 2,599.6 4,158.0 2,754.0 0.0 14,254.7 260,183.8
ブロック4 31,915.6 15,876.5 4,775.0 1,454.6 20.0 9.3 54,051.0 106.1 2.6 108.7 91,562.2 1,821.7 873.6 1,209.5 2,083.1 1,064.4 0.0 4,969.2 150,691.1
ブロック5 9,444.2 3,931.4 237.1 130.2 16.4 6.6 13,765.9 26.9 0.0 26.9 23,319.4 98.0 206.1 157.8 363.9 153.0 0.0 614.9 37,727.1
ブロック6 943.8 469.1 444.9 40.9 1.1 0.5 1,900.3 2.2 0.0 2.2 3,219.0 101.5 30.1 23.5 53.6 46.0 0.0 201.1 5,322.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 114,285.8 42,015.3 22,409.7 7,209.2 103.8 48.2 186,072.0 956.0 72.9 1,028.9 315,204.9 10,391.3 2,999.4 4,447.3 7,446.7 4,466.7 0.0 22,304.7 524,610.5

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,643.2 3,597.1 719.9 456.0 48.2 21.0 14,485.4 250.7 60.3 311.0 24,538.5 222.1 173.0 161.6 334.6 230.5 0.0 787.2 40,122.1
ブロック2 34,269.4 13,731.8 6,525.6 2,724.9 30.1 13.4 57,295.2 616.3 13.8 630.1 97,058.3 2,847.5 921.1 1,453.6 2,374.7 1,119.1 0.0 6,341.3 161,324.9
ブロック3 97,818.7 45,306.1 17,933.8 4,636.0 49.1 24.2 165,767.9 96.0 2.2 98.2 280,810.5 7,907.9 2,712.2 3,660.2 6,372.4 4,396.1 0.0 18,676.4 465,353.0
ブロック4 40,291.8 21,549.2 6,370.4 2,028.5 26.5 12.9 70,279.3 118.1 3.2 121.3 119,053.0 2,312.0 1,173.0 1,498.1 2,671.1 1,461.0 0.0 6,444.1 195,897.7
ブロック5 11,733.8 4,649.3 290.3 164.2 19.1 7.7 16,864.4 30.1 0.0 30.1 28,567.9 132.0 260.7 183.6 444.3 181.0 0.0 757.3 46,219.7
ブロック6 1,453.7 661.5 522.3 51.2 1.7 0.6 2,691.0 2.2 0.0 2.2 4,558.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 7,486.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 352.8 632.8 156.1 82.3 3.5 1.4 1,228.9 5.9 6.6 12.5 2,081.6 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 3,527.1
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 195,563.4 90,127.8 32,518.4 10,143.1 178.2 81.2 328,612.1 1,122.8 86.1 1,208.9 556,668.4 13,619.9 5,307.2 7,003.5 12,310.7 7,514.7 0.0 33,445.3 919,934.7

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,526.4 4,061.0 795.9 508.1 52.7 22.6 15,966.7 254.4 61.7 316.1 27,047.5 248.9 191.2 174.3 365.5 264.6 0.0 879.0 44,209.3
ブロック2 21,979.3 9,296.2 5,993.6 3,041.6 86.0 40.1 40,436.8 992.1 25.6 1,017.7 68,499.9 1,747.7 493.2 716.3 1,209.5 691.4 0.0 3,648.6 113,603.0
ブロック3 122,079.4 57,545.0 22,839.4 6,055.4 55.7 27.9 208,602.8 100.6 2.2 102.8 353,373.1 9,378.1 3,397.6 4,242.6 7,640.2 5,638.3 0.0 22,656.6 584,735.3
ブロック4 44,642.8 24,824.3 7,238.3 2,326.3 29.0 14.4 79,075.1 124.5 3.2 127.7 133,953.2 2,580.6 1,333.9 1,658.1 2,992.0 1,681.0 0.0 7,253.6 220,409.6
ブロック5 15,585.8 5,295.2 331.7 197.0 22.6 8.7 21,441.0 29.5 0.0 29.5 36,320.9 169.3 306.5 200.5 507.0 203.9 0.0 880.2 58,671.6
ブロック6 1,453.7 661.5 522.3 51.2 1.7 0.6 2,691.0 2.2 0.0 2.2 4,558.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 7,486.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 373.1 640.0 156.9 83.6 3.5 1.4 1,258.5 5.9 6.6 12.5 2,131.7 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,612.9
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 216,640.5 102,323.2 37,878.1 12,263.2 251.2 115.7 369,471.9 1,512.7 99.3 1,612.0 625,884.9 14,327.9 5,790.5 7,038.4 12,828.9 8,606.3 0.0 35,763.1 1,032,731.9

様式－３　被害額 （事業実施前(H19河道)） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,609.9 4,893.7 911.0 608.4 63.2 26.0 19,112.2 260.6 63.6 324.2 32,376.1 291.4 227.2 191.4 418.6 318.2 0.0 1,028.2 52,840.7
ブロック2 26,900.1 11,822.7 7,223.2 3,565.1 103.8 50.0 49,664.9 1,075.2 27.9 1,103.1 84,132.3 2,091.5 612.1 847.7 1,459.8 865.6 0.0 4,416.9 139,317.2
ブロック3 151,728.7 72,859.0 29,494.0 8,016.2 63.9 32.5 262,194.3 106.4 2.2 108.6 444,157.3 11,412.4 4,232.4 4,918.1 9,150.5 7,290.9 0.0 27,853.8 734,314.0
ブロック4 56,904.8 30,971.4 9,728.0 3,278.2 34.3 17.3 100,934.0 140.3 3.2 143.5 170,982.1 3,420.9 1,695.8 2,005.6 3,701.4 2,237.2 0.0 9,359.5 281,419.1
ブロック5 16,063.4 5,761.4 384.9 229.1 24.7 9.5 22,473.0 33.0 0.0 33.0 38,069.4 182.7 326.9 213.8 540.7 218.6 0.0 942.0 61,517.4
ブロック6 1,592.0 713.2 529.1 54.4 1.8 0.7 2,891.2 2.2 0.0 2.2 4,897.5 132.6 40.8 28.0 68.8 60.4 0.0 261.8 8,052.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 474.4 675.8 160.7 90.1 3.8 1.4 1,406.2 6.2 7.2 13.4 2,382.1 115.4 35.5 21.0 56.5 68.9 0.0 240.8 4,042.5
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 266,273.3 127,697.2 48,430.9 15,841.5 295.5 137.4 458,675.8 1,627.4 104.1 1,731.5 776,996.8 17,646.9 7,170.7 8,225.6 15,396.3 11,059.8 0.0 44,103.0 1,281,507.1
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様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 997.4 285.9 24.9 14.0 5.8 2.9 1,330.9 84.2 13.8 98.0 2,254.4 12.1 16.0 19.4 35.4 16.4 0.0 63.9 3,747.2
ブロック2 5,056.9 1,480.1 755.6 312.7 23.9 10.1 7,639.3 399.5 14.8 414.3 12,940.6 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 21,656.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 6,054.3 1,766.0 780.5 326.7 29.7 13.0 8,970.2 483.7 28.6 512.3 15,195.0 292.1 117.2 189.1 306.3 127.6 0.0 726.0 25,403.5

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 1,286.1 351.8 39.4 22.1 6.8 3.4 1,709.6 102.2 21.9 124.1 2,896.0 19.2 21.1 25.0 46.1 21.6 0.0 86.9 4,816.6
ブロック2 5,219.1 1,995.9 1,968.7 918.4 12.3 5.7 10,120.1 378.5 10.9 389.4 17,143.5 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 28,862.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 7,018.9 2,086.7 809.5 228.3 2.2 0.9 10,146.5 22.1 0.0 22.1 17,188.0 431.0 171.0 294.8 465.8 177.6 0.0 1,074.4 28,431.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 558.6 297.0 328.1 25.9 0.7 0.4 1,210.7 2.2 0.0 2.2 2,051.0 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,391.3
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 14,082.7 4,731.4 3,145.7 1,194.7 22.0 10.4 23,186.9 505.0 32.8 537.8 39,278.5 1,154.1 354.5 575.1 929.6 414.0 0.0 2,497.7 65,500.9

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 2,213.4 638.4 78.9 42.8 13.9 5.9 2,993.3 130.2 29.0 159.2 5,070.4 34.5 34.8 40.0 74.8 38.3 0.0 147.6 8,370.5
ブロック2 9,157.7 3,425.6 2,894.5 1,404.9 26.6 12.1 16,921.4 576.7 16.7 593.4 28,664.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 48,015.5
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 5,871.4 2,542.3 987.4 259.3 5.7 2.6 9,668.7 38.6 2.6 41.2 16,378.7 483.5 171.4 277.6 449.0 244.4 0.0 1,176.9 27,265.5
ブロック5 4,659.8 2,458.6 201.3 91.6 9.1 4.8 7,425.2 26.3 0.0 26.3 12,578.2 67.2 141.7 139.7 281.4 96.1 0.0 444.7 20,474.4
ブロック6 1,095.0 524.2 469.7 44.0 1.3 0.5 2,134.7 2.2 0.0 2.2 3,616.2 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 5,964.2
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 22,997.3 9,589.1 4,631.8 1,842.6 56.6 25.9 39,143.3 774.0 48.3 822.3 66,308.1 1,621.9 611.4 837.9 1,449.3 745.2 0.0 3,816.4 110,090.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 2,705.6 789.0 103.2 55.8 17.9 7.1 3,678.6 151.7 37.3 189.0 6,231.7 44.1 41.2 46.2 87.4 46.2 0.0 177.7 10,277.0
ブロック2 13,646.0 4,981.9 3,785.4 1,844.5 47.0 20.6 24,325.4 739.3 21.7 761.0 41,207.1 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 68,748.0
ブロック3 22,250.4 5,101.5 4,289.0 1,246.4 2.5 1.1 32,890.9 43.5 0.0 43.5 55,717.3 2,809.9 612.2 1,064.5 1,676.7 920.4 0.0 5,407.0 94,058.7
ブロック4 33,660.4 16,588.4 4,926.1 1,510.8 20.6 9.7 56,716.0 108.1 2.6 110.7 96,076.6 1,866.3 919.5 1,239.8 2,159.3 1,126.1 0.0 5,151.7 158,055.0
ブロック5 10,190.7 4,469.9 267.6 149.9 18.2 7.3 15,103.6 27.7 0.0 27.7 25,585.5 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 41,421.9
ブロック6 1,453.7 661.5 522.3 51.2 1.7 0.6 2,691.0 2.2 0.0 2.2 4,558.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 7,486.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 83,906.8 32,592.2 13,893.6 4,858.6 107.9 46.4 135,405.5 1,072.5 61.6 1,134.1 229,376.8 6,136.7 2,176.6 3,052.4 5,229.0 2,765.2 0.0 14,130.9 380,047.3

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,822.9 3,681.1 733.5 463.4 49.1 21.3 14,771.3 251.6 61.5 313.1 25,022.6 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 40,910.8
ブロック2 21,564.0 9,071.7 5,934.7 3,022.0 85.0 39.4 39,716.8 984.8 25.6 1,010.4 67,280.0 1,731.9 484.3 704.7 1,189.0 680.4 0.0 3,601.3 111,608.5
ブロック3 35,181.4 8,769.7 6,881.0 1,936.5 5.2 2.3 52,776.1 50.1 0.0 50.1 89,402.5 4,439.5 962.2 1,655.7 2,617.9 1,581.0 0.0 8,638.4 150,867.1
ブロック4 37,642.7 19,331.6 5,853.1 1,839.5 24.3 11.6 64,702.8 114.8 3.2 118.0 109,606.4 2,172.1 1,062.6 1,400.3 2,462.9 1,335.1 0.0 5,970.1 180,397.3
ブロック5 11,515.5 4,629.7 289.9 163.5 19.0 7.7 16,625.3 28.5 0.0 28.5 28,163.2 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 45,568.4
ブロック6 1,488.1 701.2 526.9 52.9 1.7 0.6 2,771.4 2.2 0.0 2.2 4,694.9 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 7,708.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 117,214.6 46,185.0 20,219.1 7,477.8 184.3 82.9 191,363.7 1,432.0 90.3 1,522.3 324,169.6 8,814.1 2,981.3 4,135.2 7,116.5 4,074.0 0.0 20,004.6 537,060.2

様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,930.7 4,628.6 870.6 579.1 59.7 24.9 18,093.6 258.1 63.6 321.7 30,650.3 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 50,044.6
ブロック2 27,834.5 12,224.2 7,526.3 3,761.6 105.1 50.7 51,502.4 1,096.7 30.0 1,126.7 87,245.4 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 144,471.6
ブロック3 103,924.4 49,335.9 19,952.6 5,090.7 51.7 25.6 178,380.9 96.8 2.2 99.0 302,176.9 8,363.8 2,880.4 3,826.1 6,706.5 4,789.1 0.0 19,859.4 500,516.2
ブロック4 47,585.9 25,547.0 8,005.9 2,586.3 29.5 14.7 83,769.3 132.1 3.2 135.3 141,905.3 2,973.5 1,424.7 1,802.3 3,227.0 1,813.0 0.0 8,013.5 233,823.4
ブロック5 16,000.3 5,602.3 344.5 203.0 23.8 9.2 22,183.1 32.5 0.0 32.5 37,578.2 174.6 319.2 211.1 530.3 211.1 0.0 916.0 60,709.8
ブロック6 1,737.5 727.5 534.2 55.9 1.8 0.7 3,057.6 2.2 0.0 2.2 5,179.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 8,516.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 373.1 640.0 156.9 83.6 3.5 1.4 1,258.5 5.9 6.6 12.5 2,131.7 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,612.9
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 209,386.4 98,705.5 37,391.0 12,360.2 275.1 127.2 358,245.4 1,627.8 105.6 1,733.4 606,867.5 14,210.1 5,550.8 6,949.2 12,500.0 8,142.2 0.0 34,852.3 1,001,698.6
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様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,056.9 1,480.1 755.6 312.7 23.9 10.1 7,639.3 398.8 14.8 413.6 12,940.6 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 21,655.6
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,056.9 1,480.1 755.6 312.7 23.9 10.1 7,639.3 398.8 14.8 413.6 12,940.6 280.0 101.2 169.7 270.9 111.2 0.0 662.1 21,655.6

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,219.1 1,995.9 1,968.7 918.4 12.3 5.7 10,120.1 378.2 10.9 389.1 17,143.5 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 28,861.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 558.6 297.0 328.1 25.9 0.7 0.4 1,210.7 2.2 0.0 2.2 2,051.0 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,391.3
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,777.7 2,292.9 2,296.8 944.3 13.0 6.1 11,330.8 380.4 10.9 391.3 19,194.5 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 32,253.0

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 9,157.7 3,425.6 2,894.5 1,404.9 26.6 12.1 16,921.4 576.5 16.4 592.9 28,664.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 48,015.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 4,659.8 2,458.6 201.3 91.6 9.1 4.8 7,425.2 26.6 0.0 26.6 12,578.2 67.2 141.7 139.7 281.4 96.1 0.0 444.7 20,474.7
ブロック6 1,095.0 524.2 469.7 44.0 1.3 0.5 2,134.7 2.2 0.0 2.2 3,616.2 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 5,964.2
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 14,912.5 6,408.4 3,565.5 1,540.5 37.0 17.4 26,481.3 605.3 16.4 621.7 44,859.0 1,103.9 405.2 520.3 925.5 462.5 0.0 2,491.9 74,453.9

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 55.0 4.3 24.0 6.5 0.0 0.0 89.8 0.0 0.7 0.7 152.0 10.5 0.8 1.5 2.3 1.8 0.0 14.6 257.1
ブロック2 13,646.0 4,981.9 3,785.4 1,844.5 47.0 20.6 24,325.4 737.7 21.7 759.4 41,207.1 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 68,746.4
ブロック3 22,138.1 5,058.5 4,278.4 1,243.2 2.4 1.1 32,721.7 43.5 0.0 43.5 55,430.5 2,807.7 611.0 1,062.5 1,673.5 918.4 0.0 5,399.6 93,595.3
ブロック4 30,880.6 14,583.7 4,415.4 1,324.2 18.6 8.6 51,231.1 98.6 2.6 101.2 86,785.6 1,715.2 817.2 1,131.3 1,948.5 997.6 0.0 4,661.3 142,779.2
ブロック5 10,190.7 4,469.9 267.6 149.9 18.2 7.3 15,103.6 27.7 0.0 27.7 25,585.5 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 41,421.9
ブロック6 1,453.7 661.5 522.3 51.2 1.7 0.6 2,691.0 2.2 0.0 2.2 4,558.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 7,486.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 78,364.1 29,759.8 13,293.1 4,619.5 87.9 38.2 126,162.6 909.7 25.0 934.7 213,719.3 5,949.8 2,032.7 2,897.2 4,929.9 2,590.3 0.0 13,470.0 354,286.6

(百万円)
様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,822.9 3,681.1 733.5 463.4 49.1 21.3 14,771.3 251.6 61.5 313.1 25,022.6 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 40,910.8
ブロック2 21,520.5 9,061.6 5,911.4 3,011.1 84.9 39.4 39,628.9 983.8 25.6 1,009.4 67,131.4 1,725.4 483.3 703.0 1,186.3 677.5 0.0 3,589.2 111,358.9
ブロック3 35,181.4 8,769.7 6,881.0 1,936.5 5.2 2.3 52,776.1 50.1 0.0 50.1 89,402.5 4,439.5 962.2 1,655.7 2,617.9 1,581.0 0.0 8,638.4 150,867.1
ブロック4 36,321.1 18,444.9 5,569.7 1,714.7 23.5 11.2 62,085.1 113.5 3.2 116.7 105,171.9 2,091.6 1,014.6 1,362.7 2,377.3 1,263.3 0.0 5,732.2 173,105.9
ブロック5 11,515.5 4,629.7 289.9 163.5 19.0 7.7 16,625.3 28.5 0.0 28.5 28,163.2 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 45,568.4
ブロック6 1,488.1 701.2 526.9 52.9 1.7 0.6 2,771.4 2.2 0.0 2.2 4,694.9 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 7,708.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 115,849.5 45,288.2 19,912.4 7,342.1 183.4 82.5 188,658.1 1,429.7 90.3 1,520.0 319,586.5 8,727.1 2,932.3 4,095.9 7,028.2 3,999.3 0.0 19,754.6 529,519.2

様式－３　被害額 （上合月地区完成（H32末））水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,930.7 4,628.6 870.6 579.1 59.7 24.9 18,093.6 257.7 63.6 321.3 30,650.3 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 50,044.2
ブロック2 27,834.5 12,224.2 7,526.3 3,761.6 105.1 50.7 51,502.4 1,096.7 30.0 1,126.7 87,245.4 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 144,471.6
ブロック3 103,216.1 48,954.4 19,855.9 5,067.3 51.3 25.5 177,170.5 96.8 2.2 99.0 300,126.7 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 497,187.4
ブロック4 47,561.9 25,525.6 7,989.9 2,581.7 29.5 14.7 83,703.3 128.7 3.2 131.9 141,793.5 2,965.9 1,423.6 1,800.4 3,224.0 1,811.0 0.0 8,000.9 233,629.6
ブロック5 16,000.3 5,614.7 346.2 204.5 23.8 9.3 22,198.8 32.6 0.0 32.6 37,604.4 174.9 320.1 211.5 531.6 212.0 0.0 918.5 60,754.3
ブロック6 1,737.5 727.5 534.2 55.9 1.8 0.7 3,057.6 2.2 0.0 2.2 5,179.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 8,516.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 373.1 640.0 156.9 83.6 3.5 1.4 1,258.5 5.9 6.6 12.5 2,131.7 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,612.9
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 208,654.1 98,315.0 37,280.0 12,333.7 274.7 127.2 356,984.7 1,624.1 105.6 1,729.7 604,731.7 14,181.7 5,538.8 6,928.6 12,467.4 8,124.9 0.0 34,774.0 998,220.1
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様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,039.6 1,462.4 755.6 312.7 23.6 9.9 7,603.8 398.3 14.8 413.1 12,880.6 280.0 100.7 169.2 269.9 111.2 0.0 661.1 21,558.6
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,039.6 1,462.4 755.6 312.7 23.6 9.9 7,603.8 398.3 14.8 413.1 12,880.6 280.0 100.7 169.2 269.9 111.2 0.0 661.1 21,558.6

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,219.1 1,995.9 1,968.7 918.4 12.3 5.7 10,120.1 378.2 10.9 389.1 17,143.5 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 28,861.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 558.6 297.0 328.1 25.9 0.7 0.4 1,210.7 2.2 0.0 2.2 2,051.0 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,391.3
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,777.7 2,292.9 2,296.8 944.3 13.0 6.1 11,330.8 380.4 10.9 391.3 19,194.5 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 32,253.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 9,157.7 3,425.6 2,894.5 1,404.9 26.6 12.1 16,921.4 576.5 16.4 592.9 28,664.6 931.8 231.3 356.5 587.8 316.5 0.0 1,836.1 48,015.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 4,548.0 2,240.5 186.6 85.8 8.4 4.3 7,073.6 26.0 0.0 26.0 11,982.2 64.0 133.8 132.0 265.8 90.8 0.0 420.6 19,502.4
ブロック6 1,095.0 524.2 469.7 44.0 1.3 0.5 2,134.7 2.2 0.0 2.2 3,616.2 104.9 32.2 24.1 56.3 49.9 0.0 211.1 5,964.2
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 14,800.7 6,190.3 3,550.8 1,534.7 36.3 16.9 26,129.7 604.7 16.4 621.1 44,263.0 1,100.7 397.3 512.6 909.9 457.2 0.0 2,467.8 73,481.6

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 55.0 4.3 24.0 6.5 0.0 0.0 89.8 0.0 0.7 0.7 152.0 10.5 0.8 1.5 2.3 1.8 0.0 14.6 257.1
ブロック2 13,646.0 4,981.9 3,785.4 1,844.5 47.0 20.6 24,325.4 737.7 21.7 759.4 41,207.1 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 68,746.4
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 27,330.4 12,629.3 3,843.0 1,131.5 16.7 7.6 44,958.5 92.3 2.6 94.9 76,159.7 1,557.8 726.0 1,040.6 1,766.6 867.0 0.0 4,191.4 125,404.5
ブロック5 10,190.7 4,469.9 267.6 149.9 18.2 7.3 15,103.6 27.7 0.0 27.7 25,585.5 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 41,421.9
ブロック6 1,453.7 661.5 522.3 51.2 1.7 0.6 2,691.0 2.2 0.0 2.2 4,558.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 7,486.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 52,675.8 22,746.9 8,442.3 3,183.6 83.6 36.1 87,168.3 859.9 25.0 884.9 147,662.9 2,984.7 1,330.5 1,744.0 3,074.5 1,541.3 0.0 7,600.5 243,316.6

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,822.9 3,681.1 733.5 463.4 49.1 21.3 14,771.3 251.6 61.5 313.1 25,022.6 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 40,910.8
ブロック2 21,538.7 9,066.0 5,916.3 3,013.0 84.9 39.4 39,658.3 984.5 25.6 1,010.1 67,181.3 1,728.2 484.1 704.4 1,188.5 678.7 0.0 3,595.4 111,445.1
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 35,540.8 17,997.8 5,471.1 1,688.5 22.3 10.7 60,731.2 112.9 3.2 116.1 102,878.6 2,066.9 1,000.8 1,343.6 2,344.4 1,241.8 0.0 5,653.1 169,379.0
ブロック5 10,226.2 4,510.8 286.4 160.0 18.3 7.4 15,209.1 27.7 0.0 27.7 25,763.9 121.0 245.9 178.1 424.0 179.8 0.0 724.8 41,725.5
ブロック6 1,488.1 701.2 526.9 52.9 1.7 0.6 2,771.4 2.2 0.0 2.2 4,694.9 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 7,708.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 78,616.7 35,956.9 12,934.2 5,377.8 176.3 79.4 133,141.3 1,378.9 90.3 1,469.2 225,541.3 4,256.8 1,945.4 2,417.6 4,363.0 2,396.9 0.0 11,016.7 371,168.5

様式－３　被害額 (当面整備(H36末)) 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,930.7 4,628.6 870.6 579.1 59.7 24.9 18,093.6 258.1 63.6 321.7 30,650.3 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 50,044.6
ブロック2 27,834.5 12,224.2 7,526.3 3,761.6 105.1 50.7 51,502.4 1,097.3 30.0 1,127.3 87,245.4 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 144,472.2
ブロック3 103,216.1 48,954.4 19,855.9 5,067.3 51.3 25.5 177,170.5 96.3 2.2 98.5 300,126.7 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 497,186.9
ブロック4 47,056.1 25,202.0 7,574.1 2,428.2 29.0 14.4 82,303.8 124.9 3.2 128.1 139,422.8 2,809.6 1,407.5 1,787.1 3,194.6 1,766.7 0.0 7,770.9 229,625.6
ブロック5 15,592.8 5,371.6 335.5 198.5 22.8 8.9 21,530.1 31.2 0.0 31.2 36,471.9 170.5 309.9 203.8 513.7 205.5 0.0 889.7 58,922.9
ブロック6 1,737.5 727.5 534.2 55.9 1.8 0.7 3,057.6 2.2 0.0 2.2 5,179.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 8,516.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 373.1 640.0 156.9 83.6 3.5 1.4 1,258.5 5.9 6.6 12.5 2,131.7 90.7 30.9 20.2 51.1 68.4 0.0 210.2 3,612.9
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 207,740.8 97,748.3 36,853.5 12,174.2 273.2 126.5 354,916.5 1,619.4 105.6 1,725.0 601,228.5 14,021.0 5,512.5 6,907.6 12,420.1 8,074.1 0.0 34,515.2 992,385.2
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様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 5,219.1 1,995.9 1,968.7 918.4 12.3 5.7 10,120.1 378.2 10.9 389.1 17,143.5 640.4 143.8 236.8 380.6 188.0 0.0 1,209.0 28,861.7
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 558.6 297.0 328.1 25.9 0.7 0.4 1,210.7 2.2 0.0 2.2 2,051.0 63.5 18.6 18.5 37.1 26.8 0.0 127.4 3,391.3
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 5,777.7 2,292.9 2,296.8 944.3 13.0 6.1 11,330.8 380.4 10.9 391.3 19,194.5 703.9 162.4 255.3 417.7 214.8 0.0 1,336.4 32,253.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 9,157.7 3,424.9 2,894.2 1,404.8 26.6 12.1 16,920.3 575.1 16.4 591.5 28,662.7 931.6 231.2 356.3 587.5 316.4 0.0 1,835.5 48,010.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 4,548.0 2,240.5 186.6 85.8 8.4 4.3 7,073.6 26.0 0.0 26.0 11,982.2 64.0 133.8 132.0 265.8 90.8 0.0 420.6 19,502.4
ブロック6 943.8 469.1 444.9 40.9 1.1 0.5 1,900.3 2.2 0.0 2.2 3,219.0 101.5 30.1 23.5 53.6 46.0 0.0 201.1 5,322.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 14,649.5 6,134.5 3,525.7 1,531.5 36.1 16.9 25,894.2 603.3 16.4 619.7 43,863.9 1,097.1 395.1 511.8 906.9 453.2 0.0 2,457.2 72,835.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 13,646.0 4,981.9 3,785.4 1,844.5 47.0 20.6 24,325.4 737.7 21.7 759.4 41,207.1 1,192.2 324.7 500.1 824.8 437.5 0.0 2,454.5 68,746.4
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 10,190.7 4,469.9 267.6 149.9 18.2 7.3 15,103.6 27.7 0.0 27.7 25,585.5 111.6 241.8 175.4 417.2 176.3 0.0 705.1 41,421.9
ブロック6 1,453.7 661.5 522.3 51.2 1.7 0.6 2,691.0 2.2 0.0 2.2 4,558.6 112.6 37.2 26.4 63.6 58.7 0.0 234.9 7,486.7
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 25,290.4 10,113.3 4,575.3 2,045.6 66.9 28.5 42,120.0 767.6 21.7 789.3 71,351.2 1,416.4 603.7 701.9 1,305.6 672.5 0.0 3,394.5 117,655.0

(百万円)
様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,822.9 3,681.1 733.5 463.4 49.1 21.3 14,771.3 251.6 61.5 313.1 25,022.6 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 40,910.8
ブロック2 21,388.0 9,025.0 5,889.2 3,000.8 84.3 39.2 39,426.5 981.6 25.4 1,007.0 66,788.2 1,721.6 481.5 701.5 1,183.0 675.0 0.0 3,579.6 110,801.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 10,226.2 4,510.8 286.4 160.0 18.3 7.4 15,209.1 27.7 0.0 27.7 25,763.9 121.0 245.9 178.1 424.0 179.8 0.0 724.8 41,725.5
ブロック6 1,488.1 701.2 526.9 52.9 1.7 0.6 2,771.4 2.2 0.0 2.2 4,694.9 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 7,708.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 42,925.2 17,918.1 7,436.0 3,677.1 153.4 68.5 72,178.3 1,263.1 86.9 1,350.0 122,269.6 2,183.3 942.0 1,071.1 2,013.1 1,151.4 0.0 5,347.8 201,145.7

様式－３　被害額 （朝宮地区完成 （H43末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,930.7 4,628.6 870.6 579.1 59.7 24.9 18,093.6 258.1 63.6 321.7 30,650.3 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 50,044.6
ブロック2 27,834.5 12,224.2 7,526.3 3,761.6 105.1 50.7 51,502.4 1,100.1 30.0 1,130.1 87,245.4 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 144,475.0
ブロック3 103,216.1 48,954.4 19,855.9 5,067.3 51.3 25.5 177,170.5 96.3 2.2 98.5 300,126.7 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 497,186.9
ブロック4 33,928.3 14,982.0 4,803.6 1,438.5 18.5 8.5 55,179.4 100.3 2.6 102.9 93,473.6 2,003.9 913.4 1,297.7 2,211.1 1,099.4 0.0 5,314.4 154,070.3
ブロック5 15,592.8 5,371.6 335.5 198.5 22.8 8.9 21,530.1 31.2 0.0 31.2 36,471.9 170.5 309.9 203.8 513.7 205.5 0.0 889.7 58,922.9
ブロック6 1,737.5 727.5 534.2 55.9 1.8 0.7 3,057.6 2.2 0.0 2.2 5,179.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 8,516.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 352.8 632.8 156.1 82.3 3.5 1.4 1,228.9 5.9 6.6 12.5 2,081.6 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 3,527.1
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 194,592.7 87,521.1 34,082.2 11,183.2 262.7 120.6 327,762.5 1,597.6 105.0 1,702.6 555,229.2 13,210.4 5,017.5 6,418.0 11,435.5 7,406.7 0.0 32,052.6 916,746.9
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様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/10確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/80確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/100確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,822.9 3,681.1 733.5 463.4 49.1 21.3 14,771.3 251.6 61.5 313.1 25,022.6 227.3 176.1 164.0 340.1 236.4 0.0 803.8 40,910.8
ブロック2 21,388.0 9,025.0 5,889.2 3,000.8 84.3 39.2 39,426.5 981.6 25.4 1,007.0 66,788.2 1,721.6 481.5 701.5 1,183.0 675.0 0.0 3,579.6 110,801.3
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1,488.1 701.2 526.9 52.9 1.7 0.6 2,771.4 2.2 0.0 2.2 4,694.9 113.4 38.5 27.5 66.0 60.2 0.0 239.6 7,708.1
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 32,699.0 13,407.3 7,149.6 3,517.1 135.1 61.1 56,969.2 1,235.4 86.9 1,322.3 96,505.7 2,062.3 696.1 893.0 1,589.1 971.6 0.0 4,623.0 159,420.2

様式－３　被害額 （整備計画完成（H48末）） 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川 流量規模：1/150確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,930.7 4,628.6 870.6 579.1 59.7 24.9 18,093.6 258.1 63.6 321.7 30,650.3 279.7 214.7 185.4 400.1 299.2 0.0 979.0 50,044.6
ブロック2 27,834.5 12,224.2 7,526.3 3,761.6 105.1 50.7 51,502.4 1,100.4 30.0 1,130.4 87,245.4 2,182.5 638.0 875.7 1,513.7 900.9 0.0 4,597.1 144,475.3
ブロック3 103,216.1 48,954.4 19,855.9 5,067.3 51.3 25.5 177,170.5 96.3 2.2 98.5 300,126.7 8,342.7 2,868.6 3,807.0 6,675.6 4,772.9 0.0 19,791.2 497,186.9
ブロック4 33,928.3 14,982.0 4,803.6 1,438.5 18.5 8.5 55,179.4 100.3 2.6 102.9 93,473.6 2,003.9 913.4 1,297.7 2,211.1 1,099.4 0.0 5,314.4 154,070.3
ブロック5 11,515.5 4,629.7 289.9 163.5 19.0 7.7 16,625.3 28.5 0.0 28.5 28,163.2 129.9 257.6 183.0 440.6 180.9 0.0 751.4 45,568.4
ブロック6 1,737.5 727.5 534.2 55.9 1.8 0.7 3,057.6 2.2 0.0 2.2 5,179.7 145.3 42.9 28.4 71.3 60.5 0.0 277.1 8,516.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
ブロック8 352.8 632.8 156.1 82.3 3.5 1.4 1,228.9 5.9 6.6 12.5 2,081.6 85.8 30.0 20.0 50.0 68.3 0.0 204.1 3,527.1
ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 190,515.4 86,779.2 34,036.6 11,148.2 258.9 119.4 322,857.7 1,595.2 105.0 1,700.2 546,920.5 13,169.8 4,965.2 6,397.2 11,362.4 7,382.1 0.0 31,914.3 903,392.7
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様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：事業実施前(H19河道）～現況河道（H29末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 25,935.9 28,145.1 -2,209.2

1/30 0.0333 141,826.8 72,501.1 69,325.7 33,558.3 0.0167 560.4 505.2

1/50 0.0200 580,421.6 121,898.2 458,523.4 263,924.6 0.0133 3,510.2 4,015.4

1/80 0.0125 1,018,433.1 420,704.4 597,728.7 528,126.1 0.0075 3,960.9 7,976.3

1/100 0.0100 1,143,506.0 594,510.6 548,995.4 573,362.1 0.0025 1,433.4 9,409.7

1/150 0.0067 1,418,996.2 1,109,125.5 309,870.7 429,433.1 0.0033 1,417.1 10,826.8

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：現況河道（H29末）～上合月地区完成（H32末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 28,145.1 23,988.0 4,157.1

1/30 0.0333 72,501.1 35,688.1 36,813.0 20,485.1 0.0167 342.1 446.0

1/50 0.0200 121,898.2 82,449.5 39,448.7 38,130.9 0.0133 507.1 953.1

1/80 0.0125 420,704.4 392,154.9 28,549.5 33,999.1 0.0075 255.0 1,208.1

1/100 0.0100 594,510.6 586,159.4 8,351.2 18,450.4 0.0025 46.1 1,254.2

1/150 0.0067 1,109,125.5 1,105,269.0 3,856.5 6,103.9 0.0033 20.1 1,274.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：上合月地区完成（H32末）～当面整備（H36末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 23,988.0 23,880.4 107.6

1/30 0.0333 35,688.1 35,688.1 0.0 53.8 0.0167 0.9 3.6

1/50 0.0200 82,449.5 81,371.6 1,077.9 539.0 0.0133 7.2 10.8

1/80 0.0125 392,154.9 269,507.0 122,647.9 61,862.9 0.0075 464.0 474.8

1/100 0.0100 586,159.4 411,185.3 174,974.1 148,811.0 0.0025 372.0 846.8

1/150 0.0067 1,105,269.0 1,098,814.9 6,454.1 90,714.1 0.0033 299.4 1,146.2

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：当面整備（H36末）～朝宮地区完成（H43末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 23,880.4 0.0 23,880.4

1/30 0.0333 35,688.1 35,688.1 0.0 11,940.2 0.0167 199.4 796.4

1/50 0.0200 81,371.6 80,654.2 717.4 358.7 0.0133 4.8 801.2

1/80 0.0125 269,507.0 130,350.4 139,156.6 69,937.0 0.0075 524.5 1,325.7

1/100 0.0100 411,185.3 222,900.9 188,284.4 163,720.5 0.0025 409.3 1,735.0

1/150 0.0067 1,098,814.9 1,015,045.8 83,769.1 136,026.8 0.0033 448.9 2,183.9

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：朝宮地区完成（H43末）～整備計画完成（H48末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 0.0 0.0 0.0

1/30 0.0333 35,688.1 0.0 35,688.1 17,844.1 0.0167 298.0 298.0

1/50 0.0200 80,654.2 0.0 80,654.2 58,171.2 0.0133 773.7 1,071.7

1/80 0.0125 130,350.4 0.0 130,350.4 105,502.3 0.0075 791.3 1,863.0

1/100 0.0100 222,900.9 176,619.8 46,281.1 88,315.8 0.0025 220.8 2,083.8

1/150 0.0067 1,015,045.8 1,000,223.2 14,822.6 30,551.9 0.0033 100.8 2,184.6

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

11,940.2 0.0500 597.0 597.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.0 0.0500 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

53.8 0.0500 2.7 2.7

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

備考

-1,104.6 0.0500 -55.2 -55.2

区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

確率
規模

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円）

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

2,078.6 0.0500 103.9 103.9

備考
区間確率

⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）
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資産+10%
様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：事業実施前(H19河道）～現況河道（H29末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 28,419.0 30,887.1 -2,468.1

1/30 0.0333 155,555.9 79,501.7 76,054.2 36,793.1 0.0167 614.4 552.7

1/50 0.0200 636,233.3 133,706.6 502,526.7 289,290.5 0.0133 3,847.6 4,400.3

1/80 0.0125 1,116,932.1 461,361.7 655,570.4 579,048.6 0.0075 4,342.9 8,743.2

1/100 0.0100 1,254,280.9 651,961.5 602,319.4 628,944.9 0.0025 1,572.4 10,315.6

1/150 0.0067 1,556,485.5 1,216,553.1 339,932.4 471,125.9 0.0033 1,554.7 11,870.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：現況河道（H29末）～上合月地区完成（H32末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 30,887.1 26,320.6 4,566.5

1/30 0.0333 79,501.7 39,123.2 40,378.5 22,472.5 0.0167 375.3 489.5

1/50 0.0200 133,706.6 90,445.4 43,261.2 41,819.9 0.0133 556.2 1,045.7

1/80 0.0125 461,361.7 430,023.4 31,338.3 37,299.8 0.0075 279.7 1,325.4

1/100 0.0100 651,961.5 642,800.0 9,161.5 20,249.9 0.0025 50.6 1,376.0

1/150 0.0067 1,216,553.1 1,212,318.7 4,234.4 6,698.0 0.0033 22.1 1,398.1

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：上合月地区完成（H32末）～当面整備（H36末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 26,320.6 26,202.4 118.2

1/30 0.0333 39,123.2 39,123.2 0.0 59.1 0.0167 1.0 4.0

1/50 0.0200 90,445.4 89,261.9 1,183.5 591.8 0.0133 7.9 11.9

1/80 0.0125 430,023.4 295,697.7 134,325.7 67,754.6 0.0075 508.2 520.1

1/100 0.0100 642,800.0 451,202.3 191,597.7 162,961.7 0.0025 407.4 927.5

1/150 0.0067 1,212,318.7 1,205,244.9 7,073.8 99,335.8 0.0033 327.8 1,255.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：当面整備（H36末）～朝宮地区完成（H43末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 26,202.4 0.0 26,202.4

1/30 0.0333 39,123.2 39,123.2 0.0 13,101.2 0.0167 218.8 873.9

1/50 0.0200 89,261.9 88,473.7 788.2 394.1 0.0133 5.2 879.1

1/80 0.0125 295,697.7 143,045.9 152,651.8 76,720.0 0.0075 575.4 1,454.5

1/100 0.0100 451,202.3 244,656.3 206,546.0 179,598.9 0.0025 449.0 1,903.5

1/150 0.0067 1,205,244.9 1,113,344.9 91,900.0 149,223.0 0.0033 492.4 2,395.9

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：朝宮地区完成（H43末）～整備計画完成（H48末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 0.0 0.0 0.0

1/30 0.0333 39,123.2 0.0 39,123.2 19,561.6 0.0167 326.7 326.7

1/50 0.0200 88,473.7 0.0 88,473.7 63,798.5 0.0133 848.5 1,175.2

1/80 0.0125 143,045.9 0.0 143,045.9 115,759.8 0.0075 868.2 2,043.4

1/100 0.0100 244,656.3 193,819.6 50,836.7 96,941.3 0.0025 242.4 2,285.8

1/150 0.0067 1,113,344.9 1,097,054.0 16,290.9 33,563.8 0.0033 110.8 2,396.6

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

13,101.2 0.0500 655.1 655.1

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.0 0.0500 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

59.1 0.0500 3.0 3.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

2,283.3 0.0500 114.2 114.2

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

-1,234.1 0.0500 -61.7 -61.7

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）
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資産-10%
様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：事業実施前(H19河道）～現況河道（H29末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 23,453.1 25,403.5 -1,950.4

1/30 0.0333 128,098.0 65,500.9 62,597.1 30,323.4 0.0167 506.4 457.6

1/50 0.0200 524,610.5 110,090.1 414,520.4 238,558.8 0.0133 3,172.8 3,630.4

1/80 0.0125 919,934.7 380,047.3 539,887.4 477,203.9 0.0075 3,579.0 7,209.4

1/100 0.0100 1,032,731.9 537,060.2 495,671.7 517,779.6 0.0025 1,294.4 8,503.8

1/150 0.0067 1,281,507.1 1,001,698.6 279,808.5 387,740.1 0.0033 1,279.5 9,783.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：現況河道（H29末）～上合月地区完成（H32末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 25,403.5 21,655.6 3,747.9

1/30 0.0333 65,500.9 32,253.0 33,247.9 18,497.9 0.0167 308.9 402.6

1/50 0.0200 110,090.1 74,453.9 35,636.2 34,442.1 0.0133 458.1 860.7

1/80 0.0125 380,047.3 354,286.6 25,760.7 30,698.5 0.0075 230.2 1,090.9

1/100 0.0100 537,060.2 529,519.2 7,541.0 16,650.9 0.0025 41.6 1,132.5

1/150 0.0067 1,001,698.6 998,220.1 3,478.5 5,509.8 0.0033 18.2 1,150.7

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：上合月地区完成（H32末）～当面整備（H36末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 21,655.6 21,558.6 97.0

1/30 0.0333 32,253.0 32,253.0 0.0 48.5 0.0167 0.8 3.2

1/50 0.0200 74,453.9 73,481.6 972.3 486.2 0.0133 6.5 9.7

1/80 0.0125 354,286.6 243,316.6 110,970.0 55,971.2 0.0075 419.8 429.5

1/100 0.0100 529,519.2 371,168.5 158,350.7 134,660.4 0.0025 336.7 766.2

1/150 0.0067 998,220.1 992,385.2 5,834.9 82,092.8 0.0033 270.9 1,037.1

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：当面整備（H36末）～朝宮地区完成（H43末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 21,558.6 0.0 21,558.6

1/30 0.0333 32,253.0 32,253.0 0.0 10,779.3 0.0167 180.0 719.0

1/50 0.0200 73,481.6 72,835.0 646.6 323.3 0.0133 4.3 723.3

1/80 0.0125 243,316.6 117,655.0 125,661.6 63,154.1 0.0075 473.7 1,197.0

1/100 0.0100 371,168.5 201,145.7 170,022.8 147,842.2 0.0025 369.6 1,566.6

1/150 0.0067 992,385.2 916,746.9 75,638.3 122,830.6 0.0033 405.3 1,971.9

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川　河川名：九頭竜川 対象期間：朝宮地区完成（H43末）～整備計画完成（H48末）

1/10 0.1000 0.0 0.0 0.0

1/20 0.0500 0.0 0.0 0.0

1/30 0.0333 32,253.0 0.0 32,253.0 16,126.5 0.0167 269.3 269.3

1/50 0.0200 72,835.0 0.0 72,835.0 52,544.0 0.0133 698.8 968.1

1/80 0.0125 117,655.0 0.0 117,655.0 95,245.0 0.0075 714.3 1,682.4

1/100 0.0100 201,145.7 159,420.2 41,725.5 79,690.3 0.0025 199.2 1,881.6

1/150 0.0067 916,746.9 903,392.7 13,354.2 27,539.9 0.0033 90.9 1,972.5

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

10,779.3 0.0500 539.0 539.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.0 0.0500 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

48.5 0.0500 2.4 2.4

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

1,874.0 0.0500 93.7 93.7

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

-975.2 0.0500 -48.8 -48.8

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額
④

（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

27
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様式－５　費用対便益（全体事業） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 407.7 580.3 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,425.9 1,951.4 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 3,260.5 4,290.6 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 4,103.3 5,192.0 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 4,846.5 5,896.5 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 6,671.5 7,804.7 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 7,972.5 8,968.0 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 9,023.2 9,759.5 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 9,841.4 10,235.1 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 10,129.1 10,129.1 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 10,826.8 10,410.4 1,797.4 1,728.3 414.4 398.5 2,211.8 2,126.8
H31 2 11,247.4 10,398.9 2,383.5 2,203.7 557.2 515.2 2,940.7 2,718.9
H32 3 11,678.9 10,382.5 4,102.3 3,646.9 738.9 656.9 4,841.2 4,303.8
H33 4 12,101.1 10,344.1 1,784.6 1,525.5 1,271.7 1,087.1 3,056.3 2,612.6
H34 5 12,455.1 10,237.2 1,238.3 1,017.8 553.2 454.7 1,791.5 1,472.5
H35 6 12,692.7 10,031.2 1,456.9 1,151.4 383.9 303.4 1,840.8 1,454.8
H36 7 12,977.9 9,862.1 1,237.6 940.5 451.6 343.2 1,689.2 1,283.7
H37 8 13,247.3 9,679.7 1,019.0 744.6 383.7 280.4 1,402.7 1,025.0
H38 9 13,526.2 9,503.3 1,553.6 1,091.5 315.9 221.9 1,869.5 1,313.4
H39 10 13,951.5 9,425.1 970.5 655.6 481.6 325.4 1,452.1 981.0
H40 11 14,217.1 9,235.2 1,326.3 861.5 300.9 195.5 1,627.2 1,057.0
H41 12 14,580.2 9,106.7 1,627.6 1,016.6 411.2 256.8 2,038.8 1,273.4
H42 13 14,870.0 8,930.5 1,768.9 1,062.4 504.6 303.0 2,273.5 1,365.4
H43 14 15,186.5 8,769.8 1,125.5 649.9 548.4 316.7 1,673.9 966.6
H44 15 15,431.2 8,568.4 630.0 349.8 348.9 193.7 978.9 543.5
H45 16 15,913.5 8,496.3 1,067.4 569.9 195.3 104.3 1,262.7 674.2
H46 17 16,906.5 8,679.3 459.9 236.1 330.9 169.9 790.8 406.0
H47 18 17,190.2 8,485.6 508.5 251.0 142.6 70.4 651.1 321.4
H48 19 17,530.7 8,320.8 492.1 233.6 157.6 74.8 649.7 308.4
H49 20 17,615.8 8,039.6 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 17,615.8 7,730.4 457.7 200.9 457.7 200.9
H51 22 17,615.8 7,433.1 457.7 193.1 457.7 193.1
H52 23 17,615.8 7,147.2 457.7 185.7 457.7 185.7
H53 24 17,615.8 6,872.3 457.7 178.6 457.7 178.6
H54 25 17,615.8 6,608.0 457.7 171.7 457.7 171.7
H55 26 17,615.8 6,353.8 457.7 165.1 457.7 165.1
H56 27 17,615.8 6,109.5 457.7 158.7 457.7 158.7
H57 28 17,615.8 5,874.5 457.7 152.6 457.7 152.6
H58 29 17,615.8 5,648.5 457.7 146.8 457.7 146.8
H59 30 17,615.8 5,431.3 457.7 141.1 457.7 141.1
H60 31 17,615.8 5,222.4 457.7 135.7 457.7 135.7
H61 32 17,615.8 5,021.5 457.7 130.5 457.7 130.5
H62 33 17,615.8 4,828.4 457.7 125.5 457.7 125.5
H63 34 17,615.8 4,642.7 457.7 120.6 457.7 120.6
H64 35 17,615.8 4,464.1 457.7 116.0 457.7 116.0
H65 36 17,615.8 4,292.4 457.7 111.5 457.7 111.5
H66 37 17,615.8 4,127.3 457.7 107.2 457.7 107.2
H67 38 17,615.8 3,968.6 457.7 103.1 457.7 103.1
H68 39 17,615.8 3,815.9 457.7 99.1 457.7 99.1
H69 40 17,615.8 3,669.2 457.7 95.3 457.7 95.3
H70 41 17,615.8 3,528.1 457.7 91.7 457.7 91.7
H71 42 17,615.8 3,392.4 457.7 88.1 457.7 88.1
H72 43 17,615.8 3,261.9 457.7 84.8 457.7 84.8
H73 44 17,615.8 3,136.4 457.7 81.5 457.7 81.5
H74 45 17,615.8 3,015.8 457.7 78.4 457.7 78.4
H75 46 17,615.8 2,899.8 457.7 75.3 457.7 75.3
H76 47 17,615.8 2,788.3 457.7 72.4 457.7 72.4
H77 48 17,615.8 2,681.0 457.7 69.7 457.7 69.7
H78 49 17,615.8 2,577.9 457.7 67.0 457.7 67.0
H79 50 17,615.8 2,478.8 457.7 64.4 457.7 64.4
H80 51 17,615.8 2,383.4 457.7 61.9 457.7 61.9
H81 52 17,615.8 2,291.8 457.7 59.5 457.7 59.5
H82 53 17,615.8 2,203.6 457.7 57.3 457.7 57.3
H83 54 17,615.8 2,118.9 457.7 55.1 457.7 55.1
H84 55 17,615.8 2,037.4 457.7 52.9 457.7 52.9
H85 56 17,615.8 1,959.0 457.7 50.9 457.7 50.9
H86 57 17,615.8 1,883.7 457.7 48.9 457.7 48.9
H87 58 17,615.8 1,811.2 457.7 47.1 457.7 47.1
H88 59 17,615.8 1,741.5 457.7 45.2 457.7 45.2
H89 60 17,615.8 1,674.6 457.7 43.5 457.7 43.5
H90 61 17,615.8 1,610.2 457.7 41.8 457.7 41.8
H91 62 17,615.8 1,548.2 457.7 40.2 457.7 40.2
H92 63 17,615.8 1,488.7 457.7 38.7 457.7 38.7
H93 64 17,615.8 1,431.4 457.7 37.2 457.7 37.2
H94 65 17,615.8 1,376.4 457.7 35.8 457.7 35.8
H95 66 17,615.8 1,323.4 457.7 34.4 457.7 34.4
H96 67 17,615.8 1,272.5 457.7 33.1 457.7 33.1
H97 68 17,615.8 1,223.6 457.7 31.8 457.7 31.8
H98 69 17,615.8 1,176.5 457.7 30.6 457.7 30.6

1,205,002.4 423,291.4 611.1 423,902.5 45,613.3 43,866.7 36,158.7 17,009.9 81,772.0 60,876.6 7.0 363,025.9
(金額は百万円)

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

合計

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

備考

便益

年次 年度 ｔ

費用

費用
便益
比

B/C

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

便益①
残存
価値
②

建設費③ ③＋④維持管理費④
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様式－５　費用対便益（全体事業・残事業費+10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 407.7 580.3 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,425.9 1,951.4 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 3,260.5 4,290.6 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 4,103.3 5,192.0 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 4,846.5 5,896.5 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 6,671.5 7,804.7 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 7,972.5 8,968.0 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 9,023.2 9,759.5 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 9,841.4 10,235.1 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 10,129.1 10,129.1 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 10,826.8 10,410.4 1,977.2 1,901.2 414.4 398.5 2,391.6 2,299.7
H31 2 11,247.5 10,398.9 2,621.9 2,424.1 557.2 515.2 3,179.1 2,939.3
H32 3 11,678.9 10,382.5 4,512.5 4,011.6 738.9 656.9 5,251.4 4,668.5
H33 4 12,101.1 10,344.1 1,963.1 1,678.1 1,271.7 1,087.1 3,234.8 2,765.2
H34 5 12,455.1 10,237.2 1,362.2 1,119.6 553.2 454.7 1,915.4 1,574.3
H35 6 12,692.7 10,031.2 1,602.6 1,266.6 383.9 303.4 1,986.5 1,570.0
H36 7 12,977.9 9,862.1 1,361.4 1,034.6 451.6 343.2 1,813.0 1,377.8
H37 8 13,247.3 9,679.7 1,120.9 819.0 383.7 280.4 1,504.6 1,099.4
H38 9 13,526.2 9,503.3 1,709.0 1,200.7 315.9 221.9 2,024.9 1,422.6
H39 10 13,951.5 9,425.1 1,067.6 721.2 481.6 325.4 1,549.2 1,046.6
H40 11 14,217.1 9,235.2 1,458.9 947.7 300.9 195.5 1,759.8 1,143.2
H41 12 14,580.2 9,106.7 1,790.4 1,118.3 411.2 256.8 2,201.6 1,375.1
H42 13 14,870.0 8,930.5 1,945.8 1,168.6 504.6 303.0 2,450.4 1,471.6
H43 14 15,186.5 8,769.8 1,238.1 715.0 548.4 316.7 1,786.5 1,031.7
H44 15 15,431.2 8,568.4 693.0 384.8 348.9 193.7 1,041.9 578.5
H45 16 15,913.4 8,496.3 1,174.1 626.9 195.3 104.3 1,369.4 731.2
H46 17 16,906.4 8,679.3 505.9 259.7 330.9 169.9 836.8 429.6
H47 18 17,190.1 8,485.5 559.4 276.1 142.6 70.4 702.0 346.5
H48 19 17,530.7 8,320.8 541.3 256.9 157.6 74.8 698.9 331.7
H49 20 17,615.8 8,039.6 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 17,615.8 7,730.4 457.7 200.9 457.7 200.9
H51 22 17,615.8 7,433.1 457.7 193.1 457.7 193.1
H52 23 17,615.8 7,147.2 457.7 185.7 457.7 185.7
H53 24 17,615.8 6,872.3 457.7 178.6 457.7 178.6
H54 25 17,615.8 6,608.0 457.7 171.7 457.7 171.7
H55 26 17,615.8 6,353.8 457.7 165.1 457.7 165.1
H56 27 17,615.8 6,109.5 457.7 158.7 457.7 158.7
H57 28 17,615.8 5,874.5 457.7 152.6 457.7 152.6
H58 29 17,615.8 5,648.5 457.7 146.8 457.7 146.8
H59 30 17,615.8 5,431.3 457.7 141.1 457.7 141.1
H60 31 17,615.8 5,222.4 457.7 135.7 457.7 135.7
H61 32 17,615.8 5,021.5 457.7 130.5 457.7 130.5
H62 33 17,615.8 4,828.4 457.7 125.5 457.7 125.5
H63 34 17,615.8 4,642.7 457.7 120.6 457.7 120.6
H64 35 17,615.8 4,464.1 457.7 116.0 457.7 116.0
H65 36 17,615.8 4,292.4 457.7 111.5 457.7 111.5
H66 37 17,615.8 4,127.3 457.7 107.2 457.7 107.2
H67 38 17,615.8 3,968.6 457.7 103.1 457.7 103.1
H68 39 17,615.8 3,815.9 457.7 99.1 457.7 99.1
H69 40 17,615.8 3,669.2 457.7 95.3 457.7 95.3
H70 41 17,615.8 3,528.1 457.7 91.7 457.7 91.7
H71 42 17,615.8 3,392.4 457.7 88.1 457.7 88.1
H72 43 17,615.8 3,261.9 457.7 84.8 457.7 84.8
H73 44 17,615.8 3,136.4 457.7 81.5 457.7 81.5
H74 45 17,615.8 3,015.8 457.7 78.4 457.7 78.4
H75 46 17,615.8 2,899.8 457.7 75.3 457.7 75.3
H76 47 17,615.8 2,788.3 457.7 72.4 457.7 72.4
H77 48 17,615.8 2,681.0 457.7 69.7 457.7 69.7
H78 49 17,615.8 2,577.9 457.7 67.0 457.7 67.0
H79 50 17,615.8 2,478.8 457.7 64.4 457.7 64.4
H80 51 17,615.8 2,383.4 457.7 61.9 457.7 61.9
H81 52 17,615.8 2,291.8 457.7 59.5 457.7 59.5
H82 53 17,615.8 2,203.6 457.7 57.3 457.7 57.3
H83 54 17,615.8 2,118.9 457.7 55.1 457.7 55.1
H84 55 17,615.8 2,037.4 457.7 52.9 457.7 52.9
H85 56 17,615.8 1,959.0 457.7 50.9 457.7 50.9
H86 57 17,615.8 1,883.7 457.7 48.9 457.7 48.9
H87 58 17,615.8 1,811.2 457.7 47.1 457.7 47.1
H88 59 17,615.8 1,741.5 457.7 45.2 457.7 45.2
H89 60 17,615.8 1,674.6 457.7 43.5 457.7 43.5
H90 61 17,615.8 1,610.2 457.7 41.8 457.7 41.8
H91 62 17,615.8 1,548.2 457.7 40.2 457.7 40.2
H92 63 17,615.8 1,488.7 457.7 38.7 457.7 38.7
H93 64 17,615.8 1,431.4 457.7 37.2 457.7 37.2
H94 65 17,615.8 1,376.4 457.7 35.8 457.7 35.8
H95 66 17,615.8 1,323.4 457.7 34.4 457.7 34.4
H96 67 17,615.8 1,272.5 457.7 33.1 457.7 33.1
H97 68 17,615.8 1,223.6 457.7 31.8 457.7 31.8
H98 69 17,615.8 1,176.5 457.7 30.6 457.7 30.6

1,205,002.2 423,291.3 650.6 423,941.9 48,268.7 45,860.8 36,158.7 17,009.9 84,427.4 62,870.7 6.7 361,071.2
(金額は百万円)

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④

30



様式－５　費用対便益（全体事業・残事業費-10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 407.7 580.3 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,425.9 1,951.4 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 3,260.5 4,290.6 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 4,103.3 5,192.0 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 4,846.5 5,896.5 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 6,671.5 7,804.7 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 7,972.5 8,968.0 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 9,023.2 9,759.5 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 9,841.4 10,235.1 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 10,129.1 10,129.1 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 10,826.8 10,410.4 1,617.7 1,555.5 414.4 398.5 2,032.1 1,954.0
H31 2 11,247.5 10,398.9 2,145.2 1,983.4 557.2 515.2 2,702.4 2,498.6
H32 3 11,678.9 10,382.5 3,692.1 3,282.3 738.9 656.9 4,431.0 3,939.2
H33 4 12,101.1 10,344.1 1,606.1 1,372.9 1,271.7 1,087.1 2,877.8 2,460.0
H34 5 12,455.1 10,237.2 1,114.4 916.0 553.2 454.7 1,667.6 1,370.7
H35 6 12,692.7 10,031.2 1,311.2 1,036.3 383.9 303.4 1,695.1 1,339.7
H36 7 12,977.9 9,862.1 1,113.8 846.4 451.6 343.2 1,565.4 1,189.6
H37 8 13,247.3 9,679.7 917.1 670.1 383.7 280.4 1,300.8 950.5
H38 9 13,526.2 9,503.3 1,398.2 982.4 315.9 221.9 1,714.1 1,204.3
H39 10 13,951.5 9,425.1 873.4 590.0 481.6 325.4 1,355.0 915.4
H40 11 14,217.1 9,235.2 1,193.7 775.4 300.9 195.5 1,494.6 970.9
H41 12 14,580.2 9,106.7 1,464.8 914.9 411.2 256.8 1,876.0 1,171.7
H42 13 14,870.0 8,930.5 1,592.1 956.2 504.6 303.0 2,096.7 1,259.2
H43 14 15,186.5 8,769.8 1,013.0 585.0 548.4 316.7 1,561.4 901.7
H44 15 15,431.2 8,568.4 567.0 314.8 348.9 193.7 915.9 508.5
H45 16 15,913.5 8,496.3 960.7 512.9 195.3 104.3 1,156.0 617.2
H46 17 16,906.5 8,679.3 413.9 212.5 330.9 169.9 744.8 382.4
H47 18 17,190.1 8,485.5 457.7 225.9 142.6 70.4 600.3 296.3
H48 19 17,530.7 8,320.8 442.9 210.2 157.6 74.8 600.5 285.0
H49 20 17,615.8 8,039.6 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 17,615.8 7,730.4 457.7 200.9 457.7 200.9
H51 22 17,615.8 7,433.1 457.7 193.1 457.7 193.1
H52 23 17,615.8 7,147.2 457.7 185.7 457.7 185.7
H53 24 17,615.8 6,872.3 457.7 178.6 457.7 178.6
H54 25 17,615.8 6,608.0 457.7 171.7 457.7 171.7
H55 26 17,615.8 6,353.8 457.7 165.1 457.7 165.1
H56 27 17,615.8 6,109.5 457.7 158.7 457.7 158.7
H57 28 17,615.8 5,874.5 457.7 152.6 457.7 152.6
H58 29 17,615.8 5,648.5 457.7 146.8 457.7 146.8
H59 30 17,615.8 5,431.3 457.7 141.1 457.7 141.1
H60 31 17,615.8 5,222.4 457.7 135.7 457.7 135.7
H61 32 17,615.8 5,021.5 457.7 130.5 457.7 130.5
H62 33 17,615.8 4,828.4 457.7 125.5 457.7 125.5
H63 34 17,615.8 4,642.7 457.7 120.6 457.7 120.6
H64 35 17,615.8 4,464.1 457.7 116.0 457.7 116.0
H65 36 17,615.8 4,292.4 457.7 111.5 457.7 111.5
H66 37 17,615.8 4,127.3 457.7 107.2 457.7 107.2
H67 38 17,615.8 3,968.6 457.7 103.1 457.7 103.1
H68 39 17,615.8 3,815.9 457.7 99.1 457.7 99.1
H69 40 17,615.8 3,669.2 457.7 95.3 457.7 95.3
H70 41 17,615.8 3,528.1 457.7 91.7 457.7 91.7
H71 42 17,615.8 3,392.4 457.7 88.1 457.7 88.1
H72 43 17,615.8 3,261.9 457.7 84.8 457.7 84.8
H73 44 17,615.8 3,136.4 457.7 81.5 457.7 81.5
H74 45 17,615.8 3,015.8 457.7 78.4 457.7 78.4
H75 46 17,615.8 2,899.8 457.7 75.3 457.7 75.3
H76 47 17,615.8 2,788.3 457.7 72.4 457.7 72.4
H77 48 17,615.8 2,681.0 457.7 69.7 457.7 69.7
H78 49 17,615.8 2,577.9 457.7 67.0 457.7 67.0
H79 50 17,615.8 2,478.8 457.7 64.4 457.7 64.4
H80 51 17,615.8 2,383.4 457.7 61.9 457.7 61.9
H81 52 17,615.8 2,291.8 457.7 59.5 457.7 59.5
H82 53 17,615.8 2,203.6 457.7 57.3 457.7 57.3
H83 54 17,615.8 2,118.9 457.7 55.1 457.7 55.1
H84 55 17,615.8 2,037.4 457.7 52.9 457.7 52.9
H85 56 17,615.8 1,959.0 457.7 50.9 457.7 50.9
H86 57 17,615.8 1,883.7 457.7 48.9 457.7 48.9
H87 58 17,615.8 1,811.2 457.7 47.1 457.7 47.1
H88 59 17,615.8 1,741.5 457.7 45.2 457.7 45.2
H89 60 17,615.8 1,674.6 457.7 43.5 457.7 43.5
H90 61 17,615.8 1,610.2 457.7 41.8 457.7 41.8
H91 62 17,615.8 1,548.2 457.7 40.2 457.7 40.2
H92 63 17,615.8 1,488.7 457.7 38.7 457.7 38.7
H93 64 17,615.8 1,431.4 457.7 37.2 457.7 37.2
H94 65 17,615.8 1,376.4 457.7 35.8 457.7 35.8
H95 66 17,615.8 1,323.4 457.7 34.4 457.7 34.4
H96 67 17,615.8 1,272.5 457.7 33.1 457.7 33.1
H97 68 17,615.8 1,223.6 457.7 31.8 457.7 31.8
H98 69 17,615.8 1,176.5 457.7 30.6 457.7 30.6

1,205,002.4 423,291.3 571.5 423,862.8 42,958.4 41,873.2 36,158.7 17,009.9 79,117.1 58,883.1 7.2 364,979.7
(金額は百万円)

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④

31



様式－５　費用対便益（全体事業・残工期+10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 407.7 580.3 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,425.9 1,951.4 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 3,260.5 4,290.6 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 4,103.3 5,192.0 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 4,846.5 5,896.5 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 6,671.5 7,804.7 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 7,972.5 8,968.0 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 9,023.2 9,759.5 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 9,841.4 10,235.1 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 10,129.1 10,129.1 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 10,826.8 10,410.4 1,626.2 1,563.7 414.4 398.5 2,040.6 1,962.2
H31 2 11,207.4 10,361.9 2,100.7 1,942.2 504.1 466.1 2,604.8 2,408.3
H32 3 11,596.7 10,309.4 3,384.2 3,008.5 651.2 578.9 4,035.4 3,587.4
H33 4 11,980.5 10,241.0 2,276.8 1,946.2 1,049.1 896.8 3,325.9 2,843.0
H34 5 12,320.2 10,126.3 1,328.5 1,091.9 705.8 580.1 2,034.3 1,672.0
H35 6 12,579.6 9,941.8 1,214.1 959.5 411.8 325.5 1,625.9 1,285.0
H36 7 12,815.0 9,738.3 1,245.1 946.2 376.4 286.0 1,621.5 1,232.2
H37 8 13,067.7 9,548.4 1,067.6 780.1 386.0 282.0 1,453.6 1,062.1
H38 9 13,313.7 9,354.0 998.3 701.4 331.0 232.6 1,329.3 934.0
H39 10 13,587.0 9,178.9 1,377.9 930.9 309.5 209.1 1,687.4 1,140.0
H40 11 13,964.1 9,070.8 878.1 570.4 427.1 277.4 1,305.2 847.8
H41 12 14,204.5 8,872.1 1,183.0 738.9 272.2 170.0 1,455.2 908.9
H42 13 14,528.3 8,725.3 1,429.5 858.5 366.7 220.2 1,796.2 1,078.7
H43 14 14,801.0 8,547.2 1,566.9 904.8 443.1 255.9 2,010.0 1,160.7
H44 15 15,081.0 8,373.9 1,232.7 684.5 485.7 269.7 1,718.4 954.2
H45 16 15,326.3 8,182.8 782.4 417.7 382.1 204.0 1,164.5 621.7
H46 17 15,660.8 8,039.8 736.7 378.2 242.5 124.5 979.2 502.7
H47 18 16,291.9 8,042.1 792.1 391.0 228.4 112.7 1,020.5 503.7
H48 19 16,987.5 8,063.0 425.3 201.9 245.6 116.6 670.9 318.5
H49 20 17,255.0 7,875.0 458.6 209.3 131.8 60.2 590.4 269.5
H50 21 17,538.8 7,696.6 445.2 195.4 142.2 62.4 587.4 257.8
H51 22 17,615.8 7,433.1 138.0 58.2 138.0 58.2
H52 23 17,615.8 7,147.2 429.1 174.1 429.1 174.1
H53 24 17,615.8 6,872.3 429.1 167.4 429.1 167.4
H54 25 17,615.8 6,608.0 429.1 161.0 429.1 161.0
H55 26 17,615.8 6,353.8 429.1 154.8 429.1 154.8
H56 27 17,615.8 6,109.5 429.1 148.8 429.1 148.8
H57 28 17,615.8 5,874.5 429.1 143.1 429.1 143.1
H58 29 17,615.8 5,648.5 429.1 137.6 429.1 137.6
H59 30 17,615.8 5,431.3 429.1 132.3 429.1 132.3
H60 31 17,615.8 5,222.4 429.1 127.2 429.1 127.2
H61 32 17,615.8 5,021.5 429.1 122.3 429.1 122.3
H62 33 17,615.8 4,828.4 429.1 117.6 429.1 117.6
H63 34 17,615.8 4,642.7 429.1 113.1 429.1 113.1
H64 35 17,615.8 4,464.1 429.1 108.7 429.1 108.7
H65 36 17,615.8 4,292.4 429.1 104.6 429.1 104.6
H66 37 17,615.8 4,127.3 429.1 100.5 429.1 100.5
H67 38 17,615.8 3,968.6 429.1 96.7 429.1 96.7
H68 39 17,615.8 3,815.9 429.1 93.0 429.1 93.0
H69 40 17,615.8 3,669.2 429.1 89.4 429.1 89.4
H70 41 17,615.8 3,528.1 429.1 85.9 429.1 85.9
H71 42 17,615.8 3,392.4 429.1 82.6 429.1 82.6
H72 43 17,615.8 3,261.9 429.1 79.5 429.1 79.5
H73 44 17,615.8 3,136.4 429.1 76.4 429.1 76.4
H74 45 17,615.8 3,015.8 429.1 73.5 429.1 73.5
H75 46 17,615.8 2,899.8 429.1 70.6 429.1 70.6
H76 47 17,615.8 2,788.3 429.1 67.9 429.1 67.9
H77 48 17,615.8 2,681.0 429.1 65.3 429.1 65.3
H78 49 17,615.8 2,577.9 429.1 62.8 429.1 62.8
H79 50 17,615.8 2,478.8 429.1 60.4 429.1 60.4
H80 51 17,615.8 2,383.4 429.1 58.1 429.1 58.1
H81 52 17,615.8 2,291.8 429.1 55.8 429.1 55.8
H82 53 17,615.8 2,203.6 429.1 53.7 429.1 53.7
H83 54 17,615.8 2,118.9 429.1 51.6 429.1 51.6
H84 55 17,615.8 2,037.4 429.1 49.6 429.1 49.6
H85 56 17,615.8 1,959.0 429.1 47.7 429.1 47.7
H86 57 17,615.8 1,883.7 429.1 45.9 429.1 45.9
H87 58 17,615.8 1,811.2 429.1 44.1 429.1 44.1
H88 59 17,615.8 1,741.5 429.1 42.4 429.1 42.4
H89 60 17,615.8 1,674.6 429.1 40.8 429.1 40.8
H90 61 17,615.8 1,610.2 429.1 39.2 429.1 39.2
H91 62 17,615.8 1,548.2 429.1 37.7 429.1 37.7
H92 63 17,615.8 1,488.7 429.1 36.3 429.1 36.3
H93 64 17,615.8 1,431.4 429.1 34.9 429.1 34.9
H94 65 17,615.8 1,376.4 429.1 33.5 429.1 33.5
H95 66 17,615.8 1,323.4 429.1 32.2 429.1 32.2
H96 67 17,615.8 1,272.5 429.1 31.0 429.1 31.0
H97 68 17,615.8 1,223.6 429.1 29.8 429.1 29.8
H98 69 17,615.8 1,176.5 429.1 28.7 429.1 28.7
H99 70 17,615.8 1,131.3 429.1 27.6 429.1 27.6
H100 71 17,615.8 1,087.8 429.1 26.5 429.1 26.5

1,233,405.4 421,572.4 565.0 422,137.4 45,613.3 43,351.3 34,756.9 16,262.1 80,370.2 59,613.4 7.1 362,524.0
(金額は百万円)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

整
備
期
間

（
3
2
年
間

）

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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様式－５　費用対便益（全体事業・残工期-10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 407.7 580.3 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,425.9 1,951.4 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 3,260.5 4,290.6 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 4,103.3 5,192.0 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 4,846.5 5,896.5 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 6,671.5 7,804.7 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 7,972.5 8,968.0 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 9,023.2 9,759.5 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 9,841.4 10,235.1 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 10,129.1 10,129.1 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 10,826.8 10,410.4 2,077.8 1,997.9 414.4 398.5 2,492.2 2,396.4
H31 2 11,298.2 10,445.8 3,068.3 2,836.8 644.1 595.5 3,712.4 3,432.3
H32 3 11,778.2 10,470.8 3,766.9 3,348.8 951.2 845.6 4,718.1 4,194.4
H33 4 12,226.0 10,450.8 1,737.5 1,485.2 1,167.7 998.2 2,905.2 2,483.4
H34 5 12,566.9 10,329.1 1,512.5 1,243.2 538.6 442.7 2,051.1 1,685.9
H35 6 12,860.5 10,163.8 1,473.6 1,164.6 468.9 370.6 1,942.5 1,535.2
H36 7 13,168.1 10,006.7 1,203.1 914.3 456.8 347.1 1,659.9 1,261.4
H37 8 13,477.0 9,847.5 1,642.1 1,199.9 373.0 272.5 2,015.1 1,472.4
H38 9 13,926.5 9,784.6 1,140.0 800.9 509.1 357.7 1,649.1 1,158.6
H39 10 14,238.5 9,619.0 1,535.4 1,037.3 353.4 238.7 1,888.8 1,276.0
H40 11 14,631.3 9,504.2 1,860.6 1,208.6 476.0 309.2 2,336.6 1,517.8
H41 12 14,963.1 9,345.9 1,712.2 1,069.4 576.8 360.3 2,289.0 1,429.7
H42 13 15,287.3 9,181.2 995.5 597.9 530.8 318.8 1,526.3 916.7
H43 14 15,686.5 9,058.6 987.1 570.0 308.6 178.2 1,295.7 748.2
H44 15 16,556.0 9,193.0 728.4 404.5 306.0 169.9 1,034.4 574.4
H45 16 17,123.4 9,142.3 557.0 297.4 225.8 120.6 782.8 418.0
H46 17 17,490.7 8,979.3 551.9 283.3 172.7 88.7 724.6 372.0
H47 18 17,615.8 8,695.7 171.1 84.5 171.1 84.5
H48 19 17,615.8 8,361.2 490.4 232.8 490.4 232.8
H49 20 17,615.8 8,039.6 490.4 223.8 490.4 223.8
H50 21 17,615.8 7,730.4 490.4 215.2 490.4 215.2
H51 22 17,615.8 7,433.1 490.4 206.9 490.4 206.9
H52 23 17,615.8 7,147.2 490.4 199.0 490.4 199.0
H53 24 17,615.8 6,872.3 490.4 191.3 490.4 191.3
H54 25 17,615.8 6,608.0 490.4 184.0 490.4 184.0
H55 26 17,615.8 6,353.8 490.4 176.9 490.4 176.9
H56 27 17,615.8 6,109.5 490.4 170.1 490.4 170.1
H57 28 17,615.8 5,874.5 490.4 163.5 490.4 163.5
H58 29 17,615.8 5,648.5 490.4 157.2 490.4 157.2
H59 30 17,615.8 5,431.3 490.4 151.2 490.4 151.2
H60 31 17,615.8 5,222.4 490.4 145.4 490.4 145.4
H61 32 17,615.8 5,021.5 490.4 139.8 490.4 139.8
H62 33 17,615.8 4,828.4 490.4 134.4 490.4 134.4
H63 34 17,615.8 4,642.7 490.4 129.2 490.4 129.2
H64 35 17,615.8 4,464.1 490.4 124.3 490.4 124.3
H65 36 17,615.8 4,292.4 490.4 119.5 490.4 119.5
H66 37 17,615.8 4,127.3 490.4 114.9 490.4 114.9
H67 38 17,615.8 3,968.6 490.4 110.5 490.4 110.5
H68 39 17,615.8 3,815.9 490.4 106.2 490.4 106.2
H69 40 17,615.8 3,669.2 490.4 102.1 490.4 102.1
H70 41 17,615.8 3,528.1 490.4 98.2 490.4 98.2
H71 42 17,615.8 3,392.4 490.4 94.4 490.4 94.4
H72 43 17,615.8 3,261.9 490.4 90.8 490.4 90.8
H73 44 17,615.8 3,136.4 490.4 87.3 490.4 87.3
H74 45 17,615.8 3,015.8 490.4 84.0 490.4 84.0
H75 46 17,615.8 2,899.8 490.4 80.7 490.4 80.7
H76 47 17,615.8 2,788.3 490.4 77.6 490.4 77.6
H77 48 17,615.8 2,681.0 490.4 74.6 490.4 74.6
H78 49 17,615.8 2,577.9 490.4 71.8 490.4 71.8
H79 50 17,615.8 2,478.8 490.4 69.0 490.4 69.0
H80 51 17,615.8 2,383.4 490.4 66.4 490.4 66.4
H81 52 17,615.8 2,291.8 490.4 63.8 490.4 63.8
H82 53 17,615.8 2,203.6 490.4 61.3 490.4 61.3
H83 54 17,615.8 2,118.9 490.4 59.0 490.4 59.0
H84 55 17,615.8 2,037.4 490.4 56.7 490.4 56.7
H85 56 17,615.8 1,959.0 490.4 54.5 490.4 54.5
H86 57 17,615.8 1,883.7 490.4 52.4 490.4 52.4
H87 58 17,615.8 1,811.2 490.4 50.4 490.4 50.4
H88 59 17,615.8 1,741.5 490.4 48.5 490.4 48.5
H89 60 17,615.8 1,674.6 490.4 46.6 490.4 46.6
H90 61 17,615.8 1,610.2 490.4 44.8 490.4 44.8
H91 62 17,615.8 1,548.2 490.4 43.1 490.4 43.1
H92 63 17,615.8 1,488.7 490.4 41.4 490.4 41.4
H93 64 17,615.8 1,431.4 490.4 39.8 490.4 39.8
H94 65 17,615.8 1,376.4 490.4 38.3 490.4 38.3
H95 66 17,615.8 1,323.4 490.4 36.8 490.4 36.8
H96 67 17,615.8 1,272.5 490.4 35.4 490.4 35.4

1,176,576.6 425,014.1 660.9 425,675.0 45,613.3 44,390.1 37,760.9 17,873.6 83,374.2 62,263.7 6.8 363,411.3
(金額は百万円)

整
備
期
間

（
2
8
年
間

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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様式－５　費用対便益（全体事業・資産+10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 447.0 636.2 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,563.3 2,139.5 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 3,574.8 4,704.2 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 4,498.8 5,692.4 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 5,313.6 6,464.8 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 7,314.5 8,556.9 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 8,740.9 9,832.3 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 9,892.9 10,700.2 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 10,789.9 11,221.5 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 11,105.4 11,105.4 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 11,870.3 11,413.8 1,797.4 1,728.3 414.4 398.5 2,211.8 2,126.8
H31 2 12,331.8 11,401.4 2,383.5 2,203.7 557.2 515.2 2,940.7 2,718.9
H32 3 12,805.2 11,383.8 4,102.3 3,646.9 738.9 656.9 4,841.2 4,303.8
H33 4 13,268.4 11,341.9 1,784.6 1,525.5 1,271.7 1,087.1 3,056.3 2,612.6
H34 5 13,656.1 11,224.3 1,238.3 1,017.8 553.2 454.7 1,791.5 1,472.5
H35 6 13,916.3 10,998.3 1,456.9 1,151.4 383.9 303.4 1,840.8 1,454.8
H36 7 14,228.7 10,812.6 1,237.6 940.5 451.6 343.2 1,689.2 1,283.7
H37 8 14,523.7 10,612.3 1,019.0 744.6 383.7 280.4 1,402.7 1,025.0
H38 9 14,829.7 10,419.2 1,553.6 1,091.5 315.9 221.9 1,869.5 1,313.4
H39 10 15,296.3 10,333.6 970.5 655.6 481.6 325.4 1,452.1 981.0
H40 11 15,587.7 10,125.5 1,326.3 861.5 300.9 195.5 1,627.2 1,057.0
H41 12 15,986.0 9,984.8 1,627.6 1,016.6 411.2 256.8 2,038.8 1,273.4
H42 13 16,303.9 9,791.7 1,768.9 1,062.4 504.6 303.0 2,273.5 1,365.4
H43 14 16,651.1 9,615.6 1,125.5 649.9 548.4 316.7 1,673.9 966.6
H44 15 16,919.6 9,394.9 630.0 349.8 348.9 193.7 978.9 543.5
H45 16 17,448.7 9,316.0 1,067.4 569.9 195.3 104.3 1,262.7 674.2
H46 17 18,538.1 9,517.0 459.9 236.1 330.9 169.9 790.8 406.0
H47 18 18,849.3 9,304.5 508.5 251.0 142.6 70.4 651.1 321.4
H48 19 19,222.9 9,124.0 492.1 233.6 157.6 74.8 649.7 308.4
H49 20 19,316.2 8,815.7 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 19,316.2 8,476.6 457.7 200.9 457.7 200.9
H51 22 19,316.2 8,150.6 457.7 193.1 457.7 193.1
H52 23 19,316.2 7,837.1 457.7 185.7 457.7 185.7
H53 24 19,316.2 7,535.7 457.7 178.6 457.7 178.6
H54 25 19,316.2 7,245.8 457.7 171.7 457.7 171.7
H55 26 19,316.2 6,967.1 457.7 165.1 457.7 165.1
H56 27 19,316.2 6,699.2 457.7 158.7 457.7 158.7
H57 28 19,316.2 6,441.5 457.7 152.6 457.7 152.6
H58 29 19,316.2 6,193.8 457.7 146.8 457.7 146.8
H59 30 19,316.2 5,955.5 457.7 141.1 457.7 141.1
H60 31 19,316.2 5,726.5 457.7 135.7 457.7 135.7
H61 32 19,316.2 5,506.2 457.7 130.5 457.7 130.5
H62 33 19,316.2 5,294.5 457.7 125.5 457.7 125.5
H63 34 19,316.2 5,090.8 457.7 120.6 457.7 120.6
H64 35 19,316.2 4,895.0 457.7 116.0 457.7 116.0
H65 36 19,316.2 4,706.8 457.7 111.5 457.7 111.5
H66 37 19,316.2 4,525.7 457.7 107.2 457.7 107.2
H67 38 19,316.2 4,351.7 457.7 103.1 457.7 103.1
H68 39 19,316.2 4,184.3 457.7 99.1 457.7 99.1
H69 40 19,316.2 4,023.4 457.7 95.3 457.7 95.3
H70 41 19,316.2 3,868.6 457.7 91.7 457.7 91.7
H71 42 19,316.2 3,719.8 457.7 88.1 457.7 88.1
H72 43 19,316.2 3,576.7 457.7 84.8 457.7 84.8
H73 44 19,316.2 3,439.2 457.7 81.5 457.7 81.5
H74 45 19,316.2 3,306.9 457.7 78.4 457.7 78.4
H75 46 19,316.2 3,179.7 457.7 75.3 457.7 75.3
H76 47 19,316.2 3,057.4 457.7 72.4 457.7 72.4
H77 48 19,316.2 2,939.8 457.7 69.7 457.7 69.7
H78 49 19,316.2 2,826.8 457.7 67.0 457.7 67.0
H79 50 19,316.2 2,718.0 457.7 64.4 457.7 64.4
H80 51 19,316.2 2,613.5 457.7 61.9 457.7 61.9
H81 52 19,316.2 2,513.0 457.7 59.5 457.7 59.5
H82 53 19,316.2 2,416.3 457.7 57.3 457.7 57.3
H83 54 19,316.2 2,323.4 457.7 55.1 457.7 55.1
H84 55 19,316.2 2,234.0 457.7 52.9 457.7 52.9
H85 56 19,316.2 2,148.1 457.7 50.9 457.7 50.9
H86 57 19,316.2 2,065.5 457.7 48.9 457.7 48.9
H87 58 19,316.2 1,986.0 457.7 47.1 457.7 47.1
H88 59 19,316.2 1,909.7 457.7 45.2 457.7 45.2
H89 60 19,316.2 1,836.2 457.7 43.5 457.7 43.5
H90 61 19,316.2 1,765.6 457.7 41.8 457.7 41.8
H91 62 19,316.2 1,697.7 457.7 40.2 457.7 40.2
H92 63 19,316.2 1,632.4 457.7 38.7 457.7 38.7
H93 64 19,316.2 1,569.6 457.7 37.2 457.7 37.2
H94 65 19,316.2 1,509.2 457.7 35.8 457.7 35.8
H95 66 19,316.2 1,451.2 457.7 34.4 457.7 34.4
H96 67 19,316.2 1,395.4 457.7 33.1 457.7 33.1
H97 68 19,316.2 1,341.7 457.7 31.8 457.7 31.8
H98 69 19,316.2 1,290.1 457.7 30.6 457.7 30.6

1,321,284.9 464,123.6 611.1 464,734.7 45,613.3 43,866.7 36,158.7 17,009.9 81,772.0 60,876.6 7.6 403,858.1
(金額は百万円)

整
備
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間

（
3
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間
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後
の
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間

（
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年

）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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様式－５　費用対便益（全体事業・資産-10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 919.7 1,435.6 0.0 0.0 919.7 1,435.6
H20 -9 368.4 524.3 1,520.1 2,214.7 444.3 647.3 1,964.4 2,862.0
H21 -8 1,288.4 1,763.3 2,618.3 3,786.1 461.6 667.5 3,079.9 4,453.6
H22 -7 2,946.3 3,877.1 1,319.5 1,832.8 339.9 472.1 1,659.4 2,304.9
H23 -6 3,707.8 4,691.5 1,232.6 1,613.3 348.9 456.6 1,581.5 2,069.9
H24 -5 4,379.4 5,328.2 2,693.4 3,445.6 795.6 1,017.8 3,489.0 4,463.4
H25 -4 6,028.5 7,052.5 1,963.0 2,357.4 730.9 877.7 2,693.9 3,235.1
H26 -3 7,204.1 8,103.6 1,963.0 2,195.9 399.3 446.7 2,362.3 2,642.6
H27 -2 8,153.6 8,818.9 1,803.1 1,950.2 417.9 452.0 2,221.0 2,402.2
H28 -1 8,892.9 9,248.6 1,694.0 1,761.8 622.8 647.7 2,316.8 2,409.5
H29 0 9,152.9 9,152.9 1,336.7 1,336.7 525.1 525.1 1,861.8 1,861.8 評価年
H30 1 9,783.3 9,407.0 1,797.4 1,728.3 414.4 398.5 2,211.8 2,126.8
H31 2 10,163.1 9,396.4 2,383.5 2,203.7 557.2 515.2 2,940.7 2,718.9
H32 3 10,552.7 9,381.3 4,102.3 3,646.9 738.9 656.9 4,841.2 4,303.8
H33 4 10,934.0 9,346.4 1,784.6 1,525.5 1,271.7 1,087.1 3,056.3 2,612.6
H34 5 11,254.3 9,250.2 1,238.3 1,017.8 553.2 454.7 1,791.5 1,472.5
H35 6 11,469.3 9,064.4 1,456.9 1,151.4 383.9 303.4 1,840.8 1,454.8
H36 7 11,727.4 8,911.9 1,237.6 940.5 451.6 343.2 1,689.2 1,283.7
H37 8 11,971.1 8,747.2 1,019.0 744.6 383.7 280.4 1,402.7 1,025.0
H38 9 12,222.9 8,587.6 1,553.6 1,091.5 315.9 221.9 1,869.5 1,313.4
H39 10 12,606.9 8,516.8 970.5 655.6 481.6 325.4 1,452.1 981.0
H40 11 12,846.8 8,345.0 1,326.3 861.5 300.9 195.5 1,627.2 1,057.0
H41 12 13,174.6 8,228.8 1,627.6 1,016.6 411.2 256.8 2,038.8 1,273.4
H42 13 13,436.3 8,069.5 1,768.9 1,062.4 504.6 303.0 2,273.5 1,365.4
H43 14 13,722.1 7,924.2 1,125.5 649.9 548.4 316.7 1,673.9 966.6
H44 15 13,943.0 7,742.1 630.0 349.8 348.9 193.7 978.9 543.5
H45 16 14,378.5 7,676.8 1,067.4 569.9 195.3 104.3 1,262.7 674.2
H46 17 15,275.1 7,841.8 459.9 236.1 330.9 169.9 790.8 406.0
H47 18 15,531.2 7,666.6 508.5 251.0 142.6 70.4 651.1 321.4
H48 19 15,838.7 7,517.7 492.1 233.6 157.6 74.8 649.7 308.4
H49 20 15,915.5 7,263.6 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 15,915.5 6,984.3 457.7 200.9 457.7 200.9
H51 22 15,915.5 6,715.6 457.7 193.1 457.7 193.1
H52 23 15,915.5 6,457.3 457.7 185.7 457.7 185.7
H53 24 15,915.5 6,209.0 457.7 178.6 457.7 178.6
H54 25 15,915.5 5,970.2 457.7 171.7 457.7 171.7
H55 26 15,915.5 5,740.5 457.7 165.1 457.7 165.1
H56 27 15,915.5 5,519.8 457.7 158.7 457.7 158.7
H57 28 15,915.5 5,307.5 457.7 152.6 457.7 152.6
H58 29 15,915.5 5,103.3 457.7 146.8 457.7 146.8
H59 30 15,915.5 4,907.0 457.7 141.1 457.7 141.1
H60 31 15,915.5 4,718.3 457.7 135.7 457.7 135.7
H61 32 15,915.5 4,536.8 457.7 130.5 457.7 130.5
H62 33 15,915.5 4,362.3 457.7 125.5 457.7 125.5
H63 34 15,915.5 4,194.6 457.7 120.6 457.7 120.6
H64 35 15,915.5 4,033.2 457.7 116.0 457.7 116.0
H65 36 15,915.5 3,878.1 457.7 111.5 457.7 111.5
H66 37 15,915.5 3,729.0 457.7 107.2 457.7 107.2
H67 38 15,915.5 3,585.5 457.7 103.1 457.7 103.1
H68 39 15,915.5 3,447.6 457.7 99.1 457.7 99.1
H69 40 15,915.5 3,315.0 457.7 95.3 457.7 95.3
H70 41 15,915.5 3,187.5 457.7 91.7 457.7 91.7
H71 42 15,915.5 3,064.9 457.7 88.1 457.7 88.1
H72 43 15,915.5 2,947.0 457.7 84.8 457.7 84.8
H73 44 15,915.5 2,833.7 457.7 81.5 457.7 81.5
H74 45 15,915.5 2,724.7 457.7 78.4 457.7 78.4
H75 46 15,915.5 2,619.9 457.7 75.3 457.7 75.3
H76 47 15,915.5 2,519.1 457.7 72.4 457.7 72.4
H77 48 15,915.5 2,422.3 457.7 69.7 457.7 69.7
H78 49 15,915.5 2,329.1 457.7 67.0 457.7 67.0
H79 50 15,915.5 2,239.5 457.7 64.4 457.7 64.4
H80 51 15,915.5 2,153.4 457.7 61.9 457.7 61.9
H81 52 15,915.5 2,070.6 457.7 59.5 457.7 59.5
H82 53 15,915.5 1,990.9 457.7 57.3 457.7 57.3
H83 54 15,915.5 1,914.3 457.7 55.1 457.7 55.1
H84 55 15,915.5 1,840.7 457.7 52.9 457.7 52.9
H85 56 15,915.5 1,769.9 457.7 50.9 457.7 50.9
H86 57 15,915.5 1,701.8 457.7 48.9 457.7 48.9
H87 58 15,915.5 1,636.4 457.7 47.1 457.7 47.1
H88 59 15,915.5 1,573.5 457.7 45.2 457.7 45.2
H89 60 15,915.5 1,512.9 457.7 43.5 457.7 43.5
H90 61 15,915.5 1,454.7 457.7 41.8 457.7 41.8
H91 62 15,915.5 1,398.8 457.7 40.2 457.7 40.2
H92 63 15,915.5 1,345.0 457.7 38.7 457.7 38.7
H93 64 15,915.5 1,293.3 457.7 37.2 457.7 37.2
H94 65 15,915.5 1,243.5 457.7 35.8 457.7 35.8
H95 66 15,915.5 1,195.7 457.7 34.4 457.7 34.4
H96 67 15,915.5 1,149.7 457.7 33.1 457.7 33.1
H97 68 15,915.5 1,105.5 457.7 31.8 457.7 31.8
H98 69 15,915.5 1,063.0 457.7 30.6 457.7 30.6

1,088,728.6 382,462.4 611.1 383,073.5 45,613.3 43,866.7 36,158.7 17,009.9 81,772.0 60,876.6 6.3 322,196.9
(金額は百万円)
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合計
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便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
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備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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様式－５　費用対便益（残事業） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 1,797.4 1,728.3 0.0 0.0 1,797.4 1,728.3
H31 2 420.6 388.9 2,383.5 2,203.7 557.2 515.2 2,940.7 2,718.9
H32 3 852.1 757.5 4,102.3 3,646.9 738.9 656.9 4,841.2 4,303.8
H33 4 1,274.3 1,089.3 1,784.6 1,525.5 1,271.7 1,087.1 3,056.3 2,612.6
H34 5 1,628.3 1,338.3 1,238.3 1,017.8 553.2 454.7 1,791.5 1,472.5
H35 6 1,865.9 1,474.6 1,456.9 1,151.4 383.9 303.4 1,840.8 1,454.8
H36 7 2,151.1 1,634.7 1,237.6 940.5 451.6 343.2 1,689.2 1,283.7
H37 8 2,420.5 1,768.6 1,019.0 744.6 383.7 280.4 1,402.7 1,025.0
H38 9 2,699.4 1,896.6 1,553.6 1,091.5 315.9 221.9 1,869.5 1,313.4
H39 10 3,124.7 2,110.9 970.5 655.6 481.6 325.4 1,452.1 981.0
H40 11 3,390.3 2,202.3 1,326.3 861.5 300.9 195.5 1,627.2 1,057.0
H41 12 3,753.4 2,344.4 1,627.6 1,016.6 411.2 256.8 2,038.8 1,273.4
H42 13 4,043.2 2,428.2 1,768.9 1,062.4 504.6 303.0 2,273.5 1,365.4
H43 14 4,359.7 2,517.6 1,125.5 649.9 548.4 316.7 1,673.9 966.6
H44 15 4,604.4 2,556.7 630.0 349.8 348.9 193.7 978.9 543.5
H45 16 5,086.7 2,715.8 1,067.4 569.9 195.3 104.3 1,262.7 674.2
H46 17 6,079.7 3,121.2 459.9 236.1 330.9 169.9 790.8 406.0
H47 18 6,363.4 3,141.2 508.5 251.0 142.6 70.4 651.1 321.4
H48 19 6,703.9 3,182.0 492.1 233.6 157.6 74.8 649.7 308.4
H49 20 6,789.0 3,098.4 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 6,789.0 2,979.2 433.2 190.1 433.2 190.1
H51 22 6,789.0 2,864.7 433.2 182.8 433.2 182.8
H52 23 6,789.0 2,754.5 433.2 175.8 433.2 175.8
H53 24 6,789.0 2,648.5 433.2 169.0 433.2 169.0
H54 25 6,789.0 2,546.7 433.2 162.5 433.2 162.5
H55 26 6,789.0 2,448.7 433.2 156.3 433.2 156.3
H56 27 6,789.0 2,354.5 433.2 150.2 433.2 150.2
H57 28 6,789.0 2,264.0 433.2 144.5 433.2 144.5
H58 29 6,789.0 2,176.9 433.2 138.9 433.2 138.9
H59 30 6,789.0 2,093.2 433.2 133.6 433.2 133.6
H60 31 6,789.0 2,012.7 433.2 128.4 433.2 128.4
H61 32 6,789.0 1,935.3 433.2 123.5 433.2 123.5
H62 33 6,789.0 1,860.8 433.2 118.7 433.2 118.7
H63 34 6,789.0 1,789.3 433.2 114.2 433.2 114.2
H64 35 6,789.0 1,720.4 433.2 109.8 433.2 109.8
H65 36 6,789.0 1,654.3 433.2 105.6 433.2 105.6
H66 37 6,789.0 1,590.6 433.2 101.5 433.2 101.5
H67 38 6,789.0 1,529.5 433.2 97.6 433.2 97.6
H68 39 6,789.0 1,470.6 433.2 93.8 433.2 93.8
H69 40 6,789.0 1,414.1 433.2 90.2 433.2 90.2
H70 41 6,789.0 1,359.7 433.2 86.8 433.2 86.8
H71 42 6,789.0 1,307.4 433.2 83.4 433.2 83.4
H72 43 6,789.0 1,257.1 433.2 80.2 433.2 80.2
H73 44 6,789.0 1,208.8 433.2 77.1 433.2 77.1
H74 45 6,789.0 1,162.3 433.2 74.2 433.2 74.2
H75 46 6,789.0 1,117.6 433.2 71.3 433.2 71.3
H76 47 6,789.0 1,074.6 433.2 68.6 433.2 68.6
H77 48 6,789.0 1,033.3 433.2 65.9 433.2 65.9
H78 49 6,789.0 993.5 433.2 63.4 433.2 63.4
H79 50 6,789.0 955.3 433.2 61.0 433.2 61.0
H80 51 6,789.0 918.6 433.2 58.6 433.2 58.6
H81 52 6,789.0 883.2 433.2 56.4 433.2 56.4
H82 53 6,789.0 849.3 433.2 54.2 433.2 54.2
H83 54 6,789.0 816.6 433.2 52.1 433.2 52.1
H84 55 6,789.0 785.2 433.2 50.1 433.2 50.1
H85 56 6,789.0 755.0 433.2 48.2 433.2 48.2
H86 57 6,789.0 725.9 433.2 46.3 433.2 46.3
H87 58 6,789.0 698.0 433.2 44.5 433.2 44.5
H88 59 6,789.0 671.2 433.2 42.8 433.2 42.8
H89 60 6,789.0 645.4 433.2 41.2 433.2 41.2
H90 61 6,789.0 620.5 433.2 39.6 433.2 39.6
H91 62 6,789.0 596.7 433.2 38.1 433.2 38.1
H92 63 6,789.0 573.7 433.2 36.6 433.2 36.6
H93 64 6,789.0 551.7 433.2 35.2 433.2 35.2
H94 65 6,789.0 530.4 433.2 33.8 433.2 33.8
H95 66 6,789.0 510.0 433.2 32.5 433.2 32.5
H96 67 6,789.0 490.4 433.2 31.3 433.2 31.3
H97 68 6,789.0 471.6 433.2 30.1 433.2 30.1
H98 69 6,789.0 453.4 433.2 28.9 433.2 28.9

400,271.6 105,892.1 395.4 106,287.5 26,549.9 19,936.6 29,457.5 10,162.3 56,007.4 30,098.9 3.5 76,188.6
(金額は百万円)

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）
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設
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成
後
の
評
価
期
間

（
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0
年

）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④

36



様式－５　費用対便益（残事業・残事業費+10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 1,977.2 1,901.2 0.0 0.0 1,977.2 1,901.2
H31 2 420.7 389.0 2,621.9 2,424.1 557.2 515.2 3,179.1 2,939.3
H32 3 852.1 757.5 4,512.5 4,011.6 738.9 656.9 5,251.4 4,668.5
H33 4 1,274.3 1,089.3 1,963.1 1,678.1 1,271.7 1,087.1 3,234.8 2,765.2
H34 5 1,628.3 1,338.3 1,362.2 1,119.6 553.2 454.7 1,915.4 1,574.3
H35 6 1,865.9 1,474.6 1,602.6 1,266.6 383.9 303.4 1,986.5 1,570.0
H36 7 2,151.1 1,634.7 1,361.4 1,034.6 451.6 343.2 1,813.0 1,377.8
H37 8 2,420.5 1,768.6 1,120.9 819.0 383.7 280.4 1,504.6 1,099.4
H38 9 2,699.4 1,896.6 1,709.0 1,200.7 315.9 221.9 2,024.9 1,422.6
H39 10 3,124.7 2,110.9 1,067.6 721.2 481.6 325.4 1,549.2 1,046.6
H40 11 3,390.3 2,202.3 1,458.9 947.7 300.9 195.5 1,759.8 1,143.2
H41 12 3,753.4 2,344.4 1,790.4 1,118.3 411.2 256.8 2,201.6 1,375.1
H42 13 4,043.2 2,428.2 1,945.8 1,168.6 504.6 303.0 2,450.4 1,471.6
H43 14 4,359.7 2,517.6 1,238.1 715.0 548.4 316.7 1,786.5 1,031.7
H44 15 4,604.4 2,556.7 693.0 384.8 348.9 193.7 1,041.9 578.5
H45 16 5,086.6 2,715.8 1,174.1 626.9 195.3 104.3 1,369.4 731.2
H46 17 6,079.6 3,121.1 505.9 259.7 330.9 169.9 836.8 429.6
H47 18 6,363.3 3,141.1 559.4 276.1 142.6 70.4 702.0 346.5
H48 19 6,703.9 3,182.0 541.3 256.9 157.6 74.8 698.9 331.7
H49 20 6,789.0 3,098.4 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 6,789.0 2,979.2 433.2 190.1 433.2 190.1
H51 22 6,789.0 2,864.7 433.2 182.8 433.2 182.8
H52 23 6,789.0 2,754.5 433.2 175.8 433.2 175.8
H53 24 6,789.0 2,648.5 433.2 169.0 433.2 169.0
H54 25 6,789.0 2,546.7 433.2 162.5 433.2 162.5
H55 26 6,789.0 2,448.7 433.2 156.3 433.2 156.3
H56 27 6,789.0 2,354.5 433.2 150.2 433.2 150.2
H57 28 6,789.0 2,264.0 433.2 144.5 433.2 144.5
H58 29 6,789.0 2,176.9 433.2 138.9 433.2 138.9
H59 30 6,789.0 2,093.2 433.2 133.6 433.2 133.6
H60 31 6,789.0 2,012.7 433.2 128.4 433.2 128.4
H61 32 6,789.0 1,935.3 433.2 123.5 433.2 123.5
H62 33 6,789.0 1,860.8 433.2 118.7 433.2 118.7
H63 34 6,789.0 1,789.3 433.2 114.2 433.2 114.2
H64 35 6,789.0 1,720.4 433.2 109.8 433.2 109.8
H65 36 6,789.0 1,654.3 433.2 105.6 433.2 105.6
H66 37 6,789.0 1,590.6 433.2 101.5 433.2 101.5
H67 38 6,789.0 1,529.5 433.2 97.6 433.2 97.6
H68 39 6,789.0 1,470.6 433.2 93.8 433.2 93.8
H69 40 6,789.0 1,414.1 433.2 90.2 433.2 90.2
H70 41 6,789.0 1,359.7 433.2 86.8 433.2 86.8
H71 42 6,789.0 1,307.4 433.2 83.4 433.2 83.4
H72 43 6,789.0 1,257.1 433.2 80.2 433.2 80.2
H73 44 6,789.0 1,208.8 433.2 77.1 433.2 77.1
H74 45 6,789.0 1,162.3 433.2 74.2 433.2 74.2
H75 46 6,789.0 1,117.6 433.2 71.3 433.2 71.3
H76 47 6,789.0 1,074.6 433.2 68.6 433.2 68.6
H77 48 6,789.0 1,033.3 433.2 65.9 433.2 65.9
H78 49 6,789.0 993.5 433.2 63.4 433.2 63.4
H79 50 6,789.0 955.3 433.2 61.0 433.2 61.0
H80 51 6,789.0 918.6 433.2 58.6 433.2 58.6
H81 52 6,789.0 883.2 433.2 56.4 433.2 56.4
H82 53 6,789.0 849.3 433.2 54.2 433.2 54.2
H83 54 6,789.0 816.6 433.2 52.1 433.2 52.1
H84 55 6,789.0 785.2 433.2 50.1 433.2 50.1
H85 56 6,789.0 755.0 433.2 48.2 433.2 48.2
H86 57 6,789.0 725.9 433.2 46.3 433.2 46.3
H87 58 6,789.0 698.0 433.2 44.5 433.2 44.5
H88 59 6,789.0 671.2 433.2 42.8 433.2 42.8
H89 60 6,789.0 645.4 433.2 41.2 433.2 41.2
H90 61 6,789.0 620.5 433.2 39.6 433.2 39.6
H91 62 6,789.0 596.7 433.2 38.1 433.2 38.1
H92 63 6,789.0 573.7 433.2 36.6 433.2 36.6
H93 64 6,789.0 551.7 433.2 35.2 433.2 35.2
H94 65 6,789.0 530.4 433.2 33.8 433.2 33.8
H95 66 6,789.0 510.0 433.2 32.5 433.2 32.5
H96 67 6,789.0 490.4 433.2 31.3 433.2 31.3
H97 68 6,789.0 471.6 433.2 30.1 433.2 30.1
H98 69 6,789.0 453.4 433.2 28.9 433.2 28.9

400,271.4 105,892.0 434.9 106,326.9 29,205.3 21,930.7 29,457.5 10,162.3 58,662.8 32,093.0 3.3 74,233.9
(金額は百万円)
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）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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様式－５　費用対便益（残事業・残事業費-10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 1,617.7 1,555.5 0.0 0.0 1,617.7 1,555.5
H31 2 420.7 389.0 2,145.2 1,983.4 557.2 515.2 2,702.4 2,498.6
H32 3 852.1 757.5 3,692.1 3,282.3 738.9 656.9 4,431.0 3,939.2
H33 4 1,274.3 1,089.3 1,606.1 1,372.9 1,271.7 1,087.1 2,877.8 2,460.0
H34 5 1,628.3 1,338.3 1,114.4 916.0 553.2 454.7 1,667.6 1,370.7
H35 6 1,865.9 1,474.6 1,311.2 1,036.3 383.9 303.4 1,695.1 1,339.7
H36 7 2,151.1 1,634.7 1,113.8 846.4 451.6 343.2 1,565.4 1,189.6
H37 8 2,420.5 1,768.6 917.1 670.1 383.7 280.4 1,300.8 950.5
H38 9 2,699.4 1,896.6 1,398.2 982.4 315.9 221.9 1,714.1 1,204.3
H39 10 3,124.7 2,110.9 873.4 590.0 481.6 325.4 1,355.0 915.4
H40 11 3,390.3 2,202.3 1,193.7 775.4 300.9 195.5 1,494.6 970.9
H41 12 3,753.4 2,344.4 1,464.8 914.9 411.2 256.8 1,876.0 1,171.7
H42 13 4,043.2 2,428.2 1,592.1 956.2 504.6 303.0 2,096.7 1,259.2
H43 14 4,359.7 2,517.6 1,013.0 585.0 548.4 316.7 1,561.4 901.7
H44 15 4,604.4 2,556.7 567.0 314.8 348.9 193.7 915.9 508.5
H45 16 5,086.7 2,715.8 960.7 512.9 195.3 104.3 1,156.0 617.2
H46 17 6,079.7 3,121.2 413.9 212.5 330.9 169.9 744.8 382.4
H47 18 6,363.3 3,141.1 457.7 225.9 142.6 70.4 600.3 296.3
H48 19 6,703.9 3,182.0 442.9 210.2 157.6 74.8 600.5 285.0
H49 20 6,789.0 3,098.4 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 6,789.0 2,979.2 433.2 190.1 433.2 190.1
H51 22 6,789.0 2,864.7 433.2 182.8 433.2 182.8
H52 23 6,789.0 2,754.5 433.2 175.8 433.2 175.8
H53 24 6,789.0 2,648.5 433.2 169.0 433.2 169.0
H54 25 6,789.0 2,546.7 433.2 162.5 433.2 162.5
H55 26 6,789.0 2,448.7 433.2 156.3 433.2 156.3
H56 27 6,789.0 2,354.5 433.2 150.2 433.2 150.2
H57 28 6,789.0 2,264.0 433.2 144.5 433.2 144.5
H58 29 6,789.0 2,176.9 433.2 138.9 433.2 138.9
H59 30 6,789.0 2,093.2 433.2 133.6 433.2 133.6
H60 31 6,789.0 2,012.7 433.2 128.4 433.2 128.4
H61 32 6,789.0 1,935.3 433.2 123.5 433.2 123.5
H62 33 6,789.0 1,860.8 433.2 118.7 433.2 118.7
H63 34 6,789.0 1,789.3 433.2 114.2 433.2 114.2
H64 35 6,789.0 1,720.4 433.2 109.8 433.2 109.8
H65 36 6,789.0 1,654.3 433.2 105.6 433.2 105.6
H66 37 6,789.0 1,590.6 433.2 101.5 433.2 101.5
H67 38 6,789.0 1,529.5 433.2 97.6 433.2 97.6
H68 39 6,789.0 1,470.6 433.2 93.8 433.2 93.8
H69 40 6,789.0 1,414.1 433.2 90.2 433.2 90.2
H70 41 6,789.0 1,359.7 433.2 86.8 433.2 86.8
H71 42 6,789.0 1,307.4 433.2 83.4 433.2 83.4
H72 43 6,789.0 1,257.1 433.2 80.2 433.2 80.2
H73 44 6,789.0 1,208.8 433.2 77.1 433.2 77.1
H74 45 6,789.0 1,162.3 433.2 74.2 433.2 74.2
H75 46 6,789.0 1,117.6 433.2 71.3 433.2 71.3
H76 47 6,789.0 1,074.6 433.2 68.6 433.2 68.6
H77 48 6,789.0 1,033.3 433.2 65.9 433.2 65.9
H78 49 6,789.0 993.5 433.2 63.4 433.2 63.4
H79 50 6,789.0 955.3 433.2 61.0 433.2 61.0
H80 51 6,789.0 918.6 433.2 58.6 433.2 58.6
H81 52 6,789.0 883.2 433.2 56.4 433.2 56.4
H82 53 6,789.0 849.3 433.2 54.2 433.2 54.2
H83 54 6,789.0 816.6 433.2 52.1 433.2 52.1
H84 55 6,789.0 785.2 433.2 50.1 433.2 50.1
H85 56 6,789.0 755.0 433.2 48.2 433.2 48.2
H86 57 6,789.0 725.9 433.2 46.3 433.2 46.3
H87 58 6,789.0 698.0 433.2 44.5 433.2 44.5
H88 59 6,789.0 671.2 433.2 42.8 433.2 42.8
H89 60 6,789.0 645.4 433.2 41.2 433.2 41.2
H90 61 6,789.0 620.5 433.2 39.6 433.2 39.6
H91 62 6,789.0 596.7 433.2 38.1 433.2 38.1
H92 63 6,789.0 573.7 433.2 36.6 433.2 36.6
H93 64 6,789.0 551.7 433.2 35.2 433.2 35.2
H94 65 6,789.0 530.4 433.2 33.8 433.2 33.8
H95 66 6,789.0 510.0 433.2 32.5 433.2 32.5
H96 67 6,789.0 490.4 433.2 31.3 433.2 31.3
H97 68 6,789.0 471.6 433.2 30.1 433.2 30.1
H98 69 6,789.0 453.4 433.2 28.9 433.2 28.9

400,271.6 105,892.1 355.8 106,247.9 23,895.0 17,943.1 29,457.5 10,162.3 53,352.5 28,105.4 3.8 78,142.5
(金額は百万円)
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）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④

38



様式－５　費用対便益（残事業・残工期+10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 1,626.2 1,563.7 0.0 0.0 1,626.2 1,563.7
H31 2 380.6 351.9 2,100.7 1,942.2 504.1 466.1 2,604.8 2,408.3
H32 3 769.9 684.4 3,384.2 3,008.5 651.2 578.9 4,035.4 3,587.4
H33 4 1,153.7 986.2 2,276.8 1,946.2 1,049.1 896.8 3,325.9 2,843.0
H34 5 1,493.4 1,227.5 1,328.5 1,091.9 705.8 580.1 2,034.3 1,672.0
H35 6 1,752.8 1,385.3 1,214.1 959.5 411.8 325.5 1,625.9 1,285.0
H36 7 1,988.2 1,510.9 1,245.1 946.2 376.4 286.0 1,621.5 1,232.2
H37 8 2,240.9 1,637.4 1,067.6 780.1 386.0 282.0 1,453.6 1,062.1
H38 9 2,486.9 1,747.3 998.3 701.4 331.0 232.6 1,329.3 934.0
H39 10 2,760.2 1,864.7 1,377.9 930.9 309.5 209.1 1,687.4 1,140.0
H40 11 3,137.3 2,037.9 878.1 570.4 427.1 277.4 1,305.2 847.8
H41 12 3,377.7 2,109.7 1,183.0 738.9 272.2 170.0 1,455.2 908.9
H42 13 3,701.5 2,223.0 1,429.5 858.5 366.7 220.2 1,796.2 1,078.7
H43 14 3,974.2 2,295.0 1,566.9 904.8 443.1 255.9 2,010.0 1,160.7
H44 15 4,254.2 2,362.2 1,232.7 684.5 485.7 269.7 1,718.4 954.2
H45 16 4,499.5 2,402.3 782.4 417.7 382.1 204.0 1,164.5 621.7
H46 17 4,834.0 2,481.6 736.7 378.2 242.5 124.5 979.2 502.7
H47 18 5,465.1 2,697.7 792.1 391.0 228.4 112.7 1,020.5 503.7
H48 19 6,160.7 2,924.1 425.3 201.9 245.6 116.6 670.9 318.5
H49 20 6,428.2 2,933.7 458.6 209.3 131.8 60.2 590.4 269.5
H50 21 6,712.0 2,945.5 445.2 195.4 142.2 62.4 587.4 257.8
H51 22 6,789.0 2,864.7 138.0 58.2 138.0 58.2
H52 23 6,789.0 2,754.5 391.9 159.0 391.9 159.0
H53 24 6,789.0 2,648.5 391.9 152.9 391.9 152.9
H54 25 6,789.0 2,546.7 391.9 147.0 391.9 147.0
H55 26 6,789.0 2,448.7 391.9 141.4 391.9 141.4
H56 27 6,789.0 2,354.5 391.9 135.9 391.9 135.9
H57 28 6,789.0 2,264.0 391.9 130.7 391.9 130.7
H58 29 6,789.0 2,176.9 391.9 125.7 391.9 125.7
H59 30 6,789.0 2,093.2 391.9 120.8 391.9 120.8
H60 31 6,789.0 2,012.7 391.9 116.2 391.9 116.2
H61 32 6,789.0 1,935.3 391.9 111.7 391.9 111.7
H62 33 6,789.0 1,860.8 391.9 107.4 391.9 107.4
H63 34 6,789.0 1,789.3 391.9 103.3 391.9 103.3
H64 35 6,789.0 1,720.4 391.9 99.3 391.9 99.3
H65 36 6,789.0 1,654.3 391.9 95.5 391.9 95.5
H66 37 6,789.0 1,590.6 391.9 91.8 391.9 91.8
H67 38 6,789.0 1,529.5 391.9 88.3 391.9 88.3
H68 39 6,789.0 1,470.6 391.9 84.9 391.9 84.9
H69 40 6,789.0 1,414.1 391.9 81.6 391.9 81.6
H70 41 6,789.0 1,359.7 391.9 78.5 391.9 78.5
H71 42 6,789.0 1,307.4 391.9 75.5 391.9 75.5
H72 43 6,789.0 1,257.1 391.9 72.6 391.9 72.6
H73 44 6,789.0 1,208.8 391.9 69.8 391.9 69.8
H74 45 6,789.0 1,162.3 391.9 67.1 391.9 67.1
H75 46 6,789.0 1,117.6 391.9 64.5 391.9 64.5
H76 47 6,789.0 1,074.6 391.9 62.0 391.9 62.0
H77 48 6,789.0 1,033.3 391.9 59.6 391.9 59.6
H78 49 6,789.0 993.5 391.9 57.4 391.9 57.4
H79 50 6,789.0 955.3 391.9 55.1 391.9 55.1
H80 51 6,789.0 918.6 391.9 53.0 391.9 53.0
H81 52 6,789.0 883.2 391.9 51.0 391.9 51.0
H82 53 6,789.0 849.3 391.9 49.0 391.9 49.0
H83 54 6,789.0 816.6 391.9 47.1 391.9 47.1
H84 55 6,789.0 785.2 391.9 45.3 391.9 45.3
H85 56 6,789.0 755.0 391.9 43.6 391.9 43.6
H86 57 6,789.0 725.9 391.9 41.9 391.9 41.9
H87 58 6,789.0 698.0 391.9 40.3 391.9 40.3
H88 59 6,789.0 671.2 391.9 38.7 391.9 38.7
H89 60 6,789.0 645.4 391.9 37.3 391.9 37.3
H90 61 6,789.0 620.5 391.9 35.8 391.9 35.8
H91 62 6,789.0 596.7 391.9 34.4 391.9 34.4
H92 63 6,789.0 573.7 391.9 33.1 391.9 33.1
H93 64 6,789.0 551.7 391.9 31.8 391.9 31.8
H94 65 6,789.0 530.4 391.9 30.6 391.9 30.6
H95 66 6,789.0 510.0 391.9 29.4 391.9 29.4
H96 67 6,789.0 490.4 391.9 28.3 391.9 28.3
H97 68 6,789.0 471.6 391.9 27.2 391.9 27.2
H98 69 6,789.0 453.4 391.9 26.2 391.9 26.2
H99 70 6,789.0 436.0 391.9 25.2 391.9 25.2
H100 71 6,789.0 419.2 391.9 24.2 391.9 24.2

407,021.0 102,809.2 365.5 103,174.7 26,549.9 19,421.2 27,433.4 9,317.8 53,983.3 28,739.0 3.6 74,435.7
(金額は百万円)
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様式－５　費用対便益（残事業・残工期-10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 2,077.8 1,997.9 0.0 0.0 2,077.8 1,997.9
H31 2 471.4 435.8 3,068.3 2,836.8 644.1 595.5 3,712.4 3,432.3
H32 3 951.4 845.8 3,766.9 3,348.8 951.2 845.6 4,718.1 4,194.4
H33 4 1,399.2 1,196.0 1,737.5 1,485.2 1,167.7 998.2 2,905.2 2,483.4
H34 5 1,740.1 1,430.2 1,512.5 1,243.2 538.6 442.7 2,051.1 1,685.9
H35 6 2,033.7 1,607.3 1,473.6 1,164.6 468.9 370.6 1,942.5 1,535.2
H36 7 2,341.3 1,779.2 1,203.1 914.3 456.8 347.1 1,659.9 1,261.4
H37 8 2,650.2 1,936.5 1,642.1 1,199.9 373.0 272.5 2,015.1 1,472.4
H38 9 3,099.7 2,177.8 1,140.0 800.9 509.1 357.7 1,649.1 1,158.6
H39 10 3,411.7 2,304.8 1,535.4 1,037.3 353.4 238.7 1,888.8 1,276.0
H40 11 3,804.5 2,471.3 1,860.6 1,208.6 476.0 309.2 2,336.6 1,517.8
H41 12 4,136.3 2,583.5 1,712.2 1,069.4 576.8 360.3 2,289.0 1,429.7
H42 13 4,460.5 2,678.9 995.5 597.9 530.8 318.8 1,526.3 916.7
H43 14 4,859.7 2,806.4 987.1 570.0 308.6 178.2 1,295.7 748.2
H44 15 5,729.2 3,181.2 728.4 404.5 306.0 169.9 1,034.4 574.4
H45 16 6,296.6 3,361.8 557.0 297.4 225.8 120.6 782.8 418.0
H46 17 6,663.9 3,421.1 551.9 283.3 172.7 88.7 724.6 372.0
H47 18 6,789.0 3,351.2 171.1 84.5 171.1 84.5
H48 19 6,789.0 3,222.3 484.2 229.8 484.2 229.8
H49 20 6,789.0 3,098.4 484.2 221.0 484.2 221.0
H50 21 6,789.0 2,979.2 484.2 212.5 484.2 212.5
H51 22 6,789.0 2,864.7 484.2 204.3 484.2 204.3
H52 23 6,789.0 2,754.5 484.2 196.5 484.2 196.5
H53 24 6,789.0 2,648.5 484.2 188.9 484.2 188.9
H54 25 6,789.0 2,546.7 484.2 181.6 484.2 181.6
H55 26 6,789.0 2,448.7 484.2 174.6 484.2 174.6
H56 27 6,789.0 2,354.5 484.2 167.9 484.2 167.9
H57 28 6,789.0 2,264.0 484.2 161.5 484.2 161.5
H58 29 6,789.0 2,176.9 484.2 155.3 484.2 155.3
H59 30 6,789.0 2,093.2 484.2 149.3 484.2 149.3
H60 31 6,789.0 2,012.7 484.2 143.5 484.2 143.5
H61 32 6,789.0 1,935.3 484.2 138.0 484.2 138.0
H62 33 6,789.0 1,860.8 484.2 132.7 484.2 132.7
H63 34 6,789.0 1,789.3 484.2 127.6 484.2 127.6
H64 35 6,789.0 1,720.4 484.2 122.7 484.2 122.7
H65 36 6,789.0 1,654.3 484.2 118.0 484.2 118.0
H66 37 6,789.0 1,590.6 484.2 113.4 484.2 113.4
H67 38 6,789.0 1,529.5 484.2 109.1 484.2 109.1
H68 39 6,789.0 1,470.6 484.2 104.9 484.2 104.9
H69 40 6,789.0 1,414.1 484.2 100.9 484.2 100.9
H70 41 6,789.0 1,359.7 484.2 97.0 484.2 97.0
H71 42 6,789.0 1,307.4 484.2 93.2 484.2 93.2
H72 43 6,789.0 1,257.1 484.2 89.7 484.2 89.7
H73 44 6,789.0 1,208.8 484.2 86.2 484.2 86.2
H74 45 6,789.0 1,162.3 484.2 82.9 484.2 82.9
H75 46 6,789.0 1,117.6 484.2 79.7 484.2 79.7
H76 47 6,789.0 1,074.6 484.2 76.6 484.2 76.6
H77 48 6,789.0 1,033.3 484.2 73.7 484.2 73.7
H78 49 6,789.0 993.5 484.2 70.9 484.2 70.9
H79 50 6,789.0 955.3 484.2 68.1 484.2 68.1
H80 51 6,789.0 918.6 484.2 65.5 484.2 65.5
H81 52 6,789.0 883.2 484.2 63.0 484.2 63.0
H82 53 6,789.0 849.3 484.2 60.6 484.2 60.6
H83 54 6,789.0 816.6 484.2 58.2 484.2 58.2
H84 55 6,789.0 785.2 484.2 56.0 484.2 56.0
H85 56 6,789.0 755.0 484.2 53.8 484.2 53.8
H86 57 6,789.0 725.9 484.2 51.8 484.2 51.8
H87 58 6,789.0 698.0 484.2 49.8 484.2 49.8
H88 59 6,789.0 671.2 484.2 47.9 484.2 47.9
H89 60 6,789.0 645.4 484.2 46.0 484.2 46.0
H90 61 6,789.0 620.5 484.2 44.3 484.2 44.3
H91 62 6,789.0 596.7 484.2 42.6 484.2 42.6
H92 63 6,789.0 573.7 484.2 40.9 484.2 40.9
H93 64 6,789.0 551.7 484.2 39.3 484.2 39.3
H94 65 6,789.0 530.4 484.2 37.8 484.2 37.8
H95 66 6,789.0 510.0 484.2 36.4 484.2 36.4
H96 67 6,789.0 490.4 484.2 35.0 484.2 35.0

393,499.4 109,089.4 427.6 109,517.0 26,549.9 20,460.0 31,956.4 11,199.7 58,506.3 31,659.7 3.5 77,857.3
(金額は百万円)
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様式－５　費用対便益（残事業・資産+10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 1,797.4 1,728.3 0.0 0.0 1,797.4 1,728.3
H31 2 461.5 426.7 2,383.5 2,203.7 557.2 515.2 2,940.7 2,718.9
H32 3 934.9 831.1 4,102.3 3,646.9 738.9 656.9 4,841.2 4,303.8
H33 4 1,398.1 1,195.1 1,784.6 1,525.5 1,271.7 1,087.1 3,056.3 2,612.6
H34 5 1,785.8 1,467.8 1,238.3 1,017.8 553.2 454.7 1,791.5 1,472.5
H35 6 2,046.0 1,617.0 1,456.9 1,151.4 383.9 303.4 1,840.8 1,454.8
H36 7 2,358.4 1,792.2 1,237.6 940.5 451.6 343.2 1,689.2 1,283.7
H37 8 2,653.4 1,938.8 1,019.0 744.6 383.7 280.4 1,402.7 1,025.0
H38 9 2,959.4 2,079.2 1,553.6 1,091.5 315.9 221.9 1,869.5 1,313.4
H39 10 3,426.0 2,314.5 970.5 655.6 481.6 325.4 1,452.1 981.0
H40 11 3,717.4 2,414.8 1,326.3 861.5 300.9 195.5 1,627.2 1,057.0
H41 12 4,115.7 2,570.7 1,627.6 1,016.6 411.2 256.8 2,038.8 1,273.4
H42 13 4,433.6 2,662.7 1,768.9 1,062.4 504.6 303.0 2,273.5 1,365.4
H43 14 4,780.8 2,760.8 1,125.5 649.9 548.4 316.7 1,673.9 966.6
H44 15 5,049.3 2,803.7 630.0 349.8 348.9 193.7 978.9 543.5
H45 16 5,578.4 2,978.4 1,067.4 569.9 195.3 104.3 1,262.7 674.2
H46 17 6,667.8 3,423.1 459.9 236.1 330.9 169.9 790.8 406.0
H47 18 6,979.0 3,445.0 508.5 251.0 142.6 70.4 651.1 321.4
H48 19 7,352.6 3,489.9 492.1 233.6 157.6 74.8 649.7 308.4
H49 20 7,445.9 3,398.2 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 7,445.9 3,267.5 433.2 190.1 433.2 190.1
H51 22 7,445.9 3,141.8 433.2 182.8 433.2 182.8
H52 23 7,445.9 3,021.0 433.2 175.8 433.2 175.8
H53 24 7,445.9 2,904.8 433.2 169.0 433.2 169.0
H54 25 7,445.9 2,793.1 433.2 162.5 433.2 162.5
H55 26 7,445.9 2,685.7 433.2 156.3 433.2 156.3
H56 27 7,445.9 2,582.4 433.2 150.2 433.2 150.2
H57 28 7,445.9 2,483.0 433.2 144.5 433.2 144.5
H58 29 7,445.9 2,387.5 433.2 138.9 433.2 138.9
H59 30 7,445.9 2,295.7 433.2 133.6 433.2 133.6
H60 31 7,445.9 2,207.4 433.2 128.4 433.2 128.4
H61 32 7,445.9 2,122.5 433.2 123.5 433.2 123.5
H62 33 7,445.9 2,040.9 433.2 118.7 433.2 118.7
H63 34 7,445.9 1,962.4 433.2 114.2 433.2 114.2
H64 35 7,445.9 1,886.9 433.2 109.8 433.2 109.8
H65 36 7,445.9 1,814.3 433.2 105.6 433.2 105.6
H66 37 7,445.9 1,744.6 433.2 101.5 433.2 101.5
H67 38 7,445.9 1,677.5 433.2 97.6 433.2 97.6
H68 39 7,445.9 1,612.9 433.2 93.8 433.2 93.8
H69 40 7,445.9 1,550.9 433.2 90.2 433.2 90.2
H70 41 7,445.9 1,491.2 433.2 86.8 433.2 86.8
H71 42 7,445.9 1,433.9 433.2 83.4 433.2 83.4
H72 43 7,445.9 1,378.7 433.2 80.2 433.2 80.2
H73 44 7,445.9 1,325.7 433.2 77.1 433.2 77.1
H74 45 7,445.9 1,274.7 433.2 74.2 433.2 74.2
H75 46 7,445.9 1,225.7 433.2 71.3 433.2 71.3
H76 47 7,445.9 1,178.6 433.2 68.6 433.2 68.6
H77 48 7,445.9 1,133.2 433.2 65.9 433.2 65.9
H78 49 7,445.9 1,089.6 433.2 63.4 433.2 63.4
H79 50 7,445.9 1,047.7 433.2 61.0 433.2 61.0
H80 51 7,445.9 1,007.4 433.2 58.6 433.2 58.6
H81 52 7,445.9 968.7 433.2 56.4 433.2 56.4
H82 53 7,445.9 931.4 433.2 54.2 433.2 54.2
H83 54 7,445.9 895.6 433.2 52.1 433.2 52.1
H84 55 7,445.9 861.2 433.2 50.1 433.2 50.1
H85 56 7,445.9 828.0 433.2 48.2 433.2 48.2
H86 57 7,445.9 796.2 433.2 46.3 433.2 46.3
H87 58 7,445.9 765.6 433.2 44.5 433.2 44.5
H88 59 7,445.9 736.1 433.2 42.8 433.2 42.8
H89 60 7,445.9 707.8 433.2 41.2 433.2 41.2
H90 61 7,445.9 680.6 433.2 39.6 433.2 39.6
H91 62 7,445.9 654.4 433.2 38.1 433.2 38.1
H92 63 7,445.9 629.2 433.2 36.6 433.2 36.6
H93 64 7,445.9 605.0 433.2 35.2 433.2 35.2
H94 65 7,445.9 581.8 433.2 33.8 433.2 33.8
H95 66 7,445.9 559.4 433.2 32.5 433.2 32.5
H96 67 7,445.9 537.9 433.2 31.3 433.2 31.3
H97 68 7,445.9 517.2 433.2 30.1 433.2 30.1
H98 69 7,445.9 497.3 433.2 28.9 433.2 28.9

438,993.1 116,132.3 395.4 116,527.7 26,549.9 19,936.6 29,457.5 10,162.3 56,007.4 30,098.9 3.9 86,428.8
(金額は百万円)
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建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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様式－５　費用対便益（残事業・資産-10%） 　　　　水系名：九頭竜川　　河川名：九頭竜川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H19 -10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H20 -9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H21 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H22 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H23 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H24 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H25 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H26 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H27 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H28 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 1,797.4 1,728.3 0.0 0.0 1,797.4 1,728.3
H31 2 379.8 351.1 2,383.5 2,203.7 557.2 515.2 2,940.7 2,718.9
H32 3 769.4 684.0 4,102.3 3,646.9 738.9 656.9 4,841.2 4,303.8
H33 4 1,150.7 983.6 1,784.6 1,525.5 1,271.7 1,087.1 3,056.3 2,612.6
H34 5 1,471.0 1,209.1 1,238.3 1,017.8 553.2 454.7 1,791.5 1,472.5
H35 6 1,686.0 1,332.5 1,456.9 1,151.4 383.9 303.4 1,840.8 1,454.8
H36 7 1,944.1 1,477.4 1,237.6 940.5 451.6 343.2 1,689.2 1,283.7
H37 8 2,187.8 1,598.6 1,019.0 744.6 383.7 280.4 1,402.7 1,025.0
H38 9 2,439.6 1,714.0 1,553.6 1,091.5 315.9 221.9 1,869.5 1,313.4
H39 10 2,823.6 1,907.5 970.5 655.6 481.6 325.4 1,452.1 981.0
H40 11 3,063.5 1,990.0 1,326.3 861.5 300.9 195.5 1,627.2 1,057.0
H41 12 3,391.3 2,118.2 1,627.6 1,016.6 411.2 256.8 2,038.8 1,273.4
H42 13 3,653.0 2,193.9 1,768.9 1,062.4 504.6 303.0 2,273.5 1,365.4
H43 14 3,938.8 2,274.6 1,125.5 649.9 548.4 316.7 1,673.9 966.6
H44 15 4,159.7 2,309.7 630.0 349.8 348.9 193.7 978.9 543.5
H45 16 4,595.2 2,453.4 1,067.4 569.9 195.3 104.3 1,262.7 674.2
H46 17 5,491.8 2,819.3 459.9 236.1 330.9 169.9 790.8 406.0
H47 18 5,747.9 2,837.3 508.5 251.0 142.6 70.4 651.1 321.4
H48 19 6,055.4 2,874.1 492.1 233.6 157.6 74.8 649.7 308.4
H49 20 6,132.2 2,798.7 152.6 69.6 152.6 69.6
H50 21 6,132.2 2,691.0 433.2 190.1 433.2 190.1
H51 22 6,132.2 2,587.5 433.2 182.8 433.2 182.8
H52 23 6,132.2 2,488.0 433.2 175.8 433.2 175.8
H53 24 6,132.2 2,392.3 433.2 169.0 433.2 169.0
H54 25 6,132.2 2,300.3 433.2 162.5 433.2 162.5
H55 26 6,132.2 2,211.8 433.2 156.3 433.2 156.3
H56 27 6,132.2 2,126.7 433.2 150.2 433.2 150.2
H57 28 6,132.2 2,045.0 433.2 144.5 433.2 144.5
H58 29 6,132.2 1,966.3 433.2 138.9 433.2 138.9
H59 30 6,132.2 1,890.7 433.2 133.6 433.2 133.6
H60 31 6,132.2 1,818.0 433.2 128.4 433.2 128.4
H61 32 6,132.2 1,748.0 433.2 123.5 433.2 123.5
H62 33 6,132.2 1,680.8 433.2 118.7 433.2 118.7
H63 34 6,132.2 1,616.2 433.2 114.2 433.2 114.2
H64 35 6,132.2 1,554.0 433.2 109.8 433.2 109.8
H65 36 6,132.2 1,494.2 433.2 105.6 433.2 105.6
H66 37 6,132.2 1,436.8 433.2 101.5 433.2 101.5
H67 38 6,132.2 1,381.5 433.2 97.6 433.2 97.6
H68 39 6,132.2 1,328.4 433.2 93.8 433.2 93.8
H69 40 6,132.2 1,277.3 433.2 90.2 433.2 90.2
H70 41 6,132.2 1,228.1 433.2 86.8 433.2 86.8
H71 42 6,132.2 1,180.9 433.2 83.4 433.2 83.4
H72 43 6,132.2 1,135.5 433.2 80.2 433.2 80.2
H73 44 6,132.2 1,091.8 433.2 77.1 433.2 77.1
H74 45 6,132.2 1,049.8 433.2 74.2 433.2 74.2
H75 46 6,132.2 1,009.4 433.2 71.3 433.2 71.3
H76 47 6,132.2 970.6 433.2 68.6 433.2 68.6
H77 48 6,132.2 933.3 433.2 65.9 433.2 65.9
H78 49 6,132.2 897.4 433.2 63.4 433.2 63.4
H79 50 6,132.2 862.9 433.2 61.0 433.2 61.0
H80 51 6,132.2 829.7 433.2 58.6 433.2 58.6
H81 52 6,132.2 797.8 433.2 56.4 433.2 56.4
H82 53 6,132.2 767.1 433.2 54.2 433.2 54.2
H83 54 6,132.2 737.6 433.2 52.1 433.2 52.1
H84 55 6,132.2 709.2 433.2 50.1 433.2 50.1
H85 56 6,132.2 681.9 433.2 48.2 433.2 48.2
H86 57 6,132.2 655.7 433.2 46.3 433.2 46.3
H87 58 6,132.2 630.5 433.2 44.5 433.2 44.5
H88 59 6,132.2 606.2 433.2 42.8 433.2 42.8
H89 60 6,132.2 582.9 433.2 41.2 433.2 41.2
H90 61 6,132.2 560.5 433.2 39.6 433.2 39.6
H91 62 6,132.2 539.0 433.2 38.1 433.2 38.1
H92 63 6,132.2 518.2 433.2 36.6 433.2 36.6
H93 64 6,132.2 498.3 433.2 35.2 433.2 35.2
H94 65 6,132.2 479.1 433.2 33.8 433.2 33.8
H95 66 6,132.2 460.7 433.2 32.5 433.2 32.5
H96 67 6,132.2 443.0 433.2 31.3 433.2 31.3
H97 68 6,132.2 425.9 433.2 30.1 433.2 30.1
H98 69 6,132.2 409.6 433.2 28.9 433.2 28.9

361,558.6 95,654.4 395.4 96,049.8 26,549.9 19,936.6 29,457.5 10,162.3 56,007.4 30,098.9 3.2 65,950.9
(金額は百万円)

整
備
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間

（
3
0
年
間

）

施
設
完
成
後
の
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価
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（
5
0
年

）

合計

便益
費用

費用
便益
比

B/C

年次 年度 ｔ

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

備考便益①
残存
価値
②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成29年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 32,890

本工事費 式 1 32,890

築堤 m 1,000 166

護岸 m

河床掘削 千m3 2,373 15,858

堰 箇所

樋門・樋管 箇所 4 2,646 改築

排水機場 箇所

堤防拡築 m 51,000 9,851

堤防強化 m 19,200 3,006

樋門・樋管 箇所 7 170 遠隔化

ファイバー km 4.5 357

CCTV 箇所 7 145

天端保護 m 9,600 168

裏法尻補強 m 5,200 523

その他 式

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

堰 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 8,287

工事諸費 式 7,189

事業費　計 式 48,366

維持管理費 式 38,957

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

H29

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

九頭竜川直轄河川改修事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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河川事業

事業名

※ （　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成29年度

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 18,139

本工事費 式 1 18,139

築堤 m 1,000 166

護岸 m

河床掘削 千m3 1,226 7,019

堰 箇所

樋門・樋管 箇所 3 1,282 改築

排水機場 箇所

堤防拡築 m 36,900 6,393

堤防強化 m 12,800 2,451

樋門・樋管 箇所 7 170 遠隔化

ファイバー km 3.7 308

CCTV 箇所

天端保護 m

裏法尻補強 m 3,500 350

その他 式

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

堰 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 5,442

工事諸費 式 4,716

事業費　計 式 28,297

維持管理費 式 31,816

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

九頭竜川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

H29

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。
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