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１．事業全体図 ～ 国際コンテナ戦略港湾の取り組み ～

１

近隣アジア主要港間の競争が激化する中、神戸港は平成22年8月に大阪港と共に国際コンテナ戦略港湾

「阪神港」として選定し、国際コンテナ戦略港湾政策を推進。

国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大することにより、企業の立地環境を向上させ、
我が国経済の国際競争力を強化 ⇒ 雇用と所得の維持・創出

政策目的

国際コンテナ戦略港湾への「集貨」

国際コンテナ戦略港湾への産業集積による「創貨」

国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」

・基幹航路の維持・拡大に必要となるフィーダー航路網の充実

・荷さばき、流通加工、保管等の複合機能を有する物流施設の立地促進

・コンテナ船の大型化や取扱貨物量の増大等に対応するための大水深コンテナターミナルの機能強化

取り組み

・ＡＩ、ＩｏＴ、自働化技術を組み合わせ、世界最高水準の生産性を目指すとともに、良好な労働環境を創出



２．事業概要

・ コンテナターミナルの能力不足の解消及び今後増加が見込まれるコンテナ貨物に対応したコンテナターミナル
の機能強化

・ 高規格コンテナターミナルの一体利用及び国際航路と国際フィーダーとのシームレスな輸送体系の構築による
荷役の効率化

・ 大規模地震時の幹線貨物輸送機能の維持

■整備目的

２

大阪港

阪神港

神戸港

※ は前回評価時からの変更箇所

事業区分 施設名 事業期間 事業費

直轄事業

岸壁(-16m)(耐震)【PC-18E】 H18～H20 126億円

岸壁(増深・耐震改良)【RC-6～7】 H25～R4 198億円

岸壁(増深・耐震改良)【PC-14～17】 H21～R7 691億円

岸壁(-15m)【PC-13、PC-18S】 H2～H14 208億円

岸壁(-12m) S63～H13 103億円

岸壁(-7.5m) S63～H8 33億円

航路・泊地等(-16m) H19～R6 634億円

航路・泊地等(-15m) H5～H14 42億円

荷さばき地 H23～R7 1,038億円

防波堤(第8)、(第8南) H5～R7 314億円

護岸(防波) H6～H10 83億円

補助事業 S62～H8 86億円

貸付事業・起債事業 H3～R2 972億円

合計 S62～R7 4,528億円



【現状（PC-18ターミナル）】

【変更後】

３．事業費の見直し

コンテナ取扱量の増加に伴う
・ コンテナヤード面積の拡張
・ ヤード内レイアウトの変更
・ 岸壁延⾧の確保

港湾関連用地
⇒埠頭用地（ｺﾝﾃﾅﾔ-ﾄﾞ:4.4ha）
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埠頭用地
（コンテナヤ－ド）
28.0ha ⇒ 34.5ha地盤改良

【事業見直しの内容】
・ 既存の一般貨物用岸壁をコンテナ船用として利用転換を

図るとともに、能力が限界に達しているコンテナヤードを
拡張し、既存ヤードと一体的に整備する。

・ コンテナヤードは供用中のため、ターミナルユーザーと調
整しながら整備を進めているところであるが、取扱貨物量
の増に伴い一定期間に整備できる範囲が限られることか
ら、事業期間を延伸する。

【事業費の増額】
全体事業費 4,378億円 → 4,528億円

（150億円の増 ： ヤード拡張、地盤改良追加）

【事業期間の延伸】
令和 2年度→令和 7年度

（5年の延伸：地盤改良追加）
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３．事業費の見直し ～事業を巡る社会経済情勢等の変化と課題～

■ 平成7年、阪神・淡路大震災が発生した以降、神戸港の港勢は徐々に回復し、平成30年には２９４万TEUを達成。 （過去最高）

■ 国際コンテナ戦略港湾の集貨の取組に伴い、特に国際フィーダー貨物（国内⇔国際積み替え貨物）の増加が顕著。

取り組み前の平成25年から平成29年において、国際フィーダ－貨物の取扱量は26.7万ＴＥＵから39.8万ＴＥＵの1.49倍。

全取扱量では255万TEUから292万ＴＥＵの1.15倍。

■ ポートアイランド（第Ⅱ期）地区PC-18ターミナルにおいて、以下の課題が顕在化。

〇 寄港船舶数が増加するなか岸壁数が限られるため、国際・国内貨物が入り混じって利用されている。その結果、ターミナル内の移動距離が長くな
ることによる荷役時間の増加や動線の輻輳などターミナル内の混雑が発生。

〇 貨物量の増加に伴い、限られたヤード内で積み段数を多くせざるを得ないことなどにより荷役効率が低下。（通常４段積み ⇒ PC18は５段積み）
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外貿・内貿合計：
1.46倍の伸び率

○PC-18ターミナルにおける取扱貨物量推移
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阪神・淡路大震災の発生
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国際コンテナ戦略港湾
集貨事業開始

※ 国際コンテナ戦略港湾政策の本格的な取り組みを開始したＨ26年を1.00 として換算

○神戸港における取扱貨物量の推移

４

ＰＣ-１８の現状の運用

国際貨物及び国内貨物が
荷さばき地内で混在し、動線が輻輳

コンテナ５段積み状況



【港湾計画一部変更 （令和元年7月）のポイント】
コンテナ貨物の効率的な取扱を図るため、令和元年７月に港湾計画の一部を変更し、コンテナの荷捌地の拡張及び一

般貨物船用の岸壁のコンテナ船用への用途変更を行い、あわせて効率的な運営を促進する埠頭の範囲を拡張する。

【主な計画変更内容】
・ 土地利用計画 コンテナヤ－ド（埠頭用地） 107.2ha → 113.7ha (+6.5ha)
・ 公共埠頭計画（コンテナ船用） 岸 壁 水深16m・延長 1,550m

水深15m・延長 1,400m
水深12m・延長 480m → 水深12m・延長700m

既定計画 今回計画

３．事業費の見直し ～ 港湾計画の変更 ～

〇ポートアイランド（第Ⅱ期）地区の抱える課題への対応（港湾計画の一部変更）

５



整備後 (With)

整備前 (Without)

神戸港
背後圏

船舶の大型化に伴う輸送コスト削減（基幹航路）

４．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

本プロジェクトの実施により、大型船舶による輸送が可能となり、海上輸送コストを削減。
我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡大することで、輸送効率が向上し、産業の国際競争力の向上や地域産業の安定・

発展及び地域活力の強化が図られる。
海外トランシップが回避されることにより、貨物の積み換えに伴う貨物の損傷が回避される。また、運航の定時性が向上する。

外貿コンテナ貨物（基幹航路）の輸送形態イメージ

陸上輸送
1,000TEU級
海上輸送

輸送コスト削減便益
349億円/年

北米・欧州
南アフリカ

神戸港
背後圏 神戸港

北米・欧州
南アフリカ

6,000～8,000TEU超級 海上輸送

海外諸港
6,000～8,000TEU級 海上輸送

陸上輸送

・本プロジェクトの実施により、大型コンテナ船
の寄港が可能となり、積荷調整や喫水調整
等による損失や海外トランシップが回避され、
海上輸送コストを削減することが可能。

4,000～6,000TEU級 海上輸送

神戸港

〇事業の整備効果

・本プロジェクトの実施により、代替港である伊
勢湾諸港等までの陸上輸送コストを削減する
ことが可能。

整備後 (With)

整備前 (Without)

陸上輸送コスト削減（その他航路）

本プロジェクトの実施により、神戸港背後圏の外貿コンテナ貨物需要の増大に対応でき、陸上輸送コストを削減。

外貿コンテナ貨物（その他航路）の輸送形態イメージ

輸送コスト削減便益
642億円/年

神戸港
背後圏

陸上輸送 堺泉北港
和歌山下津港
伊勢湾諸港等

豪州・近海
東南アジア

神戸港
背後圏 神戸港

陸上輸送 豪州・近海
東南アジア

1,000～4,000TEU級 海上輸送

1,000～4,000TEU級 海上輸送

６



整備後 (With)

整備前 (Without)

神戸港
背後圏

震災直後の陸上輸送コスト削減 （コンテナ貨物）

本プロジェクトの実施により、大規模地震発生時のコンテナ貨物の取り扱いが可能となり、代替港利用による輸送コスト増大を回避。

陸上輸送

・大規模地震発生時も外貿コンテナ貨物を本
プロジェクトで取り扱うことが可能。

・本プロジェクトが整備されなかった場合、舞
鶴港、伊勢湾諸港までの陸上輸送が必要と
なる。

舞鶴港
伊勢湾諸港

北米・欧州
豪州・近海
東南アジア

輸送コスト削減便益
31億円/年

※地震発生確率考慮後の単年度の便益額（最大）

大規模地震発生時の輸送形態イメージ

1,000～8,000TEU級
海上輸送

神戸港
背後圏 神戸港

陸上輸送 北米・欧州
豪州・近海
東南アジア

1,000～8,000TEU超級
海上輸送

４．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

貨幣換算が困難な効果

【①国際競争力の向上】
 ヤード内の荷繰り作業が効率化され、作業時間の短縮やコスト縮減が図られる。
 多段積みの解消により、台風時等においてコンテナの倒壊を回避でき、物流の信頼性が向上する。

【②地域の安全・安心の確保】
 岸壁が耐震強化され、震災時においても物流機能が維持されることで我が国の産業活動と市民生活の維持・確保に貢献できる。

【③港湾収益の確保】
 基幹航路の維持確保が図られ、神戸港でコンテナ取扱時の施設使用料、入港料等の港湾収益を確保できる。

【④環境への負荷軽減】
 港湾貨物の輸送の効率化が図られ、CO2、NOx等の排出量が削減される。

７



便益（Ｂ）
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき、「輸送コストの削減」、「震災後

の輸送コストの削減」、「残存価値」について、本プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出。
費用（Ｃ）

本プロジェクト整備に係る総事業費および運営管理費を算出。

（ア）事業全体

（イ）残事業

（ウ）算出条件等

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

４．事業の必要性等に関する視点 ～事業の投資効果～

〇事業の投資効果

基準年
検討期間
現在価値算出のための

社会的割引率
推計に用いた資料
適用した費用便益分析

マニュアル
事業費
運営管理費

：令和元年度
：供用開始後５０年間

：４％
：港湾統計
：平成２９年３月版

：４，５２８億円
：５．２億円／年

便益
（B）

輸送コスト
削減便益

震災後の
輸送コスト
削減便益

施設被害の
回避

残存
価値

総便益
費用便益比

（B/C）

3,816億円 370億円 69億円 37億円 4,293億円

５．９費用
（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

731億円

便益
（B）

輸送コスト
削減便益

震災後の
輸送コスト
削減便益

施設被害
の回避

残存
価値

総便益
費用便益比

（B/C）

32,858億円 370億円 69億円 326億円 33,623億円

３．８
費用
（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

8,859億円

８



81%

100%

98%

85%677億円 4,528億円 S62～R7

貸付事業
起債事業

補助事業

直轄事業

合計

972億円 23億円 

S62～H8 86億円 

3,470億円 S63～R7

進捗率残事業費事業費事業期間事業区分

0億円 

H3～R2

655億円 

５．事業進捗の見込みの視点

PC-15～18及びRC-6～7は水深16mで供用済みである。

プロジェクト全体では85%まで事業が進んでいる。

残事業においても令和７年度完成に向け事業進捗を図る。

残事業

９



６．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

コスト縮減への対応（参考）

○ 航路拡幅に伴い撤去が必要となる第六南防波堤の現場発生品（被覆石・捨石など）を浚渫土砂受入施設仮護岸の補強材
などに有効活用を図る。

防波堤撤去で発生した捨石
仮護岸への有効活用（イメージ）

仮護岸
浚渫土

仮護岸の補強材として
有効活用

コスト縮減例 ①

荷さばき地

盛土

岸壁

荷さばき地の盛土材として有効活用することにより、
処分費を削減できるとともに、高潮対策にも有効

ＳＣＰ工法による液状化対策工事 盛り上がり土の発生状況

コスト縮減例 ②

○ 荷さばき地の液状化対策工事（サンドコンパクションパイル工法）で発生する盛り上がり土を荷さばき地の盛土材として
有効活用することでコスト縮減を図っている。

現場発生材の流用先（イメージ図）
１０



７．関係自治体の意見

■ 神戸市長

令和元年10月30日付 神港計港第190号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業は、国際コンテナ戦略港湾としての神戸港

において重要な事業であり、事業継続が妥当と考えます。

今後の事業継続にあたっては、効果的な事業手法の検討やコスト縮減の徹底をお願い

します。

１１



８．対応方針（原案）

１．事業の必要性等に関する視点

事業目的であるコンテナターミナルの機能強化、荷役の効率化及び大規模地震時の幹線貨物輸送機能の
維持が必要な状況は変化していない。

外貿コンテナ船舶の大型化への対応が可能となり、海上輸送コストが削減される。

外貿コンテナ貨物需要の増大への対応が可能となり、陸上輸送コストが削減される。

大規模地震発生時における貨物取扱機能が確保できる。

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全体事業で３．８、残事業で５．９である。

本プロジェクトはこれまでに８５％まで整備が進んでおり、残りの施設整備においても、引き続き着実な事業
進捗を図る。

２．事業進捗の見込みの視点

事 業 継 続

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業進捗の
見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。
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【資料1-1】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.8% NPV= 24,764 億円

B/C= 3.8

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.94 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 92.9 4.7 97.6 61.2 581.6 99.5 742.2 644.6 2020 11 0.96 89.2 4.5 93.7 58.7 558.3 95.5 712.5 618.8

2021 12 40.4 4.7 45.2 61.2 573.7 136.0 770.8 725.6 2021 12 0.92 37.2 4.4 41.5 56.3 527.8 125.1 709.1 667.6

2022 13 23.4 4.7 28.1 61.2 565.8 138.7 765.6 737.4 2022 13 0.89 20.8 4.2 25.0 54.4 503.5 123.4 681.4 656.3

2023 14 65.9 4.7 70.6 61.2 557.8 141.4 760.4 689.8 2023 14 0.85 56.0 4.0 60.0 52.0 474.2 120.2 646.3 586.3

2024 15 49.0 4.7 53.7 61.2 549.9 144.1 62.3 5.5 5.1 828.0 774.3 2024 15 0.82 40.2 3.9 44.0 50.2 450.9 118.1 51.1 4.5 4.2 679.0 634.9

2025 16 228.3 4.7 233.0 181.2 542.0 146.8 63.9 5.5 5.2 944.5 711.5 2025 16 0.79 180.3 3.7 184.1 143.1 428.2 115.9 50.5 4.4 4.1 746.2 562.1

2026 17 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 25.3 5.6 5.2 1,026.9 1,013.4 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 151.5 438.2 113.6 49.8 19.2 4.2 4.0 780.5 770.2

2027 18 25.6 4.7 30.3 199.3 576.6 149.5 65.5 25.4 5.6 5.2 1,027.1 996.7 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 145.5 420.9 109.1 47.8 18.5 4.1 3.8 749.8 727.6

2028 19 9.8 4.7 14.5 199.3 576.6 149.5 65.5 25.4 5.6 5.2 1,027.1 1,012.5 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 139.5 403.6 104.6 45.9 17.8 3.9 3.7 718.9 708.8

2029 20 36.3 4.7 41.0 199.3 576.6 149.5 65.5 25.3 5.6 5.2 1,027.0 986.0 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 135.5 392.1 101.6 44.5 17.2 3.8 3.5 698.3 670.4

2030 21 19.4 4.7 24.2 199.3 576.6 149.5 65.5 25.2 5.5 5.2 1,026.8 1,002.6 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 129.6 374.8 97.1 42.6 16.4 3.6 3.4 667.4 651.7

2031 22 29.0 4.7 33.7 199.3 576.6 149.5 65.5 25.0 5.5 5.1 1,026.4 992.8 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 123.6 357.5 92.7 40.6 15.5 3.4 3.2 636.4 615.5

2032 23 31.8 4.7 36.5 199.3 576.6 149.5 65.5 24.7 5.4 5.1 1,026.0 989.5 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 119.6 346.0 89.7 39.3 14.8 3.3 3.1 615.6 593.7

2033 24 24.5 4.7 29.2 199.3 576.6 149.5 65.5 24.3 5.3 5.0 1,025.6 996.4 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 115.6 334.4 86.7 38.0 14.1 3.1 2.9 594.8 577.9

2034 25 7.1 4.7 11.8 199.3 576.6 149.5 65.5 23.9 5.3 4.9 1,025.0 1,013.2 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 111.6 322.9 83.7 36.7 13.4 2.9 2.8 574.0 567.4

2035 26 5.5 4.7 10.2 199.3 576.6 149.5 65.5 23.5 5.2 4.8 1,024.3 1,014.1 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 105.6 305.6 79.2 34.7 12.4 2.7 2.6 542.9 537.5

2036 27 10.1 4.7 14.8 199.3 576.6 149.5 65.5 23.0 5.0 4.7 1,023.6 1,008.8 2036 27 0.51 5.1 2.4 7.6 101.6 294.1 76.2 33.4 11.7 2.6 2.4 522.1 514.5

2037 28 17.2 4.7 21.9 199.3 576.6 149.5 65.5 22.5 4.9 4.6 1,022.9 1,001.0 2037 28 0.49 8.4 2.3 10.7 97.7 282.5 73.2 32.1 11.0 2.4 2.3 501.2 490.5

2038 29 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.9 4.8 4.5 1,022.1 1,017.3 2038 29 0.47 2.2 2.2 93.7 271.0 70.2 30.8 10.3 2.3 2.1 480.4 478.2

2039 30 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.3 4.7 4.4 1,021.2 1,016.5 2039 30 0.46 2.2 2.2 91.7 265.3 68.8 30.1 9.8 2.2 2.0 469.8 467.6

2040 31 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.7 4.5 4.3 1,020.3 1,015.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 87.7 253.7 65.8 28.8 9.1 2.0 1.9 448.9 446.9

2041 32 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.0 4.4 4.1 1,019.4 1,014.7 2041 32 0.42 2.0 2.0 83.7 242.2 62.8 27.5 8.4 1.8 1.7 428.1 426.2

2042 33 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 19.3 4.2 4.0 1,018.4 1,013.7 2042 33 0.41 1.9 1.9 81.7 236.4 61.3 26.9 7.9 1.7 1.6 417.6 415.6

2043 34 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 18.7 4.1 3.8 1,017.5 1,003.9 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 77.7 224.9 58.3 25.6 7.3 1.6 1.5 396.8 391.6

2044 35 25.6 4.7 30.3 199.3 576.6 149.5 65.5 18.0 3.9 3.7 1,016.5 986.1 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 75.7 219.1 56.8 24.9 6.8 1.5 1.4 386.3 374.7

2045 36 9.8 4.7 14.5 199.3 576.6 149.5 65.5 17.3 3.8 3.6 1,015.5 1,001.0 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 71.8 207.6 53.8 23.6 6.2 1.4 1.3 365.6 360.3

2046 37 36.3 4.7 41.0 199.3 576.6 149.5 65.5 16.6 3.6 3.4 1,014.5 973.5 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 69.8 201.8 52.3 22.9 5.8 1.3 1.2 355.1 340.7

2047 38 19.4 4.7 24.2 199.3 576.6 149.5 65.5 15.9 3.5 3.3 1,013.5 989.4 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 65.8 190.3 49.3 21.6 5.3 1.2 1.1 334.5 326.5

2048 39 29.0 4.7 33.7 199.3 576.6 149.5 65.5 15.2 3.3 3.1 1,012.5 978.9 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 63.8 184.5 47.8 21.0 4.9 1.1 1.0 324.0 313.3

2049 40 31.8 4.7 36.5 199.3 576.6 149.5 65.5 14.5 3.2 3.0 1,011.6 975.0 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 61.8 178.8 46.3 20.3 4.5 1.0 0.9 313.6 302.3

2050 41 24.5 4.7 29.2 199.3 576.6 149.5 65.5 13.9 3.0 2.9 1,010.6 981.4 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 59.8 173.0 44.8 19.7 4.2 0.9 0.9 303.2 294.4

2051 42 7.1 4.7 11.8 199.3 576.6 149.5 65.5 13.2 2.9 2.7 1,009.7 997.8 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 57.8 167.2 43.3 19.0 3.8 0.8 0.8 292.8 289.4

2052 43 5.5 4.7 10.2 199.3 576.6 149.5 65.5 12.6 2.8 2.6 1,008.8 998.6 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 53.8 155.7 40.4 17.7 3.4 0.7 0.7 272.4 269.6

2053 44 10.1 4.7 14.8 199.3 576.6 149.5 65.5 11.9 2.6 2.5 1,007.9 993.1 2053 44 0.26 2.6 1.2 3.9 51.8 149.9 38.9 17.0 3.1 0.7 0.6 262.1 258.2

2054 45 17.2 4.7 21.9 199.3 576.6 149.5 65.5 11.3 2.5 2.3 1,007.0 985.1 2054 45 0.25 4.3 1.2 5.5 49.8 144.2 37.4 16.4 2.8 0.6 0.6 251.8 246.3

2055 46 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.7 2.4 2.2 1,006.1 1,001.4 2055 46 0.24 1.1 1.1 47.8 138.4 35.9 15.7 2.6 0.6 0.5 241.5 240.3

2056 47 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.1 2.2 2.1 1,005.3 1,000.6 2056 47 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.3 0.5 0.5 231.2 230.1

2057 48 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.6 2.1 2.0 1,004.5 999.8 2057 48 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.2 0.5 0.5 231.0 229.9

2058 49 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.0 2.0 1.9 1,003.8 999.0 2058 49 0.22 1.0 1.0 43.9 126.9 32.9 14.4 2.0 0.4 0.4 220.8 219.8

2059 50 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 8.5 1.9 1.8 1,550.0 2,553.0 2,548.3 2059 50 0.21 1.0 1.0 41.9 121.1 31.4 13.8 1.8 0.4 0.4 325.5 536.1 535.1

5,378.6 262.6 5,641.2 8,750.2 31,463.9 6,171.1 2,353.1 623.6 147.7 138.6 1,550.0 51,198.1 45,557.0 8,649.4 209.3 8,858.7 5,449.1 23,186.4 3,167.3 1,054.6 296.6 73.9 69.3 325.5 33,622.8 24,764.0合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-2】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.9% NPV= 26,698 億円

B/C= 4.0

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.9 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 92.9 4.7 97.6 67.3 639.7 109.4 816.4 718.8 2020 11 0.96 89.2 4.5 93.7 64.6 614.1 105.1 783.8 690.1

2021 12 40.4 4.7 45.2 67.3 631.0 149.6 847.9 802.7 2021 12 0.92 37.2 4.4 41.5 61.9 580.6 137.6 780.1 738.5

2022 13 23.4 4.7 28.1 67.3 622.3 152.5 842.2 814.0 2022 13 0.89 20.8 4.2 25.0 59.9 553.9 135.8 749.5 724.5

2023 14 65.9 4.7 70.6 67.3 613.6 155.5 836.4 765.8 2023 14 0.85 56.0 4.0 60.0 57.2 521.6 132.2 711.0 650.9

2024 15 49.0 4.7 53.7 67.3 604.9 158.5 68.5 6.0 5.6 910.8 857.1 2024 15 0.82 40.2 3.9 44.0 55.2 496.0 129.9 56.2 4.9 4.6 746.9 702.8

2025 16 228.3 4.7 233.0 199.3 596.2 161.4 70.3 6.1 5.7 1,039.0 806.0 2025 16 0.79 180.3 3.7 184.1 157.4 471.0 127.5 55.5 4.8 4.5 820.8 636.7

2026 17 8.8 4.7 13.6 219.2 634.3 164.4 72.1 27.8 6.1 5.7 1,129.6 1,116.1 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 166.6 482.1 124.9 54.8 21.2 4.6 4.4 858.5 848.2

2027 18 25.6 4.7 30.3 219.2 634.3 164.4 72.1 27.9 6.1 5.7 1,129.8 1,099.4 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 160.0 463.0 120.0 52.6 20.4 4.5 4.2 824.7 802.6

2028 19 9.8 4.7 14.5 219.2 634.3 164.4 72.1 27.9 6.1 5.7 1,129.8 1,115.2 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 153.5 444.0 115.1 50.4 19.6 4.3 4.0 790.9 780.7

2029 20 36.3 4.7 41.0 219.2 634.3 164.4 72.1 27.9 6.1 5.7 1,129.7 1,088.7 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 149.1 431.3 111.8 49.0 18.9 4.2 3.9 768.2 740.3

2030 21 19.4 4.7 24.2 219.2 634.3 164.4 72.1 27.7 6.1 5.7 1,129.4 1,105.3 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 142.5 412.3 106.9 46.8 18.0 4.0 3.7 734.1 718.4

2031 22 29.0 4.7 33.7 219.2 634.3 164.4 72.1 27.5 6.0 5.6 1,129.1 1,095.4 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 135.9 393.3 101.9 44.7 17.0 3.7 3.5 700.0 679.2

2032 23 31.8 4.7 36.5 219.2 634.3 164.4 72.1 27.2 6.0 5.6 1,128.7 1,092.1 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 131.5 380.6 98.6 43.2 16.3 3.6 3.4 677.2 655.3

2033 24 24.5 4.7 29.2 219.2 634.3 164.4 72.1 26.8 5.9 5.5 1,128.1 1,098.9 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 127.2 367.9 95.4 41.8 15.5 3.4 3.2 654.3 637.4

2034 25 7.1 4.7 11.8 219.2 634.3 164.4 72.1 26.3 5.8 5.4 1,127.5 1,115.7 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 122.8 355.2 92.1 40.4 14.7 3.2 3.0 631.4 624.8

2035 26 5.5 4.7 10.2 219.2 634.3 164.4 72.1 25.8 5.7 5.3 1,126.8 1,116.6 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 116.2 336.2 87.1 38.2 13.7 3.0 2.8 597.2 591.8

2036 27 10.1 4.7 14.8 219.2 634.3 164.4 72.1 25.3 5.5 5.2 1,126.0 1,111.2 2036 27 0.51 5.1 2.4 7.6 111.8 323.5 83.8 36.8 12.9 2.8 2.7 574.3 566.7

2037 28 17.2 4.7 21.9 219.2 634.3 164.4 72.1 24.7 5.4 5.1 1,125.2 1,103.3 2037 28 0.49 8.4 2.3 10.7 107.4 310.8 80.6 35.3 12.1 2.7 2.5 551.3 540.6

2038 29 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 24.1 5.3 5.0 1,124.3 1,119.5 2038 29 0.47 2.2 2.2 103.0 298.1 77.3 33.9 11.3 2.5 2.3 528.4 526.2

2039 30 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 23.4 5.1 4.8 1,123.3 1,118.6 2039 30 0.46 2.2 2.2 100.9 291.8 75.6 33.1 10.8 2.4 2.2 516.7 514.6

2040 31 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 22.7 5.0 4.7 1,122.4 1,117.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 96.5 279.1 72.3 31.7 10.0 2.2 2.1 493.8 491.8

2041 32 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 22.0 4.8 4.5 1,121.3 1,116.6 2041 32 0.42 2.0 2.0 92.1 266.4 69.1 30.3 9.2 2.0 1.9 471.0 469.0

2042 33 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 21.3 4.7 4.4 1,120.3 1,115.5 2042 33 0.41 1.9 1.9 89.9 260.1 67.4 29.5 8.7 1.9 1.8 459.3 457.4

2043 34 8.8 4.7 13.6 219.2 634.3 164.4 72.1 20.5 4.5 4.2 1,119.2 1,105.7 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 85.5 247.4 64.1 28.1 8.0 1.8 1.7 436.5 431.2

2044 35 25.6 4.7 30.3 219.2 634.3 164.4 72.1 19.8 4.3 4.1 1,118.1 1,087.8 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 83.3 241.0 62.5 27.4 7.5 1.7 1.5 424.9 413.4

2045 36 9.8 4.7 14.5 219.2 634.3 164.4 72.1 19.0 4.2 3.9 1,117.1 1,102.5 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 78.9 228.3 59.2 25.9 6.9 1.5 1.4 402.1 396.9

2046 37 36.3 4.7 41.0 219.2 634.3 164.4 72.1 18.3 4.0 3.8 1,116.0 1,075.0 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 76.7 222.0 57.5 25.2 6.4 1.4 1.3 390.6 376.2

2047 38 19.4 4.7 24.2 219.2 634.3 164.4 72.1 17.5 3.8 3.6 1,114.9 1,090.7 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 72.4 209.3 54.3 23.8 5.8 1.3 1.2 367.9 359.9

2048 39 29.0 4.7 33.7 219.2 634.3 164.4 72.1 16.7 3.7 3.4 1,113.8 1,080.1 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 70.2 203.0 52.6 23.1 5.4 1.2 1.1 356.4 345.6

2049 40 31.8 4.7 36.5 219.2 634.3 164.4 72.1 16.0 3.5 3.3 1,112.7 1,076.2 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 68.0 196.6 51.0 22.3 5.0 1.1 1.0 345.0 333.6

2050 41 24.5 4.7 29.2 219.2 634.3 164.4 72.1 15.2 3.3 3.1 1,111.7 1,082.5 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 65.8 190.3 49.3 21.6 4.6 1.0 0.9 333.5 324.7

2051 42 7.1 4.7 11.8 219.2 634.3 164.4 72.1 14.5 3.2 3.0 1,110.6 1,098.8 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 63.6 183.9 47.7 20.9 4.2 0.9 0.9 322.1 318.7

2052 43 5.5 4.7 10.2 219.2 634.3 164.4 72.1 13.8 3.0 2.8 1,109.6 1,099.4 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 59.2 171.3 44.4 19.5 3.7 0.8 0.8 299.6 296.9

2053 44 10.1 4.7 14.8 219.2 634.3 164.4 72.1 13.1 2.9 2.7 1,108.7 1,093.8 2053 44 0.26 2.6 1.2 3.9 57.0 164.9 42.7 18.7 3.4 0.8 0.7 288.2 284.4

2054 45 17.2 4.7 21.9 219.2 634.3 164.4 72.1 12.4 2.7 2.6 1,107.7 1,085.8 2054 45 0.25 4.3 1.2 5.5 54.8 158.6 41.1 18.0 3.1 0.7 0.6 276.9 271.5

2055 46 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 11.8 2.6 2.4 1,106.8 1,102.0 2055 46 0.24 1.1 1.1 52.6 152.2 39.5 17.3 2.8 0.6 0.6 265.6 264.5

2056 47 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 11.1 2.5 2.3 1,105.9 1,101.1 2056 47 0.23 1.1 1.1 50.4 145.9 37.8 16.6 2.6 0.6 0.5 254.3 253.2

2057 48 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 10.5 2.3 2.2 1,105.0 1,100.2 2057 48 0.23 1.1 1.1 50.4 145.9 37.8 16.6 2.4 0.5 0.5 254.1 253.0

2058 49 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 9.9 2.2 2.1 1,104.1 1,099.4 2058 49 0.22 1.0 1.0 48.2 139.5 36.2 15.9 2.2 0.5 0.5 242.9 241.9

2059 50 4.7 4.7 219.2 634.3 164.4 72.1 9.4 2.1 1.9 1,705.0 2,808.3 2,803.6 2059 50 0.21 1.0 1.0 46.0 133.2 34.5 15.1 2.0 0.4 0.4 358.1 589.8 588.8

5,378.6 262.6 5,641.2 9,476.5 33,761.4 6,760.0 2,588.5 685.9 162.5 152.4 1,705.0 55,292.3 49,651.1 8,649.4 209.3 8,858.7 5,780.6 24,319.7 3,454.7 1,160.0 326.2 81.3 76.2 358.1 35,556.7 26,698.0合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【需要+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-3】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.6% NPV= 22,830 億円

B/C= 3.6

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.9 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 92.9 4.7 97.6 55.1 523.4 89.5 668.0 570.4 2020 11 0.96 89.2 4.5 93.7 52.9 502.5 86.0 641.3 547.6

2021 12 40.4 4.7 45.2 55.1 516.3 122.4 693.7 648.6 2021 12 0.92 37.2 4.4 41.5 50.7 475.0 112.6 638.2 596.7

2022 13 23.4 4.7 28.1 55.1 509.2 124.8 689.0 660.9 2022 13 0.89 20.8 4.2 25.0 49.0 453.2 111.1 613.2 588.2

2023 14 65.9 4.7 70.6 55.1 502.1 127.2 684.3 613.7 2023 14 0.85 56.0 4.0 60.0 46.8 426.8 108.1 581.7 521.7

2024 15 49.0 4.7 53.7 55.1 494.9 129.7 56.0 4.9 4.6 745.2 691.5 2024 15 0.82 40.2 3.9 44.0 45.1 405.9 106.3 45.9 4.0 3.8 611.1 567.0

2025 16 228.3 4.7 233.0 163.0 487.8 132.1 57.5 5.0 4.7 850.1 617.1 2025 16 0.79 180.3 3.7 184.1 128.8 385.4 104.3 45.4 3.9 3.7 671.5 487.5

2026 17 8.8 4.7 13.6 179.4 519.0 134.5 59.0 22.8 5.0 4.7 924.3 910.7 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 136.3 394.4 102.2 44.8 17.3 3.8 3.6 702.4 692.1

2027 18 25.6 4.7 30.3 179.4 519.0 134.5 59.0 22.9 5.0 4.7 924.4 894.0 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 130.9 378.8 98.2 43.0 16.7 3.7 3.4 674.8 652.6

2028 19 9.8 4.7 14.5 179.4 519.0 134.5 59.0 22.9 5.0 4.7 924.4 909.8 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 125.6 363.3 94.2 41.3 16.0 3.5 3.3 647.1 636.9

2029 20 36.3 4.7 41.0 179.4 519.0 134.5 59.0 22.8 5.0 4.7 924.3 883.3 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 122.0 352.9 91.5 40.1 15.5 3.4 3.2 628.5 600.6

2030 21 19.4 4.7 24.2 179.4 519.0 134.5 59.0 22.7 5.0 4.7 924.1 899.9 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 116.6 337.3 87.4 38.3 14.7 3.2 3.0 600.7 585.0

2031 22 29.0 4.7 33.7 179.4 519.0 134.5 59.0 22.5 4.9 4.6 923.8 890.1 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 111.2 321.8 83.4 36.6 13.9 3.1 2.9 572.8 551.9

2032 23 31.8 4.7 36.5 179.4 519.0 134.5 59.0 22.2 4.9 4.6 923.4 886.9 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 107.6 311.4 80.7 35.4 13.3 2.9 2.7 554.1 532.2

2033 24 24.5 4.7 29.2 179.4 519.0 134.5 59.0 21.9 4.8 4.5 923.0 893.8 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 104.0 301.0 78.0 34.2 12.7 2.8 2.6 535.4 518.4

2034 25 7.1 4.7 11.8 179.4 519.0 134.5 59.0 21.5 4.7 4.4 922.5 910.7 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 100.5 290.6 75.3 33.0 12.1 2.7 2.5 516.6 510.0

2035 26 5.5 4.7 10.2 179.4 519.0 134.5 59.0 21.1 4.6 4.4 921.9 911.7 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 95.1 275.1 71.3 31.2 11.2 2.5 2.3 488.6 483.2

2036 27 10.1 4.7 14.8 179.4 519.0 134.5 59.0 20.7 4.5 4.3 921.3 906.5 2036 27 0.51 5.1 2.4 7.6 91.5 264.7 68.6 30.1 10.6 2.3 2.2 469.9 462.3

2037 28 17.2 4.7 21.9 179.4 519.0 134.5 59.0 20.2 4.4 4.2 920.6 898.7 2037 28 0.49 8.4 2.3 10.7 87.9 254.3 65.9 28.9 9.9 2.2 2.0 451.1 440.4

2038 29 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 19.7 4.3 4.1 919.9 915.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 84.3 243.9 63.2 27.7 9.3 2.0 1.9 432.3 430.1

2039 30 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 19.2 4.2 3.9 919.1 914.4 2039 30 0.46 2.2 2.2 82.5 238.7 61.9 27.1 8.8 1.9 1.8 422.8 420.6

2040 31 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 18.6 4.1 3.8 918.3 913.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 78.9 228.3 59.2 25.9 8.2 1.8 1.7 404.1 402.0

2041 32 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 18.0 4.0 3.7 917.5 912.7 2041 32 0.42 2.0 2.0 75.3 218.0 56.5 24.8 7.6 1.7 1.6 385.3 383.3

2042 33 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 17.4 3.8 3.6 916.6 911.9 2042 33 0.41 1.9 1.9 73.5 212.8 55.2 24.2 7.1 1.6 1.5 375.8 373.9

2043 34 8.8 4.7 13.6 179.4 519.0 134.5 59.0 16.8 3.7 3.5 915.7 902.2 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 70.0 202.4 52.5 23.0 6.6 1.4 1.4 357.1 351.9

2044 35 25.6 4.7 30.3 179.4 519.0 134.5 59.0 16.2 3.6 3.3 914.8 884.5 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 68.2 197.2 51.1 22.4 6.2 1.4 1.3 347.6 336.1

2045 36 9.8 4.7 14.5 179.4 519.0 134.5 59.0 15.6 3.4 3.2 914.0 899.4 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 64.6 186.8 48.4 21.2 5.6 1.2 1.2 329.0 323.8

2046 37 36.3 4.7 41.0 179.4 519.0 134.5 59.0 14.9 3.3 3.1 913.1 872.1 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 62.8 181.6 47.1 20.6 5.2 1.2 1.1 319.6 305.2

2047 38 19.4 4.7 24.2 179.4 519.0 134.5 59.0 14.3 3.1 2.9 912.2 888.0 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 59.2 171.3 44.4 19.5 4.7 1.0 1.0 301.0 293.0

2048 39 29.0 4.7 33.7 179.4 519.0 134.5 59.0 13.7 3.0 2.8 911.3 877.6 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 57.4 166.1 43.0 18.9 4.4 1.0 0.9 291.6 280.8

2049 40 31.8 4.7 36.5 179.4 519.0 134.5 59.0 13.1 2.9 2.7 910.4 873.9 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 55.6 160.9 41.7 18.3 4.1 0.9 0.8 282.2 270.9

2050 41 24.5 4.7 29.2 179.4 519.0 134.5 59.0 12.5 2.7 2.6 909.6 880.4 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 53.8 155.7 40.4 17.7 3.7 0.8 0.8 272.9 264.1

2051 42 7.1 4.7 11.8 179.4 519.0 134.5 59.0 11.9 2.6 2.4 908.7 896.9 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 52.0 150.5 39.0 17.1 3.4 0.8 0.7 263.5 260.1

2052 43 5.5 4.7 10.2 179.4 519.0 134.5 59.0 11.3 2.5 2.3 907.9 897.7 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 48.4 140.1 36.3 15.9 3.1 0.7 0.6 245.1 242.4

2053 44 10.1 4.7 14.8 179.4 519.0 134.5 59.0 10.7 2.4 2.2 907.1 892.3 2053 44 0.26 2.6 1.2 3.9 46.6 134.9 35.0 15.3 2.8 0.6 0.6 235.8 232.0

2054 45 17.2 4.7 21.9 179.4 519.0 134.5 59.0 10.2 2.2 2.1 906.3 884.4 2054 45 0.25 4.3 1.2 5.5 44.8 129.7 33.6 14.7 2.6 0.6 0.5 226.6 221.1

2055 46 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 9.6 2.1 2.0 905.5 900.8 2055 46 0.24 1.1 1.1 43.1 124.6 32.3 14.2 2.3 0.5 0.5 217.3 216.2

2056 47 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 9.1 2.0 1.9 904.8 900.1 2056 47 0.23 1.1 1.1 41.3 119.4 30.9 13.6 2.1 0.5 0.4 208.1 207.0

2057 48 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 8.6 1.9 1.8 904.1 899.3 2057 48 0.23 1.1 1.1 41.3 119.4 30.9 13.6 2.0 0.4 0.4 207.9 206.9

2058 49 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 8.1 1.8 1.7 903.4 898.7 2058 49 0.22 1.0 1.0 39.5 114.2 29.6 13.0 1.8 0.4 0.4 198.7 197.7

2059 50 4.7 4.7 179.4 519.0 134.5 59.0 7.7 1.7 1.6 1,395.0 2,297.7 2,293.0 2059 50 0.21 1.0 1.0 37.7 109.0 28.3 12.4 1.6 0.4 0.3 293.0 482.5 481.5

5,378.6 262.6 5,641.2 8,023.8 29,166.4 5,582.5 2,117.8 561.2 133.0 124.7 1,395.0 47,104.4 41,463.3 8,649.4 209.3 8,858.7 5,117.6 22,053.2 2,880.1 949.1 266.9 66.5 62.4 293.0 31,688.8 22,830.0合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【需要-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-4】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.7% NPV= 24,700 億円

B/C= 3.8

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.9 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 102.2 4.7 106.9 61.2 581.6 99.5 742.2 635.3 2020 11 0.96 98.1 4.5 102.6 58.7 558.3 95.5 712.5 609.9

2021 12 44.5 4.7 49.2 61.2 573.7 136.0 770.8 721.6 2021 12 0.92 40.9 4.4 45.3 56.3 527.8 125.1 709.1 663.9

2022 13 25.8 4.7 30.5 61.2 565.8 138.7 765.6 735.1 2022 13 0.89 22.9 4.2 27.1 54.4 503.5 123.4 681.4 654.2

2023 14 72.5 4.7 77.2 61.2 557.8 141.4 760.4 683.2 2023 14 0.85 61.6 4.0 65.6 52.0 474.2 120.2 646.3 580.7

2024 15 53.9 4.7 58.6 61.2 549.9 144.1 62.3 5.5 5.1 828.0 769.4 2024 15 0.82 44.2 3.9 48.1 50.2 450.9 118.1 51.1 4.5 4.2 679.0 630.9

2025 16 251.1 4.7 255.8 181.2 542.0 146.8 63.9 5.5 5.2 944.5 688.7 2025 16 0.79 198.4 3.7 202.1 143.1 428.2 115.9 50.5 4.4 4.1 746.2 544.1

2026 17 9.7 4.7 14.4 199.3 576.6 149.5 65.5 25.3 5.6 5.2 1,026.9 1,012.5 2026 17 0.76 7.4 3.6 11.0 151.5 438.2 113.6 49.8 19.2 4.2 4.0 780.5 769.5

2027 18 28.2 4.7 32.9 199.3 576.6 149.5 65.5 25.4 5.6 5.2 1,027.1 994.2 2027 18 0.73 20.6 3.5 24.0 145.5 420.9 109.1 47.8 18.5 4.1 3.8 749.8 725.8

2028 19 10.8 4.7 15.5 199.3 576.6 149.5 65.5 25.4 5.6 5.2 1,027.1 1,011.5 2028 19 0.70 7.6 3.3 10.9 139.5 403.6 104.6 45.9 17.8 3.9 3.7 718.9 708.1

2029 20 39.9 4.7 44.6 199.3 576.6 149.5 65.5 25.3 5.6 5.2 1,027.0 982.3 2029 20 0.68 27.1 3.2 30.4 135.5 392.1 101.6 44.5 17.2 3.8 3.5 698.3 668.0

2030 21 21.4 4.7 26.1 199.3 576.6 149.5 65.5 25.2 5.5 5.2 1,026.8 1,000.7 2030 21 0.65 13.9 3.1 17.0 129.6 374.8 97.1 42.6 16.4 3.6 3.4 667.4 650.4

2031 22 31.9 4.7 36.6 199.3 576.6 149.5 65.5 25.0 5.5 5.1 1,026.4 989.9 2031 22 0.62 19.8 2.9 22.7 123.6 357.5 92.7 40.6 15.5 3.4 3.2 636.4 613.7

2032 23 35.0 4.7 39.7 199.3 576.6 149.5 65.5 24.7 5.4 5.1 1,026.0 986.3 2032 23 0.60 21.0 2.8 23.8 119.6 346.0 89.7 39.3 14.8 3.3 3.1 615.6 591.8

2033 24 26.9 4.7 31.6 199.3 576.6 149.5 65.5 24.3 5.3 5.0 1,025.6 993.9 2033 24 0.58 15.6 2.7 18.3 115.6 334.4 86.7 38.0 14.1 3.1 2.9 594.8 576.5

2034 25 7.8 4.7 12.5 199.3 576.6 149.5 65.5 23.9 5.3 4.9 1,025.0 1,012.4 2034 25 0.56 4.4 2.7 7.0 111.6 322.9 83.7 36.7 13.4 2.9 2.8 574.0 567.0

2035 26 6.0 4.7 10.8 199.3 576.6 149.5 65.5 23.5 5.2 4.8 1,024.3 1,013.6 2035 26 0.53 3.2 2.5 5.7 105.6 305.6 79.2 34.7 12.4 2.7 2.6 542.9 537.2

2036 27 11.1 4.7 15.8 199.3 576.6 149.5 65.5 23.0 5.0 4.7 1,023.6 1,007.8 2036 27 0.51 5.7 2.4 8.1 101.6 294.1 76.2 33.4 11.7 2.6 2.4 522.1 514.0

2037 28 18.9 4.7 23.6 199.3 576.6 149.5 65.5 22.5 4.9 4.6 1,022.9 999.3 2037 28 0.49 9.3 2.3 11.6 97.7 282.5 73.2 32.1 11.0 2.4 2.3 501.2 489.7

2038 29 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.9 4.8 4.5 1,022.1 1,017.3 2038 29 0.47 2.2 2.2 93.7 271.0 70.2 30.8 10.3 2.3 2.1 480.4 478.2

2039 30 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.3 4.7 4.4 1,021.2 1,016.5 2039 30 0.46 2.2 2.2 91.7 265.3 68.8 30.1 9.8 2.2 2.0 469.8 467.6

2040 31 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.7 4.5 4.3 1,020.3 1,015.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 87.7 253.7 65.8 28.8 9.1 2.0 1.9 448.9 446.9

2041 32 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.0 4.4 4.1 1,019.4 1,014.7 2041 32 0.42 2.0 2.0 83.7 242.2 62.8 27.5 8.4 1.8 1.7 428.1 426.2

2042 33 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 19.3 4.2 4.0 1,018.4 1,013.7 2042 33 0.41 1.9 1.9 81.7 236.4 61.3 26.9 7.9 1.7 1.6 417.6 415.6

2043 34 9.7 4.7 14.4 199.3 576.6 149.5 65.5 18.7 4.1 3.8 1,017.5 1,003.0 2043 34 0.39 3.8 1.8 5.6 77.7 224.9 58.3 25.6 7.3 1.6 1.5 396.8 391.2

2044 35 28.2 4.7 32.9 199.3 576.6 149.5 65.5 18.0 3.9 3.7 1,016.5 983.6 2044 35 0.38 10.7 1.8 12.5 75.7 219.1 56.8 24.9 6.8 1.5 1.4 386.3 373.8

2045 36 10.8 4.7 15.5 199.3 576.6 149.5 65.5 17.3 3.8 3.6 1,015.5 1,000.0 2045 36 0.36 3.9 1.7 5.6 71.8 207.6 53.8 23.6 6.2 1.4 1.3 365.6 360.0

2046 37 39.9 4.7 44.6 199.3 576.6 149.5 65.5 16.6 3.6 3.4 1,014.5 969.9 2046 37 0.35 14.0 1.7 15.6 69.8 201.8 52.3 22.9 5.8 1.3 1.2 355.1 339.5

2047 38 21.4 4.7 26.1 199.3 576.6 149.5 65.5 15.9 3.5 3.3 1,013.5 987.4 2047 38 0.33 7.1 1.6 8.6 65.8 190.3 49.3 21.6 5.3 1.2 1.1 334.5 325.9

2048 39 31.9 4.7 36.6 199.3 576.6 149.5 65.5 15.2 3.3 3.1 1,012.5 976.0 2048 39 0.32 10.2 1.5 11.7 63.8 184.5 47.8 21.0 4.9 1.1 1.0 324.0 312.3

2049 40 35.0 4.7 39.7 199.3 576.6 149.5 65.5 14.5 3.2 3.0 1,011.6 971.9 2049 40 0.31 10.8 1.5 12.3 61.8 178.8 46.3 20.3 4.5 1.0 0.9 313.6 301.3

2050 41 26.9 4.7 31.6 199.3 576.6 149.5 65.5 13.9 3.0 2.9 1,010.6 979.0 2050 41 0.30 8.1 1.4 9.5 59.8 173.0 44.8 19.7 4.2 0.9 0.9 303.2 293.7

2051 42 7.8 4.7 12.5 199.3 576.6 149.5 65.5 13.2 2.9 2.7 1,009.7 997.1 2051 42 0.29 2.3 1.4 3.6 57.8 167.2 43.3 19.0 3.8 0.8 0.8 292.8 289.2

2052 43 6.0 4.7 10.8 199.3 576.6 149.5 65.5 12.6 2.8 2.6 1,008.8 998.0 2052 43 0.27 1.6 1.3 2.9 53.8 155.7 40.4 17.7 3.4 0.7 0.7 272.4 269.5

2053 44 11.1 4.7 15.8 199.3 576.6 149.5 65.5 11.9 2.6 2.5 1,007.9 992.0 2053 44 0.26 2.9 1.2 4.1 51.8 149.9 38.9 17.0 3.1 0.7 0.6 262.1 257.9

2054 45 18.9 4.7 23.6 199.3 576.6 149.5 65.5 11.3 2.5 2.3 1,007.0 983.4 2054 45 0.25 4.7 1.2 5.9 49.8 144.2 37.4 16.4 2.8 0.6 0.6 251.8 245.9

2055 46 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.7 2.4 2.2 1,006.1 1,001.4 2055 46 0.24 1.1 1.1 47.8 138.4 35.9 15.7 2.6 0.6 0.5 241.5 240.3

2056 47 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.1 2.2 2.1 1,005.3 1,000.6 2056 47 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.3 0.5 0.5 231.2 230.1

2057 48 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.6 2.1 2.0 1,004.5 999.8 2057 48 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.2 0.5 0.5 231.0 229.9

2058 49 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.0 2.0 1.9 1,003.8 999.0 2058 49 0.22 1.0 1.0 43.9 126.9 32.9 14.4 2.0 0.4 0.4 220.8 219.8

2059 50 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 8.5 1.9 1.8 1,550.0 2,553.0 2,548.3 2059 50 0.21 1.0 1.0 41.9 121.1 31.4 13.8 1.8 0.4 0.4 325.5 536.1 535.1

5,473.6 262.6 5,736.2 8,750.2 31,463.9 6,171.1 2,353.1 623.6 147.7 138.6 1,550.0 51,198.1 45,462.0 8,713.2 209.3 8,922.5 5,449.1 23,186.4 3,167.3 1,054.6 296.6 73.9 69.3 325.5 33,622.8 24,700.3合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【事業費+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-5】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.8% NPV= 24,828 億円

B/C= 3.8

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.9 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.73 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 83.6 4.7 88.3 61.2 581.6 99.5 742.2 653.9 2020 11 0.96 80.26 4.5 84.8 58.7 558.3 95.5 712.5 627.7

2021 12 36.4 4.7 41.1 61.2 573.7 136.0 770.8 729.7 2021 12 0.92 33.47 4.4 37.8 56.3 527.8 125.1 709.1 671.3

2022 13 21.1 4.7 25.8 61.2 565.8 138.7 765.6 739.8 2022 13 0.89 18.75 4.2 23.0 54.4 503.5 123.4 681.4 658.4

2023 14 59.3 4.7 64.0 61.2 557.8 141.4 760.4 696.3 2023 14 0.85 50.41 4.0 54.4 52.0 474.2 120.2 646.3 591.9

2024 15 44.1 4.7 48.8 61.2 549.9 144.1 62.3 5.5 5.1 828.0 779.2 2024 15 0.82 36.15 3.9 40.0 50.2 450.9 118.1 51.1 4.5 4.2 679.0 638.9

2025 16 205.4 4.7 210.2 181.2 542.0 146.8 63.9 5.5 5.2 944.5 734.3 2025 16 0.79 162.30 3.7 166.0 143.1 428.2 115.9 50.5 4.4 4.1 746.2 580.1

2026 17 7.9 4.7 12.7 199.3 576.6 149.5 65.5 25.3 5.6 5.2 1,026.9 1,014.3 2026 17 0.76 6.03 3.6 9.6 151.5 438.2 113.6 49.8 19.2 4.2 4.0 780.5 770.9

2027 18 23.1 4.7 27.8 199.3 576.6 149.5 65.5 25.4 5.6 5.2 1,027.1 999.3 2027 18 0.73 16.83 3.5 20.3 145.5 420.9 109.1 47.8 18.5 4.1 3.8 749.8 729.5

2028 19 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 25.4 5.6 5.2 1,027.1 1,013.5 2028 19 0.70 6.18 3.3 9.5 139.5 403.6 104.6 45.9 17.8 3.9 3.7 718.9 709.5

2029 20 32.7 4.7 37.4 199.3 576.6 149.5 65.5 25.3 5.6 5.2 1,027.0 989.6 2029 20 0.68 22.20 3.2 25.4 135.5 392.1 101.6 44.5 17.2 3.8 3.5 698.3 672.9

2030 21 17.5 4.7 22.2 199.3 576.6 149.5 65.5 25.2 5.5 5.2 1,026.8 1,004.5 2030 21 0.65 11.36 3.1 14.4 129.6 374.8 97.1 42.6 16.4 3.6 3.4 667.4 653.0

2031 22 26.1 4.7 30.8 199.3 576.6 149.5 65.5 25.0 5.5 5.1 1,026.4 995.7 2031 22 0.62 16.16 2.9 19.1 123.6 357.5 92.7 40.6 15.5 3.4 3.2 636.4 617.3

2032 23 28.6 4.7 33.3 199.3 576.6 149.5 65.5 24.7 5.4 5.1 1,026.0 992.7 2032 23 0.60 17.17 2.8 20.0 119.6 346.0 89.7 39.3 14.8 3.3 3.1 615.6 595.6

2033 24 22.0 4.7 26.7 199.3 576.6 149.5 65.5 24.3 5.3 5.0 1,025.6 998.8 2033 24 0.58 12.77 2.7 15.5 115.6 334.4 86.7 38.0 14.1 3.1 2.9 594.8 579.3

2034 25 6.4 4.7 11.1 199.3 576.6 149.5 65.5 23.9 5.3 4.9 1,025.0 1,013.9 2034 25 0.56 3.57 2.7 6.2 111.6 322.9 83.7 36.7 13.4 2.9 2.8 574.0 567.8

2035 26 4.9 4.7 9.7 199.3 576.6 149.5 65.5 23.5 5.2 4.8 1,024.3 1,014.7 2035 26 0.53 2.61 2.5 5.1 105.6 305.6 79.2 34.7 12.4 2.7 2.6 542.9 537.8

2036 27 9.1 4.7 13.8 199.3 576.6 149.5 65.5 23.0 5.0 4.7 1,023.6 1,009.8 2036 27 0.51 4.63 2.4 7.0 101.6 294.1 76.2 33.4 11.7 2.6 2.4 522.1 515.0

2037 28 15.5 4.7 20.2 199.3 576.6 149.5 65.5 22.5 4.9 4.6 1,022.9 1,002.7 2037 28 0.49 7.57 2.3 9.9 97.7 282.5 73.2 32.1 11.0 2.4 2.3 501.2 491.3

2038 29 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.9 4.8 4.5 1,022.1 1,017.3 2038 29 0.47 2.2 2.2 93.7 271.0 70.2 30.8 10.3 2.3 2.1 480.4 478.2

2039 30 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.3 4.7 4.4 1,021.2 1,016.5 2039 30 0.46 2.2 2.2 91.7 265.3 68.8 30.1 9.8 2.2 2.0 469.8 467.6

2040 31 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.7 4.5 4.3 1,020.3 1,015.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 87.7 253.7 65.8 28.8 9.1 2.0 1.9 448.9 446.9

2041 32 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.0 4.4 4.1 1,019.4 1,014.7 2041 32 0.42 2.0 2.0 83.7 242.2 62.8 27.5 8.4 1.8 1.7 428.1 426.2

2042 33 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 19.3 4.2 4.0 1,018.4 1,013.7 2042 33 0.41 1.9 1.9 81.7 236.4 61.3 26.9 7.9 1.7 1.6 417.6 415.6

2043 34 7.9 4.7 12.7 199.3 576.6 149.5 65.5 18.7 4.1 3.8 1,017.5 1,004.8 2043 34 0.39 3.1 1.8 4.9 77.7 224.9 58.3 25.6 7.3 1.6 1.5 396.8 391.9

2044 35 23.1 4.7 27.8 199.3 576.6 149.5 65.5 18.0 3.9 3.7 1,016.5 988.7 2044 35 0.38 8.8 1.8 10.6 75.7 219.1 56.8 24.9 6.8 1.5 1.4 386.3 375.7

2045 36 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 17.3 3.8 3.6 1,015.5 1,001.9 2045 36 0.36 3.2 1.7 4.9 71.8 207.6 53.8 23.6 6.2 1.4 1.3 365.6 360.7

2046 37 32.7 4.7 37.4 199.3 576.6 149.5 65.5 16.6 3.6 3.4 1,014.5 977.1 2046 37 0.35 11.4 1.7 13.1 69.8 201.8 52.3 22.9 5.8 1.3 1.2 355.1 342.0

2047 38 17.5 4.7 22.2 199.3 576.6 149.5 65.5 15.9 3.5 3.3 1,013.5 991.3 2047 38 0.33 5.8 1.6 7.3 65.8 190.3 49.3 21.6 5.3 1.2 1.1 334.5 327.1

2048 39 26.1 4.7 30.8 199.3 576.6 149.5 65.5 15.2 3.3 3.1 1,012.5 981.7 2048 39 0.32 8.3 1.5 9.9 63.8 184.5 47.8 21.0 4.9 1.1 1.0 324.0 314.2

2049 40 28.6 4.7 33.3 199.3 576.6 149.5 65.5 14.5 3.2 3.0 1,011.6 978.2 2049 40 0.31 8.9 1.5 10.3 61.8 178.8 46.3 20.3 4.5 1.0 0.9 313.6 303.2

2050 41 22.0 4.7 26.7 199.3 576.6 149.5 65.5 13.9 3.0 2.9 1,010.6 983.9 2050 41 0.30 6.6 1.4 8.0 59.8 173.0 44.8 19.7 4.2 0.9 0.9 303.2 295.2

2051 42 6.4 4.7 11.1 199.3 576.6 149.5 65.5 13.2 2.9 2.7 1,009.7 998.6 2051 42 0.29 1.9 1.4 3.2 57.8 167.2 43.3 19.0 3.8 0.8 0.8 292.8 289.6

2052 43 4.9 4.7 9.7 199.3 576.6 149.5 65.5 12.6 2.8 2.6 1,008.8 999.1 2052 43 0.27 1.3 1.3 2.6 53.8 155.7 40.4 17.7 3.4 0.7 0.7 272.4 269.8

2053 44 9.1 4.7 13.8 199.3 576.6 149.5 65.5 11.9 2.6 2.5 1,007.9 994.1 2053 44 0.26 2.4 1.2 3.6 51.8 149.9 38.9 17.0 3.1 0.7 0.6 262.1 258.5

2054 45 15.5 4.7 20.2 199.3 576.6 149.5 65.5 11.3 2.5 2.3 1,007.0 986.8 2054 45 0.25 3.9 1.2 5.0 49.8 144.2 37.4 16.4 2.8 0.6 0.6 251.8 246.7

2055 46 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.7 2.4 2.2 1,006.1 1,001.4 2055 46 0.24 1.1 1.1 47.8 138.4 35.9 15.7 2.6 0.6 0.5 241.5 240.3

2056 47 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.1 2.2 2.1 1,005.3 1,000.6 2056 47 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.3 0.5 0.5 231.2 230.1

2057 48 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.6 2.1 2.0 1,004.5 999.8 2057 48 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.2 0.5 0.5 231.0 229.9

2058 49 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.0 2.0 1.9 1,003.8 999.0 2058 49 0.22 1.0 1.0 43.9 126.9 32.9 14.4 2.0 0.4 0.4 220.8 219.8

2059 50 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 8.5 1.9 1.8 1,550.0 2,553.0 2,548.3 2059 50 0.21 1.0 1.0 41.9 121.1 31.4 13.8 1.8 0.4 0.4 325.5 536.1 535.1

5,283.6 262.6 5,546.2 8,750.2 31,463.9 6,171.1 2,353.1 623.6 147.7 138.6 1,550.0 51,198.1 45,651.9 8,585.7 209.3 8,795.0 5,449.1 23,186.4 3,167.3 1,054.6 296.6 73.9 69.3 325.5 33,622.8 24,827.8合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【事業費-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-6】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.7% NPV= 24,613 億円

B/C= 3.8

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.9 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 79.6 4.7 84.4 61.2 581.6 99.5 742.2 657.9 2020 11 0.96 76.4 4.5 81.0 58.7 558.3 95.5 712.5 631.5

2021 12 34.7 4.7 39.4 61.2 573.7 136.0 770.8 731.4 2021 12 0.92 31.9 4.4 36.2 56.3 527.8 125.1 709.1 672.9

2022 13 20.1 4.7 24.8 61.2 565.8 138.7 765.6 740.8 2022 13 0.89 17.9 4.2 22.1 54.4 503.5 123.4 681.4 659.3

2023 14 56.5 4.7 61.2 61.2 557.8 138.7 757.7 696.5 2023 14 0.85 48.0 4.0 52.0 52.0 474.2 117.9 644.0 592.0

2024 15 42.0 4.7 46.7 61.2 549.9 144.1 755.2 708.4 2024 15 0.82 34.4 3.9 38.3 50.2 450.9 118.1 619.2 580.9

2025 16 195.7 4.7 200.4 61.2 542.0 146.8 63.9 5.7 5.3 824.9 624.5 2025 16 0.79 154.6 3.7 158.3 48.3 428.2 115.9 50.5 4.5 4.2 651.6 493.3

2026 17 80.2 4.7 85.0 199.3 576.6 149.5 65.5 5.7 5.4 1,002.0 917.0 2026 17 0.76 61.0 3.6 64.6 151.5 438.2 113.6 49.8 4.4 4.1 761.5 696.9

2027 18 25.6 4.7 30.3 199.3 576.6 149.5 65.5 26.3 5.8 5.4 1,028.3 998.0 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 145.5 420.9 109.1 47.8 19.2 4.2 3.9 750.7 728.5

2028 19 9.8 4.7 14.5 199.3 576.6 149.5 65.5 26.3 5.8 5.4 1,028.3 1,013.8 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 139.5 403.6 104.6 45.9 18.4 4.0 3.8 719.8 709.7

2029 20 36.3 4.7 41.0 199.3 576.6 149.5 65.5 26.2 5.7 5.4 1,028.2 987.2 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 135.5 392.1 101.6 44.5 17.8 3.9 3.7 699.2 671.3

2030 21 19.4 4.7 24.2 199.3 576.6 149.5 65.5 26.1 5.7 5.4 1,028.0 1,003.9 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 129.6 374.8 97.1 42.6 17.0 3.7 3.5 668.2 652.5

2031 22 29.0 4.7 33.7 199.3 576.6 149.5 65.5 25.9 5.7 5.3 1,027.7 994.0 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 123.6 357.5 92.7 40.6 16.0 3.5 3.3 637.2 616.3

2032 23 31.8 4.7 36.5 199.3 576.6 149.5 65.5 25.6 5.6 5.2 1,027.3 990.8 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 119.6 346.0 89.7 39.3 15.4 3.4 3.1 616.4 594.5

2033 24 24.5 4.7 29.2 199.3 576.6 149.5 65.5 25.2 5.5 5.2 1,026.8 997.6 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 115.6 334.4 86.7 38.0 14.6 3.2 3.0 595.5 578.6

2034 25 7.1 4.7 11.8 199.3 576.6 149.5 65.5 24.8 5.4 5.1 1,026.2 1,014.4 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 111.6 322.9 83.7 36.7 13.9 3.0 2.8 574.7 568.0

2035 26 5.5 4.7 10.2 199.3 576.6 149.5 65.5 24.4 5.3 5.0 1,025.5 1,015.3 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 105.6 305.6 79.2 34.7 12.9 2.8 2.6 543.5 538.1

2036 27 6.7 4.7 11.4 199.3 576.6 149.5 65.5 23.8 5.2 4.9 1,024.8 1,013.4 2036 27 0.51 3.4 2.4 5.8 101.6 294.1 76.2 33.4 12.2 2.7 2.5 522.7 516.8

2037 28 3.4 4.7 8.1 199.3 576.6 149.5 65.5 23.3 5.1 4.8 1,024.0 1,015.9 2037 28 0.49 1.7 2.3 4.0 97.7 282.5 73.2 32.1 11.4 2.5 2.3 501.8 497.8

2038 29 17.2 4.7 21.9 199.3 576.6 149.5 65.5 22.7 5.0 4.7 1,023.2 1,001.3 2038 29 0.47 8.1 2.2 10.3 93.7 271.0 70.2 30.8 10.7 2.3 2.2 480.9 470.6

2039 30 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 22.1 4.8 4.5 1,022.3 1,017.5 2039 30 0.46 2.2 2.2 91.7 265.3 68.8 30.1 10.2 2.2 2.1 470.3 468.1

2040 31 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.4 4.7 4.4 1,021.4 1,016.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 87.7 253.7 65.8 28.8 9.4 2.1 1.9 449.4 447.3

2041 32 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.7 4.5 4.3 1,020.4 1,015.7 2041 32 0.42 2.0 2.0 83.7 242.2 62.8 27.5 8.7 1.9 1.8 428.6 426.6

2042 33 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.1 4.4 4.1 1,019.4 1,014.7 2042 33 0.41 1.9 1.9 81.7 236.4 61.3 26.9 8.2 1.8 1.7 418.0 416.0

2043 34 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 19.3 4.2 4.0 1,018.4 1,004.8 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 77.7 224.9 58.3 25.6 7.5 1.7 1.5 397.2 391.9

2044 35 25.6 4.7 30.3 199.3 576.6 149.5 65.5 18.6 4.1 3.8 1,017.4 987.1 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 75.7 219.1 56.8 24.9 7.1 1.6 1.5 386.6 375.1

2045 36 9.8 4.7 14.5 199.3 576.6 149.5 65.5 17.9 3.9 3.7 1,016.4 1,001.8 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 71.8 207.6 53.8 23.6 6.5 1.4 1.3 365.9 360.7

2046 37 36.3 4.7 41.0 199.3 576.6 149.5 65.5 17.2 3.8 3.5 1,015.3 974.3 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 69.8 201.8 52.3 22.9 6.0 1.3 1.2 355.4 341.0

2047 38 19.4 4.7 24.2 199.3 576.6 149.5 65.5 16.5 3.6 3.4 1,014.3 990.2 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 65.8 190.3 49.3 21.6 5.4 1.2 1.1 334.7 326.8

2048 39 29.0 4.7 33.7 199.3 576.6 149.5 65.5 15.8 3.4 3.2 1,013.3 979.6 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 63.8 184.5 47.8 21.0 5.0 1.1 1.0 324.3 313.5

2049 40 31.8 4.7 36.5 199.3 576.6 149.5 65.5 15.1 3.3 3.1 1,012.3 975.8 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 61.8 178.8 46.3 20.3 4.7 1.0 1.0 313.8 302.5

2050 41 24.5 4.7 29.2 199.3 576.6 149.5 65.5 14.4 3.1 2.9 1,011.3 982.1 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 59.8 173.0 44.8 19.7 4.3 0.9 0.9 303.4 294.6

2051 42 7.1 4.7 11.8 199.3 576.6 149.5 65.5 13.7 3.0 2.8 1,010.3 998.5 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 57.8 167.2 43.3 19.0 4.0 0.9 0.8 293.0 289.6

2052 43 5.5 4.7 10.2 199.3 576.6 149.5 65.5 13.0 2.8 2.7 1,009.4 999.2 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 53.8 155.7 40.4 17.7 3.5 0.8 0.7 272.5 269.8

2053 44 6.7 4.7 11.4 199.3 576.6 149.5 65.5 12.4 2.7 2.5 1,008.5 997.0 2053 44 0.26 1.7 1.2 3.0 51.8 149.9 38.9 17.0 3.2 0.7 0.7 262.2 259.2

2054 45 3.4 4.7 8.1 199.3 576.6 149.5 65.5 11.7 2.6 2.4 1,007.6 999.5 2054 45 0.25 0.8 1.2 2.0 49.8 144.2 37.4 16.4 2.9 0.6 0.6 251.9 249.9

2055 46 17.2 4.7 21.9 199.3 576.6 149.5 65.5 11.1 2.4 2.3 1,006.7 984.8 2055 46 0.24 4.1 1.1 5.3 47.8 138.4 35.9 15.7 2.7 0.6 0.6 241.6 236.3

2056 47 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.5 2.3 2.2 1,005.8 1,001.1 2056 47 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.4 0.5 0.5 231.4 230.3

2057 48 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.9 2.2 2.0 1,005.0 1,000.3 2057 48 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.3 0.5 0.5 231.2 230.1

2058 49 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.4 2.1 1.9 1,004.2 999.5 2058 49 0.22 1.0 1.0 43.9 126.9 32.9 14.4 2.1 0.5 0.4 220.9 219.9

2059 50 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 8.8 1.9 1.8 1,565.6 2,569.1 2,564.3 2059 50 0.21 1.0 1.0 41.9 121.1 31.4 13.8 1.9 0.4 0.4 328.8 539.5 538.5

5,378.6 262.6 5,641.1 8,630.2 31,463.9 6,168.4 2,290.9 620.1 146.9 137.8 1,565.6 51,023.7 45,382.6 8,642.5 209.3 8,851.9 5,354.3 23,186.4 3,165.0 1,003.6 287.4 71.7 67.2 328.8 33,464.4 24,612.6合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【事業期間+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-7】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.8% NPV= 24,906 億円

B/C= 3.80

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便

益

PI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

RI-船舶の
大型化便

益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-地震時
輸送コス
トの削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.5 0.5 -0.5

1988 18.7 18.7 -18.7 1988 3.37 63.1 63.1 -63.1

1989 30.1 30.1 -30.1 1989 3.24 97.5 97.5 -97.5

1990 23.6 23.6 -23.6 1990 3.12 73.6 73.6 -73.6

1991 82.5 82.5 -82.5 1991 3.00 247.4 247.4 -247.4

1992 171.4 171.4 -171.4 1992 2.88 493.8 493.8 -493.8

1993 154.5 154.5 -154.5 1993 2.77 427.9 427.9 -427.9

1994 184.8 184.8 -184.8 1994 2.67 493.3 493.3 -493.3

1995 484.9 484.9 -484.9 1995 2.56 1,241.3 1,241.3 -1,241.3

1996 211.2 2.1 213.3 32.9 32.9 -180.4 1996 2.46 519.6 5.1 524.7 80.9 80.9 -443.8

1997 69.4 2.6 72.0 46.3 46.3 -25.7 1997 2.37 164.6 6.1 170.7 109.7 109.7 -61.0

1998 77.2 2.6 79.8 94.6 94.6 14.8 1998 2.28 176.0 6.0 182.0 215.6 215.6 33.7

1999 41.3 2.7 44.0 14.0 95.1 109.1 65.2 1999 2.19 90.5 5.8 96.3 30.7 208.3 239.0 142.7

2000 37.0 2.7 39.6 19.8 84.3 104.1 64.5 2000 2.11 78.0 5.6 83.6 41.8 177.8 219.6 136.0

2001 97.3 2.7 100.0 23.0 64.9 87.8 -12.1 2001 2.03 197.5 5.5 202.9 46.6 131.7 178.3 -24.6

2002 94.2 2.7 96.9 25.8 127.8 153.6 56.7 2002 1.95 183.6 5.3 188.9 50.3 249.2 299.5 110.6

2003 26.9 3.3 30.2 42.1 249.3 291.4 261.2 2003 1.87 50.3 6.2 56.5 78.8 466.2 544.9 488.4

2004 13.0 3.2 16.2 53.1 313.6 366.7 350.5 2004 1.80 23.4 5.8 29.2 95.6 564.6 660.1 630.9

2005 8.7 3.2 11.9 68.8 403.3 472.1 460.1 2005 1.73 15.1 5.6 20.6 119.0 697.7 816.7 796.0

2006 25.6 3.1 28.6 88.5 446.2 534.8 506.2 2006 1.67 42.7 5.1 47.8 147.9 745.2 893.1 845.3

2007 119.7 3.0 122.6 99.6 461.8 561.4 438.8 2007 1.60 191.5 4.8 196.2 159.4 738.9 898.3 702.1

2008 77.1 2.9 80.0 108.2 473.9 582.1 502.1 2008 1.54 118.8 4.4 123.2 166.6 729.8 896.5 773.3

2009 616.2 3.0 619.2 107.3 359.1 466.4 -152.8 2009 1.48 912.0 4.4 916.4 158.7 531.5 690.3 -226.1

2010 1 39.2 3.3 42.4 131.1 424.0 555.1 512.6 2010 1 1.42 55.6 4.6 60.3 186.2 602.0 788.2 727.9

2011 2 146.8 3.1 149.9 132.9 437.9 570.8 420.8 2011 2 1.37 201.1 4.3 205.4 182.0 599.9 781.9 576.5

2012 3 224.5 3.1 227.7 104.4 485.5 589.9 362.3 2012 3 1.32 296.4 4.1 300.5 137.8 640.9 778.7 478.2

2013 4 253.1 3.0 256.1 81.7 503.9 585.6 329.5 2013 4 1.27 321.4 3.9 325.3 103.8 640.0 743.8 418.5

2014 5 224.4 2.8 227.3 79.6 509.0 588.6 361.3 2014 5 1.22 273.8 3.5 277.2 97.1 620.9 718.1 440.8

2015 6 229.4 3.3 232.7 60.4 520.8 581.3 348.5 2015 6 1.17 268.4 3.9 272.3 70.7 609.4 680.1 407.8

2016 7 237.2 3.3 240.6 63.1 561.8 624.9 384.3 2016 7 1.12 265.7 3.7 269.4 70.7 629.2 699.9 430.4

2017 8 193.9 3.5 197.4 61.2 605.3 92.0 758.5 561.1 2017 8 1.08 209.5 3.7 213.2 66.1 653.7 99.4 819.1 606.0

2018 9 83.3 4.2 87.5 61.2 597.4 94.5 753.1 665.6 2018 9 1.04 86.6 4.3 91.0 63.6 621.3 98.3 783.2 692.2

2019 10 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8 2019 10 1.00 131.7 4.1 135.8 61.2 589.5 97.0 747.6 611.8

2020 11 138.5 4.7 143.3 61.2 581.6 99.5 742.2 598.9 2020 11 0.96 133.0 4.5 137.5 58.7 558.3 95.5 712.5 575.0

2021 12 86.1 4.7 90.8 61.2 573.7 136.0 770.8 680.0 2021 12 0.92 79.2 4.4 83.5 56.3 527.8 125.1 709.1 625.6

2022 13 69.1 4.7 73.8 61.2 565.8 141.4 768.3 694.5 2022 13 0.89 61.5 4.2 65.7 54.4 503.5 125.8 683.8 618.1

2023 14 111.5 4.7 116.3 61.2 557.8 141.4 62.3 5.2 4.9 832.8 716.5 2023 14 0.85 94.8 4.0 98.8 52.0 474.2 120.2 52.9 4.5 4.2 707.9 609.0

2024 15 94.6 4.7 99.4 181.2 549.9 144.1 62.3 5.3 5.0 947.7 848.3 2024 15 0.82 77.6 3.9 81.5 148.6 450.9 118.1 51.1 4.4 4.1 777.1 695.6

2025 16 4.7 4.7 181.2 542.0 146.8 63.9 24.4 5.4 5.0 968.5 963.8 2025 16 0.79 3.7 3.7 143.1 428.2 115.9 50.5 19.2 4.2 4.0 765.2 761.4

2026 17 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 24.5 5.4 5.1 1,025.8 1,012.3 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 151.5 438.2 113.6 49.8 18.6 4.1 3.8 779.6 769.3

2027 18 25.6 4.7 30.3 199.3 576.6 149.5 65.5 24.6 5.4 5.1 1,025.9 995.6 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 145.5 420.9 109.1 47.8 18.0 3.9 3.7 748.9 726.8

2028 19 9.8 4.7 14.5 199.3 576.6 149.5 65.5 24.6 5.4 5.1 1,025.9 1,011.4 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 139.5 403.6 104.6 45.9 17.2 3.8 3.6 718.2 708.0

2029 20 36.3 4.7 41.0 199.3 576.6 149.5 65.5 24.5 5.4 5.1 1,025.8 984.8 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 135.5 392.1 101.6 44.5 16.7 3.7 3.4 697.6 669.7

2030 21 19.4 4.7 24.2 199.3 576.6 149.5 65.5 24.4 5.4 5.0 1,025.6 1,001.5 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 129.6 374.8 97.1 42.6 15.9 3.5 3.3 666.7 651.0

2031 22 29.0 4.7 33.7 199.3 576.6 149.5 65.5 24.2 5.3 5.0 1,025.3 991.7 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 123.6 357.5 92.7 40.6 15.0 3.3 3.1 635.7 614.8

2032 23 31.8 4.7 36.5 199.3 576.6 149.5 65.5 23.9 5.3 4.9 1,024.9 988.4 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 119.6 346.0 89.7 39.3 14.3 3.2 3.0 615.0 593.0

2033 24 24.5 4.7 29.2 199.3 576.6 149.5 65.5 23.6 5.2 4.9 1,024.5 995.3 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 115.6 334.4 86.7 38.0 13.7 3.0 2.8 594.2 577.3

2034 25 7.1 4.7 11.8 199.3 576.6 149.5 65.5 23.2 5.1 4.8 1,023.9 1,012.1 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 111.6 322.9 83.7 36.7 13.0 2.9 2.7 573.4 566.8

2035 26 5.5 4.7 10.2 199.3 576.6 149.5 65.5 22.7 5.0 4.7 1,023.3 1,013.1 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 105.6 305.6 79.2 34.7 12.1 2.7 2.5 542.4 536.9

2036 27 27.2 4.7 32.0 199.3 576.6 149.5 65.5 22.3 4.9 4.6 1,022.6 990.6 2036 27 0.51 13.9 2.4 16.3 101.6 294.1 76.2 33.4 11.4 2.5 2.3 521.5 505.2

2037 28 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.7 4.8 4.5 1,021.9 1,017.1 2037 28 0.49 2.3 2.3 97.7 282.5 73.2 32.1 10.7 2.3 2.2 500.7 498.4

2038 29 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 21.2 4.7 4.4 1,021.1 1,016.4 2038 29 0.47 2.2 2.2 93.7 271.0 70.2 30.8 10.0 2.2 2.1 479.9 477.7

2039 30 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.6 4.5 4.2 1,020.3 1,015.5 2039 30 0.46 2.2 2.2 91.7 265.3 68.8 30.1 9.5 2.1 2.0 469.3 467.1

2040 31 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 20.0 4.4 4.1 1,019.4 1,014.7 2040 31 0.44 2.1 2.1 87.7 253.7 65.8 28.8 8.8 1.9 1.8 448.5 446.4

2041 32 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 19.4 4.3 4.0 1,018.5 1,013.8 2041 32 0.42 2.0 2.0 83.7 242.2 62.8 27.5 8.1 1.8 1.7 427.8 425.8

2042 33 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 18.7 4.1 3.9 1,017.6 1,012.8 2042 33 0.41 1.9 1.9 81.7 236.4 61.3 26.9 7.7 1.7 1.6 417.2 415.3

2043 34 8.8 4.7 13.6 199.3 576.6 149.5 65.5 18.1 4.0 3.7 1,016.6 1,003.1 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 77.7 224.9 58.3 25.6 7.0 1.6 1.5 396.5 391.2

2044 35 25.6 4.7 30.3 199.3 576.6 149.5 65.5 17.4 3.8 3.6 1,015.7 985.3 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 75.7 219.1 56.8 24.9 6.6 1.5 1.4 386.0 374.4

2045 36 9.8 4.7 14.5 199.3 576.6 149.5 65.5 16.7 3.7 3.4 1,014.7 1,000.2 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 71.8 207.6 53.8 23.6 6.0 1.3 1.2 365.3 360.1

2046 37 36.3 4.7 41.0 199.3 576.6 149.5 65.5 16.1 3.5 3.3 1,013.8 972.8 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 69.8 201.8 52.3 22.9 5.6 1.2 1.2 354.8 340.5

2047 38 19.4 4.7 24.2 199.3 576.6 149.5 65.5 15.4 3.4 3.2 1,012.8 988.7 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 65.8 190.3 49.3 21.6 5.1 1.1 1.1 334.2 326.3

2048 39 29.0 4.7 33.7 199.3 576.6 149.5 65.5 14.7 3.2 3.0 1,011.9 978.2 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 63.8 184.5 47.8 21.0 4.7 1.0 1.0 323.8 313.0

2049 40 31.8 4.7 36.5 199.3 576.6 149.5 65.5 14.1 3.1 2.9 1,010.9 974.4 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 61.8 178.8 46.3 20.3 4.4 1.0 0.9 313.4 302.1

2050 41 24.5 4.7 29.2 199.3 576.6 149.5 65.5 13.4 2.9 2.8 1,010.0 980.8 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 59.8 173.0 44.8 19.7 4.0 0.9 0.8 303.0 294.3

2051 42 7.1 4.7 11.8 199.3 576.6 149.5 65.5 12.8 2.8 2.6 1,009.1 997.3 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 57.8 167.2 43.3 19.0 3.7 0.8 0.8 292.6 289.2

2052 43 5.5 4.7 10.2 199.3 576.6 149.5 65.5 12.2 2.7 2.5 1,008.2 998.0 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 53.8 155.7 40.4 17.7 3.3 0.7 0.7 272.2 269.5

2053 44 27.2 4.7 32.0 199.3 576.6 149.5 65.5 11.5 2.5 2.4 1,007.3 975.4 2053 44 0.26 7.1 1.2 8.3 51.8 149.9 38.9 17.0 3.0 0.7 0.6 261.9 253.6

2054 45 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.9 2.4 2.3 1,006.5 1,001.8 2054 45 0.25 1.2 1.2 49.8 144.2 37.4 16.4 2.7 0.6 0.6 251.6 250.5

2055 46 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 10.4 2.3 2.1 1,005.7 1,000.9 2055 46 0.24 1.1 1.1 47.8 138.4 35.9 15.7 2.5 0.6 0.5 241.4 240.2

2056 47 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.8 2.2 2.0 1,004.9 1,000.1 2056 47 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.3 0.5 0.5 231.1 230.0

2057 48 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 9.3 2.0 1.9 1,004.1 999.4 2057 48 0.23 1.1 1.1 45.8 132.6 34.4 15.1 2.1 0.5 0.4 230.9 229.9

2058 49 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 8.7 1.9 1.8 1,003.4 998.6 2058 49 0.22 1.0 1.0 43.9 126.9 32.9 14.4 1.9 0.4 0.4 220.7 219.7

2059 50 4.7 4.7 199.3 576.6 149.5 65.5 8.2 1.8 1.7 1,534.4 2,537.1 2,532.3 2059 50 0.21 1.0 1.0 41.9 121.1 31.4 13.8 1.7 0.4 0.4 322.2 532.8 531.8

5,378.6 262.6 5,641.2 8,870.2 31,463.9 6,173.8 2,415.4 628.1 148.5 139.3 1,534.4 51,373.5 45,732.3 8,672.3 209.3 8,881.6 5,547.5 23,186.4 3,169.7 1,107.6 306.4 76.1 71.4 322.2 33,787.3 24,905.7合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【事業期間-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-8】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 42.2% NPV= 3,562 億円
B/C= 5.9

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 92.9 4.7 97.6 -97.6 2020 11 0.96 89.2 4.5 93.7 -93.7

2021 12 40.4 4.7 45.2 34.0 34.0 -11.2 2021 12 0.92 37.2 4.4 41.5 31.3 31.3 -10.3

2022 13 23.4 4.7 28.1 34.2 34.2 6.1 2022 13 0.89 20.8 4.2 25.0 30.4 30.4 5.4

2023 14 65.9 4.7 70.6 34.4 34.4 -36.2 2023 14 0.85 56.0 4.0 60.0 29.2 29.2 -30.8

2024 15 49.0 4.7 53.7 34.6 62.3 5.5 5.1 107.5 53.7 2024 15 0.82 40.2 3.9 44.0 28.4 51.1 4.5 4.2 88.1 44.1

2025 16 228.3 4.7 233.0 120.0 34.8 63.9 5.5 5.2 229.4 -3.6 2025 16 0.79 180.3 3.7 184.1 94.8 27.5 50.5 4.4 4.1 181.2 -2.9

2026 17 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 25.3 5.6 5.2 274.7 261.2 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 105.0 26.6 49.8 19.2 4.2 4.0 208.8 198.5

2027 18 25.6 4.7 30.3 138.1 35.0 65.5 25.4 5.6 5.2 274.8 244.5 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 100.8 25.6 47.8 18.5 4.1 3.8 200.6 178.5

2028 19 9.8 4.7 14.5 138.1 35.0 65.5 25.4 5.6 5.2 274.8 260.3 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 96.7 24.5 45.9 17.8 3.9 3.7 192.4 182.2

2029 20 36.3 4.7 41.0 138.1 35.0 65.5 25.3 5.6 5.2 274.7 233.7 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 93.9 23.8 44.5 17.2 3.8 3.5 186.8 158.9

2030 21 19.4 4.7 24.2 138.1 35.0 65.5 25.2 5.5 5.2 274.5 250.4 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 89.8 22.8 42.6 16.4 3.6 3.4 178.5 162.8

2031 22 29.0 4.7 33.7 138.1 35.0 65.5 25.0 5.5 5.1 274.2 240.5 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 85.6 21.7 40.6 15.5 3.4 3.2 170.0 149.1

2032 23 31.8 4.7 36.5 138.1 35.0 65.5 24.7 5.4 5.1 273.8 237.3 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 82.9 21.0 39.3 14.8 3.3 3.1 164.3 142.4

2033 24 24.5 4.7 29.2 138.1 35.0 65.5 24.3 5.3 5.0 273.3 244.2 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 80.1 20.3 38.0 14.1 3.1 2.9 158.5 141.6

2034 25 7.1 4.7 11.8 138.1 35.0 65.5 23.9 5.3 4.9 272.8 260.9 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 77.4 19.6 36.7 13.4 2.9 2.8 152.7 146.1

2035 26 5.5 4.7 10.2 138.1 35.0 65.5 23.5 5.2 4.8 272.1 261.9 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 73.2 18.6 34.7 12.4 2.7 2.6 144.2 138.8

2036 27 10.1 4.7 14.8 138.1 35.0 65.5 23.0 5.0 4.7 271.4 256.6 2036 27 0.51 5.1 2.4 7.6 70.5 17.9 33.4 11.7 2.6 2.4 138.4 130.9

2037 28 17.2 4.7 21.9 138.1 35.0 65.5 22.5 4.9 4.6 270.7 248.8 2037 28 0.49 8.4 2.3 10.7 67.7 17.2 32.1 11.0 2.4 2.3 132.6 121.9

2038 29 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.9 4.8 4.5 269.8 265.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 64.9 16.5 30.8 10.3 2.3 2.1 126.8 124.6

2039 30 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.3 4.7 4.4 269.0 264.3 2039 30 0.46 2.2 2.2 63.5 16.1 30.1 9.8 2.2 2.0 123.7 121.6

2040 31 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.7 4.5 4.3 268.1 263.4 2040 31 0.44 2.1 2.1 60.8 15.4 28.8 9.1 2.0 1.9 118.0 115.9

2041 32 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.0 4.4 4.1 267.2 262.4 2041 32 0.42 2.0 2.0 58.0 14.7 27.5 8.4 1.8 1.7 112.2 110.2

2042 33 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 19.3 4.2 4.0 266.2 261.5 2042 33 0.41 1.9 1.9 56.6 14.4 26.9 7.9 1.7 1.6 109.2 107.2

2043 34 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 18.7 4.1 3.8 265.2 251.7 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 53.9 13.7 25.6 7.3 1.6 1.5 103.5 98.2

2044 35 25.6 4.7 30.3 138.1 35.0 65.5 18.0 3.9 3.7 264.3 233.9 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 52.5 13.3 24.9 6.8 1.5 1.4 100.4 88.9

2045 36 9.8 4.7 14.5 138.1 35.0 65.5 17.3 3.8 3.6 263.3 248.7 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 49.7 12.6 23.6 6.2 1.4 1.3 94.8 89.6

2046 37 36.3 4.7 41.0 138.1 35.0 65.5 16.6 3.6 3.4 262.3 221.3 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 48.4 12.3 22.9 5.8 1.3 1.2 91.8 77.5

2047 38 19.4 4.7 24.2 138.1 35.0 65.5 15.9 3.5 3.3 261.3 237.1 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 45.6 11.6 21.6 5.3 1.2 1.1 86.2 78.3

2048 39 29.0 4.7 33.7 138.1 35.0 65.5 15.2 3.3 3.1 260.3 226.6 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 44.2 11.2 21.0 4.9 1.1 1.0 83.3 72.5

2049 40 31.8 4.7 36.5 138.1 35.0 65.5 14.5 3.2 3.0 259.3 222.8 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 42.8 10.9 20.3 4.5 1.0 0.9 80.4 69.1

2050 41 24.5 4.7 29.2 138.1 35.0 65.5 13.9 3.0 2.9 258.4 229.2 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 41.4 10.5 19.7 4.2 0.9 0.9 77.5 68.8

2051 42 7.1 4.7 11.8 138.1 35.0 65.5 13.2 2.9 2.7 257.4 245.6 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 40.1 10.2 19.0 3.8 0.8 0.8 74.7 71.3

2052 43 5.5 4.7 10.2 138.1 35.0 65.5 12.6 2.8 2.6 256.5 246.3 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 37.3 9.5 17.7 3.4 0.7 0.7 69.3 66.5

2053 44 10.1 4.7 14.8 138.1 35.0 65.5 11.9 2.6 2.5 255.6 240.8 2053 44 0.26 2.6 1.2 3.9 35.9 9.1 17.0 3.1 0.7 0.6 66.5 62.6

2054 45 17.2 4.7 21.9 138.1 35.0 65.5 11.3 2.5 2.3 254.8 232.9 2054 45 0.25 4.3 1.2 5.5 34.5 8.8 16.4 2.8 0.6 0.6 63.7 58.2

2055 46 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.7 2.4 2.2 253.9 249.2 2055 46 0.24 1.1 1.1 33.2 8.4 15.7 2.6 0.6 0.5 60.9 59.8

2056 47 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.1 2.2 2.1 253.1 248.4 2056 47 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.3 0.5 0.5 58.2 57.1

2057 48 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.6 2.1 2.0 252.3 247.6 2057 48 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.2 0.5 0.5 58.0 56.9

2058 49 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.0 2.0 1.9 251.5 246.8 2058 49 0.22 1.0 1.0 30.4 7.7 14.4 2.0 0.4 0.4 55.3 54.3

2059 50 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 8.5 1.9 1.8 177.7 428.5 423.7 2059 50 0.21 1.0 1.0 29.0 7.4 13.8 1.8 0.4 0.4 37.3 90.0 89.0

949.8 189.2 1,139.0 4,816.4 1,362.7 2,353.1 623.6 147.7 138.6 177.7 9,619.8 8,480.8 637.6 93.6 731.2 2,104.6 656.4 1,054.6 296.6 73.9 69.3 37.3 4,292.7 3,561.5合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-9】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 45.9% NPV= 3,991 億円
B/C= 6.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 92.9 4.7 97.6 -97.6 2020 11 0.96 89.2 4.5 93.7 -93.7

2021 12 40.4 4.7 45.2 37.4 37.4 -7.8 2021 12 0.92 37.2 4.4 41.5 34.4 34.4 -7.1

2022 13 23.4 4.7 28.1 37.6 37.6 9.5 2022 13 0.89 20.8 4.2 25.0 33.5 33.5 8.4

2023 14 65.9 4.7 70.6 37.8 37.8 -32.8 2023 14 0.85 56.0 4.0 60.0 32.2 32.2 -27.9

2024 15 49.0 4.7 53.7 38.1 68.5 6.0 5.6 118.2 64.5 2024 15 0.82 40.2 3.9 44.0 31.2 56.2 4.9 4.6 96.9 52.9

2025 16 228.3 4.7 233.0 132.0 38.3 70.3 6.1 5.7 252.3 19.3 2025 16 0.79 180.3 3.7 184.1 104.3 30.3 55.5 4.8 4.5 199.3 15.3

2026 17 8.8 4.7 13.6 151.9 38.5 72.1 27.8 6.1 5.7 302.2 288.6 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 115.5 29.3 54.8 21.2 4.6 4.4 229.7 219.4

2027 18 25.6 4.7 30.3 151.9 38.5 72.1 27.9 6.1 5.7 302.3 272.0 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 110.9 28.1 52.6 20.4 4.5 4.2 220.7 198.6

2028 19 9.8 4.7 14.5 151.9 38.5 72.1 27.9 6.1 5.7 302.3 287.8 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 106.4 27.0 50.4 19.6 4.3 4.0 211.6 201.5

2029 20 36.3 4.7 41.0 151.9 38.5 72.1 27.9 6.1 5.7 302.2 261.2 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 103.3 26.2 49.0 18.9 4.2 3.9 205.5 177.6

2030 21 19.4 4.7 24.2 151.9 38.5 72.1 27.7 6.1 5.7 302.0 277.8 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 98.8 25.0 46.8 18.0 4.0 3.7 196.3 180.6

2031 22 29.0 4.7 33.7 151.9 38.5 72.1 27.5 6.0 5.6 301.6 268.0 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 94.2 23.9 44.7 17.0 3.7 3.5 187.0 166.1

2032 23 31.8 4.7 36.5 151.9 38.5 72.1 27.2 6.0 5.6 301.2 264.7 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 91.2 23.1 43.2 16.3 3.6 3.4 180.7 158.8

2033 24 24.5 4.7 29.2 151.9 38.5 72.1 26.8 5.9 5.5 300.7 271.5 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 88.1 22.3 41.8 15.5 3.4 3.2 174.4 157.5

2034 25 7.1 4.7 11.8 151.9 38.5 72.1 26.3 5.8 5.4 300.0 288.2 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 85.1 21.6 40.4 14.7 3.2 3.0 168.0 161.4

2035 26 5.5 4.7 10.2 151.9 38.5 72.1 25.8 5.7 5.3 299.3 289.1 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 80.5 20.4 38.2 13.7 3.0 2.8 158.7 153.2

2036 27 10.1 4.7 14.8 151.9 38.5 72.1 25.3 5.5 5.2 298.6 283.7 2036 27 0.51 5.1 2.4 7.6 77.5 19.7 36.8 12.9 2.8 2.7 152.3 144.7

2037 28 17.2 4.7 21.9 151.9 38.5 72.1 24.7 5.4 5.1 297.7 275.8 2037 28 0.49 8.4 2.3 10.7 74.5 18.9 35.3 12.1 2.7 2.5 145.9 135.2

2038 29 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 24.1 5.3 5.0 296.8 292.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 71.4 18.1 33.9 11.3 2.5 2.3 139.5 137.3

2039 30 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 23.4 5.1 4.8 295.9 291.2 2039 30 0.46 2.2 2.2 69.9 17.7 33.1 10.8 2.4 2.2 136.1 133.9

2040 31 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 22.7 5.0 4.7 294.9 290.2 2040 31 0.44 2.1 2.1 66.9 17.0 31.7 10.0 2.2 2.1 129.8 127.7

2041 32 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 22.0 4.8 4.5 293.9 289.1 2041 32 0.42 2.0 2.0 63.8 16.2 30.3 9.2 2.0 1.9 123.4 121.4

2042 33 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 21.3 4.7 4.4 292.8 288.1 2042 33 0.41 1.9 1.9 62.3 15.8 29.5 8.7 1.9 1.8 120.1 118.1

2043 34 8.8 4.7 13.6 151.9 38.5 72.1 20.5 4.5 4.2 291.8 278.2 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 59.3 15.0 28.1 8.0 1.8 1.7 113.8 108.5

2044 35 25.6 4.7 30.3 151.9 38.5 72.1 19.8 4.3 4.1 290.7 260.3 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 57.7 14.6 27.4 7.5 1.7 1.5 110.5 98.9

2045 36 9.8 4.7 14.5 151.9 38.5 72.1 19.0 4.2 3.9 289.6 275.1 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 54.7 13.9 25.9 6.9 1.5 1.4 104.3 99.0

2046 37 36.3 4.7 41.0 151.9 38.5 72.1 18.3 4.0 3.8 288.5 247.5 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 53.2 13.5 25.2 6.4 1.4 1.3 101.0 86.6

2047 38 19.4 4.7 24.2 151.9 38.5 72.1 17.5 3.8 3.6 287.4 263.3 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 50.1 12.7 23.8 5.8 1.3 1.2 94.9 86.9

2048 39 29.0 4.7 33.7 151.9 38.5 72.1 16.7 3.7 3.4 286.3 252.7 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 48.6 12.3 23.1 5.4 1.2 1.1 91.6 80.9

2049 40 31.8 4.7 36.5 151.9 38.5 72.1 16.0 3.5 3.3 285.3 248.7 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 47.1 11.9 22.3 5.0 1.1 1.0 88.4 77.1

2050 41 24.5 4.7 29.2 151.9 38.5 72.1 15.2 3.3 3.1 284.2 255.0 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 45.6 11.6 21.6 4.6 1.0 0.9 85.3 76.5

2051 42 7.1 4.7 11.8 151.9 38.5 72.1 14.5 3.2 3.0 283.2 271.4 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 44.1 11.2 20.9 4.2 0.9 0.9 82.1 78.7

2052 43 5.5 4.7 10.2 151.9 38.5 72.1 13.8 3.0 2.8 282.2 272.0 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 41.0 10.4 19.5 3.7 0.8 0.8 76.2 73.4

2053 44 10.1 4.7 14.8 151.9 38.5 72.1 13.1 2.9 2.7 281.2 266.4 2053 44 0.26 2.6 1.2 3.9 39.5 10.0 18.7 3.4 0.8 0.7 73.1 69.3

2054 45 17.2 4.7 21.9 151.9 38.5 72.1 12.4 2.7 2.6 280.2 258.4 2054 45 0.25 4.3 1.2 5.5 38.0 9.6 18.0 3.1 0.7 0.6 70.1 64.6

2055 46 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 11.8 2.6 2.4 279.3 274.6 2055 46 0.24 1.1 1.1 36.5 9.2 17.3 2.8 0.6 0.6 67.0 65.9

2056 47 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 11.1 2.5 2.3 278.4 273.7 2056 47 0.23 1.1 1.1 35.0 8.9 16.6 2.6 0.6 0.5 64.0 62.9

2057 48 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 10.5 2.3 2.2 277.5 272.8 2057 48 0.23 1.1 1.1 35.0 8.9 16.6 2.4 0.5 0.5 63.8 62.7

2058 49 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 9.9 2.2 2.1 276.7 272.0 2058 49 0.22 1.0 1.0 33.4 8.5 15.9 2.2 0.5 0.5 60.9 59.8

2059 50 4.7 4.7 151.9 38.5 72.1 9.4 2.1 1.9 195.5 471.3 466.6 2059 50 0.21 1.0 1.0 31.9 8.1 15.1 2.0 0.4 0.4 41.0 99.0 98.0

949.8 189.2 1,139.0 5,298.0 1,498.9 2,588.5 685.9 162.5 152.4 195.5 10,581.6 9,442.7 637.6 93.6 731.2 2,315.0 722.0 1,160.0 326.2 81.3 76.2 41.0 4,721.8 3,990.6合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【需要+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-10】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 38.3% NPV= 3,132 億円
B/C= 5.3

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 92.9 4.7 97.6 -97.6 2020 11 0.96 89.2 4.5 93.7 -93.7

2021 12 40.4 4.7 45.2 30.6 30.6 -14.6 2021 12 0.92 37.2 4.4 41.5 28.1 28.1 -13.4

2022 13 23.4 4.7 28.1 30.8 30.8 2.6 2022 13 0.89 20.8 4.2 25.0 27.4 27.4 2.4

2023 14 65.9 4.7 70.6 31.0 31.0 -39.7 2023 14 0.85 56.0 4.0 60.0 26.3 26.3 -33.7

2024 15 49.0 4.7 53.7 31.2 56.0 4.9 4.6 96.7 43.0 2024 15 0.82 40.2 3.9 44.0 25.5 46.0 4.0 3.8 79.3 35.3

2025 16 228.3 4.7 233.0 108.0 31.3 57.5 5.0 4.7 206.4 -26.6 2025 16 0.79 180.3 3.7 184.1 85.3 24.8 45.4 3.9 3.7 163.1 -21.0

2026 17 8.8 4.7 13.6 124.3 31.5 59.0 22.8 5.0 4.7 247.3 233.7 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 94.5 24.0 44.8 17.3 3.8 3.6 187.9 177.6

2027 18 25.6 4.7 30.3 124.3 31.5 59.0 22.9 5.0 4.7 247.4 217.0 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 90.8 23.0 43.0 16.7 3.7 3.4 180.6 158.4

2028 19 9.8 4.7 14.5 124.3 31.5 59.0 22.9 5.0 4.7 247.4 232.8 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 87.0 22.1 41.3 16.0 3.5 3.3 173.2 163.0

2029 20 36.3 4.7 41.0 124.3 31.5 59.0 22.8 5.0 4.7 247.3 206.3 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 84.5 21.4 40.1 15.5 3.4 3.2 168.2 140.3

2030 21 19.4 4.7 24.2 124.3 31.5 59.0 22.7 5.0 4.7 247.1 222.9 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 80.8 20.5 38.3 14.7 3.2 3.0 160.6 144.9

2031 22 29.0 4.7 33.7 124.3 31.5 59.0 22.5 4.9 4.6 246.8 213.1 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 77.1 19.5 36.6 13.9 3.1 2.9 153.0 132.1

2032 23 31.8 4.7 36.5 124.3 31.5 59.0 22.2 4.9 4.6 246.4 209.9 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 74.6 18.9 35.4 13.3 2.9 2.7 147.9 126.0

2033 24 24.5 4.7 29.2 124.3 31.5 59.0 21.9 4.8 4.5 246.0 216.8 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 72.1 18.3 34.2 12.7 2.8 2.6 142.7 125.8

2034 25 7.1 4.7 11.8 124.3 31.5 59.0 21.5 4.7 4.4 245.5 233.7 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 69.6 17.7 33.0 12.1 2.7 2.5 137.5 130.9

2035 26 5.5 4.7 10.2 124.3 31.5 59.0 21.1 4.6 4.4 244.9 234.7 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 65.9 16.7 31.2 11.2 2.5 2.3 129.8 124.4

2036 27 10.1 4.7 14.8 124.3 31.5 59.0 20.7 4.5 4.3 244.3 229.5 2036 27 0.51 5.1 2.4 7.6 63.4 16.1 30.1 10.6 2.3 2.2 124.6 117.0

2037 28 17.2 4.7 21.9 124.3 31.5 59.0 20.2 4.4 4.2 243.6 221.7 2037 28 0.49 8.4 2.3 10.7 60.9 15.4 28.9 9.9 2.2 2.0 119.4 108.6

2038 29 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 19.7 4.3 4.1 242.9 238.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 58.4 14.8 27.7 9.3 2.0 1.9 114.1 111.9

2039 30 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 19.2 4.2 3.9 242.1 237.4 2039 30 0.46 2.2 2.2 57.2 14.5 27.1 8.8 1.9 1.8 111.4 109.2

2040 31 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 18.6 4.1 3.8 241.3 236.6 2040 31 0.44 2.1 2.1 54.7 13.9 25.9 8.2 1.8 1.7 106.2 104.1

2041 32 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 18.0 4.0 3.7 240.5 235.7 2041 32 0.42 2.0 2.0 52.2 13.2 24.8 7.6 1.7 1.6 101.0 99.0

2042 33 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 17.4 3.8 3.6 239.6 234.9 2042 33 0.41 1.9 1.9 51.0 12.9 24.2 7.1 1.6 1.5 98.2 96.3

2043 34 8.8 4.7 13.6 124.3 31.5 59.0 16.8 3.7 3.5 238.7 225.2 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 48.5 12.3 23.0 6.6 1.4 1.4 93.1 87.8

2044 35 25.6 4.7 30.3 124.3 31.5 59.0 16.2 3.6 3.3 237.8 207.5 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 47.2 12.0 22.4 6.2 1.4 1.3 90.4 78.9

2045 36 9.8 4.7 14.5 124.3 31.5 59.0 15.6 3.4 3.2 237.0 222.4 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 44.8 11.4 21.2 5.6 1.2 1.2 85.3 80.1

2046 37 36.3 4.7 41.0 124.3 31.5 59.0 14.9 3.3 3.1 236.1 195.1 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 43.5 11.0 20.6 5.2 1.2 1.1 82.6 68.3

2047 38 19.4 4.7 24.2 124.3 31.5 59.0 14.3 3.1 2.9 235.2 211.0 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 41.0 10.4 19.5 4.7 1.0 1.0 77.6 69.6

2048 39 29.0 4.7 33.7 124.3 31.5 59.0 13.7 3.0 2.8 234.3 200.6 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 39.8 10.1 18.9 4.4 1.0 0.9 75.0 64.2

2049 40 31.8 4.7 36.5 124.3 31.5 59.0 13.1 2.9 2.7 233.4 196.9 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 38.5 9.8 18.3 4.1 0.9 0.8 72.4 61.0

2050 41 24.5 4.7 29.2 124.3 31.5 59.0 12.5 2.7 2.6 232.6 203.4 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 37.3 9.5 17.7 3.7 0.8 0.8 69.8 61.0

2051 42 7.1 4.7 11.8 124.3 31.5 59.0 11.9 2.6 2.4 231.7 219.9 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 36.1 9.1 17.1 3.4 0.8 0.7 67.2 63.8

2052 43 5.5 4.7 10.2 124.3 31.5 59.0 11.3 2.5 2.3 230.9 220.7 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 33.6 8.5 15.9 3.1 0.7 0.6 62.4 59.6

2053 44 10.1 4.7 14.8 124.3 31.5 59.0 10.7 2.4 2.2 230.1 215.3 2053 44 0.26 2.6 1.2 3.9 32.3 8.2 15.3 2.8 0.6 0.6 59.8 56.0

2054 45 17.2 4.7 21.9 124.3 31.5 59.0 10.2 2.2 2.1 229.3 207.4 2054 45 0.25 4.3 1.2 5.5 31.1 7.9 14.7 2.6 0.6 0.5 57.3 51.9

2055 46 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 9.6 2.1 2.0 228.5 223.8 2055 46 0.24 1.1 1.1 29.8 7.6 14.2 2.3 0.5 0.5 54.9 53.7

2056 47 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 9.1 2.0 1.9 227.8 223.1 2056 47 0.23 1.1 1.1 28.6 7.3 13.6 2.1 0.5 0.4 52.4 51.3

2057 48 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 8.6 1.9 1.8 227.1 222.3 2057 48 0.23 1.1 1.1 28.6 7.3 13.6 2.0 0.4 0.4 52.2 51.1

2058 49 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 8.1 1.8 1.7 226.4 221.7 2058 49 0.22 1.0 1.0 27.4 6.9 13.0 1.8 0.4 0.4 49.8 48.8

2059 50 4.7 4.7 124.3 31.5 59.0 7.7 1.7 1.6 159.9 385.6 380.9 2059 50 0.21 1.0 1.0 26.1 6.6 12.4 1.6 0.4 0.3 33.6 81.0 80.0

949.8 189.2 1,139.0 4,334.9 1,226.5 2,117.8 561.2 133.0 124.7 159.9 8,658.0 7,519.1 637.6 93.6 731.2 1,894.2 590.8 949.1 266.9 66.5 62.4 33.6 3,863.4 3,132.2合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【需要-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-11】社会的割引率

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 38.9% NPV= 3,498 億円
B/C= 5.4

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 102.2 4.7 106.9 -106.9 2020 11 0.96 98.1 4.5 102.6 -102.6

2021 12 44.5 4.7 49.2 34.0 34.0 -15.2 2021 12 0.92 40.9 4.4 45.3 31.3 31.3 -14.0

2022 13 25.8 4.7 30.5 34.2 34.2 3.7 2022 13 0.89 22.9 4.2 27.1 30.4 30.4 3.3

2023 14 72.5 4.7 77.2 34.4 34.4 -42.8 2023 14 0.85 61.6 4.0 65.6 29.2 29.2 -36.4

2024 15 53.9 4.7 58.6 34.6 62.3 5.5 5.1 107.5 48.8 2024 15 0.82 44.2 3.9 48.1 28.4 51.1 4.5 4.2 88.1 40.1

2025 16 251.1 4.7 255.8 120.0 34.8 63.9 5.5 5.2 229.4 -26.4 2025 16 0.79 198.4 3.7 202.1 94.8 27.5 50.5 4.4 4.1 181.2 -20.9

2026 17 9.7 4.7 14.4 138.1 35.0 65.5 25.3 5.6 5.2 274.7 260.3 2026 17 0.76 7.4 3.6 11.0 105.0 26.6 49.8 19.2 4.2 4.0 208.8 197.8

2027 18 28.2 4.7 32.9 138.1 35.0 65.5 25.4 5.6 5.2 274.8 241.9 2027 18 0.73 20.6 3.5 24.0 100.8 25.6 47.8 18.5 4.1 3.8 200.6 176.6

2028 19 10.8 4.7 15.5 138.1 35.0 65.5 25.4 5.6 5.2 274.8 259.3 2028 19 0.70 7.6 3.3 10.9 96.7 24.5 45.9 17.8 3.9 3.7 192.4 181.5

2029 20 39.9 4.7 44.6 138.1 35.0 65.5 25.3 5.6 5.2 274.7 230.1 2029 20 0.68 27.1 3.2 30.4 93.9 23.8 44.5 17.2 3.8 3.5 186.8 156.5

2030 21 21.4 4.7 26.1 138.1 35.0 65.5 25.2 5.5 5.2 274.5 248.4 2030 21 0.65 13.9 3.1 17.0 89.8 22.8 42.6 16.4 3.6 3.4 178.5 161.5

2031 22 31.9 4.7 36.6 138.1 35.0 65.5 25.0 5.5 5.1 274.2 237.6 2031 22 0.62 19.8 2.9 22.7 85.6 21.7 40.6 15.5 3.4 3.2 170.0 147.3

2032 23 35.0 4.7 39.7 138.1 35.0 65.5 24.7 5.4 5.1 273.8 234.1 2032 23 0.60 21.0 2.8 23.8 82.9 21.0 39.3 14.8 3.3 3.1 164.3 140.5

2033 24 26.9 4.7 31.6 138.1 35.0 65.5 24.3 5.3 5.0 273.3 241.7 2033 24 0.58 15.6 2.7 18.4 80.1 20.3 38.0 14.1 3.1 2.9 158.5 140.2

2034 25 7.8 4.7 12.5 138.1 35.0 65.5 23.9 5.3 4.9 272.8 260.2 2034 25 0.56 4.4 2.7 7.0 77.4 19.6 36.7 13.4 2.9 2.8 152.7 145.7

2035 26 6.0 4.7 10.8 138.1 35.0 65.5 23.5 5.2 4.8 272.1 261.4 2035 26 0.53 3.2 2.5 5.7 73.2 18.6 34.7 12.4 2.7 2.6 144.2 138.5

2036 27 11.1 4.7 15.8 138.1 35.0 65.5 23.0 5.0 4.7 271.4 255.6 2036 27 0.51 5.7 2.4 8.1 70.5 17.9 33.4 11.7 2.6 2.4 138.4 130.4

2037 28 18.9 4.7 23.6 138.1 35.0 65.5 22.5 4.9 4.6 270.7 247.1 2037 28 0.49 9.3 2.3 11.6 67.7 17.2 32.1 11.0 2.4 2.3 132.6 121.1

2038 29 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.9 4.8 4.5 269.8 265.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 64.9 16.5 30.8 10.3 2.3 2.1 126.8 124.6

2039 30 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.3 4.7 4.4 269.0 264.3 2039 30 0.46 2.2 2.2 63.5 16.1 30.1 9.8 2.2 2.0 123.7 121.6

2040 31 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.7 4.5 4.3 268.1 263.4 2040 31 0.44 2.1 2.1 60.8 15.4 28.8 9.1 2.0 1.9 118.0 115.9

2041 32 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.0 4.4 4.1 267.2 262.4 2041 32 0.42 2.0 2.0 58.0 14.7 27.5 8.4 1.8 1.7 112.2 110.2

2042 33 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 19.3 4.2 4.0 266.2 261.5 2042 33 0.41 1.9 1.9 56.6 14.4 26.9 7.9 1.7 1.6 109.2 107.2

2043 34 9.7 4.7 14.4 138.1 35.0 65.5 18.7 4.1 3.8 265.2 250.8 2043 34 0.39 3.8 1.8 5.6 53.9 13.7 25.6 7.3 1.6 1.5 103.5 97.8

2044 35 28.2 4.7 32.9 138.1 35.0 65.5 18.0 3.9 3.7 264.3 231.4 2044 35 0.38 10.7 1.8 12.5 52.5 13.3 24.9 6.8 1.5 1.4 100.4 87.9

2045 36 10.8 4.7 15.5 138.1 35.0 65.5 17.3 3.8 3.6 263.3 247.8 2045 36 0.36 3.9 1.7 5.6 49.7 12.6 23.6 6.2 1.4 1.3 94.8 89.2

2046 37 39.9 4.7 44.6 138.1 35.0 65.5 16.6 3.6 3.4 262.3 217.7 2046 37 0.35 14.0 1.7 15.6 48.4 12.3 22.9 5.8 1.3 1.2 91.8 76.2

2047 38 21.4 4.7 26.1 138.1 35.0 65.5 15.9 3.5 3.3 261.3 235.2 2047 38 0.33 7.1 1.6 8.6 45.6 11.6 21.6 5.3 1.2 1.1 86.2 77.6

2048 39 31.9 4.7 36.6 138.1 35.0 65.5 15.2 3.3 3.1 260.3 223.7 2048 39 0.32 10.2 1.5 11.7 44.2 11.2 21.0 4.9 1.1 1.0 83.3 71.6

2049 40 35.0 4.7 39.7 138.1 35.0 65.5 14.5 3.2 3.0 259.3 219.6 2049 40 0.31 10.8 1.5 12.3 42.8 10.9 20.3 4.5 1.0 0.9 80.4 68.1

2050 41 26.9 4.7 31.6 138.1 35.0 65.5 13.9 3.0 2.9 258.4 226.8 2050 41 0.30 8.1 1.4 9.5 41.4 10.5 19.7 4.2 0.9 0.9 77.5 68.0

2051 42 7.8 4.7 12.5 138.1 35.0 65.5 13.2 2.9 2.7 257.4 244.9 2051 42 0.29 2.3 1.4 3.6 40.1 10.2 19.0 3.8 0.8 0.8 74.7 71.1

2052 43 6.0 4.7 10.8 138.1 35.0 65.5 12.6 2.8 2.6 256.5 245.8 2052 43 0.27 1.6 1.3 2.9 37.3 9.5 17.7 3.4 0.7 0.7 69.3 66.4

2053 44 11.1 4.7 15.8 138.1 35.0 65.5 11.9 2.6 2.5 255.6 239.8 2053 44 0.26 2.9 1.2 4.1 35.9 9.1 17.0 3.1 0.7 0.6 66.5 62.4

2054 45 18.9 4.7 23.6 138.1 35.0 65.5 11.3 2.5 2.3 254.8 231.2 2054 45 0.25 4.7 1.2 5.9 34.5 8.8 16.4 2.8 0.6 0.6 63.7 57.8

2055 46 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.7 2.4 2.2 253.9 249.2 2055 46 0.24 1.1 1.1 33.2 8.4 15.7 2.6 0.6 0.5 60.9 59.8

2056 47 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.1 2.2 2.1 253.1 248.4 2056 47 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.3 0.5 0.5 58.2 57.1

2057 48 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.6 2.1 2.0 252.3 247.6 2057 48 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.2 0.5 0.5 58.0 56.9

2058 49 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.0 2.0 1.9 251.5 246.8 2058 49 0.22 1.0 1.0 30.4 7.7 14.4 2.0 0.4 0.4 55.3 54.3

2059 50 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 8.5 1.9 1.8 177.7 428.5 423.7 2059 50 0.21 1.0 1.0 29.0 7.4 13.8 1.8 0.4 0.4 37.3 90.0 89.0

1,044.8 189.2 1,234.0 4,816.4 1,362.7 2,353.1 623.6 147.7 138.6 177.7 9,619.8 8,385.8 701.4 93.6 795.0 2,104.6 656.4 1,054.6 296.6 73.9 69.3 37.3 4,292.7 3,497.7合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業費+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-12】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 46.0% NPV= 3,625 億円
B/C= 6.4

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 83.6 4.7 88.3 -88.3 2020 11 0.96 80.3 4.5 84.8 -84.8

2021 12 36.4 4.7 41.1 34.0 34.0 -7.1 2021 12 0.92 33.5 4.4 37.8 31.3 31.3 -6.6

2022 13 21.1 4.7 25.8 34.2 34.2 8.4 2022 13 0.89 18.8 4.2 23.0 30.4 30.4 7.5

2023 14 59.3 4.7 64.0 34.4 34.4 -29.6 2023 14 0.85 50.4 4.0 54.4 29.2 29.2 -25.2

2024 15 44.1 4.7 48.8 34.6 62.3 5.5 5.1 107.5 58.6 2024 15 0.82 36.2 3.9 40.0 28.4 51.1 4.5 4.2 88.1 48.1

2025 16 205.4 4.7 210.2 120.0 34.8 63.9 5.5 5.2 229.4 19.2 2025 16 0.79 162.3 3.7 166.0 94.8 27.5 50.5 4.4 4.1 181.2 15.2

2026 17 7.9 4.7 12.7 138.1 35.0 65.5 25.3 5.6 5.2 274.7 262.1 2026 17 0.76 6.0 3.6 9.6 105.0 26.6 49.8 19.2 4.2 4.0 208.8 199.2

2027 18 23.1 4.7 27.8 138.1 35.0 65.5 25.4 5.6 5.2 274.8 247.1 2027 18 0.73 16.8 3.5 20.3 100.8 25.6 47.8 18.5 4.1 3.8 200.6 180.4

2028 19 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 25.4 5.6 5.2 274.8 261.3 2028 19 0.70 6.2 3.3 9.5 96.7 24.5 45.9 17.8 3.9 3.7 192.4 182.9

2029 20 32.7 4.7 37.4 138.1 35.0 65.5 25.3 5.6 5.2 274.7 237.4 2029 20 0.68 22.2 3.2 25.4 93.9 23.8 44.5 17.2 3.8 3.5 186.8 161.4

2030 21 17.5 4.7 22.2 138.1 35.0 65.5 25.2 5.5 5.2 274.5 252.3 2030 21 0.65 11.4 3.1 14.4 89.8 22.8 42.6 16.4 3.6 3.4 178.5 164.0

2031 22 26.1 4.7 30.8 138.1 35.0 65.5 25.0 5.5 5.1 274.2 243.4 2031 22 0.62 16.2 2.9 19.1 85.6 21.7 40.6 15.5 3.4 3.2 170.0 150.9

2032 23 28.6 4.7 33.3 138.1 35.0 65.5 24.7 5.4 5.1 273.8 240.5 2032 23 0.60 17.2 2.8 20.0 82.9 21.0 39.3 14.8 3.3 3.1 164.3 144.3

2033 24 22.0 4.7 26.7 138.1 35.0 65.5 24.3 5.3 5.0 273.3 246.6 2033 24 0.58 12.8 2.7 15.5 80.1 20.3 38.0 14.1 3.1 2.9 158.5 143.0

2034 25 6.4 4.7 11.1 138.1 35.0 65.5 23.9 5.3 4.9 272.8 261.6 2034 25 0.56 3.6 2.7 6.2 77.4 19.6 36.7 13.4 2.9 2.8 152.7 146.5

2035 26 4.9 4.7 9.7 138.1 35.0 65.5 23.5 5.2 4.8 272.1 262.5 2035 26 0.53 2.6 2.5 5.1 73.2 18.6 34.7 12.4 2.7 2.6 144.2 139.1

2036 27 9.1 4.7 13.8 138.1 35.0 65.5 23.0 5.0 4.7 271.4 257.6 2036 27 0.51 4.6 2.4 7.0 70.5 17.9 33.4 11.7 2.6 2.4 138.4 131.4

2037 28 15.5 4.7 20.2 138.1 35.0 65.5 22.5 4.9 4.6 270.7 250.5 2037 28 0.49 7.6 2.3 9.9 67.7 17.2 32.1 11.0 2.4 2.3 132.6 122.7

2038 29 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.9 4.8 4.5 269.8 265.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 64.9 16.5 30.8 10.3 2.3 2.1 126.8 124.6

2039 30 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.3 4.7 4.4 269.0 264.3 2039 30 0.46 2.2 2.2 63.5 16.1 30.1 9.8 2.2 2.0 123.7 121.6

2040 31 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.7 4.5 4.3 268.1 263.4 2040 31 0.44 2.1 2.1 60.8 15.4 28.8 9.1 2.0 1.9 118.0 115.9

2041 32 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.0 4.4 4.1 267.2 262.4 2041 32 0.42 2.0 2.0 58.0 14.7 27.5 8.4 1.8 1.7 112.2 110.2

2042 33 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 19.3 4.2 4.0 266.2 261.5 2042 33 0.41 1.9 1.9 56.6 14.4 26.9 7.9 1.7 1.6 109.2 107.2

2043 34 7.9 4.7 12.7 138.1 35.0 65.5 18.7 4.1 3.8 265.2 252.6 2043 34 0.39 3.1 1.8 4.9 53.9 13.7 25.6 7.3 1.6 1.5 103.5 98.5

2044 35 23.1 4.7 27.8 138.1 35.0 65.5 18.0 3.9 3.7 264.3 236.5 2044 35 0.38 8.8 1.8 10.6 52.5 13.3 24.9 6.8 1.5 1.4 100.4 89.9

2045 36 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 17.3 3.8 3.6 263.3 249.7 2045 36 0.36 3.2 1.7 4.9 49.7 12.6 23.6 6.2 1.4 1.3 94.8 89.9

2046 37 32.7 4.7 37.4 138.1 35.0 65.5 16.6 3.6 3.4 262.3 224.9 2046 37 0.35 11.4 1.7 13.1 48.4 12.3 22.9 5.8 1.3 1.2 91.8 78.7

2047 38 17.5 4.7 22.2 138.1 35.0 65.5 15.9 3.5 3.3 261.3 239.1 2047 38 0.33 5.8 1.6 7.3 45.6 11.6 21.6 5.3 1.2 1.1 86.2 78.9

2048 39 26.1 4.7 30.8 138.1 35.0 65.5 15.2 3.3 3.1 260.3 229.5 2048 39 0.32 8.3 1.5 9.9 44.2 11.2 21.0 4.9 1.1 1.0 83.3 73.5

2049 40 28.6 4.7 33.3 138.1 35.0 65.5 14.5 3.2 3.0 259.3 226.0 2049 40 0.31 8.9 1.5 10.3 42.8 10.9 20.3 4.5 1.0 0.9 80.4 70.1

2050 41 22.0 4.7 26.7 138.1 35.0 65.5 13.9 3.0 2.9 258.4 231.6 2050 41 0.30 6.6 1.4 8.0 41.4 10.5 19.7 4.2 0.9 0.9 77.5 69.5

2051 42 6.4 4.7 11.1 138.1 35.0 65.5 13.2 2.9 2.7 257.4 246.3 2051 42 0.29 1.9 1.4 3.2 40.1 10.2 19.0 3.8 0.8 0.8 74.7 71.5

2052 43 4.9 4.7 9.7 138.1 35.0 65.5 12.6 2.8 2.6 256.5 246.9 2052 43 0.27 1.3 1.3 2.6 37.3 9.5 17.7 3.4 0.7 0.7 69.3 66.7

2053 44 9.1 4.7 13.8 138.1 35.0 65.5 11.9 2.6 2.5 255.6 241.8 2053 44 0.26 2.4 1.2 3.6 35.9 9.1 17.0 3.1 0.7 0.6 66.5 62.9

2054 45 15.5 4.7 20.2 138.1 35.0 65.5 11.3 2.5 2.3 254.8 234.6 2054 45 0.25 3.9 1.2 5.1 34.5 8.8 16.4 2.8 0.6 0.6 63.7 58.7

2055 46 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.7 2.4 2.2 253.9 249.2 2055 46 0.24 1.1 1.1 33.2 8.4 15.7 2.6 0.6 0.5 60.9 59.8

2056 47 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.1 2.2 2.1 253.1 248.4 2056 47 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.3 0.5 0.5 58.2 57.1

2057 48 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.6 2.1 2.0 252.3 247.6 2057 48 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.2 0.5 0.5 58.0 56.9

2058 49 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.0 2.0 1.9 251.5 246.8 2058 49 0.22 1.0 1.0 30.4 7.7 14.4 2.0 0.4 0.4 55.3 54.3

2059 50 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 8.5 1.9 1.8 177.7 428.5 423.7 2059 50 0.21 1.0 1.0 29.0 7.4 13.8 1.8 0.4 0.4 37.3 90.0 89.0

854.8 189.2 1,044.0 4,816.4 1,362.7 2,353.1 623.6 147.7 138.6 177.7 9,619.8 8,575.8 573.9 93.6 667.4 2,104.6 656.4 1,054.6 296.6 73.9 69.3 37.3 4,292.7 3,625.3合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業費-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-13】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 35.2% NPV= 3,377 億円
B/C= 5.7

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 79.6 4.7 84.4 -84.4 2020 11 0.96 76.4 4.5 81.0 -81.0

2021 12 34.7 4.7 39.4 -39.4 2021 12 0.92 31.9 4.4 36.2 -36.2

2022 13 20.1 4.7 24.8 34.2 34.2 9.4 2022 13 0.89 17.9 4.2 22.1 30.4 30.4 8.4

2023 14 56.5 4.7 61.2 34.4 34.4 -26.8 2023 14 0.85 48.0 4.0 52.0 29.2 29.2 -22.8

2024 15 42.0 4.7 46.7 34.6 34.6 -12.1 2024 15 0.82 34.4 3.9 38.3 28.4 28.4 -9.9

2025 16 195.7 4.7 200.4 34.8 63.9 5.7 5.3 109.7 -90.7 2025 16 0.79 154.6 3.7 158.3 27.5 50.5 4.5 4.2 86.7 -71.6

2026 17 80.2 4.7 85.0 138.1 35.0 63.9 5.7 5.4 248.1 163.2 2026 17 0.76 61.0 3.6 64.6 105.0 26.6 48.6 4.4 4.1 188.6 124.0

2027 18 25.6 4.7 30.3 138.1 35.0 65.5 26.3 5.8 5.4 276.1 245.8 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 100.8 25.6 47.8 19.2 4.2 3.9 201.6 179.4

2028 19 9.8 4.7 14.5 138.1 35.0 65.5 26.3 5.8 5.4 276.1 261.6 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 96.7 24.5 45.9 18.4 4.0 3.8 193.3 183.1

2029 20 36.3 4.7 41.0 138.1 35.0 65.5 26.2 5.7 5.4 276.0 235.0 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 93.9 23.8 44.5 17.8 3.9 3.7 187.7 159.8

2030 21 19.4 4.7 24.2 138.1 35.0 65.5 26.1 5.7 5.4 275.8 251.6 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 89.8 22.8 42.6 17.0 3.7 3.5 179.3 163.6

2031 22 29.0 4.7 33.7 138.1 35.0 65.5 25.9 5.7 5.3 275.5 241.8 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 85.6 21.7 40.6 16.0 3.5 3.3 170.8 149.9

2032 23 31.8 4.7 36.5 138.1 35.0 65.5 25.6 5.6 5.2 275.1 238.5 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 82.9 21.0 39.3 15.4 3.4 3.1 165.0 143.1

2033 24 24.5 4.7 29.2 138.1 35.0 65.5 25.2 5.5 5.2 274.6 245.4 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 80.1 20.3 38.0 14.6 3.2 3.0 159.3 142.3

2034 25 7.1 4.7 11.8 138.1 35.0 65.5 24.8 5.4 5.1 274.0 262.1 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 77.4 19.6 36.7 13.9 3.0 2.8 153.4 146.8

2035 26 5.5 4.7 10.2 138.1 35.0 65.5 24.4 5.3 5.0 273.3 263.1 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 73.2 18.6 34.7 12.9 2.8 2.6 144.9 139.5

2036 27 6.7 4.7 11.4 138.1 35.0 65.5 23.8 5.2 4.9 272.6 261.1 2036 27 0.51 3.4 2.4 5.8 70.5 17.9 33.4 12.2 2.7 2.5 139.0 133.2

2037 28 3.4 4.7 8.1 138.1 35.0 65.5 23.3 5.1 4.8 271.8 263.7 2037 28 0.49 1.7 2.3 4.0 67.7 17.2 32.1 11.4 2.5 2.3 133.2 129.2

2038 29 17.2 4.7 21.9 138.1 35.0 65.5 22.7 5.0 4.7 271.0 249.1 2038 29 0.47 8.1 2.2 10.3 64.9 16.5 30.8 10.7 2.3 2.2 127.4 117.1

2039 30 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 22.1 4.8 4.5 270.1 265.3 2039 30 0.46 2.2 2.2 63.5 16.1 30.1 10.2 2.2 2.1 124.2 122.1

2040 31 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.4 4.7 4.4 269.1 264.4 2040 31 0.44 2.1 2.1 60.8 15.4 28.8 9.4 2.1 1.9 118.4 116.3

2041 32 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.7 4.5 4.3 268.2 263.4 2041 32 0.42 2.0 2.0 58.0 14.7 27.5 8.7 1.9 1.8 112.6 110.6

2042 33 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.1 4.4 4.1 267.2 262.5 2042 33 0.41 1.9 1.9 56.6 14.4 26.9 8.2 1.8 1.7 109.6 107.6

2043 34 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 19.3 4.2 4.0 266.2 252.6 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 53.9 13.7 25.6 7.5 1.7 1.5 103.8 98.5

2044 35 25.6 4.7 30.3 138.1 35.0 65.5 18.6 4.1 3.8 265.2 234.8 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 52.5 13.3 24.9 7.1 1.6 1.5 100.8 89.2

2045 36 9.8 4.7 14.5 138.1 35.0 65.5 17.9 3.9 3.7 264.1 249.6 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 49.7 12.6 23.6 6.5 1.4 1.3 95.1 89.9

2046 37 36.3 4.7 41.0 138.1 35.0 65.5 17.2 3.8 3.5 263.1 222.1 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 48.4 12.3 22.9 6.0 1.3 1.2 92.1 77.8

2047 38 19.4 4.7 24.2 138.1 35.0 65.5 16.5 3.6 3.4 262.1 237.9 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 45.6 11.6 21.6 5.4 1.2 1.1 86.5 78.5

2048 39 29.0 4.7 33.7 138.1 35.0 65.5 15.8 3.4 3.2 261.1 227.4 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 44.2 11.2 21.0 5.0 1.1 1.0 83.5 72.8

2049 40 31.8 4.7 36.5 138.1 35.0 65.5 15.1 3.3 3.1 260.1 223.6 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 42.8 10.9 20.3 4.7 1.0 1.0 80.6 69.3

2050 41 24.5 4.7 29.2 138.1 35.0 65.5 14.4 3.1 2.9 259.1 229.9 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 41.4 10.5 19.7 4.3 0.9 0.9 77.7 69.0

2051 42 7.1 4.7 11.8 138.1 35.0 65.5 13.7 3.0 2.8 258.1 246.3 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 40.1 10.2 19.0 4.0 0.9 0.8 74.9 71.4

2052 43 5.5 4.7 10.2 138.1 35.0 65.5 13.0 2.8 2.7 257.2 247.0 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 37.3 9.5 17.7 3.5 0.8 0.7 69.5 66.7

2053 44 6.7 4.7 11.4 138.1 35.0 65.5 12.4 2.7 2.5 256.2 244.8 2053 44 0.26 1.7 1.2 3.0 35.9 9.1 17.0 3.2 0.7 0.7 66.6 63.7

2054 45 3.4 4.7 8.1 138.1 35.0 65.5 11.7 2.6 2.4 255.4 247.3 2054 45 0.25 0.8 1.2 2.0 34.5 8.8 16.4 2.9 0.6 0.6 63.8 61.8

2055 46 17.2 4.7 21.9 138.1 35.0 65.5 11.1 2.4 2.3 254.5 232.6 2055 46 0.24 4.1 1.1 5.3 33.2 8.4 15.7 2.7 0.6 0.6 61.1 55.8

2056 47 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.5 2.3 2.2 253.6 248.9 2056 47 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.4 0.5 0.5 58.3 57.3

2057 48 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.9 2.2 2.0 252.8 248.1 2057 48 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.3 0.5 0.5 58.1 57.1

2058 49 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.4 2.1 1.9 252.0 247.3 2058 49 0.22 1.0 1.0 30.4 7.7 14.4 2.1 0.5 0.4 55.4 54.4

2059 50 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 8.8 1.9 1.8 181.6 432.8 428.1 2059 50 0.21 1.0 1.0 29.0 7.4 13.8 1.9 0.4 0.4 38.1 90.9 89.9

949.7 189.2 1,138.9 4,696.4 1,328.7 2,289.3 620.1 146.9 137.8 181.6 9,400.8 8,261.9 630.7 93.6 724.3 2,009.8 625.1 1,002.4 287.4 71.7 67.2 38.1 4,101.7 3,377.4合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業期間+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-14】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 42.7% NPV= 3,736 億円
B/C= 6.0

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2020 11 138.5 4.7 143.3 34.0 34.0 -109.3 2020 11 0.96 133.0 4.5 137.5 32.6 32.6 -104.9

2021 12 86.1 4.7 90.8 34.0 34.0 -56.8 2021 12 0.92 79.2 4.4 83.6 31.3 31.3 -52.3

2022 13 69.1 4.7 73.8 34.2 34.2 -39.6 2022 13 0.89 61.5 4.2 65.7 30.4 30.4 -35.2

2023 14 111.5 4.7 116.3 34.4 62.3 5.2 4.9 106.8 -9.5 2023 14 0.85 94.8 4.0 98.8 29.2 52.9 4.5 4.2 90.8 -8.1

2024 15 94.6 4.7 99.4 120.0 34.6 62.3 5.3 5.0 227.1 127.8 2024 15 0.82 77.6 3.9 81.5 98.4 28.4 51.1 4.4 4.1 186.3 104.8

2025 16 4.7 4.7 120.0 34.8 63.9 24.4 5.4 5.0 253.4 248.7 2025 16 0.79 3.7 3.7 94.8 27.5 50.5 19.2 4.2 4.0 200.2 196.5

2026 17 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 24.5 5.4 5.1 273.6 260.0 2026 17 0.76 6.7 3.6 10.3 105.0 26.6 49.8 18.6 4.1 3.8 208.0 197.6

2027 18 25.6 4.7 30.3 138.1 35.0 65.5 24.6 5.4 5.1 273.7 243.4 2027 18 0.73 18.7 3.5 22.2 100.8 25.6 47.8 18.0 3.9 3.7 199.8 177.7

2028 19 9.8 4.7 14.5 138.1 35.0 65.5 24.6 5.4 5.1 273.7 259.2 2028 19 0.70 6.9 3.3 10.2 96.7 24.5 45.9 17.2 3.8 3.6 191.6 181.4

2029 20 36.3 4.7 41.0 138.1 35.0 65.5 24.5 5.4 5.1 273.6 232.6 2029 20 0.68 24.7 3.2 27.9 93.9 23.8 44.5 16.7 3.7 3.4 186.1 158.2

2030 21 19.4 4.7 24.2 138.1 35.0 65.5 24.4 5.4 5.0 273.4 249.3 2030 21 0.65 12.6 3.1 15.7 89.8 22.8 42.6 15.9 3.5 3.3 177.7 162.0

2031 22 29.0 4.7 33.7 138.1 35.0 65.5 24.2 5.3 5.0 273.1 239.4 2031 22 0.62 18.0 2.9 20.9 85.6 21.7 40.6 15.0 3.3 3.1 169.3 148.5

2032 23 31.8 4.7 36.5 138.1 35.0 65.5 23.9 5.3 4.9 272.7 236.2 2032 23 0.60 19.1 2.8 21.9 82.9 21.0 39.3 14.3 3.2 3.0 163.6 141.7

2033 24 24.5 4.7 29.2 138.1 35.0 65.5 23.6 5.2 4.9 272.2 243.1 2033 24 0.58 14.2 2.7 16.9 80.1 20.3 38.0 13.7 3.0 2.8 157.9 141.0

2034 25 7.1 4.7 11.8 138.1 35.0 65.5 23.2 5.1 4.8 271.7 259.9 2034 25 0.56 4.0 2.7 6.6 77.4 19.6 36.7 13.0 2.9 2.7 152.1 145.5

2035 26 5.5 4.7 10.2 138.1 35.0 65.5 22.7 5.0 4.7 271.1 260.9 2035 26 0.53 2.9 2.5 5.4 73.2 18.6 34.7 12.1 2.7 2.5 143.7 138.3

2036 27 27.2 4.7 32.0 138.1 35.0 65.5 22.3 4.9 4.6 270.4 238.4 2036 27 0.51 13.9 2.4 16.3 70.5 17.9 33.4 11.4 2.5 2.3 137.9 121.6

2037 28 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.7 4.8 4.5 269.7 264.9 2037 28 0.49 2.3 2.3 67.7 17.2 32.1 10.7 2.3 2.2 132.1 129.8

2038 29 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 21.2 4.7 4.4 268.9 264.1 2038 29 0.47 2.2 2.2 64.9 16.5 30.8 10.0 2.2 2.1 126.4 124.2

2039 30 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.6 4.5 4.2 268.0 263.3 2039 30 0.46 2.2 2.2 63.5 16.1 30.1 9.5 2.1 2.0 123.3 121.1

2040 31 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 20.0 4.4 4.1 267.2 262.4 2040 31 0.44 2.1 2.1 60.8 15.4 28.8 8.8 1.9 1.8 117.6 115.5

2041 32 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 19.4 4.3 4.0 266.3 261.5 2041 32 0.42 2.0 2.0 58.0 14.7 27.5 8.1 1.8 1.7 111.8 109.9

2042 33 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 18.7 4.1 3.9 265.3 260.6 2042 33 0.41 1.9 1.9 56.6 14.4 26.9 7.7 1.7 1.6 108.8 106.9

2043 34 8.8 4.7 13.6 138.1 35.0 65.5 18.1 4.0 3.7 264.4 250.8 2043 34 0.39 3.4 1.8 5.3 53.9 13.7 25.6 7.0 1.6 1.5 103.1 97.8

2044 35 25.6 4.7 30.3 138.1 35.0 65.5 17.4 3.8 3.6 263.5 233.1 2044 35 0.38 9.7 1.8 11.5 52.5 13.3 24.9 6.6 1.5 1.4 100.1 88.6

2045 36 9.8 4.7 14.5 138.1 35.0 65.5 16.7 3.7 3.4 262.5 248.0 2045 36 0.36 3.5 1.7 5.2 49.7 12.6 23.6 6.0 1.3 1.2 94.5 89.3

2046 37 36.3 4.7 41.0 138.1 35.0 65.5 16.1 3.5 3.3 261.5 220.5 2046 37 0.35 12.7 1.7 14.4 48.4 12.3 22.9 5.6 1.2 1.2 91.6 77.2

2047 38 19.4 4.7 24.2 138.1 35.0 65.5 15.4 3.4 3.2 260.6 236.4 2047 38 0.33 6.4 1.6 8.0 45.6 11.6 21.6 5.1 1.1 1.1 86.0 78.0

2048 39 29.0 4.7 33.7 138.1 35.0 65.5 14.7 3.2 3.0 259.6 226.0 2048 39 0.32 9.3 1.5 10.8 44.2 11.2 21.0 4.7 1.0 1.0 83.1 72.3

2049 40 31.8 4.7 36.5 138.1 35.0 65.5 14.1 3.1 2.9 258.7 222.2 2049 40 0.31 9.9 1.5 11.3 42.8 10.9 20.3 4.4 1.0 0.9 80.2 68.9

2050 41 24.5 4.7 29.2 138.1 35.0 65.5 13.4 2.9 2.8 257.8 228.6 2050 41 0.30 7.3 1.4 8.8 41.4 10.5 19.7 4.0 0.9 0.8 77.3 68.6

2051 42 7.1 4.7 11.8 138.1 35.0 65.5 12.8 2.8 2.6 256.9 245.0 2051 42 0.29 2.1 1.4 3.4 40.1 10.2 19.0 3.7 0.8 0.8 74.5 71.1

2052 43 5.5 4.7 10.2 138.1 35.0 65.5 12.2 2.7 2.5 256.0 245.8 2052 43 0.27 1.5 1.3 2.8 37.3 9.5 17.7 3.3 0.7 0.7 69.1 66.4

2053 44 27.2 4.7 32.0 138.1 35.0 65.5 11.5 2.5 2.4 255.1 223.1 2053 44 0.26 7.1 1.2 8.3 35.9 9.1 17.0 3.0 0.7 0.6 66.3 58.0

2054 45 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.9 2.4 2.3 254.3 249.5 2054 45 0.25 1.2 1.2 34.5 8.8 16.4 2.7 0.6 0.6 63.6 62.4

2055 46 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 10.4 2.3 2.1 253.4 248.7 2055 46 0.24 1.1 1.1 33.2 8.4 15.7 2.5 0.6 0.5 60.8 59.7

2056 47 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.8 2.2 2.0 252.7 247.9 2056 47 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.3 0.5 0.5 58.1 57.0

2057 48 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 9.3 2.0 1.9 251.9 247.1 2057 48 0.23 1.1 1.1 31.8 8.1 15.1 2.1 0.5 0.4 57.9 56.8

2058 49 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 8.7 1.9 1.8 251.1 246.4 2058 49 0.22 1.0 1.0 30.4 7.7 14.4 1.9 0.4 0.4 55.2 54.2

2059 50 4.7 4.7 138.1 35.0 65.5 8.2 1.8 1.7 173.7 424.2 419.4 2059 50 0.21 1.0 1.0 29.0 7.4 13.8 1.7 0.4 0.4 36.5 89.1 88.1

949.8 189.2 1,139.0 4,936.4 1,396.7 2,415.4 628.1 148.5 139.3 173.7 9,838.1 8,699.1 660.5 93.6 754.1 2,203.0 689.0 1,107.6 306.4 76.1 71.4 36.5 4,489.9 3,735.8合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業期間-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2】

神戸港　国際海上コンテナターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

71.4 千円／TEU・年 船舶の大型化に伴う輸送コストの削減 348.8 億円/年

81.8 千円／TEU・年
コンテナ取扱機能拡充に伴う輸送コスト
の削減

642.1 億円/年

輸送コストの削減 2.3 千円／TEU・年
耐震強化に係る震災直後の輸送コストの
削減　※地震発生確率考慮

31.0 億円/年

施設被害の回避 5.2 億円／年
施設復旧費用
※地震発生確率考慮

5.2 億円/年

残存価値 残存価値 1,550.0 億円
ふ頭用地及び荷役機械等の残存価値
（評価期間の最終年に計上）

1,550.0 億円

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成29年3月）」を参照
費用

　費用項目

　事業の対象施設

耐震便益

建設費、管理運営費　等

岸壁(-16m)（耐震）、岸壁（増深・耐震改良）、岸壁(-15m)、航路・泊地等（-16m)、航路・泊地等（-15m)、防波堤、荷さばき地　　等

便益（代表年）

利用者便益 輸送コストの削減



【資料3-1】

〔外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）〕

【海上輸送費用-STEP1】

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(6,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(8,000TEU～
10,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

20ｆｔ輸出 17,959 17,959 9,498 9,498 15,716 15,716 9,355 9,355
40ｆｔ輸出 21,551 21,551 11,397 11,397 18,860 18,860 11,226 11,226
20ｆｔ輸入 32,673 32,673 14,282 14,282 23,633 23,633 17,534 17,534
40ｆｔ輸入 39,208 39,208 17,138 17,138 28,359 28,359 21,041 21,041

20ｆｔ輸出 43,552 49,628 92,902 82,166～85,929 65,286 74,457
40ｆｔ輸出 65,260 74,436 139,210 123,254～128,620 97,828 111,680
20ｆｔ輸入 43,552 49,628 92,902 82,166～85,929 65,286 74,457
40ｆｔ輸入 65,260 74,436 139,210 123,254～128,620 97,828 111,680

20ｆｔ輸出 10,520 10,520
40ｆｔ輸出 15,784 15,784
20ｆｔ輸入 10,520 10,520
40ｆｔ輸入 15,784 15,784

20ｆｔ輸出 91,276 80,732～84,429
40ｆｔ輸出 136,774 121,102～126,374

20ｆｔ輸入 91,276 80,732～84,429
40ｆｔ輸入 136,774 121,102～126,374

20ｆｔ輸出 12,000 12,000
40ｆｔ輸出 18,000 18,000
20ｆｔ輸入 12,000 12,000
40ｆｔ輸入 18,000 18,000
20ｆｔ輸出 782,164 891,284 882,341 1,080,783 1,317,627 1,648,559 610,743 696,537
40ｆｔ輸出 1,406,429 1,604,182 1,586,585 1,943,860 2,369,489 2,965,265 1,098,204 1,253,705
20ｆｔ輸入 1,422,986 1,621,509 1,326,782 1,625,180 1,981,324 2,478,948 1,144,756 1,305,565
40ｆｔ輸入 2,558,709 2,918,481 2,385,756 2,922,993 3,563,014 4,458,887 2,058,436 2,349,902

小計 6,170,288 7,035,457 6,181,464 7,572,815 9,231,454 11,551,660 4,912,140 5,605,709

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

※RC-6/7のWith時10,000TEU級-Without時海外TSをSTEP-1で集計した関係上、1個当りの海上輸送費用の表記は価格範囲がある。

【海上輸送費用-STEP2】

With時
(8,000TEU)

Without時
(6,000TEU)

With時
(10,000TEU)

Without時
(8,000TEU)

20ｆｔ輸出 13,061 13,061 9,498 9,498
40ｆｔ輸出 15,674 15,674 11,397 11,397
20ｆｔ輸入 23,762 23,762 14,282 14,282
40ｆｔ輸入 28,515 28,515 17,138 17,138

20ｆｔ輸出 40,383 43,552 82,166 92,902
40ｆｔ輸出 60,445 65,260 123,254 139,210
20ｆｔ輸入 40,383 43,552 82,166 92,902
40ｆｔ輸入 60,445 65,260 123,254 139,210
20ｆｔ輸出 527,455 568,846 780,376 882,341
40ｆｔ輸出 947,389 1,022,857 1,404,733 1,586,585
20ｆｔ輸入 959,596 1,034,899 1,173,455 1,326,782
40ｆｔ輸入 1,723,580 1,860,879 2,112,305 2,385,756

小計 4,158,021 4,487,482 5,470,869 6,181,464

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

　外貿コンテナを輸送する海上輸送コストおよび輸送時間コストの削減額を算出する。基幹航路without時の代替港は、神戸港六甲アイランド地区
（4,000～6,000TEUクラス）による海上輸送、海外T/Sによる海上輸送として設定する。なお、本プロジェクトは岸壁(-15m)、岸壁(-16m)の段階的な供用
を図っていることから、STEP-1を岸壁(-15m)、STEP-2を岸壁(-16m)の効果として計測する。また、With時、Without時ともに神戸港を利用することから陸
上輸送等にかかる費用はキャンセルアウトとした。便益対象貨物量は49万TEU（実入り）と予測。本プロジェクトの実施により、349億円/年の輸送コスト
が削減可能となる。

11,334 11,334

5,270,294

367

11,130

欧州・地中海航路-1

南アフリカ航路

7,869 7,869

5,142 5,142

1,040,056

輸送距離（海里)

海上輸送費用削減便益（計）

海上輸送費用削減便益（計）

コンテナ取扱個数（個／
年）

北米航路

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

欧州・地中海航路-2

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）
（釜山港～相手港）

１個当たりトランシップ
費用
（円／個）
（釜山港）

北米航路

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）
（神戸港～相手港）

欧州・地中海航路-1

輸送距離（海里) (神戸港～相手
港）

5,142 11,334

コンテナ取扱個数（個／
年）

海上輸送費用
（千円／年）

5,142 11,334

367

11,130

項　　目

輸送距離（海里) (神戸港～釜山
港）

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）
（神戸港～釜山港）

輸送距離（海里) (釜山港～相手
港）

海上輸送費用
（千円／年）

項　　目



【資料3-2】

【海上輸送時間費用-STEP1】

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(6,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(8,000TEU～
10,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

20ｆｔ輸出 17,959 17,959 9,498 9,498 15,716 15,716 9,355 9,355
40ｆｔ輸出 21,551 21,551 11,397 11,397 18,860 18,860 11,226 11,226
20ｆｔ輸入 32,673 32,673 14,282 14,282 23,633 23,633 17,534 17,534
40ｆｔ輸入 39,208 39,208 17,138 17,138 28,359 28,359 21,041 21,041

299 317 659 699 633 674 458 486
20ｆｔ輸出 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 11,811,792 12,540,915 13,768,575 14,612,096 21,892,846 23,304,718 6,847,780 7,270,482
40ｆｔ輸出 21,261,226 22,573,647 24,783,435 26,301,774 39,407,123 41,948,493 11,812,420 12,541,582
20ｆｔ輸入 18,558,798 19,704,403 17,880,627 18,976,071 28,431,253 30,264,787 9,626,432 10,220,656
40ｆｔ輸入 33,991,904 36,090,170 32,749,781 34,756,172 52,074,084 55,432,347 17,327,578 18,397,182

小計 85,623,720 90,909,135 89,182,418 94,646,113 141,805,306 150,950,344 45,614,211 48,429,903

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

※RC-6/7のWith時10,000TEU級-Without時海外TSをSTEP-1で集計した関係上、1個当りの海上輸送費用の表記は価格範囲がある。

【海上輸送時間費用-STEP2】

With時
(8,000TEU)

Without時
(6,000TEU)

With時
(10,000TEU)

Without時
(8,000TEU)

20ｆｔ輸出 13,061 13,061 9,498 9,498
40ｆｔ輸出 15,674 15,674 11,397 11,397
20ｆｔ輸入 23,762 23,762 14,282 14,282
40ｆｔ輸入 28,515 28,515 17,138 17,138

287 299 633 659
20ｆｔ輸出 2,200 2,200 2,200 2,200
40ｆｔ輸出 3,300 3,300 3,300 3,300
20ｆｔ輸入 1,900 1,900 1,900 1,900
40ｆｔ輸入 2,900 2,900 2,900 2,900
20ｆｔ輸出 8,254,457 8,590,394 13,230,139 13,768,575
40ｆｔ輸出 14,858,023 15,462,710 23,814,250 24,783,435
20ｆｔ輸入 12,969,480 13,497,308 17,181,385 17,880,627
40ｆｔ輸入 23,754,627 24,721,385 31,469,063 32,749,781

小計 59,836,587 62,271,797 85,694,837 89,182,418

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

34,943
34,875

5,922,791

南アフリカ航路

22,709,841

北米航路

輸送時間（時間）

輸送時間（時間）

外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）　合計 (百万円/年）＜デフレータ補正後＞

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用
（千円／年）

輸送時間費用削減便益（計）

外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）　合計 (百万円/年）

コンテナ取扱個数（個／
年）

欧州・地中海航路-2

輸送時間費用削減便益（計）

コンテナ取扱個数（個／
年）

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用
（千円／年）

項　　目

欧州・地中海航路-1

項　　目
北米航路 欧州・地中海航路-1



【資料3-3】

〔外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（陸上輸送コストの削減）〕

【陸上輸送費用】

With時
(4,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(2,000TEU)

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

20ｆｔ輸出 1,296 1,296 65,357 65,357 29,185 29,185
40ｆｔ輸出 1,556 1,556 78,428 78,428 35,021 35,021
20ｆｔ輸入 1,770 1,770 69,030 69,030 64,163 64,163
40ｆｔ輸入 2,124 2,124 82,836 82,836 76,996 76,996

20ｆｔ輸出 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸出 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸入 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸入 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸出 96,209 190,810 4,007,004 9,614,576 1,837,339 3,987,847
40ｆｔ輸出 175,295 330,859 7,311,505 16,671,582 3,357,225 6,940,823
20ｆｔ輸入 98,192 258,766 3,222,417 10,326,266 3,135,650 8,810,552
40ｆｔ輸入 179,938 448,772 5,905,259 17,882,310 5,748,405 15,333,551

小計 549,634 1,229,207 20,446,185 54,494,735 14,078,620 35,072,773

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【海上輸送費用】

With時
(4,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(2,000TEU)

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

20ｆｔ輸出 1,296 1,296 65,357 65,357 29,185 29,185
40ｆｔ輸出 1,556 1,556 78,428 78,428 35,021 35,021
20ｆｔ輸入 1,770 1,770 69,030 69,030 64,163 64,163
40ｆｔ輸入 2,124 2,124 82,836 82,836 76,996 76,996

20ｆｔ輸出 42,972 42,762 35,265 36,376 17,284 17,284～19,682
40ｆｔ輸出 64,453 64,139 52,831 54,494 25,931 25,931～29,528
20ｆｔ輸入 42,972 42,762 35,265 36,376 17,284 17,284～19,682
40ｆｔ輸入 64,453 64,139 52,831 54,494 25,931 25,931～29,528
20ｆｔ輸出 55,706 55,434 2,304,800 2,377,411 504,426 555,415
40ｆｔ輸出 100,263 99,775 4,143,424 4,273,850 908,142 999,922
20ｆｔ輸入 76,045 75,673 2,434,347 2,511,039 1,108,999 1,226,871
40ｆｔ輸入 136,870 136,203 4,376,316 4,514,072 1,996,583 2,208,756

小計 368,884 367,085 13,258,887 13,676,372 4,518,150 4,990,963

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【輸送時間費用（海上＋陸上）】

With時
(4,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(2,000TEU)

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

20ｆｔ輸出 1,296 1,296 65,357 65,357 29,185 29,185
40ｆｔ輸出 1,556 1,556 78,428 78,428 35,021 35,021
20ｆｔ輸入 1,770 1,770 69,030 69,030 64,163 64,163
40ｆｔ輸入 2,124 2,124 82,836 82,836 76,996 76,996

20ｆｔ輸出 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 566,985 567,149 19,406,659 20,259,219 2,830,251 3,278,439
40ｆｔ輸出 978,049 978,332 33,476,486 34,947,154 4,882,183 5,655,289
20ｆｔ輸入 579,747 580,595 15,351,455 16,052,970 4,646,540 5,437,337
40ｆｔ輸入 1,043,545 1,045,072 27,632,619 28,895,345 8,363,772 9,787,217

小計 3,168,326 3,171,148 95,867,219 100,154,688 20,722,746 24,158,282

64,337
64,212

　外貿コンテナを輸送する陸上輸送コスト、海上輸送コストおよび輸送時間コストの削減額を算出する。その他航路(豪州
航路、東南アジア、近海航路）ついては、Without時はコンテナ貨物がオーバーフローすることから、代替港を伊勢湾諸港
等と設定する。便益対象貨物量は78万TEU（実入り）と予測。本プロジェクトの実施により、642億円/年の輸送コストが削
減可能となる。

項　　目
豪州航路 東南アジア航路 近海航路

92～276 6～153 4～237

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（km) 6～153 92～276 6～153

項　　目
豪州航路 東南アジア航路 近海航路

１個当たり陸上輸送費
用
（円／個）

陸上輸送費用
（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計） 55,722,276

2,697 2,791 776 776～921

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（海里) 4,411 4,388

項　　目
豪州航路 東南アジア航路 近海航路

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

海上輸送費用
（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計） 888,500

185～188 193～196 60～63 60～74

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送時間（時間） 272～276 272～276

輸送時間費用
（千円／年）

輸送時間費用削減便益（計） 7,725,827

外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）　合計 (百万円/年）＜デフレータ補正後＞

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益額（陸上輸送コストの削減）　合計（百万円/年）



【資料3-4】

〔耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避〕

91,318
(地震発生確率考慮前）

92,546 百万円/年
88,987 百万円/年

181,533 百万円/年
90,038 百万円/年
91,496 百万円/年
91,318 百万円/年

【陸上輸送費用-1】

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（4,000TEU）

Without時
（4,000TEU）

20ｆｔ輸出 18,633 18,633 13,465 13,465 1,278 1,278
40ｆｔ輸出 22,359 22,359 16,159 16,159 1,534 1,534
20ｆｔ輸入 33,899 33,899 20,248 20,248 1,745 1,745
40ｆｔ輸入 40,678 40,678 24,298 24,298 2,094 2,094

20ｆｔ輸出 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸出 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸入 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸入 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸出 1,350,924 2,922,211 937,286 2,157,063 94,850 188,114
40ｆｔ輸出 2,459,583 5,044,672 1,709,739 3,719,228 172,818 326,184
20ｆｔ輸入 1,858,042 5,231,830 1,134,171 3,019,167 96,804 255,110
40ｆｔ輸入 3,405,026 9,038,645 2,078,021 5,227,230 177,396 442,432

小計 9,073,575 22,237,358 5,859,217 14,122,688 541,868 1,211,839

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【海上輸送費用-1】

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（4,000TEU）

Without時
（4,000TEU）

20ｆｔ輸出 18,633 18,633 13,465 13,465 1,278 1,278
40ｆｔ輸出 22,359 22,359 16,159 16,159 1,534 1,534
20ｆｔ輸入 33,899 33,899 20,248 20,248 1,745 1,745
40ｆｔ輸入 40,678 40,678 24,298 24,298 2,094 2,094

20ｆｔ輸出 40,383 39,280 85,929 86,599 42,972 42,762
40ｆｔ輸出 60,445 58,793 128,620 129,622 64,453 64,139
20ｆｔ輸入 40,383 39,280 85,929 86,599 42,972 42,762
40ｆｔ輸入 60,445 58,793 128,620 129,622 64,453 64,139
20ｆｔ輸出 752,452 731,900 1,157,075 1,166,097 54,919 54,651
40ｆｔ輸出 1,351,518 1,314,580 2,078,316 2,094,507 98,847 98,365
20ｆｔ輸入 1,368,932 1,331,542 1,739,901 1,753,467 74,970 74,604
40ｆｔ輸入 2,458,809 2,391,609 3,125,176 3,149,522 134,936 134,279

小計 5,931,711 5,769,630 8,100,468 8,163,593 363,672 361,898

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

11,334 11,425

北米航路 欧州・地中海航路 豪州航路

4,3884,411

22,097,225

陸上輸送費用
（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）

海上輸送費用
（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計） -100,729

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

項　　目

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（海里) 5,142 4,992

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（km) 6～153

北米航路 欧州・地中海航路 豪州航路

6～153 92～276

通常時発現便益を除いた地震時発現便益：Be-B＜デフレータ補正後＞

単年度便益

項　　目

0.04

輸送費用（円／個）

※地震時発現便益は、当該プロジェクトの耐震強化施設で発現する通常時便益を控除する。RC4/5及びRC7で発現する通常時の大型
化便益は控除対象外としている。

社会的割引率：i
一般貨物輸送コスト削減効果：Be
通常時の海上輸送削減便益：B

106～292 6～153 108～292

耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避額　合計（百万円/回）＜デフレータ補正後＞

　今回整備される岸壁を耐震強化岸壁として整備することで、地震時においても継続的に幹線貨物を取り扱うことが可能と
なり、輸送コストの増大回避が図られる。地震時に外貿コンテナを輸送する陸上輸送コスト、海上輸送コストおよび輸送時
間コストの削減額を算出する。Without時の代替港は、対象地震（南海地震）の影響範囲を鑑みて、伊勢湾諸港等を設定。
便益対象貨物量は137万TEU（実入り）と予測。本プロジェクトの実施により、913億円/年（地震発生確率考慮前）の輸送コ
ストが削減可能となる。

Ⅰ．一般貨物輸送費削減（被災1年目（1年分））：B（Q1）
Ⅱ．一般貨物輸送費削減（被災1年後～2年後（1年分））：B（Q2）

通常時発現便益を除いた地震時発現便益：Be-B



【資料3-5】

【輸送時間費用（海上＋陸上）】

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（4,000TEU）

Without時
（4,000TEU）

20ｆｔ輸出 18,633 18,633 13,465 13,465 1,278 1,278
40ｆｔ輸出 22,359 22,359 16,159 16,159 1,534 1,534
20ｆｔ輸入 33,899 33,899 20,248 20,248 1,745 1,745
40ｆｔ輸入 40,678 40,678 24,298 24,298 2,094 2,094

20ｆｔ輸出 2,200 2,200 2,200 2,200 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 3,300 3,300 3,300 3,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,900 1,900 1,900 1,900 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 2,900 2,900 2,900 2,900 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 11,818,541 11,542,625 18,787,549 18,990,489 558,974 559,136
40ｆｔ輸出 21,273,374 20,776,725 33,817,588 34,182,880 964,230 964,509
20ｆｔ輸入 18,546,786 18,130,235 24,385,073 24,650,759 571,556 572,392
40ｆｔ輸入 33,969,903 33,206,957 44,663,186 45,149,812 1,028,801 1,030,306

小計 85,608,604 83,656,541 121,653,395 122,973,940 3,123,562 3,126,343

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【陸上輸送費用-2】

With時
（2,000TEU）

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

With時
（6,000TEU）

Without時
（6,000TEU）

20ｆｔ輸出 64,567 64,567 29,258 29,258 2,442 2,442
40ｆｔ輸出 77,481 77,481 35,110 35,110 2,930 2,930
20ｆｔ輸入 68,197 68,197 64,326 64,326 4,577 4,577
40ｆｔ輸入 81,836 81,836 77,191 77,191 5,492 5,492

20ｆｔ輸出 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 30,440～95,840 104,090～188,380

40ｆｔ輸出 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 47,170～145,190 154,770～273,910

20ｆｔ輸入 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 30,440～95,840 104,090～188,380

40ｆｔ輸入 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 47,170～145,190 154,770～273,910

20ｆｔ輸出 4,234,774 10,158,956 1,842,396 4,365,589 168,224 391,146
40ｆｔ輸出 7,726,793 17,615,531 3,366,396 7,563,736 306,656 674,417
20ｆｔ輸入 3,416,658 10,910,942 3,146,372 9,485,486 251,830 682,424
40ｆｔ輸入 6,260,348 18,894,812 5,767,819 16,444,354 461,228 1,181,514

小計 21,638,573 57,580,241 14,122,983 37,859,166 1,187,938 2,929,502

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【海上輸送費用-2】

With時
（2,000TEU）

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

With時
（6,000TEU）

Without時
（6,000TEU）

20ｆｔ輸出 64,567 64,567 29,258 29,258 2,442 2,442
40ｆｔ輸出 77,481 77,481 35,110 35,110 2,930 2,930
20ｆｔ輸入 68,197 68,197 64,326 64,326 4,577 4,577
40ｆｔ輸入 81,836 81,836 77,191 77,191 5,492 5,492

20ｆｔ輸出 35,265 36,376 17,284 17,284～19,682 65,286 74,457
40ｆｔ輸出 52,831 54,494 25,931 25,931～29,528 97,828 111,680
20ｆｔ輸入 35,265 36,376 17,284 17,284～19,682 65,286 74,457
40ｆｔ輸入 52,831 54,494 25,931 25,931～29,528 97,828 111,680
20ｆｔ輸出 2,435,298 2,512,021 505,702 567,957 209,815 211,451
40ｆｔ輸出 4,378,026 4,515,837 910,438 1,022,500 376,866 379,802
20ｆｔ輸入 2,572,180 2,653,215 1,111,803 1,248,533 393,271 396,337
40ｆｔ輸入 4,624,104 4,769,660 2,001,631 2,247,750 706,385 711,889

小計 14,009,608 14,450,732 4,529,574 5,086,740 1,686,338 1,699,480

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

コンテナ取扱個数（個／
年）

項　　目
東南アジア航路 近海航路

69～276

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用
（千円／年）

輸送時間費用削減便益（計）

92～276

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

海上輸送費用
（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計） 1,011,431

6～153

-628,736

項　　目

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送時間（時間）

輸送距離（海里) 2,697 2,791 776

61,419,415

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（km) 6～153

東南アジア航路 近海航路 南アフリカ航路

287～291 280～283 633～634 639～642 272～276272～276

北米航路 欧州・地中海航路 豪州航路

797～921

項　　目

陸上輸送費用削減便益（計）

１個当たり陸上輸送費
用
（円／個）

陸上輸送費用
（千円／年）

12～139 108～292

南アフリカ航路

7,869 7,869



【資料3-6】

【輸送時間費用（海上＋陸上）-2　】

With時
（2,000TEU）

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

With時
（6,000TEU）

Without時
（6,000TEU）

20ｆｔ輸出 64,567 64,567 29,258 29,258 2,442 2,442
40ｆｔ輸出 77,481 77,481 35,110 35,110 2,930 2,930
20ｆｔ輸入 68,197 68,197 64,326 64,326 4,577 4,577
40ｆｔ輸入 81,836 81,836 77,191 77,191 5,492 5,492

20ｆｔ輸出 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 20,505,413 21,406,302 2,837,421 3,381,590 2,477,619 2,504,432
40ｆｔ輸出 35,371,837 36,925,871 4,894,551 5,833,243 4,273,892 4,320,146
20ｆｔ輸入 16,220,699 16,961,893 4,658,314 5,570,730 3,480,890 3,519,049
40ｆｔ輸入 29,197,258 30,531,407 8,384,965 10,027,314 6,265,602 6,334,287

小計 101,295,207 105,825,473 20,775,251 24,812,876 16,498,003 16,677,914

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

92,546
(地震発生確率考慮前）

〔耐震強化岸壁の整備に伴う施設被害の回避便益〕

With時 Without時
0 166
- 0.04
- 163
- 162

　※2年目については社会的割引率を考慮した。

〔残存価値〕

-
-
-

　施設被害回避便益（岸壁復旧費用）　（百万円/回）＜デフレータ補正後＞ ①/2+①/（2*（1+②）

633～634 639～642

8,747,803

輸送時間（時間） 185～188 193～196

項　　目
東南アジア航路 近海航路

コンテナ取扱個数（個／
年）

60～63 60～74

　再投資からの経過年数
90～3,695

　施設被害回避便益（岸壁復旧費用）　（百万円/回） ①/2+①/（2*（1+②）

-

　②社会的割引率

Without時With時
　建設用地面積(m2) 1,181,000

荷役機械
（耐用年数17年）

項目

ふ頭用地 　地価単価（円/m2)

7,305　残存価値（百万円）
-
-

100,000
118,100　残存価値（百万円）

-
-

5～16

備　　考

耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避額　合計（百万円/年）

　耐震強化施設は、震災時に損壊を免れることができる。本プロジェクトの実施により復旧のための追加的な支出（163億
円/回）を回避することができる。(地震発生確率考慮前）

　プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。本プロジェクトにお
いて残存価値を計上できる土地、荷役機械および航路等の水域施設の残存価値を算出する。本プロジェクトの供用期間の終
了と共に1,550億円の残存価値が発生する。

項目
　①岸壁（非耐震部分）建設費　（百万円/回）

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用削減便益（計）

輸送時間費用
（千円／年）

-
　残存割合 10.0％～37.0％ -
　残存価値（百万円） 18,116 -

-
　更新費用（百万円）

残存価値 合計（億円） 1,550 -

南アフリカ航路

水域施設
（耐用年数50年）

　所得費（事業費）　（百万円） 143～24,303

防波堤
(耐用年数50年）

　所得費（事業費）　（百万円）
　残存割合
　残存価値（百万円）

6,875～22,725
38.8%
11,485



【資料4-1】

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　事業費

工事費 2,226

岸壁（水深16m）（耐震）【PC-18E】 1式 77

地盤改良工 400m 4

基礎工 400m 7

本体工 400m 38

被覆工 1式 0

裏込及び裏埋工 400m 10

上部工 400m 2

舗装工 1式 3

附帯工 1式 12

構造物撤去工 1式 1

岸壁（水深16m）(改良)（耐震）【RC-6～7】 1式 92

桟橋改良工 400m 3

地盤改良工 400m 71

附属工 400m 19

岸壁（水深16m）（増深・耐震改良）【PC-15～17】 1式 231

舗装工 1式 4

地盤改良工 1,150m 172

設備工 1式 6

クレーン移設工 1式 49

項目 数量 全体事業費（億円）



【資料4-2】

項目 数量 全体事業費（億円）

岸壁（水深15m）（耐震改良）【PC-14～15N】 1式 195

舗装工 1式 4

地盤改良工 700m 153

設備工 1式 4

クレーン移設工 1式 33

岸壁（水深15m） 1式 187

地盤改良工 1式 4

基礎工 700m 31

本体工 700m 64

裏込及び裏埋工 700m 19

上部工 700m 9

舗装工 1式 3

附属工 1式 11

鋼管杭工 1式 30

PC桁工 1式 7

雑工 1式 9



【資料4-3】

項目 数量 全体事業費（億円）

岸壁（水深12m） 1式 91

基礎工 700m 28

本体工 700m 39

裏込及び裏埋工 700m 14

上部工 700m 3

舗装工 1式 3

附属工 1式 2

雑工 1式 3

岸壁（水深7.5m） 1式 31

基礎工 130m 11

本体工 130m 7

裏込及び裏埋工 130m 7

上部工 130m 4

舗装工 1式 0

附属工 1式 1

雑工 1式 0

荷さばき地 1式 366

舗装工 1式 4

地盤改良工 1式 362



【資料4-4】

項目 数量 全体事業費（億円）

防波堤（第8）、（第8）南 1式 275

地盤改良工 1,800m 27

基礎工 1,800m 200

本体工 1,800m 26

根固工 1式 1

被覆工 1式 3

上部工 1,800m 18

雑工 1式 1

護岸（防波） 1式 74

基礎工 1,548m 25

本体工 1,548m 14

根固工 1,548m 2

被覆工 1式 3

上部工 1,548m 30

航路、泊地等（水深16m） 1式 575

浚渫工 8,575,000m2 505

撤去工等 4,090,000m2 70

航路、泊地等（水深15m） 1式 33

浚渫工 1,380,000m2 33



【資料4-5】

項目 数量 全体事業費（億円）

用地費及び補償費 1,022

用地費 1式 967

補償費 1式 55

間接経費 224

3,470

(2)管理運営費

1式 2

※港湾管理者等へのヒアリングにより算出している。

当初総事業費
（億円／年）

管理運営費

合計（税込）

項目 数量





（別紙）
（再評価）

【港湾事業】

神戸港国際海上コンテナターミナル整
備事業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。
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