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事業期間 事業費

H3～R9 265億円

H1～R4 138億円

H4～R8 135億円

H1～R9 538億円

補助事業

起債事業

合計

直轄事業

１．事業全体図及び概要

■事業概要

・近畿圏北部を発着する外貿コンテナ貨物の輸送効率化
・バルク貨物の輸送効率化

・臨港道路整備に伴う地元調整に時間を要したことによる事業期間延伸（令和５年度→令和９年度）
・臨港道路整備に伴う発生土砂処分先変更による事業費増額（５１９億円→５３８億円）

■位置図

■事業期間・事業費の変更

・埠頭間連絡と幹線道路へのアクセスを図ることによる利便性・安全性の向上
・大規模地震等発災時における阪神港等の物流機能のリダンダンシー確保

■整備目的
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※端数処理の関係により、個々の計と合計は必ずしも合致しない。

国
（残事業）

京都府
（残事業）



２．事業費の見直し
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■全体事業費の見直し

京都府による土地造成の追加及び臨港道路整備に伴う発生土砂処分場所の見直しにより、約19億円の増額

土砂発生土砂発生

陸上・海上運搬

・国際物流ターミナル整備や高速道路網の充実により、取扱貨物量が急増し、ふ頭用地や港湾関連用地が不足している

一方で、大型クルーズ船寄港時の旅客輸送に必要な用地にも対応する必要があり、京都府が今年度より用地造成に係

る調査を進めており、来年度以降、和田地区の埋立に着手する。 【起債事業 約27億円増】

・臨港道路(上安久線）工事発生土砂の処分場所を大君地区から和田地区に変更し、護岸内に埋立材として有効活用する。

【直轄事業 約7億円減】

変更前 変更後

土砂投入 土砂投入

陸上運搬

大君地区
和田地区

和田地区
ふ頭用地

港湾関連用地

（別事業）



□舞鶴港は、近畿圏北部における日本海側唯一の国際物流ターミナ
ルであり、北東アジアと我が国の窓口として極めて重要。

□平成26年7月に舞鶴若狭自動車道（小浜IC～敦賀IC）、平成27年7
月に京都縦貫自動車道が全線開通したことから、近畿圏北部にお
ける舞鶴港へのアクセスが向上。

□当国際物流ターミナルの整備、背後への企業立地によりコンテナ取
扱量が増加しており、背後圏の貨物需要への対応が必要

5,691 

8,441 8,706 9,133 

11,985 11,703 

14,826 

19,272 18,623 

約21,000 
（推計値）
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□港湾貨物関係車両やクルーズ旅客を乗せたバスが市街地を多く通行する
ことによる渋滞発生の回避、安全性の確保等が求められている。

３．事業の必要性等に関する視点
（1）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■外貿コンテナ貨物の輸送効率化に向けた対応
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□舞鶴港の主要バルク貨物であるけい砂
の輸送船は大型化の傾向であり、5万t
級の船が入港しているが、必要水深が
大きい大型船が入港する際には、喫水
調整等、非効率な輸送形態となってお
り、改善が求められている。

ケイ砂を積載したバルク船

（Fujisuka、52,454DWT）

■バルク貨物の輸送効率化への対応

■埠頭間・幹線道路へのアクセスによる利便性・安全性の向上

大手交差点を中心とする一般道渋滞の様子

□大規模地震発災時に阪神港で取り扱うことが出来ないコンテナ貨物が
発生することが予想されるため、阪神港を補完するリダンダンシー機能
が求められている。

■ 大規模地震発生時における
阪神港等の物流機能のリダンダンシー確保

外貿コンテナ貨物
の取扱推移

京都舞鶴港背後の
主な工業団地およ
び立地企業

H22 
岸壁
供用



３．事業の必要性等に関する視点
（２）事業の整備効果
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荷主企業

中国
韓国 神戸港

大阪港

●舞鶴港背後圏におけるコンテナ貨物（ダイレクト貨物）の輸送形態イメージ

整備前（Without）
海上輸送

陸上輸送

荷主企業
中国
韓国

舞鶴港

整備後（With）
海上輸送 陸上輸送

輸送コスト削減

事業実施

・本プロジェクト実施により、舞鶴港背後圏
のコンテナ貨物（ダイレクト貨物）の取扱い
が可能となり輸送コストを削減することが
可能となる。

・本プロジェクト実施により、舞鶴港背後圏
のコンテナ貨物（ダイレクト貨物）の取扱い
が可能となり輸送コストを削減することが
可能となる。

輸送コスト削減便益 ： 9.7億円/年

■ 輸送コストの削減

荷主企業

オースト
ラリア 舞鶴港

４号ふ頭

整備前（Without）

海上輸送 陸上輸送

荷主企業
オースト
ラリア 舞鶴港

国際物流ターミナル

１号岸壁

整備後（With）
海上輸送 陸上輸送

●バルク貨物輸入の輸送形態イメージ

事業実施

大型船による効率化

・本プロジェクト実施により、輸送船の大型
化への対応が可能となり、海上輸送コスト
を削減することが可能となる。

・本プロジェクト実施により、輸送船の大型
化への対応が可能となり、海上輸送コスト
を削減することが可能となる。

輸送コスト削減便益 ： 2.8億円/年

■ 船舶の大型化に伴う輸送コスト削減

舞鶴港背後圏

舞鶴港背後圏



３．事業の必要性等に関する視点

●臨港道路整備による埠頭間連絡と幹線道路へのアクセス向上

輸送・移動コスト削減便益
交通事故減少損失回避便益 ： 23.9億円/年

整備前（Without） 整備後（With）

時間・距離
の短縮

大手交差点

事
業
実
施

渋滞
・本プロジェクト実施により増加する貨物に
対応し、輸送経路を確保することにより、輸
送・移動コストを削減

・さらに、港湾貨物車両と一般車両の交通分
離が図られ、通行の危険性が低減し交通
事故による損失を削減

・本プロジェクト実施により増加する貨物に
対応し、輸送経路を確保することにより、輸
送・移動コストを削減

・さらに、港湾貨物車両と一般車両の交通分
離が図られ、通行の危険性が低減し交通
事故による損失を削減
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■ 臨港道路整備による輸送・移動コストの削減、交通事故減少による損失の削減

■大阪湾地域における大規模地震発生時における阪神港等の物流機能のリダンダンシー確保

荷主企業

荷主企業

●大阪湾地域における大規模地震発生時の輸送形態イメージ

中国
韓国

敦賀港

整備前（Without）
海上輸送

陸上輸送

中国
韓国 舞鶴港

整備後（With）
海上輸送 陸上輸送

輸送コスト削減

事業実施

・本プロジェクト実施により、大阪湾地域に
おける大規模地震発生時におけるコンテ
ナ物流機能のリダンダンシーを確保する
ことにより、発災時の輸送コストを削減す
ることが可能となる。

・本プロジェクト実施により、大阪湾地域に
おける大規模地震発生時におけるコンテ
ナ物流機能のリダンダンシーを確保する
ことにより、発災時の輸送コストを削減す
ることが可能となる。

輸送コスト削減便益 ： 0.6億円/年

第2
ふ頭

第4
ふ頭

舞鶴西IC

和田
地区

175

27

第2
ふ頭

第4
ふ頭

舞鶴西IC

和田
地区

175

27

国際

ふ頭

国際

ふ頭

※臨港道路の所要時間は、with時：設計速度50km/h、

without時：平成27年度一般交通量調査の旅行速度の平均 を用いて算出

※西舞鶴道路の所要時間は、設計速度60km/hを用いて算出。

国際ふ頭～舞鶴西IC

走行時間：15分※

国際ふ頭～舞鶴西IC

走行時間：10分※
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３．事業の必要性等に関する視点
（３）事業の整備効果【定性的効果】

整備効果の分類 整備効果の概要

産業の国際競争力の向上・地域
産業の安定・発展・地域活力の
強化

• 国際物流ターミナルの整備による輸送効率の向上等により、産
業の国際競争力の向上や地域産業の安定・発展、地域活力の強
化が図られる。

外航クルーズ船入港による国際
観光収益の増加

• 現在、第２ふ頭地区で着岸できない13万㌧級以上のクルーズ船
を国際物流ターミナルにおいて受け入れており、訪日外国人観
光客の観光ツアーへの参加や物品購入により周辺地域の国際観
光収益増加が期待される。

6
クルーズ船着岸場所

第２ふ頭地区

クルーズ船着岸

メインターミナル

和田地区

13万㌧級以上の

クルーズ船着岸

ターミナル

（和田地区）クルーズ船寄港状況 H30.7

観光入込客数推移（舞鶴市）

（十万人）
■ 外航クルーズ客船
■ 内航クルーズ客船

クルーズ客船の寄港実績（寄港回数）回



３．事業の必要性等に関する視点
（４）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき「輸送コストの削減」、「震
災後の輸送コストの削減」、「輸送・移動コストの削減、交通事故の減少」、「残存価値」について本プロジェクトの整備の
有無それぞれについて推計し算出した。

■費用（Ｃ）
本プロジェクト整備に係る総事業費及び運営管理費を算出した。

■全体事業

■残事業

■算出条件

基準年 ：令和元年度

検討期間 ：供用開始後５０年間

現在価値算出のた
めの社会割引率

：４％

推計に用いた資料 ：港湾統計、道路交通センサス

適用した費用便益
分析マニュアル

：平成２９年３月版

事業費 ：５３８億円

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している
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便益
（Ｂ）

輸送コス
ト削減便
益

輸送・移動コ
スト、交通事
故減少便益

震災時輸送
コスト削減
便益

残存価値 総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

356億円 790億円 10億円 9億円 1,165億円

1.2費用
（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

1,010億円 1億円 1,011億円

便益
（Ｂ）

輸送コスト削
減便益

輸送・移動
コスト、交
通事故減少
便益

震災時輸送
コスト削減
便益

残存価値 総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

0億円 104億円 0億円 2億円 107億円

1.4費用
（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

77億円 1億円 78億円



４．事業進捗の見込みの視点

■岸壁・泊地の整備は100％、道路の整備は51%、補助・起債事業の整備は88%、事業全体では82%
の進捗である。

■残りの施設整備においても、令和9年度完成に向け着実に推進し事業進捗を図る。

※端数処理の関係により、個々の計と合計は必ずしも合致しない。
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国
（残事業）

京都府
（残事業）

事業期間
事業費
（億円）

残事業費
（億円）

岸壁（-14m） H4～H29 112 0

泊地（-14m） H5～H29 26 0

道路 H3～R9 126 62

計 265 62

H1～R4 138 6

H4～R8 135 27

H1～R9 538 95

補助事業

起債事業

合計

直轄
事業



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

■コスト縮減対策

６．関係自治体の意見

京都府知事 令和２年１月15日付近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見
照会について（回答）

舞鶴国際ふ頭に接続する臨港道路上安久線の整備は、京都舞鶴港の振興にとって不可欠な事業と考えており、
引き続き事業を推進し、早期完成に努められたい。
また、当該工事で発生する残土については、京都府で進める舞鶴国際ふ頭Ⅱ期整備の埋立用材として有効に
活用することにより、双方の事業にとってコスト縮減及び事業進捗が図られるよう協力をお願いしたい。
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道路（約6億円削減）

・臨港道路発生土砂を和田地区国際物流ターミナルの埋立土として有効活用することにより、有償処分と比べて
処分費を削減



６．関係自治体の意見

舞鶴市長

本事業は、関西経済圏唯一の日本海側拠点港である京都舞鶴港の機能強化に不可欠な事業と考えており、
引き続き事業を推進し、早期完成に努められたい。

【期待する効果】

①舞鶴国際ふ頭を核とした物流の拡大
・物流の活性化や新規貨物の開拓による国内外の貿易量の拡大
・用地不足の解消による物流機能の強化
（臨港道路上安久線の発生土砂有効活用による早期完成）
・背後圏に立地する企業が集貨活動を強化
・企業立地の増加と求人数の増加

②観光産業の振興による交流人口の増大
・大型クルーズ客船の寄港回数の拡大
・国内遠方や外国からの観光誘客による地域経済の活性化

③高速道路へのアクセス向上や交通混雑の緩和
・舞鶴国際ふ頭と舞鶴若狭自動車道や国道27号とのアクセス向上
・西地区市街地の慢性的な交通渋滞の緩和
・倉谷工業団地、喜多工業団地とのアクセス向上

④災害に強い物流ネットワークの確立
・大規模災害発生時におけるリダンダンシーの確保
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令和２年１月８日付近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照
会への回答について

【取組み】

・定期航路の開設や既存定期航路
の活性化の更なる充実

（継続的なポートセールス、定期コ
ンテナ航路や国際フェリー、国際
RORO船の航路開設への取組）

・旧海軍にゆかりのある地域資源を
観光コンテンツとしてブランド化と
おもてなしによる経済活動の促進

・京都府５市２町で構成する「海の京
都観光圏」による観光地域づくりを
促進



７．対応方針（原案）
（１）事業の必要性等に関する視点

①本プロジェクト実施により以下の効果が期待できる。

・舞鶴港背後圏のコンテナ貨物の取扱いが可能となり陸上輸送コストを削減。

・船舶の大型化への対応によりバルク貨物の輸送が効率化。

・ターミナルへの輸送経路を確保することにより、輸送・移動コストの削減とともに、港湾貨物車両の市街地
走行が回避され、交通事故による損失を削減。

・大規模地震発生時における阪神港のコンテナ物流機能のリダンダンシーを確保することにより、発災時の
輸送コストを削減。

②なお、既に岸壁、道路については一部供用しており、 輸送・移動コストの削減といった効果が既に発現されて
いる。

③費用便益費（B/C）は、事業全体で1.2、残事業で1.4。

（２）事業進捗の見込みの視点

■岸壁・泊地の整備は100％、道路の整備は51％、補助・起債事業の整備は88%、事業全体では82％の進捗で
ある。残りの施設整備においても、令和9年度完成に向け着実に推進し事業進捗を図る。

舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業進捗
の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。引き続き、事業を推進し、早期の供用を目指
すことが適切である。

事業継続
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 4.7% NPV= 153.8 億円

B/C= 1.15

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 2.9 0.0 2.9 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.5 2019 10 1.00 2.9 0.0 2.9 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.5

2020 11 7.5 0.0 7.5 7.3 0.8 0.0 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 24.0 16.5 2020 11 0.96 7.2 0.0 7.2 7.0 0.7 0.0 0.0 0.5 15.5 -0.6 0.0 23.1 15.9

2021 12 20.0 0.0 20.0 8.5 1.1 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 28.4 8.4 2021 12 0.92 18.5 0.0 18.5 7.8 1.1 2.6 0.0 0.5 14.9 -0.6 0.0 26.2 7.7

2022 13 16.7 0.1 16.8 9.7 1.5 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 29.9 13.1 2022 13 0.89 14.8 0.1 14.9 8.6 1.4 2.5 0.0 0.5 14.3 -0.6 0.0 26.6 11.7

2023 14 12.7 0.0 12.7 9.7 1.9 2.8 0.0 0.5 16.0 -0.7 0.0 30.3 17.6 2023 14 0.85 10.9 0.0 10.9 8.3 1.6 2.4 0.0 0.5 13.7 -0.6 0.0 25.9 15.0

2024 15 9.1 0.0 9.1 9.7 2.3 2.8 0.3 0.6 16.0 -0.7 0.0 30.9 21.8 2024 15 0.82 7.5 0.0 7.5 7.9 1.9 2.3 0.2 0.5 13.1 -0.5 0.0 25.4 17.9

2025 16 6.3 0.0 6.3 9.7 2.7 2.8 0.4 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.3 25.0 2025 16 0.79 5.0 0.0 5.0 7.6 2.1 2.2 0.3 0.4 12.6 -0.5 0.0 24.8 19.8

2026 17 16.1 0.0 16.1 9.7 3.1 2.8 0.5 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.8 15.7 2026 17 0.76 12.2 0.0 12.2 7.3 2.3 2.1 0.4 0.4 12.1 -0.5 0.0 24.2 11.9

2027 18 3.4 0.0 3.4 9.7 3.4 2.8 0.6 0.6 15.8 -0.7 0.0 32.3 28.9 2027 18 0.73 2.5 0.0 2.5 7.1 2.5 2.1 0.4 0.4 11.6 -0.5 0.0 23.6 21.1

2028 19 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.4 41.4 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 6.8 2.7 2.0 0.5 0.4 16.6 0.1 0.0 29.1 29.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.3 41.3 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 6.5 2.6 1.9 0.5 0.4 15.9 0.1 0.0 27.9 27.9

2030 21 0.0 0.6 0.6 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.5 0.2 0.0 41.2 40.6 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 6.3 2.5 1.8 0.4 0.4 15.3 0.1 0.0 26.8 26.4

2031 22 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.3 0.2 0.0 41.1 41.1 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 1.8 0.4 0.3 14.6 0.1 0.0 25.6 25.6

2032 23 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.2 0.2 0.0 40.9 40.9 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 5.8 2.3 1.7 0.4 0.3 13.9 0.1 0.0 24.5 24.5

2033 24 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.0 0.2 0.0 40.7 40.7 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 1.6 0.4 0.3 13.3 0.1 0.0 23.5 23.5

2034 25 6.8 0.0 6.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.8 0.2 0.0 40.5 33.7 2034 25 0.56 3.8 0.0 3.8 5.4 2.1 1.6 0.4 0.3 12.7 0.1 0.0 22.5 18.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.7 0.2 0.0 40.3 40.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 5.2 2.0 1.5 0.4 0.3 12.1 0.1 0.0 21.5 21.5

2036 27 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.5 0.2 0.0 40.2 40.2 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.4 0.4 0.3 11.5 0.1 0.0 20.6 20.6

2037 28 0.0 0.4 0.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.3 0.2 0.0 40.0 39.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 4.8 1.9 1.4 0.3 0.2 11.0 0.1 0.0 19.7 19.5

2038 29 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.2 0.2 0.0 39.8 39.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 1.3 0.3 0.2 10.5 0.1 0.0 18.9 18.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.0 0.2 0.0 39.6 39.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.4 1.7 1.3 0.3 0.2 10.0 0.1 0.0 18.1 18.1

2040 31 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 21.8 0.2 0.0 39.4 39.4 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 1.2 0.3 0.2 9.6 0.1 0.0 17.3 17.3

2041 32 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.7 0.2 0.0 39.3 39.3 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.1 0.1 0.0 16.6 16.6

2042 33 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.5 0.2 0.0 39.1 39.0 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 3.9 1.5 1.1 0.3 0.2 8.7 0.1 0.0 15.9 15.8

2043 34 5.4 0.0 5.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.3 0.2 0.0 38.9 33.5 2043 34 0.39 2.1 0.0 2.1 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.3 0.1 0.0 15.2 13.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.2 0.2 0.0 38.7 38.4 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 3.6 1.4 1.1 0.3 0.2 7.9 0.1 0.0 14.5 14.4

2045 36 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.0 0.2 0.0 38.5 38.5 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.5 1.4 1.0 0.2 0.1 7.6 0.1 0.0 13.9 13.9

2046 37 4.3 0.0 4.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.8 0.2 0.0 38.3 34.0 2046 37 0.35 1.5 0.0 1.5 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.2 0.1 0.0 13.3 11.8

2047 38 8.1 0.1 8.2 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.7 0.2 0.0 38.1 29.9 2047 38 0.33 2.7 0.0 2.7 3.2 1.3 0.9 0.2 0.1 6.9 0.1 0.0 12.7 10.0

2048 39 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.5 0.2 0.0 38.0 38.0 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 3.1 1.2 0.9 0.2 0.1 6.6 0.1 0.0 12.2 12.2

2049 40 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.3 0.2 0.0 37.8 37.8 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.3 0.0 0.0 11.6 11.6

2050 41 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.2 0.2 0.0 37.6 37.6 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 2.9 1.1 0.8 0.2 0.1 6.0 0.0 0.0 11.1 11.1

2051 42 6.8 0.0 6.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.0 0.2 0.0 37.4 30.6 2051 42 0.29 1.9 0.0 1.9 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.7 0.0 0.0 10.7 8.7

2052 43 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.8 0.2 0.0 37.2 37.2 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.2 10.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.7 0.2 0.0 37.1 37.1 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 9.8 9.8

2054 45 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.5 0.2 0.0 36.9 36.9 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.4 1.0 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.3 9.3

2055 46 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.3 0.2 0.0 36.7 36.7 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 8.9 8.9

2056 47 4.2 0.0 4.2 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.2 0.2 0.0 36.5 32.3 2056 47 0.23 1.0 0.0 1.0 2.3 0.9 0.7 0.2 0.1 4.5 0.0 0.0 8.6 7.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.0 0.2 0.0 36.4 36.3 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.0 4.3 0.0 0.0 8.2 8.2

2058 49 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.9 0.2 0.0 36.2 36.2 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 0.6 0.1 0.0 4.1 0.0 0.0 7.8 7.8

2059 50 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.7 0.2 44.1 80.1 80.1 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0 9.2 16.7 16.7

606.0 2.1 608.1 418.5 139.1 110.0 23.8 17.4 1,084.7 -6.1 44.1 1,831.4 1,223.3 1,009.7 1.3 1,011.0 228.8 63.7 53.1 10.3 9.8 799.2 -9.4 9.2 1,164.8 153.8合　計 合　計

割　　引　　後

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【需要－10％】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 4.4% NPV= 80 億円

B/C= 1.08

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 2.9 0.0 2.9 5.5 0.3 0.0 0.0 0.4 14.5 -0.6 0.0 20.2 17.3 2019 10 1.00 2.9 0.0 2.9 5.5 0.3 0.0 0.0 0.4 14.5 -0.6 0.0 20.2 17.3

2020 11 7.5 0.0 7.5 6.5 0.7 0.0 0.0 0.5 14.5 -0.6 0.0 21.6 14.1 2020 11 0.96 7.2 0.0 7.2 6.3 0.7 0.0 0.0 0.4 14.0 -0.6 0.0 20.8 13.6

2021 12 20.0 0.0 20.0 7.6 1.0 2.5 0.0 0.5 14.5 -0.6 0.0 25.5 5.5 2021 12 0.92 18.5 0.0 18.5 7.0 0.9 2.3 0.0 0.4 13.4 -0.5 0.0 23.6 5.1

2022 13 16.7 0.1 16.8 8.7 1.4 2.5 0.0 0.5 14.4 -0.6 0.0 26.9 10.1 2022 13 0.89 14.8 0.1 14.9 7.7 1.2 2.3 0.0 0.4 12.8 -0.5 0.0 23.9 9.0

2023 14 12.7 0.0 12.7 8.7 1.7 2.5 0.0 0.5 14.4 -0.6 0.0 27.2 14.5 2023 14 0.85 10.9 0.0 10.9 7.4 1.5 2.2 0.0 0.4 12.3 -0.5 0.0 23.3 12.4

2024 15 9.1 0.0 9.1 8.7 2.1 2.5 0.3 0.5 14.4 -0.6 0.0 27.8 18.7 2024 15 0.82 7.5 0.0 7.5 7.1 1.7 2.1 0.2 0.4 11.8 -0.5 0.0 22.9 15.4

2025 16 6.3 0.0 6.3 8.7 2.4 2.5 0.3 0.5 14.3 -0.6 0.0 28.2 21.9 2025 16 0.79 5.0 0.0 5.0 6.9 1.9 2.0 0.3 0.4 11.3 -0.5 0.0 22.3 17.3

2026 17 16.1 0.0 16.1 8.7 2.7 2.5 0.4 0.5 14.3 -0.6 0.0 28.6 12.5 2026 17 0.76 12.2 0.0 12.2 6.6 2.1 1.9 0.3 0.4 10.9 -0.4 0.0 21.8 9.5

2027 18 3.4 0.0 3.4 8.7 3.1 2.5 0.5 0.5 14.3 -0.6 0.0 29.0 25.6 2027 18 0.73 2.5 0.0 2.5 6.4 2.3 1.9 0.4 0.4 10.4 -0.4 0.0 21.2 18.7

2028 19 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 21.3 0.2 0.0 37.2 37.2 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 6.1 2.4 1.8 0.4 0.4 14.9 0.1 0.0 26.2 26.2

2029 20 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 21.2 0.2 0.0 37.2 37.2 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 5.9 2.3 1.7 0.4 0.3 14.3 0.1 0.0 25.1 25.1

2030 21 0.0 0.6 0.6 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 21.2 0.2 0.0 37.1 36.5 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 5.6 2.2 1.6 0.4 0.3 13.7 0.1 0.0 24.1 23.7

2031 22 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 21.0 0.2 0.0 36.9 36.9 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 5.4 2.1 1.6 0.4 0.3 13.1 0.1 0.0 23.1 23.1

2032 23 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 20.8 0.2 0.0 36.8 36.8 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 5.2 2.1 1.5 0.4 0.3 12.5 0.1 0.0 22.1 22.1

2033 24 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 20.7 0.2 0.0 36.6 36.6 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.5 0.4 0.3 12.0 0.1 0.0 21.1 21.1

2034 25 6.8 0.0 6.8 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 20.5 0.2 0.0 36.5 29.7 2034 25 0.56 3.8 0.0 3.8 4.8 1.9 1.4 0.3 0.3 11.4 0.1 0.0 20.2 16.5

2035 26 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 20.4 0.2 0.0 36.3 36.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 1.4 0.3 0.2 10.9 0.1 0.0 19.4 19.4

2036 27 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.5 20.2 0.2 0.0 36.1 36.1 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 4.5 1.8 1.3 0.3 0.2 10.4 0.1 0.0 18.6 18.6

2037 28 0.0 0.4 0.4 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 20.1 0.2 0.0 36.0 35.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 4.3 1.7 1.3 0.3 0.2 9.9 0.1 0.0 17.8 17.6

2038 29 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.9 0.2 0.0 35.8 35.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.5 0.1 0.0 17.0 17.0

2039 30 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.8 0.2 0.0 35.6 35.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.0 1.6 1.2 0.3 0.2 9.0 0.1 0.0 16.3 16.3

2040 31 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.6 0.2 0.0 35.5 35.5 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.6 0.1 0.0 15.6 15.6

2041 32 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.5 0.2 0.0 35.3 35.3 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 3.7 1.4 1.1 0.3 0.2 8.2 0.1 0.0 14.9 14.9

2042 33 0.0 0.1 0.1 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.3 0.2 0.0 35.2 35.1 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 3.5 1.4 1.0 0.3 0.2 7.8 0.1 0.0 14.3 14.2

2043 34 5.4 0.0 5.4 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.2 0.2 0.0 35.0 29.6 2043 34 0.39 2.1 0.0 2.1 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.5 0.1 0.0 13.7 11.5

2044 35 0.0 0.3 0.3 8.7 3.4 2.5 0.6 0.4 19.0 0.2 0.0 34.8 34.5 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 3.3 1.3 1.0 0.2 0.1 7.1 0.1 0.0 13.1 13.0

2045 36 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.9 0.2 0.0 34.7 34.7 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.1 1.2 0.9 0.2 0.1 6.8 0.1 0.0 12.5 12.5

2046 37 4.3 0.0 4.3 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.7 0.2 0.0 34.5 30.2 2046 37 0.35 1.5 0.0 1.5 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.5 0.1 0.0 12.0 10.5

2047 38 8.1 0.1 8.2 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.6 0.1 0.0 34.3 26.1 2047 38 0.33 2.7 0.0 2.7 2.9 1.1 0.8 0.2 0.1 6.2 0.0 0.0 11.4 8.7

2048 39 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.4 0.1 0.0 34.2 34.2 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.9 0.0 0.0 11.0 11.0

2049 40 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.3 0.1 0.0 34.0 34.0 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 2.7 1.1 0.8 0.2 0.1 5.6 0.0 0.0 10.5 10.5

2050 41 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.1 0.1 0.0 33.8 33.8 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.0 10.0

2051 42 6.8 0.0 6.8 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 18.0 0.1 0.0 33.7 26.9 2051 42 0.29 1.9 0.0 1.9 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 5.1 0.0 0.0 9.6 7.7

2052 43 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.3 17.8 0.1 0.0 33.5 33.5 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.2 9.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 17.7 0.1 0.0 33.3 33.3 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.3 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 8.8 8.8

2054 45 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 17.5 0.1 0.0 33.2 33.2 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.1 4.4 0.0 0.0 8.4 8.4

2055 46 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 17.4 0.1 0.0 33.0 33.0 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 0.6 0.2 0.1 4.2 0.0 0.0 8.0 8.0

2056 47 4.2 0.0 4.2 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 17.3 0.1 0.0 32.9 28.7 2056 47 0.23 1.0 0.0 1.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 4.0 0.0 0.0 7.7 6.7

2057 48 0.0 0.1 0.1 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 17.1 0.1 0.0 32.7 32.6 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0 0.0 7.4 7.3

2058 49 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 17.0 0.1 0.0 32.6 32.6 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 1.9 0.7 0.5 0.1 0.0 3.7 0.0 0.0 7.1 7.1

2059 50 0.0 0.0 0.0 8.7 3.4 2.5 0.6 0.2 16.8 0.1 44.1 76.5 76.5 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 0.5 0.1 0.0 3.5 0.0 9.2 15.9 15.9

606.0 2.1 608.1 379.6 125.2 99.0 21.4 15.7 1,002.3 -6.1 44.1 1,681.2 1,073.1 1,009.7 1.3 1,011.0 209.4 57.3 47.8 9.3 8.8 758.3 -9.1 9.2 1,091.2 80.2合　計 合　計

割　　引　　後

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【需要＋10％】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 5.0% NPV= 227 億円

B/C= 1.22

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 2.9 0.0 2.9 6.7 0.4 0.0 0.0 0.5 17.8 -0.7 0.0 24.7 21.8 2019 10 1.00 2.9 0.0 2.9 6.7 0.4 0.0 0.0 0.5 17.8 -0.7 0.0 24.7 21.8

2020 11 7.5 0.0 7.5 8.0 0.8 0.0 0.0 0.6 17.8 -0.7 0.0 26.4 18.9 2020 11 0.96 7.2 0.0 7.2 7.7 0.8 0.0 0.0 0.5 17.1 -0.7 0.0 25.4 18.2

2021 12 20.0 0.0 20.0 9.3 1.3 3.1 0.0 0.6 17.7 -0.7 0.0 31.2 11.2 2021 12 0.92 18.5 0.0 18.5 8.6 1.2 2.9 0.0 0.5 16.4 -0.7 0.0 28.9 10.4

2022 13 16.7 0.1 16.8 10.6 1.7 3.1 0.0 0.6 17.7 -0.7 0.0 32.9 16.1 2022 13 0.89 14.8 0.1 14.9 9.4 1.5 2.8 0.0 0.5 15.7 -0.6 0.0 29.3 14.3

2023 14 12.7 0.0 12.7 10.6 2.1 3.1 0.0 0.6 17.6 -0.7 0.0 33.3 20.6 2023 14 0.85 10.9 0.0 10.9 9.1 1.8 2.7 0.0 0.5 15.1 -0.6 0.0 28.5 17.6

2024 15 9.1 0.0 9.1 10.6 2.5 3.1 0.3 0.6 17.6 -0.7 0.0 34.0 24.9 2024 15 0.82 7.5 0.0 7.5 8.7 2.1 2.5 0.3 0.5 14.4 -0.6 0.0 27.9 20.5

2025 16 6.3 0.0 6.3 10.6 2.9 3.1 0.4 0.6 17.5 -0.7 0.0 34.5 28.2 2025 16 0.79 5.0 0.0 5.0 8.4 2.3 2.5 0.3 0.5 13.8 -0.6 0.0 27.2 22.3

2026 17 16.1 0.0 16.1 10.6 3.4 3.1 0.5 0.6 17.5 -0.7 0.0 35.0 18.9 2026 17 0.76 12.2 0.0 12.2 8.1 2.5 2.4 0.4 0.5 13.3 -0.5 0.0 26.6 14.4

2027 18 3.4 0.0 3.4 10.6 3.8 3.1 0.6 0.6 17.4 -0.7 0.0 35.5 32.1 2027 18 0.73 2.5 0.0 2.5 7.8 2.8 2.3 0.5 0.5 12.7 -0.5 0.0 25.9 23.4

2028 19 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 26.0 0.2 0.0 45.5 45.5 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 7.5 2.9 2.2 0.5 0.4 18.3 0.1 0.0 32.0 32.0

2029 20 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 25.9 0.2 0.0 45.4 45.4 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 7.2 2.8 2.1 0.5 0.4 17.5 0.1 0.0 30.7 30.7

2030 21 0.0 0.6 0.6 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 25.9 0.2 0.0 45.3 44.7 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 6.9 2.7 2.0 0.5 0.4 16.8 0.1 0.0 29.5 29.1

2031 22 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 25.7 0.2 0.0 45.2 45.2 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 6.6 2.6 1.9 0.5 0.4 16.0 0.1 0.0 28.2 28.2

2032 23 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 25.5 0.2 0.0 44.9 44.9 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 6.4 2.5 1.9 0.5 0.4 15.3 0.1 0.0 27.0 27.0

2033 24 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 25.3 0.2 0.0 44.8 44.8 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 6.1 2.4 1.8 0.4 0.3 14.6 0.1 0.0 25.8 25.8

2034 25 6.8 0.0 6.8 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 25.1 0.2 0.0 44.6 37.8 2034 25 0.56 3.8 0.0 3.8 5.9 2.3 1.7 0.4 0.3 13.9 0.1 0.0 24.7 21.0

2035 26 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 24.9 0.2 0.0 44.4 44.4 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 5.7 2.2 1.7 0.4 0.3 13.3 0.1 0.0 23.7 23.7

2036 27 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.6 24.7 0.2 0.0 44.2 44.2 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 5.5 2.2 1.6 0.4 0.3 12.7 0.1 0.0 22.7 22.7

2037 28 0.0 0.4 0.4 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 24.6 0.2 0.0 44.0 43.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 5.2 2.1 1.5 0.4 0.3 12.1 0.1 0.0 21.7 21.5

2038 29 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 24.4 0.2 0.0 43.8 43.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.5 0.4 0.3 11.6 0.1 0.0 20.8 20.8

2039 30 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 24.2 0.2 0.0 43.6 43.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.8 1.9 1.4 0.3 0.2 11.0 0.1 0.0 19.9 19.9

2040 31 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 24.0 0.2 0.0 43.4 43.4 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 4.7 1.8 1.4 0.3 0.2 10.5 0.1 0.0 19.0 19.0

2041 32 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 23.8 0.2 0.0 43.2 43.2 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 4.5 1.8 1.3 0.3 0.2 10.1 0.1 0.0 18.2 18.2

2042 33 0.0 0.1 0.1 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 23.6 0.2 0.0 43.0 42.9 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 4.3 1.7 1.3 0.3 0.2 9.6 0.1 0.0 17.4 17.4

2043 34 5.4 0.0 5.4 10.6 4.2 3.1 0.8 0.5 23.5 0.2 0.0 42.8 37.4 2043 34 0.39 2.1 0.0 2.1 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.1 0.1 0.0 16.7 14.6

2044 35 0.0 0.3 0.3 10.6 4.2 3.1 0.8 0.4 23.3 0.2 0.0 42.6 42.3 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 4.0 1.6 1.2 0.3 0.2 8.7 0.1 0.0 16.0 15.9

2045 36 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.4 23.1 0.2 0.0 42.4 42.4 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.3 0.1 0.0 15.3 15.3

2046 37 4.3 0.0 4.3 10.6 4.2 3.1 0.8 0.4 22.9 0.2 0.0 42.2 37.9 2046 37 0.35 1.5 0.0 1.5 3.7 1.5 1.1 0.3 0.1 7.9 0.1 0.0 14.6 13.1

2047 38 8.1 0.1 8.2 10.6 4.2 3.1 0.8 0.4 22.7 0.2 0.0 42.0 33.8 2047 38 0.33 2.7 0.0 2.7 3.5 1.4 1.0 0.3 0.1 7.6 0.1 0.0 14.0 11.3

2048 39 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.4 22.5 0.2 0.0 41.7 41.7 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.2 0.1 0.0 13.4 13.4

2049 40 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.4 22.4 0.2 0.0 41.6 41.6 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 3.3 1.3 1.0 0.2 0.1 6.9 0.1 0.0 12.8 12.8

2050 41 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.3 22.2 0.2 0.0 41.3 41.3 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 3.2 1.2 0.9 0.2 0.1 6.6 0.1 0.0 12.3 12.3

2051 42 6.8 0.0 6.8 10.6 4.2 3.1 0.8 0.3 22.0 0.2 0.0 41.2 34.4 2051 42 0.29 1.9 0.0 1.9 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.3 0.1 0.0 11.7 9.8

2052 43 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.3 21.8 0.2 0.0 41.0 41.0 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.9 1.1 0.9 0.2 0.1 6.0 0.0 0.0 11.2 11.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.3 21.6 0.2 0.0 40.8 40.8 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.7 0.0 0.0 10.7 10.7

2054 45 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.3 21.4 0.2 0.0 40.6 40.6 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.7 1.1 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.3 10.3

2055 46 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.3 21.3 0.2 0.0 40.4 40.4 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 9.8 9.8

2056 47 4.2 0.0 4.2 10.6 4.2 3.1 0.8 0.2 21.1 0.2 0.0 40.2 36.0 2056 47 0.23 1.0 0.0 1.0 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.4 8.4

2057 48 0.0 0.1 0.1 10.6 4.2 3.1 0.8 0.2 20.9 0.2 0.0 40.0 39.9 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 9.0 9.0

2058 49 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.2 20.7 0.2 0.0 39.8 39.8 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 2.3 0.9 0.7 0.2 0.0 4.5 0.0 0.0 8.6 8.6

2059 50 0.0 0.0 0.0 10.6 4.2 3.1 0.8 0.2 20.6 0.2 44.1 83.7 83.7 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.0 4.3 0.0 9.2 17.4 17.4

606.0 2.1 608.1 457.4 153.0 121.0 26.2 19.2 1,167.0 -6.2 44.1 1,981.6 1,373.5 1,009.7 1.3 1,011.0 248.2 70.1 58.4 11.4 10.8 840.0 -9.7 9.2 1,238.4 227.4合　計 合　計

割　　引　　後

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設費－10％】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 4.7% NPV= 163 億円

B/C= 1.16

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 2.6 0.0 2.6 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.8 2019 10 1.00 2.6 0.0 2.6 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.8

2020 11 6.8 0.0 6.8 7.3 0.8 0.0 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 24.0 17.3 2020 11 0.96 6.5 0.0 6.5 7.0 0.7 0.0 0.0 0.5 15.5 -0.6 0.0 23.1 16.6

2021 12 18.0 0.0 18.0 8.5 1.1 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 28.4 10.4 2021 12 0.92 16.6 0.0 16.6 7.8 1.1 2.6 0.0 0.5 14.9 -0.6 0.0 26.2 9.6

2022 13 15.0 0.1 15.1 9.7 1.5 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 29.9 14.8 2022 13 0.89 13.4 0.1 13.4 8.6 1.4 2.5 0.0 0.5 14.3 -0.6 0.0 26.6 13.2

2023 14 11.4 0.0 11.4 9.7 1.9 2.8 0.0 0.5 16.0 -0.7 0.0 30.3 18.8 2023 14 0.85 9.8 0.0 9.8 8.3 1.6 2.4 0.0 0.5 13.7 -0.6 0.0 25.9 16.1

2024 15 8.2 0.0 8.2 9.7 2.3 2.8 0.3 0.6 16.0 -0.7 0.0 30.9 22.7 2024 15 0.82 6.7 0.0 6.7 7.9 1.9 2.3 0.2 0.5 13.1 -0.5 0.0 25.4 18.7

2025 16 5.7 0.0 5.7 9.7 2.7 2.8 0.4 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.3 25.7 2025 16 0.79 4.5 0.0 4.5 7.6 2.1 2.2 0.3 0.4 12.6 -0.5 0.0 24.8 20.3

2026 17 14.5 0.0 14.5 9.7 3.1 2.8 0.5 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.8 17.3 2026 17 0.76 11.0 0.0 11.0 7.3 2.3 2.1 0.4 0.4 12.1 -0.5 0.0 24.2 13.2

2027 18 3.1 0.0 3.1 9.7 3.4 2.8 0.6 0.6 15.8 -0.7 0.0 32.3 29.2 2027 18 0.73 2.2 0.0 2.2 7.1 2.5 2.1 0.4 0.4 11.6 -0.5 0.0 23.6 21.3

2028 19 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.4 41.4 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 6.8 2.7 2.0 0.5 0.4 16.6 0.1 0.0 29.1 29.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.3 41.3 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 6.5 2.6 1.9 0.5 0.4 15.9 0.1 0.0 27.9 27.9

2030 21 0.0 0.5 0.5 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.5 0.2 0.0 41.2 40.7 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 6.3 2.5 1.8 0.4 0.4 15.3 0.1 0.0 26.8 26.4

2031 22 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.3 0.2 0.0 41.1 41.1 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 1.8 0.4 0.3 14.6 0.1 0.0 25.6 25.6

2032 23 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.2 0.2 0.0 40.9 40.9 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 5.8 2.3 1.7 0.4 0.3 13.9 0.1 0.0 24.5 24.5

2033 24 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.0 0.2 0.0 40.7 40.7 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 1.6 0.4 0.3 13.3 0.1 0.0 23.5 23.5

2034 25 6.1 0.0 6.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.8 0.2 0.0 40.5 34.4 2034 25 0.56 3.4 0.0 3.4 5.4 2.1 1.6 0.4 0.3 12.7 0.1 0.0 22.5 19.1

2035 26 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.7 0.2 0.0 40.3 40.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 5.2 2.0 1.5 0.4 0.3 12.1 0.1 0.0 21.5 21.5

2036 27 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.5 0.2 0.0 40.2 40.2 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.4 0.4 0.3 11.5 0.1 0.0 20.6 20.6

2037 28 0.0 0.4 0.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.3 0.2 0.0 40.0 39.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 4.8 1.9 1.4 0.3 0.2 11.0 0.1 0.0 19.7 19.6

2038 29 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.2 0.2 0.0 39.8 39.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 1.3 0.3 0.2 10.5 0.1 0.0 18.9 18.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.0 0.2 0.0 39.6 39.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.4 1.7 1.3 0.3 0.2 10.0 0.1 0.0 18.1 18.1

2040 31 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 21.8 0.2 0.0 39.4 39.4 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 1.2 0.3 0.2 9.6 0.1 0.0 17.3 17.3

2041 32 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.7 0.2 0.0 39.3 39.3 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.1 0.1 0.0 16.6 16.6

2042 33 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.5 0.2 0.0 39.1 39.0 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 3.9 1.5 1.1 0.3 0.2 8.7 0.1 0.0 15.9 15.8

2043 34 4.9 0.0 4.9 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.3 0.2 0.0 38.9 34.0 2043 34 0.39 1.9 0.0 1.9 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.3 0.1 0.0 15.2 13.3

2044 35 0.0 0.3 0.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.2 0.2 0.0 38.7 38.4 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 3.6 1.4 1.1 0.3 0.2 7.9 0.1 0.0 14.5 14.4

2045 36 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.0 0.2 0.0 38.5 38.5 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.5 1.4 1.0 0.2 0.1 7.6 0.1 0.0 13.9 13.9

2046 37 3.9 0.0 3.9 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.8 0.2 0.0 38.3 34.5 2046 37 0.35 1.3 0.0 1.3 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.2 0.1 0.0 13.3 12.0

2047 38 7.3 0.1 7.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.7 0.2 0.0 38.1 30.8 2047 38 0.33 2.4 0.0 2.5 3.2 1.3 0.9 0.2 0.1 6.9 0.1 0.0 12.7 10.3

2048 39 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.5 0.2 0.0 38.0 38.0 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 3.1 1.2 0.9 0.2 0.1 6.6 0.1 0.0 12.2 12.2

2049 40 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.3 0.2 0.0 37.8 37.8 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.3 0.0 0.0 11.6 11.6

2050 41 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.2 0.2 0.0 37.6 37.6 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 2.9 1.1 0.8 0.2 0.1 6.0 0.0 0.0 11.1 11.1

2051 42 6.1 0.0 6.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.0 0.2 0.0 37.4 31.3 2051 42 0.29 1.7 0.0 1.7 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.7 0.0 0.0 10.7 8.9

2052 43 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.8 0.2 0.0 37.2 37.2 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.2 10.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.7 0.2 0.0 37.1 37.1 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 9.8 9.8

2054 45 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.5 0.2 0.0 36.9 36.9 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.4 1.0 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.3 9.3

2055 46 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.3 0.2 0.0 36.7 36.7 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 8.9 8.9

2056 47 3.8 0.0 3.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.2 0.2 0.0 36.5 32.7 2056 47 0.23 0.9 0.0 0.9 2.3 0.9 0.7 0.2 0.1 4.5 0.0 0.0 8.6 7.7

2057 48 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.0 0.2 0.0 36.4 36.3 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.0 4.3 0.0 0.0 8.2 8.2

2058 49 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.9 0.2 0.0 36.2 36.2 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 0.6 0.1 0.0 4.1 0.0 0.0 7.8 7.8

2059 50 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.7 0.2 44.1 80.1 80.1 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0 9.2 16.7 16.7

593.0 1.9 594.9 418.5 139.1 110.0 23.8 17.4 1,084.7 -6.1 44.1 1,831.4 1,236.5 1,000.2 1.2 1,001.4 228.8 63.7 53.1 10.3 9.8 799.2 -9.4 9.2 1,164.8 163.3合　計 合　計

割　　引　　後

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設費＋10％】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 4.7% NPV= 144 億円

B/C= 1.14

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 3.2 0.0 3.2 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.3 2019 10 1.00 3.2 0.0 3.2 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.3

2020 11 8.3 0.0 8.3 7.3 0.8 0.0 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 24.0 15.8 2020 11 0.96 7.9 0.0 7.9 7.0 0.7 0.0 0.0 0.5 15.5 -0.6 0.0 23.1 15.2

2021 12 22.0 0.0 22.0 8.5 1.1 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 28.4 6.4 2021 12 0.92 20.3 0.0 20.3 7.8 1.1 2.6 0.0 0.5 14.9 -0.6 0.0 26.2 5.9

2022 13 18.4 0.1 18.5 9.7 1.5 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 29.9 11.4 2022 13 0.89 16.3 0.1 16.4 8.6 1.4 2.5 0.0 0.5 14.3 -0.6 0.0 26.6 10.2

2023 14 14.0 0.0 14.0 9.7 1.9 2.8 0.0 0.5 16.0 -0.7 0.0 30.3 16.3 2023 14 0.85 11.9 0.0 11.9 8.3 1.6 2.4 0.0 0.5 13.7 -0.6 0.0 25.9 13.9

2024 15 10.0 0.0 10.0 9.7 2.3 2.8 0.3 0.6 16.0 -0.7 0.0 30.9 20.9 2024 15 0.82 8.2 0.0 8.2 7.9 1.9 2.3 0.2 0.5 13.1 -0.5 0.0 25.4 17.2

2025 16 6.9 0.0 6.9 9.7 2.7 2.8 0.4 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.3 24.4 2025 16 0.79 5.5 0.0 5.5 7.6 2.1 2.2 0.3 0.4 12.6 -0.5 0.0 24.8 19.3

2026 17 17.7 0.0 17.7 9.7 3.1 2.8 0.5 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.8 14.1 2026 17 0.76 13.5 0.0 13.5 7.3 2.3 2.1 0.4 0.4 12.1 -0.5 0.0 24.2 10.7

2027 18 3.7 0.0 3.7 9.7 3.4 2.8 0.6 0.6 15.8 -0.7 0.0 32.3 28.5 2027 18 0.73 2.7 0.0 2.7 7.1 2.5 2.1 0.4 0.4 11.6 -0.5 0.0 23.6 20.8

2028 19 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.4 41.4 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 6.8 2.7 2.0 0.5 0.4 16.6 0.1 0.0 29.1 29.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.3 41.3 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 6.5 2.6 1.9 0.5 0.4 15.9 0.1 0.0 27.9 27.9

2030 21 0.0 0.7 0.7 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.5 0.2 0.0 41.2 40.6 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 6.3 2.5 1.8 0.4 0.4 15.3 0.1 0.0 26.8 26.3

2031 22 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.3 0.2 0.0 41.1 41.1 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 1.8 0.4 0.3 14.6 0.1 0.0 25.6 25.6

2032 23 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.2 0.2 0.0 40.9 40.9 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 5.8 2.3 1.7 0.4 0.3 13.9 0.1 0.0 24.5 24.5

2033 24 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.0 0.2 0.0 40.7 40.7 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 1.6 0.4 0.3 13.3 0.1 0.0 23.5 23.5

2034 25 7.5 0.0 7.5 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.8 0.2 0.0 40.5 33.0 2034 25 0.56 4.2 0.0 4.2 5.4 2.1 1.6 0.4 0.3 12.7 0.1 0.0 22.5 18.3

2035 26 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.7 0.2 0.0 40.3 40.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 5.2 2.0 1.5 0.4 0.3 12.1 0.1 0.0 21.5 21.5

2036 27 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.5 0.2 0.0 40.2 40.2 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.4 0.4 0.3 11.5 0.1 0.0 20.6 20.6

2037 28 0.0 0.4 0.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.3 0.2 0.0 40.0 39.5 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 4.8 1.9 1.4 0.3 0.2 11.0 0.1 0.0 19.7 19.5

2038 29 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.2 0.2 0.0 39.8 39.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 1.3 0.3 0.2 10.5 0.1 0.0 18.9 18.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.0 0.2 0.0 39.6 39.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.4 1.7 1.3 0.3 0.2 10.0 0.1 0.0 18.1 18.1

2040 31 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 21.8 0.2 0.0 39.4 39.4 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 1.2 0.3 0.2 9.6 0.1 0.0 17.3 17.3

2041 32 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.7 0.2 0.0 39.3 39.3 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.1 0.1 0.0 16.6 16.6

2042 33 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.5 0.2 0.0 39.1 39.0 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 3.9 1.5 1.1 0.3 0.2 8.7 0.1 0.0 15.9 15.8

2043 34 5.9 0.0 5.9 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.3 0.2 0.0 38.9 32.9 2043 34 0.39 2.3 0.0 2.3 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.3 0.1 0.0 15.2 12.9

2044 35 0.0 0.3 0.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.2 0.2 0.0 38.7 38.4 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 3.6 1.4 1.1 0.3 0.2 7.9 0.1 0.0 14.5 14.4

2045 36 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.0 0.2 0.0 38.5 38.5 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.5 1.4 1.0 0.2 0.1 7.6 0.1 0.0 13.9 13.9

2046 37 4.7 0.0 4.7 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.8 0.2 0.0 38.3 33.6 2046 37 0.35 1.6 0.0 1.6 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.2 0.1 0.0 13.3 11.7

2047 38 8.9 0.1 9.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.7 0.2 0.0 38.1 29.1 2047 38 0.33 3.0 0.0 3.0 3.2 1.3 0.9 0.2 0.1 6.9 0.1 0.0 12.7 9.7

2048 39 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.5 0.2 0.0 38.0 38.0 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 3.1 1.2 0.9 0.2 0.1 6.6 0.1 0.0 12.2 12.2

2049 40 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.3 0.2 0.0 37.8 37.8 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.3 0.0 0.0 11.6 11.6

2050 41 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.2 0.2 0.0 37.6 37.6 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 2.9 1.1 0.8 0.2 0.1 6.0 0.0 0.0 11.1 11.1

2051 42 7.5 0.0 7.5 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.0 0.2 0.0 37.4 29.9 2051 42 0.29 2.1 0.0 2.1 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.7 0.0 0.0 10.7 8.5

2052 43 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.8 0.2 0.0 37.2 37.2 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.2 10.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.7 0.2 0.0 37.1 37.1 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 9.8 9.8

2054 45 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.5 0.2 0.0 36.9 36.9 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.4 1.0 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.3 9.3

2055 46 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.3 0.2 0.0 36.7 36.7 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 8.9 8.9

2056 47 4.6 0.0 4.6 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.2 0.2 0.0 36.5 31.9 2056 47 0.23 1.1 0.0 1.1 2.3 0.9 0.7 0.2 0.1 4.5 0.0 0.0 8.6 7.5

2057 48 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.0 0.2 0.0 36.4 36.2 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.0 4.3 0.0 0.0 8.2 8.2

2058 49 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.9 0.2 0.0 36.2 36.2 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 0.6 0.1 0.0 4.1 0.0 0.0 7.8 7.8

2059 50 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.7 0.2 44.1 80.1 80.1 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0 9.2 16.7 16.7

619.0 2.3 621.3 418.5 139.1 110.0 23.8 17.4 1,084.7 -6.1 44.1 1,831.4 1,210.1 1,019.1 1.4 1,020.5 228.8 63.7 53.1 10.3 9.8 799.2 -9.4 9.2 1,164.8 144.3合　計 合　計

割　　引　　後

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間

【資料 1-5】 



 

 

舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設期間－10％】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 4.7% NPV= 159 億円

B/C= 1.16

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 2.9 0.0 2.9 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.5 2019 10 1.00 2.9 0.0 2.9 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.5

2020 11 10.0 0.0 10.0 7.3 0.8 0.0 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 24.0 14.0 2020 11 0.96 9.6 0.0 9.6 7.0 0.7 0.0 0.0 0.5 15.5 -0.6 0.0 23.1 13.5

2021 12 22.1 0.0 22.1 8.5 1.1 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 28.4 6.3 2021 12 0.92 20.4 0.0 20.4 7.8 1.1 2.6 0.0 0.5 14.9 -0.6 0.0 26.2 5.8

2022 13 18.3 0.1 18.4 9.7 1.5 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 29.9 11.5 2022 13 0.89 16.3 0.1 16.3 8.6 1.4 2.5 0.0 0.5 14.3 -0.6 0.0 26.6 10.3

2023 14 13.8 0.0 13.8 9.7 2.3 2.8 0.0 0.5 16.0 -0.7 0.0 30.6 16.8 2023 14 0.85 11.8 0.0 11.8 8.3 2.0 2.4 0.0 0.5 13.7 -0.6 0.0 26.2 14.3

2024 15 9.9 0.0 9.9 9.7 2.3 2.8 0.3 0.6 16.0 -0.7 0.0 30.9 21.0 2024 15 0.82 8.1 0.0 8.1 7.9 1.9 2.3 0.2 0.5 13.1 -0.5 0.0 25.4 17.3

2025 16 8.3 0.0 8.3 9.7 2.7 2.8 0.4 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.3 23.0 2025 16 0.79 6.6 0.0 6.6 7.6 2.1 2.2 0.3 0.4 12.6 -0.5 0.0 24.8 18.2

2026 17 9.4 0.0 9.4 9.7 3.1 2.8 0.5 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.8 22.4 2026 17 0.76 7.1 0.0 7.1 7.3 2.3 2.1 0.4 0.4 12.1 -0.5 0.0 24.2 17.0

2027 18 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.6 0.6 23.6 0.2 0.0 41.3 41.3 2027 18 0.73 0.0 0.0 0.0 7.1 2.8 2.1 0.4 0.4 17.3 0.1 0.0 30.1 30.1

2028 19 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.4 41.4 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 6.8 2.7 2.0 0.5 0.4 16.6 0.1 0.0 29.1 29.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.3 41.3 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 6.5 2.6 1.9 0.5 0.4 15.9 0.1 0.0 27.9 27.9

2030 21 0.0 0.6 0.6 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.5 0.2 0.0 41.2 40.6 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 6.3 2.5 1.8 0.4 0.4 15.3 0.1 0.0 26.8 26.4

2031 22 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.3 0.2 0.0 41.1 41.1 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 1.8 0.4 0.3 14.6 0.1 0.0 25.6 25.6

2032 23 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.2 0.2 0.0 40.9 40.9 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 5.8 2.3 1.7 0.4 0.3 13.9 0.1 0.0 24.5 24.5

2033 24 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.0 0.2 0.0 40.7 40.7 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 1.6 0.4 0.3 13.3 0.1 0.0 23.5 23.5

2034 25 6.8 0.0 6.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.8 0.2 0.0 40.5 33.7 2034 25 0.56 3.8 0.0 3.8 5.4 2.1 1.6 0.4 0.3 12.7 0.1 0.0 22.5 18.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.7 0.2 0.0 40.3 40.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 5.2 2.0 1.5 0.4 0.3 12.1 0.1 0.0 21.5 21.5

2036 27 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.5 0.2 0.0 40.2 40.2 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.4 0.4 0.3 11.5 0.1 0.0 20.6 20.6

2037 28 0.0 0.4 0.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.3 0.2 0.0 40.0 39.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 4.8 1.9 1.4 0.3 0.2 11.0 0.1 0.0 19.7 19.5

2038 29 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.2 0.2 0.0 39.8 39.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 1.3 0.3 0.2 10.5 0.1 0.0 18.9 18.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.0 0.2 0.0 39.6 39.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.4 1.7 1.3 0.3 0.2 10.0 0.1 0.0 18.1 18.1

2040 31 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 21.8 0.2 0.0 39.4 39.4 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 1.2 0.3 0.2 9.6 0.1 0.0 17.3 17.3

2041 32 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.7 0.2 0.0 39.3 39.3 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.1 0.1 0.0 16.6 16.6

2042 33 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.5 0.2 0.0 39.1 39.0 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 3.9 1.5 1.1 0.3 0.2 8.7 0.1 0.0 15.9 15.8

2043 34 5.4 0.0 5.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.3 0.2 0.0 38.9 33.5 2043 34 0.39 2.1 0.0 2.1 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.3 0.1 0.0 15.2 13.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.2 0.2 0.0 38.7 38.4 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 3.6 1.4 1.1 0.3 0.2 7.9 0.1 0.0 14.5 14.4

2045 36 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.0 0.2 0.0 38.5 38.5 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.5 1.4 1.0 0.2 0.1 7.6 0.1 0.0 13.9 13.9

2046 37 4.3 0.0 4.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.8 0.2 0.0 38.3 34.0 2046 37 0.35 1.5 0.0 1.5 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.2 0.1 0.0 13.3 11.8

2047 38 8.1 0.1 8.2 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.7 0.2 0.0 38.1 29.9 2047 38 0.33 2.7 0.0 2.7 3.2 1.3 0.9 0.2 0.1 6.9 0.1 0.0 12.7 10.0

2048 39 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.5 0.2 0.0 38.0 38.0 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 3.1 1.2 0.9 0.2 0.1 6.6 0.1 0.0 12.2 12.2

2049 40 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.3 0.2 0.0 37.8 37.8 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.3 0.0 0.0 11.6 11.6

2050 41 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.2 0.2 0.0 37.6 37.6 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 2.9 1.1 0.8 0.2 0.1 6.0 0.0 0.0 11.1 11.1

2051 42 6.8 0.0 6.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.0 0.2 0.0 37.4 30.6 2051 42 0.29 1.9 0.0 1.9 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.7 0.0 0.0 10.7 8.7

2052 43 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.8 0.2 0.0 37.2 37.2 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.2 10.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.7 0.2 0.0 37.1 37.1 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 9.8 9.8

2054 45 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.5 0.2 0.0 36.9 36.9 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.4 1.0 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.3 9.3

2055 46 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.3 0.2 0.0 36.7 36.7 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 8.9 8.9

2056 47 4.2 0.0 4.2 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.2 0.2 0.0 36.5 32.3 2056 47 0.23 1.0 0.0 1.0 2.3 0.9 0.7 0.2 0.1 4.5 0.0 0.0 8.6 7.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.0 0.2 0.0 36.4 36.3 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.0 4.3 0.0 0.0 8.2 8.2

2058 49 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.9 0.2 0.0 36.2 36.2 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 0.6 0.1 0.0 4.1 0.0 0.0 7.8 7.8

2059 50 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.7 0.2 44.1 80.1 80.1 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0 9.2 16.7 16.7

606.0 2.1 608.1 418.5 139.8 110.0 23.8 17.4 1,092.4 -5.3 44.1 1,840.8 1,232.7 1,011.0 1.3 1,012.3 228.8 64.3 53.1 10.3 9.8 804.8 -8.8 9.2 1,171.7 159.3

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間

合　計 合　計

割　　引　　後
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設期間＋10％】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 4.7% NPV= 145 億円

B/C= 1.14

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 2.3 0.0 2.3 -2.3 1989 3.24 7.5 0.0 7.5 -7.5

1990 2.6 0.0 2.6 -2.6 1990 3.12 8.1 0.0 8.1 -8.1

1991 0.8 0.0 0.8 -0.8 1991 3.00 2.4 0.0 2.4 -2.4

1992 4.6 0.0 4.6 -4.6 1992 2.88 13.3 0.0 13.3 -13.3

1993 8.2 0.0 8.2 -8.2 1993 2.77 22.7 0.0 22.7 -22.7

1994 18.0 0.0 18.0 -18.0 1994 2.67 48.0 0.0 48.0 -48.0

1995 35.7 0.0 35.7 -35.7 1995 2.56 91.5 0.0 91.5 -91.5

1996 25.6 0.0 25.6 -25.6 1996 2.46 63.1 0.0 63.1 -63.1

1997 18.9 0.0 18.9 -18.9 1997 2.37 44.8 0.0 44.8 -44.8

1998 22.5 0.0 22.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -13.0 1998 2.28 51.3 0.0 51.3 21.6 0.1 0.0 21.7 -29.6

1999 20.2 0.0 20.2 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.7 1999 2.19 44.3 0.0 44.3 20.7 0.1 0.0 20.8 -23.4

2000 20.7 0.0 20.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -11.2 2000 2.11 43.6 0.0 43.6 20.0 0.1 0.0 20.0 -23.6

2001 17.5 0.0 17.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.0 2001 2.03 35.5 0.0 35.5 19.2 0.1 0.0 19.3 -16.2

2002 17.8 0.0 17.8 9.5 0.0 0.0 9.5 -8.3 2002 1.95 34.7 0.0 34.7 18.4 0.1 0.0 18.5 -16.1

2003 20.4 0.0 20.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -10.9 2003 1.87 38.2 0.0 38.2 17.7 0.1 0.0 17.8 -20.4

2004 43.4 0.0 43.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -33.9 2004 1.80 78.2 0.0 78.2 17.1 0.1 0.0 17.1 -61.0

2005 44.4 0.0 44.4 9.5 0.0 0.0 9.5 -34.9 2005 1.73 76.9 0.0 76.9 16.4 0.1 0.0 16.5 -60.4

2006 28.3 0.0 28.3 9.5 0.0 0.0 9.5 -18.8 2006 1.67 47.1 0.0 47.1 15.8 0.1 0.0 15.8 -31.3

2007 13.5 0.0 13.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -4.0 2007 1.60 21.6 0.0 21.6 15.2 0.1 0.0 15.2 -6.4

2008 12.7 0.0 12.7 9.5 0.0 0.0 9.5 -3.2 2008 1.54 19.6 0.0 19.6 14.6 0.1 0.0 14.6 -4.9

2009 28.5 0.0 28.5 9.5 0.0 0.0 9.5 -19.0 2009 1.48 42.2 0.0 42.2 14.0 0.1 0.0 14.1 -28.1

2010 1 1.1 0.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 17.1 16.0 2010 1 1.42 1.6 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 -1.0 0.0 24.4 22.8

2011 2 1.1 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 17.9 16.8 2011 2 1.37 1.5 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 -0.9 0.0 24.5 23.0

2012 3 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.1 16.5 2012 3 1.32 2.1 0.0 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 -0.9 0.0 23.8 21.7

2013 4 14.2 0.0 14.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.7 0.0 18.5 4.3 2013 4 1.27 18.0 0.0 18.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 23.4 5.5

2014 5 8.5 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 19.2 10.7 2014 5 1.22 10.3 0.0 10.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -0.8 0.0 23.4 13.0

2015 6 11.1 0.0 11.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 -0.7 0.0 19.1 8.0 2015 6 1.17 13.0 0.0 13.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 -0.8 0.0 22.3 9.4

2016 7 13.4 0.0 13.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 -0.7 0.0 20.1 6.7 2016 7 1.12 15.1 0.0 15.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 -0.8 0.0 22.6 7.5

2017 8 11.2 0.4 11.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 -0.7 0.0 20.5 8.9 2017 8 1.08 12.1 0.4 12.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 -0.7 0.0 22.2 9.7

2018 9 6.9 0.0 6.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 -0.7 0.0 20.4 13.5 2018 9 1.04 7.2 0.0 7.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 -0.7 0.0 21.2 14.1

2019 10 2.9 0.0 2.9 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.5 2019 10 1.00 2.9 0.0 2.9 6.1 0.4 0.0 0.0 0.5 16.2 -0.7 0.0 22.4 19.5

2020 11 6.6 0.0 6.6 7.3 0.8 0.0 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 24.0 17.5 2020 11 0.96 6.3 0.0 6.3 7.0 0.7 0.0 0.0 0.5 15.5 -0.6 0.0 23.1 16.8

2021 12 17.5 0.0 17.5 8.5 1.1 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 28.4 10.9 2021 12 0.92 16.2 0.0 16.2 7.8 1.1 2.6 0.0 0.5 14.9 -0.6 0.0 26.2 10.1

2022 13 14.6 0.1 14.7 9.7 1.5 2.8 0.0 0.5 16.1 -0.7 0.0 29.9 15.2 2022 13 0.89 13.0 0.1 13.1 8.6 1.4 2.5 0.0 0.5 14.3 -0.6 0.0 26.6 13.5

2023 14 11.1 0.0 11.1 9.7 1.9 2.8 0.0 0.5 16.0 -0.7 0.0 30.3 19.2 2023 14 0.85 9.5 0.0 9.5 8.3 1.6 2.4 0.0 0.5 13.7 -0.6 0.0 25.9 16.4

2024 15 8.0 0.0 8.0 9.7 1.9 2.8 0.3 0.6 16.0 -0.7 0.0 30.6 22.6 2024 15 0.82 6.5 0.0 6.5 7.9 1.6 2.3 0.2 0.5 13.2 -0.5 0.0 25.1 18.6

2025 16 5.5 0.0 5.5 9.7 2.7 2.8 0.4 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.3 25.8 2025 16 0.79 4.4 0.0 4.4 7.6 2.1 2.2 0.3 0.4 12.6 -0.5 0.0 24.8 20.4

2026 17 14.1 0.0 14.1 9.7 3.1 2.8 0.5 0.6 15.9 -0.7 0.0 31.8 17.7 2026 17 0.76 10.7 0.0 10.7 7.3 2.3 2.1 0.4 0.4 12.1 -0.5 0.0 24.2 13.5

2027 18 3.0 0.0 3.0 9.7 3.4 2.8 0.6 0.6 15.8 -0.7 0.0 32.3 29.3 2027 18 0.73 2.2 0.0 2.2 7.1 2.5 2.1 0.4 0.4 11.6 -0.5 0.0 23.6 21.4

2028 19 11.5 0.0 11.5 9.7 0.0 0.0 0.7 0.6 15.8 -0.7 0.0 26.1 14.6 2028 19 0.70 8.1 0.0 8.1 6.8 0.0 0.0 0.5 0.4 11.1 -0.5 0.0 18.3 10.3

2029 20 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.6 0.2 0.0 41.3 41.3 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 6.5 2.6 1.9 0.5 0.4 15.9 0.1 0.0 27.9 27.9

2030 21 0.0 0.6 0.6 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.5 0.2 0.0 41.2 40.6 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 6.3 2.5 1.8 0.4 0.4 15.3 0.1 0.0 26.8 26.4

2031 22 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.6 23.3 0.2 0.0 41.1 41.1 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 1.8 0.4 0.3 14.6 0.1 0.0 25.6 25.6

2032 23 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.2 0.2 0.0 40.9 40.9 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 5.8 2.3 1.7 0.4 0.3 13.9 0.1 0.0 24.5 24.5

2033 24 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 23.0 0.2 0.0 40.7 40.7 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 1.6 0.4 0.3 13.3 0.1 0.0 23.5 23.5

2034 25 6.8 0.0 6.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.8 0.2 0.0 40.5 33.7 2034 25 0.56 3.8 0.0 3.8 5.4 2.1 1.6 0.4 0.3 12.7 0.1 0.0 22.5 18.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.7 0.2 0.0 40.3 40.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 5.2 2.0 1.5 0.4 0.3 12.1 0.1 0.0 21.5 21.5

2036 27 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.5 0.2 0.0 40.2 40.2 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.4 0.4 0.3 11.5 0.1 0.0 20.6 20.6

2037 28 0.0 0.4 0.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.3 0.2 0.0 40.0 39.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 4.8 1.9 1.4 0.3 0.2 11.0 0.1 0.0 19.7 19.5

2038 29 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.2 0.2 0.0 39.8 39.8 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 1.3 0.3 0.2 10.5 0.1 0.0 18.9 18.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 22.0 0.2 0.0 39.6 39.6 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 4.4 1.7 1.3 0.3 0.2 10.0 0.1 0.0 18.1 18.1

2040 31 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.5 21.8 0.2 0.0 39.4 39.4 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 1.2 0.3 0.2 9.6 0.1 0.0 17.3 17.3

2041 32 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.7 0.2 0.0 39.3 39.3 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 4.1 1.6 1.2 0.3 0.2 9.1 0.1 0.0 16.6 16.6

2042 33 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.5 0.2 0.0 39.1 39.0 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 3.9 1.5 1.1 0.3 0.2 8.7 0.1 0.0 15.9 15.8

2043 34 5.4 0.0 5.4 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.3 0.2 0.0 38.9 33.5 2043 34 0.39 2.1 0.0 2.1 3.8 1.5 1.1 0.3 0.2 8.3 0.1 0.0 15.2 13.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.2 0.2 0.0 38.7 38.4 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 3.6 1.4 1.1 0.3 0.2 7.9 0.1 0.0 14.5 14.4

2045 36 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 21.0 0.2 0.0 38.5 38.5 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 3.5 1.4 1.0 0.2 0.1 7.6 0.1 0.0 13.9 13.9

2046 37 4.3 0.0 4.3 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.8 0.2 0.0 38.3 34.0 2046 37 0.35 1.5 0.0 1.5 3.4 1.3 1.0 0.2 0.1 7.2 0.1 0.0 13.3 11.8

2047 38 8.1 0.1 8.2 9.7 3.8 2.8 0.7 0.4 20.7 0.2 0.0 38.1 29.9 2047 38 0.33 2.7 0.0 2.7 3.2 1.3 0.9 0.2 0.1 6.9 0.1 0.0 12.7 10.0

2048 39 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.5 0.2 0.0 38.0 38.0 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 3.1 1.2 0.9 0.2 0.1 6.6 0.1 0.0 12.2 12.2

2049 40 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.3 0.2 0.0 37.8 37.8 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 3.0 1.2 0.9 0.2 0.1 6.3 0.0 0.0 11.6 11.6

2050 41 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.2 0.2 0.0 37.6 37.6 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 2.9 1.1 0.8 0.2 0.1 6.0 0.0 0.0 11.1 11.1

2051 42 6.8 0.0 6.8 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 20.0 0.2 0.0 37.4 30.6 2051 42 0.29 1.9 0.0 1.9 2.8 1.1 0.8 0.2 0.1 5.7 0.0 0.0 10.7 8.7

2052 43 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.8 0.2 0.0 37.2 37.2 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 0.8 0.2 0.1 5.4 0.0 0.0 10.2 10.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.7 0.2 0.0 37.1 37.1 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.7 0.2 0.1 5.2 0.0 0.0 9.8 9.8

2054 45 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.3 19.5 0.2 0.0 36.9 36.9 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 2.4 1.0 0.7 0.2 0.1 4.9 0.0 0.0 9.3 9.3

2055 46 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.3 0.2 0.0 36.7 36.7 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.7 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 8.9 8.9

2056 47 4.2 0.0 4.2 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.2 0.2 0.0 36.5 32.3 2056 47 0.23 1.0 0.0 1.0 2.3 0.9 0.7 0.2 0.1 4.5 0.0 0.0 8.6 7.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 19.0 0.2 0.0 36.4 36.3 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6 0.2 0.0 4.3 0.0 0.0 8.2 8.2

2058 49 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.9 0.2 0.0 36.2 36.2 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 0.6 0.1 0.0 4.1 0.0 0.0 7.8 7.8

2059 50 0.0 0.0 0.0 9.7 3.8 2.8 0.7 0.2 18.7 0.2 44.1 80.1 80.1 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0 9.2 16.7 16.7

606.0 2.1 608.1 418.5 134.9 107.2 23.8 17.4 1,076.9 -7.0 44.1 1,815.8 1,207.7 1,007.9 1.3 1,009.2 228.8 60.7 51.1 10.3 9.8 793.7 -10.0 9.2 1,153.8 144.6

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間

合　計 合　計

割　　引　　後
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 6.1% NPV= 28.5 億円

B/C= 1.37

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整備

による移動コ

スト削減効果

交通事故減少

効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0.0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0.0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0.0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0.0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0.0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5 2020 11 0.96 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2

2021 12 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.0 2021 12 0.92 18.5 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.5

2022 13 16.7 0.1 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.8 2022 13 0.89 14.8 0.1 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.9

2023 14 12.7 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.7 2023 14 0.85 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.9

2024 15 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.1 2024 15 0.82 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5

2025 16 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3 2025 16 0.79 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.0

2026 17 10.6 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.6 2026 17 0.76 8.1 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.1

2027 18 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 2027 18 0.73 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5

2028 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.6 0.0 6.1 6.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 0.0 5.8 5.8

2030 21 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.6 8.0 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.0 5.6 5.2

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.6 8.6 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.4 5.4

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.5 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.1 5.1

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.9 4.9

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 4.7 4.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.4 4.4

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.2 7.8 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.4 0.0 4.0 3.8

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.1 8.1 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 0.0 3.9 3.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 8.1 8.1 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.7 3.7

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 0.0 3.5 3.5

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.4 3.4

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.9 7.8 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.2

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 3.1 3.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.8 0.0 7.8 7.5 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 2.8

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.8 2.8

2046 37 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.5 2046 37 0.35 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.7 1.2

2047 38 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.4 2047 38 0.33 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 1.1

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 2.4

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.5 7.5 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 2.3

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.4 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.1 7.1 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.7 1.7

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.0 7.0 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 7.0 6.9 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 1.6 1.5

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 6.9 6.9 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 1.5 1.5

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 10.5 17.4 17.4 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 2.2 3.6 3.6

94.5 1.7 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.4 24.1 10.5 260.0 10.5 77.2 0.9 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 10.1 2.2 106.6 28.5合　計 合　計

年度
施設供

用期間

割　　引　　前

年度
施設供

用期間

割　　引　　後
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【需要－10％】
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 5.4% NPV= 18.1 億円

B/C= 1.23

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

コンテナ貨

物輸送コ

スト削減効

果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0.0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0.0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0.0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0.0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0.0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5 2020 11 0.96 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2

2021 12 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.0 2021 12 0.92 18.5 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.5

2022 13 16.7 0.1 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.8 2022 13 0.89 14.8 0.1 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.9

2023 14 12.7 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.7 2023 14 0.85 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.9

2024 15 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.1 2024 15 0.82 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5

2025 16 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3 2025 16 0.79 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.0

2026 17 10.6 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.6 2026 17 0.76 8.1 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.1

2027 18 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 2027 18 0.73 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5

2028 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 5.5 5.5

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.8 0.0 7.8 7.8 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.3 5.3

2030 21 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.8 7.2 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.0 4.7

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.8 4.8

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.7 7.7 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 4.6 4.6

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 7.6 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.4 4.4

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.4 0.0 4.0 4.0

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.4 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.4 0.0 3.8 3.8

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.0 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.6 3.4

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.3 0.0 3.5 3.5

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.3 3.3

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.2

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.3 0.0 3.0 3.0

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.1 7.0 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 2.8

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.0 7.0 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.7 2.7

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 7.0 6.7 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.6 2.5

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 6.9 6.9 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 2.5

2046 37 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 0.0 6.9 2.8 2046 37 0.35 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 1.0

2047 38 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 0.0 6.8 2.6 2047 38 0.33 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 0.9

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.7 0.0 6.8 6.8 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.6 0.0 6.7 6.7 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.6 0.0 6.7 6.7 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.6 0.0 6.6 6.6 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.6 0.0 6.5 6.5 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.6 0.0 6.5 6.5 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.7 1.7

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.6 0.0 6.4 6.4 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.6 0.0 6.4 6.4 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 1.6 1.6

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.6 0.0 6.3 6.3 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 1.5 1.5

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.6 0.0 6.3 6.2 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 1.4 1.4

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.6 0.0 6.2 6.2 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 1.3 1.3

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.6 10.5 16.7 16.7 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 2.2 3.5 3.5

94.5 1.7 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.8 21.7 10.5 235.0 138.8 77.2 0.9 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.9 9.1 2.2 96.1 18.1

割　　引　　後

合　計 合　計

割　　引　　前

年度
施設供

用期間 年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【需要＋10％】
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 6.7% NPV= 39 億円

B/C= 1.50

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト

総費用

（C）

コンテナ貨

物輸送コス

ト削減効果

中古車

輸送コスト

削減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0.0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0.0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0.0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0.0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0.0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5 2020 11 0.96 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2

2021 12 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.0 2021 12 0.92 18.5 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.5

2022 13 16.7 0.1 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.8 2022 13 0.89 14.8 0.1 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.9

2023 14 12.7 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.7 2023 14 0.85 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.9

2024 15 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.1 2024 15 0.82 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5

2025 16 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3 2025 16 0.79 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.0

2026 17 10.6 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.6 2026 17 0.76 8.1 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.1

2027 18 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 2027 18 0.73 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5

2028 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.9 0.0 9.5 9.5 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.6 0.0 6.7 6.7

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.9 0.0 9.5 9.5 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.6 0.0 6.4 6.4

2030 21 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.9 0.0 9.5 8.9 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.6 0.0 6.2 5.8

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.9 0.0 9.4 9.4 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 0.0 5.9 5.9

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.9 0.0 9.4 9.4 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.0 5.6 5.6

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.9 0.0 9.3 9.3 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.4 5.4

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.9 0.0 9.2 9.2 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.1 5.1

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.9 0.0 9.2 9.2 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.9 4.9

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.9 0.0 9.1 9.1 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.5 0.0 4.7 4.7

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.9 0.0 9.0 8.6 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.5 4.3

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.9 0.0 8.9 8.9 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.9 0.0 8.9 8.9 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.4 0.0 4.1 4.1

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.9 0.0 8.8 8.8 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 0.0 3.9 3.9

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.8 0.0 8.7 8.7 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.7 3.7

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.6 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 0.0 3.5 3.5

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.6 8.6 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.4 3.4

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.2 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.1

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.5 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 3.1 3.1

2046 37 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 4.3 2046 37 0.35 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 1.5

2047 38 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 4.1 2047 38 0.33 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.8 1.4

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.7 2.7

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.2 8.2 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 2.5

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.1 8.1 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 2.4

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 8.1 8.1 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 2.3

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 7.9 7.9 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.9 7.9 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.7 7.6 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.7 1.7

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 7.6 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 10.5 18.1 18.1 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 2.2 3.8 3.8

94.5 1.7 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 247.9 26.5 10.5 284.9 188.7 77.2 0.9 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.7 11.1 2.2 117.0 38.9合　計 合　計

割　　引　　後割　　引　　前

年度
施設供

用期間 年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設費－10％】
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 6.8% NPV= 36 億円

B/C= 1.52

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移
動コスト削減

効果

交通事故減
少効果

残存
価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

コンテナ貨

物輸送コス

ト削減効果

中古車

輸送コスト

削減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移
動コスト削減

効果

交通事故減
少効果

残存
価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0.0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0.0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0.0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0.0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0.0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 6.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.8 2020 11 0.96 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.5

2021 12 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.0 2021 12 0.92 16.6 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.6

2022 13 15.0 0.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.1 2022 13 0.89 13.4 0.1 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.4

2023 14 11.4 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.4 2023 14 0.85 9.8 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.8

2024 15 8.2 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.2 2024 15 0.82 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.7

2025 16 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.7 2025 16 0.79 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5

2026 17 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5 2026 17 0.76 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2

2027 18 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.1 2027 18 0.73 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.2

2028 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.6 0.0 6.1 6.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 0.0 5.8 5.8

2030 21 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.6 8.1 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.0 5.6 5.3

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.6 8.6 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.4 5.4

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.5 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.1 5.1

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.9 4.9

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 4.7 4.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.4 4.4

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.2 7.8 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.4 0.0 4.0 3.9

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.1 8.1 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 0.0 3.9 3.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 8.1 8.1 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.7 3.7

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 0.0 3.5 3.5

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.4 3.4

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.9 7.8 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.2

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 3.1 3.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.8 0.0 7.8 7.5 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 2.8

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.8 2.8

2046 37 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 4.0 2046 37 0.35 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.7 1.4

2047 38 3.7 0.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.8 2047 38 0.33 1.2 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 1.3

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 2.4

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.5 7.5 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 2.3

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.4 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.1 7.1 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.7 1.7

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.0 7.0 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 7.0 6.9 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 1.6 1.6

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 6.9 6.9 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 1.5 1.5

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 10.5 17.4 17.4 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 2.2 3.6 3.6

85.1 1.5 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.4 24.1 10.5 260.0 173.4 69.5 0.8 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 10.1 2.2 106.6 36.3合　計 合　計

割　　引　　後割　　引　　前

年度
施設供

用期間 年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設費＋10％】
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 5.4% NPV= 21 億円

B/C= 1.24

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整
備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存
価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用
（C）

コンテナ貨

物輸送コス

ト削減効果

中古車

輸送コスト

削減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整
備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存
価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0.0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0.0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0.0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0.0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0.0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.3 2020 11 0.96 7.9 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.9

2021 12 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.0 2021 12 0.92 20.3 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.3

2022 13 18.4 0.1 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.5 2022 13 0.89 16.3 0.1 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.4

2023 14 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.0 2023 14 0.85 11.9 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.9

2024 15 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.0 2024 15 0.82 8.2 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.2

2025 16 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.9 2025 16 0.79 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.5

2026 17 11.7 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.7 2026 17 0.76 8.9 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.9

2027 18 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 2027 18 0.73 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.7

2028 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.6 0.0 6.1 6.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 0.0 5.8 5.8

2030 21 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.6 8.0 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.0 5.6 5.2

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.6 8.6 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.4 5.4

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.5 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.1 5.1

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.9 4.9

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 4.7 4.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.4 4.4

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.2 7.8 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.4 0.0 4.0 3.8

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.1 8.1 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 0.0 3.9 3.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 8.1 8.1 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.7 3.7

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 0.0 3.5 3.5

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.4 3.4

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.9 7.8 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.2

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 3.1 3.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.8 0.0 7.8 7.4 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 2.8

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.8 2.8

2046 37 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.1 2046 37 0.35 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.7 1.1

2047 38 4.5 0.1 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.0 2047 38 0.33 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 1.0

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 2.4

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.5 7.5 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 2.3

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.4 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.1 7.1 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.7 1.7

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.0 7.0 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 7.0 6.9 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 1.6 1.5

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 6.9 6.9 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 1.5 1.5

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 10.5 17.4 17.4 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 2.2 3.6 3.6

104.0 1.9 105.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.4 24.1 10.5 260.0 154.2 84.9 1.0 85.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 10.1 2.2 106.6 20.7合　計 合　計

割　　引　　後割　　引　　前

年度
施設供

用期間 年度
施設供

用期間
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設期間－10％】
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 6.4% NPV= 33 億円

B/C= 1.42

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減
効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0.0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0.0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0.0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0.0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0.0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0.0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0.0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.0 2020 11 0.96 9.6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.6

2021 12 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.1 2021 12 0.92 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.4

2022 13 18.3 0.1 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18.4 2022 13 0.89 16.3 0.1 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.3

2023 14 13.8 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.8 2023 14 0.85 11.8 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.8

2024 15 9.9 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.9 2024 15 0.82 8.1 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.1

2025 16 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.6 2025 16 0.79 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0

2026 17 4.6 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.6 2026 17 0.76 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5

2027 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2027 18 0.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.6 0.0 6.3 6.3

2028 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2028 19 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.6 0.0 6.1 6.1

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 0.0 5.8 5.8

2030 21 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.6 8.0 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.0 5.6 5.2

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.6 8.6 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.4 5.4

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.5 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.1 5.1

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.9 4.9

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 4.7 4.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.4 4.4

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.2 7.8 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.4 0.0 4.0 3.8

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.1 8.1 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 0.0 3.9 3.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 8.1 8.1 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.7 3.7

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 0.0 3.5 3.5

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.4 3.4

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.9 7.8 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.2

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 3.1 3.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.8 0.0 7.8 7.5 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 2.8

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.8 2.8

2046 37 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.5 2046 37 0.35 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.7 1.2

2047 38 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.4 2047 38 0.33 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 1.1

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 2.4

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.5 7.5 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 2.3

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.4 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.1 7.1 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.7 1.7

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.0 7.0 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 7.0 6.9 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 1.6 1.5

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 6.9 6.9 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 1.5 1.5

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 10.5 17.4 17.4 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 2.2 3.6 3.6

94.5 1.7 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.2 24.9 10.5 268.7 172.5 78.5 0.9 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 10.7 2.2 112.9 33.5

年度
施設供

用期間 年度
施設供

用期間

割　　引　　前

合　計 合　計

割　　引　　後
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舞鶴港和田地区　国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析　【建設期間＋10％】
残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化前) 残事業の投資効率性の費用便益分析シート(現在価値化後)

EIRR= 5.8% NPV= 24 億円

B/C= 1.32

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

コンテナ貨物

輸送コスト削

減効果

中古車

輸送コスト削

減効果

けい砂

輸送コスト削

減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率
初期投資・

更新投資

運営・維持コ

スト

総費用

（C）

コンテナ貨

物輸送コス

ト削減効果

中古車

輸送コスト

削減効果

けい砂

輸送コスト

削減効果

風力発電設

備輸送コスト

削減効果

震災時貨物

輸送コスト削

減効果

臨港道路整

備による移

動コスト削減

効果

交通事故減

少効果

残存

価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1989 0.0 0.0 1989 3.24 0.0 0.0

1990 0 0.0 1990 3.12 0.0 0.0

1991 0 0.0 1991 3.00 0.0 0.0

1992 0 0.0 1992 2.88 0.0 0.0

1993 0 0.0 1993 2.77 0.0 0.0

1994 0 0.0 1994 2.67 0.0 0.0

1995 0 0.0 1995 2.56 0.0 0.0

1996 0 0.0 1996 2.46 0.0 0.0

1997 0.0 0.0 1997 2.37 0.0 0.0

1998 0.0 0.0 1998 2.28 0.0 0.0

1999 0.0 0.0 1999 2.19 0.0 0.0

2000 0.0 0.0 2000 2.11 0.0 0.0

2001 0.0 0.0 2001 2.03 0.0 0.0

2002 0.0 0.0 2002 1.95 0.0 0.0

2003 0.0 0.0 2003 1.87 0.0 0.0

2004 0.0 0.0 2004 1.80 0.0 0.0

2005 0.0 0.0 2005 1.73 0.0 0.0

2006 0.0 0.0 2006 1.67 0.0 0.0

2007 0.0 0.0 2007 1.60 0.0 0.0

2008 0.0 0.0 2008 1.54 0.0 0.0

2009 0.0 0.0 2009 1.48 0.0 0.0

2010 1 0.0 0.0 2010 1 1.42 0.0 0.0

2011 2 0.0 0.0 2011 2 1.37 0.0 0.0

2012 3 0.0 0.0 2012 3 1.32 0.0 0.0

2013 4 0.0 0.0 2013 4 1.27 0.0 0.0

2014 5 0.0 0.0 2014 5 1.22 0.0 0.0

2015 6 0.0 0.0 2015 6 1.17 0.0 0.0

2016 7 0.0 0.0 2016 7 1.12 0.0 0.0

2017 8 0.0 0.0 2017 8 1.08 0.0 0.0

2018 9 0.0 0.0 2018 9 1.04 0.0 0.0

2019 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 10 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020 11 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.6 2020 11 0.96 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3

2021 12 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.5 2021 12 0.92 16.2 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.2

2022 13 14.6 0.1 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.7 2022 13 0.89 13.0 0.1 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.1

2023 14 11.1 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.1 2023 14 0.85 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.5

2024 15 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.0 2024 15 0.82 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.5

2025 16 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.5 2025 16 0.79 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4

2026 17 9.3 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.3 2026 17 0.76 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.0

2027 18 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 2027 18 0.73 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.2

2028 19 10.8 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.8 2028 19 0.70 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.6

2029 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.7 8.7 2029 20 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.6 0.0 5.8 5.8

2030 21 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.8 0.0 8.6 8.0 2030 21 0.65 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.0 5.6 5.2

2031 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.6 8.6 2031 22 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 5.4 5.4

2032 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8 0.0 8.5 8.5 2032 23 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 5.1 5.1

2033 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2033 24 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 4.9 4.9

2034 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 0.0 8.4 8.4 2034 25 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 4.7 4.7

2035 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2035 26 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 0.0 4.4 4.4

2036 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.8 0.0 8.3 8.3 2036 27 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.4 0.0 4.2 4.2

2037 28 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.2 7.8 2037 28 0.49 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.4 0.0 4.0 3.8

2038 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 8.1 8.1 2038 29 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 0.0 3.9 3.9

2039 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 8.1 8.1 2039 30 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 0.0 3.7 3.7

2040 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2040 31 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 0.0 3.5 3.5

2041 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.8 0.0 8.0 8.0 2041 32 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 3.4 3.4

2042 33 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.9 7.8 2042 33 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 3.2 3.2

2043 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.8 0.0 7.8 7.8 2043 34 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 3.1 3.1

2044 35 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.8 0.0 7.8 7.5 2044 35 0.38 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 2.9 2.8

2045 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.7 0.0 7.7 7.7 2045 36 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 2.8 2.8

2046 37 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.5 2046 37 0.35 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0 2.7 1.2

2047 38 4.1 0.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.7 0.0 7.6 3.4 2047 38 0.33 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 0.0 2.5 1.1

2048 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.0 7.5 7.5 2048 39 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 2.4 2.4

2049 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.5 7.5 2049 40 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 2.3 2.3

2050 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.7 0.0 7.4 7.4 2050 41 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.2 2.2

2051 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2051 42 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1 2.1

2052 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.7 0.0 7.3 7.3 2052 43 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 2.0 2.0

2053 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2053 44 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 1.9

2054 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 0.0 7.2 7.2 2054 45 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.8 1.8

2055 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.1 7.1 2055 46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 1.7 1.7

2056 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 0.0 7.0 7.0 2056 47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 1.6 1.6

2057 48 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 7.0 6.9 2057 48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 1.6 1.5

2058 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.7 0.0 6.9 6.9 2058 49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 1.5 1.5

2059 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.7 10.5 17.4 17.4 2059 50 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 2.2 3.6 3.6

94.5 1.7 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217.6 23.3 10.5 251.3 155.1 75.5 0.9 76.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 9.5 2.2 100.5 24.1

年度
施設供

用期間 年度
施設供

用期間

割　　引　　前

合　計 合　計

割　　引　　後
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舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益

項目 区分
単位 備考 単位

38.1 千円／TEU・年
陸上及び海上輸送における輸送費用及び
輸送時間費用削減によるコスト削減（コンテ
ナ）

9.7 億円/年

1.4 千円／トン・年
陸上輸送における輸送費用削減によるコス
ト削減（中古自動車）

3.8 億円/年

2.6 千円／トン・年
船舶大型化による海上輸送費用削減による
コスト削減（けい砂）

2.8 億円/年

3.4 千円／トン・年
陸上輸送における輸送費用削減によるコス
ト削減（風力発電機）

0.7 億円/年

震災時便益 0.9 千円／TEU・年
陸上輸送における輸送費用及び輸送時間
費用削減によるコスト削減（震災時貨物）

0.6 億円/年

輸送・移動コスト削減 23.7 億円/年 走行時間短縮・走行費用削減 23.7 億円/年

交通事故削減 0.2 億円/年 事故損失額の減少 0.2 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成２９年３月）」を参照

費用

　費用項目

　事業の対象施設 岸壁（-14m）、泊地（-14m）、臨港道路　等

便益（代表年）

移動便益

建設費、管理運営費　等

輸送コストの削減

利用者便益
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［輸送コスト削減便益（コンテナ貨物）］ 

  ここでは、コンテナの陸上輸送及び海上輸送の削減額を算出する。 

without 時の代替港はコンテナ貨物発着地から大阪港または神戸港までの距離が近い港を設定する。 

取扱貨物量は 25,359TEU/年と設定する。 

本プロジェクトの実施により 967 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。 

【輸送コスト】 

without時 with時
25,359 25,359

輸送費用削減便益（千円） 綾部市

伊根町
宇治田原町

亀岡市
久御山町
京丹後市
京丹波町
京田辺市
京都市
南丹市
舞鶴市

福知山市
与謝野町
長岡京市
甲賀市
高島市
彦根市
高槻市
大阪市
鳥取市

あわら市
おおい町
越前市
高浜町
若狭町
小浜市
美浜町
香美町
三田市
市川町
篠山市
丹波市
朝来市
豊岡市
養父市

0.0
32,216.9

353,074.1
234,547.9

輸送費用削減便益（計）（百万円/年） 967.4

7.0
589.5

7.0
25,012.3
13,805.3
14,950.6

8.2
2,157.3

0.0
0.0

52,761.5
967.3

0.0

2,220.8

0.9
0.0

25,063.3

0.0

0.0
0.0
0.0

4,015.9

2,545.4
0.0
0.0

13,929.9

項目
取扱量（TEU）
陸上輸送距離（km）

※ ※

陸上輸送費用原単位（円/個）
陸上輸送費用（百万円）
陸上輸送時間（h）
時間費用原単位（円/h・個）
陸上輸送時間費用（百万円）
海上輸送距離
海上輸送日数（日）
海上輸送費用（円/個）

海上輸送費用（百万円）

0.2
6,709.6

115,375.3
57,476.0
9,998.6

 
※対象市町により値が異なるため、便益額のみを示す。 

（注意） 

便益が負の値になる場合は輸送コスト以外の便益が想定されるため、輸送コスト削減便益を 0とする。 
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［輸送コスト削減便益（中古自動車）］ 

  ここでは、中古自動車の陸上輸送費用の削減額を算出する。 

Without 時の代替港は福井港を設定する。 

取扱貨物量は 264,000 ﾄﾝ/年と設定する。 

本プロジェクトの実施により合計 382 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。 

【輸送コスト】 

without時 with時
年間貨物量（トン） 大阪市 132,000 132,000

神戸市 132,000 132,000
中古自動車台数（台） 大阪市 13,200 13,200

神戸市 13,200 13,200
キャリアカー台数（台） 大阪市 2,933 2,933

神戸市 2,933 2,933
往復輸送距離（km） 大阪市 518.0 268.6

神戸市 553.2 241.6
陸上輸送費用原単位（円/台） 大阪市 145,060 87,160

神戸市 155,330 82,830
高速道路利用費用（円/台） 大阪市 15,028 8,889

神戸市 9,165 15,602
輸送費用（百万円） 大阪市 469.6 281.7

神戸市 482.5 288.7

項目

輸送費用削減便益（計）（百万円/年） 381.6  

 

［輸送コスト削減便益（風力発電機）］ 

ここでは、風力発電機の陸上輸送費用の削減額を算出する。 

Without 時の代替港は敦賀港を設定する。 

取扱貨物量は 20,317 ﾄﾝ/年と設定する。 

本プロジェクトの実施により合計 69 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。 

【輸送コスト】 

without時 with時
(t/年) 20,317 20,317
(台/年) 1,016 1,016
(km) 188 0

高速道路利用費用 (円/台) 2,780 0
(円/台) 65,570 0
(百万円/年) 69 0

(百万円/年)

陸上輸送費用

輸送費用削減便益（計） 69

項目
年間貨物量
トレーラー
往復陸上輸送距離

陸上輸送費用原単位
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［輸送コスト削減便益（珪砂）］ 

  ここでは、1隻あたり積載貨物量の増加による珪砂の陸上輸送費用の削減額を算出する。 

without 時の代替港は港内施設（第 4埠頭）を設定する。取扱量は 109 千ﾄﾝ/年と設定する。 

本プロジェクトの実施により合計 283 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。 

【輸送コスト】 

項目 without時 with時
年間貨物量（トン） 109,000 109,000
1隻あたり積載貨物量（トン/隻） 15,000 25,000
1隻あたり海上輸送費用（千円/日・隻） 1,919 3,568
輸送日数（日） 27.3 27.3
年間延べ海上輸送隻数（隻） 9 2
海上輸送費用（百万円） 476 193

輸送費用削減便益（計）（百万円/年） 282.7  
 

［輸送コスト削減便益（震災時貨物）］ 

  ここでは、震災時貨物（コンテナ）の陸上輸送費用の削減額を算出する。 

without 時の代替港は敦賀港を設定する。取扱量は 72千ﾄﾝ/年と設定する。 

本プロジェクトの実施により 1,019 百万円/年（代表年、地震発生確率未考慮）の輸送コストが削

減可能となる。 

【輸送コスト】 

項目 without時 with時
取扱量（TEU） 71,641 71,641
輸送距離（km）
輸送費用原単位（円/個）
輸送費用（百万円）
輸送時間（h）
時間費用原単位（円/h・個）
輸送時間費用（百万円）

輸送費用削減便益　滋賀（千円）

輸送費用削減便益　京都（千円）
輸送費用削減便益　大阪（千円）
輸送費用削減便益　兵庫（千円）
輸送費用削減便益　奈良（千円）
輸送費用削減便益　和歌山（千円）

輸送費用削減便益（計）（百万円/年）

28,431

20,055

1,019.2

※ ※

11,662
43,478

460,603
454,993

 

※対象都道府県により値が異なるため、便益額のみを示す。 

（注意） 

便益が負の値になる場合は輸送コスト以外の便益が想定されるため、輸送コスト削減便益を 0とする。 

上記の表の便益地震発生確率は未考慮時の値である。 
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［輸送コスト削減便益（臨港道路）］ 

  ここでは、臨港道路整備による一般交通の移動費用・移動時間費用及び事故損失額の削減額を算出

する。 

本プロジェクトの実施により 2030（令和 12）年時点において 2,354 百万円/年の輸送コスト及び 19

百万円/年の事故損失額が削減可能となる。 

なお、全施設供用となる 2028（令和 10）年時点は走行台キロの伸び率で割り戻すことにより 2,368

百万円/年の輸送コスト及び 19百万円/年の事故損失額が削減可能となる。 

【輸送コスト】 

項目 without時 with時
走行時間費用（百万円） 133,494 131,234
走行費用（百万円） 35,748 35,654

移動コスト削減便益（百万円/年）

事故損失額（百万円） 7,942 7,924

事故損失減少便益（百万円/年）

2,354

19  
 ※上記の表は 2030（令和 12）年時点の便益を示す。 
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［残存価値］ 

プロジェクトの供用期間（50 年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。 

本プロジェクトにおいて残存価値を計上できる土地及び上屋、荷役機械等の陸上施設、泊地等の水

域施設の残存価値を算出する。 

本プロジェクトの供用終了と共に、4,409 百万円の残存価値が発生する。 

【埠頭用地】 

項目 without時 with時
面積（ha） － 10.8
単価（円/m2） － 15,600
残存価値（百万円） － 1,685

残存価値（計）（百万円） 1,685  
 

【上屋】 

項目 without時 with時

耐用年数（年） － 38
再投資からの年数（年） － 12
当初価格（億円） － 4.1
残存価値（百万円） － 252.2

耐用年数（年） － 38
再投資からの年数（年） － 3
当初価格（億円） － 4.2
残存価値（百万円） － 350.5

残存価値（計）（百万円）

■上屋①

■上屋②

603  

 

【荷役機械】 

項目 without時 with時

耐用年数（年） － 17
再投資からの年数（年） － 16
当初価格（億円） － 5.4
残存価値（百万円） － 28.8

耐用年数（年） 17
再投資からの年数（年） － 8
当初価格（億円） － 6.8
残存価値（百万円） － 323.8

残存価値（計）（百万円） 353

■荷役機械②

■荷役機械①
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【泊地】 

項目 without時 with時

耐用年数（年） － 50
再投資からの年数（年） － 54
当初価格（百万円） － 22.0
残存価値（百万円） － 61.7

耐用年数（年） － 50
再投資からの年数（年） － 43
当初価格（億円） － 4.4
残存価値（百万円） － 100.5

残存価値（計）（百万円）

■泊地①

■泊地②

162  

 

【道路用地】 

項目 without時 with時

山林（千円） － 41,292
宅地（千円） － 129,692
商業地（千円） － 85,363

山林（千円） － 48,743
補助事業分（千円） － 1,301,599

残存価値（計）（百万円） 1,607

■上安久線

■和田トンネル

 
 

 

 



 

 

舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整備事業 事業費 

 

数量
全体事業費

（億円）

75
上部工 350m 2
舗装工 1式 3
付属工 1式 3
付帯設備工 1式 2
雑工 1式 3
裏込・裏埋工 350m 10
基礎工 350m 32
本体工 350m 20

18
浚渫工 637,000m3 15
準備工 303,000㎡ 2

82
非常用設備工 1式 1
照明設備工 1式 1
舗装工 1,720m 2
撤去工 1式 1
明り部工 1式 1
排水工 1,720m 1
本体工 1,260m 30
切土工 384,055m3 8
法面工 17,876㎡ 1
擁壁工 1式 1
橋梁工 1式 37

11
用地費 1式 4
補償費 1式 7

79

265

用地費及補償費

間接経費

合計

項　　目

工事費

岸壁（-14m）

泊地（-14m）

道路

 

※端数処理の関係により、個々の計と合計は必ずしも合致しない 
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（別紙）
（再評価）

【港湾整備事業】

舞鶴港和田地区国際物流ターミナル
整備事業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。




