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１．事業全体図
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス
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一般国道１６１号は福井県敦賀市を起点とし、滋賀県湖西地域を経て滋賀県大津市に至る延長約９２
kmの幹線道路であり、滋賀県湖西地域の産業・経済・生活を支える重要な役割を担っています。
湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、地域高規格道路「琵琶湖西縦貫道路」の
一部として湖西地域の幹線道路のネットワークを強化するとともに、国道１６１号の交通混雑の緩和、交
通安全の確保、観光振興の支援を目的とした道路です。

つ る が おお つ

ま の さか もと きたこ ほく

こ せ い

こ まつ かく ふく

写真③
【湖北バイパス 】

写真②
【小松拡幅】

写真①
【湖西道路（真野～坂本北）】

湖西道路
（真野～坂本北）
延長：6.6km

湖北バイパス
延長：10.8km

小松拡幅
延長：6.5km

写真①

至福井

至京都令和2年5月13日撮影

至福井

至京都

至京都

至福井

凡 例

高速道路
国道
主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線

（
起
）
大
津
市
真
野
大
野

（
終
）
大
津
市
坂
本

（
起
）
高
島
市
勝
野

（
終
）
大
津
市
北
小
松

（
起
）
高
島
市
マ
キ
ノ
町
海
津

（
終
）
高
島
市
今
津
町
弘
川

令和2年5月13日撮影 令和2年5月17日撮影

こ せ い び わ こ にし じゅう かん どう ろ

４工区５～７工区１３工区１４工区

約
80
km



7.07.0

22.5

2.02.0

4.0

3.00.75

4.0

0.75

7.07.0

19.25

1.75 1.751.75

２．事業の概要

■交通混雑の緩和 ■交通安全の確保 ■観光振興の支援
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事業の目的

一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

【湖北バイパス 】

【小松拡幅】

【湖西道路（真野～坂本北）】

〔単位：ｍ〕

標準断面図
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新たに２車線追加

※（ ）書きは橋長50m以上の場合 新たに２車線追加

〔単位：ｍ〕

〔単位：ｍ〕

区 間

【湖北バイパス】
たかしま

（起）滋賀県高島市
まきのちょう かいづ

マキノ町海津
たかしま

（終）滋賀県高島市
いまづちょう ひろかわ

今津町弘川

【小松拡幅】
たかしま

（起）滋賀県高島市
かつの

勝野
おおつ

（終）滋賀県大津市
きたこまつ

北小松

【湖西道路（真野～坂本北）】
おおつ

（起）滋賀県大津市
ま の おおの ま の

真野大野 （真野IC）
おお つ

（終）滋賀県大津市
さかもと さかもときた

坂本 （坂本北IC）

道 路 延 長 10.8km 6.5km 6.6km

構 造 規 格 第３種第１級 第３種第１級 第１種第３級

設 計 速 度 80km/h 80km/h 80km/h

車 線 数 ４車線 ４車線 ４車線

標 準 幅 員 22.5～37.25m 18.25～19.25m 20.5m

計画交通量 約15,600台／日 約28,000台／日 約41,200台／日

全体事業費 300億円 240億円 89億円

事 業 化 昭和48年度 昭和45年度 平成27年度

都 市 計 画
決 定

昭和51年5月

昭和50年４月
大津市北小松 3.2km
昭和51年５月
高島市鵜川
～同市勝野 3.3km

－

用 地 着 手 昭和48年度 昭和45年度 －

工 事 着 手 昭和53年度 昭和47年度 平成27年度

開 通 延 長 8.3㎞（2車線） 1.0km（4車線） 6.6㎞（2車線）

事業進捗率 約73％（令和2年3月末時点）
約54％（令和2年3月末時点）
約43% (再評価後の事業費に

対する進捗率)
約44％（令和2年3月末時点）

用地進捗率
約94％

（面積ベース、令和2年3月末時点）
約95％

（面積ベース、令和2年3月末時点）

100％
（面積ベース、令和2年3月末時点）

事業の概要・進捗状況 ※本案件は複数の事業区間が一体となって効果を発揮するものであるため、
複数の事業を一体的に評価している



３．事業費の見直し
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅
一般国道161号 湖北バイパス

○盛土区間における地盤改良工の追加等により、約50.3億円の増額が生じたため、コスト縮減を図った

ものの、事業費全体で約50.0億円の増額が発生 （小松拡幅：190億円⇒240億円）

○事業進捗に伴い、地質調査を確認した結果

・盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増（①）

・橋梁区間の基礎形式の変更による増（②）

・トンネルの支保パターンの変更、補助工法の追加による増（③）

■事業費の増加要因

No 主な増減理由 金額

①

地質条件の変更に
係るもの

盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増 22.0

② 橋梁区間の基礎形式の変更による増 18.0

③ トンネルの支保パターンの変更、補助工法の追加による増 10.3

④ トンネル内排水工と施工時換気設備の変更によるコスト縮減 -0.3

合 計 50.0

単位：億円

■全体事業費の見直し （小松拡幅）

○トンネル内排水工と施工時換気設備の変更によるコスト縮減（④）

■コスト縮減の取組み

【小松拡幅】



３．事業費の見直し
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅
一般国道161号 湖北バイパス

①盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増 （小松拡幅：＋２２．０億円）
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●平面図

●横断図 ● ボーリングコア写真 【NO.32】
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 当初（事業化時）の盛土工は、既往文献により地質を砂礫層と想定し、良質な盛土基盤と考え、
直接盛土を計画。

 用地取得後可能となった地質調査結果の結果、想定していなかった高有機質土が確認されたため、
詳細設計にて地盤改良工を追加した。

● 当初想定（既往文献）

地盤改良箇所

出典）
5 万分の1 地質図幅
「北小松地域の地質」
地質調査所

地盤改良箇所は扇状地堆積物（af

層）が分布。
比良山地の麓に分布する扇状地堆

積物は、比良花崗岩類起源の砂礫主
体。砂礫層は固結の程度により良質な
盛土基盤と考えた。

： 地質調査地点

NO.32

NO.33

-NO.34

NO.35

NO.36

NO.37

NO.38

NO.39
NO.41

NO.40

NO.42

NO.43

※NO.1～31：橋梁下部工箇所

中層混合処理
（最大改良厚 7.0m）
延長＝760m

中層混合処理
（最大改良厚 5.0m）
延長＝120m

高有機質土



0m

5m

10m

15m

３．事業費の見直し
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅
一般国道161号 湖北バイパス

②橋梁区間の基礎形式の変更による増 （小松拡幅：＋１８．０億円）
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 当初（事業化時）の橋梁基礎は、既往文献より地質を砂礫層と想定し、橋梁基礎形式を直接基礎で
計画。

 用地取得後可能となった橋脚位置での地質調査を行った結果、支持層が想定より深い位置である
ことが判明し、詳細設計を実施した結果、事業化以降の道路橋示方書の耐震設計の見直しに加え、
橋梁基礎形式を杭基礎へ変更する必要が生じたことにより増額が生じた。

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 A2

当初想定支持層線 変更支持層線

変更： 上り線 L=644.5m、下り線 L=644.5m 、下部工56基【杭基礎】

当初： 上り線 L=644.5m、下り線 L=644.5m 、下部工56基【直接基礎】

至

福
井

至

京
都

A1 P1
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

P25
P26

A2

下り線→

←上り線

： 【既往】地質調査地点

： 【追加】地質調査地点

変更： 上り線 L=644.5m、下り線 L=644.5m 、下部工56基【杭基礎】

当初：上り線 L=644.5m、下り線 L=644.5m 、下部工56基【直接基礎】

JR湖西線高架橋区間

北小松高架橋●平面 図

●側面 図

● 当初想定（既往文献）

● 地質調査結果

北小松
高架橋

出典）
5 万分の1 地質図幅
「北小松地域の地質」
地質調査所

橋梁施工箇所は扇状地堆積物（af層）が分布。
比良山地の麓に分布する扇状地堆積物は、比良花崗岩

類起源の砂礫主体。砂礫層は固結の程度により良質な支持
層と考えてよいため、直接基礎での施工は可能と判断した。

地質調査の結果、当初想定に比べ支持層深さが
深いことが判明したためGH-10.0m～20.0m程度の
地盤を支持層に決定

支持層が深い
ことが判明

想定支持層（当初：【直接基礎】）

想定支持層（変更：【杭基礎】）



３．事業費の見直し
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅
一般国道161号 湖北バイパス

③トンネルの支保パターンの変更、補助工法の追加による増 （小松拡幅：＋１０．３億円）
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←上り線

： 地質調査地点

（上り線）北小松トンネル：L=414.0m

BH-1

BV-1 BV-2 BV-3 BV-4

BH-2

BV-5

弾性波探査

（下り線）現道拡幅

当初 変更
（地質調査後）

● 平 面図

● 支保パターン図および補助工法

・・・補助工法
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吹付けコンクリート(t=100)

覆工コンクリート(t=500)

吹付けコンクリート
吹付けコンクリート

S.L S.L

S.L
(L=4000)

ロックボルト

(L=3000)

(L=4000)

(φ5×150×150)
金　　網

S.L

(L=13500)
長尺鏡ボルト

長尺鋼管フォアパイリング
(L=12500)

DⅠ-b-2 断面

S.L

注入式フォアポーリング
(L=3000)

インバートコンクリート
t=500 

インバートコンクリート
t=600 

インバートコンクリート
t=600 

インバートコンクリート
t=1000

インバートコンクリート
t=1000

DⅢa-1  断面

吹付けコンクリート

充填式フォアポーリング
(L=3000)

(L=4000)

吹付けコンクリート

(L=13500)
長尺鏡ボルト

長尺鋼管フォアパイリング
(L=12500)

吹付けコンクリート

インバートコンクリート
t=600

S.L

(L=4000)
A

鏡吹付けコンクリート 鏡吹付けコンクリート
(t=100) 吹付けコンクリート(t=150) 吹付けコンクリート(t=150)

吹付けコンクリート(t=200) 吹付けコンクリート(t=250) 吹付けコンクリート(t=250)

覆工コンクリート(t=600) 覆工コンクリート(t=600) 覆工コンクリート(t=600)
覆工コンクリート(t=800) 覆工コンクリート(t=800)

(L=3000)
ロックボルト

(L=4000)
ロックボルト

(L=4000)
ロックボルト

(L=4000)
ロックボルト

(L=4000)
ロックボルト

(φ5×150×150)
金　　網

(φ5×150×150)
金　　網

(φ5×150×150)
金　　網

(φ5×150×150)
金　　網

(t=100) 

(L=4000)
FRPロックボルト(L=4000)

FRPロックボルト

(L=4000)
FRPロックボルト

(L=4000)
FRPロックボルトFRPロックボルト

CⅡ-b 断面 DⅠ-b-1 断面 DⅡ 断面

CⅡ DⅠ DⅡ DⅢ

 当初（事業化時）は、既往文献により地質を珪質泥岩と想定し、トンネル支保パターン（CⅡ等）を
想定。

 用地取得後可能となった地質調査を行った結果、想定より地質が悪い（破砕帯が多く分布）ことが
判明したため、トンネル支保パターンの変更及び補助工法の追加が生じた。

● 当初想定（既往文献）

北小松
トンネル

当該地は小丘部にて丹波

帯のチャートや珪質泥岩

が分布。

けいしつでいがん

チャート
珪質泥岩

出典）
5 万分の1 地質図幅
「北⼩松地域の地質」

地質調査所

●地質縦断図（地質調査後）

(E)

Ch

表層土 破砕帯

Dt 崩積土

チャート

破砕帯
縁辺部

Ch(DⅡ)

＜地質凡例＞

90

110

120

130

140

100

90

110

120

130

140

100

Ch

Ch

(DⅡ )

Ch
Ch

(E)
(E)

(E)

(E)

（E)

Ch

(DⅡ )

(DⅡ )

Ch

(E)

Ch

(DⅡ)

(DⅡ)

Ch
（E)

Dt

Ch

（E)

Ch

Ch

(DⅡ)

(DⅡ)

（E)

Ch

BH-1

BV-1

BV-2

BV-3

BV-4

BH-2

BV-5

当初

変更

DⅢDⅡ DⅠ CⅡ DⅡDⅠ DⅢ

DⅢ DⅡDⅠ CⅡ CⅡ DⅠ DⅠ DⅠ CⅡ DⅠ DⅢ

支
保
パ
タ
ー
ン

北小松トンネル：上り線 L=414.0m

弾性波探査
支保パターン、補助工法

凡例

CⅡパターン

DⅠパターン

DⅡパターン

DⅢパターン

補助工法



年度 ①盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増 ②橋梁区間の基礎形式の変更による増
➂トンネルの支保パターンの変更、

補助工法の追加による増

Ｓ４５

文献調査での概略設計 文献調査での概略設計 文献調査での概略設計

Ｓ５０

Ｈ２６

橋梁詳細設計に着手（H26.11～）
地質調査

Ｈ２７

道路詳細設計に着手（H29.1～）
地質調査

橋梁詳細設計が完了（Ｈ28.2）
⇒構造詳細が確定
⇒18.0億円の増額が判明

トンネル詳細設計に着手（H27.12～）
地質調査

Ｈ２８

道路詳細設計が完了（Ｈ28.12）
⇒構造詳細が確定
⇒22.0億円の増額が判明

トンネル詳細設計が完了（Ｈ29.3）
⇒構造詳細が確定
⇒10.3億円の増額が判明

Ｒ２

３．【参考】事業費の見直しの経緯
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅
一般国道161号 湖北バイパス

事業着手
（全体事業費 190億円）

Ｒ2.11事業再評価
（全体事業費 240億円（+50億円）、B/C 1.9）

都市計画決定（S50.4.18）

…

H27.11事業再評価
（全体事業費 190億円、B/C 2.6）

7
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1.00
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1.00
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1.00
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1.54
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0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

200

400
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1,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R1

H
2
か
ら
の
伸
び

自
動
車
保
有
台
数
（
千
台
）

大津市台数 高島市台数 滋賀県台数 大津市伸び率 高島市伸び率 滋賀県伸び率

外々交通

１２５百台/日

【１０％】

内外交通

４６４百台/日

【３７％】

内々交通

６６４百台/日

【５３％】

外々交通

１５３百台/日

【１３％】

内外交通

３２７百台/日

【２７％】

内々交通

７３３百台/日

【６０％】

京
都
府

滋賀県

福
井
県

岐
阜
県

三
重
県

琵琶湖

N

湖北バイパス
延長：10.8km

小松拡幅
延長：6.5km

湖西道路
（真野～坂本北）
延長：6.6km

琵
琶
湖
西
縦
貫
道
路

大津市

高島市

４．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■国道161号のOD内訳

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■人口の推移

■自動車保有台数の推移

■世帯数の推移

※周辺地域とは、当該道路が通過する大津市、
高島市

※平成22年全国道路・街路交通情勢調査の現況
OD調査結果を基に算出

※平成17年全国道路・街路交通情勢調査の現況
OD調査結果を基に算出

※平成22年全国道路・街路交通情勢調査の現況
ＯＤ調査結果が現時点で最新である。

凡 例

高速道路

国道（指定区間）

国道（指定区間外）

事業中

資料）H2～H22：国勢調査、
H27・R1：滋賀県推計人口年報

（滋賀県統計書）
※H2を基準(1.00)として、各年の伸び率を

算出。

■位置図

資料）自動車保有台数：滋賀県統計書/滋賀県
※乗用車及び軽自動車の台数とする。
※H2を基準(1.00)として、各年の伸び率を

算出。
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1.00
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1.00
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大津市世帯数 高島市世帯数 滋賀県世帯数 大津市伸び率 高島市伸び率 滋賀県伸び率

内外交通：周辺地域とその他の地域の交通

内々交通：周辺地域内の交通

外々交通：通過交通

 事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した
結果、事業の目的が失われるような社会経済情勢の変化はない。

 一般国道１６１号を利用する交通特性（H22OD）は、内々交通が53％、内外交通37％と周辺地域を
発着地とする割合が約9割を占めている。

H17OD内訳 H22OD内訳

資料）H2～H22：国勢調査、
H27・R1：滋賀県推計人口年報

（滋賀県統計書）
※H2を基準(1.00)として、各年の伸び率を

算出。



至

京
都

大津市

（４車線開通）

至

福
井

高島市

湖西道路
（真野～坂本北） 小松拡幅西大津バイパス

（２車線開通）

湖西道路

（２車線開通）

志賀バイパス

延長：6.5km

湖北バイパス

（２車線開通）

高島バイパス

延長：10.8km延長：6.6km
(４車線整備区間)

写真② 北
比
良

志
賀
Ｉ
Ｃ

北
小
松

■交通量の推移

４．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果(交通混雑の緩和)
 一般国道161号の交通量は増加傾向にあり、各事業区間において交通容量を上回っており、交通混
雑が発生している。

 湖北バイパス・小松拡幅・湖西道路（真野～坂本北）の整備による交通容量の拡大により、交通混雑
の緩和が期待される。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

４車線化により
交通容量拡大 写真④写真③写真②

令和2年7月29日撮影

至京都

至福井 令和2年7月29日撮影至京都

至福井

令和2年7月30日撮影

至京都

至福井

交通容量超過 交通容量超過交通容量超過

４車線化後の西大津バイパス

令和2年7月30日撮影

至京都

至福井

写真①

※交通量： H6～H27：全国道路・街路交通情勢調査
R2：滋賀国道調べ（小松拡幅、湖北バイパス） R2.7.21

トラカンデータ（湖西道路、西大津バイパス、志賀バイパス） R2.7.21

※交通容量： H27全国道路・街路交通情勢調査より算出
（西大津バイパス（H25.6以前）は、H22全国道路・街路交通情勢調査より算出）

凡 例

高速道路
国道
主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線

：交通量観測地点

主要渋滞箇所

箇所 区間 エリア

9

115 129 142 142 103
136 133

0

100

200

300

400

H6 H9 H11H17H22H27 R2

交
通
量
（百

台
/日
）

177 194 199 193 202
207 192

0

100

200

300

400

H6 H9 H11H17H22H27 R2

交
通
量
（
百
台
/日
）

43
78 74

239 264 274
277

0

100

200

300

400

H6 H9 H11H17H22H27 R2

交
通
量
（百

台
/日
）

261
323 338

384 374 390 395

0

100

200

300

400

H6 H9 H11H17H22H27 R2

交
通
量
（百

台
/日
）

○西大津バイパス
交通容量：727百台/日

（H25.6以降）

交通容量：214百台/日
（H25.6以前）

○湖西道路（真野～坂本北）

交通容量：
170百台/日

湖西道路
無料開放（H17.8）

○湖北バイパス

交通容量：74百台/日

○小松拡幅

交通容量超過 交通容量超過

西大津バイパス
４車線開通（H25.6）

交通容量超過

交通容量：134百台/日

交通容量：
598百台/日

（４車線整備後）

交通容量：
580百台/日

（４車線整備後）

交通容量：
286百台/日

（４車線整備後）
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 一般国道161号では、各事業区間の死傷事故率が高くなっており、渋滞が原因と考えられる追突事故
や対向車との正面衝突が発生しており、危険な状況となっている。

 西大津バイパスでは４車線整備により、死傷事故率が約７割減少。各事業区間の整備により、西大津
バイパスと同様の効果が期待される。

４．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■一般国道161号の死傷事故率

4工区5～7工区
至

京
都

大津市

（４車線開通）

至

福
井

高島市

小松拡幅西大津バイパス

（２車線開通）

湖西道路

(２車線開通)

志賀
バイパス

延長：6.5km

湖北バイパス

（２車線開通）

高島バイパス

延長：10.8km延長：6.6km
(４車線整備区間)

13工区

湖西道路
(真野～坂本北)

Ｈ23.3
４車線
供用

Ｈ25.6
４車線
供用

23.0

6.2

0.0

10.0

20.0

30.0

H19-H22 H27-H30

国道161号（うち琵琶湖西縦貫道路）
平均：12.1（H27～H30）

（件
／
億
台
キ
ロ
・年

）

■４車線整備による死傷事故率の変化

出典：ITARDAデータ（H27～H30）

出典：ITARDAデータ（ H19～H22、 H27～H30）

（件
／
億
台
キ
ロ
・年

）

全線４車線化前
（H19～H22平均）

○西大津バイパス（２車線→４車線）

全線４車線化後
（H27～H30平均）

凡 例

高速道路
国道
主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線

14工区

62%8%

26%

1%
3%

91%

0%
7%

2%
0%

■交通事故発生要因

追突事故

出典：ITARDAデータ（H27～H30）

○湖西道路（真野～坂本北） ○小松拡幅

追突事故が約 ９ 割

○湖北バイパス

追突事故

車両相互 追突
車両相互 正面衝突
車両相互 その他
車両単独
人対車両

追突事故が

約 ６ 割

※「車両相互 その他」：
出会頭、右左折時、その他

正面衝突が約 １ 割

正面衝突

10

西浜交差点

歩道未整備区間

出典：R2.7 滋賀国道事務所ヒアリング調査

＜国道161号の危険な状況について＞
■湖西道路（真野～坂本北）：
渋滞による追突の危険があります。

■小松拡幅：
歩道未整備区間があるため、歩行者

や車両同士の接触の危険性があります。
■湖北バイパス：
カーブ区間が多く、特に西浜交差点

は急カーブで危険となっています。

滋賀県
トラック協会
湖西支部

４車線整備区間
(西大津バイパス)

西大津バイパスでは
４車線整備により
死傷事故率が

約７割減少

人対車両

人対車両の事故

が発生

追突事故

正面衝突

正面衝突が約 ４ 割

追突事故が約 ４ 割
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現況 整備後

大津市

（４車線開通）

高島市

小松拡幅西大津バイパス

（２車線開通）

湖西道路

（２車線開通）

志賀バイパス

延長：6.5km （暫定２車線開通）

高島バイパス

延長：6.6km
（４車線整備区間）

湖西道路
（真野～坂本北）

４．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（観光振興の支援）
 一般国道161号の沿線地域には観光資源が多数立地し、観光入込客数は増加傾向であるが、休日
の混雑により、観光地への立ち寄りや滞在時間の抑制等、地域経済活性化の機会を喪失。

 各事業区間の整備により、速達性や高速道路へのアクセス性が向上し、さらなる来訪客数の増加、
観光産業及び地域の活性化が期待される。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス
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■一般国道１６１号沿線地域における観光資源の立地状況

藤尾南

マキノビッグランド

湖北バイパス

延長：10.8km

出典：R2.7 滋賀国道事務所ヒアリング調査

帰りの渋滞を見据えて、午前中に
帰宅されるお客様がいらっしゃいま
す。
整備による所要時間の短縮により、

湖西地域に少しでも長く滞在して頂
けることを期待しています。 マキノ高原
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■沿線地域の観光入込客数の推移

凡 例

高速道路 国道
主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線

主な観光資源
県内観光入込客数ベスト30（H30）
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■マキノ高原⇒藤尾南間の時間帯別所要時間（休日）

出典：ＥＴＣ2.0プローブデータ（平成31年1月～令和元年12月・休日・7～19時台平均旅行速度）より算出
※整備後の速度は、整備区間（湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路(真野～坂本北)）の設計速度80km/h 

で算出

増加傾向

※

出典：滋賀県観光入込客統計調査書 （沿線地域：大津市・高島市）
※H30は天候不順や台風による通行止めの発生などの影響により減少（滋賀県観光入込客統計調査書）

現況

整備後
渋滞を気にせず
滞在が可能に

帰りの渋滞を見据えて
午前中から帰宅開始

滞在時間が増加

現況
ピーク時
１００分

整備後
ピーク時
７３分

渋滞
発生

（帰り：京都方面）



４．事業の必要性等に関する視点

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出

３）事業の投資効果

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス
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※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している
※４ 事業区間を湖北バイパスとして算出した費用便益比（Ｂ/Ｃ）【事業全体】1.1 【残事業】6.0

事業区間を小松拡幅として算出した費用便益比（Ｂ/Ｃ）【事業全体】1.9 【残事業】5.5
事業区間を湖西道路（真野～坂本北）として算出した費用便益比（Ｂ/Ｃ）【事業全体】7.8 【残事業】14.1

※５ B/Cの算定には安曇川地区交差点立体化事業の便益と費用も考慮している
※６ 推計に用いるOD表は現時点で最新の平成22年度全国道路・街路交通情勢調査を使用している

■算出条件等

基準年 ：令和2年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成22年度

全国道路・街路
交通情勢調査

適用した費用便益分析
マニュアル：平成30年2月版

事業費 ：677億円
維持管理費 ：42百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

3,561億円 163億円 29億円 3,754億円

2.4
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

1,261億円 330億円 1,592億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

1,819億円 87億円 16億円 1,923億円

5.7
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

224億円 115億円 339億円

※７ 参考：前回評価資料
一般国道１６１号小松拡幅
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ci17-att/7.pdf

一般国道１６１号湖北バイパス
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ceki-att/7.pdf

一般国道１６１号湖西道路（真野～坂本北）
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000001tgxm-att/no.5.pdf

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ci17-att/7.pdf
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ceki-att/7.pdf
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000001tgxm-att/no.5.pdf


４．事業の必要性等に関する視点
４）地域における計画等

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■地域における計画

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、下記の計画に位置づけられています。
○「滋賀県道路整備マスタープラン（第２次）」（滋賀県：平成24年3月）
○「滋賀交通ビジョン」（滋賀県：平成25年12月）
○「滋賀県道路整備アクションプログラム2018」（滋賀県：平成30年3月）
○「大津湖南都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（滋賀県：平成24年3月）
○「大津市都市計画マスタープラン2017-2031（大津市）」（平成29年3月）
○「大津市総合計画2017」（大津市：平成30年8月）
○「第２次高島市総合計画」（高島市：平成30年10月）

■これまでの経緯

○大津市
・令和元年8月 大津市長が国土交通省に「湖西道路（真野～坂本北）の４車線化」「小松拡幅（市内未整備

区間）」の早期整備を要望

○国道161号改良整備促進期成同盟会
（昭和42年7月設立 大津市、高島市、敦賀市の各首長及び各市議会議長）
（最近の動向）
・平成29年8月4日 「湖北バイパス」「小松拡幅」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線化」の整備促進を要望
・平成30年8月1日 「湖北バイパス」「小松拡幅」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線化」の整備促進を要望
・令和元年8月9日 「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線化」の整備促進

および 「小松拡幅13工区」の早期変更計画の策定と事業着手を要望
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５．事業進捗の見込みの視点
１）事業の進捗状況

令和２年度事業内容
【湖北バイパス】 調査設計、用地取得。
【小松拡幅】13工区 調査設計。

14工区 調査設計、改良工事、橋梁上下部工事、トンネル工事。
【湖西道路（真野～坂本北）】 調査設計、文化財調査、橋梁上下部工事。
進捗状況（令和2年3月末時点）
【湖北バイパス】 用地進捗率約94％（面積ベース）、事業進捗率約73％（事業費ベース）、
【小松拡幅】 用地進捗率約95％（面積ベース）、事業進捗率約54％（事業費ベース）、
【湖西道路（真野～坂本北）】 用地進捗率 100％（面積ベース）、事業進捗率約44％（事業費ベース）です。
進捗上の課題

・小松拡幅において、13工区のルート変更に伴い、今後事業費増が発生するおそれがある。
２）今後の事業スケジュール等

・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス
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６．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

福井県敦賀市を起点として大津市に至る重要幹線道路の一部を
形成する一般国道161号湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路
（真野～坂本北）の計画は、現時点においても、交通混雑の緩和、
交通安全の確保、観光振興の支援を勘案し選定された合理的な
計画であり、周辺の環境保全を図っています。

これまでトンネル内排水工と施工時換気設備の変更などのコスト
縮減に努めてきており、今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法
の採用など、コスト縮減に努めながら、引き続き事業を推進してい
きます。
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス



一般国道161号湖北バイパス、一般国道161号小松拡幅、一般国道161号湖西道路

（真野～坂本北）の事業が進められている現道区間においては、交通混雑や交通

事故が多数発生しており、沿道地域の経済活動、社会活動に大きな支障をきたし

ています。また、自然災害や交通事故による通行止めが発生した時に代替となる

道路が無い区間もあり、危機管理の観点からも一刻も早い整備が強く望まれてい

ます。

以上のことから、対応方針（原案）のとおり、事業効果の早期発現に向けたさ

らなる整備促進をお願いします。

事業実施にあたっては、必要な予算の確保と徹底したコスト縮減に取り組んで

いただきますようお願いします。

なお、滋賀県としても事業促進に最大限の努力をしてまいります。

７．関係自治体の意見

○滋賀県知事

16

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

令和2年10月26日 滋高幹第23号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）



７．関係自治体の意見

◆沿線市町村の期待

17

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■大津市長

（期待する効果）
①観光や産業の振興

• 京阪神と北陸を結ぶ地域高規格道路であり、慢性的な交通渋滞の解消による速達性・
定時性を確保し、観光資源の活用と産業の活性化による地域振興に期待している。

②交通安全の確保
• 地域の生活用道路としての機能を持っており、渋滞解消による市民生活の利便性の向上
と歩道未整備区間での大型車の通行における安全性の向上が期待される。

③災害時等の緊急輸送路としての役割
• 重要物流道路に指定されるとともに原子力災害の発生における避難道路としても重要な
道路であり、地域住民が安心して生活できる機能の確保と強化を期待している。

（取り組み）
①観光振興

• 沿道には、日本遺産に認定された白鬚神社や琵琶湖を見渡せるびわこバレイ等があり、
近年の観光客増加を踏まえ、平成27年8月にオープンした和邇ＩＣにおける道の駅「妹子の
郷」において地域農産物の販売拠点、地域の魅力を発信するアンテナショップとなるよう
取り組んでいる。

②地域の活性化
• 大津市北部の「びわこサイエンスパーク」(42ha 14区画)での企業誘致や従業員500人規
模の自動車部品企業の立地を図ってきた。沿道では昨年末に複合商業施設(ブランチ大津
京)がオープンし、今年末には競走馬の育成施設がオープンする予定となっている。



７．関係自治体の意見

◆沿線市町村の期待
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■高島市長
（期待する効果）

①大規模災害時の避難道路や緊急輸送道路としての効果
• 災害に強い道路網の整備促進が強く求められている中で、琵琶湖西縦貫道路の一部を構成
する湖北バイパスと小松拡幅の整備が進むことにより、国道１６１号のネットワークが形成され、
地震災害、原子力災害等の発災時には避難道路や緊急輸送道路として市民の生命と財産を
守る「命の道」となることが期待されます。

②地域の活性化
• 湖北バイパスと小松拡幅の整備が進むことで国道１６１号のネットワークが形成され、高島市
内に広がっている観光施設へのアクセス道路となることから、観光客や観光施設の増加、それ
に伴う雇用の増加が期待されます。さらに交通混雑の緩和は観光客の滞在時間の延伸を導き、
物販、飲食をはじめとする経済効果の拡大が期待されます。

③交通安全の確保
• 白鬚神社が日本遺産に認定されたことを契機に来訪者が急増しています。一方で、交通事故
も多発していて、重大事故による事故死亡率も非常に高くなっているのが現状です。バイパス
ルートで通過交通を現道から分離することで交通事故の減少と通過交通の安定した通行が期
待されます。

（取り組み）

①大規模災害時の避難道路や緊急輸送道路としての効果
• あらゆる災害発生の危険性が高まっている中で、令和元年度に地域防災計画を改定し、「減
災」を基本方針として、人命を最優先にした防災活動を行うこととしています。

②地域の活性化
• 人口減少が著しい高島市では、「高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年３月）」を掲
げ、「しごと」と「ひと」の好循環づくりや、好循環を支える「まち」の活性化を目指しています。



８．対応方針（原案）

事 業 継 続

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、事業の必要性等に関する視
点、事業の進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切である。

１．事業の必要性等に関する視点

２．事業進捗の見込みの視点

・湖北バイパスは、昭和48年度に事業化し、残る区間の用地取得、調査設計を推進中。
・小松拡幅は、昭和45年度に事業化し、13工区は調査設計、 14工区は調査設計、用地取得、改良工事、

橋梁上下部工事、トンネル工事を推進中。
・湖西道路（真野～坂本北）は、用地取得が完了、調査設計、文化財調査、橋梁上下部工事を推進中。
・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

・事業目的である交通混雑の緩和、交通安全の確保、観光振興の支援が必要な状況は変化していない。
・湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）の整備により、交通混雑の緩和が期待される。
・湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）の整備により、渋滞に起因する追突事故等の減少が
期待される。
・湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）の整備により、観光振興の支援が期待される。
・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で2.4。残事業で5.7。
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス



琵琶湖西縦貫道路
Ｎｏ．４

近畿地方整備局
事業評価監視委員会
令和２年度第２回一般国道161号

湖北バイパス
こ せい

【再評価】

令 和 ２ 年 1 1 月
近 畿地方整備局

ま の さか もと きた

湖西道路（真野～坂本北）

小松拡幅
こ まつ かく ふく

こ ほく

新型コロナウィルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない

（計算結果等参考資料）



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号
琵琶湖

西縦貫道路
Ｌ＝25.4km 地高 ＢＰ・現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

25,100 4 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和2年度

単純合計 637億円 486億円 1,123億円 

うち残事業分 257億円 328億円 585億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,261億円 330億円 1,592億円 

うち残事業分 224億円 115億円 339億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和2年度

供 用 年

単年便益
（初年便益）

6.6億円 0.22億円 0.04億円 6.8億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,561億円 163億円 29億円 3,754億円 

うち残事業分 1,819億円 87億円 16億円 1,923億円 

昭和50年度,昭和56年度,昭和58年度,平成1年度,平成8年度,平成11年
度,平成14年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度,令和10年度

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,100台/日 ±１０％

事業費 257億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,100台/日 ±１０％

事業費 257億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 5.6～5.8

経済的内部収益率（残事業） 26.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.9～6.9

5.3～6.1

2.3～2.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.9～2.9

2.3～2.4

費用便益比（残事業） 5.7

経済的純現在価値（残事業） 1,584億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 2,162億円 

経済的内部収益率（事業全体）

2.4

10.9%



交通状況の変化

事業名：琵琶湖
西縦貫道路（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.5km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備あり(B)

3.509.65

走行時間短縮便益
(A - B)

8,572.26 8,557.69

3,000

1522

1.92

1,300

3.22

0.59

400

10

9.67

8

55.52

7,000

8

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,086.4km)

12

15.50

3

16,400

伊香立浜大
津線

国道161号
（安曇川側
道）

1,900

8,752.88

8,000

128.448,881.32

2

走行時間費用
整備なし(A)

様式－３①

45.21

12,100

13

15,900

141.84

2932

17,700

整備あり(B)整備なし(A)

30,700

37.67

14

179.97

25,100

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(25.4km)

国道161号
（旧）

梅津今津線

今津マキノ
線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

事業名：琵琶湖
西縦貫道路（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.5km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(24.4km)

国道161号
（安曇川側
道）

国道161号
（旧）

梅津今津線

様式－３①

45.18

9.67

20,900

15,90017,700

39

整備あり(B)

3,000

25,000

整備なし(A)

14

28

13

135.76

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,087.4km)

10

8

8,867.42 8,752.88

走行時間費用
整備あり(B)

今津マキノ
線

伊香立浜大
津線

2

114.54

8,581.74 8,563.78

8

3.50

177.15

10,800

8,000

1.92

16,500

1521

0.59

2,800

45.75

4.59

400

10

1,3002,000

37.67

9.80

3.22

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

3



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 琵琶湖
西縦貫道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名： 琵琶湖
西縦貫道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

通行止め区間以外で代替となる道路が存在するため、とり止め交通を考慮しない

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名： 琵琶湖
西縦貫道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 琵琶湖
西縦貫道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.42 25.4 10.60
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-58年目 S 45 7.1067 46.3 3.23 51.02
-57年目 S 46 6.8333 48.5 3.63 52.60
-56年目 S 47 6.5705 51.8 2.40 31.32
-55年目 S 48 6.3178 59.6 2.87 31.27
-54年目 S 49 6.0748 71.1 0.11 0.97

部分供用開始 S 50 5.8412 75.2 0.10 0.80 0.25 1.97
部分1年目 S 51 5.6165 81.5 0.20 1.42 0.25 1.75
部分2年目 S 52 5.4005 86.4 2.15 13.81 0.25 1.58
部分3年目 S 53 5.1928 90.0 11.70 69.36 0.25 1.46
部分4年目 S 54 4.9931 92.4 8.30 46.11 0.25 1.37
部分5年目 S 55 4.8010 98.2 10.18 51.14 0.25 1.24

部分供用開始 S 56 4.6164 100.7 11.21 52.81 0.43 2.02
部分7年目 S 57 4.4388 101.9 9.53 42.68 0.43 1.92

部分供用開始 S 58 4.2681 102.9 4.17 17.78 1.12 4.76
部分9年目 S 59 4.1039 105.0 3.30 13.27 1.12 4.49
部分10年目 S 60 3.9461 105.7 9.31 35.71 1.12 4.29
部分11年目 S 61 3.7943 107.6 3.70 13.42 1.12 4.05
部分12年目 S 62 3.6484 107.3 9.10 31.80 1.12 3.90
部分13年目 S 63 3.5081 107.9 8.40 28.07 1.12 3.73

部分供用開始 H 1 3.3731 110.8 8.69 27.22 1.20 3.77
部分15年目 H 2 3.2434 113.3 4.64 13.65 1.20 3.55
部分16年目 H 3 3.1187 116.0 1.80 4.97 1.20 3.33
部分17年目 H 4 2.9987 117.6 7.24 18.99 1.20 3.16
部分18年目 H 5 2.8834 117.9 5.43 13.65 1.20 3.03
部分19年目 H 6 2.7725 117.8 5.66 13.70 1.20 2.91
部分20年目 H 7 2.6658 117.1 4.93 11.54 1.20 2.82

部分供用開始 H 8 2.5633 116.6 9.93 22.45 1.73 3.92
部分22年目 H 9 2.4647 117.5 7.84 16.90 1.70 3.66
部分23年目 H 10 2.3699 116.9 15.10 31.47 1.70 3.54

部分供用開始 H 11 2.2788 115.2 14.52 29.52 2.32 4.72
部分25年目 H 12 2.1911 113.8 18.00 35.64 2.32 4.59
部分26年目 H 13 2.1068 112.4 21.57 41.56 2.32 4.47

部分供用開始 H 14 2.0258 110.5 9.07 17.09 3.22 6.07
部分28年目 H 15 1.9479 109.0 0.26 0.48 3.22 5.91
部分29年目 H 16 1.8730 107.9 0.28 0.49 3.22 5.74
部分30年目 H 17 1.8009 106.7 0.97 1.68 3.22 5.59
部分31年目 H 18 1.7317 105.9 0.66 1.11 3.22 5.41
部分32年目 H 19 1.6651 105.0 1.58 2.57 3.22 5.25
部分33年目 H 20 1.6010 104.4 0.16 0.26 3.22 5.07
部分34年目 H 21 1.5395 103.0 0.23 0.35 3.22 4.95
部分35年目 H 22 1.4802 101.3 0.95 1.43 3.22 4.84
部分36年目 H 23 1.4233 99.8 2.45 3.59 3.22 4.72
部分37年目 H 24 1.3686 99.0 4.55 6.46 3.22 4.57
部分38年目 H 25 1.3159 99.0 3.84 5.24 3.22 4.40
部分39年目 H 26 1.2653 101.5 6.82 8.73 3.13 4.01
部分40年目 H 27 1.2167 103.0 4.99 6.06 3.13 3.80
部分41年目 H 28 1.1699 102.8 17.76 20.78 3.13 3.66
部分42年目 H 29 1.1249 102.9 28.60 32.14 3.13 3.52
部分43年目 H 30 1.0816 102.8 19.99 21.63 3.13 3.39
部分44年目 R 1 1.0400 102.8 23.14 24.06 3.13 3.25
部分45年目 R 2 1.0000 102.8 24.84 24.84 3.07 3.07
部分46年目 R 3 0.9615 102.8 35.99 34.61 3.07 2.95
部分47年目 R 4 0.9246 102.8 46.82 43.29 3.07 2.84
部分48年目 R 5 0.8890 102.8 52.65 46.80 3.07 2.73

部分供用開始 R 6 0.8548 102.8 46.17 39.47 3.45 2.95
部分供用開始 R 7 0.8219 102.8 36.54 30.03 4.54 3.73
部分供用開始 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81 7.47 5.90
部分52年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31 7.47 5.67

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 9.41 6.88
1年目 R 11 0.7026 102.8 9.41 6.61
2年目 R 12 0.6756 102.8 9.41 6.36
3年目 R 13 0.6496 102.8 9.25 6.01
4年目 R 14 0.6246 102.8 9.25 5.78
5年目 R 15 0.6006 102.8 8.62 5.18
6年目 R 16 0.5775 102.8 8.62 4.98
7年目 R 17 0.5553 102.8 8.62 4.79
8年目 R 18 0.5339 102.8 8.62 4.60
9年目 R 19 0.5134 102.8 8.62 4.43
10年目 R 20 0.4936 102.8 8.62 4.26
11年目 R 21 0.4746 102.8 8.51 4.04
12年目 R 22 0.4564 102.8 8.51 3.88
13年目 R 23 0.4388 102.8 8.51 3.73
14年目 R 24 0.4220 102.8 8.51 3.59
15年目 R 25 0.4057 102.8 8.51 3.45
16年目 R 26 0.3901 102.8 8.51 3.32
17年目 R 27 0.3751 102.8 8.51 3.19
18年目 R 28 0.3607 102.8 8.01 2.89
19年目 R 29 0.3468 102.8 8.01 2.78
20年目 R 30 0.3335 102.8 8.01 2.67
21年目 R 31 0.3207 102.8 7.42 2.38
22年目 R 32 0.3083 102.8 7.42 2.29
23年目 R 33 0.2965 102.8 7.42 2.20
24年目 R 34 0.2851 102.8 6.56 1.87
25年目 R 35 0.2741 102.8 6.56 1.80
26年目 R 36 0.2636 102.8 6.56 1.73
27年目 R 37 0.2534 102.8 6.56 1.66
28年目 R 38 0.2437 102.8 6.56 1.60
29年目 R 39 0.2343 102.8 6.56 1.54
30年目 R 40 0.2253 102.8 6.56 1.48
31年目 R 41 0.2166 102.8 6.56 1.42
32年目 R 42 0.2083 102.8 6.56 1.37
33年目 R 43 0.2003 102.8 6.56 1.31
34年目 R 44 0.1926 102.8 6.56 1.26
35年目 R 45 0.1852 102.8 6.56 1.22
36年目 R 46 0.1780 102.8 6.56 1.17
37年目 R 47 0.1712 102.8 6.56 1.12
38年目 R 48 0.1646 102.8 6.56 1.08
39年目 R 49 0.1583 102.8 6.56 1.04
40年目 R 50 0.1522 102.8 6.56 1.00
41年目 R 51 0.1463 102.8 6.56 0.96
42年目 R 52 0.1407 102.8 6.56 0.92
43年目 R 53 0.1353 102.8 6.56 0.89
44年目 R 54 0.1301 102.8 6.56 0.85
45年目 R 55 0.1251 102.8 6.56 0.82
46年目 R 56 0.1203 102.8 6.19 0.74
47年目 R 57 0.1157 102.8 -49.44 -5.72 4.87 0.56
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.95 0.22
49年目 R 59 0.1069 102.8 -26.11 -2.79 1.95 0.21
  合　計 561.52 1261.42 485.85 330.12

単純事業費計 637.07 485.85

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 琵琶湖
西縦貫道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 24.4 7.22
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 3 0.9615 102.8 35.99 34.61
-6年目 R 4 0.9246 102.8 46.82 43.29
-5年目 R 5 0.8890 102.8 52.65 46.80

部分供用開始 R 6 0.8548 102.8 46.17 39.47 0.37 0.32
部分供用開始 R 7 0.8219 102.8 36.54 30.03 1.69 1.39
部分供用開始 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81 4.62 3.65

部分3年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31 4.62 3.51
供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 6.56 4.80

1年目 R 11 0.7026 102.8 6.56 4.61
2年目 R 12 0.6756 102.8 6.56 4.43
3年目 R 13 0.6496 102.8 6.56 4.26
4年目 R 14 0.6246 102.8 6.56 4.10
5年目 R 15 0.6006 102.8 6.56 3.94
6年目 R 16 0.5775 102.8 6.56 3.79
7年目 R 17 0.5553 102.8 6.56 3.64
8年目 R 18 0.5339 102.8 6.56 3.50
9年目 R 19 0.5134 102.8 6.56 3.37
10年目 R 20 0.4936 102.8 6.56 3.24
11年目 R 21 0.4746 102.8 6.56 3.12
12年目 R 22 0.4564 102.8 6.56 3.00
13年目 R 23 0.4388 102.8 6.56 2.88
14年目 R 24 0.4220 102.8 6.56 2.77
15年目 R 25 0.4057 102.8 6.56 2.66
16年目 R 26 0.3901 102.8 6.56 2.56
17年目 R 27 0.3751 102.8 6.56 2.46
18年目 R 28 0.3607 102.8 6.56 2.37
19年目 R 29 0.3468 102.8 6.56 2.28
20年目 R 30 0.3335 102.8 6.56 2.19
21年目 R 31 0.3207 102.8 6.56 2.10
22年目 R 32 0.3083 102.8 6.56 2.02
23年目 R 33 0.2965 102.8 6.56 1.95
24年目 R 34 0.2851 102.8 6.56 1.87
25年目 R 35 0.2741 102.8 6.56 1.80
26年目 R 36 0.2636 102.8 6.56 1.73
27年目 R 37 0.2534 102.8 6.56 1.66
28年目 R 38 0.2437 102.8 6.56 1.60
29年目 R 39 0.2343 102.8 6.56 1.54
30年目 R 40 0.2253 102.8 6.56 1.48
31年目 R 41 0.2166 102.8 6.56 1.42
32年目 R 42 0.2083 102.8 6.56 1.37
33年目 R 43 0.2003 102.8 6.56 1.31
34年目 R 44 0.1926 102.8 6.56 1.26
35年目 R 45 0.1852 102.8 6.56 1.22
36年目 R 46 0.1780 102.8 6.56 1.17
37年目 R 47 0.1712 102.8 6.56 1.12
38年目 R 48 0.1646 102.8 6.56 1.08
39年目 R 49 0.1583 102.8 6.56 1.04
40年目 R 50 0.1522 102.8 6.56 1.00
41年目 R 51 0.1463 102.8 6.56 0.96
42年目 R 52 0.1407 102.8 6.56 0.92
43年目 R 53 0.1353 102.8 6.56 0.89
44年目 R 54 0.1301 102.8 6.56 0.85
45年目 R 55 0.1251 102.8 6.56 0.82
46年目 R 56 0.1203 102.8 6.19 0.74
47年目 R 57 0.1157 102.8 -1.30 -0.15 4.87 0.56
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.95 0.22
49年目 R 59 0.1069 102.8 0.00 0.00 1.95 0.21
  合　計 255.70 224.17 328.18 114.75

単純事業費計 257.00 328.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　琵琶湖
西縦貫道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 S 50 0.99810 0.99582 1.02134 0.99970 5.8412 75.2 4.50 0.92 1.15 6.57 52.52 0.09 0.02 0.11 0.22 1.77 0.04 0.31 6.83 54.59
部分1年目 S 51 0.99810 0.99580 1.02089 0.99970 5.6165 81.5 4.49 0.92 1.17 6.59 46.66 0.09 0.02 0.11 0.22 1.58 0.04 0.27 6.85 48.52
部分2年目 S 52 0.99809 0.99578 1.02047 0.99970 5.4005 86.4 4.48 0.92 1.20 6.60 42.39 0.09 0.02 0.11 0.23 1.45 0.04 0.25 6.86 44.09
部分3年目 S 53 0.99809 0.99576 1.02006 0.99970 5.1928 90.0 4.48 0.91 1.22 6.61 39.19 0.09 0.02 0.12 0.23 1.35 0.04 0.23 6.88 40.77
部分4年目 S 54 0.99808 0.99575 1.01966 0.99970 4.9931 92.4 4.47 0.91 1.25 6.62 36.80 0.09 0.02 0.12 0.23 1.28 0.04 0.21 6.89 38.29
部分5年目 S 55 0.99808 0.99573 1.01928 0.99970 4.8010 98.2 4.46 0.91 1.27 6.63 33.33 0.09 0.02 0.12 0.23 1.16 0.04 0.19 6.91 34.69

部分供用開始 S 56 0.99808 0.99571 1.01892 0.99970 4.6164 100.7 4.81 1.03 1.35 7.19 33.88 0.13 0.03 0.13 0.29 1.35 0.05 0.23 7.53 35.46
部分7年目 S 57 0.99807 0.99569 1.01857 0.99970 4.4388 101.9 4.80 1.02 1.38 7.20 32.27 0.13 0.03 0.13 0.29 1.29 0.05 0.22 7.54 33.78

部分供用開始 S 58 0.99807 0.99567 1.01823 0.99970 4.2681 102.9 7.32 1.57 2.40 11.29 48.15 0.19 0.03 0.20 0.43 1.82 0.05 0.21 11.77 50.18
部分9年目 S 59 0.99807 0.99565 1.01790 0.99970 4.1039 105.0 7.31 1.57 2.44 11.32 45.49 0.19 0.03 0.21 0.43 1.73 0.05 0.20 11.80 47.41
部分10年目 S 60 0.99806 0.99563 1.01759 0.99970 3.9461 105.7 7.29 1.56 2.48 11.34 43.50 0.19 0.03 0.21 0.43 1.66 0.05 0.19 11.82 45.35
部分11年目 S 61 0.99806 0.99562 1.01728 0.99970 3.7943 107.6 7.28 1.55 2.53 11.36 41.20 0.19 0.03 0.22 0.44 1.58 0.05 0.18 11.85 42.96
部分12年目 S 62 0.99806 0.99560 1.01699 0.99970 3.6484 107.3 7.27 1.55 2.57 11.38 39.78 0.19 0.03 0.22 0.44 1.54 0.05 0.17 11.87 41.49
部分13年目 S 63 0.99805 0.99558 1.01670 0.99970 3.5081 107.9 7.25 1.54 2.62 11.41 38.12 0.19 0.03 0.22 0.44 1.48 0.05 0.17 11.90 39.77

部分供用開始 H 1 0.99805 0.99556 1.01643 0.99970 3.3731 110.8 7.86 1.65 2.84 12.34 38.65 0.21 0.04 0.24 0.49 1.52 0.05 0.16 12.88 40.32
部分15年目 H 2 0.99804 0.99554 1.01616 0.99970 3.2434 113.3 7.84 1.64 2.88 12.37 36.41 0.21 0.04 0.24 0.49 1.44 0.05 0.15 12.91 38.00
部分16年目 H 3 0.99804 0.99552 1.01591 0.99970 3.1187 116.0 7.82 1.63 2.93 12.39 34.25 0.21 0.04 0.25 0.49 1.36 0.05 0.14 12.93 35.75
部分17年目 H 4 0.99804 0.99550 1.01566 0.99970 2.9987 117.6 7.81 1.63 2.98 12.41 32.55 0.21 0.04 0.25 0.50 1.30 0.05 0.13 12.96 33.98
部分18年目 H 5 0.99803 0.99548 1.01542 0.99970 2.8834 117.9 7.79 1.62 3.02 12.44 31.27 0.21 0.04 0.26 0.50 1.26 0.05 0.12 12.99 32.65
部分19年目 H 6 0.99803 0.99546 1.01518 0.99970 2.7725 117.8 7.78 1.61 3.07 12.46 30.15 0.21 0.04 0.26 0.50 1.22 0.05 0.12 13.02 31.49
部分20年目 H 7 0.99802 0.99544 1.01496 0.99970 2.6658 117.1 7.76 1.61 3.12 12.49 29.22 0.21 0.04 0.26 0.51 1.18 0.05 0.12 13.04 30.52

部分供用開始 H 8 0.99802 0.99541 1.01474 0.99970 2.5633 116.6 7.93 1.63 3.18 12.73 28.77 0.21 0.04 0.27 0.51 1.16 0.05 0.12 13.30 30.05
部分22年目 H 9 0.99802 0.99539 1.01452 0.99970 2.4647 117.5 7.91 1.62 3.22 12.75 27.50 0.21 0.04 0.27 0.52 1.12 0.05 0.11 13.32 28.73
部分23年目 H 10 0.99801 0.99537 1.01431 0.99970 2.3699 116.9 7.89 1.61 3.27 12.78 26.63 0.21 0.03 0.28 0.52 1.09 0.05 0.11 13.35 27.82

部分供用開始 H 11 0.99801 0.99535 1.01411 0.99970 2.2788 115.2 7.27 1.46 3.09 11.82 24.05 0.25 0.04 0.27 0.56 1.13 0.08 0.16 12.46 25.34
部分25年目 H 12 0.99800 0.99533 1.01392 0.99970 2.1911 113.8 7.25 1.45 3.14 11.85 23.45 0.25 0.04 0.27 0.56 1.11 0.08 0.16 12.49 24.71
部分26年目 H 13 0.99800 0.99531 1.01372 0.99970 2.1068 112.4 7.24 1.45 3.18 11.87 22.87 0.25 0.04 0.27 0.56 1.09 0.08 0.15 12.51 24.11

部分供用開始 H 14 0.99800 0.99528 1.01354 0.99970 2.0258 110.5 12.24 2.62 5.29 20.15 37.98 0.45 0.06 0.45 0.95 1.80 0.20 0.38 21.30 40.15
部分28年目 H 15 0.99799 0.99526 1.01336 0.99970 1.9479 109.0 12.22 2.61 5.36 20.19 37.08 0.45 0.06 0.45 0.96 1.76 0.20 0.37 21.34 39.21
部分29年目 H 16 0.99799 0.99524 1.01318 0.99970 1.8730 107.9 12.19 2.60 5.43 20.22 36.08 0.44 0.06 0.46 0.96 1.72 0.20 0.36 21.38 38.16
部分30年目 H 17 0.99798 0.99522 1.01301 0.99970 1.8009 106.7 12.17 2.59 5.50 20.25 35.14 0.44 0.06 0.47 0.97 1.68 0.20 0.35 21.42 37.17
部分31年目 H 18 0.99798 0.99519 1.01284 0.99970 1.7317 105.9 12.14 2.57 5.57 20.29 34.11 0.44 0.06 0.47 0.97 1.64 0.20 0.34 21.46 36.08
部分32年目 H 19 0.99798 0.99517 1.01268 0.99970 1.6651 105.0 12.12 2.56 5.64 20.32 33.13 0.44 0.06 0.48 0.98 1.59 0.20 0.33 21.50 35.05
部分33年目 H 20 0.99797 0.99515 1.01252 0.99970 1.6010 104.4 12.09 2.55 5.71 20.36 32.09 0.44 0.06 0.49 0.98 1.55 0.20 0.31 21.54 33.96
部分34年目 H 21 0.99797 0.99512 1.01237 0.99970 1.5395 103.0 12.07 2.54 5.79 20.39 31.33 0.44 0.06 0.49 0.99 1.52 0.20 0.31 21.58 33.16
部分35年目 H 22 1.00594 1.00100 1.02024 1.00671 1.4802 101.3 12.04 2.53 5.86 20.43 30.69 0.44 0.06 0.50 0.99 1.49 0.20 0.30 21.62 32.48
部分36年目 H 23 1.01563 1.01063 1.02987 1.01641 1.4233 99.8 12.12 2.53 5.98 20.62 30.23 0.44 0.06 0.51 1.01 1.47 0.20 0.29 21.83 32.00
部分37年目 H 24 1.00128 0.99632 1.01512 1.00204 1.3686 99.0 12.31 2.55 6.15 21.02 29.87 0.45 0.06 0.52 1.03 1.46 0.20 0.29 22.25 31.62
部分38年目 H 25 0.99248 0.98754 1.00601 0.99323 1.3159 99.0 12.32 2.55 6.25 21.11 28.85 0.45 0.06 0.53 1.04 1.42 0.20 0.28 22.36 30.55
部分39年目 H 26 1.00446 0.99944 1.01798 1.00523 1.2653 101.5 12.23 2.51 6.29 21.03 26.95 0.45 0.06 0.53 1.04 1.33 0.20 0.26 22.27 28.53
部分40年目 H 27 0.99307 0.98807 1.00625 0.99382 1.2167 103.0 12.28 2.51 6.40 21.19 25.74 0.45 0.06 0.54 1.05 1.27 0.20 0.25 22.45 27.26
部分41年目 H 28 0.99460 0.98957 1.00763 0.99536 1.1699 102.8 12.20 2.48 6.44 21.12 24.71 0.44 0.06 0.55 1.05 1.22 0.20 0.24 22.37 26.17
部分42年目 H 29 0.99616 0.99110 1.00905 0.99692 1.1249 102.9 12.13 2.46 6.49 21.08 23.69 0.44 0.05 0.55 1.05 1.18 0.20 0.23 22.33 25.09
部分43年目 H 30 0.99694 0.99185 1.00968 0.99770 1.0816 102.8 12.09 2.43 6.55 21.07 22.79 0.44 0.05 0.56 1.05 1.14 0.20 0.22 22.32 24.14
部分44年目 R 1 0.99920 0.99407 1.01180 0.99996 1.0400 102.8 12.05 2.41 6.61 21.07 21.92 0.44 0.05 0.56 1.05 1.10 0.20 0.21 22.33 23.22
部分45年目 R 2 0.99915 0.98700 1.00675 0.99809 1.0000 102.8 12.04 2.40 6.69 21.13 21.13 0.44 0.05 0.57 1.06 1.06 0.20 0.20 22.39 22.39
部分46年目 R 3 0.99915 0.98683 1.00671 0.99809 0.9615 102.8 12.03 2.37 6.73 21.13 20.32 0.44 0.05 0.57 1.06 1.02 0.20 0.19 22.39 21.53
部分47年目 R 4 0.99915 0.98665 1.00666 0.99808 0.9246 102.8 12.02 2.34 6.78 21.13 19.54 0.44 0.05 0.58 1.07 0.99 0.20 0.19 22.40 20.71
部分48年目 R 5 0.99915 0.98647 1.00662 0.99808 0.8890 102.8 12.01 2.31 6.82 21.14 18.79 0.44 0.05 0.58 1.07 0.95 0.20 0.18 22.41 19.92

部分供用開始 R 6 0.99915 0.98628 1.00658 0.99808 0.8548 102.8 13.60 2.49 7.65 23.75 20.30 0.53 0.07 0.68 1.28 1.10 0.24 0.20 25.27 21.60
部分供用開始 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8219 102.8 34.26 7.40 13.58 55.24 45.40 1.55 0.29 1.21 3.05 2.51 0.71 0.59 59.01 48.50
部分供用開始 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 45.16 9.88 24.17 79.21 62.60 1.00 0.09 1.44 2.53 2.00 0.80 0.63 82.53 65.23
部分52年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 45.12 9.74 24.32 79.18 60.17 1.00 0.09 1.45 2.54 1.93 0.80 0.61 82.52 62.71

部分供用開始 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 73.57 14.21 40.69 128.46 93.87 2.30 0.33 3.54 6.17 4.51 1.18 0.86 135.81 99.24
1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 73.50 14.00 40.95 128.45 90.25 2.30 0.32 3.56 6.18 4.34 1.18 0.83 135.82 95.43
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 73.44 13.79 41.21 128.44 86.78 2.30 0.32 3.58 6.20 4.19 1.18 0.80 135.82 91.76
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 72.51 13.57 41.02 127.11 82.57 2.24 0.31 3.57 6.12 3.98 1.16 0.75 134.39 87.30
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 71.93 13.45 40.94 126.31 78.90 2.22 0.31 3.56 6.09 3.80 1.15 0.72 133.56 83.42
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 69.02 12.93 39.06 121.01 72.68 2.15 0.30 3.42 5.88 3.53 1.14 0.69 128.03 76.89
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 68.45 12.81 38.98 120.24 69.44 2.14 0.30 3.42 5.85 3.38 1.13 0.65 127.22 73.47
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 67.89 12.68 38.90 119.47 66.34 2.12 0.29 3.41 5.82 3.23 1.13 0.62 126.42 70.20
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 67.32 12.56 38.83 118.70 63.38 2.10 0.29 3.40 5.79 3.09 1.12 0.60 125.61 67.07
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 66.75 12.44 38.75 117.93 60.55 2.08 0.29 3.40 5.77 2.96 1.11 0.57 124.81 64.08
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 66.18 12.31 38.67 117.16 57.83 2.06 0.28 3.39 5.74 2.83 1.10 0.54 124.00 61.21
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 65.07 12.11 38.30 115.48 54.81 2.03 0.28 3.36 5.67 2.69 1.09 0.52 122.24 58.02
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 64.50 11.99 38.23 114.72 52.36 2.01 0.28 3.36 5.64 2.57 1.08 0.49 121.44 55.43
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 63.94 11.87 38.15 113.96 50.00 1.99 0.27 3.35 5.61 2.46 1.07 0.47 120.64 52.94
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 63.38 11.74 38.07 113.19 47.77 1.97 0.27 3.34 5.59 2.36 1.07 0.45 119.84 50.57
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 62.81 11.62 37.99 112.43 45.61 1.96 0.27 3.33 5.56 2.26 1.06 0.43 119.04 48.30
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 62.25 11.50 37.92 111.67 43.56 1.94 0.27 3.33 5.53 2.16 1.05 0.41 118.25 46.13
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 61.69 11.38 37.84 110.90 41.60 1.92 0.26 3.32 5.50 2.06 1.04 0.39 117.45 44.05
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 60.97 11.24 37.74 109.95 39.66 1.90 0.26 3.31 5.47 1.97 1.03 0.37 116.45 42.01
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 60.41 11.12 37.66 109.19 37.87 1.88 0.26 3.31 5.45 1.89 1.02 0.35 115.66 40.11
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 59.85 10.99 37.59 108.43 36.16 1.86 0.25 3.30 5.42 1.81 1.01 0.34 114.86 38.31
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 59.79 10.97 37.81 108.56 34.82 1.81 0.25 3.31 5.37 1.72 0.98 0.31 114.92 36.85
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 59.22 10.84 37.73 107.80 33.23 1.80 0.25 3.30 5.35 1.65 0.97 0.30 114.11 35.18
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 58.65 10.72 37.65 107.03 31.73 1.78 0.24 3.30 5.32 1.58 0.96 0.29 113.31 33.60
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 54.06 9.85 34.92 98.82 28.17 1.60 0.23 3.07 4.90 1.40 0.85 0.24 104.58 29.82
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 53.53 9.73 34.84 98.11 26.89 1.59 0.23 3.06 4.88 1.34 0.85 0.23 103.83 28.46
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 53.01 9.62 34.77 97.39 25.67 1.57 0.22 3.06 4.85 1.28 0.84 0.22 103.09 27.17
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 52.48 9.50 34.70 96.68 24.50 1.56 0.22 3.05 4.83 1.22 0.83 0.21 102.34 25.93
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 51.95 9.39 34.63 95.96 23.39 1.54 0.22 3.04 4.80 1.17 0.82 0.20 101.59 24.76
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 51.42 9.27 34.55 95.25 22.32 1.52 0.22 3.04 4.78 1.12 0.82 0.19 100.85 23.63
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 50.90 9.16 34.48 94.54 21.30 1.51 0.21 3.03 4.75 1.07 0.81 0.18 100.10 22.55
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 50.37 9.05 34.41 93.82 20.32 1.49 0.21 3.03 4.73 1.02 0.80 0.17 99.35 21.52
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 49.84 8.93 34.33 93.11 19.39 1.48 0.21 3.02 4.70 0.98 0.79 0.17 98.61 20.54
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 49.31 8.82 34.26 92.39 18.51 1.46 0.20 3.01 4.68 0.94 0.79 0.16 97.86 19.60
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 48.79 8.70 34.19 91.68 17.66 1.45 0.20 3.01 4.65 0.90 0.78 0.15 97.11 18.70
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 48.26 8.59 34.12 90.96 16.85 1.43 0.20 3.00 4.63 0.86 0.77 0.14 96.37 17.85
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 47.73 8.48 34.04 90.25 16.06 1.42 0.20 2.99 4.61 0.82 0.76 0.14 95.62 17.02
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 47.20 8.36 33.97 89.53 15.33 1.40 0.19 2.99 4.58 0.78 0.76 0.13 94.87 16.24
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 46.67 8.25 33.90 88.82 14.62 1.38 0.19 2.98 4.56 0.75 0.75 0.12 94.13 15.49
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 46.15 8.13 33.83 88.11 13.95 1.37 0.19 2.97 4.53 0.72 0.74 0.12 93.38 14.78
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 45.62 8.02 33.75 87.39 13.30 1.35 0.19 2.97 4.51 0.69 0.73 0.11 92.63 14.10
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 45.09 7.90 33.68 86.68 12.68 1.34 0.18 2.96 4.48 0.66 0.73 0.11 91.89 13.44
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 44.56 7.79 33.61 85.96 12.09 1.32 0.18 2.96 4.46 0.63 0.72 0.10 91.14 12.82
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 44.04 7.68 33.53 85.25 11.53 1.31 0.18 2.95 4.43 0.60 0.71 0.10 90.39 12.23
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 43.51 7.56 33.46 84.53 11.00 1.29 0.18 2.94 4.41 0.57 0.70 0.09 89.65 11.66
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 42.98 7.45 33.39 83.82 10.49 1.27 0.17 2.94 4.38 0.55 0.70 0.09 88.90 11.12
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 41.42 7.21 32.57 81.21 9.77 1.20 0.16 2.84 4.20 0.50 0.66 0.08 86.07 10.35
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 25.11 4.03 24.75 53.89 6.24 0.48 0.03 2.12 2.63 0.30 0.32 0.04 56.84 6.58
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 17.93 2.57 14.91 35.41 3.94 0.82 0.13 1.91 2.87 0.32 0.26 0.03 38.53 4.28
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 17.70 2.53 14.88 35.11 3.75 0.81 0.13 1.91 2.85 0.30 0.25 0.03 38.21 4.08

合　    計 3,328.35 621.44 2,038.15 5,987.94 3,561.12 102.41 14.24 178.15 294.80 163.41 52.91 29.15 6,335.66 3,753.69
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様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　琵琶湖
西縦貫道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 R 6 0.99915 0.98628 1.00658 0.99808 0.8548 102.8 1.60 0.22 0.79 2.61 2.23 0.10 0.02 0.10 0.21 0.18 0.04 0.03 2.86 2.44
部分供用開始 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8219 102.8 26.46 5.86 9.03 41.35 33.98 1.20 0.26 0.85 2.31 1.90 0.55 0.45 44.21 36.34
部分供用開始 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 37.36 8.36 19.59 65.31 51.61 0.64 0.06 1.08 1.78 1.41 0.64 0.50 67.73 53.53

部分3年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 37.33 8.24 19.72 65.29 49.61 0.64 0.06 1.09 1.79 1.36 0.64 0.48 67.71 51.45
部分供用開始 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 65.78 12.73 36.05 114.56 83.71 1.95 0.30 3.17 5.42 3.96 1.02 0.75 121.00 88.42

1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 65.72 12.54 36.28 114.55 80.48 1.95 0.29 3.19 5.43 3.82 1.02 0.72 121.00 85.02
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 65.67 12.36 36.52 114.54 77.38 1.95 0.29 3.21 5.44 3.68 1.02 0.69 121.01 81.75
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 65.14 12.24 36.44 113.83 73.94 1.93 0.28 3.20 5.42 3.52 1.01 0.66 120.26 78.12
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 64.61 12.13 36.37 113.11 70.65 1.92 0.28 3.20 5.40 3.37 1.00 0.63 119.51 74.65
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 64.09 12.02 36.30 112.40 67.51 1.90 0.28 3.19 5.37 3.23 1.00 0.60 118.77 71.33
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 63.56 11.90 36.22 111.68 64.50 1.88 0.28 3.19 5.35 3.09 0.99 0.57 118.02 68.16
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 63.03 11.79 36.15 110.97 61.62 1.87 0.27 3.18 5.32 2.95 0.98 0.55 117.27 65.12
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 62.50 11.67 36.08 110.25 58.86 1.85 0.27 3.17 5.30 2.83 0.97 0.52 116.53 62.21
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 61.97 11.56 36.01 109.54 56.24 1.84 0.27 3.17 5.27 2.71 0.97 0.50 115.78 59.44
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 61.45 11.44 35.93 108.83 53.72 1.82 0.27 3.16 5.25 2.59 0.96 0.47 115.03 56.78
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 60.92 11.33 35.86 108.11 51.31 1.81 0.26 3.15 5.22 2.48 0.95 0.45 114.29 54.24
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 60.39 11.22 35.79 107.40 49.02 1.79 0.26 3.15 5.20 2.37 0.94 0.43 113.54 51.82
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 59.86 11.10 35.72 106.68 46.81 1.78 0.26 3.14 5.17 2.27 0.94 0.41 112.79 49.49
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 59.34 10.99 35.64 105.97 44.72 1.76 0.25 3.13 5.15 2.17 0.93 0.39 112.05 47.28
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 58.81 10.87 35.57 105.25 42.70 1.74 0.25 3.13 5.12 2.08 0.92 0.37 111.30 45.15
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 58.28 10.76 35.50 104.54 40.78 1.73 0.25 3.12 5.10 1.99 0.91 0.36 110.55 43.13
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 57.75 10.65 35.43 103.82 38.94 1.71 0.25 3.12 5.07 1.90 0.91 0.34 109.81 41.19
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 57.23 10.53 35.35 103.11 37.19 1.70 0.24 3.11 5.05 1.82 0.90 0.32 109.06 39.34
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 56.70 10.42 35.28 102.40 35.51 1.68 0.24 3.10 5.03 1.74 0.89 0.31 108.31 37.56
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 56.17 10.30 35.21 101.68 33.91 1.67 0.24 3.10 5.00 1.67 0.88 0.30 107.57 35.87
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 55.64 10.19 35.13 100.97 32.38 1.65 0.24 3.09 4.98 1.60 0.88 0.28 106.82 34.26
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 55.12 10.07 35.06 100.25 30.91 1.63 0.23 3.08 4.95 1.53 0.87 0.27 106.07 32.70
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 54.59 9.96 34.99 99.54 29.51 1.62 0.23 3.08 4.93 1.46 0.86 0.26 105.33 31.23
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 54.06 9.85 34.92 98.82 28.17 1.60 0.23 3.07 4.90 1.40 0.85 0.24 104.58 29.82
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 53.53 9.73 34.84 98.11 26.89 1.59 0.23 3.06 4.88 1.34 0.85 0.23 103.83 28.46
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 53.01 9.62 34.77 97.39 25.67 1.57 0.22 3.06 4.85 1.28 0.84 0.22 103.09 27.17
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 52.48 9.50 34.70 96.68 24.50 1.56 0.22 3.05 4.83 1.22 0.83 0.21 102.34 25.93
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 51.95 9.39 34.63 95.96 23.39 1.54 0.22 3.04 4.80 1.17 0.82 0.20 101.59 24.76
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 51.42 9.27 34.55 95.25 22.32 1.52 0.22 3.04 4.78 1.12 0.82 0.19 100.85 23.63
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 50.90 9.16 34.48 94.54 21.30 1.51 0.21 3.03 4.75 1.07 0.81 0.18 100.10 22.55
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 50.37 9.05 34.41 93.82 20.32 1.49 0.21 3.03 4.73 1.02 0.80 0.17 99.35 21.52
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 49.84 8.93 34.33 93.11 19.39 1.48 0.21 3.02 4.70 0.98 0.79 0.17 98.61 20.54
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 49.31 8.82 34.26 92.39 18.51 1.46 0.20 3.01 4.68 0.94 0.79 0.16 97.86 19.60
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 48.79 8.70 34.19 91.68 17.66 1.45 0.20 3.01 4.65 0.90 0.78 0.15 97.11 18.70
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 48.26 8.59 34.12 90.96 16.85 1.43 0.20 3.00 4.63 0.86 0.77 0.14 96.37 17.85
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 47.73 8.48 34.04 90.25 16.06 1.42 0.20 2.99 4.61 0.82 0.76 0.14 95.62 17.02
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 47.20 8.36 33.97 89.53 15.33 1.40 0.19 2.99 4.58 0.78 0.76 0.13 94.87 16.24
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 46.67 8.25 33.90 88.82 14.62 1.38 0.19 2.98 4.56 0.75 0.75 0.12 94.13 15.49
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 46.15 8.13 33.83 88.11 13.95 1.37 0.19 2.97 4.53 0.72 0.74 0.12 93.38 14.78
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 45.62 8.02 33.75 87.39 13.30 1.35 0.19 2.97 4.51 0.69 0.73 0.11 92.63 14.10
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 45.09 7.90 33.68 86.68 12.68 1.34 0.18 2.96 4.48 0.66 0.73 0.11 91.89 13.44
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 44.56 7.79 33.61 85.96 12.09 1.32 0.18 2.96 4.46 0.63 0.72 0.10 91.14 12.82
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 44.04 7.68 33.53 85.25 11.53 1.31 0.18 2.95 4.43 0.60 0.71 0.10 90.39 12.23
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 43.51 7.56 33.46 84.53 11.00 1.29 0.18 2.94 4.41 0.57 0.70 0.09 89.65 11.66
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 42.98 7.45 33.39 83.82 10.49 1.27 0.17 2.94 4.38 0.55 0.70 0.09 88.90 11.12
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 41.42 7.21 32.57 81.21 9.77 1.20 0.16 2.84 4.20 0.50 0.66 0.08 86.07 10.35
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 25.11 4.03 24.75 53.89 6.24 0.48 0.03 2.12 2.63 0.30 0.32 0.04 56.84 6.58
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 17.93 2.57 14.91 35.41 3.94 0.82 0.13 1.91 2.87 0.32 0.26 0.03 38.53 4.28
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 17.70 2.53 14.88 35.11 3.75 0.81 0.13 1.91 2.85 0.30 0.25 0.03 38.21 4.08

合　    計 2,726.71 500.02 1,746.48 4,973.21 1,819.46 80.67 11.53 153.49 245.70 87.15 43.17 16.16 5,262.08 1,922.77

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道161号　小松拡幅

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝393億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.4％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝5.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝586億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝21.3％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：182万人・時間/年（12580万人・時間/年⇒12397万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：国道161号現道 国道367号
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：191万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：8割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高島市予約乗合タクシー

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大津市～高島市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大津市～高島市（所要時間:52分→49分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 道の駅 藤樹の里あどがわ（年間観光客入込数:約837千人/年　H30年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 高島市～大津赤十字病院（所要時間:59分→56分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道367号（伊香立途中町～朽木市場）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:7710.56t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道161号現道 国道367号
排出削減量：28.91t／年、排出削減率：4割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道161号現道 国道367号
排出削減量：1.73t／年、排出削減率：5割削減

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

国道161号　高島市鵜川地内　（騒音レベル：昼間73dB，夜間72dB）⇒改善見込み
国道161号　大津市北小松地内（騒音レベル：昼間74dB，夜間74dB）⇒改善見込み

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号 小松拡幅 Ｌ＝6.5km 地高 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

28,000 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和2年度

単純合計 223億円 114億円 338億円 

うち残事業分 114億円 97億円 212億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

404億円 37億円 441億円 

うち残事業分 98億円 32億円 129億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和2年度

供 用 年 令和10年度

単年便益
（初年便益）

53億円 2.6億円 0.34億円  56億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

790億円 39億円 4.9億円 834億円 

うち残事業分 677億円 34億円 4.3億円 715億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 28,000台/日 ±１０％

事業費 114億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 28,000台/日 ±１０％

事業費 114億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 5.4～5.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.5～7.0

1.9

1.5～2.4

1.8～1.9

5.1～6.0

5.4%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.0

経済的内部収益率（残事業）

393億円 

経済的内部収益率（事業全体）

21.3%

費用便益比（残事業） 5.5

経済的純現在価値（残事業） 586億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

事業名：小松拡幅（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(6.5km)

国道161号
現道

国道367号

様式－３①

16.34

6,200

1

800

39.12

715

26,500

整備あり(B)整備なし(A)

28,000

0.20

3

76.65

28,000

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,124.8km)

0

0.00

0

0

0

6,000

1111

0.00

0

0.00

0.00

0

0

8,752.88

0

53.438,806.30

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

8,700.52 8,701.37

12.19

0

12.79

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新築・
改築道路

L=6.5km

主な周辺道路

大津市

高島市

N

凡 例

国道

主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線



交通状況の変化

事業名：小松拡幅（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

62.96

6,200

0

0.00

0

1111

0.00

0

12.79

0.00

0

0

00

0.20

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,125.8km)

0

0

8,798.62 8,752.88

走行時間費用
整備あり(B)

0

45.74

8,706.53 8,707.46

0

0.00

様式－３①

16.34

12.19

28,000

80026,500

12

整備あり(B)

6,000

28,000

整備なし(A)

3

6

1

33.03

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(5.5km)

国道161号
現道

国道367号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新築・
改築道路

L=6.5km

主な周辺道路

大津市

高島市

N

凡 例

国道

主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 小松拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 小松拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 小松拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 小松拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.39 6.5 2.51
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-58年目 S 45 7.1067 46.3 3.23 51.02
-57年目 S 46 6.8333 48.5 3.63 52.60
-56年目 S 47 6.5705 51.8 2.40 31.32
-55年目 S 48 6.3178 59.6 1.85 20.16
-54年目 S 49 6.0748 71.1 0.01 0.09
-53年目 S 50 5.8412 75.2 0.00 0.00
-52年目 S 51 5.6165 81.5 0.00 0.00
-51年目 S 52 5.4005 86.4 0.00 0.00
-50年目 S 53 5.1928 90.0 0.00 0.00
-49年目 S 54 4.9931 92.4 0.60 3.33
-48年目 S 55 4.8010 98.2 0.08 0.40
-47年目 S 56 4.6164 100.7 1.66 7.82
-46年目 S 57 4.4388 101.9 0.00 0.00
-45年目 S 58 4.2681 102.9 0.00 0.00
-44年目 S 59 4.1039 105.0 0.00 0.00
-43年目 S 60 3.9461 105.7 0.11 0.42
-42年目 S 61 3.7943 107.6 0.80 2.90
-41年目 S 62 3.6484 107.3 2.60 9.08
-40年目 S 63 3.5081 107.9 0.40 1.34
-39年目 H 1 3.3731 110.8 0.29 0.91
-38年目 H 2 3.2434 113.3 0.66 1.94
-37年目 H 3 3.1187 116.0 0.13 0.36
-36年目 H 4 2.9987 117.6 1.28 3.37
-35年目 H 5 2.8834 117.9 1.57 3.95
-34年目 H 6 2.7725 117.8 0.68 1.64
-33年目 H 7 2.6658 117.1 0.68 1.59
-32年目 H 8 2.5633 116.6 0.68 1.54
-31年目 H 9 2.4647 117.5 3.89 8.39
-30年目 H 10 2.3699 116.9 0.10 0.22
-29年目 H 11 2.2788 115.2 1.82 3.70
-28年目 H 12 2.1911 113.8 2.46 4.87
-27年目 H 13 2.1068 112.4 1.66 3.19
-26年目 H 14 2.0258 110.5 6.94 13.08
-25年目 H 15 1.9479 109.0 0.07 0.12
-24年目 H 16 1.8730 107.9 0.19 0.34
-23年目 H 17 1.8009 106.7 0.42 0.73
-22年目 H 18 1.7317 105.9 0.26 0.43
-21年目 H 19 1.6651 105.0 0.90 1.46
-20年目 H 20 1.6010 104.4 0.07 0.11
-19年目 H 21 1.5395 103.0 0.16 0.25
-18年目 H 22 1.4802 101.3 0.71 1.07
-17年目 H 23 1.4233 99.8 1.89 2.78
-16年目 H 24 1.3686 99.0 4.33 6.16
-15年目 H 25 1.3159 99.0 1.91 2.61
-14年目 H 26 1.2653 101.5 4.84 6.21
-13年目 H 27 1.2167 103.0 3.07 3.73
-12年目 H 28 1.1699 102.8 10.17 11.89
-11年目 H 29 1.1249 102.9 10.96 12.31
-10年目 H 30 1.0816 102.8 8.39 9.07
-9年目 R 1 1.0400 102.8 9.53 9.91
-8年目 R 2 1.0000 102.8 10.91 10.91
-7年目 R 3 0.9615 102.8 17.18 16.52
-6年目 R 4 0.9246 102.8 13.47 12.46
-5年目 R 5 0.8890 102.8 14.09 12.53
-4年目 R 6 0.8548 102.8 14.55 12.43
-3年目 R 7 0.8219 102.8 16.36 13.45
-2年目 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81
-1年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 2.28 1.67
1年目 R 11 0.7026 102.8 2.28 1.60
2年目 R 12 0.6756 102.8 2.28 1.54
3年目 R 13 0.6496 102.8 2.28 1.48
4年目 R 14 0.6246 102.8 2.28 1.43
5年目 R 15 0.6006 102.8 2.28 1.37
6年目 R 16 0.5775 102.8 2.28 1.32
7年目 R 17 0.5553 102.8 2.28 1.27
8年目 R 18 0.5339 102.8 2.28 1.22
9年目 R 19 0.5134 102.8 2.28 1.17
10年目 R 20 0.4936 102.8 2.28 1.13
11年目 R 21 0.4746 102.8 2.28 1.08
12年目 R 22 0.4564 102.8 2.28 1.04
13年目 R 23 0.4388 102.8 2.28 1.00
14年目 R 24 0.4220 102.8 2.28 0.96
15年目 R 25 0.4057 102.8 2.28 0.93
16年目 R 26 0.3901 102.8 2.28 0.89
17年目 R 27 0.3751 102.8 2.28 0.86
18年目 R 28 0.3607 102.8 2.28 0.82
19年目 R 29 0.3468 102.8 2.28 0.79
20年目 R 30 0.3335 102.8 2.28 0.76
21年目 R 31 0.3207 102.8 2.28 0.73
22年目 R 32 0.3083 102.8 2.28 0.70
23年目 R 33 0.2965 102.8 2.28 0.68
24年目 R 34 0.2851 102.8 2.28 0.65
25年目 R 35 0.2741 102.8 2.28 0.63
26年目 R 36 0.2636 102.8 2.28 0.60
27年目 R 37 0.2534 102.8 2.28 0.58
28年目 R 38 0.2437 102.8 2.28 0.56
29年目 R 39 0.2343 102.8 2.28 0.53
30年目 R 40 0.2253 102.8 2.28 0.51
31年目 R 41 0.2166 102.8 2.28 0.49
32年目 R 42 0.2083 102.8 2.28 0.48
33年目 R 43 0.2003 102.8 2.28 0.46
34年目 R 44 0.1926 102.8 2.28 0.44
35年目 R 45 0.1852 102.8 2.28 0.42
36年目 R 46 0.1780 102.8 2.28 0.41
37年目 R 47 0.1712 102.8 2.28 0.39
38年目 R 48 0.1646 102.8 2.28 0.38
39年目 R 49 0.1583 102.8 2.28 0.36
40年目 R 50 0.1522 102.8 2.28 0.35
41年目 R 51 0.1463 102.8 2.28 0.33
42年目 R 52 0.1407 102.8 2.28 0.32
43年目 R 53 0.1353 102.8 2.28 0.31
44年目 R 54 0.1301 102.8 2.28 0.30
45年目 R 55 0.1251 102.8 2.28 0.29
46年目 R 56 0.1203 102.8 2.28 0.27
47年目 R 57 0.1157 102.8 2.28 0.26
48年目 R 58 0.1112 102.8 2.28 0.25
49年目 R 59 0.1069 102.8 -26.11 -2.79 2.28 0.24
  合　計 197.37 404.04 114.09 37.25

単純事業費計 223.48 114.09

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 小松拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.39 5.5 2.14
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 3 0.9615 102.8 17.18 16.52
-6年目 R 4 0.9246 102.8 13.47 12.46
-5年目 R 5 0.8890 102.8 14.09 12.53
-4年目 R 6 0.8548 102.8 14.55 12.43
-3年目 R 7 0.8219 102.8 16.36 13.45
-2年目 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81
-1年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 1.95 1.42
1年目 R 11 0.7026 102.8 1.95 1.37
2年目 R 12 0.6756 102.8 1.95 1.31
3年目 R 13 0.6496 102.8 1.95 1.26
4年目 R 14 0.6246 102.8 1.95 1.22
5年目 R 15 0.6006 102.8 1.95 1.17
6年目 R 16 0.5775 102.8 1.95 1.12
7年目 R 17 0.5553 102.8 1.95 1.08
8年目 R 18 0.5339 102.8 1.95 1.04
9年目 R 19 0.5134 102.8 1.95 1.00
10年目 R 20 0.4936 102.8 1.95 0.96
11年目 R 21 0.4746 102.8 1.95 0.92
12年目 R 22 0.4564 102.8 1.95 0.89
13年目 R 23 0.4388 102.8 1.95 0.85
14年目 R 24 0.4220 102.8 1.95 0.82
15年目 R 25 0.4057 102.8 1.95 0.79
16年目 R 26 0.3901 102.8 1.95 0.76
17年目 R 27 0.3751 102.8 1.95 0.73
18年目 R 28 0.3607 102.8 1.95 0.70
19年目 R 29 0.3468 102.8 1.95 0.67
20年目 R 30 0.3335 102.8 1.95 0.65
21年目 R 31 0.3207 102.8 1.95 0.62
22年目 R 32 0.3083 102.8 1.95 0.60
23年目 R 33 0.2965 102.8 1.95 0.58
24年目 R 34 0.2851 102.8 1.95 0.55
25年目 R 35 0.2741 102.8 1.95 0.53
26年目 R 36 0.2636 102.8 1.95 0.51
27年目 R 37 0.2534 102.8 1.95 0.49
28年目 R 38 0.2437 102.8 1.95 0.47
29年目 R 39 0.2343 102.8 1.95 0.46
30年目 R 40 0.2253 102.8 1.95 0.44
31年目 R 41 0.2166 102.8 1.95 0.42
32年目 R 42 0.2083 102.8 1.95 0.41
33年目 R 43 0.2003 102.8 1.95 0.39
34年目 R 44 0.1926 102.8 1.95 0.37
35年目 R 45 0.1852 102.8 1.95 0.36
36年目 R 46 0.1780 102.8 1.95 0.35
37年目 R 47 0.1712 102.8 1.95 0.33
38年目 R 48 0.1646 102.8 1.95 0.32
39年目 R 49 0.1583 102.8 1.95 0.31
40年目 R 50 0.1522 102.8 1.95 0.30
41年目 R 51 0.1463 102.8 1.95 0.28
42年目 R 52 0.1407 102.8 1.95 0.27
43年目 R 53 0.1353 102.8 1.95 0.26
44年目 R 54 0.1301 102.8 1.95 0.25
45年目 R 55 0.1251 102.8 1.95 0.24
46年目 R 56 0.1203 102.8 1.95 0.23
47年目 R 57 0.1157 102.8 1.95 0.23
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.95 0.22
49年目 R 59 0.1069 102.8 0.00 0.00 1.95 0.21
  合　計 114.49 97.51 97.27 31.73

単純事業費計 114.49 97.27

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　小松拡幅
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 32.21 5.06 16.16 53.42 39.04 1.11 0.13 1.35 2.58 1.89 0.34 0.25 56.34 41.17

1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 32.18 4.98 16.26 53.42 37.54 1.10 0.13 1.36 2.59 1.82 0.34 0.24 56.35 39.59
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 32.15 4.91 16.37 53.43 36.10 1.10 0.12 1.36 2.59 1.75 0.34 0.23 56.36 38.08
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 31.89 4.86 16.33 53.09 34.49 1.10 0.12 1.36 2.58 1.68 0.34 0.22 56.01 36.38
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 31.64 4.82 16.30 52.75 32.95 1.09 0.12 1.36 2.57 1.60 0.33 0.21 55.66 34.76
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 31.38 4.77 16.27 52.42 31.48 1.08 0.12 1.36 2.55 1.53 0.33 0.20 55.30 33.22
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 31.12 4.73 16.24 52.08 30.08 1.07 0.12 1.35 2.54 1.47 0.33 0.19 54.95 31.74
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 30.86 4.68 16.20 51.75 28.73 1.06 0.12 1.35 2.53 1.40 0.33 0.18 54.60 30.32
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 30.60 4.64 16.17 51.41 27.45 1.05 0.12 1.35 2.52 1.34 0.32 0.17 54.25 28.96
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 30.34 4.59 16.14 51.07 26.22 1.04 0.12 1.35 2.50 1.29 0.32 0.17 53.90 27.67
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 30.09 4.55 16.10 50.74 25.04 1.03 0.11 1.34 2.49 1.23 0.32 0.16 53.55 26.43
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 29.83 4.50 16.07 50.40 23.92 1.02 0.11 1.34 2.48 1.18 0.32 0.15 53.20 25.25
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 29.57 4.46 16.04 50.06 22.85 1.02 0.11 1.34 2.47 1.13 0.31 0.14 52.84 24.12
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 29.31 4.41 16.01 49.73 21.82 1.01 0.11 1.33 2.45 1.08 0.31 0.14 52.49 23.03
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 29.05 4.36 15.97 49.39 20.84 1.00 0.11 1.33 2.44 1.03 0.31 0.13 52.14 22.00
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 28.79 4.32 15.94 49.06 19.90 0.99 0.11 1.33 2.43 0.98 0.31 0.12 51.79 21.01
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 28.54 4.27 15.91 48.72 19.01 0.98 0.11 1.33 2.41 0.94 0.30 0.12 51.44 20.07
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 28.28 4.23 15.88 48.38 18.15 0.97 0.11 1.32 2.40 0.90 0.30 0.11 51.09 19.16
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 28.02 4.18 15.84 48.05 17.33 0.96 0.11 1.32 2.39 0.86 0.30 0.11 50.74 18.30
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 27.76 4.14 15.81 47.71 16.55 0.95 0.10 1.32 2.38 0.82 0.30 0.10 50.38 17.47
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 27.50 4.09 15.78 47.37 15.80 0.94 0.10 1.32 2.36 0.79 0.29 0.10 50.03 16.69
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 27.24 4.05 15.75 47.04 15.09 0.94 0.10 1.31 2.35 0.75 0.29 0.09 49.68 15.93
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 26.99 4.00 15.71 46.70 14.40 0.93 0.10 1.31 2.34 0.72 0.29 0.09 49.33 15.21
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 26.73 3.96 15.68 46.37 13.75 0.92 0.10 1.31 2.33 0.69 0.29 0.09 48.98 14.52
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 26.47 3.91 15.65 46.03 13.12 0.91 0.10 1.31 2.31 0.66 0.28 0.08 48.63 13.86
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 26.21 3.87 15.62 45.69 12.52 0.90 0.10 1.30 2.30 0.63 0.28 0.08 48.27 13.23
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 25.95 3.82 15.58 45.36 11.96 0.89 0.10 1.30 2.29 0.60 0.28 0.07 47.92 12.63
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 25.69 3.77 15.55 45.02 11.41 0.88 0.10 1.30 2.27 0.58 0.28 0.07 47.57 12.05
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 25.44 3.73 15.52 44.68 10.89 0.87 0.09 1.29 2.26 0.55 0.27 0.07 47.22 11.51
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 25.18 3.68 15.49 44.35 10.39 0.86 0.09 1.29 2.25 0.53 0.27 0.06 46.87 10.98
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 24.92 3.64 15.45 44.01 9.92 0.86 0.09 1.29 2.24 0.50 0.27 0.06 46.52 10.48
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 24.66 3.59 15.42 43.68 9.46 0.85 0.09 1.29 2.22 0.48 0.27 0.06 46.17 10.00
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 24.40 3.55 15.39 43.34 9.03 0.84 0.09 1.28 2.21 0.46 0.26 0.06 45.81 9.54
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 24.14 3.50 15.36 43.00 8.61 0.83 0.09 1.28 2.20 0.44 0.26 0.05 45.46 9.11
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 23.89 3.46 15.32 42.67 8.22 0.82 0.09 1.28 2.19 0.42 0.26 0.05 45.11 8.69
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 23.63 3.41 15.29 42.33 7.84 0.81 0.09 1.28 2.17 0.40 0.26 0.05 44.76 8.29
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 23.37 3.37 15.26 41.99 7.47 0.80 0.09 1.27 2.16 0.38 0.25 0.05 44.41 7.90
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 23.11 3.32 15.22 41.66 7.13 0.79 0.08 1.27 2.15 0.37 0.25 0.04 44.06 7.54
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 22.85 3.28 15.19 41.32 6.80 0.78 0.08 1.27 2.13 0.35 0.25 0.04 43.71 7.19
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 22.59 3.23 15.16 40.99 6.49 0.78 0.08 1.26 2.12 0.34 0.25 0.04 43.35 6.86
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 22.34 3.19 15.13 40.65 6.19 0.77 0.08 1.26 2.11 0.32 0.24 0.04 43.00 6.54
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 22.08 3.14 15.09 40.31 5.90 0.76 0.08 1.26 2.10 0.31 0.24 0.04 42.65 6.24
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 21.82 3.09 15.06 39.98 5.62 0.75 0.08 1.26 2.08 0.29 0.24 0.03 42.30 5.95
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 21.56 3.05 15.03 39.64 5.36 0.74 0.08 1.25 2.07 0.28 0.24 0.03 41.95 5.68
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 21.30 3.00 15.00 39.30 5.11 0.73 0.08 1.25 2.06 0.27 0.23 0.03 41.60 5.41
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 21.04 2.96 14.96 38.97 4.87 0.72 0.07 1.25 2.05 0.26 0.23 0.03 41.24 5.16
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 20.79 2.91 14.93 38.63 4.65 0.71 0.07 1.25 2.03 0.24 0.23 0.03 40.89 4.92
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 20.53 2.87 14.90 38.29 4.43 0.70 0.07 1.24 2.02 0.23 0.23 0.03 40.54 4.69
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 20.27 2.82 14.87 37.96 4.22 0.70 0.07 1.24 2.01 0.22 0.22 0.02 40.19 4.47
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 20.01 2.78 14.83 37.62 4.02 0.69 0.07 1.24 1.99 0.21 0.22 0.02 39.84 4.26

合　    計 1,316.33 194.50 781.21 2,292.03 790.15 45.20 4.91 65.15 115.26 39.21 14.15 4.93 2,421.45 834.29

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　小松拡幅
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 27.60 4.31 13.82 45.74 33.42 0.98 0.11 1.17 2.27 1.66 0.30 0.22 48.31 35.30

1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 27.58 4.25 13.91 45.74 32.14 0.98 0.11 1.18 2.28 1.60 0.30 0.21 48.32 33.95
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 27.56 4.19 14.00 45.74 30.90 0.98 0.11 1.19 2.28 1.54 0.30 0.20 48.32 32.65
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 27.33 4.15 13.97 45.46 29.53 0.97 0.11 1.19 2.27 1.47 0.30 0.19 48.02 31.19
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 27.11 4.11 13.94 45.17 28.21 0.97 0.11 1.18 2.26 1.41 0.29 0.18 47.72 29.81
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 26.89 4.07 13.91 44.88 26.95 0.96 0.11 1.18 2.25 1.35 0.29 0.17 47.42 28.48
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 26.67 4.03 13.89 44.59 25.75 0.95 0.11 1.18 2.24 1.29 0.29 0.17 47.12 27.21
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 26.45 4.00 13.86 44.30 24.60 0.94 0.11 1.18 2.22 1.24 0.29 0.16 46.81 26.00
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 26.23 3.96 13.83 44.02 23.50 0.93 0.10 1.18 2.21 1.18 0.28 0.15 46.51 24.83
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 26.01 3.92 13.80 43.73 22.45 0.93 0.10 1.17 2.20 1.13 0.28 0.15 46.21 23.73
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 25.78 3.88 13.78 43.44 21.44 0.92 0.10 1.17 2.19 1.08 0.28 0.14 45.91 22.66
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 25.56 3.84 13.75 43.15 20.48 0.91 0.10 1.17 2.18 1.03 0.28 0.13 45.61 21.65
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 25.34 3.80 13.72 42.86 19.56 0.90 0.10 1.17 2.17 0.99 0.28 0.13 45.31 20.68
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 25.12 3.76 13.69 42.58 18.68 0.89 0.10 1.16 2.16 0.95 0.27 0.12 45.01 19.75
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 24.90 3.72 13.66 42.29 17.85 0.89 0.10 1.16 2.15 0.91 0.27 0.11 44.70 18.87
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 24.68 3.69 13.64 42.00 17.04 0.88 0.10 1.16 2.13 0.87 0.27 0.11 44.40 18.01
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 24.46 3.65 13.61 41.71 16.27 0.87 0.10 1.16 2.12 0.83 0.27 0.10 44.10 17.20
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 24.24 3.61 13.58 41.42 15.54 0.86 0.09 1.15 2.11 0.79 0.27 0.10 43.80 16.43
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 24.01 3.57 13.55 41.14 14.84 0.85 0.09 1.15 2.10 0.76 0.26 0.09 43.50 15.69
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 23.79 3.53 13.52 40.85 14.17 0.85 0.09 1.15 2.09 0.72 0.26 0.09 43.20 14.98
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 23.57 3.49 13.50 40.56 13.53 0.84 0.09 1.15 2.08 0.69 0.26 0.09 42.90 14.31
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 23.35 3.45 13.47 40.27 12.92 0.83 0.09 1.14 2.07 0.66 0.26 0.08 42.59 13.66
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 23.13 3.41 13.44 39.98 12.33 0.82 0.09 1.14 2.06 0.63 0.25 0.08 42.29 13.04
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 22.91 3.38 13.41 39.70 11.77 0.82 0.09 1.14 2.04 0.61 0.25 0.07 41.99 12.45
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 22.69 3.34 13.39 39.41 11.24 0.81 0.09 1.14 2.03 0.58 0.25 0.07 41.69 11.89
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 22.46 3.30 13.36 39.12 10.72 0.80 0.09 1.13 2.02 0.55 0.25 0.07 41.39 11.34
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 22.24 3.26 13.33 38.83 10.24 0.79 0.09 1.13 2.01 0.53 0.25 0.06 41.09 10.83
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 22.02 3.22 13.30 38.54 9.77 0.78 0.08 1.13 2.00 0.51 0.24 0.06 40.79 10.34
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 21.80 3.18 13.27 38.26 9.32 0.78 0.08 1.13 1.99 0.48 0.24 0.06 40.48 9.87
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 21.58 3.14 13.25 37.97 8.90 0.77 0.08 1.13 1.98 0.46 0.24 0.06 40.18 9.41
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 21.36 3.11 13.22 37.68 8.49 0.76 0.08 1.12 1.97 0.44 0.24 0.05 39.88 8.99
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 21.14 3.07 13.19 37.39 8.10 0.75 0.08 1.12 1.95 0.42 0.23 0.05 39.58 8.57
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 20.91 3.03 13.16 37.10 7.73 0.74 0.08 1.12 1.94 0.40 0.23 0.05 39.28 8.18
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 20.69 2.99 13.13 36.82 7.37 0.74 0.08 1.12 1.93 0.39 0.23 0.05 38.98 7.81
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 20.47 2.95 13.11 36.53 7.04 0.73 0.08 1.11 1.92 0.37 0.23 0.04 38.68 7.45
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 20.25 2.91 13.08 36.24 6.71 0.72 0.08 1.11 1.91 0.35 0.23 0.04 38.37 7.11
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 20.03 2.87 13.05 35.95 6.40 0.71 0.08 1.11 1.90 0.34 0.22 0.04 38.07 6.78
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 19.81 2.83 13.02 35.66 6.11 0.71 0.07 1.11 1.89 0.32 0.22 0.04 37.77 6.47
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 19.59 2.80 12.99 35.38 5.82 0.70 0.07 1.10 1.87 0.31 0.22 0.04 37.47 6.17
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 19.36 2.76 12.97 35.09 5.55 0.69 0.07 1.10 1.86 0.30 0.22 0.03 37.17 5.88
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 19.14 2.72 12.94 34.80 5.30 0.68 0.07 1.10 1.85 0.28 0.21 0.03 36.87 5.61
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 18.92 2.68 12.91 34.51 5.05 0.67 0.07 1.10 1.84 0.27 0.21 0.03 36.57 5.35
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 18.70 2.64 12.88 34.22 4.82 0.67 0.07 1.09 1.83 0.26 0.21 0.03 36.26 5.10
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 18.48 2.60 12.86 33.94 4.59 0.66 0.07 1.09 1.82 0.25 0.21 0.03 35.96 4.87
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 18.26 2.56 12.83 33.65 4.38 0.65 0.07 1.09 1.81 0.24 0.21 0.03 35.66 4.64
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 18.04 2.52 12.80 33.36 4.17 0.64 0.07 1.09 1.80 0.22 0.20 0.03 35.36 4.42
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 17.81 2.49 12.77 33.07 3.98 0.63 0.07 1.09 1.78 0.21 0.20 0.02 35.06 4.22
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 17.59 2.45 12.74 32.78 3.79 0.63 0.06 1.08 1.77 0.21 0.20 0.02 34.76 4.02
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 17.37 2.41 12.72 32.50 3.61 0.62 0.06 1.08 1.76 0.20 0.20 0.02 34.46 3.83
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 17.15 2.37 12.69 32.21 3.44 0.61 0.06 1.08 1.75 0.19 0.19 0.02 34.15 3.65

合　    計 1,128.15 165.98 668.21 1,962.34 676.50 40.16 4.37 56.78 101.30 34.47 12.43 4.33 2,076.07 715.30

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 6.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 17,286

改良費 1,839

土工 ｍ3 1,676,149 1,655 切土(529,970㎥）、盛土（1,119,680㎥）、捨土(26,499㎥)等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 35,004 21 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 98 重力式擁壁、L型擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 m 652 65

橋梁費 703 7,559

100m以上 ｍ 660 6,790 連続高架橋1橋

100m未満 ｍ 43 769 PC橋2橋

トンネル費 430 5,780

ＮＡＴＭ ｍ 430 5,780

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 159,549 1,927

車道舗装 ㎡ 153,138 1,886 新設面積：100,991m2、現道面積：52,147m2

歩道舗装 ㎡ 6,411 41

付帯施設費 181

交通管理施設工 式 1 181 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 4,730

用地費 ㎡ 118,800 3,970

宅地 ㎡ 31,455 2,831

田畑 ㎡ 73,523 1,103

山林・原野 ㎡ 13,822 36

補償費 式 1 760

③間接経費 式 1 1,984 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 24,000

路線名 箇所名

国道161号 小松拡幅

参考様式１



全事業　

車線数 延長

4 6.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.5 2,000 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 10,550 路面補修、構造物の点検・補修等

式

12,550

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 小松拡幅

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 6.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 11,785

改良費 158

土工 ｍ3 92,383 125 切土(21,148㎥）、盛土（92,554㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 6,195 4 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 17 重力式擁壁、L型擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 m 115 12

橋梁費 696 4,212

100m以上 ｍ 660 3,812 連続高架橋1橋

100m未満 ｍ 36 400 PC橋2橋

トンネル費 430 5,580

ＮＡＴＭ ｍ 430 5,580

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 136,924 1,654

車道舗装 ㎡ 131,421 1,619 新設面積：86,669m2、現道面積：44,752m2

歩道舗装 ㎡ 5,503 35

付帯施設費 181

交通管理施設工 式 1 181 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1,420

用地費 ㎡ 23,030 1,378

宅地 ㎡ 9,292 946

田畑 ㎡ 11,722 422

山林・原野 ㎡ 2,016 10

補償費 式 1 42

③間接経費 式 1 589 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 13,794

路線名 箇所名

国道161号 小松拡幅

参考様式１



残事業

車線数 延長

4 5.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.5 1,700 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 9,000 路面補修、構造物の点検・補修等

式

10,700

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 小松拡幅

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道161号　湖北バイパス

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝122億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.3％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝573億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝34％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：82万人・時間/年（12479万人・時間/年⇒12397万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：湖北バイパス 海津今津線 今津マキノ線 安曇川今津線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：96万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：7割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高島市コミュニティバス

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 高島市役所マキノ支所～近江今津駅（特急停車駅）　(所要時間:約14分⇒約13分)

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 高島市～敦賀港（重要港湾）（所要時間:58分→56分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 高島市～敦賀市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 高島市～敦賀市（所要時間:54分→52分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される マキノ高原（年間観光客入込数:約446千人/年　H30年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 高島市～長浜赤十字病院（所要時間:59分→57分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:7819.68t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：湖北バイパス 海津今津線 今津マキノ線 安曇川今津線
排出削減量：40.98t／年、排出削減率：7割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：13.96t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：湖北バイパス 海津今津線 今津マキノ線 安曇川今津線
排出削減量：2.36t／年、排出削減率：7割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.65t／年

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

国道161号　高島市マキノ町海津地内（騒音レベル:昼間75dB,夜間75dB）⇒改善見込み

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号 湖北バイパス Ｌ＝10.8km 地高 BP・現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

15,600 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和2年度

単純合計 288億円 283億円 571億円 

うち残事業分 73億円 146億円 219億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

734億円 100億円 834億円 

うち残事業分 63億円 52億円 115億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和2年度

供 用 年 令和8年度

単年便益
（初年便益）

56億円 2.2億円 0.59億円  58億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

908億円 39億円 9.4億円 956億円 

うち残事業分 645億円 34億円 9.6億円 688億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,600台/日 ±１０％

事業費 73億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,600台/日 ±１０％

事業費 73億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％

34.0%

費用便益比（残事業） 6.0

経済的純現在価値（残事業） 573億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.1～1.2

経済的内部収益率（残事業）

122億円 

経済的内部収益率（事業全体）

5.9～6.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5.0～7.0

1.1

0.95～1.4

1.1～1.2

5.7～6.3

4.3%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：湖北バイパス（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.59

0

17.85

14,200

0

0.00

14.34

12,600

6

8,752.88

0

55.618,808.49

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

8,713.42 8,695.88

15,600

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,111.8km)

7

20.01

0

0

0

400

1012

0.00

0

様式－３①

57.21

7,700

15

3,000

32.39

100

12,300

整備あり(B)整備なし(A)

0

9.67

23

0.00

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(10.8km)

海津今津線

今津マキノ
線

安曇川今津
線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

事業名：湖北バイパス（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(10.8km)

海津今津線

今津マキノ
線

様式－３①

39.92

0.59

7,000

3,0009,700

14

整備あり(B)

400

15,600

整備なし(A)

20

10

15

32.39

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,111.8km)

7

0

8,792.31 8,752.88

走行時間費用
整備あり(B)

安曇川今津
線

0

39.43

8,697.25 8,695.88

0

0.00

24.46

5,700

0

0.00

0

1011

14.34

13,900

11.78

18.90

12,600

6

00

9.67

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 湖北バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 湖北バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ



事業名： 湖北バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖北バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.58 10.8 6.23
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-53年目 S 48 6.3178 59.6 1.02 11.11
-52年目 S 49 6.0748 71.1 0.10 0.88
-51年目 S 50 5.8412 75.2 0.10 0.80
-50年目 S 51 5.6165 81.5 0.20 1.42
-49年目 S 52 5.4005 86.4 2.15 13.81
-48年目 S 53 5.1928 90.0 11.70 69.36
-47年目 S 54 4.9931 92.4 7.70 42.78
-46年目 S 55 4.8010 98.2 10.10 50.74
-45年目 S 56 4.6164 100.7 9.55 44.99
-44年目 S 57 4.4388 101.9 9.53 42.68
-43年目 S 58 4.2681 102.9 4.17 17.78
-42年目 S 59 4.1039 105.0 3.30 13.27
-41年目 S 60 3.9461 105.7 9.20 35.29
-40年目 S 61 3.7943 107.6 2.90 10.52
-39年目 S 62 3.6484 107.3 6.50 22.71
-38年目 S 63 3.5081 107.9 8.00 26.74
-37年目 H 1 3.3731 110.8 8.40 26.31
-36年目 H 2 3.2434 113.3 3.98 11.71
-35年目 H 3 3.1187 116.0 1.67 4.62
-34年目 H 4 2.9987 117.6 5.96 15.63
-33年目 H 5 2.8834 117.9 3.86 9.70
-32年目 H 6 2.7725 117.8 4.98 12.06
-31年目 H 7 2.6658 117.1 4.25 9.95
-30年目 H 8 2.5633 116.6 9.25 20.91
-29年目 H 9 2.4647 117.5 3.95 8.51
-28年目 H 10 2.3699 116.9 15.00 31.25
-27年目 H 11 2.2788 115.2 12.70 25.82
-26年目 H 12 2.1911 113.8 15.55 30.77
-25年目 H 13 2.1068 112.4 19.92 38.37
-24年目 H 14 2.0258 110.5 2.13 4.01
-23年目 H 15 1.9479 109.0 0.19 0.35
-22年目 H 16 1.8730 107.9 0.09 0.15
-21年目 H 17 1.8009 106.7 0.55 0.95
-20年目 H 18 1.7317 105.9 0.40 0.68
-19年目 H 19 1.6651 105.0 0.68 1.11
-18年目 H 20 1.6010 104.4 0.10 0.15
-17年目 H 21 1.5395 103.0 0.07 0.10
-16年目 H 22 1.4802 101.3 0.24 0.36
-15年目 H 23 1.4233 99.8 0.56 0.82
-14年目 H 24 1.3686 99.0 0.21 0.30
-13年目 H 25 1.3159 99.0 1.92 2.63
-12年目 H 26 1.2653 101.5 1.97 2.53
-11年目 H 27 1.2167 103.0 1.45 1.76
-10年目 H 28 1.1699 102.8 2.68 3.13
-9年目 H 29 1.1249 102.9 3.56 4.00
-8年目 H 30 1.0816 102.8 0.59 0.64
-7年目 R 1 1.0400 102.8 0.76 0.79
-6年目 R 2 1.0000 102.8 1.42 1.42
-5年目 R 3 0.9615 102.8 2.78 2.67
-4年目 R 4 0.9246 102.8 9.15 8.46
-3年目 R 5 0.8890 102.8 18.18 16.16
-2年目 R 6 0.8548 102.8 22.73 19.43
-1年目 R 7 0.8219 102.8 20.17 16.58

供用開始年次 R 8 0.7903 102.8 5.66 4.48
1年目 R 9 0.7599 102.8 5.66 4.30
2年目 R 10 0.7307 102.8 5.66 4.14
3年目 R 11 0.7026 102.8 5.66 3.98
4年目 R 12 0.6756 102.8 5.66 3.83
5年目 R 13 0.6496 102.8 5.66 3.68
6年目 R 14 0.6246 102.8 5.66 3.54
7年目 R 15 0.6006 102.8 5.66 3.40
8年目 R 16 0.5775 102.8 5.66 3.27
9年目 R 17 0.5553 102.8 5.66 3.15
10年目 R 18 0.5339 102.8 5.66 3.02
11年目 R 19 0.5134 102.8 5.66 2.91
12年目 R 20 0.4936 102.8 5.66 2.80
13年目 R 21 0.4746 102.8 5.66 2.69
14年目 R 22 0.4564 102.8 5.66 2.58
15年目 R 23 0.4388 102.8 5.66 2.49
16年目 R 24 0.4220 102.8 5.66 2.39
17年目 R 25 0.4057 102.8 5.66 2.30
18年目 R 26 0.3901 102.8 5.66 2.21
19年目 R 27 0.3751 102.8 5.66 2.12
20年目 R 28 0.3607 102.8 5.66 2.04
21年目 R 29 0.3468 102.8 5.66 1.96
22年目 R 30 0.3335 102.8 5.66 1.89
23年目 R 31 0.3207 102.8 5.66 1.82
24年目 R 32 0.3083 102.8 5.66 1.75
25年目 R 33 0.2965 102.8 5.66 1.68
26年目 R 34 0.2851 102.8 5.66 1.61
27年目 R 35 0.2741 102.8 5.66 1.55
28年目 R 36 0.2636 102.8 5.66 1.49
29年目 R 37 0.2534 102.8 5.66 1.44
30年目 R 38 0.2437 102.8 5.66 1.38
31年目 R 39 0.2343 102.8 5.66 1.33
32年目 R 40 0.2253 102.8 5.66 1.28
33年目 R 41 0.2166 102.8 5.66 1.23
34年目 R 42 0.2083 102.8 5.66 1.18
35年目 R 43 0.2003 102.8 5.66 1.13
36年目 R 44 0.1926 102.8 5.66 1.09
37年目 R 45 0.1852 102.8 5.66 1.05
38年目 R 46 0.1780 102.8 5.66 1.01
39年目 R 47 0.1712 102.8 5.66 0.97
40年目 R 48 0.1646 102.8 5.66 0.93
41年目 R 49 0.1583 102.8 5.66 0.90
42年目 R 50 0.1522 102.8 5.66 0.86
43年目 R 51 0.1463 102.8 5.66 0.83
44年目 R 52 0.1407 102.8 5.66 0.80
45年目 R 53 0.1353 102.8 5.66 0.77
46年目 R 54 0.1301 102.8 5.66 0.74
47年目 R 55 0.1251 102.8 5.66 0.71
48年目 R 56 0.1203 102.8 5.66 0.68
49年目 R 57 0.1157 102.8 -49.44 -5.72 5.66 0.66
  合　計 238.82 733.95 283.18 100.04

単純事業費計 288.26 283.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖北バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 10.8 3.22
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 3 0.9615 102.8 2.78 2.67
-4年目 R 4 0.9246 102.8 9.15 8.46
-3年目 R 5 0.8890 102.8 18.18 16.16
-2年目 R 6 0.8548 102.8 22.73 19.43
-1年目 R 7 0.8219 102.8 20.17 16.58

供用開始年次 R 8 0.7903 102.8 2.93 2.31
1年目 R 9 0.7599 102.8 2.93 2.22
2年目 R 10 0.7307 102.8 2.93 2.14
3年目 R 11 0.7026 102.8 2.93 2.06
4年目 R 12 0.6756 102.8 2.93 1.98
5年目 R 13 0.6496 102.8 2.93 1.90
6年目 R 14 0.6246 102.8 2.93 1.83
7年目 R 15 0.6006 102.8 2.93 1.76
8年目 R 16 0.5775 102.8 2.93 1.69
9年目 R 17 0.5553 102.8 2.93 1.63
10年目 R 18 0.5339 102.8 2.93 1.56
11年目 R 19 0.5134 102.8 2.93 1.50
12年目 R 20 0.4936 102.8 2.93 1.44
13年目 R 21 0.4746 102.8 2.93 1.39
14年目 R 22 0.4564 102.8 2.93 1.34
15年目 R 23 0.4388 102.8 2.93 1.28
16年目 R 24 0.4220 102.8 2.93 1.24
17年目 R 25 0.4057 102.8 2.93 1.19
18年目 R 26 0.3901 102.8 2.93 1.14
19年目 R 27 0.3751 102.8 2.93 1.10
20年目 R 28 0.3607 102.8 2.93 1.06
21年目 R 29 0.3468 102.8 2.93 1.02
22年目 R 30 0.3335 102.8 2.93 0.98
23年目 R 31 0.3207 102.8 2.93 0.94
24年目 R 32 0.3083 102.8 2.93 0.90
25年目 R 33 0.2965 102.8 2.93 0.87
26年目 R 34 0.2851 102.8 2.93 0.83
27年目 R 35 0.2741 102.8 2.93 0.80
28年目 R 36 0.2636 102.8 2.93 0.77
29年目 R 37 0.2534 102.8 2.93 0.74
30年目 R 38 0.2437 102.8 2.93 0.71
31年目 R 39 0.2343 102.8 2.93 0.69
32年目 R 40 0.2253 102.8 2.93 0.66
33年目 R 41 0.2166 102.8 2.93 0.63
34年目 R 42 0.2083 102.8 2.93 0.61
35年目 R 43 0.2003 102.8 2.93 0.59
36年目 R 44 0.1926 102.8 2.93 0.56
37年目 R 45 0.1852 102.8 2.93 0.54
38年目 R 46 0.1780 102.8 2.93 0.52
39年目 R 47 0.1712 102.8 2.93 0.50
40年目 R 48 0.1646 102.8 2.93 0.48
41年目 R 49 0.1583 102.8 2.93 0.46
42年目 R 50 0.1522 102.8 2.93 0.45
43年目 R 51 0.1463 102.8 2.93 0.43
44年目 R 52 0.1407 102.8 2.93 0.41
45年目 R 53 0.1353 102.8 2.93 0.40
46年目 R 54 0.1301 102.8 2.93 0.38
47年目 R 55 0.1251 102.8 2.93 0.37
48年目 R 56 0.1203 102.8 2.93 0.35
49年目 R 57 0.1157 102.8 -1.30 -0.15 2.93 0.34
  合　計 71.72 63.15 146.36 51.69

単純事業費計 73.02 146.36

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　湖北バイパス
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 26.47 6.81 22.22 55.51 43.87 0.39 0.03 1.82 2.24 1.77 0.59 0.47 58.34 46.10

1年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 26.45 6.71 22.37 55.53 42.20 0.39 0.03 1.84 2.25 1.71 0.59 0.45 58.37 44.36
2年目 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 26.43 6.62 22.51 55.56 40.60 0.39 0.02 1.85 2.26 1.65 0.59 0.43 58.41 42.68
3年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 26.41 6.52 22.65 55.58 39.05 0.39 0.02 1.86 2.27 1.59 0.59 0.41 58.44 41.06
4年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 26.38 6.43 22.80 55.61 37.57 0.39 0.02 1.87 2.28 1.54 0.59 0.40 58.48 39.51
5年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 26.17 6.37 22.75 55.29 35.92 0.38 0.02 1.87 2.27 1.48 0.58 0.38 58.15 37.77
6年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 25.96 6.31 22.71 54.97 34.34 0.38 0.02 1.86 2.27 1.42 0.58 0.36 57.82 36.12
7年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 25.75 6.25 22.66 54.66 32.83 0.38 0.02 1.86 2.26 1.36 0.58 0.35 57.49 34.53
8年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 25.54 6.19 22.62 54.34 31.38 0.37 0.02 1.86 2.25 1.30 0.57 0.33 57.17 33.01
9年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 25.32 6.13 22.57 54.02 30.00 0.37 0.02 1.85 2.25 1.25 0.57 0.32 56.84 31.56
10年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 25.11 6.07 22.53 53.71 28.67 0.37 0.02 1.85 2.24 1.20 0.56 0.30 56.51 30.17
11年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 24.90 6.01 22.48 53.39 27.41 0.36 0.02 1.84 2.23 1.15 0.56 0.29 56.18 28.84
12年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 24.69 5.95 22.44 53.07 26.20 0.36 0.02 1.84 2.22 1.10 0.55 0.27 55.85 27.57
13年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 24.48 5.89 22.39 52.76 25.04 0.36 0.02 1.84 2.22 1.05 0.55 0.26 55.52 26.35
14年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 24.26 5.83 22.34 52.44 23.93 0.35 0.02 1.83 2.21 1.01 0.55 0.25 55.20 25.19
15年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 24.05 5.77 22.30 52.12 22.87 0.35 0.02 1.83 2.20 0.97 0.54 0.24 54.87 24.08
16年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 23.84 5.71 22.25 51.81 21.86 0.35 0.02 1.83 2.20 0.93 0.54 0.23 54.54 23.02
17年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 23.63 5.65 22.21 51.49 20.89 0.35 0.02 1.82 2.19 0.89 0.53 0.22 54.21 21.99
18年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 23.42 5.59 22.16 51.17 19.96 0.34 0.02 1.82 2.18 0.85 0.53 0.21 53.88 21.02
19年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 23.20 5.54 22.12 50.86 19.08 0.34 0.02 1.82 2.17 0.82 0.52 0.20 53.56 20.09
20年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 22.99 5.48 22.07 50.54 18.23 0.34 0.02 1.81 2.17 0.78 0.52 0.19 53.23 19.20
21年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 22.78 5.42 22.03 50.22 17.42 0.33 0.02 1.81 2.16 0.75 0.52 0.18 52.90 18.35
22年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 22.57 5.36 21.98 49.91 16.64 0.33 0.02 1.80 2.15 0.72 0.51 0.17 52.57 17.53
23年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 22.36 5.30 21.94 49.59 15.90 0.33 0.02 1.80 2.15 0.69 0.51 0.16 52.24 16.75
24年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 22.14 5.24 21.89 49.27 15.19 0.32 0.02 1.80 2.14 0.66 0.50 0.15 51.92 16.01
25年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 21.93 5.18 21.84 48.96 14.52 0.32 0.02 1.79 2.13 0.63 0.50 0.15 51.59 15.30
26年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 21.72 5.12 21.80 48.64 13.87 0.32 0.02 1.79 2.13 0.61 0.49 0.14 51.26 14.61
27年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 21.51 5.06 21.75 48.32 13.25 0.31 0.02 1.79 2.12 0.58 0.49 0.13 50.93 13.96
28年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 21.30 5.00 21.71 48.01 12.65 0.31 0.02 1.78 2.11 0.56 0.49 0.13 50.60 13.34
29年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 21.08 4.94 21.66 47.69 12.08 0.31 0.02 1.78 2.10 0.53 0.48 0.12 50.27 12.74
30年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 20.87 4.88 21.62 47.37 11.54 0.30 0.02 1.77 2.10 0.51 0.48 0.12 49.95 12.17
31年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 20.66 4.82 21.57 47.06 11.03 0.30 0.02 1.77 2.09 0.49 0.47 0.11 49.62 11.63
32年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 20.45 4.76 21.53 46.74 10.53 0.30 0.02 1.77 2.08 0.47 0.47 0.11 49.29 11.11
33年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 20.24 4.70 21.48 46.42 10.06 0.30 0.02 1.76 2.08 0.45 0.46 0.10 48.96 10.61
34年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 20.02 4.64 21.44 46.11 9.60 0.29 0.02 1.76 2.07 0.43 0.46 0.10 48.63 10.13
35年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 19.81 4.59 21.39 45.79 9.17 0.29 0.02 1.76 2.06 0.41 0.45 0.09 48.31 9.68
36年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 19.60 4.53 21.35 45.47 8.76 0.29 0.02 1.75 2.06 0.40 0.45 0.09 47.98 9.24
37年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 19.39 4.47 21.30 45.16 8.36 0.28 0.02 1.75 2.05 0.38 0.45 0.08 47.65 8.82
38年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 19.18 4.41 21.25 44.84 7.98 0.28 0.02 1.74 2.04 0.36 0.44 0.08 47.32 8.42
39年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 18.96 4.35 21.21 44.52 7.62 0.28 0.02 1.74 2.03 0.35 0.44 0.07 46.99 8.05
40年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 18.75 4.29 21.16 44.20 7.28 0.27 0.02 1.74 2.03 0.33 0.43 0.07 46.67 7.68
41年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 18.54 4.23 21.12 43.89 6.95 0.27 0.02 1.73 2.02 0.32 0.43 0.07 46.34 7.34
42年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 18.33 4.17 21.07 43.57 6.63 0.27 0.02 1.73 2.01 0.31 0.42 0.06 46.01 7.00
43年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 18.12 4.11 21.03 43.25 6.33 0.26 0.02 1.73 2.01 0.29 0.42 0.06 45.68 6.68
44年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 17.90 4.05 20.98 42.94 6.04 0.26 0.02 1.72 2.00 0.28 0.42 0.06 45.35 6.38
45年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 17.69 3.99 20.94 42.62 5.77 0.26 0.02 1.72 1.99 0.27 0.41 0.06 45.02 6.09
46年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 17.48 3.93 20.89 42.30 5.50 0.26 0.01 1.71 1.98 0.26 0.41 0.05 44.70 5.81
47年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 17.27 3.87 20.85 41.99 5.25 0.25 0.01 1.71 1.98 0.25 0.40 0.05 44.37 5.55
48年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 17.06 3.81 20.80 41.67 5.01 0.25 0.01 1.71 1.97 0.24 0.40 0.05 44.04 5.30
49年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 16.84 3.75 20.76 41.35 4.78 0.25 0.01 1.70 1.96 0.23 0.39 0.05 43.71 5.06

合　    計 1,100.01 260.81 1,091.48 2,452.31 907.61 16.07 0.98 89.58 106.63 38.54 24.98 9.40 2,583.91 955.55

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　湖北バイパス
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 18.00 4.89 16.45 39.34 31.09 0.42 0.07 1.50 1.99 1.57 0.61 0.48 41.94 33.14

1年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 17.98 4.82 16.56 39.36 29.91 0.42 0.07 1.51 1.99 1.52 0.61 0.46 41.96 31.89
2年目 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 17.96 4.75 16.67 39.38 28.78 0.42 0.07 1.52 2.00 1.46 0.61 0.44 41.99 30.69
3年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 17.95 4.68 16.77 39.41 27.69 0.42 0.07 1.53 2.01 1.41 0.61 0.43 42.02 29.53
4年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 17.93 4.61 16.88 39.43 26.64 0.42 0.07 1.54 2.02 1.36 0.60 0.41 42.05 28.41
5年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 17.79 4.57 16.85 39.21 25.47 0.41 0.07 1.53 2.01 1.31 0.60 0.39 41.82 27.17
6年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 17.65 4.53 16.81 38.99 24.35 0.41 0.07 1.53 2.01 1.25 0.60 0.37 41.59 25.98
7年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 17.50 4.49 16.78 38.77 23.28 0.41 0.07 1.53 2.00 1.20 0.59 0.36 41.36 24.84
8年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 17.36 4.44 16.75 38.55 22.26 0.40 0.07 1.52 1.99 1.15 0.59 0.34 41.13 23.75
9年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 17.21 4.40 16.71 38.33 21.28 0.40 0.06 1.52 1.98 1.10 0.58 0.32 40.89 22.71
10年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 17.07 4.36 16.68 38.11 20.35 0.40 0.06 1.52 1.98 1.06 0.58 0.31 40.66 21.71
11年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 16.93 4.32 16.65 37.89 19.45 0.39 0.06 1.51 1.97 1.01 0.57 0.29 40.43 20.76
12年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 16.78 4.27 16.61 37.67 18.59 0.39 0.06 1.51 1.96 0.97 0.57 0.28 40.20 19.84
13年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 16.64 4.23 16.58 37.45 17.77 0.39 0.06 1.51 1.96 0.93 0.56 0.27 39.97 18.97
14年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 16.49 4.19 16.55 37.23 16.99 0.38 0.06 1.50 1.95 0.89 0.56 0.26 39.74 18.14
15年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 16.35 4.14 16.51 37.01 16.24 0.38 0.06 1.50 1.94 0.85 0.56 0.24 39.50 17.33
16年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 16.20 4.10 16.48 36.78 15.52 0.38 0.06 1.50 1.94 0.82 0.55 0.23 39.27 16.57
17年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 16.06 4.06 16.44 36.56 14.83 0.37 0.06 1.50 1.93 0.78 0.55 0.22 39.04 15.84
18年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 15.92 4.02 16.41 36.34 14.18 0.37 0.06 1.49 1.92 0.75 0.54 0.21 38.81 15.14
19年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 15.77 3.97 16.38 36.12 13.55 0.37 0.06 1.49 1.91 0.72 0.54 0.20 38.58 14.47
20年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 15.63 3.93 16.34 35.90 12.95 0.36 0.06 1.49 1.91 0.69 0.53 0.19 38.34 13.83
21年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 15.48 3.89 16.31 35.68 12.37 0.36 0.06 1.48 1.90 0.66 0.53 0.18 38.11 13.22
22年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 15.34 3.85 16.28 35.46 11.83 0.36 0.06 1.48 1.89 0.63 0.52 0.17 37.88 12.63
23年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 15.20 3.80 16.24 35.24 11.30 0.35 0.06 1.48 1.89 0.60 0.52 0.17 37.65 12.07
24年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 15.05 3.76 16.21 35.02 10.80 0.35 0.06 1.47 1.88 0.58 0.52 0.16 37.42 11.54
25年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 14.91 3.72 16.18 34.80 10.32 0.35 0.05 1.47 1.87 0.56 0.51 0.15 37.19 11.03
26年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 14.76 3.68 16.14 34.58 9.86 0.34 0.05 1.47 1.87 0.53 0.51 0.14 36.95 10.54
27年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 14.62 3.63 16.11 34.36 9.42 0.34 0.05 1.46 1.86 0.51 0.50 0.14 36.72 10.07
28年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 14.48 3.59 16.07 34.14 9.00 0.34 0.05 1.46 1.85 0.49 0.50 0.13 36.49 9.62
29年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 14.33 3.55 16.04 33.92 8.60 0.33 0.05 1.46 1.84 0.47 0.49 0.13 36.26 9.19
30年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 14.19 3.51 16.01 33.70 8.21 0.33 0.05 1.46 1.84 0.45 0.49 0.12 36.03 8.78
31年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 14.04 3.46 15.97 33.48 7.84 0.33 0.05 1.45 1.83 0.43 0.48 0.11 35.79 8.39
32年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 13.90 3.42 15.94 33.26 7.49 0.32 0.05 1.45 1.82 0.41 0.48 0.11 35.56 8.01
33年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 13.76 3.38 15.91 33.04 7.16 0.32 0.05 1.45 1.82 0.39 0.48 0.10 35.33 7.65
34年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 13.61 3.33 15.87 32.82 6.84 0.32 0.05 1.44 1.81 0.38 0.47 0.10 35.10 7.31
35年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 13.47 3.29 15.84 32.60 6.53 0.31 0.05 1.44 1.80 0.36 0.47 0.09 34.87 6.98
36年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 13.32 3.25 15.81 32.38 6.24 0.31 0.05 1.44 1.79 0.35 0.46 0.09 34.64 6.67
37年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 13.18 3.21 15.77 32.16 5.96 0.31 0.05 1.43 1.79 0.33 0.46 0.08 34.40 6.37
38年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 13.03 3.16 15.74 31.94 5.68 0.30 0.05 1.43 1.78 0.32 0.45 0.08 34.17 6.08
39年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 12.89 3.12 15.70 31.72 5.43 0.30 0.05 1.43 1.77 0.30 0.45 0.08 33.94 5.81
40年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 12.75 3.08 15.67 31.50 5.18 0.30 0.05 1.43 1.77 0.29 0.44 0.07 33.71 5.55
41年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 12.60 3.04 15.64 31.28 4.95 0.29 0.04 1.42 1.76 0.28 0.44 0.07 33.48 5.30
42年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 12.46 2.99 15.60 31.06 4.73 0.29 0.04 1.42 1.75 0.27 0.44 0.07 33.24 5.06
43年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 12.31 2.95 15.57 30.84 4.51 0.29 0.04 1.42 1.75 0.26 0.43 0.06 33.01 4.83
44年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 12.17 2.91 15.54 30.62 4.31 0.28 0.04 1.41 1.74 0.24 0.43 0.06 32.78 4.61
45年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 12.03 2.87 15.50 30.40 4.11 0.28 0.04 1.41 1.73 0.23 0.42 0.06 32.55 4.40
46年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 11.88 2.82 15.47 30.17 3.93 0.28 0.04 1.41 1.72 0.22 0.42 0.05 32.32 4.20
47年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 11.74 2.78 15.44 29.95 3.75 0.27 0.04 1.40 1.72 0.21 0.41 0.05 32.09 4.01
48年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 11.59 2.74 15.40 29.73 3.58 0.27 0.04 1.40 1.71 0.21 0.41 0.05 31.85 3.83
49年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 11.45 2.70 15.37 29.51 3.41 0.27 0.04 1.40 1.70 0.20 0.40 0.05 31.62 3.66

合　    計 747.72 187.24 808.22 1,743.18 644.51 17.37 2.76 73.50 93.63 33.96 25.65 9.65 1,862.45 688.11

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 10.8km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 22,552

改良費 11,106

土工 ｍ3 4,023,010 4,642 切土（202,301㎥）、盛土（1,658,868㎥）、捨土（161,841㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3 400,150 1,792

法面工 ㎡ 79,420 64 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,350 逆T式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 1,355 3,258 横断函渠(8)等

橋梁費 m 949 6,975

100m以上 ｍ 486 4,457 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 463 2,518 連続高架橋2橋、PC橋9橋、鋼橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 305,125 3,458

車道舗装 ㎡ 298,250 3,397 新設面積：288,500m2、現道面積：9,750m2

歩道舗装 ㎡ 6,875 61

付帯施設費 1,013

交通管理施設工 式 1 613 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ 4,000 400

②用地及補償費 5,108

用地費 ㎡ 403,800 4,908

宅地 ㎡ 82,300 2,392

田畑 ㎡ 283,400 2,218

山林・原野 ㎡ 38,100 298

補償費 式 1 200

③間接経費 式 1 2,340 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 30,000

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

参考様式１



全事業　

車線数 延長

4 10.8km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 10.8 4,000 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 27,150 路面補修、構造物の点検・補修等

式

31,150

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

区分

維持費

参考様式２



（残事業費）

車線数 延長

4 10.8km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 7,518

改良費 3,223

土工 ｍ3 184,536 348 切土（10,115㎥）、盛土（82,943㎥）、捨土（8,092㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3 400,150 1,512

法面工 ㎡ 14,891 12 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 500 逆T式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 288 851 横断函渠(8)等

橋梁費 m 949 2,272

100m以上 ｍ 486 1,141 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 463 1,131 連続高架橋2橋、PC橋9橋、鋼橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 129,712 1,460

車道舗装 ㎡ 122,837 1,399 新設面積：113,087m2、現道面積：9,750m2

歩道舗装 ㎡ 6,875 61

付帯施設費 563

交通管理施設工 式 1 163 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ 4,000 400

②用地及補償費 451

用地費 ㎡ 22,300 254

宅地 ㎡ 5,400 138

田畑 ㎡ 16,500 113

山林・原野 ㎡ 400 3

補償費 式 1 197

③間接経費 式 1 200 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体残事業費 8,169

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

参考様式１



残事業

車線数 延長

4 10.8km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 10.8 3,000 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 13,100 路面補修、構造物の点検・補修等

式

16,100

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道１６１号　湖西道路（真野～坂本北）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝7.8（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝719億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝22.8％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝14.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝766億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝58.1％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：17467万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：151万人・時間/年（29855万人・時間/年⇒29704万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：湖西道路 国道161号（旧） 国道367号 伊香立浜大津線 近江八幡大津線 名神高速
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：176万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：4割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 県道大津高島線（大津市堅田）、混雑時旅行速度13.7～15.3km/h　⇒並行する現道からバイパスへの交通転換により改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 江若交通

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 大津市日吉台支所～堅田駅（特急停車駅）　(所要時間:約19分⇒約14分)

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大津市～高島市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大津市小松支所～大津市（所要時間:35分→30分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される びわ湖バレイ（年間観光客入込数：652千人/年　H30年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 大津市小松支所～大津赤十字病院（所要時間:42分→37分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 県道高島大津線（今堅田２～比叡辻２）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:9278.91t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：湖西道路 国道161号（旧） 国道367号 伊香立浜大津線 近江八幡大津線 名神高速
排出削減量：24.22t／年、排出削減率：1割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：湖西道路 国道161号（旧） 国道367号 伊香立浜大津線 近江八幡大津線 名神高速
排出削減量：1.43t／年、排出削減率：1割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 滋賀県道路整備アクションプログラム2018

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

国道１６１号
湖西道路（真野

～坂本北）
Ｌ＝6.6km 地高 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

41,200 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和2年度

単純合計 82億円 66億円 147億円 

うち残事業分 38億円 66億円 104億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

82億円 24億円 106億円 

うち残事業分 34億円 24億円 59億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和2年度

供 用 年 令和7年度

単年便益
（初年便益）

45億円 3.3億円 0.54億円  49億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

759億円 57億円 9.0億円 825億円 

うち残事業分 759億円 57億円 9.0億円 825億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 41,200台/日 ±１０％

事業費 38億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 41,200台/日 ±１０％

事業費 38億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

58.1%

費用便益比（残事業） 14.1

経済的純現在価値（残事業） 766億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

7.6～8.0

経済的内部収益率（残事業）

719億円 

経済的内部収益率（事業全体）

13.8～14.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

11.5～17.0

7.8

6.4～9.4

7.6～8.1

13.3～15.0

22.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：湖西道路（真野～坂本北）（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

17.20

15

17.69

7,100

15

42.53

5.27

4,600

7

19,557.45

76,500

45.0419,602.49

5

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

75.7976.05

走行時間短縮便益
(A - B)

19,313.82 19,315.03

41,200

合計：6,954.3km

③その他道路合計
(6,916.7km)

7

8.89

5

76,700

近江八幡大
津線

名神高速

16,800

8,200

1212

40.47

16,300

様式－３①

45.32

8,400

13

15,900

66.04

914

17,700

整備あり(B)整備なし(A)

37,500

37.67

14

98.19

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(6.6km)

国道161号
（旧）

国道367号

伊香立浜大
津線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

3
5.66E+11
8.21E+10
1.7E+11

2.62E+11



交通状況の変化

事業名：湖西道路（真野～坂本北）（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(6.6km)

名神高速

国道161号
（旧）

国道367号

様式－３①

45.32

17.20

37,500

15,90017,700

14

整備あり(B)

8,200

41,200

整備なし(A)

14

9

13

66.04

合計：6,954.3km

③その他道路合計
(6,916.7km)

7

15

19,602.49 19,557.45

走行時間費用
整備あり(B)

伊香立浜大
津線

近江八幡大
津線

5

45.04

19,313.82 19,315.03

15

75.79

98.19

8,400

76,500

40.47

76,700

1212

5.27

7,100

17.69

8.89

4,600

7

16,30016,800

37.67

76.05

42.53

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

5



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

3
5.66E+11
8.21E+10
1.7E+11

2.62E+11

様式記入上の留意点



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 湖西道路（真野～坂本北）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 湖西道路（真野～坂本北）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ



事業名： 湖西道路（真野～坂本北）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道１６１号 湖西道路（真野～坂本北） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.22 6.6 1.45
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 H 27 1.2167 103.0 0.46 0.56
-9年目 H 28 1.1699 102.8 4.36 5.10
-8年目 H 29 1.1249 102.9 13.89 15.61
-7年目 H 30 1.0816 102.8 7.41 8.01
-6年目 R 1 1.0400 102.8 10.19 10.59
-5年目 R 2 1.0000 102.8 7.27 7.27
-4年目 R 3 0.9615 102.8 7.27 6.99
-3年目 R 4 0.9246 102.8 10.91 10.09
-2年目 R 5 0.8890 102.8 10.91 9.70
-1年目 R 6 0.8548 102.8 8.90 7.61

供用開始年次 R 7 0.8219 102.8 1.32 1.08
1年目 R 8 0.7903 102.8 1.32 1.04
2年目 R 9 0.7599 102.8 1.32 1.00
3年目 R 10 0.7307 102.8 1.32 0.96
4年目 R 11 0.7026 102.8 1.32 0.93
5年目 R 12 0.6756 102.8 1.32 0.89
6年目 R 13 0.6496 102.8 1.32 0.86
7年目 R 14 0.6246 102.8 1.32 0.82
8年目 R 15 0.6006 102.8 1.32 0.79
9年目 R 16 0.5775 102.8 1.32 0.76
10年目 R 17 0.5553 102.8 1.32 0.73
11年目 R 18 0.5339 102.8 1.32 0.70
12年目 R 19 0.5134 102.8 1.32 0.68
13年目 R 20 0.4936 102.8 1.32 0.65
14年目 R 21 0.4746 102.8 1.32 0.63
15年目 R 22 0.4564 102.8 1.32 0.60
16年目 R 23 0.4388 102.8 1.32 0.58
17年目 R 24 0.4220 102.8 1.32 0.56
18年目 R 25 0.4057 102.8 1.32 0.53
19年目 R 26 0.3901 102.8 1.32 0.51
20年目 R 27 0.3751 102.8 1.32 0.49
21年目 R 28 0.3607 102.8 1.32 0.48
22年目 R 29 0.3468 102.8 1.32 0.46
23年目 R 30 0.3335 102.8 1.32 0.44
24年目 R 31 0.3207 102.8 1.32 0.42
25年目 R 32 0.3083 102.8 1.32 0.41
26年目 R 33 0.2965 102.8 1.32 0.39
27年目 R 34 0.2851 102.8 1.32 0.38
28年目 R 35 0.2741 102.8 1.32 0.36
29年目 R 36 0.2636 102.8 1.32 0.35
30年目 R 37 0.2534 102.8 1.32 0.33
31年目 R 38 0.2437 102.8 1.32 0.32
32年目 R 39 0.2343 102.8 1.32 0.31
33年目 R 40 0.2253 102.8 1.32 0.30
34年目 R 41 0.2166 102.8 1.32 0.29
35年目 R 42 0.2083 102.8 1.32 0.27
36年目 R 43 0.2003 102.8 1.32 0.26
37年目 R 44 0.1926 102.8 1.32 0.25
38年目 R 45 0.1852 102.8 1.32 0.24
39年目 R 46 0.1780 102.8 1.32 0.23
40年目 R 47 0.1712 102.8 1.32 0.23
41年目 R 48 0.1646 102.8 1.32 0.22
42年目 R 49 0.1583 102.8 1.32 0.21
43年目 R 50 0.1522 102.8 1.32 0.20
44年目 R 51 0.1463 102.8 1.32 0.19
45年目 R 52 0.1407 102.8 1.32 0.19
46年目 R 53 0.1353 102.8 1.32 0.18
47年目 R 54 0.1301 102.8 1.32 0.17
48年目 R 55 0.1251 102.8 1.32 0.16
49年目 R 56 0.1203 102.8 0.00 0.00 1.32 0.16
  合　計 81.57 81.53 65.91 24.19

単純事業費計 81.57 65.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道１６１号 湖西道路（真野～坂本北） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.22 6.6 1.45
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 R 3 0.9615 102.8 7.27 6.99
-3年目 R 4 0.9246 102.8 10.91 10.09
-2年目 R 5 0.8890 102.8 10.91 9.70
-1年目 R 6 0.8548 102.8 8.90 7.61

供用開始年次 R 7 0.8219 102.8 1.32 1.08
1年目 R 8 0.7903 102.8 1.32 1.04
2年目 R 9 0.7599 102.8 1.32 1.00
3年目 R 10 0.7307 102.8 1.32 0.96
4年目 R 11 0.7026 102.8 1.32 0.93
5年目 R 12 0.6756 102.8 1.32 0.89
6年目 R 13 0.6496 102.8 1.32 0.86
7年目 R 14 0.6246 102.8 1.32 0.82
8年目 R 15 0.6006 102.8 1.32 0.79
9年目 R 16 0.5775 102.8 1.32 0.76
10年目 R 17 0.5553 102.8 1.32 0.73
11年目 R 18 0.5339 102.8 1.32 0.70
12年目 R 19 0.5134 102.8 1.32 0.68
13年目 R 20 0.4936 102.8 1.32 0.65
14年目 R 21 0.4746 102.8 1.32 0.63
15年目 R 22 0.4564 102.8 1.32 0.60
16年目 R 23 0.4388 102.8 1.32 0.58
17年目 R 24 0.4220 102.8 1.32 0.56
18年目 R 25 0.4057 102.8 1.32 0.53
19年目 R 26 0.3901 102.8 1.32 0.51
20年目 R 27 0.3751 102.8 1.32 0.49
21年目 R 28 0.3607 102.8 1.32 0.48
22年目 R 29 0.3468 102.8 1.32 0.46
23年目 R 30 0.3335 102.8 1.32 0.44
24年目 R 31 0.3207 102.8 1.32 0.42
25年目 R 32 0.3083 102.8 1.32 0.41
26年目 R 33 0.2965 102.8 1.32 0.39
27年目 R 34 0.2851 102.8 1.32 0.38
28年目 R 35 0.2741 102.8 1.32 0.36
29年目 R 36 0.2636 102.8 1.32 0.35
30年目 R 37 0.2534 102.8 1.32 0.33
31年目 R 38 0.2437 102.8 1.32 0.32
32年目 R 39 0.2343 102.8 1.32 0.31
33年目 R 40 0.2253 102.8 1.32 0.30
34年目 R 41 0.2166 102.8 1.32 0.29
35年目 R 42 0.2083 102.8 1.32 0.27
36年目 R 43 0.2003 102.8 1.32 0.26
37年目 R 44 0.1926 102.8 1.32 0.25
38年目 R 45 0.1852 102.8 1.32 0.24
39年目 R 46 0.1780 102.8 1.32 0.23
40年目 R 47 0.1712 102.8 1.32 0.23
41年目 R 48 0.1646 102.8 1.32 0.22
42年目 R 49 0.1583 102.8 1.32 0.21
43年目 R 50 0.1522 102.8 1.32 0.20
44年目 R 51 0.1463 102.8 1.32 0.19
45年目 R 52 0.1407 102.8 1.32 0.19
46年目 R 53 0.1353 102.8 1.32 0.18
47年目 R 54 0.1301 102.8 1.32 0.17
48年目 R 55 0.1251 102.8 1.32 0.16
49年目 R 56 0.1203 102.8 0.00 0.00 1.32 0.16
  合　計 37.99 34.39 65.91 24.19

単純事業費計 37.99 65.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 国道１６１号　湖西道路（真野～坂本北）
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8219 102.8 28.14 6.11 10.97 45.23 37.17 1.34 0.29 1.65 3.28 2.70 0.54 0.45 49.05 40.32

1年目 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 28.12 6.03 11.04 45.19 35.71 1.34 0.29 1.66 3.29 2.60 0.54 0.43 49.02 38.74
2年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 28.09 5.94 11.11 45.15 34.31 1.34 0.28 1.67 3.29 2.50 0.54 0.41 48.99 37.22
3年目 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 28.07 5.86 11.19 45.11 32.96 1.34 0.28 1.68 3.30 2.41 0.54 0.39 48.95 35.77
4年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 28.05 5.77 11.26 45.08 31.67 1.34 0.28 1.69 3.31 2.32 0.54 0.38 48.92 34.37
5年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 28.02 5.69 11.33 45.04 30.43 1.34 0.27 1.70 3.31 2.24 0.54 0.36 48.89 33.03
6年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 27.80 5.63 11.31 44.74 29.06 1.33 0.27 1.70 3.29 2.14 0.53 0.35 48.57 31.55
7年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 27.57 5.58 11.28 44.44 27.76 1.32 0.27 1.69 3.28 2.05 0.53 0.33 48.25 30.13
8年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 27.35 5.53 11.26 44.14 26.51 1.31 0.26 1.69 3.26 1.96 0.53 0.32 47.92 28.78
9年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 27.12 5.48 11.24 43.84 25.32 1.29 0.26 1.69 3.24 1.87 0.52 0.30 47.60 27.49
10年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 26.90 5.42 11.22 43.54 24.18 1.28 0.26 1.68 3.23 1.79 0.52 0.29 47.28 26.26
11年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 26.67 5.37 11.19 43.24 23.08 1.27 0.26 1.68 3.21 1.71 0.51 0.27 46.96 25.07
12年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 26.45 5.32 11.17 42.94 22.04 1.26 0.25 1.68 3.19 1.64 0.51 0.26 46.64 23.95
13年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 26.22 5.27 11.15 42.64 21.05 1.25 0.25 1.67 3.18 1.57 0.51 0.25 46.32 22.86
14年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 26.00 5.21 11.13 42.34 20.09 1.24 0.25 1.67 3.16 1.50 0.50 0.24 46.00 21.83
15年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 25.77 5.16 11.10 42.04 19.19 1.23 0.25 1.67 3.14 1.44 0.50 0.23 45.68 20.85
16年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 25.54 5.11 11.08 41.74 18.31 1.22 0.24 1.66 3.13 1.37 0.49 0.22 45.36 19.90
17年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 25.32 5.06 11.06 41.44 17.49 1.21 0.24 1.66 3.11 1.31 0.49 0.21 45.04 19.01
18年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 25.09 5.00 11.04 41.14 16.69 1.20 0.24 1.66 3.09 1.26 0.49 0.20 44.72 18.14
19年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 24.87 4.95 11.01 40.83 15.93 1.19 0.24 1.65 3.08 1.20 0.48 0.19 44.40 17.32
20年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 24.64 4.90 10.99 40.53 15.20 1.18 0.23 1.65 3.06 1.15 0.48 0.18 44.07 16.53
21年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 24.42 4.85 10.97 40.23 14.51 1.17 0.23 1.65 3.04 1.10 0.47 0.17 43.75 15.78
22年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 24.19 4.79 10.95 39.93 13.85 1.15 0.23 1.64 3.03 1.05 0.47 0.16 43.43 15.06
23年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 23.97 4.74 10.92 39.63 13.22 1.14 0.23 1.64 3.01 1.00 0.47 0.16 43.11 14.38
24年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 23.74 4.69 10.90 39.33 12.61 1.13 0.22 1.64 2.99 0.96 0.46 0.15 42.79 13.72
25年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 23.52 4.64 10.88 39.03 12.03 1.12 0.22 1.63 2.98 0.92 0.46 0.14 42.47 13.09
26年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 23.29 4.58 10.86 38.73 11.48 1.11 0.22 1.63 2.96 0.88 0.46 0.13 42.15 12.50
27年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 23.07 4.53 10.83 38.43 10.96 1.10 0.22 1.63 2.94 0.84 0.45 0.13 41.83 11.93
28年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 22.84 4.48 10.81 38.13 10.45 1.09 0.21 1.62 2.93 0.80 0.45 0.12 41.51 11.38
29年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 22.62 4.43 10.79 37.83 9.97 1.08 0.21 1.62 2.91 0.77 0.44 0.12 41.19 10.86
30年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 22.39 4.37 10.77 37.53 9.51 1.07 0.21 1.62 2.89 0.73 0.44 0.11 40.87 10.36
31年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 22.17 4.32 10.74 37.23 9.07 1.06 0.21 1.61 2.88 0.70 0.44 0.11 40.55 9.88
32年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 21.94 4.27 10.72 36.93 8.65 1.05 0.20 1.61 2.86 0.67 0.43 0.10 40.22 9.42
33年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 21.72 4.22 10.70 36.63 8.25 1.04 0.20 1.61 2.84 0.64 0.43 0.10 39.90 8.99
34年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 21.49 4.16 10.68 36.33 7.87 1.03 0.20 1.60 2.83 0.61 0.42 0.09 39.58 8.57
35年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 21.27 4.11 10.65 36.03 7.51 1.02 0.20 1.60 2.81 0.59 0.42 0.09 39.26 8.18
36年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 21.04 4.06 10.63 35.73 7.16 1.00 0.19 1.60 2.79 0.56 0.42 0.08 38.94 7.80
37年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 20.82 4.01 10.61 35.43 6.82 0.99 0.19 1.59 2.78 0.54 0.41 0.08 38.62 7.44
38年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 20.59 3.95 10.59 35.13 6.51 0.98 0.19 1.59 2.76 0.51 0.41 0.08 38.30 7.09
39年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 20.37 3.90 10.56 34.83 6.20 0.97 0.19 1.59 2.74 0.49 0.40 0.07 37.98 6.76
40年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 20.14 3.85 10.54 34.53 5.91 0.96 0.18 1.58 2.73 0.47 0.40 0.07 37.66 6.45
41年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 19.92 3.80 10.52 34.23 5.63 0.95 0.18 1.58 2.71 0.45 0.40 0.07 37.34 6.15
42年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 19.69 3.74 10.49 33.93 5.37 0.94 0.18 1.58 2.69 0.43 0.39 0.06 37.02 5.86
43年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 19.47 3.69 10.47 33.63 5.12 0.93 0.18 1.57 2.68 0.41 0.39 0.06 36.70 5.58
44年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 19.24 3.64 10.45 33.33 4.88 0.92 0.17 1.57 2.66 0.39 0.38 0.06 36.37 5.32
45年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 19.02 3.59 10.43 33.03 4.65 0.91 0.17 1.57 2.64 0.37 0.38 0.05 36.05 5.07
46年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 18.79 3.53 10.40 32.73 4.43 0.90 0.17 1.56 2.63 0.36 0.38 0.05 35.73 4.83
47年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 18.57 3.48 10.38 32.43 4.22 0.89 0.17 1.56 2.61 0.34 0.37 0.05 35.41 4.61
48年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 18.34 3.43 10.36 32.13 4.02 0.88 0.16 1.56 2.59 0.32 0.37 0.05 35.09 4.39
49年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 18.12 3.38 10.34 31.83 3.83 0.86 0.16 1.55 2.58 0.31 0.36 0.04 34.77 4.18

合　    計 1,178.55 233.62 543.07 1,955.24 758.85 56.25 11.19 81.54 148.98 56.93 23.01 8.99 2,127.22 824.76

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 国道１６１号　湖西道路（真野～坂本北）
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8219 102.8 28.14 6.11 10.97 45.23 37.17 1.34 0.29 1.65 3.28 2.70 0.54 0.45 49.05 40.32

1年目 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 28.12 6.03 11.04 45.19 35.71 1.34 0.29 1.66 3.29 2.60 0.54 0.43 49.02 38.74
2年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 28.09 5.94 11.11 45.15 34.31 1.34 0.28 1.67 3.29 2.50 0.54 0.41 48.99 37.22
3年目 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 28.07 5.86 11.19 45.11 32.96 1.34 0.28 1.68 3.30 2.41 0.54 0.39 48.95 35.77
4年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 28.05 5.77 11.26 45.08 31.67 1.34 0.28 1.69 3.31 2.32 0.54 0.38 48.92 34.37
5年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 28.02 5.69 11.33 45.04 30.43 1.34 0.27 1.70 3.31 2.24 0.54 0.36 48.89 33.03
6年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 27.80 5.63 11.31 44.74 29.06 1.33 0.27 1.70 3.29 2.14 0.53 0.35 48.57 31.55
7年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 27.57 5.58 11.28 44.44 27.76 1.32 0.27 1.69 3.28 2.05 0.53 0.33 48.25 30.13
8年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 27.35 5.53 11.26 44.14 26.51 1.31 0.26 1.69 3.26 1.96 0.53 0.32 47.92 28.78
9年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 27.12 5.48 11.24 43.84 25.32 1.29 0.26 1.69 3.24 1.87 0.52 0.30 47.60 27.49
10年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 26.90 5.42 11.22 43.54 24.18 1.28 0.26 1.68 3.23 1.79 0.52 0.29 47.28 26.26
11年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 26.67 5.37 11.19 43.24 23.08 1.27 0.26 1.68 3.21 1.71 0.51 0.27 46.96 25.07
12年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 26.45 5.32 11.17 42.94 22.04 1.26 0.25 1.68 3.19 1.64 0.51 0.26 46.64 23.95
13年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 26.22 5.27 11.15 42.64 21.05 1.25 0.25 1.67 3.18 1.57 0.51 0.25 46.32 22.86
14年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 26.00 5.21 11.13 42.34 20.09 1.24 0.25 1.67 3.16 1.50 0.50 0.24 46.00 21.83
15年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 25.77 5.16 11.10 42.04 19.19 1.23 0.25 1.67 3.14 1.44 0.50 0.23 45.68 20.85
16年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 25.54 5.11 11.08 41.74 18.31 1.22 0.24 1.66 3.13 1.37 0.49 0.22 45.36 19.90
17年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 25.32 5.06 11.06 41.44 17.49 1.21 0.24 1.66 3.11 1.31 0.49 0.21 45.04 19.01
18年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 25.09 5.00 11.04 41.14 16.69 1.20 0.24 1.66 3.09 1.26 0.49 0.20 44.72 18.14
19年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 24.87 4.95 11.01 40.83 15.93 1.19 0.24 1.65 3.08 1.20 0.48 0.19 44.40 17.32
20年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 24.64 4.90 10.99 40.53 15.20 1.18 0.23 1.65 3.06 1.15 0.48 0.18 44.07 16.53
21年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 24.42 4.85 10.97 40.23 14.51 1.17 0.23 1.65 3.04 1.10 0.47 0.17 43.75 15.78
22年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 24.19 4.79 10.95 39.93 13.85 1.15 0.23 1.64 3.03 1.05 0.47 0.16 43.43 15.06
23年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 23.97 4.74 10.92 39.63 13.22 1.14 0.23 1.64 3.01 1.00 0.47 0.16 43.11 14.38
24年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 23.74 4.69 10.90 39.33 12.61 1.13 0.22 1.64 2.99 0.96 0.46 0.15 42.79 13.72
25年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 23.52 4.64 10.88 39.03 12.03 1.12 0.22 1.63 2.98 0.92 0.46 0.14 42.47 13.09
26年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 23.29 4.58 10.86 38.73 11.48 1.11 0.22 1.63 2.96 0.88 0.46 0.13 42.15 12.50
27年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 23.07 4.53 10.83 38.43 10.96 1.10 0.22 1.63 2.94 0.84 0.45 0.13 41.83 11.93
28年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 22.84 4.48 10.81 38.13 10.45 1.09 0.21 1.62 2.93 0.80 0.45 0.12 41.51 11.38
29年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 22.62 4.43 10.79 37.83 9.97 1.08 0.21 1.62 2.91 0.77 0.44 0.12 41.19 10.86
30年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 22.39 4.37 10.77 37.53 9.51 1.07 0.21 1.62 2.89 0.73 0.44 0.11 40.87 10.36
31年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 22.17 4.32 10.74 37.23 9.07 1.06 0.21 1.61 2.88 0.70 0.44 0.11 40.55 9.88
32年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 21.94 4.27 10.72 36.93 8.65 1.05 0.20 1.61 2.86 0.67 0.43 0.10 40.22 9.42
33年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 21.72 4.22 10.70 36.63 8.25 1.04 0.20 1.61 2.84 0.64 0.43 0.10 39.90 8.99
34年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 21.49 4.16 10.68 36.33 7.87 1.03 0.20 1.60 2.83 0.61 0.42 0.09 39.58 8.57
35年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 21.27 4.11 10.65 36.03 7.51 1.02 0.20 1.60 2.81 0.59 0.42 0.09 39.26 8.18
36年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 21.04 4.06 10.63 35.73 7.16 1.00 0.19 1.60 2.79 0.56 0.42 0.08 38.94 7.80
37年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 20.82 4.01 10.61 35.43 6.82 0.99 0.19 1.59 2.78 0.54 0.41 0.08 38.62 7.44
38年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 20.59 3.95 10.59 35.13 6.51 0.98 0.19 1.59 2.76 0.51 0.41 0.08 38.30 7.09
39年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 20.37 3.90 10.56 34.83 6.20 0.97 0.19 1.59 2.74 0.49 0.40 0.07 37.98 6.76
40年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 20.14 3.85 10.54 34.53 5.91 0.96 0.18 1.58 2.73 0.47 0.40 0.07 37.66 6.45
41年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 19.92 3.80 10.52 34.23 5.63 0.95 0.18 1.58 2.71 0.45 0.40 0.07 37.34 6.15
42年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 19.69 3.74 10.49 33.93 5.37 0.94 0.18 1.58 2.69 0.43 0.39 0.06 37.02 5.86
43年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 19.47 3.69 10.47 33.63 5.12 0.93 0.18 1.57 2.68 0.41 0.39 0.06 36.70 5.58
44年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 19.24 3.64 10.45 33.33 4.88 0.92 0.17 1.57 2.66 0.39 0.38 0.06 36.37 5.32
45年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 19.02 3.59 10.43 33.03 4.65 0.91 0.17 1.57 2.64 0.37 0.38 0.05 36.05 5.07
46年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 18.79 3.53 10.40 32.73 4.43 0.90 0.17 1.56 2.63 0.36 0.38 0.05 35.73 4.83
47年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 18.57 3.48 10.38 32.43 4.22 0.89 0.17 1.56 2.61 0.34 0.37 0.05 35.41 4.61
48年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 18.34 3.43 10.36 32.13 4.02 0.88 0.16 1.56 2.59 0.32 0.37 0.05 35.09 4.39
49年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 18.12 3.38 10.34 31.83 3.83 0.86 0.16 1.55 2.58 0.31 0.36 0.04 34.77 4.18

合　    計 1,178.55 233.62 543.07 1,955.24 758.85 56.25 11.19 81.54 148.98 56.93 23.01 8.99 2,127.22 824.76

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



(事業全体）

車線数 延長

4 6.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 7,430

改良費 2,190

土工 ｍ3 109,130 1,073 切土（9万m3）、盛土（2万m3）

法面工 ㎡ 28,234 251 切土法面、盛土法面、切土補強工

擁壁工 式 1 136 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 10 8

排水工 式 1 253

中央分離帯工 ｍ 4,807 27

跨道橋工 式 119 1橋

雑工 式 324 工事用道路等

橋梁費 3,171

100m未満 式 1 133 1橋

100m以上 式 1 3,039 連続高架橋3橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 702

車道舗装 ㎡ 139,623 702 新設面積：55,238m2

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 1,366

交通管理施設工 式 1 490

遮音壁 ｍ 2,327 876

②用地及補償費 162

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 162 家屋事業損失対応

③間接経費 式 1 1,261 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 8,900

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

参考様式１



全事業　

車線数 延長

4 6.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.6 1,750 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 5,500 路面補修、構造物の点検・補修等

式

7,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 6.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 4,604

改良費 1,465

土工 ｍ3 79,130 715 切土（7万m3）、盛土（1万m3）

法面工 ㎡ 15,230 135 切土法面、盛土法面、切土補強工

擁壁工 式 1 105 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 10 8

排水工 式 1 253

中央分離帯工 ｍ 4,807 27

跨道橋工 式 119 1橋

雑工 式 103 工事用道路等

橋梁費 1,454

100m未満 式 1橋

100m以上 式 1 1,454 連続高架橋3橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 702

車道舗装 ㎡ 139,623 702 新設面積：55,238m2

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 983

交通管理施設工 式 1 490

遮音壁 ｍ 1,310 493

②用地及補償費 162

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 162 家屋事業損失対応

③間接経費 式 1 213 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 4,979

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

参考様式１



残事業

車線数 延長

4 6.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.6 1,750 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 5,500 路面補修、構造物の点検・補修等

式

7,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

区分

維持費

参考様式２



国近整企画第５ ４号

令 和 ２ 年 １ ０ 月 ９ 日

滋賀県知事 殿

近畿地方整備局長

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和２年１１月１１日（水）に委員会を開催することとなりまし

たので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあた

り、令和２年１０月２６日（月）までに、別紙について貴職のご意見を承りた

く依頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道１６１号小松拡幅
一般国道１６１号湖北バイパス
一般国道１６１号湖西道路（真野～坂
本北）

事業継続

一般国道３０７号信楽道路 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。






