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はじめに
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大戸川ダム建設事業は、前回再評価（平成28年度）以降、５年が経過し
たため、再評価を実施。

今回、事業再評価を実施する理由

■再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中の事業

○「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（４）「再評価実施後
一定期間が経過している事業」に該当

※なお、淀川水系河川整備計画を変更し、大戸川ダム本体工事の位置付けを

変更しようとしていることから、「社会経済情勢等の変化」にも該当



１.河川とその流域の概要



１．河川とその流域の概要（流域の概要）

4

信楽山地の高旗山(標高710m)を源とする大戸川は、甲賀市信楽町から大津市南部を流下して瀬田川に合流する、
流域面積190k㎡、流路延長38kmの一級河川。瀬田川は、天ヶ瀬ダムで宇治川と名前を変え、やがて桂川、木津川
と合わせて淀川となる。

淀川流域は、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良の2 府4 県にまたがり､流域内人口は1,248万人※であり、下流部
に大阪市、中流部に京都市やその他数多くの衛星都市をかかえ、関西地方の社会、経済、文化の基盤をなしてお
り、古くから我が国の政治経済の中心として栄え、人々の生活・文化を育んできた。（※流域内人口は「H２７国勢調査」を基に集計）

H28年度事業評価監視委員会からの変更無し



２.大戸川ダム建設事業の概要



○ダムの諸元
建設位置

(左岸)：滋賀県大津市上田上牧町

(右岸)：滋賀県大津市上田上桐生町

ダム形式 ：重力式コンクリートダム

堤 高 ：約67.5m

堤 頂 長 ：約200m

総貯水容量 ：約22,100千m3

洪水調節容量：約21,900千m3

堆砂容量 ：約 200千m3

○ダムの目的
大戸川・宇治川・淀川の洪水調節

○総事業費
約 1,080億円

２.大戸川ダム建設事業の概要（大戸川ダムの諸元）
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大戸川ダム流域図

洪水調節容量
約21,900千m3

EL.252.5m

EL.250.3m サーチャージ水位

EL.185.0m 基礎標高

67.5m

最大放流量
280m3/s

【洪水調節時】

EL.252.5m 【平常時】

EL.185.0m 基礎標高

堆砂容量
約 200千m3

H28年度事業評価監視委員会からの変更無し

※大戸川ダムは、常時水を貯める必要のない
洪水調節専用のダム（流水型ダム）である



２.大戸川ダム建設事業の概要（事業の主な経緯）
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予備調査

建 設

昭和43年 ダム予備調査着手

昭和53年 4月 ダム実施計画調査着手

平成元年 5月 ダム建設事業採択

平成 3年 3月 特定多目的ダム法に基づく基本計画告示

平成10年 3月 大鳥居地区 移転完了

平成11年 6月 付替県道大津信楽線 起工式

平成13年 2月 淀川水系流域委員会設置

平成13年 7月 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画 決定

平成17年 7月 近畿地整より「淀川水系５ダムについての方針」公表

平成19年 8月 「淀川水系河川整備基本方針」策定

平成19年 8月 近畿地整より「淀川水系河川整備計画原案」公表

平成19年12月 近畿地整より淀川水系３ダム（川上ダム、大戸川ダム、天ケ瀬ダム再開発事業）事業費変更公表

平成21年 3月 「淀川水系河川整備計画」策定 ダム本体工事は実施時期を検討する

平成21年 7月 淀川水系ダム事業費等監理委員会 設立

平成21年12月 今後の治水のあり方に関する有識者会議における新たな評価基準により検証を行うダムとして

位置付けられる

平成22年 9月 国土交通大臣よりダム事業の検証に関する検討の指示

平成23年 1月 大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第1回幹事会）

平成23年 3月 特定多目的ダム法に基づく基本計画廃止

平成27年10月 大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第2回幹事会）

平成28年 2月 大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第1回検討の場、第3回幹事会）

平成28年 7月 近畿地方整備局事業評価監視委員会

平成28年 8月 ダム事業の検証に係る対応方針（継続）の決定

令和 3年 2月 淀川水系河川整備計画（変更原案）を公表

令和 3年 3月 パブリックコメント、公聴会及び淀川水系流域委員会を開催（住民や学識経験者より意見聴取）

～4月

令和 3年 4月 淀川水系河川整備計画（変更案）を公表

河川整備計画の変更手続きを追記
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現況 将来 中上流部の河川整備を実施

計画規模の洪水が生じた場合、
中上流部で氾濫

⇒下流部では計画高水位を超え
ない

計画規模の洪水が生じた場合、
中上流部の河川整備により下流
への流量が増加

⇒流量増加の影響をダムで洪水
調節し、下流部では計画高水位
以下に抑える

川上ダム・天ケ瀬ダム再開発事業・大戸川ダムは、桂川などの中上流部の河川整備（掘削

等）を実施しても、下流部（淀川）で計画高水位を超過することがないよう、既存ダム群

と一体となって洪水調節を行い、下流部での水位を抑制します。

大戸川ダム

天ケ瀬ダム再開発事業

川上ダム

• 中上流部の河川整備を
実施すると、下流部の
流量が増加します。

• ダムの流量調節効果で、
現況と同じように下流部
の水位を計画高水位以
下にします。

（計画規模の降雨があった場合）

２.大戸川ダム建設事業の概要（河川整備計画における淀川ダム群の役割）
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淀川水系各ダムの集水面積と洪水調節容量の比較

２.大戸川ダム建設事業の概要（大戸川・天ヶ瀬ダムの関係と役割）

瀬
田
川
洗
堰

室生

一庫

日吉

比
奈
知

布
目

青
蓮
寺

高
山

大
戸
川
ダ
ム

淀川水系各ダムの位置と集水面積

川
上

152km2

：各ダム位置 円の大きさは洪水調節容量を表す

352km2
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天ヶ瀬ダムの集水面積は、淀川水系の他のダムに比べて著しく大きく、洪水調節容量が不足します。

天ヶ瀬ダム集水区域内の上流に建設を予定している大戸川ダムは、地理的に縦列的な関係にあることから、

直接的に天ヶ瀬ダムを補完する役割となります。

大戸川ダムは、天ヶ瀬ダムの集水面積の約半分をカバーし、天ヶ瀬ダムの容量負荷軽減に寄与します。

天ヶ瀬ダム

集水面積352km2

室生ダム

日吉ダム

青蓮寺ダム比奈知ダム

高山ダム

川上ダム

大戸川ダム

集水面積152km2

布目ダム

一庫ダム
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淀川本川の水位を計画高水位以下に抑えるためには、天ヶ瀬ダム再開発後の容量では不足します。

大戸川ダムは、天ヶ瀬ダムの不足する容量に対応するため、天ヶ瀬ダムに流入する流量を低減させ、

天ヶ瀬ダムの容量を補います。

天ケ瀬ダム再開発事業後、大戸川ダム整備前 天ケ瀬ダム再開発事業後、大戸川ダム整備後

天ヶ瀬ダムに流入する流量
天ヶ瀬ダムから放流する流量

(m3/s)2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
(→時間)

(m3/s)

(→時間)

(万m3)
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貯水量の推移

（左目盛り） （右目盛り）
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洪水調節を開始

淀川が危険なため
さらに調節を開始

容量がいっぱいに
なり流入量を調節
しきれず放流

洪水調節を開始

淀川が危険なため
さらに調節を開始

洪水調節を終了
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２.大戸川ダム建設事業の概要（大戸川・天ヶ瀬ダムの関係と役割）

天ヶ瀬ダムの容量がいっぱ
いになり流入量を調節しき
れずに放流するため、下流
の河川も危険です。

天ヶ瀬ダムの容量に余裕
があり流入量を調節して放
流するため、下流の河川も
安全です。

大戸川ダム整備に
よって天ヶ瀬ダムに
流入する流量を低減

1,140m3/s 1,140m3/s

大戸川ダムで低
減させる流量

天ヶ瀬ダムで調
節する流量

※本頁のグラフは、ダムの関係と役割
を説明するためのイメージです



３.事業の必要性等に関する視点



出典：（昭和57年まで）淀川水系河川整備基本方針(H19.8)、（平成25年以降）水害統計調査、平成25年大戸川の被害状況は大戸川ダム工事事務所調べ
※被害状況は平成25年大戸川の被害以外は淀川水系全体での被害。

大戸川

３．事業の必要性等に関する視点
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石居橋の流出

昭和57年台風10号の被害

発生年月 起因 被害状況

昭和28年 9月 台風13号
死者（不明者含）178人、負傷者194人、全壊流失・半壊676戸、
床上・床下浸水56,194戸

昭和34年 8月 前線および台風7号
死者（不明者含）23人、負傷者29人、全壊流失152戸、半壊流失115戸、
床上浸水7,949戸、床下浸水44,103戸

昭和34年 9月 台風15号（伊勢湾台風）
死者（不明者含）47人、負傷者353人、全壊流失586戸、半壊流失1,312戸、
床上浸水9,927戸、床下浸水27,632戸

昭和36年10月 前線および台風26号
死者（不明者含）2人、負傷者4人、全壊流失5戸、
床上浸水520戸、床下浸水2,209戸

昭和40年 9月 台風24号
死者（不明者含）4人、負傷者106人、全壊流失248戸、半壊流失4,540戸、
床上浸水12,238戸、床下浸水58,501戸

昭和57年 8月 台風10号
死者（不明者含）10人、負傷者12人、全壊流失24戸、半壊流失34戸、
床上浸水5,573戸、床下浸水5,084戸

平成 25年 9月 台風18号
浸水家屋約 5,200戸
（大戸川で越水・溢水・法面洗堀 浸水戸数：60戸※）

平成29年10月 台風21号 浸水家屋約200戸

平成30年7月 台風7号および梅雨前線 浸水家屋約100戸

平成25年台風18号の被害（大戸川沿川の被害状況）

石居橋上流左岸側 堂村橋右岸側石居橋上流左岸堤内地

淀川では、昭和28年台風13号による洪水により、宇治川左岸堤防（京都市向島地先）が決壊するとともに、水系全体で 約56,000戸の

家屋等が浸水するなど、甚大な被害が発生しています。

大戸川沿川でも、直近では平成25年台風18号による洪水により 60戸の浸水被害が発生しています。

1） 事業をめぐる社会情勢等の変化
（過去の災害実績）

H28年度事業評価監視委員会からの変更無し 近年の災害を追記



３．事業の必要性等に関する視点 １）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（地域開発の状況）

第二京阪道路（H22.3）や京都縦貫自動車道（H27.7）の全線開通の他、新名神高速道路（八幡京田辺～城陽：H29.4）

や阪神高速淀川左岸線Ⅰ期（島屋～海老江：H25.5）の開通など、主要幹線道路の供用開始が相次いでおり、淀川流

域内ではまちづくりや物流拠点などの地域開発が活発で、資産も増加傾向 。

今後も、新名神高速道路（高槻～八幡京田辺、城陽～大津：令和5年度予定）など新規路線の開通が予定されている

他、4年後には関西・大阪万博も控えており、地域開発のさらなる活発化が想定。

計算式：
（平成27年資産－平成17年資産）／平成17年資産

○資産変化（H27-H17）

淀川左岸線Ⅰ期
（H25.5開通）

淀川左岸線Ⅱ期
（R7開通予定）

第二京阪道路
（H22.3開通）

京都縦貫自動車道
（H27.7開通）

新名神高速道路
八幡京田辺～城陽
（H29.4開通）

新名神高速道路
城陽～大津

（R5開通予定）

新名神高速道路
高槻～八幡京田辺
（R5開通予定）

第二京阪道路開通に伴い周辺人口が増加（整備局道路部HPより）

平成30年2月に城陽JCT近傍に完成した大型物流拠点
（日本郵便・京都郵便局）

３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（地域開発の状況）

13



平成29年洪水（宇陀川） 平成29年洪水（木津川上野遊水地） 平成30年洪水（桂川嵐山） 平成30年洪水（日吉ダム）

桂川（久我地点）

越水区間（約400m）

桂川

越水により607戸浸水

宇治川漏水（堤防パイピング） 宇治川漏水（堤防漏水）

○平成25年台風18号洪水：瀬田川洗堰の全閉操作および天ヶ瀬ダムと日吉ダムの異常洪水時防災操作

○平成29年台風21号洪水：瀬田川洗堰の全閉操作 ○平成30年7月豪雨：日吉ダムと一庫ダムの異常洪水時防災操作

平等院

天ヶ瀬ダム

京都盆地

淀川水系における中上流部の河川改修の進捗状況とその影響検証にかかる委員会資料

淀川水系では、平成25年台風18号、平成29年台風21号や平成30年7月豪雨と毎年のように水害が発生。

河川管理施設の操作やこれまでの河川改修の効果により、人命に関わるような激甚な水害の発生には至らなかったも

のの、相次ぐ豪雨により、随所で水害や危機的状況が発生。

３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（災害発生の危険度・近年洪水）
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河川整備計画（変更案）に記載の内容
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1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

（回/
1時間降水量50mm以上の年間発生件数（アメダス1,000地点あたり）

1時間降水量80mm以上の年間発生件数（アメダス1,000地点あたり）

1時間降水量100mm以上の年間発生件数（アメダス1,000地点あたり）

※気象庁資料より作成

【台風第10号経路】 【台風第11号経路】

【台風第7号経路】

【台風第9号経路】

①

①

平成28年に北海道・東北
で被害をもたらした

一連の台風

1976～1985
平均 1.9回

2008～2017
平均 3.2回

約1.7倍

※気象庁資料より作成
※気象庁資料より作成

平成27年9月関東・東北豪雨

平成2９年7月九州北部豪雨

鬼怒川

筑後川水系赤谷川

異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会資料

この30年間で、時間雨量50mmを上回る大雨の発生件数は約1.4倍、時間雨量80mmは約1.7倍、時間雨量100mmは約

1.7倍に増加。

これまで比較的降雨の少なかった北海道・東北でも豪雨が発生。

今後も気候変動の影響により、水害の更なる頻発・激甚化が懸念。

３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（災害発生の危険度・気候変動）

15

河川整備計画（変更案）に記載の内容



治水安全度

時間軸

1/200

現在

1/30

（現行計画の目標）

1/100

①河川の改修

河川改修完了
（現行）

②安全度
の低下

（現況）

（気候変動後） ③追加の改修

河川改修完了
（気候変動後）

整備完了までの
期間・費用が増加

現在 気候
変動後

＜治水施設の整備への影響（イメージ）＞

16
異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会資料をもとに作成

「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言の改訂を発表。（ R3.4.30）

気候変動により、河川整備の目標としている降雨量が約１．１倍～１．３倍に増加し、洪水の発生確率が 約２倍～４倍

に増加することが予測される。

３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（災害発生の危険度・気候変動）

気候変動シナリオ 降雨量 流量 洪水発生頻度

２℃上昇時 約１．１倍 約１．２倍 約２倍

４℃上昇時 約１．３倍 約１．４倍 約４倍

＜参考＞降雨量変化倍率をもとに算出した、流量変化倍率と洪水発生頻度の変化の一級水系における全国平均値

※ ２℃、4℃上昇時上昇した世界をシミュレーションしたモデルから試算
※ 流量変化倍率は、降雨量変化倍率を乗じた降雨より算出した、一級水系の治水計画の

目標とする規模（1/100～1/200）の流量の変化倍率の平均値
※ 洪水発生頻度の変化の降雨量変化倍率は、産業革命以前に比べて全球平均温度がそ

れぞれ2℃、4℃倍率は、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降
雨の、現在と将来の発生頻度の変化倍率の平均値
（例えば、ある降雨量の発生頻度が現在は1/100として、将来ではその発生頻度が1/50
となる場合は、洪水発生頻度の変化倍率は２倍となる）

河川整備計画（変更案）に記載の内容



１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

精査中３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（流域治水の推進）

17

河川整備計画（変更案）に記載の内容



３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（流域治水の推進）

18

淀川水系流域治水プロジェクト 【位置図】
～流域人口1,100万人の「淀川市民」の命を守る治水対策の推進～

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する

理解促進の取組
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの整備
・広域避難計画等の策定 ・マイ・タイムラインの作成
・要配慮者利用施設における避難計画等の策定及び
避難訓練の実施

・「局地的豪雨探知システム」の利活用推進とゲリラ豪雨
対策アクションプランの策定

・住宅再建共済制度への加入促進 等

淀川

桂川

木津川

宇治川

名張川

宇陀川

青蓮寺川

柘植川

服部川

木津川

犬上川

不飲川

芹川

野瀬川

天野川

平田川

長命寺川

八日市新川

真野川

常世川
吾妻川

鴨川

七瀬川

大谷川

防賀川

馬坂川

大井手川

芥川

安威川

水無瀬川

田尻川

野間川

山田川
長谷川

山辺川

前川

穂谷川

寝屋川
六軒家川

尻無川

安治川

道頓堀川

住吉川

石田川

鴨川

百瀬川

余呉川

姉川

高時川

大川

蛇砂川

町並川

山田川

陣田川

煤谷川

赤田川

新川

有栖川

長浜新川

安曇川

狼川 杣川

山賀川

初谷川

余野川

女瀬川

檜尾川
西山川

東横堀川

園部川

神崎川
左門殿川

東檜尾川

童子川

大戸川

藤ノ木川

田川

矢倉川

日野川

瀬田川

草津川

野洲川
由 良 谷
川

北川
金勝川

葉山川
中ノ井川

落合川

家棟川

猪名川

庄下川

西野山川支川

旧安祥寺川

西野山川

東高瀬川
善峰川

西羽束師川支川

雑水川
法貴谷川

桂川(上)

千々川

東所川

犬飼川

七谷川

安祥寺川

四宮川

桂川

木津川

愛知川

天神川

髙橋川

堂の川

新田川
戦川

古川

井川

名木川

弥陀次郎川

木津川上流

猪名川

琵琶湖
（滋賀県域

）

淀川
（京都府域）

淀川
（大阪府域）

◆令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、淀川水系においても、下流部ではゼロメートル地
帯が広がり、上流の宇治川・瀬田川、木津川、桂川においては、琵琶湖からの流出部をはじめ、岩倉狭、保津峡と呼ばれる狭窄部が存在し、猪名川にお
いても銀橋周辺が狭窄部となっていることを踏まえ、上流域では、川上ダム建設や天ヶ瀬ダム開発等による洪水調節機能の向上を、下流域では、洪水の
流れを阻害している阪神なんば線の架替等の事前防災対策を進める必要があり、国管理区間においては、戦後最大規模の洪水と同規模の洪水を安全に流
し、流域における浸水被害の軽減を図る。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。各エリアの主な対策を記載しており、各エリアの詳細については、別途分会（詳細図）を参照してください。
※河川管理者の河川整備計画は、現時点では現行計画を基にプロジェクトに反映しますが、今後、河川整備計画の変更手続きを行う予定なので、変更された場合にはその内容を反映します。
※他の事業者の計画も見直されれば、同様に反映します。※新たな関係者にも広く参加を呼びかけることから、新たな関係者の計画も反映します。

橋梁架替
閘門新設

堤防整備

堰改築

堤防強化

河道掘削

鹿跳改修

上野遊水地

河道掘削・引堤

天ヶ瀬ダム
（天ヶ瀬ダム再開発

）

湖北圏域
（河道掘削、築堤等）

湖東圏域
（河道掘削、築堤等）

東近江圏域
（河道掘削、築堤等）

湖西圏域
（河道掘削、築堤等）

志賀・大津圏域
（河道掘削、築堤等）

信楽・大津圏域
（河道掘削、都市農地の
多面的機能の発揮等）

甲賀・湖南圏域
（河道掘削、流域下水道（

雨水）管渠の整備等）

桂川上流圏域
（雨水排水網整備、砂防

堰堤の整備等）

桂川下流圏域
（河道掘削、雨水排水網

整備等）

宇治川圏域
（堤防整備、雨水排水網

整備等）

木津川圏域
（堤防整備、雨水排水網

整備等）

木津川上流圏域
（森林整備、バイパス水路等）

淀川左岸圏域
（地下河川、ポンプ場整備等

）

猪名川圏域
（河道掘削、築堤等）

淀川右岸圏域
（堤防整備、雨水貯留施

設整備等）

大戸川ダム
（本体工事は実施時期検討）

高規格堤
防

川上ダム

安威川ダム

マイタイムライン、
マイ防災マップの作成等

浸水警戒区域指定

立地適正化計画の見直し

防災ハザードマップ作成
及び全戸配布等

マイタイムラインの
作成等

避難に資するマップの
整備・充実・周知等

水源林造成事業による
森林整備・保全

要配慮者利用施設における
避難計画等の策定等

要配慮者利用施設における
避難計画等の策定等

マイタイムラインの
作成等

マイタイムラインの
作成等

マイタイムラインの
作成等

防災ハザードマップ
作成等

堤防整備

河道掘削

浸水警戒区域指定

浸水警戒区域指定

防災活動拠点
の整備

避難に資するマップの
整備・充実・周知等

防災ハザードマップ
作成等

排水対策築堤事業

高架橋緊急避難場所確保

防災活動拠点整備、堤防上道路との接続

防災拠点整備 事例

雨水貯留施設 事例

高槻市 安満遺跡公園内雨水貯留施設
あ ま

●被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画に基づき水害リスクの低い
地域への居住誘導

・建物等の耐水機能の確保・維持
・浸水範囲の限定・氾濫水の制御 等

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、河道拡幅、築堤、高規格堤防、天ヶ瀬ダム再開発、川上ダム、安威川ダム、上野遊水地、

鹿跳改修、橋梁架替、地下河川、バイパス水路、堰改築、大戸川ダム（本体工事は実施時期検討）
・流域下水道（雨水）管渠の整備、公共下水道(雨水)管渠等の整備、雨水ポンプ増強
・雨水貯留浸透施設の整備、開発行為に伴う調整池の設置、ため池の治水利用
・利水ダム等25ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（関係者：国、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、大阪府、三重県、水資源機構、土地改良区、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、奈良市、

天理市、日野川用水施設管理協議会、甲賀市、宇陀市、関西電力（株）、山添村、大阪市、伊賀市、川西市、伊丹市、尼崎市、
池田市、枚方市、大阪広域水道企業団、守口市、名張市、中部電力（株）、いぶき水力発電（株）、阪神水道企業団など）

・森林整備・保全のための治山対策等、砂防事業(堰堤)の推進による雨水・土砂・流木の流出抑制対策
・水源林造成事業による森林の整備・保全 ・高架橋緊急避難場所確保 等

京都府 桂川右岸流域下水道雨水対策

雨水幹線 事例

避難行動タイムラインの作成 事例

大津放水路延伸（実施時期検討）

南山城村 住民を対象にした防災研修

【全体版】

※流域治水協議会には現時点で86機関が参加
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河川整備計画（変更案）に記載の内容



既存ダムの洪水調節機能強化の状況

現 状

• 利水容量の洪水調節への活用

• 緊急時における道府県管理ダ
ムや利水ダムを含めた統合運
用・事前放流

既存ダムの活用例

全国1,460箇所のダムの有効貯水容
量(約180億m3)のうち、洪水調節
のための貯水容量は約３割(約54億
m3)

堆砂容量

有効貯水容量

利水容量

洪水調節容量

洪水調節容量 利水容量 有効貯水容量

5,394[百万m3] 12,670[百万m3] 18,064[百万m3]

表 全国のダムの容量内訳

洪水調節

放流施設の
新設等

洪水発生前に、利水容量の一部を
事前に放流し、洪水調節に活用

事前に放流

水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向けて、関係省庁の緊密な連携の下、総合的な

検討を行うため、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」を設置（令和元年11月26日）。

同会議においてとりまとめられた「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」（令和元年12月12日）に基づき、

全ての既存ダムを対象に検証を行い、国管理の１級水系（ダムが存する99水系）について、令和２年の出水期から新

たな運用を開始した。

３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（既存ダムの洪水調節機能強化に向けた取組）
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１級水系：近畿管内の１級水系（10水系）全てにおいて河川管理者、
ダム管理者及びダム関係利水者が令和2年5月29日に治水協定を締結
し、令和２年の出水期から新たな運用を開始した。
運用開始後も更にダムの洪水調節機能強化を推進することに合意。
（淀川水系では２５ダムで締結）

２級水系：近畿管内の都道府県管理の２級水系については、近年に水害が生
じた水系や貯留量の大きなダムがある水系については、令和2年8月
末時点で治水協定を締結済み。その他の水系についても、順次取組
を実施中。

※利水者や道府県の協力が必要
※放流施設の新設や改造等が必要な場合あり

河川整備計画（変更案）に記載の内容



現行河川整備計画に位置付けた河川整備の進捗、近年頻発している豪雨災害、今後の気候変動に伴う豪雨の激

甚化・頻発化をふまえ、今後の淀川水系の河川整備の方向性を調整することを目的に、淀川水系関係６府県調整

会議を開催し、意見交換を実施。

第３回会議において、さらなる河川整備に向けて、河川整備計画の変更手続きを進めることを全会一致で確認。

淀川水系関係６府県調整会議の概要

第１回会議の様子（R2.7.14）

３．事業の必要性等に関する視点
1） 事業をめぐる社会情勢等の変化

（地域の協力体制）

20

○構成員
三重県 県土整備部長 滋賀県 土木交通部長
京都府 建設交通部長 大阪府 都市整備部長
兵庫県 県土整備部長 奈良県 県土マネジメント部長
近畿地方整備局 河川部長

○開催概要
第１回 令和2年7月14日
・整備局から、更なる河川整備を行う場合の目標や
整備内容の案を提示し、共有。

・上記について各府県での検討を依頼。

第２回 令和2年11月20日【書面開催】
・更なる河川整備が必要であることを全会一致で確認。
・第1回会議で提示した目標や整備内容について府県の
検討状況を報告（三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県は
了承。大阪府、京都府は検討中）。

第３回 令和3年2月12日【WEB開催】
・右記のとおり



３．事業の必要性等に関する視点

21

＜現行河川整備計画本文抜粋＞（削除した部分を赤字）

①淀川本川
阪神電鉄西大阪線橋梁の改築後においても、計画規模の降雨が生起した場合に

は、淀川本川で計画高水位を超過することが予測されるため、これを生じさせない
よう中・上流部の河川改修の進捗と整合をとりながら現在事業中の洪水調節施設
（川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、大戸川ダム）を順次整備する。なお、大戸川ダム
については、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム
本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら
実施時期を検討する。また、これまで進捗してきた準備工事である県道大津信楽線
の付替工事については、交通機能を確保できる必要最小限のルートとなるよう見直
しを行うなど徹底的にコストを縮減した上で継続して実施する。

②宇治川
山科川合流点より上流の宇治川においては、天ヶ瀬ダムを効果的に運用し宇治川

及び淀川本川において洪水を安全に流下させるとともに、琵琶湖に貯留された洪水
の速やかな放流を実現するため、1,500m3/s の流下能力を目標に、塔の島地区にお
ける河道整備及び天ヶ瀬ダム再開発事業による天ヶ瀬ダムの放流能力の増強を行
う。

これにより、宇治川においては、戦後最大の洪水である昭和28年台風13号洪水を
安全に流下させることが可能となるとともに、淀川水系全体の治水安全度の向上に
効果のある大戸川ダム、天ヶ瀬ダム再開発と合わせ、その結果、降雨確率で概ね
1/150 の洪水に対応できることとなる。

＜河川整備計画（変更案）本文抜粋＞
（現行計画からの変更箇所を赤字、変更案における修正箇所を青字）

①淀川本川
淀川本川の橋梁の改築後においても、計画規模の洪水が発生した場合には、淀川本

川で計画高水位を超過することが予測されるため、これを生じさせないよう中・上流
部の河川改修の進捗と整合をとりながら現在事業中の洪水調節施設（川上ダム、天ヶ
瀬ダム再開発、大戸川ダム）を順次整備する。大戸川ダムについては、環境影響をで
きる限り回避・低減するための環境調査を含め、必要な調査等を行ったうえで本体工
事を実施する。

②宇治川
山科川合流点より上流の宇治川においては、天ヶ瀬ダムを効果的に運用し宇治川及

び淀川本川において洪水を安全に流下させるとともに、琵琶湖に貯留された洪水の速
やかな放流を実現するため、天ヶ瀬ダム再開発事業による天ヶ瀬ダムの放流能力の増
強を行うとともに大戸川ダムの整備を行う。大戸川ダムについては、環境影響をでき
る限り回避・低減するための環境調査を含め、必要な調査等を行ったうえで本体工事
を実施する。
また、これまでの塔の島地区の河川改修に引き続き、戦後最大の洪水である平成25

年台風18 号洪水を安全に流下させるための河道掘削等を実施する。河道掘削にあ
たっては、河川環境に留意した掘削形状とするとともに、掘削土については、堤防整
備や河川環境の改善対策のための置き土材料としても活用する。
これにより、宇治川においては、目標洪水を安全に流下させることが可能となると

ともに、淀川水系全体の治水安全度の向上に効果のある大戸川ダム、天ヶ瀬ダム再開
発と合わせ、その結果、降雨確率で概ね1/150 の洪水に対応できることとなる。

1） 事業をめぐる社会情勢等の変化
（関連事業との整合）

令和３年4月に淀川水系河川整備計画（変更案）を公表。 河川整備計画（変更案）に記載の内容
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治水経済調査マニュアル（案）に基づき、河川整備基本方針規模の洪水を条件としてはん濫解析を行い、はん濫

被害額等を算定した結果、淀川・宇治川および大戸川の沿川では、

●浸水被害額 約２１兆円

●浸水戸数 約４４万戸

●浸水面積 約８，５００ｈａ

の被害が想定されますが、大戸川ダム建設事業及び天ケ瀬ダム再開発事業の実施により浸水被害の軽減が図ら

れます。

淀川

淀川 宇治川

決壊地点

大戸川

３．事業の必要性等に関する視点
2） 事業の投資効果

（費用対効果分析）

宇治川

大戸川

【計算条件】※事業実施前
（淀 川）昭和34年台風15号型洪水の1.45倍
（宇治川）昭和57年台風10号型洪水の1.34倍
（大戸川）昭和57年台風10号型洪水の1.15倍
・河道：変更整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備後
・洪水調節施設：川上ダム整備後、天ケ瀬ダム再開発事業前、大戸川ダム整備前
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３．事業の必要性等に関する視点
2） 事業の投資効果

（費用対効果分析）

◆費用対効果分析は、全体事業費は前回再評価時と同額の約1163億円、工期は令和15年完成との算定条件によ
り実施。

前回評価時 今回評価
備 考

評価基準年 平成２８年度 令和３年度

氾濫モデル
メッシュ区分

淀川・宇治川：250m
大戸川：50ｍ

淀川・宇治川：50m
大戸川：50ｍ

• 精度向上のため、淀川・宇治川のメッシュサイズ
を変更

河道条件
淀川・宇治川：整備計画河道
大戸川：整備計画河道

淀川・宇治川：変更整備計画河道
大戸川：整備計画河道

• 整備計画変更手続き中のため、変更後の整備
計画河道へ変更

被害額単価 平成27年（H28.3版デフレーター使用） 令和2年（R3.3版デフレーター使用） • 最新データに更新

資産データ
H22年度国勢調査
H21経済センサス基礎調査

H27年度国勢調査
H26経済センサス基礎調査

• 最新データに更新

工期 平成44年度完成 令和15年度完成
• 整備計画変更手続き中のため、ダム検証時点の

見込みを踏まえた工期を設定

全体事業費 約1163億円 同左 • 変更なし

残事業費 約465億円 約383億円 • 事業進捗を踏まえた残事業費に変更

維持管理費
H22年～H27年における管理ダム（真名川
ダム・九頭竜ダム・天ケ瀬ダム・猿谷ダム）
の平均値により設定

H28年～R2年における管理ダム（真名川
ダム・九頭竜ダム・天ケ瀬ダム・猿谷ダム）
の平均値により設定

• 近年実績をもとに更新

便益
年平均被害軽減期待額
残存価値

同左 • 変更なし

費用
建設費
維持管理費

同左 • 変更なし
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参考

残事業費の変動要因

ダム検証時（H28年）には、H29年度以降の残事業費を約４６５億円と見込んでいたが、R２年度まで
の執行を考慮した約４００億円の残事業費に対し、以下の変動要因がある。
なお、ダム本体関連の調査検討は、淀川水系河川整備計画を変更するまで着手できない。

＜執行済みの実施内容に関する変動要因＞
○付替県道大津信楽線
・巨石対策等に伴い、R2年度までの執行額で約２７億円超過
・既に９７％が着手済みであり、今後、事業費の変動は限定的。引き続き、コスト縮減に努める。

＜未執行の実施内容に関する変動の可能性＞
○現場条件等の要因
・今後実施する地質調査等を踏まえた地質条件等による数量、工程等への影響
・コスト縮減策（工期短縮によるコスト縮減を含む）
○社会的要因（上記の現場条件等の要因にも連動）
・働き方改革（週休２日）等 ※工程を要精査
・労務単価、資材単価等の上昇（H27からR3にかけて約１割上昇） ※工種ごとに要精査
・消費税の増大（R１.１０より、８％から１０％） ※課税対象を要精査

＜※淀川水系ダム事業費等監理委員会資料（令和3年4月）より＞

（淀川水系ダム事業費等監理委員会 委員）
京都大学大学院 工学研究科 教授 岸田 潔
京都大学防災研究所 水資源環境研究センター 教授 角 哲也
立命館大学 経済学部経済学科 教授 野村 良一
国立研究開発法人土木研究所 水工研究グループ長 箱石 憲昭
立命館大学 理工学部 特命教授 深川 良一 ※委員長

（敬称略、50音順）

2） 事業の投資効果
（費用対効果分析）
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３．事業の必要性等に関する視点
◆治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月 水管理・国土保全局）に基づき算出した大戸川ダム建設事業の費用便益

比は以下のとおり。

2） 事業の投資効果
（費用対効果分析）

建 設

全体事業 残事業

■便益（B）

①便益 2,373億円 2,373億円

②残存価値 12億円 18億円

総便益（①+②） 2,386億円 2,392億円

■費用（C)

③建設費 1,952億円 257億円

④維持管理費 42億円 42億円

総費用（③+④） 1,994億円 299億円

■費用便益比（B/C） 1.2 8.0

※費用には消費税を含んでいない。

※四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

※総便益（Ｂ）：

・便益（治水）については評価時点を現在価値化の基準時

点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50

年間までを評価対象期間にして年平均被害軽減期待額

を割引率を用いて現在価値化したものの総和。

・残存価値：将来において施設が有している価値。

※総費用（Ｃ）：

・過去の費用は用途に応じたデフレーターにより価格の調

整を行った後、社会的割引率により現在価値化し、将

来の費用については社会的割引率により現在価値化を

したものの総和。

・建設費：大戸川ダム建設事業に要する費用

（※実施済の建設費は実績費用を計上）。

・維持管理費：大戸川ダムの維持管理に要する費用。

※割引率：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する

技術指針」により4.0%とする。

■費用対効果分析結果

■感度分析結果（費用便益比（B/C)）

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1

残事業 8.0 7.4 8.8 7.9 8.1 8.7 7.3

基本
残事業費 残工期 資産

・残事業費：令和4年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期 ：令和4年度以降の残工期を±１０％変動。

・資 産 ：一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。
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感度分析（残事業費±20％， ± 30％ ， ± 40％ ， ± 50％ ）

◆残事業費の変動要因における「未執行の実施内容に関する変動の可能性」を考慮し、令和４年度以降の残事業費

が仮に±20％～±50％となった場合について感度分析を実施した結果、全体事業で1.1～1.3、残事業で5.6～14.0

となります。

３．事業の必要性等に関する視点 参考2） 事業の投資効果
（費用対効果分析）

+10% -10% +20% -20% +30% -30% +40% -40% +50% -50%

全体事業 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.1 1.3

残事業 8.0 7.4 8.8 6.8 9.7 6.4 10.8 6.0 12.2 5.6 14.0

基本
残事業費

・残事業費：令和4年度以降の建設費を±１０％～±５０％変動。維持管理費の変動は行わない。
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前回の事業再評価（平成28年度）と今回の事業再評価（令和3年度）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下の
とおりです。

資産データ等の更新に伴い、総便益の増加割合が大きくなっていますが、費用便益比（B/C）については大きな変化
はありません。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
平成28年度

再評価
令和3年度

再評価
変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 1.1 1.2 1.09倍 下記の総便益・総費用の関係より

総便益（Ｂ） 1,670億円 2,386億円 1.43倍
• データ更新に伴う資産額等の増
• 評価基準年の変更に伴い現在価

値が増大（評価基準年：H28→R3）

総費用（Ｃ） 1,520億円 1,994億円 1.31倍
• 評価基準年の変更に伴い現在価

値が増大（評価基準年：H28→R3）

３．事業の必要性等に関する視点
2） 事業の投資効果

（費用対効果分析）
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便益増加の分析（前回との比較）

前回の再評価時（平成28年度）と比較し、
●大阪府の人口は、漸減傾向。世帯数は、増加傾向。［図①］
●大阪市は、人口・世帯数とも増加傾向。［図②］
●氾濫地域の人口・世帯数は、大阪府・大阪市とも増加割合が
顕著。［図③④］

淀川沿川の氾濫地域の世帯数が増加
し、便益を押し上げた要因と分析。

■淀川周辺の氾濫エリア

［図①］

［図③］

［図②］

［図④］

一般資産額の増 （ 家庭用品資産額 ＝ 世帯数 × 単位当り評価額 ）

大阪府（氾濫影響あり）
人口／世帯数 比較

大阪市（氾濫影響あり）
人口／世帯数 比較

大阪府 人口／世帯数 比較 大阪市 人口／世帯数 比較

※グラフの数値については、
氾濫の影響を受ける市・区全体の人口・世帯数を集計したもの。

※ ※

３．事業の必要性等に関する視点
2） 事業の投資効果

（費用対効果分析）
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便益増加の分析（前回との比較）

家屋1m2当たりの評価額は各府県で増加傾向。 評価額の上昇が、便益を押し上げた要因と分析。

一般資産額の増 （ 家屋資産額 ＝ 延床面積 × 単位当り評価額 ）

３．事業の必要性等に関する視点
2） 事業の投資効果

（費用対効果分析）

家屋1m2当たりの評価額は以下の資料の評価額を使用
・治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年４月１日付け国河計調第２号）各種資産評価単価及びデフレーター 平成28年3月改正
・治水経済調査マニュアル（案）（令和２年３月３１日付け国水計調第１３号）各種資産評価単価及びデフレーター 令和3年3月改正
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貨幣換算が困難な水害被害の定量化について

３．事業の必要性等に関する視点
2） 事業の投資効果
（便益に計上していない事業効果）

※大阪周辺エリアのみでの整理結果

◆淀川において洪水による浸水被害が生じた場合、人口密集による人的被害の拡大や都市機能の麻痺といった影響があることから、今回

試行として、現段階の知見「水害の被害指標分析の手引き(H25試行版)」（平成25年7月）に基づき検討を行いました。

◆河川整備基本方針規模の洪水が発生した場合、淀川流域では、以下のような影響が想定されますが、大戸川ダム建設事業及び天ケ瀬

ダム再開発事業により、解消されます。

新御堂筋

地下街

地下鉄

凡例

阪急梅田駅
大阪駅周辺 地下街

ﾎﾜｲﾃｨうめだ

ﾃﾞｨｱﾓｰﾙ大阪

北ヤード

備考

0% 40% 80% 0% 40% 80%

約1,300人※ 約800人※ 約300人※

約98万人※ 約59万人※ 約20万人※

役所 都島区役所,福島区役所,東淀川区役所 等

消防署 都島消防署,福島消防署,東淀川消防署 等

警察署 都島警察署,福島警察署,西淀川警察署 等

道路 国道1号,国道2号,国道25号,大阪中央環状線 等

鉄道 JR東海道線,JR東西線,阪急千里線,京阪本線 等

地下鉄 御堂筋線,谷町線,四つ橋線,千日前線 等

（影響人口）

梅田エリア約48万人

約111万人 0人

約81万人

6路線

9路線

16路線

12箇所

10箇所

0人

0人

0路線

0路線

0路線

0人

0人

交通途絶

ライフライン(電力)

④その他

地下空間の被害

事業実施後事業実施前

避難率

 ②社会機能低下被害の被害指標 （影響施設数）

項目

①人的被害の被害指標

浸水区域内人口

 想定死者数

 最大孤立者数

避難率

（影響人口）

防災拠点施設
の機能低下

③波及被害の被害指標 （影響路線数・人口）

9箇所

0箇所

0箇所

0箇所

大戸川ダム建設事業・天ケ瀬ダム再開発事業前

大戸川ダム建設事業・天ケ瀬ダム再開発事業後
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移転前 移転地

＜集団移転＞

平成10年3月
大鳥居地区の移転完了

付替県道大津信楽線牧町天空大橋
（新３号橋）

平成30年2月撮影

平成29年6月撮影

３．事業の必要性等に関する視点
3） 事業の進捗状況

移転地

用地取得（163ha）

（内、民地118ha）

付替県道大津信楽線

7.1km（国施工区間）

水没家屋移転 55戸

137ha（84%)

6.9㎞（97％）

55戸（100%）

26ha（16%)

0.2㎞

(3％)

0
戸
(0
%)

令和3年3月迄 令和3年度以降

令和3年3月末時点

現在、生活再建工事段階として県道大津信楽線の付替工事を継続実施中。

付替県道大津信楽線桐生辻ﾄﾝﾈﾙと新８号橋



４. 事業の進捗の見込みの視点
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４．事業の進捗の見込みの視点

今後の事業のスケジュール

• ダム本体工事に必要となる工事用道路着工から事業完了までに8年程度を要する見込み。
• 工事用道路着工までに、ダム本体及び関連施設の調査設計、用地の所管換えに係る関係
機関との協議に計4年程度を要すると見込んでいる。

※大戸川ダム建設事業の検証に係る検討報告書平成28年7月



５. コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
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５. コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

代替案立案の可能性

○大戸川ダムについては、全国の統一的なルールに基づき、Ｈ２８までにダム検証を実施。

○ダム検証では、「ダムを含む計画案」のほか、複数の代替案（いずれも組合せ案）を立案した上で、類似
の代替案の中から比較的優位な案
を抽出し、抽出した案について、（１）安全度、（２）コスト、（３）実現性、（４）持続性、（５）柔
軟性、（６）地域社会への影響、（７）環境への影響、
の７つの評価軸により評価した上で、総合的な評価を行っている。

○大戸川ダムについては、「大戸川ダムを含む現行計画案」のほか、最終的に８案の代替案を抽出して比較
検討を行ったが、「大戸川ダムを含む現行計画案」が最も優位との結論となり、大戸川ダム建設事業は
「継続」と判断した。

○ダム検証では、現行の河川整備計画の目標流量を対象として比較検討を行っているが、今回整備目標を見
直し、整備内容の充実を図ることとなり、それを踏まえると、ダム検証時から現在までに至る間で以下の
状況の変化があった。
（a）現行河川整備計画に位置づけられた事業の進捗
（b）目標流量の見直しと、それに伴う整備内容の拡充
（c）利水容量の事前放流などの治水協定の締結
（d）流域治水協議会による議論の進展
（e）働き方改革、物価変動、消費税増税などの社会的変化

●上記の主な状況の変化を考慮し、大戸川ダム検証の評価軸ごとの評価の変化を整理した結果※からも、
「総合的な評価」に影響を与えるような大きな変化はないものと考えている。

※大戸川ダム検証の評価軸ごとの評価の変化を整理した結果は、R3.4.12淀川水系流域委員会 資料3-2による
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■支承型式の見直しによるコスト縮減 【 ▲１千万円】

５. コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
◆これまで、支承型式の見直しや新技術の活用、仮設計画の見直し等によりコスト縮減を図っている。

◆最新の知見、新技術やICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛り込み、品質確保

及びコスト縮減ができるよう、引き続き工夫していく。

■仮桟橋の見直しによるコスト縮減 【 ▲１千万円】

■新技術の活用によるコスト縮減 【 ▲2千万円】

従来の吹付のり枠工と比べ、フレーム組立、モル
タル吹付、コテ仕上げの工程が必要ない。また、
コンクリートの養生期間が不要なため、施工性の
向上や工期の短縮が期待できる。

法面工 グリーンパネル工法
CG-010007-VE

鋼橋架設工 DRB（ディスク型高面圧ゴム支承）
KK-100027-VE

支承装置のコンパクト化が実現し、コスト縮減
が図れる。



６. 関係自治体の意見等



■京都府知事

■大阪府知事

６．関係自治体の意見等

■滋賀県知事
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・事業を継続するとした「対応方針（原案）」案に異論はない。
なお、環境調査を含む必要な調査を速やかに実施し、調査結果を踏まえ、外部有識者も含めて費用や効果を

検証しつつ事業を進めるとともに、本体工事の実施においては、徹底した費用の縮減を図って頂きたい。

・「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。なお、次の事項について特段の配慮をお願いする。
・大戸川ダムについては、淀川下流域における治水効果に加え、本県においても平成25年台風18号等これまで
に経験した計画規模と同程度の洪水はもちろんのこと、近年他の地域で観測された計画規模を超える洪水に対し
ても治水効果が期待できることから、大戸川ダム本体工事を早期に実施すること。
・大戸川ダムの環境への影響については、これまでから本県の要綱を踏まえた環境影響評価を平成４年に実施さ
れているほか、環境影響評価法に準じた環境調査を平成13年から平成17年までに実施されているところである
が、今後も適切に「動植物・生態系」「景観」「土砂流動」などの観点から調査・検討し、所要の対策を講じることに
より環境影響をできる限り回避・低減すること。
・また、ダムの補償工事である主要地方道大津信楽線、栗東信楽線の付替工事を着実に推進し、早期に高低差
の解消を図るとともに、水源地域整備について積極的に支援すること。
・事業実施に当たっては、事業費および整備スケジュールについて十分県民の理解が得られるよう、協議調整を
図ること。

・「対応方針（原案）」案については異存ありません。ただし、以下の事項を要請します。
必要な調査、設計を行い、事業内容を示すととともに、建設費用と負担の更なる縮減を図られたい。



７. 対応方針（原案）



７．対応方針（原案）
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前回の評価時以降も、事業の必要性等は変わらず、淀川水系河川整備計画変更後に

「本体工事を実施する」とされているダム本体工事も含め「事業継続が妥当」である。

「検証要領細目」に基づき、検証に係る検討を行った結果、大戸川ダム建設事業については「継続」することが妥

当である。

大戸川ダムのダム本体工事については、淀川水系河川整備計画（平成21年3月））において「中・上流部の河川改

修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する」となっていることから、河川法第16条の2に基づき、

あらかじめ関係府県知事等の意見を聴く等を経て、同計画を変更するまでは、現在の段階（県道大津信楽線の付

替工事）を継続し、新たな段階（ダム本体工事）には入らない。

【参考：前回評価時対応方針（案）】



大戸川ダム建設事業

0

【再評価】

（計算結果等参考資料）

令和３年８月

近畿地方整備局

No. ４

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和３年度第２回



様式-1 はん濫ブロック分割図 淀川水系　淀川・宇治川

YL1-1

YL1-2

YL2

YR1-1

YR1-2

YR2 KZL1

KZL2

KZR

UKZ

UR

KL

KR

桂 川

宇治川

木津川

淀 川

天ヶ瀬ダム

1



様式-1 はん濫ブロック分割図 淀川水系　大戸川

大戸川

瀬田川

2



R2.4改正のR1評価額を使用

様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

YL1-1 6,933 832,924 456,372 1,304,406 210 5,516.6 0.0 0.0 13,263,838 5,976,681 5,586,702 2,081,936 469 213 26,909,839 0 0 0 26,909,839

YL1-2 17,035 2,086,878 942,258 952,988 1,471 11,639.7 183.7 13.7 27,987,362 12,339,905 3,952,067 1,928,982 3,285 1,492 46,213,093 199 74 273 46,213,366

YL2 1,261 109,613 46,911 30,938 179 553.1 86.3 13.2 1,330,041 614,354 110,376 42,894 399 182 2,098,246 93 71 164 2,098,410

YR1-1 2,869 402,852 209,722 242,327 135 2,635.2 0.0 0.0 6,335,817 2,746,536 948,090 473,123 301 136 10,504,003 0 0 0 10,504,003

YR1-2 4,432 382,418 169,569 161,026 503 2,090.7 290.7 0.0 5,027,244 2,220,702 683,138 303,674 1,124 511 8,236,393 315 0 315 8,236,708

YR2 1,888 155,632 67,816 64,916 212 713.8 153.8 30.6 1,716,419 888,126 301,603 102,100 473 215 3,008,936 166 164 330 3,009,266

UKZ 5,273 194,753 80,640 93,867 1,242 1,075.9 1,645.0 373.1 2,480,657 1,056,080 371,637 191,811 2,776 1,268 4,104,229 1,837 1,346 3,183 4,107,412

KL 3,817 328,482 155,955 206,281 760 1,711.2 85.5 10.5 3,943,776 2,042,408 941,879 425,532 1,698 774 7,356,067 96 38 134 7,356,201

UR 673 54,102 22,781 17,167 106 231.2 5.3 13.7 532,732 298,350 60,893 27,463 238 108 919,784 6 49 55 919,839

KR 3,066 233,248 96,380 85,409 645 1,099.0 274.6 2.1 2,533,107 1,262,216 344,055 173,602 1,441 657 4,315,078 307 8 315 4,315,393

KZL1 3,738 85,822 36,323 39,856 722 477.5 1,574.7 187.7 1,100,972 475,698 163,311 68,869 1,614 737 1,811,201 1,758 677 2,435 1,813,636

KZL2 251 4,297 1,651 1,343 51 15.5 104.3 2.1 35,719 21,620 4,298 1,803 115 52 63,607 116 8 124 63,731

KZR 145 525 199 141 26 3.2 81.0 6.3 7,357 2,608 444 345 57 26 10,837 91 23 114 10,951

合計 51,381 4,871,546 2,286,577 3,200,665 6,262 27,762.6 4,484.9 653.0 66,295,041 29,945,284 13,468,493 5,822,134 13,990 6,371 115,551,313 4,984 2,458 7,442 115,558,755

償却 在庫 償却 在庫

L1 297 5,765 2,425 1,157 42 26.0 155.4 1.1 50,922 31,768 3,760 2,772 94 43 89,359 170 1 171 89,530

L2 208 1,304 732 190 30 7.9 130.8 1.6 15,371 9,586 1,000 567 67 31 26,622 143 2 145 26,767

L3 82 237 155 124 4 1.7 49.8 0.0 3,255 2,030 366 266 8 4 5,929 54 0 54 5,983

L4 33 42 29 43 0 0.3 2.9 0.0 609 380 226 84 0 0 1,299 3 0 3 1,302

R1 65 2,764 1,000 670 11 10.7 0.0 0.0 20,991 13,228 2,069 1,075 24 11 37,398 0 0 0 37,398

R2 21 182 104 68 2 1.1 0.3 1.1 2,184 1,362 189 198 3 2 3,938 0 1 1 3,939

R3 45 452 234 111 6 2.5 14.2 0.0 4,917 3,070 377 279 12 6 8,661 16 0 16 8,677

R4 156 771 535 110 35 5.7 82.3 0.0 11,234 7,006 461 245 79 36 19,061 90 0 90 19,151

R5 127 705 475 126 26 5.1 70.1 0.0 9,974 6,221 471 118 59 27 16,870 77 0 77 16,947

合計 1,034 12,222 5,689 2,599 156 61.0 505.8 3.8 119,457 74,651 8,919 5,604 346 160 209,137 553 4 557 209,694

備考人口
(人)

世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別に

算出）
（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

水系名：淀川水系 河川名：大戸川 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

氾濫
ブロック

ブロック
面積

（ha）

一般資産等基礎数量 一般資産被害額（百万円） 農作物被害額（百万円）

一般資産
額等合計小計

備考人口
(人)

世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別に

算出）
（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・木津川・桂川 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

氾濫
ブロック

ブロック
面積

（ha）

一般資産等基礎数量 一般資産被害額（百万円） 農作物被害額（百万円）

一般資産
額等合計小計

3



様式－３ 被害額 流量規模：1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

4



様式－３ 被害額 流量規模：1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/150 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/200 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 1,936,795 1,378,070 402,934 180,883 124 74 3,898,880 0 0 0 2,892,969 202,319 129,022 68,307 197,329 85,854 57,007 0 542,509 7,334,358

YR1-2 1,773 911 292 151 0 0 3,127 0 0 0 2,322 117 53 38 91 57 24 0 289 5,738

YL1-1 927,879 639,091 917,780 296,478 58 29 2,781,315 0 0 0 2,063,737 434,861 72,663 35,098 107,761 39,815 80,273 0 662,710 5,507,762

YL1-2 2,063,857 1,551,010 414,406 182,799 150 98 4,212,320 7 0 7 3,125,928 195,921 131,587 72,790 204,377 96,628 55,593 0 552,519 7,890,774

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4,930,304 3,569,082 1,735,412 660,311 332 201 10,895,642 7 0 7 8,084,956 833,218 333,325 176,233 509,558 222,354 192,897 0 1,758,027 20,738,632

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

5



様式－３ 被害額 流量規模：1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

6



様式－３ 被害額 流量規模：1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/150 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/200 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

7



様式－３ 被害額 流量規模：1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

8



様式－３ 被害額 流量規模：1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 24,723 13,978 1,909 919 5 5 41,539 64 0 64 34,650 1,500 1,780 1,070 2,850 871 214 0 5,435 81,688

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 24,723 13,978 1,909 919 5 5 41,539 64 0 64 34,650 1,500 1,780 1,070 2,850 871 214 0 5,435 81,688

様式－３ 被害額 流量規模：1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 1,202 724 109 56 0 0 2,091 0 8 8 1,665 59 56 37 93 45 10 0 207 3,971

UKZ 39,197 28,160 4,289 2,099 13 11 73,769 79 1 80 59,361 2,685 2,502 1,652 4,154 1,754 350 0 8,943 142,153

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 40,399 28,884 4,398 2,155 13 11 75,860 79 9 88 61,026 2,744 2,558 1,689 4,247 1,799 360 0 9,150 146,124

様式－３ 被害額 流量規模：1/150 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 10,417 10,395 1,065 467 9 6 22,359 1 3 4 16,681 517 865 522 1,387 648 116 0 2,668 41,712

UKZ 68,559 49,513 10,036 5,106 25 19 133,258 136 1 137 106,073 4,820 3,644 2,445 6,089 3,085 676 0 14,670 254,138

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 78,976 59,908 11,101 5,573 34 25 155,617 137 4 141 122,754 5,337 4,509 2,967 7,476 3,733 792 0 17,338 295,850

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額 流量規模：1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額 流量規模：1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 流量規模：1/150 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、変更整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の間
接被害

小計 合計
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

備考
家屋 家庭用品

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：宇治川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/3 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 707 763 31 15 2 1 1,519 17 0 17 2,164 12 45 30 75 9 48 0 144 3,844

L2 517 573 182 85 1 1 1,359 22 0 22 2,006 40 31 20 51 14 36 0 141 3,528

L3 88 94 36 27 0 0 245 11 0 11 661 17 6 3 9 7 6 0 39 956

L4 52 62 20 7 0 0 141 0 0 0 125 7 4 2 6 1 4 0 18 284

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 134 150 24 15 0 0 323 1 0 1 288 10 7 5 12 3 9 0 34 646

R4 120 136 12 9 1 0 278 15 0 15 906 6 8 5 13 5 8 0 32 1,231

R5 16 8 4 2 0 0 30 2 0 2 124 2 2 1 3 0 1 0 6 162

合計 1,634 1,786 309 160 4 2 3,895 68 0 68 6,274 94 103 66 169 39 112 0 414 10,651

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 1,263 1,308 64 33 4 3 2,675 25 0 25 3,345 22 83 49 132 18 82 0 254 6,299

L2 654 723 215 101 1 1 1,695 25 0 25 2,378 46 40 25 65 17 45 0 173 4,271

L3 148 141 45 35 1 0 370 12 0 12 766 21 11 6 17 8 9 0 55 1,203

L4 74 79 33 12 0 0 198 1 0 1 171 9 4 3 7 2 5 0 23 393

R1 106 55 5 2 0 0 168 0 0 0 125 3 12 7 19 2 3 0 27 320

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 139 162 25 16 0 0 342 1 0 1 307 11 7 6 13 3 10 0 37 687

R4 130 143 13 10 1 0 297 16 0 16 930 6 8 5 13 5 9 0 33 1,276

R5 65 65 17 6 0 0 153 3 0 3 288 7 3 3 6 1 4 0 18 462

合計 2,579 2,676 417 215 7 4 5,898 83 0 83 8,310 125 168 104 272 56 167 0 620 14,911

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 1,535 1,496 77 43 6 4 3,161 27 0 27 3,790 28 103 57 160 23 93 0 304 7,282

L2 723 782 246 116 1 1 1,869 26 0 26 2,553 51 43 27 70 19 49 0 189 4,637

L3 204 211 53 41 1 0 510 13 0 13 882 27 13 8 21 11 13 0 72 1,477

L4 88 87 34 12 0 0 221 1 0 1 189 10 5 3 8 2 5 0 25 436

R1 219 223 15 5 0 0 462 0 0 0 343 6 15 10 25 3 14 0 48 853

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 139 163 25 17 0 0 344 1 0 1 320 11 7 6 13 3 10 0 37 702

R4 141 150 13 10 1 1 316 16 0 16 952 6 9 5 14 5 9 0 34 1,318

R5 72 83 25 9 0 0 189 4 0 4 344 8 3 3 6 2 5 0 21 558

合計 3,121 3,195 488 253 9 6 7,072 88 0 88 9,373 147 198 119 317 68 198 0 730 17,263

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

合計 備考

合計 備考

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 2,474 2,301 108 60 12 6 4,961 31 0 31 5,045 50 190 94 284 53 143 0 530 10,567

L2 778 849 272 131 1 1 2,032 27 0 27 2,710 58 49 30 79 22 53 0 212 4,981

L3 230 245 62 47 1 0 585 13 0 13 937 33 15 9 24 16 15 0 88 1,623

L4 88 91 36 13 0 0 228 1 0 1 197 11 5 3 8 3 6 0 28 454

R1 534 533 40 14 1 1 1,123 0 0 0 833 17 37 23 60 9 33 0 119 2,075

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 173 202 30 20 0 0 425 2 0 2 430 13 9 7 16 4 13 0 46 903

R4 141 150 14 10 1 1 317 17 0 17 961 7 9 5 14 5 9 0 35 1,330

R5 80 98 30 10 0 0 218 6 0 6 478 9 4 3 7 2 6 0 24 726

合計 4,498 4,469 592 305 16 9 9,889 97 0 97 11,591 198 318 174 492 114 278 0 1,082 22,659

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 2,558 2,360 110 61 12 6 5,107 32 0 32 5,195 52 198 96 294 56 147 0 549 10,883

L2 818 897 282 137 2 1 2,137 28 0 28 2,835 63 54 32 86 25 56 0 230 5,230

L3 324 311 81 61 1 1 779 13 0 13 1,094 48 23 12 35 24 19 0 126 2,012

L4 92 95 47 16 0 0 250 1 0 1 214 14 6 3 9 4 6 0 33 498

R1 757 762 60 26 1 1 1,607 0 0 0 1,193 24 45 29 74 11 47 0 156 2,956

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 178 209 32 22 1 0 442 3 0 3 445 13 10 7 17 5 13 0 48 938

R4 141 150 14 10 1 1 317 17 0 17 965 7 9 5 14 5 9 0 35 1,334

R5 89 112 32 11 0 0 244 6 0 6 514 10 5 4 9 3 7 0 29 793

合計 4,957 4,896 658 344 18 10 10,883 100 0 100 12,455 231 350 188 538 133 304 0 1,206 24,644

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダムなし、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 2,581 2,373 110 62 13 6 5,145 33 0 33 5,235 53 201 97 298 58 148 0 557 10,970

L2 924 968 292 145 2 1 2,332 29 0 29 3,009 67 60 35 95 27 60 0 249 5,619

L3 339 319 82 63 1 1 805 13 0 13 1,120 50 24 12 36 25 20 0 131 2,069

L4 94 97 49 16 0 0 256 1 0 1 219 15 6 3 9 4 6 0 34 510

R1 883 881 74 32 2 1 1,873 0 0 0 1,390 27 51 33 84 14 55 0 180 3,443

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 180 213 32 22 1 0 448 3 0 3 450 13 10 7 17 5 13 0 48 949

R4 150 153 14 10 1 1 329 17 0 17 982 7 10 5 15 5 10 0 37 1,365

R5 80 101 29 10 0 0 220 7 0 7 602 9 4 3 7 2 6 0 24 853

合計 5,231 5,105 682 360 20 10 11,408 103 0 103 13,007 241 366 195 561 140 318 0 1,260 25,778

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

合計 備考

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/3 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

河川名：大戸川

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

河川名：大戸川

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

合計 備考

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：淀川水系 流量規模：1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後、整備計画河道 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

河川名：大戸川

合計 備考
公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

河川名：大戸川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川・桂川 対象河道：変更整備計画河道（なんば線完成） （単位：百万円）

1/200 0.00500 20,738,632 0 20,738,632

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：変更整備計画河道 （単位：百万円）

1/150 0.00667 295,850 0 295,850

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川 河川名：大戸川 対象河道：整備計画河道 （単位：百万円）

1/3 0.33333 0 0 0

※

 便益の算出では、天ヶ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の比率

で按分することにより算出。

　なお、天ヶ瀬ダム再開発事業は、既設ダムの放流能力を増強する事業であるため、便宜上、天ヶ瀬ダムの現行容量を放流

能力の増加分と既存の放流能力の比率により按分し、天ヶ瀬ダム再開発事業相当の洪水調節容量とした。

【R15以降】

　年平均被害軽減期待額合計　＝17,317（淀川等）＋1,327（宇治川）　　　＝　18,644百万円

∴大戸川ダム分　　　　＝18,644百万円　×21,900千m3 ／（21,900＋5,263）千m3   ＋2,656百万円（大戸川） ＝　 17,688百万円

.

（21,900千m3：大戸川ダム治水容量）

（ 5,263千m3：天ヶ瀬ダム再開発事業分治水容量＝20,000千m3×（300/1,140）m3/s）

（20,000千m3：現天ヶ瀬ダム治水容量）

（   300m3/s：再開発増量分放流能力）

（ 1,140m3/s：再開発後合計放流能力）

1/50

0 17,263
19,961

備考流量規模

1/20 0.05000

0.00750 177

0.01333 266

0.01667

2,593

超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

0.03333 17,263
268

146,124 0 146,124

220,987

0 0 0

285 591

0 0.05000 0

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.01667 0 0

0.01333 0 0
1/30 0.03333 0

1/50 0.02000

1/100 25,778025,7780.01000 2,656

1/80 0.01250 24,644 0 24,644

630.0025025,211

1/80 0.01250 81,688 0 81,688
113,906 0.00250

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額

④×⑤

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

0.00333 736

1/100 0.01000

2,150

40,844 0.00750 306 306

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.02000 22,659 0 22,659
23,652

1,327

2,416

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/10 0.10000 0 0 0 0

1/20 0.05000 0 0 0
0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

0 0
0

0.05000

0

1/150 0.00667 0 0 0

10,369,316 0.00167 17,317 17,317

1/100 0.01000 0 0 0
0 0.00333 0 0

備考

1/80 0.01250 0 0 0
0 0.00250 0 0

1/50 0.02000 0 0 0
0 0.00750 0 0

1/30 0.03333 0 0 0

1/20 0.05000 0 0

0.01333 0

0
0 0.01667 0 0

1/10 0.10000 0 0 0

0

0 0

1,243

1/10 0.10000 10,651 0 10,651
12,781 0.05000 639 1,882

14,911 0 14,911
16,087

5,326 0.23333 1,243

1/30
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（［全体事業］） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,600 1,538 0 0 1,600 1,538

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,600 1,479 0 0 1,600 1,479

R 6 3 0.889 1.000 0 0 791 703 0 0 791 703

R 7 4 0.855 1.000 0 0 777 664 0 0 777 664

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,605 1,319 0 0 1,605 1,319

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,245 984 0 0 1,245 984

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,457 2,627 0 0 3,457 2,627

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,178 3,053 0 0 4,178 3,053

R 12 9 0.703 1.000 0 0 5,501 3,865 0 0 5,501 3,865

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,547 3,747 0 0 5,547 3,747

R 14 11 0.650 1.000 0 0 7,325 4,758 0 0 7,325 4,758

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,517 948 0 0 1,517 948

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

884,400 237,334 1,223 238,557 102,406 195,232 15,600 4,186 118,006 199,418 1.2 39,139 4.40%
※建設費③の合計約1024億円は、全体事業費約1,163億円から利水参画者撤退に伴う不要支出額80億円を控除したうえで、さらに消費税を控除した値。

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

施

設

完

成

後

の
評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間
（

S
5

3
～

R

1

5

年
）

経済的
内部

収益率
EIRR
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（［残事業］） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,600 1,538 0 0 1,600 1,538

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,600 1,479 0 0 1,600 1,479

R 6 3 0.889 1.000 0 0 791 703 0 0 791 703

R 7 4 0.855 1.000 0 0 777 664 0 0 777 664

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,605 1,319 0 0 1,605 1,319

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,245 984 0 0 1,245 984

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,457 2,627 0 0 3,457 2,627

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,178 3,053 0 0 4,178 3,053

R 12 9 0.703 1.000 0 0 5,501 3,865 0 0 5,501 3,865

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,547 3,747 0 0 5,547 3,747

R 14 11 0.650 1.000 0 0 7,325 4,758 0 0 7,325 4,758

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,517 948 0 0 1,517 948

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

884,400 237,334 1,816 239,150 35,143 25,685 15,600 4,186 50,743 29,871 8.0 209,279 23.05%
※建設費③の合計約351億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約383億円から消費税を控除した値。

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値
Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値

整
備
期
間
（

R
4
～

R
1
5
年
）

経済的
内部
収益率
EIRR
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,760 1,692 0 0 1,760 1,692

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,760 1,627 0 0 1,760 1,627

R 6 3 0.889 1.000 0 0 870 773 0 0 870 773

R 7 4 0.855 1.000 0 0 855 731 0 0 855 731

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,766 1,452 0 0 1,766 1,452

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,370 1,083 0 0 1,370 1,083

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,803 2,890 0 0 3,803 2,890

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,596 3,358 0 0 4,596 3,358

R 12 9 0.703 1.000 0 0 6,051 4,251 0 0 6,051 4,251

R 13 10 0.676 1.000 0 0 6,102 4,122 0 0 6,102 4,122

R 14 11 0.650 1.000 0 0 8,058 5,234 0 0 8,058 5,234

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,669 1,042 0 0 1,669 1,042

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

884,400 237,334 1,256 238,590 105,923 197,802 15,600 4,186 121,523 201,988 1.2 36,602 4.37%

経済的
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収益率
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現在価値 費用 現在価値
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R
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年
）

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,440 1,385 0 0 1,440 1,385

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,440 1,331 0 0 1,440 1,331

R 6 3 0.889 1.000 0 0 712 633 0 0 712 633

R 7 4 0.855 1.000 0 0 699 598 0 0 699 598

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,445 1,188 0 0 1,445 1,188

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,121 886 0 0 1,121 886

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,111 2,364 0 0 3,111 2,364

R 11 8 0.731 1.000 0 0 3,760 2,747 0 0 3,760 2,747

R 12 9 0.703 1.000 0 0 4,951 3,479 0 0 4,951 3,479

R 13 10 0.676 1.000 0 0 4,992 3,372 0 0 4,992 3,372

R 14 11 0.650 1.000 0 0 6,593 4,283 0 0 6,593 4,283

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,365 853 0 0 1,365 853

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

884,400 237,334 1,191 238,525 98,892 192,666 15,600 4,186 114,492 196,852 1.2 41,673 4.43%合　　計
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費　用（Ｃ）
費用

便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
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Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR費用 現在価値

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）

費用 現在価値 費用 現在価値
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,477 1,420 0 0 1,477 1,420

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,477 1,366 0 0 1,477 1,366

R 6 3 0.889 1.000 0 0 855 760 0 0 855 760

R 7 4 0.855 1.000 0 0 721 616 0 0 721 616

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,227 1,009 0 0 1,227 1,009

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,288 1,018 0 0 1,288 1,018

R 10 7 0.760 1.000 0 0 2,171 1,650 0 0 2,171 1,650

R 11 8 0.731 1.000 0 0 3,469 2,535 0 0 3,469 2,535

R 12 9 0.703 1.000 0 0 4,264 2,996 0 0 4,264 2,996

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,089 3,438 0 0 5,089 3,438

R 14 11 0.650 1.000 0 0 5,394 3,504 0 0 5,394 3,504

R 15 12 0.625 1.000 0 0 6,315 3,944 0 0 6,315 3,944

R 16 13 0.601 1.000 0 0 1,400 841 0 0 1,400 841

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

R 66 63 0.085 1.000 17,688 1,495 312 26 312 26

884,400 228,206 1,167 229,373 102,410 194,644 15,600 4,025 118,010 198,669 1.2 30,704 4.31%
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便益比
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純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,746 1,679 0 0 1,746 1,679

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,599 1,478 0 0 1,599 1,478

R 6 3 0.889 1.000 0 0 859 764 0 0 859 764

R 7 4 0.855 1.000 0 0 1,149 982 0 0 1,149 982

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,588 1,305 0 0 1,588 1,305

R 9 6 0.790 1.000 0 0 2,565 2,027 0 0 2,565 2,027

R 10 7 0.760 1.000 0 0 4,231 3,215 0 0 4,231 3,215

R 11 8 0.731 1.000 0 0 5,520 4,033 0 0 5,520 4,033

R 12 9 0.703 1.000 0 0 6,039 4,243 0 0 6,039 4,243

R 13 10 0.676 1.000 0 0 7,668 5,180 0 0 7,668 5,180

R 14 11 0.650 1.000 0 0 2,183 1,418 0 0 2,183 1,418

R 15 12 0.625 1.000 17,688 11,048 312 195 312 195

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

884,400 246,827 1,282 248,109 102,410 195,871 15,600 4,354 118,010 200,225 1.2 47,884 4.49%
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,600 1,538 0 0 1,600 1,538

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,600 1,479 0 0 1,600 1,479

R 6 3 0.889 1.000 0 0 791 703 0 0 791 703

R 7 4 0.855 1.000 0 0 777 664 0 0 777 664

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,605 1,319 0 0 1,605 1,319

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,245 984 0 0 1,245 984

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,457 2,627 0 0 3,457 2,627

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,178 3,053 0 0 4,178 3,053

R 12 9 0.703 1.000 0 0 5,501 3,865 0 0 5,501 3,865

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,547 3,747 0 0 5,547 3,747

R 14 11 0.650 1.000 0 0 7,325 4,758 0 0 7,325 4,758

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,517 948 0 0 1,517 948

R 16 13 0.601 1.000 19,320 11,603 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 19,320 11,157 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 19,320 10,728 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 19,320 10,315 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 19,320 9,918 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 19,320 9,537 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 19,320 9,170 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 19,320 8,817 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 19,320 8,478 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 19,320 8,152 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 19,320 7,839 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 19,320 7,537 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 19,320 7,247 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 19,320 6,969 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 19,320 6,700 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 19,320 6,443 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 19,320 6,195 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 19,320 5,957 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 19,320 5,728 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 19,320 5,507 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 19,320 5,295 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 19,320 5,092 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 19,320 4,896 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 19,320 4,708 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 19,320 4,527 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 19,320 4,353 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 19,320 4,185 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 19,320 4,024 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 19,320 3,869 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 19,320 3,721 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 19,320 3,577 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 19,320 3,440 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 19,320 3,308 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 19,320 3,180 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 19,320 3,058 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 19,320 2,940 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 19,320 2,827 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 19,320 2,719 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 19,320 2,614 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 19,320 2,513 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 19,320 2,417 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 19,320 2,324 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 19,320 2,234 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 19,320 2,149 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 19,320 2,066 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 19,320 1,986 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 19,320 1,910 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 19,320 1,837 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 19,320 1,766 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 19,320 1,698 312 27 312 27

966,000 259,230 1,223 260,453 102,406 195,232 15,600 4,186 118,006 199,418 1.3 61,035 4.60%合　　計
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

S 53 -43 5.400 1.629 0 0 115 1,012 0 0 115 1,012

S 54 -42 5.193 1.497 0 0 215 1,672 0 0 215 1,672

S 55 -41 4.993 1.355 0 0 248 1,677 0 0 248 1,677

S 56 -40 4.801 1.333 0 0 277 1,772 0 0 277 1,772

S 57 -39 4.616 1.320 0 0 235 1,432 0 0 235 1,432

S 58 -38 4.439 1.328 0 0 246 1,450 0 0 246 1,450

S 59 -37 4.268 1.308 0 0 238 1,329 0 0 238 1,329

S 60 -36 4.104 1.325 0 0 232 1,261 0 0 232 1,261

S 61 -35 3.946 1.320 0 0 181 943 0 0 181 943

S 62 -34 3.794 1.304 0 0 354 1,751 0 0 354 1,751

S 63 -33 3.648 1.269 0 0 341 1,579 0 0 341 1,579

H 1 -32 3.508 1.208 0 0 434 1,839 0 0 434 1,839

H 2 -31 3.373 1.162 0 0 924 3,620 0 0 924 3,620

H 3 -30 3.243 1.132 0 0 1,094 4,016 0 0 1,094 4,016

H 4 -29 3.119 1.120 0 0 953 3,328 0 0 953 3,328

H 5 -28 2.999 1.119 0 0 1,058 3,549 0 0 1,058 3,549

H 6 -27 2.883 1.120 0 0 1,080 3,487 0 0 1,080 3,487

H 7 -26 2.772 1.120 0 0 2,206 6,849 0 0 2,206 6,849

H 8 -25 2.666 1.123 0 0 4,639 13,889 0 0 4,639 13,889

H 9 -24 2.563 1.115 0 0 5,002 14,302 0 0 5,002 14,302

H 10 -23 2.465 1.134 0 0 5,068 14,167 0 0 5,068 14,167

H 11 -22 2.370 1.149 0 0 5,225 14,226 0 0 5,225 14,226

H 12 -21 2.279 1.144 0 0 2,973 7,752 0 0 2,973 7,752

H 13 -20 2.191 1.172 0 0 3,927 10,087 0 0 3,927 10,087

H 14 -19 2.107 1.195 0 0 3,710 9,344 0 0 3,710 9,344

H 15 -18 2.026 1.199 0 0 2,583 6,275 0 0 2,583 6,275

H 16 -17 1.948 1.197 0 0 1,382 3,221 0 0 1,382 3,221

H 17 -16 1.873 1.192 0 0 666 1,487 0 0 666 1,487

H 18 -15 1.801 1.177 0 0 1,627 3,449 0 0 1,627 3,449

H 19 -14 1.732 1.163 0 0 1,748 3,520 0 0 1,748 3,520

H 20 -13 1.665 1.136 0 0 930 1,760 0 0 930 1,760

H 21 -12 1.601 1.175 0 0 479 901 0 0 479 901

H 22 -11 1.539 1.170 0 0 876 1,578 0 0 876 1,578

H 23 -10 1.480 1.150 0 0 1,158 1,971 0 0 1,158 1,971

H 24 -9 1.423 1.159 0 0 1,491 2,460 0 0 1,491 2,460

H 25 -8 1.369 1.135 0 0 2,017 3,134 0 0 2,017 3,134

H 26 -7 1.316 1.093 0 0 1,246 1,792 0 0 1,246 1,792

H 27 -6 1.265 1.089 0 0 1,304 1,797 0 0 1,304 1,797

H 28 -5 1.217 1.082 0 0 1,262 1,661 0 0 1,262 1,661

H 29 -4 1.170 1.058 0 0 1,269 1,571 0 0 1,269 1,571

H 30 -3 1.125 1.025 0 0 1,292 1,490 0 0 1,292 1,490

R 1 -2 1.082 1.000 0 0 1,299 1,405 0 0 1,299 1,405

R 2 -1 1.040 1.000 0 0 2,082 2,165 0 0 2,082 2,165

R 3 0 1.000 1.000 0 0 1,577 1,577 0 0 1,577 1,577

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,600 1,538 0 0 1,600 1,538

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,600 1,479 0 0 1,600 1,479

R 6 3 0.889 1.000 0 0 791 703 0 0 791 703

R 7 4 0.855 1.000 0 0 777 664 0 0 777 664

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,605 1,319 0 0 1,605 1,319

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,245 984 0 0 1,245 984

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,457 2,627 0 0 3,457 2,627

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,178 3,053 0 0 4,178 3,053

R 12 9 0.703 1.000 0 0 5,501 3,865 0 0 5,501 3,865

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,547 3,747 0 0 5,547 3,747

R 14 11 0.650 1.000 0 0 7,325 4,758 0 0 7,325 4,758

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,517 948 0 0 1,517 948

R 16 13 0.601 1.000 16,058 9,644 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 16,058 9,273 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 16,058 8,916 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 16,058 8,573 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 16,058 8,244 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 16,058 7,927 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 16,058 7,622 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 16,058 7,329 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 16,058 7,047 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 16,058 6,776 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 16,058 6,515 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 16,058 6,265 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 16,058 6,024 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 16,058 5,792 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 16,058 5,569 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 16,058 5,355 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 16,058 5,149 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 16,058 4,951 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 16,058 4,761 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 16,058 4,577 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 16,058 4,401 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 16,058 4,232 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 16,058 4,069 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 16,058 3,913 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 16,058 3,762 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 16,058 3,618 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 16,058 3,478 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 16,058 3,345 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 16,058 3,216 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 16,058 3,092 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 16,058 2,973 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 16,058 2,859 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 16,058 2,749 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 16,058 2,643 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 16,058 2,542 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 16,058 2,444 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 16,058 2,350 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 16,058 2,260 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 16,058 2,173 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 16,058 2,089 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 16,058 2,009 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 16,058 1,931 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 16,058 1,857 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 16,058 1,786 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 16,058 1,717 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 16,058 1,651 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 16,058 1,588 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 16,058 1,526 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 16,058 1,468 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 16,058 1,411 312 27 312 27

802,900 215,461 1,223 216,684 102,406 195,232 15,600 4,186 118,006 199,418 1.1 17,266 4.19%合　　計

整

備

期

間
（

S
5
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～
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1

5

年
）

施

設

完

成

後

の
評

価

期

間
（

５

０

年
）

便益
現在価値

①

費　用（Ｃ）
費用

便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR費用 現在価値

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）

費用 現在価値 費用 現在価値
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,760 1,692 0 0 1,760 1,692

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,760 1,627 0 0 1,760 1,627

R 6 3 0.889 1.000 0 0 870 773 0 0 870 773

R 7 4 0.855 1.000 0 0 855 731 0 0 855 731

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,766 1,452 0 0 1,766 1,452

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,370 1,083 0 0 1,370 1,083

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,803 2,890 0 0 3,803 2,890

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,596 3,358 0 0 4,596 3,358

R 12 9 0.703 1.000 0 0 6,051 4,251 0 0 6,051 4,251

R 13 10 0.676 1.000 0 0 6,102 4,122 0 0 6,102 4,122

R 14 11 0.650 1.000 0 0 8,058 5,234 0 0 8,058 5,234

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,669 1,042 0 0 1,669 1,042

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

884,400 237,334 1,997 239,331 38,660 28,255 15,600 4,186 54,260 32,441 7.4 206,890 21.86%

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

施
設
完
成
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の
評
価
期
間
（

５
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年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値
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間
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R
1
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）

経済的
内部

収益率
EIRR
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,440 1,385 0 0 1,440 1,385

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,440 1,331 0 0 1,440 1,331

R 6 3 0.889 1.000 0 0 712 633 0 0 712 633

R 7 4 0.855 1.000 0 0 699 598 0 0 699 598

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,445 1,188 0 0 1,445 1,188

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,121 886 0 0 1,121 886

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,111 2,364 0 0 3,111 2,364

R 11 8 0.731 1.000 0 0 3,760 2,747 0 0 3,760 2,747

R 12 9 0.703 1.000 0 0 4,951 3,479 0 0 4,951 3,479

R 13 10 0.676 1.000 0 0 4,992 3,372 0 0 4,992 3,372

R 14 11 0.650 1.000 0 0 6,593 4,283 0 0 6,593 4,283

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,365 853 0 0 1,365 853

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

884,400 237,334 1,634 238,968 31,629 23,119 15,600 4,186 47,229 27,305 8.8 211,663 24.40%

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値
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備
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間
（
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）

経済的
内部

収益率
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,477 1,420 0 0 1,477 1,420

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,477 1,366 0 0 1,477 1,366

R 6 3 0.889 1.000 0 0 855 760 0 0 855 760

R 7 4 0.855 1.000 0 0 721 616 0 0 721 616

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,227 1,009 0 0 1,227 1,009

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,288 1,018 0 0 1,288 1,018

R 10 7 0.760 1.000 0 0 2,171 1,650 0 0 2,171 1,650

R 11 8 0.731 1.000 0 0 3,469 2,535 0 0 3,469 2,535

R 12 9 0.703 1.000 0 0 4,264 2,996 0 0 4,264 2,996

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,089 3,438 0 0 5,089 3,438

R 14 11 0.650 1.000 0 0 5,394 3,504 0 0 5,394 3,504

R 15 12 0.625 1.000 0 0 6,315 3,944 0 0 6,315 3,944

R 16 13 0.601 1.000 0 0 1,400 841 0 0 1,400 841

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 17,688 1,555 312 27 312 27

R 66 63 0.085 1.000 17,688 1,495 312 26 312 26

884,400 228,206 1,732 229,938 35,147 25,097 15,600 4,025 50,747 29,122 7.9 200,816 21.80%

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値
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備
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間
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経済的
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収益率
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,746 1,679 0 0 1,746 1,679

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,599 1,478 0 0 1,599 1,478

R 6 3 0.889 1.000 0 0 859 764 0 0 859 764

R 7 4 0.855 1.000 0 0 1,149 982 0 0 1,149 982

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,588 1,305 0 0 1,588 1,305

R 9 6 0.790 1.000 0 0 2,565 2,027 0 0 2,565 2,027

R 10 7 0.760 1.000 0 0 4,231 3,215 0 0 4,231 3,215

R 11 8 0.731 1.000 0 0 5,520 4,033 0 0 5,520 4,033

R 12 9 0.703 1.000 0 0 6,039 4,243 0 0 6,039 4,243

R 13 10 0.676 1.000 0 0 7,668 5,180 0 0 7,668 5,180

R 14 11 0.650 1.000 0 0 2,183 1,418 0 0 2,183 1,418

R 15 12 0.625 1.000 17,688 11,048 312 195 312 195

R 16 13 0.601 1.000 17,688 10,623 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 17,688 10,214 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 17,688 9,822 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 17,688 9,444 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 17,688 9,081 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 17,688 8,731 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 17,688 8,395 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 17,688 8,073 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 17,688 7,762 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 17,688 7,464 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 17,688 7,176 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 17,688 6,900 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 17,688 6,635 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 17,688 6,380 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 17,688 6,134 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 17,688 5,899 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 17,688 5,672 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 17,688 5,454 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 17,688 5,244 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 17,688 5,042 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 17,688 4,848 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 17,688 4,662 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 17,688 4,482 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 17,688 4,310 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 17,688 4,144 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 17,688 3,985 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 17,688 3,832 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 17,688 3,684 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 17,688 3,543 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 17,688 3,406 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 17,688 3,275 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 17,688 3,149 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 17,688 3,028 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 17,688 2,912 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 17,688 2,800 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 17,688 2,692 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 17,688 2,588 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 17,688 2,489 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 17,688 2,393 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 17,688 2,301 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 17,688 2,213 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 17,688 2,128 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 17,688 2,046 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 17,688 1,967 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 17,688 1,891 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 17,688 1,819 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 17,688 1,749 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 17,688 1,681 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 17,688 1,617 312 29 312 29

884,400 246,827 1,903 248,730 35,147 26,324 15,600 4,354 50,747 30,678 8.1 218,052 24.35%

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値

整
備
期
間
（

R
4
～

R
1
4
年
）

経済的
内部

収益率
EIRR
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大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,600 1,538 0 0 1,600 1,538

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,600 1,479 0 0 1,600 1,479

R 6 3 0.889 1.000 0 0 791 703 0 0 791 703

R 7 4 0.855 1.000 0 0 777 664 0 0 777 664

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,605 1,319 0 0 1,605 1,319

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,245 984 0 0 1,245 984

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,457 2,627 0 0 3,457 2,627

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,178 3,053 0 0 4,178 3,053

R 12 9 0.703 1.000 0 0 5,501 3,865 0 0 5,501 3,865

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,547 3,747 0 0 5,547 3,747

R 14 11 0.650 1.000 0 0 7,325 4,758 0 0 7,325 4,758

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,517 948 0 0 1,517 948

R 16 13 0.601 1.000 19,320 11,603 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 19,320 11,157 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 19,320 10,728 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 19,320 10,315 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 19,320 9,918 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 19,320 9,537 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 19,320 9,170 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 19,320 8,817 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 19,320 8,478 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 19,320 8,152 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 19,320 7,839 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 19,320 7,537 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 19,320 7,247 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 19,320 6,969 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 19,320 6,700 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 19,320 6,443 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 19,320 6,195 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 19,320 5,957 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 19,320 5,728 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 19,320 5,507 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 19,320 5,295 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 19,320 5,092 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 19,320 4,896 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 19,320 4,708 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 19,320 4,527 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 19,320 4,353 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 19,320 4,185 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 19,320 4,024 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 19,320 3,869 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 19,320 3,721 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 19,320 3,577 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 19,320 3,440 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 19,320 3,308 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 19,320 3,180 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 19,320 3,058 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 19,320 2,940 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 19,320 2,827 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 19,320 2,719 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 19,320 2,614 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 19,320 2,513 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 19,320 2,417 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 19,320 2,324 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 19,320 2,234 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 19,320 2,149 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 19,320 2,066 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 19,320 1,986 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 19,320 1,910 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 19,320 1,837 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 19,320 1,766 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 19,320 1,698 312 27 312 27

966,000 259,230 1,816 261,046 35,143 25,685 15,600 4,186 50,743 29,871 8.7 231,175 24.19%

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）

費用 現在価値 費用 現在価値

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
費用

便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR費用 現在価値

合　　計

整
備
期
間
（

R
4
～

R
1
5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便益
現在価値

①

29



大戸川ダム建設事業

様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,600 1,538 0 0 1,600 1,538

R 5 2 0.925 1.000 0 0 1,600 1,479 0 0 1,600 1,479

R 6 3 0.889 1.000 0 0 791 703 0 0 791 703

R 7 4 0.855 1.000 0 0 777 664 0 0 777 664

R 8 5 0.822 1.000 0 0 1,605 1,319 0 0 1,605 1,319

R 9 6 0.790 1.000 0 0 1,245 984 0 0 1,245 984

R 10 7 0.760 1.000 0 0 3,457 2,627 0 0 3,457 2,627

R 11 8 0.731 1.000 0 0 4,178 3,053 0 0 4,178 3,053

R 12 9 0.703 1.000 0 0 5,501 3,865 0 0 5,501 3,865

R 13 10 0.676 1.000 0 0 5,547 3,747 0 0 5,547 3,747

R 14 11 0.650 1.000 0 0 7,325 4,758 0 0 7,325 4,758

R 15 12 0.625 1.000 0 0 1,517 948 0 0 1,517 948

R 16 13 0.601 1.000 16,058 9,644 312 187 312 187

R 17 14 0.577 1.000 16,058 9,273 312 180 312 180

R 18 15 0.555 1.000 16,058 8,916 312 173 312 173

R 19 16 0.534 1.000 16,058 8,573 312 167 312 167

R 20 17 0.513 1.000 16,058 8,244 312 160 312 160

R 21 18 0.494 1.000 16,058 7,927 312 154 312 154

R 22 19 0.475 1.000 16,058 7,622 312 148 312 148

R 23 20 0.456 1.000 16,058 7,329 312 142 312 142

R 24 21 0.439 1.000 16,058 7,047 312 137 312 137

R 25 22 0.422 1.000 16,058 6,776 312 132 312 132

R 26 23 0.406 1.000 16,058 6,515 312 127 312 127

R 27 24 0.390 1.000 16,058 6,265 312 122 312 122

R 28 25 0.375 1.000 16,058 6,024 312 117 312 117

R 29 26 0.361 1.000 16,058 5,792 312 113 312 113

R 30 27 0.347 1.000 16,058 5,569 312 108 312 108

R 31 28 0.333 1.000 16,058 5,355 312 104 312 104

R 32 29 0.321 1.000 16,058 5,149 312 100 312 100

R 33 30 0.308 1.000 16,058 4,951 312 96 312 96

R 34 31 0.296 1.000 16,058 4,761 312 92 312 92

R 35 32 0.285 1.000 16,058 4,577 312 89 312 89

R 36 33 0.274 1.000 16,058 4,401 312 86 312 86

R 37 34 0.264 1.000 16,058 4,232 312 82 312 82

R 38 35 0.253 1.000 16,058 4,069 312 79 312 79

R 39 36 0.244 1.000 16,058 3,913 312 76 312 76

R 40 37 0.234 1.000 16,058 3,762 312 73 312 73

R 41 38 0.225 1.000 16,058 3,618 312 70 312 70

R 42 39 0.217 1.000 16,058 3,478 312 68 312 68

R 43 40 0.208 1.000 16,058 3,345 312 65 312 65

R 44 41 0.200 1.000 16,058 3,216 312 62 312 62

R 45 42 0.193 1.000 16,058 3,092 312 60 312 60

R 46 43 0.185 1.000 16,058 2,973 312 58 312 58

R 47 44 0.178 1.000 16,058 2,859 312 56 312 56

R 48 45 0.171 1.000 16,058 2,749 312 53 312 53

R 49 46 0.165 1.000 16,058 2,643 312 51 312 51

R 50 47 0.158 1.000 16,058 2,542 312 49 312 49

R 51 48 0.152 1.000 16,058 2,444 312 47 312 47

R 52 49 0.146 1.000 16,058 2,350 312 46 312 46

R 53 50 0.141 1.000 16,058 2,260 312 44 312 44

R 54 51 0.135 1.000 16,058 2,173 312 42 312 42

R 55 52 0.130 1.000 16,058 2,089 312 41 312 41

R 56 53 0.125 1.000 16,058 2,009 312 39 312 39

R 57 54 0.120 1.000 16,058 1,931 312 38 312 38

R 58 55 0.116 1.000 16,058 1,857 312 36 312 36

R 59 56 0.111 1.000 16,058 1,786 312 35 312 35

R 60 57 0.107 1.000 16,058 1,717 312 33 312 33

R 61 58 0.103 1.000 16,058 1,651 312 32 312 32

R 62 59 0.099 1.000 16,058 1,588 312 31 312 31

R 63 60 0.095 1.000 16,058 1,526 312 30 312 30

R 64 61 0.091 1.000 16,058 1,468 312 29 312 29

R 65 62 0.088 1.000 16,058 1,411 312 27 312 27

802,900 215,461 1,816 217,277 35,143 25,685 15,600 4,186 50,743 29,871 7.3 187,406 21.82%

水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）

費用 現在価値 費用 現在価値

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

費　用（Ｃ）
費用

便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR費用 現在価値

合　　計

整
備
期
間
（

R
4
～

R
1
5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便益
現在価値

①
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様式-６

ダム事業

事業名

評価年度 R3

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 23,928

ダム費 式 1 14,412

転流工 式 1 1,066 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千m
3 402 1,333

基礎処理 ｍ 7,300 730

堤体工 千m
3 244 6,571

閉塞工 式 1 352 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑

放流設備 式 1 2,168 ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、土砂吐き等

その他 式 1 2,192 その他雑工事

管理設備費 式 1 2,296

通信観測警報設備 式 1 946 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 218 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 164 受電設備、予備発電機、無停電設備

建物 式 1 457 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 511 諸設備

仮設備費 式 1 6,920

ダム用仮設備 式 1 2,270 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等

工事用道路 式 1 4,490 工事用道路設置、維持補修

その他 式 1 160 土地借り上げ等

工事用動力費 式 1 300 電力料、維持費

用地費及補償費 式 1 56,811

用地費及補償費 式 1 28,660 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 28,151

付替道路 ｍ 15,500 27,561

その他 式 1 590 雑工事

間接経費 式 1 25,095 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 10,416

事業費　計 式 1 116,250

維持管理費 式 1 343 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

大戸川ダム建設事業 （全体事業費）

再評価

※総事業費については、ダム事業の検証において点検を行った結果を記載
   令和2年度までの執行を考慮した約400億円の残事業費に対し、現場条件等の要因及び社会的要因などの変動要因がある。
   本様式に整理している事業費・維持管理費は消費税を含んでいる。

31



様式-６

ダム事業

事業名

評価年度 R3

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 19,800

ダム費 式 1 14,412

転流工 式 1 1,066 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千m
3 402 1,333

基礎処理 ｍ 7,300 730

堤体工 千m
3 244 6,571

閉塞工 式 1 352 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑

放流設備 式 1 2,168 ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、土砂吐き等

その他 式 1 2,192 その他雑工事

管理設備費 式 1 2,128

通信観測警報設備 式 1 946 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 218 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 164 受電設備、予備発電機、無停電設備

建物 式 1 457 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 343 諸設備

仮設備費 式 1 2,960

ダム用仮設備 式 1 2,140 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等

工事用道路 式 1 780 工事用道路設置、維持補修

その他 式 1 40 土地借り上げ等

工事用動力費 式 1 300 電力料、維持費

用地費及補償費 式 1 9,875

用地費及補償費 式 1 3,945 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 5,930

付替道路 ｍ 8,600 5,930

その他 式 1 0

間接経費 式 1 5,955 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 2,696

事業費　計 式 1 38,325

維持管理費 式 1 343 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

大戸川ダム建設事業 （残事業費）

再評価

※総事業費については、ダム事業の検証において点検を行った結果を記載
   令和2年度までの執行を考慮した約400億円の残事業費に対し、現場条件等の要因及び社会的要因などの変動要因がある。
   本様式に整理している事業費・維持管理費は消費税を含んでいる。
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国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
滋賀県知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

大戸川ダム建設事業 事業継続  

 
 
  



 
 

滋 広 政 第 1 7 2 号 

令和 3 年(2021 年)7 月 27 日 

 

 

近畿地方整備局長 様 

 

 

滋賀県知事 三日月 大造 

  （ 公 印 省 略 ） 

  

 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案）に係る意見照会について（回答） 

 

 

 令和３年４月２８日付け国近整企画第１０号にて依頼のありました標記の件につ

いて、下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 
 
 
１ 淀川水系直轄河川改修事業 

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。 

なお、次の事項について特段の配慮をお願いする。 

・瀬田川の改修については、洪水後における琵琶湖の水位の速やかな低下の

ために必要であり、瀬田川（鹿跳渓谷）の整備を早期に実施すること。 

実施に当たっては、自然景観の保全や関係者の意見についても十分配慮す

ること。 
    また、堤防強化について、堤防強化実施済箇所における被災や新たな知見を

踏まえ、必要な調査や点検を実施し、対策が必要となった場合には、着実に

実施すること。 

・事業実施に当たっては、事業費および整備スケジュールについて十分県民

の理解が得られるよう、協議調整を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 （裏面） 



 
 
 

２ 大戸川ダム建設事業 

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。 

 なお、次の事項について特段の配慮をお願いする。 

・大戸川ダムについては、淀川下流域における治水効果に加え、本県におい

ても平成 25 年台風 18 号等これまでに経験した計画規模と同程度の洪水は

もちろんのこと、近年他の地域で観測された計画規模を超える洪水に対し

ても治水効果が期待できることから、大戸川ダム本体工事を早期に実施す

ること。 

・大戸川ダムの環境への影響については、これまでから本県の要綱を踏まえ

た環境影響評価を平成４年に実施されているほか、環境影響評価法に準じ

た環境調査を平成 13 年から平成 17 年までに実施されているところである

が、今後も適切に「動植物・生態系」「景観」「土砂流動」などの観点から調

査・検討し、所要の対策を講じることにより環境影響をできる限り回避・低

減すること。 

・また、ダムの補償工事である主要地方道大津信楽線、栗東信楽線の付替工

事を着実に推進し、早期に高低差の解消を図るとともに、水源地域整備に

ついて積極的に支援すること。 

   ・事業実施に当たっては、事業費および整備スケジュールについて十分県民

の理解が得られるよう、協議調整を図ること。 

 

 

 

以上 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
京都府知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

大戸川ダム建設事業 事業継続  

 
 
  



 
 

３ 河 第 ２ ２ ９ 号  
令和３年７⽉１４⽇  

 
 

近畿地⽅整備局⻑ 様 
 
 

京都府知事 ⻄ 脇 隆 俊  
（ 公 印 省 略 ）  

 
 

近畿地⽅整備局管内直轄事業の対応⽅針（原案）に係る意⾒照
会について（回答） 

 
 

令和３年４⽉２８⽇付け国近整企画第１０号で照会のことについて、別紙の
とおり回答します。 
 

  



（別紙） 
（再評価） 
 
【河川事業】 

事業名 京都府知事の意⾒ 

淀川⽔系直轄河川改修事業 

事業を継続するとした「対応⽅針（原案）」案
に異論はない。 
 なお、事業の推進にあたっては最新技術を積極
的に取り⼊れ、更なる費⽤削減に努められるとと
もに引き続き関係⾃治体との連携を図りながら
事業を推進し早期完成を図られたい。 

特に、本府において、桂川の治⽔安全度向上が
最優先の課題であることから河道掘削等の河川
整備を早期に、かつ重点的に推進して頂きたい。

 
【ダム等事業】 

事業名 京都府知事の意⾒ 

⼤⼾川ダム建設事業 

事業を継続するとした「対応⽅針（原案）」案
に異論はない。 
 なお、環境調査を含む必要な調査を速やかに実
施し、調査結果を踏まえ、外部有識者も含めて費
⽤や効果を検証しつつ事業を進めるとともに、本
体⼯事の実施においては、徹底した費⽤の縮減を
図って頂きたい。 

 



国近整企画第１０号 
令和３年４月２８日 

 
 
大阪府知事 殿 

 
近畿地方整備局長 
（公 印 省 略） 

 
 

近畿地方整備局管内直轄事業の対応方針（原案） 
に係る意見照会について（依頼） 

 
 
貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の

再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過し

ている事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るため、近畿地方整備局

事業評価監視委員会（以下「委員会」という）において再評価を実施しております。 
この度、令和３年８月４日に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に

基づき、委員会に諮る対応方針（原案）について令和３年７月２８日（水）までに、

別紙について貴職のご意見を承りたく依頼します。 
 
 
 
 

※御意見の送付・問い合わせ先 
 近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係 
  電話 ０６－６９４２－１１４１ 
  FAX ０６－６９４２－７４６３ 

  



（別紙） 
 

（再評価） 
【河川事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

淀川水系直轄河川改修事業 事業継続  

 
 
【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

大戸川ダム建設事業 事業継続  

 
 
  





「対応方針（原案）」案については異存ありません。ただし、以下の事項を要請

します。 

 

 

 

 

＜淀川水系直轄河川改修事業＞ 

○ 大阪府域の治水安全度を低下させないように整備手順に配慮すること。 

○ 気候変動の影響による災害の頻発化、激甚化に対応するための治水対策 

 として「流域治水」への転換が示され、ハードとソフトだけでなくリスク 

 の低いエリアへの誘導等の被害対象を減少させるための対策を含む多層 

的な取組として淀川水系流域治水プロジェクトが策定された。 

今後、同プロジェクトに基づき、堤防強化や広域タイムラインの作成等 

の様々な治水対策について、計画的かつ着実に進めること。 

〇 阪神なんば線淀川橋梁改築事業を早期に完成させること。 

〇 洪水の流下を阻害している橋梁の改築は、大阪府域の治水安全度向上にとっ 

て重要であるため、新たな事業着手にあたっては過度な負担にならないよう府 

と十分協議すること。 

〇 神崎川の治水安全度を踏まえ、猪名川直轄河川改修事業を実施すること。 

〇 毛馬排水機場について更新計画に基づいた施設更新を着実に実施すること。 

＜大戸川ダム建設事業＞ 

○  必要な調査、設計を行い、事業内容を示すととともに、建設費用と負 

担の更なる縮減を図られたい。 


