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はじめに
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『社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業』

■「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（５）「社会情勢の急激な変
化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業」に該当。

新宮川水系直轄河川改修事業は、前回評価（平成29年度）以降、５年を経過

していないものの、将来の気候変動の影響等を踏まえ、河川整備の目標を変
更し、事業内容を追加したことから、上記理由により再評価を実施。

■今回、事業再評価を実施する理由
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＜河道と洪水調節施設等の配分流量＞

○既設ダムにおいて、関係機関が連携し効果的な事前放流の実施や施設改
良等による洪水調節機能強化を図る。

○河道掘削等の河積の確保にあたっては、河道の安定・維持を図るとともに、
多様な動植物の生息・生育・繁殖できる良好な河川環境の保全・創出を行う。
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1/100確率雨量
（S40～H22標本）

気候変動を考慮した
降雨量

降雨継続時間 2日 24hr

計画対象降雨の
降雨量

632mm 499mm 549mm

基本高水の
ピーク流量

(m3/s)

洪水調節施設等
による調節流量

(m3/s)

河道への
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24,000 1,000 23,000

単位m3/s ■：基準地点 ●：主要な地点

×1.1

○既定計画策定時と流域の重要度等に大きな変化がないことから、計画規模1/100を踏襲。
○時間雨量データの蓄積状況、近年の主要洪水の継続時間等を踏まえ、既定計画で定めた

計画対象降雨の継続時間（２日）を２４時間へ見直し。

はじめに（河川整備基本方針の概要）

○気候変動による降雨量の増加等に対応するため、長期的な視点にたった雨量(1/100確率)に、気候変動の影響により
増加する降雨量の変化倍率（×1.1）を乗じ、河川整備の基本的な方針の計画対象となる降雨量を549mm/24hと設定。

○計画対象となる降雨量を踏まえ、気候変動を考慮した基本高水のピーク流量（洪水を防ぐための最大流量）を
24,000m3/sと設定し、洪水調節施設等により1,000m3/s調節と河道への流量を23,000m3/sとして流量配分を設定。

○流域の豊かな自然環境や風土、歴史遺産等に配慮しながら河道掘削等により河道に流す流量を増やすとともに、施設
管理者と連携し既存ダムの活用等により洪水調節等を実施することで、気候変動を考慮した基本高水のピーク流量（
洪水を防ぐための最大流量）を24,000m3/sの洪水を安全に流下させる。
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河川整備基本方針に記載の内容



＜河川整備計画（原案）の目標の流量＞

はじめに（河川整備計画の目標）
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○新宮川水系（熊野川）河川整備計画では、熊野川の人口、資産等の状況及び、気候変動に伴う気象要因の変化を考慮し、
新宮川水系河川整備基本方針で定めた目標に向けた段階的な整備として、上下流バランスや沿川の土地利用も考慮し、
豊かな河川環境や風土、歴史等に配慮しながら、堤防整備、河道掘削等を進める。本整備計画に定めた河川改修を実施
することにより、基準地点相賀において22,000m3/sの流量を安全に流下させる。

○併せて、流域内の既存ダムにおける効果的な事前放流を行うための取り組みを進める等により、洪水時の最大流量が平
成23年9月洪水と同程度である24,000m3/sの流量に対しても、できるだけ水位を低下させることに努める。

○さらに、集水域と氾濫域を含む流域全体で、あらゆる関係者が協働して行う総合的かつ多層的な治水対策を推進し、避難
態勢の構築等により、人命・資産・社会経済の被害軽減を図る。

河川整備計画（原案）に記載の内容

河川整備
計画（原案）
※今回評価

現況
河川整備
※前回評価

現行
河川整備

基本方針（変更）
河川整備の目標を変更
し、事業内容を追加
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河道配分
流量河道配分

流量河道配分
流量

流
量
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川
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備
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画
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流
量

22,000 23,000

24,000

流域内の既存ダムにおける効果的な事前放流を行うための
取り組みを進める等により、洪水時の最大流量が平成23年
9月洪水と同程度である24,000m3/sの流量に対しても、でき
るだけ水位を低下させることに努める

基
本
高
水
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ー
ク
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基
本
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19,000

基準地点相賀において22,000m3/s
の流量を安全に流下させる

24,000

流域全体であらゆる関係者が協働し
て行う総合的かつ多層的な治水対策
を推進し、被害軽減を図る

想定される最大規模



新宮川水系

製紙工場
（三重県紀宝町）

熊野速玉大社

■熊野川中流部・相野谷川の状況

■流域図

■縦断図（イメージ）

■産業や観光資源

○熊野川は、その源を奈良県吉野郡天川村の山上ヶ岳に発し、途中、北山川と合流し熊野灘に注ぐ一級河川である。
○流域の気候は、全国でも有数の多雨地帯であり、年平均降水量は、約2,800mmで全国平均の約1.6倍となっている。
○流域の人口・資産は河口付近に集中しており、直轄管理区間は河口から5kmである。
○古くは林業が盛んで、河口の新宮市は木材の集積地として賑わい、製紙業、製材業が発達。また、平成16年に「紀伊

山地の霊場と参詣道」が世界遺産に指定されたことを受け観光業が盛んである。

よ し の さん じょ うがだ け く ま の な だ

■熊野川河口部の状況
上流部 中流部 下流部

約1/20
～1/400程度

約1/600
～1/1000程度

約1/1000程度

感潮区間

山上ヶ岳

新宮市
紀宝町

流域の人口と
資産が集中

山上ヶ岳

 凡  例 

 流域界 

■ 基準地点 

● 主要地点 

 既設ダム 

 県界 

 市町村界 

 想定氾濫区域 

 直轄管理区間 

相賀 成川

河口

お の だ にが わ

お の だ にが わ

１．熊野川の概要（流域の概要）
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H29年度事業評価監視委員会からの変更なし



○昭和34年9月洪水では、相賀地点において19,000m3/s規模の洪水が発生し、死者・行方不明者5名、家屋全半壊466
戸、床上・床下浸水1,883戸の甚大な被害が発生した。

○平成23年9月洪水では、それまでの最大洪水であった昭和34年の伊勢湾台風を超える規模の洪水（24,000m3/s）が
生じ、熊野川本川では堤防を越水、相野谷川では輪中堤が水没するなどの甚大な被害が発生した。

■既往洪水の概要

発生
年月日

原 因
最大流量
（m3/s）

相賀地点
被害の状況

S34.9 伊勢湾台風 約19,000 死者・行方不明5名、全半壊466戸
床上浸水1,152戸、床下浸水731戸

S57.8 台風10号 約10,400 浸水面積274ha
床上浸水584戸、床下浸水2,084戸

H2.9 台風19号 約17,100 全半壊18戸、浸水面積280ha
床上浸水205戸、床下浸水365戸

H6.9 台風26号 約15,100 浸水面積177ha
床上浸水40戸、床下浸水80戸

H9.7 台風9号
約15,400 浸水面積382ha

床上浸水378戸、床下浸水1,052戸

H13.8 台風11号
約14,000 浸水面積170ha

床上浸水71戸、床下浸水29戸

H16.8 台風11号 約11,500 浸水面積105ha
床上浸水36戸、床下浸水14戸

H23.9 台風12号 約24,000
死者1名、浸水面積426ha
床上浸水2,162戸、床下浸水1,160
戸

H27.7 台風11号 約17,000
浸水面積60ha
床上浸水12戸、床下浸水20戸

H29.10 台風21号 約14,400 浸水面積292ha
床上浸水779戸、床下浸水466戸

●出典：新宮市史、十津川村史、和歌山県災害史、水害統計、紀宝町・新宮市調査
●流量は氾濫戻し流量

・戦後2番目の流量が発生。
・死者・行方不明5名
・全半壊466戸
・床上浸水1,152戸
・床下浸水731戸

・戦後最大の流量
（約24,000m3/s）が発生。
・死者1名
・浸水面積426ha
・床上浸水2,162戸
・床下浸水1,160戸
・相野谷川高岡地区では

輪中堤が倒壊

■昭和34年9月伊勢湾台風 熊野川の氾濫状況（紀宝町)

■平成23年9月台風12号 相野谷川の浸水状況
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１．熊野川の概要（過去の災害実績） 近年洪水の実績を追記



○昭和45年に新宮川水系工事実施基本計画を策定（19,000m3/s）。
○平成20年6月に新宮川水系河川整備基本方針を策定（19,000m3/s） 。
○平成23年9月洪水にて基本高水のピーク流量を上回る洪水が発生したため、令和3年10月に気候変動の影響も考慮し

た河川整備基本方針に変更を行った。

治水計画の経緯

・昭和45年 工事実施基本計画策定

計画規模 1/100
計画高水流量 19,000m3/s〔相賀地点〕

（基本高水のピーク流量 19,000m3/s 〔相賀地点〕 ）

・明治22年8月 十津川大水害

・昭和22年 中小河川改修事業（和歌山県）

・昭和34年9月 伊勢湾台風 相賀約19,000m3/s
・昭和45年 一級河川指定 直轄管理区間を設定

・平成20年6月 新宮川水系河川整備基本方針策定

計画規模 1/100
計画高水流量 19,000m3/s〔相賀地点〕

（基本高水のピーク流量 19,000m3/s 〔相賀地点〕 ）

・平成23年9月 紀伊半島大水害 相賀約24,000m3/s
・平成23年 河川激特災害対策特別緊急事業

・平成29年 緊急対策特定区間に指定

・平成29年10月 台風21号 相賀約20,000m3/s
・平成31年3月 市田川流域大規模浸水対策計画策定

１．熊野川の概要（治水計画の経緯）
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災害発生の状況と河川整備の計画の経緯を追記

・令和3年10月 新宮川水系河川整備基本方針変更

計画規模 1/100
計画高水流量 23,000m3/s〔相賀地点〕

（基本高水のピーク流量 24,000m3/s 〔相賀地点〕 ）

・令和3年12月 新宮川水系（熊野川）河川整備計画

（原案）公表

目標流量 22,000m3/s〔相賀地点〕

・平成9年 河川法改正



２．河川整備の概要（主な事業位置図）
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②護岸整備

河口砂州掘削

内水対策

⑤高台整備等の支援
（掘削土砂の活用）

⑤宅地嵩上げ等

③構造物耐震補強

①河道掘削

④堤防整備、護岸整備

⑤高台整備等の支援
（掘削土砂の活用）

河川整備計画（原案） 主な整備内容
＜熊野川本川＞

■①河道掘削・・・河積を確保するための対策（橋梁補強・・・掘削に伴う補強 、河口砂州掘削・・・本川水位を低下させるための対策）
■④堤防整備、護岸整備・・・必要な堤防断面確保等
■⑤宅地嵩上げ等・・・無堤区間の対策

＜相野谷川＞
■②護岸整備・・・低水護岸 ■③地震対策（構造物耐震補強）・・・水門、樋門・樋管等

＜市田川＞
■①河道掘削（内水対策・・・本川水位を低下させるための対策）

＜その他＞
■⑤施設能力を超える洪水に対する堤防強化の検討、掘削土砂の有効活用（高台整備等の支援）

橋梁補強

河川整備計画（原案）に記載の内容



２．河川整備の概要（事業スケジュール）
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＜短期整備＞
○浸水被害を軽減するための河道掘削、堤防整備・強化等を実施する。

＜中長期整備＞
○河川整備計画で目標とする流量を安全に流下させるために、更なる河道掘削等を実施。
○本支川の護岸整備や内水対策を実施するとともに、掘削に伴う橋梁補強や、宅地嵩上げ等を実施し、掘削土砂を活

用した高台整備等の支援も行う。

※既存ダム等の洪水調節機能の強化に努める。

※並行して、既存ダム等の洪水調節機能の強化に努める。

主な整備内容

①河道掘削
（内水対策、橋梁補強含む）

②護岸整備

③地震対策

④堤防整備・強化

⑤その他
（高台整備支援、嵩上げ等）

短期整備（R4～R7） 中長期整備（R8～R33）



１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）
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２．河川整備の概要（主な整備内容） 河川整備計画（原案）に記載の内容

断面イメージ

干潟の保全
（干潟・ワンドに生息・生育する動植物を保全）

河道掘削

河川環境等に配慮した河道整備

①河道掘削による本川の水位低下及び内水被害の軽減

②護岸整備

③地震対策

④堤防整備・強化

⑤その他（宅地嵩上げ等）

宅地嵩上げイメージ構造物耐震補強 （鮒田水門等）

低水護岸整備 現況堤防
（パラペット）

必要堤防断面の確保
整備イメージ

計画高水位(HWL)

相野谷川4.4k左岸付近
（施工イメージ）

護岸整備

○整備内容は、環境調査等の結果を踏まえ、必要に応じて方法や箇所変更等して実施する。

計画高水位(HWL) 計画高水位(HWL)

計画高水位(HWL)

本川水位を低下
させるための対策

※モニタリングを実施しながら、環境に配慮した掘削を実施



２．河川整備の概要（既存ダムの洪水調節機能強化に向けた取組）

既存ダムの施設改造イメージ

現状

・利水容量の洪水調節への活用

・緊急時における都道府県管理ダムや利
水ダムを含めた統合運用・事前放流

洪水調節

放流施設
の新設等

洪水発生前に、利水容量の一部を
事前に放流し、洪水調節に活用

既存ダムの活用例

全国1,460箇所のダムの有効貯水
容量(約180億m3)のうち、洪水
調節のための貯水容量は約３割
(約54億m3)

堆砂容量

有効貯水容量

利水容量

洪水調節容量

洪水調節容量 利水容量 有効貯水容量

5,394[百万m3] 12,670[百万m3] 18,064[百万m3]

表 全国のダムの容量内訳

※利水者や都道府県の協力が必要
※放流施設の新設や改造等が必要な場合あり

事前に放流

○水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向けて、関係省庁の緊密な連携の下、総合的な
検討を行うため、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」※を設置（令和元年11月26日）。

○同会議においてとりまとめられた「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」（令和元年12月12日）に基づき、
全ての既存ダムを対象に検証を行い、国管理の１級水系（ダムが存する99水系）について、令和２年の出水期から新た
な運用を開始した。

11

河川整備の計画策定で
考慮が必要な事項

発電所 利水容量

洪水吐ゲート

利水容量

＜例＞

放流設備の整備

既設放流設備の改造

＜例＞

既設洪水吐ゲートの

改造

放流能力の向上により洪水調節
に使用できる容量を増大

堆砂

放流能力の向上により洪水調節
に使用できる容量を増大
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２．河川整備の概要（流域治水の推進） 河川整備の計画策定で考慮が必要な事項
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【地域の開発状況】
○熊野川の氾濫区域を含む市町の人口・総世帯数は、直近10年でそれぞれ10.4％・5.3％減っている。一方で、家屋の

評価額が増加し、総資産額は2.6％増加している。
○平成16年度に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録され、熊野川流域の観光客数は平成23年9月洪水の影響

を受けたものの、高い水準を維持している。
○当該地域は、人口・資産が集中し世界遺産を有する産業や交通の要衝であることから、治水安全度の向上を図る必

要がある。

■熊野川沿川の市町村の総人口、総世帯数、総資産の推移 ■熊野川流域の観光客数と文化遺産

３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（地域開発の状況）
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H24 R02 増減

総人口
（人）

43,770 39,199 10.4％減

総世帯数
（世帯）

21,199 20,066 5.3%減

※新宮市、紀宝町の人口・世帯数の合計

※出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態
及び世帯数（総務省）

※新宮市、紀宝町の資産額の合計

※物価変動以外の資産の変化を比較するため、各年
とも令和2年評価額を基にした単価で統一して算出

※出典：経済センサス（H21、H24、H26、H28）、国勢
調査（H22、H27） 、農林水産省耕地及び作付面積
統計（H23～R2）、治水経済調査マニュアル（案）各
種資産評価単価及びデフレーター(R3年3月改正)

※統計値が存在しない年については前年の値で補完

H24 R02 増減

総資産額
（億円）

6,439 6,608 2.6％増

熊野本宮大社 熊野速玉大社

神倉神社

■位置図



■ 現況河道における氾濫想定
気候変動を踏まえた新たな目標
（相賀地点約24,000m3/s：（H23.9月洪水相当））

３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（既存ダムの洪水調節機能強化に向けた取組）

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

３．事業の必要性等に関する視点
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凡 例

50cm未満

1.0m未満

2.0m未満

3.0￥m未満

4.0m未満

5.0m未満

5.0m以上

輪 中 堤

1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（将来の気候変動を踏まえた目標の変更）

【旧河川整備基本方針】
○現況河道において旧河川整備基本方針で目標としていた洪水が発生した場合、約144haが浸水するものの浸水家屋

はなく、被害額は約45億円と推定される。
【河川整備基本方針（変更）】
○将来の気候変動を踏まえて目標を変更した。現況河道において目標とする洪水（平成23年9月洪水相当）が発生し、

堤防・輪中堤が決壊した場合、約665haが浸水し、浸水家屋は約6,925戸、被害額は約2,445億円と推定される。

浸水面積 約665ha
浸水区域内人口 約14,316人
浸水区域内家屋数 約6,925戸
被害総額 約2,445億円

凡 例

50cm未満

1.0m未満

2.0m未満

3.0m未満

4.0m未満

5.0m未満

5.0m以上

輪 中 堤

浸水面積 約144ha
浸水区域内人口 約0人
浸水区域内家屋数 約0戸
被害総額 約45億円

■ 現況河道における氾濫想定
旧河川整備基本方針の目標
（相賀地点19.000m3/s）



■ 現況河道における氾濫想定（R３年３月想定）
（河川整備計画で目標とする規模の降雨）

■ 整備後河道における氾濫想定
（河川整備計画で目標とする規模の降雨）

凡 例

50cm未満

1.0m未満

2.0m未満

3.0m未満

4.0m未満

5.0m未満

5.0m以上

輪 中 堤

凡 例

50cm未満

1.0m未満

2.0m未満

3.0m未満

4.0m未満

5.0m未満

5.0m以上

輪 中 堤

３．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（既存ダムの洪水調節機能強化に向けた取組）

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

15

浸水面積 約445ha
浸水区域内人口 約9,396人
浸水区域内家屋数 約4,543戸
被害総額 約1,088億円

【事業の効果等】

○予定している事業を実施することにより治水安全度が向上し、堤防の破堤による約294haの浸水、約4,543戸の浸水
家屋及び約1,069億円の被害額が軽減される。

浸水面積 約151ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 約 19億円

被害総額約1,069億円軽減
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月 水管理・国土保全局）に基づき算出した「事業全体」の費用便益比は

以下のとおり。

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

■ 費用対効果分析結果
■ 算出条件等

※1 便益・費用は、現在価値化した値である。

※2 便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

※3 今回評価については、河川整備計画策定後の総便益（B）、総費用（C) を算出したものである。

評価基準年：令和3年

施設完成後の評価期間：50年

建設費（現在価値化前）：616億円

維持管理費（現在価値化前）：259億円

【参考】平成29年度 全体事業

（今回評価※3）全体事業 残事業

■便益（B） ①便益 1,768億円 132億円 518億円

②残存価値 3.55億円 0.1億円 1億円

総便益（①＋②） 1,711億円 132億円 519億円

■費用（C） ③建設費 493億円 68億円 365億円

④維持管理費 75億円 41億円 77億円

総費用（③＋④） 568億円 110億円 441億円

■費用便益比（B/C）※1,2 3.1 1.2 1.2



前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和3年）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下のとおり。

総便益（Ｂ） ；将来の気候変動の影響等を踏まえ、河川整備の目標を変更したことで、被害軽減額（期待値）が増加し、
便益が増加したことによる。

総費用（Ｃ） ；将来の気候変動の影響等を踏まえ、河川整備の目標を変更したことで、事業内容を追加し、費用が増
加したことによる。

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

■ 費用対効果の分析（前回との比較）
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項目

【参考】

平成29年度

再評価（残事業）

今回評価 主な要因

Ｂ／Ｃ 1.2 1.2 ・下記総便益と総費用の関係による。

総便益（Ｂ） 132億円 519億円
・将来の気候変動の影響等を踏まえ、河川整備の目
標を変更したことで、被害軽減額（期待値）が増加し、
便益が増加したことによる。

総費用（Ｃ） 110億円 441億円
・将来の気候変動の影響等を踏まえ、河川整備の目
標を変更したことで、事業内容を追加し、費用が増
加したことによる。



○貨幣換算が困難な効果等による評価として『水害の被害指標分析の手引き』に準じて河川整備による『人的被害』の
軽減効果を算定。

○河川整備計画で目標とする規模の降雨による洪水が発生した場合、避難率40%のときに熊野川直轄管理区間内の想
定死者数は約5人、最大孤立者数は約2,195人と想定されるが、事業の実施により浸水範囲が減少することで、避難
率にかかわらず最大孤立者数、想定死者数ともに0人まで減少。

現況 整備後

想定死者数

避難率 0％ 8人 0人

避難率 40％ 5人 0人

避難率 80％ 2人 0人

現況 整備後

最大孤立者数

避難率 0％ 3,593人 0人

避難率 40％ 2,195人 0人

避難率 80％ 732人 0人

（想定死者数に係る浸水区分、河川整備計画で目標とする規模の降雨） （最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画で目標とする規模の降雨）

■ 170㎝未満の区域

(住宅１階にいる人が死亡することがほぼない水位)

■ 230㎝未満の区域

(住宅１階にいる人の死亡率が約１割の水位)

■ 230～500㎝未満の区域

(住宅１階にいる人の死亡率が約９割の水位)

■ 500～770㎝未満の区域

(住宅２階にいる人の死亡率が約９割の水位)

■ 770cm以上の区域

(住宅２階天井より上にいる人の死亡率が約９割の水位)

水深と死亡率の関係はLIFESimモデルによる

■ 30㎝未満の区域

■ 30～50㎝未満の区域

(災害時要援護者の避難が困難となる水位)

■ 50㎝以上の区域

(災害時要援護者以外の避難が困難となる水位)

整備前 整備後

■想定死者数 ■ 最大孤立者数

※浸水区域内人口に浸水深に応じた死亡率および避難率を乗じた数 ※浸水深50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水域人口に避難率を乗じた数
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３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

整備前 整備後



平成23年台風12号流量（約24,000m3/s）流下時の水位

計画高水位

対策後の水位

○平成23年9月洪水により甚大な被害が発生したことを契機に、平成23年度から河川激甚災害対策特別緊急事業を実施
し、平成29年度からは緊急対策特定区間に指定し、河道掘削や築堤等を実施することで、基準地点（相賀地点）で
19,000m3/sの流量を安全に流下させるための河川整備を進めてきた。

○しかし、平成23年9月洪水に相当する流量の洪水が発生した場合においては、本川では堤防の一番高い部分以下の水
位となるものの、計画高水位（堤防の構造上において安全に流せる水位）を上回り安全に流下させることができないた
め、今後もさらなる事業を実施し水位を低下させる河川整備が必要である。

３．事業の必要性等に関する視点 3）事業の進捗状況
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河川激特災害対策特別緊急事業の実施及び
緊急対策特定区間を指定し実施した整備によ
り、平成23年9月洪水に相当する流量が発生し

た場合でも堤防高以下となるが、計画高水位を
上回る。

■河川激甚災害対策特別緊急事業、緊急対策特定区間指定事業の概要

■熊野川の水位

平成23年9月洪水に相当する流量（約24,000m3/s）流下時の想定水位



○新宮川水系（熊野川）河川整備計画を策定し、新たに河川整備計画で目標とする流量を安全に流下さ

せるための河道掘削等の河川改修を進める。

○今後の事業実施の目処・進捗の見通しについては、現時点において特に大きな支障は無い。

○なお、本河川改修事業と並行して、既存ダム等の洪水調節機能の強化に努める。

20

４．事業の進捗の見込みの視点



○河道掘削により発生した掘削土を、有料処分ではなく地域で実施する防災対策などの公共事業へ活用することで、
コスト縮減を図る。

【コスト縮減の可能性】

海岸が侵食されることを防ぐための養浜対策として活用 津波が発生した場合に避難できる高台を整備するために活用

地域で利用されるグラウンド整備のために活用

これまで実施してきたこれらの
有効活用を、今後も関係機関
と連携して実施することでコス
ト縮減を図る。

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

21



７．対応方針（原案）

前回の評価時以降も事業の必要性は高まっており、新宮川水系（熊野川）河川整備計画策定後の事業内容をもっ

て「事業継続が妥当」である。

対応方針（原案）

三重県知事
（１）回答
対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

（２）意見
本事業は、洪水被害の軽減と今後想定される南海トラフ地震における地震・津波被害を軽減するために重要な事業
です。
今後も引き続き、当県と十分な調整を行っていただくとともに、現在策定中の河川整備計画に基づき、更なるコスト
縮減により効率的な事業執行をお願いします。
また、掘削残土を養浜に有効活用するなど、総合的な土砂管理を行いながら事業を進めていただくとともに、河川整
備基本方針の目標である２４，０００㎥／ｓの洪水を安全に流下できるよう、引き続き、対策の検討をお願いします。

和歌山県知事
熊野川直轄河川改修事業は、流域住民の安全、安心を確保するために重要な事業であり、対応方針（原案）のとおり
事業継続が妥当と考えます。
なお、現在策定中の河川整備計画について、早期に策定するとともに、これに基づく河川整備の実施に当たっては、よ
り一層のコスト縮減に努め一日も早い完成をお願いします。また、河川整備基本方針において位置づけた既存ダムによる
洪水調節機能強化に向けた取り組みについても、着実に進めていただくようお願いします。

６．自治体の意見等
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熊野川直轄河川改修事業

【再評価】

Ｎｏ.３
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和３年度第６回

令和 4年1月

近畿地方整備局
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様式－1 氾濫ブロック分割図 
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様式－２ 資産データ 水系名：新宮川 河川名：熊野川 国勢調査年：H27 経済センサス調査年：H26

償却 在庫 償却 在庫

1 425 6,578 2,930 2,288 76 433,359 7,356 883 91,699 38,365 11,269 6,360 170 78 147,940 84 25 109 148,049

2 43 127 23 59 0 4,313 0 722 913 298 91 26 0 0 1,328 0 21 21 1,349

3 595 19,037 9,191 11,642 107 1,360,231 54 455 284,696 120,369 50,761 16,894 238 109 473,067 1 21 22 473,089

4 200 511 236 125 7 56,961 6,551 107 12,053 3,089 317 164 15 7 15,644 74 3 78 15,722

5 312 666 309 115 10 96,807 14,575 2,380 20,484 4,051 360 317 21 10 25,243 166 69 234 25,477

計 1,574 26,919 12,689 14,229 199 1,951,670 28,535 4,547 409,845 166,172 62,798 23,760 445 203 663,223 324 139 463 663,686

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積 人口

(人)
世帯数
（世帯）

畑面積
(a)

農漁家数
（世帯）

一般資産被害額（百万円）

延床面積

(m
2
)

従業者数
（産業分類別

に算出）

（人）

農漁家資産

小計

事業所資産
水田面積

(a)

備考
小計畑作物水稲

農作物被害額（百万円）
一般資産額
等合計

（百万円）
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様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7 2.7 48.4 1,267.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,316.1

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7 2.7 52.4 1,374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,427.1

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.8

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 3.4 57.4 1,514.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,572.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 3.4 63.0 1,662.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,725.8

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 4,891.8 3,035.5 1,258.4 1,296.8 655.7 3.5 2.6 9,885.9 5.2 0.0 5.2 7,442.3 418.4 201.5 129.5 331.0 74.1 189.1 0.0 1,012.6 18,346.0

2 5.6 8.6 2.9 1.9 0.1 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 12.1 1.1 0.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.0 2.6 30.9

3 245.7 59.3 16.4 1.2 0.9 0.0 0.0 307.1 0.0 0.0 0.0 227.8 1.8 13.1 7.0 20.1 2.1 3.7 0.0 27.7 562.6

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 5.8 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 5.2 62.5 1,666.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,729.4

合計 5,143.1 3,103.4 1,277.7 1,299.9 656.7 3.5 2.6 10,209.2 68.3 5.2 73.5 9,497.3 421.3 215.1 136.8 351.9 76.4 193.3 0.0 1,042.9 20,822.9

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

その他の
間接被害

小計

公共土木
施設等被
害額

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用事業所資産 農漁家資産

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計
家庭用品
（自動
車）

小計 水稲 畑作物 小計

家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

合計 備考

氾濫
ブロッ
ク

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用公共土木

施設等被
害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計
家庭用品

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 9,449.0 6,245.0 2,543.8 2,032.4 962.1 8.5 6.1 18,703.1 7.1 0.0 7.1 14,030.0 639.7 368.0 230.4 598.4 180.5 389.1 0.0 1,807.7 34,547.9

2 9.7 11.0 3.0 2.3 0.2 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 17.1 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 46.6

3 6,642.0 3,813.2 1,394.4 1,656.2 354.1 1.8 1.5 12,468.8 0.0 0.0 0.0 9,251.8 713.6 417.2 243.8 661.0 261.1 237.6 0.0 1,873.3 23,593.9

4 745.7 117.8 38.8 6.6 7.1 0.3 0.2 877.7 9.8 0.0 9.8 894.1 9.6 13.9 6.7 20.6 11.8 7.3 0.0 49.3 1,830.9

5 1,703.0 598.6 234.0 59.0 47.3 1.9 1.3 2,411.1 62.6 12.9 75.5 3,657.6 39.3 39.8 23.5 63.3 20.9 37.3 0.0 160.8 6,305.0

合計 18,549.4 10,785.6 4,214.0 3,756.5 1,370.8 12.5 9.1 34,483.9 79.5 12.9 92.4 27,850.6 1,405.1 840.3 505.0 1,345.3 475.0 672.0 0.0 3,897.4 66,324.3

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 11,698.6 7,549.7 2,902.4 2,564.7 1,353.0 11.3 7.4 23,184.7 9.8 0.0 9.8 17,404.8 803.2 463.2 274.2 737.4 238.6 470.4 0.0 2,249.6 42,848.9

2 9.7 11.0 3.0 2.3 0.2 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 17.1 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 46.6

3 14,774.9 9,034.2 3,320.4 4,116.6 946.4 5.6 4.4 28,882.1 0.0 0.0 0.0 21,430.5 1,551.6 839.0 510.2 1,349.2 526.8 562.8 0.0 3,990.4 54,303.0

4 1,330.7 215.2 74.0 14.9 14.1 0.5 0.3 1,575.7 10.5 0.0 10.5 1,428.5 14.4 18.4 10.2 28.6 14.8 13.4 0.0 71.2 3,085.9

5 2,586.7 844.7 313.3 109.3 89.0 3.3 2.2 3,635.2 63.4 13.5 76.9 4,586.3 53.8 55.7 32.3 88.0 28.3 52.6 0.0 222.7 8,521.1

合計 30,400.6 17,654.8 6,613.1 6,807.8 2,402.7 20.7 14.3 57,300.9 83.7 13.5 97.2 44,867.2 2,425.9 1,377.7 827.5 2,205.2 809.2 1,099.9 0.0 6,540.2 108,805.5

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 12,982.5 8,203.1 3,078.9 2,882.0 1,547.3 12.6 8.4 25,635.9 10.5 0.0 10.5 19,240.1 901.4 516.8 298.4 815.2 272.8 511.1 0.0 2,500.5 47,387.0

2 10.1 11.1 3.0 2.3 0.2 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 17.5 3.1 1.5 0.6 2.1 0.7 0.7 0.0 6.6 47.8

3 19,999.6 12,972.5 5,187.7 5,458.0 1,283.6 8.6 6.8 39,729.1 0.0 0.0 0.0 29,479.0 1,926.4 1,018.4 635.5 1,653.9 656.3 808.2 0.0 5,044.8 74,252.9

4 1,427.6 282.0 116.9 17.8 15.9 0.7 0.4 1,744.4 10.8 0.0 10.8 1,565.9 16.5 21.6 11.8 33.4 17.8 17.6 0.0 85.3 3,406.4

5 2,937.8 1,067.7 408.5 122.8 100.4 3.8 2.3 4,234.8 63.8 13.6 77.4 5,039.6 64.5 71.6 39.7 111.3 38.4 66.5 0.0 280.7 9,632.5

合計 37,357.6 22,536.4 8,795.0 8,482.9 2,947.4 25.7 17.9 71,367.9 85.1 13.6 98.7 55,342.1 2,911.9 1,629.9 986.0 2,615.9 986.0 1,404.1 0.0 7,917.9 134,726.6

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 17,418.7 10,621.1 3,903.2 3,481.6 1,922.0 17.3 10.8 33,471.5 39.4 0.0 39.4 25,626.3 1,113.2 708.3 390.6 1,098.9 403.4 661.7 0.0 3,277.2 62,414.4

2 11.4 13.5 4.0 2.9 0.2 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 20.8 3.3 1.6 0.7 2.3 0.8 0.8 0.0 7.2 56.0

3 39,831.5 29,905.6 12,487.8 10,885.3 2,744.2 27.0 20.9 83,414.5 0.0 0.0 0.0 61,893.5 3,280.2 1,739.3 1,135.4 2,874.7 1,270.5 1,863.1 0.0 9,288.5 154,596.5

4 3,765.8 842.6 277.2 97.1 62.3 2.3 1.2 4,771.3 28.5 0.4 28.9 4,239.8 65.8 72.4 35.3 107.7 82.5 52.5 0.0 308.5 9,348.5

5 6,537.9 1,740.5 504.9 266.0 232.0 8.4 3.8 8,788.6 66.7 17.1 83.8 8,538.0 186.1 191.0 85.0 276.0 133.8 108.4 0.0 704.3 18,114.7

合計 67,565.3 43,123.3 17,177.1 14,732.9 4,960.7 55.0 36.7 130,473.9 134.6 17.5 152.1 100,318.4 4,648.6 2,712.6 1,647.0 4,359.6 1,891.0 2,686.5 0.0 13,585.7 244,530.1

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

小計 合計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

合計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）
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様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.9

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 2.7 46.7 1,234.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,281.4

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 2.7 50.6 1,341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,392.3

様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.5

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 3.4 57.0 1,498.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,555.1

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 3.4 62.3 1,646.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,708.6

様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 27.8 8.3 0.4 2.9 1.2 0.0 0.0 40.2 0.0 0.0 0.0 29.8 2.3 4.7 2.4 7.1 2.0 0.5 0.0 11.9 81.9

2 5.6 8.6 2.9 1.9 0.1 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 12.1 1.1 0.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.0 2.6 30.9

3 86.9 40.5 16.4 0.6 0.4 0.0 0.0 128.4 0.0 0.0 0.0 95.3 0.4 2.0 1.3 3.3 0.7 2.5 0.0 6.9 230.6

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 5.8 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 4.9 61.8 1,650.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,712.2

合計 120.3 57.4 19.7 5.4 1.7 0.0 0.0 184.8 62.7 4.9 67.6 1,935.8 3.8 7.2 4.0 11.2 2.9 3.5 0.0 21.4 2,209.6

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産
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様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 8,614.1 5,790.6 2,367.1 1,880.0 890.8 7.5 5.3 17,188.3 6.1 0.0 6.1 12,893.6 595.9 338.0 213.6 551.6 164.1 360.8 0.0 1,672.4 31,760.4

2 7.8 10.7 3.0 2.2 0.2 0.0 0.0 20.9 0.0 0.0 0.0 15.5 2.2 1.1 0.5 1.6 0.5 0.7 0.0 5.0 41.4

3 5,450.9 2,604.9 933.7 971.5 236.2 0.9 0.8 9,265.2 0.0 0.0 0.0 6,874.6 565.4 365.4 202.5 567.9 207.8 162.3 0.0 1,503.4 17,643.2

4 739.3 109.9 31.2 6.6 7.0 0.3 0.2 863.3 9.0 0.0 9.0 871.1 9.6 13.8 6.6 20.4 11.7 6.8 0.0 48.5 1,791.9

5 1,607.1 568.5 224.3 57.2 45.3 1.7 1.2 2,281.0 62.4 12.8 75.2 3,561.0 38.0 36.8 22.3 59.1 19.8 35.4 0.0 152.3 6,069.5

合計 16,419.2 9,084.6 3,559.3 2,917.5 1,179.5 10.4 7.5 29,618.7 77.5 12.8 90.3 24,215.8 1,211.1 755.1 445.5 1,200.6 403.9 566.0 0.0 3,381.6 57,306.4

様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 10,529.8 6,887.3 2,721.7 2,304.4 1,160.6 10.1 7.0 20,899.2 8.1 0.0 8.1 15,675.9 723.0 419.9 253.5 673.4 209.7 429.1 0.0 2,035.2 38,618.4

2 9.7 11.0 3.0 2.3 0.2 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 17.1 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 46.6

3 10,527.7 6,165.0 2,297.3 2,955.6 667.9 3.4 2.7 20,322.3 0.0 0.0 0.0 15,079.2 1,227.7 663.5 387.2 1,050.7 426.1 384.1 0.0 3,088.6 38,490.1

4 1,306.9 211.9 74.0 14.7 13.9 0.5 0.3 1,548.2 10.4 0.0 10.4 1,408.0 14.2 18.1 10.0 28.1 14.6 13.2 0.0 70.1 3,036.7

5 2,343.4 776.1 300.1 101.6 81.2 2.8 1.9 3,307.0 63.2 13.4 76.6 4,338.8 50.1 48.4 29.0 77.4 25.0 48.4 0.0 200.9 7,923.3

合計 24,717.5 14,051.3 5,396.1 5,378.6 1,923.8 16.8 11.9 46,099.9 81.7 13.4 95.1 36,519.0 2,017.9 1,151.3 680.3 1,831.6 676.1 875.5 0.0 5,401.1 88,115.1

様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 12,003.5 7,718.4 2,961.5 2,689.5 1,443.8 11.6 7.7 23,874.5 10.0 0.0 10.0 17,916.5 832.0 473.7 279.3 753.0 248.4 480.9 0.0 2,314.3 44,115.3

2 10.1 11.1 3.0 2.3 0.2 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 17.5 3.1 1.5 0.6 2.1 0.7 0.7 0.0 6.6 47.8

3 16,672.3 10,380.4 3,908.9 4,489.6 1,068.7 6.8 5.3 32,623.1 0.0 0.0 0.0 24,206.3 1,680.7 901.9 554.9 1,456.8 567.6 646.7 0.0 4,351.8 61,181.2

4 1,367.8 259.4 110.4 16.2 15.0 0.5 0.3 1,659.2 10.7 0.0 10.7 1,498.6 15.3 19.5 10.7 30.2 16.5 16.2 0.0 78.2 3,246.7

5 2,837.2 1,027.4 401.8 118.0 95.8 3.5 2.3 4,084.2 63.6 13.6 77.2 4,923.7 62.3 67.3 38.3 105.6 36.9 64.0 0.0 268.8 9,353.9

合計 32,890.9 19,396.7 7,385.6 7,315.6 2,623.5 22.4 15.6 62,264.7 84.3 13.6 97.9 48,562.6 2,593.4 1,463.9 883.8 2,347.7 870.1 1,208.5 0.0 7,019.7 117,944.9

様式－３ 被害額（当面整備（R7）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 17,202.1 10,490.9 3,852.4 3,439.1 1,898.8 17.2 10.7 33,058.8 38.9 0.0 38.9 25,316.0 1,100.1 697.9 386.7 1,084.6 393.6 653.6 0.0 3,231.9 61,645.6

2 10.9 12.9 4.0 2.6 0.2 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0 19.7 3.2 1.5 0.7 2.2 0.7 0.8 0.0 6.9 53.2

3 34,748.7 25,919.4 10,912.8 9,304.9 2,342.1 21.4 17.1 72,353.6 0.0 0.0 0.0 53,686.3 2,906.9 1,544.6 1,021.3 2,565.9 1,051.2 1,614.8 0.0 8,138.8 134,178.7

4 3,660.4 790.4 262.4 92.8 60.5 2.1 1.1 4,607.3 28.0 0.4 28.4 4,097.6 61.4 66.9 32.8 99.7 77.3 49.3 0.0 287.7 9,021.0

5 6,146.6 1,682.7 496.8 263.3 228.6 7.9 3.6 8,332.7 66.4 16.8 83.2 8,183.2 175.7 174.4 78.8 253.2 119.8 104.8 0.0 653.5 17,252.6

合計 61,768.7 38,896.3 15,528.4 13,102.7 4,530.2 48.6 32.5 118,379.0 133.3 17.2 150.5 91,302.8 4,247.3 2,485.3 1,520.3 4,005.6 1,642.6 2,423.3 0.0 12,318.8 222,151.1

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産
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様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 1.8 14.9 395.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 1.8 16.5 448.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.1

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 90.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.9

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 2.5 43.7 1,148.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,192.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 2.5 47.0 1,238.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,285.9

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 123.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.2

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 3.1 55.2 1,444.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,499.8

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 3.1 59.9 1,568.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,628.0

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）
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様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.9

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 4.1 59.6 1,584.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,644.2

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 4.1 65.3 1,732.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,798.1

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 5.8 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 4.9 61.9 1,650.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,712.3

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.8 4.9 67.7 1,798.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,866.3

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 5,783.0 3,799.3 1,582.7 1,397.4 692.9 4.6 3.4 11,680.6 5.2 0.0 5.2 8,773.9 450.1 230.0 150.4 380.4 94.2 236.7 0.0 1,161.4 21,621.1

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 86.9 40.5 16.4 0.6 0.4 0.0 0.0 128.4 0.0 0.0 0.0 95.3 0.4 2.0 1.3 3.3 0.7 2.5 0.0 6.9 230.6

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 156.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.3

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 5.6 63.4 1,675.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,738.5

合計 5,869.9 3,839.8 1,599.1 1,398.0 693.3 4.6 3.4 11,809.0 68.9 5.6 74.5 10,700.7 450.5 232.0 151.7 383.7 94.9 239.2 0.0 1,168.3 23,752.5

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 9,455.4 6,255.3 2,554.7 2,016.5 945.2 8.5 6.1 18,687.0 7.2 0.0 7.2 14,018.0 635.8 365.8 229.5 595.3 180.2 389.7 0.0 1,801.0 34,513.2

2 1.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 3.5

3 339.4 92.9 31.3 1.7 1.5 0.0 0.0 435.5 0.0 0.0 0.0 323.2 2.5 15.4 8.1 23.5 2.7 5.8 0.0 34.5 793.2

4 1,477.2 292.4 114.5 19.1 16.6 0.6 0.4 1,806.3 11.2 0.0 11.2 1,620.1 17.1 23.0 12.4 35.4 20.0 18.2 0.0 90.7 3,528.3

5 2,893.4 1,059.0 406.4 119.1 97.1 3.8 2.3 4,174.7 63.8 13.6 77.4 4,995.0 63.0 70.8 39.3 110.1 38.2 66.0 0.0 277.3 9,524.4

合計 14,166.4 7,700.0 3,106.9 2,156.6 1,060.4 12.9 8.8 25,105.1 82.2 13.6 95.8 20,957.5 718.8 475.2 289.4 764.6 241.1 479.7 0.0 2,204.2 48,362.6

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 4.4 117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 2.9 53.1 1,394.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,447.5

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 2.9 57.5 1,512.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,569.6

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 6.2 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.2

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 3.7 63.1 1,666.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,729.1

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6 3.7 69.3 1,829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,898.3

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 5,381.0 3,339.0 1,426.4 721.2 3.8 2.9 10,874.3 5.7 0.0 5.7 8,186.5 418.4 201.5 129.5 331.0 74.1 189.1 0.0 1,012.6 20,079.1

2 6.1 9.5 2.1 0.1 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 13.3 1.1 0.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.0 2.6 33.7

3 270.2 65.3 1.3 1.0 0.0 0.0 337.8 0.0 0.0 0.0 250.6 1.8 13.1 7.0 20.1 2.1 3.7 0.0 27.7 616.1

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.3

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1 5.7 68.8 1,833.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,902.3

合計 5,657.3 3,413.8 1,429.8 722.3 3.8 2.9 11,229.9 75.1 5.7 80.8 10,446.9 421.3 215.1 136.8 351.9 76.4 193.3 0.0 1,042.9 22,800.5

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 10,393.9 6,869.5 2,235.6 1,058.3 9.3 6.7 20,573.3 7.8 0.0 7.8 15,433.0 639.7 368.0 230.4 598.4 180.5 389.1 0.0 1,807.7 37,821.8

2 10.7 12.0 2.5 0.2 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 18.8 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 50.5

3 7,306.2 4,194.4 1,821.8 389.5 2.0 1.7 13,715.6 0.0 0.0 0.0 10,177.0 713.6 417.2 243.8 661.0 261.1 237.6 0.0 1,873.3 25,765.9

4 820.3 129.6 7.3 7.8 0.4 0.2 965.6 10.8 0.0 10.8 983.5 9.6 13.9 6.7 20.6 11.8 7.3 0.0 49.3 2,009.2

5 1,873.3 658.4 64.9 52.1 2.1 1.5 2,652.3 68.8 14.2 83.0 4,023.4 39.3 39.8 23.5 63.3 20.9 37.3 0.0 160.8 6,919.5

合計 20,404.4 11,863.9 4,132.1 1,507.9 13.8 10.1 37,932.2 87.4 14.2 101.6 30,635.7 1,405.1 840.3 505.0 1,345.3 475.0 672.0 0.0 3,897.4 72,566.9

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 12,868.4 8,304.8 2,821.1 1,488.3 12.4 8.2 25,503.2 10.7 0.0 10.7 19,145.2 803.2 463.2 274.2 737.4 238.6 470.4 0.0 2,249.6 46,908.7

2 10.7 12.0 2.5 0.2 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 18.8 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 50.5

3 16,252.4 9,937.6 4,528.3 1,041.0 6.2 4.8 31,770.3 0.0 0.0 0.0 23,573.6 1,551.6 839.0 510.2 1,349.2 526.8 562.8 0.0 3,990.4 59,334.3

4 1,463.8 236.8 16.4 15.5 0.6 0.3 1,733.4 11.6 0.0 11.6 1,571.4 14.4 18.4 10.2 28.6 14.8 13.4 0.0 71.2 3,387.6

5 2,845.3 929.2 120.2 97.8 3.6 2.4 3,998.5 69.7 14.8 84.5 5,044.9 53.8 55.7 32.3 88.0 28.3 52.6 0.0 222.7 9,350.6

合計 33,440.6 19,420.4 7,488.5 2,642.8 22.8 15.7 63,030.8 92.0 14.8 106.8 49,353.9 2,425.9 1,377.7 827.5 2,205.2 809.2 1,099.9 0.0 6,540.2 119,031.7

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 14,280.7 9,023.5 3,170.2 1,702.1 13.9 9.2 28,199.6 11.6 0.0 11.6 21,164.1 901.4 516.8 298.4 815.2 272.8 511.1 0.0 2,500.5 51,875.8

2 11.1 12.1 2.6 0.2 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 19.3 3.1 1.5 0.6 2.1 0.7 0.7 0.0 6.6 51.9

3 21,999.6 14,269.7 6,003.8 1,412.0 9.4 7.5 43,702.0 0.0 0.0 0.0 32,426.9 1,926.4 1,018.4 635.5 1,653.9 656.3 808.2 0.0 5,044.8 81,173.7

4 1,570.3 310.2 19.6 17.4 0.7 0.4 1,918.6 11.9 0.0 11.9 1,722.4 16.5 21.6 11.8 33.4 17.8 17.6 0.0 85.3 3,738.2

5 3,231.6 1,174.6 135.1 110.4 4.1 2.6 4,658.4 70.1 15.0 85.1 5,543.6 64.5 71.6 39.7 111.3 38.4 66.5 0.0 280.7 10,567.8

合計 41,093.3 24,790.1 9,331.3 3,242.1 28.1 19.7 78,504.6 93.6 15.0 108.6 60,876.3 2,911.9 1,629.9 986.0 2,615.9 986.0 1,404.1 0.0 7,917.9 147,407.4

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 19,160.5 11,683.2 3,829.8 2,114.2 19.1 11.9 36,818.7 43.3 0.0 43.3 28,188.9 1,113.2 708.3 390.6 1,098.9 403.4 661.7 0.0 3,277.2 68,328.1

2 12.5 14.9 3.2 0.2 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 22.8 3.3 1.6 0.7 2.3 0.8 0.8 0.0 7.2 60.8

3 43,814.7 32,896.2 11,973.8 3,018.6 29.7 22.9 91,755.9 0.0 0.0 0.0 68,082.8 3,280.2 1,739.3 1,135.4 2,874.7 1,270.5 1,863.1 0.0 9,288.5 169,127.2

4 4,142.4 926.8 106.8 68.5 2.6 1.4 5,248.5 31.4 0.4 31.8 4,663.8 65.8 72.4 35.3 107.7 82.5 52.5 0.0 308.5 10,252.6

5 7,191.7 1,914.5 292.6 255.2 9.3 4.2 9,667.5 73.4 18.8 92.2 9,391.8 186.1 191.0 85.0 276.0 133.8 108.4 0.0 704.3 19,855.8

合計 74,321.8 47,435.6 16,206.2 5,456.7 60.7 40.4 143,521.4 148.1 19.2 167.3 110,350.1 4,648.6 2,712.6 1,647.0 4,359.6 1,891.0 2,686.5 0.0 13,585.7 267,624.5

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 2.9 51.3 1,358.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,409.5

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 2.9 55.6 1,475.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,531.5

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 5.8 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.8

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 3.7 62.6 1,647.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,710.5

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.7 3.7 68.4 1,810.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,879.3

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 30.6 9.1 3.2 1.3 0.0 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0 32.8 2.3 4.7 2.4 7.1 2.0 0.5 0.0 11.9 88.9

2 6.1 9.5 2.1 0.1 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 13.3 1.1 0.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.0 2.6 33.7

3 95.6 44.6 0.6 0.5 0.0 0.0 141.3 0.0 0.0 0.0 104.8 0.4 2.0 1.3 3.3 0.7 2.5 0.0 6.9 253.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.3

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.6 5.4 68.0 1,815.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,883.4

合計 132.3 63.2 5.9 1.9 0.0 0.0 203.3 68.9 5.4 74.3 2,129.3 3.8 7.2 4.0 11.2 2.9 3.5 0.0 21.4 2,428.3

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産
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様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 9,475.5 6,369.7 2,068.0 979.9 8.2 5.8 18,907.1 6.8 0.0 6.8 14,183.0 595.9 338.0 213.6 551.6 164.1 360.8 0.0 1,672.4 34,769.3

2 8.5 11.7 2.4 0.2 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 17.0 2.2 1.1 0.5 1.6 0.5 0.7 0.0 5.0 44.8

3 5,996.0 2,865.4 1,068.7 259.8 1.0 0.8 10,191.7 0.0 0.0 0.0 7,562.1 565.4 365.4 202.5 567.9 207.8 162.3 0.0 1,503.4 19,257.2

4 813.3 120.8 7.2 7.7 0.4 0.2 949.6 9.9 0.0 9.9 958.2 9.6 13.8 6.6 20.4 11.7 6.8 0.0 48.5 1,966.2

5 1,767.9 625.4 62.9 49.8 1.8 1.3 2,509.1 68.7 14.0 82.7 3,917.1 38.0 36.8 22.3 59.1 19.8 35.4 0.0 152.3 6,661.2

合計 18,061.2 9,993.0 3,209.2 1,297.4 11.4 8.1 32,580.3 85.4 14.0 99.4 26,637.4 1,211.1 755.1 445.5 1,200.6 403.9 566.0 0.0 3,381.6 62,698.7

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 11,582.8 7,576.0 2,534.9 1,276.6 11.1 7.7 22,989.1 8.9 0.0 8.9 17,243.4 723.0 419.9 253.5 673.4 209.7 429.1 0.0 2,035.2 42,276.6

2 10.7 12.0 2.5 0.2 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 18.8 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 50.5

3 11,580.4 6,781.6 3,251.2 734.7 3.8 3.0 22,354.7 0.0 0.0 0.0 16,587.1 1,227.7 663.5 387.2 1,050.7 426.1 384.1 0.0 3,088.6 42,030.4

4 1,437.6 233.0 16.1 15.3 0.5 0.3 1,702.8 11.5 0.0 11.5 1,548.8 14.2 18.1 10.0 28.1 14.6 13.2 0.0 70.1 3,333.2

5 2,577.8 853.7 111.8 89.3 3.1 2.1 3,637.8 69.5 14.7 84.2 4,772.7 50.1 48.4 29.0 77.4 25.0 48.4 0.0 200.9 8,695.6

合計 27,189.3 15,456.3 5,916.5 2,116.1 18.5 13.1 50,709.8 89.9 14.7 104.6 40,170.8 2,017.9 1,151.3 680.3 1,831.6 676.1 875.5 0.0 5,401.1 96,386.3

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 13,203.9 8,490.2 2,958.4 1,588.2 12.8 8.4 26,261.9 11.0 0.0 11.0 19,708.2 832.0 473.7 279.3 753.0 248.4 480.9 0.0 2,314.3 48,295.4

2 11.1 12.1 2.6 0.2 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 19.3 3.1 1.5 0.6 2.1 0.7 0.7 0.0 6.6 51.9

3 18,339.5 11,418.3 4,938.6 1,175.5 7.5 5.9 35,885.3 0.0 0.0 0.0 26,626.9 1,680.7 901.9 554.9 1,456.8 567.6 646.7 0.0 4,351.8 66,864.0

4 1,504.6 285.3 17.8 16.5 0.6 0.3 1,825.1 11.8 0.0 11.8 1,648.5 15.3 19.5 10.7 30.2 16.5 16.2 0.0 78.2 3,563.6

5 3,120.9 1,130.1 129.8 105.4 3.9 2.5 4,492.6 70.0 15.0 85.0 5,416.1 62.3 67.3 38.3 105.6 36.9 64.0 0.0 268.8 10,262.5

合計 36,180.0 21,336.0 8,047.2 2,885.8 24.8 17.1 68,490.9 92.8 15.0 107.8 53,419.0 2,593.4 1,463.9 883.8 2,347.7 870.1 1,208.5 0.0 7,019.7 129,037.4

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活
動等

小計

1 18,922.3 11,540.0 3,783.1 2,088.7 18.9 11.8 36,364.8 42.8 0.0 42.8 27,847.6 1,100.1 697.9 386.7 1,084.6 393.6 653.6 0.0 3,231.9 67,487.1

2 12.0 14.1 2.8 0.2 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0 21.7 3.2 1.5 0.7 2.2 0.7 0.8 0.0 6.9 57.7

3 38,223.5 28,511.3 10,235.4 2,576.4 23.6 18.8 79,589.0 0.0 0.0 0.0 59,055.0 2,906.9 1,544.6 1,021.3 2,565.9 1,051.2 1,614.8 0.0 8,138.8 146,782.8

4 4,026.5 869.5 102.0 66.5 2.3 1.2 5,068.0 30.8 0.4 31.2 4,507.3 61.4 66.9 32.8 99.7 77.3 49.3 0.0 287.7 9,894.2

5 6,761.3 1,850.9 289.7 251.5 8.7 3.9 9,166.0 73.0 18.5 91.5 9,001.5 175.7 174.4 78.8 253.2 119.8 104.8 0.0 653.5 18,912.5

合計 67,945.6 42,785.8 14,413.0 4,983.3 53.5 35.7 130,216.9 146.6 18.9 165.5 100,433.1 4,247.3 2,485.3 1,520.3 4,005.6 1,642.6 2,423.3 0.0 12,318.8 243,134.3

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産
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様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 2.0 16.4 434.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 451.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 2.0 18.2 493.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 511.7

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.2

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 2.7 48.0 1,263.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,311.1

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9 2.7 51.6 1,362.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,414.3

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 135.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 3.4 60.7 1,589.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,649.8

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 3.4 65.9 1,724.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,790.8

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計

事業所に
おける応
急対策費

用
畑作物

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋 家庭用品 小計

農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物

家屋 家庭用品 小計

家屋 家庭用品 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被
害額水稲

-16-



様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.3

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 4.5 65.6 1,743.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,808.6

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.4 4.5 71.9 1,906.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,977.9

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.3

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.7 5.4 68.1 1,815.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,883.5

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 5.4 74.4 1,978.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,052.8

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 6,361.3 4,179.1 1,740.9 1,537.1 762.2 5.0 3.7 12,848.4 5.7 0.0 5.7 9,651.3 450.1 230.0 150.4 380.4 94.2 236.7 0.0 1,161.4 23,666.8

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 95.6 44.6 18.1 0.6 0.5 0.0 0.0 141.3 0.0 0.0 0.0 104.8 0.4 2.0 1.3 3.3 0.7 2.5 0.0 6.9 253.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5 172.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.6

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 6.2 69.7 1,842.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,912.3

合計 6,456.9 4,223.7 1,759.0 1,537.7 762.7 5.0 3.7 12,989.7 75.7 6.2 81.9 11,770.8 450.5 232.0 151.7 383.7 94.9 239.2 0.0 1,168.3 26,010.7

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産＋10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 10,401.0 6,880.8 2,810.1 2,218.1 1,039.7 9.3 6.7 20,555.6 7.9 0.0 7.9 15,419.8 635.8 365.8 229.5 595.3 180.2 389.7 0.0 1,801.0 37,784.3

2 1.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 3.9

3 373.3 102.2 34.4 1.9 1.6 0.0 0.0 479.0 0.0 0.0 0.0 355.5 2.5 15.4 8.1 23.5 2.7 5.8 0.0 34.5 869.0

4 1,624.9 321.6 125.9 21.0 18.2 0.7 0.4 1,986.8 12.3 0.0 12.3 1,782.1 17.1 23.0 12.4 35.4 20.0 18.2 0.0 90.7 3,871.9

5 3,182.8 1,165.0 447.1 131.0 106.8 4.1 2.6 4,592.3 70.1 15.0 85.1 5,494.5 63.0 70.8 39.3 110.1 38.2 66.0 0.0 277.3 10,449.2

合計 15,583.1 8,470.1 3,417.5 2,372.2 1,166.3 14.1 9.7 27,615.5 90.3 15.0 105.3 23,053.3 718.8 475.2 289.4 764.6 241.1 479.7 0.0 2,204.2 52,978.3

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計

公共土木
施設等被
害額

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

小計

農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

合計 備考家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

営業停止
損失

公共土木
施設等被
害額水稲

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋

畑作物

農作物被害額

家屋 家庭用品 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

家庭用品 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

水稲 畑作物

家屋 家庭用品 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物

家屋 家庭用品 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 2.4 43.5 1,140.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,184.4

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.7 2.4 47.1 1,237.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,284.3

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.1 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.5

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6 3.0 51.6 1,363.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,414.7

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 3.0 56.7 1,496.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,553.2

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 4,402.6 2,731.8 1,132.5 1,167.1 590.1 3.1 2.4 8,897.1 4.7 0.0 4.7 6,698.1 418.4 201.5 129.5 331.0 74.1 189.1 0.0 1,012.6 16,612.5

2 5.0 7.7 2.6 1.7 0.1 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 10.9 1.1 0.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.0 2.6 28.0

3 221.1 53.4 14.8 1.0 0.8 0.0 0.0 276.3 0.0 0.0 0.0 205.0 1.8 13.1 7.0 20.1 2.1 3.7 0.0 27.7 509.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.6

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 4.7 56.3 1,500.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,556.5

合計 4,628.7 2,792.9 1,149.9 1,169.8 591.0 3.1 2.4 9,187.9 61.5 4.7 66.2 8,547.6 421.3 215.1 136.8 351.9 76.4 193.3 0.0 1,042.9 18,844.6

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）
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様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 8,504.1 5,620.5 2,289.4 1,829.2 865.9 7.6 5.5 16,832.8 6.4 0.0 6.4 12,627.0 639.7 368.0 230.4 598.4 180.5 389.1 0.0 1,807.7 31,273.9

2 8.7 9.9 2.7 2.0 0.1 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 15.4 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 42.4

3 5,977.8 3,431.9 1,255.0 1,490.5 318.7 1.6 1.4 11,221.9 0.0 0.0 0.0 8,326.6 713.6 417.2 243.8 661.0 261.1 237.6 0.0 1,873.3 21,421.8

4 671.1 106.0 34.9 5.9 6.4 0.3 0.1 789.8 8.8 0.0 8.8 804.7 9.6 13.9 6.7 20.6 11.8 7.3 0.0 49.3 1,652.6

5 1,532.7 538.7 210.6 53.1 42.6 1.7 1.2 2,170.0 56.3 11.6 67.9 3,291.9 39.3 39.8 23.5 63.3 20.9 37.3 0.0 160.8 5,690.6

合計 16,694.4 9,707.0 3,792.6 3,380.7 1,233.7 11.2 8.2 31,035.2 71.5 11.6 83.1 25,065.6 1,405.1 840.3 505.0 1,345.3 475.0 672.0 0.0 3,897.4 60,081.3

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 10,528.7 6,794.8 2,612.2 2,308.2 1,217.7 10.1 6.7 20,866.2 8.8 0.0 8.8 15,664.3 803.2 463.2 274.2 737.4 238.6 470.4 0.0 2,249.6 38,788.9

2 8.7 9.9 2.7 2.0 0.1 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 15.4 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 42.4

3 13,297.4 8,130.8 2,988.4 3,705.0 851.7 5.0 4.0 25,993.9 0.0 0.0 0.0 19,287.5 1,551.6 839.0 510.2 1,349.2 526.8 562.8 0.0 3,990.4 49,271.8

4 1,197.6 193.7 66.6 13.4 12.7 0.5 0.2 1,418.1 9.5 0.0 9.5 1,285.7 14.4 18.4 10.2 28.6 14.8 13.4 0.0 71.2 2,784.5

5 2,328.0 760.2 282.0 98.4 80.1 2.9 2.0 3,271.6 57.0 12.1 69.1 4,127.7 53.8 55.7 32.3 88.0 28.3 52.6 0.0 222.7 7,691.1

合計 27,360.4 15,889.4 5,951.9 6,127.0 2,162.3 18.5 12.9 51,570.5 75.3 12.1 87.4 40,380.6 2,425.9 1,377.7 827.5 2,205.2 809.2 1,099.9 0.0 6,540.2 98,578.7

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 11,684.2 7,382.8 2,771.0 2,593.8 1,392.6 11.4 7.5 23,072.3 9.5 0.0 9.5 17,316.1 901.4 516.8 298.4 815.2 272.8 511.1 0.0 2,500.5 42,898.4

2 9.1 10.0 2.7 2.1 0.1 0.0 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0 15.8 3.1 1.5 0.6 2.1 0.7 0.7 0.0 6.6 43.7

3 17,999.6 11,675.2 4,668.9 4,912.2 1,155.3 7.7 6.1 35,756.1 0.0 0.0 0.0 26,531.1 1,926.4 1,018.4 635.5 1,653.9 656.3 808.2 0.0 5,044.8 67,332.0

4 1,284.8 253.8 105.2 16.0 14.3 0.6 0.3 1,569.8 9.7 0.0 9.7 1,409.3 16.5 21.6 11.8 33.4 17.8 17.6 0.0 85.3 3,074.1

5 2,644.0 961.0 367.7 110.5 90.4 3.4 2.1 3,811.4 57.4 12.2 69.6 4,535.7 64.5 71.6 39.7 111.3 38.4 66.5 0.0 280.7 8,697.4

合計 33,621.7 20,282.8 7,915.5 7,634.6 2,652.7 23.1 16.0 64,230.9 76.6 12.2 88.8 49,808.0 2,911.9 1,629.9 986.0 2,615.9 986.0 1,404.1 0.0 7,917.9 122,045.6

様式－３ 被害額（事業実施前（R4）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 15,676.8 9,559.0 3,512.9 3,133.4 1,729.8 15.6 9.7 30,124.3 35.4 0.0 35.4 23,063.6 1,113.2 708.3 390.6 1,098.9 403.4 661.7 0.0 3,277.2 56,500.5

2 10.2 12.2 3.6 2.6 0.2 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 18.7 3.3 1.6 0.7 2.3 0.8 0.8 0.0 7.2 51.1

3 35,848.4 26,915.0 11,239.0 9,796.7 2,469.8 24.3 18.8 75,073.0 0.0 0.0 0.0 55,704.1 3,280.2 1,739.3 1,135.4 2,874.7 1,270.5 1,863.1 0.0 9,288.5 140,065.6

4 3,389.2 758.2 249.4 87.4 56.0 2.1 1.1 4,294.0 25.7 0.4 26.1 3,815.9 65.8 72.4 35.3 107.7 82.5 52.5 0.0 308.5 8,444.5

5 5,884.1 1,566.4 454.4 239.4 208.8 7.6 3.4 7,909.7 60.0 15.4 75.4 7,684.2 186.1 191.0 85.0 276.0 133.8 108.4 0.0 704.3 16,373.6

合計 60,808.7 38,810.8 15,459.3 13,259.5 4,464.6 49.6 33.0 117,426.2 121.1 15.8 136.9 90,286.5 4,648.6 2,712.6 1,647.0 4,359.6 1,891.0 2,686.5 0.0 13,585.7 221,435.3

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）
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様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 2.4 42.0 1,111.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,153.3

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 2.4 45.5 1,207.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,253.1

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.2

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 3.0 51.2 1,348.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,399.5

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 3.0 56.0 1,481.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,537.7

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 25.1 7.5 0.4 2.6 1.1 0.0 0.0 36.3 0.0 0.0 0.0 26.8 2.3 4.7 2.4 7.1 2.0 0.5 0.0 11.9 75.0

2 5.0 7.7 2.6 1.7 0.1 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 10.9 1.1 0.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.0 2.6 28.0

3 78.2 36.5 14.8 0.5 0.4 0.0 0.0 115.6 0.0 0.0 0.0 85.7 0.4 2.0 1.3 3.3 0.7 2.5 0.0 6.9 208.2

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.6

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 4.4 55.6 1,485.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541.0

合計 108.3 51.7 17.8 4.8 1.6 0.0 0.0 166.4 56.4 4.4 60.8 1,742.2 3.8 7.2 4.0 11.2 2.9 3.5 0.0 21.4 1,990.8

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産
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様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 7,752.7 5,211.6 2,130.4 1,692.0 801.7 6.7 4.8 15,469.5 5.5 0.0 5.5 11,604.3 595.9 338.0 213.6 551.6 164.1 360.8 0.0 1,672.4 28,751.7

2 7.0 9.7 2.7 2.0 0.1 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 13.9 2.2 1.1 0.5 1.6 0.5 0.7 0.0 5.0 37.7

3 4,905.8 2,344.4 840.3 874.4 212.6 0.8 0.7 8,338.7 0.0 0.0 0.0 6,187.2 565.4 365.4 202.5 567.9 207.8 162.3 0.0 1,503.4 16,029.3

4 665.4 98.9 28.1 5.9 6.3 0.3 0.1 776.9 8.1 0.0 8.1 784.0 9.6 13.8 6.6 20.4 11.7 6.8 0.0 48.5 1,617.5

5 1,446.4 511.7 201.9 51.4 40.8 1.5 1.1 2,052.9 56.2 11.5 67.7 3,204.9 38.0 36.8 22.3 59.1 19.8 35.4 0.0 152.3 5,477.8

合計 14,777.3 8,176.3 3,203.4 2,625.7 1,061.5 9.3 6.7 26,656.8 69.8 11.5 81.3 21,794.3 1,211.1 755.1 445.5 1,200.6 403.9 566.0 0.0 3,381.6 51,914.0

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 9,476.9 6,198.6 2,449.6 2,074.0 1,044.5 9.1 6.3 18,809.4 7.3 0.0 7.3 14,108.3 723.0 419.9 253.5 673.4 209.7 429.1 0.0 2,035.2 34,960.2

2 8.7 9.9 2.7 2.0 0.1 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 15.4 2.9 1.4 0.6 2.0 0.7 0.7 0.0 6.3 42.4

3 9,474.9 5,548.5 2,067.6 2,660.1 601.2 3.1 2.4 18,290.2 0.0 0.0 0.0 13,571.3 1,227.7 663.5 387.2 1,050.7 426.1 384.1 0.0 3,088.6 34,950.1

4 1,176.2 190.7 66.6 13.2 12.5 0.4 0.2 1,393.2 9.4 0.0 9.4 1,267.2 14.2 18.1 10.0 28.1 14.6 13.2 0.0 70.1 2,739.9

5 2,109.1 698.5 270.1 91.5 73.0 2.5 1.7 2,976.3 56.9 12.0 68.9 3,904.9 50.1 48.4 29.0 77.4 25.0 48.4 0.0 200.9 7,151.0

合計 22,245.8 12,646.2 4,856.6 4,840.8 1,731.3 15.1 10.6 41,489.8 73.6 12.0 85.6 32,867.1 2,017.9 1,151.3 680.3 1,831.6 676.1 875.5 0.0 5,401.1 79,843.6

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 10,803.2 6,946.5 2,665.3 2,420.5 1,299.5 10.4 6.9 21,487.0 9.0 0.0 9.0 16,124.9 832.0 473.7 279.3 753.0 248.4 480.9 0.0 2,314.3 39,935.2

2 9.1 10.0 2.7 2.1 0.1 0.0 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0 15.8 3.1 1.5 0.6 2.1 0.7 0.7 0.0 6.6 43.7

3 15,005.0 9,342.3 3,518.0 4,040.6 961.8 6.1 4.8 29,360.6 0.0 0.0 0.0 21,785.7 1,680.7 901.9 554.9 1,456.8 567.6 646.7 0.0 4,351.8 55,498.1

4 1,231.0 233.4 99.3 14.6 13.5 0.5 0.3 1,493.3 9.6 0.0 9.6 1,348.8 15.3 19.5 10.7 30.2 16.5 16.2 0.0 78.2 2,929.9

5 2,553.5 924.7 361.7 106.2 86.2 3.2 2.1 3,675.9 57.2 12.2 69.4 4,431.4 62.3 67.3 38.3 105.6 36.9 64.0 0.0 268.8 8,445.5

合計 29,601.8 17,456.9 6,647.0 6,584.0 2,361.1 20.2 14.1 56,038.1 75.8 12.2 88.0 43,706.6 2,593.4 1,463.9 883.8 2,347.7 870.1 1,208.5 0.0 7,019.7 106,852.4

様式－３ 被害額（当面整備（R7）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 15,481.9 9,441.8 3,467.2 3,095.2 1,708.9 15.5 9.7 29,753.0 35.0 0.0 35.0 22,784.4 1,100.1 697.9 386.7 1,084.6 393.6 653.6 0.0 3,231.9 55,804.3

2 9.8 11.6 3.6 2.3 0.2 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 17.7 3.2 1.5 0.7 2.2 0.7 0.8 0.0 6.9 48.5

3 31,273.8 23,327.4 9,821.5 8,374.4 2,107.9 19.3 15.4 65,118.2 0.0 0.0 0.0 48,317.7 2,906.9 1,544.6 1,021.3 2,565.9 1,051.2 1,614.8 0.0 8,138.8 121,574.7

4 3,294.4 711.4 236.2 83.5 54.4 1.9 1.0 4,146.6 25.2 0.4 25.6 3,687.8 61.4 66.9 32.8 99.7 77.3 49.3 0.0 287.7 8,147.7

5 5,532.0 1,514.4 447.1 237.0 205.7 7.1 3.2 7,499.4 59.7 15.1 74.8 7,364.8 175.7 174.4 78.8 253.2 119.8 104.8 0.0 653.5 15,592.5

合計 55,591.9 35,006.6 13,975.6 11,792.4 4,077.1 43.8 29.3 106,541.1 119.9 15.5 135.4 82,172.4 4,247.3 2,485.3 1,520.3 4,005.6 1,642.6 2,423.3 0.0 12,318.8 201,167.7

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

家庭用品
（自動
車）

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
家庭用品
（自動
車）

事業所資産
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様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1.6 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 48.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 1.6 13.4 355.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 369.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 1.6 14.9 403.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 418.7

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 81.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.4

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 2.2 39.2 1,033.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,072.7

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 2.2 42.1 1,115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,157.1

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 111.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.3

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 2.7 49.6 1,300.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,349.8

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 2.7 53.8 1,411.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,465.1

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

その他の
間接被害

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）
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様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.6

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 3.7 53.7 1,426.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,479.8

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.2 3.7 58.9 1,559.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,618.4

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 5.2 133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.6

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 4.4 55.7 1,485.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541.1

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 4.4 60.9 1,618.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,679.7

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 5,204.7 3,419.3 1,424.4 1,257.6 623.6 4.1 3.0 10,512.3 4.7 0.0 4.7 7,896.5 450.1 230.0 150.4 380.4 94.2 236.7 0.0 1,161.4 19,574.9

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 78.2 36.5 14.8 0.5 0.4 0.0 0.0 115.6 0.0 0.0 0.0 85.7 0.4 2.0 1.3 3.3 0.7 2.5 0.0 6.9 208.2

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 140.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.1

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 5.0 57.0 1,507.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,564.6

合計 5,282.9 3,455.8 1,439.2 1,258.1 624.0 4.1 3.0 10,627.9 62.0 5.0 67.0 9,630.6 450.5 232.0 151.7 383.7 94.9 239.2 0.0 1,168.3 21,493.8

様式－３ 被害額（事業実施後（R33）:資産－10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 8,509.9 5,629.7 2,299.2 1,814.8 850.7 7.6 5.5 16,818.2 6.4 0.0 6.4 12,616.2 635.8 365.8 229.5 595.3 180.2 389.7 0.0 1,801.0 31,241.8

2 0.9 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 3.3

3 305.4 83.7 28.2 1.6 1.3 0.0 0.0 392.0 0.0 0.0 0.0 290.8 2.5 15.4 8.1 23.5 2.7 5.8 0.0 34.5 717.3

4 1,329.5 263.1 103.0 17.2 14.9 0.6 0.3 1,625.6 10.1 0.0 10.1 1,458.1 17.1 23.0 12.4 35.4 20.0 18.2 0.0 90.7 3,184.5

5 2,604.1 953.2 365.8 107.1 87.3 3.4 2.1 3,757.2 57.4 12.2 69.6 4,495.5 63.0 70.8 39.3 110.1 38.2 66.0 0.0 277.3 8,599.6

合計 12,749.8 6,930.1 2,796.2 1,940.9 954.2 11.6 7.9 22,594.5 73.9 12.2 86.1 18,861.7 718.8 475.2 289.4 764.6 241.1 479.7 0.0 2,204.2 43,746.5

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

事業所に
おける応
急対策費

用

小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家庭用品
（自動
車）

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
家庭用品
（自動
車）

-23-



 

 

 

様式－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24-



様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：新宮川 河川名：熊野川 対象河道：事業実施前→当面整備

基本 単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：新宮川 河川名：熊野川 対象河道：事業実施前→当面整備

資産+10％ 単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：新宮川 河川名：熊野川 対象河道：事業実施前→当面整備

資産-10％ 単位：百万円

1/100 0.010 221,435.3 201,167.7 20,267.6 17,730.4 0.003 53.2 972.1

1/80 0.013 122,045.6 106,852.4 15,193.2 16,964.2 0.004 67.9 918.9

1/60 0.017 98,578.7 79,843.6 18,735.1 13,451.2 0.008 107.6 851.0

1/40 0.025 60,081.3 51,914.0 8,167.3 12,510.6 0.025 312.8 743.4

1/20 0.050 18,844.6 1,990.8 16,853.8 8,434.7 0.050 421.7 430.6

1/10 0.100 1,553.2 1,537.7 15.5 23.4 0.100 2.3 8.9

1/1.6 0.625 0.0 0.0 0

15.6 0.425 6.6 6.6

- - - 0.0

1/5 0.200 1,284.3 1,253.1 31.2

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/100 0.010 267,624.5 243,134.3 24,490.2 21,430.1 0.003 64.3 1,175.2

1/80 0.013 147,407.4 129,037.4 18,370.0 20,507.7 0.004 82.0 1,110.9

1/60 0.017 119,031.7 96,386.3 22,645.4 16,256.8 0.008 130.1 1,028.9

1/40 0.025 72,566.9 62,698.7 9,868.2 15,120.2 0.025 378.0 898.8

1/20 0.050 22,800.5 2,428.3 20,372.2 10,195.6 0.050 509.8 520.8

1/10 0.100 1,898.3 1,879.3 19.0 28.6 0.100 2.9 11.0

1/1.6 0.625 0.0 0.0 0

19.1 0.425 8.1 8.1

- - - 0.0

1/5 0.200 1,569.6 1,531.5 38.1

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/100 0.010 244,530.1 222,151.1 22,379.0 19,580.4 0.003 58.7 1,073.6

1/80 0.013 134,726.6 117,944.9 16,781.7 18,736.1 0.004 74.9 1,014.9

1/60 0.017 108,805.5 88,115.1 20,690.4 14,854.2 0.008 118.8 940.0

1/40 0.025 66,324.3 57,306.4 9,017.9 13,815.6 0.025 345.4 821.2

1/20 0.050 20,822.9 2,209.6 18,613.3 9,315.3 0.050 465.8 475.8

1/10 0.100 1,725.8 1,708.6 17.2 26.0 0.100 2.6 10.0

1/1.6 0.625 0.0 0.0 0

17.4 0.425 7.4 7.4

- - - 0.0

1/5 0.200 1,427.1 1,392.3 34.8

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：新宮川 河川名：熊野川 対象河道：当面整備→事業実施後

基本 単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：新宮川 河川名：熊野川 対象河道：当面整備→事業実施後

資産+10％ 単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：新宮川 河川名：熊野川 対象河道：当面整備→事業実施後

資産-10％ 単位：百万円

1/100 0.010 201,167.7 43,746.5 157,421.2 121,389.9 0.003 364.2 2,101.1

1/80 0.013 106,852.4 21,493.8 85,358.6 81,761.3 0.004 327.0 1,736.9

1/60 0.017 79,843.6 1,679.7 78,163.9 64,229.8 0.008 513.8 1,409.9

1/40 0.025 51,914.0 1,618.4 50,295.6 25,410.7 0.025 635.3 896.1

1/20 0.050 1,990.8 1,465.1 525.7 453.2 0.050 22.7 260.8

1/10 0.100 1,537.7 1,157.1 380.6 607.5 0.100 60.8 238.1

1/5 0.200 1,253.1 418.7 834.4 417.2 0.425 177.3 177.3

1/1.6 0.625 0.0 0.0 0 - - - 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/100 0.010 243,134.3 52,978.3 190,156.0 146,591.4 0.003 439.8 2,540.2

1/80 0.013 129,037.4 26,010.7 103,026.7 98,680.1 0.004 394.7 2,100.4

1/60 0.017 96,386.3 2,052.8 94,333.5 77,527.2 0.008 620.2 1,705.7

1/40 0.025 62,698.7 1,977.9 60,720.8 30,679.2 0.025 767.0 1,085.5

1/20 0.050 2,428.3 1,790.8 637.5 551.3 0.050 27.6 318.5

1/10 0.100 1,879.3 1,414.3 465.0 742.4 0.100 74.2 290.9

1/5 0.200 1,531.5 511.7 1,019.8 509.9 0.425 216.7 216.7

1/1.6 0.625 0.0 0.0 0 - - - 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/100 0.010 222,151.1 48,362.6 173,788.5 133,990.5 0.003 402.0 2,320.6

1/80 0.013 117,944.9 23,752.5 94,192.4 90,220.6 0.004 360.9 1,918.6

1/60 0.017 88,115.1 1,866.3 86,248.8 70,878.6 0.008 567.0 1,557.7

1/40 0.025 57,306.4 1,798.1 55,508.3 28,045.0 0.025 701.1 990.7

1/20 0.050 2,209.6 1,628.0 581.6 502.2 0.050 25.1 289.6

1/10 0.100 1,708.6 1,285.9 422.7 675.0 0.100 67.5 264.5

1/5 0.200 1,392.3 465.1 927.2 463.6 0.425 197.0 197.0

1/1.6 0.625 0.0 0.0 0 - - - 0.0

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5

R05 2 0.925 113.7 262.8 243.1 2,424.4 2,242.6 385.2 356.3 2,809.6 2,598.9

R06 3 0.889 113.7 547.3 486.5 2,241.8 1,993.0 417.0 370.7 2,658.8 2,363.7

R07 4 0.855 113.7 810.4 692.9 2,241.8 1,916.7 385.6 329.7 2,627.4 2,246.4

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 2,057.0 1,690.9 385.6 317.0 2,442.6 2,007.9

R09 6 0.790 113.7 1,164.6 920.0 2,057.0 1,625.0 353.8 279.5 2,410.8 1,904.5

R10 7 0.760 113.7 1,255.6 954.3 2,195.6 1,668.7 353.8 268.9 2,549.4 1,937.6

R11 8 0.731 113.7 1,352.7 988.8 2,195.6 1,605.0 377.6 276.0 2,573.2 1,881.0

R12 9 0.703 113.7 1,449.8 1,019.2 2,241.9 1,576.1 377.6 265.5 2,619.5 1,841.6

R13 10 0.676 113.7 1,549.0 1,047.1 2,241.9 1,515.5 385.6 260.7 2,627.5 1,776.2

R14 11 0.650 113.7 1,648.2 1,071.3 2,334.3 1,517.3 385.6 250.6 2,719.9 1,767.9

R15 12 0.625 113.7 1,751.5 1,094.7 2,241.8 1,401.1 274.3 171.4 2,516.1 1,572.5

R16 13 0.601 113.7 1,850.7 1,112.3 2,241.8 1,347.3 258.4 155.3 2,500.2 1,502.6

R17 14 0.577 113.7 1,949.9 1,125.1 2,241.8 1,293.5 258.4 149.1 2,500.2 1,442.6

R18 15 0.555 113.7 2,049.1 1,137.3 2,241.8 1,244.2 258.4 143.4 2,500.2 1,387.6

R19 16 0.534 113.7 2,148.3 1,147.2 2,241.8 1,197.1 258.4 138.0 2,500.2 1,335.1

R20 17 0.513 113.7 2,247.5 1,153.0 2,010.7 1,031.5 258.4 132.6 2,269.1 1,164.1

R21 18 0.494 113.7 2,336.4 1,154.2 2,010.7 993.3 345.9 170.9 2,356.6 1,164.2

R22 19 0.475 113.7 2,425.3 1,152.0 1,825.9 867.3 345.9 164.3 2,171.8 1,031.6

R23 20 0.456 113.7 2,506.1 1,142.8 1,825.9 832.6 314.1 143.2 2,140.0 975.8

R24 21 0.439 113.7 2,586.9 1,135.6 1,825.9 801.6 314.1 137.9 2,140.0 939.5

R25 22 0.422 113.7 2,667.7 1,125.8 1,825.9 770.5 314.1 132.6 2,140.0 903.1

R26 23 0.406 113.7 2,748.5 1,115.9 1,825.9 741.3 314.1 127.5 2,140.0 868.8

R27 24 0.390 113.7 2,829.3 1,103.4 1,825.9 712.1 314.1 122.5 2,140.0 834.6

R28 25 0.375 113.7 2,910.1 1,091.3 1,825.9 684.7 314.1 117.8 2,140.0 802.5

R29 26 0.361 113.7 2,990.9 1,079.7 1,825.9 659.1 314.1 113.4 2,140.0 772.5

R30 27 0.347 113.7 3,071.7 1,065.9 1,825.9 633.6 314.1 109.0 2,140.0 742.6

R31 28 0.333 113.7 3,152.5 1,049.8 1,825.9 608.0 314.1 104.6 2,140.0 712.6

R32 29 0.321 113.7 3,233.3 1,037.9 1,825.9 586.1 314.1 100.8 2,140.0 686.9

R33 30 0.308 113.7 3,314.1 1,020.7 1,825.9 562.4 314.1 96.7 2,140.0 659.1

R34 31 0.296 113.7 3,394.2 1,004.7 314.1 93.0 314.1 93.0

R35 32 0.285 113.7 3,394.2 967.3 327.8 93.4 327.8 93.4

R36 33 0.274 113.7 3,394.2 930.0 327.8 89.8 327.8 89.8

R37 34 0.264 113.7 3,394.2 896.1 327.8 86.5 327.8 86.5

R38 35 0.253 113.7 3,394.2 858.7 327.8 82.9 327.8 82.9

R39 36 0.244 113.7 3,394.2 828.2 327.8 80.0 327.8 80.0

R40 37 0.234 113.7 3,394.2 794.2 327.8 76.7 327.8 76.7

R41 38 0.225 113.7 3,394.2 763.7 327.8 73.8 327.8 73.8

R42 39 0.217 113.7 3,394.2 736.5 327.8 71.1 327.8 71.1

R43 40 0.208 113.7 3,394.2 706.0 327.8 68.2 327.8 68.2

R44 41 0.200 113.7 3,394.2 678.8 327.8 65.6 327.8 65.6

R45 42 0.193 113.7 3,394.2 655.1 327.8 63.3 327.8 63.3

R46 43 0.185 113.7 3,394.2 627.9 327.8 60.6 327.8 60.6

R47 44 0.178 113.7 3,394.2 604.2 327.8 58.3 327.8 58.3

R48 45 0.171 113.7 3,394.2 580.4 327.8 56.1 327.8 56.1

R49 46 0.165 113.7 3,394.2 560.0 327.8 54.1 327.8 54.1

R50 47 0.158 113.7 3,394.2 536.3 327.8 51.8 327.8 51.8

R51 48 0.152 113.7 3,394.2 515.9 327.8 49.8 327.8 49.8

R52 49 0.146 113.7 3,394.2 495.6 327.8 47.9 327.8 47.9

R53 50 0.141 113.7 3,394.2 478.6 327.8 46.2 327.8 46.2

R54 51 0.135 113.7 3,394.2 458.2 327.8 44.3 327.8 44.3

R55 52 0.130 113.7 3,394.2 441.2 327.8 42.6 327.8 42.6

R56 53 0.125 113.7 3,394.2 424.3 327.8 41.0 327.8 41.0

R57 54 0.120 113.7 3,394.2 407.3 327.8 39.3 327.8 39.3

R58 55 0.116 113.7 3,394.2 393.7 327.8 38.0 327.8 38.0

R59 56 0.111 113.7 3,394.2 376.8 327.8 36.4 327.8 36.4

R60 57 0.107 113.7 3,394.2 363.2 327.8 35.1 327.8 35.1

R61 58 0.103 113.7 3,394.2 349.6 327.8 33.8 327.8 33.8

R62 59 0.099 113.7 3,394.2 336.0 327.8 32.5 327.8 32.5

R63 60 0.095 113.7 3,394.2 322.4 327.8 31.1 327.8 31.1

R64 61 0.091 113.7 3,394.2 308.9 327.8 29.8 327.8 29.8

R65 62 0.088 113.7 3,394.2 298.7 327.8 28.8 327.8 28.8

R66 63 0.085 113.7 3,394.2 288.5 327.8 27.9 327.8 27.9

R67 64 0.081 113.7 3,394.2 274.9 327.8 26.6 327.8 26.6

R68 65 0.078 113.7 3,394.2 264.7 327.8 25.6 327.8 25.6

R69 66 0.075 113.7 3,394.2 254.6 327.8 24.6 327.8 24.6

R70 67 0.072 113.7 3,394.2 244.4 327.8 23.6 327.8 23.6

R71 68 0.069 113.7 3,394.2 234.2 327.8 22.6 327.8 22.6

R72 69 0.067 113.7 3,394.2 227.4 327.8 22.0 327.8 22.0

R73 70 0.064 113.7 3,394.2 217.2 327.8 21.0 327.8 21.0

R74 71 0.062 113.7 3,394.2 210.4 327.8 20.3 327.8 20.3

R75 72 0.059 113.7 3,394.2 200.3 327.8 19.3 327.8 19.3

R76 73 0.057 113.7 3,394.2 193.5 327.8 18.7 327.8 18.7

R77 74 0.055 113.7 3,394.2 186.7 327.8 18.0 327.8 18.0

R78 75 0.053 113.7 3,394.2 179.9 327.8 17.4 327.8 17.4

R79 76 0.051 113.7 3,394.2 173.1 327.8 16.7 327.8 16.7

R80 77 0.049 113.7 3,394.2 166.3 327.8 16.1 327.8 16.1

R81 78 0.047 113.7 3,394.2 159.5 327.8 15.4 327.8 15.4

R82 79 0.045 113.7 3,394.2 152.7 327.8 14.8 327.8 14.8

R83 80 0.043 113.7 3,394.2 146.0 327.8 14.1 327.8 14.1

229,593.8 51,823.1 126.4 51,949.5 61,612.1 36,472.6 25,896.9 7,672.4 87,509.0 44,145.0 1.2 7,804.5 5.1%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

計③＋④

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業・残事業費+10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,463.6 2,370.0 0.0 0.0 2,463.6 2,370.0

R05 2 0.925 113.7 262.8 243.1 2,666.8 2,466.8 385.2 356.3 3,052.0 2,823.1

R06 3 0.889 113.7 547.3 486.5 2,465.9 2,192.2 417.0 370.7 2,882.9 2,562.9

R07 4 0.855 113.7 810.4 692.9 2,465.9 2,108.3 385.6 329.7 2,851.5 2,438.0

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 2,262.7 1,859.9 385.6 317.0 2,648.3 2,176.9

R09 6 0.790 113.7 1,164.6 920.0 2,262.7 1,787.5 353.8 279.5 2,616.5 2,067.0

R10 7 0.760 113.7 1,255.6 954.3 2,415.1 1,835.5 353.8 268.9 2,768.9 2,104.4

R11 8 0.731 113.7 1,352.7 988.8 2,415.1 1,765.4 377.6 276.0 2,792.7 2,041.4

R12 9 0.703 113.7 1,449.8 1,019.2 2,466.1 1,733.7 377.6 265.5 2,843.7 1,999.2

R13 10 0.676 113.7 1,549.0 1,047.1 2,466.1 1,667.1 385.6 260.7 2,851.7 1,927.8

R14 11 0.650 113.7 1,648.2 1,071.3 2,567.7 1,669.0 385.6 250.6 2,953.3 1,919.6

R15 12 0.625 113.7 1,751.5 1,094.7 2,466.0 1,541.3 274.3 171.4 2,740.3 1,712.7

R16 13 0.601 113.7 1,850.7 1,112.3 2,466.0 1,482.1 258.4 155.3 2,724.4 1,637.4

R17 14 0.577 113.7 1,949.9 1,125.1 2,466.0 1,422.9 258.4 149.1 2,724.4 1,572.0

R18 15 0.555 113.7 2,049.1 1,137.3 2,466.0 1,368.6 258.4 143.4 2,724.4 1,512.0

R19 16 0.534 113.7 2,148.3 1,147.2 2,466.0 1,316.8 258.4 138.0 2,724.4 1,454.8

R20 17 0.513 113.7 2,247.5 1,153.0 2,211.8 1,134.7 258.4 132.6 2,470.2 1,267.3

R21 18 0.494 113.7 2,336.4 1,154.2 2,211.8 1,092.6 345.9 170.9 2,557.7 1,263.5

R22 19 0.475 113.7 2,425.3 1,152.0 2,008.5 954.0 345.9 164.3 2,354.4 1,118.3

R23 20 0.456 113.7 2,506.1 1,142.8 2,008.5 915.9 314.1 143.2 2,322.6 1,059.1

R24 21 0.439 113.7 2,586.9 1,135.6 2,008.5 881.7 314.1 137.9 2,322.6 1,019.6

R25 22 0.422 113.7 2,667.7 1,125.8 2,008.5 847.6 314.1 132.6 2,322.6 980.2

R26 23 0.406 113.7 2,748.5 1,115.9 2,008.5 815.5 314.1 127.5 2,322.6 943.0

R27 24 0.390 113.7 2,829.3 1,103.4 2,008.5 783.3 314.1 122.5 2,322.6 905.8

R28 25 0.375 113.7 2,910.1 1,091.3 2,008.5 753.2 314.1 117.8 2,322.6 871.0

R29 26 0.361 113.7 2,990.9 1,079.7 2,008.5 725.1 314.1 113.4 2,322.6 838.5

R30 27 0.347 113.7 3,071.7 1,065.9 2,008.5 696.9 314.1 109.0 2,322.6 805.9

R31 28 0.333 113.7 3,152.5 1,049.8 2,008.5 668.8 314.1 104.6 2,322.6 773.4

R32 29 0.321 113.7 3,233.3 1,037.9 2,008.5 644.7 314.1 100.8 2,322.6 745.5

R33 30 0.308 113.7 3,314.1 1,020.7 2,008.5 618.6 314.1 96.7 2,322.6 715.3

R34 31 0.296 113.7 3,394.2 1,004.7 314.1 93.0 314.1 93.0

R35 32 0.285 113.7 3,394.2 967.3 327.8 93.4 327.8 93.4

R36 33 0.274 113.7 3,394.2 930.0 327.8 89.8 327.8 89.8

R37 34 0.264 113.7 3,394.2 896.1 327.8 86.5 327.8 86.5

R38 35 0.253 113.7 3,394.2 858.7 327.8 82.9 327.8 82.9

R39 36 0.244 113.7 3,394.2 828.2 327.8 80.0 327.8 80.0

R40 37 0.234 113.7 3,394.2 794.2 327.8 76.7 327.8 76.7

R41 38 0.225 113.7 3,394.2 763.7 327.8 73.8 327.8 73.8

R42 39 0.217 113.7 3,394.2 736.5 327.8 71.1 327.8 71.1

R43 40 0.208 113.7 3,394.2 706.0 327.8 68.2 327.8 68.2

R44 41 0.200 113.7 3,394.2 678.8 327.8 65.6 327.8 65.6

R45 42 0.193 113.7 3,394.2 655.1 327.8 63.3 327.8 63.3

R46 43 0.185 113.7 3,394.2 627.9 327.8 60.6 327.8 60.6

R47 44 0.178 113.7 3,394.2 604.2 327.8 58.3 327.8 58.3

R48 45 0.171 113.7 3,394.2 580.4 327.8 56.1 327.8 56.1

R49 46 0.165 113.7 3,394.2 560.0 327.8 54.1 327.8 54.1

R50 47 0.158 113.7 3,394.2 536.3 327.8 51.8 327.8 51.8

R51 48 0.152 113.7 3,394.2 515.9 327.8 49.8 327.8 49.8

R52 49 0.146 113.7 3,394.2 495.6 327.8 47.9 327.8 47.9

R53 50 0.141 113.7 3,394.2 478.6 327.8 46.2 327.8 46.2

R54 51 0.135 113.7 3,394.2 458.2 327.8 44.3 327.8 44.3

R55 52 0.130 113.7 3,394.2 441.2 327.8 42.6 327.8 42.6

R56 53 0.125 113.7 3,394.2 424.3 327.8 41.0 327.8 41.0

R57 54 0.120 113.7 3,394.2 407.3 327.8 39.3 327.8 39.3

R58 55 0.116 113.7 3,394.2 393.7 327.8 38.0 327.8 38.0

R59 56 0.111 113.7 3,394.2 376.8 327.8 36.4 327.8 36.4

R60 57 0.107 113.7 3,394.2 363.2 327.8 35.1 327.8 35.1

R61 58 0.103 113.7 3,394.2 349.6 327.8 33.8 327.8 33.8

R62 59 0.099 113.7 3,394.2 336.0 327.8 32.5 327.8 32.5

R63 60 0.095 113.7 3,394.2 322.4 327.8 31.1 327.8 31.1

R64 61 0.091 113.7 3,394.2 308.9 327.8 29.8 327.8 29.8

R65 62 0.088 113.7 3,394.2 298.7 327.8 28.8 327.8 28.8

R66 63 0.085 113.7 3,394.2 288.5 327.8 27.9 327.8 27.9

R67 64 0.081 113.7 3,394.2 274.9 327.8 26.6 327.8 26.6

R68 65 0.078 113.7 3,394.2 264.7 327.8 25.6 327.8 25.6

R69 66 0.075 113.7 3,394.2 254.6 327.8 24.6 327.8 24.6

R70 67 0.072 113.7 3,394.2 244.4 327.8 23.6 327.8 23.6

R71 68 0.069 113.7 3,394.2 234.2 327.8 22.6 327.8 22.6

R72 69 0.067 113.7 3,394.2 227.4 327.8 22.0 327.8 22.0

R73 70 0.064 113.7 3,394.2 217.2 327.8 21.0 327.8 21.0

R74 71 0.062 113.7 3,394.2 210.4 327.8 20.3 327.8 20.3

R75 72 0.059 113.7 3,394.2 200.3 327.8 19.3 327.8 19.3

R76 73 0.057 113.7 3,394.2 193.5 327.8 18.7 327.8 18.7

R77 74 0.055 113.7 3,394.2 186.7 327.8 18.0 327.8 18.0

R78 75 0.053 113.7 3,394.2 179.9 327.8 17.4 327.8 17.4

R79 76 0.051 113.7 3,394.2 173.1 327.8 16.7 327.8 16.7

R80 77 0.049 113.7 3,394.2 166.3 327.8 16.1 327.8 16.1

R81 78 0.047 113.7 3,394.2 159.5 327.8 15.4 327.8 15.4

R82 79 0.045 113.7 3,394.2 152.7 327.8 14.8 327.8 14.8

R83 80 0.043 113.7 3,394.2 146.0 327.8 14.1 327.8 14.1

229,593.8 51,823.1 126.4 51,949.5 67,773.3 40,119.7 25,896.9 7,672.4 93,670.2 47,792.1 1.1 4,157.4 4.5%
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様式－５ 費用対便益（全体事業・残事業費-10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,015.7 1,939.1 0.0 0.0 2,015.7 1,939.1

R05 2 0.925 113.7 262.8 243.1 2,182.0 2,018.4 385.2 356.3 2,567.2 2,374.7

R06 3 0.889 113.7 547.3 486.5 2,017.7 1,793.7 417.0 370.7 2,434.7 2,164.4

R07 4 0.855 113.7 810.4 692.9 2,017.7 1,725.1 385.6 329.7 2,403.3 2,054.8

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 1,851.3 1,521.8 385.6 317.0 2,236.9 1,838.8

R09 6 0.790 113.7 1,164.6 920.0 1,851.3 1,462.5 353.8 279.5 2,205.1 1,742.0

R10 7 0.760 113.7 1,255.6 954.3 1,976.1 1,501.8 353.8 268.9 2,329.9 1,770.7

R11 8 0.731 113.7 1,352.7 988.8 1,976.1 1,444.5 377.6 276.0 2,353.7 1,720.5

R12 9 0.703 113.7 1,449.8 1,019.2 2,017.7 1,418.4 377.6 265.5 2,395.3 1,683.9

R13 10 0.676 113.7 1,549.0 1,047.1 2,017.7 1,364.0 385.6 260.7 2,403.3 1,624.7

R14 11 0.650 113.7 1,648.2 1,071.3 2,100.9 1,365.6 385.6 250.6 2,486.5 1,616.2

R15 12 0.625 113.7 1,751.5 1,094.7 2,017.6 1,261.0 274.3 171.4 2,291.9 1,432.4

R16 13 0.601 113.7 1,850.7 1,112.3 2,017.6 1,212.6 258.4 155.3 2,276.0 1,367.9

R17 14 0.577 113.7 1,949.9 1,125.1 2,017.6 1,164.2 258.4 149.1 2,276.0 1,313.3

R18 15 0.555 113.7 2,049.1 1,137.3 2,017.6 1,119.8 258.4 143.4 2,276.0 1,263.2

R19 16 0.534 113.7 2,148.3 1,147.2 2,017.6 1,077.4 258.4 138.0 2,276.0 1,215.4

R20 17 0.513 113.7 2,247.5 1,153.0 1,809.6 928.3 258.4 132.6 2,068.0 1,060.9

R21 18 0.494 113.7 2,336.4 1,154.2 1,809.6 893.9 345.9 170.9 2,155.5 1,064.8

R22 19 0.475 113.7 2,425.3 1,152.0 1,643.3 780.6 345.9 164.3 1,989.2 944.9

R23 20 0.456 113.7 2,506.1 1,142.8 1,643.3 749.3 314.1 143.2 1,957.4 892.5

R24 21 0.439 113.7 2,586.9 1,135.6 1,643.3 721.4 314.1 137.9 1,957.4 859.3

R25 22 0.422 113.7 2,667.7 1,125.8 1,643.3 693.5 314.1 132.6 1,957.4 826.1

R26 23 0.406 113.7 2,748.5 1,115.9 1,643.3 667.2 314.1 127.5 1,957.4 794.7

R27 24 0.390 113.7 2,829.3 1,103.4 1,643.3 640.9 314.1 122.5 1,957.4 763.4

R28 25 0.375 113.7 2,910.1 1,091.3 1,643.3 616.2 314.1 117.8 1,957.4 734.0

R29 26 0.361 113.7 2,990.9 1,079.7 1,643.3 593.2 314.1 113.4 1,957.4 706.6

R30 27 0.347 113.7 3,071.7 1,065.9 1,643.3 570.2 314.1 109.0 1,957.4 679.2

R31 28 0.333 113.7 3,152.5 1,049.8 1,643.3 547.2 314.1 104.6 1,957.4 651.8

R32 29 0.321 113.7 3,233.3 1,037.9 1,643.3 527.5 314.1 100.8 1,957.4 628.3

R33 30 0.308 113.7 3,314.1 1,020.7 1,643.3 506.1 314.1 96.7 1,957.4 602.8

R34 31 0.296 113.7 3,394.2 1,004.7 314.1 93.0 314.1 93.0

R35 32 0.285 113.7 3,394.2 967.3 327.8 93.4 327.8 93.4

R36 33 0.274 113.7 3,394.2 930.0 327.8 89.8 327.8 89.8

R37 34 0.264 113.7 3,394.2 896.1 327.8 86.5 327.8 86.5

R38 35 0.253 113.7 3,394.2 858.7 327.8 82.9 327.8 82.9

R39 36 0.244 113.7 3,394.2 828.2 327.8 80.0 327.8 80.0

R40 37 0.234 113.7 3,394.2 794.2 327.8 76.7 327.8 76.7

R41 38 0.225 113.7 3,394.2 763.7 327.8 73.8 327.8 73.8

R42 39 0.217 113.7 3,394.2 736.5 327.8 71.1 327.8 71.1

R43 40 0.208 113.7 3,394.2 706.0 327.8 68.2 327.8 68.2

R44 41 0.200 113.7 3,394.2 678.8 327.8 65.6 327.8 65.6

R45 42 0.193 113.7 3,394.2 655.1 327.8 63.3 327.8 63.3

R46 43 0.185 113.7 3,394.2 627.9 327.8 60.6 327.8 60.6

R47 44 0.178 113.7 3,394.2 604.2 327.8 58.3 327.8 58.3

R48 45 0.171 113.7 3,394.2 580.4 327.8 56.1 327.8 56.1

R49 46 0.165 113.7 3,394.2 560.0 327.8 54.1 327.8 54.1

R50 47 0.158 113.7 3,394.2 536.3 327.8 51.8 327.8 51.8

R51 48 0.152 113.7 3,394.2 515.9 327.8 49.8 327.8 49.8

R52 49 0.146 113.7 3,394.2 495.6 327.8 47.9 327.8 47.9

R53 50 0.141 113.7 3,394.2 478.6 327.8 46.2 327.8 46.2

R54 51 0.135 113.7 3,394.2 458.2 327.8 44.3 327.8 44.3

R55 52 0.130 113.7 3,394.2 441.2 327.8 42.6 327.8 42.6

R56 53 0.125 113.7 3,394.2 424.3 327.8 41.0 327.8 41.0

R57 54 0.120 113.7 3,394.2 407.3 327.8 39.3 327.8 39.3

R58 55 0.116 113.7 3,394.2 393.7 327.8 38.0 327.8 38.0

R59 56 0.111 113.7 3,394.2 376.8 327.8 36.4 327.8 36.4

R60 57 0.107 113.7 3,394.2 363.2 327.8 35.1 327.8 35.1

R61 58 0.103 113.7 3,394.2 349.6 327.8 33.8 327.8 33.8

R62 59 0.099 113.7 3,394.2 336.0 327.8 32.5 327.8 32.5

R63 60 0.095 113.7 3,394.2 322.4 327.8 31.1 327.8 31.1

R64 61 0.091 113.7 3,394.2 308.9 327.8 29.8 327.8 29.8

R65 62 0.088 113.7 3,394.2 298.7 327.8 28.8 327.8 28.8

R66 63 0.085 113.7 3,394.2 288.5 327.8 27.9 327.8 27.9

R67 64 0.081 113.7 3,394.2 274.9 327.8 26.6 327.8 26.6

R68 65 0.078 113.7 3,394.2 264.7 327.8 25.6 327.8 25.6

R69 66 0.075 113.7 3,394.2 254.6 327.8 24.6 327.8 24.6

R70 67 0.072 113.7 3,394.2 244.4 327.8 23.6 327.8 23.6

R71 68 0.069 113.7 3,394.2 234.2 327.8 22.6 327.8 22.6

R72 69 0.067 113.7 3,394.2 227.4 327.8 22.0 327.8 22.0

R73 70 0.064 113.7 3,394.2 217.2 327.8 21.0 327.8 21.0

R74 71 0.062 113.7 3,394.2 210.4 327.8 20.3 327.8 20.3

R75 72 0.059 113.7 3,394.2 200.3 327.8 19.3 327.8 19.3

R76 73 0.057 113.7 3,394.2 193.5 327.8 18.7 327.8 18.7

R77 74 0.055 113.7 3,394.2 186.7 327.8 18.0 327.8 18.0

R78 75 0.053 113.7 3,394.2 179.9 327.8 17.4 327.8 17.4

R79 76 0.051 113.7 3,394.2 173.1 327.8 16.7 327.8 16.7

R80 77 0.049 113.7 3,394.2 166.3 327.8 16.1 327.8 16.1

R81 78 0.047 113.7 3,394.2 159.5 327.8 15.4 327.8 15.4

R82 79 0.045 113.7 3,394.2 152.7 327.8 14.8 327.8 14.8

R83 80 0.043 113.7 3,394.2 146.0 327.8 14.1 327.8 14.1

229,593.8 51,823.1 126.4 51,949.5 55,451.0 32,825.4 25,896.9 7,672.4 81,347.9 40,497.8 1.3 11,451.7 5.8%
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様式－５ 費用対便益（全体事業・残工期+10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,036.0 1,958.6 0.0 0.0 2,036.0 1,958.6

R05 2 0.925 113.7 262.3 242.6 2,187.2 2,023.2 350.2 323.9 2,537.4 2,347.1

R06 3 0.889 113.7 544.1 483.7 2,071.2 1,841.3 376.2 334.4 2,447.4 2,175.7

R07 4 0.855 113.7 811.0 693.4 2,038.0 1,742.5 356.2 304.6 2,394.2 2,047.1

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 1,937.2 1,592.4 350.5 288.1 2,287.7 1,880.5

R09 6 0.790 113.7 1,158.0 914.8 1,870.0 1,477.3 333.2 263.2 2,203.2 1,740.5

R10 7 0.760 113.7 1,239.4 941.9 1,920.4 1,459.5 321.6 244.4 2,242.0 1,703.9

R11 8 0.731 113.7 1,323.0 967.1 1,996.0 1,459.1 330.3 241.4 2,326.3 1,700.5

R12 9 0.703 113.7 1,409.9 991.2 2,004.4 1,409.1 343.3 241.3 2,347.7 1,650.4

R13 10 0.676 113.7 1,497.2 1,012.1 2,038.1 1,377.8 344.8 233.1 2,382.9 1,610.9

R14 11 0.650 113.7 1,586.0 1,030.9 2,038.1 1,324.8 350.5 227.8 2,388.6 1,552.6

R15 12 0.625 113.7 1,674.8 1,046.8 2,122.1 1,326.3 350.5 219.1 2,472.6 1,545.4

R16 13 0.601 113.7 1,767.2 1,062.1 2,046.4 1,229.9 249.4 149.9 2,295.8 1,379.8

R17 14 0.577 113.7 1,856.3 1,071.1 2,038.0 1,175.9 236.4 136.4 2,274.4 1,312.3

R18 15 0.555 113.7 1,945.1 1,079.5 2,038.0 1,131.1 234.9 130.4 2,272.9 1,261.5

R19 16 0.534 113.7 2,033.9 1,086.1 2,038.0 1,088.3 234.9 125.4 2,272.9 1,213.7

R20 17 0.513 113.7 2,122.7 1,088.9 2,038.0 1,045.5 234.9 120.5 2,272.9 1,166.0

R21 18 0.494 113.7 2,211.5 1,092.5 1,954.0 965.3 234.9 116.0 2,188.9 1,081.3

R22 19 0.475 113.7 2,296.6 1,090.9 1,827.9 868.3 266.7 126.7 2,094.6 995.0

R23 20 0.456 113.7 2,376.2 1,083.5 1,794.3 818.2 314.4 143.4 2,108.7 961.6

R24 21 0.439 113.7 2,454.4 1,077.5 1,659.9 728.7 308.6 135.5 1,968.5 864.2

R25 22 0.422 113.7 2,526.7 1,066.3 1,659.9 700.5 285.5 120.5 1,945.4 821.0

R26 23 0.406 113.7 2,599.0 1,055.2 1,659.9 673.9 285.5 115.9 1,945.4 789.8

R27 24 0.390 113.7 2,671.3 1,041.8 1,659.9 647.4 285.5 111.3 1,945.4 758.7

R28 25 0.375 113.7 2,743.6 1,028.9 1,659.9 622.5 285.5 107.1 1,945.4 729.6

R29 26 0.361 113.7 2,815.9 1,016.5 1,659.9 599.2 285.5 103.1 1,945.4 702.3

R30 27 0.347 113.7 2,888.2 1,002.2 1,659.9 576.0 285.5 99.1 1,945.4 675.1

R31 28 0.333 113.7 2,960.5 985.8 1,659.9 552.7 285.5 95.1 1,945.4 647.8

R32 29 0.321 113.7 3,032.8 973.5 1,659.9 532.8 285.5 91.6 1,945.4 624.4

R33 30 0.308 113.7 3,105.1 956.4 1,659.9 511.2 285.5 87.9 1,945.4 599.1

R34 31 0.296 113.7 3,177.4 940.5 1,659.9 491.3 285.5 84.5 1,945.4 575.8

R35 32 0.285 113.7 3,249.7 926.2 1,659.9 473.1 285.5 81.4 1,945.4 554.5

R36 33 0.274 113.7 3,322.0 910.2 1,659.9 454.8 285.5 78.2 1,945.4 533.0

R37 34 0.264 113.7 3,394.2 896.1 285.5 75.4 285.5 75.4

R38 35 0.253 113.7 3,394.2 858.7 298.0 75.4 298.0 75.4

R39 36 0.244 113.7 3,394.2 828.2 298.0 72.7 298.0 72.7

R40 37 0.234 113.7 3,394.2 794.2 298.0 69.7 298.0 69.7

R41 38 0.225 113.7 3,394.2 763.7 298.0 67.1 298.0 67.1

R42 39 0.217 113.7 3,394.2 736.5 298.0 64.7 298.0 64.7

R43 40 0.208 113.7 3,394.2 706.0 298.0 62.0 298.0 62.0

R44 41 0.200 113.7 3,394.2 678.8 298.0 59.6 298.0 59.6

R45 42 0.193 113.7 3,394.2 655.1 298.0 57.5 298.0 57.5

R46 43 0.185 113.7 3,394.2 627.9 298.0 55.1 298.0 55.1

R47 44 0.178 113.7 3,394.2 604.2 298.0 53.0 298.0 53.0

R48 45 0.171 113.7 3,394.2 580.4 298.0 51.0 298.0 51.0

R49 46 0.165 113.7 3,394.2 560.0 298.0 49.2 298.0 49.2

R50 47 0.158 113.7 3,394.2 536.3 298.0 47.1 298.0 47.1

R51 48 0.152 113.7 3,394.2 515.9 298.0 45.3 298.0 45.3

R52 49 0.146 113.7 3,394.2 495.6 298.0 43.5 298.0 43.5

R53 50 0.141 113.7 3,394.2 478.6 298.0 42.0 298.0 42.0

R54 51 0.135 113.7 3,394.2 458.2 298.0 40.2 298.0 40.2

R55 52 0.130 113.7 3,394.2 441.2 298.0 38.7 298.0 38.7

R56 53 0.125 113.7 3,394.2 424.3 298.0 37.3 298.0 37.3

R57 54 0.120 113.7 3,394.2 407.3 298.0 35.8 298.0 35.8

R58 55 0.116 113.7 3,394.2 393.7 298.0 34.6 298.0 34.6

R59 56 0.111 113.7 3,394.2 376.8 298.0 33.1 298.0 33.1

R60 57 0.107 113.7 3,394.2 363.2 298.0 31.9 298.0 31.9

R61 58 0.103 113.7 3,394.2 349.6 298.0 30.7 298.0 30.7

R62 59 0.099 113.7 3,394.2 336.0 298.0 29.5 298.0 29.5

R63 60 0.095 113.7 3,394.2 322.4 298.0 28.3 298.0 28.3

R64 61 0.091 113.7 3,394.2 308.9 298.0 27.1 298.0 27.1

R65 62 0.088 113.7 3,394.2 298.7 298.0 26.2 298.0 26.2

R66 63 0.085 113.7 3,394.2 288.5 298.0 25.3 298.0 25.3

R67 64 0.081 113.7 3,394.2 274.9 298.0 24.1 298.0 24.1

R68 65 0.078 113.7 3,394.2 264.7 298.0 23.2 298.0 23.2

R69 66 0.075 113.7 3,394.2 254.6 298.0 22.4 298.0 22.4

R70 67 0.072 113.7 3,394.2 244.4 298.0 21.5 298.0 21.5

R71 68 0.069 113.7 3,394.2 234.2 298.0 20.6 298.0 20.6

R72 69 0.067 113.7 3,394.2 227.4 298.0 20.0 298.0 20.0

R73 70 0.064 113.7 3,394.2 217.2 298.0 19.1 298.0 19.1

R74 71 0.062 113.7 3,394.2 210.4 298.0 18.5 298.0 18.5

R75 72 0.059 113.7 3,394.2 200.3 298.0 17.6 298.0 17.6

R76 73 0.057 113.7 3,394.2 193.5 298.0 17.0 298.0 17.0

R77 74 0.055 113.7 3,394.2 186.7 298.0 16.4 298.0 16.4

R78 75 0.053 113.7 3,394.2 179.9 298.0 15.8 298.0 15.8

R79 76 0.051 113.7 3,394.2 173.1 298.0 15.2 298.0 15.2

R80 77 0.049 113.7 3,394.2 166.3 298.0 14.6 298.0 14.6

R81 78 0.047 113.7 3,394.2 159.5 298.0 14.0 298.0 14.0

R82 79 0.045 113.7 3,394.2 152.7 298.0 13.4 298.0 13.4

R83 80 0.043 113.7 3,394.2 146.0 298.0 12.8 298.0 12.8

R84 81 0.042 113.7 3,394.2 142.6 298.0 12.5 298.0 12.5

R85 82 0.040 113.7 3,394.2 135.8 298.0 11.9 298.0 11.9

R86 83 0.039 113.7 3,394.2 132.4 298.0 11.6 298.0 11.6

236,445.4 50,824.2 126.4 50,950.6 61,612.0 34,878.5 24,435.9 7,032.4 86,047.9 41,910.9 1.2 9,039.7 5.4%
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様式－５ 費用対便益（全体事業・残工期-10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,469.3 2,375.5 0.0 0.0 2,469.3 2,375.5

R05 2 0.925 113.7 265.4 245.5 2,655.5 2,456.3 431.5 399.1 3,087.0 2,855.4

R06 3 0.889 113.7 550.9 489.8 2,472.2 2,197.8 456.4 405.7 2,928.6 2,603.5

R07 4 0.855 113.7 816.7 698.3 2,390.1 2,043.5 428.4 366.3 2,818.5 2,409.8

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 2,266.9 1,863.4 414.3 340.6 2,681.2 2,204.0

R09 6 0.790 113.7 1,175.5 928.6 2,359.3 1,863.8 393.1 310.5 2,752.4 2,174.3

R10 7 0.760 113.7 1,281.6 974.0 2,420.9 1,839.9 409.0 310.8 2,829.9 2,150.7

R11 8 0.731 113.7 1,390.4 1,016.4 2,297.7 1,679.6 419.6 306.7 2,717.3 1,986.3

R12 9 0.703 113.7 1,493.7 1,050.1 2,300.5 1,617.3 426.7 300.0 2,727.2 1,917.3

R13 10 0.676 113.7 1,597.1 1,079.6 2,835.5 1,916.8 428.4 289.6 3,263.9 2,206.4

R14 11 0.650 113.7 1,724.6 1,121.0 2,743.0 1,783.0 303.0 197.0 3,046.0 1,980.0

R15 12 0.625 113.7 1,847.9 1,154.9 2,490.9 1,556.8 287.1 179.4 2,778.0 1,736.2

R16 13 0.601 113.7 1,959.9 1,177.9 2,490.9 1,497.0 287.1 172.5 2,778.0 1,669.5

R17 14 0.577 113.7 2,071.9 1,195.5 2,490.9 1,437.2 287.1 165.7 2,778.0 1,602.9

R18 15 0.555 113.7 2,183.9 1,212.1 2,213.6 1,228.5 287.1 159.3 2,500.7 1,387.8

R19 16 0.534 113.7 2,283.4 1,219.3 2,028.8 1,083.4 345.4 184.4 2,374.2 1,267.8

R20 17 0.513 113.7 2,374.6 1,218.2 2,028.8 1,040.8 384.3 197.1 2,413.1 1,237.9

R21 18 0.494 113.7 2,465.8 1,218.1 2,096.0 1,035.4 356.0 175.9 2,452.0 1,211.3

R22 19 0.475 113.7 2,560.0 1,216.0 2,196.8 1,043.5 349.0 165.8 2,545.8 1,209.3

R23 20 0.456 113.7 2,658.7 1,212.4 2,163.2 986.4 349.0 159.1 2,512.2 1,145.5

R24 21 0.439 113.7 2,755.9 1,209.8 2,028.8 890.6 349.0 153.2 2,377.8 1,043.8

R25 22 0.422 113.7 2,847.1 1,201.5 2,028.8 856.2 349.0 147.3 2,377.8 1,003.5

R26 23 0.406 113.7 2,938.3 1,192.9 2,028.8 823.7 349.0 141.7 2,377.8 965.4

R27 24 0.390 113.7 3,029.5 1,181.5 2,028.8 791.2 349.0 136.1 2,377.8 927.3

R28 25 0.375 113.7 3,120.7 1,170.3 2,028.8 760.8 349.0 130.9 2,377.8 891.7

R29 26 0.361 113.7 3,211.9 1,159.5 2,028.8 732.4 349.0 126.0 2,377.8 858.4

R30 27 0.347 113.7 3,303.1 1,146.2 2,028.8 704.0 349.0 121.1 2,377.8 825.1

R31 28 0.333 113.7 3,394.2 1,130.3 349.0 116.2 349.0 116.2

R32 29 0.321 113.7 3,394.2 1,089.5 364.2 116.9 364.2 116.9

R33 30 0.308 113.7 3,394.2 1,045.4 364.2 112.2 364.2 112.2

R34 31 0.296 113.7 3,394.2 1,004.7 364.2 107.8 364.2 107.8

R35 32 0.285 113.7 3,394.2 967.3 364.2 103.8 364.2 103.8

R36 33 0.274 113.7 3,394.2 930.0 364.2 99.8 364.2 99.8

R37 34 0.264 113.7 3,394.2 896.1 364.2 96.1 364.2 96.1

R38 35 0.253 113.7 3,394.2 858.7 364.2 92.1 364.2 92.1

R39 36 0.244 113.7 3,394.2 828.2 364.2 88.9 364.2 88.9

R40 37 0.234 113.7 3,394.2 794.2 364.2 85.2 364.2 85.2

R41 38 0.225 113.7 3,394.2 763.7 364.2 81.9 364.2 81.9

R42 39 0.217 113.7 3,394.2 736.5 364.2 79.0 364.2 79.0

R43 40 0.208 113.7 3,394.2 706.0 364.2 75.8 364.2 75.8

R44 41 0.200 113.7 3,394.2 678.8 364.2 72.8 364.2 72.8

R45 42 0.193 113.7 3,394.2 655.1 364.2 70.3 364.2 70.3

R46 43 0.185 113.7 3,394.2 627.9 364.2 67.4 364.2 67.4

R47 44 0.178 113.7 3,394.2 604.2 364.2 64.8 364.2 64.8

R48 45 0.171 113.7 3,394.2 580.4 364.2 62.3 364.2 62.3

R49 46 0.165 113.7 3,394.2 560.0 364.2 60.1 364.2 60.1

R50 47 0.158 113.7 3,394.2 536.3 364.2 57.5 364.2 57.5

R51 48 0.152 113.7 3,394.2 515.9 364.2 55.4 364.2 55.4

R52 49 0.146 113.7 3,394.2 495.6 364.2 53.2 364.2 53.2

R53 50 0.141 113.7 3,394.2 478.6 364.2 51.4 364.2 51.4

R54 51 0.135 113.7 3,394.2 458.2 364.2 49.2 364.2 49.2

R55 52 0.130 113.7 3,394.2 441.2 364.2 47.3 364.2 47.3

R56 53 0.125 113.7 3,394.2 424.3 364.2 45.5 364.2 45.5

R57 54 0.120 113.7 3,394.2 407.3 364.2 43.7 364.2 43.7

R58 55 0.116 113.7 3,394.2 393.7 364.2 42.2 364.2 42.2

R59 56 0.111 113.7 3,394.2 376.8 364.2 40.4 364.2 40.4

R60 57 0.107 113.7 3,394.2 363.2 364.2 39.0 364.2 39.0

R61 58 0.103 113.7 3,394.2 349.6 364.2 37.5 364.2 37.5

R62 59 0.099 113.7 3,394.2 336.0 364.2 36.1 364.2 36.1

R63 60 0.095 113.7 3,394.2 322.4 364.2 34.6 364.2 34.6

R64 61 0.091 113.7 3,394.2 308.9 364.2 33.1 364.2 33.1

R65 62 0.088 113.7 3,394.2 298.7 364.2 32.0 364.2 32.0

R66 63 0.085 113.7 3,394.2 288.5 364.2 31.0 364.2 31.0

R67 64 0.081 113.7 3,394.2 274.9 364.2 29.5 364.2 29.5

R68 65 0.078 113.7 3,394.2 264.7 364.2 28.4 364.2 28.4

R69 66 0.075 113.7 3,394.2 254.6 364.2 27.3 364.2 27.3

R70 67 0.072 113.7 3,394.2 244.4 364.2 26.2 364.2 26.2

R71 68 0.069 113.7 3,394.2 234.2 364.2 25.1 364.2 25.1

R72 69 0.067 113.7 3,394.2 227.4 364.2 24.4 364.2 24.4

R73 70 0.064 113.7 3,394.2 217.2 364.2 23.3 364.2 23.3

R74 71 0.062 113.7 3,394.2 210.4 364.2 22.6 364.2 22.6

R75 72 0.059 113.7 3,394.2 200.3 364.2 21.5 364.2 21.5

R76 73 0.057 113.7 3,394.2 193.5 364.2 20.8 364.2 20.8

R77 74 0.055 113.7 3,394.2 186.7 364.2 20.0 364.2 20.0

R78 75 0.053 113.7 3,394.2 179.9 364.2 19.3 364.2 19.3

R79 76 0.051 113.7 3,394.2 173.1 364.2 18.6 364.2 18.6

R80 77 0.049 113.7 3,394.2 166.3 364.2 17.8 364.2 17.8

222,692.1 52,851.7 126.4 52,978.1 61,612.4 38,104.8 27,680.3 8,449.1 89,292.7 46,553.9 1.1 6,424.2 4.9%
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様式－５ 費用対便益（全体事業・資産+10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5

R05 2 0.925 113.7 287.7 266.1 2,424.4 2,242.6 385.2 356.3 2,809.6 2,598.9

R06 3 0.889 113.7 599.2 532.7 2,241.8 1,993.0 417.0 370.7 2,658.8 2,363.7

R07 4 0.855 113.7 887.2 758.6 2,241.8 1,916.7 385.6 329.7 2,627.4 2,246.4

R08 5 0.822 113.7 1,175.2 966.0 2,057.0 1,690.9 385.6 317.0 2,442.6 2,007.9

R09 6 0.790 113.7 1,274.8 1,007.1 2,057.0 1,625.0 353.8 279.5 2,410.8 1,904.5

R10 7 0.760 113.7 1,374.4 1,044.5 2,195.6 1,668.7 353.8 268.9 2,549.4 1,937.6

R11 8 0.731 113.7 1,480.7 1,082.4 2,195.6 1,605.0 377.6 276.0 2,573.2 1,881.0

R12 9 0.703 113.7 1,587.0 1,115.7 2,241.9 1,576.1 377.6 265.5 2,619.5 1,841.6

R13 10 0.676 113.7 1,695.5 1,146.2 2,241.9 1,515.5 385.6 260.7 2,627.5 1,776.2

R14 11 0.650 113.7 1,804.0 1,172.6 2,334.3 1,517.3 385.6 250.6 2,719.9 1,767.9

R15 12 0.625 113.7 1,917.0 1,198.1 2,241.8 1,401.1 274.3 171.4 2,516.1 1,572.5

R16 13 0.601 113.7 2,025.5 1,217.3 2,241.8 1,347.3 258.4 155.3 2,500.2 1,502.6

R17 14 0.577 113.7 2,134.0 1,231.3 2,241.8 1,293.5 258.4 149.1 2,500.2 1,442.6

R18 15 0.555 113.7 2,242.5 1,244.6 2,241.8 1,244.2 258.4 143.4 2,500.2 1,387.6

R19 16 0.534 113.7 2,351.0 1,255.4 2,241.8 1,197.1 258.4 138.0 2,500.2 1,335.1

R20 17 0.513 113.7 2,459.5 1,261.7 2,010.7 1,031.5 258.4 132.6 2,269.1 1,164.1

R21 18 0.494 113.7 2,556.9 1,263.1 2,010.7 993.3 345.9 170.9 2,356.6 1,164.2

R22 19 0.475 113.7 2,654.3 1,260.8 1,825.9 867.3 345.9 164.3 2,171.8 1,031.6

R23 20 0.456 113.7 2,742.7 1,250.7 1,825.9 832.6 314.1 143.2 2,140.0 975.8

R24 21 0.439 113.7 2,831.1 1,242.9 1,825.9 801.6 314.1 137.9 2,140.0 939.5

R25 22 0.422 113.7 2,919.5 1,232.0 1,825.9 770.5 314.1 132.6 2,140.0 903.1

R26 23 0.406 113.7 3,007.9 1,221.2 1,825.9 741.3 314.1 127.5 2,140.0 868.8

R27 24 0.390 113.7 3,096.3 1,207.6 1,825.9 712.1 314.1 122.5 2,140.0 834.6

R28 25 0.375 113.7 3,184.7 1,194.3 1,825.9 684.7 314.1 117.8 2,140.0 802.5

R29 26 0.361 113.7 3,273.1 1,181.6 1,825.9 659.1 314.1 113.4 2,140.0 772.5

R30 27 0.347 113.7 3,361.5 1,166.4 1,825.9 633.6 314.1 109.0 2,140.0 742.6

R31 28 0.333 113.7 3,449.9 1,148.8 1,825.9 608.0 314.1 104.6 2,140.0 712.6

R32 29 0.321 113.7 3,538.3 1,135.8 1,825.9 586.1 314.1 100.8 2,140.0 686.9

R33 30 0.308 113.7 3,626.7 1,117.0 1,825.9 562.4 314.1 96.7 2,140.0 659.1

R34 31 0.296 113.7 3,715.4 1,099.8 314.1 93.0 314.1 93.0

R35 32 0.285 113.7 3,715.4 1,058.9 327.8 93.4 327.8 93.4

R36 33 0.274 113.7 3,715.4 1,018.0 327.8 89.8 327.8 89.8

R37 34 0.264 113.7 3,715.4 980.9 327.8 86.5 327.8 86.5

R38 35 0.253 113.7 3,715.4 940.0 327.8 82.9 327.8 82.9

R39 36 0.244 113.7 3,715.4 906.6 327.8 80.0 327.8 80.0

R40 37 0.234 113.7 3,715.4 869.4 327.8 76.7 327.8 76.7

R41 38 0.225 113.7 3,715.4 836.0 327.8 73.8 327.8 73.8

R42 39 0.217 113.7 3,715.4 806.2 327.8 71.1 327.8 71.1

R43 40 0.208 113.7 3,715.4 772.8 327.8 68.2 327.8 68.2

R44 41 0.200 113.7 3,715.4 743.1 327.8 65.6 327.8 65.6

R45 42 0.193 113.7 3,715.4 717.1 327.8 63.3 327.8 63.3

R46 43 0.185 113.7 3,715.4 687.3 327.8 60.6 327.8 60.6

R47 44 0.178 113.7 3,715.4 661.3 327.8 58.3 327.8 58.3

R48 45 0.171 113.7 3,715.4 635.3 327.8 56.1 327.8 56.1

R49 46 0.165 113.7 3,715.4 613.0 327.8 54.1 327.8 54.1

R50 47 0.158 113.7 3,715.4 587.0 327.8 51.8 327.8 51.8

R51 48 0.152 113.7 3,715.4 564.7 327.8 49.8 327.8 49.8

R52 49 0.146 113.7 3,715.4 542.4 327.8 47.9 327.8 47.9

R53 50 0.141 113.7 3,715.4 523.9 327.8 46.2 327.8 46.2

R54 51 0.135 113.7 3,715.4 501.6 327.8 44.3 327.8 44.3

R55 52 0.130 113.7 3,715.4 483.0 327.8 42.6 327.8 42.6

R56 53 0.125 113.7 3,715.4 464.4 327.8 41.0 327.8 41.0

R57 54 0.120 113.7 3,715.4 445.8 327.8 39.3 327.8 39.3

R58 55 0.116 113.7 3,715.4 431.0 327.8 38.0 327.8 38.0

R59 56 0.111 113.7 3,715.4 412.4 327.8 36.4 327.8 36.4

R60 57 0.107 113.7 3,715.4 397.5 327.8 35.1 327.8 35.1

R61 58 0.103 113.7 3,715.4 382.7 327.8 33.8 327.8 33.8

R62 59 0.099 113.7 3,715.4 367.8 327.8 32.5 327.8 32.5

R63 60 0.095 113.7 3,715.4 353.0 327.8 31.1 327.8 31.1

R64 61 0.091 113.7 3,715.4 338.1 327.8 29.8 327.8 29.8

R65 62 0.088 113.7 3,715.4 327.0 327.8 28.8 327.8 28.8

R66 63 0.085 113.7 3,715.4 315.8 327.8 27.9 327.8 27.9

R67 64 0.081 113.7 3,715.4 300.9 327.8 26.6 327.8 26.6

R68 65 0.078 113.7 3,715.4 289.8 327.8 25.6 327.8 25.6

R69 66 0.075 113.7 3,715.4 278.7 327.8 24.6 327.8 24.6

R70 67 0.072 113.7 3,715.4 267.5 327.8 23.6 327.8 23.6

R71 68 0.069 113.7 3,715.4 256.4 327.8 22.6 327.8 22.6

R72 69 0.067 113.7 3,715.4 248.9 327.8 22.0 327.8 22.0

R73 70 0.064 113.7 3,715.4 237.8 327.8 21.0 327.8 21.0

R74 71 0.062 113.7 3,715.4 230.4 327.8 20.3 327.8 20.3

R75 72 0.059 113.7 3,715.4 219.2 327.8 19.3 327.8 19.3

R76 73 0.057 113.7 3,715.4 211.8 327.8 18.7 327.8 18.7

R77 74 0.055 113.7 3,715.4 204.3 327.8 18.0 327.8 18.0

R78 75 0.053 113.7 3,715.4 196.9 327.8 17.4 327.8 17.4

R79 76 0.051 113.7 3,715.4 189.5 327.8 16.7 327.8 16.7

R80 77 0.049 113.7 3,715.4 182.1 327.8 16.1 327.8 16.1

R81 78 0.047 113.7 3,715.4 174.6 327.8 15.4 327.8 15.4

R82 79 0.045 113.7 3,715.4 167.2 327.8 14.8 327.8 14.8

R83 80 0.043 113.7 3,715.4 159.8 327.8 14.1 327.8 14.1

251,308.1 56,722.1 126.4 56,848.5 61,612.1 36,472.6 25,896.9 7,672.4 87,509.0 44,145.0 1.3 12,703.5 5.8%

経済的
内部

収益率
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費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②
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維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業・資産-10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5

R05 2 0.925 113.7 238.0 220.2 2,424.4 2,242.6 385.2 356.3 2,809.6 2,598.9

R06 3 0.889 113.7 495.6 440.6 2,241.8 1,993.0 417.0 370.7 2,658.8 2,363.7

R07 4 0.855 113.7 733.8 627.4 2,241.8 1,916.7 385.6 329.7 2,627.4 2,246.4

R08 5 0.822 113.7 972.1 799.1 2,057.0 1,690.9 385.6 317.0 2,442.6 2,007.9

R09 6 0.790 113.7 1,054.5 833.1 2,057.0 1,625.0 353.8 279.5 2,410.8 1,904.5

R10 7 0.760 113.7 1,136.9 864.0 2,195.6 1,668.7 353.8 268.9 2,549.4 1,937.6

R11 8 0.731 113.7 1,224.8 895.3 2,195.6 1,605.0 377.6 276.0 2,573.2 1,881.0

R12 9 0.703 113.7 1,312.7 922.8 2,241.9 1,576.1 377.6 265.5 2,619.5 1,841.6

R13 10 0.676 113.7 1,402.5 948.1 2,241.9 1,515.5 385.6 260.7 2,627.5 1,776.2

R14 11 0.650 113.7 1,492.3 970.0 2,334.3 1,517.3 385.6 250.6 2,719.9 1,767.9

R15 12 0.625 113.7 1,585.8 991.1 2,241.8 1,401.1 274.3 171.4 2,516.1 1,572.5

R16 13 0.601 113.7 1,675.6 1,007.0 2,241.8 1,347.3 258.4 155.3 2,500.2 1,502.6

R17 14 0.577 113.7 1,765.4 1,018.6 2,241.8 1,293.5 258.4 149.1 2,500.2 1,442.6

R18 15 0.555 113.7 1,855.2 1,029.6 2,241.8 1,244.2 258.4 143.4 2,500.2 1,387.6

R19 16 0.534 113.7 1,945.0 1,038.6 2,241.8 1,197.1 258.4 138.0 2,500.2 1,335.1

R20 17 0.513 113.7 2,034.8 1,043.9 2,010.7 1,031.5 258.4 132.6 2,269.1 1,164.1

R21 18 0.494 113.7 2,115.3 1,045.0 2,010.7 993.3 345.9 170.9 2,356.6 1,164.2

R22 19 0.475 113.7 2,195.8 1,043.0 1,825.9 867.3 345.9 164.3 2,171.8 1,031.6

R23 20 0.456 113.7 2,268.9 1,034.6 1,825.9 832.6 314.1 143.2 2,140.0 975.8

R24 21 0.439 113.7 2,342.0 1,028.1 1,825.9 801.6 314.1 137.9 2,140.0 939.5

R25 22 0.422 113.7 2,415.1 1,019.2 1,825.9 770.5 314.1 132.6 2,140.0 903.1

R26 23 0.406 113.7 2,488.2 1,010.2 1,825.9 741.3 314.1 127.5 2,140.0 868.8

R27 24 0.390 113.7 2,561.3 998.9 1,825.9 712.1 314.1 122.5 2,140.0 834.6

R28 25 0.375 113.7 2,634.4 987.9 1,825.9 684.7 314.1 117.8 2,140.0 802.5

R29 26 0.361 113.7 2,707.5 977.4 1,825.9 659.1 314.1 113.4 2,140.0 772.5

R30 27 0.347 113.7 2,780.6 964.9 1,825.9 633.6 314.1 109.0 2,140.0 742.6

R31 28 0.333 113.7 2,853.7 950.3 1,825.9 608.0 314.1 104.6 2,140.0 712.6

R32 29 0.321 113.7 2,926.8 939.5 1,825.9 586.1 314.1 100.8 2,140.0 686.9

R33 30 0.308 113.7 2,999.9 924.0 1,825.9 562.4 314.1 96.7 2,140.0 659.1

R34 31 0.296 113.7 3,073.2 909.7 314.1 93.0 314.1 93.0

R35 32 0.285 113.7 3,073.2 875.9 327.8 93.4 327.8 93.4

R36 33 0.274 113.7 3,073.2 842.1 327.8 89.8 327.8 89.8

R37 34 0.264 113.7 3,073.2 811.3 327.8 86.5 327.8 86.5

R38 35 0.253 113.7 3,073.2 777.5 327.8 82.9 327.8 82.9

R39 36 0.244 113.7 3,073.2 749.9 327.8 80.0 327.8 80.0

R40 37 0.234 113.7 3,073.2 719.1 327.8 76.7 327.8 76.7

R41 38 0.225 113.7 3,073.2 691.5 327.8 73.8 327.8 73.8

R42 39 0.217 113.7 3,073.2 666.9 327.8 71.1 327.8 71.1

R43 40 0.208 113.7 3,073.2 639.2 327.8 68.2 327.8 68.2

R44 41 0.200 113.7 3,073.2 614.6 327.8 65.6 327.8 65.6

R45 42 0.193 113.7 3,073.2 593.1 327.8 63.3 327.8 63.3

R46 43 0.185 113.7 3,073.2 568.5 327.8 60.6 327.8 60.6

R47 44 0.178 113.7 3,073.2 547.0 327.8 58.3 327.8 58.3

R48 45 0.171 113.7 3,073.2 525.5 327.8 56.1 327.8 56.1

R49 46 0.165 113.7 3,073.2 507.1 327.8 54.1 327.8 54.1

R50 47 0.158 113.7 3,073.2 485.6 327.8 51.8 327.8 51.8

R51 48 0.152 113.7 3,073.2 467.1 327.8 49.8 327.8 49.8

R52 49 0.146 113.7 3,073.2 448.7 327.8 47.9 327.8 47.9

R53 50 0.141 113.7 3,073.2 433.3 327.8 46.2 327.8 46.2

R54 51 0.135 113.7 3,073.2 414.9 327.8 44.3 327.8 44.3

R55 52 0.130 113.7 3,073.2 399.5 327.8 42.6 327.8 42.6

R56 53 0.125 113.7 3,073.2 384.2 327.8 41.0 327.8 41.0

R57 54 0.120 113.7 3,073.2 368.8 327.8 39.3 327.8 39.3

R58 55 0.116 113.7 3,073.2 356.5 327.8 38.0 327.8 38.0

R59 56 0.111 113.7 3,073.2 341.1 327.8 36.4 327.8 36.4

R60 57 0.107 113.7 3,073.2 328.8 327.8 35.1 327.8 35.1

R61 58 0.103 113.7 3,073.2 316.5 327.8 33.8 327.8 33.8

R62 59 0.099 113.7 3,073.2 304.2 327.8 32.5 327.8 32.5

R63 60 0.095 113.7 3,073.2 292.0 327.8 31.1 327.8 31.1

R64 61 0.091 113.7 3,073.2 279.7 327.8 29.8 327.8 29.8

R65 62 0.088 113.7 3,073.2 270.4 327.8 28.8 327.8 28.8

R66 63 0.085 113.7 3,073.2 261.2 327.8 27.9 327.8 27.9

R67 64 0.081 113.7 3,073.2 248.9 327.8 26.6 327.8 26.6

R68 65 0.078 113.7 3,073.2 239.7 327.8 25.6 327.8 25.6

R69 66 0.075 113.7 3,073.2 230.5 327.8 24.6 327.8 24.6

R70 67 0.072 113.7 3,073.2 221.3 327.8 23.6 327.8 23.6

R71 68 0.069 113.7 3,073.2 212.1 327.8 22.6 327.8 22.6

R72 69 0.067 113.7 3,073.2 205.9 327.8 22.0 327.8 22.0

R73 70 0.064 113.7 3,073.2 196.7 327.8 21.0 327.8 21.0

R74 71 0.062 113.7 3,073.2 190.5 327.8 20.3 327.8 20.3

R75 72 0.059 113.7 3,073.2 181.3 327.8 19.3 327.8 19.3

R76 73 0.057 113.7 3,073.2 175.2 327.8 18.7 327.8 18.7

R77 74 0.055 113.7 3,073.2 169.0 327.8 18.0 327.8 18.0

R78 75 0.053 113.7 3,073.2 162.9 327.8 17.4 327.8 17.4

R79 76 0.051 113.7 3,073.2 156.7 327.8 16.7 327.8 16.7

R80 77 0.049 113.7 3,073.2 150.6 327.8 16.1 327.8 16.1

R81 78 0.047 113.7 3,073.2 144.4 327.8 15.4 327.8 15.4

R82 79 0.045 113.7 3,073.2 138.3 327.8 14.8 327.8 14.8

R83 80 0.043 113.7 3,073.2 132.1 327.8 14.1 327.8 14.1

207,874.5 46,919.9 126.4 47,046.3 61,612.1 36,472.6 25,896.9 7,672.4 87,509.0 44,145.0 1.1 2,901.3 4.4%

経済的
内部

収益率
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様式－５ 費用対便益（当面事業） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5

R05 2 0.925 113.7 262.8 243.1 2,424.4 2,242.6 385.2 356.3 2,809.6 2,598.9

R06 3 0.889 113.7 547.3 486.5 2,241.8 1,993.0 417.0 370.7 2,658.8 2,363.7

R07 4 0.855 113.7 810.4 692.9 2,241.8 1,916.7 385.6 329.7 2,627.4 2,246.4

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 385.6 317.0 385.6 317.0

R09 6 0.790 113.7 1,073.6 848.1 393.4 310.8 393.4 310.8

R10 7 0.760 113.7 1,073.6 815.9 393.4 299.0 393.4 299.0

R11 8 0.731 113.7 1,073.6 784.8 393.4 287.6 393.4 287.6

R12 9 0.703 113.7 1,073.6 754.7 393.4 276.6 393.4 276.6

R13 10 0.676 113.7 1,073.6 725.8 393.4 265.9 393.4 265.9

R14 11 0.650 113.7 1,073.6 697.8 393.4 255.7 393.4 255.7

R15 12 0.625 113.7 1,073.6 671.0 393.4 245.9 393.4 245.9

R16 13 0.601 113.7 1,073.6 645.2 393.4 236.4 393.4 236.4

R17 14 0.577 113.7 1,073.6 619.5 393.4 227.0 393.4 227.0

R18 15 0.555 113.7 1,073.6 595.8 393.4 218.3 393.4 218.3

R19 16 0.534 113.7 1,073.6 573.3 393.4 210.1 393.4 210.1

R20 17 0.513 113.7 1,073.6 550.8 393.4 201.8 393.4 201.8

R21 18 0.494 113.7 1,073.6 530.4 393.4 194.3 393.4 194.3

R22 19 0.475 113.7 1,073.6 510.0 393.4 186.9 393.4 186.9

R23 20 0.456 113.7 1,073.6 489.6 393.4 179.4 393.4 179.4

R24 21 0.439 113.7 1,073.6 471.3 393.4 172.7 393.4 172.7

R25 22 0.422 113.7 1,073.6 453.1 393.4 166.0 393.4 166.0

R26 23 0.406 113.7 1,073.6 435.9 393.4 159.7 393.4 159.7

R27 24 0.390 113.7 1,073.6 418.7 393.4 153.4 393.4 153.4

R28 25 0.375 113.7 1,073.6 402.6 393.4 147.5 393.4 147.5

R29 26 0.361 113.7 1,073.6 387.6 393.4 142.0 393.4 142.0

R30 27 0.347 113.7 1,073.6 372.5 393.4 136.5 393.4 136.5

R31 28 0.333 113.7 1,073.6 357.5 393.4 131.0 393.4 131.0

R32 29 0.321 113.7 1,073.6 344.6 393.4 126.3 393.4 126.3

R33 30 0.308 113.7 1,073.6 330.7 393.4 121.2 393.4 121.2

R34 31 0.296 113.7 1,073.6 317.8 393.4 116.4 393.4 116.4

R35 32 0.285 113.7 1,073.6 306.0 393.4 112.1 393.4 112.1

R36 33 0.274 113.7 1,073.6 294.2 393.4 107.8 393.4 107.8

R37 34 0.264 113.7 1,073.6 283.4 393.4 103.9 393.4 103.9

R38 35 0.253 113.7 1,073.6 271.6 393.4 99.5 393.4 99.5

R39 36 0.244 113.7 1,073.6 262.0 393.4 96.0 393.4 96.0

R40 37 0.234 113.7 1,073.6 251.2 393.4 92.1 393.4 92.1

R41 38 0.225 113.7 1,073.6 241.6 393.4 88.5 393.4 88.5

R42 39 0.217 113.7 1,073.6 233.0 393.4 85.4 393.4 85.4

R43 40 0.208 113.7 1,073.6 223.3 393.4 81.8 393.4 81.8

R44 41 0.200 113.7 1,073.6 214.7 393.4 78.7 393.4 78.7

R45 42 0.193 113.7 1,073.6 207.2 393.4 75.9 393.4 75.9

R46 43 0.185 113.7 1,073.6 198.6 393.4 72.8 393.4 72.8

R47 44 0.178 113.7 1,073.6 191.1 393.4 70.0 393.4 70.0

R48 45 0.171 113.7 1,073.6 183.6 393.4 67.3 393.4 67.3

R49 46 0.165 113.7 1,073.6 177.1 393.4 64.9 393.4 64.9

R50 47 0.158 113.7 1,073.6 169.6 393.4 62.2 393.4 62.2

R51 48 0.152 113.7 1,073.6 163.2 393.4 59.8 393.4 59.8

R52 49 0.146 113.7 1,073.6 156.7 393.4 57.4 393.4 57.4

R53 50 0.141 113.7 1,073.6 151.4 393.4 55.5 393.4 55.5

R54 51 0.135 113.7 1,073.6 144.9 393.4 53.1 393.4 53.1

R55 52 0.130 113.7 1,073.6 139.6 393.4 51.1 393.4 51.1

R56 53 0.125 113.7 1,073.6 134.2 393.4 49.2 393.4 49.2

R57 54 0.120 113.7 1,073.6 128.8 393.4 47.2 393.4 47.2

55,300.5 21,137.0 41.5 21,178.5 9,147.6 8,306.8 20,850.0 8,274.3 29,997.6 16,581.1 1.3 4,597.4 6.8%
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様式－５ 費用対便益（当面事業・残事業費+10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,463.6 2,370.0 0.0 0.0 2,463.6 2,370.0

R05 2 0.925 113.7 262.8 243.1 2,666.8 2,466.8 385.2 356.3 3,052.0 2,823.1

R06 3 0.889 113.7 547.3 486.5 2,465.9 2,192.2 417.0 370.7 2,882.9 2,562.9

R07 4 0.855 113.7 810.4 692.9 2,465.9 2,108.3 385.6 329.7 2,851.5 2,438.0

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 385.6 317.0 385.6 317.0

R09 6 0.790 113.7 1,073.6 848.1 393.4 310.8 393.4 310.8

R10 7 0.760 113.7 1,073.6 815.9 393.4 299.0 393.4 299.0

R11 8 0.731 113.7 1,073.6 784.8 393.4 287.6 393.4 287.6

R12 9 0.703 113.7 1,073.6 754.7 393.4 276.6 393.4 276.6

R13 10 0.676 113.7 1,073.6 725.8 393.4 265.9 393.4 265.9

R14 11 0.650 113.7 1,073.6 697.8 393.4 255.7 393.4 255.7

R15 12 0.625 113.7 1,073.6 671.0 393.4 245.9 393.4 245.9

R16 13 0.601 113.7 1,073.6 645.2 393.4 236.4 393.4 236.4

R17 14 0.577 113.7 1,073.6 619.5 393.4 227.0 393.4 227.0

R18 15 0.555 113.7 1,073.6 595.8 393.4 218.3 393.4 218.3

R19 16 0.534 113.7 1,073.6 573.3 393.4 210.1 393.4 210.1

R20 17 0.513 113.7 1,073.6 550.8 393.4 201.8 393.4 201.8

R21 18 0.494 113.7 1,073.6 530.4 393.4 194.3 393.4 194.3

R22 19 0.475 113.7 1,073.6 510.0 393.4 186.9 393.4 186.9

R23 20 0.456 113.7 1,073.6 489.6 393.4 179.4 393.4 179.4

R24 21 0.439 113.7 1,073.6 471.3 393.4 172.7 393.4 172.7

R25 22 0.422 113.7 1,073.6 453.1 393.4 166.0 393.4 166.0

R26 23 0.406 113.7 1,073.6 435.9 393.4 159.7 393.4 159.7

R27 24 0.390 113.7 1,073.6 418.7 393.4 153.4 393.4 153.4

R28 25 0.375 113.7 1,073.6 402.6 393.4 147.5 393.4 147.5

R29 26 0.361 113.7 1,073.6 387.6 393.4 142.0 393.4 142.0

R30 27 0.347 113.7 1,073.6 372.5 393.4 136.5 393.4 136.5

R31 28 0.333 113.7 1,073.6 357.5 393.4 131.0 393.4 131.0

R32 29 0.321 113.7 1,073.6 344.6 393.4 126.3 393.4 126.3

R33 30 0.308 113.7 1,073.6 330.7 393.4 121.2 393.4 121.2

R34 31 0.296 113.7 1,073.6 317.8 393.4 116.4 393.4 116.4

R35 32 0.285 113.7 1,073.6 306.0 393.4 112.1 393.4 112.1

R36 33 0.274 113.7 1,073.6 294.2 393.4 107.8 393.4 107.8

R37 34 0.264 113.7 1,073.6 283.4 393.4 103.9 393.4 103.9

R38 35 0.253 113.7 1,073.6 271.6 393.4 99.5 393.4 99.5

R39 36 0.244 113.7 1,073.6 262.0 393.4 96.0 393.4 96.0

R40 37 0.234 113.7 1,073.6 251.2 393.4 92.1 393.4 92.1

R41 38 0.225 113.7 1,073.6 241.6 393.4 88.5 393.4 88.5

R42 39 0.217 113.7 1,073.6 233.0 393.4 85.4 393.4 85.4

R43 40 0.208 113.7 1,073.6 223.3 393.4 81.8 393.4 81.8

R44 41 0.200 113.7 1,073.6 214.7 393.4 78.7 393.4 78.7

R45 42 0.193 113.7 1,073.6 207.2 393.4 75.9 393.4 75.9

R46 43 0.185 113.7 1,073.6 198.6 393.4 72.8 393.4 72.8

R47 44 0.178 113.7 1,073.6 191.1 393.4 70.0 393.4 70.0

R48 45 0.171 113.7 1,073.6 183.6 393.4 67.3 393.4 67.3

R49 46 0.165 113.7 1,073.6 177.1 393.4 64.9 393.4 64.9

R50 47 0.158 113.7 1,073.6 169.6 393.4 62.2 393.4 62.2

R51 48 0.152 113.7 1,073.6 163.2 393.4 59.8 393.4 59.8

R52 49 0.146 113.7 1,073.6 156.7 393.4 57.4 393.4 57.4

R53 50 0.141 113.7 1,073.6 151.4 393.4 55.5 393.4 55.5

R54 51 0.135 113.7 1,073.6 144.9 393.4 53.1 393.4 53.1

R55 52 0.130 113.7 1,073.6 139.6 393.4 51.1 393.4 51.1

R56 53 0.125 113.7 1,073.6 134.2 393.4 49.2 393.4 49.2

R57 54 0.120 113.7 1,073.6 128.8 393.4 47.2 393.4 47.2

55,300.5 21,137.0 41.5 21,178.5 10,062.2 9,137.3 20,850.0 8,274.3 30,912.2 17,411.6 1.2 3,766.9 6.1%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

年次 年度 t
割引率
４％

デフ
レー
ター

合　　計

整
備
期
間

（

4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・残事業費-10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,015.7 1,939.1 0.0 0.0 2,015.7 1,939.1

R05 2 0.925 113.7 262.8 243.1 2,182.0 2,018.4 385.2 356.3 2,567.2 2,374.7

R06 3 0.889 113.7 547.3 486.5 2,017.7 1,793.7 417.0 370.7 2,434.7 2,164.4

R07 4 0.855 113.7 810.4 692.9 2,017.7 1,725.1 385.6 329.7 2,403.3 2,054.8

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 385.6 317.0 385.6 317.0

R09 6 0.790 113.7 1,073.6 848.1 393.4 310.8 393.4 310.8

R10 7 0.760 113.7 1,073.6 815.9 393.4 299.0 393.4 299.0

R11 8 0.731 113.7 1,073.6 784.8 393.4 287.6 393.4 287.6

R12 9 0.703 113.7 1,073.6 754.7 393.4 276.6 393.4 276.6

R13 10 0.676 113.7 1,073.6 725.8 393.4 265.9 393.4 265.9

R14 11 0.650 113.7 1,073.6 697.8 393.4 255.7 393.4 255.7

R15 12 0.625 113.7 1,073.6 671.0 393.4 245.9 393.4 245.9

R16 13 0.601 113.7 1,073.6 645.2 393.4 236.4 393.4 236.4

R17 14 0.577 113.7 1,073.6 619.5 393.4 227.0 393.4 227.0

R18 15 0.555 113.7 1,073.6 595.8 393.4 218.3 393.4 218.3

R19 16 0.534 113.7 1,073.6 573.3 393.4 210.1 393.4 210.1

R20 17 0.513 113.7 1,073.6 550.8 393.4 201.8 393.4 201.8

R21 18 0.494 113.7 1,073.6 530.4 393.4 194.3 393.4 194.3

R22 19 0.475 113.7 1,073.6 510.0 393.4 186.9 393.4 186.9

R23 20 0.456 113.7 1,073.6 489.6 393.4 179.4 393.4 179.4

R24 21 0.439 113.7 1,073.6 471.3 393.4 172.7 393.4 172.7

R25 22 0.422 113.7 1,073.6 453.1 393.4 166.0 393.4 166.0

R26 23 0.406 113.7 1,073.6 435.9 393.4 159.7 393.4 159.7

R27 24 0.390 113.7 1,073.6 418.7 393.4 153.4 393.4 153.4

R28 25 0.375 113.7 1,073.6 402.6 393.4 147.5 393.4 147.5

R29 26 0.361 113.7 1,073.6 387.6 393.4 142.0 393.4 142.0

R30 27 0.347 113.7 1,073.6 372.5 393.4 136.5 393.4 136.5

R31 28 0.333 113.7 1,073.6 357.5 393.4 131.0 393.4 131.0

R32 29 0.321 113.7 1,073.6 344.6 393.4 126.3 393.4 126.3

R33 30 0.308 113.7 1,073.6 330.7 393.4 121.2 393.4 121.2

R34 31 0.296 113.7 1,073.6 317.8 393.4 116.4 393.4 116.4

R35 32 0.285 113.7 1,073.6 306.0 393.4 112.1 393.4 112.1

R36 33 0.274 113.7 1,073.6 294.2 393.4 107.8 393.4 107.8

R37 34 0.264 113.7 1,073.6 283.4 393.4 103.9 393.4 103.9

R38 35 0.253 113.7 1,073.6 271.6 393.4 99.5 393.4 99.5

R39 36 0.244 113.7 1,073.6 262.0 393.4 96.0 393.4 96.0

R40 37 0.234 113.7 1,073.6 251.2 393.4 92.1 393.4 92.1

R41 38 0.225 113.7 1,073.6 241.6 393.4 88.5 393.4 88.5

R42 39 0.217 113.7 1,073.6 233.0 393.4 85.4 393.4 85.4

R43 40 0.208 113.7 1,073.6 223.3 393.4 81.8 393.4 81.8

R44 41 0.200 113.7 1,073.6 214.7 393.4 78.7 393.4 78.7

R45 42 0.193 113.7 1,073.6 207.2 393.4 75.9 393.4 75.9

R46 43 0.185 113.7 1,073.6 198.6 393.4 72.8 393.4 72.8

R47 44 0.178 113.7 1,073.6 191.1 393.4 70.0 393.4 70.0

R48 45 0.171 113.7 1,073.6 183.6 393.4 67.3 393.4 67.3

R49 46 0.165 113.7 1,073.6 177.1 393.4 64.9 393.4 64.9

R50 47 0.158 113.7 1,073.6 169.6 393.4 62.2 393.4 62.2

R51 48 0.152 113.7 1,073.6 163.2 393.4 59.8 393.4 59.8

R52 49 0.146 113.7 1,073.6 156.7 393.4 57.4 393.4 57.4

R53 50 0.141 113.7 1,073.6 151.4 393.4 55.5 393.4 55.5

R54 51 0.135 113.7 1,073.6 144.9 393.4 53.1 393.4 53.1

R55 52 0.130 113.7 1,073.6 139.6 393.4 51.1 393.4 51.1

R56 53 0.125 113.7 1,073.6 134.2 393.4 49.2 393.4 49.2

R57 54 0.120 113.7 1,073.6 128.8 393.4 47.2 393.4 47.2

55,300.5 21,137.0 41.5 21,178.5 8,233.1 7,476.3 20,850.0 8,274.3 29,083.1 15,750.6 1.3 5,427.9 7.6%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

年次 年度 t
割引率
４％

デフ
レー
ター

合　　計

整
備
期
間

（

4
年
）

施
設
完
成
後
の
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価
期
間
（

５
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年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・残工期+10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 1,791.7 1,723.6 0.0 0.0 1,791.7 1,723.6

R05 2 0.925 113.7 210.3 194.5 1,902.6 1,759.9 308.2 285.1 2,210.8 2,045.0

R06 3 0.889 113.7 433.6 385.5 1,866.5 1,659.3 327.2 290.9 2,193.7 1,950.2

R07 4 0.855 113.7 652.7 558.1 1,793.4 1,533.4 321.0 274.5 2,114.4 1,807.9

R08 5 0.822 113.7 863.2 709.6 1,793.4 1,474.2 308.5 253.6 2,101.9 1,727.8

R09 6 0.790 113.7 1,073.6 848.1 308.5 243.7 308.5 243.7

R10 7 0.760 113.7 1,073.6 815.9 314.7 239.2 314.7 239.2

R11 8 0.731 113.7 1,073.6 784.8 314.7 230.0 314.7 230.0

R12 9 0.703 113.7 1,073.6 754.7 314.7 221.2 314.7 221.2

R13 10 0.676 113.7 1,073.6 725.8 314.7 212.7 314.7 212.7

R14 11 0.650 113.7 1,073.6 697.8 314.7 204.6 314.7 204.6

R15 12 0.625 113.7 1,073.6 671.0 314.7 196.7 314.7 196.7

R16 13 0.601 113.7 1,073.6 645.2 314.7 189.1 314.7 189.1

R17 14 0.577 113.7 1,073.6 619.5 314.7 181.6 314.7 181.6

R18 15 0.555 113.7 1,073.6 595.8 314.7 174.7 314.7 174.7

R19 16 0.534 113.7 1,073.6 573.3 314.7 168.0 314.7 168.0

R20 17 0.513 113.7 1,073.6 550.8 314.7 161.4 314.7 161.4

R21 18 0.494 113.7 1,073.6 530.4 314.7 155.5 314.7 155.5

R22 19 0.475 113.7 1,073.6 510.0 314.7 149.5 314.7 149.5

R23 20 0.456 113.7 1,073.6 489.6 314.7 143.5 314.7 143.5

R24 21 0.439 113.7 1,073.6 471.3 314.7 138.2 314.7 138.2

R25 22 0.422 113.7 1,073.6 453.1 314.7 132.8 314.7 132.8

R26 23 0.406 113.7 1,073.6 435.9 314.7 127.8 314.7 127.8

R27 24 0.390 113.7 1,073.6 418.7 314.7 122.7 314.7 122.7

R28 25 0.375 113.7 1,073.6 402.6 314.7 118.0 314.7 118.0

R29 26 0.361 113.7 1,073.6 387.6 314.7 113.6 314.7 113.6

R30 27 0.347 113.7 1,073.6 372.5 314.7 109.2 314.7 109.2

R31 28 0.333 113.7 1,073.6 357.5 314.7 104.8 314.7 104.8

R32 29 0.321 113.7 1,073.6 344.6 314.7 101.0 314.7 101.0

R33 30 0.308 113.7 1,073.6 330.7 314.7 96.9 314.7 96.9

R34 31 0.296 113.7 1,073.6 317.8 314.7 93.2 314.7 93.2

R35 32 0.285 113.7 1,073.6 306.0 314.7 89.7 314.7 89.7

R36 33 0.274 113.7 1,073.6 294.2 314.7 86.2 314.7 86.2

R37 34 0.264 113.7 1,073.6 283.4 314.7 83.1 314.7 83.1

R38 35 0.253 113.7 1,073.6 271.6 314.7 79.6 314.7 79.6

R39 36 0.244 113.7 1,073.6 262.0 314.7 76.8 314.7 76.8

R40 37 0.234 113.7 1,073.6 251.2 314.7 73.6 314.7 73.6

R41 38 0.225 113.7 1,073.6 241.6 314.7 70.8 314.7 70.8

R42 39 0.217 113.7 1,073.6 233.0 314.7 68.3 314.7 68.3

R43 40 0.208 113.7 1,073.6 223.3 314.7 65.5 314.7 65.5

R44 41 0.200 113.7 1,073.6 214.7 314.7 62.9 314.7 62.9

R45 42 0.193 113.7 1,073.6 207.2 314.7 60.7 314.7 60.7

R46 43 0.185 113.7 1,073.6 198.6 314.7 58.2 314.7 58.2

R47 44 0.178 113.7 1,073.6 191.1 314.7 56.0 314.7 56.0

R48 45 0.171 113.7 1,073.6 183.6 314.7 53.8 314.7 53.8

R49 46 0.165 113.7 1,073.6 177.1 314.7 51.9 314.7 51.9

R50 47 0.158 113.7 1,073.6 169.6 314.7 49.7 314.7 49.7

R51 48 0.152 113.7 1,073.6 163.2 314.7 47.8 314.7 47.8

R52 49 0.146 113.7 1,073.6 156.7 314.7 45.9 314.7 45.9

R53 50 0.141 113.7 1,073.6 151.4 314.7 44.4 314.7 44.4

R54 51 0.135 113.7 1,073.6 144.9 314.7 42.5 314.7 42.5

R55 52 0.130 113.7 1,073.6 139.6 314.7 40.9 314.7 40.9

R56 53 0.125 113.7 1,073.6 134.2 314.7 39.3 314.7 39.3

R57 54 0.120 113.7 1,073.6 128.8 314.7 37.8 314.7 37.8

R58 55 0.116 113.7 1,073.6 124.5 314.7 36.5 314.7 36.5

55,839.8 20,804.2 41.5 20,845.7 9,147.6 8,150.4 16,993.7 6,655.6 26,141.3 14,806.0 1.4 6,039.7 7.6%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

年次 年度 t
割引率
４％

デフ
レー
ター

合　　計

整
備
期
間

（
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年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・残工期-10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 3,047.7 2,931.9 0.0 0.0 3,047.7 2,931.9

R05 2 0.925 113.7 357.7 330.9 3,110.8 2,877.5 524.2 484.9 3,635.0 3,362.4

R06 3 0.889 113.7 722.8 642.6 2,989.1 2,657.3 535.1 475.7 3,524.2 3,133.0

R07 4 0.855 113.7 1,073.6 917.9 514.1 439.6 514.1 439.6

R08 5 0.822 113.7 1,073.6 882.5 524.5 431.1 524.5 431.1

R09 6 0.790 113.7 1,073.6 848.1 524.5 414.4 524.5 414.4

R10 7 0.760 113.7 1,073.6 815.9 524.5 398.6 524.5 398.6

R11 8 0.731 113.7 1,073.6 784.8 524.5 383.4 524.5 383.4

R12 9 0.703 113.7 1,073.6 754.7 524.5 368.7 524.5 368.7

R13 10 0.676 113.7 1,073.6 725.8 524.5 354.6 524.5 354.6

R14 11 0.650 113.7 1,073.6 697.8 524.5 340.9 524.5 340.9

R15 12 0.625 113.7 1,073.6 671.0 524.5 327.8 524.5 327.8

R16 13 0.601 113.7 1,073.6 645.2 524.5 315.2 524.5 315.2

R17 14 0.577 113.7 1,073.6 619.5 524.5 302.6 524.5 302.6

R18 15 0.555 113.7 1,073.6 595.8 524.5 291.1 524.5 291.1

R19 16 0.534 113.7 1,073.6 573.3 524.5 280.1 524.5 280.1

R20 17 0.513 113.7 1,073.6 550.8 524.5 269.1 524.5 269.1

R21 18 0.494 113.7 1,073.6 530.4 524.5 259.1 524.5 259.1

R22 19 0.475 113.7 1,073.6 510.0 524.5 249.1 524.5 249.1

R23 20 0.456 113.7 1,073.6 489.6 524.5 239.2 524.5 239.2

R24 21 0.439 113.7 1,073.6 471.3 524.5 230.3 524.5 230.3

R25 22 0.422 113.7 1,073.6 453.1 524.5 221.3 524.5 221.3

R26 23 0.406 113.7 1,073.6 435.9 524.5 212.9 524.5 212.9

R27 24 0.390 113.7 1,073.6 418.7 524.5 204.6 524.5 204.6

R28 25 0.375 113.7 1,073.6 402.6 524.5 196.7 524.5 196.7

R29 26 0.361 113.7 1,073.6 387.6 524.5 189.3 524.5 189.3

R30 27 0.347 113.7 1,073.6 372.5 524.5 182.0 524.5 182.0

R31 28 0.333 113.7 1,073.6 357.5 524.5 174.7 524.5 174.7

R32 29 0.321 113.7 1,073.6 344.6 524.5 168.4 524.5 168.4

R33 30 0.308 113.7 1,073.6 330.7 524.5 161.5 524.5 161.5

R34 31 0.296 113.7 1,073.6 317.8 524.5 155.3 524.5 155.3

R35 32 0.285 113.7 1,073.6 306.0 524.5 149.5 524.5 149.5

R36 33 0.274 113.7 1,073.6 294.2 524.5 143.7 524.5 143.7

R37 34 0.264 113.7 1,073.6 283.4 524.5 138.5 524.5 138.5

R38 35 0.253 113.7 1,073.6 271.6 524.5 132.7 524.5 132.7

R39 36 0.244 113.7 1,073.6 262.0 524.5 128.0 524.5 128.0

R40 37 0.234 113.7 1,073.6 251.2 524.5 122.7 524.5 122.7

R41 38 0.225 113.7 1,073.6 241.6 524.5 118.0 524.5 118.0

R42 39 0.217 113.7 1,073.6 233.0 524.5 113.8 524.5 113.8

R43 40 0.208 113.7 1,073.6 223.3 524.5 109.1 524.5 109.1

R44 41 0.200 113.7 1,073.6 214.7 524.5 104.9 524.5 104.9

R45 42 0.193 113.7 1,073.6 207.2 524.5 101.2 524.5 101.2

R46 43 0.185 113.7 1,073.6 198.6 524.5 97.0 524.5 97.0

R47 44 0.178 113.7 1,073.6 191.1 524.5 93.4 524.5 93.4

R48 45 0.171 113.7 1,073.6 183.6 524.5 89.7 524.5 89.7

R49 46 0.165 113.7 1,073.6 177.1 524.5 86.5 524.5 86.5

R50 47 0.158 113.7 1,073.6 169.6 524.5 82.9 524.5 82.9

R51 48 0.152 113.7 1,073.6 163.2 524.5 79.7 524.5 79.7

R52 49 0.146 113.7 1,073.6 156.7 524.5 76.6 524.5 76.6

R53 50 0.141 113.7 1,073.6 151.4 524.5 74.0 524.5 74.0

R54 51 0.135 113.7 1,073.6 144.9 524.5 70.8 524.5 70.8

R55 52 0.130 113.7 1,073.6 139.6 524.5 68.2 524.5 68.2

R56 53 0.125 113.7 1,073.6 134.2 524.5 65.6 524.5 65.6

54,760.5 21,477.1 41.5 21,518.6 9,147.6 8,466.7 0.0 10,968.7 36,421.5 19,435.4 1.1 2,083.2 5.3%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

年次 年度 t
割引率
４％

デフ
レー
ター

合　　計

整

備

期

間

（
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年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・資産+10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5

R05 2 0.925 113.7 287.7 266.1 2,424.4 2,242.6 385.2 356.3 2,809.6 2,598.9

R06 3 0.889 113.7 599.2 532.7 2,241.8 1,993.0 417.0 370.7 2,658.8 2,363.7

R07 4 0.855 113.7 887.2 758.6 2,241.8 1,916.7 385.6 329.7 2,627.4 2,246.4

R08 5 0.822 113.7 1,175.2 966.0 385.6 317.0 385.6 317.0

R09 6 0.790 113.7 1,175.2 928.4 393.4 310.8 393.4 310.8

R10 7 0.760 113.7 1,175.2 893.2 393.4 299.0 393.4 299.0

R11 8 0.731 113.7 1,175.2 859.1 393.4 287.6 393.4 287.6

R12 9 0.703 113.7 1,175.2 826.2 393.4 276.6 393.4 276.6

R13 10 0.676 113.7 1,175.2 794.4 393.4 265.9 393.4 265.9

R14 11 0.650 113.7 1,175.2 763.9 393.4 255.7 393.4 255.7

R15 12 0.625 113.7 1,175.2 734.5 393.4 245.9 393.4 245.9

R16 13 0.601 113.7 1,175.2 706.3 393.4 236.4 393.4 236.4

R17 14 0.577 113.7 1,175.2 678.1 393.4 227.0 393.4 227.0

R18 15 0.555 113.7 1,175.2 652.2 393.4 218.3 393.4 218.3

R19 16 0.534 113.7 1,175.2 627.6 393.4 210.1 393.4 210.1

R20 17 0.513 113.7 1,175.2 602.9 393.4 201.8 393.4 201.8

R21 18 0.494 113.7 1,175.2 580.5 393.4 194.3 393.4 194.3

R22 19 0.475 113.7 1,175.2 558.2 393.4 186.9 393.4 186.9

R23 20 0.456 113.7 1,175.2 535.9 393.4 179.4 393.4 179.4

R24 21 0.439 113.7 1,175.2 515.9 393.4 172.7 393.4 172.7

R25 22 0.422 113.7 1,175.2 495.9 393.4 166.0 393.4 166.0

R26 23 0.406 113.7 1,175.2 477.1 393.4 159.7 393.4 159.7

R27 24 0.390 113.7 1,175.2 458.3 393.4 153.4 393.4 153.4

R28 25 0.375 113.7 1,175.2 440.7 393.4 147.5 393.4 147.5

R29 26 0.361 113.7 1,175.2 424.2 393.4 142.0 393.4 142.0

R30 27 0.347 113.7 1,175.2 407.8 393.4 136.5 393.4 136.5

R31 28 0.333 113.7 1,175.2 391.3 393.4 131.0 393.4 131.0

R32 29 0.321 113.7 1,175.2 377.2 393.4 126.3 393.4 126.3

R33 30 0.308 113.7 1,175.2 362.0 393.4 121.2 393.4 121.2

R34 31 0.296 113.7 1,175.2 347.9 393.4 116.4 393.4 116.4

R35 32 0.285 113.7 1,175.2 334.9 393.4 112.1 393.4 112.1

R36 33 0.274 113.7 1,175.2 322.0 393.4 107.8 393.4 107.8

R37 34 0.264 113.7 1,175.2 310.3 393.4 103.9 393.4 103.9

R38 35 0.253 113.7 1,175.2 297.3 393.4 99.5 393.4 99.5

R39 36 0.244 113.7 1,175.2 286.7 393.4 96.0 393.4 96.0

R40 37 0.234 113.7 1,175.2 275.0 393.4 92.1 393.4 92.1

R41 38 0.225 113.7 1,175.2 264.4 393.4 88.5 393.4 88.5

R42 39 0.217 113.7 1,175.2 255.0 393.4 85.4 393.4 85.4

R43 40 0.208 113.7 1,175.2 244.4 393.4 81.8 393.4 81.8

R44 41 0.200 113.7 1,175.2 235.0 393.4 78.7 393.4 78.7

R45 42 0.193 113.7 1,175.2 226.8 393.4 75.9 393.4 75.9

R46 43 0.185 113.7 1,175.2 217.4 393.4 72.8 393.4 72.8

R47 44 0.178 113.7 1,175.2 209.2 393.4 70.0 393.4 70.0

R48 45 0.171 113.7 1,175.2 201.0 393.4 67.3 393.4 67.3

R49 46 0.165 113.7 1,175.2 193.9 393.4 64.9 393.4 64.9

R50 47 0.158 113.7 1,175.2 185.7 393.4 62.2 393.4 62.2

R51 48 0.152 113.7 1,175.2 178.6 393.4 59.8 393.4 59.8

R52 49 0.146 113.7 1,175.2 171.6 393.4 57.4 393.4 57.4

R53 50 0.141 113.7 1,175.2 165.7 393.4 55.5 393.4 55.5

R54 51 0.135 113.7 1,175.2 158.7 393.4 53.1 393.4 53.1

R55 52 0.130 113.7 1,175.2 152.8 393.4 51.1 393.4 51.1

R56 53 0.125 113.7 1,175.2 146.9 393.4 49.2 393.4 49.2

R57 54 0.120 113.7 1,175.2 141.0 393.4 47.2 393.4 47.2

60,534.1 23,137.4 41.5 23,178.9 9,147.6 8,306.8 20,850.0 8,274.3 29,997.6 16,581.1 1.4 6,597.8 7.9%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

年次 年度 t
割引率
４％

デフ
レー
ター

合　　計

整
備
期
間

（

4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・資産-10%） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 R03 0 1.000 113.7

R04 1 0.962 113.7 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5 0.0 0.0 2,239.6 2,154.5

R05 2 0.925 113.7 238.0 220.2 2,424.4 2,242.6 385.2 356.3 2,809.6 2,598.9

R06 3 0.889 113.7 495.6 440.6 2,241.8 1,993.0 417.0 370.7 2,658.8 2,363.7

R07 4 0.855 113.7 733.8 627.4 2,241.8 1,916.7 385.6 329.7 2,627.4 2,246.4

R08 5 0.822 113.7 972.1 799.1 385.6 317.0 385.6 317.0

R09 6 0.790 113.7 972.1 768.0 393.4 310.8 393.4 310.8

R10 7 0.760 113.7 972.1 738.8 393.4 299.0 393.4 299.0

R11 8 0.731 113.7 972.1 710.6 393.4 287.6 393.4 287.6

R12 9 0.703 113.7 972.1 683.4 393.4 276.6 393.4 276.6

R13 10 0.676 113.7 972.1 657.1 393.4 265.9 393.4 265.9

R14 11 0.650 113.7 972.1 631.9 393.4 255.7 393.4 255.7

R15 12 0.625 113.7 972.1 607.6 393.4 245.9 393.4 245.9

R16 13 0.601 113.7 972.1 584.2 393.4 236.4 393.4 236.4

R17 14 0.577 113.7 972.1 560.9 393.4 227.0 393.4 227.0

R18 15 0.555 113.7 972.1 539.5 393.4 218.3 393.4 218.3

R19 16 0.534 113.7 972.1 519.1 393.4 210.1 393.4 210.1

R20 17 0.513 113.7 972.1 498.7 393.4 201.8 393.4 201.8

R21 18 0.494 113.7 972.1 480.2 393.4 194.3 393.4 194.3

R22 19 0.475 113.7 972.1 461.7 393.4 186.9 393.4 186.9

R23 20 0.456 113.7 972.1 443.3 393.4 179.4 393.4 179.4

R24 21 0.439 113.7 972.1 426.8 393.4 172.7 393.4 172.7

R25 22 0.422 113.7 972.1 410.2 393.4 166.0 393.4 166.0

R26 23 0.406 113.7 972.1 394.7 393.4 159.7 393.4 159.7

R27 24 0.390 113.7 972.1 379.1 393.4 153.4 393.4 153.4

R28 25 0.375 113.7 972.1 364.5 393.4 147.5 393.4 147.5

R29 26 0.361 113.7 972.1 350.9 393.4 142.0 393.4 142.0

R30 27 0.347 113.7 972.1 337.3 393.4 136.5 393.4 136.5

R31 28 0.333 113.7 972.1 323.7 393.4 131.0 393.4 131.0

R32 29 0.321 113.7 972.1 312.0 393.4 126.3 393.4 126.3

R33 30 0.308 113.7 972.1 299.4 393.4 121.2 393.4 121.2

R34 31 0.296 113.7 972.1 287.7 393.4 116.4 393.4 116.4

R35 32 0.285 113.7 972.1 277.0 393.4 112.1 393.4 112.1

R36 33 0.274 113.7 972.1 266.4 393.4 107.8 393.4 107.8

R37 34 0.264 113.7 972.1 256.6 393.4 103.9 393.4 103.9

R38 35 0.253 113.7 972.1 245.9 393.4 99.5 393.4 99.5

R39 36 0.244 113.7 972.1 237.2 393.4 96.0 393.4 96.0

R40 37 0.234 113.7 972.1 227.5 393.4 92.1 393.4 92.1

R41 38 0.225 113.7 972.1 218.7 393.4 88.5 393.4 88.5

R42 39 0.217 113.7 972.1 210.9 393.4 85.4 393.4 85.4

R43 40 0.208 113.7 972.1 202.2 393.4 81.8 393.4 81.8

R44 41 0.200 113.7 972.1 194.4 393.4 78.7 393.4 78.7

R45 42 0.193 113.7 972.1 187.6 393.4 75.9 393.4 75.9

R46 43 0.185 113.7 972.1 179.8 393.4 72.8 393.4 72.8

R47 44 0.178 113.7 972.1 173.0 393.4 70.0 393.4 70.0

R48 45 0.171 113.7 972.1 166.2 393.4 67.3 393.4 67.3

R49 46 0.165 113.7 972.1 160.4 393.4 64.9 393.4 64.9

R50 47 0.158 113.7 972.1 153.6 393.4 62.2 393.4 62.2

R51 48 0.152 113.7 972.1 147.8 393.4 59.8 393.4 59.8

R52 49 0.146 113.7 972.1 141.9 393.4 57.4 393.4 57.4

R53 50 0.141 113.7 972.1 137.1 393.4 55.5 393.4 55.5

R54 51 0.135 113.7 972.1 131.2 393.4 53.1 393.4 53.1

R55 52 0.130 113.7 972.1 126.4 393.4 51.1 393.4 51.1

R56 53 0.125 113.7 972.1 121.5 393.4 49.2 393.4 49.2

R57 54 0.120 113.7 972.1 116.7 393.4 47.2 393.4 47.2

50,072.4 19,138.6 41.5 19,180.1 9,147.6 8,306.8 20,850.0 8,274.3 29,997.6 16,581.1 1.2 2,599.0 5.6%

経済的
内部

収益率
EIRR

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

年次 年度 t
割引率
４％

デフ
レー
ター

合　　計

整
備
期
間

（

4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R3

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 42,733

本工事費 式 39,656

築堤 m 110 256

堤防強化 m 2,000 1,218

河道掘削 千m3 5,700 37,124

水門 箇所 1 224 水門耐震化

樋門 箇所 12 577 樋門耐震化

排水機場 箇所 0 0

その他 式 1 256 津波対策等

附帯工事費 式 3,077

道路橋 箇所 0 0

鉄道橋 箇所 1 3,077

水路橋 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

揚排水機場 箇所 0 0

付替道路 m 0 0

その他 式 0 0

用地費及補償費 式 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費・工事諸費 式 1 23,930

事業費　計 式 1 66,663

維持管理費 式 28,055

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

熊野川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R3

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 6,345

本工事費 式 6,345

築堤 m 0 0

堤防強化 m 524 385

河道掘削 千m3 760 5,543

水門 箇所 1 224 水門耐震化

樋門 箇所 4 192 樋門耐震化

排水機場 箇所 0 0

その他 式 0 0

附帯工事費 式 0

道路橋 箇所 0 0

鉄道橋 箇所 0 0

水路橋 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

揚排水機場 箇所 0 0

付替道路 m 0 0

その他 式 0 0

用地費及補償費 式 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費・工事諸費 式 1 3,553

事業費　計 式 1 9,898

維持管理費 式 22,588

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

熊野川直轄河川改修事業 （当面事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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