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はじめに
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今回、事業再評価を実施する理由

■社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

足羽川ダム建設事業は、前回再評価（令和元年度）以降、事業計画（工期および総事業費）
を変更する必要が生じたため、再評価を実施。

○ 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １ （５）「社会経済情勢の急激
な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業」に該当

【現計画】

目 的 ： 洪水調節

ダムの形式 ： 重力式コンクリートダム

堤 高 ： ９６ｍ

総貯水容量 ： ２８７０万ｍ３

工 期 ： 令和８年度

総 事 業 費 ： 約１,３００億円

【変更計画（案）】

目 的 ： 洪水調節

ダムの形式 ： 重力式コンクリートダム

堤 高 ： ９６ｍ

総貯水容量 ： ２８７０万ｍ３

工 期 ： 令和１１年度

総 事 業 費 ： 約２,５００億円



１．河川とその流域の概要

足羽川ダム

河川

主要道路

JR北陸本線

治水基準点

主要地点

行政界

流域界

集水域（河川整備計画）54.9㎢

集水域（将来計画）105.2㎢

ダム計画位置

既存ダム位置

導水ﾄﾝﾈﾙ（河川整備計画）

導水ﾄﾝﾈﾙ（将来整備）

＋

足羽川ダムの位置
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横断図の位置

福井県庁

九頭竜川水系足羽川

流域面積 ：約416k㎡

幹川流路延長：約61.7km

足羽川ダム集水面積：約54.9km2

※天神橋地点における流量低減：600m3/s

3.6km

天神橋地点

・足羽川は、九頭竜川水系日野川の支川で、流域面積415.6km2、幹川流路延長61.7kmの1級河川で
す。

・福井市街地を流れる足羽川沿川は、人口及び資産が集中し、JR福井駅や県庁をはじめとする各
行政機関が設置されており、県内の社会経済活動の中心として重要な役割を担っています。

令和元年度事業評価監視
委員会からの変更なし

油坂峠

：九頭竜川流域の境界
：県境界
：市町村境界

：堰
：建設ダム

：基準地点
：主要地点

：既設ダム
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横断図の位置
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：足羽川ダム集水域



洪水発生

年 　　 月
西暦 降雨の原因 被 害 状 況

中島 292 布施田 不明

福井 221 中 角 8.90m

今庄 316 深 谷 不明

中島 492 布施中 6.44m

福井 200 中 角 9.46m

今庄 211 深 谷 8.45m

中島 277 布施中 6.36m

福井 49 中 角 10.40m

今庄 220 深 谷 8.50m
中島 404 布施田 7.10m
福井 122 中 角 10.28m
今庄 173 深 谷 9.06m
福井 81 布施田 5.95m
今庄 90 中 角 9.80m

本戸
※ 885 深 谷 7.46m

福井 191 布施田 6.19m
今庄 275 中 角 8.79m
大野 173 深 谷 9.00m
福井 263 布施田 4.40m
今庄 401 中 角 6.88m
大野 298 深 谷 6.94m
福井 117 布施田 4.74m
今庄 239 中 角 7.61m
大野 144 深 谷 7.54m
福井 121 布施田 4.86m
今庄 270 中 角 8.41m
大野 153 深 谷 8.00m
福井 167 布施田 4.67m
今庄 100 中 角 8.96m
大野 175 深 谷 6.96m
福井 165 布施田 3.52m
今庄 178 中 角 6.39m
大野 186 深 谷 6.16m
福井 94 布施田 3.65m
今庄 115 中 角 6.82m
大野 162 深 谷 5.74m
福井 87 布施田 2.52m
今庄 87 中 角 4.60m
大野 73 深 谷 4.46m
福井 111 布施田 2.56m
今庄 110 中 角 4.24m
大野 97 深 谷 5.01m
福井 123 布施田 3.97m
今庄 149 中 角 6.83m
大野 101 深 谷 6.66m
福井 198 布施田 4.36m
今庄 100 中 角 6.39m
大野 140 深 谷 7.20m

西谷村に壊滅的な打撃を与えた。

死者・行方不明者25人、重軽傷者126人。流失・損壊家屋114戸、床上浸水家屋3,467戸、床下
浸水家屋7,504戸。農地及び宅地の浸水面積14,630ha。

1972 台風2 0 号

平成元年

9 月18日～20日
1989 台風2 2 号 床上浸水家屋1 戸、床下浸水家屋329 戸、農地・宅地等の浸水面積約22ha。

被害は床上浸水家屋68 戸、床下浸水家屋506 戸。農地及び宅地の浸水面積526ha。

全壊流失・半壊家屋1 戸、床上浸水家屋91 戸、床下浸水家屋314 戸。農地及び宅地の浸水面

積35ha。

死者4 名、行方不明者1 名、全壊流失・半壊家屋406戸、床上浸水家屋3,314 戸、床下浸水家

屋10,321 戸。農地及び宅地の浸水面積260ha。

昭和34年

9月25日～26日
1959

台風15号

(伊勢湾台風）

死者・行方不明者34人、流失・損壊家屋101戸、床上浸水家屋1,517戸、床下浸水家屋5,033戸、

罹災者数31,616人。

昭和40年

9月15日～17日
1965 台風2 4 号

2004 福井豪雨

床上浸水家屋96 戸、床下浸水家屋1,580 戸、農地・宅地等浸水面積1,347ha。

床上浸水家屋6 戸、床下浸水家屋166 戸、農地・宅地等浸水面積19ha。

全壊流失・半壊家屋21 戸、床上浸水家屋624 戸、床下浸水家屋2,356 戸、農地・宅地等浸水面

積3,756ha。

河川・砂防・道路など公共施設に被害が発生した。

床上浸水家屋5 戸、床下浸水家屋292 戸、農地・宅地等浸水面積234ha。

床上浸水家屋6 戸、床下浸水家屋381 戸、農地・宅地等の浸水面積約25ha。1989 秋雨前線

1998 梅雨前線

1998 台風7 号

1981 梅雨前線

1983
台風1 0 号

秋雨前線

1965 奥越豪雨

1972 梅雨前線

1975 台風6 号

平成元年

9 月5 日～7 日

平成10年
7 月10 日

平成10年

9 月22 日

平成16年

7 月18 日

1959 台風7 号

1961
台風18号

(第二室戸台風)

昭和40年

9月13日～14日

昭和47年
7 月9日～12 日

昭和50年

8 月22日～23日

昭和56年

7 月2 日～3 日

昭和47年

9 月15日～16日

昭和58年

9 月26日～29日

1953 台風1 3 号

災害救助法が発動。日野川では各所で破堤。

死者・行方不明者13人、負傷者256人、流失・損壊家屋1,252戸、被害は床上浸水家屋9,517戸、

床下浸水家屋8,110戸、非住家被害1,061戸、罹災者数85,338人。

昭和34年

8月12日～14日

昭和36年

9月14日～16日

九頭竜川、日野川で破提、決壊が続出。災害救助法が発動。

死者・行方不明者2人、負傷者1人、流失・損壊家屋60戸、床上浸水家屋5,584戸、床下浸水家

屋7,512戸、罹災者数54,516人。

流失・損壊家屋125戸、床上浸水家屋1,740戸、床下浸水家屋2,621戸。農地及び宅地の浸水面

積3,264ha。

最高水位

(m)

総雨量

(mm)

昭和28年

9月23日～25日

昭和28年、34年、36年、40年、47年、50年、56年、平成
元年、10年、16年などに浸水被害が発生しており、平成
16年7月の福井豪雨では、足羽川下流における堤防の決
壊などにより、床上浸水3,314戸、床下浸水10,321戸、
死者4名、行方不明者1名などの甚大な被害が発生してい
ます。

１．河川とその流域の概要
●過去の洪水実績：九頭竜川、日野川、足羽川
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過去の主な洪水 昭和28年9月洪水（台風13号）
福井市中央付近の浸水状況

昭和28年9月洪水（台風13号）
福井市中央付近の浸水状況

昭和56年7月洪水（梅雨前線）
旧足羽郡美山町の浸水状況

昭和56年7月洪水（梅雨前線）
旧足羽郡美山町の浸水状況

平成16年7月洪水（福井豪雨）
破堤地点（福井市春日）の越流状況

平成16年7月洪水（福井豪雨）
今立郡池田町千代谷の被害状況

本戸
※

は福井県の観測所、その他は国土交通省の観測所

平成16 年洪水の浸水面積は福井市街地の足羽川左岸における越水及び破堤によるもの

参考資料：「福井気象台資料」「福井県土木史」「台風十三号災害誌（福井県）」「水害統計」

　　　　　　  「40.9 三大風水害記録（福井県）」「福井県史」および「各市町村史」

　　　　　 　 「九頭竜川の洪水関係資料（高瀬信忠・廣部英一）」「福井県災害速報」

令和元年度事業評価監視
委員会からの変更なし



平成16年7月に発生した福井豪雨（総降雨
量285mm：美山観測所）では、福井市街地
が浸水するなど甚大な被害となりました。

・死者4名、行方不明者1名

・浸水家屋 約14,000戸

・浸水面積 約260ha

決壊地点（福井市春日）

福井市中心部の浸水状況（ H16.7 福井豪雨）

H16.7.18

１．河川とその流域の概要

足羽川

足羽川ダム
（予定）
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破堤箇所

①

①

●過去の洪水実績：H16.7福井豪雨

令和元年度事業評価監視
委員会からの変更なし

決壊箇所

決壊箇所



２．足羽川ダム建設事業の概要

導水トンネル(河川整備計画) 

区間距離 ：約5km

トンネル径：部子川～水海川区間

約 8.5m

水海川導水トンネル 断面図
足羽川ダム地点
流域面積 34.2km2

水海川分水施設
集水面積 20.7km2

水海川分水施設

水海川導水トンネル

足羽川ダム
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令和元年度事業評価監視
委員会からの変更なし

・河川整備計画に定められた天神橋地点のピーク流量の洪水調節を実施するために、九頭竜川水
系足羽川の支川部子川に洪水調節専用ダムと併せて、水海川の１河川からの分水施設（分水堰
と導水トンネル)を整備します。



部子川

足羽川ダム断面図（案）

平常時はゲート開放し、川の水
をそのまま下流に流す。
洪水時には、一定の量を超えた
とき、ゲートを全閉し、洪水調節
を行う。

洪水時最高水位 EL265.7m

総貯水容量

（約２８，７００千㎥）

堤高

約96m

２．足羽川ダム建設事業の概要（足羽川ダムの諸元）

足羽川ダム平面図（案）

部子川

堤頂長 351m

足羽川ダムは、洪水調節のみを目的としているため、平常時には流水の貯留を行わないダムです。

足羽川ダムの諸元は以下のとおりです。

場 所 福井県今立郡池田町

小畑地先

ダム形式 重力式コンクリートダム

堤高 約９６ｍ

堤頂長 約３５１ｍ

貯水面積 約９４ha

洪水時

最高水位 標高２６５.７ｍ

総貯水容量 約２８，７００，０００m3
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令和元年度事業評価監視
委員会からの変更なし



２．足羽川ダム建設事業の概要（事業の主な経緯）

昭和43年 2月 ：九頭竜川水系工事実施基本計画改定（第1回）
「足羽川上流部に多目的ダムを建設して下流の洪水の軽減を図る」

昭和58年度 ：実施計画調査着手
平成 6年度 ：建設事業移行
平成 7年 9月 ：ダム建設事業審議委員会を設置
平成 9年 9月 ：ダム建設事業審議委員会から答申（足羽川ダムは治水・利水・環境の観点から必要,現ダム計画

（美山サイト）は大きな犠牲を伴い地元同意を得ることは困難な状況から、水没戸数が極力少なく
なるよう事業者は最善の努力をすべき

平成11年11月 ：代替候補案の提示（部子川サイトのダム＋４川導水）
平成14年 1月 ：県、福井市は足羽川ダムの新規利水（上・工水）から撤退
平成14年 5月 ：九頭竜川流域委員会設置
平成18年 2月 ：九頭竜川水系河川整備基本方針策定
平成18年10月 ：足羽川ダム建設事業に係る基本協定の締結
平成19年 2月 ：九頭竜川水系河川整備計画策定
平成19年 3月 ：環境影響評価法に基づく手続きに着手
〃 3～10月：地元住民団体と「足羽川ダム建設事業に係る調査の実施に関する協定」締結

平成19年 7月 ：補償調査に着手
平成21年 3月 ：環境影響評価準備書の公告・縦覧
平成24年 7月 ：ダム事業の検証において、足羽川ダム建設事業は継続とする国土交通省の対応方針が決定
平成25年 2月 ：環境影響評価書の公告・縦覧
平成25年 3月 ：用地補償基準の妥結
平成26年 6月 ：県道松ケ谷宝慶寺大野線の付け替え工事着工式
平成29年 7月 ：水海川導水トンネル工事起工式
平成30年 3月 ：転流工事を着工
平成30年 8月 ：「足羽川ダム工事に関する安全・衛生・環境保全委員会」を設立
令和元年 8月 ：事業再評価（事業費：約1,300億円、工期：令和8年度）
令和 2年 6月 ：転流工事が完了
令和 2年11月 ：ダム本体建設工事に着手（足羽川ダム本体建設工事起工式）
令和 4年10月 ：ダム本体堤体コンクリート打設開始
令和 4年11月 ：足羽川ダム定礎式
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２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費・工期の主な変更要因）

◆工期の変更
令和８年度まで → 令和１１年度まで（３年延伸）

◆事業費の変更
約１, ３００億円 → 約２，５００億円（約１，２００億円増）

○足羽川ダム建設事業においては、コスト縮減・工期短縮に努めながら、適切に事業

を推進して参りました。

○しかしながら、社会的要因の変化や現場条件（地質等）の変更、働き方改革に基づ

く適正な工期の確保等により、工期や事業費を見直す必要が生じました。
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２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）

１．社会的要因の変化によるもの 約218億円増

公共工事関連単価等の変動 約218億円増 物価上昇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：+218億円

２．現場条件の変更等によるもの 約672億円増

導水トンネル 導水路における地質の変更に伴う変更　　　　　　　：+178億円

転流工 転流工等における地質の変更等に伴う変更　　　　　：+54億円

堤体工 建設発生土量の増加による変更　　　　　　　　　　：+79億円

県道付替
基礎地盤における地質条件の変更に伴う変更　　　　：+67億円
落石対策に伴う変更　　　　　　　　　　　　　　　：+61億円
工事用進入路の追加に伴う変更　　　　　　　　　　：+79億円

ダム用仮設備
仮設備の計画見直しに伴う変更　　　　  　　　　　：+41億円
仮設等の追加に伴う変更　　　　　　　　　　　　　：+84億円

工事用道路 工事用道路の変更(重ダンプ用走路の追加)に伴う変更：+11億円

環境対策 環境対策等の追加　　　　　　　　　　　　 　　　 ：+19億円

約167億円増

約17億円減

５．将来の事業費の変動要因への対応 約160億円増

将来の事業費の変動要因への対応 約160億円増

約1,200億円増

②地元との協議・調整による変更 約30億円増

３．工期延伸によるもの

４．コスト縮減

合計

主な変更要因 増減 変更内訳

①地質条件の変更等による変更 約642億円増



H30 H31(R01) R02 R03 R04 R05

労務平均

技術者単価平均

資材費平均

機械経費平均

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

労務平均 100.0 102.7 104.6 106.7 110.4 116.6

技術者
単価平均 100.0 103.8 106.7 108.5 112.0 119.4

資材費
平均 100.0 100.9 105.2 109.7 119.6 130.5

機械経費
平均 100.0 100.1 100.7 100.8 101.0 101.2

１．社会的要因の変化等によるもの
公共工事関連単価等の変動 【約２１８億円増】

○H30年度以降、公共工事関連単価は経年的に上昇しました。前回変更時点のH30年度単価を100とすると、R5年度は技術者単価平均が119.4、
資材費平均が130.5に上昇しました。

年度別単価上昇率（労務、資材、機械経費等）

100

110

120

130

115

105

125

95

単
価

上
昇

率
（
H

30
=1

00
）

135

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）

※H30～R5の労務単価、技術者単価、物価資料を元に作成
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吹付けコンクリート（増厚）
鋼製支保工（追加）

＜DⅠパターン＞

ロックボルト
（本数追加など）

２．現場条件の変更等によるもの
①地質条件の変更等による変更 導水路における地質の変更に伴う変更 【約１７８億円増】
○令和２年９月以降、掘削時の岩判定により、当初ボーリング調査や弾性波探査から想定していた地質より脆弱な地山状態を確認したため、支

保工パターンの変更を行いました。

支保工パターンの変更

・当初想定していた地質に対し、掘削を行い確認した地山が脆弱であったため、支保工の変更・補助工法を追加

水海川導水トンネル

＜CⅠパターン＞
吹付けコンクリート

ロックボルト

支保パターン
凡例

B
CⅠ
CⅡ
DⅠ
DⅡ
E

掘削面状況

・ロックボルト本数追加
・吹付コンクリート増厚

・鋼製支保工追加
・インバート工追加

吹付けコンクリート（増厚）
鋼製支保工（追加）

＜DⅠパターン＞

ロックボルト
（本数追加など）

インバート工（追加）

岩級区分凡例
D級
CL級
CM級
CH級

良
い

悪
い

地
山
の
状
態

※CⅠ→DⅠ

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）

施工済 トンネル掘削方向

実績を踏まえ、地山の不確実性を考慮 実績の掘削支保パターンが変更

未実施

吐口
（金見谷）

支保パターン

当初

実績

トンネル掘削方向

呑口
（水海）

事前の調査により想定していた
堅硬な掘削面（CM～CH級）

白色した粘土状の脆弱な
破砕帯が出現した掘削面

当初想定 実際の地山
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２．現場条件の変更等によるもの
①地質条件の変更等による変更 転流工等における地質の変更等に伴う変更 【約５４億円増】
○転流工（仮排水トンネル）の掘進時（令和元年９月）に行った岩判定により、当初想定していた地質より脆弱な地山状態であることを確認したた

め、支保工パターンの変更等を行いました。
○令和２年７月にダムサイト左岸法面にて地すべりによる変状が発生したため、地すべり対策工等を実施しました。

■転流工の地質の変更 （約３２億円増）
・掘削の進捗に伴い、当初想定地質より脆弱な地山状態が確認されたため、掘削・支保工

パターンを変更しました。
・また、トンネル掘削時に天端部の抜け落ちが起きたため、作業時の安全確保として掘削の
補助工法（フォアポーリング）を追加しました。

対策範囲

左岸天端以上法面地すべり対策工

水抜きボーリング

グランドアンカー工

■法面地すべり対策（左岸天端）の追加 （約２２億円増）
・ダムサイト左岸天端上部の法面が、降雨に伴う地下水位上昇等の影響
を受け、地すべりによる変状が発生し、地すべり対策工を実施しました。

当初

実績

凡 例

主な掘削支保パターン変更箇所

補助工法実施箇所

地山の状態が良い

地山の状態が悪い

支保パターン
凡例

CⅠ
CⅡ
DⅠ

呑口部 吐口部

転流工（仮排水トンネル）縦断図

支保
パターン

Bo Bo
Bo

支保工間隔の変更

＜変更（CⅡ）＞

＜当初（CⅠ）＞

支
保
工

支
保
工

支
保
工

掘削

１．５ｍ １．５ｍ

支
保
工

１．２ｍ１．２ｍ１．２ｍ

掘削 支
保
工

支
保
工

支
保
工

＜支保工断面（変更なし）＞

ロックボルト
吹付けコンクリート

天端崩落状況

補助工法
（フォアポーリング）

補助工法の追加

岩級区分凡例

D(CLL)級
CL級
CML級
CM級
CH級

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）
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２．現場条件の変更等によるもの
①地質条件の変更等による変更 建設発生土量の増加による変更 【約７９億円増】
〇令和２年８月のダム本体工事着手以降、ダム本体の基礎掘削や原石山の採取土がダム本体コンクリートの骨材に使用できない土砂が多

かったため、建設発生土量が増加しました。

当初計画盛土形状 受入量変更に伴う形状変更箇所
（盛土高の変更）

■建設発生土の増加による変更

建設発生土受入量：約200万m3 建設発生土受入量：約250万m3

A

A

凡 例

：当初範囲 ：面積が増えた箇所 ：盛土高変更箇所

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）
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圧縮補強土工、転石除去・落石対策工実施箇所

ダムサイト

２．現場条件の変更等によるもの
①地質条件の変更等による変更

基礎地盤における地質条件の変更に伴う変更 【約６７億円増】
〇令和４年１０月以降、付替道路工事において、切土後に道路設置に必要な地耐力を確認したところ、当初想定より岩盤線が深く、設計支持力

を満足しないことを確認したことから、補強土壁の安定性を確保するための圧縮補強土工（ルートパイル）を追加実施しました。

落石対策に伴う変更 【約６１億円増】
〇令和３年６月以降着手している工区において、詳細な測量などの現地確認を行ったところ、転石が散在していることが明らかとなり、落石対策
として転石除去及び落石防護柵設置を追加しました。

工事用進入路の追加に伴う変更 【約７９億円増】
〇令和３年６月以降着手している工区において、工事着手後に判明した転石除去・落石対策や付替道路工事の現場条件の変更による進捗の

遅れへの対応のため、各工区の施工に際し、新たな進入路や仮桟橋の追加が必要となりました。

圧縮補強土工 標準横断図

当初想定岩盤線

凡例

転石除去・落石
対策工実施箇所

圧縮補強土工
（ルートパイル）

転石除去

落石防護柵

一般車両通行道路
転石写真

転石

圧縮補強土工
（ルートパイル）

実績岩盤線

転石除去・落石対策工
標準横断図

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）
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県道（供用中）

付替道路
（未完成部）

急傾斜ベルトコンベヤ

急傾斜
ベルトコンベヤ（追加）

■ベルトコンベヤルートの見直し

当初、付替道路上
にクレーンを設置
し、ベルトコンベヤ

の施工を予定

変更前ルート

施工不可

変更後ルート

変更前ルート

変更後ルート

ベルトコンベヤ

２．現場条件の変更等によるもの
①地質条件の変更等による変更

仮設備の計画変更に伴う変更 【約４１億円増】
○現行計画では、ベルトコンベヤの設置は、供用前の付替道路上での施工を前提とした計画としていました。令和２年８月のダム本体着手時

点において、基礎地盤における地質条件の変更や転石落石対策による進捗の遅れにより付替道路が完成していなかったため、付替道路上
での施工が不可能であることからルートを変更しました。ルートの変更に伴い、ベルトコンベヤの構造変更（急傾斜ベルトコンベヤ）等を行いま
した。

仮設等の追加に伴う変更 【約８４億円増】
〇令和２年８月のダム本体工事着手以降、地質の変更等によるダム本体工事の遅れに対応するため、施工ヤードの確保等、工事を実施

する上で必要となる仮橋、仮設道路及び仮設構台等の仮設の追加等を行いました。

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）
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町道
（一般車両専用）

工事用道路

工事用道路 平面図

工事用道路

町道
（一般車両専用）

工事用道路整備状況

標準断面図

原石山

金見谷建設発生土置場

一般道（県道・県道迂回路）

一般道（町道）

工事用道路整備範囲

民家

工事用道路 断面図

２．現場条件の変更等によるもの
②地元との協議・調整による変更

工事用道路の変更（重ダンプ用走路の追加）に伴う変更 【約１１億円増】
〇令和２年８月のダム本体工事着手後に、地元協議を行った結果、土砂運搬に使用するダンプトラック（10ｔ）等の一般道の走行を極力減らす要

望があったことから、ダンプトラックの民家付近の一般道通行をやめ、事業地内に存置可能な重ダンプによる運搬に変更しました。
〇重ダンプは車体が大きいことから、現道の幅員では一般車両の通行に支障をきたすため、工事用道路として重ダンプ用の運搬路を整備しま

した。

環境対策等の追加 【約１９億円増】
〇令和２年８月のダム本体工事着手以降、地元調整に伴う現場周辺の環境対策としての粉塵対策や交通誘導員など追加対策を行いました。

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）
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事業施設の維持
（水位・雨量観測所）

継続的なデータ取得
（猛禽類調査）

継続的なデータ取得
（水理・水文調査）

ダム本体工事
仮設備

３．工期の延伸によるもの
工期延伸に伴う変更 【約１６７億円増】
〇令和３年３月のダム積算基準の改定に伴う、適正な工期確保のための工期延伸により、仮設備等損料のほか、事業施設の維持期間、継続的

なデータ取得に要する調査費用、人件費及び経常的に必要となる経費を増額する必要が生じました。

導水トンネル工事
仮設備

項目 必要額

ダム本体工事仮設備等損料 １００億円

導水トンネル工事仮設備損料 １９億円

継続的なデータ取得に要する費用 ４億円

施設の維持に要する費用・人件費等 ４４億円

合計 １６７億円

２．足羽川ダム建設事業の概要（事業費の主な変更要因）
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２．足羽川ダム建設事業の概要（工期の主な変更要因）

事業工期の主な変更要因は以下のとおりです。
１．降雨による法面崩落の発生に伴う工期の延伸（6ヶ月延伸）
２．「働き方改革関連法」に基づく労働条件を考慮した工期の確保（28ヶ月延伸）

H30
年度

R1
年度

R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度

現行
計画

変更
計画

転流工

本体掘削

本体打設 31ヶ月

管理設備・放流設備

試験湛水

R8年度完成

分水施設関連

工事用道路

付替道路

本体打設 31ヶ月Ⅰ． 降雨による法面崩落の発生に伴う延伸

転流工

本体掘削

管理設備・放流設備 R11年度完成

分水施設関連

工事用道路

付替道路

+28ヶ月

Ⅱ． 「働き方改革関連法」に基づく工期の確保+6ヶ月

試験湛水

約３年 （３４ヶ月）

働き方改革（４週８休）の適用

R4.11

R5.10～



１．降雨による法面崩落の発生に伴う工期の延伸（6ヶ月延伸）
〇ダム本体掘削のため設置した工事用道路の法面やダムサイト左岸における掘削後の法面において、降雨により法面崩落や地すべ

りが発生し、それらの復旧及び対策に時間を要したため、掘削の着手・施工が遅れ、全体工程に遅れが生じました。

20

法面崩落箇所

工事用道路

ダムサイト

工事用道路法面崩落状況

・ダムサイト左岸天端上部の法面において、降雨に伴う地下水位上昇
等の影響を受け、地すべりによる変状が発生し、対策工に4ヶ月の
時間を要しました。

法面地すべり対策箇所（左岸天端）

法面崩落対策（工事用道路法面）

法面地すべり対策（左岸天端）

左岸天端以上法面地すべり対策工

対策範囲

・ダムサイト右岸掘削を行うための工事用道路の法面が、掘削後の
度重なる降雨により崩落したことで、崩落法面の復旧及び法面対策
に4ヶ月の時間を要しました。

工程

水抜きボーリング

グランドアンカー工

工事用道路
法面崩壊対策範囲

対策工

ドレーンマット
モルタル吹付

受圧板
鉄筋挿入工

※冬季休止期間：12/21～3/31

R2年度 R3年度 R4年度

現行
計画

堤体基礎掘削

堤体基礎掘削

堤体打設
冬季休止

冬季休止

冬季休止

堤体打設
冬季休止

変更
計画

左岸天端以上地すべり対策(約4ヶ月)

工事用道路法面崩落対策(約4ヶ月)

打設開始日が
約6ヶ月遅延

ダムサイト左岸法面変状発生(R2.7)

合計6ヶ月

工事用道路法面崩落(R2.5)

工事用道路

２．足羽川ダム建設事業の概要（工期の主な変更要因）
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２．「働き方改革関連法」に基づく労働条件を考慮した工期の延伸
〇働き方改革関連法の施行を踏まえ、施工計画を見直したことにより打設工程が28ヶ月が延伸することとなりました。

①4週8休（週休2日）の適用（降雨休止日の振替無）
②超過勤務を前提とした2交替最大22時間から、超過勤務を前提としない2交替に変更

①4週8休適用

土曜・日曜・休日

降雨等による工事
休止日
土曜日に振替えて、
稼働日とする

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

現計画のイメージ（４週８休）

働き方改革対応のイメージ（完全４週８休）

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

降雨等による工事
休止日
打設を行わない日
※休日に作業を

実施しないため

②打設作業時間（超過勤務を前提としない施工計画）

打設日数
約４０％減

（174日-108日）/ 174日

工期
１．７倍

1 /（1-0.6 (40％減)）

打設作業時間
約３０％減
（21h-15h）/ 21h

工期
１．４倍

1 /（1-0.3 (30％減)）

6 724 1 2 3 4 518 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 177 8 9 10 11
標準案のイメージ

（1方目） （2方目）

打設作業時間：21時間

4h 1h 3h 時間外
3h

時間外
3h5h 1h 3h

休憩休憩

7 81 2 3 4 5 619 20 21 22 23 248 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

働き方改革対応のイメージ

（2方目）（1方目）

打設作業時間：15時間

※始業開始7時から8時に変更

3h 1h 4h

休憩

4h 1h 4h

休憩

工期延伸後の本体打設工期

＝工期延伸前の本体Ⅰ期工事
打設工期（R4.11～R5.9の11ヶ月）
＋工期延伸前の本体Ⅱ期工事

打設工期（20ヶ月）

×①による延伸倍率

×②による延伸倍率

＝１１ヶ月＋２０ヶ月×１．７×１．４

≒５９ヶ月（２８ヶ月延伸）

工期延伸後の本体打設工期

：１方目賃金対象時間 ：１方目時間外労働時間
：２方目賃金対象時間 ：２方目時間外労働時間

：休憩時間

：１方目賃金対象時間 ：２方目賃金対象時間 ：休憩時間

打設可能日数
１７４日/年

打設可能日数
１０８日/年

土曜・日曜・休日

稼働日

稼働日

：準備等

：準備等

1h

1h

※冬期休工（12/21～3/31）を除く

※冬期休工（12/21～3/31）を除く

２．足羽川ダム建設事業の概要（工期の主な変更要因）
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【地域の開発状況】

・足羽川ダムの下流域に位置する市町の総人口はやや減少、世帯数はやや増加、総資産額はやや増加していますが、

社会情勢に大きな変化はありません。

・福井駅周辺では、北陸新幹線開業に合わせ、駅西口の再開発や福井駅前広場をはじめとした周辺土地区画整理事

業が行われており、治水安全度の向上を図る必要があります。

３．事業の必要性に関する視点1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

■九頭竜川沿川の市町村の総人口

＊想定氾濫区域を含む市町：福井市,あわら市,坂井市,永平寺町
＊出典：福井県統計年鑑、福井県統計書推計
※１ 前回評価時使用した人口および資産データ
※２ 最新である人口および資産データ

■福井市の開発状況

（市街地再開発事業）

H29※１ R2※２ 増減

総人口
（人）

401,897 397,298 1.1%減

総世帯数
（世帯）

149,103 152,755 2.4%増

H29※１ R2※２ 増減

総資産額
（兆円）

7.28 7.53 3.5%増

①福井駅西口中央地区 ②手寄地区 大型複合施設（アオッサ）

福井県庁

福井駅①

②
足羽川
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河川整備基本方針規模(1/150)の降雨が生じた場
合、堤防決壊等により福井市中心部を含めた広い範
囲において浸水被害が生じると想定されます。

＜氾濫計算条件＞
河道：河川整備計画完了河道 ダム条件：足羽川ダム無し,他ダム現行操作
洪水条件：基準点上流1/150規模（布施田：昭和50年8月型洪水,中角：昭和

36年9月型洪水,深谷および天神橋：昭和51年9月型洪水）

●災害発生時の影響

浸水区域内の資産状況

・浸水面積 ：約10,903ha
・浸水区域内人口 ：約159,344人

・浸水区域内世帯 ：約59,654世帯

・被害総額 ：約1兆9,552億円

・主要交通機関 ：JR北陸本線

JR越美北線

えちぜん鉄道三国芦原線、

勝山永平寺線

福井鉄道福武線

国道８号、北陸自動車道

・主要農作物※ ：米、麦、大豆

※流域内の福井市、坂井市、池田町において農業産出額に占める割
合が約80%を占める（米：74%,麦4%,大豆2%）

23

足羽川ダムがない場合の氾濫域

九頭竜川

日野川

九頭竜線

JR北陸本線

北陸自動車道国道8号

国道416号

国道364号

中部縦貫自動車道

３．事業の必要性に関する視点1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

浸水深

えちぜん鉄道三国芦原線

国道305号



３．事業の必要性に関する視点1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

●災害発生の危険度

平成１６年７月福井豪雨後の激特事業（福井県）により足羽川下流部の流下能力は一定改善されましたが、河川整
備計画の目標流量には600m3/s不足しており、治水対策の追加が不可欠な状況です。

24
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足羽川の流下能力図

右岸

左岸

福井市街地

福井市街地

1,800m3/s

2,400m3/s

計画高水位での現況流下能力
目標流量【河川整備計画】
河道整備流量（計画高水流量）

JR橋

泉橋桜橋花月橋

幸橋九十九橋 毘沙門橋
足羽川
頭首工

1,300m3/s

河床掘削等（県・激特事業H16-21）による流
下能力の向上。

足羽川ダムによる流量の低減。

稲津橋

令和元年度事業評価監視
委員会からの変更なし
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河川整備計画規模(1/80)の降雨が生じた場合における足羽川ダム建設事業による被害軽減効果は、浸水面積約
77km²減、浸水戸数約32,000戸減、床上浸水戸数約19,000戸減となります。

足羽川ダム建設事業による浸水深の軽減 足羽川ダム建設事業による浸水被害の軽減

＜氾濫計算条件＞
河道：河川整備計画完了時河道
ダム条件：足羽川ダム河川整備計画施設

平野部では浸水被害が解消
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※ 山間部の一部においては浸水が生じる可能性があります。

３．事業の必要性に関する視点2)事業の投資効果

約77km²軽減

約32,000戸軽減

約19,000戸軽減



・貨幣換算が困難な効果等による評価として、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被害等の軽
減効果を算定しました。

・河川整備計画規模（1/80）の降雨による洪水が発生した場合、最大孤立者数及び想定死者数は、事業の実施により
浸水が解消（軽減）され、大幅に減少すると想定されます。

■ 最大孤立者数

整備前 整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 約58,289人 約123人

避難率40％ 約34,973人 約74人

避難率80％ 約11,658人 約25人

（最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画規模（1/80）の降雨）

平野部の浸水が解消 26

山地部での
浸水が軽減

３．事業の必要性に関する視点2)事業の投資効果

■ 想定死者数

整備前 整備後

想定死者数

避難率0％ 約46人 約4人

避難率40％ 約27人 約2人

避難率80％ 約9人 約1人

（想定死者数に係る浸水区分、河川整備計画規模（1/80）の降雨）

平野部の浸水が解消

山地部での
浸水が軽減

0.3m未満の区域
0.3m～0.5mの区域（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
0.5m以上の区域（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）

3.2m未満の区域
3.2m～4.4mの区域（安全水位帯）
4.4m～5.0mの区域（準危険水位帯）
5.0m以上の区域（危険水位帯）



・貨幣換算が困難な効果等による評価として、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被害等の軽
減効果を算定しました。

・河川整備計画規模（1/80）の降雨による洪水が発生した場合、ライフラインの機能停止による影響人口は、事業の実
施により浸水が解消（軽減）され、大幅に減少すると想定されます。

■ライフラインの機能停止による影響人口

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、河川整備計画規模（1/80）の降雨）

27

３．事業の必要性に関する視点2)事業の投資効果

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、河川整備計画規模（1/80）の降雨）

平野部の浸水が解消

山地部での
浸水が軽減

整備前 整備後

電力の停止による影響人口 約38,656人 約121人

ガスの機能停止による影響人口 約10,351人 約74人

整備前 整備後

上水道の停止による影響人口 約1,929人 約0人

通信（固定）の停止による影響人口 約39,289人 約121人

通信（携帯）の停止による影響人口 約28,322人 約93人

平野部の浸水が解消

山地部での
浸水が軽減

0.7m未満の区域（電力やガスの使用に影響なし）
0.7m～1.0mの区域（住宅1階の電力は使用不能）
1.0m～1.4mの区域（集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり）
1.4m～3.4mの区域（住宅のLPガスが使用不能）
3.4m以上の区域（受変電設備が浸水した場合でも浸水深に応じて階数毎に停電）

0.7m未満の区域（上水道や通信の使用に影響なし）
0.7m～1.0mの区域（戸建て住宅および集合住宅の固定電話、固定通信が使用不能）
1.0m以上の区域の区域（停電となり上水道および固定電話、固定通信、携帯電話が使用不能）



治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した足羽川ダム建設事業の「事業全体」、「残事業」の費用便
益比は以下のとおりです。
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３．事業の必要性に関する視点2)事業の投資効果

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 2,656億円 2,656億円

②残存価値 78億円 45億円

総便益（①＋②） 2,734億円 2,701億円

■費用（Ｃ） ③建設費 2,611億円 1,126億円

④維持管理費 82億円 82億円

総費用（③＋④） 2,693億円 1,208億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.02 2.2

※便益・費用は、現在価値化した値です。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがあります。

評価基準年：令和5年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：2,302億円 （残事業：1,276億円）

維持管理費：241億円 （残事業：241億円）



前回の事業再評価（令和元年）と今回の事業再評価（令和5年）における費用便益比（B/C）の差の要因は、以下のとお
りです。

総便益（B)：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更および現在価値化基準年の違い等により、総便益
が増加。

総費用（C)：物価の上昇、現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
令和5年度

再評価

（参考）
令和元年度

再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 1.02 1.3 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

2,734億円 1,894億円
• 氾濫区域内の家屋資産額が増加（評価額の増） 約401億円増

• マニュアルの変更（公共土木被害額の算出方法変更により約2
億円増、一般資産被害額の算出方法変更等により約184億増、
間接被害額の算出方法変更により約62億円増）に伴う変化 約
248億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約191億円増
[7,523億円] [5,678億円]

総費用（Ｃ）

2,693億円 1,448億円
• 物価上昇・現場の条件・工期延長等の変更による増加 約1090

億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約155億円増
[2,543億円] [1,449億円]

[ ]は現在価値化前の値

３．事業の必要性に関する視点2)事業の投資効果
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平成17年度 九頭竜川水系河川基本方針策定
平成18年度 九頭竜川水系河川整備計画策定

調査
設計

道路
本体
導水

トンネル

用地補償

補償基準
の妥結

（H25.3.27)

用地交渉
用地取得

環境アセスメント
（H25.2.27完了）

転流工

堤体
基礎掘削

堤体打設

完成

試験湛水

環境
モニタリング
第11回開催
（R5.3.16）R５

R６

導水
トンネル

分水堰

工事用
道路

付替道路

導水
トンネル

道路本体

工 事
・水源地域の指定
(国交大臣：H27.1.28)

・水源地整備計画の決定
(国交大臣：H27.3.11)

水源地域整備
地域振興

水源地整備事業

平成20年度
水特法に基づく

ダム指定

30

３．事業の必要性に関する視点3)事業の進捗状況

○足羽川ダム建設事業の令和5年3月時点の事業進捗率は、用地買収が99％、付替町道が39％、付替県道が46％、

ダム本体コンクリート打設が2.9％、導水トンネルが71％、分水施設が31％となっています。

○事業費ベース（事業費変更後）での全体の進捗率は、37％となります。



事業完了までに要する必要な工期（案） ：クリティカル

仮排水路トンネル（転流工）

ダム本体掘削（堤体基礎掘削工）

堤体打設

管理設備工・放流設備工

R9 R10 R11R7 R8

ダ

ム

堤

体

の

工

事

工事用道路（工事用道路の設置の工事）

導水トンネル（導水施設（分水堰含む）の
工事（部子川～水海川））

建設発生土の処理

R1 R2 R3 R4 R5 R6H30

付替道路（道路の付替工事）

種 別 H26 H27 H28 H29

試験湛水

４．事業の進捗の見込みに関する視点

●今後の事業のスケジュール等

・平成２６年３月より県道松ケ谷宝慶寺大野線の付替工事及び工事用道路工事に着手

・平成２９年７月より水海川導水トンネル工事に着手

・平成３０年３月より転流工事に着手

・令和２年１１月より足羽川ダム本体建設工事に着手

・令和４年１０月よりダム本体堤体コンクリート打設開始

前回評価時から事業工期は令和８年から令和１１年に変更します。
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５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

●代替案の可能性の検討

32

・平成24年度に実施した足羽川ダムの検証に係る検討において、「ダム事業の検証に係る検討に関す
る再評価実施要領細目」に基づき、ダム案（足羽川ダム）と足羽川ダム以外の代替案を複数の評価軸
ごとに評価し、総合的な評価の結果としては、残事業で見たコスト面の他、時間的な観点から見た実現
性等の面から、ダム案が優位と評価しています。

・上記評価において、今回の総事業費の変更を考慮したとしても、残事業で見たコスト面はもとより、時
間的な観点から見た実現性等での優劣に変化はなく、ダム案が優位との総合的な評価の結果には影
響を与えないことを確認しています。

※1 治水対策案は、平成24年度に実施した足羽川ダムの検証に係る検討の比較案
※2ダム検証時の代替案に対して、令和5年時点での残事業費を記載。
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５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）

項目 内容 増減額

１．ダム本体堤趾部の置換えコンクリートの省略

当初計画では、ダム堤趾部付近の基礎岩盤深部に低強度部が想定されたこと
から、岩盤を掘削し、コンクリートに置き換える施工を 計画していたが、低強度
部が連続して分布していないことを確認することで、置換コンクリートの施工を省
略によるコスト縮減。

△1.0

２．トンネル掘削ズリ及び堤体基礎掘削岩のダム堤体
コンクリート用骨材への有効活用

水海川導水トンネルの掘削ズリ及び堤体基礎掘削で発生した岩石を、ダム堤体
コンクリート用骨材として有効活用を図ったことによるコスト縮減。

△4.5

３．トンネル掘削ズリの工事用道路の路盤材等への有
効活用

水海川導水トンネルの掘削ズリや、他事業で発生したズリ（岩ズリ）を、路盤材
や敷砂利等として有効活用を図ったことによるコスト縮減。

△2.0

４．付替林道（小部子線）計画の見直し
当初計画では、新たに法面掘削が必要な区間を含むルートを計画していたが、
整備されていた既存道を活用することで、大規模な法面掘削を減らすルートへ
見直しを行ったことによるコスト縮減。

△0.5

５．水海川分水施設におけるソイルセメントの採用
水海川分水施設（本川貯砂ダム）について、重力式コンクリート堰堤による構造
から、基礎掘削時に発生する土砂等を利用したソイルセメント工法堰堤による
構造に変更したことによるコスト縮減。

△1.0

６．ダム貯水池内樹木の伐採範囲の見直し 貯水池内樹木の伐採範囲の見直しによるコスト縮減。 △8.0

合計 △17.0

コスト縮減項目一覧 （単位：億円）



５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）
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１． ダム本体堤趾部の置換えコンクリートの省略 【約１億円減】
〇当初計画では、ダム堤趾部付近の基礎岩盤深部に低強度部が想定されたことから、岩盤を掘削し、コンクリートに置き換える施工を

計画していたが、低強度部が連続して分布していないことを確認することで、置換コンクリートの施工を省略しました。

図 堤趾部置換コンクリート掘削範囲

10m 10m

J12 J11 J10 J9 J8J13J14 J7 J6
BL.11BL.12BL.13BL.14 BL.10 BL.9 BL.8 BL.7
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２． トンネル掘削ズリ及び堤体基礎掘削岩のダム堤体コンクリート用骨材への有効活用 【約４．５億円減】
〇水海川導水トンネルの掘削ズリ及び堤体基礎掘削で発生した岩石を、ダム堤体コンクリート用骨材として有効活用を図りました。

トンネルで発生
したズリ

堤体ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材
として使用

・当初計画

原石山掘削断面イメージ図

・原石山掘削 約151,000m3、法面工 約3,200m2
を削減

・水海川導水トンネルの掘削ズリ(約40,000m3)と
堤体基礎掘削の岩石(約30,500m3))を活用

掘削ズリのストック状況

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）
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３． トンネル掘削ズリの工事用道路の路盤材等への有効活用 【約２億円減】
〇水海川導水トンネルの掘削ズリや、他事業で発生したズリ（岩ズリ）を、路盤材や敷砂利等として有効活用を図りました。

トンネルで発生
したズリ

工事用道路の路盤
材として流用

現設計 変更案

路床置換（トンネルズリ） ｔ=500路床置換（良質土） ｔ=500

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）



37

４． 付替林道（小部子線）計画の見直し 【約０．５億円減】
〇当初計画では、新たに法面掘削が必要な区間を含むルートを計画していたが、整備されていた既存道を活用することで、

大規模な法面掘削を減らすルートへ見直しを行いました。

当初計画 標準断面図

付
替
町
道

広
瀬
千
代
谷
線

金
見
谷
川

原石山

凡例
青字：当初計画
赤字：設計変更

終点

終点

起点

変更計画 既存道活用(1.67km)

既存道活用区間①

変更計画 標準断面図

現況線

既存道活用区間② 既存道活用区間③

新たに切土が必要となり、
大規模な法面掘削が
必要となる。

拡大図

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）
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５． 水海川分水施設におけるソイルセメントの採用 【約１億円減】

〇水海川分水施設（本川貯砂ダム）について、重力式コンクリート堰堤による構造から、基礎掘削時に発生する土砂等を利用した
ソイルセメント工法堰堤による構造に変更しました。
ソイルセメント工法堰堤に変更することにより、本川貯砂ダムの基礎掘削により発生する土砂及び水海川分水施設全体で発生する
土砂等の処理費用の低減及び使用セメント量を縮減することが可能となり、コスト縮減となりました。

ソイルセメント工法堰堤重力式コンクリート堰堤

ソイルセメント工法（イメージ）

材料：現地土砂、セメント等 撹拌 敷均・転圧

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）



５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点（主なコスト縮減要因）

６． ダム貯水池内樹木の伐採範囲の見直し 【約８億円減】

〇貯水池内樹木の伐採範囲の見直しによるコスト縮減を行います。

・足羽川ダムは流水型ダムであることから洪水調節池が平常時湛水せず、河道と周辺斜 面は、洪水時を除き、従前の
環境に近い状態が維持される。
・足羽川ダムの洪水調節の実施頻度は、現計画では5～6年に1回程度であり、特に高標高部の斜面が湛水する機会
は少ない。
・仮に供用開始前に伐採しても湛水頻度が小さく植生が再生する可能性が高く、洪水調節による一時的な冠水では樹
木が枯死することはない。
・このため、洪水調節池内の樹木は伐採せず残置することを基本とし、引き続き検討する。

現時点の伐採予定範囲（伐採の見直し範囲）

：湛水線 ：伐採の見直し範囲
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６．関係自治体の意見等

足羽川ダム建設事業の対応方針（原案）案「事業継続」については、異存ない。

足羽川ダムは、福井豪雨により甚大な被害を受けた県都福井市の中心部を洪水か
ら守るために重要な事業であり、十分な予算を確保し、１日でも早い完成をお願いした
い。

なお、事業費増は県の財政運営に与える影響が大きいことから、コスト縮減を図り可
能な限り事業費がかからないよう事業費等の監理を徹底いただくとともに、交付税措
置率の高い「国土強靭化予算」を活用するなど、地方負担の最大限の軽減をお願いし
たい。
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■福井県知事



①事業の必要性等に関する視点

・前回評価（令和元年度）から今回評価（令和５年度）にかけて、氾濫の恐れがある区域を含む市町村の総世
帯数は２．４％増、総資産は３．５％増となっており、治水安全度の向上を図る必要があります。また、ダム
建設事業により浸水戸数や孤立者数などは大幅に減少します。

・Ｂ／Ｃについては１．０２となっています。

②事業の進捗の見込みの視点

・足羽川ダム建設事業の令和5年3月時点の事業進捗率は、用地買収が99％、付替町道が39％、付替県道
が46％、ダム本体コンクリート打設が2.9％、導水トンネルが71％、分水施設が31％となっています。

・事業費ベース（事業費変更後）での全体の進捗率は約３７％ （事業費ベース）となっており、令和１１年度の完
成に向けた事業 工程に従い、事業を進めます。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・（コスト縮減）平成２０年度より、学識者を委員として｢九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理委員会」を設置し、
事業費・工程監理の充実を図っているところです。

・今回の総事業費の変更を考慮したとしても、ダム案と代替案とのコスト面での優劣に変化はなく、ダム案が優位
との総合的な評価の結果には影響を与えないことを確認しています。

７．対応方針（案）

＜対応方針原案＞

41

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっておらず、今後も事業の順調な進捗が見込まれること等から、令和
１１年度の事業完成に向けて、引き続き「事業を継続」することが妥当と考えます。
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様式-1 

【平地部】 
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 図 はん濫ブロック 

ブロック 10：山地部 

（天神橋～足羽川上流） 



 

様式-1 

【山地部】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 はん濫ブロック 
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様式-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

ブロック1 1,780 5,236 1,416 2,395 182 31 917 263 75,242 17,752 5,712 2,958 384 124 102,172 1,055 195 1,250 103,422

ブロック2 12,372 94,703 31,513 40,071 1,265 829 7,836 61 1,984,622 395,078 147,832 94,216 2,667 864 2,625,279 9,018 45 9,063 2,634,342

ブロック3 5,763 137,079 55,988 98,811 635 1,241 1,941 22 2,969,409 701,922 359,013 158,052 1,339 434 4,190,169 2,234 17 2,251 4,192,420

ブロック4 4,712 63,736 23,052 31,798 400 499 2,021 4 1,193,220 289,003 100,163 57,966 843 273 1,641,468 2,325 3 2,328 1,643,796

ブロック5 254 2,559 863 260 20 20 100 0 47,152 10,819 712 490 42 14 59,229 115 0 115 59,344

ブロック6 59 401 100 232 6 3 5 0 6,289 1,254 387 116 13 4 8,063 6 0 6 8,069

ブロック7 52 87 22 7 0 0 15 0 941 276 32 29 0 0 1,278 18 0 18 1,296

ブロック8 59 156 45 104 14 1 15 9 1,881 564 186 126 30 10 2,797 17 7 24 2,821

ブロック9 52 75 18 14 2 1 12 0 1,210 226 63 55 4 1 1,559 14 0 14 1,573

ブロック10 1,071 4,105 1,254 1,498 112 40 529 15 96,100 15,740 4,427 3,194 232 78 119,771 613 12 625 120,396

合計 26,174 308,137 114,271 175,190 2,636 2,665 13,391 374 6,376,066 1,432,634 618,527 317,202 5,554 1,802 8,751,785 15,415 279 15,694 8,767,479

農作物資産額（百万円）

水田面積

（ha）

一般資産額
等合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産
備考

小計
畑面積

（ha）

従業者数
（産業分類別に

算出）

（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積

（ha）
畑作物水稲

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川 経済センサス調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロッ
ク

面積
（ha）

水系名：九頭竜川水系

人口
(人)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 103

合計 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 103

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

事業所資産 農漁家資産

小計

小計
畑作物

家屋

事業所に
おける応
急対策費

用
畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

家庭用品 水稲
備考

備考

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

合計

家屋における
応急対策費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

農作物被害額

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

営業停
止損失

一般資産被害額 農作物被害額
国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

公共土木施
設等被害額小計



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 245 25 14 12 1 0 297 8 0 8 478 8 3 2 5 5 2 0 20 803

合計 245 25 14 12 1 0 297 8 0 8 478 8 3 2 5 5 2 0 20 803

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 21,272 6,209 3,431 2,158 41 24 33,135 756 7 763 54,084 1,473 716 411 1,127 209 387 0 3,196 91,178

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 1,633 530 186 50 5 2 2,406 3 0 3 1,866 124 51 25 76 24 33 0 257 4,532

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 639 138 46 39 1 1 864 21 1 22 1,323 26 11 6 17 20 9 0 72 2,281

合計 23,544 6,877 3,663 2,247 47 27 36,405 780 8 788 57,273 1,623 778 442 1,220 253 429 0 3,525 97,991

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産

水稲

農漁家資産

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

農漁家資産

小計

公共土木施
設等被害額小計家屋 家庭用品

事業所資産

小計
備考

その他の
間接被害

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

一般資産被害額
国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

事業所に
おける応
急対策費

用

備考
畑作物

その他の
間接被害

小計 合計

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

水稲



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 15,964 5,570 933 708 78 31 23,284 382 29 411 27,967 410 452 224 676 201 347 0 1,634 53,296

ブロック2 54,104 19,388 7,583 5,129 153 85 86,442 1,404 12 1,416 108,439 3,062 1,441 881 2,322 500 1,208 0 7,092 203,389

ブロック3 119,675 50,100 8,608 3,852 42 25 182,302 104 1 105 138,739 6,119 4,094 2,640 6,734 1,377 3,121 0 17,351 338,497

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 2,400 808 219 61 9 3 3,500 3 0 3 2,678 239 93 42 135 60 50 0 484 6,665

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 1,888 496 172 139 2 1 2,698 42 1 43 3,309 92 42 21 63 50 31 0 236 6,286

合計 194,031 76,362 17,515 9,889 284 145 298,226 1,935 43 1,978 281,132 9,922 6,122 3,808 9,930 2,188 4,757 0 26,797 608,133

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 18,179 7,039 2,844 1,080 54 24 29,220 353 18 371 33,012 2,629 618 310 928 395 439 0 4,391 66,994

ブロック2 75,336 27,276 9,978 6,631 225 116 119,562 1,657 14 1,671 137,833 4,005 1,826 1,136 2,962 738 1,699 0 9,404 268,470

ブロック3 185,663 78,543 15,754 6,900 76 42 286,978 129 1 130 216,700 10,241 6,548 4,015 10,563 2,637 4,893 0 28,334 532,142

ブロック4 69,859 23,153 4,494 2,218 25 14 99,763 78 1 79 76,987 2,965 2,338 1,319 3,657 848 1,442 0 8,912 185,741

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 3,207 922 237 71 12 4 4,453 3 0 3 3,384 323 137 55 192 94 57 0 666 8,506

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 132 0 0 0 0 0 0 0 0 137

ブロック8 463 340 137 82 20 6 1,048 8 4 12 1,114 142 41 17 58 57 21 0 278 2,452

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 2,633 748 279 222 4 1 3,887 59 2 61 4,660 164 73 35 108 98 47 0 417 9,025

合計 355,340 138,021 33,723 17,204 416 207 544,911 2,292 40 2,332 473,822 20,469 11,581 6,887 18,468 4,867 8,598 0 52,402 1,073,467

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

合計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

備考

備考
その他の
間接被害

小計

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

営業停
止損失



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 20,278 7,682 2,949 1,146 62 28 32,145 381 20 401 35,455 2,760 674 335 1,009 425 479 0 4,673 72,674

ブロック2 120,119 30,565 9,134 5,304 48 28 165,198 920 5 925 159,461 6,963 4,548 2,478 7,026 1,076 1,904 0 16,969 342,553

ブロック3 248,030 102,321 23,900 10,223 100 50 384,624 143 1 144 289,170 15,518 8,518 5,121 13,639 4,036 6,375 0 39,568 713,506

ブロック4 81,756 26,636 5,366 2,642 28 16 116,444 85 1 86 89,545 3,706 2,759 1,546 4,305 1,081 1,659 0 10,751 216,826

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 3,207 922 237 71 12 4 4,453 3 0 3 3,384 323 137 55 192 94 57 0 666 8,506

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 132 0 0 0 0 0 0 0 0 137

ブロック8 463 340 137 82 20 6 1,048 8 4 12 1,114 142 41 17 58 57 21 0 278 2,452

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 2,822 814 300 234 4 2 4,176 64 2 66 5,003 175 81 38 119 106 51 0 451 9,696

合計 476,675 169,280 42,023 19,702 274 134 708,088 1,609 33 1,642 583,264 29,587 16,758 9,590 26,348 6,875 10,546 0 73,356 1,366,350

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 23,456 8,812 3,164 1,311 81 36 36,860 434 25 459 39,637 2,863 763 373 1,136 474 549 0 5,022 81,978

ブロック2 151,576 40,109 12,425 7,102 73 41 211,326 1,287 8 1,295 207,629 8,481 5,583 3,041 8,624 1,370 2,499 0 20,974 441,224

ブロック3 343,145 143,186 36,833 15,471 126 59 538,820 156 1 157 403,876 20,690 11,229 6,603 17,832 5,806 8,920 0 53,248 996,101

ブロック4 124,344 51,128 10,042 5,229 53 28 190,824 179 1 180 146,982 5,410 3,789 2,333 6,122 1,356 3,185 0 16,073 354,059

ブロック5 24,980 6,096 368 240 31 9 31,724 48 0 48 24,817 348 935 379 1,314 298 380 0 2,340 58,929

ブロック6 3,207 922 237 71 12 4 4,453 3 0 3 3,384 323 137 55 192 94 57 0 666 8,506

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 132 0 0 0 0 0 0 0 0 137

ブロック8 463 340 137 82 20 6 1,048 8 4 12 1,114 142 41 17 58 57 21 0 278 2,452

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 3,505 1,025 364 284 5 2 5,185 74 3 77 5,996 216 100 48 148 128 64 0 556 11,814

合計 674,676 251,618 63,570 29,790 401 185 1,020,240 2,194 42 2,236 833,567 38,473 22,577 12,849 35,426 9,583 15,675 0 99,157 1,955,200

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失水稲 畑作物 小計

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計
小計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

備考
営業停
止損失

合計

家屋における
応急対策費用

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

水稲 畑作物



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 12 0 0 0 0 0 12 5 0 5 178 0 0 0 0 0 0 0 0 195

合計 12 0 0 0 0 0 12 5 0 5 178 0 0 0 0 0 0 0 0 195

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 228 23 13 11 1 0 276 7 0 7 409 5 2 1 3 4 1 0 13 705

合計 228 23 13 11 1 0 276 7 0 7 409 5 2 1 3 4 1 0 13 705

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

備考

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 351 59 24 21 1 0 456 14 1 15 815 12 4 2 6 7 4 0 29 1,315

合計 351 59 24 21 1 0 456 14 1 15 815 12 4 2 6 7 4 0 29 1,315

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 873 206 74 60 2 1 1,216 26 1 27 1,707 38 17 9 26 25 13 0 102 3,052

合計 873 206 74 60 2 1 1,216 26 1 27 1,707 38 17 9 26 25 13 0 102 3,052

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

農漁家資産
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産

水稲小計 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

合計 備考

備考

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川



様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 19,756 7,459 2,915 1,129 57 26 31,342 377 20 397 34,859 2,735 648 324 972 414 465 0 4,586 71,184

ブロック2 120,119 30,565 9,134 5,304 48 28 165,198 920 5 925 159,461 6,963 4,548 2,478 7,026 1,076 1,904 0 16,969 342,553

ブロック3 168,506 70,551 14,289 6,167 70 39 259,622 124 1 125 196,402 9,121 5,927 3,674 9,601 2,341 4,395 0 25,458 481,607

ブロック4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 2,962 918 236 71 10 3 4,200 3 0 3 3,197 318 131 54 185 86 57 0 646 8,046

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 335 294 119 71 13 5 837 8 4 12 957 73 26 12 38 22 18 0 151 1,957

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 1,341 348 110 90 2 1 1,892 36 1 37 2,601 65 33 16 49 37 22 0 173 4,703

合計 313,019 110,135 26,803 12,832 200 102 463,091 1,468 31 1,499 397,477 19,275 11,313 6,558 17,871 3,976 6,861 0 47,983 910,050

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：九頭竜川水系 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 23,348 8,708 3,150 1,301 79 35 36,621 428 24 452 39,259 2,859 759 372 1,131 470 542 0 5,002 81,334

ブロック2 151,448 40,084 12,351 7,058 73 41 211,055 1,276 8 1,284 206,923 8,413 5,575 3,037 8,612 1,367 2,497 0 20,889 440,151

ブロック3 249,064 106,128 22,681 10,126 104 52 388,155 145 1 146 291,789 13,477 8,166 4,994 13,160 3,698 6,612 0 36,947 717,037

ブロック4 102,978 44,204 7,596 3,962 46 24 158,810 167 1 168 122,770 3,685 2,976 1,841 4,817 1,088 2,754 0 12,344 294,092

ブロック5 24,980 6,103 368 240 31 9 31,731 48 0 48 24,822 348 935 379 1,314 298 380 0 2,340 58,941

ブロック6 2,488 865 226 64 9 3 3,655 3 0 3 2,792 241 99 45 144 63 54 0 502 6,952

ブロック7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 132 0 0 0 0 0 0 0 0 137

ブロック8 463 340 137 82 20 6 1,048 8 4 12 1,114 142 41 17 58 57 21 0 278 2,452

ブロック9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 2,077 577 225 174 3 1 3,057 50 1 51 3,835 128 53 26 79 72 36 0 315 7,258

合計 556,846 207,009 46,734 23,007 365 171 834,132 2,130 39 2,169 693,436 29,293 18,604 10,711 29,315 7,113 12,896 0 78,617 1,608,354

合計
事業所資産 農漁家資産

小計

一般資産被害額

備考
家屋 家庭用品

農作物被害額

畑作物 小計水稲

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

水稲

公共土木施
設等被害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計

小計

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考

家屋における
応急対策費用

畑作物家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

一般資産被害額

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

農作物被害額

小計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－４ 年平均被害軽減期待額 対象河道：整備計画河道（令和18年） 単位：百万円

1/5 0.2000 0 0 0 － － － 0

1/10 0.1000 103 0 103 52 0.1000 5 5

1/20 0.0500 803 195 608 356 0.0500 18 23

1/30 0.0333 97,991 705 97,286 48,947 0.0167 817 840

1/50 0.0200 608,133 1,315 606,818 352,052 0.0133 4,682 5,522

1/80 0.0125 1,073,467 3,052 1,070,415 838,617 0.0075 6,290 11,812

1/100 0.0100 1,366,350 910,050 456,300 763,358 0.0025 1,908 13,720

1/150 0.0067 1,955,200 1,608,354 346,846 401,573 0.0033 1,325 15,045

年平均
被害額
④×⑤

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 29,105 27,999 29,105 27,999

R 7 2 0.925 1.000 22,516 20,827 22,516 20,827

R 8 3 0.889 1.000 21,040 18,704 21,040 18,704

R 9 4 0.855 1.000 19,293 16,496 19,293 16,496

R 10 5 0.822 1.000 14,744 12,119 14,744 12,119

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 20,869 16,487 20,869 16,487

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

752,250 265,649 7,767 273,416 230,247 261,106 24,100 8,183 254,347 269,289 1.02 4,127 4.1%

便益 費用 現在価値
残存価値
②

河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④

水系名：九頭竜川水系

費用 現在価値

合　　計

年度 t
割引率 デフ

レー
ター

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
1
1
年
）

年次

便　益（Ｂ）

便益
経済的
内部
収益率
EIRR

計
①＋②現在価値

①
費用 現在価値

計③＋④ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ



様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 29,105 27,999 29,105 27,999

R 7 2 0.925 1.000 22,516 20,827 22,516 20,827

R 8 3 0.889 1.000 21,040 18,704 21,040 18,704

R 9 4 0.855 1.000 19,293 16,496 19,293 16,496

R 10 5 0.822 1.000 14,744 12,119 14,744 12,119

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 20,869 16,487 20,869 16,487

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

752,250 265,649 4,452 270,101 127,567 112,632 24,100 8,183 151,667 120,815 2.2 149,286 9.9%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
1
1
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 29,105 27,999 29,105 27,999

R 7 2 0.925 1.000 22,516 20,827 22,516 20,827

R 8 3 0.889 1.000 21,040 18,704 21,040 18,704

R 9 4 0.855 1.000 19,293 16,496 19,293 16,496

R 10 5 0.822 1.000 14,744 12,119 14,744 12,119

R 11 6 0.790 1.000 16,480 13,019 20,869 16,487 20,869 16,487

R 12 7 0.760 1.000 16,480 12,525 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 16,480 12,047 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 16,480 11,586 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 16,480 11,141 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 16,480 10,712 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 16,480 10,300 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 16,480 9,905 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 16,480 9,509 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 16,480 9,147 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 16,480 8,800 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 16,480 8,454 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 16,480 8,141 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 16,480 7,828 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 16,480 7,515 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 16,480 7,235 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 16,480 6,955 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 16,480 6,691 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 16,480 6,427 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 16,480 6,180 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 16,480 5,949 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 16,480 5,719 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 16,480 5,488 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 16,480 5,290 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 16,480 5,076 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 16,480 4,878 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 16,480 4,697 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 16,480 4,516 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 16,480 4,351 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 16,480 4,170 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 16,480 4,021 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 16,480 3,856 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 16,480 3,708 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 16,480 3,576 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 16,480 3,428 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 16,480 3,296 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 16,480 3,181 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 16,480 3,049 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 16,480 2,933 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 16,480 2,818 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 16,480 2,719 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 16,480 2,604 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 16,480 2,505 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 16,480 2,406 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 16,480 2,324 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 16,480 2,225 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 16,480 2,142 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 16,480 2,060 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 16,480 1,978 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 16,480 1,912 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

824,000 290,992 7,767 298,759 230,247 261,106 24,100 8,183 254,347 269,289 1.1 29,470 4.4%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
1
1
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 29,105 27,999 29,105 27,999

R 7 2 0.925 1.000 22,516 20,827 22,516 20,827

R 8 3 0.889 1.000 21,040 18,704 21,040 18,704

R 9 4 0.855 1.000 19,293 16,496 19,293 16,496

R 10 5 0.822 1.000 14,744 12,119 14,744 12,119

R 11 6 0.790 1.000 13,612 10,753 20,869 16,487 20,869 16,487

R 12 7 0.760 1.000 13,612 10,345 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 13,612 9,950 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 13,612 9,569 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 13,612 9,201 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 13,612 8,847 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 13,612 8,507 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 13,612 8,181 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 13,612 7,854 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 13,612 7,554 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 13,612 7,269 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 13,612 6,983 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 13,612 6,724 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 13,612 6,465 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 13,612 6,207 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 13,612 5,975 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 13,612 5,744 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 13,612 5,526 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 13,612 5,308 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 13,612 5,104 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 13,612 4,914 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 13,612 4,723 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 13,612 4,533 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 13,612 4,369 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 13,612 4,192 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 13,612 4,029 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 13,612 3,879 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 13,612 3,730 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 13,612 3,593 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 13,612 3,444 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 13,612 3,321 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 13,612 3,185 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 13,612 3,063 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 13,612 2,954 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 13,612 2,831 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 13,612 2,722 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 13,612 2,627 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 13,612 2,518 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 13,612 2,423 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 13,612 2,328 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 13,612 2,246 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 13,612 2,151 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 13,612 2,069 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 13,612 1,987 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 13,612 1,919 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 13,612 1,838 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 13,612 1,769 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 13,612 1,701 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 13,612 1,633 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 13,612 1,579 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

680,600 240,336 7,767 248,103 230,247 261,106 24,100 8,183 254,347 269,289 0.9 -21,186 3.7%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 24,947 23,999 24,947 23,999

R 7 2 0.925 1.000 20,241 18,722 20,241 18,722

R 8 3 0.889 1.000 18,456 16,407 18,456 16,407

R 9 4 0.855 1.000 17,285 14,779 17,285 14,779

R 10 5 0.822 1.000 15,237 12,525 15,237 12,525

R 11 6 0.790 1.000 13,512 10,675 13,512 10,675

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 17,888 13,595 17,888 13,595

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 15,045 1,670 482 54 482 54

R 62 57 0.107 1.000 482 52 482 52

752,250 255,433 7,468 262,901 230,246 259,176 24,100 7,869 254,346 267,045 0.98 -4,144 3.9%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 33,608 32,331 33,608 32,331

R 7 2 0.925 1.000 26,428 24,446 26,428 24,446

R 8 3 0.889 1.000 24,200 21,513 24,200 21,513

R 9 4 0.855 1.000 19,512 16,683 19,512 16,683

R 10 5 0.822 1.000 15,045 12,367 23,818 19,578 23,818 19,578

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 482 381 482 381

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 482 56 482 56

752,250 276,271 8,078 284,349 230,246 263,025 24,100 8,510 254,346 271,535 1.04 12,814 4.2%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 32,016 30,799 32,016 30,799

R 7 2 0.925 1.000 24,767 22,910 24,767 22,910

R 8 3 0.889 1.000 23,144 20,575 23,144 20,575

R 9 4 0.855 1.000 21,222 18,145 21,222 18,145

R 10 5 0.822 1.000 16,218 13,331 16,218 13,331

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 22,956 18,135 22,956 18,135

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

752,250 265,649 8,212 273,861 243,003 272,369 24,100 8,183 267,103 280,552 0.98 -6,691 3.9%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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1
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年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
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②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
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収益率
EIRR
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設
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成
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価
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（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330 157 1,002 157 1,002

S 59 -39 4.616 1.310 165 998 165 998

S 60 -38 4.439 1.327 197 1,158 197 1,158

S 61 -37 4.268 1.324 211 1,190 211 1,190

S 62 -36 4.104 1.307 265 1,419 265 1,419

S 63 -35 3.946 1.272 307 1,540 307 1,540

H 1 -34 3.794 1.211 325 1,495 325 1,495

H 2 -33 3.648 1.163 361 1,533 361 1,533

H 3 -32 3.508 1.133 359 1,427 359 1,427

H 4 -31 3.373 1.121 409 1,546 409 1,546

H 5 -30 3.243 1.121 428 1,554 428 1,554

H 6 -29 3.119 1.121 433 1,514 433 1,514

H 7 -28 2.999 1.121 432 1,453 432 1,453

H 8 -27 2.883 1.125 432 1,401 432 1,401

H 9 -26 2.772 1.118 431 1,335 431 1,335

H 10 -25 2.666 1.136 345 1,044 345 1,044

H 11 -24 2.563 1.151 417 1,229 417 1,229

H 12 -23 2.465 1.146 590 1,667 590 1,667

H 13 -22 2.370 1.174 743 2,068 743 2,068

H 14 -21 2.279 1.198 681 1,859 681 1,859

H 15 -20 2.191 1.200 662 1,741 662 1,741

H 16 -19 2.107 1.199 540 1,364 540 1,364

H 17 -18 2.026 1.194 581 1,404 581 1,404

H 18 -17 1.948 1.179 803 1,843 803 1,843

H 19 -16 1.873 1.164 1,064 2,320 1,064 2,320

H 20 -15 1.801 1.139 1,147 2,354 1,147 2,354

H 21 -14 1.732 1.177 1,230 2,507 1,230 2,507

H 22 -13 1.665 1.172 584 1,139 584 1,139

H 23 -12 1.601 1.151 553 1,019 553 1,019

H 24 -11 1.539 1.158 597 1,064 597 1,064

H 25 -10 1.480 1.132 3,493 5,853 3,493 5,853

H 26 -9 1.423 1.095 4,481 6,982 4,481 6,982

H 27 -8 1.369 1.091 4,286 6,402 4,286 6,402

H 28 -7 1.316 1.082 4,854 6,911 4,854 6,911

H 29 -6 1.265 1.060 4,952 6,641 4,952 6,641

H 30 -5 1.217 1.027 4,914 6,142 4,914 6,142

R 1 -4 1.170 1.002 7,068 8,286 7,068 8,286

R 2 -3 1.125 1.000 10,541 11,859 10,541 11,859

R 3 -2 1.082 1.000 12,557 13,587 12,557 13,587

R 4 -1 1.040 1.000 13,486 14,025 13,486 14,025

R 5 0 1.000 1.000 16,599 16,599 16,599 16,599

R 6 1 0.962 1.000 26,195 25,199 26,195 25,199

R 7 2 0.925 1.000 20,264 18,744 20,264 18,744

R 8 3 0.889 1.000 18,936 16,834 18,936 16,834

R 9 4 0.855 1.000 17,364 14,846 17,364 14,846

R 10 5 0.822 1.000 13,269 10,907 13,269 10,907

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 18,783 14,838 18,783 14,838

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

752,250 265,649 7,321 272,970 217,491 249,842 24,100 8,183 241,591 258,025 1.1 14,945 4.2%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ
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計
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経済的
内部
収益率
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合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 29,105 27,999 29,105 27,999

R 7 2 0.925 1.000 22,516 20,827 22,516 20,827

R 8 3 0.889 1.000 21,040 18,704 21,040 18,704

R 9 4 0.855 1.000 19,293 16,496 19,293 16,496

R 10 5 0.822 1.000 14,744 12,119 14,744 12,119

R 11 6 0.790 1.000 16,480 13,019 20,869 16,487 20,869 16,487

R 12 7 0.760 1.000 16,480 12,525 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 16,480 12,047 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 16,480 11,586 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 16,480 11,141 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 16,480 10,712 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 16,480 10,300 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 16,480 9,905 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 16,480 9,509 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 16,480 9,147 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 16,480 8,800 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 16,480 8,454 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 16,480 8,141 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 16,480 7,828 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 16,480 7,515 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 16,480 7,235 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 16,480 6,955 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 16,480 6,691 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 16,480 6,427 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 16,480 6,180 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 16,480 5,949 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 16,480 5,719 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 16,480 5,488 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 16,480 5,290 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 16,480 5,076 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 16,480 4,878 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 16,480 4,697 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 16,480 4,516 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 16,480 4,351 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 16,480 4,170 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 16,480 4,021 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 16,480 3,856 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 16,480 3,708 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 16,480 3,576 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 16,480 3,428 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 16,480 3,296 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 16,480 3,181 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 16,480 3,049 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 16,480 2,933 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 16,480 2,818 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 16,480 2,719 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 16,480 2,604 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 16,480 2,505 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 16,480 2,406 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 16,480 2,324 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 16,480 2,225 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 16,480 2,142 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 16,480 2,060 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 16,480 1,978 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 16,480 1,912 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

824,000 290,992 4,452 295,444 127,567 112,632 24,100 8,183 151,667 120,815 2.4 174,629 11%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
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現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 29,105 27,999 29,105 27,999

R 7 2 0.925 1.000 22,516 20,827 22,516 20,827

R 8 3 0.889 1.000 21,040 18,704 21,040 18,704

R 9 4 0.855 1.000 19,293 16,496 19,293 16,496

R 10 5 0.822 1.000 14,744 12,119 14,744 12,119

R 11 6 0.790 1.000 13,612 10,753 20,869 16,487 20,869 16,487

R 12 7 0.760 1.000 13,612 10,345 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 13,612 9,950 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 13,612 9,569 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 13,612 9,201 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 13,612 8,847 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 13,612 8,507 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 13,612 8,181 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 13,612 7,854 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 13,612 7,554 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 13,612 7,269 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 13,612 6,983 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 13,612 6,724 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 13,612 6,465 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 13,612 6,207 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 13,612 5,975 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 13,612 5,744 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 13,612 5,526 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 13,612 5,308 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 13,612 5,104 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 13,612 4,914 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 13,612 4,723 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 13,612 4,533 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 13,612 4,369 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 13,612 4,192 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 13,612 4,029 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 13,612 3,879 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 13,612 3,730 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 13,612 3,593 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 13,612 3,444 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 13,612 3,321 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 13,612 3,185 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 13,612 3,063 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 13,612 2,954 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 13,612 2,831 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 13,612 2,722 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 13,612 2,627 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 13,612 2,518 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 13,612 2,423 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 13,612 2,328 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 13,612 2,246 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 13,612 2,151 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 13,612 2,069 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 13,612 1,987 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 13,612 1,919 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 13,612 1,838 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 13,612 1,769 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 13,612 1,701 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 13,612 1,633 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 13,612 1,579 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

680,600 240,336 4,452 244,788 127,567 112,632 24,100 8,183 151,667 120,815 2.0 123,973 9.1%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
1
1
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 24,947 23,999 24,947 23,999

R 7 2 0.925 1.000 20,241 18,722 20,241 18,722

R 8 3 0.889 1.000 18,456 16,407 18,456 16,407

R 9 4 0.855 1.000 17,285 14,779 17,285 14,779

R 10 5 0.822 1.000 15,237 12,525 15,237 12,525

R 11 6 0.790 1.000 13,512 10,675 13,512 10,675

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 17,888 13,595 17,888 13,595

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 15,045 1,670 482 54 482 54

R 62 57 0.107 1.000 482 52 482 52

752,250 255,433 4,280 259,713 127,566 110,702 24,100 7,869 151,666 118,571 2.2 141,142 9.5%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
1
2
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 33,608 32,331 33,608 32,331

R 7 2 0.925 1.000 26,428 24,446 26,428 24,446

R 8 3 0.889 1.000 24,200 21,513 24,200 21,513

R 9 4 0.855 1.000 19,512 16,683 19,512 16,683

R 10 5 0.822 1.000 15,045 12,367 23,818 19,578 23,818 19,578

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 482 381 482 381

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 482 56 482 56

752,250 276,271 4,629 280,900 127,566 114,551 24,100 8,510 151,666 123,061 2.3 157,839 10%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用

整
備
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間
（

S
5
8
～

R
1
0
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 32,016 30,799 32,016 30,799

R 7 2 0.925 1.000 24,767 22,910 24,767 22,910

R 8 3 0.889 1.000 23,144 20,575 23,144 20,575

R 9 4 0.855 1.000 21,222 18,145 21,222 18,145

R 10 5 0.822 1.000 16,218 13,331 16,218 13,331

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 22,956 18,135 22,956 18,135

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

752,250 265,649 4,896 270,545 140,323 123,895 24,100 8,183 164,423 132,078 2.0 138,467 9.1%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用

整
備
期
間
（

S
5
8
～

R
1
1
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用便益
現在価値
①

現在価値



様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 5 0 1.000 1.000

S 58 -40 4.801 1.330

S 59 -39 4.616 1.310

S 60 -38 4.439 1.327

S 61 -37 4.268 1.324

S 62 -36 4.104 1.307

S 63 -35 3.946 1.272

H 1 -34 3.794 1.211

H 2 -33 3.648 1.163

H 3 -32 3.508 1.133

H 4 -31 3.373 1.121

H 5 -30 3.243 1.121

H 6 -29 3.119 1.121

H 7 -28 2.999 1.121

H 8 -27 2.883 1.125

H 9 -26 2.772 1.118

H 10 -25 2.666 1.136

H 11 -24 2.563 1.151

H 12 -23 2.465 1.146

H 13 -22 2.370 1.174

H 14 -21 2.279 1.198

H 15 -20 2.191 1.200

H 16 -19 2.107 1.199

H 17 -18 2.026 1.194

H 18 -17 1.948 1.179

H 19 -16 1.873 1.164

H 20 -15 1.801 1.139

H 21 -14 1.732 1.177

H 22 -13 1.665 1.172

H 23 -12 1.601 1.151

H 24 -11 1.539 1.158

H 25 -10 1.480 1.132

H 26 -9 1.423 1.095

H 27 -8 1.369 1.091

H 28 -7 1.316 1.082

H 29 -6 1.265 1.060

H 30 -5 1.217 1.027

R 1 -4 1.170 1.002

R 2 -3 1.125 1.000

R 3 -2 1.082 1.000

R 4 -1 1.040 1.000

R 5 0 1.000 1.000

R 6 1 0.962 1.000 26,195 25,199 26,195 25,199

R 7 2 0.925 1.000 20,264 18,744 20,264 18,744

R 8 3 0.889 1.000 18,936 16,834 18,936 16,834

R 9 4 0.855 1.000 17,364 14,846 17,364 14,846

R 10 5 0.822 1.000 13,269 10,907 13,269 10,907

R 11 6 0.790 1.000 15,045 11,886 18,783 14,838 18,783 14,838

R 12 7 0.760 1.000 15,045 11,434 482 366 482 366

R 13 8 0.731 1.000 15,045 10,998 482 352 482 352

R 14 9 0.703 1.000 15,045 10,577 482 339 482 339

R 15 10 0.676 1.000 15,045 10,170 482 326 482 326

R 16 11 0.650 1.000 15,045 9,779 482 313 482 313

R 17 12 0.625 1.000 15,045 9,403 482 301 482 301

R 18 13 0.601 1.000 15,045 9,042 482 290 482 290

R 19 14 0.577 1.000 15,045 8,681 482 278 482 278

R 20 15 0.555 1.000 15,045 8,350 482 268 482 268

R 21 16 0.534 1.000 15,045 8,034 482 257 482 257

R 22 17 0.513 1.000 15,045 7,718 482 247 482 247

R 23 18 0.494 1.000 15,045 7,432 482 238 482 238

R 24 19 0.475 1.000 15,045 7,146 482 229 482 229

R 25 20 0.456 1.000 15,045 6,861 482 220 482 220

R 26 21 0.439 1.000 15,045 6,605 482 212 482 212

R 27 22 0.422 1.000 15,045 6,349 482 203 482 203

R 28 23 0.406 1.000 15,045 6,108 482 196 482 196

R 29 24 0.390 1.000 15,045 5,868 482 188 482 188

R 30 25 0.375 1.000 15,045 5,642 482 181 482 181

R 31 26 0.361 1.000 15,045 5,431 482 174 482 174

R 32 27 0.347 1.000 15,045 5,221 482 167 482 167

R 33 28 0.333 1.000 15,045 5,010 482 161 482 161

R 34 29 0.321 1.000 15,045 4,829 482 155 482 155

R 35 30 0.308 1.000 15,045 4,634 482 148 482 148

R 36 31 0.296 1.000 15,045 4,453 482 143 482 143

R 37 32 0.285 1.000 15,045 4,288 482 137 482 137

R 38 33 0.274 1.000 15,045 4,122 482 132 482 132

R 39 34 0.264 1.000 15,045 3,972 482 127 482 127

R 40 35 0.253 1.000 15,045 3,806 482 122 482 122

R 41 36 0.244 1.000 15,045 3,671 482 118 482 118

R 42 37 0.234 1.000 15,045 3,521 482 113 482 113

R 43 38 0.225 1.000 15,045 3,385 482 108 482 108

R 44 39 0.217 1.000 15,045 3,265 482 105 482 105

R 45 40 0.208 1.000 15,045 3,129 482 100 482 100

R 46 41 0.200 1.000 15,045 3,009 482 96 482 96

R 47 42 0.193 1.000 15,045 2,904 482 93 482 93

R 48 43 0.185 1.000 15,045 2,783 482 89 482 89

R 49 44 0.178 1.000 15,045 2,678 482 86 482 86

R 50 45 0.171 1.000 15,045 2,573 482 82 482 82

R 51 46 0.165 1.000 15,045 2,482 482 80 482 80

R 52 47 0.158 1.000 15,045 2,377 482 76 482 76

R 53 48 0.152 1.000 15,045 2,287 482 73 482 73

R 54 49 0.146 1.000 15,045 2,197 482 70 482 70

R 55 50 0.141 1.000 15,045 2,121 482 68 482 68

R 56 51 0.135 1.000 15,045 2,031 482 65 482 65

R 57 52 0.130 1.000 15,045 1,956 482 63 482 63

R 58 53 0.125 1.000 15,045 1,881 482 60 482 60

R 59 54 0.120 1.000 15,045 1,805 482 58 482 58

R 60 55 0.116 1.000 15,045 1,745 482 56 482 56

R 61 56 0.111 1.000 482 54 482 54

752,250 265,649 4,006 269,655 114,811 101,368 24,100 8,183 138,911 109,551 2.5 160,104 11%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川・足羽川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用
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備
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間
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S
5
8
～

R
1
1
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ
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②

計
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建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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収益率
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設
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後
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ダム事業

事業名

評価年度 R5

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 136,616

ダム費 式 1 109,745

転流工 式 1 1,204 仮排水トンネル、仮締切

掘削 式 1 4,209

基礎処理 式 1 3,246

堤体工 式 1 30,259

閉塞工 式 1 198 仮排水トンネル、試掘横坑

放流設備 式 1 6,188 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等

分水堰 式 1 10,511 水海川分水施設

導水路 式 1 32,885

吐き口護岸 式 1 511

その他 式 1 20,534 雑工事

管理設備費 式 1 5,368

通信観測警報設備 式 1 1,870 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 1,453 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 815 受電設備、予備発設備、無停電設備

建物 式 1 1,028 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 203 諸設備

仮設備費 式 1 21,503

ダム用仮設備 式 1 13,530 セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンクリート設備等

工事用道路 式 1 4,446 工事用道路設置・維持補修

その他 式 1 3,526 土地借り上げ等

用地費及補償費 式 1 53,617

用地費及補償費 式 1 10,709 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 42,908

付替道路 式 1 42,908

間接経費 式 1 47,660
測量設計費、機械器具費、営繕・宿
舎費等、リスク対策費を含む

工事諸費 式 1 12,107

事業費　計 式 1 250,000

維持管理費 式 1 530 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （全体事業費）

再評価



ダム事業

事業名

評価年度 R5

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 86,975

ダム費 式 1 67,511

転流工 式 1 56 仮排水トンネル、仮締切

掘削 式 1 1,405

基礎処理 式 1 2,137

堤体工 式 1 23,995

閉塞工 式 1 152 仮排水トンネル、試掘横坑

放流設備 式 1 1,385 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等

分水堰 式 1 6,498 水海川分水施設

導水路 式 1 18,159

吐き口護岸 式 1 511

その他 式 1 13,213 雑工事

管理設備費 式 1 5,326

通信観測警報設備 式 1 1,870 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 1,453 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 815 受電設備、予備発設備、無停電設備

建物 式 1 1,028 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 161 諸設備

仮設備費 式 1 14,138

ダム用仮設備 式 1 11,259 セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンクリート設備等

工事用道路 式 1 1,204 工事用道路設置・維持補修

その他 式 1 1,675 土地借り上げ等

用地費及補償費 式 1 23,489

用地費及補償費 式 1 710 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 22,780

付替道路 式 1 22,780

間接経費 式 1 25,527
測量設計費、機械器具費、営繕・宿
舎費等、リスク対策費を含む

工事諸費 式 1 3,850

事業費　計 式 1 139,841

維持管理費 式 1 530 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （残事業費）

再評価


