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平成２３年度当初　神戸市における　事業計画総括表
（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 － －

道路関係 2,115,000 777,000

公園関係 － －

港湾関係 12,033,750 4,011,250

空港関係 － －

合計 14,148,750 4,788,250

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

（注）４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針

　　　が示されたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなる。



平成２３年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=12.5km 1,900 155,000 44,468 0 532 0 0 200,000 66,667
・工事推進：櫨谷地区改良舗装工事（L=700m）
・調査推進：埋蔵文化財調査

用地進捗率約８７％
事業進捗率約７３％
H24 (主)小部明石線
　　　　　　～(都)西神5号線
一般部 L=1.0km
完成2車線供用予定(2/2)
H28以降 永井谷JCT～石ヶ谷JCT
L=6.9km　完成4車線供用予定(4/4)

L=2.8km 22 480,000 54,488 12,000 3,470 0 42 550,000 183,333

・用地推進：塩屋地区 (A=50m2)
・工事推進：菅公橋（JR委託）（L=40m）
　　　　　　   須磨地区改良舗装工事（L=1,400m）
               塩屋川橋補修補強工事（L=14m）
・調査推進：塩屋地区設計

用地進捗率０％
事業進捗率約５６％
H26 須磨区西須磨
　　　～垂水区泉ヶ丘1丁目
L=2.8km　完成3車線供用予定(3/3)

L=3.3km 130 56,000 33,734 10,000 266 0 0 100,000 33,333
・用地推進：常本地区 (A=1,000m2)
・工事推進：西戸田～常本地区改良工事（L=1,300m）
・調査推進：西戸田～常本地区構造物設計

用地進捗率約９９％
事業進捗率約８５％
H26 西区平野町西戸田～常本
L=1.3km　完成4車線供用予定(4/4)

L=5.7km 224 426,000 78,580 23,000 2,420 0 0 530,000 176,667

・用地推進：北地区（A=2,100m2)
・工事推進：北～小束野地区改良工事（L=2,200m）
・調査推進：田井地区交差点設計
               埋蔵文化財調査

用地進捗率約８９％
事業進捗率約６３％
H24 西区神出町北
　　　　　　　～同区神出町小束野
L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
H28以降 西区平野町常本
                 ～神出町田井
L=1.7km　暫定2車線供用予定(2/4)

L=117.2km 271 43,000 6,866 0 134 0 0 50,000 16,667
・工事推進：須磨地区遮音壁設置工事
・調査推進：遮音壁設計

事業進捗率約３６％
H23　神戸市須磨区須磨浦通
L=0.6km 完了予定
H28以降　尼崎市梶ヶ島
　　　　　　　　～赤穂郡上郡町梨ヶ原
L=83.6km 完了予定

L=7.6km 47 24,000 9,908 0 92 0 0 34,000 11,333
・工事推進：東灘区域環境防災緑地整備工事、
            　 東灘区域遮音壁設置工事
・調査推進：環境防災緑地設計、遮音壁設計

事業進捗率約８４％
H28以降
　神戸市東灘区深江南町1丁目
　　　　　　　　　～灘区岩屋南町1丁目
L=7.6km 完了予定

1,184,000 228,044 45,000 6,914 0 42 1,464,000 488,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなる。

事業規模 内　　　訳
計

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）

備考
地　方
負担額 Ｈ２３年度事業内容

国道2号

国道2号

国道2号 神戸西バイパス

箇所名等

合　　　　計

兵庫43号環境整備

神戸２号交差点改良

国道175号 平野拡幅

神出バイパス

国道43号

兵庫2号環境対策

国道175号



平成２３年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 176,025 18,479 0 496 0 0 195,000 65,000

－ － 176,025 15,489 0 486 0 0 192,000 64,000
・調査設計
・工事

平成25年度完成予定

－ － 0 2,990 0 10 0 0 3,000 1,000 ・調査設計 平成23年度完成予定

－ － 11,382 6,579 0 39 0 0 18,000 6,000

－ － 11,382 6,579 0 39 0 0 18,000 6,000
・調査設計
・工事

平成23年度完成予定

－ － 1,620 4,357 0 23 0 0 6,000 2,000

－ － 1,620 4,357 0 23 0 0 6,000 2,000
・調査設計
・工事

平成23年度完成予定

－ 189,027 29,415 0 558 0 0 219,000 73,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなる。

事業規模
全体事業費

（億円）
備考内　　　訳

計

Ｈ２３年度事業内容
地　方
負担額

負担基本額（千円）

国道175号 神戸175号交差点改良等

　　　三宮地区歩道改良

国道43号 神戸43号交差点改良等

箇所名等

合　　　　計

　　　垂水地区歩道改良

　　　深江歩道橋改良

　　　玉津横断歩道橋設置

国道2号 神戸2号交差点改良等



平成２３年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 31,946 9,919 0 135 0 0 42,000 21,000 区画線、道路標識

－ － 3,063 925 0 12 0 0 4,000 2,000 区画線

－ － 2,656 1,328 0 16 0 0 4,000 2,000 区画線

－ 37,665 12,172 0 163 0 0 50,000 25,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなる。

全体事業費
（億円）

箇所名等

－

内　　　訳
計

Ｈ２３年度事業内容
地　方
負担額

負担基本額（千円）

備考

合　　　　計

事業規模

国道2号

－

－国道175号

国道43号



平成２３年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

288,842 48,158 40,000 5,000 0 0 382,000 191,000

L=0.96km 8 11,291 632 0 77 0 0 12,000 本体工事推進 H23年度供用予定

L=0.81km 6 24,051 1,737 0 212 0 0 26,000 本体工事推進 H24年度供用予定

L=2.16km 7 70,921 16,885 10,000 1,194 0 0 99,000 本体工事推進及び支障物件移設 H27年度供用予定

L=0.94km 6 164,819 27,798 30,000 3,383 0 0 226,000 本体工事推進及び支障物件移設 H25年度供用予定

L=1.0km 8 17,760 1,106 0 134 0 0 19,000 本体工事推進 H23年度供用予定

288,842 48,158 40,000 5,000 0 0 382,000 191,000  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなる。

合　　　　計

　　須磨浦通電線共同溝

　　灘岩屋電線共同溝

　　兵庫七宮電線共同溝

　　長田尻池電線共同溝

　　鷹取電線共同溝

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２３年度事業内容 備考

全体事業費
（億円）

国道2号 兵庫2号電線共同溝

箇所名等 事業規模



平成23年度　神戸港（港湾管理者：神戸市）における事業内容等　（港湾関係） （様式１）

港湾事業費：神戸港改修費 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

港湾事業費

神戸港改修費 PI(第2期)地区

荷捌き地 A=130,000m2 183 690,705 151,990 7,884,305 0 0 0 8,727,000 2,909,000
荷捌き地買取1式、陸上地盤改良工
10,000m2

岸壁(-15m)(耐震改良)(PC-15) L=700m 179 2,088,407 38,368 0 3,225 0 0 2,130,000 710,000陸上地盤改良工30,000m2、舗装工30,000m2

航路(-16m) V=944,200m3 173 383,261 68,007 15,119 13,613 0 0 480,000 160,000
浚渫工100,000m3、
構造物撤去工(捨石工)10,000m3
第六南防波堤先行補償1式

航路･泊地(-16m)(PC-16) V=190,000m3 14 58,439 2,132 0 179 0 0 60,750 20,250土捨工1式

航路･泊地(-16m)(PC-17) V=330,000m3 24 99,689 2,132 0 179 0 0 102,000 34,000土捨工1式

RI地区

航路･泊地(-15m)(RC-7) V=1,479,000m3 99 447,558 28,725 0 57,717 0 0 534,000 178,000本体工(基礎捨石)10,000m3

計 672 3,768,059 291,354 7,899,424 74,913 0 0 12,033,750 4,011,250

（注） 　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。
     ※４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について５％程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなります。

平成28年度以降完成予定

平成24年度完成予定

計
港名 施設名 事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成23年度事業内容 備考
内訳




