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平成３１年度当初　福井県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 10,371,645 2,759,656

道路関係 24,206,000 6,361,578

公園関係 － －

港湾関係 － －

空港関係 － －

合計 34,577,645 9,121,234

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



平成３１年度当初　福井県における事業計画（水管理・国土保全局関係）
（単位：千円）

工事費 測量設計費
用地費及
補償費

船舶及
機械器具費

附帯工事費 事業委託費 事業車両費

河川事業 2,248,300 298,278 120,000 45,402 0 0 9,520 2,721,500 827,843

河川改修費 2,072,000 251,200 120,000 45,400 0 0 9,400 2,498,000 716,093

一般河川改修事業 2,072,000 251,200 120,000 45,400 0 0 9,400 2,498,000 716,093

北川 直轄管理区間　L=16.5km 63 386,000 32,200 100,000 4,400 0 0 1,400 524,000 150,213

水取地区：河道掘削V=18千m3　（2020年度完成予定）
高塚地区：法尻補強L=300m、用地A=1ha　（2020年度完成予定）
国分地区：浸透対策L=210m　（2020年度完成予定）
平野地区：浸透対策L=260m　（2020年度完成予定）
玉置地区：浸透対策L=360m　（2020年度完成予定）　等

<事業展開>
北川水系
2020年度:　約7億円
2021年度:　約1億円
2022年度:　約1億円

九頭竜川 直轄管理区間　L=42.1km 484 1,686,000 219,000 20,000 41,000 0 0 8,000 1,974,000 565,880

片粕地区：河道掘削V=64千m3（2019年度完成予定）
中藤新保地区：浸透対策L=160m、補償1式（2020年度完成予定）
大瀬地区：築堤L=270m　（2020年度完成予定）
山岸地区：浸透対策L=570m（2020年度完成予定）
上野本町他地区：浸透対策L=3,000m　（2020年度完成予定）
久喜津地区：河道掘削V=9.4千m3、築堤L=370m（2023年度以降完成予定）
朝宮地区：河道掘削V=14千m3（2023年度以降完成予定）
上合月地区：河道掘削V=21千m3（2020年度完成予定）　等

<事業展開>
九頭竜川水系
2020年度:　約40億円
2021年度:　約15億円
2022年度:　約10億円

総合水系環境整備事業費 176,300 47,078 0 2 0 0 120 223,500 111,750

九頭竜川水系
直轄管理区間 L=42.1km
（自然再生）

九頭竜川水系

22 176,300 47,078 0 2 0 0 120 223,500 111,750 天菅生地区：水際環境の再生 A=2.6ha　等

<事業展開>
九頭竜川水系
2020年度:　約2億円
2021年度:　1億円未満
2022年度:　1億円未満
2023年度:　1億円未満
2024年度:　1億円未満

4,767,074 754,320 1,794,052 8,500 0 0 8,660 7,332,606 1,840,484

河川総合開発事業費 4,767,074 754,320 1,794,052 8,500 0 0 8,660 7,332,606 1,840,484

250,600 49,592 0 4,863 0 0 5,945 311,000 89,153

砂防事業費 250,600 49,592 0 4,863 0 0 5,945 311,000 89,153

九頭竜川水系 流域面積　A=223.7km
２ 44 250,600 49,592 0 4,863 0 0 5,945 311,000 89,153

大雲谷第三砂防堰堤（2020年度完成予定）
細ヶ谷川砂防堰堤
砂防設備設計　等

災害復旧事業 6,422 21 0 97 0 0 0 6,539 2,176

河川等災害復旧費（ダム　30災） 6,422 21 0 97 0 0 0 6,539 2,176

7,272,396 1,102,211 1,914,052 58,862 0 0 24,125 10,371,645 2,759,656

（注） 　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（2020年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

2020年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

＊：全体事業費・事業展開については現計画に基づいて記載しています。

2,399 798
【平成30年7月豪雨】
大野市野尻地先：護岸L=3.6m（2019年度完成予定）
大野市箱ヶ瀬地先：護岸L＝3.6m（2019年度完成予定）

真名川ダム 大野市中島地区　護岸　Ｌ＝25.3m 0.3 4,066 13 0 61 0 0 0 4,140 1,378
【台風24号】
中島地区：護岸L=3.8m（2019年度完成予定）

0 36 0 0 0九頭竜ダム
大野市野尻地先　護岸　Ｌ＝24.2m
大野市箱ヶ瀬地先　護岸　Ｌ＝24.0m

1.5 2,356 8

<事業展開>*
足羽川ダム
2020年度:　      約85億円
2021年度:　      約90億円
2022年度:　      約90億円
2023年度:　      約75億円
2024年度以降:  約90億円

1,840,4847,332,6068,6600
用地補償、付替道路工事、転流工工事、導水トンネル工事、
原石山掘削工事　等

砂防事業

8,5001,794,052754,3204,767,074

全体事業費及び事業展開（2020年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

0

備考
内訳

計
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成31年度事業内容

ダム事業

九頭竜川足羽川ダム
重力式コンクリートダム
（堤高=96.0m、堤頂長=460.0m）
県道付替他

960＊



平成３１年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=42.2km 940 81,000 111,500 0 1,500 0 0 194,000 55,613

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　あわら地区ほか周辺整備工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約98％

あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女
　 L=5.4km (2/4)
　 2018年9月1日開通済

L=26.4km 1,491 134,500 62,180 2,000 1,320 0 0 200,000 50,200

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　轟地区事業損失補償
・工事推進：
　　谷口地区ほか周辺整備工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約87％

永平寺IC～上志比IC
　 L=5.3km(2/4)
　 2017年7月8日開通済

L=5.5km 203 110,900 227,000 960,000 2,100 0 0 1,300,000 326,300

工事着手
・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　堂本地区ほか用地取得
　　下麻生嶋地区ほか公共移設補償
・工事推進：
　　下麻生嶋地区改良工事着手
　　真名川橋下部工事着手

用地進捗率：約90％
事業進捗率：約8％

大野IC～大野東IC
　 L=5.5km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=14.0km 658 11,354,290 401,580 72,230 21,900 0 0 11,850,000 2,974,350

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　貝皿地区ほか公共移設補償
・工事推進：
　　蕨生地区ほか改良工事
　　九頭竜川橋上部工事
　　荒島第2トンネルほか工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約44％

大野東IC～和泉IC
　 L=14.0km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=15.5km 649 6,794,870 283,760 758,370 13,000 0 0 7,850,000 1,970,350

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　箱ヶ瀬地区ほか公共移設補償
　　箱ヶ瀬地区ほか用地取得
・工事推進：
　　下半原地区ほか改良工事
　　新林谷橋ほか下部工事
　　此の木谷橋ほか上部工事
　　大谷トンネルほか工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約14％

和泉IC～油坂出入口
　 L=15.5km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=4.5km 81 0 99,000 0 1,000 0 0 100,000 28,666
・調査推進：
　　調査設計

用地進捗率：約26％
事業進捗率：約86％

敦賀市疋田～駄口
　 L=4.0km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=7.8km 230 76,600 20,400 1,000 2,000 0 0 100,000 28,666

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　田代地区ほか公共移設補償
・工事推進：
　　田代地区改良工事

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、岐阜県区間を含む

用地進捗率：100％
事業進捗率：約68％

揖斐郡揖斐川町塚奥山
　 ～今立郡池田町田代
　 L=7.8km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

18,552,160 1,205,420 1,793,600 42,820 0 0 21,594,000 5,434,145  2020年度以降：約1,350億円

国道158号
大野油坂道路
(大野･大野東区間)

合　　　　計

国道158号
大野油坂道路
(和泉・油坂区間)

国道161号 愛発除雪拡幅

国道417号 冠山峠道路

国道158号
大野油坂道路
(大野東･和泉区間)

全体事業費
（億円） 備考内　　　訳

計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容

国道8号 福井バイパス

国道158号

箇所名等 事業規模

永平寺大野道路



平成３１年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

全体事業費
（億円） 備考内　　　訳

計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容箇所名等 事業規模

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。



平成３１年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=4.3km 150 0 49,500 0 500 0 0 50,000 14,333
・調査推進：
　　調査設計

用地進捗率：0％
事業進捗率：0％

あわら市牛ノ谷～あわら市笹岡
　L=4.3km（4/4）
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=7.4km 165 172,100 17,450 10,000 450 0 0 200,000 57,333

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　具谷地区公共移設補償
・工事推進：
　　具谷地区改良工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約68％

南条郡南越前町具谷
　 L=1.6km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=3.8km 150 0 149,000 0 1,000 0 0 150,000 43,000
・調査推進：
　　調査設計

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

敦賀市挙野～敦賀市田結
　 L=3.8km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=0.1km 10 204,950 94,050 0 1,000 0 0 300,000 86,000

工事着手
・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　天筒地区改良工事着手

事業進捗率：約2％

敦賀市天筒町
　 L=0.1km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=0.5km 15 140,500 38,500 70,000 1,000 0 0 250,000 71,666

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　道口地区用地買収
・工事推進：
　　道口地区ほか改良工事
　　鳩原地区橋梁下部工事

用地進捗率：0％
事業進捗率：約12％

敦賀市道口
　 L=0.5km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

517,550 348,500 80,000 3,950 0 0 950,000 272,333  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容 備考

国道8号 敦賀防災

全体事業費
（億円）

国道8号 金津道路

箇所名等 事業規模

国道8号 ８号防災

合　　　　計

国道8号 鳩原跨線橋架替

国道8号 泉跨線橋架替



平成３１年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 421,000 39,000 170,000 3,000 0 0 633,000 211,000

羽崎交差点改良 － － 0 3,000 0 0 0 0 3,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

大谷地区線形改良 － － 10,000 1,000 0 1,000 0 0 12,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

気比神宮他交差点改良 － － 363,000 14,000 0 1,000 0 0 378,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

白銀町地区歩道整備 － － 48,000 21,000 170,000 1,000 0 0 240,000
・調査設計
・用地買収等
･工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 95,000 39,000 277,000 3,000 0 0 414,000 138,000

河原市・郷市地区歩道整備 － － 90,000 3,000 257,000 1,000 0 0 351,000
・調査設計
・用地買収等
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

気山～三方地区歩道整備 － － 3,000 0 20,000 1,000 0 0 24,000
・用地買収等
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

下タ中～安賀里地区歩道整備 － － 2,000 0 0 1,000 0 0 3,000 ・工事
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

湯岡歩道橋整備 － － 0 12,000 0 0 0 0 12,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

日置～青地区歩道整備 － － 0 24,000 0 0 0 0 24,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ 516,000 78,000 447,000 6,000 0 0 1,047,000 349,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

内　　　訳
計

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）

Ｈ３１年度事業内容 備考
地　方
負担額事業規模

国道8号 国道8号交通安全対策

箇所名等

国道27号交通安全対策国道27号

合　　　　計



平成３１年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 495,000 67,000 10,000 3,000 0 0 575,000 287,500

安全施設（ワイヤロープ）、区画線、情報提供機器（情
報提供板）、情報収集機器（ITV)、簡易パーキング（道
の駅「河野」）、簡易パーキング（シーサイド「高浜」）、
簡易パーキング（美浜町）、簡易パーキング（若狭町、
小浜市）

－ 495,000 67,000 10,000 3,000 0 0 575,000 287,500   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

事業規模

－

箇所名等

合　　　　計

内　　　訳
計

備考
全体事業費

（億円） Ｈ３1年度事業内容

負担基本額（千円）

国道8号
国道27号
国道158号
国道161号

地　方
負担額



平成３１年度当初　福井県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道8号 福井8号電線共同溝 0 9,900 0 100 0 0 10,000 4,650

敦賀鉄輪電線共同溝 L=0.8km 2 0 9,900 0 100 0 0 10,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

国道27号 福井27号電線共同溝 0 30,000 0 0 0 0 30,000 13,950

高浜町日置・青電線共同溝 L=1.2km 4 0 30,000 0 0 0 0 30,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

計 0 39,900 0 100 0 0 40,000 18,600  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

Ｈ３１年度事業内容 備考内　　　訳
計

地　方
負担額路線名 箇所名等 事業規模 全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）


