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平成３１年度当初　滋賀県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 700,788 228,949

道路関係 11,327,000 3,936,164

公園関係 － －

港湾関係 － －

空港関係 － －

合計 12,027,788 4,165,113

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（水管理・国土保全局関係）
（単位：千円）

工事費 測量設計費
用地費及
補償費

船舶及
機械器具費

附帯工事費 事業委託費 事業車両費

河川事業 523,100 141,400 0 1,500 0 0 3,500 669,500 228,949

河川改修費 520,100 110,000 0 1,400 0 0 3,300 634,800 211,599

一般河川改修事業 520,100 110,000 0 1,400 0 0 3,300 634,800 211,599

瀬田川 直轄管理区間　L=7.5km
淀川水系（全体）

3,119*
79,100 62,000 0 1,100 0 0 1,600

143,800
(436,000)

47,933
黒津他地区：河道掘削V=21千m3　（2020年度完成予定）
瀬田川洗堰：耐震対策1式　（2020年度完成予定）　　等

<事業展開>*
淀川水系（全体）
2020年度:　約190億円
2021年度:　約120億円
2022年度:　約120億円

野洲川 直轄管理区間　L=13.8km 40 441,000 48,000 0 300 0 0 1,700 491,000 163,666

新庄地区：河道掘削V=8千m3、樹木伐採A=2千m2、法尻補強L=700m、浸透対
策L=220m　（2020年度完成予定）
林地区：河道掘削V=9千m3、樹木伐採A=2千m2　（2019年度完成予定）
川田地区：河道掘削V=12千m3　（2020年度完成予定）
三上地区：河道掘削V=10千m3　（2019年度完成予定）
南櫻地区：法尻補強L=200m　（2019年度完成予定）　等

<事業展開>
淀川水系（野洲川）
2020年度:　約6億円
2021年度:　約3億円
2022年度:　約1億円

総合水系環境整備事業費 3,000 31,400 0 100 0 0 200 34,700 17,350

淀川水系
直轄管理区間 L=225.4km
（水環境、水辺整備、自然再生）

淀川水系

407 3,000 31,400 0 100 0 0 200
34,700

(607,500)
17,350 野洲川河口部（守山市幸津川町地先外）：ヨシ帯施設整備　等

<事業展開>
淀川水系
2020年度:　約9億円
2021年度:　約9億円
2022年度:　約9億円
2023年度:　約9億円
2024年度:　約9億円

223 3,549 27,225 120 0 0 171 31,288 0

河川総合開発事業費 223 3,549 27,225 120 0 0 171 31,288 0

523,323 144,949 27,225 1,620 0 0 3,671 700,788 228,949

（注） 　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（2020年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

2020年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

＊＊：全体事業費・事業展開については現計画に基づいて記載しています。

ダム事業

付替道路工事、水理水文調査　等0 171

備考
内訳

計
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成31年度事業内容

120 0淀川大戸川ダム
31,288

(1,231,811)
0

全体事業費及び事業展開（2020年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
＊：一般河川改修の全体事業費及び2020年度以降の予算年割は、同水系の大規模改良工事、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

重力式コンクリートダム
（堤高=67.5m、堤頂長=200.0m）
県道大津信楽線付替他

1,080** 223 3,549 27,225



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=11.0km 400 3,000 6,800 0 200 0 0 10,000 3,333

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　取得用地管理工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約93％

甲賀市水口町泉～湖南市岩根
　 L=1.7km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=6.9km 479 3,000 6,800 0 200 0 0 10,000 3,333

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　取得用地管理工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約54％

湖南市岩根～同市石部
   L=6.9km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=4.3km 484 215,000 189,000 240,000 6,000 0 0 650,000 216,666

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　上砥山地区ほか用地取得
・工事推進：
　　上砥山地区埋蔵文化財調査
　　上砥山地区改良工事

用地進捗率：約95％
事業進捗率：約84％

栗東市小野～同市上砥山
　 L=0.9km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=3.5km 123 19,500 69,000 11,000 500 0 0 100,000 33,333

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　塩津浜地区用地取得
・工事推進：
　　塩津浜地区改良工事

用地進捗率：約97％
事業進捗率：約90％

長浜市西浅井町塩津浜
　 L=1.1km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=10.3km 700 789,000 133,000 276,000 2,000 0 0 1,200,000 400,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　松原地区用地取得
　　佐和山地区公共移設補償
・工事推進：
　　佐和山地区ほか埋蔵文化財調査
　　松原地区ほか改良工事
　　矢倉川高架橋下部工事
　　彦根トンネル工事着手

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約61％

米原市入江～彦根市佐和山町
　 L=2.2km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=4.7km 365 1,410,000 433,000 3,687,000 20,000 0 0 5,550,000 1,850,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　手原地区ほか用地取得
・工事推進：
　　出庭地区埋蔵文化財調査
　　三上地区ほか改良工事
　　野洲川橋ほか下部工事

用地進捗率：約91％
事業進捗率：約36％

野洲市小篠原～栗東市手原
　 L=4.7km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=10.8km 300 25,000 53,600 70,000 1,400 0 0 150,000 50,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　海津地区ほか用地取得
・工事推進：
　　取得用地管理工事

用地進捗率：約94％
事業進捗率：約73％

高島市マキノ町海津～西浜
　 L=2.5km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容 備考

国道1号 栗東水口道路Ⅱ

国道8号 塩津バイパス

国道8号 米原バイパス

全体事業費
（億円）

国道1号 水口道路

箇所名等 事業規模

国道1号 栗東水口道路Ⅰ

国道8号 野洲栗東バイパス

国道161号 湖北バイパス



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容 備考

全体事業費
（億円）箇所名等 事業規模

L=6.5km 190 663,100 175,400 20,000 1,500 0 0 860,000 286,666

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　北小松地区用地取得
・工事推進：
　　北小松地区改良工事
　　北小松高架橋下部工事
　　北小松トンネル工事着手

用地進捗率：約95％
事業進捗率：約48％

大津市北小松
　 L=2.4km (4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=6.6km 89 620,000 175,000 0 5,000 0 0 800,000 266,666

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　京ヶ山地区埋蔵文化財調査
　　仰木の里地区ほか改良工事
　　大正寺川橋ほか下部工事
　　大正寺川橋上部工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約32％

大津市真野大野～坂本
　 L=6.6km (4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=2.9km 80 1,000 8,900 0 100 0 0 10,000 3,333

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　取得用地管理工事

用地進捗率：約26％
事業進捗率：約21％

甲賀市信楽町黄瀬～勅旨
　 L=2.9km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

3,748,600 1,250,500 4,304,000 36,900 0 0 9,340,000 3,113,331  2020年度以降：約1,140億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

国道307号 信楽道路

国道161号
湖西道路
（真野～坂本北）

国道161号 小松拡幅



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=1.1km 29 0 9,900 0 100 0 0 10,000 3,333
・調査推進：
　　調査設計

用地進捗率：0％
事業進捗率：約21％

米原市梅ヶ原
　 L=1.1km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

0 9,900 0 100 0 0 10,000 3,333  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成３１年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

備考内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容

国道8号 米原貨物ターミナル

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 309,000 49,000 10,000 1,000 0 0 369,000 123,000

土山地区歩道整
備

－ － 0 7,000 10,000 1,000 0 0 18,000
・調査設計
・用地買収等

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

大路3丁目交差点
改良

－ － 306,000 21,000 0 0 0 0 327,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

大江地区歩道整
備

－ － 3,000 0 0 0 0 0 3,000 ・工事
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

横木二丁目交差
点改良

－ － 0 21,000 0 0 0 0 21,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 119,000 105,000 110,000 2,000 0 0 336,000 112,000

高月自転車歩行
者道設置

－ － 42,000 10,000 20,000 0 0 0 72,000
・調査設計
・用地買収等
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

鳥居本地区歩道
整備

－ － 0 21,000 0 0 0 0 21,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

高宮地区歩道整
備

－ － 77,000 25,000 50,000 1,000 0 0 153,000
・調査設計
・用地買収等
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

簗瀬・長野地区交
差点改良

－ － 0 29,000 40,000 0 0 0 69,000
・調査設計
・用地買収等

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

西横関交差点改
良

－ － 0 20,000 0 1,000 0 0 21,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 12,000 0 9,000 0 0 0 21,000 7,000

西円寺地区交差
点改良

－ － 12,000 0 9,000 0 0 0 21,000
・公共移設補償
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 208,000 79,000 0 1,000 0 0 288,000 96,000

安曇川地区交差
点立体化

－ － 208,000 79,000 0 1,000 0 0 288,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ 648,000 233,000 129,000 4,000 0 0 1,014,000 338,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

国道161号

国道21号交通安全対策

国道161号交通安全対策

国道21号

事業規模

国道1号 国道1号交通安全対策

箇所名等

国道8号 国道8号交通安全対策

内　　　訳
計

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）

Ｈ３１年度事業内容 備考
地　方
負担額



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 417,000 92,000 0 4,000 0 0 513,000 256,500

防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（AM）、情
報収集機器（FM）、情報収集機器（ＩＴＶ）、簡易パーキ
ング（高島市）、簡易パーキング（道の駅「塩津海道あ
ぢかまの里」、道の駅「竜王かがみの里」、道の駅「マ
キノ追坂峠」、道の駅「藤樹の里あどがわ」、道の駅
「妹子の郷」）

－ 417,000 92,000 0 4,000 0 0 513,000 256,500   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

事業規模

－

箇所名等

合　　　　計

内　　　訳
計

備考
全体事業費

（億円） Ｈ３１年度事業内容

負担基本額（千円）

国道１号
国道８号
国道２１号
国道１６１号

地　方
負担額



平成３１年度当初　滋賀県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道1号 滋賀1号電線共同溝 349,600 33,800 15,000 1,600 0 0 400,000 200,000

小柿電線共同溝 L=0.6km 4 0 9,900 10,000 100 0 0 20,000
・調査設計
・支障物移設

開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

大路電線共同溝 L=1.2km 7 133,000 9,500 0 500 0 0 143,000

・調査設計
・本体工事
・引込連系管路工事
・連系設備工事

開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

竜が丘電線共同溝 L=0.7km 6 76,600 10,000 0 400 0 0 87,000

・調査設計
・本体工事
・引込連系管路工事
・連系設備工事

開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

本宮電線共同溝 L=1.4km 6 140,000 4,400 5,000 600 0 0 150,000

・調査設計
・支障物移設
・本体工事
・引込連系管路工事
・連系設備工事

開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

国道8号 滋賀8号電線共同溝 0 49,700 0 300 0 0 50,000 25,000

東沼波電線共同溝 L=2.8km 23 0 49,700 0 300 0 0 50,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

計 349,600 83,500 15,000 1,900 0 0 450,000 225,000  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

路線名 箇所名等 事業規模 全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３１年度事業内容 備考内　　　訳

計


