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丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

会議報告

平成30年 10月19日

丹生ダム建設事業の中止に伴う

地域整備協議会

本協議会における決定事項は以下のとおり。

○「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（平成30年4月版）」

に基づく平成30年度の実施箇所の進ちょくの報告、確認がされた。

○引き続き、実施計画に基づく地域整備にあたっては、滋賀県、長浜市、

水資源機構及び国による進ちょく管理を徹底し、早期・着実に地域整備

が実施できるようお互い協力して進めることが確認された。

以 上


