
丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

事業費　※１ 進捗率　※３

全体
R2度迄

※２
R3度【計画】 全体

R2度迄
※２

R3度【計画】 R2度迄 R3度見込

① 1 中河内～菅並 水資源機構・滋賀県 H29年度～ 道路原形復旧及び改良 34億円 9.34億円 4.03億円 13.5km 8.52km 3.30km 27% 39%
令和２年度迄には、整備不要箇所3.85km
を含む。

歩道用転落防止柵の
補修

歩道用転落防護柵 448ｍ 110ｍ

歩車道境界ブロックの
補修

歩車道境界ブロック 152ｍ 40ｍ

落石防護対策 R元年度完了 168ｍ 168ｍ

道路排水対策 道路排水対策(下丹生)
散水ノズル増設による排水効果が限定的
であったため、新たな対策を検討する。

消雪施設整備 H30年度完了 2箇所

② 1 菅並 水資源機構 H30年度～ R元年度完了
追加的事業費
の内数

0.11億円 1,800m2 1,800m2 100% 100% 進捗率は、整備量ベース

② 2 田戸～奥川並
水資源機構
長浜市(国補助金を含む)

H29年度～ 護岸補修、路肩補修、待避所整備 0.30億円 0.02億円 55箇所 16箇所 6箇所 29% 40% 進捗率は、整備量ベース

② 3 市道菅並線 側溝改修 菅並 長浜市(県交付金を含む) H30年度～ R元年度完了 0.06km 0.06km

② 4 舗装修繕 摺墨～上丹生 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ 舗装修繕 1,930m2

消雪施設整備 摺墨 長浜市(県交付金を含む) R元年度完了 1箇所 1箇所

落石雪崩対策 摺墨 長浜市(国･県交付金を含む) 落石雪崩柵 1箇所 1箇所

土砂流出対策 上丹生 長浜市(国･県交付金を含む) 土砂流出対策 2箇所 2箇所

② 5 市道西村線他 消雪施設整備 上丹生 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ 消雪施設等整備の設計

② 6 消雪施設整備 下丹生 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ R２年度完了 0.55km 0.55km

舗装修繕 舗装修繕 5,700m2 5,700m2

④ 1 高時川の河川改良 護岸整備等 中河内､菅並～下丹生
滋賀県(個別補助事業・国交付
金を含む)

H29年度～ 河川改修の詳細設計 等、護岸整備 3.05億円 0.20億円 0ｍ 約200ｍ

浚渫、樹木伐採 堆積土砂撤去(浚渫) 12,210m3 1,500m3

護岸補修 護岸補修 110m 80m

④ 3 菅並 滋賀県 H30年度～ 維持管理に配慮した河川護岸の修繕 0.77億円 0.00億円 0m 60m

⑤ 1 高時川 滋賀県(国交付金を含む) H29年度～
局所的な水域の確保および連続的なみお筋の確
保のための施設設置(試行)

1.07億円 0.10億円 1箇所 0箇所 4基の水制工のうち上流側の2基が完了（R2）

⑥ 1 生活関連施設等の整備 集落内道路整備 摺墨 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ R２年度完了 0.46km 0.46km

⑥ 2 生活関連施設等の整備 消雪施設整備 東野
地域の取組を支援<整備局･滋
賀県･水資源機構で調査中>

R元年度～ 消雪施設整備の調査・設計

⑥ 3
生活関連施設等の整備（工事用道路
で利用した道路原形復旧の一環）

舗装修繕等 菅並 水資源機構 R元年度～ R元年度完了
追加的事業費
の内数

0.02億円 1箇所 1箇所 100% 100% 進捗率は、整備量ベース

⑥ 4 生活関連施設等の整備 用水路改修 摺墨
地域の取組を支援<整備局･滋
賀県･水資源機構で調査中>

R元年度～ 用水路の調査

⑥ 5 余呉地域の拠点づくり 中之郷他 地域の取組を国が支援 R元年度～ まちづくり研究会で具現化に向け議論

⑪ 1
余呉湖周辺の観光誘
客に向けた取組み

下余呉､川並ほか 地域の取組を国が支援 R元年度～ まちづくり研究会で具現化に向け議論

⑬ 1 ふるさと絵屏風の作成 菅並他 地域の取組を国が支援 Ｒ2年度～ ふるさと絵屏風の作成支援

⑪ 2 小原、田戸 水資源機構 R元年度～ 原石山横坑閉塞施工に合わせて実施
追加的事業費
の内数

0.01億円 0.00億円 640m 580m 60m 91% 100% 進捗率は、整備量ベース

⑪ 3 半明～小原 水資源機構 H29年度～ 道路整備に合わせ実施 38箇所 31箇所 3箇所 82% 89% 進捗率は、整備量ベース

⑬ 2 余呉支所ほか 水資源機構ほか H29年度～
地元の活用方策に沿った資料の提供を実施。「茶
わん祭の館」に設けた展示コーナーにて活用。

⑭ 1
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､
奥川並､小原

水資源機構 H29年度～ 補償説明・補償契約実施
追加的事業費
の内数

⑭ 2
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､
奥川並､小原

滋賀県
R2年度～
（引き受け後）

残存山林の寄付による引き受け

⑭ 3
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､
奥川並､小原､菅並・半明

水資源機構・滋賀県 R元年度～ 買収済み用地の譲渡に関する協議調整

⑭ 4
半明､針川､尾羽梨､鷲見､
田戸､奥川並､小原

水資源機構 R元年度～ 管理者の確定・小原地区の整備 7箇所 0箇所 1箇所 0% 14% 進捗率は、整備量ベース

⑭ 5 木之本～菅並 滋賀県
実施計画策定以前か
ら着手している事業

余呉工区の林道整備 3.10億円 0.4億円 13.0kｍ 10.7kｍ 0.11km 82% 83% 進捗率は、整備量ベース

⑭ 6 菅並 水資源機構・滋賀県 R元年度～ 利活用方法について関係機関で協議
追加的事業費
の内数

⑮ 1 北海道､八田部 水資源機構 H29年度～ 基盤整備(試行)
追加的事業費
の内数

※１）　Ｒ３年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
※２）　Ｒ２年度迄の事業費、整備量は、Ｒ２年度迄の実績値をもとに集計している。
※３）　進捗率は、事業費ベースで算出している。

① 2 県道中河内木之本線（道路補修）

市道丹生小谷線他（②4）の事業費に
含む

1.10億円 0.30億円

4.95億円

トレイル道の整備（調査施設撤去時の作業道）

妙理川の維持管理

瀬切れ対策
（魚類の一時避難場所及び みお筋の確保）

余呉まちづくり研究会・地域の取組の
支援

県道中河内木之本線(①１)の事業費
に含む

残存山林の補償

買収済み用地の維持管理

ダム事業を通して収集した地域資料の活用
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付替県道妙理谷工区の管理

発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等

残存山林の維持管理

集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）

林道横山岳線の整備

備考

1.60億円 0.10億円

3.17億円 0.90億円 64% 82%

整備量　※１枝
番
号

実施内容 実施箇所
実施主体/事業執行者
　　　　　(事業予算等)

分
類

④

道
路
網
の
整
備

高
時
川
の
整
備

2

市道下丹生上丹生線

工事用道路として利用した県道中河内木之本線（道路原形
復旧及び改良）

工事用道路として利用した市道洞寿院線（舗装修繕）

高時川の維持管理

工事用道路として利用した市道奥川並線（路肩補修等）

市道丹生小谷線他

R3年度の整備内容　※１

河川へのアクセス道の整備（道路原形復旧の一環）

着手時期

菅並から下丹生 滋賀県 H29年度～

県道中河内木之本線(①１)の事業費
に含む

中河内､菅並～下丹生 滋賀県 H29年度～

資料３


