
令和３年４月２０日

長浜市北部振興局

資料６

地域整備実施計画に係る

令和２年度実施状況および令和３年度実施予定



②-4 市道丹生小谷線他 （舗装修繕、落石雪崩対策、土砂流出対策）

②-5 市道西村線他 （消雪施設整備）

②-6 市道下丹生上丹生線 （舗装修繕、消雪施設整備）

実施内容について（長浜市）

1

【②-6】舗装修繕

【実施中】

【R２完了】

【実施予定】

【実施予定】

【実施予定】

【実施中】

【②-4】落石雪崩対策

【②-4】土砂流出対策

【②-5】消雪施設整備



① 施工完了 ② 施工完了 ③ 施工完了

②-4 市道丹生小谷線他

2

施工完了
A=1440m2

平面図

・落石雪崩対策工事を実施

市道丹生小谷線落石雪崩対策迂回路舗装工事 工期： R2. 3.20 ～ R2. 5. 28

落石雪崩対策
施工箇所

落石雪崩対策迂回路の舗装を施工
・施工延長 460m （舗装工 1440m2）

①

② ③

【完了】



① 施工中 ② 施工中

②-4 市道丹生小谷線他

3

・落石雪崩対策工事を実施

市道丹生小谷線落石雪崩対策工事 工期： R2. 8. 12 ～ R3. 7. 30

落石雪崩対策を施工
・施工延長 180m （落石雪崩防護柵，重力式擁壁基礎）

【実施中】

横断図

平面図

①

②



②-4 市道丹生小谷線他
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・落石雪崩対策工事を実施

市道丹生小谷線落石雪崩対策工事 工期： R2. 8. 12 ～ R3. 7. 30

落石雪崩対策を施工（7月7日豪雨による災害対応）
・崩落規模 H=15m W=25m V=180㎥

【実施中】

7月14日崩落状況

8月18日応急復旧状況 10月28日法面対策施工状況



施工前 施工中

②-4 市道丹生小谷線他

5

横断図

・土砂流出対策工事を実施

市道丹生小谷線土砂流出対策工事 工期： R2. 11. 13 ～ R3. 5. 31

平面図

既設ブロック積擁壁の間に重力式擁壁を施工
・重力式擁壁 1箇所 （L=25m）

【実施中】



標準断面図

②-4 市道丹生小谷線他

・上丹生地区の舗装修繕工事を実施

市道丹生小谷線舗装修繕工事

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工
・施工箇所調査中

施工済み
（1,930m2）

現況 現況

【実施予定】

現況

施工済み
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②-5 市道西村線他

7消雪設備整備

西
村

線
他

上丹生地区

・消雪施設等整備に関する設計検討を実施

【実施予定】

消雪施設等設計検討

設計数量 L=1,000m
設計内容 詳細設計



① 施工前 ② 施工前

標準断面図
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②-6 市道下丹生上丹生線

・下丹生地区の舗装修繕工事を実施

市道下丹生上丹生線舗装修繕工事

平面図

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工
・施工延長 480m （舗装修繕 3800m2） 全体施工量 5,700m2 （進捗率 100%）

① ②

【実施予定】
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②-6 市道下丹生上丹生線

①路面排水検討 積雪期状況（R3.1）

路面排水検討

下丹生地区

①

・下丹生地区の道路排水検討を実施

地元との協議により舗装修繕時に排水勾配
の調整を行う等の対策について検討中

路面排水検討

【実施予定】



① 施工完了 ② 施工完了

施工済み
L=230m

施工済み
L=100m

施工完了
L=220m
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②-6 市道下丹生上丹生線

・下丹生地区の消雪施設整備工事を実施

市道下丹生上丹生線消雪設備工事 工期： R2. 6. 18 ～ R2. 11. 4

平面図

プレキャスト型消雪ブロックを施工
・施工延長 220m 全体施工量 550m （進捗率 100%）

①
②

標準断面図

【完了】



◆-1 余呉まちづくり研究会・地域の取り組みの支援

・余呉まちづくり研究会で提案・検討された地域の取り組みの支援

【実施予定】

地域振興のための新たな資源
の掘起しや施策が必要

従来地域振興策

ダム建設を前提

工事関係者等やダム
完成後のダムの来訪
者を期待

ダム建設事業中止後
ダム建設を前提

工事関係者等や、
ダム完成後のダム
の来訪者を期待

行政による宿泊・
観光施設の整備

地域が望む持続可能な地域振興

地域商社
「合同会社北びわこまち活研究所」

【R2.11設立】
提案結果を具現化するためのけん引役

余呉まちづくり研究会での検討【H30～】
意見書の取りまとめ【R2.3】
まちづくり７つのテーマ
テーマごとのプロジェクトチーム【R2.11】
具体的な取り組みの提案・検討

長浜市水源地域振興事業交付金【1,500千円】

R3～
（5年間）

具現化に必要な事業への支援
・調査、検証事業
・計画策定事業
・人材育成事業
・スタートアップ事業

水源(余呉)地域の課題
社会資本整備の遅れ・水源地域の荒廃・過疎化の進行

国の支援・県の支援

支援措置の検討
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