
地域整備実施計画に係る

令和３年度実施状況および令和４年度実施予定

令和４年５月２０日

滋賀県 流域政策局

長浜土木事務所木之本支所
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第13回 丹生ダム建設事業中止に伴う地域整備協議会

資料2-3



①－１ 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備
• 拡幅工事に必要な道路整備工事を水資源機構へ施工委託 【実施中】
• 施工委託区間内の橋梁整備 【実施中】

①－２ 県道中河内木之本線（道路補修）
• 雪で変形した歩道用転落防止柵の補修 【実施中】
• 破損している歩車道境界ブロックの補修 【実施中】
• 消雪水の道路排水対策（下丹生地先） 【実施中】
• 野神橋地中熱道路融雪設備導入（上丹生地先） 【完了】

④－１ 高時川の河川改良
• 河川改良に向けた護岸工事（菅並地先） 【実施中】

④－２ 高時川の維持管理
• 護岸補修工事（中河内） 【実施中】
• 堆積土砂の撤去（浚渫）（菅並地先他） 【実施中】

④－３ 妙理川の維持管理
• 妙理川 護岸整備・浚渫、階段護岸、護床、取水口修繕工事（菅並地先）【完了】

⑤－１ 瀬切れ対策（魚類の一時避難場所及びみお筋の確保）
・ 制水工の効果検証（モニタリング 湖北高田町地先） 【実施中】

⑪－５ 自然保護地を活用したエコツーリズムの実施 【実施予定】

⑪－７ エコツアーの歩道整備 【実施予定】

⑭－２ 残存山林の寄付引き受け・維持管理 【実施中】

⑭－３ 買収済み用地の引継ぎ・維持管理 【実施中】

⑭－５ 林道横山岳線の整備
• 余呉工区の林道整備（菅並地先） 【実施中】

実施内容について（滋賀県）R４.３月末現在

2



中河内

半明

針川

尾羽梨

鷲見

奥川並

田戸
小原 菅並

摺墨 上丹生

下丹生

水資源機構
丹生事務所

①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備

全体施工委託区間 L=13.5km

水資源機構が実施する現県道の原形復旧・機能回復工事にあわせて拡幅工事を水資源
機構に委託
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【実施中】

位置図
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①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備

全体施工委託区間 L=13.5km

施工委託区間内の橋梁整備
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【実施中】

・ 令和３年度
橋梁点検結果を踏まえ、６橋の詳細設計および１０橋の橋種検討業務を実施

２ 大音波川橋

１１ 針川橋

１２ 宮下橋

１３ 古呂立橋

１４ 無名橋

１５ 無名橋１２号

１ 半明橋 １６ 雄鳥谷橋

１７ 鷲見橋

１８ 鷲見１号橋

１９ 小原橋

別途

３ 無名橋１号

４ 無名橋２号

５ 無名橋３号

７ 無名橋５号

８ 無名橋６号
９ 無名橋7-1号

10 無名橋7-2号

６ 無名橋４号

別途 拡大部

位 置 図

対象橋梁

・ 現在、構造等について水資源機構と調整中
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－凡例－

県道大音波川橋他改修工事

大音波川橋 無名橋２号 無名橋５号

工事内容（橋梁改修=４橋）
・大音波川橋 １式 ・無名橋２号 1式
・無名橋４号 １式 ・無名橋５号 １式

①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備

【実施中】

無名橋４号
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（１）

（工期：Ｈ29年度～Ｒ８年度）

雪で変形した歩道用転落防止柵および破損している歩車道境界ブロックの補修
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歩道用転落防止柵 Ｌ＝１１３m（R３）
（耐雪型へ更新） Ｌ＝１００m（R４）

修繕前

位置図

【実施中】

歩車道境界ブロック Ｌ＝ ４１m（R３）
（補修） Ｌ＝４７m（R４）

修繕後
修繕後

修繕前

損傷しているアスカーブ等補修予定
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（２）

消雪水の道路排水対策
（下丹生） 7

【実施中】

消雪水の道路排水対策
【短期的対策】
・路肩拡幅により消雪水を高時川へ排水。引き続き経過観察とする。
【長期的対策】
・道路縦断の見直しなど、高時川の改修にあわせた抜本的な対策を検討する。

R4年1月1日撮影 R4年1月1日撮影 R4年2月17日撮影

路肩拡幅部



①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（３）

（工期：Ｒ元年度～Ｒ３年度末）
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【完 了】

平 面 図

地熱利用融雪施設模式図

野神橋 L=92m

野神橋の凍結防止対策のための
地中熱道路融雪設備導入

写真更新

施工状況（10月下旬） 施工状況（12月下旬）



④－１ 高時川の河川改良（２）
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【実施中】

現地視察箇所

④－１ 高時川の河川改良（１）

（工期： Ｈ29年度～）

【実施中】

計画平面図

河川改修に向けた護岸工事

護岸計画区間 200m

菅並（中川原橋下流左岸）

護岸計画区間 200m

R３施工区間 80m R４施工区間 120m

写真更新

施工状況（12月上旬）



老朽化した護岸の補修工事（中河内）

④－２ 高時川の維持管理（１）

（工期：Ｒ元年度～Ｒ５年度末予定）
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【実施中】

R2.7月豪雨

位 置 図
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④－２ 高時川等の維持管理（２）

（工期：Ｈ29年度～）
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【実施中】

着手前

位置図

河川の維持管理 高時川（菅並）、摺墨川（上丹生） 堆積土砂の撤去 V=１,５００ｍ3(R４)

完 了
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④－３ 妙理川の維持管理

（工期：Ｈ30年度～Ｒ３年度末）
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【完了】

位置図

高
時
川

妙理川 堰堤上流の護岸整備・浚渫、階段護岸・護床、取水口の修繕工事

階段護岸、護床工（完成）

浚渫（完成）

護岸整備（完成）
取水口（完成）



大宮橋
平篠橋

落合橋難波橋

高時川
姉
川

琵琶湖

余呉湖

湖北高田町

高時川下流において局所的な水域（魚類の一時避難場所）の確保や連続的なみお筋
（縦断的連続性）の確保に向け、試行的に水制工を整備する。
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【実施中】

高時川頭首工

水制工水制工

地下水位

平面図

断面図

地下水位

※瀬切れの状況

局所的な水域の確保

位 置 図

水制工水制工

H31～R２ 施設設置箇所
（水制工、低水路掘削）
R２～R４ モニタリング
（水制工の効果検証）

⑤－１ 瀬切れ対策（魚類の一時避難場所および澪筋の確保）



淀川源流の森活用・保全事業（Ｒ４〜６）
（丹生ダム事業用地と周辺山林の活用と保全）

⑪－５ 自然保護地を活用したエコツーリズムの実施

⑪－７ エコツアーの歩道整備 自然環境保全課実施事業
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【実施予定】

淀川源流の森の活用・保全の検討（検討委員会の設置）
・活用区域と保護区域の区分け

・活用方法、保護法方法の検討
・エコツーリズムへの活用検討 など

淀川源流の森の活用（エコツーリズムの実施）
・巨木の調査、自然、森林・山村文化の調査
・エコツアーの基盤整備（歩道等）
・エコツアーのモデル実施
・ツアーガイドの養成 など

淀川源流の森の調査（活用区域と保全区域のゾーニング調査）
・自然環境調査の実施

※ Ｒ７からのエコツーリズムの本格実施を目指す



・残存山林の寄付による引き受け
・買収済み用地の譲渡に関する協議・調整

⑭－２ 残存山林の寄付引き受け・維持管理

⑭－３ 買収済み用地の引継ぎ・維持管理
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【実施中】

残存山林 約3,150ha
R2より寄付による引き受けを開始。
R3も引き続き、寄付による引き受けを継続中。
R4.4月末現在：約1,190ha寄付済

買収済み用地 約351ha
水資源機構と県において、譲渡
に関する協議・調整を実施中。

尾羽梨
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余呉工区の林道整備 R４年度は１２４ｍの区間の工事を実施予定（R３は１１５ｍ実施）

⑭－５ 林道横山岳線の整備

余呉工区
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【実施中】

位 置 図

整備箇所（菅並）

湖北森林整備事務所実施事業

＊余呉工区の林道整備 6.2kmのうちR３年度までに3.9㎞完了


