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令和４年８月豪雨 気象状況

地上天気図

○8/4から8/5にかけて日本海の前線が北陸・近畿地方を南下した。この前線に向かって流れ込んだ暖

かく湿った空気と寒気の影響で、滋賀県では大気の状態が非常に不安定となり大雨となった。

○レーダー解析では滋賀県長浜市付近で5日6時30分までの1時間に約90mmの猛烈な雨が確認され、

記録的短時間大雨情報が発表された。

気象衛星赤外画像 レーダー画像

累加レーダ雨量 (8/4 0時～8/5 24時）
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中河内雨量観測所（国土交通省） ・ 菅並雨量観測所（滋賀県）

8/4 8/5

○高時川の川合水位観測所では最高水位4.8mを記
録し、中上流部で溢水氾濫による家屋浸水被害が発
生した。
○中河内雨量観測所では最大時間雨量72mmを記
録した。

川合水位観測所（滋賀県）

H.W.L.

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

時刻最高水位
8月5日9:00
4.8m

雨量

水位

8/4 8/5

中河内

菅並

琵琶湖

高時川

姉川

中河内雨量観測所

川合水位観測所

菅並雨量観測所

令和４年８月５日豪雨 出水状況

※写真や被害状況の
出典：滋賀県提供資料

余呉町菅並 溢水
床上浸水2棟 床下浸水3棟

木之本町川合 溢水

余呉町上丹生 溢水
床上浸水10棟 床下浸水3棟
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[中河内]
時間ピーク雨量

8月5日8:00 72mm
24時間雨量
8月4日11:00～8月5日10:00
最大303mm

[菅並]
時間ピーク雨量

8月5日8:00 42mm
24時間雨量
8月4日10:00～8月5日9:00
最大263mm

氾濫注意水位2.5m

H.W.L. 4.0m

令和４年８月豪雨 出水状況



高時川 直轄河川災害 被災状況

丹生ダム事業の位置図

NO1.河岸浸食

NO.2河岸浸食
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奥川並川
直轄管理区間L=4.4km 

針川
直轄管理区間L=1.5km 

鷲見川
直轄管理区間L=2.3km 



高時川 被災状況と復旧内容（No.1）
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被災状況

A-A’断面図

復旧内容

R4.9.1撮影

市道
（田戸橋橋台）

奥川並川

被災延長（左岸） L=134m

被災延長（右岸） L=80m

R4.8.6撮影

起
点

終
点

終
点

起
点

(3
.0

k-
0
0
)

(2
.8

k-
6
6
)

(2
.8

k-
2
6
)

(2
.9

k-
0
6
)

右岸側

左岸側

田
戸
橋

市
道

撮影方向

A
’

A



高時川 被災状況と復旧内容（No.2）
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被災状況

左岸側 右岸側 R4.8.6撮影

A-A断面図

復旧内容

R4.9.6撮影



県道中河内木之本線の被災状況
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高時川

高時川

高時川

被災状況 復旧内容

平面図

横断図

県道中河内木之本線 被災状況と復旧内容（No.81）

7



被災状況 復旧内容

平面図

横断図

高時川

県道中河内木之本線 被災状況と復旧内容（No.73）

高時川

高時川
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市道奥川並線 被災状況と復旧内容
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市道奥川並線 被災状況と復旧内容

被災状況 復旧内容

始点NO.0

NO.0+21.0 断面図

第7号 土砂流出・路肩崩落

R4.10.25撮影

R4.11.22撮影

終点NO.0+26.0

市道奥川並線 被災状況と復旧内容(第7号)
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市道奥川並線 被災状況と復旧内容（第12号）

被災状況 復旧内容

第12号 路肩崩落
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災害復旧のスケジュール

【災害復旧のスケジュール】
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令和4年8月豪雨による災害復旧事業が各機関の協力により進められており、
早期完了に向け、今後も各機関が連携して取り組む。

管理者 施工者

国 国

滋賀県 調整中

長浜市
水資源
機構

発注済みの水資源機構工事も含めた進捗管理や
工程管理の実施

令和5年度 令和6年度

工程計画や施工主体に関し
て、調整中

高時川
(直轄区間)

実施ステップ

被災箇所の確認、復旧工法選
定や仮設計画に関して協議

令和4年度

長浜市

国

水資源機構

滋賀県取り組み状況
(予定を含む)

令和6年度令和4年度 令和5年度
調査、測量、設計 工事発注準備 施工

県道
中河内木之本線

市道
奥川並線

発災（8/5） 災害査定（11/28-12/2） 工事発注（Ｒ5.4月以降）



高時川 再度災害防止の取り組み
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R4年8月豪雨災害による再度災害防止の検討（R４〜５）

Ｒ４年8月豪雨における高時川の流量規模を現在検証中。（令和4年度中目標）

また高時川上流も含め、現在の整備状況や上下流バランス等を考慮し、被災
箇所の河川改修方針を検討中（令和5年内目標）

高時川

高時川

高時川
護岸損傷（木之本町大見）

歩道損傷（余呉町菅並）河道埋塞（余呉町中河内）

護岸損傷（木之本町古橋）


