
 

 

 

事業評価に係るバックデータ 

参考資料２ 



（新規採択） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

北近畿豊岡自動車道
和田山JCT・IC
～豊岡北IC

Ｌ＝13.2km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

14,000

日高豊岡南道路：
4車線

豊岡道路・豊岡道路
（Ⅱ期）：2車線

近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和元年度

単純合計 435億円 139億円 573億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

358億円 47億円 406億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和元年度

供 用 年 令和3年度、令和6年度、令和8年度、令和12年度

単年便益
（初年便益）

14億円 3.2億円 0.90億円 18億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

615億円 121億円 30億円 766億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 14,000台/日 ±１０％

事業費 435億円 ±１０％

事業期間 10年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 361億円 

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）

1.9

10.4%

1.8～2.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.7～2.1

1.7～2.1



交通状況の変化

 事業名：和田山JCT・IC～豊岡北IC（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.2km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(13.2km)

一般国道
178号

一般国道
312号

一般国道
426号

様式－３①

8.94

12,900

4

8,200

28.73

120

11,100

整備あり(B)整備なし(A)

0

5.74

5

0.00

14,000

合計：26,689.4km

③その他道路合計
(26,646.3km)

12

23.44

5

1,600

一般国道
482号

(県)府市場
伏線

4,000

90,675.91

600

36.4290,712.33

5

走行時間費用
整備なし(A)

7,400

2024

4.06

1,900

8.21

23.88

11,700

12

28.59

10

56.04

11,400

10

走行時間費用
整備あり(B)

0.451.34

走行時間短縮便益
(A - B)

90,614.36 90,584.46



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  和田山JCT・IC～豊岡北IC

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和元年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：  和田山JCT・IC～豊岡北IC

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名：  和田山JCT・IC～豊岡北IC

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　概略事業計画による値を採用　） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：北近畿豊岡自動車道 和田山JCT・IC～豊岡北IC 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 13.2 3.05
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 R 2 0.9615 103.0 49.13 47.24

部分供用開始 R 3 0.9246 103.0 42.72 39.50 0.66 0.61
部分1年目 R 4 0.8890 103.0 43.70 38.85 0.66 0.59
部分2年目 R 5 0.8548 103.0 56.93 48.66 0.66 0.56

部分供用開始 R 6 0.8219 103.0 54.81 45.05 1.05 0.86
部分4年目 R 7 0.7903 103.0 65.93 52.10 1.05 0.83

部分供用開始 R 8 0.7599 103.0 49.36 37.51 1.71 1.30
部分6年目 R 9 0.7307 103.0 36.50 26.67 1.71 1.25
部分7年目 R 10 0.7026 103.0 20.91 14.69 1.71 1.20
部分8年目 R 11 0.6756 103.0 14.55 9.83 1.71 1.15

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 2.77 1.80
1年目 R 13 0.6246 103.0 2.77 1.73
2年目 R 14 0.6006 103.0 2.77 1.67
3年目 R 15 0.5775 103.0 2.77 1.60
4年目 R 16 0.5553 103.0 2.77 1.54
5年目 R 17 0.5339 103.0 2.77 1.48
6年目 R 18 0.5134 103.0 2.77 1.42
7年目 R 19 0.4936 103.0 2.77 1.37
8年目 R 20 0.4746 103.0 2.77 1.32
9年目 R 21 0.4564 103.0 2.77 1.27
10年目 R 22 0.4388 103.0 2.77 1.22
11年目 R 23 0.4220 103.0 2.77 1.17
12年目 R 24 0.4057 103.0 2.77 1.12
13年目 R 25 0.3901 103.0 2.77 1.08
14年目 R 26 0.3751 103.0 2.77 1.04
15年目 R 27 0.3607 103.0 2.77 1.00
16年目 R 28 0.3468 103.0 2.77 0.96
17年目 R 29 0.3335 103.0 2.77 0.92
18年目 R 30 0.3207 103.0 2.77 0.89
19年目 R 31 0.3083 103.0 2.77 0.85
20年目 R 32 0.2965 103.0 2.77 0.82
21年目 R 33 0.2851 103.0 2.77 0.79
22年目 R 34 0.2741 103.0 2.77 0.76
23年目 R 35 0.2636 103.0 2.77 0.73
24年目 R 36 0.2534 103.0 2.77 0.70
25年目 R 37 0.2437 103.0 2.77 0.68
26年目 R 38 0.2343 103.0 2.77 0.65
27年目 R 39 0.2253 103.0 2.77 0.62
28年目 R 40 0.2166 103.0 2.77 0.60
29年目 R 41 0.2083 103.0 2.77 0.58
30年目 R 42 0.2003 103.0 2.77 0.56
31年目 R 43 0.1926 103.0 2.77 0.53
32年目 R 44 0.1852 103.0 2.77 0.51
33年目 R 45 0.1780 103.0 2.77 0.49
34年目 R 46 0.1712 103.0 2.77 0.47
35年目 R 47 0.1646 103.0 2.77 0.46
36年目 R 48 0.1583 103.0 2.77 0.44
37年目 R 49 0.1522 103.0 2.77 0.42
38年目 R 50 0.1463 103.0 2.77 0.41
39年目 R 51 0.1407 103.0 2.77 0.39
40年目 R 52 0.1353 103.0 2.77 0.38
41年目 R 53 0.1301 103.0 2.11 0.27
42年目 R 54 0.1251 103.0 2.11 0.26
43年目 R 55 0.1203 103.0 -0.40 -0.05 2.11 0.25
44年目 R 56 0.1157 103.0 1.72 0.20
45年目 R 57 0.1112 103.0 0.00 0.00 1.72 0.19
46年目 R 58 0.1069 103.0 1.06 0.11
47年目 R 59 0.1028 103.0 1.06 0.11
48年目 R 60 0.0989 103.0 1.06 0.11
49年目 R 61 0.0951 103.0 -17.20 -1.64 1.06 0.10
  合　計 416.93 358.41 138.64 47.39

単純事業費計 434.53 138.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  北近畿豊岡自動車道　和田山JCT・IC～豊岡北IC

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 1 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 R 3 0.99869 0.98532 1.00540 0.99729 0.9246 103.0 8.31 2.70 2.72 13.73 12.70 2.21 0.36 0.58 3.16 2.92 0.90 0.83 17.79 16.44
部分1年目 R 4 0.99869 0.98510 1.00538 0.99728 0.8890 103.0 8.30 2.66 2.74 13.70 12.18 2.21 0.36 0.58 3.15 2.80 0.89 0.79 17.74 15.77
部分2年目 R 5 0.99869 0.98488 1.00535 0.99728 0.8548 103.0 8.28 2.62 2.75 13.66 11.68 2.21 0.35 0.59 3.15 2.69 0.89 0.76 17.70 15.13

部分供用開始 R 6 0.99868 0.98464 1.00532 0.99727 0.8219 103.0 14.95 4.85 4.77 24.58 20.20 3.96 0.79 1.17 5.91 4.86 1.32 1.09 31.81 26.15
部分4年目 R 7 0.99868 0.98440 1.00529 0.99726 0.7903 103.0 14.93 4.78 4.80 24.51 19.37 3.95 0.77 1.18 5.90 4.66 1.32 1.04 31.73 25.08

部分供用開始 R 8 0.99868 0.98416 1.00526 0.99725 0.7599 103.0 18.63 5.93 6.39 30.95 23.52 3.96 0.74 1.14 5.84 4.44 1.38 1.05 38.17 29.01
部分6年目 R 9 0.99868 0.98390 1.00523 0.99725 0.7307 103.0 18.61 5.84 6.42 30.87 22.56 3.96 0.73 1.14 5.83 4.26 1.37 1.00 38.07 27.82
部分7年目 R 10 0.99868 0.98364 1.00521 0.99724 0.7026 103.0 18.58 5.75 6.45 30.78 21.63 3.95 0.72 1.15 5.82 4.09 1.37 0.96 37.97 26.68
部分8年目 R 11 0.99868 0.98337 1.00518 0.99723 0.6756 103.0 18.56 5.65 6.49 30.70 20.74 3.95 0.71 1.16 5.81 3.93 1.36 0.92 37.87 25.59

供用開始年次 R 12 0.99198 0.99042 0.99839 0.99287 0.6496 103.0 21.88 6.98 7.55 36.42 23.66 4.75 0.80 1.42 6.97 4.53 1.77 1.15 45.16 29.33
1年目 R 13 0.99191 0.99033 0.99838 0.99281 0.6246 103.0 21.71 6.92 7.54 36.16 22.59 4.71 0.79 1.42 6.92 4.32 1.76 1.10 44.84 28.01
2年目 R 14 0.99185 0.99024 0.99838 0.99276 0.6006 103.0 21.53 6.85 7.53 35.91 21.57 4.67 0.78 1.42 6.87 4.13 1.75 1.05 44.53 26.74
3年目 R 15 0.99178 0.99014 0.99838 0.99271 0.5775 103.0 21.36 6.78 7.52 35.65 20.59 4.63 0.78 1.42 6.82 3.94 1.73 1.00 44.21 25.53
4年目 R 16 0.99171 0.99004 0.99837 0.99266 0.5553 103.0 21.18 6.71 7.50 35.40 19.66 4.59 0.77 1.41 6.78 3.76 1.72 0.96 43.90 24.37
5年目 R 17 0.99164 0.98994 0.99837 0.99260 0.5339 103.0 21.01 6.65 7.49 35.14 18.76 4.56 0.76 1.41 6.73 3.59 1.71 0.91 43.58 23.27
6年目 R 18 0.99157 0.98984 0.99837 0.99255 0.5134 103.0 20.83 6.58 7.48 34.89 17.91 4.52 0.75 1.41 6.68 3.43 1.70 0.87 43.26 22.21
7年目 R 19 0.99150 0.98974 0.99837 0.99249 0.4936 103.0 20.65 6.51 7.47 34.64 17.10 4.48 0.75 1.41 6.63 3.27 1.68 0.83 42.95 21.20
8年目 R 20 0.99143 0.98963 0.99836 0.99243 0.4746 103.0 20.48 6.45 7.45 34.38 16.32 4.44 0.74 1.40 6.58 3.12 1.67 0.79 42.63 20.23
9年目 R 21 0.99135 0.98952 0.99836 0.99238 0.4564 103.0 20.30 6.38 7.44 34.13 15.58 4.40 0.73 1.40 6.54 2.98 1.66 0.76 42.32 19.31
10年目 R 22 0.99128 0.98941 0.99836 0.99232 0.4388 103.0 20.13 6.31 7.43 33.87 14.86 4.37 0.72 1.40 6.49 2.85 1.64 0.72 42.00 18.43
11年目 R 23 0.99120 0.98930 0.99836 0.99226 0.4220 103.0 19.95 6.25 7.42 33.62 14.19 4.33 0.71 1.40 6.44 2.72 1.63 0.69 41.69 17.59
12年目 R 24 0.99112 0.98918 0.99835 0.99220 0.4057 103.0 19.78 6.18 7.41 33.36 13.53 4.29 0.71 1.40 6.39 2.59 1.62 0.66 41.37 16.79
13年目 R 25 0.99104 0.98906 0.99835 0.99214 0.3901 103.0 19.60 6.11 7.39 33.11 12.92 4.25 0.70 1.39 6.34 2.47 1.61 0.63 41.06 16.02
14年目 R 26 0.99096 0.98894 0.99835 0.99207 0.3751 103.0 19.43 6.05 7.38 32.85 12.32 4.21 0.69 1.39 6.30 2.36 1.59 0.60 40.74 15.28
15年目 R 27 0.99088 0.98882 0.99835 0.99201 0.3607 103.0 19.25 5.98 7.37 32.60 11.76 4.17 0.68 1.39 6.25 2.25 1.58 0.57 40.43 14.58
16年目 R 28 0.99080 0.98869 0.99834 0.99195 0.3468 103.0 19.07 5.91 7.36 32.34 11.22 4.14 0.68 1.39 6.20 2.15 1.57 0.54 40.11 13.91
17年目 R 29 0.99071 0.98856 0.99834 0.99188 0.3335 103.0 18.90 5.85 7.34 32.09 10.70 4.10 0.67 1.38 6.15 2.05 1.56 0.52 39.80 13.27
18年目 R 30 0.99062 0.98843 0.99834 0.99182 0.3207 103.0 18.72 5.78 7.33 31.83 10.21 4.06 0.66 1.38 6.10 1.96 1.54 0.49 39.48 12.66
19年目 R 31 0.99053 0.98830 0.99833 0.99175 0.3083 103.0 18.55 5.71 7.32 31.58 9.74 4.02 0.65 1.38 6.06 1.87 1.53 0.47 39.17 12.07
20年目 R 32 0.99044 0.98816 0.99833 0.99168 0.2965 103.0 18.37 5.65 7.31 31.33 9.29 3.98 0.65 1.38 6.01 1.78 1.52 0.45 38.85 11.52
21年目 R 33 0.99035 0.98802 0.99833 0.99161 0.2851 103.0 18.20 5.58 7.30 31.07 8.86 3.95 0.64 1.37 5.96 1.70 1.51 0.43 38.54 10.99
22年目 R 34 0.99026 0.98787 0.99833 0.99154 0.2741 103.0 18.02 5.51 7.28 30.82 8.45 3.91 0.63 1.37 5.91 1.62 1.49 0.41 38.22 10.48
23年目 R 35 0.99016 0.98772 0.99832 0.99147 0.2636 103.0 17.85 5.44 7.27 30.56 8.06 3.87 0.62 1.37 5.86 1.55 1.48 0.39 37.91 9.99
24年目 R 36 0.99006 0.98757 0.99832 0.99139 0.2534 103.0 17.67 5.38 7.26 30.31 7.68 3.83 0.62 1.37 5.82 1.47 1.47 0.37 37.59 9.53
25年目 R 37 0.98996 0.98741 0.99832 0.99132 0.2437 103.0 17.49 5.31 7.25 30.05 7.32 3.79 0.61 1.37 5.77 1.41 1.46 0.35 37.27 9.08
26年目 R 38 0.98986 0.98725 0.99831 0.99124 0.2343 103.0 17.32 5.24 7.23 29.80 6.98 3.76 0.60 1.36 5.72 1.34 1.44 0.34 36.96 8.66
27年目 R 39 0.98976 0.98709 0.99831 0.99116 0.2253 103.0 17.14 5.18 7.22 29.54 6.66 3.72 0.59 1.36 5.67 1.28 1.43 0.32 36.64 8.26
28年目 R 40 0.98965 0.98692 0.99831 0.99109 0.2166 103.0 16.97 5.11 7.21 29.29 6.34 3.68 0.58 1.36 5.62 1.22 1.42 0.31 36.33 7.87
29年目 R 41 0.98954 0.98674 0.99831 0.99101 0.2083 103.0 16.79 5.04 7.20 29.03 6.05 3.64 0.58 1.36 5.58 1.16 1.40 0.29 36.01 7.50
30年目 R 42 0.98943 0.98657 0.99830 0.99092 0.2003 103.0 16.62 4.98 7.19 28.78 5.76 3.60 0.57 1.35 5.53 1.11 1.39 0.28 35.70 7.15
31年目 R 43 0.98932 0.98638 0.99830 0.99084 0.1926 103.0 16.44 4.91 7.17 28.52 5.49 3.57 0.56 1.35 5.48 1.06 1.38 0.27 35.38 6.81
32年目 R 44 0.98921 0.98620 0.99830 0.99076 0.1852 103.0 16.27 4.84 7.16 28.27 5.24 3.53 0.55 1.35 5.43 1.01 1.37 0.25 35.07 6.49
33年目 R 45 0.98909 0.98600 0.99829 0.99067 0.1780 103.0 16.09 4.78 7.15 28.02 4.99 3.49 0.55 1.35 5.38 0.96 1.35 0.24 34.75 6.19
34年目 R 46 0.98897 0.98580 0.99829 0.99058 0.1712 103.0 15.91 4.71 7.14 27.76 4.75 3.45 0.54 1.34 5.34 0.91 1.34 0.23 34.44 5.90
35年目 R 47 0.98885 0.98560 0.99829 0.99049 0.1646 103.0 15.74 4.64 7.13 27.51 4.53 3.41 0.53 1.34 5.29 0.87 1.33 0.22 34.12 5.62
36年目 R 48 0.98872 0.98539 0.99829 0.99040 0.1583 103.0 15.56 4.58 7.11 27.25 4.31 3.38 0.52 1.34 5.24 0.83 1.32 0.21 33.81 5.35
37年目 R 49 0.98859 0.98517 0.99828 0.99031 0.1522 103.0 15.39 4.51 7.10 27.00 4.11 3.34 0.52 1.34 5.19 0.79 1.30 0.20 33.49 5.10
38年目 R 50 0.98846 0.98495 0.99828 0.99021 0.1463 103.0 15.21 4.44 7.09 26.74 3.91 3.30 0.51 1.34 5.14 0.75 1.29 0.19 33.18 4.85
39年目 R 51 0.98832 0.98472 0.99828 0.99012 0.1407 103.0 15.04 4.37 7.08 26.49 3.73 3.26 0.50 1.33 5.10 0.72 1.28 0.18 32.86 4.62
40年目 R 52 0.98819 0.98448 0.99827 0.99002 0.1353 103.0 14.86 4.31 7.06 26.23 3.55 3.22 0.49 1.33 5.05 0.68 1.27 0.17 32.55 4.40
41年目 R 53 0.98805 0.98424 0.99827 0.98992 0.1301 103.0 9.18 2.82 4.39 16.38 2.13 1.72 0.29 0.76 2.77 0.36 0.63 0.08 19.78 2.57
42年目 R 54 0.98790 0.98398 0.99827 0.98981 0.1251 103.0 9.07 2.77 4.38 16.22 2.03 1.70 0.29 0.76 2.74 0.34 0.63 0.08 19.59 2.45
43年目 R 55 0.98775 0.98372 0.99826 0.98971 0.1203 103.0 8.96 2.73 4.37 16.06 1.93 1.68 0.29 0.76 2.72 0.33 0.62 0.07 19.40 2.33
44年目 R 56 0.98760 0.98345 0.99826 0.98960 0.1157 103.0 4.56 1.49 2.44 8.49 0.98 0.53 0.05 0.20 0.78 0.09 0.32 0.04 9.60 1.11
45年目 R 57 0.98744 0.98318 0.99826 0.98949 0.1112 103.0 4.51 1.47 2.44 8.41 0.93 0.52 0.05 0.20 0.77 0.09 0.32 0.04 9.50 1.06
46年目 R 58 0.98729 0.98289 0.99826 0.98938 0.1069 103.0 2.11 0.80 0.95 3.86 0.41 0.51 0.06 0.24 0.81 0.09 0.28 0.03 4.95 0.53
47年目 R 59 0.98712 0.98259 0.99825 0.98927 0.1028 103.0 2.09 0.78 0.95 3.82 0.39 0.50 0.06 0.24 0.80 0.08 0.27 0.03 4.89 0.50
48年目 R 60 0.98695 0.98228 0.99825 0.98915 0.0989 103.0 2.06 0.77 0.95 3.78 0.37 0.49 0.06 0.24 0.79 0.08 0.27 0.03 4.84 0.48
49年目 R 61 0.98678 0.98196 0.99825 0.98903 0.0951 103.0 2.03 0.76 0.95 3.74 0.36 0.49 0.06 0.24 0.78 0.07 0.27 0.03 4.79 0.46

合　    計 926.97 286.62 364.98 1,578.56 615.33 201.87 33.20 68.79 303.85 120.74 76.66 30.27 1,959.08 766.33

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-6
道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・BP・
その他の別 事業主体

北近畿豊岡自動車道
和田山JCT・IC
～豊岡北IC 13.2km 高規格 BP 近畿地方整備局

① 期 待 所 要 時 間

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時 通常時 災害時

兵庫県庁 豊岡市 137.1 到達不可能 123.8 126.0

姫路駐屯地 豊岡市 97.4 到達不可能 82.7 119.2

三木総合防災公園 但馬空港 119.6 到達不可能 102.9 106.8

② 脆 弱 度 ・ 評 価 レ ベ ル

支援拠点 被災拠点 脆弱度 評価ランク 脆弱度 評価ランク

兵庫県庁 豊岡市 1.00 D 0.02 B

姫路駐屯地 豊岡市 1.00 D 0.31 B

三木総合防災公園 但馬空港 1.00 D 0.04 B

1.00 D 0.55 C

③ 改 善 度

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時

兵庫県庁 豊岡市 0.10 1.00

姫路駐屯地 豊岡市 0.15 1.00

三木総合防災公園 但馬空港 0.14 1.00

0.09 0.55

平均
※その他、17ペアを含む。

主な拠点ペア 改善度

平均
※その他、17ペアを含む。

主な拠点ペア
期待所要時間（分）

現状ネットワーク 将来ネットワーク

主な拠点ペア 整備なし 整備あり



事業名：和田山JCT・IC～豊岡北IC

（1） 脆 弱 度 （ 整 備 後 ）

（2） 改 善 度 （ 災 害 時 ）

香美町

兵庫県庁

和
田
山
Ｊ
Ｃ
Ｔ
・
Ｉ
Ｃ
～
豊
岡
北
Ｉ
Ｃ

新温泉町
東浜IC

国道9号

公立豊岡病院
但馬救急センター

公立八鹿病院

豊岡市

姫路駐屯地

福知山駐屯地

丹波市

三木総合防災公園

但馬空港

丹波広域防災拠点

朝来市

養父市

京丹後市

福知山市

香美町

兵庫県庁

和
田
山
Ｊ
Ｃ
Ｔ
・
Ｉ
Ｃ
～
豊
岡
北
Ｉ
Ｃ

新温泉町
東浜IC

国道9号

公立豊岡病院
但馬救急センター

公立八鹿病院

豊岡市

姫路駐屯地

福知山駐屯地

丹波市

三木総合防災公園

但馬空港

丹波広域防災拠点

朝来市

養父市

京丹後市

福知山市

：広域拠点
：交通拠点
：被災拠点
：地域拠点

：A
：B
：C
：D

：広域拠点
：交通拠点
：被災拠点
：地域拠点

：K4（1.00）
：K3（0.67 ～ 0.99）
：K2（0.34 ～ 0.66）
：K1（0.01 ～ 0.33）
：K0（0.00）



様式ー7
災害危険個所毎の脆弱度の変化

事業名：和田山JCT・IC～豊岡北IC

① ② ③=①×② ④ ⑤ ⑥=④×⑤

拠点ペアの
脆弱度

災害危険
区間の延長※

1

累積脆弱度※2 拠点ペアの
脆弱度

災害危険
区間の延長※

1

累積脆弱度※2

兵庫県庁 豊岡市 1.00 14.8 14.82 0.02 12.0 0.24

姫路駐屯地 豊岡市 1.00 47.7 47.71 0.31 44.3 13.74

三木総合防災公園 但馬空港 1.00 50.1 50.06 0.04 46.7 1.87

224.88 103.81

337.47 119.65

※1　各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険個所が存在するリンク延長（km）
※2　道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積（km）

脆弱度の累積値分布（整備あり） 累積脆弱度の変化
　【整備なし】

　【整備あり】

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

累積脆弱度の合計

道路整備によって
影響を受ける拠点ペア

整備なし 整備あり

主
な
拠
点
ペ
ア

その他の拠点ペア
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脆
弱
度
累
積
値

累加リンク延長（km）

脆弱度Zw累積値

16.6% 31.5% 19.6%29.7%

（ZS）

N=1,009

2.6%
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0 200 400 600 800 1000 1200

脆
弱
度
累
積
値

累加リンク延長（km）

脆弱度Zo累積値

20.2% 34.8% 15.5%29.5%

（ZS）

N=1,009



様式ー8
道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

チェック欄

□
評価対象 ■

令和元年
■(DRM2503)

地震 ■
津波 ■
豪雨・豪雪 ■
火山 □
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

考慮しない ■
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
考慮しない ■
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

1.0 ■
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
0.1 ■
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

項目

算出マニュアル
道路ネットワークの防災機能の向上効果計測マニュアル（案） ■（平成28年2月　国土交通省　道路局　都市局）
その他

拠点の設定

補足的な
拠点の設定
面的な
拠点の設定

区間（　北近畿豊岡自動車道　和田山JCT・IC～豊岡北IC　）

分析の基本的事項
基準年次
道路リンクの構成

リンク切断条件

対象災害

シナリオ設定の考え方

速度設定の考え方
規制速度
その他

拠点の重み
考慮しない（w=1.0）
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

分散パラメータ
平常時

災害時

算定する経路集合
第一経路、第二経路
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他



（新規採択） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） Ｌ＝5.1km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

7,800 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和元年度

単純合計 247億円 53億円 300億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

190億円 15億円 205億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和元年度

供 用 年 令和12年度

単年便益
（初年便益）

5.8億円 1.2億円 0.41億円  7.4億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

74億円 15億円 5.2億円 94億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,800台/日 ±１０％

事業費 247億円 ±１０％

事業期間 10年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.5

0.4～0.5

0.4～0.5

0.29%

0.4～0.5

-111億円 

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）



交通状況の変化

事業名：豊岡道路（Ⅱ期）（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.3km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(5.1km)

一般国道
178号

一般国道
312号

一般国道
426号

様式－３①

8.65

18,700

4

8,200

6.93

50

10,700

整備あり(B)整備なし(A)

0

5.74

4

0.00

7,800

合計：26,689.4km

③その他道路合計
(26,670.9km)

7

19.61

7

1,000

(県)辻福田
線

(県)豊岡日
高線

1,900

18,400

55

0.35

1,200

0.66

14.08

13,300

6

90,675.91

400

5.8090,681.71

6

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.391.30

走行時間短縮便益
(A - B)

90,636.61 90,633.92

14.51

2

14.89

16,100

2



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 豊岡道路（Ⅱ期）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和元年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。

■

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 豊岡道路（Ⅱ期）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 豊岡道路（Ⅱ期）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　概略事業計画による値を採用　） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 5.1 1.17
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 R 2 0.9615 103.0 0.91 0.87
-9年目 R 3 0.9246 103.0 2.73 2.52
-8年目 R 4 0.8890 103.0 6.57 5.84
-7年目 R 5 0.8548 103.0 17.68 15.11
-6年目 R 6 0.8219 103.0 36.63 30.10
-5年目 R 7 0.7903 103.0 61.18 48.35
-4年目 R 8 0.7599 103.0 49.36 37.51
-3年目 R 9 0.7307 103.0 36.50 26.67
-2年目 R 10 0.7026 103.0 20.91 14.69
-1年目 R 11 0.6756 103.0 14.55 9.83

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 1.06 0.69
1年目 R 13 0.6246 103.0 1.06 0.66
2年目 R 14 0.6006 103.0 1.06 0.64
3年目 R 15 0.5775 103.0 1.06 0.61
4年目 R 16 0.5553 103.0 1.06 0.59
5年目 R 17 0.5339 103.0 1.06 0.57
6年目 R 18 0.5134 103.0 1.06 0.55
7年目 R 19 0.4936 103.0 1.06 0.53
8年目 R 20 0.4746 103.0 1.06 0.50
9年目 R 21 0.4564 103.0 1.06 0.49
10年目 R 22 0.4388 103.0 1.06 0.47
11年目 R 23 0.4220 103.0 1.06 0.45
12年目 R 24 0.4057 103.0 1.06 0.43
13年目 R 25 0.3901 103.0 1.06 0.41
14年目 R 26 0.3751 103.0 1.06 0.40
15年目 R 27 0.3607 103.0 1.06 0.38
16年目 R 28 0.3468 103.0 1.06 0.37
17年目 R 29 0.3335 103.0 1.06 0.35
18年目 R 30 0.3207 103.0 1.06 0.34
19年目 R 31 0.3083 103.0 1.06 0.33
20年目 R 32 0.2965 103.0 1.06 0.32
21年目 R 33 0.2851 103.0 1.06 0.30
22年目 R 34 0.2741 103.0 1.06 0.29
23年目 R 35 0.2636 103.0 1.06 0.28
24年目 R 36 0.2534 103.0 1.06 0.27
25年目 R 37 0.2437 103.0 1.06 0.26
26年目 R 38 0.2343 103.0 1.06 0.25
27年目 R 39 0.2253 103.0 1.06 0.24
28年目 R 40 0.2166 103.0 1.06 0.23
29年目 R 41 0.2083 103.0 1.06 0.22
30年目 R 42 0.2003 103.0 1.06 0.21
31年目 R 43 0.1926 103.0 1.06 0.20
32年目 R 44 0.1852 103.0 1.06 0.20
33年目 R 45 0.1780 103.0 1.06 0.19
34年目 R 46 0.1712 103.0 1.06 0.18
35年目 R 47 0.1646 103.0 1.06 0.18
36年目 R 48 0.1583 103.0 1.06 0.17
37年目 R 49 0.1522 103.0 1.06 0.16
38年目 R 50 0.1463 103.0 1.06 0.16
39年目 R 51 0.1407 103.0 1.06 0.15
40年目 R 52 0.1353 103.0 1.06 0.14
41年目 R 53 0.1301 103.0 1.06 0.14
42年目 R 54 0.1251 103.0 1.06 0.13
43年目 R 55 0.1203 103.0 1.06 0.13
44年目 R 56 0.1157 103.0 1.06 0.12
45年目 R 57 0.1112 103.0 1.06 0.12
46年目 R 58 0.1069 103.0 1.06 0.11
47年目 R 59 0.1028 103.0 1.06 0.11
48年目 R 60 0.0989 103.0 1.06 0.11
49年目 R 61 0.0951 103.0 -17.20 -1.64 1.06 0.10
  合　計 229.82 189.85 53.18 15.43

単純事業費計 247.02 53.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道483号　豊岡道路（Ⅱ期）
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 1 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 12 0.99198 0.99042 0.99839 0.99287 0.6496 103.0 3.35 1.42 1.03 5.80 3.77 0.80 0.10 0.26 1.17 0.76 0.41 0.27 7.38 4.80

1年目 R 13 0.99191 0.99033 0.99838 0.99281 0.6246 103.0 3.32 1.41 1.03 5.76 3.60 0.80 0.10 0.26 1.16 0.73 0.41 0.25 7.33 4.58
2年目 R 14 0.99185 0.99024 0.99838 0.99276 0.6006 103.0 3.29 1.40 1.03 5.72 3.44 0.79 0.10 0.26 1.15 0.69 0.40 0.24 7.28 4.37
3年目 R 15 0.99178 0.99014 0.99838 0.99271 0.5775 103.0 3.27 1.38 1.03 5.68 3.28 0.78 0.10 0.26 1.15 0.66 0.40 0.23 7.22 4.17
4年目 R 16 0.99171 0.99004 0.99837 0.99266 0.5553 103.0 3.24 1.37 1.02 5.64 3.13 0.78 0.10 0.26 1.14 0.63 0.40 0.22 7.17 3.98
5年目 R 17 0.99164 0.98994 0.99837 0.99260 0.5339 103.0 3.21 1.36 1.02 5.59 2.99 0.77 0.10 0.26 1.13 0.60 0.40 0.21 7.12 3.80
6年目 R 18 0.99157 0.98984 0.99837 0.99255 0.5134 103.0 3.19 1.34 1.02 5.55 2.85 0.76 0.10 0.26 1.12 0.58 0.39 0.20 7.07 3.63
7年目 R 19 0.99150 0.98974 0.99837 0.99249 0.4936 103.0 3.16 1.33 1.02 5.51 2.72 0.76 0.10 0.26 1.11 0.55 0.39 0.19 7.01 3.46
8年目 R 20 0.99143 0.98963 0.99836 0.99243 0.4746 103.0 3.13 1.32 1.02 5.47 2.59 0.75 0.10 0.26 1.11 0.52 0.39 0.18 6.96 3.30
9年目 R 21 0.99135 0.98952 0.99836 0.99238 0.4564 103.0 3.11 1.30 1.02 5.42 2.48 0.74 0.10 0.26 1.10 0.50 0.38 0.18 6.91 3.15
10年目 R 22 0.99128 0.98941 0.99836 0.99232 0.4388 103.0 3.08 1.29 1.01 5.38 2.36 0.74 0.09 0.26 1.09 0.48 0.38 0.17 6.85 3.01
11年目 R 23 0.99120 0.98930 0.99836 0.99226 0.4220 103.0 3.05 1.27 1.01 5.34 2.25 0.73 0.09 0.26 1.08 0.46 0.38 0.16 6.80 2.87
12年目 R 24 0.99112 0.98918 0.99835 0.99220 0.4057 103.0 3.03 1.26 1.01 5.30 2.15 0.73 0.09 0.26 1.07 0.44 0.38 0.15 6.75 2.74
13年目 R 25 0.99104 0.98906 0.99835 0.99214 0.3901 103.0 3.00 1.25 1.01 5.26 2.05 0.72 0.09 0.26 1.07 0.42 0.37 0.15 6.70 2.61
14年目 R 26 0.99096 0.98894 0.99835 0.99207 0.3751 103.0 2.97 1.23 1.01 5.21 1.96 0.71 0.09 0.26 1.06 0.40 0.37 0.14 6.64 2.49
15年目 R 27 0.99088 0.98882 0.99835 0.99201 0.3607 103.0 2.94 1.22 1.01 5.17 1.87 0.71 0.09 0.26 1.05 0.38 0.37 0.13 6.59 2.38
16年目 R 28 0.99080 0.98869 0.99834 0.99195 0.3468 103.0 2.92 1.21 1.00 5.13 1.78 0.70 0.09 0.25 1.04 0.36 0.36 0.13 6.54 2.27
17年目 R 29 0.99071 0.98856 0.99834 0.99188 0.3335 103.0 2.89 1.19 1.00 5.09 1.70 0.69 0.09 0.25 1.04 0.35 0.36 0.12 6.48 2.16
18年目 R 30 0.99062 0.98843 0.99834 0.99182 0.3207 103.0 2.86 1.18 1.00 5.05 1.62 0.69 0.09 0.25 1.03 0.33 0.36 0.11 6.43 2.06
19年目 R 31 0.99053 0.98830 0.99833 0.99175 0.3083 103.0 2.84 1.17 1.00 5.00 1.54 0.68 0.09 0.25 1.02 0.31 0.36 0.11 6.38 1.97
20年目 R 32 0.99044 0.98816 0.99833 0.99168 0.2965 103.0 2.81 1.15 1.00 4.96 1.47 0.67 0.08 0.25 1.01 0.30 0.35 0.10 6.32 1.88
21年目 R 33 0.99035 0.98802 0.99833 0.99161 0.2851 103.0 2.78 1.14 1.00 4.92 1.40 0.67 0.08 0.25 1.00 0.29 0.35 0.10 6.27 1.79
22年目 R 34 0.99026 0.98787 0.99833 0.99154 0.2741 103.0 2.76 1.12 0.99 4.88 1.34 0.66 0.08 0.25 1.00 0.27 0.35 0.09 6.22 1.70
23年目 R 35 0.99016 0.98772 0.99832 0.99147 0.2636 103.0 2.73 1.11 0.99 4.83 1.27 0.65 0.08 0.25 0.99 0.26 0.34 0.09 6.17 1.63
24年目 R 36 0.99006 0.98757 0.99832 0.99139 0.2534 103.0 2.70 1.10 0.99 4.79 1.21 0.65 0.08 0.25 0.98 0.25 0.34 0.09 6.11 1.55
25年目 R 37 0.98996 0.98741 0.99832 0.99132 0.2437 103.0 2.68 1.08 0.99 4.75 1.16 0.64 0.08 0.25 0.97 0.24 0.34 0.08 6.06 1.48
26年目 R 38 0.98986 0.98725 0.99831 0.99124 0.2343 103.0 2.65 1.07 0.99 4.71 1.10 0.64 0.08 0.25 0.96 0.23 0.33 0.08 6.01 1.41
27年目 R 39 0.98976 0.98709 0.99831 0.99116 0.2253 103.0 2.62 1.06 0.99 4.67 1.05 0.63 0.08 0.25 0.96 0.22 0.33 0.07 5.95 1.34
28年目 R 40 0.98965 0.98692 0.99831 0.99109 0.2166 103.0 2.60 1.04 0.98 4.62 1.00 0.62 0.08 0.25 0.95 0.21 0.33 0.07 5.90 1.28
29年目 R 41 0.98954 0.98674 0.99831 0.99101 0.2083 103.0 2.57 1.03 0.98 4.58 0.95 0.62 0.08 0.25 0.94 0.20 0.33 0.07 5.85 1.22
30年目 R 42 0.98943 0.98657 0.99830 0.99092 0.2003 103.0 2.54 1.02 0.98 4.54 0.91 0.61 0.07 0.25 0.93 0.19 0.32 0.06 5.79 1.16
31年目 R 43 0.98932 0.98638 0.99830 0.99084 0.1926 103.0 2.52 1.00 0.98 4.50 0.87 0.60 0.07 0.25 0.93 0.18 0.32 0.06 5.74 1.11
32年目 R 44 0.98921 0.98620 0.99830 0.99076 0.1852 103.0 2.49 0.99 0.98 4.45 0.83 0.60 0.07 0.25 0.92 0.17 0.32 0.06 5.69 1.05
33年目 R 45 0.98909 0.98600 0.99829 0.99067 0.1780 103.0 2.46 0.97 0.98 4.41 0.79 0.59 0.07 0.25 0.91 0.16 0.31 0.06 5.64 1.00
34年目 R 46 0.98897 0.98580 0.99829 0.99058 0.1712 103.0 2.43 0.96 0.97 4.37 0.75 0.58 0.07 0.25 0.90 0.15 0.31 0.05 5.58 0.96
35年目 R 47 0.98885 0.98560 0.99829 0.99049 0.1646 103.0 2.41 0.95 0.97 4.33 0.71 0.58 0.07 0.25 0.89 0.15 0.31 0.05 5.53 0.91
36年目 R 48 0.98872 0.98539 0.99829 0.99040 0.1583 103.0 2.38 0.93 0.97 4.29 0.68 0.57 0.07 0.25 0.89 0.14 0.31 0.05 5.48 0.87
37年目 R 49 0.98859 0.98517 0.99828 0.99031 0.1522 103.0 2.35 0.92 0.97 4.24 0.65 0.56 0.07 0.25 0.88 0.13 0.30 0.05 5.42 0.83
38年目 R 50 0.98846 0.98495 0.99828 0.99021 0.1463 103.0 2.33 0.91 0.97 4.20 0.61 0.56 0.07 0.25 0.87 0.13 0.30 0.04 5.37 0.79
39年目 R 51 0.98832 0.98472 0.99828 0.99012 0.1407 103.0 2.30 0.89 0.97 4.16 0.59 0.55 0.07 0.25 0.86 0.12 0.30 0.04 5.32 0.75
40年目 R 52 0.98819 0.98448 0.99827 0.99002 0.1353 103.0 2.27 0.88 0.96 4.12 0.56 0.54 0.06 0.24 0.85 0.12 0.29 0.04 5.27 0.71
41年目 R 53 0.98805 0.98424 0.99827 0.98992 0.1301 103.0 2.25 0.87 0.96 4.08 0.53 0.54 0.06 0.24 0.85 0.11 0.29 0.04 5.21 0.68
42年目 R 54 0.98790 0.98398 0.99827 0.98981 0.1251 103.0 2.22 0.85 0.96 4.03 0.50 0.53 0.06 0.24 0.84 0.10 0.29 0.04 5.16 0.65
43年目 R 55 0.98775 0.98372 0.99826 0.98971 0.1203 103.0 2.19 0.84 0.96 3.99 0.48 0.53 0.06 0.24 0.83 0.10 0.28 0.03 5.11 0.61
44年目 R 56 0.98760 0.98345 0.99826 0.98960 0.1157 103.0 2.17 0.82 0.96 3.95 0.46 0.52 0.06 0.24 0.82 0.10 0.28 0.03 5.05 0.58
45年目 R 57 0.98744 0.98318 0.99826 0.98949 0.1112 103.0 2.14 0.81 0.96 3.91 0.43 0.51 0.06 0.24 0.81 0.09 0.28 0.03 5.00 0.56
46年目 R 58 0.98729 0.98289 0.99826 0.98938 0.1069 103.0 2.11 0.80 0.95 3.86 0.41 0.51 0.06 0.24 0.81 0.09 0.28 0.03 4.95 0.53
47年目 R 59 0.98712 0.98259 0.99825 0.98927 0.1028 103.0 2.09 0.78 0.95 3.82 0.39 0.50 0.06 0.24 0.80 0.08 0.27 0.03 4.89 0.50
48年目 R 60 0.98695 0.98228 0.99825 0.98915 0.0989 103.0 2.06 0.77 0.95 3.78 0.37 0.49 0.06 0.24 0.79 0.08 0.27 0.03 4.84 0.48
49年目 R 61 0.98678 0.98196 0.99825 0.98903 0.0951 103.0 2.03 0.76 0.95 3.74 0.36 0.49 0.06 0.24 0.78 0.07 0.27 0.03 4.79 0.46

合　    計 134.49 54.53 49.52 238.55 73.95 32.24 4.01 12.56 48.81 15.04 16.95 5.25 304.30 94.24

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-6
道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・BP・
その他の別 事業主体

一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） 5.1km 高規格 BP 近畿地方整備局

① 期 待 所 要 時 間

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時 通常時 災害時

兵庫県庁 香美町 154.7 到達不可能 151.2 到達不可能

兵庫県庁 新温泉町 169.2 到達不可能 166.0 到達不可能

公立豊岡病院但馬救急センター 香美町 31.1 到達不可能 28.8 到達不可能

② 脆 弱 度 ・ 評 価 レ ベ ル

支援拠点 被災拠点 脆弱度 評価ランク 脆弱度 評価ランク

兵庫県庁 香美町 1.00 D 1.00 D

兵庫県庁 新温泉町 1.00 D 1.00 D

公立豊岡病院但馬救急センター 香美町 1.00 D 1.00 D

1.00 D 1.00 D

③ 改 善 度

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時

兵庫県庁 香美町 0.02 0.00

兵庫県庁 新温泉町 0.02 0.00

公立豊岡病院但馬救急センター 香美町 0.07 0.00

0.04 0.00

平均
※その他、6ペアを含む。

主な拠点ペア 改善度

平均
※その他、6ペアを含む。

主な拠点ペア
期待所要時間（分）

現状ネットワーク 将来ネットワーク

主な拠点ペア 整備なし 整備あり



事業名：豊岡道路（Ⅱ期）

（1） 脆 弱 度 （ 整 備 後 ）

（2） 改 善 度 （ 災 害 時 ）

：広域拠点
：交通拠点
：被災拠点
：地域拠点

：A
：B
：C
：D

：広域拠点
：交通拠点
：被災拠点
：地域拠点

：K4（1.00）
：K3（0.67 ～ 0.99）
：K2（0.34 ～ 0.66）
：K1（0.01 ～ 0.33）
：K0（0.00）



様式ー7
災害危険個所毎の脆弱度の変化

事業名：豊岡道路（Ⅱ期）

① ② ③=①×② ④ ⑤ ⑥=④×⑤

拠点ペアの
脆弱度

災害危険
区間の延長※

1

累積脆弱度※2 拠点ペアの
脆弱度

災害危険
区間の延長※

1

累積脆弱度※2

兵庫県庁 香美町 1.00 17.1 17.07 1.00 17.1 17.07

兵庫県庁 新温泉町 1.00 35.1 35.10 1.00 17.9 17.90

公立豊岡病院但馬救急センター 香美町 1.00 5.1 5.07 1.00 5.1 5.07

74.33 55.64

131.57 95.67

※1　各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険個所が存在するリンク延長（km）
※2　道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積（km）

脆弱度の累積値分布（整備あり） 累積脆弱度の変化
　【整備なし】

　【整備あり】

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

累積脆弱度の合計

道路整備によって
影響を受ける拠点ペア

整備なし 整備あり

主
な
拠
点
ペ
ア

その他の拠点ペア
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様式ー8
道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

チェック欄

□
評価対象 ■

令和元年
■(DRM2503)

地震 ■
津波 ■
豪雨・豪雪 ■
火山 □
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

考慮しない ■
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
考慮しない ■
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

1.0 ■
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
0.1 ■
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

項目

算出マニュアル
道路ネットワークの防災機能の向上効果計測マニュアル（案） ■（平成28年2月　国土交通省　道路局　都市局）
その他

拠点の設定

補足的な
拠点の設定
面的な
拠点の設定

区間（　北近畿豊岡自動車道　豊岡道路（Ⅱ期）　）

分析の基本的事項
基準年次
道路リンクの構成

リンク切断条件

対象災害

シナリオ設定の考え方

速度設定の考え方
規制速度
その他

拠点の重み
考慮しない（w=1.0）
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

分散パラメータ
平常時

災害時

算定する経路集合
第一経路、第二経路
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他



車線数 延長

2 5.1km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量 金額（百万円） 備考

①工事費 式 1 21,411

改良費 式 1 2,278

土工 ㎥ 1,119,504 1,330 切土(44万m3)、盛土(68万m3)

法面工 ㎡ 74,161 239 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 90

函渠工 ｍ 181 236

管渠工 ｍ 684 121

排水工 ｍ 1,692 262

橋梁費 m 1,716 10,819

橋梁 ｍ 1,716 10,819

トンネル費 m 865 2,783

NATM m 865 2,783

IC・JCT費 箇所 1 2,745

IC 箇所 1 2,745

舗装費 ㎡ 43,047 597

車道舗装 ㎡ 33,964 423

トンネル舗装 ㎡ 9,083 174

付帯施設費 式 1 2,189

付帯工事費 式 1 2,189

②用地及補償費 式 1 1,745

用地費 ㎡ 245,918 1,720

宅地 ㎡ 6,858 219

田畑 ㎡ 53,135 1,222

山林・原野 ㎡ 185,925 279

補償費 式 1 25

③間接経費 式 1 3,844 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

事業費合計 27,000

路線名 箇所名

一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期）

参考様式１



全事業

車線数 延長

2 5.1km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.1 1,850 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 4,000 路面補修、構造物の点検・補修等

式

5,850

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期）

区分

維持費

参考様式２



（新規採択）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道168号
十津川道路
（Ⅱ期）

Ｌ＝5.6km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

3,500 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和元年度

単純合計 345億円 67億円 412億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

255億円 19億円 274億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和元年度

供 用 年 令和12年度

単年便益
（初年便益）

25億円 2.2億円 0.25億円  28億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

316億円 28億円 3.2億円 347億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 3,500台/日 ±１０％

事業費 345億円 ±１０％

事業期間 10年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.3

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 73億円 

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 5.5%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.99～1.4

1.2～1.4

1.2～1.3



交通状況の変化

事業名：十津川道路（Ⅱ期）（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

0 3,500

0 6

0.00 4.34

3,600 100

30 18

20.93 0.21

0 0

0 0

0.00 0.00

0 0

0 0

0.00 0.00

0 0

0 0

0.00 0.00

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

0 0

0 0

0.00 0.00

合計：2,685.6km 6,166.80 6,141.72 25.08

①新設・改築道路
(5.6km)

一般国道
168号

②主な周

辺道路
※4

③その他道路合計
(2,671.2km)

6,145.87 6,137.17

走行時間費用
整備なし(A)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路

L=5.6km

主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  十津川道路（Ⅱ期）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和元年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

簡易手法の
採択理由

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

配分交通量の
推計手法

速度設定の
考え方



事業名：  十津川道路（Ⅱ期）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　２８　）　日

過去10年の実績値より年平均値を算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

とり止め交通の実態把握が困難なため

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

採用した通行止め日数の考え方を記載

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響

災害等による
通行止めの

影響

冬期交通の
影響



事業名：  十津川道路（Ⅱ期）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概略事業計画による値を採用） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

雪寒費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.26 5.6 1.47
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 R 2 0.9615 103.0 0.45 0.44
-9年目 R 3 0.9246 103.0 2.73 2.52
-8年目 R 4 0.8890 103.0 5.48 4.87
-7年目 R 5 0.8548 103.0 10.91 9.33
-6年目 R 6 0.8219 103.0 21.82 17.93
-5年目 R 7 0.7903 103.0 24.55 19.40
-4年目 R 8 0.7599 103.0 56.36 42.83
-3年目 R 9 0.7307 103.0 84.55 61.78
-2年目 R 10 0.7026 103.0 74.55 52.38
-1年目 R 11 0.6756 103.0 64.09 43.30

供用開始年次 R 12 0.6496 103.0 1.34 0.87
1年目 R 13 0.6246 103.0 1.34 0.83
2年目 R 14 0.6006 103.0 1.34 0.80
3年目 R 15 0.5775 103.0 1.34 0.77
4年目 R 16 0.5553 103.0 1.34 0.74
5年目 R 17 0.5339 103.0 1.34 0.71
6年目 R 18 0.5134 103.0 1.34 0.69
7年目 R 19 0.4936 103.0 1.34 0.66
8年目 R 20 0.4746 103.0 1.34 0.63
9年目 R 21 0.4564 103.0 1.34 0.61
10年目 R 22 0.4388 103.0 1.34 0.59
11年目 R 23 0.4220 103.0 1.34 0.56
12年目 R 24 0.4057 103.0 1.34 0.54
13年目 R 25 0.3901 103.0 1.34 0.52
14年目 R 26 0.3751 103.0 1.34 0.50
15年目 R 27 0.3607 103.0 1.34 0.48
16年目 R 28 0.3468 103.0 1.34 0.46
17年目 R 29 0.3335 103.0 1.34 0.45
18年目 R 30 0.3207 103.0 1.34 0.43
19年目 R 31 0.3083 103.0 1.34 0.41
20年目 R 32 0.2965 103.0 1.34 0.40
21年目 R 33 0.2851 103.0 1.34 0.38
22年目 R 34 0.2741 103.0 1.34 0.37
23年目 R 35 0.2636 103.0 1.34 0.35
24年目 R 36 0.2534 103.0 1.34 0.34
25年目 R 37 0.2437 103.0 1.34 0.33
26年目 R 38 0.2343 103.0 1.34 0.31
27年目 R 39 0.2253 103.0 1.34 0.30
28年目 R 40 0.2166 103.0 1.34 0.29
29年目 R 41 0.2083 103.0 1.34 0.28
30年目 R 42 0.2003 103.0 1.34 0.27
31年目 R 43 0.1926 103.0 1.34 0.26
32年目 R 44 0.1852 103.0 1.34 0.25
33年目 R 45 0.1780 103.0 1.34 0.24
34年目 R 46 0.1712 103.0 1.34 0.23
35年目 R 47 0.1646 103.0 1.34 0.22
36年目 R 48 0.1583 103.0 1.34 0.21
37年目 R 49 0.1522 103.0 1.34 0.20
38年目 R 50 0.1463 103.0 1.34 0.20
39年目 R 51 0.1407 103.0 1.34 0.19
40年目 R 52 0.1353 103.0 1.34 0.18
41年目 R 53 0.1301 103.0 1.34 0.17
42年目 R 54 0.1251 103.0 1.34 0.17
43年目 R 55 0.1203 103.0 1.34 0.16
44年目 R 56 0.1157 103.0 1.34 0.15
45年目 R 57 0.1112 103.0 1.34 0.15
46年目 R 58 0.1069 103.0 1.34 0.14
47年目 R 59 0.1028 103.0 1.34 0.14
48年目 R 60 0.0989 103.0 1.34 0.13
49年目 R 61 0.0951 103.0 -0.29 -0.03 1.34 0.13
  合　計 345.19 254.75 66.82 19.39

単純事業費計 345.48 66.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道168号　十津川道路（Ⅱ期）
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 1 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6496 103.0 11.08 10.76 3.23 25.08 16.29 0.83 0.99 0.36 2.18 1.41 0.25 0.16 27.51 17.87

1年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6246 103.0 10.99 10.66 3.23 24.88 15.54 0.82 0.98 0.36 2.16 1.35 0.25 0.16 27.29 17.05
2年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6006 103.0 10.91 10.56 3.22 24.69 14.83 0.82 0.97 0.36 2.14 1.29 0.25 0.15 27.08 16.26
3年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.5775 103.0 10.82 10.46 3.21 24.49 14.14 0.81 0.96 0.36 2.13 1.23 0.25 0.14 26.87 15.52
4年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5553 103.0 10.73 10.36 3.21 24.30 13.49 0.80 0.95 0.36 2.11 1.17 0.24 0.14 26.65 14.80
5年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5339 103.0 10.64 10.26 3.20 24.10 12.87 0.80 0.94 0.36 2.10 1.12 0.24 0.13 26.44 14.12
6年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5134 103.0 10.55 10.16 3.19 23.91 12.27 0.79 0.93 0.36 2.08 1.07 0.24 0.12 26.23 13.47
7年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.4936 103.0 10.46 10.06 3.19 23.71 11.70 0.78 0.92 0.36 2.06 1.02 0.24 0.12 26.01 12.84
8年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4746 103.0 10.37 9.97 3.18 23.52 11.16 0.78 0.91 0.36 2.05 0.97 0.24 0.11 25.80 12.25
9年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4564 103.0 10.28 9.87 3.17 23.32 10.64 0.77 0.90 0.36 2.03 0.93 0.24 0.11 25.59 11.68
10年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4388 103.0 10.19 9.77 3.17 23.13 10.15 0.76 0.89 0.35 2.01 0.88 0.23 0.10 25.37 11.13
11年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4220 103.0 10.10 9.67 3.16 22.93 9.68 0.76 0.89 0.35 2.00 0.84 0.23 0.10 25.16 10.62
12年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4057 103.0 10.02 9.57 3.16 22.74 9.22 0.75 0.88 0.35 1.98 0.80 0.23 0.09 24.95 10.12
13年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.3901 103.0 9.93 9.47 3.15 22.54 8.79 0.74 0.87 0.35 1.96 0.77 0.23 0.09 24.73 9.65
14年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3751 103.0 9.84 9.37 3.14 22.35 8.38 0.74 0.86 0.35 1.95 0.73 0.23 0.08 24.52 9.20
15年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3607 103.0 9.75 9.27 3.14 22.15 7.99 0.73 0.85 0.35 1.93 0.70 0.22 0.08 24.31 8.77
16年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3468 103.0 9.66 9.17 3.13 21.96 7.62 0.72 0.84 0.35 1.91 0.66 0.22 0.08 24.09 8.36
17年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3335 103.0 9.57 9.07 3.12 21.76 7.26 0.72 0.83 0.35 1.90 0.63 0.22 0.07 23.88 7.96
18年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3207 103.0 9.48 8.97 3.12 21.57 6.92 0.71 0.82 0.35 1.88 0.60 0.22 0.07 23.67 7.59
19年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3083 103.0 9.39 8.87 3.11 21.37 6.59 0.70 0.81 0.35 1.86 0.57 0.22 0.07 23.46 7.23
20年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.2965 103.0 9.30 8.77 3.10 21.18 6.28 0.70 0.80 0.35 1.85 0.55 0.22 0.06 23.24 6.89
21年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2851 103.0 9.21 8.67 3.10 20.98 5.98 0.69 0.79 0.35 1.83 0.52 0.21 0.06 23.03 6.57
22年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2741 103.0 9.12 8.57 3.09 20.79 5.70 0.68 0.79 0.35 1.81 0.50 0.21 0.06 22.82 6.25
23年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2636 103.0 9.04 8.47 3.08 20.59 5.43 0.68 0.78 0.35 1.80 0.47 0.21 0.06 22.60 5.96
24年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2534 103.0 8.95 8.37 3.08 20.40 5.17 0.67 0.77 0.34 1.78 0.45 0.21 0.05 22.39 5.67
25年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2437 103.0 8.86 8.27 3.07 20.20 4.92 0.66 0.76 0.34 1.77 0.43 0.21 0.05 22.18 5.40
26年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2343 103.0 8.77 8.18 3.07 20.01 4.69 0.66 0.75 0.34 1.75 0.41 0.20 0.05 21.96 5.15
27年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2253 103.0 8.68 8.08 3.06 19.81 4.46 0.65 0.74 0.34 1.73 0.39 0.20 0.05 21.75 4.90
28年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2166 103.0 8.59 7.98 3.05 19.62 4.25 0.64 0.73 0.34 1.72 0.37 0.20 0.04 21.54 4.66
29年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2083 103.0 8.50 7.88 3.05 19.42 4.05 0.64 0.72 0.34 1.70 0.35 0.20 0.04 21.32 4.44
30年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2003 103.0 8.41 7.78 3.04 19.23 3.85 0.63 0.71 0.34 1.68 0.34 0.20 0.04 21.11 4.23
31年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.1926 103.0 8.32 7.68 3.03 19.03 3.67 0.62 0.70 0.34 1.67 0.32 0.19 0.04 20.90 4.02
32年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1852 103.0 8.23 7.58 3.03 18.84 3.49 0.62 0.69 0.34 1.65 0.31 0.19 0.04 20.68 3.83
33年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1780 103.0 8.15 7.48 3.02 18.64 3.32 0.61 0.69 0.34 1.63 0.29 0.19 0.03 20.47 3.64
34年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1712 103.0 8.06 7.38 3.01 18.45 3.16 0.60 0.68 0.34 1.62 0.28 0.19 0.03 20.26 3.47
35年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1646 103.0 7.97 7.28 3.01 18.26 3.00 0.60 0.67 0.34 1.60 0.26 0.19 0.03 20.04 3.30
36年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1583 103.0 7.88 7.18 3.00 18.06 2.86 0.59 0.66 0.34 1.58 0.25 0.19 0.03 19.83 3.14
37年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1522 103.0 7.79 7.08 2.99 17.87 2.72 0.58 0.65 0.34 1.57 0.24 0.18 0.03 19.62 2.99
38年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1463 103.0 7.70 6.98 2.99 17.67 2.59 0.58 0.64 0.33 1.55 0.23 0.18 0.03 19.40 2.84
39年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1407 103.0 7.61 6.88 2.98 17.48 2.46 0.57 0.63 0.33 1.53 0.22 0.18 0.03 19.19 2.70
40年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1353 103.0 7.52 6.78 2.98 17.28 2.34 0.56 0.62 0.33 1.52 0.21 0.18 0.02 18.98 2.57
41年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1301 103.0 7.43 6.68 2.97 17.09 2.22 0.56 0.61 0.33 1.50 0.20 0.18 0.02 18.76 2.44
42年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1251 103.0 7.34 6.58 2.96 16.89 2.11 0.55 0.60 0.33 1.48 0.19 0.17 0.02 18.55 2.32
43年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1203 103.0 7.25 6.49 2.96 16.70 2.01 0.54 0.59 0.33 1.47 0.18 0.17 0.02 18.34 2.21
44年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1157 103.0 7.17 6.39 2.95 16.50 1.91 0.54 0.58 0.33 1.45 0.17 0.17 0.02 18.12 2.10
45年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1112 103.0 7.08 6.29 2.94 16.31 1.81 0.53 0.58 0.33 1.44 0.16 0.17 0.02 17.91 1.99
46年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1069 103.0 6.99 6.19 2.94 16.11 1.72 0.52 0.57 0.33 1.42 0.15 0.17 0.02 17.70 1.89
47年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1028 103.0 6.90 6.09 2.93 15.92 1.64 0.52 0.56 0.33 1.40 0.14 0.17 0.02 17.48 1.80
48年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.0989 103.0 6.81 5.99 2.92 15.72 1.55 0.51 0.55 0.33 1.39 0.14 0.16 0.02 17.27 1.71
49年目 R 61 0.98675 0.98312 0.99779 0.98851 0.0951 103.0 6.72 5.89 2.92 15.53 1.48 0.50 0.54 0.33 1.37 0.13 0.16 0.02 17.06 1.62

合　    計 445.11 416.23 153.75 1,015.08 316.38 33.34 38.13 17.22 88.69 27.58 10.34 3.21 1,114.11 347.17

 事故減少便益 合　　　計
(億円)



様式-6
道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・BP・
その他の別 事業主体

一般国道168号 十津川道路
（Ⅱ期） 5.6km 地域高規格 BP 近畿地方整備局

① 期 待 所 要 時 間

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時 通常時 災害時

新宮市 十津川村 66.7 到達不可能 63.4 到達不可能

② 脆 弱 度 ・ 評 価 レ ベ ル

支援拠点 被災拠点 脆弱度 評価ランク 脆弱度 評価ランク

新宮市 十津川村 1.00 D 1.00 D

1.00 D 1.00 D

③ 改 善 度

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時

新宮市 十津川村 0.05 0.00

0.05 0.00

平均

主な拠点ペア 改善度

平均

主な拠点ペア
期待所要時間（分）

現状ネットワーク 将来ネットワーク

主な拠点ペア 整備なし 整備あり



事業名：一般国道168号　十津川道路（Ⅱ期）

（1） 脆 弱 度 （ 整 備 後 ）

（2） 改 善 度 （ 災 害 時 ）

十
津
川
道
路
（

期
）

十津川村

新宮市

Ⅱ

十
津
川
道
路
（

期
）

十津川村

新宮市

Ⅱ

：広域拠点
：交通拠点
：被災拠点
：地域拠点

：A
：B
：C
：D

：広域拠点
：交通拠点
：被災拠点
：地域拠点

：K4（1.00）
：K3（0.67 ～ 0.99）
：K2（0.34 ～ 0.66）
：K1（0.01 ～ 0.33）
：K0（0.00）



様式ー7
災害危険個所毎の脆弱度の変化

事業名：一般国道168号　十津川道路（Ⅱ期）

① ② ③=①×② ④ ⑤ ⑥=④×⑤

拠点ペアの
脆弱度

災害危険
区間の延長※

1

累積脆弱度※2 拠点ペアの
脆弱度

災害危険
区間の延長※

1

累積脆弱度※2

新宮市 十津川村 1.00 38.6 38.56 1.00 29.7 29.67

0.00 0.00

38.56 29.67

※1　各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険個所が存在するリンク延長（km）
※2　道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積（km）

脆弱度の累積値分布（整備あり） 累積脆弱度の変化
　【整備なし】

　【整備あり】

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

累積脆弱度の合計

道路整備によって
影響を受ける拠点ペア

主
な
拠
点
ペ
ア

整備なし 整備あり

その他の拠点ペア
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N=1,008
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様式ー8
道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

チェック欄

□
評価対象 ■

令和元年
■(DRM2503)

地震 ■
津波 ■
豪雨・豪雪 ■
火山 □
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

考慮しない ■
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
考慮しない ■
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

1.0 ■
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
0.1 ■
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
□

項目
道路ネットワークの防災機能の向上効果計測マニュアル（案）
（平成28年2月　国土交通省　道路局　都市局）
その他
区間（　一般国道168号　十津川道路（Ⅱ期）　）
基準年次
道路リンクの構成

シナリオ設定の考え方

規制速度

算出マニュアル ■

分析の基本的事項

対象災害

速度設定の考え方

拠点の設定

補足的な
拠点の設定
面的な
拠点の設定

拠点の重み

分散パラメータ
平常時

その他

算定する経路集合

リンク切断条件

その他

考慮しない（w=1.0）
考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

第一経路、第二経路
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

災害時



車線数 延長

2 5.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 32,308

改良費 3,145

土工 式 1 1,589 切土、盛土、残土処分

法面工 m2 6,119 110 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 114 ブロック積擁壁、補強土壁

函渠工 m 14 27

排水工 式 1 19

斜面対策工 式 1 1,114

雑工 式 1 172 工事用道路等

橋梁費 15,043

橋梁 式 1 15,043

トンネル費 13,211

NATM m 4,479 13,211 ３本

舗装費 909

車道舗装 m2 54,454 909 橋梁部、トンネル部含む

②用地及補償費 129

用地費 m2 27,695 29

宅地 m2 93 1

山林・原野 m2 27,602 28

補償費 式 1 100

③間接経費 式 1 5,563 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 38,000

路線名 箇所名

一般国道１６８号 十津川道路（Ⅱ期）

参考様式１



事業全体

車線数 延長

2 5.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.6 1,650 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 5,700 路面補修、構造物の点検・補修等

式

7,350

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１６８号 十津川道路（Ⅱ期）

区分

参考様式２
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