
 
令和６年２月７日 １４時００分 

 近畿地方整備局 

兵庫国道事務所 

す も と                    たけのくち 

洲本バイパス「炬口トンネル（仮称)」が R6.4 月下旬に貫通します 
～国道２８号洲本バイパスで淡路島内最長のトンネルが貫通します～ 

 

 

 

○炬口トンネル（仮称）の概要 

・場     所    ： 兵庫県洲本
す も と

市炬
たけ

口
のくち

地先～宇山
う や ま

地先 

・延     長    ： ９６３ｍ 

・幅     員    ： １１．０ｍ 

・貫 通 予 定    ： 令和６年４月下旬 

 

         ※詳細なトンネル位置等は別紙参照 

 

  
＜取扱い＞     
 
 
 
＜配布場所＞    近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 

兵庫県政記者クラブ、神戸市政記者クラブ、淡路島記者クラブ 
 
 
 
＜問合せ先＞   近畿地方整備局  兵庫国道事務所 

副所長    松下 幸男（まつした ゆきお） 
計画課長  桑野 豊  （くわの ゆたか） 

ＴＥＬ  ０７８－３３４－１６００（代表） 
 

 

国道２８号洲本バイパスは、神戸
こ う べ

淡路
あ わ じ

鳴門
な る と

自動車道洲本 IC へのアクセスを強化し、洲本市内

の交通混雑の緩和、交通安全の確保等を目的に整備しています。 

この度、令和２年１２月にトンネル掘削に着手した炬口トンネル（仮称）が令和６年４月下旬に 

貫通する見込みとなりました。 

一方、地域への工事騒音や振動の配慮等により、トンネル掘削が２年程度遅れたことから、 

令和７年春の開通が困難な状況となりました。今後の工事の進捗等を踏まえ、開通の目途が立

った段階で改めて開通時期をお知らせします。 



洲本バイパス 炬口トンネル(仮称)貫通
す もと たけのくち

【炬口トンネル(仮称)概要】

■貫 通 日 ：令和６年４月下旬

■場 所 ：兵庫県洲本市炬口地先～宇山地先

■延長/幅員：963m／11.0m（２車線）

■掘削期間 ：令和２年１２月～令和６年４月

す もと たけのくち う やま

たけのくち

【標準断面：トンネル部】

【位置図】
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洲本バイパス 炬口トンネル(仮称)貫通
す もと たけのくち

■トンネル工事着手前
（令和２年４月 撮影）

■仮設備全景
（令和２年１２月 撮影）

■掘削状況
【騒音振動対策：機械掘削】
（令和４年２月 撮影）

■削孔状況
【騒音振動対策：制御発破】
（令和４年１２月 撮影）

■トンネル工事着手
（令和２年１１月 撮影）

■トンネル掘削施工開始
（令和２年１２月 撮影）


