














都市計画道路 山手幹線

至：草津市

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741㈹

地区名

延　長

道路構造

至：湖南市

凡　例  ： 未着手  ： 完　成 ： 発注手続中  ： 施工中

土　　工 鋼橋

栗東市

 ： 県施工範囲

令和6年11月

小野地区

鋼橋

0.07 ㎞

土工

0.28 ㎞

鋼橋

0.56 ㎞

鋼橋 土工

0.20ｋｍ 0.12ｋｍ

上砥山地区

A2

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区側道整備他工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、

栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

御呂戸川橋 雄琴川橋～大正寺川橋

① 小野地区 ② 上砥山地区 ③ 金勝川･県施工箇所

【凡 例】

：土 工

：橋 梁

：国 道

：県道・市道等

栗東市

栗東水口道路Ⅰ(先線)事業 【事業延長：L＝0.9㎞】

A1 P1 金勝川

農

道

用水路

（県）川辺御園線
（市）上砥山2号幹線

農
道

滋賀県施工

P2 P3 P4 P5 P6

Map data Google

三ツ池

至 草津市

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

至 栗東市街地

至 草津市

TOPICS 3

P1A1

①

③

令和７年秋開通予定

P6

至 栗東市街地

P1

A2

：ハーフランプ

P7 P8 P9

小野ランプ

至 草津市

上砥山ランプ

P10 P11 A2

A1

至 湖南市至 草津市

A2 A1

至 湖南市

上砥山

R6.11月 撮影

R6.11月 撮影

R6.11月 撮影

TOPICS 3

TOPICS 2

TOPICS 1

現在、A1橋台付近の補強土壁及び

にごり池付近の路体盛土工を進め

ています。

A1

R6.11月 撮影

TOPICS 4

側道整備工事

側道部の盛土工事を進めています。

P6

函渠

函渠

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

至 湖南市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

上砥山

上砥山

工事用進入路

至 湖南市

P4

至 湖南市

至 草津市

国道1号

栗東水口道路

A1

P1

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

を進めています。

至 草津市

上部工事

上部工（P4-P6区間）の架設が完了し、

P1-A1区間の架設を進めています。

A2

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）を進めています。

側 道

側 道

側 道

（県）上砥山上鈎線

三ツ池

至 甲賀市

三ツ池高架橋 上砥山高架橋

P5

上部工事

現在、橋桁の製作を工場で進めています。

至 湖南市

上部工事

上部工（P1-A1区間）の架設

を進めています。

P1



都市計画道路 山手幹線

至：草津市

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741㈹

地区名

延　長

道路構造

至：湖南市

凡　例  ： 未着手  ： 完　成 ： 発注手続中  ： 施工中

土　　工 鋼橋

栗東市

 ： 県施工範囲

令和6年12月

小野地区

鋼橋

0.07 ㎞

土工

0.28 ㎞

鋼橋

0.56 ㎞

鋼橋 土工

0.20ｋｍ 0.12ｋｍ

上砥山地区

A2

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区側道整備他工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、

栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

御呂戸川橋 雄琴川橋～大正寺川橋

① 小野地区 ② 上砥山地区 ③ 金勝川･県施工箇所

【凡 例】

：土 工

：橋 梁

：国 道

：県道・市道等

栗東市

栗東水口道路Ⅰ(先線)事業 【事業延長：L＝0.9㎞】

A1 P1 金勝川

農

道

用水路

（県）川辺御園線
（市）上砥山2号幹線

農
道

滋賀県施工

P2 P3 P4 P5 P6

Map data Google

三ツ池

至 草津市

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

至 栗東市街地

至 草津市

TOPICS 3

P1A1

①

③

令和７年秋開通予定

P6

至 栗東市街地

P1

A2

：ハーフランプ

P7 P8 P9

小野ランプ

至 草津市

上砥山ランプ

P10 P11 A2

A1

至 湖南市至 草津市

A2 A1

至 湖南市

上砥山

R6.12月 撮影

R6.12月 撮影

R6.12月 撮影

TOPICS 3

TOPICS 2

TOPICS 1

現在、A1橋台付近の補強土壁及び

にごり池付近の路体盛土工を進め

ています。

A1

R6.12月 撮影

TOPICS 4

側道整備工事

側道部の盛土工事を進めています。

P6

函渠

函渠

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

至 湖南市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

上砥山

上砥山

工事用進入路

至 湖南市

P4

至 湖南市

至 栗東市街地

至 草津市

国道1号

栗東水口道路

A1

P1

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

を進めています。

至 草津市

上部工事

上部工の架設が完了し、これからベント

の解体、床版工を進めていきます。

A2

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）を進めています。

側 道

側 道

側 道

（県）上砥山上鈎線

三ツ池

至 甲賀市

三ツ池高架橋 上砥山高架橋

P5

上部工事

橋桁の製作が完了し、これからベントの

組立を進めていきます。

至 湖南市

P1

上部工事

上部工の架設が完了し、これ

からベントの解体、床版工を

進めていきます。



都市計画道路 山手幹線

至：草津市

令和7年1月

小野地区

鋼橋

0.07 ㎞

土工

0.28 ㎞

鋼橋

0.56 ㎞

鋼橋 土工

0.20ｋｍ 0.12ｋｍ

上砥山地区

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741㈹

地区名

延　長

道路構造

至：湖南市

凡　例  ： 未着手  ： 完　成 ： 発注手続中  ： 施工中

土　　工 鋼橋

栗東市

 ： 県施工範囲

A2

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区側道整備他工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、

栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

御呂戸川橋 雄琴川橋～大正寺川橋

① 小野地区 ② 上砥山地区 ③ 金勝川･県施工箇所

【凡 例】

：土 工

：橋 梁

：国 道

：県道・市道等

栗東市

栗東水口道路Ⅰ(先線)事業 【事業延長：L＝0.9㎞】

A1 P1 金勝川

農

道

用水路

（県）川辺御園線
（市）上砥山2号幹線

農
道

滋賀県施工

P2 P3 P4 P5 P6

Map data Google

三ツ池

至 草津市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点
至 甲賀市

上砥山

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

至 栗東市街地

至 草津市

TOPICS 3

P1A1

①

③

令和７年秋開通予定

P6

P1

A2

：ハーフランプ

P7 P8 P9

小野ランプ

至 草津市

上砥山ランプ

P10 P11 A2

A1

至 湖南市
至 草津市

A2 A1

至 湖南市

上砥山

R7.1月 撮影

R7.1月 撮影

R7.1月 撮影

TOPICS 3

TOPICS 2

TOPICS 1

にごり池付近の路体盛土工が完了し、

現在、法面整形を行っています。

A1

R7.1月 撮影

TOPICS 4

側道整備工事

側道部の盛土工事が完了しました。

P6

函渠

函渠

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

至 湖南市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

上砥山

上砥山

工事用進入路

至 湖南市

P4

至 湖南市

至 栗東市街地

至 草津市

国道1号

栗東水口道路

A1

P1

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

を進めています。

至 草津市

上部工事

上部工の架設が完了し、床版の

型枠、鉄筋組立を進めています。

A2

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）を進めています。

側 道

側 道

側 道

（県）上砥山上鈎線

三ツ池

至 甲賀市

三ツ池高架橋 上砥山高架橋

P5

上部工事

ベントの組立が完了し、上部工の

架設を進めています。

至 湖南市

P1

上部工事

上部工の架設が完了し、床版の

型枠、鉄筋組立を進めています。

至 湖南市



都市計画道路 山手幹線

至：草津市

令和7年2月

小野地区

鋼橋

0.07 ㎞

土工

0.28 ㎞

鋼橋

0.56 ㎞

鋼橋 土工

0.20ｋｍ 0.12ｋｍ

上砥山地区

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741㈹

地区名

延　長

道路構造

至：湖南市

凡　例  ： 未着手  ： 完　成 ： 発注手続中  ： 施工中

土　　工 鋼橋

栗東市

 ： 県施工範囲

A2

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区側道整備他工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、

栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

御呂戸川橋 雄琴川橋～大正寺川橋

① 小野地区 ② 上砥山地区 ③ 金勝川･県施工箇所

【凡 例】

：土 工

：橋 梁

：国 道

：県道・市道等

栗東市

栗東水口道路Ⅰ(先線)事業 【事業延長：L＝0.9㎞】

A1 P1 金勝川

農

道

用水路

（県）川辺御園線
（市）上砥山2号幹線

農
道

滋賀県施工

P2 P3 P4 P5 P6

Map data Google

三ツ池

至 草津市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

至 栗東市街地

至 草津市

TOPICS 3

P1A1

①

③

令和７年秋開通予定

P6

P1

A2

：ハーフランプ

P7 P8 P9

小野ランプ

至 草津市

上砥山ランプ

P10 P11 A2

A1

至 湖南市
至 草津市

A2 A1

至 湖南市

上砥山

R7.2月 撮影

R7.2月 撮影

R7.2月 撮影

TOPICS 3

TOPICS 2

TOPICS 1

にごり池付近の路体盛土工が完了し、

現在、法面整形を行っています。

A1

R7.2月 撮影

TOPICS 4

側道整備工事

側道部の盛土工事が完了しました。

P6

函渠

函渠

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

上砥山

上砥山

工事用進入路

至 湖南市

P4

至 湖南市

至 栗東市街地

至 草津市

国道1号

栗東水口道路

A1

P1

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

が完了し、のり面工、法枠工を

進めています。

至 草津市

上部工事

上部工の架設が完了し、床版の

型枠、鉄筋組立を進めています。

A2

側 道

側 道

側 道

（県）上砥山上鈎線

三ツ池

至 甲賀市

三ツ池高架橋 上砥山高架橋

P5

上部工事

上部工の架設が完了し、床版工を

進めていきます。

至 湖南市

P1

上部工事

上部工の架設が完了し、

床版の型枠、鉄筋組立

を進めています。

至 湖南市

至 湖南市

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

が完了し、のり面工、法枠工を

進めています。

改良工事

これから本線部の補強土壁の

施工を進めていきます。



都市計画道路 山手幹線

至：草津市

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741㈹

地区名

延　長

道路構造

至：湖南市

凡　例  ： 未着手  ： 完　成 ： 発注手続中  ： 施工中

土　　工 鋼橋

栗東市

 ： 県施工範囲

令和7年3月

小野地区

鋼橋

0.07 ㎞

土工

0.28 ㎞

鋼橋

0.56 ㎞

鋼橋 土工

0.20ｋｍ 0.12ｋｍ

上砥山地区

A2

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、

栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、

栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、

栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

御呂戸川橋 雄琴川橋～大正寺川橋

① 小野地区 ② 上砥山地区 ③ 金勝川･県施工箇所

【凡 例】

：土 工

：橋 梁

：国 道

：県道・市道等

栗東市

栗東水口道路Ⅰ(先線)事業 【事業延長：L＝0.9㎞】

A1 P1 金勝川

農

道

用水路

（県）川辺御園線
（市）上砥山2号幹線

農
道

滋賀県施工

P2 P3 P4 P5 P6

Map data Google

三ツ池

至 草津市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

小野ランプ

交差点

至 甲賀市

上砥山

至 栗東市街地

至 草津市

TOPICS 3

P1A1

①

③

令和７年秋開通予定

P6

P1

A2

：ハーフランプ

P7 P8 P9

小野ランプ

至 草津市

上砥山ランプ

P10 P11 A2

A1

至 湖南市
至 草津市

A2 A1

至 湖南市

上砥山

R7.3月 撮影

R7.3月 撮影

R7.3月 撮影

TOPICS 3

TOPICS 2

TOPICS 1

にごり池付近の路体盛土工が完了し、

これから舗装工事を進めていきます。

A1

R7.3月 撮影

TOPICS 4

側道整備工事

側道部の盛土工事が完了しました。

P6

函渠

函渠

至 湖南市

至 草津市

至 草津市

至 甲賀市

至 甲賀市

小野ランプ

交差点

上砥山

上砥山

工事用進入路

至 湖南市

P4

至 湖南市

至 草津市

国道1号

栗東水口道路

A1

P1

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

が完了し、のり面工、法枠工を

進めています。

至 草津市

上部工事

上部工の架設が完了し、床版の

コンクリート打設を進めています。

A2

側 道

側 道

側 道

（県）上砥山上鈎線

三ツ池

至 甲賀市

三ツ池高架橋 上砥山高架橋

P5

上部工事

上部工の架設が完了し、床版工の

型枠、鉄筋組立を進めています。

至 湖南市

P1

上部工事

上部工の架設が完了し、

床版のコンクリート打設

を進めています。

至 湖南市

至 湖南市

切土工事

上砥山の切土工事（4期、5期）

が完了し、のり面工、法枠工を

進めています。

改良工事

本線部の補強土壁の施工を

進めています。




