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地区名

延　長

道路構造

至：竜王町

凡　例  ： 未着手  ： 完　成 ： 発注手続中  ： 施工中

PC橋 PC橋 PC橋土工

野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事、野洲栗東バイパス野洲川橋(P2ーP9)鋼上部工事、

野洲栗東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事、

野洲栗東バイパス七間場高架橋鋼上部工事

野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、

野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事、

野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、

野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、

野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事、

野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事
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Map data Google

至 竜王町

至 草津市

【凡 例】

：土工

：橋梁

：国道等

：県道・市道等

行畑高架橋 三上高架橋 七間場高架橋 野洲川橋 出庭高架橋 出庭3号高架橋
中ノ井川橋

大橋高架橋

出庭3号高架橋

大橋高架橋

：フルランプ

：ハーフランプ

（県）片岡

栗東線

(市)大橋

墓地線
中ノ井川

栗東第二

インターチェンジ

中ノ井川橋

手原高架橋

国道１号交差点

手原高架橋

A1 P1 P2 P3 P4
A2

至 名神

P27 P28 P29 P30 P31

(市)出庭林線
A2 5号4号3号2号1号9号8号6号4号 5号

名神OFFランプ橋

至 名神

名神OFFランプ橋

TOPICS 4

TOPICS 2

引き続き、名神と国道1号、8号の分岐区間

で本線の改良工事を進めます。 至 草津市

至 野洲市

至 草津市

国道8号

国道8号

迂回路

県道 片岡栗東線

R7.10月 撮影
至 栗東市

至 野洲市

側道

歩 道 橋

側道側道

側道

側道 側道 (県)守山

栗東線(市)野洲川

幹線

農
道

P32

(県)小島

野洲線

(市)三上

市三宅線(市)妙光寺

北桜線

側道

国道１号

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1A2 P1
ON・OFFランプ

ON・OFFランプ
ON・OFFランプON・OFFランプ

ON・OFFランプ

ON・OFFランプ

P5 P6P3

引き続き、本線の補強土壁の工事を進めます。

ON・OFFランプ

至 野洲市

TOPICS 1

引き続き、本線の補強土壁の

工事を進めます。

引き続き、本線の補強土壁

の工事を進めます。

至 竜王町

R7.10月 撮影

TOPICS 3

R7.10月 撮影

R7.10月 撮影

野洲栗東バイパス事業 【事業延長：L＝4.7㎞】

令和8年度（部分開通予定）

※暫定2車線

（主）守山栗東線～栗東市手原（延長約1.9km）

工程精査中

野洲市小篠原～（主）守山栗東線（延長約2.8km）

野洲川

栗東第二ＩＣ

至 甲賀市

至 草津市

野洲川橋の架設工事に向けて

準備を進めます。

引き続き、P31橋脚及びON/OFFランプ

橋台の躯体工事を進めます。

P30橋脚杭打ち工事を進めます。

手原高架橋の架設工事に向けて

準備を進めます。

① 三上地区 ④ 大橋・手原地区③ 出庭地区

至 野洲市

至 草津市

至 草津市

至 野洲市
至 草津市

至 野洲市至 栗東市

② 野洲川橋・七間場高架橋
至 竜王町
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