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１．進捗点検の考え方

河川管理者
・河川整備計画の実施内容について、進捗状況や効果を点検し、とりまとめを実施
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円山川流域懇談会の開催
・河川管理者が実施した進捗点検結果を、円山川流域懇談会で報告。
・必要に応じて、個別事業の進捗状況について説明。
・3年を1サイクルとして、進捗状況（点検結果）に対し、経年的な視点も含めて
意見を述べる。

河川管理者
・流域懇談会の意見を踏まえて、今後の個別事業の実施において改善等を検討。



２．流域懇談会の進め方について

●流域懇談会(公開)での意見聴取は、３年毎を１サイクルとし、今年度は、H28年度、H29年度、
H30年度分における事業の進捗状況や点検結果に関するご意見を伺います。

●河川管理者がとりまとめた各事業の進捗点検の結果について、委員の方々からご意見を伺い、
今年度以降の事業に反映させます。

●必要に応じて現地視察を行い、当年度までの事業の実施状況や次年度以降の実施予定箇所を
確認していただきます。

【事業実施報告会】

【３年毎の詳細な進捗点検】

【進捗点検結果のとりまとめ】

●河川管理者は毎年度、各事業の進捗点検の結果についてとりまとめます。

●上記以外の年は、事業実施報告会(非公開)を開催し、事業の実施状況等に関し委員の方々から
ご意見を伺います。

【現地視察】
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＋
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＋
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＋
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４．進捗点検の項目

●円山川水系河川整備計画の進捗点検の項目と点検区分

分 野 点検項目の数
点検区分の数

A区分 B区分

治 水 13 12 １

利 水 4 3 1
環 境 16 10 7

維持管理 13 12 5
地域連携 2 2 1

合 計 48 39 15

・円山川水系河川整備計画の進捗点検の項目数は48である。

・A区分：達成度（進捗率）を数値化できるもの（39項目）

・B区分：達成度を数値化して表せないもの（15項目）

・具体の点検項目は次のページに表示した。

・なお、説明を行う点検項目は、平成30年度に整備を実施したものを中心に選定した。

（次ページの「H30の事業実施」欄で◎、○、▲の項目が主な対象）

※ 複数の点検内容のある点検項目があるため、点検項目数と点検区分数は一致しない。
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４．進捗点検の項目

※ H30の事業実施：●はH29以前に完了した項目、◎はH30で完了した項目、○は事業が進捗した項目、▲は事業を継続して実施する項目（H30に実施した項目）、△は事業を継続して実施する項目
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No 指標番号 点検事項 点検項目
点検
区分

H30の
事業実施

説明項目 頁

1 治水-1 洪水等による災害の発生の防止又は軽減 流下能力 A ○

2 治水-2 円山川下流部無堤対策　【ひのそ他地区】 堤防施工延長 A ○ （1） P6

3 治水-3 円山川下流部無堤対策　【戸島地区】 堤防施工延長 A ●

4 治水-4 円山川下流部無堤対策　【瀬戸・津居山地区】 堤防施工延長 A △ （2） P7

5 治水-5 稲葉川合流部無堤対策　【日高地区】 堤防施工延長 A ○ （3） P8

6 治水-6 円山川上流部無堤対策　【鶴岡地区、日置地区】 堤防施工延長 A ○ （4） P9

（3）堤防の質的強化対策 7 治水-7 堤防の質的強化対策 堤防施工延長 A ●

2）洪水時の河道水位 8 治水-8 中郷遊水地整備 掘削土量、堤防施工延長 A ▲ （5） P10

4.1.2　内水対策に関する事項 9 治水-9-1 内水対策 地域との調整状況 B ▲

10 治水-9-2 内水対策
河川法施行令第2条7号に基いて整備した河
川の、管理者への引き渡し状況

A △

4.1.3　地震・津波対策に関する事
項 11 治水-10 地震対策

河川管理施設の照査の実施状況、耐震対策
の実施状況

A ○ （6） P11

12 治水-11 津波対策
河川管理施設の津波影響検討の実施状況、
津波対策の実施状況

A ○ （7） P12

13 治水-12 治水対策全体 外水対策、内水対策、地震・津波対策 A ○ （8） P13～14

1）適切な流水管理 14 利水-1 適切な流水管理 指導状況 A △

15 利水-2 適切な流水管理
水利用の実態及び水需要を踏まえた適正な水
利権許可

A ▲

3）渇水への対応 16 利水-3 渇水対応 渇水発生状況と関係機関との協議状況 B △

17 利水-4 利水対策全体 正常流量の確保 A ▲ （9） P15

A

B

1）大規模湿地の再生 19 環境-2-1 大規模湿地再生【加陽地区】 整備面積 A ● （11） P17

2）河道改修にあわせた環境の
再生・保全 20 環境-2-2

河道改修にあわせた環境の再生・保全【中郷遊水
地】

整備面積 A ▲ （12） P18

3）湿地再生 21 環境-3 湿地の質的改良 整備延長 A ○ （13） P19～20

1）大規模湿地の再生 22 環境-4 外来植物の侵入抑制【加陽地区】 侵入抑制対策実施状況 B ▲ (14) P21

1）上下流の連続性の改善 23 環境-5 上下流の連続性の改善 魚道の設置・改善の指導状況 A △

2）合流部の落差解消（流域との
連続性の改善） 24 環境-6 合流部の落差解消 落差解消数、指導状況 A △

（10）環境-1 ヨシ原の再生【下鶴井地区】

1）堤防整備
（1）下流部無堤対策

4.3 河川環境の保全と整備に関する事項

4.3.1  特徴的な自然環境の保全・
再生に関する事項

1）礫河原の再生
2）ヨシ原の再生

河川整備計画の目次

4.3.2　湿地環境の再生に関する
事項

4.1 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

（2）上流部無堤対策

4.1.1 外水対策に関する事項

18 整備面積、ヨシ原再生状況

4.3.3　水生生物の生態を考慮した
河川の連続性確保に関する事項

P16○



４．進捗点検の項目

※ H30の事業実施：●はH29以前に完了した項目、◎はH30で完了した項目、○は事業が進捗した項目、▲は事業を継続して実施する項目（H30に実施した項目）、△は事業を継続して実施する項目
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No 指標番号 点検事項 点検項目
点検
区分

H29の
事業実施

説明項目 頁

4.3.4　モニタリングに関する事項 25 環境-7-1 モニタリング（連携） モニタリング状況 B ▲ （15） P22

26 環境-7-2 モニタリング（河川水辺の国勢調査） モニタリング状況 B ▲ （16） P23

27 環境-8-1 河川景観の保全 写真撮影状況 B ▲

28 環境-8-2 河川景観の保全 写真撮影状況 B ▲

4.3.6　河川水質に関する事項 1）河川水質 29 環境-9 河川水質 水質観測地点のBOD A ▲ （17） P24

30 環境-10 水生生物調査 小学校等との協働状況 A ▲ （18） P25

2）水質事故 31 環境-11 水質事故 関係機関との協議状況、水質事故訓練状況 A ▲

32 環境-12 水質事故 水質事故状況 B ▲

33 環境-13 環境対策全体
特徴的な自然環境や湿地環境の保全・再生
及び河川の連続性確保

A ○ （19） P26

１）堤防、護岸等の管理 34 管理-1-1 堤防、護岸等の管理 堤防点検状況 A ▲ （20） P27

35 管理-1-2 堤防、護岸等の管理 巡視状況 A ▲ （21） P28

36 管理-2 堤防除草 堤防除草実施状況、コスト縮減状況 Ａ ▲ （22） P29

37 管理-3 河川管理施設の管理 点検状況、長寿命化計画の作成状況 A ▲ （23） P30

38 管理-4 河川管理施設の管理 研修会・訓練等の開催状況 A ▲ （24） P31

39 管理-5 河川管理施設の管理 遠隔監視・操作化の状況、自動制御化の状況 A ●

A

B

A

B

３）不法行為等の防止 42 管理-8 不法行為等の防止 啓発活動実施状況 A ▲

A

B

4.4.3 河川の情報提供等に関する
事項

３）危機管理対策
44 管理-10 危機管理対策 地域住民や自治体との連携状況 A ▲ （28） P35

A

B

46 管理-12 河川空間の利用 河川の利用状況 B △

4.5.1 コウノトリの野生復帰への取
り組みに関する事項

47 地域-1 コウノトリの野生復帰への取り組み 関係機関や地域住民との連携状況 A ▲ （29） P36

A

B
（30）

（27）

（25）

（26）

4.5.2 河川の愛護活動に関する事
項

43 管理-9 防災情報の提供

48 地域-2 河川愛護活動

4.5 地域との連携に関する事項

4.4.3 河川の情報提供等に関する
事項

１）防災情報の提供

管理-6 樹木伐採量、伐採樹木の利用状況

41 管理-7

１）河道内樹木の管理

河道内堆積土砂の管理 堆積土砂撤去量、モニタリング状況
２）河道内堆積土砂の管理

40 河道内樹木の管理

２）その他の河川管理施設（水
門、樋門、樋管、排水機場等）

4.4 河川の維持管理に関する事項

4.4.1  河川管理施設等の維持管
理に関する事項

4.3.5　河川景観に関する事項

河川整備計画の目次

▲

△

4.4.4  河川空間の利用に関する
事項 45 管理-11 河川空間の利用

4.4.2 河川区域の管理に関する事
項

4.4.2 河川区域の管理に関する事
項 P32

P33

P34

P37

看板等による情報提供状況、広報等の取り組
み状況

△

情報提供状況

アドプト制度の導入状況

▲

▲



５．点検結果 （1） 円山川下流部無堤対策【ひのそ他地区】
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５．点検結果 （2） 円山川下流部無堤対策【瀬戸・津居山地区】
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５．点検結果 （3） 稲葉川合流部無堤対策【日高地区】
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５．点検結果 （4） 円山川上流部無堤対策 【鶴岡地区、日置地区】
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５．点検結果 （5） 中郷遊水地整備
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５．点検結果 （6） 地震対策
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５．点検結果 （7） 津波対策
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５．点検結果 （8） 治水対策全体
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５．点検結果 （8） 治水対策全体
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５．点検結果 （9） 利水対策全体
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５．点検結果 （10） ヨシ原の再生【下鶴井地区】
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５．点検結果 （11） 大規模湿地の再生【加陽地区】
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５．点検結果 （12） 河道改修にあわせた環境の再生・保全【中郷遊水地】
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５．点検結果 （13） 湿地の質的改良
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５．点検結果 （13） 湿地の質的改良
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５．点検結果 （14） 外来植物の侵入抑制【加陽地区】
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５．点検結果 （15） モニタリング（連携）
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５．点検結果 （16） モニタリング（河川水辺の国勢調査）

23



５．点検結果 （17） 河川水質
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５．点検結果 （18） 水生生物調査

25



５．点検結果 （19） 環境対策全体
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５．点検結果 （20） 堤防、護岸等の管理
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５．点検結果 （21） 堤防、護岸等の管理
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５．点検結果 （22） 堤防除草
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５．点検結果 （23） 河川管理施設の管理
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５．点検結果 （24） 河川管理施設の管理
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５．点検結果 （25） 河道内樹木の管理
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５．点検結果 （26） 河道内堆積土砂の管理
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５．点検結果 （27） 防災情報の提供
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５．点検結果 （28） 危機管理対策
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５．点検結果 （29） コウノトリの野生復帰への取り組み
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５．点検結果 （30） 河川愛護活動
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