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流域治水プロジェクトの進め方



大和川上流部減災対策協議会
大和川上流治水部会

大和川下流部減災対策協議会
大和川下流治水部会

7/15 上流部減災対策協議会 上流部流域治水部会の設置R2.7
～

7/30 下流部減災対策協議会 下流部流域治水部会の設置

R2.9
9/9 上流部流域治水部会担当者会議（Web開催） 9/9 下流部流域治水部会担当者会議（Web開催）

9/14～17 【第1回】上流部流域治水部会（書面会議） 9/14～17 【第1回】下流部流域治水部会（書面会議）

9月下旬 大和川流域治水プロジェクト中間取りまとめ（案） 大和川河川事務所HP 公表済
（但し、本省HP公表 未実施）

R2.11
～

R2.12

R3.3 大和川流域治水プロジェクト 策定・公表

2月下旬 【第3回】上流部流域治水部会（減災協同時開催）
◎流域治水プロジェクト（案）について

12/8 上流部流域治水部会担当者会議

大和川水系流域治水プロジェクト スケジュール

12/16 【第2回】上流部流域治水部会 12/7 【第2回】下流部流域治水部会

2月中旬 上流部減災協 幹事会

R3.1
～

R3.2

11/30 下流部流域治水部会担当者会議

2月下旬 【第3回】下流部流域治水部会（減災協同時開催）
◎流域治水プロジェクト（案）について

2月中旬 下流部減災協 幹事会

【調査依頼】
取組事例抽
出：府県市町
村の流域治水、
ソフト対策に係
る取組につい
て抽出・整理

【調査依頼（１
月～）】

プロジェクト
（素案）につい
て調整開始

2月初旬 上流部流域治水部会担当者会議 2月初旬 下流部流域治水部会担当者会議


