
令和２年３月 前半の施工概要

令和２年３月 後半の施工概要

一の井堰下流側
・護岸コンクリートの打設
・鋼製ユニットの設置

一の井堰上流側
・護岸コンクリートの打設 ・鋼製ユニットの設置
・スイングゲートの設置

一の井堰下流側
・埋戻し ・仮設構造物の撤去
・歩道舗装

一の井堰上流側
・埋戻し ・仮設構造物の撤去
・歩道舗装 ・スイングゲートの設置、舗装等復旧


