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福駅側
（西淀川区）

伝法駅側
（此花区）

淀川橋梁部

用地測量・取得・借地
河川内橋脚、高架橋等
河川内橋梁（上部工）
撤去工事（旧鉄道施設）

（凡例）
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上り線：大阪難波行
下り線：尼崎行

【 事業進捗報告 】 － 阪神なんば線橋梁改築事業 － Vol.3（H30.2）

1工区 淀川北岸線付近から福駅西踏切まで
仮下り線（２次切替）、軌道、電気など

2工区 福駅西踏切から淀川右岸まで
仮駅舎、仮下り線（２次切替） 、
軌道、電気など

3工区 淀川右岸から河川中心まで
橋脚・梁構築など

4工区 河川中心から淀川左岸まで
橋脚・梁構築など

5工区 淀川左岸から正蓮寺川まで
現在施設撤去工、鋼管杭工など

全体工程

【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 － 令和５年度の主な作業内容－①

各工区の工事

令和５年度の主な作業内容

橋梁上線路切替

■現在より約７ｍ上に橋梁を新設

至 尼崎 至 大阪難波

工区割り図

令和2年度令和1年度平成30年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度令和11年度令和12年度令和13年度 令和14年度



【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 － 令和５年度の主な作業内容－②

令和５年度の工事内容

１工区 尼崎方取付部から福駅西方まで
仮下り線（2次切替）、
軌道、電気など

２工区 福駅部から淀川右岸まで
仮駅舎、仮下り線（2次切替）、
軌道、電気など

令和5年度施工

仮線断面 A-A

B-B C-C D-D

既設桁補強工
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D仮駅舎

仮線敷設

仮線平面図

福駅

令和4年度まで施工

仮駅舎
仮桁架設工

仮下り線（２次切替）
仮下り線（２次切替）

橋脚構築工



令和５年度の工事内容

【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 － 令和５年度の主な作業内容－③

3工区 淀川右岸から河川中心まで
橋脚・梁構築など

4工区 河川中心から淀川左岸まで
橋脚・梁構築など

B-B C-C

本線断面

令和4年度まで施工

工事用道路

至 神戸三宮

至 大阪難波

令和5年度施工
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C

阪神なんば線

平面図

淀川

D-D

仮下り線（１次切替）

D

D

梁梁

橋脚

桁制作（G6） 桁制作（G11）

桁制作（G6） 桁制作（G11）



【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 － 令和５年度の主な作業内容－④

令和５年度の工事内容

５工区 伝法駅部から大阪難波方面取付部まで
現在施設撤去工、鋼管杭工など

A

A

B-B

地中障害物撤去工

淀川
B B

A-A

既設構造物撤去工
仮土留め工

令和4年度まで施工

令和5年度施工

鋼管杭工


