第 15 回 九頭竜川水系足羽川ダム 事業費等監理委員会の結果概要について

1. 開催日時:令和4年7月28日(木) 9:00~10:30

2. 開催場所:足羽川ダム工事事務所 1階 第一会議室

福井市成和1丁目2111

3. 委員: 石神孝之 (土木研究所 河道保全研究グループ

水工チーム 上席研究員)【WEB参加】

桑 原 美 香 (福井県立大学経済学部 教授)

◎角 哲 也 (京都大学防災研究所

水資源環境研究センター 教授)

藤本明宏(福井大学学術研究院工学系部門

建築建設工学講座 准教授)

◎ 委員長(*50音順·敬称略)

4. 結果概要

- ●足羽川ダム建設事業の進捗状況及びコスト縮減策について報告し、委員に確認を頂いた。
- ●委員からのご意見及び助言
 - ○水海川導水トンネルの施工における地質状況の把握において、引き続き調査を 行い、精度向上および施工の最適化を図ること。
 - ○ダム本体工事の本格化を踏まえ、引き続きコスト縮減および工事過程を含めた 観光資源価値を活かす検討を行うこと。
 - ○流水型ダムの特性を踏まえたダム本体建設費の合理化を図ること。