

第 20 回 九頭竜川水系足羽川ダム 事業費等監理委員会の結果概要について

1. 開催日時：令和 8 年 7 月 14 日（火） 9:30～11:00

2. 開催場所：足羽川ダム工事事務所 第一会議室
福井市大手 3 丁目 14-9

3. 委 員：

桑 原 美 香 （福井県立大学経済学部 教授）
◎角 哲 也 （京都大学防災研究所
水資源環境研究センター 特任教授）
藤 本 明 宏 （福井大学 学術研究院工学系部門
建築建設工学講座 教授）
水 草 浩 一 （土木研究所 河道保全研究グループ
水工チーム 上席研究員）

◎ 委員長（＊50音順・敬称略）

4. 結果概要

●足羽川ダム建設事業の進捗状況、コスト縮減及び工期短縮の検討状況について報告し、委員に確認を頂いた。

●委員からのご意見及び助言

○以下の点に特に留意するとともに、引き続き、コスト縮減・工期短縮に努めること。

・水海川の土砂管理について引き続き検討すること。

・導水トンネルを含む流水型ダムの特性を踏まえた合理的な試験湛水計画及びモニタリング計画を検討すること。