

## 第15回 足羽川ダム建設事業推進協議会 WG 議事概要

開催日：令和8年5月28日（木）

場 所：足羽川ダム工事事務所 第一会議室

出席者：近畿地方整備局	足羽川ダム工事事務所長	森田 一彦
	河川部 河川計画課長	西 広樹
福井県	河川課長	五十嵐 謙一
池田町	ダム対策室長	田中 康隆

### 【目的】

『足羽川ダム建設事業推進協議会 WG』は、足羽川ダム建設事業の事業費等を適正に監理するため、国土交通省、福井県、池田町の三者間で事業進捗状況、今後の見通し及び事業費等について、情報共有を図ることを目的に設置されたものである。本日の会議は、事業進捗状況の共有を議題として開催したものである。

### 【WG 概要】

- ダム本体、導水トンネル、水海川分水施設、付替道路の事業進捗状況について共有を行った。

#### 〈国からの報告事項〉

- 事業進捗状況について、事業変更時に想定した事業費内での進捗が図れている。工程については、水海川分水施設の工事着手が遅れたものの、全体工程に遅れがないことを報告した。

#### 〈県・町の確認事項〉

- 事業進捗状況について、事業費内での進捗及び全体工程に遅れがないことを確認した。