



令和7年8月8日 14時00分
近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所

第19回「九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理委員会」の 結果概要について

ダムの事業費や工程等を適切に監理し、コスト縮減策やその他実施状況等について意見と助言を得るため、委員会を開催しました。委員会の結果概要は別紙のとおりです。

1. 開催日時・場所

開催日時：令和7年8月8日(金) 9時30分～11時00分

開催場所：足羽川ダム工事事務所

2. 委員：桑原 美香（福井県立大学経済学部 教授）

◎角 哲也（京都大学防災研究所水資源環境研究センター 特定教授）

藤本 明宏（福井大学学術研究院工学系部門建築建設工学講座 准教授）

水草 浩一（土木研究所河道保全研究グループ水工チーム 上席研究員）

◎ 委員長（*50音順・敬称略）

3. 結果概要：別紙のとおり

＜取扱い＞ _____

＜配布場所＞ 福井県政記者クラブ

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所

副 所 長 じんご 神後 まさふみ 雅文

電話：0776-27-0642(代表)

第 19 回 九頭竜川水系足羽川ダム 事業費等監理委員会の結果概要について

1. 開催日時：令和 7 年 8 月 8 日（金） 9:30～11:00

2. 開催場所：足羽川ダム工事事務所 1 階 第一会議室
福井市成和 1 丁目 2111

3. 委 員：

桑 原 美 香	（福井県立大学経済学部 教授）
◎角 哲 也	（京都大学防災研究所 水資源環境研究センター 特定教授）
藤 本 明 宏	（福井大学 学術研究院工学系部門 建築建設工学講座 准教授）
水 草 浩 一	（土木研究所 河道保全研究グループ 水工チーム 上席研究員）

◎ 委員長（＊ 5 0 音順・敬称略）

4. 結果概要

●足羽川ダム建設事業の進捗状況、コスト縮減及び工期短縮の検討状況について報告し、委員に確認を頂いた。

●委員からのご意見及び助言

○以下の点に特に留意するとともに、引き続き、コスト縮減・工期短縮に努めること。

- ・ダム本体関連工事等のコスト縮減のタイミングを逃さないよう、随時、実施を進めること。
- ・流水型ダムの特性を踏まえた合理的な試験湛水計画を検討すること。