

～第1回 九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理

委員会の審議結果（概要）について～

1. 開催日時：平成20年8月27日（水） 10:00～12:00
2. 開催場所：足羽川ダム工事事務所 1階 第1会議室
福井市成和1丁目2111
3. 委員： 安部 友則（土木研究所 水工研究グループ グループ長）
◎荒井 克彦（福井大学大学院 工学研究科 教授）
角 哲也（京都大学大学院 工学研究科 准教授）
薬袋 奈美子（福井大学工学部 建築建設工学科 講師）
◎ 委員長（*50音順）

4. 審議結果

○ 委員からのご意見及び助言

- ・ 本委員会では事業の進捗に応じ適切な内容とタイミングで審議する。
- ・ 工事用道路の活用、本体・分水施設のゲート構造など、管理も念頭に置き施設整備を実施する。
- ・ ダム洪水調節地の伐採計画など、流水型ダムの特性を考慮して事業を実施する。
- ・ 付替道路などは十分な地質調査を実施し、整備を進める。
- ・ 建設発生土についてはコストへの影響が大きいため入念な監理を行う。
- ・ 骨材調達方法については原石山のみでなく他の方法も検討する。
- ・ 地域整備についても適切に対応する必要がある。
- ・ 環境などの価値の定量化について試みていただきたい。