

～第5回 九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理 委員会の審議結果（概要）について～

1. 開催日時：平成24年7月25日（水） 15:00～17:00
2. 開催場所：足羽川ダム工事事務所 1階 第1会議室
福井市成和1丁目2111
3. 委員：◎荒井 克彦（福井大学名誉教授）
柏井 条介（土木研究所 水工研究グループ グループ長）
角 哲也（京都大学 防災研究所
水資源環境研究センター教授）
原田 陽子（福井大学大学院 工学研究科 助教）

◎ 委員長（*50音順）

4. 審議結果

●委員からのご意見及び助言

- 導水トンネルを含めた全体工程の管理が必要である。
- 工事用道路の配置検討は、用地買収や施工計画などの進捗状況を考慮して検討を進める必要がある。
- 建設発生土処理場については、跡地利用も含めて検討をする必要がある。
- 流水型ダムの特徴を考慮した設計を実施し、コスト削減に取り組む必要がある。
- コスト削減と事業費増大の抑止について提案があり、事業費の要因整理及び他ダムの事例を今後の検討に反映させる必要がある。