

第2回 足羽川ダム建設事業推進協議会 WG 議事概要

日 時：令和5年5月9日（火）

場 所：足羽川ダム工事事務所 第一会議室

出席者：近畿地方整備局	足羽川ダム工事事務所長	佐藤 弘行
	河川部 河川計画課長	内田 佳希
福井県	河川課長	久野 茂嗣
池田町	ダム対策室長	山崎 政弥

【目的】

『足羽川ダム建設事業推進協議会 WG』（以下、「WG」という）は、足羽川ダム建設事業の事業費等を適正に監理するため、国土交通省、福井県、池田町の三者間で事業進捗状況、今後の見通し及び事業費等について、情報共有を図ることを目的に設置されたものである。

本日の会議は、足羽川ダム建設事業の事業費及び工期の精査状況を議題として開催したものである。

【WG 概要】

〈確認事項〉

- 社会的要因の変化、現場条件の変更等、工期に係るものの精査状況及び、コスト削減、工期短縮の検討項目について九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理委員会に意見を求めることを確認した。

〈国からの報告事項〉

- 事業費等の変動要因である、社会的要因の変化（物価上昇）、現場条件の変更（ダム本体、導水トンネル地質等）及び工期に係るもの（働き方改革関連法による影響等）について、変動要因毎の具体的な精査項目を提示し、共有を行った。
- コスト削減、工期短縮の検討項目案を提示し、共有を行った。