

# アマサイ ツーショット

天ヶ瀬ダム再開発事業通信

2023.05

Vol. 19

吐口部及び周辺整備工事完了!

天ヶ瀬ダム再開発事業


ついに完成

令和5年3月  
白虹橋から吐口部に向け撮影


# 吐口部工事が完了し、トンネル式放流設備が完成しました！

## 吐口部概要

- ・吐口部ではトンネル式放流設備を流れ、減勢池部で減勢された水が宇治川へと放流されます。
- ・「峡谷との調和」というコンセプトに対して、表面を石張りとして周辺の露岩や石積み護岸と素材感を合わせ、また堅壁を中心としてシンプルに構成し、既設ダムをはじめとした峡谷の構造物に馴染むようにデザインされています。



## 吐口部工事の流れ



吐口部は3つの区画に分けて施工されました。工期短縮のために本体Bの予定地を施工スペースとして利用しながら本体AとCの施工が同時に進められ、それに続いて本体Bが施工されました。最後に周辺道路整備などの周辺工事が行われました。


吐口部の下部掘削



本体A・Cの堅壁のコンクリート打設



本体A・Cの頂版コンクリート打設完了



本体Bの頂版コンクリートの打設



本体部分完成



擁壁部分の施工



周辺整備の施工



施工完了



堅壁の表面です。周囲環境と馴染むように石張りとなっています。



## トンネル式放流設備は天ヶ瀬ダムとして維持管理されていきます！

- ・トンネル式放流設備は令和4年7月から通水試験を行い、令和4年8月から運用開始となりました。
- ・令和4年度を以て天ヶ瀬ダム再開発事業は完了となり、令和5年度からは淀川ダム統合管理事務所に引き継がれ、天ヶ瀬ダムとして維持管理されていきます。



淀川ダム統合管理事務所職員との現地立会の様子

発行



国土交通省 近畿地方整備局  
琵琶湖河川事務所

〒520-2279  
滋賀県大津市黒津4丁目5-1  
TEL : 077-546-0844 (代表)

