

ダムの調査検討に係わる委員会での検討スケジュール(案)

淀川水系流域委員会
第32回委員会
(H16.8.24)
資料3

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
サブワーキング		各ダムごとに調査検討の審議 検討状況の確認	各ダム意見書案の作 検討状況の確認		ダムWGへ 意見書案提出		
ダムローキング	河川管理者からの 調査検討の報告	河川管理者 からの補足 報告 8/19	状況に応じ開催 検討状況 の報告	意見書案のとりまと 意見書への 反映	意見書案の修正 意見書への 提示	意見書修正案の提示 修正意見	意見書の最終調整
地域別部会			関連ダムに係わる検討 地域別部会、 ダムWGでの 検討状況の報告	地域別部会、 ダムWGでの 検討状況の報告			
委員会		検討状況の 報告 8/24					意見書の提出 1/22