

環境調査スケジュール(案)

段階	実施内容	R4年度						R5年度	R6年度～	備考
		10月	11月	12月	1月	2月	3月			
実施前	環境調査計画(案)の作成	●								
	第1回委員会	◎								環境調査計画(案)について意見、助言を頂く
	住民意見の聴取		●							環境調査計画(案)について意見聴取
	環境調査計画の作成・公表			●						大戸川ダム工事事務所webサイトで公表
予測調査・実施評価	現地調査				冬季	春季	夏季	秋季		
	文献調査									
	予測・評価									
調査結果等のとりまとめ、公表	環境調査結果(中間報告)の作成									
	第2回委員会									現地調査・文献調査結果(速報)及び予測評価(経過報告)のとりまとめ
	住民意見の聴取									環境調査結果(中間報告)について意見、助言を頂く
	環境調査結果(素案)の作成									環境調査結果(中間報告)について意見聴取
	第3回委員会									現地調査・文献調査結果及び予測評価結果のとりまとめ
	住民意見の聴取、環境調査結果(原案)の作成									環境調査結果(素案)について意見、助言を頂く
	自治体意見の聴取、環境調査結果(案)の作成									環境調査結果(素案)の縦覧、説明会等の実施、環境調査結果(原案)の作成
	第4回委員会									環境調査結果(原案)に対し、滋賀県及び関係市(大津市、栗東市、甲賀市)へ意見照会、環境調査結果(案)の作成
	環境調査結果の公表									環境調査結果(案)について意見、助言を頂く
									●	環境調査結果の縦覧、大戸川ダム工事事務所webサイトで公表