

第20回「淀川水系ダム事業費等監理委員会」議事録

■開催日時：令和7年7月22日（火）15：00～16：30

■開催場所：近畿地方整備局 大手前合同庁舎 1F 共用会議室
（大阪府大阪市中央区大手前3-1-41）

■委員：岸田 潔（京都大学大学院工学研究科 教授）
角 哲也（京都大学防災研究所水資源環境研究センター 特定教授）【WEB】
野村 良一（立命館大学経済学部経済学科 教授）
◎深川 良一（立命館大学総合科学技術研究機構 招聘教授）
水草 浩一（国立研究開発法人土木研究所河道保全研究グループ 上席研究員）
◎印は委員長（50音順・敬称略）

■オブザーバー：滋賀県・京都府・大阪府・阪神水道企業団

■議事概要：

委員会は委員5名の出席により、事務局から大戸川ダム建設事業、丹生ダム建設事業の廃止に伴う整備について、事業概要、事業進捗状況、コスト縮減項目等の説明を行い、各委員より意見及び助言を頂いた。

■大戸川ダム建設事業について

（委員の主な意見）

1. 事業概要（意見なし）
2. 事業の進捗状況（意見なし）
3. コスト縮減項目（意見なし）
4. 本事業への助言

- ・堤趾導流壁については、流れの対称性を考えて水理的特性・施工性・景観など総合的な観点で検討すること。引き続き情報提供すること。
- ・右岸側道路の斜面对策について考慮されたい。

■丹生ダム建設事業の廃止に伴う整備について

（委員の主な意見）

1. 事業概要（意見なし）
2. 事業の進捗状況（意見なし）
3. コスト縮減項目（意見なし）
4. 本事業への助言（意見なし）

（以上）