



だ い ど が わ

大戸川ダムだより

2026. 8 No.41



7/14～7/31 雨展開催無事終了
ご来場ありがとうございました！

不当要求行為等対策連絡会を設立

大戸川ダム環境保全委員会を開催

国土交通行政関係功労者を表彰

滋賀県部長らが大戸川ダム事業を視察


大戸川ダム対策協議会 視察研修～青土ダム～

地元団体らによる要望活動

■お知らせ 付替県道栗東信楽線[南側区間]

■Coming Soon 大戸川ダムフェス 今年は11/21

■コラム 8/1～8/7は「水の週間」



大戸川ダム建設事業に関する不当要求行為等対策連絡会を設立


- 大戸川ダム建設事業は、昨年度より付替県道栗東信楽線やダム本体用の工事用道路の設置工事に着手しています。
- 今後、ダム建設工事が本格化するのに伴い、予期せぬ不当要求行為等からダム建設事業の現場、受注者、職員並びに関係地元住民の安全を守るため、警察等の関係機関と連携を取り、円滑な事業執行を進めて行くことを目的に不当要求行為対策連絡会を設立しました。
- ダム事業の現況の共有のほか、県下の不当要求行為や暴力団等の情勢状況、特殊詐欺等からの未然防止策などの講義や意見交換が行われました。

○日時：7月28日（火）14:00～16:00
○場所：大戸川ダム工事事務所 会議室
○構成員：滋賀県警察本部、大津警察署、草津警察署、甲賀警察署、（公財）滋賀県暴力団追放推進センター、滋賀弁護士会、滋賀県、大津市、栗東市、甲賀市、工事受注業者、近畿地方整備局総務部・用地部、大戸川ダム工事事務所

- 第一部「定例会」（出席者31名）
・会則の制定、情報共有、関係機関の連携強化確認
第二部「講習会」（出席者32名）
・滋賀県警察本部刑事部組織犯罪対策課赤木課長補佐による不当要求防止講習
・意見交換



定例会開催状況




講習会開催状況



滋賀弁護士会
民事介入暴力対策委員会
富塚弁護士



滋賀県警察本部
吉田組織犯罪対策課長



（公財）滋賀県暴力団
追放推進センター
伊藤専務理事



有田事務所長

大戸川ダム環境保全委員会を開催しました

第6回

日 時：7月9日（木）10:00～12:00
場 所：コラボしが21（WEB併用）
出席者：委員9名、関係自治体、事務局、一般傍聴

- 大戸川ダム工事事務所では令和7年4月に「大戸川ダム環境調査結果報告書」を公表し、報告書に基づき、環境保全措置等を実施しています。
- 今回、第6回大戸川ダム環境保全委員会を開催し、前回委員会以降に実施した環境保全措置等及びモニタリング調査の状況、今後実施する環境保全措置等及びモニタリング調査の計画（案）について、学識者等から意見、助言をいただきました。
- いただいた意見・助言を踏まえ、環境保全措置等を適切に行いながら事業を進めて参ります。



委員の主な意見・助言

- ✓ 植物の移植にかかる表土の撒き出しにおいては、外来種の混入の恐れがあることに留意されたい。
- ✓ 水質の調査結果については、水温・降雨・流量も考慮し、評価されたい。
- ✓ 猛禽類への配慮として、工事現場付近の衛生管理を徹底して欲しい。
- ✓ 人為的な改変が集中する時期を整理のうえ、適切な時期に環境保全措置等及びモニタリング調査を実施されたい。


環境保全措置等及びモニタリング調査の実施状況				18
11. 植物の移植（挿し木等を含む）・撒き出し				対象種：メグルカヤ
植物に係る環境保全措置として、個体の移植（播種等を含む）及び表土撒き出し等を行った。				
12. 環境保全措置の内容を詳細にするための調査（対象個体の生育状況及び移植先候補地の環境の確認）				
植物に係る環境保全措置（移植（挿し木等を含む）・撒き出し）の実施前、環境保全措置の内容を詳細にするための調査（対象個体の生育状況及び移植先候補地の環境の確認）を実施した。				
番号	実施項目	数量	実施結果	実施時期
11	移植（挿し木等を含む）	4個体	令和6年1～2月に実施した生育状況等確認調査時に確認された個体数（8個体）を対象とした。	令和6年3月19日（種子採取や調査等3月19日より7月15日まで実施）
	表土撒き出し	—	生育調査時の表土を撒き出した。	令和6年3月19日（種子採取や調査等3月19日より7月15日まで実施）
12	生育状況の確認	8個体	令和6年3月の移植後に確認された個体の生育状況を調査した。	令和6年3月19日
	移植先候補地の環境の確認	—	令和6年3月の移植後に確認された個体の生育状況を調査した。	令和6年2月10日

▲これまでに実施した環境保全措置等及びモニタリング調査の状況（委員会資料抜粋）

委員会の資料や議事概要は大戸川ダム工事事務所ホームページでご覧いただけます！



国土交通行政関係功労者の表彰式を開催



国土交通省では、河川の水門・樋門操作や、河川の美化・愛護に貢献いただいた方、工事・業務で優秀な成績を収められた受注者等に対して、国土交通行政関係功労者として毎年表彰を行っています。

その一環として、大戸川ダム工事事務所においても、令和7年度に完了した当事務所関係工事・業務の中から、優秀な成績をあげられた受注者及び建設技術者を選定し、事務所長表彰を行いました。

○日時：7月22日（水）10:00～

○場所：大戸川ダム工事事務所 会議室

【事務所長表彰受賞者】

○優良工事等施工者

中央復建コンサルタンツ株式会社

○優秀建設技術者

山本 宣永 氏（中央復建コンサルタンツ(株)）

（大戸川ダム栗東信楽線道路予備修正設計他業務）



【受賞者の声】 大戸川ダムに携わるのは本業務で3回目と思い入れもあったので、表彰されて光栄です。チーム一丸となり良い成果ができたと思ってます。一日も早いダム完成に今後も貢献したい。

滋賀県部長らが大戸川ダム事業を視察



- 滋賀県の交通まちづくり部長らが、大戸川ダムの工事現場や地質調査用の横坑内、事業用地等の視察に来られました。
- 将来の事業用地のあり方や利活用などについても、熱心にご質問頂きました。
- 今後も連携して相互協力し、事業の推進に取り組んでいけるよう確認しました。



工事現場



事務所内広報ブース

【日時】 7月13日 14:00～17:00

【参加者】 滋賀県 交通まちづくり部長ら 6名
大戸川ダム工事事務所 2名

大鳥居骨材置場

大戸川ダム対策協議会が視察研修～青土ダムでの地域振興～

大戸川ダム対策協議会のみなさまが、青土ダム（滋賀県甲賀土木事務所管理）で視察研修を実施されました。今回の研修では、ダムの必要性のほか、地域が一体となって地域振興策を検討するための参考として行われたものです。現地では、ダムの概要や地域振興策の紹介、施設運営方法やその課題など活発に意見交換されました。



ダム周辺の公園等整備状況の視察

【日 時】7月30日(木)10:30～12:00
 【場 所】青土ダム（甲賀市土山町）
 【参加者】大戸川ダム対策協議会のみなさま 約30名
 甲賀市・大津市・滋賀県・大戸川ダム工事事務所



甲賀市による施設の概要説明



ダムを望む



青土ダムエコバレー管理棟の視察

地元各種団体及び大津・甲賀・栗東各市による要望活動

8月4日に国土交通本省、7月27日に近畿地方整備局に対して、大戸川ダムの早期完成、地域振興の推進、付替県道栗東信楽線の早期完成を柱とした要望活動が行われました。



上田政務官への要望書手交（8月4日 国土交通本省）



笠井治水課長への要望書手交（8月4日 国土交通本省）





齋藤局長への要望書手交（7月27日 近畿地方整備局）

- 要望日：国土交通本省＝8月4日、近畿地方整備局＝7月27日
- 団体名：大戸川河川開発促進協議会、大戸川ダム対策協議会、大鳥居地域開発協議会、牧町地域開発対策委員会、黄瀬大戸川ダム対策協議会（順不同）

お知らせ

付替県道栗東信楽線[南側区間]の 現地調査などへのご協力をお願い です

- 付替県道栗東信楽線[南側区間]について、旧大鳥居跡地の利活用、接続を予定する大津市道や林道などとのアクセス性等を総合的に勘案して道路設計を進めていくため、今後、現地の地形や地質、土地の状況などの各種測量や調査等を行っていきます。
- 関連する土地をお持ちのみなさまや関係者さまのご協力をお願い致します。  次頁 **調査①②** 参照



南側区間の整備イメージを
3Dで確認できます！

- QRコードを読み取ってオレンジカメラ位置からのイメージが確認できます。
- 概略検討段階のイメージであり、今後の調査や設計等により変更等の可能性があります。




【凡例】

付替県道栗東信楽線[南側区間]
同 [北側区間]
付替大津市道・林道・管理用道路 ○○○○

検討段階の計画であり、今後変更等の可能性があります。また、関連する市道等の検討も並行して進めます。



南側区間の整備イメージ
(紫カメラ位置から)



各工事などの進捗状況報告

工 事

工事②: R7大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事: (株)内田組

工事③: R7大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事: (株)桑原組



現在、ルートパイルを打設するための足場の設置まで完了しました。今後はルートパイルという鉄筋の挿入を行います。



株式会社 内田組
UCHIDA Co., Ltd.
私たちは地球環境に寄り添い、地域と共に歩み続けます

現場代理人
上田 武 さん



株式会社 桑原組
— 感謝の気持ちを未来へ —

現場代理人
山野 史敏 さん

現在、地山の掘削とコンクリート吹付まで完了しました。今後は足場を設置し、内田組さん同様、地山補強としてルートパイルという鉄筋の挿入などを行っていきます。

番号	件名	期間	請負業者	概要
工事①	大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面对策他工事	R7.10.27~R8.10.15	ライト工業 (株)	付替県道栗東信楽線の斜面整備他
工事②	R7大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事	R8.4.1~R8.11.30	(株)内田組	ダム右岸天端への工事用道路設置他
工事③	R7大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事	R8.3.12~R9.6.30	(株)桑原組	ダム右岸天端への工事用道路補強土壁設置他
工事④	R7大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事	R8.7.8~R9.2.19	ライト工業 (株)	付替県道栗東信楽線の斜面整備他

✓ 付替県道栗東信楽線の北側区間で斜面整備等を行う工事④を契約しました。

調 査

番号	件名	期間	請負業者	概要
調査①	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線上田上大鳥居地区他測量業務	R8.7.9~R9.1.25	(株)日建技術コンサルタント	付替県道栗東信楽線南側区間等の設計に必要な測量
調査②	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務	R8.7.15~R8.11.30	(株)建設技術研究所	付替県道栗東信楽線南側区間の設計に必要な地質調査

✓ 付替県道栗東信楽線南側区間等の設計に必要な測量を行う調査①及び地質調査を行う調査②を契約しました。

🔍 前ページの「お知らせ」もご覧下さい

大戸川ダムの進捗状況（令和8年7月末時点）

事業の調査・決定

移転

本体調査設計

転流工
道路の付替

基礎掘削

堤体打設

試験湛水

完成


設計・検討

番号	件名	期間	請負業者	概要
設計①	大戸川ダム本体修正設計業務	R7.1.10~R8.9.30	(株)ニュー・エック	ダム本体の詳細設計他
設計②	大戸川ダム放流設備水理検討業務	R7.4.1~R8.9.30	国立研究開発法人土木研究所	ダムの洪水吐や放流能力に関する検討
設計③	大戸川ダム耐震性能照査業務	R7.10.25~R8.8.27	(株)ニュー・エック	ダム本体の耐震性能の照査
設計④	R7大戸川ダム地質調査解析業務	R7.12.19~R8.9.30	(株)ニュー・エック・大日本ダイコンコンサル(株)JV	ダム建設事業区域内の地質調査と解析
設計⑤	R7大戸川ダム環境調査検討業務	R8.3.12~R8.8.31	日本工営(株)・(一財)水源環境センターJV	環境調査他
設計⑥	R8大戸川ダム管理設備計画検討他業務	R8.4.14~R8.12.28	(株)建設技術研究所	管理設備計画の検討・水源地域ビジョン(案)の作成他
設計⑦	R8大戸川ダム本体詳細設計他業務	R8.6.27~R9.3.25	(株)ニュー・エック・(一財)ダム技術センターJV	ダム本体の詳細設計他
設計⑧	R8大戸川ダム上田上桐生町地区トンネル詳細設計他業務	R8.5.20~R9.3.19	(株)アリエンコンサルタツ	右岸天端工事用道路におけるトンネル及び終点付近道路等の設計等
設計⑨	R8大戸川ダム転流工他施工計画及び施工設備設計業務	R8.6.27~R9.3.25	(株)ニュー・エック	転流工の施工計画及び施工設備詳細設計他
設計⑩	R8大戸川ダム施工計画検討業務	R8.7.11~R9.3.27	(株)建設技術研究所	全体工程の立案と課題の整理
設計⑪	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	R8.7.25~R9.2.26	(株)イト日本技術開発	付替県道栗東信楽線北側区間に係る修正設計等

✓ ダム事業の全体工程立案と課題の整理を行う設計⑩を契約しました。

✓ 付替県道栗東信楽線北側区間の道路詳細修正設計等を行う設計⑪を契約しました。

事業実施位置図



※ 主なものを掲載していますが、このほかにも、維持作業、水理水文調査、事務補助等を実施しています。

【Coming Soon】今年の開催は 11/21 に決定！ 大戸川ダムフェス

- ✓ 7月22日、牧町自治会館にて滋賀県・大津市・栗東市・甲賀市など自治体の皆様や地元の方々にお集まりいただき、ダムフェス開催に向けた打合せを行い、今年の「大戸川ダムフェス」の開催日が決定しました。
- ✓ 企画内容などは、今後調整しながら順次お知らせ致します ♪

大戸川ダムフェス2026

日時：2026/11/21(土)

場所：大鳥居骨材置場



フェス打合せ状況

【日時】7月22日(水) 14:00～15:30
【場所】牧町自治会館

【コラム】 8/1～8/7は「水の週間」

第50回

- ✓ 日本政府は、水の大切さや水資源開発の重要性に対する国民の関心を高め、理解を深めるため、毎年8/1を「水の日」、8/1～8/7を「水の週間」と定めています。昭和52年から始まった「水の日」・「水の週間」は今年で50回目です。
- ✓ 令和3年度よりポケモンの「シャワーズ」を応援大使に任命しており、PR動画出演やイベント参加等の様々な活動を通じて「水の日」の認知度向上に努めていただいています。
- ✓ 「水の日」・「水の週間」には、国・地方公共団体・事業者・民間の団体が連携して、例年、水の大切さに関する普及啓発活動を全国的に実施しています。
- ✓ 滋賀県では、「世界湖沼の日」でもある8/27にイオンモール草津で「みんなのBIWAKO会議」が開催されます。
- ✓ また宇治市にある天ヶ瀬ダムでは8/3～8/6の4日間、「ブルーライトアップ」が行われています。




今年のブルーライトアップの様子
(淀川ダム統合管理事務所Xより)



編集後記

職員数名で大戸川ダムサイト右岸側頂部の横坑及び山斜面の状況を調査しました。ダム天端付近まで自力で登るのは大変でしたが、ダムの大きさを実感する良い機会になりました。斜面は大きな岩が多く、掘削施工方法や安全対策など検討を重ねる参考としていきます。



2027年国際園芸博覧会
2027.3.19-9.26 横浜・上瀬谷



webサイト X(エックス)

大戸川ダム

大戸川ダムだより

第41号 2026年8月発行

ダイモン



みお



国土交通省 近畿地方整備局
大戸川ダム工事事務所

〒520-2144 滋賀県大津市大萱1-19-32
TEL.077-545-5675 FAX.077-543-5340