

大津信楽線付替工事ニュース

平成31年4月11日



パツパツは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期：～平成31年5月31日

(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)



工事進捗

アーチカルバート工のプレキャストアーチカルバート製品の工場検査を行いました。右側写真が現地に製品を設置した時の完成予想図です。

製品の工場検査状況



アーチカルバート工完成予想図



大津信楽線付替工事ニュース

平成31年4月11日



「ウツパ」は
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線工事用進入路設置その他工事

当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期：～平成31年3月29日



今回の工事について


新4号橋工事の施工の為、既設仮栈橋を延長しました。

現在の施工状況



新5号橋2段目法面から撮影した全景写真と、施工開始点から撮影した全景写真です。

施工完了



無事故無災害で工事を終
ることができました。
仮栈橋を使用しての新4号橋
完成も楽しみです。

長い間お世話になりありが
とうございました。

施工完了箇所

大津信楽線付替工事ニュース

平成31年04月11日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～平成31年11月30日

4月



工事箇所写真



大津信楽線桐生地区道路改良その他工事の施工状況は仮設工及び伐採・処分をしております。

伐採完了 →

【現在の進捗】

・工事施工範囲の伐採・伐木搬出

【今後の予定】

・現地踏査及び設計照査
・施工計画及び測量業務

・伐採した樹木(幹部)は、7月頃を目処に一般の方へ無料配布予定です。



工法検討も
終わり、作
業開始です。
安全最優
先・一致団
結で施工し
ます！



株式会社 内田組

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上上桐生町地先
077-549-3911
077-549-3911

