

単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 1 0 日に契約（令和 7 年 5 月 9 日変更契約）した由良川桑飼上地区上流部河道掘削工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 5 月 27 日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡 2 4 5 9 - 1 4

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府福知山市字奥野部 3 5 番地 1

氏名 三丹開発株式会社

代表取締役 塩見 渉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		74,869,654	
河川土工		式	1		68,446,570	
掘削工(ICT)		m3	12,000		2,886,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		1,648,200	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		1,237,800	
法面整形工(ICT)		式	1		995,250	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,250	796.2	995,250	
土質改良工		式	1		32,040,000	
安定処理	バックフィル混合 環境負荷低減型改良 固化材使用	式	1		32,040,000	
残土処理工		式	1		32,525,320	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,407,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		31,117,440	
仮設工		式	1		6,423,084	
工事用道路工		式	1		1,713,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上 採取土 設置・撤去	式	1		848,226	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		865,160	
防塵対策工		式	1		3,970,223	
ﾀｲﾁ洗浄装置	全輪対応型 湿式	式	1		3,970,223	
交通管理工		式	1		739,475	
交通誘導警備員		式	1		739,475	
直接工事費		式	1		74,869,654	
共通仮設費		式	1		8,677,082	
共通仮設費		式	1		2,784,731	
運搬費		式	1		1,442,320	
仮設材運搬費		式	1		1,442,320	
技術管理費		式	1		578,672	
保守管理(ICT)		式	1		34,315	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		544,357	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		763,739	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,892,351	
純工事費		式	1		83,546,736	
現場管理費		式	1		22,786,549	
工事原価		式	1		106,333,285	
一般管理費等		式	1		17,876,715	
工事価格		式	1		124,210,000	
消費税相当額		式	1		12,421,000	
工事費計		式	1		136,631,000	