

単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 1 0 日に契約（令和 7 年 5 月 9 日変更契約）した由良川桑飼上地区中上流部河道掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 6 月 6 日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡 2 4 5 9－1 4

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府宮津市字須津 4 7 1 番地の 1

氏名 金下建設株式会社

代表取締役社長 金下 昌司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		68,205,278	
河川土工						
		式	1		62,196,760	
掘削工(ICT)						
		m3	10,200		2,460,750	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		1,405,050	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		1,055,700	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,836,780	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,300	798.6	1,836,780	
土質改良工						
		式	1		30,127,500	
安定処理	バック材混合 環境負荷低減型改良 固化材使用					
		式	1		30,127,500	
残土処理工						
		式	1		27,771,730	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		1,203,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		26,568,450	
仮設工						
		式	1		6,008,518	
工事用道路工						
		式	1		1,164,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上 採取土 設置・撤去	式	1		1,031,434	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		122,082	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		11,396	
防塵対策工		式	1		4,128,848	
洗浄装置	全輪対応型 湿式	式	1		4,128,848	
交通管理工		式	1		714,758	
交通誘導警備員		式	1		714,758	
直接工事費		式	1		68,205,278	
共通仮設費		式	1		6,987,390	
共通仮設費		式	1		1,523,337	
運搬費		式	1		228,497	
仮設材運搬費		式	1		228,497	
技術管理費		式	1		586,267	
保守管理(ICT)		式	1		40,227	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		546,040	
現場環境改善費（率計上）		式	1		708,573	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,464,053	
純工事費		式	1		75,192,668	
現場管理費		式	1		20,974,148	
工事原価		式	1		96,166,816	
一般管理費等		式	1		16,383,184	
工事価格		式	1		112,550,000	
消費税相当額		式	1		11,255,000	
工事費計		式	1		123,805,000	