

今後の進め方

今後の進め方<協議会及び幹事会>

令和2年度

協議会

- 8月28日 第1回:協議会設立
- 9月14日~9月16日 第2回(書面開催):
中間とりまとめ(案)作成
- 12月7日~12月9日 第3回(書面開催):
新たな関係機関の参加及び幹事会の設置について

- 令和3年3月25日 第4回:
由良川流域治水プロジェクトの最終とりまとめについて

幹事会

- 12月23日 第1回:
 - ✓新たな関係機関の参加
 - ✓各機関の対策事例と情報提供
 - ✓流域治水プロジェクトの最終とりまとめに向けて
- 令和3年2月17日~24日 第2回(書面開催):
 - ✓新たな関係機関の参加
 - ✓第4回協議会の開催に向けて

4月以降

- 由良川水系流域治水プロジェクト(フォローアップ)

令和3年度