




国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年6月末時点)



① 上安久地区



上安久高架橋（仮称）のP10R・L橋脚のケーソン基礎の掘削は完了し、中詰コンクリートの施工を行っています。

② 菖蒲谷地区



切土面に足場を組んで、法枠工の鉄筋挿入、グラウト(空隙を埋めるための流動性の液体)の注入を行っています。

③ 菖蒲谷地区



函渠(箱型の水路)工が完了し、足場は撤去しました。