




国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年7月末時点)



上安久高架橋(仮称)のP10R・L橋脚のケーソン基礎が概ね完了し、橋脚鉄筋の立ち上げ、足場を設置しています。



切土面の法枠工が完成し、盛土の法尻水路に着手します。