

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年5月末時点)



① 森本地区



第一高架橋(仮称)の下部工8基のうち6基が完成しました。

② 周枳地区



小中田古墳群の埋蔵文化財を調査しています。

③ 森本地区



森本地区の工事用道路を造っています。

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年6月末時点)



① 周枳地区



小中田古墳群の埋蔵文化財を調査しています。

② 森本地区



山を掘削して土砂を搬出し、工事用道路を造っています。

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年7月末時点)



① 周枳地区



老田古墳群の埋蔵文化財を調査しています。

② 森本地区



引き続き山を掘削して土砂を搬出し、工事用道路を造っています。

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年8月末時点)



引き続き老田古墳群の埋蔵文化財を調査しています。



幅員 3 mの工事用道路をつくるため、引き続き山を掘削して土砂を搬出しています。

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年9月末時点)



① 周枳地区



カンジョガキ遺跡の埋蔵文化財を調査しています。

② 森本地区



幅3mの工事用道路をつくるため、山を掘削して土砂を搬出しています。

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年10月末時点)



① 周枳地区



カンジョガキ遺跡の埋蔵文化財を調査しています。

② 森本地区



工事用道路を造るため、谷筋の盛土に着手しました。

国道312号 大宮峰山道路(京丹後市峰山町新町～大宮町森本)

工事状況(令和5年11月末時点)

