




R3.12.31現在 ^{いずみ}和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約75%（約1,790m）です。

位置図




大野油坂道路
（大野東・和泉区間）



和泉トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率： 約75%（約1,790m）



トンネル全長約2,388m

- ① トンネル坑内（福井市側）の状況です。 ② トンネル坑内（郡上市側）の状況です。



トンネルの地質が悪いため、地山を補強する補助工事を行いながらトンネルを掘削しています。

※和泉トンネル（仮称）は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。